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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR 

TRASLADO SOLICITUD MEDIDA CAUTELAR 

Art. 229, 232 Y 233 LEY 1437/2011 y a la unificación 

realizada por el Consejo de Estado respecto al 

tema 

 

 
 

DE LA MEDIDA CAUTELAR IMPETRADA POR EL SEÑOR APODERADO DE LA 

PARTE DEMANDANTE CDI BOLIVAR GANADOR, EN EL MISMO ESCRITO DE 

PRESENTACION DE LA DEMANDA, VISIBLE A FOLIOS 20,21,22 Y 23 DE LA 

DEMANDA, SE PONE A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES POR EL TÉRMINO LEGAL 

DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 233 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CPACA, HOY CUATRO (04) DE JULIO DE 

DOS MIL VEINTE Y TRES (2023), A LAS 8:00 DE LA MAÑANA.  

 

EMPIEZA EL TRASLADO: CINCO (05) DE JULIO DE 2023 A LAS 8:00 A.M. 

 

VENCE EL TRASLADO: ONCE (11) DE JULIO DE 2023 A LAS 5:00 P.M. 

 

mailto:desta02bol@notificacionesrj.gov.co


Cartagena, 01 de junio de 2021.  

 

Señores 

Tribunal Administrativo de Bolívar – Reparto. 

E.  S.  D. 

 

Medio de control: Controversias contractuales. 

Demandante: Unión Temporal CDI Bolívar Ganador. 

Demandado: Departamento de Bolívar. 

Asunto. Interposición de la demanda. 

 

I. Postulación. 

 

Jhan Castro Quiñonez, ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado 

con C.C. 1.045.698.624 y T.P. 232.983 del C.S.J., actuando en calidad de 

apoderado especial de la CDI Bolívar Ganador, de la manera más respetuosa 

acudo ante su despacho, con el propósito de interponer Demanda de 

Controversias Contractuales contra el Departamento de Bolívar, entidad 

territorial representada legalmente por Vicente Blel Escaff, o quien haga sus 

veces al momento de notificarse el auto admisorio de la demanda, para requerir 

que se declare el incumplimiento del contrato de obra Nº SI-C-2933-2015 

suscrito entre la demandada y mi poderdante, y solicitar así mismo, la 

liquidación judicial de dicho negocio jurídico.  

 

II. Descripción Fáctica. 

 

Teniendo en cuenta la variedad de circunstancias que aquejaron la ejecución de 

este contrato, y que derivaron en el incumplimiento contractual por parte del 

Departamento de Bolívar que se reclama en este medio de control, nos 

permitimos describir fácticamente la problemática de acuerdo con la naturaleza 

de los hechos acontecidos. 

 

a) Hechos relacionados con las prolongadas suspensiones del plazo 

de ejecución contractual por causas no imputables a la Unión 

Temporal demandante. 

 

2.1. El Departamento de Bolívar suscribió con la Unión Temporal CDI Bolívar 

Ganador el Contrato de obra No. SI-C-2933-2015, cuyo objeto es la 

“Construcción de 22 centros de desarrollo infantil CDI en Municipios del 

Departamento de Bolívar – Tercer Grupo – Construcción y dotación de 6 Centros 

de Desarrollo Infantil en Municipios del Departamento de Bolívar.” 

 

2.2. El 23 de mayo de 2016 se suscribió acta de inicio de obra, habilitándose la 

ejecución de las actividades, momento desde el cual se comenzaron a evidenciar 

las diversas dificultades que presentaba el proyecto, que derivaron en las 

múltiples suspensiones del plazo de ejecución contractual.  
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2.3. En el cuadro que se presenta a continuación, se describen cada una de las 

suspensiones al plazo de ejecución contractual con sus respectivas causas, 

quedando en evidencia que las mismas son enteramente imputables a la entidad 

contratante, o en su defecto provenientes de hechos de fuerza mayor o caso 

fortuito que excedían la responsabilidad de la Unión Temporal demandante: 

 

Acta  Fecha inicio 

suspensión. 

Fecha de 

reinicio. 

Causas de la suspensión. 

Acta de 

suspensión 

No. 1 

23 de agosto de 

2016 

23 de 

octubre de 

2016  

 

La Alcaldía del Municipio 

de Río Viejo (Bolívar) no 

había hecho entrega del 

lote donde se construiría el 

CDI. 

Acta de 

suspensión 

No. 2 

23 de enero de 

2017 

23 de 

octubre de 

2017 

 

Una vez iniciadas las 

actividades, surgió la 

necesidad de ejecutar 

mayores cantidades de 

obras y adicionales no 

contemplados 

inicialmente, razón por la 

cual debía suspenderse 

hasta que las mismas se 

evaluaran y definieran. 

Acta de 

suspensión 

No. 3 

06 de 

noviembre de 

2018 

18 de junio 

de 2019 

 

La entidad contratante 

presentó ante OCAD Región 

Caribe la solicitud de ajuste 

del proyecto, habida cuenta 

la necesidad de obras 

adicionales y mayores 

cantidades; en ese sentido, se 

realizaron observaciones a 

dicha solicitud el día 01 de 

noviembre de 2018, razón por 

la cual tomaría un tiempo 

adicional realizar dichas 

recomendaciones. 

Acta de 

suspensión 

No. 4 

19 de diciembre 

de 2019 

25 de junio 

de 2020 

 

1. La Unión Temporal 

contratista solicitó 

ampliación de plazo para 

la adecuada culminación 

de las obras. 

2. La entidad contratante 

requiere gestionar la 

obtención de los recursos 

necesarios para la 

ampliación del plazo del 

contrato de interventoría. 
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3. Las restricciones viales 

de las festividades de fin de 

año impiden el curso 

normal de las actividades. 

Finalización 

del contrato 

por 

vencimiento 

del plazo 

contractual 

25 de diciembre 

de 2020. 

 Se precisa que, al 

momento de presentación 

de esta demanda, el 

contrato se encuentra 

terminado por vencimiento 

de su plazo el 25 de 

diciembre de 2020. 

 

TOTAL DÍAS 

DE 

SUSPENSIÓN  

 738 Días  

 

2.4. A partir de la información contenida en el cuadro antes presentado, es 

evidente que en el presente contrato de obra se presentaron una multiplicidad 

de problemáticas que generaron numerosas suspensiones del plazo de 

ejecución, las cuales son imputables a la entidad contratante, o en su defecto, 

provenientes de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, pero que en ningún 

evento resultan atribuibles a la Unión Temporal que represento. 

 

b) Hechos relacionados con los sobrecostos administrativos por mayor 

permanencia en obra. 

 

2.5. Como consecuencia del mayor tiempo que debió permanecer la Unión 

Temporal CDI Bolívar Ganador en obra, se generaron importantes y cuantiosos 

sobre costos administrativos, habida cuenta que el proyecto fue inicialmente 

presupuestado para ocho (8) meses, sin embargo, el contratista de obra 

permaneció por cuatro (4) años, 7 meses y 2 días en el sitio de obra, desde el 23 

de mayo 2016 al 25 de diciembre 2020, según acta de inicio y fecha de 

vencimiento del Contrato, y hasta la fecha seguimos en los sitios de obra 

haciendo la custodia y vigilancia de las infraestructuras. 

 

2.6. Durante este mayor tiempo de permanencia en el sitio de obra, el 

contratista no recibió adición alguna al presupuesto inicial, esto es, que tanto 

costos directos como indirectos del contrato (A.I.U.), fueron los mismos durante 

toda la vigencia del acuerdo de voluntades, y, en consecuencia, dicha mayor 

permanencia en obra no ha sido reconocida. 

 

2.7. Así entonces, en lo que concierne al rubro de Administración, Imprevisto y 

Utilidad, la Unión Temporal que represento suscribió el contrato de obra por un 

plazo de ocho (8) meses, y el monto asignado a dichos conceptos ascendía a la 

suma de empero la permanencia en obra de esta Unión Temporal se extendió 

hasta los cuatro (4) años y siete (7) meses, como se explicó anteriormente. 
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2.8. No obstante, el costo de administración, imprevistos y utilidad antes citado 

- proyectado para 8 meses – se agotó tal y como fue presentado en la propuesta, 

en el plazo de ocho (8) meses, (hasta el día en que la entidad contratante asuma 

la responsabilidad o celaduría de cada CDI), lo que permite concluir sin lugar a 

dubitación alguna, que estos recursos fueron insuficientes para sostener estos 

costos; empero, a la interventoría sí le realizaron adiciones al valor del contrato, 

con ocasión del aumento en el plazo de ejecución del proyecto.  

 

2.9. Entre otros gastos administrativos ordinarios del proyecto que la Unión 

Temporal se ha visto obligado a asumir durante las prolongadas suspensiones 

del contrato, se encuentran los salarios y prestaciones sociales de empleados 

como vigilantes y secretarias, arrendamiento de oficinas, locaciones y bodegas, 

así como sus respectivos servicios públicos, los cuales sólo estaban 

presupuestados para los ocho (8) meses de ejecución contractual, y que no 

podían ser suspendidas por la naturaleza del proyecto, pero no para los 4 años 

y 2 meses adicionales (5 años se cumplen el 16 de mayo de 2021), que debieron 

permanecer en el proyecto por situaciones no le resultan imputables.  

 

2.10. En este orden de ideas, es necesario que en la liquidación del contrato 

que practicará su despacho, se sirva reconocer los sobre costos administrativos, 

de imprevistos y utilidades, en que incurrió la Unión Temporal CDI Bolívar 

Ganador, los cuales acreditaremos probatoriamente con las constancias de los 

gastos y erogaciones en que se incurrió por dicho concepto. 

 

c) Hechos relacionados con el deber de la entidad contratante de 

ajustar los precios de la ejecución de obra. 

 

2.11. Aunado a las graves afectaciones derivadas de la mayor permanencia en 

el sitio de obra por parte del contratista, en virtud de situaciones que no le 

resultan imputables, es menester precisar que la prolongación en el tiempo de 

la ejecución del contrato, también ocasionó que la Unión Temporal demandante 

recibiera el pago de actividades con precios absolutamente desactualizados. 

 

2.12. Una clara muestra de lo anterior es que el contrato de obra se suscribió 

en el año 2015, con precios de materiales, mano de obra, transporte y carga 

impositiva correspondiente a dicha anualidad, no obstante, la excesiva 

prolongación en el tiempo del contrato, llevó a que el contratista ejecutara 

actividades y recibiera pagos de actas parciales de obra en los años 2017 y 2018 

con precios del 2015. 

 

2.13. Claramente la Unión Temporal CDI Bolívar Ganadora ha sido privada de 

su derecho a recibir el pago de las actividades ejecutadas, con precios 

debidamente ajustados y actualizados a la fecha en que fueron desarrolladas y 

facturadas, como se aprecia en el siguiente cuadro que muestra las fechas en 

que se ejecutaron y pagaron las actas de recibo parcial de obra: 
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Acta Fecha de radicación Valor 

Acta parcial de 

avance de obra N° 1 

10 de octubre de 2016 $1.784.800.761,47 

Acta parcial de 

avance de obra N° 2. 

20 de enero de 2017 $3.019.852.287,70 

Acta parcial de 

avance de obra N° 3. 

23 de enero de 2017 $3.927.394.126,76 

Acta parcial de 

avance de obra N° 4. 

28 de febrero de 2018 $1.861.670.943,38 

 

d) Hechos relacionados con el incumplimiento del Departamento de 

Bolívar en la consecución y pago de los recursos adicionales 

destinados al proyecto. 

 

2.14. Como consecuencia de las múltiples dificultades técnicas de la obra, todas 

las partes integrantes del proyecto llegaron a la conclusión de que se requería 

imperiosamente, una adición de recursos para poder ejecutar a satisfacción la 

totalidad del objeto contractual. 

 

2.15. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el proyecto había sido 

financiado con recursos de Regalías, administrados por el Gobierno Nacional, 

se requirió por la entidad contratante ante el entonces organismo competente, 

para que realizara una adición de recursos a este contrato de obra. 

 

2.16. Dicho propósito se consiguió a nivel administrativo por la entidad 

demandada, razón por la cual el día 18 de junio de 2019 se suscribió por todas 

las partes el otrosí Nº 3-2019, en el cual se materializó la adición de Cuatro Mil 

Noventa y Tres Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Cinco 

Pesos con Cincuenta y Cuatro centavos ($4.093.691.405,54)  

 

2.17. En este otrosí Nº 3-2019 se pactó la siguiente forma de pago de estos 

recursos adicionales: a) 50% de los mismos por concepto de anticipo, una vez 

el DNP levantara a la entidad contratante la suspensión de giros de recursos 

que pesaba sobre la misma en ese momento, aunado al cumplimiento de los 

requisitos de ejecución por el contratista y b) pagos contra avances de obra 

hasta completar el 100% de ejecución, realizando la amortización del anticipo 

entregado.  

 

2.18. Empero, esta suspensión de giros que pesaba sobre el Departamento de 

Bolívar, sólo pudo ser superada hasta el mes de septiembre de 2020, según lo 

manifestaron delegados de la entidad en reuniones y comunicaciones que se 

anexan como prueba de este suceso. 

 

2.19. Lastimosamente para todos los interesados en la correcta finalización de 

la obra, y encontrándose vigente el plazo de ejecución hasta el 25 de diciembre 

de 2020, la entidad contratante nunca cumplió con su obligación contractual 

de desembolsar a mi poderdante, el 50% del anticipo de los recursos adicionales 
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incorporados en el otrosí Nº 3-2019 del 18 de junio de 2019. Una clara muestra 

de ello, es que sólo hasta el 30 de diciembre de 2020 - vencido el plazo de 

ejecución del contrato - el Departamento de Bolívar giró una parte de dicho 

anticipo de recursos adicionales, configurándose una clara irregularidad 

administrativa y fiscal que ha sido denunciado ante las autoridades 

competentes.  

 

2.20. La incorporación de estos recursos adicionales en el otrosí Nº 3-2019, 

estuvo soportada presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal Nº 1225 del 24 de junio de 2019, y tenía como fuente el FDR – 

Fondo de Desarrollo Regional. 

 

2.21. A pesar de contar con la disponibilidad presupuestal para adicionar 

recursos al proyecto, la entidad contratante nunca cumplió con esta obligación 

contractual, esto es, que llegada la fecha de finalización del plazo de ejecución 

- 25 de diciembre de 2020 - el Departamento de Bolívar cercenó cualquier 

posibilidad de continuidad del contrato de obra. 

 

e) Hechos relativos a la procedencia de liquidación judicial del 

presente contrato de obra. 

 

2.22. Como se ha venido explicando en esta descripción fáctica, el contrato de 

obra en cuestión feneció en su plazo el 25 de diciembre del año 2020, no 

obstante, desde ese momento la entidad contratante no ha llamado al 

contratista de obra a realizar la liquidación bilateral del contrato, inobservando 

el texto contractual y las directrices que contiene al respecto el artículo 11 de la 

ley 1150 de 2007. 

 

2.23. En este orden de ideas, ante la evidente vulneración del ordenamiento 

jurídico por parte del Departamento de Bolívar en lo que concierne a la 

liquidación del contrato, es menester que su despacho proceda a liquidar la 

misma en sede judicial. 

 

2.24. De acuerdo con lo explicado, en procura de preservar el debido proceso y 

las garantías sustanciales de la Unión Temporal que represento, resulta 

procedente liquidar judicialmente el acuerdo de voluntades que dio origen a este 

litigio. 

 

f) Hechos relativos a la indebida planeación del proyecto por parte 

del Departamento de Bolívar. 

 

2.25. En torno a este aspecto de la problemática, es de gran importancia señalar 

que las constantes y numerosas suspensiones y reinicios que se presentaron en 

este proyecto, implicaron grandes costos movilización y desmonte de 

maquinaria, equipo logístico, materiales y recurso humano que se requería para 

atender las obras. 
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2.26. Desde el inicio de las actividades se le comunicó al Departamento de 

Bolívar acerca de las falencias en los diseños, teniendo el contratista que asumir 

algunos de ellos, sin ser su responsabilidad, para que las obras no se 

paralizaran, las cuales nos permitiremos resumir en las líneas siguientes. 

 

2.27. En el CDI del municipio de Canta Gallo, la Unión Temporal se vio obligada 

sin ser su obligación contractual, a deforestar toda el área sembrada con 

palmeras, excavar toda su área por ser fangosa y luego rellenarla, significa que 

el diseñador no hizo estudio de suelos, ni conocía este lote donde se construiría 

el CDI.  

 

2.28. En el CDI del Municipio de Simití, el lote tiene tales desniveles que diferían 

con el lote contemplado en el diseño, el cual era totalmente plano, por lo que 

requería mucho relleno y un muro de contención del cual nunca entregaron 

diseño. 

 

2.29. En el CDI de Santa Rosa, el contratista tuvo que realizar por su cuenta, 

sin ser de su competencia, el diseño del muro de contención para poder avanzar 

con las obras, teniendo que aplicar una cantidad cuantiosa de relleno y 

modificar el diseño, para la construcción de las áreas en desniveles o terrazas, 

ocasionado estas modificaciones un elevado sobrecosto del CDI. 

 

2.30. Fue de tal magnitud las falencias en los diseños, que a la Unión Temporal 

debió realizar los diseños eléctricos de todos los CDI, cuyos costos se relacionan 

en el Contrato Adicional, y que no se cancelaron, en tanto que el diseñador no 

visitó los lotes previamente, y su diseño no correspondía a la realidad, por tal 

razón nunca fueron aprobados por las empresas prestadoras del servicio de 

energía eléctrica, toda vez que no cumplían ni tenían la aprobación del RETIE y 

el RETILAP.  

 

2.31. Una indiscutible prueba de esta incorrecta planeación contractual por 

parte del Departamento de Bolívar, es que la Contraloría General de la 

República en el marco de la auditoría de cumplimiento AT 005 de 2018, 

Departamento de Bolívar, remitió informe a la entidad contratante el 19 de abril 

de 2018, señalando la identificación de una observación administrativa por 

falencias planeativas de este proyecto, como consta a folios 3 y 4 de dicho 

documento - el cual se anexa como prueba -: 

 

“De acuerdo con lo anterior y posterior a la revisión documental del 

proyecto “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR” que incluye 3 procesos licitatorios (SI-C-1675-2016, SI-

C-2934-2015 y SI-C-2933-2015) para su ejecución, la Contraloría 

General de la Republica pudo establecer que las obras presentan 

retraso importante en su ejecución según informes de interventoría. 

Retrasos atribuidos a una deficiente planeación que incluyen: entrega 

tardía de Lotes para el inicio de las actividades correspondientes a la 
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construcción de los CDI, condiciones físico mecánicas de los suelos que 

generaron la necesidad de realizar rellenos, o cambios estructurales 

evidenciados por las interventorías, mayores cantidades e ítems no 

previstos en el contrato inicial, suspensiones a los contratos, fallas en 

los diseños estructurales (El Peñón), inconsistencias en diseños 

eléctricos, requerimientos inferiores en materiales como el acero 

evidenciados en las minutas contractuales, entre otros, como es el caso 

de Norosí, el cual a la fecha no se ha iniciado y se está planteando la 

posibilidad de cambiar de lote según lo consignado en el acta de 

suspensión N°3. En el corregimiento de Regidor un tercero aduce ser el 

dueño de un aparte del lote según lo consignado en la bitácora de 

interventoría y el acta de suspensión N° 2, entre las licencias de 

construcción aportadas solo se encuentran las de Altos del Rosario, 

Arroyohondo, Barranco de Loba, Magangué, Rio viejo, San Juan 

Nepomuceno, Santa Rosa de Lima, Villanueva, Zambrano. 

 

Lo anterior pone de manifiesto el incumplimiento al principio de la 

planeación entendido como el deber que tiene el estado relacionado 

con una correcta administración de los recursos públicos y el buen 

desempeño de las funciones públicas; lo que genera inconvenientes 

representativos en la ejecución de los contratos derivados de esa falta 

de previsión, afectando su eficacia, eficiencia e incluso el interés 

general.” 

 

III. Pretensiones. 

 

3.1. Solicitamos que se declare el incumplimiento del contrato de obra Nº SI-C-

2933-2015 por parte del Departamento de Bolívar, en virtud de la grave omisión 

en que incurrió por no transferir a la Unión Temporal CDI Bolívar Ganador, el 

anticipo correspondiente a los recursos adicionales incorporados al proyecto 

mediante otrosí Nº 3-2019 del 18 de junio de 2019. 

 

3.2. Solicitamos que su señoría proceda a realizar la liquidación del contrato de 

obra Nº SI-C-2933-2015, teniendo en cuenta que el mismo finalizó el 25 de 

diciembre de 2020, y la entidad contratante nunca ha citado al contratista para 

realizar la liquidación bilateral del mismo.  

 

3.3. Como consecuencia de esta liquidación judicial, solicitamos a su despacho 

que se sirva reconocer a la Unión Temporal CDI Bolívar Ganador la suma de 

Diez Mil Doscientos Millones de pesos ($10.200.000.000, oo), correspondiente a 

los sobre costos administrativos, imprevistos y utilidades en que incurrió 

durante el tiempo de mayor permanencia en obra por causas que no le son 

imputables.  

 

3.4. Así mismo, solicitamos que en el marco de la liquidación judicial que 

practicará su señoría, se sirva reconocer a la Unión Temporal CDI Bolívar 
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Ganador, la suma de Trescientos Treinta y Siete Millones Doscientos 

Veintiséis Mil Quinientos Veinte pesos con Veinte centavos 

($337.226.520,20), correspondiente a la actualización y/o ajuste de precios de 

las actas parciales de obra Nº 1, 2,3 y 4. 

 

3.5. Finalmente, requerimos que la parte demandada sea condenada en costas 

y agencias en derecho. 

 

IV. Fundamentos jurídicos. 

 

Para efectos de fundamentar jurídicamente nuestra reclamación, es menester 

precisar la naturaleza y alcance de algunas figuras aplicables a la problemática 

contractual expuesta, que permitirán tanto a la Unión Temporal que represento 

como a la entidad contratante, estructurar unos lineamientos precisos para 

proceder al reconocimiento de los sobrecostos administrativos, imprevistos y 

utilidades, reclamados. 

 

4.1. Principio de la ecuación financiera en el contrato estatal. 

 

Al estar en presencia de la ejecución de un Contrato Estatal regido por el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, resulta válido 

rememorar en qué consiste el principio de la ecuación financiera del Contrato 

Estatal, de acuerdo con el marco normativo en mención.   

 

Es así como, siempre habrá de entenderse que cuando se hable del principio de 

la ecuación financiera del contrato estatal, éste se edifica a partir de reglas que 

soportan la teoría de equivalencia de las cargas obligacionales que resultan 

de toda relación sinalagmática, así como en los principios de garantía del 

patrimonio de los particulares, la reciprocidad de prestaciones dentro del pacto 

contractual y la buena fe. 

 

Para honrar las garantías que como derechos subjetivos la Ley y la 

jurisprudencia les ha otorgado a los contratistas del Estado, se han 

estructurado causales basadas en criterios legales de equidad y justicia, con el 

fin de generar unas salvaguardas a favor de éste, en caso de presentarse 

situaciones ajenas a éste o imputables al ente contratante, que en forma 

directa afecten el equilibrio de la estructuración económica de un negocio 

jurídico estatal. Es así como la doctrina tanto en el derecho comparado como 

el nuestro, han ubicado las causales de desequilibrio en tres (3) grandes 

fuentes, a saber: i) Por actos o hechos de la entidad administrativa 

contratante; ii) Por actos de la administración general como Estado (Hecho del 

príncipe); y iii) Por factores exógenos a las partes del negocio (teoría de la 

imprevisión). 
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En razón de lo anterior, el numeral 81 del artículo 4 de la ley 80 de 1993 ordena 

a las partes que en el desarrollo de la relación contractual deben adoptar las 

medidas tendientes a preservar todas las condiciones existentes al momento de 

iniciarse el contrato. 

 

“Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el 

desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de proponer 

en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, 

o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello 

utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, 

acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales 

mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la 

ejecución y pactarán intereses moratorios”. 

 

En análogo sentido, el numeral 92 del mismo artículo 4, establece claras 

indicaciones para que las entidades contratantes actúen en aras de evitar 

mayores sobrecostos del contratista en la ejecución de las obras, así mismo, el 

legislador reitera la necesidad de adoptar medidas para corregir los desajustes 

que pudieran presentarse por tal circunstancia. 

 

“Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no 

sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor 

tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren 

presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos 

pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente 

las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a 

presentarse.” 

 

Consecuentemente a lo anterior, nuestro estatuto de contratación pública 

incorporó dentro en el numeral 1º del artículo 5º, como derecho del contratista, 

y en el artículo 27, como principio de las actuaciones contractuales de las 

entidades estatales, el restablecimiento de la ecuación contractual. Así en los 

preceptos en cita, se señala: 

 

“Artículo 5º.- De los Derechos y Deberes de los 

Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el 

artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: 

 

“1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la 

remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la 

misma no se altere o modifique durante la vigencia del 

contrato. 

 
1 Ley 80 de 1991. Artículo 4. Numeral 8. 
2 Ley 80 de 1993. Artículo 4. Numeral 9.  
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En consecuencia tendrán derecho, PREVIA SOLICITUD, 

a que la administración les restablezca el equilibrio de 

la ecuación económica del contrato a un punto de no 

pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas 

que no sean imputables a los contratistas. Si dicho 

equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad 

estatal contratante, tendrá que restablecerse la 

ecuación surgida al momento del nacimiento del 

contrato”. 

(…) 

 Artículo 27º.- De la Ecuación Contractual. En los contratos 

estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre 

derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o 

de contratar, según el caso. SI DICHA IGUALDAD O 

EQUIVALENCIA SE ROMPE POR CAUSAS NO IMPUTABLES 

A QUIEN RESULTE AFECTADO, LAS PARTES 

ADOPTARÁN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA SU RESTABLECIMIENTO. 

 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y 

pactos necesarios sobre cuantías, condiciones y forma de 

pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos 

financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la 

cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que 

trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las 

entidades deberán adoptar las medidas necesarias que 

aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al 

contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se 

trate. 

 

Así pues, en vista que las suspensiones acontecidas responden a motivos 

directamente vinculados con incumplimiento de las obligaciones de la entidad 

contratante, entiéndase, por causas no imputables a la Unión Temporal 

contratista, y estando demostrada la pertinencia de la reclamación en estos 

eventos, es deber de la administración departamental de acuerdo al fundamento 

normativo expuesto, restablecer el equilibrio económico contractual. 

 

4.2. Suspensión del contrato. 

 

Ante la inexistencia de normativa jurídica vigente en nuestro régimen jurídico 

que haga alusión expresa sobre la figura de la suspensión de los contratos 

estatales - a diferencia de lo que ocurría en los tiempos de aplicación del decreto 

222 de 1983, que en su artículo 57º disponía la posibilidad de que las partes de 

común acuerdo suspendieran temporalmente la ejecución del contrato 
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mediante la suscripción de un acta3, es necesario acudir a la doctrina y 

jurisprudencia nacional para explicar las implicaciones y alcances de la 

suspensión de un contrato estatal y la posibilidad de plantear reclamaciones 

como consecuencia de perjuicios ocasionados durante su extensión. 

 

Así pues, con respecto a los mayores costos que pueden sobrevenir al 

contratista de la administración y otros conceptos como consecuencia de una 

situación como la suspensión del contrato, resulta importante señalar que 

aunque las partes hayan plasmado su voluntad en actas o documentos con 

el objetivo de acordar la misma, esto no constituye impedimento alguno para 

que el contratista tenga derecho a la reclamación y pago de los sobrecostos que 

se generan como consecuencia de la parálisis contractual, más aún cuando el 

hecho generador que provocó acudir a la suspensión resulta imputable a la 

entidad estatal contratante y se traduce en un mayor tiempo calendario para la 

terminación de la obra. 

 

Así lo dejó en claro el Consejo de Estado, cuando al analizar la manifestación 

de voluntad efectuada por un contratista para, en este caso, suspender de 

común acuerdo un contrato, acotó: 

 

“Sea lo primero advertir que la sola circunstancia de 

que el contratista hubiese acordado la suspensión del 

contrato no hace improcedente la formulación de 

reclamaciones fundadas en la suspensión, puesto que en 

desarrollo del contrato se pueden presentar vicisitudes que las 

partes deben salvar mediante la adopción de medidas como 

la suspensión que, si son concertadas, resultan muy 

acertadas para el logro de las finalidades del contrato. 

 

En este sentido se pronunció la Sala con anterioridad, en fallo 

dictado el 30 de septiembre de 1994, Expediente 8.129, y dijo 

que “el hecho de que el contratista hubiese suscrito el 

acta de suspensión de mutuo acuerdo con la entidad 

contratante, en forma alguna lo priva de la posibilidad 

de reclamar los perjuicios que dicha suspensión le 

ocasionó…”. De esta manera cabe considerar que la 

suspensión del contrato, per se, no excluye el análisis de sus 

efectos para cada uno de los cocontratantes, a la luz de la 

responsabilidad contractual”4. 

 

 
3 ARTICULO 57. DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO - <DEROGADO POR EL ARTICULO 81 

DE LA LEY 80 DE 1993>. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo 

entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato radiante la suscripción de un acta donde 

conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.  
4 Cfr. CONSEJO DE ESTADO – Sección 3ª, Sentencia del 2 de Octubre de 2.003, Exp.: 14.394, C.P.: Dra. 
María E. Giraldo Gómez. 
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La manifestación de voluntad de suspender el contrato no cercena la potestad 

reivindicatoria que posee el contratista, quien simplemente debe probar que la 

causa que indujo a las partes a la adopción de dicha medida tuvo por origen 

un hecho no imputable a éste, que a su vez, produjo sobrecostos financieros 

que posteriormente debió asumir. Así lo señaló la Sección Tercera (3ª) del 

Consejo de Estado, cuando en Sentencia 14781, Septiembre 11 de 2003 M.P.: 

Dr. Ricardo Hoyos Duque, manifestó lo siguiente: 

 

“En desarrollo del principio de equidad y de reciprocidad que 

orienta las relaciones jurídico negociales, surge la obligación 

a cargo del contratante de reconocer y pagar al contratista los 

sobrecostos en que este haya podido incurrir para ejecutar a 

cabalidad la obra, cuando los mismos tengan por causa 

hechos no imputables al contratista. 

 

Se tiene así que si el plazo contractual se amplía o 

SUSPENDE por hechos imputables a la entidad 

contratante o por circunstancias exógenas a las partes 

y tales prórrogas o suspensiones determinan 

sobrecostos que el contratista asumió, los mismos 

deberán serle reembolsados".  

 

Lo anteriormente expuesto, resulta ser la consecuencia de una línea 

jurisprudencial sólida, acogida por la alta corporación, prueba de ello, es el 

pronunciamiento emitido por la Sección Tercera (3ª) de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo en 1996, donde el Consejo de Estado, también 

indicó:  

 

“En las condiciones anteriormente relacionadas, puede la 

Sala concluir que efectivamente en el caso examinado se 

presentaron hechos y circunstancias ajenos a la empresa 

contratista, absolutamente extraños a ella, los cuales 

originaron una serie de obstáculos, modificaciones y medidas 

de distintos órdenes, que necesariamente se proyectaron 

negativamente en la ejecución de la obra, que la dificultaron, 

la complicaron, le impusieron a la contratista cargas y 

obligaciones en momento alguno contempladas o 

programadas al celebrar el contrato, pero que de todas formas 

fueron de incidencia trascendental en la mayor permanencia 

de la firma contratista en la ejecución del oleoducto referido y, 

desde luego, en el mayor valor económico que dicha 

prolongación significó para la economía de la empresa 

demandante, todo lo cual se traduce en pérdidas por causa 

de las inversiones contractualmente no presupuestadas y 

consecuencialmente en pérdidas por ausencia de beneficios 

pecuniarios, valga decir, por el fracaso de la pretensión 

financiera del contratista de percibir la ganancia calculada, 
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configurándose así, en tales circunstancias, la pérdida del 

equilibrio financiero del contrato, situación que implica, en 

principio, para la entidad contratante, una obligación legal, 

contractual y jurídica de tomar las medidas necesarias para 

recuperarlo”5. 

 

Así pues, las suspensiones de común acuerdo de un contrato no impiden que 

el contratista pueda reclamar el restablecimiento causado por estas extensiones 

de tiempo, por el contrario, si se llegare a acreditar que las mismas acontecieron 

por eventos no imputables a éste, tal y como claramente se explicó en los títulos 

dedicados a la exposición de los hechos del caso, resulta plenamente valido 

pretender, como en este caso se hace, el equilibrio de la ecuación contractual 

alterada.  

 

Constatada la posibilidad de que los contratistas pueden elevar reclamaciones 

derivadas de las causas que han dado lugar a las suspensiones de un contrato, 

es necesario precisar que en este caso dicha circunstancia ha generado 

flagrantes afectaciones al contratista, como quiera que durante todo el tiempo 

que las actividades se encontraron paralizadas, la unión temporal que 

represento cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, tema sobre 

el que el Consejo de Estado se ha expresado con claridad, indicando que en 

aquellos casos en los cuales las actividades deban ser suspendidas por causas 

no imputables al contratista, este puede reclamar a la entidad el 

reconocimiento de las erogaciones en que debió incurrir para cumplir con sus 

obligaciones, aun estando el contrato suspendido. Sobre este particular se ha 

expresado el alto tribunal mediante providencia del año 2010 con ponencia del 

Consejero Enrique Gil Botero, en la cual se indica que: 

 

“La prórroga o suspensión del contrato fundada en hechos no 

imputables al contratista, genera la obligación, a cargo de la 

entidad, de cubrir los sobrecostos ocasionados con la 

prolongación del plazo (…)”.6   

 

En concordancia con lo argumentado, se precisará como ha reconocido el 

Consejo de Estado en diversos pronunciamientos, la pertinencia de las 

reclamaciones económicas por mayor permanencia en obra. 

 

4.3. Mayor permanencia en obra. 

 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido en reiteradas ocasiones, 

el derecho que le asiste a los contratistas del estado, de reclamar el 

reconocimiento de los gastos en que incurrieron para el mantenimiento y 

vigilancia de las obras cuando las mismas se encuentran suspendidas por 

 
5  Cfr. CONSEJO DE ESTADO – Sección 3ª, Sentencia del 9 de Mayo de 1.996, Exp.: 10.151, C.P.: Dr. Daniel 

Suárez Hernández 
6 Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera. Consejero Ponente: Enrique Gil 
Botero. Sentencia de 28 de abril de 2010. Radicado: 07001-23-31-000-1997-00554-01(16431). 
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causas exógenas a su voluntad e imputables a la entidad contratante. Este 

escenario abarca entre otras situaciones, la necesidad de reconocer las 

erogaciones realizadas por los contratistas para vigilar y custodiar las obras 

realizadas, los pagos al personal administrativo durante el lapso de tiempo que 

se prolongue la suspensión, y en general todas aquellas cargas que 

injustificadamente debió soportar y asumir el particular durante el tiempo de 

suspensión. 

 

En ese orden de ideas el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha 

manifestado al respecto que: 

 

”En desarrollo del principio de equidad y reciprocidad que 

orienta las relaciones jurídicas negociales, surge la obligación 

a cargo del contratante de reconocer y pagar  al contratista 

sobrecostos en que esta haya podido incurrir para ejecutar a 

cabalidad la obra, cuando los mismos tengan por causa 

hechos no imputables al contratista.  Se tiene así que si el 

plazo contractual se amplía o suspende por hechos 

imputables a la entidad contratante o por 

circunstancias exógenas a las partes y tales prorrogas 

o suspensiones determinan sobrecostos que el 

contratista asumió, los mismos deberán ser 

reembolsados”7. 

 

Esta posición ha sido ratificada en providencias más recientes por la sección 

tercera, definiendo de manera puntual, que: 

 

“La prórroga o suspensión del contrato fundada en hechos no 

imputables al contratista, genera la obligación, a cargo de la 

entidad, de cubrir los sobrecostos ocasionados con la 

prolongación del plazo, siempre que tales también aparezcan 

probados.”8 

 

En definitiva, los pedimentos formulados en esta solicitud cuentan con total e 

incontrovertible respaldo jurídico, en tanto que el ordenamiento legal vigente y 

la jurisprudencia del Consejo de Estado consagran la viabilización de esta clase 

de reclamaciones. 

 

4.4. Ajuste y/o actualización de precios unitarios. 

 

Debe indicarse en primer lugar para efectos de sustentar jurídicamente la 

presente solicitud, que el ajuste o revisión de precios como instrumento para 

preservar el equilibrio económico de las relaciones contractuales de la 

 
7 Cfr. CONSEJO DE ESTADO – Sección 3ª, Sentencia del 11 de septiembre de 2003. Exp.: 14.781, C.P.: Dr. Ricardo 
Hoyos Duque.  
8 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: ENRIQUE 
GIL BOTERO, Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010), Radicación número: 07001-23-31-
000-1997-00554-01(16431). 
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administración se incorporó en diversas disposiciones de la ley 80 de 1993, 

como es el caso de los numerales 3° y 8° del artículo 49 de dicho compilado 

normativo, en el que se preceptúa dentro de los derechos y deberes de las 

entidades estatales, el de adoptar las medidas que sean pertinentes y 

conducentes para preservar las condiciones económicas y financieras existentes 

al momento de adjudicarse la licitación pública o de suscribirse el contrato, 

según el caso, siendo la revisión y ajuste de precios el mecanismo idóneo para 

tal efecto.  

 

En análogo sentido, el numeral 9°10 del citado artículo establece que las 

entidades estatales contratantes deben evitar la configuración de situaciones 

que conlleven una mayor onerosidad al contratista en la ejecución del objeto 

contractual, asignándole además la obligación de adoptar las soluciones 

correspondientes para evitar que se configuren afectaciones económicas que 

atenten contra la adecuada ejecución del contrato. 

 

Es de tal relevancia la preservación del equilibrio económico de la relación 

contractual, que en el artículo 2511 de la ley 80 de 1993 se ha impuesto a las 

entidades contratantes el deber de constituir las reservas y compromisos 

presupuestales necesarias no sólo para cumplir con las prestaciones asumidas 

al momento de suscribir el contrato, sino para solventar los ajustes que se 

deriven de una eventual actualización de precios. 

 

A su turno, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado ha explicado que…“El ajuste de precios corresponde a una 

cláusula contractual que se puede establecer con el fin de reconocer el cambio de 

valor que presentan los bienes y el dinero con el paso del tiempo.”12 (Consejo de 

Estado , 2012)  

 

En análogo sentido, remarca el máximo tribunal de lo contencioso 

administrativo que se deben ajustar o revisar los precios en aquellos contratos 

de tracto sucesivo en los que se evidencie una variación sustancial entre el costo 

de las actividades presupuestado al momento de suscribirse el contrato y de 

ejecutarse las mismas: 

 
9 Artículo 4º. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de 
que trata el artículo anterior, las entidades estatales… 
3o. Solicitarán la actualización o la revista de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su 
contra el equilibrio económico o financiero del contrato… 

8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se 
hubiere realizado licitación, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los 
mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales 

mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. 
10 9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán 
los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para 

precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
11 Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio… 
13. Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base 
el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la 

aplicación de la cláusula de actualización de precios. 
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado: 66001-23-31-000-
1993-03387-01(16371). Proferida el 29 de febrero de 2012. 
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“La cláusula de ajuste de precios se justifica como mecanismo para 

asegurar la equidad real de las prestaciones entre las partes, toda vez 

que en la etapa precontractual el contratista presenta su oferta de 

precio con base en un presupuesto de costos, estimando los precios al 

momento de la propuesta y claramente se entiende que esos costos 

presupuestados sufrirán variaciones respecto de la fecha de ejecución 

y pago de la obra contratada, de manera que la Ley permite que las 

partes acuerden la fórmula de ajuste, cuya aplicación no implica una 

modificación al contrato estatal sino que se realiza en desarrollo del 

mismo.”13 

 

De los argumentos esbozados, se determina con total claridad que el ajuste y/o 

actualización de precios es un derecho del contratista, que no sólo está 

reconocido en nuestro ordenamiento legal, sino en la jurisprudencia del Consejo 

de Estado. 

 

4.5. Del plazo para la liquidación de los contratos. 

 

La ley 80 de 1993 incorporó inicialmente en sus artículos 60 y 61 las etapas y 

los plazos para llevar a cabo la liquidación de los contratos, pero dichos 

preceptos fueron parcial y totalmente derogados por el artículo 32 de la ley 1150 

de 2007, respectivamente, dado que este texto legal en su artículo 11 - norma 

que será objeto de estudio posteriormente -, introdujo unas nuevas reglas en 

éste sentido. Así entonces, los términos pautados en las disposiciones 

derogadas eran los siguientes:  

 

“Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o 

cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo 

requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo 

por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará 

dentro del término fijado en el pliego de condiciones o 

términos de referencia o, en su defecto a más tardar antes 

del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la 

finalización del contrato o a la expedición del acto 

administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 

acuerdo que la disponga”. 

 

(…) 

“Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes 

no llegan a acuerdos sobre el contenido de la misma, será 

practicada directa y unilateralmente por la entidad y se 

adoptará por acto administrativo motivado susceptible del 

recurso de reposición”. 

 
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado: 47001-03-000-1993-
3570-01. Proferida el 27 de junio de 2013. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que las disposiciones consagratorias de los 

términos que orientaban las distintas formas en las que podían liquidarse los 

contratos fueron derogadas, se establecieron nuevas alternativas para 

desarrollar los procesos de liquidación en la contratación pública, con ocasión 

del artículo 11 de la ley 1150 de 2007, norma que establece términos precisos 

para cada una de las formas de liquidación, las cuales pueden clasificarse así: 

 

En el caso de la liquidación bilateral establece el citado artículo 11 que:  

 

“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo 

dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el 

efecto. De no existir tal término, la liquidación se 

realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 

la expiración del término previsto para la ejecución 

del contrato o a la expedición del acto administrativo que 

ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 

disponga.” 

 

Para efectos de la liquidación unilateral se establece en esta misma disposición 

que:  

 

“En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 

liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 

entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 

contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 

unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes (…)”. 

 

Finalmente, la norma en comento establece mecanismos suplementarios para 

la práctica del proceso de liquidación de los contratos públicos, específicamente 

en aquellos casos donde no se pueda surtir la misma dentro de los tiempos 

previstos, teniéndose que acudir a lo establecido en el tercer inciso de esta 

norma, que reza de la siguiente forma:   

 

“Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha 

realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 

cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 

vencimiento del término a que se refieren los incisos 

anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A.”14 

 

Ahora bien, más allá de la claridad de las normas legales antes citadas, es 

menester revisar el desarrollo de la doctrina del Consejo de Estado sobre esta 

temática, en la que se indica sin lugar a dubitación alguna que, una vez fenecido 

el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, la 

 
14 Este artículo pertenece al decreto 01 de 1984, derogado por la ley 1437 de 2011. 
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entidad contratante pierde competencia para liquidar unilateral o 

bilateralmente, el contrato. 

 

V. Estimación razonada de la cuantía. 

 

Atendiendo lo ordenado en el numeral 6° del artículo 162 de la ley 1437 de 2011, 

procedemos a demostrar a su despacho, la forma en que se cuantificaron las 

pretensiones económicas de la demanda: 

 

5.1. Sobre costos de AUI por mayor permanencia en obra: 

 

Valor de la pretensión: Diez Mil Doscientos Millones de Pesos 

($10.200.000.000,oo) 

 

Esta pretensión resulta de calcular el mayor tiempo de permanencia en obra 

por parte de la Unión Temporal demandante, habida cuenta que el proyecto fue 

inicialmente presupuestado para ocho (8) meses, sin embargo, el contratista de 

obra permaneció por cuatro (4) años, 7 meses y 2 días en el sitio de obra, desde 

el 23 de mayo 2016 al 25 de diciembre 2020. 

 

En este sentido, se evidencia que el A.I.U. total del contrato para ocho (8) meses 

se estableció en la suma de Dos mil ochocientos setenta y ocho mil 

doscientos cincuenta y siete ochocientos ochenta y seis pesos 

($2.878.257.886); en consecuencia, cuantificamos los costos de mayor 

permanencia en obra teniendo en cuenta el costo indirecto del contrato antes 

relacionado. 

 

5.2. Ajustes de actas parciales de obra: 

 

Valor de la pretensión: Trescientos Treinta y Siete Millones 

Doscientos Veintiséis Mil Quinientos 

Veinte Pesos con Veinte Centavos 

($337.226.520,20) 

 

En virtud del tiempo transcurrido entre la fecha de suscripción del contrato y el 

pago de las actas parciales de obra que se han presentado, solicitamos que se 

reconozca y cancele en favor de la Unión Temporal CDI Bolívar Ganador la suma 

de  Trescientos Treinta y Siete Millones Doscientos Veintiséis Mil 

Quinientos Veinte Pesos con Veinte Centavos ($337.226.520,20), 

correspondiente a los ajustes y/o actualizaciones de precios de cada factura que 

se ha pagado hasta este momento, petición que se sustenta en los siguientes 

cálculos: 

  
FECHA PRESENTACION 

ACTA 

OCTUBRE DE 2016 ENERO DE 2017 ENERO DE 2017 FEBRERO DE 2018 

FECHA FIRMA DEL 

CONTRATO 

DICIEMBRE DE 2015 DICIEMBRE DE 2015 DICIEMBRE DE 2015 DICIEMBRE DE 2015 

Ao $ 1.784.800.761,47 $ 3.019.852.287,70 $ 3.927.394.126,76 $ 1.861.670.943,38 
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Io 148,52 148,52 148,52 148,52 

I 152,52 151,62 151,62 160,02 

Ar $ 1.832.869.728,92 $ 3.082.884.486,01 $ 4.009.369.091,70 $ 2.005.821.332,88 

R $ 48.068.967,45 $ 63.032.198,30 $ 81.974.964,94 $ 144.150.389,50 
     

    TOTAL, AJUSTE 

ACTAS 

  $ 337.226.520,20 

 

Es importante precisar que los cálculos del ajuste y/o actualización de precios 

de cada acta facturada se cuantificaron con fundamento en la siguiente 

fórmula:  

 

R= Ar - Ao  

Ar=valor del acta reajustada  

Ao=valor del acta de los precios contractuales  

R=valor del reajuste  

Ar=Ao x l/lo l= índice de costo de la construcción pesada (ICCP) del mes anterior 

en que se pasa la cuenta de cobro del acta.  

lo= índice de costo de la construcción pesada (ICCP) del mes en que se suscribió 

el contrato. 

 

VI. Medidas cautelares. 

 

Para el caso que nos ocupa, requeriremos a su despacho con el mayor respeto, 

el decreto de las siguientes medidas cautelares, con el propósito de preservar el 

objeto del litigio y garantizar la efectividad de la sentencia: 

 

6.1. Solicitamos que su señoría ordene al Departamento de Bolívar, realizar una 

apropiación presupuestal para garantizar a la Unión Temporal demandante los 

ajustes y/o actualizaciones de precios requeridos en esta demanda, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 13° del artículo 2515 de la ley 80 de 

1993. 

 

6.2. Solicitamos que su señoría ordene al Departamento de Bolívar, abstenerse 

de realizar la liquidación unilateral del contrato de obra que dio origen al litigio, 

en tanto que la misma será practicada en sede judicial. 

 

6.3. Solicitamos que su señoría ordene de forma inmediata al Departamento de 

Bolívar, asumir la vigilancia y custodia de todos los CDI que se estaban 

ejecutando por la Unión Temporal que represento, obligaciones que han estado 

a nuestro cargo aun después de finalizar el contrato de obra el 25 de diciembre 

de 2020. 

 

 
15 Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio:   
(…)13. Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, 
tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo 
de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios. 
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Si bien es cierto que el presente medio de control de controversias contractuales, 

contemplado en el artículo 141 de la ley 1437 de 2011, debe surtirse a través 

del procedimiento ordinario, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

22916 del citado C.P.A.C.A., en todos los procesos declarativos que se surten en 

esta jurisdicción, pueden decretarse las medidas cautelares necesarias para 

preservar el objeto del litigio y cuidar la efectividad de la sentencia. 

 

En este orden de ideas, el artículo 230 de la ley 1437 de 2011 determina cuales 

son las medidas cautelares procedentes en los procesos que se tramitan ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa, encontrándose dentro de las mismas la 

posibilidad de que ordene la adopción de una decisión administrativa específica, 

o en su defecto, imponer a las entidades demandadas obligaciones de hacer y 

no hacer: 

 

“Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas 

cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, 

conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener 

relación directa y necesaria con las pretensiones de la 

demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá 

decretar una o varias de las siguientes medidas: 

 

(…) 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o 

la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar 

o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. 

 

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del 

proceso obligaciones de hacer o no hacer.” 

 

Ahora bien, en lo que concierne a la acreditación de los 4 requisitos establecidos 

en el artículo 231 de la ley 1437 de 2011 para la procedencia de las medidas 

cautelares, procedemos a argumentar el cumplimiento de los mismos para el 

presente asunto:  

 

“1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.”: Conforme se 

decanta de la descripción fáctica realizada, así como de los argumentos jurídicos 

esbozados y las pruebas aportadas, se advierte que el objeto del litigio que nos 

convoca, se circunscribe a la declaratoria de incumplimiento contractual por 

parte del Departamento de Bolívar, en su calidad de entidad contratante, así 

 
16 Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que 
se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en 
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o 
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere 
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de 
la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. 
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. 
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y 
protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y 
podrán ser decretadas de oficio. 
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como a la liquidación judicial de este negocio jurídico, con el consecuente 

reconocimiento de perjuicios en favor de la Unión Temporal demandante. 

 

En este sentido, no cabe duda que la formulación de la demanda se encuentra 

razonablemente fundada en derecho, toda vez que el contrato de obra que es 

objeto de controversia finalizó el 25 de diciembre de 2020 por el fenecimiento de 

su plazo de ejecución, esto es, que nos encontramos en la etapa de liquidación, 

aun cuando la entidad contratante no ha requerido a mi representado a agotar 

esta etapa contractual de común acuerdo, como lo señala el artículo 11 de la 

ley 1150 de 2007. 

 

Por otra parte, en cuanto a las pretensiones de incumplimiento contractual, es 

incuestionable que la argumentación expuesta y las pruebas aportadas, 

permiten a todas luces evidenciar que el Departamento de Bolívar ha 

incumplido con obligaciones contractuales determinantes, siendo la más 

protuberante de ellas, la no consignación del anticipo correspondiente a los 

recursos adicionales asignados al proyecto, lo que derivó indefectiblemente en 

la imposibilidad de seguir ejecutando el contrato. 

 

“2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad 

del derecho o de los derechos invocados.”: Indiscutiblemente la Unión Temporal 

CDI Bolívar Ganador es el titular de los derechos reclamados, en virtud de su 

condición de contratista ejecutor de obra del contrato de obra Nº SI-C-2934-

2015, suscrito con el Departamento de Bolívar como entidad contratante. 

 

No existe dubitación alguna en torno a la legitimación de la Unión Temporal que 

represento para requerir primero, el incumplimiento contractual de la parte 

contractual, y por otra, la liquidación judicial de un contrato que se encuentra 

suscrito entre ambas partes, y que se encuentra terminado por fenecimiento de 

su plazo desde el 25 de diciembre de 2020. 

 

“3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, 

argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de 

ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público 

negar la medida cautelar que concederla.”: La importancia y necesidad de las 

medidas cautelares solicitadas, se sustenta en el hecho que la eventual negativa 

de esta medida cautelar pondría en riesgo el interés público, por cuanto el 

Departamento de Bolívar de forma ilegal e irresponsable, incumplió con su 

obligación de transferir a la Unión Temporal CDI Bolívar Ganador el anticipo de 

los recursos adicionales asignados a este proyecto, impidiendo su continuidad 

habida cuenta la finalización del plazo contractual. 

 

No obstante, lo que resulta aún más grave para el interés público en el presente 

asunto, es que la actuación negligente del Departamento de Bolívar está no sólo 

impidiendo la terminación de este importante proyecto, sino que además está 

privando a los niños de las diversas poblaciones vulnerables que iban a ser 

beneficiadas con este proyecto, acceder a educación de calidad para su 
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formación e inserción a la sociedad; Tan negligente e irresponsable ha sido su 

actuación, que en muchas oportunidades se le solicitó al Gobernador una 

reunión de todas las partes para buscar soluciones a los problemas, pero nunca 

fue atendida tales solicitudes. 

 

No puede soslayarse en este punto que el contrato que dio origen al litigio que 

nos ocupa, tenía como propósito la construcción de Centros de Desarrollo 

Infantil en diversos municipios del Departamento de Bolívar, en los cuales los 

niños no tienen acceso a la educación subsidiada por el Estado, situación que 

demanda de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, un control de 

legalidad estricto y riguroso a través de esta actuación judicial. 

 

De conformidad con lo explicado, es incuestionable que los argumentos fácticos 

y jurídicos expuestos en la demanda, así como las pruebas aportadas, permiten 

concluir claramente que se trata de un proyecto de infraestructura educativa 

para la niñez vulnerable del Departamento de Bolívar, y que la entidad 

demandada con su actuación ilegal y temeraria, los ha privado del acceso a este 

derecho fundamental. 

 

En conclusión, estas medidas cautelares están encaminadas a proteger la 

legalidad de un contrato de obra pública que tenía como objeto, atender el 

derecho a la educación de población priorizada y vulnerable del Departamento 

de Bolívar, por lo que su señoría cuenta con todos los elementos para el decreto 

de las mismas. 

 

“4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: 

(…) b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida 

los efectos de la sentencia serían nugatorios.”: En lo que concierne a este 

requisito, también es evidente que de no ordenarse las medidas cautelares 

solicitadas, la sentencia que resuelva de fondo este litigio serían nugatorios, por 

cuanto las graves afectaciones económicas sufridas por la Unión Temporal CDI 

Bolívar Ganador no estarían garantizadas presupuestalmente, cuanto menos en 

lo que concierne a la apropiación de recursos para garantizar el ajuste de los 

precios contractuales. 

 

Por su parte, la medida cautelar relacionada con la orden de abstención de la 

entidad contratante para liquidar el contrato unilateralmente, tiene pleno 

asidero en la protección del objeto del litigio y las resultas del proceso, en tanto 

que la entidad contratante ha incurrido en claros incumplimientos del artículo 

11 de la ley 1150 de 2007 en cuanto al plazo y formas para liquidar este 

contrato, en la medida que no hicieron el llamado al contratista para realizar la 

liquidación de común acuerdo, situación que inexorablemente soporta la 

necesidad de que la misma se realice en sede judicial.  

 

VII. Anexos y Pruebas. 

 

7.1. Anexos obligatorios. 
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➢ Poder especial. 

 

➢ Acto de constitución de la Unión Temporal CDI Bolívar Ganador y 

documentos de existencia y representación legal de sus integrantes. 

 

7.2. Documentales aportados: 

 

➢ Contrato de obra Nº SI-C-2933-2015 suscrito entre el Departamento de 

Bolívar y la Unión Temporal CDI Bolívar Ganador. 

 

➢ Actas de suspensión y reinicio de obra. 

 

➢ Otrosíes al contrato de obra inicial. 

 

➢ Actas de avance parcial de obra. 

 

➢ Comunicaciones relevantes remitidas por el Departamento de Bolívar a 

la Unión Temporal CDI Bolívar Ganador.  

 

➢ Comunicaciones relevantes remitidas por la Unión Temporal CDI Bolívar 

Ganador al Departamento de Bolívar y la interventoría. 

 

➢ Informe final de interventoría respecto del contrato de obra Nº SI-C-2933-

2015 suscrito entre el Departamento de Bolívar y la Unión Temporal CDI 

Bolívar Ganador. 

 

VIII. Notificaciones. 

 

➢ La Unión Temporal CDI Bolívar Ganador y el suscrito profesional del 

derecho, las recibimos en la carrera 5 # 1-25 de Riohacha (La Guajira) y 

a los correos: banconuevo2016@hotmail.com y  

 

➢ El Departamento de Bolívar las recibe en el Km 3, Sector, Turbaco, 

Hacienda Bajo Miranda, Bolívar, y al correo: 

notificaciones@bolivar.gov.co   

 

De usted atentamente, 

 
Jhan Castro Quiñonez 

C.C. 1.045.698.624 

T.P. 232.983 del C.S.J. 
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Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE 22 CENTROS DE DESDARROLLO INFANTIL CDI EN MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR TERCER GRUPO-CONSTRUCC1ÓN Y DOTACIÓN DE 6 CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

REFERENCIA: LICITACIÓN PUBLICA No. LIC - SI - 015 - 2015.

Los suscritos, ARMANDO RAFAEL BULA OTERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 78.761321
actuando en representación propia, JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de
'extranjería N° 408.987, quien actúa en representación Legal de la empresa CONSTRUCCIONES VERA
S.A., EDUARDO GABRIEL HERNNADEZ PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía N° 73.543.740-8
actuando en representación propia, y, JOSÉ DANIEL MEZA OLMOS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 84.094.821, quien actúa en representación legal de la empresa INCOS S.A.S.-iNGENIERIA,
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos
convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia LICITACIÓN PÚBLICA
No. LIC - SI - 015 - 2015, cuyo objeto es, CONSTRUCCIÓN DE 22 CENTROS DE DESDARROLLO
INFANTIL CD! EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ' DE BOLÍVAR TERCER GRUPO-
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 6 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. Por io tanto, expresamos lo siguiente:

3. La duración de este Consorcio será igual ai término de ia ejecución al plazo estimado del contrato,
liquidación del contrato y dos (2) años más.

2. El Consorcio está integrado por:

EMPRESA
ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
CONSTRUCCIONES VERA S.A.
EDUARDO GABRIEL HERNÁNDEZ
PEÑA
INCOS SAS.-INGEN1ER1A,
CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES
TOTAL

MToC.C
78.761.321-8
900.496.517-9
73.543.740-8

900.415,899-0

% PARTICIPACIÓN
10%
30%
5%

55%

100%
(3) El total de la columna, es decir la suma de ios porcentajes de participación de los integrantes,

debe ser igual ai 100%.
3. El Consorcio se denomina CDI'S BOLÍVAR GANADOR UT
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato será solidaria. En consecuencia, las actuaciones,
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los
miembros que lo conforman.
5. E! representante del Consorcio es JOSÉ DANIEL MEZA OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía
N° 84.094.821 y el representante legal suplente EDUARDO GABRIEL HERNÁNDEZ PEÑA, identificado
con cédula de ciudadanía N° ° 73.543,740, quienes están expresamente facultados para firmar, presentar
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la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y lomar todas las
determinaciones que teen necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias, suficientes e
iguales facultades.

La sede el consorcio es:

Dirección: CR 11 No. 64-18 barrio La Castellana
Dirección de correo: iosedanieime"¿a@hQü'nail.oom
Ciudad: Montería (Córdoba)

En constancia, se firma en Riohacha, a los catorce (14) días delrnes de diciembre de 2015.

ARMAMJQ RAFAEL BULA OTERO
cédula de ciudadanía N° 78.761321
Persona Naíairal

EDUARDO GABRIEL HERNÁNDEZ PENA
cédula de ciudadanía N° 73.543.740
Persona Natural

Acepto,

.DANIEL MEZA OLjíroS
tóedula de ciudadanía N° 84.094.821
R.L CDI'S BOLÍVAR GANADOR UT

/
JUAW imMON HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
cédula d^ extranjería N° 408.987
Persona Jurídica
CONSTRUCCIONES VERA SA
Nit. 900.496.517-9
Representante Legal

iüy,
JO#É DANIEL MEZA OL$rtOS
cédula de ciudadanía N° 84.094.821
Persona Jurídica
INCOS SAS.-INGENIERIA, CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES
Nit. 900.415.899-0
Representante Legal

y"-/ •
EDUARDO GABRIEL HERNÁNDEZ PEÑA
cédula de ciudadanía N° 73.543.740
R.L CDi'S BOLÍVAR GANADOR UT
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CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
INCOS S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

Fecha expedición: 2021/06/08 - 12:52:37 **** Recibo No. S000349084 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210608-0014

CODIGO DE VERIFICACIÓN HvJuY87nUQ

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INCOS S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 900415899-0

ADMINISTRACIÓN DIAN : RIOHACHA

DOMICILIO : RIOHACHA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 110514

FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 15 DE 2011

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 26 DE 2021

ACTIVO TOTAL : 1,368,005,042.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 16 N 14-60 CASA 10

MUNICIPIO / DOMICILIO: 44001 - RIOHACHA

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3106120392

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : incos.sas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA 16 N 14-60 CASA 10

MUNICIPIO : 44001 - RIOHACHA

TELÉFONO 1 : 3106120392

CORREO ELECTRÓNICO : incos.sas@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico
de notificación : incos.sas@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : D3530 - SUMINISTRO DE VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 16 DE ENERO DE 2011 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 17467 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE FEBRERO DE 2011, SE INSCRIBE :

LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INCOS S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

AC-3 20151106 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS CARTAGENA RM09-23277 20151112

Página 1/4
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CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
INCOS S.A.S INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

Fecha expedición: 2021/06/08 - 12:52:42 **** Recibo No. S000349084 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210608-0014

CODIGO DE VERIFICACIÓN HvJuY87nUQ

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA:  QUE  EL  TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  EL  OBJETO  PRINCIPAL  DE LA SOCIEDAD, SERAN LAS SIGUIENTES  ACTIVIDADES: A) DISEÑO,

CONSTRUCCION, INTERVENTORIAS, PRESTACION   DE   SERVICIOS   Y  CONSULTORIAS  DE  OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, 

MECANICAS Y SIMILARES; B) ADQUISICION, DISTRIBUCION, PRODUCCION,  COMERCIAL  DE MATERIALES ELECTRICOS, DE

CONSTRUCCION DE  FERRETERIAS  EN  GENERAL,  AFINES,  ADQUIRIR BIENES MUEBLES E INMUEBLES,   EDIFICAR   CON  

ESTOS  O  GRAVARLOS,  ARRENDARLOS O HIPOTECARLOS,  LLEVAR  A CABO TODA CLASE OPERACIONES DE CREDITO Y ACTOS 

JURIDICOS  CON  TITULOS  VALORES; C) ATENDER OBRAS DE AGUA POTABLE   Y   SANEAMIENTO   BASICO,  CONSTRUCCION

 DE  ALBERCAS Y MOLINOS,    CONSTRUCCION    Y   MANTENIMIENTO   DE   ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO;   

CONDUCCION    DE   AGUA,   OBRAS   SANTIRIAS Y AMBIENTALES;  REDES  DE  DISTRIBUCION  DE  AGUA POTABLE,

REDES DE DISTRIBUCION  DE  AGUAS  SERVIDAS, ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO  HUMANOS  Y  ANIMAL;

CONTROL Y RECUPERACION DE EROSIONES. D)  PARTICIPAR  EN  LA  CONSULTORIA,  ASESORIA  Y CONSTRUCCION DE OBRAS

  CIVILES,   ARQUITECTONICAS,  ELECTRICAS,  MECANICAS  Y DE INFRAESTRUCTURA;  E)  EN  GENERAL  CELEBRAR TODA

CLASE DE ACTOS O CONTRATOS   QUE  TENGAN  RELACION  DIRECTA  O  INDIRECTA  CON LAS ACTIVIDADES   QUE 

INTEGRAN  EL  OBJETO  DE  LA  SOCIEDAD  O CUYA FINALIDAD  SEA  EJERCER  LOS  DERECHOS O CUMPLIR LAS

OBLIGACIONES LEGALES   O  CONVENICIONALES  DERIVADA  DE  LA  EXISTENCIA  DE LA SOCIEDAD.   DISEÑO, 

CONSTRUCCION,  INTERVERNOTIAS  PRESTACION DE SERVICIOS  Y CONSULTORIAS DE OBRAS ELECTRICAS, CIVILES,

MECANICAS Y  SIMILARES, ADQUISICION, DISTRIBUCION, PRODUCCION, COMERCIAL DE MATERIALES  ELECTRICOS, DE

CONSTRUCCION, DE FERRETERIA EN GENERAL Y  AFINES,  FABRICACION  DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTOS, REALIZAR

TODO  TIPO  DE  ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CON EL AGRO, CON FINES DOMESTICOS  O  COMERCIALES,  ADQUIRIR

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EDIFICAR  CON  ESTOS  O  GRAVARLOS,  ARRENDARLOS  O HIPOTECARLOS, LLEVAR  TODA 

CLASE  DE  OPERACIONES DE CREDITO Y ACTOS JURIDICOS CON  TITULOS  VALORES;  EN  GENERAL CELEBRAR TODA CLASE

DE ACTOS, CONTRATOS   QUE  TENGAN  RELACION  DIRECTA  E  INDIRECTA  CON LAS ACTIVIDADES   QUE  INTEGRAN  EL 

OBJETO  DE  LA  SOCIEDAD  O CUYA FINALIDAD  SEA  EJERCER  LOS  DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES  

O  CONVENICONALES  DERIVADAS  DE  LA  EXISTENCIA  DE LA SOCIEDAD. 

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 1.000.000.000,00 100.000,00 10.000,00

CAPITAL SUSCRITO 1.000.000.000,00 100.000,00 10.000,00

CAPITAL PAGADO 1.000.000.000,00 100.000,00 10.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION  LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA  ESTARA  A  CARGO

DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA,  ACCIONISTA  O  NO,  QUIEN  TENDRA  UN  SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA  EN 

SUS  FALTAS  ABSOLUTAS  O TEMPORALES, DESIGNADOS PARA   UN   TERMINO   DE  DOS  AÑO  POR  LA  ASAMBLEA 

GENERAL DE ACCIONISTAS. 

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 04 DE ENERO DE 2021 DE REPRERSENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO

EL NÚMERO 31563 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE ENERO DE 2021, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL LOPEZ BUSTILLO LUIS EDUARDO CC 1,129,491,559

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA  Y  REPRESENTADA  LEGALMENTE 

ANTE  TERCEROS  POR EL REPRESENTANTE    LEGAL,    QUIEN   NO   TENDRA   RESTRICCIONES DE CONTRATACION  POR 

RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS   QUE   CELEBRE.   POR   LO   TANTO,  SE  ENTENDERA 

QUE EL REPRESENTANTE  LEGAL  PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL

OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE   CON   LA  EXISTENCIA  Y  EL  FUNCIONAMIENTO  DE LA

SOCIEDAD.  EL  REPRESENTANTE  LEGAL  SE ENTEDERA INVESTIDO DE LOS MAS  AMPLIOS  PODERES  PARA ACTUAR EN

TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE  DE LA SOCIEDAD, CON EXCPECION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE   ACUERDO  
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CODIGO DE VERIFICACIÓN HvJuY87nUQ

CON   LOS  ESTATUTOS,  SE  HUBIEREN  RESERVADO LOS ACCIONISTAS.  EN  LAS  RELACIONES  FRENTE A TERCEROS, LA

SOCIEDAD QUEDARA  OBLIGADA  POR  LOS  ACTOS  Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE  LEGAL.  LE ESTA

PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A  LOS  DEMAS  ADMINISTRADORES  DE  LA  SOCIEDAD,  POR  SI  O POR

INTERPUESTA  PERSONA,  OBTENER  BAJO  CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA  PRESTAMO POR PARTE DE LA

SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA  SOCIEDAD  AVAL,  FIANZA  O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS

OBLIGACIONES PERSONALES. 

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE

COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : INCOS S.A.S. INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

MATRICULA : 110585

FECHA DE MATRICULA : 20110221

FECHA DE RENOVACION : 20210326

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

DIRECCION : CL 3B NO 5 70

MUNICIPIO : 44001 - RIOHACHA

TELEFONO 1 : 3106120392

CORREO ELECTRONICO : incos.sas@hotmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : D3530 - SUMINISTRO DE VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,368,005,042

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de

2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $121,414,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR

EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiguajira.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación HvJuY87nUQ 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 
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La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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RV: Demanda controversias contractuales (CON MEDIDAS CAUTELARES DE CONTENIDO
ECONÓMICO)

Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cartagena
<ofapoyojadmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 23/02/2022 9:42 AM

Para:  Martha Luz Meza Villanba <mmezav@cendoj.ramajudicial.gov.co>

13 archivos adjuntos (30 MB)
Demanda Grupo 3.pdf; Poder.pdf; Acuerdo UT-CDI-BG.pdf; Vera Construcciones S.A.S..pdf; Certificado de existencia y
representación INCOS S.A.S..pdf; Contrato de obra Parte 1.pdf; Contrato de obra Parte 2.pdf; Informe Proceso Sancionatorio
Ajustado_ (1).pdf; Informe contraloría general CDI.pdf; Informe contraloría CDI 2019.pdf; 2. SUSPENSIONES (1).rar; 6. ACTAS
PARCIALES (1).rar; 3. REINICIOS.rar;

De: Oficina Apoyo Juzgados Administra�vos - Seccional Cartagena
<ofapoyojadmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: jueves, 1 de julio de 2021 13:18 
Para: edviface@yahoo.es <edviface@yahoo.es> 
Asunto: Fwd: Demanda controversias contractuales (CON MEDIDAS CAUTELARES DE CONTENIDO ECONÓMICO)
 

Obtener Outlook para iOS

De: jhan castro quiñones <jhancastro08@hotmail.com> 
Enviado: Thursday, July 1, 2021 10:58:19 AM 
Para: Oficina Apoyo Juzgados Administra�vos - Seccional Cartagena
<ofapoyojadmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Demanda controversias contractuales (CON MEDIDAS CAUTELARES DE CONTENIDO ECONÓMICO)
 
Cartagena, julio de 2021.  
 
Señores 
Tribunal Administrativo de Bolívar – Reparto. 
E.                S.                D. 
 
Medio de control: Controversias contractuales. 
Demandante: Unión Temporal CDI Bolívar Ganador. 
Demandado: Departamento de Bolívar. 
Asunto. Interposición de la demanda.  (CON MEDIDAS CAUTELARES DE CONTENIDO
ECONÓMICO)
 
 
Jhan Castro Quiñonez, ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado con C.C.
1.045.698.624 y T.P. 232.983 del C.S.J., actuando en calidad de apoderado especial de la CDI
Bolívar Ganador, de la manera más respetuosa acudo ante su despacho, con el propósito de
interponer Demanda de Controversias Contractuales contra el Departamento de Bolívar,
entidad territorial representada legalmente por Vicente Blel Escaff, o quien haga sus veces al
momento de notificarse el auto admisorio de la demanda, para requerir que se declare el
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incumplimiento del contrato de obra Nº SI-C-2933-2015 suscrito entre la demandada y mi
poderdante, y solicitar así mismo, la liquidación judicial de dicho negocio jurídico.  
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1. HECHOS RELEVANTES 

 
La Contraloría General de la República, realizó Actuación Especial de Fiscalización 
a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías al Departamento de Bolívar y a los entes territoriales: Gobernación de 
Bolívar y municipios de Cantagallo, Turbaco, Distrito de Cartagena e Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo.   
 

• Se evidencian debilidades en la fase de planeación y estructuración de la 
mayoría de los proyectos, por parte de los entes territoriales; estas 
deficiencias afectan su desarrollo, generando múltiples suspensiones y 
adiciones que no permiten en algunos casos cumplir con su objeto y finalidad. 
 

• Se presentan deficiencias en el cargue, actualización y diligenciamiento de la 
información en los aplicativos GESPROY, SUIFP y SECOP, así como moras 
en la entrega de la información requerida de manera completa y organizada, 
por parte de los entes territoriales auditados. 
 

• Se evidencian graves fallas en la planeación y formulación del proyecto de 
“construcción y dotación de 22 CDIS en los municipios del Departamento de 
Bolívar” BPIN No. 2015000020031, que impidieron su correcta ejecución y el 
cumplimiento de la finalidades y objetivos establecidos, toda vez que la obra 
ha permanecido suspendida por varios meses y su duración ha superado 
ampliamente los tiempos previstos, a la fecha no se han adoptado las medidas 
y acciones necesarias para superar los múltiples inconvenientes presentados, 
culminar las obras y ponerlas en funcionamiento. 
 

• En el proyecto del sector transporte auditado, denominado “Mejoramiento a 
nivel de pavimento en concreto asfaltico de 21,4 de la vía entre los municipios 
de Córdoba y Zambrano, departamento de Bolívar” BPIN 2013000020084, se 
presentan fallas en la estructuración y definición de los estudios previos, más 
exactamente en los precios unitarios, se realizaron pagos considerables de 
mayores valores de algunos ITEMS o con errores de cálculo.  
 

• En el municipio de Cantagallo, se revisó un proyecto cuyo objeto es “Disminuir 
los factores de riesgo en la salud, asociados a la etapa de envejecimiento en 
la población adulto mayor del municipio de Cantagallo” BPIN No. 
2016131600003, debilidades en los procedimientos para la estructuración y 
formulación del proyecto, por cuanto establecieron servicios y prestaciones 
que ya estaban cubiertas por el Estado en pagos por concepto de PYP a 
través del POS vía UPC. Así mismo, se evidencio debilidades en la 
identificación de datos de los beneficiarios por encontrarse personas 
fallecidas y de cedulas inexistentes. 
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• El proyecto, denominando identificado con el código BPIN 2015138360003 
cuyo objeto fue: “Anuar esfuerzos para la ejecución del proyecto de 
fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales PEI en ocho 
instituciones educativas con la implementación de un modelo educativo 
integral para el municipio de Turbaco”, presenta giros sin soporte alguno ni 
evidencia o indicio de real de ejecución, situación que evidencia fallas 
relevantes en el control y la correcta ejecución del recurso público, 
ocasionando un presunto detrimento por la totalidad del valor desembolsado. 
 

• El proyecto identificado con el código BPIN 2014000100041 y nombre 
“Implementación de una estrategia para el uso y apropiación de la cultura 
como generadora de conocimiento e innovación social, a través de 
laboratorios sociales de investigación y creación en el departamento de 
Bolívar”, presenta fallas en la ejecución y control de pagos, generándose 
mayor valor económico el convenio, cumplimiento parcial del contratista e 
incertidumbre y falta de soporte en los valores de ejecución. 
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2. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 

 
Para el desarrollo de la Actuación Especial AT 25 de 2020 a los 6 proyectos y 11 
denuncias seleccionados en el Departamento de Bolivar, se definió un objetivo 
general y cuatro objetivos específicos los cuales se describen a continuación:  
 

Objetivo General 
 

Evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados y ejecutados para los 
sectores de: transporte, medio ambiente y riesgo, ciencia y tecnología, agricultura y 
desarrollo rural, educación, vivienda, ciudad y territorio, deporte y recreación, en los 
siguientes entes territoriales: Departamento Bolívar y los municipios de Cantagallo y 
Distrito de Cartagena y Instituto de cultura Departamental. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Evaluar los procesos de contratación en sus etapas precontractual, contractual y 

post contractual  determinando si estos se celebraron dentro del marco legal, 
atendiendo los fines de la contratación estatal.  

2. Verificar la ejecución y balance financiero de los proyectos financiados con 
recursos regalías seleccionados en la muestra. 

3. Verificar el estado actual de las obras o proyectos de inversión ejecutados con 
recursos de regalías seleccionados en la muestra auditar. 

4. Tramitar las denuncias cuadro incluido en el presente documento.  

  

211

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

 

3. FUENTES DE CRITERIO 

 
1.1. Criterios de Evaluación: Los constituyen los artículos específicos de las 

normas cuyo cumplimiento será evaluado en la actuación especial es 
importante destacar que los criterios deben corresponder a aquellos apartes 
de las normas que se relacionan con la gestión fiscal. 

 
Los criterios se identifican a partir del conjunto de “autoridades” (normas) 
aplicables y constituyen aquella parte o sección de las mismas que serán 
sometidos a evaluación durante la actuación especial ACES. En ACES la 
expresión “criterios de evaluación” corresponde a la expresión “criterios de 
auditoría”. 
 

En la revisión de los procesos y actividades de la asignación, giro y ejecución 
de los recursos del Sistema General de Regalías se tienen como CRITERIOS 
de evaluación o de auditoría los siguientes. 

 

• Destinación de los recursos. Los ingresos del Sistema General de 
Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo 
social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para 
su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para 
inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de 
ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los 
yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para 
aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar la 
calidad de vida. 

 
Los Departamentos, Municipios y Distritos en cuyo territorio se adelanten 
explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los 
Municipios y Distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se 
transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán 
derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar 
directamente estos recursos. 

 
Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de 
Regalías, se crearon los Fondos de: Ciencia, Tecnología e Innovación; de 
Desarrollo Regional; de Compensación Regional; y de Ahorro y 
Estabilización. (Constitución Nacional, artículo 361 – Acto Legislativo No. 
5 de 2011, artículo 2). 

 

Con los recursos del Sistema General de Regalías se podrán financiar 
proyectos de inversión y la estructuración de proyectos, como 
componentes de un proyecto de inversión o presentados en forma 
individual. Los proyectos de inversión podrán incluir las fases de operación 
y mantenimiento, siempre y cuando esté definido en los mismos el 
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horizonte de realización. En todo caso, no podrán financiarse gastos 
permanentes. (Ley 1530 de 2012, artículo 22). 

 

• Giro de los recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público gira a 
cada uno de los beneficiarios del Sistema General de Regalías, de acuerdo 
con la distribución que para tal efecto se realice de la totalidad de dichos 
recursos a las cuentas autorizadas y registradas por cada uno de los 
beneficiarios (cuentas maestras). (Ley 1530 de 2012, artículo 19; Decreto 
1949 de 2012, artículo 38; Resolución 1789 del 21 de junio de 2013), 
SPGR (Decreto 2190 de 2016, Decreto 416 de 2018) 
 

• Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD. Son los 
responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su 
consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de 
Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia 
y oportunidad de financiarlos. También designarán su ejecutor que será de 
naturaleza pública; todo de conformidad con lo previsto en la presente Ley. 
(Ley 1530 de 2012, artículo 6). 

 

• Características de los proyectos de inversión. Los proyectos 
susceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de 
Regalías deben estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los planes de desarrollo de las entidades territoriales, así como cumplir 
con el principio de Buen Gobierno y con las características de: Pertinencia, 
Viabilidad, Sostenibilidad, Impacto y Articulación (Ley 1530 de 2012, 
artículo 23). 

 

• Formulación y presentación de los proyectos de inversión.  Todo 
proyecto de inversión debe ser formulado de conformidad con las 
metodologías y lineamientos que defina el Departamento Nacional de 
Planeación, en su condición de entidad nacional de planeación y en 
desarrollo de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 49 de la Ley 152 de 
1994 y con base en los lineamientos que defina la Comisión Rectora. (Ley 
1530 de 2012, artículo 25; Decreto 1949 de 2012, artículo 10; Acuerdo 013 
de 2012, Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR). 

 

• Fases de los proyectos de inversión. Los proyectos susceptibles de 
financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, 
se identificarán por fases, así: Fase 1 – Perfil, Fase 2 – Prefactibilidad, 
Fase 3 – Factibilidad. (Decreto 1949 de 2012, artículo 7). 
 

• Viabilidad de los proyectos de inversión. Los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión viabilizarán los proyectos de inversión que serán 
financiados con cargo a los recursos de los Fondos de Compensación 
Regional, de Desarrollo Regional, de Ciencia Tecnología e Innovación y 
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de las asignaciones directas, con sujeción a las normas, requisitos y 
procedimientos que se definan para estos efectos. El Departamento 
Nacional de Planeación viabilizará los proyectos de inversión que cuenten 
con cofinanciación de los recursos del Presupuesto General de la Nación. 
(Ley 1530 de 2012, artículo 26; Decreto 1949 de 2012, artículo 15, Acuerdo 
45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR)). 

 

• Aprobación de proyectos de inversión. Los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión serán los encargados de viabilizar y aprobar los 
proyectos de inversión que se financiarán con cargo a los recursos del 
Sistema General de Regalías, previa verificación de la disponibilidad de 
recursos certificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En sus 
decisiones, priorizarán los proyectos, teniendo en cuenta, entre otros, los 
criterios establecidos en el artículo 27 de la Ley 1530 de 2012. (Ley 1530 
de 2012, artículo 27; Decreto 1949 de 2012, artículo 23; Acuerdo 013 de 
2012 y 45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR). 

 

• Ciclo de los proyectos de inversión pública. El ciclo de los proyectos 
de inversión abarca tres etapas. La viabilizarían y registro en el Banco de 
Programas y Proyectos de inversión; la priorización y aprobación; y la 
ejecución, Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. (Decreto 1949 
de 2012, artículo 8). 

 

• Ejecución de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión 
que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán 
ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión (OCAD), con estricta sujeción al régimen 
presupuestal definido en esta Ley y al de contratación pública vigente y 
aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos 
asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la 
información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y 
Evaluación. 

 
Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión decidirán la 
instancia que adelante la contratación de la interventoría en los términos 
del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo la importancia, 
naturaleza o cuantía del proyecto de inversión. (Ley 1530 de 2012, artículo 
28; Decreto 1949 de 2012, artículo 24; Acuerdo 013 de 2012 de la 
Comisión Rectora del SGR, Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora 
del SGR). 

 

• Contratación con recursos del SGR. Los contratos que se financien y 
ejecuten con recursos del Sistema General de Regalías deben celebrarse 
con estricta sujeción al régimen de contratación pública vigente y aplicable 
a la entidad ejecutora, y con el cumplimiento de todas las fases, requisitos, 
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procedimientos y actividades según la clase de contrato, el tipo de 
contratista y la modalidad de contratación. (Ley 1530 de 2012, artículo 28; 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011 y demás normas 
complementarias y reglamentarias). 

 

• Control Interno en el manejo de los recursos del SGR. Las entidades 
que reciban recursos o ejecuten proyectos y contratos financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías son responsables de establecer 
los sistemas y mecanismos de control interno que garanticen la seguridad, 
calidad, eficiencia y eficacia del manejo de dichos recursos en sus 
diferentes fases, etapas, procedimientos y dependencias. Además, el 
ejecutor garantizará el suministro y registro de la información requerida por 
el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación del SGR. (Ley 
1530 de 2012, artículo 28; Ley 87 de 1993) 

 

• Reintegro excedente de liquidez, rendimientos financieros y saldos 
no ejecutados.  Los rendimientos financieros obtenidos por la inversión o 
manejo de los recursos de regalías, desde su recaudo hasta su giro, 
forman parte del Sistema y se destinarán a las finalidades asignadas en la 
presente Ley. Los saldos no ejecutados de proyectos de inversión 
financiados con estos recursos deben reintegrarse a la cuenta única del 
Sistema General de Regalías para ser presupuestadas a través de la 
misma asignación que le dio origen. (Ley 1530 de 2012, artículo, 95; 
Decreto 1949 de 2012, artículo 67). 

 

• Exención de gravámenes a los recursos del SGR. Los recursos del 
Sistema General de Regalías y los gastos que realicen las entidades 
territoriales, así como los ejecutores de los proyectos de inversión con 
cargo a tales recursos, están exentos del gravamen a los movimientos 
financieros y estos recursos no son constitutivos de renta. (Ley 1530 de 
2012, artículo 130). 

 

• Adicional, se establecieron las normativas aplicables a fin de evaluar los 
proyectos y contratos viabilizados, aprobados y ejecutados por 
Departamento de Bolívar y los municipios de Cantagallo, Turbaco, Distrito 
de Cartagena y. Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Bolívar 
de la actuación especial AT-25 de 2020, relacionadas así: 

 

• Constitución Política de Colombia. Artículos 2, 209, 267, 268 7 361 y 362. 

• Ley 80 de 1993 

• Ley 87 de 1993 

• Ley 141 de 1994  

• Ley 610 de 2000 

• Ley 599 de 2000 Código Penal 

• Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único 
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• Ley 1150 de 2007  

• Ley 1474 de 2011 

• Ley 1530 de 2012 y sus decretos reglamentarios. 

• Decreto 1510 de 2013 

• Guía de Auditoría de Cumplimiento adoptada mediante Resolución No. 014 
del 24 de marzo de 2017. 
 

Decretos compilatorios de los sectores 

 

• Decreto único compilatorio sector-ambiente y desarrollo. 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 

• Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 (vigente para 
la época) y RAS 2017 

•  Resolución 0330 de 2017  

• Resolución 1096 de 2000,  

• Ley 142 de 1993 

• Decreto 1575 de 2007 

• Resolución 2115 de 2007 

• Decreto único compilatorio sector- transporte. 1079 de 2015. 

• Decreto único compilatorio sector- educación- 1075 de 2015 

• Decreto único compilatorio sector- salud- 780 de 2016, modificado por los 
decretos 969 de 2017, 866 de 2017, 762 de 2017, 718 de 2017, 613 de 2017, 
2947 de 2017, 2152 de 2016, 20183 de 2016, 1990 de 2016, 1829 de 2016, 
1550 de 2016, 1500 de 2016, 1495 de 2016, 1427 de 2016, 1370 de 2016, 
1184 de 2016. 

• Decreto Único Compilatorio sector ministerio tecnologías 1078/2015. 

• Decreto Único Compilatorio sector comercio- 952 de 2016 

• Decreto Único Compilatorio sector trabajo 1072 de 2015 

• Decreto Único Compilatorio sector COLDEPORTES 1085 de 2015.  

• Decreto Único Reglamentario sector cultura 1080 de 2015 

• Decreto Único Compilatorio sector administrativo de planeación 1082 de 
2015- modificado por el Decreto 216 de 2016. 

• Acuerdos expedidos por la Comisión Rectora del Sistema General de 
Regalías 

• Acuerdo No.14 de 2013 derogado por el acuerdo 020 de 2014. 

• Acuerdo 020 de 2014 “por el cual se dictan normas sobre los ajustes, cambio 
de la entidad pública designada como ejecutora …” 

• Acuerdo 017 de 203 por medio del cual se establecen los requisitos de 
viabilización aprobación, ejecución y previos al acto administrativo…” 

• Acuerdo 38 de 2016 por el cual se establecen los requisitos sectoriales…” y 
deroga el cuerdo 017 de 2013. 

• Acuerdo 0037 de 2016 por medio del cual se dictan normas sobre ajustes y 
liberación de recursos de los proyectos…” deroga el acuerdo 201 de 2014. 
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• Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR. 
 

4. CARTA DE CONCLUSIONES ENTES TERRITORIALES 

 

801112 
 
 
Bogotá, D.C.  

 
Señor Gobernador 
VICENTE ANTONIO BIEL SCAFF 
Gobernador del Departamento de Bolívar  
Email: atencionalciudadano@bolivar.gov.co 

Controlinterno@bolivar.gov.co 

Controlin2009@bolivar.gov.co 
Cartagena Bolívar 
 
 
Señor Alcalde        
HENIO RICARDO SARMIENTO IGLESIAS 
Alcalde Cantagallo Bolívar 
Email: contactenos@cantagallo-bolivar.gov.co 
procesosjudiciales@cantagallo-bolivar.gov.co 
alcaldia@cantagallo-bolivar.gov.co 
Cantagallo (Bolívar) 
 

 
Señor Alcalde              
GUILLERMO TORRES CUETER 
Alcalde Turbaco Bolívar 
Email: contactenos@turbaco-bolivar.gov.co 
juridica@turbaco-bolivar.gov.co 
Avenida México calle 17# 8-04-Plaza principal 
Municipio de Turbaco – Bolivar. 
 
Señor Alcalde 
WILLIAM DAU CHAMAT 
Alcaldía Municipal de Cartagena. 
Distrito de Cartagena – Bolivar. 

• alcalde@cartagena.gov.co 
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Señor Gerente 
IVAN SANES PEREZ 
Director Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar. 
info@icultur.gov.co 

Km 3, Sector, Turbaco 
Turbaco-Bolívar 
 
 
Respetados Señores:  
 
La Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, y 
en las leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, practicó Actuación Especial 
de Fiscalización a los Recursos del Sistema General de Regalías recibidos por la 
entidad que ustedes representan, durante los períodos 2012, 2014, 2015, 2016,  
2017 y 2018 con el fin de evaluar la gestión y los resultados en el manejo e inversión 
de estos recursos para los proyectos seleccionados y denuncias incorporadas, en 
términos de los principios de eficiencia, eficacia, economía y el cumplimiento de la 
normatividad aplicable prevista en el acto legislativo 05 de 2011, en las leyes 141 de 
1994, 1530 de 2012, Resolución Orgánica 6680 de 2012, Resolución reglamentaria 
No. 0024 de 2019 y demás normatividad aplicable. 
 
Los procedimientos de la Actuación Especial se dirigieron a la evaluación del proceso 
de aplicación de los recursos del Sistema General de Regalías destinados a 
Inversión en los entes territoriales, en proyectos de inversión, financiados con 
asignaciones directas y los recursos de los Fondos de: Desarrollo Regional, 
Compensación Regional y Ciencia Tecnología e Innovación. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado, 
correspondiendo a la Contraloría General de la República (CGR) su análisis, cuya 
responsabilidad consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la 
gestión y resultados obtenidos en la administración de los recursos del Sistema 
General de Regalías y expresar con independencia una conclusión sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en el manejo de los recursos 
transferidos, en los proyectos y contratos evaluados, conclusión que debe estar 
fundamentada en los resultados obtenidos en la actuación especial de fiscalización 
realizada. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido 
para tal efecto y en los archivos de la Unidad de Seguimiento y Auditoría del Sistema 
General de Regalías. 
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La Actuación Especial de Fiscalización incluyó el examen de las evidencias y 
documentos que soportan el proceso auditor y el cumplimiento de las disposiciones 
legales y que fueron remitidos por las entidades ejecutoras de los proyectos 
evaluados. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios, Fundamentos y Aspectos 
Generales de auditoría establecidos en la Resolución 6680 de 2012, Resolución 
0024 de 09 de enero de 2019. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la actuación especial de fiscalización, las respuestas fueron analizadas 
y en este informe se incluyen los hallazgos pertinentes. 

4.1  ALCANCE DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 

 

El alcance de la presente actuación especial de fiscalización se referirá a la 
verificación del proceso precontractual, contractual y pos contractual que se deriva 
de los proyectos y recursos de regalías asignados a cada ente territorial, así mismo, 
verificando el estado financiero de los proyectos seleccionados para los sectores de 
transporte, medio ambiente y riesgo, ciencia y tecnología, agricultura y desarrollo 
rural, educación, vivienda, ciudad y territorio, deporte y recreación. 
 
La Actuación Especial de Fiscalización se encuentra normada en las resoluciones 
6680 del 2012 en especial los artículos 2, 5, 27; la Resolución 6750 de 2012 artículo 
3 de 2012, la Resolución 7130 de 2013 y la Resolución 024 del 2019. 
 
En total se analizaron seis (6) proyectos por $ 138.030.572.667, de los cuales $  
129.409.156.668, corresponden a recursos del Sistema General de Regalías, como 
se muestra a continuación: 
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Tabla Nº 1: Proyectos evaluados.   

 

ENTIDAD 
EJECUTORA 

BPIN 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

SECTOR 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

VALOR 
PROYECTO 

SGR  

VALOR 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

(VALOR EN 
PESOS) 

AD 
FC
R 

FD
R 

FCT
EI 

DEPARTAME
NTO DE 
BOLIVAR 

20150000
20031 

CONSTRUC
CIÓN Y 

Dotación DE 
22 

CENTROS 
DE 

DESARROL
LO 

INFANTIL - 
CDI EN 

MUNICIPIO
S DEL 

DEPARTAM
ENTO DE 

Bolívar 

INCLUSIÓ
N SOCIAL 

Y 
RECONCI
LIACIÓN - 
(Desarrollo 

Social - 
Familia, 
primera 
infancia, 
niñez, 

adolescen
cia) 

x   x  x  
$ 

64.425.427.
261,23 

$ 
64.425.427.2

61,23 

MUNICIPIO 
DE 

TURBACO 

20151383
60003  

FORTALECI
MIENTO EN 
LOS PEI DE 

OCHO 
INSTITUCIO

NES 
EDUCATIVA
S CON LA 
IMPLEMEN
TACION DE 

UN 
MODELO 

EDUCATIV
O 

INTEGRAL 
EN EL 

MUNICIPIO 
DE 

TURBACO 
BOLIVAR 

EDUCACI
ÓN - 

(Educación 
- 

Preescolar 
y Básica y 

Media) 

  X     
$ 

3.294.093.8
00.00 

$ 
3.294.093.80

0 
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ENTIDAD 
EJECUTORA 

BPIN 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

SECTOR 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

VALOR 
PROYECTO 

SGR  

VALOR 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

(VALOR EN 
PESOS) 

AD 
FC
R 

FD
R 

FCT
EI 

INSTITUTO 
DEPARTAME

NTAL DE 
CULTURA Y 

TURISMO DE 
BOLÍVAR 

20140001
00041 

IMPLEMEN
TACION DE 

UNA 
ESTRATEGI
A PARA EL 

USO Y 
Apropiación 

DE LA 
CULTURA 

COMO 
GENERADO

RA DE 
CONOCIMI

ENTO E 
Innovación 
SOCIAL, A 

TRAVES DE 
LABORATO

RIOS 
SOCIALES 

DE 
Investigació

n Y 
Creación EN 

EL 
DEPARTAM
ENTO DE 

Bolívar 

CULTURA        

             
$8.190.781.

712 
 

 
$8.925.708.2

23 

MUNICIPIO 
CANTAGALL

O  

20161316
00003 

SERVICIO 
DE 

ATENCIN 
INTEGRAL 
HACIA EL 
ADULTO 
MAYOR 

DEL 
MUNICIPIO 

DE 
CANTAGAL
LO, Bolívar, 

CARIBE 

INCLUSIÓ
N SOCIAL 

Y 
RECONCI
LIACIÓN - 
(Desarrollo 

Social - 
Familia, 
primera 
infancia, 
niñez, 

adolescen
cia) 

X       
$1.694.025.

755. 
$1.694.025.7

55 
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ENTIDAD 
EJECUTORA 

BPIN 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

SECTOR 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

VALOR 
PROYECTO 

SGR  

VALOR 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

(VALOR EN 
PESOS) 

AD 
FC
R 

FD
R 

FCT
EI 

DEPARTAME
NTO DE 
BOLIVAR  

20130000
20084 
  

MEJORAMI
ENTO A 

NIVEL DE 
PAVIMENT
ACION EN 

CONCRETO 
ASFALTICO 
DE 21,4KM 
DE LA VIA 

ENTRE LOS 
MUNICIPIO

S DE 
CORDOBA 

Y 
ZAMBRANO 

CRDOBA, 
ZAMBRANO

, Bolívar, 
CARIBE 

TRANSPO
RTE 

  X     
$35,973,347

,214 
$36,008,127,

946 

DISTRITO DE 
CARTAGENA 

20161300
10001 

FORTALECI
MIENTO 

DEL 
PROGRAM

A DE 
ALIMENTAC

IÓN 
ESCOLAR 

EN LAS 
ESCUELAS 
OFICIALES 

DEL 
DISTRITO 

DE 
CARTAGEN

A DE 
INDIAS 

        

        
$15.831.468

.025.135 
 

 
$23.717.957.

627 

TOTAL, PROYECTOS 
$    

$129.409.15
6.668, 

 
$       

138.030.572.
667,89 

 

 

Descripción de los contratos del SGR seleccionados como muestra 
 
De los seis (6) proyectos arriba descritos, se evaluaron veintitres (23) contratos, 
como se relaciona a continuación: 
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Tabla Nº 2 Contratos seleccionados como muestra 

 

N
° 

B
PI
N E

N
T

E
 

T
E

R
R

IT
O

R
I

A
L

 

No. 
Cont
rato

s 

NOMBRE DEL 
CONTRATO 

No DEL 
CONTRA

TO 

E
S

T
A

D
O

 
D

E
L

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

VALOR 
CONTRATO 

(EN 
PESOS-$) 

VALOR 
SGR  
(EN 

PESOS-$) 

1 

2
0
1
5
0
0
0
0

2
0
0
3
1

 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

 B
O

L
IV

A
R

 

7 

CONSTRUCCION DE 22 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL CDI EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR - PRIMER 
GRUPO - 
CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE 10 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

SI-C-
1675-2016 

E
je

c
u
c
ió

n
 

$ 
25.018.574.

622  

$25.018.574
.622   

CONSTRUCCION DE 22 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL CDI EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR - PRIMER 
GRUPO - 
CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE 10 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

SI-C-
2933-2015 

E
je

c
u
c
ió

n
 

$12.472.450
.839,47  

$12.472.450
.839,47   

 

2
0
1
5
0
0
0
0

2
0
0
3
1

 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

 B
O

L
IV

A
R

 

 

CONSTRUCCION DE 22 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL CDI EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR - PRIMER 
GRUPO - 
CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE 10 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL EN 
MUNICIPIOS DEL 

SI-C-
2934-2015 

 E
je

c
u
c
ió

n
 

$13.928.599
.929,15  

$13.928.599
.929,15   

223

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

 

N
° 

B
PI
N E

N
T

E
 

T
E

R
R

IT
O

R
I

A
L

 

No. 
Cont
rato

s 

NOMBRE DEL 
CONTRATO 

No DEL 
CONTRA

TO 

E
S

T
A

D
O

 
D

E
L

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

VALOR 
CONTRATO 

(EN 
PESOS-$) 

VALOR 
SGR  
(EN 

PESOS-$) 

DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

INTERVENTORIA 
TECNICA, AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE 22 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL CDI EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR (SEGUNDO 
GRUPO). 
CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE SEIS (6) 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

SI-I-2930-
2015 

E
je

c
u
c
ió

n
 

$2.182.3611
.49,69 

$2.182.3611
.49,69 

INTERVENTORIA 
TECNICA, AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE 22 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL CDI EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR (SEGUNDO 
GRUPO). 
CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE SEIS (6) 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

SI-I-2931-
2015 

E
je

c
u
c
ió

n
 

$1.384.568.
720 

$1.384.568.
720 

 

2
0
1
5
0
0
0
0

2
0
0
3

1
 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

 
B

O
L
IV

A
R

 

 

INTERVENTORIA 
TECNICA, AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE 22 
CENTROS DE 

SI-I-2932-
2015 

E
je

c
u
c
ió

n
 $ 

1.438.872.0
00,92 

$ 
1.438.872.0

00,92 
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N
° 

B
PI
N E

N
T

E
 

T
E

R
R

IT
O

R
I

A
L

 

No. 
Cont
rato

s 

NOMBRE DEL 
CONTRATO 

No DEL 
CONTRA

TO 

E
S

T
A

D
O

 
D

E
L

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

VALOR 
CONTRATO 

(EN 
PESOS-$) 

VALOR 
SGR  
(EN 

PESOS-$) 

DESARROLLO 
INFANTIL CDI EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR (SEGUNDO 
GRUPO). 
CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE SEIS (6) 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL  

SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS PARA LA 
ADECUACION DE 22 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
INFANTIL CDI EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

85-2016 

T
e
rm

in
a
d
o
  

$8.000.000.
000 

$8.000.000.
000 

  

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 
T

U
R

B
A

C
O

 

1 

FORTALECIMIENTO EN 
LOS PEI DE OCHO 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS CON LA 
IMPLEMENTACION DE 
UN MODELO 
EDUCATIVO INTEGRAL 
EN TURBACO BOLIVAR 

9 

T
e
rm

in
a
d
o
 

$3.294.093.
800 

$3.294.093.
800 

 

2
0
1
4
0
0
0
1

0
0
0
4
1

 

IN
S

T
IT

U
T

O
 D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

A
L
 D

E
 C

U
L
T

U
R

A
 Y

 
T

U
R

IS
M

O
 D

E
 B

O
L
ÍV

A
R

 

7 

Contratar a través del ISP 
(Proveedor de servicios 
de Internet) el servicio de 
conectividad a Internet 
para los laboratorios vivos 
instalados en las casas 
de cultura de los 
municipios de María la 
Baja y Clemencia 
“IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA 
PARA EL USO Y 
APROPIACIÓN DE LA 
CULTURA COMO 
GENERADORA DE 
CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN SOCIAL, A 
TRAVES DE 
LABORATORIOS 
SOCIALES DE 
INVESTIGACIÓN Y 

15   80.534.160 80.534.160 
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N
° 

B
PI
N E

N
T

E
 

T
E

R
R

IT
O

R
I

A
L

 

No. 
Cont
rato

s 

NOMBRE DEL 
CONTRATO 

No DEL 
CONTRA

TO 

E
S

T
A

D
O

 
D

E
L

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

VALOR 
CONTRATO 

(EN 
PESOS-$) 

VALOR 
SGR  
(EN 

PESOS-$) 

CREACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR" de 

El objeto del presente 
contrato Convenio 
Especial de Cooperación 
es la ejecución del 
Proyecto de inversión 
denominado: 
"Implementación de una 
estrategia para el uso y 
apropiación de la cultura 
como generadora de 
conocimiento e 
investigación y creación 
en el departamento de 
Bolívar", a través del 
desarrollo de actividades 
de Ciencia y Tecnología, 
encaminadas a 
incrementar el nivel de 
conocimiento, 
reconocimiento y 
valoración del patrimonio 
cultural mediante la 
consolidación de 
procesos de formación 
para la apropiación y uso 
de la cultura como una 
forma de producir 
conocimientos con 
innovación social en los 
municipios de Clemencia 
y Maria la Baja en el 
Departamento de Bolívar. 

088-2015  $5.521.100.
704 

$5.521.100.
704 

. PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTIÓN PARA 
LLEVAR ACABO EL 
OTORGAMIENTO DE 
LOS ESTÍMULOS EN 
ESPECIE NECESARIOS 
PARA LA PRODUCCIÓN 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 
CULTURALES O 
CREATIVOS QUE DAN 
CONTINUIDAD A LA 
GENERACION DE 

104    $150.000.00
0 

$150.000.00
0 
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N
° 

B
PI
N E

N
T

E
 

T
E

R
R

IT
O

R
I

A
L

 

No. 
Cont
rato

s 

NOMBRE DEL 
CONTRATO 

No DEL 
CONTRA

TO 

E
S

T
A

D
O

 
D

E
L

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

VALOR 
CONTRATO 

(EN 
PESOS-$) 

VALOR 
SGR  
(EN 

PESOS-$) 

NUEVO 
CONOCIMIENTO DE 
LOS LABORATORIOS 
VIVOS DE INNOVACIÓN 
Y CULTURA, A LOS 
SELECCIONADOS EN 
LA CONVOCATORIA DE 
EMPRENDIMIENTOS 
CULTURALES 

Contratar la interventoría 
técnica, administrativa y 
financiera del convenio 
especial de cooperación 
N° 088 de 2015 suscrito 
entre el Instituto de 
Cultura y Turismo de 
Bolívar y la Fundación 
Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, 
cuyo objeto consiste en 
ejecutar el proyecto de 
inversión de CT+i 
denominado 
"Implementación de una 
estrategia para el uso y 
apropiación de la cultura 
como generadora de 
conocimiento e 
investigación y creación 
en el departamento de 
Bolívar", a través del 
desarrollo de actividades 
de Ciencia y Tecnología, 
encaminadas a 
incrementar el nivel de 
conocimiento, 
reconocimiento y 
valoración del patrimonio 
cultural mediante la 
consolidación de 
procesos de formación 
para la apropiación y uso 
de la cultura como una 
forma de producir 
conocimientos con 
innovación social en los 
municipios de Clemencia 
y Maria la Baja en el 
Departamento de 
Bolívar". 

158-2015    $434.145.15
6 

$434.145.15
6 
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N
° 

B
PI
N E

N
T

E
 

T
E

R
R

IT
O

R
I

A
L

 

No. 
Cont
rato

s 

NOMBRE DEL 
CONTRATO 

No DEL 
CONTRA

TO 

E
S

T
A

D
O

 
D

E
L

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

VALOR 
CONTRATO 

(EN 
PESOS-$) 

VALOR 
SGR  
(EN 

PESOS-$) 

 

2
0
1
4
0
0
0
1

0
0
0
4
1

 

IN
S

T
IT

U
T

O
 D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

A
L
 D

E
 C

U
L
T

U
R

A
 Y

 T
U

R
IS

M
O

 D
E

 B
O

L
ÍV

A
R

 

 

ADECUACION Y 
AMPLIACION DE LAS 
"CASAS DE LA 
CULTURA"EN LOS 
MUNICIPIOS DE 
CLEMENCIA Y MARIA 
LA BAJA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
"LABORATORIOS DE 
AUDIOVISUALES, 
CREACION E 
INNOVACION"EN EL 
MARCO DEL 
PROYECTO DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA E 
INNOVACION 
DENOMINADO 
"IMPLEMENTACION DE 
UNA ESTRATEGIA 
PARA EL USO Y 
APROPIACION DE LA 
CULTURA COMO 
GENERADORA DE 
CONOCIMIENTO E 
INNOVACION SOCIAL 
ATRAVES DE 
LABORATORIOS 

174   
 $854.845.62

1 
$854.845.62

1 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LOS 
CONTRATOS QUE SE 
DERIVAN DEL 
PROCESO IP-ICT-004-
2015 

 181   $53.948.064 $53.948.064 

 

2
0
1
4
0
0
0
1

0
0
0
4
1

 

IN
S

T
IT

U
T

O
 D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

A
L
 

D
E

 C
U

L
T

U
R

A
 Y

 T
U

R
IS

M
O

 D
E

 
B

O
L
ÍV

A
R

 

 

CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS 
TECNOLOGICOS, 
AUDIOVISUALES Y 
DOTACIÓN EN EL 
MARCO DEL 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

183-2015    $1.096.208.
010 

$1.096.208.
010 

Interventoría técnica y 
administrativa a la 
ejecución de los contratos 
que se deriven dentro del 

Consultorí
a No. 006 
de 2016  

T
e
rm

in
a
d
o
 

110.824.115 110.824.115 
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N
° 

B
PI
N E

N
T

E
 

T
E

R
R

IT
O

R
I

A
L

 

No. 
Cont
rato

s 

NOMBRE DEL 
CONTRATO 

No DEL 
CONTRA

TO 

E
S

T
A

D
O

 
D

E
L

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

VALOR 
CONTRATO 

(EN 
PESOS-$) 

VALOR 
SGR  
(EN 

PESOS-$) 

proyecto denominado 
"Servicio de atención 
integral hacia el adulto 
mayor del Municipio de 
Cantagallo, Bolívar, 
Caribe" 

 

2
0
1
6
1
3
1
6

0
0
0
0
3

 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 C
A

N
T

A
G

A
L
L
O

 

4 

Prestación de servicios 
de salud para ejecutar el 
proyecto denominado 
"Servicio de atención 
integral hacia el adulto 
mayor del Municipio de 
Cantagallo, Bolívar, 
Caribe. 

Servicios 
de Salud 

001-2016   

T
e
rm

in
a
d
o
 

721.492.000 721.492.000 

Suministrar raciones 
alimentarias a los adultos 
mayores de la zona 
urbana y del 
corregimiento Brisas de 
Bolívar dentro del 
proyecto denominado 
"Servicio de atención 
integral hacia el adulto 
mayor del Municipio de 
Cantagallo, Bolívar, 
Caribe" 

Suministro 
007 - 
2016  

 T
e
rm

in
a
d
o
 

642.642.000 642.642.000 

 

  

 

COMPRAVENTA DE 
COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO Y 
COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL PARA 
LOS ADULTOS 
MAYORES DEL AREA 
RURAL DENTRO DEL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
"SERVICIO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL 
HACIA EL ADULTO 
MAYOR DEL MUNICIPIO 
DE CANTAGALLO, 
BOLIVAR, CARIBE 

003 DEL 
2016   

 T
e
rm

in
a
d
o
 

219.067.640 219.067.640 

 

2
0
1
3
0
0
0
0

2
0
0
8
4

 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

 B
O

L
IV

A
R

 

3 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA SOBRE 
LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO A 
NIVEL DE PAVIMENTO 

CM-SI-
222-2014 

  
C

e
rr

a
d
o
 

$200192936
2,66  

$200192936
2,66  
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N
° 

B
PI
N E

N
T

E
 

T
E

R
R

IT
O

R
I

A
L

 

No. 
Cont
rato

s 

NOMBRE DEL 
CONTRATO 

No DEL 
CONTRA

TO 

E
S

T
A

D
O

 
D

E
L

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

VALOR 
CONTRATO 

(EN 
PESOS-$) 

VALOR 
SGR  
(EN 

PESOS-$) 

EN CONCRETO 
ASFALTICO DE 21,4 KM 
DE LA VIA ENTRE LOS 
MUNICIPIOS DE 
CORDOBA Y 
ZAMBRANO - 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

MEJORAMIENTO A 
NIVEL DE PAVIMENTO 
EN CONCRETO 
ASFALTICO DE 21,4 KM 
DE LA VIA ENTRE LOS 
MUNICIPIOS DE 
CORDOBA Y 
ZAMBRANO - 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

SI-C-
1439-
2013  

  
C

e
rr

a
d
o
 

$334714306
39  

$334714306
39  

 

2
0
1
6
1
3
0
0

1
0
0
0
1

 

A
L
C

A
L
D

IA
 D

E
 C

A
R

T
A

G
E

N
A

 

1 

GERENCIA INTEGRAL 
PARA LA OBRA DE 
MEJORAMIENTO A 
NIVEL DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO 
ASFALTICO DE 21,4 KM 
DE LA VIA ENTRE LOS 
MUNICIPIOS DE 
CORDOBA Y 
ZAMBRANO - 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

932-2014  

  
C

e
rr

a
d
o
 

$ 
500000000 

$500000000  

 FORTALECIMIENTO 
DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR EN LAS 
ESCUELAS OFICIALES  
DEL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

052-2016  

 
 
 
 

$23.717.957
.627 

$23.717.957
.627 

 

Denuncias 
 
Se realizaron las actividades pertinentes para dar respuesta de fondo a 11 denuncias 
presentadas durante el primer semestre del año 2019, las que se detallan a 
continuación: 
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Tabla Nº 3 Denuncias seleccionadas en la muestra. 
 

No. DENUNCIA 
FECHA 
RAD. 

UBICACIÓN 2019 
 OBSERVACIONES DE LA 

DENUNCIA 

2019-147660-80134-D 

  

DPTO 141 

La presidencia de la  República solicita 
información relacionada con posibles 
irregularidades en desarrollo del 
proyecto BPIN 20150000020031, cuyo 
objeto es la construcción de 22 Centros 
de Desarrollo Infantil (CDI),  

2019-153352-80134-D 26/02/2019 SAN JACINTO 139 

PARQUE DE SAN ANTONIO  (contrato 
LP SJ 001 2015 con el consorcio 
Parques 2015 por 1247276995 cuyo 
objeto es la restauración y adecuación 
del parque central de san Jacinto 
Bolívar). 

2019-153365-80134-D 28/02/2019 
ARENAL DEL 
SUR 

140 

De viceministerio de vivienda y agua  
en la cual el  trasladara al grupo de 
vigilancia fiscal de bolívar para su 
atención ya que se tiene indicios que 
son de nuestra competencia por lo q se 
espera q en vigilancia hagan las 
correspondientes investigaciones para 
poder concluir y atender la solicitud.  

2019-153979-80134-D 13/03/2019 ARJONA 133 

PAVIMENTO (los habitantes de Arjona 
bolívar calle lomba kr 43 17 
constituidos como veedores, le 
solicitamos a esta entidad que haga 
cumplir nuestro derechos como 
ciudadanos en  la calle lomba se está 
llevando acaba la pavimentación de 
dicha calle la cual lleva una mala 
planificación se están haciendo trabajo 
que no están cumpliendo con las 
normas y especificaciones que están 
estipuladas en el contrato.)  

2019-156485-80134-D 30/04/2019 MONTECRISTO 144 

Jarillon (la obra no la terminan y lo poco 
que hicieron afecto más a la 
comunidad. calamidad pública q nunca 
existió por año a año estas 
inundaciones nos afectan) 

2019-157515-80134-D 15/05/2019 DPTO 320 
cdi en altos del rosario-peñón-cicuco 
(se denuncia al icbf) 

2019-157557-80134-D 14/05/2019 VILLANUEVA 199 
CANCHA (construyeron una cancha en 
un bien inmueble que no es propiedad 
del municipio). 

2019-159254-80134-D 17/06/2019 CICUCO 299 
PARQUE  (MODIFICACIONES DEL 
CONTRATO NO SOCIALIZACION 
DE LAS MODIFICACIONES). 
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2019-159973-80134-D 21/06/2019 
DISTR. 
CARTAGENA 

300 

PAVIMENTO (ejecución del contrato de 
obra No 131213152014, objeto 
mejoramiento y pavimento integral de 
los barrios Paraguay, chile y ciudadela 
2000, calle 40 y carrera 101 del barrio 
San José de los campanos carrera 80 
D1 y carrera 101 del barrio San 
Fernando, donde al parecer con las 
obras adelantadas se presenta una 
problemática que afecta a los 
habitantes del conjunto residencial san 
Juan) 

2019-161598-80134-D 26/07/2019 TALAIGUA 298 

AULAS ESCOLARES (mal manejo para 
la contratación de mano de obra en la 
construcción de tres aulas escolares en 
la sede secundaria). 

2019-162174-80134-D 12/0/2019 
DISTR. 
CARTAGENA 

301 

En la empresa Innova Bolívar programa 
de la gobernación de Bolívar y al 
parecer no se están invirtiendo como 
establece la ley así las cosas como 
presuntamente son recursos de regalía 
se trasladará a la delegada de regalías 
para su atención. 

4.2 CONCEPTOS SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
A continuación se describe el análisis efectuado a cada uno de los entes territoriales 
objeto de la Actuación Especial AT 25 de 2020 en el Departamento de Bolivar.  

4.2.1 GOBERNACIÓN DE BOLIVAR 
 

Resultado de la actuación especial de fiscalización realizada, la Contraloría General 
de la República considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con el 
manejo de los recursos del Sistema General de Regalías asignados a la Gobernación 
de Bolívar para la financiación de los proyectos BPIN. 2015000020031 y 
,2013000020084 no resulta conforme en algunos aspectos de los criterios aplicados. 
 
Se evidencian graves fallas en la planeación y formulación del proyecto de 
“construcción y dotación de 22 CDIS en los municipios del Departamento de Bolívar” 
BPIN No. 2015000020031, que impidieron su correcta ejecución y el cumplimiento 
de la finalidades y objetivos establecidos, toda vez que la ha permanecido por varios 
meses suspendida y su duración ha superado ampliamente los tiempos previstos, a 
la fecha no se han adoptado las medidas y acciones necesarias para superar los 
múltiples inconvenientes presentados, culminar las obras y ponerlas en 
funcionamiento. 
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En el proyecto del sector transporte auditado, denominado “Mejoramiento a nivel de 
pavimento en concreto asfaltico de 21,4 de la vía entre los municipios de Córdoba y 
Zambrano, departamento de Bolívar” BPIN 2013000020084, se presentan fallas en 
la estructuración y definición de los estudios previos, mas exactamente en los precios 
unitarios, se realizaron pagos considerables de mayores valores de algunos ITEMS 
o con errores de cálculo 

4.2.2 MUNICIPIO DE CANTAGALLO 

 
Resultado de la actuación especial de fiscalización realizada, la Contraloría General 
de la República considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la 
materia  controlada, no resulta conforme en algunos aspectos de los criterios 
aplicados, en la revision efectuada al proyecto BPIN No. 2016131600003. 
 
En el proyecto cuyo objeto es “Disminuir los factores de riesgo en la salud, asociados 
a la etapa de envejecimiento en la población adulto mayor del municipio de 
Cantagallo” se evidenciaron serias debilidades en los procedimientos para la 
estructuración y formulación del proyecto, por cuanto establecieron servicios y 
prestaciones que ya estaban cubiertas por el Estado en pagos por concepto de PYP 
a través del POS vía UPC. Así mismo, se evidenciaron debilidades en la 
identificación de datos de los beneficiarios por encontrarse personas fallecidas y de 
cedulas inexistentes. 

4.2.3 MUNICIPIO DE TURBACO 
 

Resultado de la actuación especial de fiscalización realizada, la Contraloría General 
de la República considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la 
materia auditada, no resulta conforme en algunos aspectos con los criterios 
aplicados en el proyecto BPIN 2015138360003. 
 
El proyecto anterior cuyo objeto fue: “Anuar esfuerzos para la ejecución del proyecto 
de fortalecimiento de los proyectos educativos institucionales PEI en ocho 
instituciones educativas con la implementación de un modelo educativo integral para 
el municipio de Turbaco”, presenta giros sin soporte alguno ni evidencia o indicio de 
real de ejecución, situación que evidencia fallas relevantes en el control y la correcta 
ejecución del recurso público, ocasionando un presunto detrimento por la totalidad 
del valor desembolsado. 

4.2.4 DISTRITO DE CARTAGENA 
 

Resultado de la presente actuación especial de fiscalización, la Contraloría General 
de la República, no puede emitir concepto frente al cumplimiento de criterios respecto 
del proyecto No. 2016130010001 por cuanto ya cursan procesos de responsabilidad 
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Nos1960, 1958 y 1959, por presuntas irregularidades dentro de la ejecución del 
contrato No.052 de 2016 suscrito entre el Distrito de Cartagena y Consorcio 
Preescolares 2016. 

4.2.5 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO 

 
Resultado de la actuación especial de fiscalización realizada, la Contraloría General 
de la República considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la 
materia auditada, no resulta conforme en algunos aspectos con los criterios 
aplicados. 
 
El proyecto identificado con el código BPIN 2014000100041 y nombre 
“Implementación de una estrategia para el uso y apropiación de la cultura como 
generadora de conocimiento e innovación social, a través de laboratorios sociales de 
investigación y creación en el departamento de Bolívar”, presenta fallas en la 
ejecución y control de pagos, generándose mayor valor económico el convenio, 
cumplimiento parcial del contratista e incertidumbre y falta de soporte en los valores 
de ejecución. 

4.3  LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

El trabajo de la actuación especial de fiscalización presentó limitaciones en el 
suministro de la información por entrega de información tardía, incompleta, 
desordenada, debido a que los procesos de contratación, proyectos y archivo 
documental no se encuentran organizados, otro factor que incidió de manera 
negativa en el avance de la auditoria fue la emergencia decretada por  a Nivel 
Nacional con motivo de la Pandemia, que limito de manera considerable el 
desplazamiento del equipo auditor para la validación de en sitio de algunos 
elementos de los proyectos, y visitas técnicas a las obras de infraestructura y afecto 
los tiempos establecidos para el desarrollo de la actuación. 

4.4  RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Como resultado de la actuación especial de fiscalización adelantada por la 
Contraloría General de la Republica a través de la Unidad de Seguimiento y Auditoría 
de Regalías en el departamento de Bolivar y a los entes territoriales: Gobernación 
de Bolivar y los Municipios de Cantagallo, Turbaco, Distrito de Cartagena e Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo, para las vigencia 2012-2018, se configuraron 
– 9 hallazgos administrativos, de los cuales 9 tienen presunta connotación 
disciplinaria, 3 presunta connotación penal, 7 presunta connotación fiscal por valor 
de $49.629.243.619 los cuales se describen a continuación: 
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Convenciones: A Administrativo - OI Otras Incidencias – D Disciplinario – P 
Penal – F Fiscal - IP Indagación Preliminar – PAS Proceso Administrativo 
Sancionatorio – BA – Beneficio de Auditoría. 

4.5 GOBERNACIÓN DE BOLIVAR 

 
Tabla Nº 4: Relación de hallazgos gobernación de Bolivar. 

 
HALLAZGOS GOBERNACIÓN DE 

BOLIVAR 
A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H1-A1-D1-F1-P1. ESTUDIOS 
DEFICIENTES – FALLAS DE 
PLANEACION QUE AFECTARON 
DESARROLLO EJEUCION DEL 
PROYECTO EN SU TOTALIDAD – 
OBRAS QUE NO PRESTAN SERVICIO 
A LA COMUNIDAD NI CUMPLEN CON 
LA FINALIDAD PARA LA CUAL 
ESTABAN PREVISTAS - CONTROL Y 
VIGILANCIA POR PARTE DE LA 
INTERVENTORÍA DE CADA 
CONTRATO DE OBRA – INDEBIDA 
EJECUCION DEL CONTRATO DE 
SUMINISTROS NO. 85-2016. 

 
 

1 1 1 $36.194.989.529      1  

H2-A2-D2-F2 - COSTOS ADICIONALES 
DEL PROYECTO IDENTIFICADOS EN 
LOS ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LA PROPUESTA DEL 
CONTRATISTA DE OBRA 
“CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR” – 
DEFICIENCIAS EN LA 
INTERVENTORIA No. 222/2014 Y 
AUSENCIA DE NECESIDAD DEL 
CONTRATO GERENCIA DE 
PROYECTO No. 932/2014 
 

1 1 1 $7.908.549.091       

TOTAL HALLAZGOS 
                   
2  

                   
2  

                   
2 $44.103.538.620 

    1  

Fuente: Contraloría General de la República 
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4.5.1 MUNICIPIO DE CANTAGALLO 

 
Tabla Nº 5: Relación de hallazgos municipio de Cantagallo (Bolivar)  

 
HALLAZGOS MUNICIPIO DE 

CANTAGALLO 
A D F $F 

I
P 

PAS 
B
A 

$BA P OI 

H3.A3.D3-F3-P2PAGOS PARALELOS 
POR CONCEPTOS YA RECONOCIDOS 
EN UPC Y EN SGP EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD No. 001 de 2016 – 
PAGOS Y SUMINISTROS A PERSONAS 
QUE SE ENCONTRABAN FALLECIDAS 
CON ANTELACIÓN AL PROYECTO O 
DURANTE EL TRANSCURSO DEL 
MISMO, ASÍ COMO CEDULAS 
CERTIFICADAS COMO NO EXISTENTES/ 
NO EXPEDIDAS POR LA 
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 
ESTADO CIVIL EN LOS CONTRATOS No. 
007 de 2016 y 003 de 2016 

1 1 1 
$726.125.6

44  
    1  

Total Hallazgos 1 1 1 
$726.125.6

44 
    1  

Fuente: Contraloría General de la República 
 

4.5.2 MUNICIPIO DE TURBACO 

 
Tabla Nº 6 Relación de hallazgos municipio de Turbaco (Bolivar) 

 

HALLAZGOS MUNICIPIO DE TURBACO A D F $F 
I
P 

PA
S 

B
A 

$B
A 

P OI 

1. H4-A4-D4-F4-P3 PAGO DE PRESTACIONES SIN 

SOPORTE NI EVIDENCIA DE 

EJECUCIONCONVENIO DE ASOCIACION No 9 

DE 2015. 

 

1 1 1 
$3.256.022.50

8 
    1  

Total Hallazgos 1 1 1 
$3.256.022.50

8  
    1  

Fuente: Contraloría General de la República 

4.5.3 DISTRITO DE CARTAGENA  

 

Sin registro de hallazgos, por cuanto el único proyecto seleccionado de este sujeto 
de control, como se mencionó es un proyecto que ya estaba auditado y con trámite 
en procesos de responsabilidad fiscal Nos 1960, 1958 y 1959, por presuntas 
irregularidades dentro de la ejecución del contrato No.052 de 2016 suscrito entre el 
Distrito de Cartagena y Consorcio Preescolares 2016. 
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4.5.4 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO. 

 

Tabla Nº 7: Relación de hallazgos Instituto Departamental de Cultura y 
Turismo (Bolivar) 

HALLAZGOS INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y 

TURISMO 
A D F $F IP PAS BA $BA P OI 

H5-A5-D5-F5- - Mayor valor del 
convenio sin que existiera 
contraprestación adicional, productos 
no entregados por el contratista, 
rendimientos financieros no 
reintegrados - convenio especial de 
cooperación 

1 1 1 $1.147.396.538       

H2-A2-D2 Ausencia de documentos de 
importación y nacionalización. 

1 1         

TOTAL HALLAZGOS 
                   
2  

                   
2  

                   
1 $1.147.396.538 

      

 

DENUNCIAS INCORPORADAS ACTUACION ESPECIAL AT-No 25. 
 

2019-161598-80134-D-TALAIGUA- NUEVO 
BOLIVAR 

A D F $F 
I
P 

PA
S 

B
A 

$B
A 

P OI 

H6-A6-D6-F6-P4 -TEMS NO EJECUTADOS Y/O 
ÍTEMS DEFECTUOSOS–No. C.I. 001-2019- 
DEFICIENCIAS EN LA INTERVENTORÍA. 
CONTRATO C.I. 003-2019, MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN CONTRATO No. CI No. 001-2019. 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CONTRATO No. 
CI No. 001-2019,  

1 1 1 
$                         

146.343.007 
    1  

Total Hallazgos 1 1 1 $146.343.007     1  

 

2019-153352-80134-D-SAN JACINTO A D F $F 
I
P 

PA
S 

B
A 

$B
A 

P OI 

H7-A7-D7-F7- ÍTEMS DEFECTUOSOS- 

CONTRATO DE OBRA LP- SJ - 001 DE 2015 - 

PLANEACION CONTRACTUAL CONTRATO DE 

OBRA LP-SJ-001-2015E INTERVENTORIA CD-

SJ-005-2015 – OMISIONES POR PARTE DE LA 

INTERVENTORIA CD-SJ-005-2015 - 

PLANEACION CONTRATO DE OBRA 

1 1 1 $249.817.302       

Total Hallazgos 1 1 1 $249.817.302       

2019-162174-80134-D- DISTR. CARTAGENA A D F $F 
I
P 

PA
S 

B
A 

$B
A 

P OI 

H8-A8-D8- HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 

PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, 

DENOMINADO: PUBLICACION SECOP 

CONVENIO NO 57 DE 2017 (A-D) PROYECTO 

BPIN 2016000100066 

1 1         

Total Hallazgos 1 1         
 

Fuente: Contraloría General de la República 

237

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

 

4.5.4 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría General de la República como resultado de la actuación especial de 
fiscalización y que hacen parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como 
los avances del mismo, deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición 
de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 
recibo de este informe. soporte_sireci@contraloria.gov.co. 
 
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados 
en esta actuación especial de fiscalización, según lo establecido en la Resolución 
Orgánica que reglamenta el proceso y la Guía de Auditoría aplicable vigentes. 
 
Cordial saludo,        
 
 
                                                                        
 
 
 
LILIANA ROCIO BURBANO BOLAÑOS   
Contralora Delegada Sectorial          
Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías – Bolivar.    
 
 
Aprobó: Liliana Rocio Burbano- 

Revisó: Nohora Restrepo – Jorge Correa LLerena 
Elaboró: Equipo  Auditor 
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5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 

 

La Actuación Especial de Fiscalización se practicó con la finalidad de evaluar la 
gestión y los resultados fiscales de los Entes Territoriales logrados en las 
administraciones de los recursos del Sistema General de Regalías, en términos de 
los principios de eficiencia, eficacia, economía y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 
 
Durante la ejecución de la actuación se verificó el cumplimiento de los criterios de 
evaluación, en términos de los requisitos de aprobación, inicio de ejecución y 
normatividad sectorial aplicable a cada proyecto y la incorporación de éstos al 
presupuesto y aprobación dentro del OCAD, guías de revisión y aprobación de 
proyectos del DNP y la ejecución de acuerdo a la presentación y aprobación de 
proyectos en el OCAD y finalmente se evaluó la gestión contractual en las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual, principalmente en las vigencias , 2015, 
2016, 2017,2018,2019. 
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización se detectaron las 
siguientes situaciones de incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de 
auditoría. 
 

5.1.1 GOBERNACIÓN DE BOLIVAR 

 

La Contraloría General de la República constituyó dos (2) hallazgos administrativos, 
de los cuales dos (2) tienen presunta connotación disciplinaria, dos (2) tienen 
presunta connotación fiscal por  $44.103.538.620; y uno (1) tiene connotacion penal, 
los cuales se encuentran detallados a continuación: 
 

H1-A1-D1-F1-P1. ESTUDIOS DEFICIENTES – FALLAS DE PLANEACION QUE 
AFECTARON DESARROLLO EJEUCION DEL PROYECTO EN SU TOTALIDAD – 
OBRAS QUE NO PRESTAN SERVICIO A LA COMUNIDAD NI CUMPLEN CON LA 
FINALIDAD PARA LA CUAL ESTABAN PREVISTAS - CONTROL Y VIGILANCIA 
POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DE CADA CONTRATO DE OBRA – 
INDEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 85-2016. 

CRITERIOS – FUENTES DE CRITERIO 
 

• Constitución Política, artículos 2, 209, 360 y 361.  
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• Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 23, 24, 25, 26, 50, 52, 53(Artículo 

modificado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018). 

• Ley 610 de 2000, artículos 3, 6,39. 

• Artículos 23, 27, numerales 2 y 21 del artículo 34, numeral 1 del artículo 
35, numeral 34  del artículo 48, (Modificado por el parágrafo 1o. del 
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011), de la ley 734 de 2002, (Código 
Único Disciplinario). 

• Ley 1474 de 2011, artículos 82,83,84 y siguientes. 

• Ley 489 artículo 3. 

• Decreto 403 de 2020, artículo 6 literal e), 18 y 19 literal a).  

• Resolución 0252 de 2012 de DNP (MGA) Falta de Planeación en el 
Proyecto. 

• Sentencia 2012-00012 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015 Consejo de 
Estado. 

• Contratos de obra número SI-C-1675-2016, SI-C-2934-2015 y SI-C-
2933-2015. 

• Contratos de interventoría número. GSI-I-2930-2015, SI-I-2932-201 y 
SI-I-2931-2015 

• Contrato de suministros 85-2016 

• Sentencia del 26 de noviembre de 2009, el Consejo de Estado. 

• Ley 1530 de 2102 articulo 23. 

• Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.1.1  

• Sentencia 2012-00012 de 10 de diciembre de 2015  

• Sentencia 2013-00526 de 23 de octubre de 2017 

 

CONDICION: 
 

A-. ESTUDIOS DEFICIENTES – FALLAS DE PLANEACION QUE AFECTARON EL 
DESARROLLO Y EJEUCION EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD – OBRAS QUE 
NO PRESTAN SERVICIO A LA COMUNIDAD NI CUMPLEN CON LA FINALIDAD 
PARA LA CUAL ESTABAN PREVISTAS - CONTROL Y VIGILANCIA POR PARTE 
DE LA INTERVENTORÍA DE CADA CONTRATO DE OBRA. 

 

El Secretario de Planeación mediante comunicación del 20 de noviembre de 2015 
solicita la adición de recursos de regalías aprobados mediante Acta 27 del 10 
noviembre de 2015 y el Acuerdo 29 del 10 de noviembre de 2015, donde los 
miembros del OCAD Región Caribe del Sistema General de Regalías mediante el 
Artículo Cuarto se viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto.  
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El Proyecto   denominado “CONSTRUCCION Y DOTACION DE 22 CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR” por valor de $64.499.550.420,25 FUE APROBADO POR MEDIO EL 
ACUERDO No. 29 DE 10/11/2015 POR EL OCAD REGIÓN CARIBE. Identificado 
con el BPIN 2015000020031. 

 
Mediante Resolución 3588 de noviembre 8 de 2018, la Dirección Nacional de 
Planeación Impuso medida de suspensión del proyecto “CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, dado que se evidenciaron incumplimientos y 
se determinaron unos planes de mejora que a la fecha no se han cumplido y las 
empresas contratistas tampoco han solicitado el levantamiento de la medida.  
 

Mediante comunicación del 18 de mayo de 2020, el Departamento Nacional de 
Planeación informa lo siguiente: 

“Así las cosas, la medida de suspensión preventiva de giros impuesta mediante la 
Resolución No. 3588 del 18 de diciembre de 2018 se mantendrá hasta que el 
departamento de Bolívar acredite ante la Subdirección de Control que ha subsanado 
la causal que dio origen a la misma, es decir cuando demuestre el cumplimiento de 
la totalidad de las actividades del plan del proyecto de inversión identificado con el 
BPIN 2015000020031, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 
2.2.4.2.2.4.6 del Decreto 1082 de 20155.  

De otro lado, se precisa que la entidad no ha solicitado el levantamiento de la medida 
preventiva impuesta al proyecto de inversión identificado con el BPIN 
2015000020031”. 

 
CONCLUSIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
 
IRREGULARIDADES DEL PROYECTO REPORTADAS POR DNP 

 

BPIN 2015000020031 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

REPORTE NO. PI RESUMEN TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA 

200-2018 201800008 

De conformidad con lo evidenciado 
en el acta de visita la entidad 

ejecutora no publicó en el Sistema 
Electrónico para la Contratación 

Pública - SECOP, documentos de la 
etapa contractual de los contratos 

que ejecutaron el proyecto, 
incumpliendo con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 

1082 de 2015  

Incumplimientos 
contractuales 

SECOP 
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200-2018 201800009 

De conformidad con lo evidenciado 
en el Acta de Visita, se presumen 
posibles fallas en el ejercicio de la 
supervisión por falta de control y 

seguimiento del proyecto por 
deficiencias técnicas, falencia en los 
informes, indebido seguimiento a las 

pólizas 

Incumplimientos 
contractuales 

Supervisión  

200-2018 201800010 

De conformidad con lo evidenciado 
en el Acta de Visita, se presumen 

posibles fallas en el ejercicio de la in-
terventoría por falta de control y 

seguimiento del proyecto, falencia en 
los informes, indebido seguimiento a 

las pólizas, deficiencias técnicas. 

Incumplimientos 
contractuales 

Interventoría  

200-2018 201800011 

Se evidencio presuntas fallas en la 
planificación por insuficiencia en los 

estudios y diseños, licencias 
vencidas  

Incumplimientos 
contractuales 

Planificación vs 
planeación 

200-2018 201800012 

De conformidad con lo evidenciado 
en el Acta de Visita, se presumen 

fallas en la planeación por retrasos 
injustificados e inclusión de mayores 

y menores cantidades  

Incumplimientos 
contractuales 

Planificación vs 
planeación 

200-2018 201800013 

De conformidad con el Acta de 
Visita, se evidenció insuficiencia en 

vigencia en la póliza de 
responsabilidad civil 

extracontractual, incumpliendo lo 
preceptuado en el Decreto 1082 de 

2015   

Incumplimientos 
contractuales 

Garantías 

626-2019 20190319 

La entidad no ejecutó las acciones 
de mejora derivadas del ejercicio de 
la función de monitoreo, seguimiento 

y evaluación, razón por la cual 
fueron objeto de la imposición de la 
medida preventiva de suspensión de 

giros previo trámite del 
procedimiento preventivo dispuesto a 

través de la Ley 1530 de 2012 

Entidad 
ejecutora con 
imposición de 

medida 
preventiva de 
suspensión de 

giros 

Incumplimiento al 
plan de mejora 

 
“EFICIENCIA 
 
El proyecto No está siendo ejecutado con eficiencia, teniendo en cuenta que, a la 
fecha de la presente visita de seguimiento, no se está dando cumplimiento al 
cronograma de ejecución establecido en la formulación del proyecto, dadas las 
siguientes consideraciones: 
 
Dentro de la información entregada por la entidad ejecutora se evidencia que la 
ejecución del proyecto inició en mayo de 2016, con un plazo de ejecución de 8 
meses, teniendo en cuenta los plazos contractuales, las suspensiones y reinicios en 

242

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

Página 38 de 126 

 

cada uno de los contratos, la vigencia contractual vence en diciembre de 2017, 
evidenciando que el proyecto lleva un plazo total de ejecución de 17 meses. 
 
Teniendo en cuenta que la entidad ejecutora no presentó un informe consolidado del 
proyecto que permita evidenciar el estado del mismo en su integralidad, con el fin de 
determinar el estado del proyecto fue necesario calcular la equivalencia del avance 
reportado para cada grupo, respecto del valor total del proyecto (obra – dotación), 
luego realizar un promedio de los avances, obteniendo que el proyecto a la fecha 
cuenta con un avance aproximado del 3,69%, y tomando como referencia el 
cronograma inicial del proyecto el cual contempla un plazo de 8 meses, se obtiene 
un posible atraso del 83,81% calculado en tiempo de ejecución, sin que se 
observe la existencia de planes de contingencia que propendan por nivelar la 
ejecución de las actividades, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto 
en los plazos contractuales. 
 
 
 
EFICACIA 
 
De acuerdo con lo evidenciado en la documentación entregada por la entidad 
ejecutora y en recorrido de inspección visual de campo realizada los días (31 de 
octubre y 1 de noviembre de 2017), se puede concluir que el proyecto no se está 
ejecutando con eficacia, teniendo en cuenta que si bien las actividades evidenciadas 
en las obras se encuentran contempladas en el proyecto, el cumplimiento del objeto 
y de los indicadores del mismo están en riesgo, teniendo en cuanta que por el 
incumplimiento de los compromisos por parte de los municipios beneficiados con el 
proyecto, la entrega extemporánea de los lotes, la falta de idoneidad de estado de 
los lotes para la construcción de cada uno de los CDI, la falta de disponibilidad de 
servicio de alcantarillado, entre otros, que generaron la necesidad de realizar nuevos 
estudios, balance de mayores y menores cantidades de obra y ajustes a los diseños 
iniciales, afectando la ejecución del proyecto, generando retrasos en el mismo y 
generando la necesidad de recursos adicionales para la terminación de los CDI, sin 
embargo, no se evidencia la solución definitiva, (Presupuesto definitivo, 
mayores y menores cantidades e ítems no previstos, tramite de ajuste al que 
haya lugar debidamente aprobado y documento contractual que garantice la 
terminación del proyecto). 
 
CALIDAD 
 
En cuanto a las condiciones de calidad mínimas para la ejecución del proyecto, se 
tiene que el proyecto a la fecha de la presente visita de seguimiento del SMSCE (30 
de octubre al 3 de noviembre de 2017), no se está ejecutando con calidad, dadas las 
siguientes consideraciones: 
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- No se evidencian los planos eléctricos debidamente aprobados y firmados por 
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 
- Las licencias de construcción de cada uno de los CDI se encuentran vencidas y 
otras fueron expedidas para los lotes que no corresponden a los lotes en donde 
finalmente se construirán algunos de los CDI. 
- A la fecha de la presente visita noviembre 20 de 2017, no se cuenta con la entrega 
de la totalidad de los lotes para la construcción de los CDI, razón por la cual no se 
ha iniciado la construcción de algunos de los CDI. 
- Se observan falencias en el control y seguimiento adelantado por la interventoría, 
dado que no se evidencian las reprogramaciones definitivas que permitan realizar un 
control adecuado del avance de las actividades (Individual, por grupos y del 
proyecto), no se evidencia que se esté dando cumplimiento a cabalidad del plan de 
manejo ambiental y señalización en obra, así mismo no se evidenciaron anexos en 
los informes de interventoría los certificados de calidad de los materiales utilizados 
en obra, así como tampoco se evidenciaron los soportes de las pruebas realizadas 
al concreto y de los resultados de los ensayos de compresión y compactación, 
adicionalmente no se presenta un análisis detallado del cumplimiento de la calidad 
de los materiales, ni de los resultados de ensayos de laboratorios que soporten el 
cumplimiento de las características de calidad requeridas para la obra. 
-Se evidenció que el baño de discapacitados no cuenta con la distribución y el 
espacio necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se recuerda a la entidad ejecutora la importancia de 
definir de manera oportuna las situaciones pendientes, así como solucionar lo 
evidenciado, al igual que se sugiere que de manera conjunta entre el contratista, la 
interventoría y la entidad ejecutora se realice un plan de contingencia, con el fin de 
garantizar la ejecución del proyecto en los términos previstos.” 
 
Recientemente este despacho  solicitó al Departamento de Planeación Nacional con 
el fin de indagar respecto de la subsanación a cada una de las observaciones 
encontradas durante la visita por el desarrollo del proyecto “CONSTRUCCION Y 
DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”  a lo cual esta entidad responde en misiva del 
18 de mayo del año calendado nos informó “Así las cosas, la medida de suspensión 
preventiva de giros impuesta mediante la Resolución No. 3588 del 18 de diciembre 
de 2018 se mantendrá hasta que el departamento de Bolívar acredite ante la 
Subdirección de Control que ha subsanado la causal que dio origen a la misma, es 
decir cuando demuestre el cumplimiento de la totalidad de las actividades del plan 
del proyecto de inversión identificado con el BPIN 2015000020031, de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.4.2.2.4.6 del Decreto 1082 de 20155. 
  

De otro lado, se precisa que la entidad no ha solicitado el levantamiento de la 
medida preventiva impuesta al proyecto de inversión identificado con el BPIN 
2015000020031”. 
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Acorde a lo anterior, se evidencia que la entidad ejecutora a cargo del desarrollo del 
proyecto, presuntamente no han subsanado las observaciones realizadas que 
originaron la suspensión de giros desde el mes de diciembre del año 2018 y por ende 
no han solicitado el levantamiento de la medida de suspensión, lo que resulta muy 
preocupante dado el tiempo que ha transcurrido con las obras suspendidas y la 
inobservancia de acciones concretas para subsanar los múltiples problemas que 
presenta el proyecto tal y como lo evidencio el Departamento Nacional de Planeación 
desde hace aproximadamente 17 meses. 
 
Por todo lo anterior resulta evidente que a la fecha no han subsanado las causales 
que originaron la suspensión impuesta por el Departamento Nacional de Planeación, 
en virtud de lo cual la presente Auditoría ha encontró necesario realizar una 
verificación detallada del estado de cada una de las obras con el fin de evidenciar el 
riesgo fiscal en el que se encuentra el recurso publico invertido en estas obras, que 
en su mayoría corresponde a regalías. 
 
Todo lo anterior teniendo en cuenta que el plazo contratado para la ejecución de los 
contratos era de ocho (8) meses a partir de la firma de los contratos de obra los 
cuales se efectuaron en el año 2015 y 2016. 
 
Se evidencian múltiples problemas en la planeación del proyecto que han afectado 
gravemente su ejecución al punto de tener completamente paralizadas las obras por 
casi año y medio, sin que se hayan realizado las gestiones pertinentes para culminar 
las obras y ponerlas al servicio de la comunidad, situación que se agrava con el paso 
del tiempo y que hace cada vez mas compleja la toma de decisiones administrativas. 

En lo que respecta al detalle del estado de cada una de las obras por grupos y las 
conclusiones de los informes técnicos rendidos por los profesionales de la contraloría 
que realizaron una detallada revisión documental y una verificación con apoyo en las 
secretarias de planeación de cada municipio acerca del estado actual de las 
construcciones con el fin de establecer un monto del presunto detrimento acercado 
a la realidad de las mismas, podrán ser consultados en el texto de la observación 
comunicada y en los informes técnicos correspondientes, esto con el fin de no hacer 
tan extenso este informe.  

Se evidencio por parte de la Gobernación del Departamento de Bolívar, designado 
como Ente ejecutor y de los demás responsables (Supervisor, Interventor, 
Contratistas) del Proyecto de “CONSTRUCCION Y DOTACION DE 22 CDI EN 22 
MUNICIPIIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, con BPIN 2015000020031, 
una gestión fiscal ineficiente, antieconómica e ineficaz en el manejo de los 
recursos del Sistema General de Regalías asignados al proyecto , al No alcanzar 
los resultados perseguidos , después de casi cuatro años de iniciados los 
contratos de ejecución y por lo tanto NO cumplir los fines sociales del Estado. 
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-Para esta Auditoria quedo evidenciado la falta DE PLANEACION DEL PROYECTO, 
sumado a una mala gestión y desempeño en sus obligaciones y competencias 
de los funcionarios y servidores públicos que tenían a su cargo la responsabilidad de 
vigilar, conducir, observar, atender, orientar, entre otras más las diferentes etapas y 
momentos, conducentes a cumplir con el objeto del Proyecto con BPIN 
2015000020031, financiado con recursos del SGR, conforme a los fines de la 
contratación estatal, desconociendo por completo entre otros factores importantes 
“LOS COSTOS DE OPORTUNIDAD DE LOS RECURSOS INVERTIDOS ” 

 
Al respecto el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: 
 
Sentencia 2012-00012 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015 
  
Contenido: Controversia contractual- Principio de Planeación en la Contratación 
Administrativa. De acuerdo al inciso 2º del artículo 3º de la Ley 80 de 1993, “los 
particulares que participan en la contratación están cubiertos y tienen que 
procurar cumplir con el Principio de Planeación. Los deberes y principios que 
la constitución y la ley imponen en materia de contratación estatal aseguran la 
eficacia de la actividad contractual y, por ende, la efectiva satisfacción del 
interés general. En ese entendido, la ausencia del principio de planeación ataca 
la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas 
veces nefastas, no solo para la realización efectiva de los objetos pactados, 
sino también para el patrimonio público, que en últimas es el que siempre está 
involucrado en todo contrato estatal. En los contratos del estado se debe imponer 
el deber de observar el principio de planeación, el cual, aunque no esté tipificado en 
la ley 80 de 1993 sí se infiere de la normativa existente, como los artículos 209, 339 
y 341 constitucionales. Se genera nulidad absoluta por desconocimiento del principio 
de planeación. 

 

En el presente caso tal y como ha quedado ampliamente detallado, se han 
evidenciado graves fallas en la planeación del proyecto que ponen en riesgo la 
inversión del recurso público, al imposibilitar la culminación de unas obras iniciadas 
dese hace más de 4 años  que no han podido ser puestas al servicio de la comunidad 
y se deterioran día a día, sobre este particular la sentencia manifestó: “Al respecto, 
se observa el principio de planeación, cuya ausencia ataca la esencia misma del 
interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no 
sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también para el 
patrimonio público, que en últimas es el que siempre está involucrado en todo 
contrato estatal. Se trata de exigirles perentoriamente a las administraciones 
públicas una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y 
actividades con el fin de lograr los fines propuestos por medio de los negocios 
estatales. 
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En efecto, los contratos del Estado “deben siempre corresponder a negocios 
debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades 
que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico 
busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la 
mediocridad,” (20) razón por la cual en todos ellos se impone el deber de observar el 
principio de planeación. 

 

Respecto a una de las faltas evidenciadas en este proyecto, relacionada con la 
adquisición de los lotes para la construcción de los CDI´s, el Consejo de Estado se 
pronunció en esta sentencia de la siguiente manera “Así, por ejemplo, si una entidad 
estatal celebra un contrato para ejecutar una obra pública en un corto lapso de 
tiempo (habida cuenta de la magnitud y complejidad de la obra) y al momento de la 
celebración del negocio ni siquiera ha entrado en negociaciones con los propietarios 
de los terrenos sobre los cuales la obra se va a hacer, ni ha adelantado diligencia 
alguna para su adquisición, o sólo se ha adquirido una parte de ellos, es obvio que 
en ese contrato se faltó al principio de planeación de tal manera que desde ese 
instante ya es evidente que el objeto contractual no podrá ejecutarse en el tiempo 
acordado y por consiguiente infringen la ley no sólo la entidad estatal sino también 
el contratista al celebrar un contrato con serias fallas de planeación puesto que todo 
indica que el objeto contractual no podrá realizarse o será muy difícil realizarlo en el 
tiempo prefijado”. 
 
SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 2013-00526 DE 23 DE OCTUBRE DE 
2017 
 
“Alcance del principio de planeación en la contratación estatal. si bien es cierto que 
el legislador no tipifica la planeación de manera directa en el texto de la ley 80 de 
1993, sí es uno de los principios rectores del contrato estatal y se infiere de los 
artículos 209, 339 y 341 constitucionales de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 
25, del numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la 
ley 80 de 1993 y del artículo 2° del decreto 01 de 1984 según los cuales para el 
manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de 
hacer uso eficiente de los recursos y obtener un desempeño adecuado de las 
funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de las decisiones que 
efectivamente deben materializarse a favor de los intereses comunales. 
 
Por lo anterior, la planeación, constituye un marco jurídico que puede catalogarse 
como requisito para la actividad contractual, es decir, que los presupuestos 
establecidos por el legislador, tendientes a la racionalización, organización y 
coherencia de las decisiones contractuales, hacen parte de la legalidad del contrato 
y no pueden ser desconocidos por los operadores del derecho contractual del estado 
en otras palabras, la planeación tiene fuerza vinculante en todo lo relacionado con el 
contrato estatal. Es así, que se observa en la ley de contratación, parámetros 
técnicos, presupuestales, de oportunidad, de mercado, jurídicos, de elaboración de 
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pliegos y términos de referencia que deben observarse previamente por las 
autoridades para cumplir con el principio de la planeación contractual.  
 
El desconocimiento del principio de planeación podría llevar al contrato a 
incurrir en una violación a la normatividad que la impone, incluso, a encajarse 
en un evento de objeto ilícito, cuando se estén contraviniendo las normas 
imperativas que ordenan que los contratos estatales deben estar debidamente 
planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y finalmente se 
pueda satisfacer el interés público que envuelve la prestación de los servicios 
públicos.” 
 

… “De otro lado, el cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo el 
principio de economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
porque precisando la oportunidad y por ende teniendo la entidad estatal un 
conocimiento real de los precios de las cosas, obras o servicios que constituyen el 
objeto del contrato, podrá no solamente aprovechar eficientemente los recursos 
públicos sino que también podrá cumplir con otro deber imperativo como es el de la 
selección objetiva pues tiene la obligación de escoger la propuesta más favorable y 
la escogencia de esta también depende en últimas, como ya se vio, de la observancia 
del principio de planeación. 

 

En el desarrollo del contrato para la construcción y dotación de los 22 CDI´S se 
incurrió en violación al principio de Planeación y por ende al Principio de Economía 
en detrimento del Patrimonio de departamento de Bolívar, conforme ha quedado 
ampliamente expuesto y sustentado. 

 

B. INDEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 85016. 

CONTRATO DE SUMINISTRO PARA 22 CDI DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
 

     
Contrato 

No 

Fecha de 
suscripci

ón del 
contrato 

Tipo de 
contrato 

Objeto del contrato 
Identificación del 

contratista 
Valor del 
contrato 

85-2016 
29-01-
2016 

SUMINIST
RO 

SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS PARA LA 
ADECUACION DE 22 

CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL 

CDI EN MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO 

DE BOLIVAR  

UNION 
TEMPORAL CDI 
BOLIVAR 2015 

$ 
8.000.000.0

00 
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La Gobernación del Departamento de Bolívar una vez iniciados los procesos de 

contratación para la construcción de los 22 CDI, adelanta a través de la Dirección 

Administrativa Logística el proceso de selección abreviada –Subasta Inversa 

Presencial N°S.I.DAL-007-2015, el 28 de diciembre de 2015; Con el fin de dotar a 

los mismos, de todos los elementos necesarios para su total funcionamiento y “de 

esta forma prestar un servicio integral a la infancia del departamento de Bolívar  

 

Mediante resolución N° 05 del 29 de enero de 2016, el Gobernador del Departamento 

de Bolívar Dumek Turbay Paz , firma la adjudicación del proceso de Selección 

abreviada-subasta inversa presencial cuyo objeto es : SUMINISTRO DE 

ELEMENTOS PARA LA ADECUACION DE 22 CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , a la UNION 

TEMPORAL CDI BOLIVAR , cuyo representante legal es el Sr. Juan de Jesús 

Moreno Burgos cc 79.051.038  por un valor de OCHO MIL MILLONES DE PESOS 

m/c Incluido IVA ( $ 8.000.000.000). 

 

Se celebra el contrato N° 85 de 2016 entre la GOBERNACION DE BOLIVAR y LA 

UNION TEMPORAL CDI BOLIVAR, con las siguientes características: 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO   N° 85 -2016 

OBJETO: 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA 
ADECUACION DE 22 CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL CDI EN 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  

CONTRATISTA: 
 NIT: 900.934.443-2                     

UNION TEMPORAL CDI BOLIVAR 2015 

REPRESENTANTE LEGAL:  
JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS CC 
79.051.038 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Directora 
Administrativa Logística.  

MERYS CASTRO PEREIRA 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 
$ 8.000.000.000 OCHO MIL MILLONES DE 
PESOS IVA INCLUIDO  

ADICION 01 (NO hay documento que lo 
soporte) 

$ 699.547.969  

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 8.699.547. 969.PESOS M/C 

FORMA DE PAGO  

50 % De anticipo cumplidos los requisitos de ley. 
40% Previa presentación de certificado de 
entrega a satisfacción en el almacén de la 
entidad, del objeto contratado.  
10% Una vez estos sean entregados en los CDI  

PAGOS EFECTUADOS: Anticipo 50 % $ 4.000.000.000 

 Abono   40 % $ 3.200.000.000 
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 Abono            $    699.547.969 

 Total, a la Fecha:  $ 7.899.547.969 

 Saldo a la Fecha:  $    800.000.000 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

PLAZO FINAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTA DE INICI: 1 DE MARZO DE 2016  

ACTA DE SUSPENSION:  6 DE DICIEMBRE DE 2016  

ACTA DE RE INICIO: NO HAY ACTA DE RE INICIO 

LIQUIDADO POR MUTUO ACUERDO: 24 DE DICIEMBRE DE 2019 

  

  

  

POLIZAS   
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El CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI BOLÍVAR 2015. 
Representante legal Juan de Jesús Mosquera Burgos, identificado con C.C. No. 
79.051.38. 
 
OBJETO DEL CONTATO:  
 

  
 
Acorde a lo anterior EL CONTRATISTA se obligó a dotar los CDI´S con los elementos 
contratados para su puesta en funcionamiento, en primer lugar a entregar los bienes 
conforme a las condiciones técnicas señaladas en el pliego, esto es, en cada uno de 
los Centros de Desarrollo, así mismo se comprometió a garantizar que el tiempo de 
respuesta para la atención a las solicitudes de entrega de bienes se hiciera conforme 
al contrato y a su evolución, asumiendo el costo del transporte y bodegaje si fuere 
del caso, igualmente se obligó a asumir por su cuenta y riesgo y de forma exclusiva 
los deterioros que surjan en bienes a entregar con anterioridad a la puesta a 
disposición a favor del departamento.   
 
Dentro de los plazos para entrega de los elementos contratados se fijó dentro del 
contrato que el contratista señalaría las cantidades y los lugares que determine la 
administración y se obliga el contratista a realizar el traslado de los bienes 
contratados en cada Centro de Desarrollo Infantil.   
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El CONTRATISTA, también se obliga a expedir con una Compañía de Seguros 
legalmente constituida, póliza a Favor de Entidades Estatales que se cubra 
Cumplimiento del contrato, Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.  
 
Los elementos contratados son los siguientes 
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1- En el contrato está estipulado entre otras cosas: 
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2- El 1 de diciembre de 2016, el representante de la UNION TEMPORAL CDI 

BOLIVAR 2015, Le solicita por escrito a la directora de logística de la 

Gobernación, le informe el procedimiento a seguir para la entrega de los 

elementos contratados así:    

 

       

 
 

3- El 6 de diciembre de 2016 se firma por las partes  el acta de Suspensión 

y Acuerdan :      
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4- El 12 de diciembre de 2016, la Directora de Logística de la Gobernación, le 

dirige una comunicación a la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación 

Hortensia Fernández Borge, solicitándole le informe la fecha de terminación 

de los CDI: 

260

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

Página 56 de 126 

 

         

 
 

5- El 11 de septiembre de 2017 , transcurrido casi un año desde la suspensión 

del contrato y ante la NO ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

DE LOS 22 CDI para reanudar el contrato y cumplir con el objeto del mismo, 

el representante de la UNION TEMPORAL CDI BOLIVAR 2015 Juan de Jesús 

Mosquera ,le solicita por escrito a  la Gobernación de Bolívar , el pago del 40 

%  del contrato 85-2016 , en cumplimiento de la cláusula 5 del mismo, toda 

vez “ Que los bienes contratados por solicitud  de la Gobernación se 

encuentran custodiados en nuestras bodegas para ser enviados e 

instalados en cada uno  de los CDI que indique la Gobernación “ 

 

6-  El 17 de octubre de 2017, el representante de la UNION TEMPORAL CDI 

BOLIVAR 2015, le solicita por escrito a la directora de logística de la 

Gobernación Dra. Merys Castro Pereira:  
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El día 05 de diciembre de 2017, la Directora de Apoyo Logístico de la Gobernación 

de Bolívar, le solicita por escrito a la directora de la Unidad de Tesorería requerir las 

asignaciones correspondientes para pagar el 40 % del Contrato, en cumplimiento 

de lo dispuesto en la Cláusula. Forma de Pago. 
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“CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
cancelara al contratista el valor del objeto contratado en tres pagos así, el 50 % 
inicial, a título de anticipo será cancelado una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución; un 40 % se cancelará previa presentación de 
certificado de entrega a satisfacción en el almacén de la entidad, del objeto 
contratado y el 10 % restante una vez estos sean entregados en los Centros de 
Desarrollo Infantil-CDI “ 

 
 El 6 de diciembre de 2017, se realiza una “visita ocular “por parte de tres 

funcionarios de la Dirección de Logística de la Gobernación de Bolívar, a las 

Bodegas del contratista UNION TEMPORAL CDI BOLIVAR 2015 , en la Ciudad 

de Bogotá  y levantan la siguiente acta :               
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El 11 de diciembre de 2017, con base en el acta realizada de la “ visita ocular” 

por los tres delegados de la Dirección logística de la Gobernación de Bolívar , a las 

Bodegas en la  Ciudad de Bogotá de la UNION TEMPORAL CDI BOLIVAR 2015; La 

Directora de Logística de la Gobernación de Bolívar Merys Castro Pereira,  en 

su calidad de SUPERVISORA DEL CONTRATO 85 – 2016 firma una  ACTA 

PARCIAL en donde manifiesta : 

 

 “(..) Manifiesto que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual 
y las obligaciones establecidas en el mismo, tal como se estipulo en el 
contrato, el cual se ha venido ejecutando satisfactoriamente”. 

 

Es preciso recordar que el contrato 85 de 2016, se encuentra SUSPENDIDO DESDE 
EL 06 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

El 4 de Octubre de 2019 La Directora Administrativa de la Dirección Logística , le 

solicita por escrito al Secretario de Infraestructura  Dullis Garrido Raad , a la 

Secretaria Jurídica Adriana Margarita Trucco  de la Hoz , y a la Jefe de la Oficina de 

Control Interno María del Pilar Hernández, la realización de una mesa de trabajo 

relacionado con la ejecución del contrato N° 85-de 2016, con “ el fin de tomar de 

manera concertadas las decisiones pertinentes para continuar la ejecución y permitir 

al contratista cumplir con sus obligaciones , las cuales  no ha podido realizar  debido 

a que el contrato se encuentra suspendido en razón a que los CDI no han sido 

entregados por la oficina de infra estructura ”. 

 
Igualmente, en el mismo documento le solicita a la Secretaria de Infraestructura 
enviar antes de realizar la mesa de trabajo, “las fechas en las cuales estarán listos 
los CDI, para llevar la dotación adquirida mediante el contrato referenciado”. 

 

El 17 de octubre de 2019, El representante legal de la UNION TEMPORAL CDI 

BOLIVAR 2015, mediante comunicación escrita a la Directora Administrativa de la 

Dirección Logística, le hace las siguientes peticiones: 

 

“Informar la fecha y sitio para la entrega de los elementos. Se debe tener en cuenta 

que para el re alistamiento, embalaje y transporte se debe disponer mínimo de 60 

días de anticipación a la fecha final de entrega.” 
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“Conforme lo expresado y pleno conocimiento de la entidad, la UT durante 52 meses, 

ha dispuesto del bodegaje, recurso humano y demás actividades necesarias para 

mantener los elementos objeto del contrato resguardados y a la espera de la orden 

de despacho. Así las cosas, en vista del elevado costo que implica esta actividad 

sobreviniente y no ocasionada ni provocada por la UT, solicitamos a la entidad 

considerar dentro del contrato el reembolso de las actividades descritas y que 

durante 52 meses han sido sufragadas en su totalidad por la UT, sin estar 

contempladas dentro del contrato como actividades a cargo del contratista. 

La anterior solicitud la elevamos amparados en el artículo 5 de la ley 80 del 93”.  
 

El 22 de noviembre de 2019 El  Director Administrativo de la Dirección Logística ( 

e),  solicita por escrito nuevamente  al Secretario de Infraestructura  Dullis Garrido 

Raad , a la Secretaria Jurídica Adriana Margarita Trucco  de la Hoz, y a la Jefe de la 

Oficina de Control Interno María del Pilar Hernández, la realización de una mesa de 

trabajo relacionado con la ejecución del contrato N° 85-de 2016, con “ el fin de tomar 

de manera concertadas las decisiones pertinentes para continuar la ejecución y 

permitir al contratista cumplir con sus obligaciones, las cuales  no ha podido realizar  

debido a que el contrato se encuentra suspendido en razón a que los CDI no han 

sido entregados por la oficina de infra estructura ”. 

 
Igualmente, en el mismo documento le solicita a la Secretaria de Infraestructura 
enviar antes de realizar la mesa de trabajo, “las fechas en las cuales estarán listos 
los CDI, para llevar la dotación adquirida mediante el contrato referenciado”. 
En caso de tener certeza que no es posible su entrega en esta vigencia 
informarlo por escrito para dar respuesta al contratista y decidir en la mesa 
que estamos convocando las acciones a seguir”- 
 

El 26 de noviembre de 2019 El Secretario de Infraestructura del Departamento de 

Bolívar DULIS ALBERO GARRIDO RAAD, responde a los oficios de solicitud de 

mesas de trabajo relacionadas con el contrato 85 de 2106 en cuanto a informar antes 

de realizar la citada mesa de trabajo: “las fechas en las cuales estarán listos los 

CDI, para llevar la dotación adquirida mediante el contrato referenciado”. En 

caso de tener certeza que no es posible su entrega en esta vigencia informarlo 

por escrito para dar respuesta al contratista y decidir en la mesa que estamos 

convocando las acciones a seguir”. En los siguientes términos: “Los contratos de 

obra pública SI-C-1675-2016, SI-C-2934-2015, y SI-C-2933-2015, que tienen por 

objeto Construcción de 22 centros de desarrollo infantil CDI, en Municipios del 

Departamento de Bolívar, se encuentran vigentes, e ejecución y con un plazo 

contractual según el otrosi N° 3 -2019, Hasta el 20 de diciembre de 2019” . 
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Es importante precisar que para esta fecha ya era posible determinar que los 
CDI NO estarían listos en el pazo contractual del 20 de diciembre de 2019, 
algunos ni siquiera habían comenzado y otros estaban en un porcentaje muy 
bajo, todo esto sumado a que se habían suspendido los giros de recursos al 
proyecto por parte del DNP desde diciembre del 2018. 

 

El 2 de diciembre de 2019 Se firma un acta de acuerdo entre la Gobernación de 

Bolívar y la Unión temporal CDI Bolívar 2015:   
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El 11 de diciembre de 2019 EL director (e) de la Dirección de Logística, solicita 

por escrito al director de presupuesto de la Secretaria de Hacienda de Bolívar, la 

actualización del CDP y RP, para pagar el saldo del contrato 85 -2016: 
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EL 24 de diciembre de 2019, Se firma el Acta de liquidación del Contrato 85-2016 

por parte del Supervisor JOSE VERGARA MARTINEZ Y EL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA UNION TEMPORAL CDI BOLIVAR 2015  
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El 10 de enero de 2020 El representante de la UNION TEMPORAL, mediante correo 

electrónico solicita al Supervisor del Contrato, informe los datos de la Bodega a 

donde deben ser trasladados los elementos de dotación de los 22 CDI y asi poder 

dar cumplimiento al  acta suscrita el dia 2 de diciembre : 

             

 
 
El 15 de enero de 2020, El representante de la UNION TEMPORAL, mediante 

correo electrónico solicita a la Directora de Logística de la Gobernación de Bolívar: 
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12.  En fecha no establecida, se firma la adición N° 1 en valor al contrato inicial 

, por valor de  $ 699.547.969  para dotar de elementos a los CDI DE CICUCO 

Y SAN CRISTOBAL, y que NO hacen parte de la lista de los 22 CDI QUE 

FUERON APROBADOS POR EL OCAD  PARA SU CONSTRUCCION Y 

DOTACION  EN EL PROYECTO PRSENTADO A ELLOS . 

Es importante precisar que el valor de esta adicción y por ende modificación al 
contrato inicial NO registra que fue presentada y aprobada en OCAD, que NO 
cumplió la Cláusula: 
 
“CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
cancelara al contratista el valor del objeto contratado en tres pagos así, el 50 % 
inicial, a título de anticipo será cancelado una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución; un 40 % se cancelará previa presentación de 
certificado de entrega a satisfacción en el almacén de la entidad, del objeto 
contratado y el 10 % restante una vez estos sean entregados en los Centros de 
Desarrollo Infantil-CDI “ 
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El contratista entrego lo contratado, facturo y le pagaron; todo esto debido a que las 
características y condiciones de estos dos CDI, NO eran las mismas de los demás, 
que son la razón principal del contrato; por lo tanto, era imposible pretender aplicarle 
las mismas cláusulas contractuales como lo estipularon en la adición. 
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CONCLUSIONES: 

 
Para esta Auditoria, una vez analizada toda la información recibida y obtenida de los 
diferentes sistemas oficiales, al igual que las comunicaciones con tanto con el 
contratista como con delegados de la gobernación, se puede concluir lo siguiente: 
 
Se modificaron de manera informal e injustificada las condiciones de entrega 
y cumplimiento del objeto del contrato 85 -2016 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS PARA LA ADECUACION DE 22 CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NO existió 
una articulación y consonancia  apegada a la realidad con el proyecto por el cual se 
generaba la necesidad del contrato de suministro y el cual es: la CONSTRUCCION 
Y DOTACION DE 22 CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, 
el cual se encuentra suspendido y no ha podido reactivarse desde hace varios 
meses, sin embargo, se procede a modificar las condiciones del contrato de 
suministro con el fin de cancelarlo completamente sin que se cumplan las 
condiciones de entrega pactadas  que buscaban la dotación entregada e instalada 
en los sitios, así como los riegos que debía asumir el contratista tal y como quedo 
claramente estipulado en el clausulado del contrato.  
 
También se modificaron las condiciones de pago del contrato y se procedió a 
certificar su cumplimiento sin estar realmente cumplido, para poder proceder a pagar 
las facturas y a liquidarlo, aun cuando permanecía suspendido, así como los 
principales a los cuales estaba vinculado, como eran la construcción de los 22 
centros de desarrollo infantil. 
  
El contrato de suministro para los 22 CDI, que  estaba sujeto a poderse cumplir solo 
hasta cuando la  construcción y entrega de la infraestructura de los mismos estuviera 
terminada y entregada , máxime cuando a la fecha de suscripción del acta de inicio 
del contrato de suministro N ° 85 – 2016 ( MARZO 01 DE 2016), NO SE HABIAN 
INICIADO LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 22 
CDI ,   los contratos de obra : N° SI-C-2016 DEL GRUPO I SE FIRMO EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 Y SU ACTA DE INICIO ES 13 DE ENERO DE 2017 , EL N° 
SI-C-2934-2015 DEL GRUPO II SE FIRMO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y SE 
INICIO EL 18 DE MAYO DE 2016 Y EL N° SI-C-2933-2015 SE FIRMO EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2015 Y SE INICIO EL 23 MAYO DE 2106 ; lo que a todas luces y 
sin ninguna equivocación, permitía determinar que NO se iba a  poder cumplir con la 
entrega de la obras de infraestructura para que fueran dotadas y puestas en 
funcionamiento, y se cumpliera con el tiempo establecido en el contrato de suministro 
que era 31 de diciembre de 2016.  
 
Sumado a lo anterior, se logró evidenciar y sustentar a lo largo de la Auditoria una 
mala gestión y desempeño en sus obligaciones y competencias de los 
funcionarios y servidores públicos que tenían a su cargo la responsabilidad de vigilar, 
conducir, observar, atender, orientar, entre otras más las diferentes etapas y 

286

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

Página 82 de 126 

 

momentos, conducentes a cumplir con el objeto del Contrato financiado con recursos 
del SGR, conforme a los fines de la contratación estatal, desconociendo por completo 
entre otros factores importantes “ LOS COSTOS DE OPORTUNIDAD DE LOS 
RECURSOS INVERTIDOS ” .  
 
 
Hecho que de haberse producido oportunamente habría evitado todas  las 
situaciones  que se presentaron a lo largo de tres años como quedo evidenciado y 
mejor aún evitar la situación actual que es la de tener: Un contrato que fue 
suspendido y que nunca fue reiniciado, que fue adicionado para  suministrar 
elementos a dos CDI, que estaban por fuera de la lista de los 22 que son objeto del 
contrato aprobado por el OCAD (cicuco y san Cristóbal ) ,  se le cancelo el valor total  
de la adición en un solo pago, sin el cumplimiento de las cláusulas contractuales;  se  
pagó el 40 % sin el cumplimiento de las cláusulas contractuales (un 40 % se 
cancelara previa presentación de certificado de entrega a satisfacción en el 
almacén de la entidad, del objeto contratado y el 10 % restante una vez estos 
sean entregados en los Centros de Desarrollo Infantil-CDI”. , se afirmaron hechos 
tales  como : El 11 de diciembre de 2017 , con base en el acta realizada  de la “ 
visita ocular ” por los tres delegados de la Dirección logística de la Gobernación de 
Bolívar , a las Bodegas en la  Ciudad de Bogotá de la UNION TEMPORAL  La 
Directora de Logística de la Gobernación de Bolívar Merys Castro Pereira,  en 
su calidad de SUPERVISORA DEL CONTRATO 85 – 2016  
 
“(..) Manifiesto que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual 
y las obligaciones establecidas en el mismo, tal como se estipulo en el 
contrato, el cual se ha venido ejecutando satisfactoriamente”. Afirmaciones 
contrarias a la realidad y a las cláusulas contractuales. 
 
Se firmó un acuerdo donde se deja constancia del cumplimiento cabal del objeto 
contractual por parte del contratista al haber entregado la totalidad de los elementos 
comprados según la ficha técnica de anexo n 1 del contrato y ser recibidas por la 
Entidad, hecho este alejado de la realidad. Que para actualizar el CDP y el RP, y 
tener disponible los recursos del 10 % que faltan por pagar, el director de logística 
solicita dicho trámite al Secretario de Hacienda afirmando sobre el objeto del 
contrato: ..(..) “ el cual se ejecutó a satisfacción en la vigencia 2016 .(..)” Hecho este 
alejado de la realidad y por ultimo como si fuera poco todo lo anterior, liquidar el 
contrato el 24 de Diciembre de 2019, donde en las observaciones se registra:  
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Hechos alejados de la realidad ya que como quedó demostrado a lo largo de esta 
Auditoria; Después de firmado el acta de liquidación el contratista debió insistir como 
lo hizo durante todo el tiempo transcurrido desde el acta de suspensión del contrato, 
que le definieran un sitio para entregar los elementos objeto del contrato y solo hasta 
el mes de febrero del año 2020 se dio inicio al despacho y entrega en una bodega 
de la ciudad de Cartagena dispuesta para tal fin, quedando aun en Bogotá gran parte 
del suministro y por adquirir por parte del contratista  todos los elementos 
electrónicos, de refrigeración , estufas industriales , computadores , mesones de 
acero inoxidable ; para “ hacerlo en el momento que se lo soliciten y poder contar 
con garantías y tecnología actual ” (recordemos que existen documentos donde se 
afirmó que se había cumplido con el objeto contractual y que todos los elementos 
habían sido recibidos mediante actas y verificados ). A la fecha el contratista sigue 
esperando que le paguen el saldo como fue el acuerdo del acta de liquidación final 
firmada. 
 
Quedo evidenciado la falta en el cumplimiento de los deberes de todos y cada uno 
de los funcionarios públicos que tuvieron la responsabilidad del desarrollo, vigilancia, 
control sobre el contrato 85-2016, sus acciones y omisiones fueron determinantes en 
las diversas situaciones presentadas.  
 
Han transcurrido 51 meses desde el acta de inicio del Contrato, a la fecha NO se han 
entregado gran parte de los Elementos por las razones ya expuestas; Los Contratos 
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de Construcción de los 22 CDI, se encuentran suspendidos,  con una orden de 
suspensión de giro de recursos por parte del DNP hasta tanto no cumplan con el plan 
de mejora dejado por esa entidad, El ejecutor NO ha solicitado el levantamiento de 
la medida restrictiva,  algunos CDI están abandonados , otros con muy poco avance 
en su construcción y otros nunca iniciaron .Los Elementos de  dotación llevan todo 
este tiempo almacenados en una bodega  en Bogotá  y  ahora seguirán en una 
bodega en Cartagena (se desconoce sus condiciones actuales de almacenamiento 
),con un horizonte de posibilidad de ser utilizados muy incierto y aquí es importante 
precisar que todos estos elementos en su momento deben ser recibidos por el ICBF, 
quienes verificaran que se ajusten a la cartilla de dotación para estas instituciones 
vigente del momento, y que los adquiridos están referenciados con la cartilla del año 
2015. 
 
Todas estas situaciones transcurridas, actuales e inciertas se habrían podido evitar; 
de haberse tomado las decisiones precisas en el momento justo por parte de las 
personas que tenían a su cargo la responsabilidad sobre el contrato.    
             
Con los hechos descritos y fundamentados a lo largo del presente informe es posible 
configurar una observación Administrativa, Disciplinaria con presunta incidencia 
Penal y Fiscal, por Valor de Siete mil ochocientos noventa y nueve millones 
quinientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y nueve pesos m/c 
$7.899.547.969 correspondiente al valor cancelado a la fecha por los elementos de 
dotación y suministro para los 22 CDI. 
 

CAUSA:  

Lo anterior es reflejo tanto de debilidades en la planeación total del proyecto, así 
como falta de rigor en el control a cargo de la interventoría y supervisión de estas 
obras y seguimiento permanente para la toma de decisiones rápidas que pudieran 
resolver los problemas que generaron las suspensiones de las obras y afectaron la 
totalidad de las obras del proyecto, omisiones por parte de los funcionarios en el 
seguimiento y control de los pagos. Todo esto se produce por una gestión 
antieconómica, ineficaz e ineficiente por parte de los funcionarios de la 
Gobernación, los contratistas, la supervisión e interventoría del proyecto. 

EFECTO:  

Incumplimiento de los fines del Estado y del propósito del proyecto de acuerdo a lo 
aprobado por el OCAD. La obra se encuentra en completamente infuncional y 
suspendida hace 17 meses y con deterioro y abandono evidente en varias de las 
infraestructuras, obras inconclusas generando un mayor valor cancelado por el 
Departamento en la propuesta evaluada y por ende un incumpliendo con ello del 
alcance de las características, los términos y las condiciones en las que se suscribió 
el contrato. 
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Por lo anterior, se plantea un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, fiscal y penal, en cuantía de $36.194.989.529 que corresponde a 
los siguientes valores: 
 
Se incluyen los valores ajustados en la validación dada a la respuesta de la 
observación inicial, de los valores iniciales, se modifican los siguientes: En lo que 
respecta a los CDI de los municipios del Carmen de Bolívar en tanto el sujeto de 
control informa que no se han hecho giros para estas obra se procederá a descontar 
el valor que se había determinado para esta obras que se encuentran en el 0% de 
ejecución, en lo que respecta a la interventoría de Norosí se mantiene el valor por 
cuanto se registraron pagos, sin embargo, se procederá ajustar adicionando el valor 
del CDI del Municipio de San Juan de Nepomuceno, que pese a estar en el 
documento desarrollado y establecida su cuantificación no fue sumado en el total, y 
con relación al contrato de suministro se descontara el valor correspondiente a los 
suministros de 2 CDIS que no corresponden al proyecto inicial y que si fueron 
entregados e instalados (San Cristóbal y Cicuco), en virtud de lo cual se validan los 
siguientes valores como presunto detrimento:  
 
 

 
MUNICIPIO 

OBRA INTERVENTORIA  

Córdoba $ 1.088.525.894    $ 76.350.626 

El Carmen d Bolívar     ---------------------        ------------------- 

Magangué $ 1.010.246.736    $ 70.671.266 

Zambrano $ 1.815.576.198    $126.940.624 

San Estanislao $1.119.053.469        $ 59.238.958 

Arjona $ 1.079.000.641        $ 72.861.639 

Villanueva       $ 1.207.713.358        $ 64.316.583 

Arroyo hondo     $    649.728.181        $ 37.191.563 

San Juan Nepomuceno     $ 1.426.404.332         $ 76.350.626 

Santa Rosa de lima $ 1.069.803.249        $ 57.262.970 

Altos del Rosario      $ 1.847.649.499     $ 136.962.373 

Barranco de Loba $    729.132.050      $ 54.009.678 

El Peñón $   679.445.011       $ 42.294.009 

Hatillo de Loba $   515.247.634       $ 38.175.313 

Regidor   $ 821.573.166 $    60.700.558 

Norosi      --------------------- $    113.417.469 
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Cantagallo, Morales, San 

Pablo, Santa Rosa de Lima, 

Rio Viejo, Simiti. 

    $ 11.533.577.210  $ 1.315.568.646 

Valor Total $26.592.676.628 
  $ 2.402.312.901 

 
-  Contrato de suministro valor $ 7.200.000.000. 

 
TOTAL: $ 36.194.989.529. 
 
En virtud de lo anterior se configura un hallazgo administrativo con presunta 
Incidencia disciplinaria, fiscal y penal  en cuantía de $ 36.194.989.529 
 
Mediante SIGEDOC No. 2020EE0061558 del 12 de junio de 2020 se notificó la 

observación del proyecto identificado con BPIN 2015000020031 a través de correo 

electrónico, la entidad solicita una prórroga que le es otorgada por correo electrónico 

el día 23 de junio de 2020 Finalmente envía respuesta a las observaciones el día 30 

de junio de 2020. Por lo anterior, se desarrolló conferencia telefónica para analizar 

dicha respuesta la observación quedando en firme en mesa de ayuda No 13 de julio 

06 de 2020 con algunos ajustes en el valor por la inclusión de las cuantificaciones 

del CDI del Municipio de San Juan de Nepomuceno y la reducción del valor del CDI 

de los Municipios del Carmen de Bolívar y Norosi por las razones allí expuestas. 

El anterior hallazgo fue aprobado en comité en comité técnico No. 21 de fecha 10 de 

Julio de 2020, Región Caribe, acta No. 21. 

 
H2-A2-D2-F2 - COSTOS ADICIONALES DEL PROYECTO IDENTIFICADOS EN 
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROPUESTA DEL 
CONTRATISTA DE OBRA “CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR” – DEFICIENCIAS 
EN LA INTERVENTORIA No. 222/2014 Y AUSENCIA DE NECESIDAD  DEL 
CONTRATO GERENCIA DE PROYECTO  No. 932/2014 
 
CRITERIO Y FUENTES DE CRITERIO 
 

• Constitución Política, Artículo No. 6 - 51- 209- 36, 267,268 numeral 5 

• Ley 610 de 2000, artículo 3º y 6º 

• Ley 80 de 1993, artículos 3º, 23, 25, 26, 40. 

• Ley 136 de 1994, artículo 3º, 5º,   

• Acto legislativo 005 de 2011. 

• Ley 734 de 2002, numeral 1 del artículo 34, capítulo 2. 

• Ley 1474 de 2011, artículos 82, 83 y 84.  

• Manual de especificaciones técnicas AIM. 
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• Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras – INVIAS 

• Contrato de Obra No. 1934 de 2014. 

• Pliego de condiciones  

• Contrato de Interventoría No. 155 de 2018. 

• Pliego de condiciones CAS-SG-CM-049-2014 

• Contrato de Gerencia Integral de Obra No.932 de 2014. 
 
A. COSTOS ADICIONALES DEL PROYECTO IDENTIFICADOS EN LOS ANALISIS 
DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA DE OBRA 
“CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR 
 
CONDICION 
 
Se deja constancia de que la visita técnica del proyecto no se pudo realizar debido a 
las dificultades generadas por la cuarentena nacional ocasionadas por la emergencia 
sanitaria del Covid-19, razón por la cual las observaciones están enfocadas 
únicamente a las condiciones documentales de ejecución del proyecto, es decir 
precios, y contratos de interventoría y gerencia, lo que corresponde a las calidades 
de la obra podrán ser validadas en otra actuación de considerarse la necesario. 
 
Producto de la información suministrada por la entidad auditada en lo 
correspondiente a los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS de la propuesta del 
contratista de obra CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR se evidencia la falta de 
rigurosidad, soporte técnico y ligereza con que fueron elaborados,  encontrando 
errores en la estructuración técnica de los mismos, incongruencias en las unidades 
asignadas y falta de detalle en el análisis dimensional en función de las unidades de 
medida y pago solicitada, además del reconocimiento de pagos adicionales en los 
ítems de transporte de materiales.  
 
  Tabla Nº 8– ITEMS CON OBSERVACIONES 

 
ITEM DESCRIPCION UN OBSERVACION 

1.7 Excavación en material común de la 
explanación y canales. 

M3 No se considera el valor de $230,50 
teniendo en cuenta que el item  
corresponde a una actividad de 
excavación mecánica.  

1.11 Mejoramiento de la subrasante empleando 
únicamente material seleccionado. 

M3 La propuesta presenta diferentes 
precios para el transporte de 
materiales sin ningún tipo de 
justificación técnica. El APU de 
transporte de material por valor de 
$1.100/M3-KM no presenta ningún 
tipo de análisis técnico que justifique 
el precio. El APU “Transporte de 
asfalto” es el único que presenta 
coherencia técnica en su estructura 
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ITEM DESCRIPCION UN OBSERVACION 

ya que se calcula en función del 
equipo (volqueta), tarifa, distancia y 
rendimiento para llegar a través del 
análisis dimensional a un precio por 
M3-KM de $1201, 82. Sin embargo el 
proponente comete un error de 
cálculo al no considerar que la unidad 
de medida y pago solicitada es el M3-
KM y no el VJ-KM, razón por la cual 
el valor debe ser dividido entre 6 que 
es la capacidad mínima estándar de 
una volqueta en Colombia. 

1.15 Transporte de materiales provenientes de 
la excavación de la explanación, canales 
y préstamo para distancias mayores a 
1.000 mts. 

M3-
KM 

Idem ítem anterior. 

2.5 Transporte de materiales granulares L:40 
KM 

M3-
KM 

Idem ítem anterior. 

3.3 Transporte de asfálto M3-
KM 

Idem ítem anterior. 

4.1.5 Relleno con material seleccionado M3 Idem ítem anterior 

4.1.6 Tubería de concreto reforzado 900 mm. de 
diámetro interior. 

ML El contratista realiza el cálculo con un 
volumen superior a real. Se ajusta el 
volumen real del tubo que incide en el 
cálculo de transporte de cada unidad. 
Se ajusta el valor del transporte de 
acuerdo con las consideraciones de 
los ítems anteriores. 

4.2.3 Relleno con material seleccionado M3 Idem ítem 1.11 

4.3.6 Relleno con material seleccionado M3 Idem Ítem 1.11 

4.4.3 Excavaciones a máquina para const. de 
puentes 

M3 Idem 1.7 

NP Transporte de materiales granulares L:40 
KM 

M3-
KM 

Idem ítem 2.5 

4.5.3 Excavaciones a máquina para const. de 
puentes 

M3 Idem ítem 4.4.3 

NP Transporte de materiales granulares L:40 
KM 

M3-
KM 

Idem ítem 2.5 
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B. INTERVENTORIA DEL PROYECTO 
 
La GOBERNACION DE BOLIVAR suscribió el contrato de  interventoría                     No. 
222 de 2014 con el CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS PARA EL PROGRESO 
DE BOLIVAR para adelantar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA SOBRE EL “MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO ASFALTICO DE 21,4 KM DE LA VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 
CÓRDOBA Y ZAMBRANO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”   
por un valor de $ 2.001.929.362,00. 
 
El hecho generador se fundamenta en que la labor de la interventoría como vigilante 
y garante en la optimización del uso de los recursos y correcta ejecución de los 
procedimientos y cumplimiento de las especificaciones técnicas fue deficiente, 
negligente y omisiva. No se cumplió a cabalidad con realizar labores de control y 
vigilancia, incumpliendo lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 82, que se 
refiere a la Responsabilidad de los Interventores; artículo 83, referente de la 
Supervisión e Interventoría Contractual; artículo 84, Facultades y Deberes de los 
Interventores, cuyas deficiencias generaron costos adicionales al proyecto, entre 
otros aspectos por la inobservancia de la Interventoría al aprobar  Análisis de Precios 
Unitarios del contratista de obra con deficiencias en su estructura técnica, 
presentando incoherencias entre las unidades de los componentes y la unidad de 
medida y pago, no identificar valores diferentes sobre un mismo insumo en varios 
ítems a pesar de que se presentaban las mismas condiciones de modo, tiempo y 
lugar, ni adelantar las acciones correspondientes con el objeto de optimizar los 
recursos del proyecto.  
 
 
 

No. DESCRIPCION UN CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL
VR. UNIT. VR. TOTAL

CONTRATO CONTRATO CONTRATO AJUSTADO  AJUSTADO

1.7 Excavación en materia l  común de la  explaneación y canales M3 34410,27 $4.018,00 $138.260.464,86 $3.787,50 $230,50 34410,27 $7.931.567,24

1.11 Mejoramiento de la  subrasante empleando unicamente materia l  selecc. M3 52431,99 $55.396,00 $2.904.522.518,04 $39.795,82 $15.600,18 52431,99 $817.948.481,76

1.15

Transporte de materia les  provenientes  de la  excavación de la  

explanación, canales  y préstamos  para  dis tancias  mayores  a  1000 mts . M3-KM 257973,52 $1.100,00 $283.770.872,00 $200,00 $900,00 257973,52 $232.176.168,00

2.5 Transporte de materia les  granulares  L:40 KM M3-KM 2765506,77 $1.100,00 $3.042.057.447,00 $200,00 $900,00 2741001,25 $2.466.901.125,00

3.3 Transporte de as fa l to M3-KM 1998930,45 $1.202,00 $2.402.714.400,90 $200,00 $1.002,00 1990074,08 $1.994.054.228,16

4.1.5 Rel leno con materia l  seleccionado M3 845,49 $56.476,00 $47.749.893,24 $44.775,89 $11.700,11 845,49 $9.892.326,00

4.1.6 Tuberia  de concreto reforzado 900 mm de diametri  interior ML 414,00 $554.421,00 $229.530.294,00 $481.027,08 $73.393,92 414,00 $30.385.082,88

4.2.3 rel leno con materia l  seleccionado M3 84,86 $56.476,00 $4.792.553,36 $44.775,89 $11.700,11 70,48 $824.623,75

4.3.6 rel leno con materia l  seleccionado M3 225,00 $56.476,00 $12.707.100,00 $44.775,89 $11.700,11 619,98 $7.253.834,20

4.4.3 Excavaciones  a  máquina para  const. De puentes  M3 1310,00 $4.038,00 $5.289.780,00 $3.787,50 $250,50 1710,00 $428.355,00

transporte de materia les  granulares  L:40 KM M3 6050,00 $1.100,00 $6.655.000,00 $200,00 $900,00 6050,00 $5.445.000,00

4.5.3 Excavaciones  a  máquina para  const. De puentes  M3 3636,36 $4.038,00 $14.683.621,68 $3.787,50 $250,50 3636,36 $910.908,18

transporte de materia les  granulares  L:40 KM M3 18181,60 $1.100,00 $19.999.760,00 $200,00 $900,00 18181,60 $16.363.440,00

SUBTOTAL: $5.590.515.140,17

AIU (25%): $1.397.628.785,04

TOTAL: $6.988.143.925,21

DIFERENCIA 

PRECIO

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE 21.4 KM DE LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y ZAMBRANO - 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Tabla No. 8- ITEMS CON OBSERVACIONES

CANT. EJECUTADAS
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C. AUSENCIA DE NECESIDAD DEL CONTRATO GERENCIA DE PROYECTO No. 
932/2014 
 
En la etapa de formulación de proyecto (MGA) se contempla como actividad la 
“Gestión Integral de Obra”, donde no se considera como actividad critica ni tampoco 
se exponen y justifican las razones de la necesidad de esta contratación. 
 
Los estudios previos para adelantar el proceso de contratación de la obra no 
contemplan esta actividad como parte integral del proyecto. 
 
En las Actas de visita realizadas por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACION, se solicita dentro del Plan de Mejora “Definir el papel de La Gerencia 
del Proyecto”. 
 
En las mismas Actas se establece que las actividades adelantadas por la Gerencia 
integral de la Obra se concentran en el “seguimiento técnico, financiero y 
administrativo.” 
 
La GOBERNACION DE CASANARE suscribió el contrato de Gerencia de Proyecto                     
No. 932 de 2014 con el CONSORCIO GERENCIA VIAL para adelantar la GERENCIA 
INTEGRAL SOBRE EL “MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO ASFALTICO DE 21,4 KM DE LA VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 
CÓRDOBA Y ZAMBRANO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” por un valor de $ 
500.000.000,00. 
 
El objetivo fundamental para contratar una Gerencia Integral de obra consiste en las 
actividades que es necesario adelantar para organizar y administrar los recursos, de 
forma tal que un proyecto sea terminado completamente dentro de las restricciones 
de alcance, tiempo y costos planteados desde su inicio. 
 
El hecho generador se fundamenta en que no se evidencia la necesidad inobjetable 
de haber invertido unos recursos cuantiosos para la contratación de una “Gerencia 
Integral de Obra”, la cual se limitó a convalidar las obligaciones contractuales de la 
interventoría, donde se evidencia duplicidad de funciones y pocos resultados a nivel 
del ejercicio contractual, por cuanto no se logró la optimización de los recursos del 
proyecto, como tampoco con los plazos inicialmente contemplados. 
 
CAUSA 
 
El hecho generador se constituye en la deficiente estructuración técnica de los ítems 
observados, la inobservancia por parte de la entidad auditada en la fase 
precontractual y de la Gerencia del proyecto, la interventoría y supervisión de la 
misma en la fase de ejecución del proyecto al aprobar los Análisis de Precios 
Unitarios que presentan observaciones por parte del grupo auditor de la Contraloría 
General de la República. 
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EFECTO 
 
Por la causa anteriormente expuesta se concluye una gestión fiscal antieconómica e 
ineficaz por parte de la entidad auditada que compromete al Contratista de Obra, la 
Interventoría y la gerencia del proyecto, por uso ineficiente de los recursos públicos. 
Se configura entonces un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria (D) y 
fiscal (F) por un valor de $ 7.908.549.091 que corresponde al total por los siguientes 
conceptos: 
 

- $ 6.988.143.925 que corresponde al cálculo de las cantidades de las 
actividades observadas multiplicadas por el valor recalculado que se obtuvo 
producto de los ajustes realizados- 

- $ 420.405.166 que corresponde al 21 % del valor total del contrato de 
interventoría, equivalente al porcentaje de las observaciones con incidencia 
fiscal sobre el valor total del contrato de obra. 

- $500.000.000 que corresponde al 100 % del valor total del contrato.  
 
 
Mediante SIGEDOC No. 2020EE0057992 del 05 de junio de 2020 se notificó la 

observación del proyecto identificado con BPIN 2013000020084; a través de correo 

electrónico, la entidad solicita una prórroga que le es otorgada por correo electrónico, 

el día 23 de junio. Finalmente envía respuesta a las observaciones el día 30 de junio 

Por lo anterior, se desarrolló conferencia telefónica para analizar dicha respuesta a 

la observación quedando en firme en mesa de ayuda No 10. 

El anterior hallazgo fue aprobado en comité en comité técnico No. 21 de fecha 10 de 

Julio de 2020, Región Caribe, acta No. 21. 

5.1.2 MUNICIPIO DE CANTAGALLO 

 
Resultado de la actuación especial de fiscalización, la Contraloría General de la 
República constituyó un (1) hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, fiscal y penal por valor de $ 726.125.644; el cual se encuentra detallado 
a continuación. 
 
H3.A3.D3-F3-P2 PAGOS PARALELOS POR CONCEPTOS YA RECONOCIDOS 
EN UPC Y EN SGP EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD No. 001 de 2016 – PAGOS Y SUMINISTROS A 
PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN FALLECIDAS CON ANTELACIÓN AL 
PROYECTO O DURANTE EL TRANSCURSO DEL MISMO, ASÍ COMO 
CEDULAS CERTIFICADAS COMO NO EXISTENTES/ NO EXPEDIDAS POR LA 
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN LOS CONTRATOS No. 
007 de 2016 y 003 de 2016. 
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CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO: 
 
LEY 100 DE 1993- Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social integral y 
se dictan otras disposiciones- 
 

Articulo 156 características básicas del sistema general de seguridad social en 
salud- ítem F) “Por cada persona afiliada y beneficiaria, la Entidad Promotora de 
Salud recibirá una Unidad de Pago por Capitación - UPC - que será establecida 
periódicamente por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud”. 

 
 

Artículo 182- De los ingresos de las entidades promotoras de salud- “Las 
cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
“Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el Plan 
de Salud Obligatorio1 para cada afiliado, el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud reconocerá a cada Entidad Promotora de Salud un valor per cápita, que se 
denominará Unidad de Pago por Capitación UPC. Esta Unidad se establecerá en 
función del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y 
de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología 
y hotelería, y será definida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 
de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio de Salud.”. 
 
Ley 715 de 2001, CAPITULO II - Competencias de las entidades 
territoriales en el sector salud- 

 
Artículo 44.3.1. “Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud 
pública de conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, 
así ́como formular, ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal... 

 

Artículo 46. Competencias en Salud Pública. “(…) La gestión en salud pública es 
función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales 
concurrirán en su ejecución en los términos señalados en la presente ley. Las 
entidades territoriales tendrán a su cargo la ejecución de las acciones de salud 
pública en la promoción y prevención dirigidas a la población de su jurisdicción. 

 

Los distritos y municipios asumirán las acciones de promoción y prevención, que 
incluyen aquellas que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley, hacían parte 
del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Para tal fin, los recursos que financiaban 

 
1 Boletín informativo, “TODO LO QUE USTED DEBE SABER SOBRE EL PLAN DE BENEFICIOS - POS” Ministerio de 

salud 
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estas acciones, se descontaran de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen 
Subsidiado, en la proporción que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud, con el fin de financiar estas acciones…” 
 
RESOLUCIÓN 6408 DE 2016 QUE TRATA SOBRE “LA ACTUALIZACIÓN PLAN 
DE BENEFICIOS” cuyo acto administrativo contiene las coberturas del plan de 
beneficios en salud con cargo a la UPC. 

 

Artículo 17. -. PROMOCIÓN DE LA SALUD. En el Plan de Beneficios en Salud con 
cargo a la UPC está cubierta toda actividad de información, educación, capacitación 
y comunicación a los afiliados de todo grupo de edad y género, de manera 
preferencial para la población infantil y adolescente, población de mujeres gestantes 
y lactantes, la población en edad reproductiva y el adulto mayor, para fomento de 
factores protectores, la inducción a estilos de vida saludables y para control de 
enfermedades crónicas no transmisibles, articulado con lo dispuesto en la Política de 
Atención Integral en Salud —PAÍS, Modelo de Atención Integral en Salud -MÍAS y la 
Regulación Integral de Rutas de Atención en Salud —RÍAS.  (…)”. 

 
RESOLUCIÓN 5269 DE 2017 

 

Artículo 17 -Promoción de la salud-. “(…) En el Plan de Beneficios en Salud con 
cargo a la UPC está financiada toda actividad de información. Educación, 
capacitación y comunicación a los afiliados de todo grupo de edad y género, de 
manera preferencial para la población infantil y adolescente, población de mujeres 
gestantes y lactantes. la población en edad reproductiva y el adulto mayor, para 
fomento de factores protectores, la inducción a estilos de vida saludables y para 
control de enfermedades crónicas no transmisibles, articulado con lo dispuesto en la 
Política de Atención Integral en Salud (PAÍS), Modelo de Atención Integral en Salud 
(MlAS) y las Rutas Integrales de Atención en Salud (RÍAS)”. 

 

DECRETO 780 DE 2016 

 

Artículo 2.6.4.3.2.2: “ El proceso de reconocimiento de la unidad de pago por 
capitación del régimen subsidiado está definido como el instrumento jurídico y 
técnico mediante el cual el ADRES reconoce mensualmente y en forma proporcional 
la UPC-S por los afiliados al régimen subsidiado a cada entidad territorial y EPS con 
base en la identificación y novedades de los beneficiarios del régimen que deben 
realizar las entidades territoriales conforme a las competencias legales, las fuentes 
de financiación y el valor de la UPC-S que determina el ministerio de salud y 
protección social”. 
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Ley 734 2002, Código Único Disciplinario 
 

Art 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 
 

“(…) Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
(…) 
 
Ley 87 de 1993, artículo 2, literal a, e, f y g. 
 
“Artículo 2º.- Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 

 

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que lo afecten; 

b) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

c) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 

logro de sus objetivos; 

d) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación (…)” 

 

DECRETO 2864 DE 1952 CAPITULO VII -CANCELACIONES- 
 

“Articulo 23 La Registraría Nacional del Estado Civil, cancelará las cédulas de 
ciudadanía ya expedidas, por las siguientes causas: 

a) Por muerte del ciudadano (…)” 
 
LEY 84 DE 1973- CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO -CAPITULO II- DEL FIN DE LA 
EXISTENCIA DE LAS PERSONAS. 

 

“ARTICULO 94: La existencia de las personas termina con la muerte” 
 
Sentencia T-426/13 
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CEDULA DE CIUDADANÍA-Importancia y funciones que cumple 
 

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que la cédula de ciudadanía es un 
documento que cumple varias funciones, más allá de constituir el medio idóneo para 
acreditar la identidad de una persona y su capacidad civil, por lo que su importancia 
repercute en diferentes derechos fundamentales”. 
 
LEY 599 DE 2000- CÓDIGO PENAL COLOMBIANO- 

“Artículo 246. Estafa: El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con 

perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o 

engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses y multa de sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”. 

 

 Ley 610 de 2000 Artículo 6º  
 

Decreto No 403-2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” 

 

CONDICION 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A PERSONAS 
CUBIERTAS POR EL SGSSS. 

  
El municipio de Cantagallo mediante oficio 100-111 de mayo 08 de 2020, aporto 
información y soportes solicitados entre ellos, dos archivos de Excel bases de datos 
de la población; urbana con 363 registros y rural con 418. 
 
El 22 de agosto de 2016, la Alcaldesa Municipal de Cantagallo, suscribió el contrato 
de Prestación de Servicios de Salud No. 001 de 2016, que tenía por objeto la 
“PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EJECUTAR EL PROYECTO 
DENOMINADO “SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL HACIA EL ADULTO 
MAYOR DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE” con la finalidad 
de “Disminuir los factores de riesgo en la salud, asociados a la etapa de 
envejecimiento en la población adulto mayor del municipio de Cantagallo”; El 
programa de atención integral a los adultos mayores vulnerables, comprendería 4 
ejes de intervención: “1): Diagnostico en Neuropsicología; 2).control de la morbilidad, 
salud mental y mejoramiento de las condiciones nutricionales 3).suministro de 
alimentación en el centro día y complemento alimentario y nutricional para el adulto 
mayor del área rural.4) Apoyo y ocio productivo”; en la CLAUSULA SEGUNDA 
estipula: ALCANCE DEL OBJETO “1) Brindar atención integral a los adultos 
mayores en el control de la morbilidad y la salud mental, la rehabilitación funcional 
de la zona urbana y corregimiento de Brisas de Bolívar de: municipio de Cantagallo”. 
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Revisados los contratos en mención, conforme a la información suministrada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante oficio Radicado No. RAD_S. 
SISPRO- Sistema Integrado de Información de la Protección Social, “archivo en 
formato Excel, con el resultado de los registros reportados por el municipio de 
Cantagallo cruzados con la base de datos única de Afiliados BDUA, quien administra 
la información reportada al sistema General de seguridad social en salud, por las 
entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, reportan: 
 
 

Tabla Nº 9 Censo Urbano 
Etiquetas de fila Cuenta de cedula 

Afiliados Régimen contributivo    41 

   Afiliados régimen subsidiado 291 

   Cedulas nulas   31 

Total, general 363 

 
 

Tabla Nº 10 Censo rural 
Etiquetas de fila Cuenta de cedula 

Afiliados Régimen contributivo    29 

   Afiliados régimen subsidiado 364 

   Cedulas nulas   25 

Total, general 418 

 

No obstante, lo anterior, adicionalmente el MSPS reporta en la información 93 
registros de personas fallecidas, 53 en el listado del censo urbano y 40 en el rural.  
 
Es decir, se viabilizo un proyecto y se materializo el contrato de prestación de 
servicios de salud No. 001 de 2016, para personas que en su mayoría se 
encontraban afiliadas al régimen subsidiado y contributivo, por lo que resulta aún 
más gravoso que se le prestaran servicios de salud con dineros de SGR. 
 
La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada 
uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para 
cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes 
contributivo y subsidiado. El ADRES2, las entidades territoriales y el SGP son las 
fuentes principales de financiamiento. 

 

2 El ADRES, las entidades territoriales y el SGP son las fuentes principales de 

financiamiento 
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El presupuesto del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) es dirigido 
por la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social 
(ADRES) y transferido de manera anual vía unidad de pago por capitación (UPC) a 
los agentes o entidades promotoras de salud (EPS) para que estos asuman la 
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, atención, rehabilitación y paliación 
de la enfermedad, así como toda actividad de información, educación, capacitación 
y comunicación a los afiliados para fomento de factores protectores, la inducción a 
estilos de vida saludables y control de enfermedades crónicas no transmisibles.  
 
El Pos cubre con cargo a la UPC las tecnologías en salud para el diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación de todas las enfermedades, condiciones clínicas y 
problemas relacionados con la salud de los afiliados de cualquier edad o género, 
articulado con el enfoque de Atención Primaria en Salud —APS, según los 
lineamientos del Modelo Integral de Atención en Salud —MIAS- y la Política de 
Atención Integral en Salud — PAIS- y la Regulación Integral de Rutas de Atención 
en Salud —RIAS. 

 

Al ya existir un pago por concepto de PYP, de servicios que están cubiertos dentro 
del POS vía UPC, así como otros servicios de salud que se garantizan vía sistema 
general de participación, resulta contrario a lo establecido en las políticas públicas a 
nivel nacional, que el municipio de Cantagallo - Bolívar, haya suscrito el contrato de 
Servicios de salud No. 001 de 2016 del 22/08/2016, girando recursos para cubrir 
actividades que ya estaban solventadas por otros rubros presupuestales2, lo que 
ocasionaría una duplicidad de pagos por los mismos servicios prestados, es decir al 
parecer se generó un doble pago por servicios de salud y con ello una posible lesión 
al patrimonio del Estado. 
 
Conforme a información suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
respecto de las bases de datos de las plataformas ADRES y la base de datos única 
de afiliados BDUA, quien administra la información reportada al sistema General de 
seguridad social en salud, por las entidades promotoras de salud de los regímenes 
contributivo y subsidiado, al efectuar el cruce de las bases de datos para 363 
cedulas, se pudo determinar que:    

 
El 13 de mayo de 2016, la administración municipal de Cantagallo- Bolívar a través 
del funcionario que se desempañaba para la época como Coordinador de Unidad 
Desarrollo Comunitario, formulo el proyecto “SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
HACIA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, 
CARIBE” tal y como consta en la metodología general de formulación del DNP. Allí 
mismo se estableció en el módulo del ítem preparación de la alternativa de solución: 
“(…) Implementación del programa de la atención integral para los 678 adultos 
mayores vulnerables, en aspectos como: el diagnóstico temprano de 
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neuropsicología, control de la morbilidad, salud mental y mejoramiento de las 
condiciones nutricionales (….)”,  

 
Tal y como se observa en los estudios previos se estimo un total de 678 adultos 
mayores que comprendía área urbana, corregimiento de Brisas de Bolívar y zona 
rural dispersa del Municipio de Cantagallo, registrados en las bases del SISBÉN:  

  

 
 

 

Tabla Nº 11-Presupuesto contrato de Prestación de servicios de 
salud No. 001 de 2016 
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En los ESTUDIOS PREVIOS -PRESUPUESTO- CONTRATO No. 001 DE 2016, Los 
ítems 1,2 y 4 estaban ya cubiertos dentro del POS vía UPC y SGP y se valoran en 
$627.300.000 más ítem 3 los gastos de administración por valor de $94.192.000, 
para un total de $721.492.000. 

 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor total de $721.492.000. 

 
B- SUMINISTRO A PERSONAS FALLECIDAS Y A PERSONAS CON 

CEDULAS INEXISTENTES 
 

Revisado el contrato de Suministro No. 007 de 2016, celebrado por la Alcaldía 
municipal de Cantagallo establece en la CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO 
GENERAL: SUMINISTRAR RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ADULTOS 
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MAYORES DE LA ZONA URBANA Y DEL CORREGIMIENTO BRISAS DE BOLIVAR 
DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
HACIA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, 
CARIBE” (se resalta). 

 

Mediante información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil a 
través de oficio de mayo 21 de 2020, radicado 200521AOS14235 plataforma 
tecnológica PMT II del sistema de registro Civil de identificación, reporta, respecto 
de los registros que aparecen de personas fallecidas y cedulas inexistentes en el 
censo urbano. 

 

Como principio general la existencia legal de los seres humanos se extingue con la 
muerte, por lo tanto, la persona natural deja de ser sujeto de derechos y obligaciones 
cuando se acredita la misma mediante acta de defunción inscrita en el registro civil. 
Es por ello que una persona que ya se encuentra fallecida, no puede ser sujeto de 
derechos, puesto que carece de capacidad y por ende no se pueden beneficiar con 
las disposiciones de una regla de derecho o una institución jurídica. Con base en lo 
mencionado, ninguna persona que se encuentre fallecida en el territorio colombiano 
puede acceder a programas o beneficios por parte del gobierno nacional, por lo que 
resulta contrario a derecho que adultos mayores con vigencias canceladas por 
muerte recibieran recursos vía SGR mediante los CONTRATO DE COMPRAVENTA 
No. 003 DE 2016 
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Tabla Nº 12– Información de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil 
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Tabla Nº 13– Persona fallecidas antes de 
suscribirse el contrato de Suministro. Censo 

Urbano 

 
 

Tabla Nº 14-personas fallecidas durante la ejecución del contrato 
de suministro (01/09/2016 al 03/04/2016)-censo urbano 

 

 

Tabla Nº 15 cedulas inexistentes -Censo urbano 
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Como se puede evidenciar, algunos beneficiarios del contrato de Suministro No. 007 
de 2016 que hacen parte de proyectos en mención, se encontraban con anotación 
de cedulas de personas fallecidas, o cedulas de no existencia, tal y como consta en 
oficio 200521AOS14235 del 21 de mayo de 2019, por lo que se pudo establecer que 
17 registros de personas fallecidas antes de la suscripción del contrato, 6 durante la 
ejecución del contrato y 6 registros inexistentes. 

 

Por mandato legal la registraría nacional del estado civil es la entidad competente 
que tiene a su cargo el registro de la vida civil e identificación de los colombianos. Al 
filtrar la base de datos de los beneficiarios del proyecto de 2016, tanto del censo rural 
como urbano por parte de esta entidad, se certificó en el archivo procesado la 
siguiente información: 

 

Tabla Nº 16- Presupuesto- COSTOS DE LA MINUTA POR RACIÓN 

 

                

 

Tabla No. 17. Valores pagados x almuerzos y refrigerios  

Detalle - almuerzos No. registros Valor c/u Total 

Personas fallecidas antes de la suscripción 

del contrato 

17 $8.750 $148.750 

Personas fallecidas durante la ejecución del 

contrato 

6 $8.750 $52.500 

Registros inexistentes 6 $8.750 $52.500 

Totales 29  $253.750 
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Detalle - >Refrigerios No. registros Valor c/u Total 

Personas fallecidas antes de la suscripción 

del contrato 

17 $4.900 $83.300 

Personas fallecidas durante la ejecución del 

contrato 

6 $4.900 $29.400 

Registros inexistentes 6 $4.900 $29.400 

Totales 29  $142.100 

 

Las cifras corresponden a valores pagados por la administración por los ítems 
descritos a beneficiarios que se encontraban fallecidos antes, durante y de registros 
de cedulas inexistentes conforme a la certificación de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, y se valoran en $395.850. 

 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria fiscal y penal por valor total de $395.850. 

 

C. ENTREGA DE INSUMOS ALIMENTARIOS A PERSONAS FALLECIDAS Y 
PERSONAS CON CEDULAS INEXISTENTES 

 
Revisado el contrato de Compra venta No. 003 de 2016, celebrado por la Alcaldía 
municipal de Cantagallo el 30 de septiembre de 2016 CLÁUSULAS. CLÁUSULA 
PRIMERA. -OBJETO GENERAL: COMPRAVENTA DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO Y COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LOS ADULTOS 
MAYORES DEL ÁREA RURAL DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO 
"SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL HACIA EL ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE; a su vez en la CLAUSULA 
TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA No. 15) establece; “Realizar 
entrega en las veredas donde residen los beneficiarios del complemento nutricional 
(micronutrientes) para 155 adultos mayores de la zona rural del municipio de 
Cantagallo. 16) Realizar la entrega en las veredas donde residen los beneficiarios 
del Complemento alimentario para el adulto mayor del área rural (para 255 Adultos 
mayores”. 

 
Mediante información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil a 
través de oficio de mayo 21 de 2020, radicado 200521AOS14235 plataforma 
tecnológica PMT II del sistema de registro Civil de identificación, reporta, respecto 
de los registros que aparecen de personas fallecidas y cedulas inexistentes en el 
censo rural: (ver tabla 2), se encontró: 
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Tabla Nº 18- Persona fallecidas antes de suscribirse el contrato de 
Compra venta -Censo rural 

 

 

 

Tabla Nº 19- Persona fallecidas durante la ejecución 
del contrato de Compra venta -Censo rural 

 

 

 

 

 Tabla Nº 20  Cedulas inexistentes – Censo Rural 
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Estas cedulas corresponden a personas fallecidas, que fueron objeto de beneficio en 
el contrato de Compra venta No. 003 de 2016, por lo tanto, no se debían incluir en el 
mismo:  

 

Tabla Nº 21. Presupuesto -Costos de los 
complementos nutricionales 

 
 

Tabla Nº 22. Valores pagados por complementos 
alimentarios 

Detalle -  No. registros Valor c/u Total 

Personas fallecidas antes de la suscripción del contrato 11 249.282 2.742.102 

Personas fallecidas durante la ejecución del contrato 3 249.282 747.846 

Registros inexistentes 4 249.282 747.846 

Totales 18  $4.237.794 

 
Las cifras corresponden a valores pagados por los ítems descritos a beneficiarios 
que se encontraban fallecidos antes, durante y de registros de cedulas inexistentes 
conforme a la certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y se valoran 
en $4.237.794. 

 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria fiscal y penal por valor total de $4.237.794. 

CAUSA 
 
Lo anterior es reflejo de las debilidades en los procedimientos para la estructuración 
de proyectos, viabilizados para satisfacer servicios y prestaciones que ya está 
cubierta su financiación por el Estado, por cuanto es responsabilidad en este caso 
del municipio de Cantagallo la operación adecuada de sus procesos, en virtud de su 
competencia descentralizada frente al bienestar de la población de su jurisdicción. 
De esa forma, tienen funciones específicas frente a la identificación y afiliación de la 
población objeto, así como sobre la inversión, contratación y seguimiento de la 
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ejecución de los recursos para financiar proyectos que ya tienen cobertura, sea con 
recursos de Esfuerzo Propio, de la Nación (SGP), materializado en pagos por 
concepto de PYP a través del POS via UPC. Así mismo, es deber de los Entes 
Territoriales el seguimiento y vigilancia al acceso efectivo a los servicios contratados 
por las EPS-S, por parte de la población beneficiaria, es decir, sobre la ejecución 
misma de los contratos suscritos con las EPS-S.  Se evidencio también debilidades 
en la identificación de datos de las registradurías auxiliares respecto al registro de 
personas fallecidas y de cedulas inexistentes y en consecuencia la acción de 
autorizar, avalar, ordenar y/o hacer efectivo el pago por de prestaciones que no 
fueron ejecutadas por cuanto se trataba de personas fallecidas y de registros de 
cedulas inexistentes. 
 
EFECTO 
 
Incumplimiento en los fines del Estado, del proyecto y objeto contractual, por cuanto 
se generó duplicidad de pagos  y otros sin soportes de ejecución, se considera que 
el tipo de daño que nos ocupa, es consecuencia de una gestión fiscal antieconómica 
e ineficiente, máxime cuando no se hace uso de las herramientas tecnológicas  que 
impidan un resultado dañoso por  de la conducta respecto de  la operación 
inadecuada de sus procesos, en virtud de su competencia descentralizada frente al 
bienestar de la población de su jurisdicción,   representada en el menoscabo de los 
intereses  patrimoniales del municipio miento de Cantagallo, conlleva a configurarse 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal en 
cuantía de valor pagado de $726.125.644, discriminados a continuación: 
 

Tabla Nº 23– Cuantificación del daño 

 

 

No. OBSERVACIÓN VALOR 

Hecho 
No. 1.  

Pagos paralelos por conceptos ya reconocidos en UPC y en 
SGP en la ejecución del contrato de prestación de servicios 
de salud no. 001 de 2016 – 

$721.492.000 

Hecho 
No.2 

Pagos a personas que se encontraban fallecidas con 
antelación al proyecto o durante el transcurso del mismo, así 
como cedulas certificadas como no existentes/ no expedidas 
por la registraduría nacional del estado civil en el contrato de 
Suministro No. 007 de 2016.y 003 de 2016 -  

$    395.850 

Hecho 
No. 3 

Pagos a personas que se encontraban fallecidas con 
antelación al proyecto o durante el transcurso del mismo, así 
como cedulas certificadas como no existentes/ no expedidas 
por la registraduría nacional del estado civil en el contrato de 
Compra venta No. 003 de 2016 

$  4.237.794 

 TOTAL $726.125.644 
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Dados los hechos precedentes, la CGR configura una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal por valor 
de: $726.125.644.  

 

Mediante SIGEDOC No. 2020EE0055076 del 29 de mayo de 2020 se notificó la 

observación del proyecto identificado con BPIN 2014000100041; a través de correo 

electrónico, la entidad solicita una prórroga que le es otorgada por correo electrónico 

el día 3 de junio 2020 Finalmente envía respuesta a las observaciones el día 8 de 

junio 2020. Por lo anterior, se desarrolló conferencia telefónica para analizar dicha 

respuesta y desvirtuar la observación quedando en firme en mesa de ayuda No 10. 

El anterior hallazgo fue aprobado en comité en comité técnico No. 21 de fecha 10 de 

Julio de 2020, Región Caribe, acta No. 21. 

5.1.3 MUNICIPIO DE TURBACO 

 
Resultado de la actuación especial de fiscalización, la Contraloría General de la 
República constituyó un (1) hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, fiscal y penal por valor de $3.256.022.508; el cual se encuentra 
detallado a continuación. 
 
H4-A4-D4-F4 -P3 PAGO DE PRESTACIONES SIN SOPORTE NI EVIDENCIA DE 
EJECUCIONCONVENIO DE ASOCIACION No 9 DE 2015. 
 
     FUENTES DE CRITERIO: 
 

• Ley 610 de 2000 Artículo 6º  

• Decreto No 403-2020 Por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 

fiscal  

• Ley 42 de 1993 Articulo Artículo 4º y 5º 

• Ley 734 de 2002 Articulo 27, 34 y 48º  

• Ley 1474 de 2011 Artículo 92º  

• Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública Ley 1530 de 2012 Artículo 4º. De los derechos y 
deberes de las entidades estatales. Artículo 13. De la normatividad aplicable 
a los contratos estatales Artículo 23. De los principios en las actuaciones 
contractuales de las entidades 

• Constitución Política Artículo 355. 
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• Ley 1150 de 2007- Artículo 2º. De las modalidades de selección. - El artículo 

5 de la ley 1150 de 2007 

• El artículo 10 de la Ley 1150 de 2007 define el tratamiento para las 

cooperativas y asociaciones de entidades territoriales. Las cooperativas, las 

asociaciones conformadas por entidades territoriales y en general los entes 

solidarios de carácter público estarán sometidos a las disposiciones del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La celebración 

de contratos de entidades estatales con asociaciones o cooperativas de 

entidades territoriales y en general con entes solidarios, se someterá a los 

procesos de selección de que trata la presente ley, en los que participarán en 

igualdad de condiciones con los particulares 

• ART. 19. Publicidad en el SECOP. 

• ART. 35. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos. 

• Ley 489 de 1998. 

• Ley 594 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones. 
 

• Ley 599-2000, Artículo 409. interés indebido en la celebración de contratos. 
penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004, a partir del 1o. de 
enero de 2005 

 
CONDICIÓN: 
 

La Contraloría General de la República ordeno Actuación Especial de Fiscalización 

AT 25 de 2020 mediante oficio No. 2020IE0007556 del 29 de enero de la presente 

anualidad, con Sigedoc 2020EE0018470 de fecha 17 de febrero se solicita al 

municipio de Turbaco el suministro de la siguiente información correspondiente al 

proyecto ejecutado por su entidad, que fue seleccionado en la muestra 

fortalecimiento en los PEI de ocho instituciones educativas con la implementación de 

un modelo educativo integral en Turbaco Bolívar Bpin 2015138360003. 

 

Con Sigedoc 2020EE0023299 de 26 de febrero de 2020 se solicita Reiterativo de 

solicitud al municipio de Turbaco dado que mediante la Solicitud de información 

requerida con anterioridad el municipio de Turbaco no contesto y además 

habiendo vencido el termino de entrega de información no hubo solicitud de 

prórroga para entregarla. Con fecha 28 de febrero de 2020 mediante oficio No 

OJAT-No 0132/27/02/2020 el municipio de Turbaco presenta respuesta firmada 

por la jefe de la oficina Asesora Laura Andrea Chica de Voz quien manifiesta 

lo siguiente: 
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Revisada la información por parte del equipo auditor CGR se pudo establecer 

que la información aportada fue allegada de manera incompleta de la tal forma 

que mediante Sigedoc No 2020EE0033931 de fecha 17 de marzo del cursante 

se reitera al municipio que con urgencia y de manera organizada entregue la 

información tal como fue requerida se le concede 2 días a partir del recibo del 

correo notificado, y esta vez se solicitó: 

 

1.   Remitir copia de todos los soportes de ejecución del convenio, dentro 
de los cuales deben hacer entrega de las actas y/o planillas de asistencia 
a las actividades, las diferentes encuestas que se señalan en los 
estudios previos y la propuesta, los soportes de los gastos realizados 
con ocasión a la ejecución, así como los nombres, hojas de vida y pagos 
realizados por prestación del servicio a las personas que laboraron en 
las diferentes actividades, así como las evidencias fotográficas y 
muestras de los materiales, folletos, libros etc., que se entregaron 
durante la ejecución contractual 

 

Mediante oficio OJU-101-190 la jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de 
Turbaco responde lo siguiente: 
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Realizado un estudio minucioso de la respuesta otorgada por el ente territorial la 

CGR buscando esclarecimiento de los hechos, y particularmente, determinar un 

posible detrimento patrimonial solicita mediante SIGEDOC 2020EE0038754 se sirva 

certificar información aportada por ente territorial municipio de Turbaco sumado a 

eso remitir copia de todos los soportes de ejecución del convenio, dentro de los 

cuales deben hacer entrega de las actas y/o planillas de asistencia a las actividades, 

las diferentes encuestas que se señalan en los estudios previos y la propuesta, los 

soportes de los gastos realizados con ocasión a la ejecución, así como los nombres, 

hojas de vida y pagos realizados por prestación del servicio a las personas que 

laboraron en las diferentes actividades, así como las evidencias fotográficas y 

muestras de los materiales, folletos, libros etc., que se entregaron durante la 

ejecución contractual.  

 

Una vez habiendo otorgado respuesta por parte del municipio de Turbaco de acuerdo 

a la certificación solicitadas anteriormente relacionada se produce la siguiente 

respuesta: 

 

“Mediante la presente me permito dar respuesta a la solicitud reiterativa de 
información contenida en el oficio número 2020EE0033931, que trata sobre la 
solicitud de información dentro de la Actuación Especial de Fiscalización – AT 25 de 
2020 de Recursos de Regalías extendida por ustedes, me permito pronunciarme en 
los siguientes términos:  
PRIMERO: Que mediante documento de fecha 19/04/2020 extendido por la 
Secretaria General de la Alcaldía Municipal consta que revisado los archivos de 
gestión no se encuentra evidenciado en medio físico o magnético documentación 
alguna sobre el convenio de asociación número 09 del 2015.  
SEGUNDO: Que mediante documento de fecha 30/04/2020, extendido por la 
Tesorería de la Alcaldía Municipal de Turbaco, consta que revisado el archivo se 
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encuentra los siguientes documentos relacionados con el convenio de asociación 
número 09 del 2015 celebrado entre el MUNICIPIO DE TURBACO y la FUNDACIÓN 
NUEVA ERA:  
- Pago de fecha 27/01/2016, con sus respectivos soportes.  

- Pago de fecha 01/03/2016, con sus respectivos soportes.  

- Pago de fecha 18/03/2016, con sus respectivos soportes.  

- Pago de fecha 20/04/2016, con sus respectivos soportes.  
 
TERCERO: Que la Secretaria de Planeación y la Jefatura de Presupuesto de la 
Alcaldía Municipal nos aportó información correspondiente al proyecto de 
FORTALECIMIENTO EN LOS PEI DE OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON 
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO EDUCATIVO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE 
TURBACO BOLÍVAR 2015138360003, concerniente al Estado actual del proyecto, 
fecha de acuerdo de aprobación, fuente de financiación del proyecto, proceso 
precontractual, planeación, registro contractual, tarjetón resumen del proyecto, 
documento técnico del proyecto, certificación de la socialización propuesta del 
proyecto, acuerdo número 04 del 23 de septiembre del año 2015, análisis de precios 
unitarios del proyecto y el decreto de incorporación de los recursos del Sistema 
General de Regalías.  
CUARTO: Que teniendo en cuenta los anteriores documentos, se remitió por parte 

de la Oficina Asesora Jurídica el oficio número OJU-101-243, de fecha 06/04/2020 a 

la Secretaria General de la Alcaldía Municipal de Turbaco, para que le imparta el 

trámite que corresponda a la reconstrucción del expediente del convenio de 

asociación número 09 del 2015 celebrado entre el MUNICIPIO DE TURBACO y la 

FUNDACIÓN NUEVA ERA. 

 

CERTIFICACIÓN  
 
Por lo anterior, en calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica, me permito certificar 
que en los archivos de gestión de la Alcaldía Municipal de Turbaco no existe 
documentación física y/o magnética sobre el convenio de asociación número 09 
celebrado entre el MUNICIPIO DE TURBACO y LA FUNDACIÓN NUEVA ERA;  
Que existe evidencia física documental sobre pagos realizados por el MUNICIPIO 
DE TURBACO, en favor de LA FUNDACIÓN NUEVA ERA, los cuales reposan en los 
Archivos de la Tesorería Municipal.  
 
Que existe evidencia física y magnética documental del proyecto de 
FORTALECIMIENTO EN LOS PEI DE OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON 
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO EDUCATIVO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE 
TURBACO BOLÍVAR 2015138360003 concerniente al estado actual del proyecto, 
fecha de acuerdo de aprobación, fuente de financiación del proyecto, proceso 
precontractual, planeación, registro contractual, tarjetón resumen del proyecto, 
documento técnico del proyecto, certificación de la socialización propuesta del 
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proyecto, acuerdo número 04 del 23 de septiembre del año 2015, análisis de precios 
unitarios del proyecto y el decreto de incorporación de los recursos del Sistema 
General de Regalías, los cuales reposan en los archivos de la Secretaria de 
Planeación y la Jefatura de Presupuesto.  
Por lo anterior, se le solicitó a la Secretaria General de la Alcaldía Municipal el 

proceso de reconstrucción de reconstrucción del expediente antes referenciado de 

conformidad con la Ley 594 del 2000 y el Acuerdo 07 del año 2014.” 

 

Con fundamento en lo anterior, podemos evidenciar que pese a los múltiples 

requerimientos y reiteraciones detalladas realizadas al sujeto de control para que 

enviara las evidencias o soportes de ejecución del presente convenio, la entidad no 

los suministra y termina finalmente certificando que no cuenta con tales soportes, 

situación que impide establecer la veracidad del cumplimiento del objeto del contrato, 

en tanto no se cuenta con ningún soporte que permita inferir la realización de 

actividad alguna por parte del contratista por la cual se generaron los pagos de este 

convenio. 

 

En ese orden de ideas, el presunto daño fiscal en este caso, consiste en la efectiva 

erogación de recursos públicos, a cargo de la entidad estatal, para el pago de 

prestaciones de las cuales no se tiene certeza ni evidencia alguna de su 

cumplimiento, lo que evidencia el incumplimiento del convenio y de las labores de 

supervisión por parte de la entidad, así como todos los controles para la erogación 

de los recursos públicos a su cargo. 

En este caso no cabe duda de que se genera una indebida gestión fiscal contractual, 
como consecuencia de la omisión de adoptar las medidas de vigilancia, 
requerimiento y/o sanción contractual; y, adicionalmente, como consecuencia de la 
acción de autorizar, avalar, ordenar y/o hacer efectivo el pago por de actividades no 
ejecutadas. 
 

La ley 80 de 1993 en su artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 
de dichos fines y en artículo 4 De los derechos y deberes de las entidades 
estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 
entidades estatales 1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del 
objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante4. Adelantarán revisiones 
periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para 
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
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contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus 
garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 
 
5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades 
estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan 
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales 
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras 
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 
 
Por su parte el artículo 410 del Código Penal establece:  Contrato sin cumplimiento 

de requisitos legales. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público 

que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los 

requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los 

mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) 

a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) 

años. Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 917 de 2001; Texto 

subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia 

C-652 de 2003. 

 

En conclusión, de los soportes aportados por la administración municipal no se 

evidencia informe de las actividades pactadas y sus respectivas evidencias por parte 

del contratista, no existe evidencia del registro de beneficiarios del proyecto, ni del 

cumplimiento de cada una de las actividades, ni contratos asociados a la ejecución 

real de las actividades, ni planillas de pagos de seguridad social, o evidencia o 

registro alguno que pruebe la efectiva ejecución de las actividades contratadas y por 

las cuales se generaron los pagos generados, lo que evidencia la   inaplicabilidad de 

las normas del ordenamiento jurídico vigente establecidas lo anterior debido a 

deficiencias de gestión control y supervisión ya que no es posible evidenciar el 

cumplimiento del objeto contractual. Máxime cuando en la cláusula Tercera literal e) 

obligaciones del conveniente preparar y presentar al municipio informes mensuales 

con los productos definidos y sus respectivos soportes. 
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CAUSA 

Lo anterior es reflejo de las debilidades en los procedimientos de ejecución y 

seguimiento en los procedimientos de rigor en la supervisión del convenio contractual 
a cargo del supervisor Secretario de Educación del municipio de Turbaco y del 
ordenador del gasto del municipio en este caso el Alcalde, como consecuencia de la 
acción de autorizar, avalar, ordenar y/o hacer efectivo el pago por de actividades  no 
ejecutadas, el daño se produce por la falta de exigibilidad del cumplimiento y/o la 
falta  de la imposición o adopción de medidas conminatorias para el logro oportuno 
y efectivo del objeto contractual y, además, por ordenar y realizar el pago a pesar de 
que las prestaciones no fueron ejecutadas por cuanto no existe evidencia alguna de 
su cumplimiento. 
 

EFECTO 

 

Incumplimiento en los fines del Estado, del proyecto y objeto contractual, por cuanto 

se generaron pagos sin soportes de ejecución, se considera que el tipo de daño que 

nos ocupa, es consecuencia de una gestión fiscal antieconómica e ineficiente, 

porque se configura como resultado de la conducta omisiva de no exigir el 

cumplimiento conforme a lo pactado, en concurso con la  conducta activa de aprobar, 

ordenar y  en consolidar el pago total por prestaciones que no se recibieron  en el 

modo en que fue pactado, con la generación de un beneficio indebido al contratista 

conlleva a configurarse un hallazgo administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria, fiscal y penal en cuantía de valor pagado de $ 3.256.022.508 

 

Mediante SIGEDOC No. 2020EE0054951 del 29 de mayo de 2020 se notificó la 

observación del proyecto identificado con BPIN 2015138360003; a través de correo 

electrónico, la entidad solicita una prórroga que le es otorgada por correo electrónico 

el día 2 junio Finalmente envía respuesta a las observaciones el día 8 de junio 2020. 

Por lo anterior, se desarrolló conferencia telefónica para analizar dicha respuesta a 

la observación quedando en firme en mesa de ayuda No 10. 

El anterior hallazgo fue aprobado en comité en comité técnico No. 21 de fecha 10 de 

Julio de 2020, Región Caribe, acta No. 21. 
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5.1.4 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO 

 
Resultado de la actuación especial de fiscalización, la Contraloría General de la 
República constituyó  (2) hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tienen 
presunta connotación disciplinaria, y uno (1) tienen presunta connotación fiscal por 
valor de $1.147.396.538; los cuales se encuentran detallados a continuación: 
 
H5-A5-D5-F5- MAYOR VALOR DEL CONVENIO SIN QUE EXISTIERA 
CONTRAPRESTACIÓN ADICIONAL, PRODUCTOS NO ENTREGADOS POR EL 
CONTRATISTA, RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO REINTEGRADOS - 
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN. H2-A2-D2 AUSENCIA DE 
DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y NACIONALIZACIÓN 
 
FUENTES DE CRITERIOS: 

 
Decreto-ley 403 de marzo 16 de 2020. 
Ley 734 de febrero 05 de 2002. 
Acuerdo 29 de diciembre 03 de 2014, OCAD. 
Ley 80 de octubre 28 de 1993. 
Ley 1150 de julio 16 de 2007. 
Ley 1474 de julio 12 de 2011. 
Ley 1286 de enero 23 de 2009. 
Decreto 1949 de septiembre 19 de 2012. 
Decreto 1082 de 2015 de mayo 26 de 2015. 
 
CRITERIOS: 
 
El artículo 126 del decreto-ley 403 de 2020, reza “ARTICULO 126. DAÑO 
PATRIMONIAL AL ESTADO.  Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.  
 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 
la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público”. 

Ley 734 de 2002, artículo 34.  “DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
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municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código…” 

 

CONDICION: 

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar suscribió el Convenio Especial de 
Cooperación de Ciencia, Tecnología e Innovación No. 088 de junio 09 de 2015, con 
la Fundación Universidad de Bogotá- Jorge Tadeo Lozano, por $5.975.059.227, el 
objeto del convenio fue “Implementación de una estrategia para el uso y apropiación 
de la cultura como generadora de conocimiento e innovación social a través de 
laboratorios sociales de investigación y creación en el departamento de Bolívar a 
través del desarrollo de actividades de ciencia y tecnología, encaminadas a 
incrementar el nivel de conocimiento, reconocimiento y valoración del patrimonio 
cultural mediante la consolidación de procesos de formación para la apropiación y 
uso de la cultura como una forma de producir conocimientos con innovación social 
en los municipios de Clemencia y María la Baja  en el departamento de Bolívar", el 
aporte de ICULTUR con recursos provenientes del SGR fue de $5.521.100.704 y el 
aporte de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, como 
contrapartida $453.958.523.  

En el análisis documental del expediente del convenio, se evidenciaron las siguientes 
situaciones: 

• El día 11 de marzo de 2016, se suscribió el adicional No. 1, en este se extiende 
el plazo de ejecución del convenio en dos meses y se incrementa su valor en 
$244.789.223. Las razones expuestas para el adicional, se basan  en lo 
establecido en la cláusula sexta, numeral 4 del convenio, donde el Instituto de 
Cultura y Turismo de Bolívar, se obligaba a: “Llevar a cabo las contrataciones a 
las que haya lugar, a fin de garantizar dentro del plazo establecido en el 
cronograma de ejecución del proyecto, la realización de las adecuaciones 
necesarias a las casas de cultura de los municipios de Clemencia y María la Baja, 
garantizando su conectividad  al servicio de internet, así como; su dotación con 
todos los equipos tecnológicos y mobiliario requeridos para el correcto 
funcionamiento de los laboratorios sociales…”. Para el cumplimiento de estos 
compromisos ICULTUR, desarrolló la Licitación Pública 004 de 2015, para la 
adecuación y ampliación de las casas de cultura y el proceso SI-001-2015, para 
la adquisición de equipos tecnológicos, audiovisuales y mobiliario. La entrega a 
ICULTUR, de las casas de cultura ampliadas y adecuadas no se hizo dentro del 
término pactado, dado que los representantes legales de los municipios no 
hicieron entrega de los inmuebles en el plazo acordado, igual situación se 
presentó con la entrega de equipos tecnológicos y audiovisuales, debido a 
demoras en la contratación de la interventoría para este contrato.  Estas 
circunstancias conllevaron a que en el mes 7 de ejecución del convenio; fecha 
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acordada para la entrega a la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, de las casas de cultura, para el inicio de la formación y de las 
investigaciones de campo, no se diera. Ante esta situación el representante legal 
de ICULTUR, decide extender y no suspender el plazo del convenio, acarreando 
un incremento en su valor de $244.789.223, sin que exista una contraprestación 
adicional para el Instituto representada en insumos, productos o actividades 
adicionales.  

• Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso derivados del aporte 
del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar -ICULTUR- por $188.548.420, no 
fueron reintegrados al Tesoro Nacional- SGR. 

• Los productos que se relacionan a continuación, descritos en el formato MGA del 
plan de trabajo modificado, de fecha 16 de febrero de 2016, no fueron entregados 
por el contratista: 

Tabla Nº 24. Actividades convenio- Formato MGA 

No. 
Actividad 
convenio. 

 
Descripción del producto. 

 
Valor en $ 

5. Laboratorios adecuados, dotados con 
equipos y mobiliario y con conectividad. 

$828.853.327. 

28. Documento de divulgación de resultados del 
proyecto. 

$71.978.418. 

40. Dos artículos con calidad de publicación 
sobre comunicación y desarrollo. 

$32.772.461. 

99. Equipos tecnológicos. $ 25.243.912. 
Total.  $ 958.848.118 

Fuente: Plan de Trabajo Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

 

• Existe una diferencia de $638.980.936 al comparar la ejecución de ingresos y 
gastos registrados en el acta de liquidación del contrato de fiducia suscrito entre 
la Fiduciaria Popular S.A y la Fundación Universidad de Bogotá -Jorge Tadeo 
Lozano, con la información de ejecución presupuestal presentada por ICULTUR. 
Esta diferencia se presenta en relación con los recursos asignados al Convenio 
Especial de Cooperación de Ciencia, Tecnología e Innovación No. 088 de junio 
09 de 2015.  

Tabla Nº 25. Fiduciaria Popular S.A. 

INGRESOS  $5.986.078.150,51 

APORTES- ADICION 
PATRIMONIO AUTONOMO 

$5.765.889.927  

RENDIMIENTOS 
ACUMULADOS 

$188.548.420  

DEVOLUCION DE INTERESES $21.235  

OTROS INGRESOS $31.618.567  

TOTAL  $5.986.078.150 
Fuente: Acta de liquidación contrato de fiducia. 
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Tabla Nº 26. Ejecución Presupuestal ICULTUR 

CONTRATISTA VALOR 
CONTRATADO 

VALOR EJECUTADO RECURSOS NO 
EJECUTADOS 

UNIVERSIDAD DE 
BOGOTA -JORGE 
TADEO LOZANO 

$5.521.100.704 $5.347.097.214 $174.003.489 

Fuente: Ejecución presupuestal ICULTUR. 

Tabla Nº 27.  Acta de liquidación Fiducia vs Ejecución presupuestal ICULTUR 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 
FIDUCIA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
ICULTUR 

DIFERENCIA 

$5.986.078.150 $5.347.097.214 $638.980.936 
Fuente: Papel de Trabajo auditoria.  

CAUSA: 

Las situaciones antes descritas, se presentaron por decisiones y gestiones 
antieconómicas, falencias en el seguimiento a las labores de interventoría y falta de 
control en la ejecución de los recursos asignados al convenio, contraviniendo los 
principios de planeación y transparencia. 

EFECTO: 

Mayor valor económico del convenio, cumplimiento parcial del contratista e 
incertidumbre y falta de soporte en los valores de ejecución. 

Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía: 
$1.147.396.538, que corresponde en resumen a las siguientes situaciones 
encontradas:  

• Productos no entregados por el contratista $958.848.118  

• Rendimientos financieros no reintegrados $188.548.420. 

• Se dará traslado a la Contraloría Departamental de Bolívar del mayor valor del 
convenio, sin contraprestación adicional $244.789.223. 

 

TOTAL: $1.147.396.538 correspondientes a recursos de Regalias. HALLAZGO 

2, H1-A2-D2 Ausencia de documentos de importación y nacionalización.  

 
FUENTES: 
 
Decreto-ley 403 de marzo 16 de 2020. 
Ley 734 de febrero 05 de 2002. 
Acuerdo 29 de diciembre 03 de 2014, OCAD. 
Ley 80 de octubre 28 de 1993. 
Ley 1150 de julio 16 de 2007. 
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Ley 1474 de julio 12 de 2011. 
Ley 1286 de enero 23 de 2009. 
Decreto 1949 de septiembre 19 de 2012. 
Decreto 1082 de 2015 de mayo 26 de 2015. 
Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999. 
 
CRITERIOS: 
 
El artículo 126 del decreto-ley 403 de 2020, reza “ARTICULO 126. DAÑO 
PATRIMONIAL AL ESTADO.  Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.  
 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 
la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público”. 

Ley 734 de 2002, artículo 34.  “DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código…” 

Decreto 2685 de 1999. Artículo 3. Responsables de la obligación aduanera. De 
conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las 
obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el 
tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se 
deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el 
depositario, intermediario y el declarante, en los términos previstos en el presente 
Decreto. 
Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales 
 
CONDICION 
 

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, suscribió el contrato No. 183 de 2015, 

con Unión Temporal Cartagena, por $1.096.208.010, cuyo objeto fue “Contratar la 
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adquisición de equipos tecnológicos, audiovisuales y dotación en el marco del 
proyecto de inversión de ciencia, tecnología e innovación denominado: 
implementación de una estrategia para el uso y apropiación de la cultura como 
generadora de conocimiento e innovación social, a través de laboratorios sociales de 
investigación y creación en el departamento de Bolívar.  

En el análisis documental del expediente del contrato, se evidenció que el contratista 
no cumplió con la obligación de entregar los documentos de importación y 
nacionalización de acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima, numeral 10 del 
contrato, incumpliendo el Decreto 2685 de 1999 en su artículo 3.  
 
CAUSA. 
 

Debilidades en la supervisión de la ejecución del contrato permitieron que se 

recibieran los equipos sin las declaraciones de importación debidamente liquidadas 
y pagadas que demostraran la introducción legal de esa mercancía extranjera al 
territorio nacional. 

EFECTO 
 
Riesgo de aprehensión y decomiso de los equipos introducidos de manera ilegal al 
territorio nacional e imposición de sanciones pecuniarias al Instituto de Cultura y 
Turismo por la tenencia de equipos de contrabando.    
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Mediante SIGEDOC No. 2020EE0055706 del 29 de mayo de 2020 se notificó la 
observación del proyecto identificado con BPIN 2014000100041 a través de correo 
electrónico, la entidad solicita una prórroga que le es otorgada por correo electrónico 
el día 02 de mayo Finalmente envía respuesta a las observaciones el día 08 de junio 
Por lo anterior, se desarrolló conferencia telefónica para analizar dicha respuesta a 
la observación quedando en firme en mesa de ayuda No 10. 
El anterior hallazgo fue aprobado en comité en comité técnico No. 21 de fecha 10 de 

Julio de 2020, Región Caribe, acta No. 21. 

 
Se realizaron ajustes en el valor por la entrega de productos y un monto 
correspondiente a recursos propios quedando validado el hallazgo de la siguiente 
manera:  
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. DENUNCIA 
OBJETO 

DEL 
PROYECTO 

ENTIDAD AT  RESULTADOS 

2019-147660-
80134-D 

  

DPTO 141 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, fiscal y penal por valor de 
$36.194.989.529 denominado H1-A1-D1-F1-P1. 
ESTUDIOS DEFICIENTES – FALLAS DE 
PLANEACION QUE AFECTARON DESARROLLO 
EJEUCION DEL PROYECTO EN SU TOTALIDAD – 
OBRAS QUE NO PRESTAN SERVICIO A LA 
COMUNIDAD NI CUMPLEN CON LA FINALIDAD 
PARA LA CUAL ESTABAN PREVISTAS - CONTROL 
Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA 
INTERVENTORÍA DE CADA CONTRATO DE OBRA 
– INDEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO DE 
SUMINISTROS NO. 85-2016. proyecto de los 
auditados en la at. 25- ver texto hallazgo en este 
informe. 

2019-153352-
80134-D 

 No SAN 
JACINTO 

139 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $ 146.343.007 
ÍTEMS DEFECTUOSOS- CONTRATO DE OBRA LP- 
SJ - 001 DE 2015 - PLANEACION CONTRACTUAL 
CONTRATO DE OBRA LP-SJ-001-2015E 
INTERVENTORIA CD-SJ-005-2015 – OMISIONES 
POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CD-SJ-005-
2015 - PLANEACION CONTRATO DE OBRA 

2019-153365-
80134-D 

 ARENAL DEL 
SUR 

140 

Fue retirada de la AT. 25 por verificarse que el 
proyecto no estaba financiado con recursos de 
regalias. Se remitio a la gerencia para lo de su 
competencia y se le informó al denunciante.  

2019-153979-
80134-D 

 ARJONA 133 
No se identificaron irregularidades por parte del 
equipó auditor. 

2019-156485-
80134-D 

 MONTECRISTO 144 
No se identificaron irregularidades por parte del 
equipó auditor 

2019-157515-
80134-D 

 DPTO 320 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, fiscal y penal por valor de 
$36.194.989.529 denominado H1-A1-D1-F1-P1. 
ESTUDIOS DEFICIENTES – FALLAS DE 
PLANEACION QUE AFECTARON DESARROLLO 
EJEUCION DEL PROYECTO EN SU TOTALIDAD – 
OBRAS QUE NO PRESTAN SERVICIO A LA 
COMUNIDAD NI CUMPLEN CON LA FINALIDAD 
PARA LA CUAL ESTABAN PREVISTAS - 
CONTROL Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA 
INTERVENTORÍA DE CADA CONTRATO DE OBRA 
– INDEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO DE 
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Es de anotar que el valor de la observación fiscal comunicada a ICULTUR fue por              
$2.399.127.234, que corresponde en resumen a las siguientes situaciones 
encontradas: mayor valor del convenio sin que existiera contraprestación adicional 
$244.789.223; productos no entregados por el contratista $1.965.789.591 y 
rendimientos financieros no reintegrados $188.548.420. 
 
Con la respuesta y evidencias presentadas por la entidad se descontaron los 
siguientes montos: $244.789.223, porque el valor adicional se pagó con recursos 
propios y se dará traslado de esta situación a la Contraloría Departamental de 
Bolívar, igualmente los siguientes productos entregables que se allegaron: Informe 
de investigación que contenga la caracterización de las manifestaciones culturales 
más relevantes y pertinentes de los municipios $35.618.244; Informe final para el 
objetivo 2  $90.609.601; Artículos con calidad de publicación $354.449.510; Libro 
con los resultados de investigación del proyecto $270.808.809; Tres ponencias 
académicas sobre los resultados del proyecto $180.284.641; Equipos tecnológicos 
$ 75.170.668. El valor de los productos no entregados fue de $ 958.848.118 
 

SUMINISTROS NO. 85-2016. proyecto de los 
auditados en la at. 25- ver texto hallazgo en este 
informe 

2019-157557-
80134-D 

 VILLANUEVA 199 
No se identificaron irregularidades por parte del 
equipó auditor. 

2019-159254-
80134-D 

 CICUCO 299 
No se identificaron irregularidades por parte del 
equipó auditor. 

2019-159973-
80134-D 

 DISTR. 
CARTAGENA 

300 
. No se identificaron irregularidades por parte del 
equipó auditor.  

2019-161598-
80134-D 

 TALAIGUA 298 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, fiscal y penal por valor de $146.343.007 
ITEMS NO EJECUTADOS Y/O ÍTEMS 
DEFECTUOSOS–No. C.I. 001-2019- DEFICIENCIAS 
EN LA INTERVENTORÍA. CONTRATO C.I. 003-
2019, y Hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN CONTRATO No. CI No. 001-2019. 

2019-162174-
80134-D 

 DISTR. 
CARTAGENA 

301 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, denominado: PUBLICACION SECOP 
CONVENIO No 57 DE 2017 (A-D) PROYECTO BPIN 
2016000100066.  
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6. DENUNCIAS 

 

A  la presente actuacion especial de fiscalizacion, se incorporaron 11 denuncias, 
frente a las cuales, en resumen se presentan los siguientes resultados: 
 

 
DENUNCIAS INCORPORADAS ACTUACION ESPECIAL AT-No 25.-2020 

Anexo No. 1 
Relación de Hallazgos 

 
2019-161598-80134-D-TALAIGUA- NUEVO 

BOLIVAR 
A D F $F 

I
P 

PA
S 

B
A 

$B
A 

P OI 

H6-A6-D6-F6-P4 -TEMS NO EJECUTADOS Y/O 
ÍTEMS DEFECTUOSOS–No. C.I. 001-2019- 
DEFICIENCIAS EN LA INTERVENTORÍA. 
CONTRATO C.I. 003-2019, MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN CONTRATO No. CI No. 001-2019. 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CONTRATO No. 
CI No. 001-2019,  

2 2 1 
$                         

146.343.007 
    1  

Total Hallazgos 2 2 1 $146.343.007     1  

 

2019-153352-80134-D-SAN JACINTO A D F $F 
I
P 

PA
S 

B
A 

$B
A 

P OI 

H7-A7-D7-F7- ÍTEMS DEFECTUOSOS- 

CONTRATO DE OBRA LP- SJ - 001 DE 2015 - 

PLANEACION CONTRACTUAL CONTRATO DE 

OBRA LP-SJ-001-2015E INTERVENTORIA CD-

SJ-005-2015 – OMISIONES POR PARTE DE LA 

INTERVENTORIA CD-SJ-005-2015 - 

PLANEACION CONTRATO DE OBRA 

1 1 1 $249.817.302       

Total Hallazgos 1 1 1 $249.817.302       

 

2019-162174-80134-D- DISTR. CARTAGENA A D F $F 
I
P 

PA
S 

B
A 

$B
A 

P OI 

H8-A8-D8- HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 

PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, 

DENOMINADO: PUBLICACION SECOP 

CONVENIO NO 57 DE 2017 (A-D) PROYECTO 

BPIN 2016000100066 

1 1         

Total Hallazgos 1 1         
 
A: Administrativo 

F: Fiscal 
D: Disciplinario 
P: Penal 

IP: Investigación Preliminar 
PAS: Proceso Administrativo Sancionatorio 
BA: Beneficio de Auditoría 

OI: Otra incidencia. 
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80116 
 
Cartagena de Indias, D.T y C.,   

 
Doctor 
DUMEK TURBAY PAZ. 
Gobernador Departamento Bolívar.  
Dirección: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3 
Sector Bajo Miranda - El Cortijo. 
Correo: contactenos@bolivar.gov.co, maripili20_79@hotmail.com, 
controlin2009@gmail.com 
Turbaco, bolívar 
 
Asunto: Comunicación observaciones en desarrollo de la auditoría de 

cumplimiento AT 005 de 2018, Departamento de Bolívar. 
 
Respetado señor Gobernador: 
 
La Contraloría General de la República, a través de la planta temporal de regalías, 
creada para el fortalecimiento, vigilancia y control del sistema general de regalías

1
, en 

desarrollo del artículo 267 de la Constitución Política de 1991, el artículo 64 de la Ley 
141 de 1994 y el artículo 152 de la Ley 1530 de 2012, como parte del plan de 
vigilancia y control fiscal para el segundo semestre de 2017, dispuso la realización de 
la auditoría de cumplimiento a los proyectos y contratos financiados con recursos del 
sistema general de regalías, anterior sistema de regalías y fondo nacional de 
pensiones de las entidades territoriales cuyas fuentes sean regalías (FONPET), 
ejecutados en el Departamento Bolívar respecto a la denuncia 2016-120312-82111-D 
presentada, sobre los siguientes proyectos BPIN: 
 

2013000020121 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE 

SAN MARTÍN DE LOBA, SANTA ROSA DEL SUR, SIMITÍ Y TIQUISIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

2015000020031 
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

Como resultado de la Auditoría practicada y una vez efectuada la correspondiente 
visita técnica, analizados los documentos de origen, presupuestal y financiero, 

                                                 
1
 El grupo Interno para la vigilancia y control fiscal del Sistema General de Regalías ejerce sus funciones con 

fundamento en el artículo 6° de la Resolución Organizacional OGZ-81117-000246 de 2015 y el artículo 10 de 
la Resolución Organizacional 169 de 2015, expedidas por el señor Contralor General de la República con 
fundamento en lo establecido en los artículos 51 y 52 del Decreto Ley 267 de 2000 y el artículo 152 de la Ley 
1530 de 2012.  
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soportes de los contratos y de los proyectos objeto de la muestra, de manera 
respetuosa me dirijo a usted, en su condición de representante legal de la entidad 
territorial auditada, para hacer entrega y poner en su conocimiento, bajo el principio de 
publicidad, legalidad y debido proceso las observaciones encontradas, con el 
propósito de que se surtan las aclaraciones del caso, a fin de confirmar o desvirtuar 
las mismas. 
 
Por lo anterior, el Despacho a su cargo cuenta con el término de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del siguiente día de recibo del presente documento para efectuar el 
respectivo pronunciamiento, aportar los documentos y pruebas que considere, y en 
general, hacer ejercicio de su derecho de defensa y contradicción. 
 
Vencido el término anterior, y siendo esta la única oportunidad con la que cuenta la 
Administración, la Contraloría General de la República procederá a evaluar y analizar 
las respuestas y documentos proporcionados o aportados, validar las observaciones 
como hallazgos o desvirtuarlos, según el caso, y a emitir el correspondiente informe 
final de la Auditoría por Asunto.  
 
Es importante que comprenda que sus respuestas, en esta etapa de la auditoría, son 
la única oportunidad para desvirtuar las observaciones, de las cuales, desde ya 
estamos anunciándole su connotación e incidencia, en el caso de los hallazgos 
fiscales, disciplinarios o penales, se indican con una letra F, D o P, respectivamente. 
 
El documento de pronunciamiento deberá enviarse a la calle 32 A Nº 8- 50, Centro, La 
Matuna – Edificio Concasa piso 18 a nombre de Miguel Alberto Ramírez Vásquez de 
la Planta Temporal de Regalías, además deberá remitirse al correo electrónico: Jaime 
Zapata Franco (CGR) jaime.zapata@contraloria.gov.co. Edith Jakeline Guerrero Riay 
(CGR) edith.guerrero@contraloria.gov.co  y Miguel Alberto Ramírez Vásquez (CGR) 
miguel.ramirez@contraloria.gov.co. Si vencido el término la Contraloría no tiene 
conocimiento de su pronunciamiento, quedarán en firme las observaciones y se 
continuará con el trámite pertinente. 
 
Atentamente, 

 
JAIME ZAPATA FRANCO 
Contralor Delegado Intersectorial  
Grupo Micro de la CGR Para Regalías 
 
Elaboró:  Miguel Alberto Ramírez Vásquez - Auditor 
Revisó:  Edith Jakeline Guerrero Riay 

Supervisora Encargada  
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OBERVACIONES EN DESARROLLO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
AT 005 DE 2018, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 
OBSERVACIÓN 01: BPIN  2015000020031 “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 
22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” Planeación. (A). 
 
Conforme al Artículo 87 de la Ley 14742 de 2011 que modifica el numeral 12 del  
Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, donde establece: …previo a la apertura de un 
proceso de selección o a la firma del contrato… deberán elaborarse los estudios, 
diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones según corresponda. 
Además, el Principio de economía señalado en el Artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, y el Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, proferido por 
la Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-
2006: “El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los 
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sean 
producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, 
cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar 
precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y 
económica (…).  (…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 
y 12 citados es que las entidades estatales, con antelación a la apertura del 
proceso de selección, o a la celebración del contrato, según el caso, tengan 
previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la cual la reflejan los 
respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les permitan 
racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de modo que, a partir de 
ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros que en el futuro no 
sean cuestionados. Su observancia resulta de suma importancia, en la medida 
que el desarrollo de una adecuada planeación permite proteger los recursos del 
patrimonio público, que se ejecutarán por medio de la celebración de los 
diferentes contratos”. 
 
De acuerdo con lo anterior y posterior a la revisión documental del proyecto 
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
- CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” que incluye 3 
procesos licitatorios (SI-C-1675-2016, SI-C-2934-2015 y SI-C-2933-2015) para su 
ejecución, la Contraloría General de la Republica pudo establecer que las obras 
presentan retraso importante en su ejecución según informes de interventoría. 
Retrasos atribuidos a una deficiente planeación que incluyen: entrega tardía de 
Lotes para el inicio de las actividades correspondientes a  la construcción de los 
CDI, condiciones físico mecánicas de los suelos que generaron la necesidad de 

                                                 
2 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión publica. 
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realizar rellenos, o cambios estructurales evidenciados por las interventorías, 
mayores cantidades e ítems no previstos en el contrato inicial, suspensiones a los 
contratos, fallas en los diseños estructurales (El Peñón), inconsistencias en 
diseños eléctricos, requerimientos inferiores en materiales como el acero 
evidenciados en las minutas contractuales,  entre otros, como es el caso de 
Norosí, el cual a la fecha no se ha iniciado y se está planteando la posibilidad de 
cambiar de lote según lo consignado en el acta de suspensión N°3. En el 
corregimiento de Regidor un tercero aduce ser el dueño de un aparte del lote 
según lo consignado en la bitácora de interventoría y el acta de suspensión N° 2, 
entre las licencias de construcción aportadas solo se encuentran las de Altos del 
Rosario, Arroyohondo, Barranco de Loba, Magangué, Rio viejo, San Juan 
Nepomuceno, Santa Rosa de Lima, Villanueva, Zambrano. 
 
Lo anterior pone de manifiesto el incumplimiento al principio de la planeación 
entendido como el deber que tiene el estado relacionado con una correcta 
administración de los recursos públicos y el buen desempeño de las funciones 
públicas; lo que genera inconvenientes representativos en la ejecución de los 
contratos derivados de esa falta de previsión, afectando su eficacia, eficiencia e 
incluso el interés general. 
 
Por lo anterior se configura una observación Administrativa  
 
OBSERVACIÓN 02: BPIN  2015000020031 “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 
22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” Elementos de Seguridad en obras públicas. 
(A). 
 
Los Elementos de Protección Personal (EPP), están definidos “todo equipo, 
aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el 
cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales”. El equipo de protección personal está 
formado por implementos de protección para ser utilizados por los trabajadores en 
forma individual, por lo tanto el equipo está diseñado para las diferentes partes del 
cuerpo y pueden ser ampliamente clasificados, de acuerdo a esto se hace 
necesario establecer un programa donde se establezcan el uso, manejo y 
mantenimiento de los mismos. 
 
Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) “Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias” y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, 
Capitulo II, artículos 176 a 201) Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
Requerimientos para el uso y la implementación de elementos de protección 
personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable. 

335



 

 

5 

 

Edificio Concasa  P. 18 y 19 • (5)6641182 • Cartagena • Colombia • www.contraloriagen.gov.co 

De acuerdo con los anteriores criterios la Contraloría General de la Republica 
realizo visita a las obras civiles incluidas en el proyecto: “BPIN  2015000020031 
“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
- CDI EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, durante los días 
del 5 al 9 de marzo y del 13 al 16 de marzo de 2018 donde se evidencio la falta de 
elementos de protección personal que constituyen el equipo de prevención de los 
trabajadores expuestos a factores de riesgo durante el desarrollo de su trabajo: 
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Lo anterior expuesto afecta la seguridad y la salud de los trabajadores que laboran 
en ambientes que involucran la presencia simultánea de un gran número de 
factores de riesgo y fuentes de peligro lo que puede generar el reporte de 
accidentes laborales acarreando dificultades en la ejecución de los contratos. 
 
Lo anterior se configura como observación administrativa  
 
OBSERVACIÓN Nº 03 – PLANEACIÓN YSEGUIMIENTO (A-D) 
 

CONTRATO DE OBRA DE OBRA PÚBLICA 

FECHA DE LA VISITA TECNICA: 26/02/2018 

OBJETO DEL CONTRATO:  
“LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN 

LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA, SAN MARTIN DE LOBA, TIQUISIO Y 
SIMITI, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” 

CONTRATO N°: 2427 DE 2015 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17/07/2015 

CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI 

IDENTIFICACION 73.148.752 

CONTRATISTA: ELECTROENEGIZAR INGENIERIA LTDA 

IDENTIFICACION 817.000.428-2 

REPRESENTANTE LEGAL: EVER ANTONIO DORADO 

IDENTIFICACION 10.585.118 

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES + TRECE (13) DIAS 

SUPERVISOR:   

VALOR INICIAL CONTRATO: 
($ 9.137´175.334) NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS 

POLIZAS:  SURAMERICANA 1341967-3 -- 0363517-3 

RIESGO A CUBRIR: 
SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES 

ESTATALES - POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

FECHA EXPEDICION Y VIGENCIAS: 
21/09/2015 - DESDE 21/09/2015 HASTA 28/02/2021 -- 21/09/2015 - 

DESDE 21/09/2015 HASTA 28/02/2021  

VALOR ASEGURADO: $ 6.396´022.734 - $  

VALOR ANTICIPO: 
($ 3.654´870.134) TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

MILLO NES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 
PESOS 

VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: 
($ 896´261.559) OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 

APROBACION POLIZAS: 14/01/2014 

FECHA DE INICIO: 21/09/2015 

FECHA CONSTITUCION VEEDURIA: 20/03/2017 

FECHA FINALIZACION: 31/12/2015 

FECHA PAGO ANTICIPO: 30/09/2015 

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 1 23/11/2015 

ACTA DE REINICIO Nº 1 29/03/2016 

NUEVA FECHA FINALIZACION 31/12/2016 

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 2 01/11/2016 
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ACTA DE REINICIO Nº 2 01/09/2017 

NUEVA FECHA FINALIZACION 28/02/2018 

OTROSI MODIFICATORIO N° 1: 04/05/2016 

OTROSI MODIFICATORIO N° 2: 04/09/2017 

PAGOS: 
($ 2.240´653.897) DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA  MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS 

VALOR TOTAL CONTRATO: 
($ 9.137´175.334) NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS 

PLAZO ADICIONAL UN (01) MES Y CINCO DÍAS 

PLAZO TOTAL CONTRATO:  ONCE (11) MESES Y CINCO (05) DIAS 

ESTADO DEL CONTRATO:  EN EJECUCION 

 
Fuente de criterio: Artículos 2, 6, 119 y 209 de la Constitución Política, Artículo 3, 
numeral 1, 2 y 4 del artículo 4, numeral 4 artículo 5, 24, 25, 26, 51 y 53 de la Ley 
80 de 1993, artículos 44, 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 6 de la Ley 
610 de 2000, Artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, Artículos 23, 27.  
 
Hechos: En la revisión de la contratación del Proyecto BPIN 2013000020121, se 
constató que el Contrato de Obras N° 2427 de 2015, lleva dos años y cinco meses 
en ejecución y en el momento de la visita se encuentra sin ejecutar en su totalidad. 
Esta obra se licitó en el mes de marzo de 2015 y el contrato se firmó el 17 de julio 
de 2015, iniciando la ejecución el 21 de septiembre de 2015. En visita efectuada 
los días 24 al 28 de febrero de 2018, se constató que dos años después solo se 
ha ejecutado el 24,37% de las obras, estado de acuerdo con el reporte en 
Gesproy, al día 12 de abril de 2018. Es de anotar que de acuerdo con el último 
informe de Interventoría, a febreo 28 de 2018, el avance es del 27%. 
 
Causa: la Administración del Departamento no tuvo en cuenta, al momento de 
formular el proyecto, que las condiciones topográficas y climáticas de la región de 
ejecución del contrato son bastante difíciles y esto amerita un tiempo mayor para 
la ejecución. Igualmente, los contratistas de Obras y de Interventoría fallaron en el 
cálculo del tiempo real de ejecución. 
 
Efecto: Lo anterior ha llevado a que la ejecución de la obra se haya visto 
entorpecida por las suspensiones y que esta no se haya podido concluir. 
Igualmente conlleva el descontento de las comunidades beneficiarias del proyecto 
que han visto aplazado el disfrute de las obras que por tanto tiempo les han sido 
esquivas. Estas comunidades constituidas en veedurías se han quejado 
insistentemente, han sostenido reuniones con la Procuraduría, la Interventoría y la 
Gobernación buscando una solución para que se finalicen las obras, pero hasta el 
momento las obras siguen sin terminar, aun cuando están trabajando en tres 
frentes: Simiti, Santa Rosa Sur y San Martín de Loba. En el Municipio de Tiquisio, 
al momento de la visita en marzo 13 de 2018, no se han iniciado los trabajos. De 
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la reunión con la Procuraduría quedó aprobado un plan de contingencia para la 
finalización de las obras. 
 
La anterior situación es generada por debilidades en los mecanismos de control en 
el seguimiento de los procesos de formulación de proyectos, procesos pre y 
contractuales, lo que constituye una observación de carácter Administrativo con 
posible connotación Disciplinaria. 
 
 
OBSERVACIÓN Nº 04 - PUBLICACIÓN EN EL SECOP. (A-D). 
 
Fuente de Criterio: Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.7.1; artículo 19 y 37 
del decreto 1510 de 2013; Publicidad en el SECOP. 
 
Hechos: Realizado el seguimiento y verificación de los requisitos legales de los 
contratos de la muestra de proyectos objeto de la auditoría, bajo los parámetros de 
los principios de la contratación Estatal y al revisar la página del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP), se evidenció que los datos del 
contrato relacionado se encuentran desactualizado, faltando la oferta escogida 
como la más favorable para la entidad, los documentos contractuales y Actos 
Administrativos posteriores a la firma del contrato. 
 

Es deber de la entidad hacer públicos todos los actos previos y posteriores al 
proceso de contratación, lo anterior con el fin de dar cumplimiento al principio de 
publicidad propio de la Contratación Estatal. 
 
Causa: Lo anterior debido a la presunta inobservancia de la normatividad 
aplicable y deficiencias en el control y seguimiento del proceso contractual por 
parte de la dependencia encargada en la Administración Departamental. 
 
Efecto: Generando posible incumplimiento de disposiciones generales aplicables 
respecto del principio de la publicidad. 
 
Se comunica como Observación administrativa con presunta connotación 
Disciplinaria. 
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INFORME DE INTERVENTORIA - INICIO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SI – C - 2933_- 2015__ 
 

 
1.  INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 
A.  Identificación de Contratista 

 

Razón Social o Nombre UNION TEMPORAL CDI´S BOLIVAR GANADOR UT 

NIT o C.C. 900925947-4 

Participantes de UT o Consorcio Armando Rafael Bula Otero 

Identificación 
NIT 

N° 
78.761.321 - 8  

Porcentaje  
Participación 

 
   10% 

Construcciones Vera Internacional S.A.S 

Identificación 
NIT 

N°  
900589597 - 8 

Porcentaje  
Participación 

 
   30% 

Eduardo Gabriel Hernández Peña 

Identificación 
NIT 

N° 
73.543.740 - 8  

Porcentaje  
Participación 

 
    5% 

INCOS S.A.S 

Identificación 
NIT 

N° 
900415899 - 0  

Porcentaje  
Participación 

    
   55% 

Representante Legal JOSE DANIEL MEZA OLMOS 

N° de Identificación C.C. 84.094.821 de Riohacha (Guajira) 

 
B. Información del Contrato o Convenio 

 

Contrato o Convenio N° SI – C – 2933 – 2015 

Fecha de suscripción Día 30 Mes 12 Año 2015 

Fecha de Inicio Día 23 Mes 05 Año 2016 

Objeto Construcción de 22 Centros de desarrollo infantil CDI 
en municipios del Departamento de Bolívar – Tercer 
grupo: Construcción y dotación de 6 Centros de 
desarrollo infantil en municipios del Departamento de 
Bolívar 

Valor Inicial del Contrato  Doce mil cuatrocientos setenta y dos millones   
cuatrocientos cincuenta mil ochocientos treinta y 
nueve pesos con 47 centavos m/cte ($ 
12.472.450.839,47), incluido IVA 

Valor de Adición (Si aplica) Cuatro mil noventa y tres millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos cinco pesos con 54 centavos m/cte $ 4.093.691.4 05,54), incluido IVA  

Fecha Adición  Día 11 Mes 07 Año 2019 

Valor Total del Contrato Dieciséis mil quinientos sesenta y seis millones ciento 
cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos 
con 1 centavo m/cte ($ 16.566.142.245, 01), incluido 
IVA. 

Plazo Inicial Día 23 Mes 01 Año 2017 

Prórroga 01(Termino prorrogado)  Día 30 Mes 03 Año 2018 

Fecha de suscripción de Prórroga Día 21 Mes 11 Año 2017 

Fecha de terminación de contrato  Día 25 Mes 05 Año 2018 

Prórroga 02 (Término prorrogado) Día 30 Mes 11 Año 2018 

Fecha de suscripción de Prórroga 02 Día 28 Mes 02 Año 2018 

Fecha de terminación de contrato  Día 30 Mes 11 Año 2018 
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Prórroga 03 (Término prorrogado) Día 20 Mes 12 Año 2020 

Fecha de suscripción de Prórroga 03 Día 11 Mes 07 Año 2019 

Fecha de terminación de contrato  Día 30 Mes 11 Año 2018 

Prórroga 04 (Término prorrogado) Día 25 Mes 06 Año 2020 

Fecha de suscripción de Prórroga 04 Día 25 Mes 06 Año 2020 

Fecha de terminación de contrato  Día 25 Mes 12 Año 2020 

Suspensión 01 (Termino en días/ meses) Dos meses 

Fecha de Inicio de suspensión 01 Día 23 Mes 08 Año 2016 

Fecha de Reinicio 01 Día 23 Mes 10 Año 2016 

Suspensión 02 (Termino en días/ meses) 10 meses 

Fecha de Inicio de suspensión 02 Día 23 Mes 01 Año 2017 

Fecha de Reinicio 02 Día 23 Mes 10 Año 2017 

Suspensión 03 (Termino en días/ meses) 7.5 meses 

Fecha de Inicio de suspensión 03 Día 06 Mes 11 Año 2018 

Fecha de Reinicio 03 Día 18 Mes 06 Año 2019 

Suspensión 04 (Termino en días/ meses) 6.25 meses 

Fecha de Inicio de suspensión 04 Día 19 Mes 12 Año 2019 

Fecha de Reinicio 04 Día 25 Mes 06 Año 2020 

Supervisor del contrato Ing. Antonio De La Barrera Muñiz 

Cargo del supervisor Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura 

Interventor del contrato (Si aplica) CONSORCIO INTERCDI - BOLIVAR  

Contrato de Interventoría (Si aplica) SI – I – 2931 – 2015  

 
 
 
 
C. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS 
 
 

1. GARANTIAS ACTUALIZADAS 
 

 
DENTIFICACIÓN 
DE GARANTÍA N° 

AMPARO ASEGURADORA VIGENCIAS 

Desde Hasta 
15-44-101160765 Cumplimiento: Por una cuantía equivalente 

al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
y su vigencia se extenderá hasta la liquidación 
del contrato. 

Seguros del 
Estado 

23/05/2016 25/11/2020 

15-44-101160765 Salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: en cuantía 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato, con una vigencia igual al 

plazo de ejecución del mismo y tres (3) años 
más, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato 
 

Seguros del 
Estado 

23/05/2016 25/12/2023 

15-44-101160765 Estabilidad y Calidad de la Obra: Por una 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor del componente de obra, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución, y cinco 
(5) años más, contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de recibo a satisfacción 
definitivo de las obra por parte del 
Departamento de Bolívar 

Seguros del 
Estado 

23/05/2016 25/12/2025 

15-44-101160765 Calidad de la revisión, actualización y/o 
modificación y/0 ajustes de los estudios y 
diseños: Por una cuantía equivalente al 30% 
del valor total de este item, cin una vigencia 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Entrega y Recibo 

Seguros del 
Estado 

23/05/2016 22/01/2022 
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1.1 MODIFICACIONES 
 

NUMERO MODIFICACION 

VIGENCIAS 
PRÓRROGAS ADICIONES EN VALOR  

Desde Hasta 

Modificación 01 
Suspensión y 

reinicio 01 
23/08/2016 23/10/2016   

Modificación 02 
Suspensión y 

reinicio 02 
23/01/2017 23/10/2017   

Modificación 03 Prórroga 01 21/11/2017 30/03/2018   

Modificación 04 Prórroga 02 28/02/2018 30/11/2018   

Modificación 05 
Suspensión y 

reinicio 03 
06/11/2018 18/06/2019   

Modificación 06 
Prórroga 03 y 

adición 01 
11/07/2019 20/12/2019 $ 4.093.691.405,54 

Modificación 07 
Suspensión y 

reinicio 04 
19/12/2019 25/06/2020   

Modificación 08 Prórroga 04 25/06/2020 25/12/2020  

Terminación 
Contractual 

   25/12/2020   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deifnitivo a satisfacción de la revisión, 
actualización y/o modificación y/o ajustes de 
los estudios y diseños. 

15-44-101160765 Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo: Por el equivalente al cien por ciento 
(100%) del monto que el CONTRATISTA 
reciba en dinero o en especie, para la 
ejecución del contrato y su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato. 

Seguros del 
EStado 

23/05/2016 25/04/2021 

15-40-101039045 Responsabilidad Civil Extracontractual: 
En cuantía equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato, con una 
vigencia por el término de ejecución del 
contrato 

Seguros del 
Estado 

23/05/2016 25/12/2020 
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D. RESUMEN FINANCIERO 

 

FORMA DE PAGO 

 
CLAUSULA CUARTA – DEL ANTICIPO Y FORMA DE PAGO: Una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del 
contrato, el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, a) Podrá entregar un anticipo de 
hasta el Cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato. El anticipo se 
tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR para su entrega, para lo cual el 
DEPARTAMENTO debe autorizar el pago en el formato establecido para tales 
efectos, que se radicará por el CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos 
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Se seguirá el procedimiento 
establecido en el Manual de Interventoría vigente. MANEJO DEL ANTICIPO: 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el CONTRATISTA, 
a su cargo, constituirá una Fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, a nombre 
del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, 
el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago 
o gravamen que afecte al anticipo podrá ser efectuado son la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el 
Programa de inversión del anticipo aprobado por el DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR, de conformidad con la reglamentación al respecto, en particular, con 
el Manual de contratación, Ley 1474 de 2011, art. 91 y concordantes y 
normatividad vigente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente 
por el CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del 
contrato de Fiducia para aprobación previa del Interventor y/o la Secretaría de 
infraestructura. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del 
anticipo. El anticipo se entregará previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir, aprobada la garantía única 
– Póliza, mediante acto administrativo del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – 
Secretaría de Infraestructura, previa certificación del Registro Presupuestal y de 
la constancia de publicación del contrato en el SECOP por parte de la Secretaría 
de Infraestructura, sin que su desembolso sea requisito para el inicio de la 
ejecución de la obra. b). El saldo, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) 
del valor total del contrato, se cancelará mediante Actas parciales de ejecución 
de obras, descontando la amortización del anticipo, mediante el pago de los 
costos expresados en la propuesta económica, es decir, que el 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR pagará al CONTRATISTA el valor del contrato 
mediante la presentación de actas de obra que deben ser refrendadas por el 
Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones 
del correspondiente mes y la verificación del pago del periodo correspondiente de 
los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente 
con el CONTRATISTA. La acreditación se estos aportes se requerirá para la 
realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores 
consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva 
del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última 
Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo a satisfacción de obra, 
debidamente firmada por los participantes. 
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PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 

 
ACTA No. VALOR BRUTO AMORTIZACION ANTICIPO VALOR NETO 

01 $ 1.784.800.761,47 $ 892.400.380,74 $ 892.400.380,74 

02 $ 3.019.852.287,70 $ 1.509.926.143,85 $ 1.509.926.143,85 

03 $ 3.927.394.126,76 $ 1.963.697.063,38 $ 1.963.697.063,38 

04 $ 1.861.670.943,38 $ 930.835.471,69 $ 930.835.471,69 

 
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 12.472.450.839,47 

ADICION OTROSI No. 03 $ 4.093.691.405,54 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 16.566.142.245,01 

VALOR PAGADO A LA FECHA (SIN 
AMORTIZACION DEL ANTICIPO) 

$ 10.593.718.119,30 

VALOR NETO CANCELADO A LA FECHA 
(RESTANDO ANTICIPO POR AMORTIZAR) 

$ 9.654.351.759,40 

SALDO POR PAGAR A LA FECHA (SIN SUMAR 
SALDO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO) 

$ 5.033.057.765,52 

SALDO POR PAGAR A LA FECHA (SUMANDO 
AMORTIZACION DEL ANTICIPO FALTANTE) 

$ 5.972.424.125,50 

% DE EJECUCION FINANCIERA 58,29 % 

% DE EJECUCION DE OBRA (ESTIMADO) 53,10 % 
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E. ANTICIPO 

 
 

Valor del Anticipo contrato inicial $ 6.236.225.419,64 

Forma de Amortización Mediante Actas mensuales de avance 

Administrador de Patrimonio autónomo inicial Fiduciaria Bancolombia 

Amortización 

 Plan de Amortización 
(Detallado) 

Porcentaje de amortización (Detallado) 

Acta No. Valor bruto Valor Amortizado Porcentaje Amortizado 

01 $ 1.784.800.761,47 $ 892.400.380,74 50% valor Acta 01 

02 $ 3.019.852.287,70 $ 1.509.926.143,85 50% valor Acta 02 

03 $ 3.927.394.126,76 $ 1.963.697.063,38 50% valor Acta 03 

04 $ 1.861.670.943,38 $ 930.835.471,69 50% valor Acta 04 

Total $ 10.593.718.119,31 $ 5.296.859.059,66  

Por amortizar 
anticipo contrato 

inicial 

  $ 939.366.359,98 

Valor del Anticipo contrato adicional $ 2.046.845.702,77 

Forma de Amortización Mediante Actas mensuales de avance 

Administrador de Patrimonio autónomo inicial Fiduciaria Banco Popular 

Amortización 

 Plan de Amortización 
(Detallado) 

Porcentaje de amortización (Detallado) 

Acta No. Valor bruto Valor Amortizado Porcentaje 

Amortizado 
    
Total    
Por amortizar 
anticipo contrato 
inicial 

   

 

                                                                                                                                             
 

 
 

 
Es importante anotar que a la fecha, el contratista presenta un saldo por amortizar del 
anticipo del contrato inicial por un valor de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
CON 98 CENTAVOS M/CTE ($ 939.366.359,98) 
 
Es importante anotar que a la fecha la Gobernación de Bolívar realizó un giro a la Fiduciaria 
del Banco Popular por un valor de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON 57 CENTAVOS M/CTE ($ 
1.586.015.195,57). En vista del inminente incumplimiento por parte del contratista, se 

determinó no autorizar pagos por parte de la Interventoría, por lo que a la fecha, el dinero 
se encuentra en la Fiduciaria del Banco Popular. 
 
 

F. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD: 
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En el marco del contrato N° SC – I - 2933 de 2015, cuyo objeto contractual es el: 
“Construcción de 22 Centros de desarrollo infantil CDI en municipios del 
Departamento de Bolívar – Tercer grupo: Construcción y dotación de 6 Centros de 
desarrollo infantil en municipios del Departamento de Bolívar”, se estipulan las 
obligaciones del contratista, en relación con la ejecución del mismo; de acuerdo con las 
obligaciones contractuales antes citadas y en vista del presunto incumplimiento por parte del 
contratista, la Interventoría recomendó a la Gobernación de Bolívar aperturar un Proceso de 
incumplimiento al mismo, de acuerdo al oficio Sin número del 29 de julio de 2019, 
complementado en el Oficio Sin número del 12 de septiembre de 2019, los cuales se anexan 
al presente informe. 
 
Posteriormente y a pesar de que la Gobernación de Bolívar aún no había cerrado el 
mencionado Proceso de presunto incumplimiento, la Entidad determinó suspender 
nuevamente el contrato y posteriormente prorrogarlo hasta el 25 de diciembre de 2020. 
Hacemos énfasis en esta situación, con el único fin de mostrar que los incumplimientos por 
parte del contratista en lo referente a la ejecución de las obras, no es nuevo y que más bien 
obedece a un tema reiterativo,  que esta Interventoría ha venido evidenciando ante la 
Gobernación de Bolívar, de manera continua. 
 
El día 25 de junio de 2020, se suscribió el Acta de reinicio No. 4, debido a que ya se habían 
superado las causales que generaron la suspensión del contrato; la Gobernación de Bolívar 
consideró procedente prorrogar el contrato de obra por un período de seis (6) meses más, 
en los cuales se debían terminar los trabajos. Sin embargo, y a pesar de los continuos 
requerimientos realizados por la Interventoría, las obras no se reiniciaron en debida forma; 
se relacionan a continuación los requerimientos realizados por esta Interventoría al 
contratista de obra, de los cuales se anexan copias: 
 

- Oficio MEV – 30 – 07 – 2020, del 30 de julio de 2020 
- Oficio MEV – 21 – 08 – 2020, del 21 de agosto de 2020 
- Oficio MEV – 10 – 08 – 2020, del 10 de agosto de 2020 
- Oficio MEV – 11 – 08 – 2020, del 11 de agosto de 2020 
- Oficio MEV – 08 – 09 – 2020, del 8 de septiembre de 2020 
- Oficio MEV -  14 – 09 – 2020, del 14 de septiembre de 2020 
- Oficio MEV – 23 – 09 – 2020, del 23 de septiembre de 2020 
- Oficio MEV – 08 – 10 – 2020, del 8 de octubre de 2020 
- Oficio MEV – 15 – 10 – 2020, del 15 de octubre de 2020 
- Oficio MEV – 23 – 10 – 2020, del 23 de octubre de 2020 
- Oficio MEV – 28 – 10 – 2020, del 28 de octubre de 2020 

 
Es claro que a la fecha, el contratista no ha reiniciado las obras en ninguno de los 6 frentes 
de trabajo, objeto del presente contrato; adicionalmente, no ha entregado la información 
solicitada de manera reiterada por esta Interventoría, respecto a la aprobación del PASO 
por parte de la ARL, las reprogramaciones de obra y el Plan de inversión del anticipo; es de 
anotar que después de solicitarle en repetidas ocasiones al contratista el contrato de Fiducia 
para el manejo de los recursos del anticipo, finalmente este fue enviado y avalado, por lo 
que la Gobernación de Bolívar pudo realizar el giro de la parte del anticipo correspondiente 
a recursos del SNR. 
 
Ante nuestra insistencia por el reinicio de las obras, el Contratista siempre argumentó que 
la Gobernación de Bolívar no le había desembolsado el anticipo pactado en el Otrosí No. 
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3, desconociendo la Cláusula cuarta del contrato suscrito entre las partes, la cual reza: 
“CLAUSULA CUARTA: DEL ANTICIPO Y FORMA DE PAGO: Una vez cumplidos los 

requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, el DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR, a) Podrá entregar un anticipo de hasta el Cincuenta por ciento (50%) del 
valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y 
aceptación de las condiciones del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR para su entrega, para 
lo cual el DEPARTAMENTO debe autorizar el pago en el formato establecido para tales 
efectos, que se radicará por el CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. 
En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). Se seguirá el procedimiento establecido en el Manual de 
Interventoría vigente. MANEJO DEL ANTICIPO: Para el manejo de los recursos que reciba 
a título de anticipo, el CONTRATISTA, a su cargo, constituirá una Fiducia o patrimonio 
autónomo irrevocable, a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea el 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte al anticipo podrá ser efectuado son la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el Programa de 
inversión del anticipo aprobado por el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, de conformidad 
con la reglamentación al respecto, en particular, con el Manual de contratación, Ley 1474 
de 2011, art. 91 y concordantes y normatividad vigente. El costo de la comisión fiduciaria 
será cubierto directamente por el CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la 
respectiva minuta del contrato de Fiducia para aprobación previa del Interventor y/o la 
Secretaría de infraestructura. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega 
del anticipo (El subrayado y la negrita son nuestras). El anticipo se entregará previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir, 
aprobada la garantía única – Póliza, mediante acto administrativo del DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR – Secretaría de Infraestructura, previa certificación del Registro Presupuestal 
y de la constancia de publicación del contrato en el SECOP por parte de la Secretaría de 
Infraestructura, sin que su desembolso sea requisito para el inicio de la ejecución de la obra. 
b). El saldo, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, se 
cancelará mediante Actas parciales de ejecución de obras, descontando la amortización 
del anticipo, mediante el pago de los costos expresados en la propuesta económica, es 
decir, que el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR pagará al CONTRATISTA el valor del 
contrato mediante la presentación de actas de obra que deben ser refrendadas por el 
Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del 
correspondiente mes y la verificación del pago del periodo correspondiente de los aportes 
a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el 
CONTRATISTA. La acreditación se estos aportes se requerirá para la realización de cada 
pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de 
obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para 
la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo a 
satisfacción de obra, debidamente firmada por los participantes.” 
 
Posteriormente y tratando de evitar que el contrato no finalizara o que se tuviera que 
retomar un proceso de incumplimiento para el mismo, se dio vía libre a la solicitud del 
contratista para una suspensión del contrato y una prórroga más para poder finalizar los 
trabajos, circunstancias que finalmente no pudieron ser conciliadas con el contratista, ya 
que este se negó en reiteradas oportunidades a suscribir tanto el Acta de suspensión No. 
5 como el Acta de reinicio No. 5. 
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Adicional a lo anteriormente anotado, el contratista ha incumplido las siguientes cláusulas 
contractuales: 
 

o  Clausula primera: Objeto: El objeto del presente contrato es la 
CONSTRUCCION DE 22 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN 
MUNICIPIOS DEL SEPARTAMENTO DE BOLIVAR – TERCER GRUPO – 
CONSTRUCCION Y DOTACION DE 6 CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

o Clausula segunda: Alcance del objeto, Literal G) Coordinar el oportuno 
suministro y manejo de materiales destinados a las obras del proyecto, los 
procesos de elaboración de los materiales y presentar certificados de 
garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad especificada. 
Literal K) Cumplir los programas de trabajo, el Programa de inversión del 
anticipo y presentar mensualmente a la GOBERNACION DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, los informes de los programas de trabajo.  
L) Preparar y presentar mensualmente informes técnicos, financieros y de 
programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los 
trabajos, las documentaciones de los cambios, las inversiones realizadas, 
los recursos de personal, incluyendo los empleos directos e indirectos, los 
equipos utilizados y todos los demás aspectos que permitan el adecuado 
seguimiento y control de las obras. Q) Elaborar planes de contingencia para 
atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo 
o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones 
de tales eventos. R) Elaborar un informe semanal de construcción con 
inclusión de los elementos administrativos y técnicos del contrato, incluyendo 
todos los datos sobre su desarrollo y memorias técnicas de la construcción 
de las obras. 

o Parágrafo Clausula segunda: Numeral 8) EL CONTRATISTA durante la 
ejecución del presente contrato realizará todas las actividades necesarias 
para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el cronograma establecido.  

o Clausula cuarta, la cual establece: “El anticipo se entregará previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, es decir, aprobada la Garantía única – Póliza, mediante acto 
administrativo del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”; al no haber entregado 
el CONTRATISTA la póliza respectiva, no es posible iniciar los trámites para 
el pago del anticipo pactado. 

o Clausula Sexta: Término de ejecución. 
o Clausula novena: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Numeral 1) 

Literal A) Cumplir con el objeto del contrato, atendiendo eficaz y 
oportunamente las actividades a su cargo. Literal B) Cumplir cabalmente con 
el cronograma diseñado para el cumplimiento del objeto del presente 
contrato. Numeral D) Disponer de los equipos, materiales y el personal 
necesario para el desarrollo del contrato atendiendo oportunamente los 
requerimientos de acuerdo a las especificaciones requeridas en el pliego de 
condiciones. E) Presentar al Interventor del contrato, un informe mensual 
sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.  

  
1. Presunto Incumplimiento compromisos por parte de la UNION TEMPORAL CDI 

BOLIVAR GANADOR UT por la no terminación de las obras a su cargo 
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Es evidente entonces que el contratista no terminó de manera satisfactoria ninguna de las 
obras a su cargo de acuerdo al objeto contractual, lo que claramente constituye un 
incumplimiento total del contrato, ya que el contratista se ha negado de manera sistemática 
a cumplir el mencionado objeto contractual, argumentando condicionamientos que 
claramente no justificaban parálisis en las obras, tal y como lo explicó esta Interventoría a 
través del Oficio CDI – 003 – 2021, en donde quedó perfectamente claro que lo expuesto por 
el contratista en el Oficio BG – CE – 166 – 21 debía ser revisado y estudiado con la condición 
de que las obras estuvieran en ejecución, situación que no se presentó en ningún momento. 
 
Esta Interventoría considera que las respuestas y justificaciones dadas por el contratista, 
para justificar el no reinicio de las obras, no tiene ningún asidero legal, por lo que se 
recomienda a la Entidad iniciar un Proceso sancionatorio por incumplimiento total del contrato 
a su cargo. 
 

 
 
2. CONSECUENCIAS JURÍDICAS - PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

QUE SE PRETENDE ADELANTAR  
 

El proceso administrativo de incumplimiento parcial que se pretende iniciar contra el 
contratista consiste:  

 
1. Declaratoria de incumplimiento total con efectividad sobre la cláusula penal 

pecuniaria  
 

1.1.1 Con los hechos puestos en conocimiento, el contratista está presuntamente 
incumpliendo de forma parcial y total el contrato, al no cumplir de manera 
consecuente sus obligaciones contractuales, situación esta que a todas luces 
genera un incumplimiento del contrato, ya que no se logra el objetivo contractual 
de Construir y dotar de manera satisfactoria los 6 CDI´s a su cargo. A 
continuación, en los cuadros adjuntos, detallamos las actividades ejecutadas y 
las que aún no han sido ejecutadas por el Contratista, amén del deterioro 
causado por el largo tiempo en el cual han estado descuidadas las obras, 
situación está que genera detrimento para el Departamento de Bolívar: 
 
CDI Cantagallo:   $ 1.362.968.922 
CDI Río Viejo:    $    667.571.889 
CDI Morales:    $    790.278.988 
CDI Santa Rosa del Sur:  $    565.164.037 
CDI Simití:   $ 1.942.955.909 
CDI San Pablo:   $ 1.288.372.166 
 
Valor actividades sin ejecutar a la fecha  $ 6.617.311.911 
 

Adicionalmente, la Gobernación de Bolívar debe considerar la indexación del 
mencionado valor durante el tiempo en el cual no se pueden ejecutar las obras 
faltantes, debido al inicio del proceso de incumplimiento y al tiempo necesario para 
contratar nuevamente la finalización de los trabajos, tiempo este estimado por 
nosotros en un año calendario desde la fecha de terminación del contrato, es decir, 
diciembre 25 de 2020; teniendo en cuenta que en este período de tiempo no se 
tienen cifras reales del IPC, índice a utilizar para indexar la cifra, tomamos la 
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estimación del mismo, realizada por el Banco de la República, el cual en 
cumplimiento de la Ley 31 de 1992, la cual fue establecida en un 3%. Considerando 
esta condición, obtendríamos los siguientes resultados: 
 

o Valor actividades por ejecutar:    $ 6.617.311.911 
o Valor indexación estimada:   $    198.519.357 
o Valor interventoría estimada (7% valor obras): $    477.108.189 
o Valor total daños emergentes:   $ 7.292.939.457 

 
VALOR TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
 
Evidentemente, el contratista deberá reconocer a la Gobernación de Bolívar el valor 
aquí evidenciado, como indemnización por no terminar los trabajos a su cargo. 

 
Adicionalmente y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vencido, 
presentando incumplimiento total del mismo, la Gobernación de Bolívar podrá hacer 
efectiva la Cláusula penal pecuniaria, la cual es descrita de la siguiente manera en 
el contrato suscrito entre las partes: 

 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: SANCIONES: PENAL PECUNIARIA: En caso 

de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas 
del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al DEPARTAMENTO, a título de 
pena pecuniaria, una suma equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial 
y definitivo de los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO. No obstante, EL 
DEPARTAMENTO se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por 
encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto 
el valor de las multas, como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados 
de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA. El pago de la cláusula penal 
pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones 
establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO: APLICACIÓN DEL VALOR 
DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la cláusula penal 

pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la 
garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva. 
 
Teniendo en cuenta que el valor total del contrato asciende a DIECISEIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($ 
16.566.142.245,01), el valor de la Cláusula penal pecuniaria sería del Diez por ciento 
(10%) del mencionado valor, es decir, ascendería a la suma de MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO  PESOS  CON  50  CENTAVOS M/CTE ($ 1.656.614.224,50), la 
cual sumada a los perjuicios adicionales causados al DEPARTAMENTO, por la no 
terminación de las obras, nos daría un gran total de OCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 4 CENTAVOS M/CTE ($ 
8.949.553.681,04), valor este resultante de sumar los daños emergentes totales y la 
cláusula penal pecuniaria establecida en el contrato suscrito entre las partes.  
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            ANEXOS  

 

 Minuta contrato N°SI – C- 2933 -2015 de 2015, suscrito entre la Gobernación de 
Bolívar y la Unión Temporal Bolívar Ganador UT 

 Oficios Sin número del 29 de Julio de 2019: Solicitud proceso de incumplimiento 
contra la Unión Temporal CDI Bolívar UT 

 Oficio Sin número del 12 de septiembre de 2019, Respuesta Oficio GOBOL – 19 – 
040273 

 Oficio Sin número del 22 de julio de 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, 
Representante legal de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Inciio de obra, protocolo de 
Bioseguridad para la mitigación de COVID – 19 en las obras 

 Oficio MEV026 del 28 de julio de 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, 
Representante legal de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Solicitud de protocolo de 
Bioseguridad para la mitigación de COVID 19 en las obras y corrección de 
reprogramaciones CDI 

 Oficio MEV – 29 – 07 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Solicitud de reprogramación de obra actualizada 
y protocolos de Bioseguridad. 

 Oficio Sin número del 30 de julio de 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, 
Representante legal de la UT Bolívar Ganador UT: Observaciones protocolo de 
Bioseguridad para la mitigación del COVID – 19 en las obras. 

 Oficio Sin número del 3 de agosto de 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, 
Representante legal de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Responsabilidad de 
protocolo de Bioseguridad para la mitigación de COVID 19 

 Oficio MEV – 05 – 08 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Reiteración solicitud de correcciones 
reprogramaciones 

 Oficio MEV – 05 – 08 – 2020 – 1, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante 
legal de la UT CDI Bolívar Ganador: Solicitud de correcciones PAPSO 

 Oficio MEV 10 – 08 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Requerimiento de presencia del personal en el 
sitio de las obras para reinicio de actividades 

 Oficio MEV – 11 – 08 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Solicitud de reprogramaciones y solicitud de 
respuesta a observaciones del PAPSO 

 Oficio MEV – 26 – 08 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Respuesta Oficio BG – CE – 151 – 20 

 Oficio MEV – 08 – 09 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Remisión Oficio GOBOL – 20 – 028871 y 
solicitudes varias 

 Oficio MEV – 14 – 09 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Primer apremio por presunto incumplimiento 

 Oficio MEV – 24 – 09 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Informe levantamiento suspensión de giros y 
solicitudes varias 

 Oficio MEV – 08 – 10 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador: Solicitudes varias 

 Oficio MEV – 16 – 10 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Solicitudes varias 
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 Oficio MEV – 23 – 10 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Solicitudes varias 

 Oficio MEV – 28 – 10 – 2020, dirigido al Ing. José Daniel Meza, Representante legal 
de la UT CDI Bolívar Ganador UT: Solicitudes varias 

 Balance de obras con actividades por ejecutar CDI Cantagallo, con comparativo 
Junio – Diciembre de 2020 y cálculo de daño emergente 

 Balance de obras con actividades por ejecutar CDI Morales, con comparativo Junio 
– Diciembre de 2020 y cálculo de daño emergente 

 Balance de obras con actividades por ejecutar CDI Río Viejo, con comparativo Junio 
– Diciembre de 2020 y cálculo de daño emergente 

 Balance de obras con actividades por ejecutar CDI San Pablo, con comparativo 
Junio – Diciembre de 2020 y cálculo de daño emergente 

 Balance de obras con actividades por ejecutar CDI Santa Rosa del Sur, con 
comparativo Junio – Diciembre de 2020 y cálculo de daño emergente 

 Balance de obras con actividades por ejecutar CDI Simití, con comparativo Junio – 
Diciembre de 2020, cálculo de daño emergente y resúmenes 

 
 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________________ 
Ing. MARTIN JAVIER ALVAREZ CASTRO 
Representante legal Consorcio Inter CDI Bolívar. 
Interventor del contrato 
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Cartagena, 03 de junio de 2021.  

 

Señores 

Tribunal Administrativo de Bolívar – Reparto. 

E.  S.  D. 

 

Medio de control: Controversias contractuales. 

Demandante: Unión Temporal CDI Bolívar Ganador. 

Demandado: Departamento de Bolívar. 

Asunto. Poder Especial. 

 

José Daniel Meza Olmos, mayor de edad, identificado con C.C. 84.094.821, en mi 

condición de representante legal de la Unión Temporal CDI Bolívar Ganador, de la manera 

más respetuosa acudo ante su despacho, con el propósito de manifestarle que confiero 

Poder Especial al abogado Jhan Castro Quiñonez, ciudadano colombiano, mayor de edad, 

identificado con C.C. 1.045.698.624 y T.P. 232.983 del C.S.J., para que interponga 

demanda Demanda de Controversias Contractuales contra el Departamento de Bolívar, 

entidad territorial representada legalmente por Vicente Blel Escaff, o quien haga sus veces 

al momento de notificarse el auto admisorio de la demanda, para requerir que se declare el 

incumplimiento del contrato de obra Nº SI-C-2933-2015 suscrito entre la demandada y mi 

poderdante, y solicitar así mismo, la liquidación judicial de dicho negocio jurídico. 

 

Nuestro apoderado queda facultado para interponer la demanda, notificarse, sustituir, 

reasumir, renunciar, reasumir, sustituir, transigir, conciliar, asistir e intervenir a las 

audiencias y/o diligencias que deban celebrarse, y realizar en general, todas las gestiones 

necesarias para el adecuado desempeño del mandato. El apoderado puede ser notificado al 

correo: jhancastro08@hotmail.com, el cual se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 

Abogados. 

 

De usted atentamente, 

 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

UNIÓN TEMPORAL CDI BOLÍVAR GANADOR 

 

Acepto, 

 
Jhan Castro Quiñonez 

C.C. 1.045.698.624 

T.P. 232.983 del C.S.J. 
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Nombre:       VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA                 
Nit:          900.496.517-9  Administración  : Direccion Seccional De
              Impuestos De Bogota, Regimen Comun                    
Domicilio:    Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         02178629
Fecha de matrícula:   6 de febrero de 2012
Último año renovado:  2017
Fecha de renovación:  22 de marzo de 2017
 
 
Advertencia:  Esta  sociedad no ha cumplido con la obligación legal de
renovar su matrícula mercantil desde 2018 hasta 2021.
Por  tal  razón,  los  datos  corresponden  a  la  última  información
suministrada  en  el  Formulario  RUES  de matrícula y/o renovación de
2017.
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cra 11 # 96 - 43 Oficina 203
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@construccionesvera.co
Teléfono comercial 1:               7048451
Teléfono comercial 2:               7048454
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Cra 11 # 96 - 43 Oficina 203
Municipio:                              Bogotá D.C.
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Correo             electrónico             de            notificación:
administracion@construccionesvera.co
Teléfono para notificación 1:           7048451
Teléfono para notificación 2:           7048454
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 
               APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA              
 
Que  mediante  Escritura  Pública  No. 0203 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.,  del  02  de febrero de 2012, inscrita el 06 de febrero de 2012,
bajo  el  No. 00207407 del libro VI, se aclaró la escritura pública de
constitución.
 
 
Establecimiento  de la Sucursal: Que por Escritura Pública No. 0159 de
la  Notaría  25  del  27 de enero de 2012 inscrita el 06 de febrero de
2012  bajo  el  No.  00207407  del  libro  VI se protocolizaron copias
auténticas  de  la  fundación  de  la sociedad CONSTRUCCIONES VERA S.A
domiciliada  en  Málaga  (España)  de sus estatutos y de la Resolución
que acordó el establecimiento en Colombia de una sucursal.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
El  plazo  de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es
indefinido.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Que  los negocios que la empresa pretende emprender son los mismos que
forman  parte  del  objeto  social  de  la  empresa y que la actividad
principal  será  la  de  construcción  de  todo  tipo  de obras, tanto
civiles como edificación, públicas o privadas.
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                               CAPITAL                              
 
El  capital  asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia
es de: $30.000.000,00
 
 
Que  mediante  Oficio  No. 1511 del 01 de abril de 2019, inscrito el 4
de  Abril  de  2019  bajo  el Registro No. 00175103 del libro VIII, el
Juzgado  21  Civil  del  Circuito  de  Bogotá D.C., comunicó que en el
proceso  ejecutivo  singular  No.  110013103021201900172, de: Fernando
Ivan  Jaimes  Rada,  contra:  VERA  CONSTRUCCION SUCURSAL COLOMBIA, se
decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia.
                              CERTIFICA:
Que  mediante  Oficio  No. 01323 del 02 de mayo de 2019, inscrito el 6
de  Mayo  de  2019  bajo  el  Registro No. 00175965 del libro VIII, el
Juzgado  9  Civil  del  Circuito  de  Bogotá  D.C., comunicó que en el
proceso  ejecutivo  mayor  cuantía  No.  1100131030092019-0019100, de:
MENDOZA  RADA  &  LORD  S.A.S.,  contra:  CONSTRUCCIONES  VERA S.A. se
decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia.
 
 
   FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O  
                              MANDATARIO                             
 
Que  por  Escritura  Pública No. 2224 de la Notaría 73 de Bogotá D.C.,
del  7  de  mayo  de  2013,  inscrita el 9 de mayo de 2013 bajo el No.
00222175   del   libro   VI,   compareció   Don  Francisco  Vera  Díaz
identificado  con  D.N.I  No.  24.983446-h  en su calidad de consejero
delegado,  por  medio de la presente escritura pública, confiere poder
especial,  tan  amplio  y bastante a Don Juan Ramón Hernández González
identificado  con cédula de extranjería No. 408987, para que en nombre
y  representación de la entidad poderdante, pueda hacer uso de todas y
cada  una  de  las  siguientes  facultades:  A). Promover y constituir
filiales  o  sucursales  de la entidad poderdante sin más limitaciones
que   aquellas   que   resulten   de  preceptos  legales  imperativos;
determinar   los   órganos   de  administración  y  si  procede  hacer
designaciones  y  aceptar  cargos; fijar aportaciones y colaboraciones
cualquiera  que  sea  su  especie  y entidad; otorgar la documentación
pública  y  privada  que proceda, hasta conseguir su inscripción en el
registro   competente.   B).  Hacer  uniones  temporales,  consorcios,
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promesas   de   sociedad   futura,  asociaciones  público  privadas  y
cualquier   otra   clase  de  asociación,  de  acuerdo  a  las  normas
establecidas  para  estas.  C). Constituir unión temporal de empresas,
determinando:  De  acuerdo  al  literal B) Determinar su denominación,
duración,    domicilio,    objeto,    órganos    de    administración,
representación,   su   funcionamiento,   ejercicios   económicos,   su
duración,  contenido,  disolución  y  liquidación  de  las  formas  de
asociación  descritas  en  el  literal  b).  D).  Nombrar el órgano de
administración  y representación en la persona del gerenta o comité de
gerencia.  E).  Ratificar las uniones temporales de empresas que hayan
sido   otorgadas   por   la  entidad  CONSTRUCCIONES  VERA,  S.A.  Con
anterioridad  a este acto. F). Presentarse a convocatorias públicas en
cualquier  modalidad  de  selección:  (Licitación  pública,  selección
abreviada,  concursos  de  méritos,  contratación,  directa  y  mínima
cuantía)  y  las  que  por  nuevas  disposiciones  legales llegar en a
existir.  G). La capacidad de contratación será ilimitada. H). Asistir
a  subastas y concursos de todas clases, de obras públicas o privadas,
judiciales     y     extrajudiciales,    presentando    proposiciones,
constituyendo  y  alzando  fianzas  y suscribiendo escritos públicos o
privados   si   fuese  la  sociedad  la,  adjudicataria.  I).  Otorgar
prórrogas,  constituir,  retirar  y exigir cancelaciones de depósitos,
fianzas,  prendas  y  otras garantías. J). Representar legalmente a la
sociedad  ante  toda  clase  de  ministerios,  organismos oficinas del
estado,   provincia,   comunidad   autónoma   o   municipio,  firmando
documentos  de  toda  clase.  K).  Otorgar, formalizar y suscribir los
documentos  públicos  y  privados  que fuesen precisos en relación con
las   facultades   que  le  corresponden.  L).  Hacer  toda  clase  de
liquidaciones,   cobros   y  pagos,  dando  o  exigiendo  los  recibos
adecuados,  concediendo  quitas  o  esperas.  M).  Cobrar,  retirar  y
percibir  fondos,  sumas,  subvenciones, precios aplazados, valores de
todas  clases,  numerarios  o  cualquier  crédito  perteneciente  a la
sociedad,  que  se  encuentre en las oficinas de la hacienda pública y
demás  organismos del estado, comunidad autónoma, provincia, municipio
y   cualquier  otra  entidad  de  carácter  público  o  privado  o  de
particulares.   N).   Constituir   o   celebrar,  aceptar,  reconocer,
modificar,  ratificar,  extinguir  o cancelar toda clase de préstamos,
cuentas  corrientes,  de  crédito,  o cualesquiera otra forma de tomar
dinero  a  préstamo;  sin  limitación  de  cuantía, a interés o si él;
cualesquiera  que  sea  el  acreedor  (estado  español, cualquier país
extranjero,   provincias,   municipios,   corporaciones   públicas   o
entidades  privadas,  bancos  o particulares); con garantía personal o
real   (mobiliaria   o   inmobiliaria),   incluso  hipoteca  en  forma
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mancomunada   o   solidaria   u  otras.  Otorgando  las  escrituras  y
documentos  correspondientes,  con  las cláusulas y requisitos propios
de  su  naturaleza.  O).  Solicitar,  aceptar  y  recibir todo tipo de
subvenciones    o    ayudas   de   cualesquiera   organismo   público,
corporaciones  públicas  o  entidades  privadas;  ya  sean  del estado
español  o  de cualquier otro país. P) Otorgar, formalizar y suscribir
los  documentos  públicos  y  privados que fuesen precisos en relación
con  la  facultades  que  le  corresponden,  incluso  complementarios,
aclaratorias  y  de  rectificación.  Este  poder  tendrá  validez para
aquellos  actos  que  se  lleven  a  cabo  solo  y  exclusivamente  en
Colombia.  Autorizándose al apoderado para hacer uso de las facultades
aquí  conferidas  en la representación de CONSTRUCCIONES VERA S.A. Así
como de cualquier sucursal de la dicha entidad en Colombia.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante Escritura Pública No. 159 del 27 de enero de 2012, de Notaría
25 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de febrero
de 2012 con el No. 00207407 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Sanchez Vera Emilio      P.P. No. 000000PAB899368 
Legal                                                                
 
Mediante Escritura Pública No. 159 del 27 de enero de 2012, de Notaría
25  de  Bogotá  D.C.,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 19 de
febrero de 2012 con el No. 00207942 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Representante      Maldonado   Taillefer    P.P. No. 0000000BD500352 
Legal              Juan                                              
 
Mediante  Acta  del 13 de marzo de 2012, de Consejo de Administración,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de abril de 2012 con el No.
00209803 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
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Representante      Hernandez    Gonzalez    C.E. No. 000000000408987 
Legal              Juan Ramon                                        
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Mediante  Acta  No. 001 del 13 de septiembre de 2013, de Representante
Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de septiembre de 2013
con el No. 00226528 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal     Rios Diaz Mauricio       C.C.  No.  000000079860053
                                            T.P. No. 145162-T        
 
 
                               PODERES                              
 
Que  por  Escritura  Pública No. 1930 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.,
del  15  de  julio  de  2016, inscrita el 26 de julio de 2016 bajo los
Nos.  00259900 y 00259901 del libro V, compareció Juan Ramón Hernández
González,  identificado  con  la  cédula  de extranjería número 408987
Bogotá  D.C,  quien  en  su  calidad  de  representante legal actúa en
nombre  y  representación  de VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA, a
través  de la presente escritura pública confiere poder general amplio
y   suficiente   con   las   irrestrictas  facultades  dispositivas  y
administrativas  al  señor  Fernando  Iván  Jaimes Rada, con cédula de
ciudadanía  número  8.833.949  de  Cartagena  y al señor Antonio Linde
Contreras,  identificado  con  cédula  de  extranjería  número 538.583
expedida  en  Bogotá,  D.C.,  para  que  en  nombre de la sucursal que
represento  de  manera  separada  realicen todos los actos necesarios,
apropiados,  dispositivos  y/o  administrativos  relacionados  con  la
ejecución  de  contratos suscritos por la sociedad VERA CONSTRUCCIONES
SUCURSAL  COLOMBIA y, especialmente, para llevar a cabo las siguientes
actividades  ante  entidades  privadas,  públicas  o mixtas, entidades
descentralizadas,  empresas  industriales  o  comerciales  del  estado
(EICE):  a) Representar y actuar en nombre de la sociedad en cualquier
tipo   de   audiencia,  dentro  de  cualquier  proceso  de  selección,
licitación,  subasta, concurso, convocatoria, o contratación pública o
privada,  usando  la  firma  o  razón  social: Comprendidos dentro del
objeto   social   o  que  tengan  carácter  simplemente  preparatorio,
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accesorio  o  complementario  para  la  realización  de  los fines que
persigue  la  sociedad;  b)  Actuar  en  nombre y representación de la
sociedad  judicial  o  extrajudicialmente cuando fuere el caso, ya sea
como  actora,  demandada,  coadyuvante,  litisconsorcio  u opositora e
interponer   recursos  y  todas  las  actuaciones  que  legalmente  le
correspondería  como  sujeto  procesal.  C) Suscribir todos los actos,
contratos    adiciones,   prorrogas,   modificaciones,   suspensiones,
reanudaciones   o   similares   derivadas   de  cualquier  proceso  de
selección,  licitación,  o contratación comprendidos dentro del objeto
social  o  que  tengan  carácter simplemente preparatorio, accesorio o
complementario  para  la  realización  de  los  fines  que persigue la
sociedad.    D)    Atender   requerimientos   o   solicitudes,   hacer
observaciones  o  aclaraciones  necesarias dentro de cualquier proceso
de  selección,  licitación, o contratación. E) suscribir toda clase de
documentos,   actas,  formatos,  compromisos,  informes,  o  cualquier
documento  solicitado en cualquier proceso de selección, licitación, o
contratación.  F)  Ser  representante  de  la  sociedad en consorcios,
uniones   temporales   o   promesas  de  sociedad  futura  con  firmas
nacionales  o  extranjeras  para participar en todo tipo de proceso de
selección,   licitación,   o   contratación,   figuras  de  asociación
empresarial  de  las  que  también  podrá  ser  representante legal en
actividades  comprendidas  dentro  del  objeto  social  o  que  tengan
carácter  implemente  preparatorio, accesorio o complementario para la
realización  de  los  fines  que  persigue  la  sociedad.  G)  Atender
requerimientos  o  solicitudes, participar en audiencias, reuniones de
interventoría  o  seguimiento  requeridas  por  la  (s)  entidad  (es)
contratante  (s)  necesarias  para  la  correcta  ejecución  del (los)
contrato  (s) h) suscribir toda clase de actas, formatos, compromisos,
informes,  o cualquier documento solicitado por la entidad contratante
I)  si  se  presentan  diferencias  entre  la  sociedad  y  la entidad
contratante  con  motivo  de  la  ejecución  del  (los)  contrato  (s)
decidir,  resolver, comprometer, transigir o conciliar j) informar del
avance  del  (los)  contrato  (s),  suministrar  datos  e informes que
solicite  la entidad contratante k) velar por el cumplimiento oportuno
de  las  obligaciones  de  la  sociedad  dentro del (los) contrato (s)
suscrito   (s)  l)  los  apoderados  quedan  facultados  para  recibir
notificaciones,   renunciar   a  términos  de  ejecutoria,  conciliar,
recibir,  desistir, sustituir y en general actuar con las atribuciones
que  se  le  han  conferido  mediante este documento m) mis apoderados
quedan  facultados para firmar los documentos públicos o privados, que
sean  necesarios  para  dicho  trámite,  así  como  aclarar, corregir,
modificar  y  adicionar  dichos  instrumentos públicos, por la cuantía
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que  sea  necesaria.  N)  todo  lo anterior se autorizara mediante una
comunicación,     ya     sea     por     correo     electrónico     de
juanramon.Hernandez@construccionesvera.Co  o escrita que se establezca
ñ)  Otorgar  poderes especiales a apoderados para la representación de
la   sociedad   en   asuntos   extrajudiciales,  judiciales,  procesos
sancionatorios,  actuaciones  administrativas,  donde  la sociedad sea
parte  interesada  o  vinculada de manera individual o como integrante
de  una unión temporal o consorcio o) Los apoderados quedan facultados
para   abrir  cuentas  de  ahorros  y  corrientes  a  nombre  de  VERA
CONSTRUCCIONES  SUCURSAL  COLOMBIA  y  de  las  uniones  temporales  y
consorcios  en  las  cuales VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA, sea
un integrante.
 
 
                       REFORMAS DE LA SUCURSAL                      
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  2224  del 7 de mayo de    00222175  del 9 de mayo de 2013
2013  de  la  Notaría  73 de Bogotá    del Libro VI                  
D.C.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
                                           Página 8 de 10

361



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                    CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

 
                         Fecha Expedición: 3 de junio de 2021 Hora: 12:15:23

                                       Recibo No. AA21897958

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21897958FA3B1

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4210
Actividad secundaria Código CIIU:    4111
Otras actividades Código CIIU:       4112, 4290
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los   siguientes   datos   sobre   RIT   y  Planeación  Distrital  son
informativos:
 
Contribuyente  inscrito  en  el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de febrero de 2012.
Fecha   de  envío  de  información  a  Planeación  Distrital  :  8  de
septiembre de 2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009.
 
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
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**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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