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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Contralor General de la República mediante Circular Nº 15 del 30 de septiembre de 
2020, respecto de las Oficinas de Control Interno señala que tienen la función de: 
“verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron 
objeto de observación por parte de la CGR. Estas acciones deben estar 
evidenciadas, lo cual será el soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la 
Contraloría General de la República, en comunicación dirigida al contralor delegado 
que corresponda, de conformidad con la resolución de sectorización vigente”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, mediante Oficio UAO20-462 del 28 de diciembre de 2020, 
la Unidad de Auditoría solicitó a todos los responsables de la implementación de las 
acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría 
General de la República, remitir los soportes del avance de dichas acciones, con corte a 
diciembre de 2020, en los formatos dispuestos para tal fin. 
 
Una vez recibida dicha información, esta Unidad verificó las correspondientes evidencias, 
en algunos casos en mesas de trabajo con las dependencias responsables, para 
determinar cuáles subsanaron las deficiencias que dieron origen a los hallazgos 
identificados por parte de la CGR. 
 
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 

Con el fin de consolidar la información a reportar a la Contraloría General de la República, 
sobre la verificación que la Unidad de Auditoría efectuó a los Planes de Mejoramiento, a 
continuación se detalla por dependencia, cada uno de ellos: 
 
1.1 NIVEL CENTRAL 
 
1.1.1 Unidad Administrativa 
 

Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad Administrativa, 
se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
  

Tabla 1. Acciones Cumplidas U Administrativa 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

03-13-043 

Hallazgo No. 43 
(CGR-CD No. 003/13) 
LOA – Carta de 
Aceptación No. 40 de 
2012 

Mediante Resolución No. 4804 del 16 de 
octubre de 2014, se realizó la liquidación 
unilateral de la Carta de Aceptación de la 
Oferta No. 40 de 2012 (Invitación pública 
No. ST-IP 33 DE 2012), suscrita el 11 de 
diciembre de 2012.  
 
Resolución No. 7050 de 2019, se 
adoptaron lineamientos en materia de 
liquidación de contratos. 

El hallazgo se supera toda vez 
que además de liquidar la 
correspondiente carta de 
aceptación, se impartieron 
lineamientos para la liquidación 
de los contratos 

03-13-045 Hallazgo No. 45 Mediante Acta de Liquidación Bilateral del El hallazgo se supera toda vez 
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Tabla 1. Acciones Cumplidas U Administrativa 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

(CGR-CD No. 003/13) 
LOA – Carta de 
Aceptación No. 46 de 
2012 

10 de noviembre de 2014, se realizó la 
liquidación de la Carta de Aceptación de 
la Oferta No. 46 de 2012 (Invitación 
pública No. ST-IP 43 DE 2012), suscrita el 
27 de diciembre de 2012.  
 
Con Resolución No. 7050 de 2019, se 
adoptaron lineamientos en materia de 
liquidación de contratos. 

que además de liquidar la 
correspondiente carta de 
aceptación, se impartieron 
lineamientos para la liquidación 
de los contratos 

12-18-069 

HALLAZGO No. 69 
Supervisión Contrato 
207 de 2017 (D) - el 
Contratista no ejecutó 
la totalidad de las 
actividades en el 
Edificio Calle 72, y en 
el Edificio Palacio de 
Justicia no hubo 
ningún tipo de avance. 

Mediante Acta de Liquidación Bilateral del 
08 de septiembre de 2020, se realizó la 
liquidación del Contrato 207 de 2017 (CD 
102 de 2017) suscrito con la firma 
CODENSA (ENEL). 

El hallazgo se supera toda vez 
que además de liquidar el 
correspondiente contrato, se 
impartieron lineamientos para la 
liquidación de los contratos 

12-18-070 

HALLAZGO No. 70 
Ejecución y 
Finalización del 
Contrato 207 De 2017 
(F) (D) 

Mediante Acta de Liquidación Bilateral del 
08 de septiembre de 2020, se realizó la 
liquidación del Contrato 207 de 2017 (CD 
102 de 2017) suscrito con la firma 
CODENSA (ENEL). 

El hallazgo se supera toda vez 
que además de liquidar el 
correspondiente contrato, se 
impartieron lineamientos para la 
liquidación de los contratos 

19-ESP-01 Hallazgo No. 1 
Depuración de 
Inventarios (A) 

19-ESP-01 Bajas 2020.rar que contiene 
las Resoluciones: 2742, 2743, 2744, 
2745, 3157, 3162, 3163, 3164 y 3394. E 
“Informe Bajas Efectuadas División De 
Almacen General E Inventarios (Periodo 
01 de enero a 31 de diciembre de 2020)” 

Como se observó en las 
evidencias remitidas, en el 2020 
se realizó la baja de 4.950 
elementos, y con ello se 
fortaleció el control, seguimiento 
y protección a los recursos 
asignados a la entidad; pese a 
ello, el hallazgo solamente se 
considerará cumplido cuando se 
ejecuten las demás acciones 
planteadas para él. 
 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución: 
 
Tabla 2. Acciones en término DEAJ Administrativa 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-002 Hallazgo No.2 Ascensores CASUR Contrato de 
Arrendamiento No.192 de 2019 (OI) 

Informe de supervisión 
incluyendo el formato 
periódico para la 
verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 

2021/12/15 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

(debidamente diligenciado) 

14-19-007 Hallazgo No.7 Orden de Compra No.33063 Directiva comunicada 2021/03/30 

14-19-009 Hallazgo No.9 Documentación y definición de 
roles en el aprovechamiento de los recursos 
adquiridos. 

Manual usuario operador, 
usuario administrador. 

2021/07/31 

14-19-009 Hallazgo No.9 Documentación y definición de 
roles en el aprovechamiento de los recursos 
adquiridos. 

Registro de capacitación. 2021/07/31 

14-19-010 Hallazgo No.10 Gestión de riesgos en el 
funcionamiento de equipos tecnológicos 

Formato Plan de 
mantenimiento preventivo 
CCTV. (Unidad 
Administrativa) 

2021/07/31 

14-19-010 Hallazgo No.10 Gestión de riesgos en el 
funcionamiento de equipos tecnológicos 

Hojas de vida actualizadas 
CCTV. (Unidad 
Administrativa) 

2021/07/31 

14-19-011 Hallazgo No.11 Hojas de vida de equipos 
tecnológicos. 

Formato Plan de 
mantenimiento preventivo 
CCTV. (Unidad 
Administrativa) 

2021/07/31 

14-19-011 Hallazgo No.11 Hojas de vida de equipos 
tecnológicos. 

Hojas de vida actualizadas 
CCTV. 

2021/07/31 

14-19-012 Hallazgo No.12 Supervisión Contrato No. 041 de 
2019 

Instrumento de control 2021/03/30 

14-19-024 Hallazgo No.24 Convenio Interadministrativo 
Nro.111-2018 con la UNP 

Documento publicado 2021/03/31 

07-15-028 Hallazgo Nro. 28 Liquidación de Contratos 
Terminados. (D) 

Acta de liquidación 2021/02/28 

07-15-170 
Hallazgo Nro. 170 Desactualización 
Procedimiento Baja de Bienes Muebles 

Manual de Control de 
Activos - Acto o situación 
administrativa de adopción 
 

2021/02/28 
 

19-ESP-01 Hallazgo No. 1 Depuración de Inventarios (A) Informe bimensual por 
corporación 

2021/01/31 

19-ESP-01 Hallazgo No. 1 Depuración de Inventarios (A) "Informe trimestral de 
existencias disponibles 

2021/01/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.1.2 Unidad de Compras Públicas 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad de Compras 
Públicas1, se encontró que, a través de las acciones de mejora planteadas, no se 
superaron las causas que los originaron; por lo tanto, se solicitó su reformulación: 

                                                     
1 Estas acciones estaban a cargo de la Unidad de Asistencia Legal, pero debido a la modificación 
de la estructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial efectuada a través del Acuerdo 
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Tabla 3. Acciones no superadas U. de Compras Públicas 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

03-13-043 Hallazgo No. 43 
(CGR-CD No. 
003/13) LOA – Carta 
de Aceptación No. 40 
de 2012 

Pese a que se solicita ampliar el término para cumplir 
con la acción para enviar la comunicación que 
contiene el corte a 31 de diciembre de 2020 de los 
contratos sin liquidar, al efectuar una muestra de los 
mismos, se evidenció que en el último trimestre de 
2020, continuaban sin liquidar los siguientes:  
LICITACION PUBLICA: LP 02 DE 2019 
CONCURSO DE MERITOS: CM 02 DE 2019 Y CM 
04 DE 2019. 
SUBASTA INVERSA: SI 8 DE 2019 Y SI 11 DE 2019. 
MINIMA CUANTIA: LP 03 DE 2019, LP 04 DE 2019, 
LP 09 DE 2019, LP 13 DE 2019, LP 14 DE 2019, LP 
21 DE 2019, LP 33 DE 2019, LP 39 DE 2019 Y LP 41 
DE 2019 
 
Es decir, se reitera que las comunicaciones remitidas 
para el seguimiento de las liquidaciones han resultado 
inefectivas, en tanto se siguen evidenciando 
debilidades respecto al trámite de liquidación de los 
contratos, por cuanto los memorandos generados 
solo son informativos del trámite de liquidación, pero 
no se está generando el impacto requerido para dar 
cumplimiento a los términos de liquidación de los 
contratos, en consecuencia, se solicita reconsiderar la 
acción y los plazos para su cumplimiento. 

Teniendo en cuenta 
las observaciones 
de la auditoría, se 
complementa la 
acción de mejora 
con la convocatoria 
de dos 
capacitaciones 
sobre supervisión e 
interventoría al año. 
 
En tal sentido, se 
amplía el plazo 
hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

03-13-045 Hallazgo No. 45 
(CGR-CD No. 
003/13) LOA – Carta 
de Aceptación No. 46 
de 2012 

Pese a que se solicita ampliar el término para cumplir 
con la acción para enviar la comunicación que 
contiene el corte a 31 de diciembre de 2020 de los 
contratos sin liquidar, al efectuar una muestra de los 
mismos, se evidenció que en el último trimestre de 
2020, continuaban sin liquidar los siguientes:  
LICITACION PUBLICA: LP 02 DE 2019 
CONCURSO DE MERITOS: CM 02 DE 2019 Y CM 
04 DE 2019. 
SUBASTA INVERSA: SI 8 DE 2019 Y SI 11 DE 2019. 
MINIMA CUANTIA: LP 03 DE 2019, LP 04 DE 2019, 
LP 09 DE 2019, LP 13 DE 2019, LP 14 DE 2019, LP 
21 DE 2019, LP 33 DE 2019, LP 39 DE 2019 Y LP 41 
DE 2019 
 
Es decir, se reitera que las comunicaciones remitidas 
para el seguimiento de las liquidaciones han resultado 
inefectivas, en tanto se siguen evidenciando 
debilidades respecto al trámite de liquidación de los 
contratos, por cuanto los memorandos generados 
solo son informativos del trámite de liquidación, pero 
no se está generando el impacto requerido para dar 
cumplimiento a los términos de liquidación de los 
contratos, en consecuencia, se solicita reconsiderar la 
acción y los plazos para su cumplimiento. 

Teniendo en cuenta 
las observaciones 
de la auditoría, se 
complementa la 
acción de mejora 
con la convocatoria 
de dos 
capacitaciones 
sobre supervisión e 
interventoría al año. 
 
En tal sentido, se 
amplía el plazo 
hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

                                                                                                                                                               
PCSJA20-11603 del 27 de julio de 2020, ahora le corresponde su ejecución a la Unidad de 
Compras Públicas. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

07-15-028 Hallazgo Nro. 28 
Liquidación de 
Contratos 
Terminados. (D) 

Pese a que se solicita ampliar el término para cumplir 
con la acción para enviar la comunicación que 
contiene el corte a 31 de diciembre de 2020 de los 
contratos sin liquidar, al efectuar una muestra de los 
mismos, se evidenció que en el último trimestre de 
2020, continuaban sin liquidar los siguientes:  
LICITACION PUBLICA: LP 02 DE 2019 
CONCURSO DE MERITOS: CM 02 DE 2019 Y CM 
04 DE 2019. 
SUBASTA INVERSA: SI 8 DE 2019 Y SI 11 DE 2019. 
MINIMA CUANTIA: LP 03 DE 2019, LP 04 DE 2019, 
LP 09 DE 2019, LP 13 DE 2019, LP 14 DE 2019, LP 
21 DE 2019, LP 33 DE 2019, LP 39 DE 2019 Y LP 41 
DE 2019 
 
Es decir, se reitera que las comunicaciones remitidas 
para el seguimiento de las liquidaciones han resultado 
inefectivas, en tanto se siguen evidenciando 
debilidades respecto al trámite de liquidación de los 
contratos, por cuanto los memorandos generados 
solo son informativos del trámite de liquidación, pero 
no se está generando el impacto requerido para dar 
cumplimiento a los términos de liquidación de los 
contratos, en consecuencia, se solicita reconsiderar la 
acción y los plazos para su cumplimiento. 

Teniendo en cuenta 
las observaciones 
de la auditoría, se 
complementa la 
acción de mejora 
con la convocatoria 
de dos 
capacitaciones 
sobre supervisión e 
interventoría al año. 
 
En tal sentido, se 
amplía el plazo 
hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

Las siguientes son las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la Unidad de 
Compras Públicas, dentro de los términos: 
 
Tabla 4. Acciones en término U. de Compras Públicas 

CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-008 
Hallazgo No.8 Publicación en el 
Sistema Electrónico de Contratación 
Pública - SECOP 

Información del proceso de 
contratación publicada 

2021/12/31 

14-19-008 
Hallazgo No.8 Publicación en el 
Sistema Electrónico de Contratación 
Pública - SECOP 

Manual de contratación 
actualizado y procedimiento 
actualizado 

2021/12/30 

14-19-008 
Hallazgo No.8 Publicación en el 
Sistema Electrónico de Contratación 
Pública - SECOP 

Comunicado semestral 2021/12/30 

14-19-012 
Hallazgo No.12 Supervisión 
Contrato No. 041 de 2019 

Manual de contratación 
actualizado y procedimiento 
actualizado 

2021/12/30 

14-19-012 
Hallazgo No.12 Supervisión 
Contrato No. 041 de 2019 

Formato 2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
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1.1.3 Unidad de Informática 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad de Informática, 
se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 

 

Tabla 5. Acciones cumplidas U. de Informática 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

07-16-006 Hallazgo No. 06 
Fase de Planeación 
Requisitos 
Excluyentes. Vig 16-
007 

En el siguiente link 
encontrarán las 
contrataciones realizadas 
en el 2020 y los 
respectivos estudios 
previos 
https://www.ramajudicial.g
ov.co/web/unidad-
administrativa/contratacio
n-2020  
 
De igual forma nos 
permitimos anexar un 
listado de las 
contrataciones realizadas 
en el 2020 para facilitar su 
revisión. 
 
Anexamos el memorando 
DEAJIFM20-348, 
mediante el cual se indico 

De acuerdo con la evidencia presentada se 
cumple con lo requerido, es decir, se modificaron 
los estudios previos de manera que no se otorga 
puntaje por temas de garantías, superando con 
ello el hallazgo encontrado. 

07-16-011 Hallazgo No. 11 
Supervisión CSJ 
Aplicativo de 
jurisprudencia. Vig 
16-007 

Oficio DEAJIFO20-1016 De acuerdo con la evidencia presentada se 
cumple con lo requerido, es decir, se cuenta con 
un control del inventario de software de la 
Unidad, superando el hallazgo encontrado. Aun 
así, la Unidad de Auditoría recomienda que la 
documentación que se encuentra en el 
repositorio se mantenga actualizada y disponible 
en cualquier evento que se presente. 

14-19-007 Hallazgo No.7 Orden 
de Compra 
No.33063 

Cronograma Rama 
Judicial N° 33063 
 
Correo envío de 
cronograma del 21 de 
noviembre de 2018 

De acuerdo con la evidencia presentada 
consistente en el cronograma y el correo de 
envío del mismo, se cumple con lo requerido, 
superando el hallazgo encontrado. 

14-19-008 Hallazgo No.8 
Publicación en el 
Sistema Electrónico 
de Contratación 
Pública - SECOP 

Ingresos al Almacén 
cargados en la Tienda 
Virtual 
https://www.colombiacom
pra.gov.co/tienda-virtual-
del-estado-
colombiano/ordenes-
compra/44119  

Al revisar la orden de compra en la tienda virtual 
se encontró que se cargaron las entradas al 
almacén correspondientes; sin embargo, el 
hallazgo se superará una vez se cumpla con 
todas las acciones previstas para él. 

14-19-008 Hallazgo No.8 
Publicación en el 

Ingresos al Almacén 
cargados en la Tienda 

Al revisar la orden de compra en la tienda virtual 
se encontró que se cargaron las entradas al 
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Tabla 5. Acciones cumplidas U. de Informática 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

Sistema Electrónico 
de Contratación 
Pública - SECOP 

Virtual 
https://www.colombiacom
pra.gov.co/tienda-virtual-
del-estado-
colombiano/ordenes-
compra/44119 

almacén correspondientes; sin embargo, el 
hallazgo se superará una vez se cumpla con 
todas las acciones previstas para él. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

Las siguientes son las acciones que se encuentran en ejecución, dentro de los términos: 
 
Tabla 6. Acciones en término U. de Informática 

CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

07-15-028 Hallazgo Nro. 28 Liquidación de 
Contratos Terminados. (D) 

Seguimiento a los (12) doce 
contratos relacionados en el 
listado, e iniciar proceso de 
liquidación según el caso. 

2021/06/30 

14-19-004 Hallazgo No.4 Planeación en 
implementación de proyectos de 
tecnología que involucran 
contratación de bienes y servicios 

Solicitud diligenciamiento 
del formato de necesidades 
- Seccionales. 

2021/04/01 

14-19-005 Hallazgo No.5 Modificación 
condiciones contractuales y principio 
de conmutatividad 

Estudios previos 2021/12/31 

14-19-006 Hallazgo No.6 Documentos soporte 
para pago y sistema de gestión de 
calidad 

Estudios previos 2021/12/31 

14-19-010 Hallazgo No.10 Gestión de riesgos 
en el funcionamiento de equipos 
tecnológicos 

Racks con llave y 
organizados (evidencia 
fotos) 

2021/06/30 

14-19-010 Hallazgo No.10 Gestión de riesgos 
en el funcionamiento de equipos 
tecnológicos 

Documento instructivo 2021/01/31 

14-19-010 Hallazgo No.10 Gestión de riesgos 
en el funcionamiento de equipos 
tecnológicos 

Documento 2021/06/30 

14-19-011 Hallazgo No.11 Hojas de vida de 
equipos tecnológicos 

Inventario tecnológico 
actualizado en la CMDB de 
la herramienta de gestión. 

2021/12/31 

14-19-028 Hallazgo No.28 Seguimiento en los 
proyectos de Inversión respecto de 
los Contratos No.045 de 2019 y SA 
05 de 2019 

Seguimiento Trimestral 
Indicadores UI 

2021/12/31 

14-19-028 Hallazgo No.28 Seguimiento en los 
proyectos de Inversión respecto de 
los Contratos No.045 de 2019 y SA 

Actas de reunión para la 
definición de indicadores de 
proyectos UI 

2021/12/31 
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CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

05 de 2019 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
La Dirección Seccional, al efectuar el seguimiento al siguiente hallazgo, encontró que no 
lograba superarlo en el tiempo establecido, por lo tanto, solicitó ampliarlo de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 7. Acciones reformuladas Informática 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES 
/ UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-008 
Hallazgo No.8 Publicación en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP 

Mantenimiento 
de los equipos 

2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
De otra parte, una vez efectuada la revisión de las competencias del Grupo de Proyectos 
Especiales de Tecnología2, se convino el traslado de los siguientes hallazgos a ese grupo: 
 
Tabla 8. Acciones reasignadas al Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

03-13-009 Hallazgo No. 9 (CGR-CD No. 003/13) 
Manejo- Control- Administración v/s 
Depósitos Judiciales 

Herramienta tecnológica 2021/12/31 

40-13-007 Hallazgo No. 7 (CGR-CDSDJS- No-
040/13) Manejo de los aplicativos 
sistematizados 

Iniciativa para la creación entre otras 
de la División de Seguridad 
Informática. 

2021/12/31 

05-14-001 Hallazgo No. 1. (CGR-CD-CDSDJS No. 
005/14) Gobierno de TI 

Iniciativa para la creación entre otras 
de la División de Seguridad 
Informática. 

2021/12/31 

05-14-001 Hallazgo No. 1. (CGR-CD-CDSDJS No. 
005/14) Gobierno de TI 

Identificar los actos administrativos 
que incorporan políticas de TI a los 
procesos y procedimientos, así 
como guías e instructivos para el 
usuario final y controles basados en 
TI. 
Lo anterior para difundirlos o su 
respectiva actualización. 

2021/12/31 

07-15-084 Hallazgo Nro. 84 Mapa de Riesgos y 
Controles a las Tecnologías de la 

Iniciativa para la creación entre otras 
de la División de Seguridad 

2021/12/31 

                                                     
2 Estas acciones estaban a cargo de la Unidad de Informática, pero debido a la modificación de la 
estructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial efectuada a través del Acuerdo 
PCSJA20-11603 del 27 de julio de 2020, se determinó su traslado al Grupo de Proyectos 
Especiales de Tecnología. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Información TI Informática. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Finalmente, una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad de 
Informática, se encontró que las acciones planteadas no superaron las causas que los 
originaron, por lo tanto, se solicitó su reformulación: 
 
Tabla 9. Acciones no superadas Unidad de Informática 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE 
SUPERA EL HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

50-11-040 Hallazgo No. 40/ 
(07/11) 
Asignación de 
Recursos 
Tecnológicos 

Es necesario que se indique la razón por la 
cual se modifica la fecha de terminación de la 
acción, debido a que fue formulada desde el 1 
de julio de 2019 y a 31 de diciembre de 2020, 
no se había culminado. Por otra parte, si se 
busca que la Unidad de Medida sea el 
documento "Instructivo" se requiere se 
reformule toda la acción. 

Durante el transcurso del año 
2020 se pensaban realizar las 
reuniones para trabajar y 
socializar con los directores de 
la Unidad el instructivo para la 
adecuada distribución de los 
recursos de tecnología , sin 
embargo, por motivo de la 
pandemia, y de la alta carga 
laboral de la Unidad de 
Informática, la cual se dedicó a 
soportar a toda la Rama 
Judicial para que pudiera 
trabajar y desempeñar sus 
actividades desde casa, 
brindando servicios como, 
audiencias virtuales, solución 
de VPN, firma digital, entre 
otras soluciones que brinda la 
unidad, no se lograron 
concertar dichas reuniones, 
motivo por el cual se modifica 
la fecha de cierre de la 
actividad al 31 de marzo del 
2021. 

07-15-082 Hallazgo Nro. 82 
Integración de 
Sistemas de 
información 
Justicia XXI y 
SIERJU 

En el alcance del Contrato 144 de 2019 y en el 
098 de 2020 no se realizó la Integración de 
SIERJU - Sistema de Gestión Procesal 
Justicia XXI Web, aunque se contempló dicha 
implementación en el Contrato 144 de 2019, el 
contratista emitió un concepto técnico que 
debe ser evaluado y llevado a cabo por la 
Unidad de Informática. 

La integración de SIERJU con 
el Sistema de Gestión Procesal 
se realizará mediante la 
contratación y el desarrollo de 
la herramienta SIUGJ Sistema 
Integrado Único de Gestión 
Procesal. 
 
Dicha contratación se realizará 
en el 2021, por lo que se 
amplía el plazo para el 
cumplimiento de la acción. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE 
SUPERA EL HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

07-16-007 Hallazgo No. 07 
Objeto 
Contractual y 
Acta de 
Liquidación. Vig 
16-007 

Realizando la revisión de las evidencias 
expuestas, se logra encontrar que los plazos 
plasmados en el Contrato 144 de 2019 
relacionado con el desarrollo y mantenimiento 
al Sistema de Información Justicia XXI web no 
aseguran el cumplimiento de la directriz, dado 
que en el tiempo estipulado para la liquidación 
no se logró la liquidación correspondiente, 
razón por la cual la Unidad de Auditoría no ve 
que dicha directriz sea la solución correcta 
para el levantamiento del hallazgo. 

La Unidad de informática 
informa que en este contrato 
no se aplicó la acción de 
mejora, ya que no hubo 
suficiente socialización, sin 
embargo, la acción de mejora 
es adecuada ya que por ley se 
cuentan con dos años para la 
liquidación de los contratos. En 
adelante se fortalecerá la 
socialización de esta acción de 
mejora y se incorporará en los 
contratos de manera taxativa 
estos plazos. 

12-18-067 HALLAZGO No. 
67 Estudios 
Previos - los 
estudios previos 
presentan 
debilidades para 
estimar y 
justificar el valor 
de la 
contratación, en 
cuanto al 
análisis del 
sector, cálculos 
y variables que 
soportan la 
misma 

Realizando la revisión de las evidencias 
expuestas y aunque se presentan avances en 
el proceso, se logró encontrar que lo plasmado 
en los estudios previos del Contrato 144 de 
2019 relacionado con el desarrollo y 
mantenimiento al Sistema de Información 
Justicia XXI web, no permiten un exacto 
seguimiento frente a los porcentajes a 
desarrollar y a pagar, razones expuestas en el 
informe UA20-040, por la cual la Unidad de 
Auditoría no ve que las directrices impartidas 
sean la solución correcta para el levantamiento 
del hallazgo. 

Así como se menciona 
anteriormente "se presentan 
avances en el proceso", sin 
embargo, para los contratos 
que en sus componentes 
incluyan desarrollo de 
software, se fortalecerá 
mediante la definición de una 
metodología que permita 
cuantificar los porcentajes de 
avance en la ejecución 
contractual, y de esta manera 
lograr medir los avances de 
forma cuantitativa. 

14-19-008 Hallazgo No.8 
Publicación en el 
Sistema 
Electrónico de 
Contratación 
Pública - 
SECOP 

Se hace necesario que se reformule la acción, 
en cuanto al plazo, teniendo en cuenta que no 
se han cargado la información relacionada con 
el mantenimiento que depende de su 
realización 

Según lo indicado se modifica 
la fecha de cierre de esta 
acción de mejora. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.1.4 Unidad de Infraestructura 
 
Una vez revisado el seguimiento remitido y las evidencias aportadas, se encontró que, 
pese a que en el semestre anterior se ampliaron los plazos para realizar las acciones, no 
se evidencia un avance significativo en su ejecución, y respecto de los que se informan 
avances, los soportes no dan cuenta de los mismos, por lo tanto, se solicitó su 
reformulación: 
 
Tabla 10. Acciones no superadas U. de Infraestructura 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

50-11-024 Hallazgo No. 24/ 
(07/11) Control 
ejecución del contrato 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y a los borradores 
del procedimiento y formatos propuestos; no se 
documentan registros relacionados con el 
diligenciamiento de los formatos de reporte de 
informe de seguimiento a los contratos por parte del 
supervisor y del interventor, a pesar de que la UIF 
indica que se encuentran publicados en la 
plataforma SECOP 2. Por lo tanto, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

18-11-006 Hallazgo No.6/11 
Planeación y ejecución 
de obras para el 
proyecto de 
Descongestión Judicial 

No se tiene certeza de la eficacia de la Directriz 
impartida, por lo que el documento aportado como 
evidencia, por si solo no permite concluir que la 
causa del hallazgo fue superada. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

03-09-013 HALLAZGO No. 13 
Manejo de Anticipos: 
En los contratos 046 
de 2005, 33, 40, y 45 
de 2006 se verificó que 
no fueron legalizados 
los anticipos 
concedidos para la 
fecha de ejecución del 
contrato, así como 
tampoco se tiene la 
certeza de su 
liquidación, 
incumpliendo con las 
obligaciones 
contractual 

La documentación aportada como evidencia por 
parte de la Unidad de Infraestructura Física, no 
corresponde a los contratos 046 de 2005, 33, 40, y 
45 de 2006, a los que se refiere el hallazgo. 
Tampoco se documenta la liquidación de los 
contratos relacionados con el hallazgo. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

19-13-003 Hallazgo No. 3 (CGR-
CDDJSDES No. 
019/13) Formulación y 
Seguimiento de Metas 
e Indicadores Planes 
de Acción. 

La documentación aportada como evidencia por 
parte de la Unidad de Infraestructura Física, no 
soporta la ejecución de las actividades relacionadas 
con la acción de mejora propuesta para superar las 
causas del hallazgo. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

19-13-004 Hallazgo No. 4 (CGR-
CDDJSDES No. 
019/13) Planeación y 
Coordinacion 
Contractual 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y a los borradores 
del procedimiento y formatos propuestos y no se 
documentan registros relacionados con el 
diligenciamiento de los mismos. Por lo tanto, no es 
posible establecer la efectividad de la acción 
propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

19-13-005 Hallazgo No. 5 (CGR-
CDDJSDES No. 
019/13) Cumplimiento 
objeto contractual (D) 

La documentación aportada como evidencia por 
parte de la Unidad de Infraestructura Física, no 
soporta la ejecución de las actividades relacionadas 
con la acción de mejora propuesta para superar las 
causas del hallazgo. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

19-13-009 Hallazgo No. 9 (CGR-
CDDJSDES No. 
019/13) Obra Corposol 
- Ciudad Bolivar 

La documentación aportada como evidencia por 
parte de la Unidad de Infraestructura Física, no 
documenta la ejecución de acciones concretas para 
superar la causa del hallazgo. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

19-13-009 Hallazgo No. 9 (CGR-
CDDJSDES No. 
019/13) Obra Corposol 
- Ciudad Bolivar 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y a los borradores 
del procedimiento y formatos propuestos y no se 
documentan registros relacionados con el 
diligenciamiento de los mismos. Por lo tanto, no es 
posible establecer la efectividad de la acción 
propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

05-14-026 Hallazgo No. 26. 
(CGR-CD-CDSDJS 
No. 005/14) Política – 
Modernización de la 
Infraestructura Física 

La Unidad de Infraestructura Física no documenta la 
ejecución de la acción de mejora propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

05-14-027 Hallazgo No. 27. 
(CGR-CD-CDSDJS 
No. 005/14) 
Interventoría Contrato 
de obra (D) 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y a los borradores 
del procedimiento y formatos propuestos; no se 
documentan registros relacionados con el 
diligenciamiento de los formatos de reporte de 
informe de seguimiento a los contratos por parte del 
supervisor y del interventor, a pesar de que la UIF 
indica que se encuentran publicados en la 
plataforma SECOP 2. Por lo tanto, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

05-14-043 Hallazgo No. 43. 
(CGR-CD-CDSDJS 
No. 005/14) Gestión de 
los proyectos Unidad 
de Infraestructura 
Física 

La Unidad de Infraestructura Física no documenta la 
ejecución de la acción de mejora propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

07-15-028 Hallazgo Nro. 28 
Liquidación de 
Contratos Terminados. 
(D) 

La Unidad de Infraestructura Física no documenta la 
ejecución de la acción de mejora propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

07-16-003 Hallazgo No. 03 Fichas 
de Entregas Parciales. 
Vig 16-007 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y a los borradores 
del procedimiento y formatos propuestos y no se 
documentan registros relacionados con el 
diligenciamiento de los mismos. Por lo tanto, no es 
posible establecer la efectividad de la acción 
propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

07-16-008 Hallazgo No. 08 
Porcentajes de 
Ejecución y 
Cronograma Ejecución 
Contractual. Vig 16-
007 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y a los borradores 
del procedimiento y formatos propuestos; no se 
documentan registros relacionados con el 
diligenciamiento de los formatos de reporte de 
informe de seguimiento a los contratos por parte del 
supervisor y del interventor, a pesar que la UIF 
indica que se encuentran publicados en la 
plataforma SECOP 2. Por lo tanto, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

02-17-027 Hallazgo No. 27 
Acuerdo Específico de 
Cooperación y 
Colaboración No. 218 
de 2017 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y a los borradores 
del procedimiento y formatos propuestos; no se 
documentan registros relacionados con el 
diligenciamiento de los formatos de reporte de 

No realizó 
reformulación de la 
acción 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

informe de seguimiento a los contratos por parte del 
supervisor y del interventor, a pesar que la UIF 
indica que se encuentran publicados en la 
plataforma SECOP 2. Por lo tanto, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 

02-17-029 Hallazgo No. 29 
Constitución de 
Reserva Presupuestal 
con Recursos de 
Inversión Vigencia 
2017 

No se tiene certeza de la eficacia de solicitud 
realizada en el oficioDEAJUIFO20-274, por lo que el 
documento aportado como evidencia, por sí solo no 
permite concluir que la causa del hallazgo fue 
superada, en razón a que no se cuenta con 
registros que demuestren la ejecución de las 
actividades que hacen parte de la acción de mejora 
propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

02-17-030 Hallazgo No. 30 
Estudios Previos 
Proyecto de Obra 
Pública para la 
Construcción de 
Despachos Judiciales 
de Zipaquirá (D) 

La documentación aportada como evidencia no 
demuestra las gestiones administrativas 
adelantadas por la Unidad de Infraestructura Física 
y tampoco las acciones implementadas por esta 
dependencia, que permitan garantizar la conexión 
de la red de alcantarillado y la puesta en operación 
del Palacio de Justicia de Zipaquirá. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

02-17-030 Hallazgo No. 30 
Estudios Previos 
Proyecto de Obra 
Pública para la 
Construcción de 
Despachos Judiciales 
de Zipaquirá (D) 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y a los borradores 
de los formatos propuestos y no se documentan 
registros relacionados con el diligenciamiento de los 
mismos. Por lo tanto, no es posible establecer la 
efectividad de la acción propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

02-17-031 Hallazgo No. 31 
Supervisión en la 
Ejecución de Obra - 
Retiro de Cimbra. (IP) 

La acción de mejora propuesta, está orientada al 
retiro de los casetones; por tanto, la documentación 
aportada como evidencia no demuestra la ejecución 
de esta labor. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

02-17-031 Hallazgo No. 31 
Supervisión en la 
Ejecución de Obra - 
Retiro de Cimbra. (IP) 

No se evidencian registros que documenten el 
avance en la actividad relacionada con el retiro de 
los casetones y la posterior verificación del estado 
de la estructura en esas áreas, que permitan a la 
UIF definir acciones orientadas al cumplimiento de 
la NSR 10. Los documentos aportados no 
corresponden a este hallazgo. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

02-17-032 Hallazgo No. 32 
Supervisión y 
Cumplimiento de 
Norma Sismo 
Resistente (D) 

Las evidencias presentadas corresponden a 
solicitudes realizadas durante el año 2018, para que 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A y 
LIBERTY SEGUROS S.A, hagan presencia en las 
instalaciones de la obra de la sede judicial de 
Zipaquirá. La dependencia no documenta las 
gestiones realizadas a partir de la fecha de inicio de 
la acción propuesta (30/06/2020), que soporten el 
avance del proceso de reclamación adelantado o 
las correcciones a las deficiencias plasmadas en los 
oficios enunciados como evidencia; tampoco se 
aporta el informe respecto al estado actual de la 
obra respecto a las deficiencias relacionadas con la 
calidad de la estructura de concreto, tales como: 
acero de refuerzo expuesto, elementos sin concreto, 
hormigueros severos y juntas frías. Sin embargo, no 

No realizó 
reformulación de la 
acción 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

se documenta la corrección de estas deficiencias 

02-17-032 Hallazgo No. 32 
Supervisión y 
Cumplimiento de 
Norma Sismo 
Resistente (D) 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y a los borradores 
del procedimiento y formatos propuestos; no se 
documentan registros relacionados con el 
diligenciamiento de los formatos de reporte de 
informe de seguimiento a los contratos por parte del 
supervisor y del interventor, a pesar de que la UIF 
indica que se encuentran publicados en la 
plataforma SECOP 2. Por lo tanto, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

02-17-033 Hallazgo No. 33 
Reprocesos en 
Proyecto de 
Construcción. (IP) 

La documentación aportada como evidencia no 
garantiza la solución de la causa raíz del hallazgo, 
por cuanto se trata de un proyecto que a la fecha no 
se encuentra en operación por la falta de conexión 
de los servicios públicos. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

02-17-034 Hallazgo No. 34 
Estudios previos 
Contrato de obra 
pública Despachos 
Judiciales de Soacha 
(F) 

La documentación aportada como evidencia no 
garantiza la solución de la causa raíz del hallazgo, 
tampoco demuestra las gestiones administrativas 
adelantadas a partir de la fecha de inicio de la 
acción propuesta (30/06/2020), ni el avance del plan 
de acción implementado para garantizar la conexión 
de los servicios públicos y la puesta en operación 
del proyecto, el cual aún no se entrega al servicio. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

02-17-034 Hallazgo No. 34 
Estudios previos 
Contrato de obra 
pública Despachos 
Judiciales de Soacha 
(F) 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y a los borradores 
de los formatos propuestos y no se documentan 
registros relacionados con el diligenciamiento de los 
mismos. Por lo tanto, no es posible establecer la 
efectividad de la acción propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

12-18-003 HALLAZGO No. 3 
Derechos Fiduciarios - 
El Acuerdo de 
Cooperación 218 - 
2017. El giro a la 
Fiducia del 27 de 
diciembre 2018, no se 
evidencia en el registro 
contable el descuento 
de la Comisión del otro 
si No.2 de los 
Derechos Fiduciarios. 

El pantallazo aportado como evidencia para el cierre 
del hallazgo no corrige su causa raíz, relacionada 
con la falta de coordinación de supervisión del 
contrato y entrega oportuna de documentos 
Financiera para registro contable, no documenta la 
existencia de los referidos registros y tampoco 
demuestra el cumplimiento en la ejecución de la 
acción de mejora propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

12-18-067 HALLAZGO No. 67 
Estudios Previos - los 
estudios previos 
presentan debilidades 
para estimar y justificar 
el valor de la 
contratación, en 
cuanto al análisis del 
sector, cálculos y 
variables que soportan 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, 
corresponde a un oficio remisorio y al borrador del 
formato de Estudio de Mercado. La UIF no 
documenta registros relacionados con el 
diligenciamiento del referido formato, situación que 
impide establecer la efectividad de la acción 
propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

la misma 

12-18-071 HALLAZGO No. 71 
Actividades no 
Previstas Contrato 089 
de 2018 (D) - contrato 
no se ejecutó en los 
términos pactados y no 
se tramitó la actuación 
administrativa por 
presunto 
incumplimiento, ni se 
hicieron efectivas las 
pólizas del contrato. Lo 
anterior, generó que 
en el Contrato 089 de 
2018 se incluyera un 
ítem adicional no 
previsto en el contrato 

La Unidad de Infraestructura Física no documenta la 
ejecución de la acción de mejora propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

12-18-072 HALLAZGO No. 72 
Servicios Públicos 
para el “Palacio de 
Justicia Soacha” - 
construir en un predio 
que no cuenta con vía 
de acceso y que 
carece de redes de 
servicios públicos 
domiciliarios, por lo 
que a la fecha la 
Edificación no se 
encuentra en 
funcionamiento 

La documentación aportada como evidencia no 
garantiza la solución de la causa raíz del hallazgo, 
por cuanto se trata de un proyecto que a la fecha no 
se encuentra en operación por la falta de conexión 
de los servicios públicos. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

12-18-073 HALLAZGO No. 73 
Estructuración 
Proyecto “Obras De 
Adecuación Dirección 
Administrativa – 
Edificio Calle 72, 
Bogotá - contravención 
especialmente el 
artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011 y el 
principio de planeación 
que debe regir la 
contratación estatal, 
articulo 2.2.1.1.2.1.1. 
del Decreto 1082 de 
2015, así como los 
artículos 3,23, 24, 25 y 
26 de la Ley 80 de 
1993 

La Unidad de Infraestructura Física no documenta la 
ejecución de la acción de mejora propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

12-18-074 HALLAZGO No. 74 
Actividades Contrato 
189 de 2017 - el cual 
debió desglosarse en 
actividades, 
cantidades y precios 
unitarios, puesto que 
los ítems globales 
dentro de un contrato 
de obra dificultan 
actividades de control 
y no permite tener 
certeza de su 
ejecución y 
razonabilidad en 
precios 

No se tiene certeza de la eficacia de solicitud 
realizada en el oficio DEAJUIFM19-775, por lo que 
el documento aportado como evidencia, por sí solo 
no permite concluir que la causa del hallazgo fue 
superada, en razón a que no se cuenta con 
registros que demuestren la ejecución de las 
actividades que hacen parte de la acción de mejora 
propuesta. 

No realizó 
reformulación de la 
acción 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
 
1.1.5 Unidad de Planeación 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad de Planeación, 
se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 

 

Tabla 11 Acciones cumplidas U. de Planeación 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

07-15-028 

Hallazgo Nro. 28 
Liquidación de 
Contratos 
Terminados. (D) 

Actas de liquidación de los 
contratos 098, 117, 122, 125 y 
150 de 2019 

La Unidad de planeación procedió a la 
liquidación de los contratos de 2019 que tenía 
pendientes de realizar, con lo cual se supera el 
hallazgo en lo que respecta a esta 
dependencia. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.1.6 Unidad de Asistencia Legal - Cobro Coactivo 
 
Una vez efectuada la revisión de las evidencias remitidas por la Unidad Asistencia Legal–
Cobro Coactivo3, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones 
planteadas: 
 

                                                     
3 Estas acciones estaban a cargo de la Unidad de Presupuesto, debido a la modificación de la 
estructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial efectuada a través del Acuerdo 
PCSJA20-11603 del 27 de julio de 2020, se determinó su traslado a la Unidad de Asistencia Legal 
– División de Cobro Coactivo. 
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Tabla 12. Acciones Cumplidas U. de Asistencia Legal - Cobro Coactivo 

CÓDIG
O 
HALLA
ZGO 

DESCRIP
CIÓN 
DEL 
HALLAZ
GO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

02-17-
002 

Hallazgo 
No. 2 
Entrega 
Procesos 
de Cobro 
Coactivo 
Ministerio 
de Justicia. 

Certificado de 
entrega total de 
procesos por el 
Ministerio de 
Justicia y 
comunicación 
MJD-OFI20-
0036666-GGFC-
4009 del 
05/11/2020 que 
acredita que ese 
Ministerio giró a la 
libreta CUN de la 
Rama Judicial en 
el Ministerio de 
Hacienda, los 
recaudos 
efectuados en los 
referidos procesos 
por 
$3.220.738.766,79. 

En relación con el hallazgo se evidenció:  
 
• Certificación No. MJD-CER20-0002010-4006 del 19 de octubre de 
2020, suscrita por el Coordinador del Grupo de Gestión Documental 
del Ministerio de Justicia, por medio de la cual se hace constar que, 
revisado el acervo documental del Archivo Central del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, no se encontró información relacionada con los 
expedientes de cobro coactivo por multas impuestas en procesos 
judiciales con ocasión de la comisión de delitos por infracción a la Ley 
30 de 1986. 
 
• Traslado del 5 de noviembre de 2020 de recursos de la Cuenta Única 
Nacional – CUN del Ministerio de Justicia y del Derecho al Consejo 
Superior de la Judicatura, por concepto de Ley 30 de 1986, por valor 
de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.220.738.766,79) 
 
De acuerdo con lo anterior, se supera el hallazgo. 

02-17-
005 

Hallazgo 
No. 5 
Procesos 
de Cobro 
Coactivo no 
Recibidos al 
Ministerio 
de Justicia. 

Certificado de 
entrega total de 
procesos por el 
Ministerio de 
Justicia y 
comunicación 
MJD-OFI20-
0036666-GGFC-
4009 del 
05/11/2020 que 
acredita que ese 
Ministerio giró a la 
libreta CUN de la 
Rama Judicial en 
el Ministerio de 
Hacienda, los 
recaudos 
efectuados en los 
referidos procesos 
por 
$3.220.738.766,79. 

En relación con el hallazgo se evidenció:  
 
• Certificación No. MJD-CER20-0002010-4006 del 19 de octubre de 
2020, suscrita por el Coordinador del Grupo de Gestión Documental 
del Ministerio de Justicia, por medio de la cual se hace constar que, 
revisado el acervo documental del Archivo Central del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, no se encontró información relacionada con los 
expedientes de cobro coactivo por multas impuestas en procesos 
judiciales con ocasión de la comisión de delitos por infracción a la Ley 
30 de 1986. 
 
• Traslado del 5 de noviembre de 2020 de recursos de la Cuenta Única 
Nacional – CUN del Ministerio de Justicia y del Derecho al Consejo 
Superior de la Judicatura, por concepto de Ley 30 de 1986, por valor 
de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.220.738.766,79) 
 
De acuerdo con lo anterior, se supera el hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.1.7 Unidad de Recursos Humanos 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad de Recursos 
Humanos, se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
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Tabla 13. Acciones Cumplidas U. de Recursos Humanos 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

07-16-001 Hallazgo No. 01 
Principio de 
Anualidad del 
Presupuesto. Vig 
16-007 

Acta de liquidación contrato 
058 de 2016 
 
Resolución 6017 de 2019, 
por la cual se liquida 
unilateralmente el contrato 
69 de 2016 
 
Tablero de control de los 
contratos 

La Unidad de Recursos Humanos implementó 
un tablero de control, a través del cual, se 
controla la contratación efectuada, que 
contempla los siguientes campos: 
 
• Proyecto de inversión / rubro funcionamiento 
actividad POAI 2021 
• Descripción de la contratación a realizar  
• Priorización de acuerdo a la oportunidad 
requerida de la contratación 
• Valor de los recursos vigencia 2021 para la 
contratación a autorizar 
• Valor total de la contratación a autorizar 
• (apalancamiento 2021 + vfs a solicitar) 
• Modalidad selección 
•Plazo estimado de ejecución 
• Introduzca el plazo de ejecución en meses y 
días calendario. 
• Para plazo hasta 31/12/2021, indique 0 meses 
y 0 días calendario 
•Vigencias futuras (vf) 
•Fecha radicación de documentos  
•Fecha estimada solicitud a junta de 
contratación             
• Fecha máxima estimada aprobación por junta 
de contratación 
• Fecha estimada solicitud agendamiento a sala 
•Fecha estimada presentación del director 
ejecutivo a sala 
• Fecha recepción resolución autorización para 
contratar 
• Fecha elaboración proyecto de pliego 
/invitación pública (con publicación en SECOP 
II) o resolución directa o elaboración adición 
•Fecha de adjudicación 
•Fecha firma de contrato o adición 
•Fecha inicio ejecución del contrato o adición 
•Fecha de terminación de ejecución del 
contrato o  
•Etapa en la que debería estar 
• Etapa en la que está realmente a la fecha de 
seguimiento 
•Diferencia 
• Estado 
• Justificación   
• Obligaciones contractuales 
• Obligaciones cumplidas 
• Valor aprobado en el POAI 
• Valor autorizado a contratar 
• Valor comprometido 
• Saldo  
• Estado de pagos 
• Solicita reformulación solicitud vf (si / no) 
• Nueva fecha solicitada 
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Tabla 13. Acciones Cumplidas U. de Recursos Humanos 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

• Nuevo valor de vigencia futura autorizada 
• Otra fecha cuya reformulación solicita 
• Nueva fecha solicitada 
• Decisión 
• Liquidación 
 
Es decir, se implementó una herramienta que 
permite controlar la información de los 
contratos supervisados por el Director de la 
Unidad. Adicionalmente, se remitieron las 
liquidaciones de los contratos 
correspondientes, por lo cual se da por 
superado el hallazgo 

07-16-002 Hallazgo No. 02 
Reservas 
presupuestales. 
Vig 16-007 

Archivo con informe 
compilatorio de las acciones 
de mejora que se han 
adelantado para atender el 
hallazgo, dentro de las 
cuales está: 
 
ACUERDO PCSJA19-
11315 del 19 de junio de 
2019 "Por el cual se 
establece el procedimiento 
para la preparación, 
presentación y aprobación 
del Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la Rama 
Judicial” 
 
Circular DEAJC19-100 
"cierre presupuestal y 
financiero vigencia 2019 y 
apertura vigencia 2020" 

Tal como se señala en el seguimiento "se ha 
evidenciado que la causa del hallazgo es 
institucional, no del proceso, lo que ha incidido 
en que las acciones que se han implementado 
desde la Unidad no hayan permitido 
subsanarlo", es decir, se han efectuado 
acciones que han corregido parcialmente el 
origen del hallazgo, por lo cual se dará por 
superado, aunque es necesario seguir 
haciendo esfuerzos para que esta situación no 
se siga presentando a futuro. 

27-17-001 Hallazgo Nro. 1 - 
Funcionalidad 
Cesantías 
Solución 
Informática 

Circular DEAJC20-54 del 10 
de agosto de 2020 
"RECONOCIMIENTO 
CESANTÍAS 
ANUALIZADAS Y 
DEFINITIVAS DE 
LOS SERVIDORES 
VINCULADOS A LA RAMA 
JUDICIAL” 

De acuerdo con lo señalado, en la Circular se 
impartieron los lineamientos para liquidar 
cesantías conforme a lo establecido en la 
interpretación dada por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado en 
concepto 2375 del 16 de agosto de 2018, y el 
auto de archivo dentro de la indagación 
preliminar N° ANT IP-2018–0054 de la 
Contraloría General de la República. Por lo 
cual, se fijó la política para la liquidación de las 
cesantías anualizadas y las definitivas de los 
servidores vinculados a la Rama Judicial; sin 
embargo, el hallazgo se superará cuando se 
cumpla con la totalidad de las acciones 
previstas para el mismo 

27-17-002 Hallazgo No. 2 - 
Uso de 
Instrumentos 
Alternos para 
Liquidación de 

Circular DEAJC20-54 del 10 
de agosto de 2020 
"RECONOCIMIENTO 
CESANTÍAS 
ANUALIZADAS Y 

De acuerdo con lo señalado en la Circular se 
impartieron los lineamientos para liquidar 
cesantías conforme a lo establecido en la 
interpretación dada por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado en 
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Tabla 13. Acciones Cumplidas U. de Recursos Humanos 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

Cesantías DEFINITIVAS DE 
LOS SERVIDORES 
VINCULADOS A LA RAMA 
JUDICIAL” 

concepto 2375 del 16 de agosto de 2018, y el 
auto de archivo dentro de la indagación 
preliminar N° ANT IP-2018–0054 de la 
Contraloría General de la República. Por lo 
cual, se fijó la política para la liquidación de las 
cesantías anualizadas y las definitivas de los 
servidores vinculados a la Rama Judicial; sin 
embargo, el hallazgo se superará cuando se 
cumpla con la totalidad de las acciones 
previstas para el mismo 

27-17-029 Hallazgo No. 29 - 
Bonificación 8% 
(F) (D) 

Reporte de Cobro Coactivo 
DEAJALM20-1268 del 25 
de noviembre de 2020 
"Respuesta memorando 
DEAJPLM20-321 del 
9/11/2020. Información 
proceso de responsabilidad 
fiscal r89112-21019-26948. 
Certificación estado de los 
procesos de cobro coactivo 
que cursan por concepto de 
pago de sobresueldo del 
8%" 

De acuerdo con la información reportada, se 
encuentra que se efectuó el recaudo de los 
valores pagados por concepto del 8% adicional 
pagado a servidores judiciales, de la siguiente 
manera:  
Cédula         Valor Recobrado 
18.004.24x $10.569.089,00  
18.012.14x $286.772,00  
40.987.21x $8.339.419,00  
40.989.98x $4.958.315,00  
40.990.06x $267.108,00  
1.123.620.55x $3.462.347,00  
1.123.623.39x $5.910.666,00  
1.128.055.49x $2.965.900,00  
46.669.24x $4.159.974,00  
 
De acuerdo con lo anterior, se da por superado 
el hallazgo al haberse recuperado los dineros. 

27-17-040 Hallazgo No. 40 - 
No Solución de 
Continuidad 
Liquidación 
Cesantías 
Funcionarios 
Provisionales (F) 
(D) 

Circular DEAJC20-54 del 10 
de agosto de 2020 
"RECONOCIMIENTO 
CESANTÍAS 
ANUALIZADAS Y 
DEFINITIVAS DE 
LOS SERVIDORES 
VINCULADOS A LA RAMA 
JUDICIAL” 

De acuerdo con lo señalado en la Circular se 
impartieron los lineamientos para liquidar 
cesantías conforme a lo establecido en la 
interpretación dada por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado en 
concepto 2375 del 16 de agosto de 2018, y el 
auto de archivo dentro de la indagación 
preliminar N° ANT IP-2018–0054 de la 
Contraloría General de la República. Por lo 
cual, se fijó la política para la liquidación de las 
cesantías anualizadas y las definitivas de los 
servidores vinculados a la Rama Judicial, 
superando con ello el hallazgo 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
De otra parte, la Unidad de Recursos Humanos al efectuar el seguimiento encontró que 
no lograba superar el hallazgo en el tiempo establecido, por lo tanto, solicitó ampliarlo de 
la siguiente manera: 
 
Tabla 14. Acciones reformuladas U. Recursos Humanos 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

07-16-021 
Hallazgo No. 21 Pago doble de cesantías 
parciales y definitivas. (D). Vig 16-007 

Oficios 2021/06/30 

07-16-021 
Hallazgo No. 21 Pago doble de cesantías 
parciales y definitivas. (D). Vig 16-007 

Procedimiento 
2021/06/30 

27-17-001 
Hallazgo Nro. 1 - Funcionalidad Cesantías 
Solución Informática 

Reunión para revisión de 
conceptos del DAFP para 
determinar parametrización 
del sistema actual de nómina 
y directrices a nivel nacional 

2021/06/30 

27-17-001 
Hallazgo Nro. 1 - Funcionalidad Cesantías 
Solución Informática 

Manual de usuario y cartilla 
2021/06/30 

27-17-001 
Hallazgo Nro. 1 - Funcionalidad Cesantías 
Solución Informática 

Capacitación 
2021/06/30 

27-17-042 Hallazgo No. 42 - Pagos Cesantías (F) (D) Oficios 
2021/06/30 

27-17-002 
Hallazgo No. 2 - Uso de Instrumentos Alternos 
para Liquidación de Cesantías 

Manual de usuario y cartilla 
2021/06/30 

27-17-002 
Hallazgo No. 2 - Uso de Instrumentos Alternos 
para Liquidación de Cesantías 

Capacitación 
2021/06/30 

27-17-009 Hallazgo No. 9 - Archivos (OI) 
Cronograma de trabajo y 
seguimiento 

2021/06/30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

Las siguientes son las acciones que se encuentran en ejecución, dentro de los términos: 
 
Tabla 15. Acciones en término U. de Recursos Humanos 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-025 
Hallazgo No.25 Objeto Contractual 
Contrato Interadministrativo No. 225 de 
2019 

Actas de reunión 2021/06/30 

14-19-025 
Hallazgo No.25 Objeto Contractual 
Contrato Interadministrativo No. 225 de 
2019 

Tablero de control de 
contratos 

2021/06/30 

14-19-026 
Hallazgo No.26 Cláusulas Contrato 
Interadministrativo No. 225 de 2019 

Incluir en el tablero de control 
de contratos el punto de 
control "verificación en 
SECOP", para registrar allí la 
verificación de la publicación 
realizada en SECOP 
correspondiente a los 
contratos supervisados por la 
Unidad 

2021/11/30 

07-15-028 
Hallazgo Nro. 28 Liquidación de Contratos 
Terminados. (D) 

Acta de liquidación 2021/07/20 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

27-17-002 
Hallazgo No. 2 - Uso de Instrumentos 
Alternos para Liquidación de Cesantías 

reunión para revisión de 
conceptos del DAFP para 
determinar parametrización 
del sistema actual de nómina 
y directrices a nivel nacional 

2021/02/28 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
 

1.2 NIVEL SECCIONAL 
 
Las direcciones seccionales de Administración Judicial reportaron las acciones con corte 
a 31 de diciembre de 2020, respecto de las cuales la Unidad de Auditoría efectuó la 
verificación, de la siguiente manera: 
 
1.2.1 Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Armenia, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 16. Acciones Cumplidas DSAJ Armenia 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

05-14-053 

Hallazgo No. 53. 
(CGR-CD-
CDSDJS No. 
005/14) 
Conciliación de 
Información 
Propiedad Planta 
y Equipo 

Conciliaciones a diciembre 
de la Unidad 2 y 8 y 
consolidado 2020 
 
Reintegros, salidas y 
traspasos de Inventario. 

De acuerdo con la conciliación suscrita por la 
contadora de la Dirección Seccional, se efectuó la 
conciliación entre Almacén y Contabilidad y para 
tal efecto adjuntan las conciliaciones, los reintegros 
las salidas y traspasos. 

07-15-122 

Hallazgo Nro. 
122 Saldos de 
Almacén Grupo 
Propiedades, 
Planta y Equipo 

Conciliaciones a diciembre 
de la Unidad 2 y 8 y 
consolidado 2020 
 
Certificaciones suscritas por 
el responsable del almacén. 

De acuerdo con lo planteado en el cronograma de 
los inventarios al uso de la unidad 
ejecutora 27-01-08-019, desde el mes de julio de 
2020, se revisó el inventario físico de los 
elementos por verificar en los despachos y se 
emitieron las correspondientes certificaciones por 
parte del responsable del almacén. 

07-15-122 

Hallazgo Nro. 
122 Saldos de 
Almacén Grupo 
Propiedades, 
Planta y Equipo 

Conciliaciones a diciembre 
de la Unidad 2 y 8 y 
consolidado 2020 
 
Reintegros, salidas y 
traspasos de Inventario. 

De acuerdo con la conciliación suscrita por la 
contadora de la Dirección Seccional, se efectuó la 
conciliación entre Almacén y Contabilidad y para 
tal efecto adjuntan las conciliaciones, los reintegros 
las salidas y traspasos. 

07-16-031 

Hallazgo No. 31 
Inventarios de 
bienes en 
servicio y en 
bodega. Vig 16-
007 

Circular DESAJARC20-70 
del 6 de julio de 2020, 
suscrita por el Director 
Secciona, el Coordinador 
Administrativo y Financiero 
y el responsable del Área 

Mediante la Circular se les solicitó a los servidores 
de los despachos que pertenecen a la Unidad 
Ejecutora 8 (Juzgados y Tribunales) verificar los 
inventarios y en caso de presentar diferencias 
remitirlas al correo del almacén; pese a ello, el 
hallazgo no se supera hasta tanto se cumpla con el 
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Tabla 16. Acciones Cumplidas DSAJ Armenia 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

del Almacén e Inventarios total de las acciones previstas para él. 

07-16-031 

Hallazgo No. 31 
Inventarios de 
bienes en 
servicio y en 
bodega. Vig 16-
007 

Cronograma inventario en 
Uso Unidad Ejecutora 8. 

El cronograma fue reformulado y se adjunta como 
evidencia; pese a ello, el hallazgo no se supera 
hasta tanto se cumpla con el total de las acciones 
previstas para él. 

07-16-031 

Hallazgo No. 31 
Inventarios de 
bienes en 
servicio y en 
bodega. Vig 16-
007 

Certificaciones suscritas por 
el responsable del almacén. 

De acuerdo con lo planteado en el cronograma de 
los inventarios al uso de la unidad ejecutora 27-01-
02-019, desde el mes de marzo, se revisó el 
inventario físico de los elementos por verificar en 
las diferentes áreas de la Dirección y se emitieron 
las correspondientes certificaciones por parte del 
responsable del almacén; pese a ello, el hallazgo 
no se supera hasta tanto se cumpla con el total de 
las acciones previstas para él. 

07-16-031 

Hallazgo No. 31 
Inventarios de 
bienes en 
servicio y en 
bodega. Vig 16-
007 

Movimientos: Reintegros, 
salidas y traspasos. 

Se realizaron los movimientos: reintegros, salidas y 
traspasos, para que el inventario tenga 
correspondencia con la realidad; pese a ello, el 
hallazgo no se supera hasta tanto se cumpla con el 
total de las acciones previstas para él. 

07-16-031 

Hallazgo No. 31 
Inventarios de 
bienes en 
servicio y en 
bodega. Vig 16-
007 

Certificaciones suscritas por 
el responsable del almacén. 

De acuerdo con lo planteado en el cronograma de 
los inventarios al uso de la unidad ejecutora 27-01-
02-019, desde el mes de marzo, se revisó el 
inventario físico de los elementos por verificar en 
las diferentes áreas de la Dirección y se emitieron 
las correspondientes certificaciones por parte del 
responsable del almacén; pese a ello, el hallazgo 
no se supera hasta tanto se cumpla con el total de 
las acciones previstas para él. 

07-16-031 

Hallazgo No. 31 
Inventarios de 
bienes en 
servicio y en 
bodega. Vig 16-
007 

Conciliaciones a diciembre 
de la Unidad 2 y 8 y 
consolidado 2020 
 
Reintegros, salidas y 
traspasos de Inventario. 

De acuerdo con la conciliación suscrita por la 
contadora de la Dirección Seccional, se efectuó la 
conciliación entre Almacén y Contabilidad y para 
tal efecto adjuntan las conciliaciones, los reintegros 
las salidas y traspasos; pese a ello, el hallazgo no 
se supera hasta tanto se cumpla con el total de las 
acciones previstas para él. 

07-16-031 

Hallazgo No. 31 
Inventarios de 
bienes en 
servicio y en 
bodega. Vig 16-
007 

Correos dirigidos al 
Almacenista y al Contador, 
respecto de la circular de 
cierre de almacenes para la 
vigencia 2020. 

Pese a los correos del 9 de diciembre de 2020, 
dirigidos al Almacenista y al Contador de la 
Dirección Seccional, remitiendo la Circular 
DEAJC20-86 del 4 de diciembre de 2020, 
"Alistamiento de Información y Cierre de 
Almacenes en la vigencia 2020"; el hallazgo no se 
supera hasta tanto se cumpla con el total de las 
acciones previstas para él. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Las siguientes son las acciones que se encuentran en ejecución, dentro de los términos 
establecidos: 
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Tabla 17. Acciones en término DSAJ Armenia 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

07-16-031 
Hallazgo No. 31 Inventarios de bienes en servicio y en 
bodega. Vig 16-007 

soportes de 
inventarios y 
soportes contables 

2021/02/28 

07-16-031 
Hallazgo No. 31 Inventarios de bienes en servicio y en 
bodega. Vig 16-007 

Acta de reunión 2021/02/28 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.2.2 Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Barranquilla, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 
Tabla 18. Acciones Cumplidas DSAJ Barranquilla 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

07-15-159 Hallazgo Nro. 159 
Recobro incapacidades de 
la Nómina de la Dirección 
Seccional de 
Administración Judicial 
Barranquilla. (IP) 

Se recibe Auto No.0323 
expedido por la Gerencia 
colegiada Atlántico de la CGR 
en diciembre 27 de 2019, que 
resuelve archivar la indagación 
preliminar No.80083-0176 SAE: 
ANT-IP-2018-00925, e indica 
que de aparecer nuevas 
pruebas que desvirtúen los 
fundamentos que sirvieron de 
base para el archivo, se 
ordenaría reapertura. 

Toda vez que la CGR Atlántico archivó 
la indagación preliminar por haber 
evidenciado en su visita que se 
implementaron controles internos para 
el registro contable por concepto de 
recobros de incapacidades laborales y 
se identificaron procesos de cobro 
coactivo en curso con las diferentes 
EPS y la ARL, se da por superado en 
cuanto a este plan. En los 
seguimientos a los planes de 
mejoramiento internos se seguirá 
verificando que esos controles se 
sigan llevando a cabo. 

12-18-031 HALLAZGO No. 31 
Cálculo de la 
Depreciación - Seccional 
Atlántico, ha venido 
calculando el desgaste de 
sus activos, sobre la base 
del valor de bienes 
contabilizados en su 
software de almacén, el 
cual no tiene los saldos 
actualizados por el 
inventario de bienes, no 
había cierre de la vigencia 
2018, lo cual era 
necesario para el cálculo 
técnico de la depreciación. 

Se recibe como evidencia: 1. 
Archivos Excel con Inventario a 
Dic 31 de 2019 de Bienes de 
Consumo, consumo controlado 
y devolutivos. 

La evidencia recibida corresponde a la 
actividad propuesta como acción: 
Archivos que dan cuenta de la 
realización del inventario al cierre de la 
vigencia 2019. 

12-18-031 HALLAZGO No. 31 
Cálculo de la 
Depreciación - Seccional 
Atlántico, ha venido 

Se recibe como evidencia: 1. 
Informe de ajuste de la 
depreciación a mayo 2020, 2. 
Pdf con correos cruzados entre 

Al revisar la evidencia aportada se 
denota que las diferencias que 
existían en las cuentas de 
depreciación fueron depuradas y 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

calculando el desgaste de 
sus activos, sobre la base 
del valor de bienes 
contabilizados en su 
software de almacén, el 
cual no tiene los saldos 
actualizados por el 
inventario de bienes, no 
había cierre de la vigencia 
2018, lo cual era 
necesario para el cálculo 
técnico de la depreciación. 

"ADA" y Contabilidad nivel 
central. 

ajustadas al corte de julio 31/2020. Se 
recomienda tanto a jefes de Almacén 
como a contadores, que a partir de la 
superación de este hallazgo, revisen 
mensualmente que para todos los 
activos incluidos en el reporte "Total 
Activos por cuenta contable", el 
software calcule depreciación mensual 
cuando los elementos tengan valor en 
libros diferente a cero. 

12-18-031 HALLAZGO No. 31 
Cálculo de la 
Depreciación - Seccional 
Atlántico, ha venido 
calculando el desgaste de 
sus activos, sobre la base 
del valor de bienes 
contabilizados en su 
software de almacén, el 
cual no tiene los saldos 
actualizados por el 
inventario de bienes, no 
había cierre de la vigencia 
2018, lo cual era 
necesario para el cálculo 
técnico de la depreciación. 

Se recibe como evidencia: 1. 
Archivo en pdf: Conciliación 
saldos almacén vs contabilidad. 
2.Archivos Excel: balances de 
prueba U02 y U08, Activos por 
cuenta contable y bodega 
período cerrado. Todo al corte 
de Julio 2020. 

Al revisar la evidencia aportada se 
denota que las diferencias que 
existían en las cuentas de 
depreciación fueron depuradas y 
ajustadas al corte de julio 31/2020. 

12-18-032 HALLAZGO No. 32 
Conciliaciones de 
Información Procesos de 
Cobro Coactivo - 
Verificado en el software 
GCC se evidencia 
corrección por valor de la 
multa mas no por los 
intereses generados. Lo 
anterior sobreestima 
Deudores intereses y su 
contrapartida Intereses 
multas por 
$221.078.019,99. 

Se recibió como evidencia un 
Informe de avance en la 
revisión de los procesos de 
cobro coactivo, así como un 
correo electrónico del 21 de 
enero de 2021 de parte del Dr. 
Jose Manuel González, en el 
que se adjuntan dos archivos 
de Excel que muestran todas 
las actividades realizadas por la 
oficina de Asistencia Jurídica 
de la DESAJ sobre la 
plataforma GCC durante el 
2020. 

Los Archivos de Excel con el historial 
de las transacciones, son el soporte 
para demostrar las revisiones y los 
ajustes realizados dentro de la 
plataforma GCC. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Se encontró que las acciones de mejora planteadas no superaron las causas que 
originaron los siguientes hallazgos, por lo cual, se solicitó su reformulación: 
 
Tabla 19. Acciones no superadas Barranquilla 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES 
NOSE SUPERA EL HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES 
NOSE SUPERA EL HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

05-14-053 Hallazgo No. 53. 
(CGR-CD-CDSDJS 
No. 005/14) 
Conciliación de 
Información Propiedad 
Planta y Equipo 

Se evidenció gestión que 
permitió alcanzar un 70% de 
avance, quedando pendientes 
algunos ajustes y 
reclasificaciones, por lo que se 
debe reformular la acción. 

Se reformula las actividades / unidad 
de medida porque se requiere realizar 
inventario físico de los bienes en 
estado inactivo y la certificación del 
almacenista. Se amplía la fecha de 
terminación al 28 de febrero de 2021, 
teniendo en cuenta los plazos 
establecidos por la Contaduría 
General de la Nación para el cierre 
contable a 31 de diciembre de 2020, 
esto es, 15 de febrero de 2021. 

05-14-053 Hallazgo No. 53. 
(CGR-CD-CDSDJS 
No. 005/14) 
Conciliación de 
Información Propiedad 
Planta y Equipo 

Se evidenció gestión y avance en 
la depuración y ajuste de las 
diferencias, quedando algunos 
pendientes para el cierre de 
diciembre de 2020, por lo que se 
debe reformular la acción. 

Se amplía la fecha de terminación al 
28 de febrero de 2021, teniendo en 
cuenta los plazos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación para 
el cierre contable a 31 de diciembre 
de 2020, esto es, 15 de febrero de 
2021. 

07-15-122 Hallazgo Nro. 122 
Saldos de Almacén 
Grupo Propiedades, 
Planta y Equipo 

Se evidenció gestión que 
permitió alcanzar un 70% de 
avance, quedando pendientes 
algunos ajustes y 
reclasificaciones, por lo que se 
debe reformular la acción. 

Se reformula las actividades / unidad 
de medida porque se requiere realizar 
inventario físico de los bienes en 
estado inactivo y la certificación del 
almacenista. Se amplía la fecha de 
terminación al 28 de febrero de 2021, 
teniendo en cuenta los plazos 
establecidos por la Contaduría 
General de la Nación para el cierre 
contable a 31 de diciembre de 2020, 
esto es, 15 de febrero de 2021. 

07-15-122 Hallazgo Nro. 122 
Saldos de Almacén 
Grupo Propiedades, 
Planta y Equipo 

Se avanzó en la depuración y 
ajuste de las diferencias en la 
conciliación, quedando algunos 
pendientes para ser 
contabilizados en el cierre 
contable de la vigencia 2020. 

Se amplía la fecha de terminación al 
28 de febrero de 2021, teniendo en 
cuenta los plazos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación para 
el cierre contable a 31 de diciembre 
de 2020, esto es, 15 de febrero de 
2021. 

07-15-156 Hallazgo Nro. 156 
Mayores valores 
pagados en Nómina 
Dirección Seccional de 
Administración Judicial 
Barranquilla.   F 

La revisión de las evidencias 
aportadas permite cuantificar el 
avance en un 90%. Se ha 
recuperado el 45% de los dineros 
pagados de más. Se entrega a la 
DESAJ soporte de la revisión a 
fin de que continúe la gestión de 
los reintegros pendientes. 

Se solicita reformulación del plazo por 
3 meses, para realizar la gestión de 
los cobros de las personas que aún no 
se encuentran en cobro coactivo. 

07-15-158 Hallazgo Nro. 158 
Liquidación Nómina 
Dirección Seccional de 
Administración Judicial 
Barranquilla.   (F) 

La revisión de las evidencias 
aportadas permite cuantificar el 
avance en un 92%. Se ha 
recuperado el 92% de los dineros 
pagados de más. Está pendiente 
compensar el 8% del saldo 
restante. 

Se solicita plazo de 3 meses para 
lograr el recaudo con la EPS y que 
COLPENSIONES se pronuncie 
respecto de la compensación. 

07-16-019 Hallazgo No. 19 
Procesos Judiciales. 
Vig 16-007 

Al revisar los archivos 
digitalizados de los procesos 
judiciales, se evidenció que 

Se solicita nuevo plazo para su 
ejecución de cuatro semanas. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES 
NOSE SUPERA EL HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

persisten los errores de archivo 
(organización cronológica, 
foliatura, integridad de la 
información, etc.). Esta situación 
fue aceptada por el Coordinador 
del Área Jurídica mediante 
correo del 21 de enero del 2021. 

14-19-007 Hallazgo No.7 Orden 
de Compra No.33063 

No se recibió evidencia para 
evaluar avance. 

Se solicita reformulación del plazo con 
el fin de realizar la gestión de las 
acciones de mejora planteadas. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.2.3 Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá 
 
Una vez revisados los siguientes hallazgos, se encontró que las acciones planteadas por 
la Dirección Seccional de Bogotá no superaron las causas que los originaron, por lo tanto, 
se solicitó su reformulación: 
 
Tabla 20. Acciones no superadas DSAJ Bogotá 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

17-12-029 Hallazgo No. 
29/12. 
Depreciación 
Equipo de 
Transporte, 
Tracción y 
Elevación. Se 
observó Equipo 
de transporte 
que tiene una 
mayor alícuota 
de depreciación 
que la calculada 
por línea recta, 
generando 
sobreestimación. 

Pese al análisis realizado para determinar la causa de 
las diferencias, y que dio como resultado que los 
nueve vehículos se encuentran depreciados en su 
totalidad, las cifras reflejadas tanto en el aplicativo 
SICOF como en los saldos de contabilidad persisten 
diferencias que se encuentran pendientes de depurar, 
actividad formulada en el Plan de Mejoramiento. 

La acción de mejora fue 
reformulada así: 
“Realizar seguimiento 
de los cálculos de la 
depreciación que se 
genera en la cuenta 
Equipo de Transporte, 
Tracción y Elevación, en 
el aplicativo SICOF y 
gestionar los ajustes en 
el Sistema que sean 
necesarios” 
 
En tal sentido, se ajustó 
la actividad, unidad de 
medida y plazo para su 
cumplimiento. 17-12-029 Hallazgo No. 

29/12. 
Depreciación 
Equipo de 
Transporte, 
Tracción y 
Elevación. Se 
observó Equipo 
de transporte 
que tiene una 
mayor alícuota 
de depreciación 
que la calculada 
por línea recta, 

Pese a que se elaboraron las conciliaciones, como 
una acción para superar el hallazgo, en la verificación 
de la información se encontró que persisten las 
diferencias en los saldos de la cuenta de la 
Depreciación, que dieron origen al hallazgo. 
 
Adicionalmente, se observa que las diferencias 
carecen de una justificación, lo cual dificulta 
establecer las causas que están generando tales 
diferencias. 
 
Por otro lado, se observa que la mayoría de las 
cuentas de los elementos de las bodegas presentan 
diferencias sin que se identifique la causa de las 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

generando 
sobreestimación. 

mismas. 

05-14-053 Hallazgo No. 53. 
(CGR-CD-
CDSDJS No. 
005/14) 
Conciliación de 
Información 
Propiedad 
Planta y Equipo 

Pese a que la Dirección Seccional ha realizado 
depuración mensualmente, la razonabilidad de los 
saldos reflejados en los Estados Financieros continúa 
afectándose de manera negativa, por cuanto 
persisten diferencias entre las cifras registradas en 
SICOF versus las presentadas por contabilidad. 
 
Por otro lado, en la verificación de las conciliaciones, 
se observó que se encuentran diferencias en las 
cifras sin que se identifiquen las causas y los 
responsables de realizar los ajustes. 

La acción de mejora fue 
reformulada así: 
“Realizar mesas de 
trabajo mensuales para 
conciliación de saldos 
entre aplicativos SICOF 
y SIIF”. 
 
En tal sentido, se ajustó 
la actividad, unidad de 
medida y plazo para su 
cumplimiento. 05-14-053 Hallazgo No. 53. 

(CGR-CD-
CDSDJS No. 
005/14) 
Conciliación de 
Información 
Propiedad 
Planta y Equipo 

Persisten diferencias en las cifras reflejadas en 
SICOF versus la información registrada en 
contabilidad, y no se evidencia que se promueva 
activamente los procesos de bajas en la Dirección 
Seccional. 

07-15-122 Hallazgo Nro. 
122 Saldos de 
Almacén Grupo 
Propiedades, 
Planta y Equipo 

Pese que fueron ajustados los saldos de las cuentas 
que originaron el hallazgo, en la verificación de las 
conciliaciones con corte a noviembre 2020 se 
encontró que persisten las diferencias en los saldos 
entre Almacén y Contabilidad. Adicionalmente, este 
documento se presenta sin la información de las 
causas por las que existen diferencias y sin el 
responsable de realizar los ajustes. 
 
Es importante denotar que las cuentas 1665 y 1675, 
no presentan diferencia en lo concerniente a las 
subcuentas bienes propiedad de terceros. Mientras 
que la cuenta 1670 presenta diferencia en todas las 
subcuentas. 

La acción de mejora fue 
reformulada así: 
“Revisión de la 
conciliación de saldos 
entre ALMACEN – 
CONTABILIDAD desde 
la vigencia 2015 a la 
vigencia 2020 (El 
reporte inicial basado en 
la fecha de la migración 
al sistema SICOF ERP). 
Posteriormente realizar 
mesas de trabajo con el 
proveedor ADA (SICOF 
ERP) para depurar 
posibles fallas en dicho 
sistema. Finalmente 
realizar los ajustes que 
corresponda en el 
sistema SIIF NACION”. 
 
En tal sentido, se ajustó 
la actividad, unidad de 
medida y plazo para su 
cumplimiento. 

07-15-122 Hallazgo Nro. 
122 Saldos de 
Almacén Grupo 
Propiedades, 
Planta y Equipo 

Pese que fueron ajustados los saldos de las cuentas 
que originaron el hallazgo, en la verificación de las 
conciliaciones con corte a noviembre 2020 se 
encontró que persisten las diferencias en los saldos 
entre Almacén y Contabilidad. Adicionalmente, este 
documento se presenta sin la información de las 
causas por las que existen diferencias y sin el 
responsable de realizar los ajustes. 
 
Es importante denotar que las cuentas 1665 y 1675, 
no presentan diferencia en lo concerniente a las 
subcuentas bienes propiedad de terceros. Mientras 
que la cuenta 1670 presenta diferencia en todas las 
subcuentas. 

07-15-122 Hallazgo Nro. 
122 Saldos de 
Almacén Grupo 
Propiedades, 

Pese que fueron ajustados los saldos de las cuentas 
que originaron el hallazgo, en la verificación de las 
conciliaciones con corte a noviembre 2020 se 
encontró que persisten las diferencias en los saldos 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL 
HALLAZGO 

REFORMULACIÓN 

Planta y Equipo entre Almacén y Contabilidad. Adicionalmente, este 
documento se presenta sin la información de las 
causas por las que existen diferencias y sin el 
responsable de realizar los ajustes. 
 
Es importante denotar que las cuentas 1665 y 1675, 
no presentan diferencia en lo concerniente a las 
subcuentas bienes propiedad de terceros. Mientras 
que la cuenta 1670 presenta diferencia en todas las 
subcuentas. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución: 
 
Tabla 21. Acciones en término DSAJ Bogotá 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral 
del Documento Análisis 
de Sector 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral 
Documento Anexo No.5 
Especificaciones técnicas 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Actas de sesiones 
efectuadas en el marco 
de la Junta Seccional de 
Contratación. 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Proceso contractual 
ejecutado 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 

Consolidado semestral 
del Documento Análisis 

2021/12/31 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

de Sector 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral 
Documento Anexo No.9 
de justificación precios 
artificialmente bajos 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral 
del formato de INFORME 
DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, 
SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA – 
AUTORIZACIÓN DE 
PAGO 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral 
del formato de Actas de 
Mayores y Menores 
Cantidades 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral de 
Memoria Gráfica de 
Avances de Obra para los 
contratos de obra e 
instalación durante el 
trámite de facturación y 
liquidación de los 
contratos. 

2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
 

1.2.4 Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga 
 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Bucaramanga: 
 
Tabla 22. Acciones en término DSAJ Bucaramanga 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-018 Hallazgo No.18 Estudio Previo Contratos de 
Arrendamiento de Inmuebles (D) 

Memorando 1/29/2021 

14-19-018 Hallazgo No.18 Estudio Previo Contratos de 
Arrendamiento de Inmuebles (D) 

Oficio 10/31/2021 

14-19-019 Hallazgo No.19 Documento Previo Contratos 
de Arrendamiento de Inmueble (D) 

Estudios previos 11/1/2021 

14-19-019 Hallazgo No.19 Documento Previo Contratos 
de Arrendamiento de Inmueble (D) 

Memorando 1/29/2021 

14-19-020 Hallazgo No.20 Gestión Documental (OI) Registro de socialización 
realizada 

2/26/2021 

14-19-020 Hallazgo No.20 Gestión Documental (OI) Informe resultados de 
validación 

4/1/2021 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
 

1.2.5 Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué 
 
La Dirección Seccional de Ibagué al efectuar el seguimiento, encontró que no lograba 
superar el hallazgo en el tiempo establecido, por lo tanto, solicitó ampliarlo de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 23. Acciones reformuladas Ibagué 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES 
/ UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

12-18-064 

HALLAZGO No. 64 Otros Activos - reveló erróneamente 
$19.542.051 en la cuenta 1909 – Depósitos entregados en 
Garantía, correspondiente a recursos embargados y retenidos 
de la cuenta de ahorros 362-919XXX del Banco BBVA, por 
proceso ejecutivo en contra de la entidad del 30 de marzo de 
2017 

Reclasificación 2021/02/28 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.2.6 Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Medellín, se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 24. Acciones Cumplidas DSAJ Medellín 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

05-14-076 
Hallazgo No. 76. 
(CGR-CD-CDSDJS 
No. 005/14) Manejo 

Circulares:  DESAJMEC19-
65, DESAJMEC20-31                   
Matriz de Inventario 

De acuerdo con la evidencia 
aportada por la Dirección Seccional, 
se logró la toma de inventarios físicos 
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Tabla 24. Acciones Cumplidas DSAJ Medellín 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

de Inventarios actualizado por dependencia.                      
Copia de correo remitido a 
las diferentes dependencias. 

y su respectiva depuración de la 
Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Antioquia 
Chocó, con el apoyo de los 
Coordinadores y/o jefes de cada 
dependencia. 

05-14-076 

Hallazgo No. 76. 
(CGR-CD-CDSDJS 
No. 005/14) Manejo 
de Inventarios 

Circulares: DESAJMEC19-
65, DESAJMEC20-31 Matriz 
de Inventario actualizado por 
dependencia. Copia de 
correo remitido a las 
diferentes dependencias. 

De acuerdo con la evidencia 
aportada por la Dirección Seccional, 
se logró la toma de inventarios físicos 
y su respectiva depuración de la 
Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Antioquia 
Chocó, con el apoyo de los 
Coordinadores y/o jefes de cada 
dependencia. 

12-18-007 

HALLAZGO No. 7 
Intereses Moratorios 
Sin Causar   - no se 
reflejan los intereses 
moratorios causados 
por valor de 
$256.597.203.000 

1- Resolución 2041 de 2020, 
por la cual se establece el 
Reglamento Interno para el 
Recaudo de Cartera a favor 
de la Nación - Rama Judicial.                                                                          
2- Matriz en Excel del Estado 
de la Cartera de la Dirección 
Seccional con corte a 
30/11/2020, donde se 
incluyen los intereses 
causados en cada proceso. 

De acuerdo con la evidencia 
aportada por la Dirección Seccional, 
se logró la actualización y 
parametrización del aplicativo que 
liquida los intereses de los procesos 
en cobro coactivo, permitiendo que el 
mandamiento de pago refleje los 
interese causados de manera 
actualizada, y se puedan actualizar 
las cuentas 131103 y 411003. 

12-18-030 HALLAZGO No. 30 
Baja de cuentas por 
cobrar por causa 
diferente al pago - en 
diciembre 31 de 
2017, con 
comprobante 263562 
se dieron de baja 36 
cuentas por cobrar 
por reintegro e 
intereses por 
$157.721.796 y 
128.319.598, valores 
dados de baja por 
causas diferentes al 
pago 

1- Acta de reunión a efectos 
de verificar los 36 
procesos por concepto 
de reintegros a favor de 
la rama judicial dirección 
ejecutiva seccional de 
administración judicial, 
objeto de plan de 
mejoramiento concertado 
con la Contraloría 
General de la República, 
suscrita por el 
Coordinador del Grupo 
de Cobro Coactivo y la 
Coordinadora de Asuntos 
laborales con fecha 18 
de diciembre de 2020. 

2- Comprobantes de pagos. 
3- Resolución de Reintegro. 
4- Comprobantes de 

reintegros. 

De 36 procesos, se logró el reintegro 
o pago de 9 procesos; se decretó la 
prescripción a petición de parte a 3, y 
se adelantan los cobros a 24 
procesos. Es decir, quedó 
demostrada la gestión de la 
Seccional en relación con los valores 
a los que hace referencia el hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

De otra parte, una vez revisados los siguientes hallazgos se encontró que las acciones de 
mejora planteadas no superaron las causas que los originaron, por lo tanto, se solicitó su 
reformulación: 
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Tabla 25. Acciones no superadas Medellín 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
RAZONES POR LAS CUALES NOSE 

SUPERA EL HALLAZGO 
REFORMULACIÓN 

12-18-010 HALLAZGO No. 10 Contrato No 
14-133, Renovación Automática y 
Registro Contable de los Cánones 
Pendientes de Pago - Desde la 
fecha de suscripción del contrato, 
agosto 12 de 2014, éste se ha 
renovado automáticamente hasta la 
fecha, marzo de 2019 

El hallazgo no se supera, porque hasta 
el momento solo se aporta como 
evidencia, la terminación de un contrato 
de arrendamiento y la devolución de 
ese espacio físico a la Rama Judicial, 
que equivale a un avance del 7,2% (1 
de 14). 

Se reformula el 
plazo del 
cumplimiento de 
actividades. 

12-18-019 HALLAZGO No. 19 Ingreso al 
Almacén de Bienes de Consumo - 
los elementos recibidos como pago 
en especie por arrendamiento de 
espacios del edificio Jose Félix de 
Restrepo (Palacio de Justicia) años 
2014 a 2017 no fueron ingresados 
a inventarios de bienes de 
consumo de Direccion Seccional 

El hallazgo no se supera, porque hasta 
el momento solo se aporta como 
evidencia, la terminación de un contrato 
de arrendamiento y la devolución de 
ese espacio físico a la Rama Judicial, 
que equivale a un avance del 7,2% (1 
de 14). 

Se reformula el 
plazo del 
cumplimiento de 
actividades. 

12-18-076 HALLAZGO No. 76 Supervisor 
Asignado - No se ha designado a 
ningún funcionario como supervisor 
en los contratos de arrendamiento 
de espacios en el Palacio de 
Justicia de Medellin 

El hallazgo no se supera, porque hasta 
el momento solo se aporta como 
evidencia, la terminación de un contrato 
de arrendamiento y la devolución de 
ese espacio físico a la Rama Judicial, 
que equivale a un avance del 7,2% (1 
de 14). Mediante Oficio DESAJME20-
2448, de abril 3 de 2020, se asignó la 
función de supervisión de los contratos 
de arrendamiento con pago en especie 
a la Coordinadora de Servicios 
Administrativos de la Dirección 
Seccional. 

Se reformula el 
plazo del 
cumplimiento de 
actividades. 

12-18-077 HALLAZGO No. 77 Garantía Única 
En Contratos Administrativos De 
Arrendamiento Con Pago En 
Especie, Vigentes en 2018 - No se 
evidencian que las pólizas de 
responsabilidad civil 
extracontractual presentadas 
inicialmente estén vigentes en el 
2018 

El hallazgo no se supera, porque hasta 
el momento solo se aporta como 
evidencia, la terminación de un contrato 
de arrendamiento y la devolución de 
ese espacio físico a la Rama Judicial, 
que equivale a un avance del 7,2% (1 
de 14). Mediante Oficio DESAJME20-
2448, de abril 3 de 2020, se asignó la 
función de supervisión de los contratos 
de arrendamiento con pago en especie 
a la Coordinadora de Servicios 
Administrativos de la Dirección 
Seccional. 

Se reformula el 
plazo del 
cumplimiento de 
actividades. 

12-18-078 HALLAZGO No. 78 
Perfeccionamiento de Contratos 
(D) - se observó en el expediente 
del contrato 14-065 que, tanto el 
otrosí 001 como la prorroga 001 
(adición en tiempo), ambos con 
fecha de 23 de enero de 2015 no 
están firmados por el Director 
Ejecutivo de la Seccional ni por el 

El hallazgo no se supera, porque hasta 
el momento solo se aporta como 
evidencia, la terminación de un contrato 
de arrendamiento y la devolución de 
ese espacio físico a la Rama Judicial, 
que equivale a un avance del 7,2% (1 
de 14). Mediante Oficio DESAJME20-
2448, de abril 3 de 2020, se asignó la 
función de supervisión de los contratos 

Se reformula el 
plazo del 
cumplimiento de 
actividades. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
RAZONES POR LAS CUALES NOSE 

SUPERA EL HALLAZGO 
REFORMULACIÓN 

Contratista. de arrendamiento con pago en especie 
a la Coordinadora de Servicios 
Administrativos de la Dirección 
Seccional. 

12-18-079 HALLAZGO No. 79 Cuenta por 
Cobrar por Canon de 
Arrendamiento en Especie Contrato 
Administrativo 14-065 (IP) - el 
contratista realizó los siguientes 
pagos en especie, por conceptos 
que NO corresponden a lo 
contratado y que no cubren el valor 
mensual que debió cancelar 

El hallazgo no se supera, porque hasta 
el momento solo se aporta como 
evidencia, la terminación de un contrato 
de arrendamiento y la devolución de 
ese espacio físico a la Rama Judicial, 
que equivale a un avance del 7,2% (1 
de 14). Mediante Oficio DESAJME20-
2448, de abril 3 de 2020, se asignó la 
función de supervisión de los contratos 
de arrendamiento con pago en especie 
a la Coordinadora de Servicios 
Administrativos de la Dirección 
Seccional. 

Se reformula el 
plazo del 
cumplimiento de 
actividades. 

12-18-080 HALLAZGO No. 80 Cuenta por 
cobrar por Canon De 
Arrendamiento En Especie 
Contrato Administrativo 14-064 (IP) 
- Se evidenció que durante la 
vigencia 2018 el contratista realizó 
los siguientes pagos en especie, 
por conceptos que NO 
corresponden a lo contratado y que 
no cubren el valor mensual que 
debió cancelar 

El hallazgo no se supera, porque hasta 
el momento solo se aporta como 
evidencia, la terminación de un contrato 
de arrendamiento y la devolución de 
ese espacio físico a la Rama Judicial, 
que equivale a un avance del 7,2% (1 
de 14). Mediante Oficio DESAJME20-
2448, de abril 3 de 2020, se asignó la 
función de supervisión de los contratos 
de arrendamiento con pago en especie 
a la Coordinadora de Servicios 
Administrativos de la Dirección 
Seccional. 

Se reformula el 
plazo del 
cumplimiento de 
actividades 

12-18-082 HALLAZGO No. 82 Contratos de 
Arrendamiento con Pago en 
Especie - no se evidencia minuta o 
documento mediante el cual se 
hayan renovado, solo se 
prorrogaron por tres meses en 
noviembre 13 de 2014, es decir 
que, a partir de febrero de 2015, los 
espacios están ocupados por 
particulares sin que medie 
documento alguno suscrito entre 
éstos y la entidad. 

El hallazgo no se supera, porque hasta 
el momento solo se aporta como 
evidencia, la terminación de un contrato 
de arrendamiento y la devolución de 
ese espacio físico a la Rama Judicial, 
que equivale a un avance del 7,2% (1 
de 14). Mediante Oficio DESAJME20-
2448, de abril 3 de 2020, se asignó la 
función de supervisión de los contratos 
de arrendamiento con pago en especie 
a la Coordinadora de Servicios 
Administrativos de la Dirección 
Seccional. 

Se reformula el 
plazo del 
cumplimiento de 
actividades. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.2.7 Dirección Seccional de Administración Judicial de Monteria 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Monteria, se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
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Tabla 26. Acciones Cumplidas DSAJ Monteria 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

05-14-053 

Hallazgo No. 53. (CGR-
CD-CDSDJS No. 005/14) 
Conciliación de 
Información Propiedad 
Planta y Equipo 

El área de Almacén e 
Inventarios certifica 
que: Los saldos 
reportados a 31/07/20 
son valores correctos. 

Se supera la acción porque se cuenta 
con la certificación del Inventario. Y la 
Conciliación de Almacen- 
Contabilidad a 31/07/2020.  

05-14-053 

Hallazgo No. 53. (CGR-
CD-CDSDJS No. 005/14) 
Conciliación de 
Información Propiedad 
Planta y Equipo 

Formatos de 
conciliación, 
debidamente firmados 
por el almacenista, 
contador, coordinador 
financiero y 
coordinador 
Administrativo. 

Se supera la acción porque se cuenta 
con la certificación del Inventario. Y la 
Conciliación de Almacen- 
Contabilidad a 31/07/2020. 

07-15-122 

Hallazgo Nro. 122 Saldos 
de Almacén Grupo 
Propiedades, Planta y 
Equipo 

Formatos de 
conciliación, 
debidamente firmados 
por el almacenista, 
contador, coordinador 
financiero y 
coordinador 
Administrativo 

Se supera la acción porque se cuenta 
con la certificación del Inventario. Y la 
Conciliación de Almacen- 
Contabilidad a 31/07/2020. 

07-15-123 

Hallazgo Nro. 122 Saldos 
de Almacén Grupo 
Propiedades, Planta y 
Equipo 

Formatos de 
conciliación, 
debidamente firmados 
por el almacenista, 
contador, coordinador 
financiero y 
coordinador 
Administrativo 

Se supera la acción porque se cuenta 
con la certificación del Inventario. Y la 
Conciliación de Almacen- 
Contabilidad a 31/07/2020. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.2.8 Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Popayán, se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 
Tabla 27. Acciones Cumplidas DSAJ Popayán 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

12-18-039 HALLAZGO No. 39 
Registro del Valor de 
las Multas - revisada la 
muestra de los 
soportes de 127 
expedientes de multas, 
se evidenció que en 73, 
que corresponden al 
57,48% del total de la 
muestra, se registró en 
la cuenta contable el 
valor de la multa 
impuesta teniendo en 

Avance 100%. Detalle movimientos 
procesos de cobro coactivo mensuales, 
con base en los reportes del sistema de 
cobro coactivo, en los cuales se refleja 
los cambios en los procesos. 
Se remite en dos archivos Excel. En el 
primer archivo MOVIMIENTO 
MENSUAL DE COBRO COACTIVO - 
CARTERA CSJ se relacionan los 
movimientos mensuales de cobro 
coactivo mes a mes  
iniciado desde el periodo comprendido 
01/04/2019 hasta el 31/07/2020, donde 

Se cumplió con la 
revisión mensual de los 
procesos proyectados 
para identificando y 
modificación de las 
novedades de mayor 
valor y de menor valor de 
los procesos a cargo de 
la Direccion Ejecutiva 
Secciona de Popayán, de 
acuerdo con los archivos 
de movimiento mensual 
de cartera. 
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Tabla 27. Acciones Cumplidas DSAJ Popayán 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

cuenta la fecha de la 
sentencia y no la fecha 
de los hechos, 

se detallan las novedades de 
modificación de las multas de los 
procesos de cobro coactivo identificado 
las novedades de mayor valor y de 
menor valor de los procesos 
identificados. En el segundo archivo 
MOVIMIENTO MENSUAL DE COBRO 
COACTIVO - CARTERA 
EJEMPLARIZANTE se relacionan los 
movimientos mensuales de cobro 
coactivo mes a mes  
iniciado desde el periodo comprendido 
01/01/2020 hasta el 31/07/2020 donde 
se detallan los procesos con 
novedades de mayor valor y de menor 
valor. 

12-18-039 HALLAZGO No. 39 
Registro del Valor de 
las Multas - revisada la 
muestra de los 
soportes de 127 
expedientes de multas, 
se evidenció que en 73, 
que corresponden al 
57,48% del total de la 
muestra, se registró en 
la cuenta contable el 
valor de la multa 
impuesta teniendo en 
cuenta la fecha de la 
sentencia y no la fecha 
de los hechos, 

Avance 100%.  Se modificaron los 
2654 procesos en el sistema de cobro 
coactivo, se remite modificaciones en 
los valores y registros contables. Se 
remite en dos archivos Excel. En el 
primer archivo MOVIMIENTO 
MENSUAL DE COBRO COACTIVO - 
CARTERA CSJ se relacionan los 
movimientos mensuales de cobro 
coactivo mes a mes  
iniciado desde el periodo comprendido 
01/04/2019 hasta el 31/07/2020, donde 
se detallan las novedades de 
modificación de las multas de los 
procesos de cobro coactivo identificado 
las novedades de mayor valor y de 
menor valor de los procesos 
identificados. En el segundo archivo 
MOVIMIENTO MENSUAL DE COBRO 
COACTIVO - CARTERA 
EJEMPLARIZANTE se relacionan los 
movimientos mensuales de cobro 
coactivo mes a mes  
iniciado desde el periodo comprendido 
01/01/2020 hasta el 31/07/2020 donde 
se detallan los procesos con 
novedades de mayor valor y de menor 
valor. 

Se cumplió con la 
revisión mensual de los 
procesos proyectados 
para identificando y 
modificación las 
novedades de mayor 
valor y de menor valor de 
los procesos a cargo de 
la Direccion Ejecutiva 
Seccional de Popayán. 

12-18-040 HALLAZGO No. 40 
Registro de Ingresos 
por Multas Cuenta 
411002 - En los 
expedientes 00117, 
00177, 00033, 00472 y 
00271 se registró un 
mayor valor de la multa 
que genera 
sobreestimación de las 

Avance 100%. Archivos 
correspondientes a los comprobantes 
de contabilización y detalle movimiento 
en el sistema GCC que generaron la 
modificación en el valor inicial de las 
multas realizados por el Señor 
Abogado Ejecutor, principalmente de 
los meses de abril, mayo y junio de 
2019, es decir, con antelación a la 
aprobación del plan de mejoramiento 

Se realizó la 
contabilización de los 
valores modificados de 
las multas de los 
procesos de cobro 
coactivo de acuerdo a los 
reportes contables de 
SIIF Nación, entregados 
en archivo Excel de la 
Direccion Ejecutiva 
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Tabla 27. Acciones Cumplidas DSAJ Popayán 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

cuentas 13.11.02. 
Contribuciones, Tasas 
e Ingresos – Multas y la 
cuenta 41.10.02. en 
$112.723.729 y en los 
expedientes 00192 
($12.887.000) y otros 9 
expedientes ($11.031) 

con la Contraloría General de la 
Nación, es de anotar que a partir de la 
fecha de ejecución del mencionado 
plan, se han contabilizado los 
movimientos de los meses de julio de 
2019 a junio de 2020 con sus 
respectivos archivos de los 
movimientos detallados; igualmente se 
adjuntan los comprobantes contables 
de meses de abril, mayo y junio de 
2019, durante los cuales el Abogado 
Ejecutor efectuó ajustes en el valor 
inicial de las multas.  
Se remite en archivo en Excel los 
Reportes Comprobante Contable de 
SIIF Nación Números: 55485-81768-
81770 / 71835-81805-81806/ 73990-
81824-81827/ 103200-123781/ 122390-
123782-123783/ 147276-155246-
155247/ 174060-174268-174270, los 
cuales describen el ajuste de 
contabilización contable. 

Seccional de Popayán. 

12-18-042 HALLAZGO No. 42 
Saldos Iniciales de 
Bienes Inmuebles - A 
pesar de contar con un 
ICCV para la ciudad de 
Popayán, se aplicó el 
ICCV promediado, 
presentando 
diferencias lo cual 
genera incertidumbre 
en los saldos iniciales 
para los bienes 
inmuebles 

Archivo cálculo avalúos inmuebles con 
ICCV de la ciudad de Popayán. 
Contabilización dentro del presente 
periodo contable. Se remite en archivo 
Excel los reportes de comprobante 
contable SIIF Nación donde se modifica 
el ajuste aplicado hasta diciembre 31 
de 2017 con base en el Índice de Costo 
de Construcción y Vivienda ICCV 
promedio de la región occidente del 
país (Cali, Popayán y Pasto), 
actualización valor avalúo IGAC 
realizado durante el año 2013, 
ajustándose ahora con fundamento en 
el ICCV determinado únicamente para 
Popayán, índice generado por 
CAMACOL; valor terreno de los 
inmueble de Propiedad del Consejo 
Superior ubicados en el distrito Judicial 
del Cauca. 

Se ajustaron los valores 
de los avalúos de los 
inmuebles con los índices 
solicitados por la CGR 
(Índice de costos de la 
construcción de vivienda 
de Popayán) con su 
respectiva contabilización 
de acuerdo a los 
comprobantes contables 
SIIF NACIÓN. 

12-18-088 HALLAZGO No. 88 
Pagos Dobles de 
Nómina (D) (F) (BA) La 
DESAJ Popayán, 
realizó pagos dobles a 
funcionarios y personas 
jurídicas por conceptos 
salariales y 
deducciones de nómina 
desde julio de 2014 y 
hasta diciembre 31 de 
2018 por $67.244.317, 

Anexa Relación de reintegro cuadro 
informe pagos dobles hallazgo fiscal 
Contraloría General de la Republica - 
Acuerdo de pago. Copia formato 
descuentos de nómina meses, octubre 
$839.528, noviembre $839.528, 
diciembre $839.528, adicional 
diciembre $391.780, enero $475.733, 
febrero$839.528, marzo de 2020 
$874.106, abril $839.528 y mayo 
$839.528 al pagador Seccional de la 
época.  Pago siniestro por parte de la 

Se logró la recuperación 
total de los valores 
faltantes en la cuenta 
bancaria de la seccional. 
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Tabla 27. Acciones Cumplidas DSAJ Popayán 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

Aseguradora con el cual se cubre el 
saldo pendiente por recuperar. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
 

1.2.9 Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo 
 

A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Sincelejo: 
 
Tabla 28. Acciones en término DSAJ Sincelejo 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-013 
Hallazgo No.13 Publicidad en el Portal del 
SECOP II – (D) 

Reporte 2021/12/31 

14-19-014 Hallazgo No.14 Solicitud Pólizas de Garantía Capacitación 2021/02/28 

14-19-015 
Hallazgo No.15 Contrato Tapabocas CD-06-2020 
– (IP) 

Memorando 2021/01/31 

14-19-016 
Hallazgo No.16 Obras Ejecutadas Contrato No. 
SAMC 02 de 2019 (D) (F) 

Correo electrónico 2021/01/31 

14-19-017 

Hallazgo No.17 Descuento por Concepto de 
Estampillas Pro-Electrificación Rural y 
Universidad de Sucre, TERCER MILENIO (D) 
(OI) 

Informe de revisión 
Semestral 

2021/12/31 

14-19-017 

Hallazgo No.17 Descuento por Concepto de 
Estampillas Pro-Electrificación Rural y 
Universidad de Sucre, TERCER MILENIO (D) 
(OI) 

Modificación de la minuta 
contractual 

2021/01/31 

14-19-017 

Hallazgo No.17 Descuento por Concepto de 
Estampillas Pro-Electrificación Rural y 
Universidad de Sucre, TERCER MILENIO (D) 
(OI) 

Actas mesas de trabajo 
trimestrales 

2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
 

1.2.10 Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Tunja, se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 29. Acciones Cumplidas DSAJ Tunja 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 
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Tabla 29. Acciones Cumplidas DSAJ Tunja 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

03-13-015 Hallazgo No. 15 
(CGR-CD No. 
003/13) Cuentas 
por Pagar v/s 
Contabilidad 

Seguimiento 31/12/2020 - 
Certificación del 31/07/2020 
expedida por el Contador de la 
DESAJ Tunja en la que manifiesta 
que no existen saldos al nivel de 
subcuenta o cuenta auxiliar (nivel 
de imputación), con 
naturaleza contraria. Que NO 
existen saldos en cuentas de 
balance con el tercero de la 
Dirección Seccional. Que NO 
existen saldos al nivel de 
subcuenta o cuenta auxiliar (nivel 
de imputación), con 
centavos. Que los saldos se 
encuentran conciliados y no 
presentan diferencias con los 
saldos de los aplicativos que 
constituyen auxiliares del SIIF 

Se adjunta como evidencia una 
Certificación del 31/07/2020 en la cual, el 
Contador de la DESAJ Tunja y sus 
soportes. (tres folios) 
 
Se evidencia que todos los soportes tienes 
saldo cero, razón por la cual se entiende 
superado el hallazgo. 

27-17-010 Hallazgo No. 10 - 
Archivo Documental 

Seguimiento 31/12/2020 - 
Resolución DESAJTUR20-1111 
del 31/08/2020 

Conforme a la Resolución DESAJTUR20-
1111 de 31/08/2020, la Dirección Seccional 
estableció un equipo de trabajo para el 
cumplimiento de esta acción de mejora, por 
lo cual, la acción se cumplió. Sin embargo, 
el hallazgo se superará cuando se cumplan 
las demás acciones planteadas. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
 

La Dirección Seccional mediante oficio DESAJTUO21-82 del 14 de enero de 2021, 
informó: “Es importante precisar, que el Hallazgo No. 27 - Pago de Vacaciones 
Indemnizadas 2015 (IP), Hallazgo No. 45 - Pagos Dobles (IP), Hallazgo No. 38 - 
Contratos de Provisionales en el año 2015, cuyo Plan de mejoramiento se encuentran a 
cargo de la Coordinadora del Área de Talento Humano, hasta la fecha pese a varios 
requerimientos verbales y escritos por parte de esta Dirección no ha llegado la 
información solicitada, situación que se explica en el informe adjunto. En lo que 
corresponde al hallazgo No. 10 – Archivo Documental, se allega la información por parte 
de esta Dirección, luego de asignar la labor de recopilación de avance del Plan de 
Mejoramiento a la Auxiliar Administrativo Adriana Infante, aun cuando la responsabilidad 
está a cargo de la jefe Talento Humano”. De acuerdo con lo anterior, solicitó la ampliación 
de los plazos para cumplir con las acciones de la siguiente manera: 
 
Tabla 30. Acciones reformuladas DSAJ Tunja 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

05-14-053 Hallazgo No. 53. (CGR-CD-CDSDJS No. 
005/14) Conciliación de Información 
Propiedad Planta y Equipo 

Comprobantes contables 2021/09/30 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

07-15-002 Hallazgo Nro. 2 Elementos para dar de Baja Proceso de baja 2021/09/30 

07-15-079 Hallazgo Nro. 79 Aplicativo SICOF Inventarios 2021/09/30 

07-15-105 Hallazgo Nro. 105 - Depósitos Judiciales Oficios 2021/09/30 

07-15-105 Hallazgo Nro. 105 - Depósitos Judiciales Oficios 2021/09/30 

07-15-122 Hallazgo Nro. 122 Saldos de Almacén Grupo 
Propiedades, Planta y Equipo 

Comprobantes contables 2021/09/30 

07-15-124 Hallazgo Nro. 124 Registros de Almacén en 
Contratos de Oralidad 

Oficio a cada despacho 
Judicial, por correo electrónico 

2021/09/30 

07-15-128 Hallazgo Nro. 128 Cargos Diferidos Comprobantes contables 2021/09/30 

27-17-010 Hallazgo No. 10 - Archivo Documental Solicitud 2021/06/30 

27-17-027 Hallazgo No. 27 - Pago de Vacaciones 
Indemnizadas 2015 (IP) 

Revisar y Ajustar 2021/06/30 

27-17-038 Hallazgo No. 38 - Contratos de Provisionales 
en el año 2015 

Revisar y Ajustar 2021/06/30 

27-17-045 Hallazgo No. 45 - Pagos Dobles (IP) Realizar las acciones 
correctivas a que haya lugar 
frente a créditos o 
contracréditos a los Servidores 
involucrados, frente al 
procedimiento implementado. 

2021/06/30 

27-17-045 Hallazgo No. 45 - Pagos Dobles (IP) Realizar los reintegros 
realizados dentro del sistema 
oficial de nómina KACTUS 

2021/06/30 

40-13-002 Hallazgo No. 2 (CGR-CDSDJS- No-040/13) 
Incumplimiento de Metas Plan Operativo 

Informe o actas de seguimiento 2021/03/30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Tunja: 
 
Tabla 31. Acciones en término DSAJ Tunja 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-006 
Hallazgo No.6 Documentos soporte 
para pago y sistema de gestión de 
calidad 

Oficio mensual 2021/07/01 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 



SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CGR – II SEMESTRE 2020 

_______________________________________________________________________________ 

CÓDIGO 
F-EVAI-11 

ELABORÓ 
Líder del Proceso 

REVISÓ 
CENDOJ-SIGCMA 

APROBÓ 
Comité Nacional del SIGCMA 

VERSIÓN 
2.0 

FECHA 
01/02/2019 

FECHA 
26/03/2019 

FECHA 
 22/05/2019 

 
Página 43 de 47 

1.2.11 Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar 
 

A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Valledupar: 
 
Tabla 32. Acciones en término DSAJ Valledupar 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-006 
Hallazgo No.6 Documentos soporte para pago y 
sistema de gestión de calidad 

Procedimiento 2021/04/30 

14-19-021 
Hallazgo No.21 Planeación y Supervisión del 
Contrato No.CO1. PCCNTR.1205604 (D) 

Capacitaciones 2021/07/30 

14-19-021 
Hallazgo No.21 Planeación y Supervisión del 
Contrato No.CO1. PCCNTR.1205604 (D) 

Formato y seguimiento 2021/12/31 

14-19-022 
Hallazgo No.22 Planeación y Supervisión en 
contratos de arrendamiento (D) 

Formato y seguimiento 2021/12/31 

14-19-023 
Hallazgo No.23 Asignación de Función Pública a 
particulares (D) 

capacitaciones 2021/07/30 

14-19-023 
Hallazgo No.23 Asignación de Función Pública a 
particulares (D) 

Matriz de Riesgo 2021/07/30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
 
 

1.2.12 Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio 
 
Se encontró que la Dirección Seccional logró culminar el 100% de los inventarios, por lo 
tanto se superó el hallazgo que se encontraba en ejecución, así: 
 
Tabla 33. Acciones superadas Villavicencio 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

05-14-083 

Hallazgo No. 83. 
(CGR-CD-CDSDJS 
No. 005/14) 
Actualización de 
Inventarios 

Inventarios Físicos de los 
Juzgados de Medina y Vista 
Hermosa 

La Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Villavicencio, a junio 30 de 2020 
había realizado el inventario correspondiente 
a 177 despachos, el 99%, faltando los 
juzgados de Vista Hermosa-Meta y Medina-
Cundinamarca, los cuales fueron llevados a 
cabo en el segundo semestre de 2020. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
 



SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CGR – II SEMESTRE 2020 

_______________________________________________________________________________ 

CÓDIGO 
F-EVAI-11 

ELABORÓ 
Líder del Proceso 

REVISÓ 
CENDOJ-SIGCMA 

APROBÓ 
Comité Nacional del SIGCMA 

VERSIÓN 
2.0 

FECHA 
01/02/2019 

FECHA 
26/03/2019 

FECHA 
 22/05/2019 

 
Página 44 de 47 

2 CONCLUSIONES 
 

✓ Es importante resaltar que se trabajó con el equipo auditor de la Contraloría 
General de la República, en la depuración del plan de mejoramiento suscrito con 
ese ente de control, lo que arrojó que se dieran por superados 170 hallazgos, tal 
como quedó consignado en el informe CGR-AC-CSJ-No. 014 “Auditoria de 
cumplimiento al Consejo Superior de la Judicatura - Periodo comprendido del 1 de 
enero de 2019 a 30 de junio de 2020”. 
 

✓ Con fundamento en los 28 hallazgos configurados en el informe CGR-AC-CSJ-No. 
014, se formularon 64 acciones de la siguiente manera: 
 

Tabla 34. Acciones formuladas con fundamento en el informe CGR-AC-CSJ-No. 014 

Dependencia Total Acciones Formuladas 

Informática 14 

Administrativa 10 

Bogotá 9 

Sincelejo 7 

Bucaramanga 6 

Valledupar 6 

Compras Públicas 5 

Recursos Humanos 3 

Infraestructura 2 

Barranquilla 1 

Tunja 1 

Total 64 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
✓ Una vez obtenida la información de los hallazgos que la Contraloría General de la 

República dio por superados y los configurados con el informe antes señalado, se 
procedió a depurar la información correspondiente, con corte a 31 de diciembre de 
2020. 
 

✓ Para determinar si se subsanaron las deficiencias que dieron origen a los 
hallazgos configurados por la Contraloría General de la República vigentes a 31 de 
diciembre de 2020, la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura 
verificó las correspondientes evidencias, obteniendo como resultado que se 
superaron 50 acciones, discriminadas así: 
 

Tabla 35. Acciones superadas 

Dependencia / Seccional Acciones Superadas 

Armenia 10 
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Dependencia / Seccional Acciones Superadas 

Recursos Humanos 6 

Barranquilla 5 

Popayán 5 

Administrativa 5 

Informática 5 

Medellín 4 

Monteria 4 

Tunja 2 

Cobro Coactivo 2 

Villavicencio 1 

Planeación 1 

Bogotá 0 

Ibagué 0 

Compras públicas 0 

Infraestructura 0 

Total 50 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
✓ En tal sentido, a 31 de diciembre de 2020, el balance de las acciones que se 

reportarán a la Contraloría General de la República, a través del SIRECI, arroja un 
total de 155 acciones de mejora, así: 
 

Tabla 36. Balance de Acciones 

Dependencia / Seccional 
Acciones en término 
al 31 de diciembre de 
2020 

Acciones 
reformuladas 

Acciones 
asignadas 
al corte 

Total acciones al 
cierre de la 
evaluación 

Infraestructura 34 0 0 34 

Informática 10 6 0 16 

Tunja 1 14 0 15 

Recursos Humanos 5 9 0 14 

Administrativa 14 0 0 14 

Bogotá 9 3 0 12 

Barranquilla 0 8 0 8 

Medellín 0 8 0 8 

Compras públicas 5 3 0 8 

Sincelejo 7 0 0 7 

Bucaramanga 6 0 0 6 

Valledupar 6 0 0 6 

Grupo Proyectos Especiales de 
Tecnología 0 0 4 4 
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Dependencia / Seccional 
Acciones en término 
al 31 de diciembre de 
2020 

Acciones 
reformuladas 

Acciones 
asignadas 
al corte 

Total acciones al 
cierre de la 
evaluación 

Armenia 2 0 0 2 

Ibagué 0 1 0 1 

Monteria 0 0 0 0 

Popayán 0 0 0 0 

Villavicencio 0 0 0 0 

Cobro Coactivo 0 0 0 0 

Planeación 0 0 0 0 

Totales 98 52 4 155 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
✓ Se insiste en el avance en cuanto a las acciones planteadas para superar los 

hallazgos; sin embargo, aún persisten debilidades importantes en la ejecución y el 
seguimiento de las acciones por parte de la Unidad de Infraestructura y la 
Dirección Seccional de Tunja, que requieren una atención inmediata y la 
formulación de un plan de trabajo para avanzar en la ejecución de las acciones 
que resulten necesarias para superar los hallazgos, en el corto tiempo. 
 

✓ La reorganización de la Dirección de Administración Ejecutiva, a través de los 
Acuerdos PCSJA20-11603, PCSJA20-11604, PCSJA20-11697, PCSJA20-11698 y 
PCSJA20-11700, introdujo funciones precisas en cabeza de la Unidad de 
Planeación y el Grupo de Proyectos Transversales, a quienes se les encarga la 
consolidación de los planes de mejoramiento elaborados en la Dirección Ejecutiva 
y el seguimiento del cumplimiento de los mismos. 
 

✓ Es importante insistir en la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) que en relación con los planes de mejoramiento establece que, para la 
Primera Línea de Defensa, es decir, la que se encuentra a cargo, entre otros, de 
los Líderes de todos los procesos (Directores de Unidad y Jefes de Oficinas) y sus 
equipos de trabajo, de los Magistrados de los Consejos Seccionales de la 
Judicatura y sus equipos de trabajo, de los Directores Seccionales de 
Administración Judicial y sus equipos de trabajo, en el marco del principio del 
autocontrol, la responsabilidad de: "Formular planes de mejoramiento y 
aplicarlos para resolver los hallazgos presentados y hacerles seguimiento".  
 

✓ El presente informe será remitido al Contralor Delegado Sector Defensa, Justicia y 
Seguridad de la Contraloría General de la República, para dar cumplimiento a la 
Circular Nº 15 de 2020. 

 
✓ Igualmente, se remitirá al Director Ejecutivo de Administración Judicial y a los 

Directores Seccionales de Administración Judicial, al Director de la Unidad de 
Planeación y a la Directora del Grupo de Proyectos Transversales para lo de sus 
respectivas competencias. 
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3 RECOMENDACIONES  
 

✓ Adelantar un plan de mitigación de riesgos respecto de las acciones propuestas 
por la Unidad de Infraestructura y la Dirección Seccional de Tunja, que permita 
superar las debilidades que han venido sido observadas por parte de esta Unidad 
de Auditoría. 
 
Para llevar a cabo el mencionado plan, es necesario que la Unidad de Planeación 
junto con el Grupo de Proyectos Transversales, en el ámbito de sus competencias, 
apoyen y acompañen en su formulación e implementación, para lo cual, la Unidad 
de Auditoría prestará la colaboración necesaria que sea demandada. 
 

✓ Adicionalmente, se requiere continuar con la socialización, apropiación y aplicación 
del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Rama Judicial, con énfasis 
en la gestión de los Planes de Mejoramiento, esto es, en su adecuada formulación, 
evaluación y seguimiento. Para ello, la Unidad de Auditoría realizará las jornadas 
de capacitación y socialización correspondientes. 

 
 

 
ALFREDO POSADA VIANA 
Director Unidad de Auditoría 


