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Bogotá, D. C., 12 de julio de 2021 
 
 
Doctor 
SEBASTIÁN MONTOYA MEJÍA 
Contralor Delegado Sector Justicia 
Contraloría General de la República 
Ciudad 
 
 

Asunto: “Cumplimiento Circular 15 de 2020 CGR” 
 

Respetado doctor, 
 
De acuerdo con lo dispuesto mediante Circular Nº 15 del 30 de septiembre de 2020, de 
manera atenta le informo que se procedió a efectuar el seguimiento del plan de 
mejoramiento suscrito con ese ente de control, consolidando las evidencias y solicitando 
la reformulación de aquellas acciones que resultaron ineficaces para atacar las causas de 
los hallazgos. 
 
Como resultado de lo anterior, frente a los lineamientos establecidos en la Circular de la 
referencia, adjunto el informe de seguimiento que da cuenta del análisis efectuado, dando 
cumplimiento de esta manera, al envío del documento F14.4 Informe de Acciones 
Cumplidas. 
 
Finalmente, queremos reiterarle nuestra disposición para realizar las acciones necesarias, 
que permitan de manera articulada, contribuir con el mejoramiento de la Gestión del 
Consejo Superior de la Judicatura.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ALFREDO POSADA VIANA 
Director Unidad de Auditoría 
 
UA/APV/jmr 

http://www.ramajudicial.gov.co/
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Contralor General de la República mediante Circular Nº 15 del 30 de septiembre de 
2020, respecto de las Oficinas de Control Interno señala que tienen la función de: 
“verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron 
objeto de observación por parte de la CGR. Estas acciones deben estar 
evidenciadas, lo cual será el soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la 
Contraloría General de la República, en comunicación dirigida al contralor delegado 
que corresponda, de conformidad con la resolución de sectorización vigente”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, mediante Oficio UAO21-259 del 9 de junio de 2021, la 
Unidad de Auditoría solicitó a todos los responsables de la implementación de las 
acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría 
General de la República, remitir los soportes del avance de dichas acciones, con corte a 
junio de 2021, en los formatos dispuestos para tal fin. 
 
Una vez recibida dicha información, esta Unidad verificó las correspondientes evidencias, 
en algunos casos, en mesas de trabajo con las dependencias responsables, para 
determinar cuáles subsanaron las deficiencias que dieron origen a los hallazgos 
identificados por parte de la CGR, tanto en vigencias anteriores como los configurados en 
los informes de auditoría: i) Informe Final resultado de la Auditoría de Actuación Especial 
al Consejo Superior de la Judicatura-Proyecto de Construcción y Dotación de 
Infraestructura Física Asociada a la Prestación del Servicio de Justicia-Despachos 
Judiciales de Facatativá y Zipaquirá, y, ii) Informe final de la Auditoría Financiera al 
Consejo Superior de la Judicatura, para la vigencia 2020. 
 
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
Con el fin de consolidar la información a reportar a la Contraloría General de la República, 
sobre la verificación que la Unidad de Auditoría efectuó a los Planes de Mejoramiento, a 
continuación, se detallan por dependencia, las 326 acciones de mejora abiertas a la fecha 
del corte, es decir, a 30 de junio de 2021: 
 

Tabla 1. Acciones del Plan de Mejoramiento CGR 

Responsable Cantidad de acciones 

Unidad de Infraestructura 45 

Dirección Seccional de Manizales 41 

Dirección Seccional de Bucaramanga 33 

Dirección Seccional de Neiva 26 

Dirección Seccional de Medellín 25 

Unidad de Informática 16 

Dirección Seccional de Tunja 15 

Unidad de Recursos Humanos 15 

Unidad Administrativa 14 

Dirección Seccional de Bogotá 12 
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Tabla 1. Acciones del Plan de Mejoramiento CGR 

Responsable Cantidad de acciones 

Unidad de Compras Públicas 12 

Dirección Seccional de Ibagué 10 

Unidad de Asistencia Legal – Procesos 9 

Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura - GPEI 9 

Dirección Seccional de Barranquilla 8 

Dirección Seccional de Sincelejo 7 

Dirección Seccional de Valledupar 6 

Dirección Seccional de Villavicencio 6 

Grupo Proyectos Especiales de Tecnología 5 

Unidad de Presupuesto – Contabilidad 3 

Unidad de Asistencia Legal – Sentencias 3 

Dirección Seccional de Armenia 2 

Dirección Seccional de Cali 2 

Dirección Seccional de Cúcuta 2 

Total general 326 
Fuente: Plan de Mejoramiento cargado en SIRECI 

 
Es importante señalar que las acciones antes relacionadas, incluyen aquellas formuladas 
con ocasión de los informes de la CGR presentados en el 2021, que corresponden a: i) 
Informe Final resultado de la Auditoría de Actuación Especial al Consejo Superior de la 
Judicatura-Proyecto de construcción y dotación de infraestructura física asociada a la 
prestación de servicio de Justicia Despachos Judiciales Facatativá y Zipaquirá, y, ii) 
Informe Final de la Auditoría Financiera al Consejo Superior de la Judicatura para la 
vigencia 2020. 
 
1.1 NIVEL CENTRAL 
 
1.1.1 Unidad Administrativa 
 

Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad Administrativa, 
se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
  

Tabla 2. Acciones Cumplidas U Administrativa 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

07-15-028 

Hallazgo Nro. 
28 Liquidación 
de Contratos 
Terminados. 
(D) 

Archivo 07-15-028 Liquidaciones 
2018-2019, contiene las 25 actas 
de liquidación y un cuadro en 
Excel con la información de cada 
uno de los contratos 

La Unidad de Auditoría verificó las actas de liquidación 
de los contratos: 
 
VIGENCIA-CONTRATO No. 

2018-082 
2018-168 
2018-205 
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Tabla 2. Acciones Cumplidas U Administrativa 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

2018-207 
2018-215 
2018-225 
2018-226 
2018-077 
2018-111 
2019-040 
2019-050 
2019-054 
2019-059 
2019-092 
2019-094 
2019-095 
2019-137 
2019-175 
2019-199 
2019-041 
2019-071 
2019-104 
2019-123 
2019-124 
2019-213 
 

Respecto del Contrato 168 de 2018 se pudo verificar 
que se encuentra publicada el acta debidamente 
suscrita por el contratista; sin embargo, de acuerdo 
con lo informado por la Unidad Administrativa de la 
DEAJ, el contratista solicitó efectuar una corrección, la 
cual está en trámite, no obstante lo cual, se da por 
superado el hallazgo teniendo en cuenta que la 
dependencia logró la liquidación de los contratos 
efectuados en las vigencias 2018 y 2019, que se 
encontraban pendientes. 
 

07-15-170 

Hallazgo Nro. 
170 
Desactualizaci
ón 
Procedimiento 
Baja de Bienes 
Muebles 

• Procedimiento para 
administración y control de activos 
bienes muebles. 
• Procedimiento para 
administración del parque 
automotor. 
• Links de las grabaciones del 
Comité de Calidad en cuyas 
sesiones se aprueban los 
procedimientos 
• Oficio DEAJADO21-459 por 
medio del cual se remite el 
Manual de activos con sus 
anexos. 
  
Anexo 07-15-170 Bajas.rar 

A través de los documentos que se remiten como 
evidencia, se demuestra la gestión adelantada a 
efectos de actualizar la documentación relacionada 
con la baja de bienes, respecto de la cual, obra la 
aprobación del Comité del SIGCMA para su 
incorporación en la documentación de calidad. De 
acuerdo con ello, una vez entren en vigencia, se 
procederá a su aplicación para la baja de bienes a 
nivel nacional. En consecuencia, se da por superado 
el hallazgo. 
 

14-19-002 
Hallazgo No.2 
Ascensores 

Formatos de seguimiento a las 
obligaciones del contrato 177 de 

Se implementó un formato en Excel que permite el 
seguimiento por parte del supervisor de todas las 
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Tabla 2. Acciones Cumplidas U Administrativa 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

CASUR 
Contrato de 
Arrendamiento 
No.192 de 
2019 (OI) 

2020 para los meses de diciembre 
de 2020, enero, febrero, marzo y 
abril de 2021 
 
Informe del contrato 177 de 
2020en pdf 
 
Archivo 14-19-002 Informes 
supervision.rar 

actividades previstas en el contrato. Dicho formato fue 
implementado, tal como se evidencia para el contrato 
177 de 2020. De acuerdo con lo cual, se da por 
superado el hallazgo. 
 

14-19-007 

Hallazgo No.7 
Orden de 
Compra 
No.33063 

• Procedimiento para 
administración y control de activos 
bienes muebles, incluye 
Instructivo para el recibo de 
elementos en el 
punto de uso. 
• Links de las grabaciones del 
Comité de Calidad en cuyas 
sesiones se aprueban los 
procedimientos 
• Oficio DEAJADO21-459 por 
medio del cual se remite el 
Manual de activos con sus 
anexos. 
 
Anexo 14-19-007 OC 33063.rar 

A través de los documentos que se remiten como 
evidencia, se demuestra la gestión adelantada a 
efectos de impartir una directriz para que los 
responsables de los almacenes ingresen al sistema de 
información el bien debidamente individualizado y 
plaqueteado, respecto de la cual se decidió su 
inclusión en el procedimiento para la administración y 
control de activo de bienes muebles, que fue 
aprobado por del Comité del SIGCMA para su 
incorporación en la documentación de calidad. En 
consecuencia, se da por superado el hallazgo. 
 

14-19-009 

Hallazgo No.9 
Documentación 
y definición de 
roles en el 
aprovechamien
to de los 
recursos 
adquiridos. 

Manual para usuario Operador en  
el Circuito Cerrado de Televisión 
Inventario CCTV Av. Chile torre D 
Centro de Administración del 
Palacio de Justicia  HOJA DE 
VIDA DE EQUIPOS  
Formato de control de asistencia 
capacitación. 
 
Anexo 14-19-009 CCTV.rar 

Se documentó el Manual para usuario Operador en el 
Circuito Cerrado de Televisión a través de la División 
de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura, 
se hizo el levantamiento del inventario del CCTV en la 
Avenida Chile y de ellos, se realizó una hoja de vida. 
Finalmente, se realizó la capacitación 
correspondiente. En consecuencia, se da por 
superado el hallazgo. 
 

14-19-009 

Hallazgo No.9 
Documentación 
y definición de 
roles en el 
aprovechamien
to de los 
recursos 
adquiridos. 

Manual para usuario Operador en  
el Circuito Cerrado de Televisión 
Inventario CCTV Av. Chile torre D 
Centro de Administración del 
Palacio de Justicia  HOJA DE 
VIDA DE EQUIPOS  
Formato de control de asistencia 
capacitación. 
 
Anexo 14-19-009 CCTV.rar 

Se documentó el Manual para usuario Operador en el 
Circuito Cerrado de Televisión a través de la División 
de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura, 
se hizo el levantamiento del inventario del CCTV en la 
Avenida Chile y de ellos, se realizó una hoja de vida. 
Finalmente, se realizó la capacitación 
correspondiente. En consecuencia, se da por 
superado el hallazgo. 
 

14-19-010 

Hallazgo No.10 
Gestión de 
riesgos en el 
funcionamiento 
de equipos 
tecnológicos 

Se elaboró la lista de chequeo de 
mantenimiento preventivo del 
CCTV 
Centro de Administración del 
Palacio de Justicia HOJA DE 
VIDA DE EQUIPOS  
Formato de control de asistencia 

Se construyó el formato de la lista de chequeo para 
verificar los insumos requeridos y las diferentes 
actividades a desarrollar para los CCTV, acorde con el 
uso incremental y determinaciones del fabricante (plan 
de mantenimiento). Lo cual se evidenció en el CCTV 
de la Avenida Chile. En consecuencia, se da por 
superado el hallazgo. 
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Tabla 2. Acciones Cumplidas U Administrativa 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

capacitación y control del servicio 
del contrato 174 de 2019 
 
Anexo 14-19-010 CCTV.rar 

 

14-19-010 

Hallazgo No.10 
Gestión de 
riesgos en el 
funcionamiento 
de equipos 
tecnológicos 

Se elaboró la lista de chequeo de 
mantenimiento preventivo del 
CCTV 
Centro de Administración del 
Palacio de Justicia HOJA DE 
VIDA DE EQUIPOS  
Formato de control de asistencia 
capacitación y control del servicio 
del contrato 174 de 2019 
 
Anexo 14-19-010 CCTV.rar 

Se construyó el formato de la lista de chequeo para 
verificar los insumos requeridos y las diferentes 
actividades a desarrollar para los CCTV, acorde con el 
uso incremental y determinaciones del fabricante (plan 
de mantenimiento). Lo cual se evidenció en el CCTV 
de la Avenida Chile. En consecuencia, se da por 
superado el hallazgo. 
 

14-19-011 

Hallazgo No.11 
Hojas de vida 
de equipos 
tecnológicos. 

Se elaboró la lista de chequeo de 
mantenimiento preventivo del 
CCTV 
Centro de Administración del 
Palacio de Justicia HOJA DE 
VIDA DE EQUIPOS  
Formato de control de asistencia 
capacitación y control del servicio 
del contrato 174 de 2019 
 
Anexo 14-19-011 CCTV.rar 

Se construyó el formato de la lista de chequeo para 
verificar los insumos requeridos y las diferentes 
actividades a desarrollar para los CCTV, acorde con el 
uso incremental y determinaciones del fabricante (plan 
de mantenimiento). Lo cual se evidenció en el CCTV 
de la Avenida Chile. En consecuencia, se da por 
superado el hallazgo 

14-19-011 

Hallazgo No.11 
Hojas de vida 
de equipos 
tecnológicos. 

Se elaboró la lista de chequeo de 
mantenimiento preventivo del 
CCTV 
Centro de Administración del 
Palacio de Justicia HOJA DE 
VIDA DE EQUIPOS  
Formato de control de asistencia 
capacitación y control del servicio 
del contrato 174 de 2019 
 
Anexo 14-19-011 CCTV.rar 

Se construyó el formato de la lista de chequeo para 
verificar los insumos requeridos y las diferentes 
actividades a desarrollar para los CCTV, acorde con el 
uso incremental y determinaciones del fabricante (plan 
de mantenimiento). Lo cual se evidenció en el CCTV 
de la Avenida Chile. En consecuencia, se da por 
superado el hallazgo. 
 

14-19-012 

Hallazgo No.12 
Supervisión 
Contrato No. 
041 de 2019 

Pantallazos Planner Unidad 
Administrativa 
 
Archivo plano de las actividades 
desarrolladas en el Planner 
relacionadas con la contratación 
 
Anexo 14-19-012 Planner.rar 

Se incorporó dentro de Microsoft Office 365, un 
planificador para hacer control y seguimiento a las 
modificaciones de los contratos vigentes de la Unidad 
Administrativa. A través del planner se asignan tareas 
relacionadas con la contratación y se realiza el 
correspondiente seguimiento, como se evidenció en la 
prueba remitida. De acuerdo con ello, se da por 
superado el hallazgo. 
 

14-19-024 

Hallazgo No.24 
Convenio 
Interadministrat
ivo Nro.111-
2018 con la 
UNP 

Acta de liquidación del Convenio 
Interadministrativo Nro.111-2018 
con la UNP 
En SECOP I, 
https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons

Consultado SECOP I, 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso
.do?numConstancia=18-12-8330043, se encontró lo 
siguiente: 
 
-Acto de Liquidación Unilateral o de Mutuo Acuerdo  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8330043
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8330043
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8330043
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8330043
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Tabla 2. Acciones Cumplidas U Administrativa 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

tancia=18-12-8330043, se 
encontró: 
 
Nombre -Descripción- Tipo -
Tamaño- Versión-Fecha de 
Publicación del Documento (dd-
mm-aaaa) hora 
Acto de Liquidación Unilateral o 
de Mutuo Acuerdo ACTA 
LIQUIDACION MUTUO 
ACUERDO CONTRATO 111 DE 
2018  2.06 MB 1 23-02-2021 
07:54 AM 
Adición MODIFICACION 3  221 
KB 1 28-12-2018 11:05 AM 
Documento Adicional 
MODIFICACIÓN 02 AL 
CONTRATO 111 DE 2018 222 KB 
1 27-11-2018 12:02 PM 
Documento Adicional ACTA DE 
INICIO 454 KB 1 19-11-2018 
03:49 PM 
Documento Adicional 
MODIFICACIÓN 01 AL 
CONTRATO 111 DE 2018  1.45 
MB 1 20-09-2018 04:19 PM 
Contrato CONTRATO 111 DE 
2018 4.88 MB 1 14-08-2018 08:22 
AM 
Documento del Proceso 
RESOLUCIÓN DE 
JUSTIFICACIÓN CONTRATO 
111 DE 2018 823 KB 1 14-08-
2018 08:13 AM 
Documento del Proceso OFERTA 
DEL CONTRATO 111 DE 2018  
947 KB 1 14-08-2018 08:13 AM 
Documento del Proceso 
ESTUDIOS PREVIOS DEL 
CONTRATO 111 DE 2018 10.29 
MB 1 14-08-2018 08:13 AM 
Anexo 14-19-024 Acta 111-
2018.rar 

-Adición MODIFICACION 3 
-Documento Adicional MODIFICACIÓN 02  
-Documento Adicional ACTA DE INICIO 
-Documento Adicional MODIFICACIÓN 01 
-Contrato 111 DE 2018  
- RESOLUCIÓN DE JUSTIFICACIÓN CONTRATO 
111 DE 2018 
-Documento del Proceso OFERTA DEL CONTRATO 
111 DE 2018  
-Documento del Proceso ESTUDIOS PREVIOS DEL 
CONTRATO 111 DE 2018  
 
De acuerdo con lo anterior, se cumplió con la Unidad 
de medida planteada. Ahora, se debe tener en cuenta 
que, a partir del 2020, la DEAJ realiza toda su 
contratación en SECOP II, que es una plataforma 
interactiva donde se aloja toda la información 
contractual, de acuerdo con lo cual, se da por 
superado el hallazgo. 
 

19-ESP-01 
Hallazgo No. 1 
Depuración de 
Inventarios (A) 

VIGENCIA 2020: 
Seis (06) informes bimensuales 
de análisis de consumo por cada 
una de las cinco (05) 
corporaciones identificándose las 
rotaciones de inventarios 
VIGENCIA 2021: 
Dos (02) informes bimensuales de 
análisis de consumo por cada una 

En los documentos denominados "ESTÁNDARES DE 
ROTACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO DEL 
ALMACÉN DE LA RAMA JUDICIAL" se llevó el control 
Bimensual de bienes y elementos del almacén por las 
cinco altas corporaciones, producto de los reportes 
generados por el aplicativo SICOF, con el cual se 
busca verificar la rotación de los elementos de 
consumo en el almacén y así facilitar el control, 
seguimiento y protección a los recursos asignados a la 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8330043
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Tabla 2. Acciones Cumplidas U Administrativa 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

de las cinco (05) corporaciones, 
con el fin de construir una línea 
base para la formulación de 
indicadores. 
 
Anexo 19-ESP-01 Rotacion.rar 

entidad, de acuerdo con lo cual se da por superado el 
hallazgo. 
 

19-ESP-01 
Hallazgo No. 1 
Depuración de 
Inventarios (A) 

VIGENCIA 2020: 
Seis (06) informes bimensuales 
de análisis de consumo por cada 
una de las cinco (05) 
corporaciones identificándose las 
rotaciones de inventarios 
VIGENCIA 2021: 
Dos (02) informes bimensuales de 
análisis de consumo por cada una 
de las cinco (05) corporaciones, 
con el fin de construir una línea 
base para la formulación de 
indicadores. 
 
Anexo 19-ESP-01 Rotacion.rar 

En los documentos denominados "INFORME DE 
EXISTENCIAS", se llevó el control trimestral de los 
bienes y elementos del almacén que entraron y 
salieron, producto de los reportes generados por el 
aplicativo SICOF, con el cual se busca verificar la 
rotación de los elementos de consumo en el almacén 
y así facilitar el control, seguimiento y protección a los 
recursos asignados a la entidad, de acuerdo con lo 
cual se da por superado el hallazgo. 
 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
 

1.1.2 Unidad de Compras Públicas 
 
Con el ánimo de definir el alcance de la intervención de la Unidad de Compras Públicas 
en los siguientes hallazgos, se realizó reunión conjunta entre las Unidades de Planeación, 
Auditoría y Compras Públicas, en la que se terminó que son de exclusiva responsabilidad 
de la Unidad de Infraestructura, por lo que se darán por cerradas para la Unidad de 
Compras Públicas: 

 

Tabla 3. Acciones cerradas U. de Compras Públicas: 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO EXPLICACIÓN 

04-21-001 
HALLAZGO N°1 LIQUIDACIÓN DE 
CONTRATOS (D) 

Teniendo en cuenta la reunión realizada 
para analizar cada hallazgo, se determinó 
que la responsabilidad de la liquidación 
corresponde a la Unidad de 
Infraestructura que tiene formuladas las 
correspondientes acciones al respecto, 
por lo cual se dan por cerradas para la 
Unidad de Compras Públicas. 
 

04-21-002 HALLAZGO N°2 PLAZO CONTRACTUAL (D) 

04-21-003 
HALLAZGO N°3 PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO SEDE ZIPAQUIRÁ (D y F) 

04-21-004 
HALLAZGO N°4 FUNCIONAMIENTO SEDE 
JUDICIAL FACATATIVÁ y LIQUIDACIÓN DE 
COTRATOS (D) 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
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Las siguientes son las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la Unidad de 
Compras Públicas, dentro de los términos: 
 
Tabla 4. Acciones en término U. de Compras Públicas 

CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

03-13-043 
Hallazgo No. 43 (CGR-CD No. 
003/13) LOA – Carta de Aceptación 
No. 40 de 2012 

Comunicaciones y 
capacitaciones 

2021/12/30 

03-13-045 
Hallazgo No. 45 (CGR-CD No. 
003/13) LOA – Carta de Aceptación 
No. 46 de 2012 

Comunicaciones y 
capacitaciones 

2021/12/30 

07-15-028 
Hallazgo Nro. 28 Liquidación de 
Contratos Terminados. (D) 

Comunicaciones y 
capacitaciones 

2021/12/30 

14-19-008 
Hallazgo No.8 Publicación en el 
Sistema Electrónico de Contratación 
Pública - SECOP 

Información del proceso de 
contratación publicada 

2021/12/31 

14-19-008 
Hallazgo No.8 Publicación en el 
Sistema Electrónico de Contratación 
Pública - SECOP 

Manual de contratación 
actualizado y procedimiento 
actualizado 

2021/12/30 

14-19-008 
Hallazgo No.8 Publicación en el 
Sistema Electrónico de Contratación 
Pública - SECOP 

Comunicado semestral 2021/12/30 

14-19-012 
Hallazgo No.12 Supervisión 
Contrato No. 041 de 2019 

Manual de contratación 
actualizado y procedimiento 
actualizado 

2021/12/30 

14-19-012 
Hallazgo No.12 Supervisión 
Contrato No. 041 de 2019 

Formato 2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.1.3 Unidad de Informática 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad de Informática, 
se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 

 

Tabla 5. Acciones cumplidas U. de Informática 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

50-11-040 

Hallazgo No. 
40/(07/11) 
Asignación de 
Recursos 
Tecnológicos 

De acuerdo con la actividad 
planteada, la Unidad de Informática 
de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, aporta el 
documento denominado: "Instructivo 
Distribución Recursos UI", el cual 
incluye la priorización que la Unidad 
da a las necesidades de la Entidad y 

La Unidad de Informática aporta 
instructivo mediante el cual se 
establecen las directrices 
encaminadas a la planeación de la 
distribución de recursos tecnológicos, 
con el fin de contribuir a la mejora de 
la prestación del servicio de 
administración de justicia. (ver anexo 
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Tabla 5. Acciones cumplidas U. de Informática 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

con base en esto establece los 
pasos para la distribución de los 
recursos tecnológicos. El documento 
en mención se encuentra en: 
https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sch
ipath_deaj_ramajudicial_gov_co/Esg
uZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt
2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.s
harepoint.com/:f:/g/personal/schipath
_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZH
MZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2Bu
NDeGnAvvP_wg?e=8dXp2 y, 
Hallazgo N°40_5011040.  

el documento "Instructivo Distribución 
de Recursos UI")., para superar la 
situación reportada. 
Es importante que se distribuya y 
valide su cumplimiento; sin embargo, 
se da por superado el hallazgo. 

14-19-004 

Hallazgo No.4 
Planeación en 
implementación de 
proyectos de 
tecnología que 
involucran 
contratación de 
bienes y servicios 

La Unidad de Informática aporta 
correos electrónicos y bases de 
datos que incluyen la solicitud de 
información a las diferentes 
dependencias y exigen la 
disponibilidad de recursos e 
infraestructura necesarios para la 
instalación de tecnología. 
Los soportes se encuentran en: 
https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sch
ipath_deaj_ramajudicial_gov_co/Esg
uZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt
2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.s
harepoint.com/:f:/g/personal/schipath
_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZH
MZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2Bu
NDeGnAvvP_wg?e=8dXp2 y, 
Hallazgo N°4_141904.  

La evidencia aportada por la Unida de 
Informática demuestra que 
periódicamente solicita lista de 
necesidades de todas las 
dependencias de la Entidad y 
adicionalmente solicita garantía de 
que cuentan con los insumos mínimos 
requeridos para garantizar que los 
equipos suministrados serán 
instalados en condiciones adecuadas. 
El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte de las 
dependencias debe ser subsanado por 
las Direcciones Seccionales. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

De otra parte, una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad 
de Informática, se encontró que las acciones planteadas no superaron las causas que los 
originaron, por lo tanto, se solicitó su reformulación: 
 

Tabla 6. Acciones no superadas U. de Informática 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

12-18-067 

HALLAZGO No. 67 
Estudios Previos - 
los estudios previos 
presentan 
debilidades para 
estimar y justificar el 
valor de la 

La Unidad de informática 
aporta 3 documentos que 
no tienen relación con el 
hallazgo ni con la acción 
de mejora. 

La Unidad de Auditoría en el último seguimiento 
indicó lo siguiente: "Como se ha indicado 
reiteradamente, un oficio no resuelve el 
problema, debe estar acompañado por un 
seguimiento al cumplimiento de las indicaciones 
expuestas en el oficio. La Unidad de informática 
debe soportar que sus indicaciones están siendo 

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
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Tabla 6. Acciones no superadas U. de Informática 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

contratación, en 
cuanto al análisis del 
sector, cálculos y 
variables que 
soportan la misma 

aplicadas con la estadística de cuántos estudios 
previos incluyen un análisis del mercado 
adecuado.". No hay nada relacionado con 
desarrollo de software ni medición de avances en 
la ejecución. La Unidad debe soportar que su 
comunicado fue entendido y se le está dando 
cumplimiento. 

14-19-010 

Hallazgo No.10 
Gestión de riesgos 
en el funcionamiento 
de equipos 
tecnológicos 

Los soportes aportados 
por la Unidad de 
Informática se encuentran 
en: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/pe
rsonal/schipath_deaj_ram
ajudicial_gov_co/EsguZH
MZmdxKhkyI0IhHs5YBP9
rDCJt2BuNDeGnAvvP_w
g?e=8dXp2ymy.sharepoin
t.com/:f:/g/personal/schipa
th_deaj_ramajudicial_gov
_co/EsguZHMZmdxKhkyI
0IhHs5YBP9rDCJt2BuND
eGnAvvP_wg?e=8dXp2 y, 
Hallazgo N°10_1419010. 
No corresponden con la 
solución requerida, pero 
pueden hacer parte de 
ella. 

La acción de mejora propuesta puede 
complementar la política exigida por la CGR, 
pero no es suficiente para dar por superado el 
hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Las siguientes son las acciones que se encuentran en ejecución, dentro de los términos: 
 
Tabla 7. Acciones en término U. de Informática 

CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

07-15-028 Hallazgo Nro. 28 Liquidación de 
Contratos Terminados. (D) 

Seguimiento a los (12) doce 
contratos relacionados en el 
listado, e iniciar proceso de 
liquidación según el caso. 

2021/08/31 

07-15-082 Hallazgo Nro. 82 Integración de 
Sistemas de información Justicia 
XXI y SIERJU 

Integración de SIERJU -  
Sistema de Gestión 
Procesal (Justicia XXI Web 
o el que lo sustituya) 

2022/12/31 

07-16-007 Hallazgo No. 07 Objeto Contractual 
y Acta de Liquidación. Vig 16-007 

Oficio 2021/07/30 

14-19-005 Hallazgo No.5 Modificación 
condiciones contractuales y principio 
de conmutatividad 

Estudios previos 31/12/2021 

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2ymy.sharepoint.com/:f:/g/personal/schipath_deaj_ramajudicial_gov_co/EsguZHMZmdxKhkyI0IhHs5YBP9rDCJt2BuNDeGnAvvP_wg?e=8dXp2
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CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-006 Hallazgo No.6 Documentos soporte 
para pago y sistema de gestión de 
calidad. 

Acta de recibo de 
elementos y acta de ingreso 
al almacén. 

31/12/2021 

14-19-008 Hallazgo No.8 Publicación en el 
Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP. 

Documentación actualizada 
en SECOP II. 

31/12/2021 

14-19-008 Hallazgo No.8 Publicación en el 
Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP. 

Documentación actualizada 
en SECOP II. 

31/12/2021 

14-19-010 Hallazgo No.10 Gestión de riesgos 
en el funcionamiento de equipos 
tecnológicos. 

Informe de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
centros de cableado y 
centros de datos. 

30/04/2022 

14-19-010 Hallazgo No.10 Gestión de riesgos 
en el funcionamiento de equipos 
tecnológicos. 

Documento 30/04/2022 

14-19-011 Hallazgo No.11 Hojas de vida de 
equipos tecnológicos. 

Inventario tecnológico 
actualizado en la CMDB de 
la herramienta de gestión. 

31/12/2021 

14-19-028 Hallazgo No.28 Seguimiento en los 
proyectos de Inversión respecto de 
los Contratos No.045 de 2019 y SA 
05 de 2019. 

Seguimiento Trimestral 
Indicadores UI. 

31/12/2021 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Respecto de la acción 14-19-028 se encontraban formuladas dos acciones, sin embargo, 
realizada la revisión del alcance del hallazgo por parte de la Unidad de Informática se 
determinó que solamente se adelantaría una, razón por la cual, reformuló la acción en 
relación con su alcance. 
 
1.1.4 Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología 
 
Una vez efectuada la revisión de las acciones a cargo del Grupo de Proyectos Especiales 
de Tecnología, se determinó que se encuentran en término, como a continuación se 
relacionan: 
 
Tabla 8. Acciones en término del Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

03-13-009 Hallazgo No. 9 (CGR-CD No. 003/13) 
Manejo- Control- Administración v/s 
Depósitos Judiciales 

Herramienta tecnológica 2020/12/31 

40-13-007 Hallazgo No. 7 (CGR-CDSDJS- No-
040/13) Manejo de los aplicativos 
sistematizados 

Iniciativa para la creación entre otras 
de la División de Seguridad 
Informática. 

2020/12/31 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

05-14-001 Hallazgo No. 1. (CGR-CD-CDSDJS No. 
005/14) Gobierno de TI 

1) Inventario 
2) Difusión - Actualización. 

2020/12/31 

05-14-001 Hallazgo No. 1. (CGR-CD-CDSDJS No. 
005/14) Gobierno de TI 

Iniciativa para la creación entre otras 
de la División de Seguridad 
Informática. 

2020/12/31 

07-15-084 Hallazgo Nro. 84 Mapa de Riesgos y 
Controles a las Tecnologías de la 
Información TI 

Iniciativa para la creación entre otras 
de la División de Seguridad 
Informática. 

2020/12/31 

10-20-061 Hallazgo No 61. Reserva Contrato No 
45 de 2019, BIRF 

Tablero de control de Contratos 2022/05/30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.1.5 Unidad de Infraestructura 
 
Una vez revisado el seguimiento remitido y las evidencias aportadas, se encontró que, 
pese a que en el semestre anterior se ampliaron los plazos para realizar las acciones, no 
se evidencia un avance significativo en su ejecución, y respecto de los que se informan 
avances, los soportes no dan cuenta de los mismos, por lo tanto, se solicitó su 
reformulación: 
 
Tabla 9. Acciones no superadas U. de Infraestructura 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL HALLAZGO 

50-11-024 Hallazgo No. 24/(07/11) 
Control ejecución del 
contrato. 

No se aporta evidencia que sustente la ejecución de las 
actividades para el cumplimiento de la acción de mejora 
propuesta. Al consultar el micrositio del SIGMA, se verificó que 
los documentos allí publicados, no se encuentran actualizados. 
La UIF, tampoco documenta registros relacionados con el 
diligenciamiento de los formatos de reporte e informe de 
seguimiento del interventor y del supervisor. Por lo tanto, como 
ya se había indicado en el seguimiento anterior, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 
 

18-11-006 Hallazgo No.6/11 Planeación 
y ejecución de obras para el 
proyecto de Descongestión 
Judicial. 

La Unidad de Infraestructura Física, no documenta la 
verificación que permita establecer la eficacia de la Directriz 
impartida, la cual, como se indicó en el anterior seguimiento, 
por sí sola no permite concluir que la causa del hallazgo se 
superó. 
 

03-09-013 HALLAZGO No. 13 Manejo 
de Anticipos: En los 
contratos 046 de 2005, 33, 
40, y 45 de 2006 se verificó 
que no fueron legalizados 
los anticipos concedidos 
para la fecha de ejecución 
del contrato, así como 
tampoco se tiene la certeza 
de su liquidación, 

Nuevamente se indica que la documentación aportada por la 
Unidad de Infraestructura Física como evidencia para el cierre 
del hallazgo, no corresponde a la legalización de anticipos 
relacionados con los contratos 046 de 2005, 33, 40, y 45 de 
2006, referidos en el hallazgo. Así mismo, tampoco se 
documenta su liquidación. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL HALLAZGO 

incumpliendo con las 
obligaciones contractuales. 

03-09-013 HALLAZGO No. 13 Manejo 
de Anticipos: En los 
contratos 046 de 2005, 33, 
40, y 45 de 2006 se verificó 
que no fueron legalizados 
los anticipos concedidos 
para la fecha de ejecución 
del contrato, así como 
tampoco se tiene la certeza 
de su liquidación, 
incumpliendo con las 
obligaciones contractual 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, corresponde 
al oficio DEAJUIF20-370, dirigido a la Dra. Sandra Castillo, 
mediante el cual se remiten los proyectos de ajuste a 
procedimientos y formatos. La UIF, tampoco documenta 
registros relacionados con el diligenciamiento de los formatos 
de reporte de informe de seguimiento a los contratos por parte 
del supervisor y del interventor. En ese sentido, como ya se 
había indicado en el seguimiento anterior, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 

19-13-003 Hallazgo No. 3 (CGR-
CDDJSDES No. 019/13) 
Formulación y Seguimiento 
de Metas e Indicadores 
Planes de Acción. 

Nuevamente se indica que la documentación aportada como 
evidencia por la Unidad de Infraestructura Física, no soporta la 
ejecución de las actividades relacionadas con la acción de 
mejora propuesta para superar las causas del hallazgo. Al 
revisar las fichas BPIN y las fichas de indicadores publicadas 
en el SIGCMA, no se evidencian modificaciones, ajustes o 
actualizaciones a la batería de indicadores. 
 

19-13-004 Hallazgo No. 4 (CGR-
CDDJSDES No. 019/13) 
Planeación y Coordinación 
Contractual 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, corresponde 
al oficio DEAJUIF20-370, dirigido a la Dra. Sandra Castillo, 
mediante el cual se remiten los proyectos de ajuste a 
procedimientos y formatos. La dependencia tampoco 
documenta registros relacionados con el diligenciamiento de los 
formatos de "Disponibilidad de Espacios Físicos", 
"Consolidación de necesidades arquitectónicas basadas en 
Planos y Esquemas antes de iniciar el proyecto". Por lo tanto, 
como ya se indicó en el seguimiento anterior, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 
 

19-13-005 Hallazgo No. 5 (CGR-
CDDJSDES No. 019/13) 
Cumplimiento objeto 
contractual (D) 

La documentación aportada como evidencia por parte de la 
Unidad de Infraestructura Física, no soporta la ejecución de las 
actividades relacionadas con la acción de mejora propuesta 
para superar las causas del hallazgo. 
 

19-13-009 Hallazgo No. 9 (CGR-
CDDJSDES No. 019/13) 
Obra Corposol - Ciudad 
Bolívar 

La documentación aportada como evidencia por parte de la 
Unidad de Infraestructura Física, no soporta la ejecución de las 
actividades relacionadas con la acción de mejora propuesta 
para superar las causas del hallazgo. 
 

19-13-009 Hallazgo No. 9 (CGR-
CDDJSDES No. 019/13) 
Obra Corposol - Ciudad 
Bolívar 

No se aporta evidencia que sustente la ejecución de las 
actividades para el cumplimiento de la acción de mejora 
propuesta. Al consultar el micrositio del SIGMA, se verificó que 
los documentos allí publicados, no se encuentran actualizados. 
Tampoco se documentan registros relacionados con el 
diligenciamiento de los formatos de necesidades funcionales, 
visita al predio, entrega de espacios físicos, entrega de equipos 
especiales y entrega de equipos informáticos. Por lo tanto, 
como se indicó en el seguimiento anterior, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL HALLAZGO 

05-14-026 Hallazgo No. 26. (CGR-CD-
CDSDJS No. 005/14) 
Política – Modernización de 
la Infraestructura Física 

La evidencia aportada no sustenta la construcción de 
documentos técnicos que garanticen la maduración de los 
proyectos de infraestructura física. Por otra parte, las causas 
que dieron origen al hallazgo, aún persisten y varios proyectos 
de infraestructura física siguen sin entregarse al servicio, 
generando costos adicionales en arrendamientos. 
 

05-14-027 Hallazgo No. 27. (CGR-CD-
CDSDJS No. 005/14) 
Interventoría Contrato de 
obra (D) 

No se aporta evidencia que sustente la ejecución de las 
actividades para el cumplimiento de la acción de mejora 
propuesta. Al consultar el micrositio del SIGMA, se verificó que 
los documentos allí publicados, no se encuentran actualizados. 
La UIF, tampoco documenta registros relacionados con el 
diligenciamiento de los formatos de reporte e informe de 
seguimiento del interventor y del supervisor. Por lo tanto, como 
ya se había indicado en el seguimiento anterior, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 
 

05-14-043 Hallazgo No. 43. (CGR-CD-
CDSDJS No. 005/14) 
Gestión de los proyectos 
Unidad de Infraestructura 
Física 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, no 
documenta registros relacionados con la implementación de 
acciones orientadas a mejorar el seguimiento y control ejercido 
por interventores y supervisores para garantizar la adecuada 
ejecución de los contratos. Por otra parte, las causas que 
dieron origen al hallazgo, aún persisten. La UIF, tampoco 
documenta registros relacionados con el diligenciamiento de los 
formatos de reporte de informe de seguimiento a los contratos 
por parte del supervisor y del interventor, a pesar que la acción 
de mejora propuesta así lo indica. 
 

07-16-003 Hallazgo No. 03 Fichas de 
Entregas Parciales. Vig 16-
007 

No se aporta evidencia que sustente la ejecución de las 
actividades para el cumplimiento de la acción de mejora 
propuesta. Al consultar el micrositio del SIGMA, se verificó que 
los documentos allí publicados, no se encuentran actualizados. 
La UIF, tampoco documenta registros relacionados con el 
diligenciamiento del formato de acta de entrega de mobiliario. 
Por lo tanto, como ya se había indicado en el seguimiento 
anterior, no es posible establecer la efectividad de la acción 
propuesta. 
 

07-16-008 Hallazgo No. 08 Porcentajes 
de Ejecución y Cronograma 
Ejecución Contractual. Vig. 
16-007 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, corresponde 
al oficio DEAJUIF20-370, dirigido a la Dra. Sandra Castillo, 
mediante el cual se remiten los proyectos de ajuste a 
procedimientos y formatos. La UIF, tampoco documenta 
registros relacionados con el diligenciamiento de los formatos 
de reporte de informe de seguimiento a los contratos por parte 
del supervisor y del interventor. En ese sentido, como ya se 
había indicado en el seguimiento anterior, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 
 

02-17-027 Hallazgo No. 27 Acuerdo 
Específico de Cooperación y 
Colaboración No. 218 de 
2017 

No se aporta evidencia que sustente la ejecución de las 
actividades para el cumplimiento de la acción de mejora 
propuesta. Al consultar el micrositio del SIGMA, se verificó que 
los documentos allí publicados, no se encuentran actualizados. 
La UIF, tampoco documenta registros relacionados con el 
diligenciamiento de los formatos de reporte e informe de 
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DESCRIPCIÓN DEL 
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seguimiento del interventor y del supervisor. Por lo tanto, como 
ya se había indicado en el seguimiento anterior, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 
 

02-17-029 Hallazgo No. 29 Constitución 
de Reserva Presupuestal 
con Recursos de Inversión 
Vigencia 2017 

Como se indicó en la evaluación del período anterior, el oficio 
DEAJUIFO20-274, aportado como evidencia, por sí solo no 
permite concluir que la causa del hallazgo fue superada, 
asimismo, tampoco se tiene certeza sobre la eficacia de lo 
solicitado en este. Por otra parte, la UIF no documenta registros 
que demuestren la ejecución de las actividades de seguimiento 
trimestral propuestas en la acción de mejora. 
 

02-17-030 Hallazgo No. 30 Estudios 
Previos Proyecto de Obra 
Pública para la Construcción 
de Despachos Judiciales de 
Zipaquirá (D) 

La documentación aportada como evidencia corresponde a 
gestiones adelantadas en el año 2019 por el constructor y el 
interventor, no demuestra las gestiones administrativas 
realizadas por la Unidad de Infraestructura Física a la fecha y 
tampoco las acciones implementadas por esta dependencia, 
así como su grado de avance, para garantizar la conexión de la 
red de alcantarillado y la puesta en operación del Palacio de 
Justicia de Zipaquirá. Por otra parte, las causas que dieron 
origen al hallazgo, aún persisten y la obra sigue sin entregarse 
al servicio, generando costos adicionales en arrendamientos. 
 

02-17-030 Hallazgo No. 30 Estudios 
Previos Proyecto de Obra 
Pública para la Construcción 
de Despachos Judiciales de 
Zipaquirá (D) 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, corresponde 
al oficio DEAJUIF20-370, dirigido a la Dra. Sandra Castillo, 
mediante el cual se remiten los proyectos de ajuste a 
procedimientos y formatos. La UIF, tampoco documenta 
registros relacionados con la implementación del formato de 
Informe de visita al predio. En ese sentido, como ya se había 
indicado en el seguimiento anterior, no es posible establecer la 
efectividad de la acción propuesta. 
 

02-17-031 Hallazgo No. 31 Supervisión 
en la Ejecución de Obra - 
Retiro de Cimbra. (IP) 

Como se indicó en la revisión del período anterior, la acción de 
mejora propuesta, contempló el retiro de los casetones, sin 
embargo, la UIF, no documenta registros que evidencien el 
100% de su ejecución. 
 

02-17-031 Hallazgo No. 31 Supervisión 
en la Ejecución de Obra - 
Retiro de Cimbra. (IP) 

No se documenta el avance en la actividad relacionada con el 
retiro de los casetones y la posterior verificación del estado de 
la estructura en esas áreas, que permitan a la UIF definir 
acciones orientadas al cumplimiento de la NSR 10, en caso de 
un posible incumplimiento. Los documentos aportados no 
corresponden a este hallazgo.  
Asimismo, el oficio mediante el cual se informó sobre el Archivo 
de la Indagación Preliminar referente a los hallazgos fiscales 
Nos. 64531 y 64535 (SICA) correspondientes a la obra de 
Zipaquirá, no documenta la ejecución de la acción de mejora 
propuesta. 
 

02-17-032 Hallazgo No. 32 Supervisión 
y Cumplimiento de Norma 
Sismo Resistente (D) 

Nuevamente se presentan evidencias que corresponden a 
solicitudes realizadas durante el año 2018, para que 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, haga 
presencia en las instalaciones de la obra de la sede judicial de 
Zipaquirá.  
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La Unidad de Infraestructura Física no documenta las gestiones 
realizadas a partir de la fecha de inicio de la acción propuesta 
(30/06/2020), que soporten el avance del proceso de 
reclamación adelantado o las correcciones a las deficiencias 
plasmadas en los oficios enunciados como evidencia; tampoco 
se aporta el informe respecto al estado actual de la obra 
respecto a las deficiencias relacionadas con la calidad de la 
estructura de concreto, tales como: acero de refuerzo expuesto, 
elementos sin concreto, hormigueros severos y juntas frías. Sin 
embargo, no se documenta la corrección de estas deficiencias. 
 

02-17-032 Hallazgo No. 32 Supervisión 
y Cumplimiento de Norma 
Sismo Resistente (D) 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, corresponde 
al oficio DEAJUIF20-370, dirigido a la Dra. Sandra Castillo, 
mediante el cual se remiten los proyectos de ajuste a 
procedimientos y formatos. La UIF, tampoco documenta 
registros relacionados con el diligenciamiento de los formatos 
de reporte de informe de seguimiento a los contratos por parte 
del supervisor y del interventor. En ese sentido, como ya se 
había indicado en el seguimiento anterior, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 
 

02-17-033 Hallazgo No. 33 Reprocesos 
en Proyecto de 
Construcción. (IP) 

Se presenta nuevamente documentación ya aportada como 
evidencia en revisiones anteriores, en ese sentido, como se ha 
indicado, la misma no garantiza la solución de la causa raíz del 
hallazgo, por cuanto se trata de un proyecto que a la fecha no 
se encuentra en operación por la falta de conexión de los 
servicios públicos. 
 

02-17-034 Hallazgo No. 34 Estudios 
previos Contrato de obra 
pública Despachos 
Judiciales de Soacha (F) 

Sobre este hallazgo la Unidad de Auditoría tiene conocimiento 
que inmueble ya cuenta con la conexión a los servicios 
públicos. Sin embargo, en la documentación aportada como 
evidencia, no se soporta este hecho, la dependencia se limita a 
entregar copia del oficio DEAJUIF20-370, dirigido a la Dra. 
Sandra Castillo, mediante el cual se remiten los proyectos de 
ajuste a procedimientos y formatos. 
 

02-17-034 Hallazgo No. 34 Estudios 
previos Contrato de obra 
pública Despachos 
Judiciales de Soacha (F) 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, corresponde 
al oficio DEAJUIF20-370, dirigido a la Dra. Sandra Castillo, 
mediante el cual se remiten los proyectos de ajuste a 
procedimientos y formatos. Al consultar el micrositio del 
SIGMA, se verificó que los documentos allí publicados, no se 
encuentran actualizados. En ese sentido, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 
 

12-18-003 HALLAZGO No. 3 Derechos 
Fiduciarios - El Acuerdo de 
Cooperación 218 - 2017. El 
giro a la Fiducia del 27 de 
diciembre 2018, no se 
evidencia en el registro 
contable el descuento de la 
Comisión del Otro Sí No.2 
de los Derechos Fiduciarios. 

La UIF nuevamente presenta como evidencia, un pantallazo de 
la estructura de carpetas digitales en donde, según lo 
manifiesta esta dependencia, se encuentra información de los 
predios a adquirir por medio del Acuerdo de Cooperación 218 - 
2017. Sobre el particular, se insiste que el pantallazo aportado 
como evidencia para el cierre del hallazgo, no corrige su causa 
raíz, la cual se refiere a la falta de coordinación de supervisión 
del contrato y entrega oportuna de documentos Financieros 
para el registro contable. En consecuencia, no se documenta la 
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existencia de los referidos registros y tampoco se demuestra la 
ejecución de la acción de mejora propuesta. 
 

12-18-067 HALLAZGO No. 67 Estudios 
Previos - los estudios 
previos presentan 
debilidades para estimar y 
justificar el valor de la 
contratación, en cuanto al 
análisis del sector, cálculos y 
variables que soportan la 
misma 

La evidencia aportada para el cierre del hallazgo, corresponde 
al oficio DEAJUIF20-370, dirigido a la Dra. Sandra Castillo, 
mediante el cual se remiten los proyectos de ajuste a 
procedimientos y formatos. Al consultar el micrositio del 
SIGMA, se verificó que los documentos allí publicados, no se 
encuentran actualizados. En ese sentido, no es posible 
establecer la efectividad de la acción propuesta. 

12-18-071 HALLAZGO No. 71 
Actividades no Previstas 
Contrato 089 de 2018 (D) - 
contrato no se ejecutó en los 
términos pactados y no se 
tramitó la actuación 
administrativa por presunto 
incumplimiento, ni se 
hicieron efectivas las pólizas 
del contrato. Lo anterior, 
generó que en el Contrato 
089 de 2018 se incluyera un 
ítem adicional no previsto en 
el contrato 

La Unidad de Infraestructura Física no documenta la ejecución 
de la acción de mejora propuesta. 

12-18-072 HALLAZGO No. 72 Servicios 
Públicos para el “Palacio de 
Justicia Soacha” - construir 
en un predio que no cuenta 
con vía de acceso y que 
carece de redes de servicios 
públicos domiciliarios, por lo 
que a la fecha la Edificación 
no se encuentra en 
funcionamiento 

Sobre este hallazgo la Unidad de Auditoría tiene conocimiento 
que inmueble ya cuenta con la conexión a los servicios 
públicos. Sin embargo, en la documentación aportada como 
evidencia, no se soporta este hecho, la dependencia se limita a 
entregar copia de las actas de inicio referentes a los contratos 
de obra e interventoría números 92 y 95 de 2018, indicando 
además el anexo de copia de las actas de terminación, sin 
embargo, las referidas actas no se encuentran en la 
documentación aportada. Por otra parte, se indica que el 
avance de la acción es del 90%, dado que la sede aún no se 
encuentra en funcionamiento, sin embargo, se reporta como 
avance la ejecución del 100% de la actividad. 
 

12-18-073 HALLAZGO No. 73 
Estructuración Proyecto 
“Obras De Adecuación 
Dirección Administrativa – 
Edificio Calle 72, Bogotá - 
contravención especialmente 
el artículo 87 de la Ley 1474 
de 2011 y el principio de 
planeación que debe regir la 
contratación estatal, articulo 
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 
1082 de 2015, así como los 
artículos 3,23, 24, 25 y 26 de 
la Ley 80 de 1993. 

La Unidad de Infraestructura Física no documenta la ejecución 
de la acción de mejora propuesta. 
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12-18-074 HALLAZGO No. 74 
Actividades Contrato 189 de 
2017- el cual debió 
desglosarse en actividades, 
cantidades y precios 
unitarios, puesto que los 
ítems globales dentro de un 
contrato de obra dificultan 
actividades de control y no 
permite tener certeza de su 
ejecución y razonabilidad en 
precios. 

Para el cierre del hallazgo, la UIF presenta nuevamente como 
soporte el oficio DEAJUIFM19-775, sin embargo, como ya se 
les indicó, no se tiene certeza sobre la eficacia de la solicitud 
realizada en dicho documento y el mismo por sí solo no permite 
concluir que la causa del hallazgo fue superada, dado que no 
se cuenta con registros que demuestren la ejecución de las 
actividades que hacen parte de la acción de mejora propuesta. 

14-19-001 Hallazgo No.1 Ascensores 
Cali Contrato de Suministro 
No 044 de 2019 (D). 

La Unidad de Infraestructura Física no documenta la ejecución 
de la acción de mejora propuesta. 

14-19-003 Hallazgo No.3 Redes Contra 
Incendios Contrato de Obra 
No. 233 de 2018 (D). 

En la documentación aportada no se evidencia la Incorporación 
de un requisito relacionado con el trámite de la visita de 
inspección y concepto técnico del Cuerpo Oficial de Bomberos 
para determinar la seguridad de las instalaciones. En 
consecuencia, no se demuestra la ejecución de la acción 
propuesta. 
 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Una vez efectuada la revisión de las acciones a cargo de la Unidad de Infraestructura, se 
determinó que se encuentran en término, como a continuación se relaciona: 
 
Tabla 10. Acciones en término de Infraestructura 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACTIVIDADES / 
UNIDAD DE MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

07-15-028 Hallazgo Nro. 28 Liquidación de Contratos 
Terminados. (D) 

Mesa de Trabajo 2021/07/20 

04-21-001 HALLAZGO N°1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 
(D) 

Acta de entrega- 
Liquidación del contrato 
o acto administrativo de 
Liquidación. 

2021/12/30 

04-21-002 HALLAZGO N°2 PLAZO CONTRACTUAL (D) Hoja de 
ruta/modificación/ 
alternativas 

2021/12/30 

04-21-003 HALLAZGO N°3 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
SEDE ZIPAQUIRÁ (D y F) 

Seguimiento de manera 
mensual al proceso de 
servidumbre en La 
Secretaría de Planeación 
de Zipaquirá y otros 
entes municipales. 
Proponer alternativas 
para la terminación y 
puesta en marcha de la 
sede judicial. 

2021/12/30 
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04-21-004 HALLAZGO N°4 FUNCIONAMIENTO SEDE 
JUDICIAL FACATATIVÁ y LIQUIDACIÓN DE 
COTRATOS (D) 

Acta de entrega- 
Liquidación del contrato 
o acto administrativo de 
Liquidación. 

2021/12/30 

10-20-049 Hallazgo No 49. Contrato de Obra Civil No 243 de 
diciembre 28 de 2018. Neiva (D)  el contrato debe 
proceder a liquidarse por las partes sin que exista la 
construcción de la obra requerida, hecho que 
conllevó a que el Consejo Superior de la Judicatura 
no lograra cumplir con el objetivo planteado en la 
necesidad de coadyuvar con la descongestión de 
los despachos judiciales en Colombia 

Hoja de ruta. 2021/12/31 

10-20-050 Hallazgo No 50. Estado de la Obra Civil No 243 de 
diciembre 28 de 2018, Neiva (F) (D) nuevo diseño 
de estructura metálica con materiales nacionales y 
cambio en la cimentación. Los planos estructurales 
aprobados por curaduría no corresponden con los 
cortes de obra presentados y pagados por el CSJ 
por $1.629.340,246, que es considerado como un 
presunto daño al patrimonio 

Informe Validación e 
Informe de estado de la 
obra. 

2021/12/31 

10-20-051 Hallazgo No 51. Presupuesto para Obra Civil 
Contrato 243 de diciembre de 2018 y para 
interventoría contrato 244 de 2018 (D) constituyó 
reserva para el 2020, que no se utilizó y por 
consiguiente se extinguió, afectando la necesidad 
planteada en el plan de inversiones del CSJ, 
situación ocasionada por deficiencias de planeación 
y de gestión contractual 

Seguimiento Aplicativo 
SIIF - Directriz. 

2021/12/31 

10-20-052 Hallazgo No 52. Contrato de interventoría No 244 
de diciembre 28 de 2018 Neiva (F) (D) el 
mencionado contrato solo cuenta con la opción de 
liquidarse por las partes; hecho que conllevó a que 
el valor pagado a la interventoría por $75.329.808 
no generó beneficio alguno para la entidad 
contratante. 

Seguimiento periódico de 
los informes de 
interventoría. 

2021/12/31 

10-20-053 Hallazgo No 53. Contrato de Obra Civil No 214 de 
diciembre 26 de 2019, Belén de los Andaquíes en 
duda la real necesidad y mayor costo requerido, 
hechos causados por debilidades de planeación 
desde la etapa preparatoria del objeto a contratar, 
que han conllevado en un mayor tiempo invertido 
en la ejecución del proyecto por permanencia en 
obra y mayor costo de lo inicialmente proyectado 

Implementar el anexo 
técnico de entregables 
para las consultorías de 
estudios y diseños. 

2021/12/31 

10-20-056 Hallazgo No 56. Contrato de Obra Civil No 185 de 
2017, El Dovio (D) (F) la obra no se encuentra 
culminada, y esta sin cerramiento, con maleza en 
su contorno y con invasión de una parte del terreno 
por elementos de propiedad de la casa aledaña, y 
el plazo de ejecución del contrato terminó el 26 de 
agosto de 2019, 

Realizar actividades 
relacionadas con la fase 
precontractual para la 
contratación de las 
actividades requeridas 
para la puesta en 
servicio de la sede 
judicial. 

2021/12/31 

10-20-057 Hallazgo No 57. Contrato de Obra Civil No 095 de 
2017, Soacha (D) el edificio del palacio de justicia 

Liquidar los contratos / 
Contratos liquidados. 

2021/12/31 
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está totalmente terminado en relación con su 
infraestructura física, no obstante, está pendiente la 
actividad de suministro del aparato contador y la 
conexión al servicio de agua. Se determinó que los 
contratos No 095 de 2017 de obra y 092 de 2017 
de interventoría, no se han liquidado. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.1.6 Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura 
 
Una vez efectuada la revisión de las acciones a cargo del Grupo de Proyectos Especiales 
de Infraestructura, se determinó que se encuentran en término, tal y como se relacionan a 
continuación: 
 
Tabla 11. Acciones en término del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACTIVIDADES / UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-054 Hallazgo No 54. Contrato de Obra Civil No 065 de 2019, 
Guamo (D) deficiencia en la planeación y en el análisis 
de prefactibilidad del proyecto y deficiencia en la 
elaboración de un presupuesto de obra detallado por 
parte del consultor pues no fueron consideradas 
inicialmente las actividades no previstas y las mayores 
cantidades. 

Reuniones de 
revisión con la 
Unidad de Compras 
Públicas. 

2021/07/30 

10-20-054 Hallazgo No 54. Contrato de Obra Civil No 065 de 2019, 
Guamo (D) deficiencia en la planeación y en el análisis 
de prefactibilidad del proyecto y deficiencia en la 
elaboración de un presupuesto de obra detallado por 
parte del consultor pues no fueron consideradas 
inicialmente las actividades no previstas y las mayores 
cantidades. 

Informes 
presentados por el 
interventor y el 
consultor 

2022/05/31 

10-20-054 Hallazgo No 54. Contrato de Obra Civil No 065 de 2019, 
Guamo (D) deficiencia en la planeación y en el análisis 
de prefactibilidad del proyecto y deficiencia en la 
elaboración de un presupuesto de obra detallado por 
parte del consultor pues no fueron consideradas 
inicialmente las actividades no previstas y las mayores 
cantidades. 

Oficios 2021/10/31 

10-20-055 Hallazgo No 55. Contrato de Obra Civil No 240 de 2018. 
Guadalajara de Buga (D) puede concluir la 
existencia de una deficiente planeación y de análisis de 
prefactibilidad del proyecto, y deficiencia en la 
elaboración de un presupuesto de obra detallado por 
parte del consultor pues no fueron consideradas 
inicialmente las actividades no previstas y las mayores 
cantidades. 

Reuniones de 
revisión con la 
Unidad de Compras 
Públicas. 

2021/07/30 

10-20-055 Hallazgo No 55. Contrato de Obra Civil No 240 de 2018. 
Guadalajara de Buga (D) puede concluir la 
existencia de una deficiente planeación y de análisis de 
prefactibilidad del proyecto, y deficiencia en la 

Informes 
presentados por el 
interventor y el 
consultor 

2022/05/31 
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elaboración de un presupuesto de obra detallado por 
parte del consultor pues no fueron consideradas 
inicialmente las actividades no previstas y las mayores 
cantidades... 

10-20-055 Hallazgo No 55. Contrato de Obra Civil No 240 de 2018. 
Guadalajara de Buga (D) puede concluir la 
existencia de una deficiente planeación y de análisis de 
prefactibilidad del proyecto, y deficiencia en la 
elaboración de un presupuesto de obra detallado por 
parte del consultor pues no fueron consideradas 
inicialmente las actividades no previstas y las mayores 
cantidades... 

Oficios 2021/10/31 

10-20-058 Hallazgo No 58.  Supervisión Contratos de Obra No 240 
de 2018 Guamo y No 065 de 2019 Buga. No se han 
elaborado los informes de supervisión correspondientes 
al período comprendido entre diciembre de 2019 y 
marzo de 2021 y de octubre de 2020 a marzo de 2021 

Carpeta 2021/06/15 

10-20-060 Hallazgo No 60. Reserva Convenio 230 de 2018.  a 
pesar de cumplir con los preceptos de una reserva 
presupuestal, a la fecha del presente informe de 
auditoría, del mencionado proyecto no se conoce la 
ejecución, informes de supervisión ni resultado al 
respecto 

Actas de comité 2021/12/15 

10-20-060 Hallazgo No 60. Reserva Convenio 230 de 2018.  a 
pesar de cumplir con los preceptos de una reserva 
presupuestal, a la fecha del presente informe de 
auditoría, del mencionado proyecto no se conoce la 
ejecución, informes de supervisión ni resultado al 
respecto 

Informes 
presentados 

2021/12/15 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.1.7 Unidad de Asistencia Legal – División de Procesos 
 
Una vez efectuada la revisión de las acciones a cargo de la Unidad de Asistencia Legal – 
División de Procesos, se determinó que se encuentran en término, tal y como se 
relacionan a continuación: 
 
Tabla 12. Acciones en término de la División de Procesos 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACTIVIDADES / UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-005 Hallazgo No 5. Reportes Información 
eKOGUI. La información reportada por la 
Entidad en archivo Excel y lo reportado en 
los registros de eKOGUI no coinciden y 
evidencia debilidades en los mecanismos 
de control en cuanto al registro y 
actualización de manera oportuna en el 
Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado - eKOGUI 

Solicitud de mesa de trabajo, 
actas de reunión, remisiones a la 
ANDJE de información de 
conciliaciones para depurar 

2022/03/31 
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10-20-005 Hallazgo No 5. Reportes Información 
eKOGUI.  La información reportada por la 
Entidad en archivo Excel y lo reportado en 
los registros de eKOGUI no coinciden y 
evidencia debilidades en los mecanismos 
de control en cuanto al registro y 
actualización de manera oportuna en el 
Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado - eKOGUI 

Solicitud de mesa de trabajo, 
actas de reunión 

2021/12/31 

10-20-005 Hallazgo No 5. Reportes Información 
eKOGUI.  La información reportada por la 
Entidad en archivo Excel y lo reportado en 
los registros de eKOGUI no coinciden y 
evidencia debilidades en los mecanismos 
de control en cuanto al registro y 
actualización de manera oportuna en el 
Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado - eKOGUI 

1. Capacitación de registro y 
Actualización del Sistema 
eKOGUI. 
2. Capacitación de Indicadores, 
Reportes y Seguimiento al 
Sistema eKOGUI. 
3. Capacitación de Calificación 
del Riesgo y Provisión Contable al 
Sistema eKOGUI. 
4. Capacitación de Excel aplicado 
a la información litigiosa. 
 
Como soportes, quedarán 
registros de asistencia y 
grabaciones de las 
capacitaciones 

2021/07/30 

10-20-005 Hallazgo No 5. Reportes Información 
eKOGUI.  La información reportada por la 
Entidad en archivo Excel y lo reportado en 
los registros de eKOGUI no coinciden y 
evidencia debilidades en los mecanismos 
de control en cuanto al registro y 
actualización de manera oportuna en el 
Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado - eKOGUI 

Plan de trabajo e informe de 
resultados, cuadro de control de 
casos ante soporte ekogui 

2022/03/31 

10-20-006 Hallazgo No 6. Procesos Activos. 73 
procesos de los 724 que no se encuentran 
relacionados en el eKOGUI como activos a 
pesar de tener un numero de eKOGUI de 
los cuales 45 se encuentran provisionados, 
por $ 26.632.020.128, 

Comunicaciones, actas de 
reunión, reportes de procesos 
activos 

2022/03/31 

10-20-006 Hallazgo No 6. Procesos Activos. 73 
procesos de los 724 que no se encuentran 
relacionados en el eKOGUI como activos a 
pesar de tener un numero de eKOGUI de 
los cuales 45 se encuentran provisionados, 
por $ 26.632.020.128, 

1. Capacitación de registro y 
Actualización del Sistema 
eKOGUI. 
2. Capacitación de Indicadores, 
Reportes y Seguimiento al 
Sistema eKOGUI. 
3. Capacitación de Calificación 
del Riesgo y Provisión Contable al 
Sistema eKOGUI. 
4. Capacitación de Excel aplicado 
a la información litigiosa. 
 
Como soportes, quedarán 
registros de asistencia y 

2021/07/30 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACTIVIDADES / UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

grabaciones de las 
capacitaciones 

10-20-006 Hallazgo No 6. Procesos Activos. 73 
procesos de los 724 que no se encuentran 
relacionados en el eKOGUI como activos a 
pesar de tener un numero de eKOGUI de 
los cuales 45 se encuentran provisionados, 
por $ 26.632.020.128, 

Plan de trabajo e informe de 
resultados, cuadro de control de 
casos ante soporte ekogui 

2022/03/31 

10-20-007 Hallazgo No 7. Procesos Terminados. 58 
procesos que según la entidad están 
activos por $30.537.551.945,00 y según 
eKOGUI están terminados, sobre lo cual 
responde la entidad que estas diferencias 
se presentan por inconsistencias en los 
reportes del eKOGUI y sobre lo cual se 
están adelantando gestiones 

Convocatoria mesa de trabajo, 
reuniones 

2022/03/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.1.8 Unidad de Asistencia Legal – División de Sentencias 
 
Una vez efectuada la revisión de las acciones a cargo de la Unidad de Asistencia Legal – 
División de Sentencias, se determinó que se encuentran en término, tal y como se 
relacionan a continuación: 
 
Tabla 13. Acciones en término División de Sentencias 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 
TERMINACIÓN 

10-20-002 Hallazgo No 2. Reporte Créditos Judiciales. 
evidencia inoportunidad en la preparación y 
presentación de la información relacionada 
con los créditos judiciales, al igual que se 
evidencia debilidades en los mecanismos de 
seguimiento y control, y en los procesos de 
conciliación de la información 

Mesas de trabajo (Grupo de 
sentencias, Divisiones de 
Procesos y de Contabilidad de 
la DEAJ).  Circular.  Cuadro de 
control y verificación. 

2021/12/31 

10-20-003 Hallazgo No 3. Procesos Ejecutoriados sin 
Cancelar. En algunos casos no se incluyeron 
fecha de ejecutoria de la sentencia, valores ni 
número de expedientes, y en otros casos 
incluyen obligaciones que no son reales, 
evidenciando debilidades en los mecanismos 
de seguimiento y control sobre la información 
reportada y sobrestimación y subestimación 
de las cuentas 

Documento (Circular), acta de 
reunión. Base de datos de 
sentencias. 

2021/12/31 

10-20-004 Hallazgo No 4. Expedientes con igual 
Número de Radicado. La Entidad reporta en 
el cuadro de créditos judiciales pendientes de 
pago, el número de radicado 
73001333300920150017702, con 4 
expedientes diferentes; sin embargo, solo 

Revisión detallada de los 
registros que se ingresan a la 
base de datos que conforman 
el pasivo real, con marcación 
de los verificados. 

2021/12/31 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 
TERMINACIÓN 

para el expediente No. 9869-A se refleja un 
valor proyectado de $83.328.360, para los 
expedientes Nos. 9869-B, 9869-C y 9869-D, 
no reflejan ningún valor proyectado 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.1.9 Unidad de Recursos Humanos 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad de Recursos 
Humanos, se concluyó, que no se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas, 
por lo que se solicitó su reformulación: 
 
Tabla 14. Acciones no Cumplidas U. de Recursos Humanos 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

07-16-021 Hallazgo No. 21 
Pago doble de 
cesantías 
parciales y 
definitivas. (D). 
Vig 16-007 

Se encontró información de 
gestión con cobro pendiente de 
las Seccionales, así:  
Bogotá: Vr por cobrar: 
$12.242.900 
Cartagena: Vr por cobrar 
$7.587.164 
Ibagué: Vr por cobrar 
$13.372.342  
Medellín: Vr por cobrar 
$3.237.663  
Pasto: Vr por cobrar: 
$2.440.666 
 
No existe información de las 
Direcciones Seccionales de 
Cúcuta y Valledupar. 

Se encuentran valores pendientes de cobro 
por algunas Seccionales, sin embargo, para 
que se efectúe la reasignación de la acción, 
se requiere que se efectúe la solicitud a la 
Unidad de Planeación, debido a que es 
esta la dependencia que realiza esta tarea. 

27-17-001 Hallazgo Nro. 1 - 
Funcionalidad 
Cesantías 
Solución 
Informática. 

Se remiten los pantallazos de 
unas capacitaciones 
programadas por Teams, como 
parte de la implementación de 
Efinómina. 

La evidencia es insuficiente para demostrar 
que la capacitación programada, tuvo la 
participación de la totalidad de los 
responsables de las áreas de talento 
humano de las Direcciones Seccionales, 
además, esta capacitación se desarrolló 
con información preliminar de las dos 
acciones de mejora previas. 

27-17-002 Hallazgo No. 2 - 
Uso de 
Instrumentos 
Alternos para 
Liquidación de 
Cesantías 

Se remiten los pantallazos de 
unas capacitaciones 
programadas por Teams, como 
parte de la implementación de 
Efinómina. 

La evidencia es insuficiente para demostrar 
que la capacitación programada, tuvo la 
participación de la totalidad de los 
responsables de las áreas de talento 
humano de las Direcciones Seccionales, 
además, esta capacitación se desarrolló 
con información preliminar de las dos 
acciones de mejora previas. 

27-17-042 Hallazgo No. 42 - 
Pagos Cesantías 
(F) (D) 

Se encontró información de 
gestión con cobro pendiente de 
las Seccionales, así:  

Se encuentran valores pendientes de cobro 
por algunas Seccionales, sin embargo para 
que se efectúe la reasignación de la acción, 
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Tabla 14. Acciones no Cumplidas U. de Recursos Humanos 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

Bogotá: Vr por cobrar: 
$12.242.900 
Cartagena: Vr por cobrar 
$7.587.164 
Ibagué: Vr por cobrar 
$13.372.342  
Medellín: Vr por cobrar 
$3.237.663  
Pasto: Vr por cobrar: 
$2.440.666 
 
No existe información de las 
Direcciones Seccionales de 
Cúcuta y Valledupar. 

se requiere que se haga la solicitud a la 
Unidad de Planeación, debido a que es 
esta la dependencia que realiza esta tarea. 

14-19-025 Hallazgo No.25 
Objeto 
Contractual 
Contrato 
Interadministrativo 
No. 225 de 2019 

Se encontró la información del 
contrato 225 de 2019, en el 
Tablero de Control de 
Contratos, en donde presenta 3 
pagos realizados por 
$400.000.000, con un pago 
pendiente de $100.000.000. 

Se debe replantear la acción de mejora, 
para mitigar las debilidades de seguimiento 
y control en la ejecución de los contratos. 
Las evidencias fueron insuficientes para 
determinar el cumpliendo de la acción, esto 
es, establecer los mecanismos de 
seguimiento a los contratos y con ello, 
evitar incumplimientos. 

14-19-025 Hallazgo No.25 
Objeto 
Contractual 
Contrato 
Interadministrativo 
No. 225 de 2019 

Se encontró la información del 
contrato 225 de 2019, en el 
Tablero de Control de 
Contratos, en donde presenta 3 
pagos realizados por 
$400.000.000, con un pago 
pendiente de $100.000.000. 

El tablero de control no demuestra el 
seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato, contra los pagos 
realizados.  
Se debe replantear la acción de mejora, 
para mitigar las debilidades de seguimiento 
y control en la ejecución de los contratos. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
De otra parte, la Unidad de Recursos Humanos al efectuar el seguimiento encontró que 
no lograba superar el hallazgo en el tiempo establecido, por lo tanto, solicitó ampliarlo 
para las siguientes acciones, así: 
 
Tabla 15. Acciones reformuladas U. Recursos Humanos 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  
ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

07-16-021 
Hallazgo No. 21 Pago doble de cesantías 
parciales y definitivas. (D). Vig 16-007 

Reunión para revisión de 
conceptos del DAFP, para 
determinar parametrización 
del sistema actual de nómina 
y directrices a nivel nacional. 

2021/12/31 

27-17-001 
Hallazgo Nro. 1 - Funcionalidad Cesantías 
Solución Informática 

Manual del Usuario y Cartilla. 2021/12/31 

27-17-001 
Hallazgo Nro. 1 - Funcionalidad Cesantías 
Solución Informática 

Reunión para revisión de 
conceptos del DAFP, para 
determinar parametrización 
del sistema actual de nómina 
y directrices a nivel nacional 

2021/12/31 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  
ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

27-17-002 
Hallazgo No. 2 - Uso de Instrumentos Alternos 
para Liquidación de Cesantías 

Manual del Usuario y Cartilla 2021/12/31 

27-17-002 
Hallazgo No. 2 - Uso de Instrumentos Alternos 
para Liquidación de Cesantías 

Cronograma de trabajo y 
seguimiento 

2021/12/31 

27-17-009 Hallazgo No. 9 - Archivos (OI) Procedimiento 2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

Las siguientes son las acciones que se encuentran en ejecución, dentro de los términos: 
 
Tabla 16. Acciones en término U. de Recursos Humanos 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

07-15-028 Hallazgo Nro. 28 Liquidación de Contratos 
Terminados. (D) 

Acta de liquidación 2021/07/20 

14-19-026 Hallazgo No.26 Cláusulas Contrato 
Interadministrativo No. 225 de 2019 

Incluir en el Tablero de 
Control de contratos el punto 
de control "verificación en 
SECOP", para registrar allí la 
verificación de la publicación 
realizada en SECOP, 
correspondiente a los 
contratos supervisados por la 
Unidad. 

2021/11/30 

10-20-048 Hallazgo No 48. Reporte Nómina 
Concepto “Días de Suspensión” 

Manual operativo y aplicativo 
de nómina actualizados. 

2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.1.10 Unidad de Presupuesto–Contabilidad 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Unidad de Recursos 
Humanos, se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 17. Acciones Cumplidas Contabilidad 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

10-20-001 Hallazgo No 1. 
Cálculo 
Depreciación 

La División de Contabilidad informó 
avance del 100% y adjuntó evidencia 
de los comprobantes contables 
números 62143 del 04-enero-2021, 
67899 del 01-febrero-2021 y 77648 
del 30 de marzo de 2021, por valor 
total de $1.529,335, de los cuales se 
adjunta copia. 
 

Del contenido de los comprobantes 
recibidos se evidencia ajuste del 
cálculo de la depreciación acumulada 
de los Inmuebles a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
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Las siguientes son las acciones que se encuentran en ejecución, dentro de los términos: 
 
Tabla 18. Acciones en término Contabilidad 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-059 
Hallazgo No 59. Cuentas por Pagar 
Compra de Licencias 

Consulta a la Contaduría 
General de la Nación 

2021/09/30 

10-20-059 
Hallazgo No 59. Cuentas por Pagar 
Compra de Licencias 

Ajuste contable respecto de 
las licencias 

2021/09/30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
 

1.2 NIVEL SECCIONAL 
 
Las direcciones seccionales de Administración Judicial reportaron las acciones de mejora 
con corte a 30 de junio de 2021, respecto de las cuales la Unidad de Auditoría efectuó la 
verificación de su cumplimiento, de la siguiente manera: 
 
1.2.1 Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Armenia, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 19. Acciones Cumplidas DSAJ Armenia 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

07-16-031 Hallazgo No. 31 
Inventarios de 
bienes en 
servicio y en 
bodega. Vig 16-
007 

Certificación del 4 de 
enero de 2021. 
28 documentos de 
entradas al SICOF, 77 
documentos de salidas 
de bienes de consumo 
y devolutivos, 30 
documentos de 
reintegros y traslados. 
Documentos de 
reclasificación 498, 
499 y 500 del 16 de 
febrero de 2021. 
Resolución de baja de 
Vehículo 
DESAJARR20-849 del 
23 de diciembre de 
2020.  
Conciliación de Bienes 
Propiedad planta y 
Equipo de las dos 
unidades y 

Se verificó Circular DEAJC20-86 del 4 de diciembre de 
2020 y se constató el cumplimiento por parte de la 
Dirección Seccional de Armenia de los procedimientos 
allí establecidos para lo que la seccional adelantó las 
siguientes actividades: 
 
Elaboró documento donde se definen las tareas que le 
corresponden a la seccional, responsables de la 
seccional, documentos resultantes de la actividad y 
fecha límite de estas.  
 
Alistamiento de la Información: El responsable del 
almacén mediante certificación del 4 de enero de 2021, 
certifica que dio cumplimiento de ingreso al almacén de 
los bienes recibidos de los contratistas y/o nivel central, 
se registraron un total de 28 entradas; igualmente se 
registró en SICOF salidas de bienes de consumo 
devolutivos para un total de 77 documentos y 30 
documentos de reintegros y traslados. Mediante prueba 
documental se constató que se registraron las entradas, 
salidas y movimientos en el  SICOF; por lo que la 
actividad de alistamiento de la información se cumplió 
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Tabla 19. Acciones Cumplidas DSAJ Armenia 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

consolidada a 31 de 
diciembre de 2020.  
Certificación de 
Inventario de 
Vehículos del 14 de 
diciembre de 2020 
Acta de Inventarios de 
Bodegas del 31 de 
diciembre de 2020. 
Circular 
DESAJARC20-129 
revisión inventarios 
elementos en uso 

de acuerdo a la Circular DEAJC20-86. 
 
Reclasificación de bienes  devolutivos a consumo 
controlado  por menor a ½ salario mínimo: Se anexó 
documentos de reclasificación 498, 499 y 500 del 16 de 
febrero de 2021, 25 elementos por un valor total de 
$9,796,133,32 y  que corresponden a consumo 
controlado por menor al medio salario mínimo, 
documento 499 del 16 de febrero de 2021. 
 
Verificación de Bienes Devolutivos en uso en los 
despachos judiciales: la Dirección Seccional de 
Armenia mediante Circular DESAJARC20-129 del 9 de 
diciembre de 2020 solicitó la Revisión y toma física de 
inventarios, además de lo anterior la Dirección Seccional 
efectuó revisión física de los inventarios por cada 
responsable. Logrando así establecer la concordancia 
de los bienes en uso y en consecuencia una adecuada 
conciliación. 
 
 Baja de Bienes reintegrados en estado Inservible y 
Obsoletos: Mediante Resolución DESAJARR20-849 se 
dio de baja a vehículo con placa OIL 053 modelo 1995, 
baja por inservible. 
 
Inventario y Depuración de la información del parque 
automotor. Se certificó inventario del parque automotor 
de fecha 14 de diciembre de 2020.  
 
Inventario Físico en Bodegas: Se realizó inventario de 
bodegas con corte a 31 de diciembre de 2020. 
 
Conciliación de Información entre las dependencias 
de contabilidad y almacén: Se anexó conciliación de 
los bienes Propiedad Planta y Equipo donde se 
evidenció que se encuentran conciliados almacén y 
contabilidad, además de no encontrar diferencias.  
 
De acuerdo con lo anterior, se determinó que la 
Dirección Seccional de Armenia dio cumplimiento del 
procedimiento sobre el cierre de almacenes vigencia 
2020 dado mediante Circular DEAJC20-86, las 
actividades planteadas por la seccional  se cumplieron 
de acuerdo con el cronograma y el procedimiento de 
cierre. 
 
Igualmente se estableció que las actividades del plan de 
mejoramiento permiten eliminar la causa que generó el 
hallazgo, ya que los controles implementados permiten 
un adecuado control sobre los bienes en uso y en 
depósitos. El resultado de la efectividad de los controles 
se determinan en la conciliación de Propiedad Planta y 
Equipo, toda vez que las áreas de almacén y 
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Tabla 19. Acciones Cumplidas DSAJ Armenia 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

contabilidad se encuentran conciliadas y con diferencia 
valor $0,00 
 
Dado lo anterior, se establece que las actividades 
permitieron superar el hallazgo y por lo tanto se 
determina la efectividad de las actividades. 
 

07-16-031 Hallazgo No. 31 
Inventarios de 
bienes en 
servicio y en 
bodega. Vig 16-
007 

Acta de reunión No 1 
del 10 de diciembre de 
2020. 
 
Acta de Reunión del 
19 de febrero de 2021 

Se verificó el Acta de Reunión No 1 del 10 de diciembre 
de 2020, en donde se establece que el objeto de la 
reunión consistió en la socialización del procedimiento 
de las actividades del procedimiento de cierre del 
almacén, señalado en la circular DEAJC20-86. En dicha 
reunión se observaron las tareas que se debían 
adelantar, así como el tiempo en que debían realizarse.  
 
Se verificó seguimiento del 19 de febrero de 2021 en el 
que se verificó el seguimiento de las actividades, 
además de mencionarse aquellas que permitieron la 
depuración de las diferencias de la depreciación y que 
fueron aprobadas por el Comité Seccional de 
Sostenibilidad Contable y solicita a  las áreas de 
almacén y contabilidad mantener los controles para 
mantener la conciliación. 
 
 De acuerdo con lo anterior se estableció el 
cumplimiento de la actividad planteada, como es el 
seguimiento por parte del coordinador administrativo. 
Este control implementado permite la eliminación de la 
causa y que el hallazgo se encuentre superado, por lo 
tanto se determina la efectividad de las actividades y del 
plan de mejoramiento. 
 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.2.2 Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Barranquilla, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 
Tabla 20. Acciones Cumplidas DSAJ Barranquilla 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

05-14-053 Hallazgo No. 53. (CGR-
CD-CDSDJS No. 005/14) 
Conciliación de 
Información Propiedad 
Planta y Equipo 

Se recibe como evidencia: 1. 
Informe conciliación saldos 
contables vs saldos almacén.   
2. Acta Comité Sostenibilidad 
Contable sesión No.33 de 
Nov.9 de 2020 y 3. 
Comprobante Contable de 
Oct.31 de 2020 reversando 

La evidencia aportada da cuenta del 
cumplimiento de las acciones 
propuestas y en tal sentido, del ajuste 
contable y la conciliación. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

contabilización duplicada en la 
vig 2019. 4. Acta Inventario 
físico elementos devolutivos en 
bodega a Dic.31/2020. 

05-14-053 Hallazgo No. 53. (CGR-
CD-CDSDJS No. 005/14) 
Conciliación de 
Información Propiedad 
Planta y Equipo 

Se recibe como evidencia: 1. 
Formato pdf conciliación saldos 
contables vs saldos almacén a 
diciembre 30 de 2020 

La evidencia aportada da cuenta del 
cumplimiento de las acciones 
propuestas y en tal sentido, del ajuste 
contable y la conciliación. 

07-15-122 Hallazgo Nro. 122 Saldos 
de Almacén Grupo 
Propiedades, Planta y 
Equipo 

Se recibe como evidencia: 1. 
Informe conciliación saldos 
contables vs saldos almacén.   
2. Archivo Excel con listado de 
elementos del grupo 190 y 191 
reclasificados a los grupos 212, 
218 y 224 y 3. Reporte Ajuste 
Contable ajuste cuenta 
163503001. 

La evidencia aportada da cuenta del 
cumplimiento de las acciones 
propuestas y en tal sentido, de los 
ajustes contables y conciliación, 
relacionado con los bienes en estado 
inactivo. 

07-15-122 Hallazgo Nro. 122 Saldos 
de Almacén Grupo 
Propiedades, Planta y 
Equipo 

Se recibe como evidencia: 1. 
Formato pdf conciliación saldos 
contables vs saldos almacén a 
diciembre 31 de 2020 que 
refleja que se realizaron los 
ajustes concertados en Comité 
de sostenibilidad contable 
No.33 

La evidencia aportada da cuenta del 
cumplimiento de las acciones 
propuestas y en tal sentido, de los 
ajustes contables y conciliación, 
relacionado con los bienes en estado 
inactivo. 

14-19-007 Hallazgo No.7 Orden de 
Compra No.33063 

Se recibió el Manual de 
procedimiento para el ingreso 
de Computadores al SICOF 
ERP, Circular DESAJBAC21-27 
y correo de remisión a los 
servidores judiciales del 
Almacén y el Acta de la 
capacitación realizada en junio 
16 de 2021.- 

La evidencia aportada da cuenta del 
cumplimiento de las acciones 
propuestas, en particular, del 
establecimiento de un procedimiento 
para ingresar equipos de cómputo al 
SICOF. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Una vez revisado el seguimiento remitido y las evidencias aportadas, se encontró que, 
pese a que en revisiones anteriores del Plan se ampliaron los plazos para realizar las 
acciones, no se evidencia un avance significativo en su ejecución, por lo tanto, se solicitó 
su reformulación: 
 
Tabla 21. Acciones no superadas Barranquilla 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL HALLAZGO 

07-15-156 Hallazgo Nro. 156 
Mayores valores 
pagados en Nómina 
Dirección Seccional de 
Administración Judicial 
Barranquilla. (F) 

A corte 30 de junio de 2021, se logró establecer que, de los 30 casos 
reportados en el hallazgo, 25 se dan por superados, 3 están en GCC 
(Gestión de Cobro Coactivo), 1 se expidió Resolución ordenando 
reintegro y de 1 se recibió evidencia que ya había sido remitida en 
seguimientos anteriores. De acuerdo con lo anterior, requiere reformular 
la acción que se encuentra vencida desde el pasado 30 de septiembre 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL HALLAZGO 

de 2020. 

07-15-158 Hallazgo Nro. 158 
Liquidación Nómina 
Dirección Seccional de 
Administración Judicial 
Barranquilla. (F) 

No aportaron evidencias de gestión en el primer semestre 2021. Se ha 
recuperado el 92% de los dineros pagados de más. Está pendiente 
compensar el 8% del saldo restante que corresponde a aportes de 
pensión y salud. De acuerdo con lo cual, es necesario que se reformule 
la acción. 

07-16-019 Hallazgo No. 19 
Procesos Judiciales. 
Vig 16-007 

Para este seguimiento a corte junio 30 de 2021, no se recibió evidencia 
que permita analizar avance. Es importante señalar que la acción se 
encuentra vencida desde el 31 de diciembre de 2020 y sobre la misma la 
Dirección Seccional no ha hecho ninguna reformulación que permita el 
cumplimiento de la acción. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.2.3 Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Bogotá, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 22. Acciones Cumplidas DSAJ Bogotá 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

17-12-029 

Hallazgo No. 29/12. 
Depreciación Equipo de 
Transporte, Tracción y 
Elevación. Se observó 
Equipo de transporte 
que tiene una mayor 
alícuota de depreciación 
que la calculada por 
línea recta, generando 
sobreestimación. 

Se remite el 
seguimiento de la 
Depreciación de los 
vehículos según el 
reporte 213 y 270 
SICOF del periodo de 
enero a mayo del 2021 
 

Se supera el hallazgo ya que el reporte mensual 
de las depreciaciones, fue generado y los 
cálculos son correctos.  
 
Se observó que el cálculo de la depreciación 
remitido se encuentra correcto para todos los 
vehículos. Se denota que los vehículos 
adquiridos antes del 2011, están totalmente 
depreciados a excepción de 12 vehículos, los 
cuales tienen pendiente 2 meses de 
depreciación. 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución: 
 
Tabla 23. Acciones en término DSAJ Bogotá 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 

Consolidado semestral 
del Documento Análisis 
de Sector 

2021/12/31 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral 
Documento Anexo No.5 
Especificaciones 
técnicas 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Actas de sesiones 
efectuadas en el marco 
de la Junta Seccional de 
Contratación. 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Proceso contractual 
ejecutado 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral 
del Documento Análisis 
de Sector 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral 
Documento Anexo No.9 
de justificación precios 
artificialmente bajos 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral 
del formato de informe 
de ejecución 
contractual, supervisión 
y/o interventoría – 
autorización de pago 

2021/12/31 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 

Consolidado semestral 
del formato de Actas de 

2021/12/31 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Mayores y Menores 
Cantidades 

14-19-027 Hallazgo No.27 Contrato No. MIN01PS13-17 - 
SA 16 de 2017 (F) (D) Inadecuada 
Determinación Técnica de la Necesidad a 
Satisfacer, Debilidades en el ejercicio de la 
Función de Supervisión, Debilidades en la 
elaboración de documentos y en la 
conformación de expedientes del proceso 
contractual 

Consolidado semestral 
de Memoria Gráfica de 
Avances de Obra para 
los contratos de obra e 
instalación durante el 
trámite de facturación y 
liquidación de los 
contratos. 

2021/12/31 

05-14-053 Hallazgo No. 53. (CGR-CD-CDSDJS No. 
005/14) Conciliación de Información Propiedad 
Planta y Equipo 

Reporte de ajuste de las 
diferencias que se 
generan en el ejercicio 
de cada mes 

2021/11/30 

07-15-122 Hallazgo Nro. 122 Saldos de Almacén Grupo 
Propiedades, Planta y Equipo 

Reportes de ajustes 
hechos en SIIF 
NACION. 

2021/11/30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.2.4 Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Bucaramanga, se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones 
planteadas: 
 
Tabla 24. Acciones Cumplidas DSAJ Bucaramanga 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

14-19-019 Hallazgo No.19 
Documento 
Previo Contratos 
de 
Arrendamiento 
de Inmueble (D) 

Estudios previos para contratar el 
arrendamiento de inmueble en Encino 
(S), incorporando un acápite donde se 
deja constancia de la verificación de la 
capacidad de disposición del oferente 
(arrendador). 
 

Se evidencia en los estudios previos la 
incorporación del Numeral 3.10.1.1. 
Capacidad Jurídica (capacidad de 
disposición del inmueble) 
 
De esta manera, se supera la causa 
del hallazgo. 

14-19-019 Hallazgo No.19 
Documento 
Previo Contratos 
de 
Arrendamiento 
de Inmueble (D) 

Mensaje de datos de fecha 10/02/2021, 
memorando No. DESAJBUM21-2 de 
fecha 29/01/2021 al Coordinador del 
área administrativa y a la Coordinadora 
del área de asistencia legal adscritos a 
la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de 
Bucaramanga. 
 

Cumple la unidad de medida. Se 
remitió a través de mensaje de datos 
de fecha 110/02/2021, memorando 
No.DESAJBUM21-2 de fecha 
29/01/2021.  
 
De esta manera, se supera la causa 
del hallazgo 

14-19-020 Hallazgo No.20 
Gestión 

Se remitió a los servidores judiciales 
adscritos a la DESAJ, a través de 

Se evidencia en el correo los enlaces 
para que los servidores estén 
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Tabla 24. Acciones Cumplidas DSAJ Bucaramanga 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

Documental (OI) mensaje de datos de fecha 10/02/2021, 
la información publicada por CENDOJ, 
relacionada con el proceso de gestión 
documental, procedimientos, instructivos 
y formatos dispuestos, así como las 
capacitaciones realizadas por la EJRLB 
relacionadas con técnica de archivo y 
gestión documental. 

informados sobre la GESTION 
DOCUMENTAL EN LA DESAJ. Hay 
que tener en cuenta que desde el año 
2020 toda la contratación se realiza en 
la plataforma del SECOP II, por lo 
tanto, toda la documentación obra allí- 
En tal sentido, el hallazgo se supera. 

14-19-020 Hallazgo No.20 
Gestión 
Documental (OI) 

Se generó informe de resultados de 
validación sobre la revisión efectuada 
respecto a la totalidad de contratos y 
órdenes de compra generados en el 
primer trimestre de 2021 y el 
cumplimiento en la conformación de los 
expedientes y las Tablas de retención. 

Se evidencia la elaboración de Informe 
con el Objeto: Realizar validación de 
todos los procesos de contratación 
2021 de acuerdo con 
las tablas de retención vigentes, En tal 
sentido, el hallazgo se supera. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
De otra parte, una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la 
Seccional de Bucaramanga, se encontró que las acciones planteadas no superaron las 
causas que los originaron, por lo tanto, se solicitó su reformulación: 
 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

Tabla 25. Acciones no superadas DESAJ Bucaramanga 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

14-19-018 Hallazgo No.18 
Estudio Previo 
Contratos de 
Arrendamiento de 
Inmuebles (D) 

Se remitió a través de 
mensaje de datos de 
fecha 10/02/2021, 
memorando No. 
DESAJBUM21-1 de fecha 
29/01/2021 al 
Coordinador del área 
administrativa adscrito a 
la Dirección Ejecutiva 
Seccional de 
Administración Judicial de 
Bucaramanga. 

Cumple la unidad de medida. Se remitió a través 
de mensaje de datos de fecha 10/02/2021, 
memorando No. DESAJBUM21-1 de fecha 
29/01/2021, en el que se imparten instrucciones 
respecto de las consultas que se deben realizar 
en los estudios previos respecto del uso del 
suelo. 
No se supera la causa del hallazgo debido a que, 
pese a que se impartieron las instrucciones, no 
se evidencia que en los contratos recientes se 
hayan acatado. 

14-19-018 Hallazgo No.18 
Estudio Previo 
Contratos de 
Arrendamiento de 
Inmuebles (D) 

Oficio N° DESAJBUO21-
967 dirigido a la 
Secretaría de Planeación 
de Encino (S) con el fin de 
solicitar la expedición del 
certificado de uso de 
suelo, del cual se recibió 
respuesta el 26/04/2021 
expidiéndose el 
documento 
correspondiente. 

Cumple la unidad de medida. Oficio N° 
DESAJBUO21-967, y respuesta de Planeación 
municipal dando viabilidad.  
 
No se supera la causa del hallazgo debido a que, 
pese a que se impartieron las instrucciones, no 
se evidencia que en los contratos recientes se 
hayan acatado. 
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A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Bucaramanga: 
 
Tabla 26. Acciones en término DSAJ Bucaramanga 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-042 Hallazgo No 42. Propiedad, Planta y 
Equipo - Medición Posterior Depreciación:  
1.467 bienes muebles y 20 inmuebles 
presentan diferencia en la depreciación 
acumulada a 31 de diciembre de 2020.  
Reflejando debilidades en el control 
interno financiero, falta de comunicación y 
conciliación entre las áreas de almacén y 
contabilidad, falta de seguimiento y 
validación del aplicativo SICOF 

Reportar ticket a ADA de las 
observaciones que fueron 
remitidas a la DEAJ (Nivel 
Central). 

2021/09/30 

10-20-042 Hallazgo No 42. Propiedad, Planta y 
Equipo - Medición Posterior Depreciación:  
1.467 bienes muebles y 20 inmuebles 
presentan diferencia en la depreciación 
acumulada a 31 de diciembre de 2020.  
Reflejando debilidades en el control 
interno financiero, falta de comunicación y 
conciliación entre las áreas de almacén y 
contabilidad, falta de seguimiento y 
validación del aplicativo SICOF 

Hoja de trabajo en Excel del 
reporte TOTAL ACTIVO POR 
CUENTA CONTABLE con 
validación de la depreciación 
acumulada. 

2021/09/30 

10-20-042 Hallazgo No 42. Propiedad, Planta y 
Equipo - Medición Posterior Depreciación:  
1.467 bienes muebles y 20 inmuebles 
presentan diferencia en la depreciación 
acumulada a 31 de diciembre de 2020.  
Reflejando debilidades en el control 
interno financiero, falta de comunicación y 
conciliación entre las áreas de almacén y 
contabilidad, falta de seguimiento y 
validación del aplicativo SICOF 

Requerir al Consejo Seccional 
de la Judicatura de Santander, 
a la Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico del CSJ y a 
la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial 
insistiendo en la necesidad 
urgente de fortalecimiento del 
Área Financiera y el Área 
Administrativa - Almacén, para 
que en el marco de sus 
competencias se estudie la 
viabilidad de priorizar estas 
necesidades. 

2021/07/31 

10-20-043 Hallazgo No 43. Retiro Cartera Cobro 
Coactivo. con corte a 31 de diciembre de 
2020, se evidenció que 15 procesos se 
encuentran prescritos, sin que la Entidad 
haya emitido el acto administrativo de 
prescripción. 

Realizar informe de verificación 
del estado prescrito de los 
procesos objeto de hallazgo 
afectados por el fenómeno de 
la prescripción. 

2021/12/31 

10-20-043 Hallazgo No 43. Retiro Cartera Cobro 
Coactivo. con corte a 31 de diciembre de 
2020, se evidenció que 15 procesos se 
encuentran prescritos, sin que la Entidad 
haya emitido el acto administrativo de 
prescripción. 

Realizar verificación de la 
consistencia de la información 
reportada en GCC respecto de 
la fecha de notificación del 
mandamiento de pago a fin de 
determinar el eventual estado 
prescrito de los 387 procesos 
de la cartera Minjusticia que 
pudieren estar afectados por el 

2022/05/31 
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fenómeno de la prescripción. 

10-20-043 Hallazgo No 43. Retiro Cartera Cobro 
Coactivo. con corte a 31 de diciembre de 
2020, se evidenció que 15 procesos se 
encuentran prescritos, sin que la Entidad 
haya emitido el acto administrativo de 
prescripción. 

Generar en el aplicativo GCC la 
actuación correspondiente a la 
terminación de los procesos 
objeto del hallazgo, por 
prescripción y proceder a 
tramitar y confirmar el 
correspondiente acto 
administrativo. 

2021/12/31 

10-20-043 Hallazgo No 43. Retiro Cartera Cobro 
Coactivo. con corte a 31 de diciembre de 
2020, se evidenció que 15 procesos se 
encuentran prescritos, sin que la Entidad 
haya emitido el acto administrativo de 
prescripción. 

Requerir al Consejo Seccional 
de la Judicatura de Santander, 
a la Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico del Consejo 
Superior de la Judicatura y a la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, 
insistiendo en la necesidad 
urgente del fortalecimiento del 
proceso de cobro coactivo, para 
que en el marco de sus 
competencias se estudie la 
viabilidad de priorizar estas 
necesidades. 

2021/07/31 

10-20-044 Hallazgo No 44. Razonabilidad Saldo 
Cartera Cobro Coactivo. se presenta 
diferencia en los saldos de cartera de 
cobro coactivo, al confrontar los saldos de 
cada una de las carteras (CSJ, 
ejemplarizante, Ministerio Justicia), 
generados en los reportes desde el 
Sistema de Gestión de Cobro Coactivo – 
GCC, versus saldos contabilidad (SIIF). 

Efectuar seguimiento del 
requerimiento efectuado vía 
Correo electrónico al nivel 
central insistiendo en la 
solicitud de revisión de los 
valores que refleja en el 
aplicativo GCC el proceso 
68001129000220140000800, 
así como de las instrucciones 
respecto de la forma cómo 
pueden corregirse los mismos, 
una vez se cuente con los 
valores exactos, y a fin de 
corregir el saldo en GCC. 

2022/05/31 

10-20-0441 Hallazgo No 44. Razonabilidad Saldo 
Cartera Cobro Coactivo. se presenta 
diferencia en los saldos de cartera de 
cobro coactivo, al confrontar los saldos de 
cada una de las carteras (CSJ, 
ejemplarizante, Ministerio Justicia), 
generados en los reportes desde el 
Sistema de Gestion de Cobro Coactivo – 
GCC, versus saldos contabilidad (SIIF). 

Realizar acuerdos entre las 
partes que intervienen en el 
proceso de imputación de 
reintegros en GCC (Profesional 
Financiero) y SIIF (Perfil 
Presupuesto). 

2022/05/31 

10-20-0442 Hallazgo No 44. Razonabilidad Saldo 
Cartera Cobro Coactivo. se presenta 
diferencia en los saldos de cartera de 

Requerir al Consejo Seccional 
de la Judicatura de Santander, 
a la Unidad de Desarrollo y 

2021/09/30 

                                                     
1 Esta acción fue adicionada en este seguimiento por parte de la Dirección Seccional 
2 Esta acción fue adicionada en este seguimiento por parte de la Dirección Seccional 
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cobro coactivo, al confrontar los saldos de 
cada una de las carteras (CSJ, 
ejemplarizante, Ministerio Justicia), 
generados en los reportes desde el 
Sistema de Gestión de Cobro Coactivo – 
GCC, versus saldos contabilidad (SIIF). 

Análisis Estadístico del Consejo 
Superior de la Judicatura y a la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, 
insistiendo en la necesidad 
urgente de fortalecimiento del 
proceso de cobro coactivo, para 
que en el marco de sus 
competencias se estudie la 
viabilidad de priorizar estas 
necesidades. 

10-20-082 Hallazgo No 82. Autorización Vigencias 
Futuras se presenta una diferencia en la 
información reportada por la entidad por 
mayor valor de $53.311.729 frente al cupo 
autorizado para comprometer vigencias 
futuras. 

Generar validación a los 
reportes respecto de las 
vigencias futuras conforme la 
autorización y el registro de las 
mismas ante el SIIF según las 
solicitudes de información que 
lleguen a efectuarse por los 
órganos de control. 

2022/05/31 

10-20-083 Hallazgo No 83. Reporte Informes de 
Ejecución Presupuestal. Se presentan 
diferencias de $2.623.690.000 en el 
informe de ejecución presupuestal 
desagregada generado en 
el SIIF y suministrado por la Entidad. 

Generar validación a los 
reportes de información 
presupuestal generados por el 
perfil de presupuesto en el SIIF, 
según las solicitudes de 
información que lleguen a 
efectuarse por los órganos de 
control. 

2022/05/31 

10-20-083 Hallazgo No 83. Reporte Informes de 
Ejecución Presupuestal. Se presentan 
diferencias de $2.623.690.000 en el 
informe de ejecución presupuestal 
desagregada generado en 
el SIIF y suministrado por la Entidad. 

Mediante memorando dirigido 
al encargado del perfil de 
presupuesto en el SIIF 
conminar a que se efectúe la 
validación de la información por 
otro profesional del Área 
Financiera, previo a rendir los 
reportes de ejecución 
presupuestal de la entidad con 
destino a los órganos de 
control. 

2021/09/30 

10-20-084 Hallazgo No 84. Oportunidad para 
Decretar Incumpliendo del Acuerdo de 
Pago. En la verificación de la muestra de 
procesos activos a 31-12-20 se evidenció 
que en 3 de estos, el deudor no cumplió el 
Acuerdo de Pago y no se decretó 
oportunamente el incumpliendo de dicho 
Acuerdo, de conformidad a lo ordenado 
en la Cláusula Tercera: Cláusula 
Aceleratoria y el artículo 814-3 del E.T. 

Elaborar informe a partir de la 
generación de los reportes del 
aplicativo GCC y del listado de 
los acuerdos de pago vigentes 
en cada una de las carteras y 
proceder a verificar, según el 
recaudo registrado en el 
aplicativo, si existe atraso en el 
pago de las cuotas pactadas, 
con el fin de verificar la 
viabilidad de la declaratoria del 
incumplimiento del acuerdo de 
pago, cuando haya lugar. 

2021/09/30 

10-20-084 Hallazgo No 84. Oportunidad para 
Decretar Incumpliendo del Acuerdo de 

Elaborar informe a partir de la 
generación de los reportes del 

2021/09/30 
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Pago. En la verificación de la muestra de 
procesos activos a 31-12-20 se evidenció 
que en 3 de estos, el deudor no cumplió el 
Acuerdo de Pago y no se decretó 
oportunamente el incumpliendo de dicho 
Acuerdo, de conformidad a lo ordenado 
en la Cláusula Tercera: Cláusula 
Aceleratoria y el artículo 814-3 del E.T. 

aplicativo GCC y del listado de 
los acuerdos de pago vigentes 
en cada una de las carteras y 
proceder a verificar, según el 
recaudo registrado en el 
aplicativo, si existe atraso en el 
pago de las cuotas pactadas, 
con el fin de verificar la 
viabilidad de la declaratoria del 
incumplimiento del acuerdo de 
pago, cuando haya lugar. 

10-20-084 Hallazgo No 84. Oportunidad para 
Decretar Incumpliendo del Acuerdo de 
Pago. En la verificación de la muestra de 
procesos activos a 31-12-20 se evidenció 
que en 3 de estos, el deudor no cumplió el 
Acuerdo de Pago y no se decretó 
oportunamente el incumpliendo de dicho 
Acuerdo, de conformidad a lo ordenado 
en la Cláusula Tercera: Cláusula 
Aceleratoria y el artículo 814-3 del E.T. 

Requerir al Consejo Seccional 
de la Judicatura de Santander, 
a la Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico del Consejo 
Superior de la Judicatura y a la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial 
insistiendo en la necesidad 
urgente de fortalecimiento del 
proceso de cobro coactivo, para 
que en el marco de sus 
competencias se estudie la 
viabilidad de priorizar estas 
necesidades. 

2021/07/31 

10-20-085 Hallazgo No 85. Deudores por Mayores 
Valores Pagados en Nómina. 4 
funcionarios recibieron un mayor valor 
liquidado y pagado en nómina y la Entidad 
constituyó la Cuenta por Cobrar en la 
vigencia 2020, de los cuales uno 
corresponde a la liquidación de nómina 
del mes de mayo de 2016, con retiro 
definitivo del funcionario en 2020. 

Emitir Circular a los 
nominadores recordando su 
responsabilidad en el reporte 
oportuno de las novedades de 
nómina y en las consecuencias 
del inadecuado reporte de 
novedades por parte de los 
despachos, en procura de 
advertir los riesgos de mayores 
valores pagados. 

2021/08/31 

10-20-085 Hallazgo No 85. Deudores por Mayores 
Valores Pagados en Nómina. 4 
funcionarios recibieron un mayor valor 
liquidado y pagado en nómina y la Entidad 
constituyó la Cuenta por Cobrar en la 
vigencia 2020, de los cuales uno 
corresponde a la liquidación de nómina 
del mes de mayo de 2016, con retiro 
definitivo del funcionario en 2021 

En cada uno de los casos en 
que se reportó irregularmente la 
novedad de nómina, requerir al 
responsable en realizar el 
reporte recordándole su 
responsabilidad en el proceso 
de reporte oportuno de 
novedades de nómina 
conforme a los reglamentos 
vigentes y de los riesgos que se 
generan con ocasión de dichos 
reportes extemporáneos. 

2021/08/31 

10-20-085 Hallazgo No 85. Deudores por Mayores 
Valores Pagados en Nómina. 4 
funcionarios recibieron un mayor valor 
liquidado y pagado en nómina y la Entidad 
constituyó la Cuenta por Cobrar en la 
vigencia 2020, de los cuales uno 
corresponde a la liquidación de nómina 

Dar rápida aplicación al 
procedimiento de cobro de 
mayores valores pagados en 
nómina, y proceder con la 
remisión del proceso de cobro 
de cartera generado al Área de 
Cobro Coactivo 

2021/09/30 
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del mes de mayo de 2016, con retiro 
definitivo del funcionario en 2022 

10-20-085 Hallazgo No 85. Deudores por Mayores 
Valores Pagados en Nómina. 4 
funcionarios recibieron un mayor valor 
liquidado y pagado en nómina y la Entidad 
constituyó la Cuenta por Cobrar en la 
vigencia 2020, de los cuales uno 
corresponde a la liquidación de nómina 
del mes de mayo de 2016, con retiro 
definitivo del funcionario en 2023 

Efectuar seguimiento al recobro 
del mayor valor reportado y de 
la recuperación de cartera 
mediante acta de seguimiento 
que dé cuenta del avance del 
proceso. 

2021/12/31 

10-20-085 Hallazgo No 85. Deudores por Mayores 
Valores Pagados en Nómina. 4 
funcionarios recibieron un mayor valor 
liquidado y pagado en nómina y la Entidad 
constituyó la Cuenta por Cobrar en la 
vigencia 2020, de los cuales uno 
corresponde a la liquidación de nómina 
del mes de mayo de 2016, con retiro 
definitivo del funcionario en 2024. 

Requerir al Consejo Seccional 
de la Judicatura de Santander, 
a la Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico del Consejo 
Superior de la Judicatura y a la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, 
insistiendo en la necesidad 
urgente de fortalecimiento del 
área de talento humano, para 
que en el marco de sus 
competencias se estudie la 
viabilidad de priorizar estas 
necesidades. 

2021/07/31 

10-20-086 Hallazgo No 86. Gestión Procesos de 
Cobro Coactivo. Analizada la muestra de 
procesos terminados a 31-12-2020, se 
evidenció que en el cobro de las multas 
en dos (2) procesos, no obran dentro de 
los expedientes físicos los documentos  
que demuestren las gestiones 
adelantadas en las etapas procesales por 
parte de la Oficina de Cobro Coactivo de 
la Seccional, una vez proferida la 
ejecutoria 

Elaborar un informe respecto 
de cada caso advertido en el 
hallazgo en el que se registre el 
resultado obtenido de la 
consulta de bienes realizadas 
en los dos (2) procesos 
identificados. 

2021/12/31 

10-20-086 Hallazgo No 86. Gestión Procesos de 
Cobro Coactivo. Analizada la muestra de 
procesos terminados a 31-12-2020, se 
evidenció que en el cobro de las multas 
en dos (2) procesos, no obran dentro de 
los expedientes físicos los documentos  
que demuestren las gestiones 
adelantadas en las etapas procesales por 
parte de la Oficina de Cobro Coactivo de 
la Seccional, una vez proferida la 
ejecutoria 

Requerir mediante oficio, a los 
abogados ejecutores de la 
Seccional para que en adelante 
procure la verificación de la 
oportuna respuesta a las 
gestiones tendientes al cobro, 
en cada uno de los procesos 
objeto de cobro coactivo. 

2021/12/31 

10-20-086 Hallazgo No 86. Gestión Procesos de 
Cobro Coactivo. Analizada la muestra de 
procesos terminados a 31-12-2020, se 
evidenció que en el cobro de las multas 
en dos (2) procesos, no obran dentro de 
los expedientes físicos los documentos  

Requerir al Consejo Seccional 
de la Judicatura de Santander, 
a la Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico del Consejo 
Superior de la Judicatura y a la 
Dirección Ejecutiva de 

2021/07/31 
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que demuestren las gestiones 
adelantadas en las etapas procesales por 
parte de la Oficina de Cobro Coactivo de 
la Seccional, una vez proferida la 
ejecutoria 

Administración Judicial, 
insistiendo en la necesidad 
urgente de fortalecimiento del 
proceso de cobro coactivo, para 
que en el marco de sus 
competencias se estudie la 
viabilidad de priorizar estas 
necesidades. 

10-20-087 Hallazgo No 87. Cobro Coactivo - Multa 
por incidente de Desacato. No se adelantó 
las gestiones establecidas para el cobro 
de las multas accesorias a la pena 
principal, impuestas por los Despachos 
Judiciales, por Incidente de Desacato en 
Desobediencia de una Acción de Tutela, 
en tres (3) procesos de Cobro Coactivo, 
expedientes Radicados No. 2019-02988, 
2020-00299, 
2019-02690. 

Elaborar un informe en el que 
se registren las acciones 
adelantadas por la entidad, 
tendientes a la gestión de cobro 
y al recaudo de cartera 
conforme al manual de cobro 
coactivo y verificar que en el 
expediente obren los soportes 
que evidencien dichas 
actuaciones, respecto de los 
procesos objeto del hallazgo y 
aquellos que se puedan 
encontrar en la misma 
condición respecto de los 
procesos objeto de la muestra. 

2021/12/31 

10-20-087 Hallazgo No 87. Cobro Coactivo - Multa 
por incidente de Desacato. No se adelantó 
las gestiones establecidas para el cobro 
de las multas accesorias a la pena 
principal, impuestas por los Despachos 
Judiciales, por Incidente de Desacato en 
Desobediencia de una Acción de Tutela, 
en tres (3) procesos de Cobro Coactivo, 
expedientes Radicados No. 2019-02988, 
2020-00299, 
2019-02690. 

Requerir al Consejo Seccional 
de la Judicatura de Santander, 
a la Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico del Consejo 
Superior de la Judicatura y a la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, 
insistiendo en la necesidad 
urgente de fortalecimiento del 
proceso de cobro coactivo, para 
que en el marco de sus 
competencias se estudie la 
viabilidad de priorizar estas 
necesidades. 

2021/07/31 

10-20-088 Hallazgo No 88. Comparendo Pendiente 
de Pago Placa OSA536 (D) Comparendo 
que a la fecha de la consulta, se 
encuentra pendiente de pago por un valor 
de $649.432 de los cuales $368.859 
corresponde al valor de la multa y el saldo 
restante de $280.573 al concepto de 
intereses de mora, obligación que la 
Entidad no ha reconocido en cuentas por 
pagar en las vigencias respectivas 

Efectuar revisión trimestral por 
el encargado del Área 
Administrativa que permita 
identificar en el Sistema SIMIT 
las eventuales infracciones que 
pudieren estar cargadas al 
parque automotor de propiedad 
de la entidad y rendir informe al 
Despacho del Director 
Seccional, cada vez que estas 
se presenten. 

2021/12/31 

10-20-088 Hallazgo No 88. Comparendo Pendiente 
de Pago Placa OSA536 (D) Comparendo 
que a la fecha de la consulta, se 
encuentra pendiente de pago por un valor 
de $649.432 de los cuales $368.859 
corresponde al valor de la multa y el saldo 

Por la connotación del hallazgo, 
se emitirá Memorando al 
responsable del parque 
automotor en el Área 
Administrativa, advirtiendo la 
importancia de mantener 

2021/09/30 
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restante de $280.573 al concepto de 
intereses de mora, obligación que la 
Entidad no ha reconocido en cuentas por 
pagar en las vigencias respectivas 

actualizada la información de 
cada uno de los vehículos con 
reporte de infracciones de 
tránsito en el SIMIT y de rendir 
informe al Despacho del 
Director Seccional cada vez 
que estas se presenten. 

10-20-089 Hallazgo No 89. Comparendos - Falsedad 
Marcaria Placa OSA536 falta de gestión 
administrativa una vez conocido el hecho 
de Falsedad Marcaria de la Placa de un 
vehículo de propiedad del Consejo 
Superior de Judicatura, y dejan transcurrir 
más de dos (2) años sin adelantar ningún 
trámite ni dar aviso ante la autoridad 
competente. 

Efectuar revisión trimestral por 
el encargado del Área 
Administrativa que permita 
identificar en el Sistema SIMIT 
las eventuales infracciones que 
pudieren estar cargadas a los 
números de matrícula del 
parque automotor de propiedad 
de la entidad y rendir informe al 
Despacho del Director 
Seccional cada vez que estas 
se presenten. 

2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.2.5 Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali 
 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución, por parte de 
la Dirección Seccional de Cali: 
 
Tabla 27. Acciones en término DSAJ Cali 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-096 Hallazgo No 96. Adición y Prórroga Reserva Presupuestal. 
Deficiencias en el proceso de planeación, recepción 
de ofertas, contratación y supervisión del contrato. 

Acta de inicio 
con 
cronograma 

2021/12/31 

10-20-096 Hallazgo No 96. Adición y Prórroga Reserva Presupuestal. 
Deficiencias en el proceso de planeación, recepción 
de ofertas, contratación y supervisión del contrato. 

Informe de 
Supervisión 

2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.2.6 Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta 
 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Cúcuta: 
 
Tabla 28. Acciones en término DSAJ Cúcuta 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 



SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CGR – I SEMESTRE 2021 

_______________________________________________________________________________ 

CÓDIGO 
F-EVAI-11 

ELABORÓ 
Líder del Proceso 

REVISÓ 
CENDOJ-SIGCMA 

APROBÓ 
Comité Nacional del SIGCMA 

VERSIÓN 
2.0 

FECHA 
01/02/2019 

FECHA 
26/03/2019 

FECHA 
 22/05/2019 

 
Página 45 de 68 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-041 
Hallazgo No 41. Sobrevaloración Cuenta 
Contable 1640 Edificaciones 

Acta de Recibo final de la 
Obra, donde se evidencie 
la implementación del 
párrafo donde conste el 
estado en el que se 
encuentra la obra, ya sea 
terminada, en uso o en 
ajustes.  

2021/12/31 

10-20-041 
Hallazgo No 41. Sobrevaloración Cuenta 
Contable 1640 Edificaciones 

Registro Contable  2022/02/28 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 

1.2.7 Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Ibagué, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 29. Acciones Cumplidas DSAJ Ibagué 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

12-18-064 HALLAZGO No. 64 
Otros Activos - reveló 
erróneamente 
$19.542.051 en la 
cuenta 1909 – 
Depósitos entregados 
en Garantía, 
correspondiente a 
recursos embargados 
y retenidos de la 
cuenta de ahorros 
362-919XXX del 
Banco BBVA, por 
proceso ejecutivo en 
contra de la entidad 
del 30 de marzo de 
2017 

Presenta las siguientes evidencias: 
1) autos expedidos por el Juzgado 
para entrega de títulos.                                                   
2) Correos de confirmación de pago 
de Formato DJ04 y reporta al DEAJ -
Arancel judicial. 3) Reportes 
contables SIIF 342262 por la U-02 y  
342333 por la U-08 de 22 y 25 de 
enero de 2021 en donde se 
contabiliza la remisión a la DEAJ de 
recursos de arancel judicial, que se 
encontraban embargados  desde el 
31-03-2017 dentro del proceso  con 
radicación  2016-097,  en el cual 
actúa como demandante JUAN 
HUGO SANCHEZ MALUCHE, de los 
3 depósitos judiciales  
466010001347621 por $221.015.47, 
466010001347623 por  $2.652.946 y 
466010001347625 por  $16.668.090 
para un total$19.542.051.47/ 
abonados  en la cuenta del BANCO  
AGRARIO ....6325/13472 ARANCEL 
JUDICIAL/  en fecha 24-12- 2020. 

Se da por superado, teniendo en 
cuenta que los dineros de los títulos 
fueron reintegrados a las respectivas 
cuentas y ya se encuentran 
reportados a la DEAJ Fondos 
Especiales, según todos los soportes 
que reposan y se realizaron los 
registros contables en las 
respectivas cuentas. 

10-20-046 Hallazgo No 46. 
Bienes Muebles en 
Bodega. Orden de 
compra No.42194 del 
7 de noviembre de 
2019, que cuenta con 

Entre los soportes presentados o 
evidencias tenemos: 1) salidas de 
Almacén de computadores de 
escritorio generado por aplicativo 
SICOF de fecha del 10 al 21 de julio 
de 2020  

Todos los elementos tienen salida de 
almacén y presentan las respectivas 
actas de instalación en los 
Despachos y Dependencias 
Administrativas a la cuales fueron 
asignados. 
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Tabla 29. Acciones Cumplidas DSAJ Ibagué 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

actas de entrega: 21 
de ellas no poseen 
fecha de entrega. 4 de 
los equipos de 
cómputo se 
entregaron en fechas 
que supera el tiempo 
límite de la orden de 
compra: 18 de 
noviembre de 2020 y 
la fecha 4 de 
diciembre de 2020 en 
que se realizó el pago 
del total de la orden 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Seccional de Ibagué, 
se concluyó, que no se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas, por lo que 
se solicitó su reformulación: 
 
Tabla 30. Acciones no Cumplidas DESAJ Ibagué 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

10-20-045 Hallazgo No 45. 
Orden de compra 
No.58872-2 de 
2020. Suscribió la 
Orden de 
Compra No. 
55872-2 de 2020 
para la 
adquisición e 
instalación de 
escáneres, sin 
que a 31 de 
diciembre de 
2020 se hubiese 
recibido el 
servicio 

Las evidencias presentas son:                                        
1) Dieciséis (16) actas de 
instalación de equipos en la 
DESAJ Ibagué durante el 
periodo 15 de febrero al 12 de 
marzo de 2021. 2) Ciento un 
(101) acta de instalaciones en 
los Despachos radicados en 
Ibagué con fechas 
comprendidas entre el 11 al 17 
de marzo de 2021.  3) sesenta 
y ocho (68) actas de instalación 
en los Despachos radicados en 
Municipios durante el periodo 
comprendido entre 24 de 
febrero al 03 de marzo de 
2021.   

Según registros contables los equipos ya 
fueron asignados a las dependencias para 
las cuales fueron adquiridos y en dichas 
cuentas, tanto de almacén como 
contablemente no se requiere realizar 
ajuste alguno, sin embargo, se requiere 
verificar que en adelante se adopten los 
controles correspondientes y estos son 
efectivos. 

10-20-092 Hallazgo No 92. 
Prima de 
Productividad (B)  

Comprobante de consignación 
a la cuenta 8217 Ministerio de 
Hacienda y Crédito público de 
fecha 25 de marzo de 2021 por 
valor de $746,866 
 
No se remitió el reporte a 
Efinómina. 

Hubo el reintegro dentro de término 
establecido del total del valor pagado de 
más, sin embargo, no se encontró el reporte 
a Efinómina que es la unidad de medida 
establecida. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
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A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Ibagué: 
 
Tabla 31. Acciones en término DSAJ Ibagué 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-047 Hallazgo No 47. Facturación Energía. realizada 
circularización al proveedor de energía del 
departamento del Tolima, se evidenció que a 
31 de diciembre de 2020 existe saldo a favor 
del Consejo Superior de la Judicatura seccional 
Ibagué, que no se encuentra reflejado en los 
Estados Financieros 

Constancia 2021/07/30 

10-20-090 Hallazgo No 90. Reservas Presupuestales 
Vigencia 2020. 

Acta de constitución 
reservas presupuestales 
constituidas a diciembre 
31 de 2021 

2022/01/31 

10-20-091 Hallazgo No 91. Licencias por incapacidad (F) 
(D) 

Acuerdo de Pagos 2021/12/31 

10-20-093 Hallazgo No 93. Proceso de Contratación CD-
IBG-006 de 2020: 

Calendario virtual 2021/12/31 

10-20-094 Hallazgo No 94. Contratos y Órdenes de 
Compra Vigencia 2020. 

Cuadro de control cargue 
en SECOP 

2021/12/31 

10-20-095 Hallazgo No 95. Reservas presupuestales 
cesantías vigencia 2019 unidad 8 Tribunales y 
juzgados de la Seccional Ibagué. 

Reporte 2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.2.8 Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Manizales, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 32. Acciones Cumplidas DSAJ Manizales 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

10-20-024 Hallazgo No 24. Bienes 
Entregados en Comodato (D). 
No se evidenció contrato de 
comodato para el bien 
inmueble entregado al Consejo 
Superior de la Judicatura, por 
parte del Municipio de 
Risaralda (Caldas), donde 
opera el Juzgado Promiscuo 
municipal de dicha localidad 

Archivo denominado: 
Hallazgo 24. Oficios 
comodato Risaralda.pdf  
 
Contiene:  Oficios 
DESAJMAO21-776, 
DESAJMAO21-782 y 
DESAJMAO21-837 
 
Además, los correos 
remisorios fechados del: 
24/05/2021 y 01/06/2021. 
 

Se da por cumplida la acción de 
mejora planteada, NO se supera el 
hallazgo, debido que aún existen 
acciones de mejora vigentes por 
ejecutar hasta el 30/11/2021. 
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Tabla 32. Acciones Cumplidas DSAJ Manizales 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

10-20-024 Hallazgo No 24. Bienes 
Entregados en Comodato (D). 
No se evidenció contrato de 
comodato para el bien 
inmueble entregado al Consejo 
Superior de la Judicatura, por 
parte del Municipio de 
Risaralda (Caldas), donde 
opera el Juzgado Promiscuo 
municipal de dicha localidad 

Archivo denominado: 
Hallazgo 24. Memorando 
DESAJMAM21-10 
 
Contiene: Memorando 
DESAJMAM21-10 y Correo 
remisorio a los servidores 
judiciales involucrados en el 
proceso fechado del 
28/06/2021. 

Se da por cumplida la acción de 
mejora planteada, NO se supera el 
hallazgo, debido que aún existen 
acciones de mejora vigentes por 
ejecutar hasta el 30/11/2021. 

10-20-067 Hallazgo No 67. Donaciones 
(D) Existen una serie de 
elementos que fueron donados 
y que no tienen registro de 
entrada al almacén ni acto 
administrativo de su entrega 
como donación a la Dirección 
Seccional. Los informes de 
supervisión no dan cuenta de 
esta situación. 

Archivo denominado: 
Hallazgo 67. 
DESAJMAO21-1194 
 
Contiene: Oficio 
DESAJMAO21-1194, e 
imágenes remisorias del 
oficio a través del aplicativo 
SIGOBIUS el día 
29/06/2021. 

Se da por cumplida la acción de 
mejora planteada, NO se supera el 
hallazgo, debido que aún existen 
acciones de mejora vigentes por 
ejecutar hasta el 15/12/2021. 

10-20-070 Hallazgo No 70. Aprobación de 
Garantía. En la orden de 
compra 62105 del 17/12/2020, 
se evidenció que mediante el 
acta de aprobación de garantía 
única del 04/01/2021 fue 
aprobada la modificación de la 
póliza de seguro de 
cumplimiento entidades 
estatales, sin embargo, la 
vigencia inicial y los valores 
registrados en los amparos no 
corresponden a lo aprobado. 

Archivo Denominado: 
Hallazgo 24, 66, 70, 71, 72. 
Memorando 
DESAJMAM21-11. pdf 
 
Contiene: Memorando 
DESAJMAM21-11. 

Se da por SUPERADO el hallazgo, 
teniendo en cuenta el cumplimiento 
de las dos (2) acciones de mejora 
planteadas y por la elaboración del 
formato "Aprobación Garantía Única 
Modificación 01" para el contrato No. 
OC-62105, evidenciando que la 
vigencia inicial y los valores 
registrados en los amparos son 
coherentes con la póliza y en el 
contrato. 

10-20-070 Hallazgo No 70. Aprobación de 
Garantía. En la orden de 
compra 62105 del 17/12/2020, 
se evidenció que mediante el 
acta de aprobación de garantía 
única del 04/01/2021 fue 
aprobada la modificación de la 
póliza de seguro de 
cumplimiento entidades 
estatales, sin embargo, la 
vigencia inicial y los valores 
registrados en los amparos no 
corresponden a lo aprobado. 

Archivo Denominado: 
Hallazgo 70. Aprobación de 
póliza OC- 62105 
 
Contiene:  Formato 
"APROBACIÓN GARANTÍA 
ÚNICA MODIFICACIÓN 
01", correspondiente al 
contrato No: OC-62105, 
fechada del 21/06/2021. 

Se da por SUPERADO el hallazgo, 
teniendo en cuenta el cumplimiento 
de las dos (2) acciones de mejora 
planteadas y por la elaboración del 
formato "Aprobación Garantía Única 
Modificación 01" para el contrato No. 
OC-62105, evidenciando que la 
vigencia inicial y los valores 
registrados en los amparos son 
coherentes con la póliza y en el 
contrato. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Manizales: 
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Tabla 33. Acciones en término DSAJ Manizales 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-021 Hallazgo No 21. Gestión de Cobro Deudores (D) deudas a 
favor del Consejo Superior de la Judicatura por concepto 
de incapacidades, correspondientes a vigencias anteriores, 
sobre las cuales no se evidencian gestiones de cobro. 

Oficios 2021/08/30 

10-20-021 Hallazgo No 21. Gestión de Cobro Deudores (D) deudas a 
favor del Consejo Superior de la Judicatura por concepto 
de incapacidades, correspondientes a vigencias anteriores, 
sobre las cuales no se evidencian gestiones de cobro. 

Informe 2021/10/29 

10-20-021 Hallazgo No 21. Gestión de Cobro Deudores (D) deudas a 
favor del Consejo Superior de la Judicatura por concepto 
de incapacidades, correspondientes a vigencias anteriores, 
sobre las cuales no se evidencian gestiones de cobro. 

Acta 2021/12/15 

10-20-022 Hallazgo No 22. Reconocimiento Contable Incapacidades. 
No se obtuvo razonabilidad de las cuentas por cobrar por 
incapacidades causadas al 31 de diciembre de 2020, dado 
que posiblemente las EPS hayan realizado los respectivos 
pagos, pero los mismos no han sido identificados en las 
cuentas del tesoro nacional. 

Correo 2021/08/30 

10-20-022 Hallazgo No 22. Reconocimiento Contable Incapacidades. 
no se obtuvo razonabilidad de las cuentas por cobrar por 
incapacidades causadas al 31 de diciembre de 2020, dado 
que posiblemente las EPS hayan realizado los respectivos 
pagos, pero los mismos no han sido identificados en las 
cuentas del tesoro nacional. 

Oficio 2021/08/30 

10-20-022 Hallazgo No 22. Reconocimiento Contable Incapacidades. 
no se obtuvo razonabilidad de las cuentas por cobrar por 
incapacidades causadas al 31 de diciembre de 2020, dado 
que posiblemente las EPS hayan realizado los respectivos 
pagos, pero los mismos no han sido identificados en las 
cuentas del tesoro nacional. 

Memorando 2021/07/30 

10-20-022 Hallazgo No 22. Reconocimiento Contable Incapacidades. 
no se obtuvo razonabilidad de las cuentas por cobrar por 
incapacidades causadas al 31 de diciembre de 2020, dado 
que posiblemente las EPS hayan realizado los respectivos 
pagos, pero los mismos no han sido identificados en las 
cuentas del tesoro nacional. 

Informe 2021/12/15 

10-20-023 Hallazgo No 23. Depreciación de Activos Fijos. Se 
registraron contablemente bienes cuyo costo de adquisición 
fueron inferiores a medio salario mínimo, siendo su correcto 
registro en cuentas del gasto. - activos costo de adquisición 
entre medio y 2 salarios mínimos, no depreciaron al 100% - 
dos CCTV con depreciación de 50 años, siendo lo correcto 
por 5 años 

Ticket con 
radicado 

2021/07/30 

10-20-023 Hallazgo No 23. Depreciación de Activos Fijos. Se 
registraron contablemente bienes cuyo costo de adquisición 
fueron inferiores a medio salario mínimo, siendo su correcto 
registro en cuentas del gasto. - activos costo de adquisición 
entre medio y 2 salarios mínimos, no depreciaron al 100% - 
dos CCTV con depreciación de 50 años, siendo lo correcto 
por 5 años. 

Memorando 2021/07/30 

10-20-023 Hallazgo No 23. Depreciación de Activos Fijos. Se 
registraron contablemente bienes cuyo costo de adquisición 

Informe 2021/09/30 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

fueron inferiores a medio salario mínimo, siendo su correcto 
registro en cuentas del gasto. - activos costo de adquisición 
entre medio y 2 salarios mínimos, no depreciaron al 100% - 
dos CCTV con depreciación de 50 años, siendo lo correcto 
por 5 años 

10-20-024 Hallazgo No 24. Bienes Entregados en Comodato (D). No 
se evidenció contrato de comodato para el bien inmueble 
entregado al Consejo Superior de la Judicatura, por parte 
del Municipio de Risaralda (Caldas), donde opera el 
Juzgado Promiscuo municipal de dicha localidad 

Contrato de 
Comodato. 

2021/11/30 

10-20-024 Hallazgo No 24. Bienes Entregados en Comodato (D). No 
se evidenció contrato de comodato para el bien inmueble 
entregado al Consejo Superior de la Judicatura, por parte 
del Municipio de Risaralda (Caldas), donde opera el 
Juzgado Promiscuo municipal de dicha localidad 

Memorando 2021/07/01 

10-20-025 Hallazgo No 25. Causación Intereses de Mora Sentencias 
Ejecutoriadas. La entidad contaba con un plazo de 10 
meses para el pago de las sentencias ejecutoriadas, sin 
embargo, dicho plazo feneció, sin que se cumpliera la 
orden judicial, originando la causación de intereses 
moratorios. 

Correo 2021/12/30 

10-20-025 Hallazgo No 25. Causación Intereses de Mora Sentencias 
Ejecutoriadas. La entidad contaba con un plazo de 10 
meses para el pago de las sentencias ejecutoriadas, sin 
embargo, dicho plazo feneció, sin que se cumpliera la 
orden judicial, originando la causación de intereses 
moratorios. 

Acta de 
comité 

2021/07/30 

10-20-066 Hallazgo No 66. Suficiencia de las Garantías (D) seis 
contratos 
fueron cubiertos con garantías por los amparos de 
‘estabilidad y calidad de la obra’ 
y el de ‘pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales’, en las cuales sus vigencias son inferiores a la 
establecida legalmente. 

Oficio 2021/07/30 

10-20-066 Hallazgo No 66. Suficiencia de las Garantías (D) seis 
contratos 
fueron cubiertos con garantías por los amparos de 
‘estabilidad y calidad de la obra’ 
y el de ‘pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales’, en las cuales sus vigencias son inferiores a la 
establecida legalmente. 

Memorando. 2021/07/30 

10-20-066 Hallazgo No 66. Suficiencia de las Garantías (D) seis 
contratos 
fueron cubiertos con garantías por los amparos de 
‘estabilidad y calidad de la obra’ 
y el de ‘pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales’, en las cuales sus vigencias son inferiores a la 
establecida legalmente. 

Memorando 2021/07/30 

10-20-066 Hallazgo No 66. Suficiencia de las Garantías (D) seis 
contratos 

Acta junta de 
contratación 

2021/07/30 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

fueron cubiertos con garantías por los amparos de 
‘estabilidad y calidad de la obra’ 
y el de ‘pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales’, en las cuales sus vigencias son inferiores a la 
establecida legalmente 

10-20-067 Hallazgo No 67. Donaciones (D) Existen una serie de 
elementos que fueron donados y que no tienen registro de 
entrada al almacén ni acto administrativo de su entrega 
como donación a la Dirección Seccional. Los informes de 
supervisión no dan cuenta de esta situación. 

Informe 2021/12/15 

10-20-068 Hallazgo No 68. Planeación Contractual (D) En tres 
contratos y una orden de compra, se observaron 
debilidades en su etapa de planeación para establecer las 
necesidades requeridas por la entidad y que el valor 
estimado del contrato esté debidamente justificado. 

Acta de 
reunión 

2021/07/31 

10-20-069 Hallazgo No 69. Modificación del Objeto Contractual (D) En 
tres contratos se evidenció la modificación del objeto 
contractual sin que se haya informado al ordenador del 
gasto y sin que se haya dado cumplimiento a los 
procedimientos y formalidades aplicables a tales 
modificaciones contractuales. 

Memorando 2021/07/30 

10-20-069 Hallazgo No 69. Modificación del Objeto Contractual (D) En 
tres contratos se evidenció la modificación del objeto 
contractual sin que se haya informado al ordenador del 
gasto y sin que se haya dado cumplimiento a los 
procedimientos y formalidades aplicables a tales 
modificaciones contractuales. 

Oficio 2021/08/30 

10-20-069 Hallazgo No 69. Modificación del Objeto Contractual (D) En 
tres contratos se evidenció la modificación del objeto 
contractual sin que se haya informado al ordenador del 
gasto y sin que se haya dado cumplimiento a los 
procedimientos y formalidades aplicables a tales 
modificaciones contractuales. 

Oficio 2021/08/30 

10-20-071 Hallazgo No 71. Soportes Contractuales. En algunos 
contratos y órdenes de compra no se evidenció la 
elaboración de algunos documentos del proceso 
contractual, referente a las garantías contractuales tanto en 
los soportes digitalizados que se entregaron al equipo 
auditor como en la información reportada en la plataforma 
del SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano 

Memorando 2021/07/31 

10-20-071 Hallazgo No 71. Soportes Contractuales. En algunos 
contratos y órdenes de compra no se evidenció la 
elaboración de algunos documentos del proceso 
contractual, referente a las garantías contractuales tanto en 
los soportes digitalizados que se entregaron al equipo 
auditor como en la información reportada en la plataforma 
del SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano 

Memorando 2021/07/31 

10-20-071 Hallazgo No 71. Soportes Contractuales. En algunos 
contratos y órdenes de compra no se evidenció la 
elaboración de algunos documentos del proceso 
contractual, tanto en los soportes digitalizados que se 
entregaron al equipo auditor como en la información 

Memorando 2021/07/31 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

reportada en la plataforma del SECOP II y la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano. 

10-20-072 Hallazgo No 72. SECOP II. En la revisión de los 34 
contratos de la muestra contractual se evidenció que no se 
publicó completa y oportunamente la información 
contractual en la plataforma del SECOP II y la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano 

Memorando 2021/07/31 

10-20-072 Hallazgo No 72. SECOP II. En la revisión de los 34 
contratos de la muestra contractual se evidenció que no se 
publicó completa y oportunamente la información 
contractual en la plataforma del SECOP II y la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano 

Memorando 2021/07/31 

10-20-072 Hallazgo No 72. SECOP II. En la revisión de los 34 
contratos de la muestra contractual se evidenció que no se 
publicó completa y oportunamente la información 
contractual en la plataforma del SECOP II y la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano 

Oficio 2021/07/31 

10-20-073 Hallazgo No 73. Calidad de las Obras Realizadas (D) En 
visita técnica efectuada, para verificar las obras realizadas 
mediante el contrato N°CE-33-2020, y que se pagó 
parcialmente según consta en acta parcial N° 1 con un 
valor de $ 255.720 M/C, se pudo determinar que el área 
donde se realizó dicha reparación nuevamente presenta 
una humedad. 

Memorando 2021/07/31 

10-20-073 Hallazgo No 73. Calidad de las Obras Realizadas (D) En 
visita técnica efectuada, para verificar las obras realizadas 
mediante el contrato N°CE-33-2020, y que se pagó 
parcialmente según consta en acta parcial N° 1 con un 
valor de $ 255.720 M/C, se pudo determinar que el área 
donde se realizó dicha reparación nuevamente presenta 
una humedad. 

Procedimiento 2021/08/30 

10-20-074 Hallazgo No 74. Cantidades de Obra Pagadas no 
Ejecutadas Contrato No. CE-33-2020 (B ) (IP) 

Memorando 2021/07/31 

10-20-074 Hallazgo No 74. Cantidades de Obra Pagadas no 
Ejecutadas Contrato No. CE-33-2020 (B ) (IP) 

Acta de 
reunión 

2021/07/31 

10-20-075 Hallazgo No 75.  Cantidades de Obra Pagada no Ejecutada 
Contratos CE 35-2020 Y CE 36-2020 (F) (D) 

Memorando 2021/07/31 

10-20-075 Hallazgo No 75.  Cantidades de Obra Pagada no Ejecutada 
Contratos CE 35-2020 Y CE 36-2020 (F) (D) 

Oficio 2021/08/30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.2.9 Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín 
 
Una vez revisado el siguiente hallazgo se encontró, que la acción de mejora planteadaa 
no superó las causas que los originaron, por lo tanto, se solicitó su reformulación: 
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Tabla 34. Acciones no superadas Medellín 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
RAZONES POR LAS CUALES NOSE 

SUPERA EL HALLAZGO 

10-20-009 

Hallazgo No 9. Diferencia Saldo Cuenta 
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 
de Propiedad de Terceros. diferencia entre 
SIIF Nación y los saldos del SICOF (almacén).  
vehículo en desuso y sobre el cual no ha sido 
posible iniciar el proceso de baja debido a que 
la entidad que cedió el automotor ya no existe 
y no se cuenta con los documentos de 
propiedad para dicho proceso 

Se estableció el ingreso del vehículo 
Chevrolet Trooper, modelo 1991, placas 
PLACA LED047 al inventario de la 
Seccional. Así mismo, el reporte del ajuste 
de depreciación por $9.994.444. Es de 
anotar que no fue aportado el documento 
con la conciliación entre SIIF Nación y el 
saldo en el SICOF. Dado lo anterior, el 
hallazgo presenta un avance del 90%. 
 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Medellín: 
 
Tabla 35. Acciones en término DSAJ Medellín 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

12-18-010 HALLAZGO No. 10 Contrato No 14-133, Renovación 
Automática y Registro Contable de los Cánones Pendientes 
de Pago - Desde la fecha de suscripción del contrato, 
agosto 12 de 2014, éste se ha renovado automáticamente 
hasta la fecha, marzo de 2019 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2020/01/01 

12-18-019 HALLAZGO No. 19 Ingreso al Almacén de Bienes de 
Consumo - los elementos recibidos como pago en especie 
por arrendamiento de espacios del edificio José Félix de 
Restrepo (Palacio de Justicia) años 2014 a 2017 no fueron 
ingresados a inventarios de bienes de consumo de 
Dirección Seccional 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2020/01/01 

12-18-076 HALLAZGO No. 76 Supervisor Asignado - No se ha 
designado a ningún funcionario como supervisor en los  
contratos de arrendamiento de espacios en el Palacio de 
Justicia de Medellín 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2020/01/01 

12-18-077 HALLAZGO No. 77 Garantía Única En Contratos 
Administrativos De Arrendamiento Con Pago En Especie, 
Vigentes en 2018 - No se evidencian que las pólizas de 
responsabilidad civil extracontractual presentadas 
inicialmente estén vigentes en el 2018 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2020/01/01 

12-18-078 HALLAZGO No. 78 Perfeccionamiento de Contratos (D) - 
se observó en el expediente del contrato 14-065 que, tanto 
el otrosí 001 como la prorroga 001 (adición en tiempo), 
ambos con fecha de 23 de enero de 2015 no están 
firmados por el Director Ejecutivo de la Seccional ni por el 
Contratista. 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2020/01/01 

12-18-079 HALLAZGO No. 79 Cuenta por Cobrar por Canon de 
Arrendamiento en Especie Contrato Administrativo 14-065 
(IP) - el contratista realizó los siguientes pagos en especie, 
por conceptos que NO corresponden a lo contratado y que 
no cubren el valor mensual que debió cancelar 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2020/01/01 



SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CGR – I SEMESTRE 2021 

_______________________________________________________________________________ 

CÓDIGO 
F-EVAI-11 

ELABORÓ 
Líder del Proceso 

REVISÓ 
CENDOJ-SIGCMA 

APROBÓ 
Comité Nacional del SIGCMA 

VERSIÓN 
2.0 

FECHA 
01/02/2019 

FECHA 
26/03/2019 

FECHA 
 22/05/2019 

 
Página 54 de 68 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

12-18-080 HALLAZGO No. 80 Cuenta por cobrar por Canon De 
Arrendamiento En Especie Contrato Administrativo 14-064 
(IP) - Se evidenció que durante la vigencia 2018 el 
contratista realizó los siguientes pagos en especie, por 
conceptos que NO corresponden a lo contratado y que no 
cubren el valor mensual que debió cancelar 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2020/01/01 

12-18-082 HALLAZGO No. 82 Contratos de Arrendamiento con Pago 
en Especie - no se evidencia minuta o documento mediante 
el cual se hayan renovado, solo se prorrogaron por tres 
meses en noviembre 13 de 2014, es decir que, a partir de 
febrero de 2015, los espacios están ocupados por 
particulares sin que medie documento alguno suscrito entre 
éstos y la entidad. 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2020/01/01 

10-20-008 Hallazgo No 8.  Aplicación de la Política Contable para la 
Depreciación. La entidad no depreció en su totalidad 
activos fijos. Y aplicó una vida útil mayor, lo que implica que 
se generó un menor gasto por depreciación subvalorando 
así el saldo del equipo de transporte 

Reporte de 
ajuste de 
depreciación 
generado en 
SICOF 

2021/06/01 

10-20-010 Hallazgo No 10.   Las Notas a los Estados Contables de la 
Seccional Antioquia Chocó por la vigencia 2020 no revelan 
información que, por su materialidad (cuantitativa o 
cualitativa), requiera presentar una explicación que aporte 
valor agregado a los estados financieros 

Informe (Notas 
a los estados 
contables). 

2021/06/01 

10-20-011 Hallazgo No 11.  Contabilización Propiedad, Planta y 
Equipo Totalmente Depreciados. la Seccional Antioquia 
Chocó del CSJ incluye en su inventario de propiedad, 
planta y equipo activos totalmente depreciados por valor de 
$11.204.575.578, que equivalen a 6,25% del total de 
activos a diciembre 31 de 2020 

salidas, bajas y 
ajustes en la 
depreciación 

2021/06/01 

10-20-012 Hallazgo No 12.  Contabilización de Mejoras y Adiciones. al 
cierre de la vigencia 2020 no se evidencia el registro de las 
siguientes mejoras en los inmuebles de la entidad: contrato 
de instalación de aires y planta eléctrica y por tanto, 
tampoco la modificación de la vida útil de los mismos 

entrada al 
almacén de la 
planta eléctrica,  
entrada del 
contrato de 
adición a los 
aires 
Documento de 
notificación por 
cada factura 
enviada 

2021/06/01 

10-20-013 Hallazgo No 13.  Resoluciones que Autoriza Baja de Bienes 
en 2020. La propiedad, planta y equipo está sobrevalorado 
en $14.370.505,67 y el resultado del ejercicio (código 3111) 
en $112.207.576,97. Al cierre de la vigencia 2020 no se 
han dado de baja la totalidad de los bienes relacionados en 
los actos administrativos 

Resolución y 
soportes de 
baja en el 
aplicativo 
SICOF 

2021/06/01 

10-20-014 Hallazgo No 14. Intereses Moratorios en Pago de Servicios 
Públicos (A-D-F) Durante la vigencia 2020, la entidad pagó 
intereses por mora en la cancelación de servicios públicos 
por $2.200.079,54 

Reclamos 
cobros 
injustificados. 

2021/06/01 

10-20-015 Hallazgo No 15. Boletín de Deudores Morosos del Estado-
BDME no se evidencia que la entidad haya realizado el 
reporte del BDME, y por tanto no se incluyen los siguientes 

Reporte en 
BDM 

2021/06/01 



SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CGR – I SEMESTRE 2021 

_______________________________________________________________________________ 

CÓDIGO 
F-EVAI-11 

ELABORÓ 
Líder del Proceso 

REVISÓ 
CENDOJ-SIGCMA 

APROBÓ 
Comité Nacional del SIGCMA 

VERSIÓN 
2.0 

FECHA 
01/02/2019 

FECHA 
26/03/2019 

FECHA 
 22/05/2019 

 
Página 55 de 68 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

deudores: 800088702, 800130907, 800140949, 
800226175, 800250119, 800251440, 805000427, 
805001157 818000140, 830009783, 860011153, 
860066942, 900156264, 900226715, 900462447, 
900604350, 901097473, 5253909, 32141478, 43481027, 
54258623, 75077373, 1027998652 

10-20-016 Hallazgo No 16. Prescripción del Derecho a Solicitar 
Reembolso Incapacidades (D-F) Al cierre de la vigencia 
2020, la Seccional Antioquia Choco del CSJ incluye en su 
información contable la subcuenta 138426 “Pago por 
Cuenta de Terceros” en la cual se han contabilizado las 
incapacidades pendientes de recobro a las EPS y ARL, no 
obstante algunos de estos saldos presentan una 
antigüedad igual o superior a tres años, sin que se haya 
concretado el proceso de cobro o se haya definido su 
trámite coactivo, lo que implica que de acuerdo con la 
norma citada ya se configuró la prescripción por 
$2.514.812.586 

Informe de 
control 
mensual 

2021/06/01 

10-20-017 Hallazgo No 17. Deterioro Acumulado de Otras Cuentas por 
Cobrar. La entidad no aplicó lo establecido en la resolución 
6910  de 2019, por cuanto generó 
deterioro de las Cuentas por Cobrar por $196.176.799, y 
solo correspondía generar 
y contabilizar el deterioro sobre las cuentas por cobrar con 
cobro coactivo 

Oficio 2021/06/01 

10-20-018 Hallazgo No 18. Gestión de Cobro Persuasivo. los 
siguientes funcionarios no han realizado ningún pago o 
abono sobre los valores que recibieron de más por 
concepto de salarios o prestaciones sociales, a pesar de 
que dichos pagos se originaron en el 2019 o antes: 
32551861, 32543005, 70601173, 1017210052, 
1017275306, 1128435861, 1128438943 

Informe de 
control 
mensual 

2021/06/01 

10-20-019 Hallazgo No 19. Reintegros en Cobro Coactivo Sin 
Contabilizar. Se observa que los siguientes funcionarios no 
están incluidos en la cuenta 13849001 “Otras Cuentas por 
Cobrar”, a pesar de que ya se les inició el proceso de cobro 
coactivo 

Oficio 2021/06/01 

10-20-020 Hallazgo No 20. Proceso Administrativo Persuasivo y 
Coactivo Para Reintegros de Nomina. no se evidencia que 
la entidad hubiese concedido mediante actos 
administrativos debidamente motivados plazos para 
cancelación de dichas obligaciones; así mismo, no se 
encuentran en dicha documentación todos los soportes que 
acrediten que se haya realizado el procedimiento 
contemplado por el ente auditado en el manual interno de 
cartera: 32551861, 32543005, 70601173, 1017210052, 
1017275306, 1128435861, 1128438943 

Informe de 
control 
mensual 

2021/06/01 

10-20-062 Hallazgo No 62. Contrato Administrativo 14-133 - 
Renovación Automática y Registro Contable de Cánones 
Pendientes de Pago (Hallazgo 4 Auditoria Anterior) 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2021/06/01 

10-20-063 Hallazgo No 63. Ingreso al Almacén de Bienes de Consumo 
(hallazgo 5 auditoría anterior) 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2021/06/01 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-064 Hallazgo No 64. Garantía Única en Contratos 
Administrativos de Arrendamiento con Pago en Especie, 
Vigentes en 2018 (Hallazgo 6 auditoría anterior) 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2021/06/01 

10-20-065 Hallazgo No 65. Pago en Especie (hallazgo 8 auditoria 
anterior) 

Documento de 
terminación de 
contrato 

2021/06/01 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.2.10 Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Neiva, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 36. Acciones Cumplidas DSAJ Neiva 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

10-20-028 Hallazgo No 28. Procesos 
Judiciales en Contra con 
Provisión contable cero 

Se aportan 
pantallazos de la 
tabla de procesos y 
de la actualización 
del Ekogui. 

Proceso con radicado 
18001333300420180031800 - 
18001233300320130012100:  Se revisó 
estado actual de los procesos y se registró el 
valor de la pretensión generando 
valor de provisión contable. De acuerdo con lo 
cual, se da por superado el hallazgo 
 

10-20-029 Hallazgo No 29. Proceso 
Judicial en contra de la 
Entidad 
41001233100020110044400 

Se aportan 
pantallazos de la 
tabla de procesos y 
de la actualización 
del Ekogui. 

Proceso con radicado 
41001233100020110044400: Se revisó estado 
actual del proceso y se calificó nuevamente 
generando valor de provisión contable. De 
acuerdo con lo cual, se da por superado el 
hallazgo. 

10-20-030 Hallazgo No 30. Proceso 
Judicial en contra de la 
Entidad Terminado 

Se aportan 
pantallazos de la 
actualización del 
Ekogui. 

El proceso judicial en contra de la entidad con 
código único 18001334000420160084400, se 
debió registrar en procesos terminados al 
cierre del periodo.  De acuerdo con lo cual, se 
da por superado el hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Una vez revisados los siguientes hallazgos, se encontró que las acciones de mejora 
planteadas no superaron las causas que los originaron, por lo tanto, se solicitó su 
reformulación: 
 
Tabla 37. Acciones no superadas Neiva 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA 

EL HALLAZGO 

10-20-026 Hallazgo No 26. 
Provisión Contable 
Procesos Judiciales 
calificados con 

Con la evidencia remitida, no es posible determinar que se haya 
cumplido con la meta planteada de actualizar los 12 procesos en el 
cuadro de Excel, por lo tanto, no se da por superado el hallazgo y se 
solicita reformular. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA 

EL HALLAZGO 

probabilidad de perdida 
Media, con Fallo 
desfavorable Primera 
Instancia 

10-20-032 Hallazgo No 32. Control 
de Registros en Software 
Gestión de Cobro 
Coactivo 

En el oficio DESAJNEO21-1697 se indicó: "solicitamos el ajuste o 
modificación del artículo 7 de la Resolución 0153 de 2020, en torno a 
especificar que funciones corresponden al Comité de Evaluación de 
Cartera de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y que 
funciones deben cumplir los Comités Seccionales de Cartera frente a la 
evaluación, clasificación, y cálculo del deterioro de cartera, así como el 
seguimiento a la depuración permanente de la misma". Sin embargo, no 
es posible dar por superado el hallazgo, teniendo en cuenta que 
solamente con esta solicitud no se ataca la causa de falta de 
seguimiento a la depuración permanente de la cartera. 

10-20-034 Hallazgo No 34. Cuentas 
por cobrar no 
Registradas 

Teniendo en cuenta que no se remitió evidencia que dé cuenta de la 
ejecución de la acción de mejora, no es posible darla por superada, en 
consecuencia se solicita su reformulación. 

10-20-034 Hallazgo No 34. Cuentas 
por cobrar no 
Registradas 

Teniendo en cuenta que no se remitió evidencia que dé cuenta de la 
ejecución de la acción de mejora, no es posible darla por superada, en 
consecuencia se solicita su reformulación. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
De otra parte, la Seccional al efectuar el seguimiento encontró que no lograba superar el 
hallazgo en el tiempo establecido, por lo tanto, solicitó ampliarlo de la siguiente manera: 
 
Tabla 38. Acciones reformuladas DESAJ Neiva 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  
ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-026 Hallazgo No 26. Provisión Contable Procesos 
Judiciales calificados con probabilidad de 
perdida Media, con Fallo desfavorable Primera 
Instancia 

2. Correo electrónico 
trimestral. 

2021/07/30 

10-20-026 Hallazgo No 26. Provisión Contable Procesos 
Judiciales calificados con probabilidad de 
perdida Media, con Fallo desfavorable Primera 
Instancia 

3. Actualización de registros 
contables con corte al 2 
trimestre (30 de junio). 

2021/07/30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Neiva: 
 
Tabla 39. Acciones en término DSAJ Neiva 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-027 Hallazgo No 27. Ajuste a la Provisión 
Contable Procesos Judiciales 
calificados con probabilidad de 
perdida Alta con Fallo desfavorable 

1. Informe de la revisión y 
actualización de procesos 

2021/09/30 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Primera Instancia 

10-20-027 Hallazgo No 27. Ajuste a la Provisión 
Contable Procesos Judiciales 
calificados con probabilidad de 
perdida Alta con Fallo desfavorable 
Primera Instancia 

1. Solicitudes de liquidación de 
procesos de NRD, ante la oficina 
de sentencias de la unidad de 
Asistencia Legal 2. Allegado el 
valor de sentencia liquidado se 
registra en la casilla "Valor de 
sentencia en primera instancia no 
ejecutoriada" del cuadro pasivo 
contingente litigioso. 3. Pasar a 
contabilidad seccional para que 
realice el respectivo ajuste 
contable. 

2021/09/30 

10-20-031 Hallazgo No 31. Registros en el 
Ekogui Procesos Judiciales en Contra 

1) Informe de la verificación y 
actualización de información de los 
procesos relacionados. 

2021/09/30 

10-20-031 Hallazgo No 31. Registros en el 
Ekogui Procesos Judiciales en Contra 

2) Remisión a la unidad de 
auditoria de control del Oficio 
allegado por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, 
solicitando el levantamiento del 
hallazgo, argumentando motivo de 
repeticiones en plataforma eKogui, 
siendo 1 registro único y 0 proceso 
que se repite por un motivo de la 
solicitud diferente causa. 

2021/09/30 

10-20-033 Hallazgo No 33. Revelación en Notas 
a los Estados Financieros sobre las 
Cuentas por Cobrar 

Notas a los estados financieros 
ajustadas 

2022/03/31 

10-20-035 Hallazgo No 35. Actualización y Ajuste 
Provisión Contable 

1) Informe de la verificación y 
actualización de información de los 
procesos relacionados. 

2021/09/30 

10-20-035 Hallazgo No 35. Actualización y Ajuste 
Provisión Contable 

2) Remisión a la unidad de 
auditoria de control del Oficio 
allegado por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, 
solicitando el levantamiento del 
hallazgo, argumentando motivo de 
repeticiones en plataforma eKogui, 
siendo 1 registro único y 0 proceso 
que se repite por un motivo de la 
solicitud diferente causa. 

2021/09/30 

10-20-076 Hallazgo No 76. Inconsistencias 
constitución Reservas 2020 

Informe mensual consolidado de la 
ejecución presupuestal. 

2021/12/31 

10-20-077 Hallazgo No 77. Mayores Valores 
Pagados Vacaciones (B) 

Registro mensual. Resoluciones 
ordenando el cobro por mayor 
valor pagado por concepto de 
vacaciones a ex servidores 
judiciales. 

2021/09/30 

10-20-078 Hallazgo No 78. Novedades Nomina Circulares 2021/09/30 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES /  
 FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-078 Hallazgo No 78. Novedades Nomina correos electrónicos. 2021/09/30 

10-20-078 Hallazgo No 78. Novedades Nomina Cronograma 2021/09/30 

10-20-079 Hallazgo No 79. Consumo de 
Combustible Vehículos No Asignados 
a la Seccional Neiva 

1) oficio 2021/07/30 

10-20-079 Hallazgo No 79. Consumo de 
Combustible Vehículos No Asignados 
a la Seccional Neiva 

2) Ingreso Por traslado de 
Seccionales -almacén. 

2021/12/31 

10-20-080 Hallazgo No 80. Austeridad en el 
Gasto 

1) oficios 2021/09/30 

10-20-080 Hallazgo No 80. Austeridad en el 
Gasto 

2) Certificado 2021/12/31 

10-20-080 Hallazgo No 80. Austeridad en el 
Gasto 

3) oficios 2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.2.11 Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo 
 

Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Sincelejo, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 40. Acciones Cumplidas DSAJ Sincelejo 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

14-19-017 Hallazgo No.17 
Descuento por 
Concepto de 
Estampillas Pro-
Electrificación Rural y 
Universidad de Sucre, 
TERCER MILENIO (D) 
(OI) 

Se solicitó al contador de la Dirección 
Seccional, estructurar de manera y 
actualizada las cargas tributarias y se 
incluyó en los estudios previos, en la 
forma de pago, todas las deducciones 
de pagos de estampillas e impuestos. 
Correo del 22/02/2021 y estudio previo 
donde se incluye en la forma de pago, 
todos los porcentajes que debe pagar 
el contratista por impuestos y 
estampillas. 
 

Se pudo establecer que se 
cumplió la acción, en tanto se 
incluyó desde los estudios 
previos de cada proceso 
contractual, las deducciones que 
se realizan en el pago del 
contrato. Sin embargo, el 
hallazgo se dará por superado 
cuando se den por terminadas 
todas las acciones previstas para 
el mismo. 
 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Una vez revisados los siguientes hallazgos, se encontró que las acciones de mejora 
planteadas no superaron las causas que los originaron, por lo tanto, se solicitó su 
reformulación: 
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Tabla 41. Acciones no superadas Sincelejo 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
RAZONES POR LAS CUALES NOSE 

SUPERA EL HALLAZGO 

14-19-014 Hallazgo No.14 Solicitud Pólizas de Garantía Se verificó el envío del Oficio 
DESAJSIO21-123 de solicitud de 
capacitación al Dr. Pablo Huertas Porras, 
mediante correo electrónico de fecha 
16/02/2021. Sin embargo, la capacitación 
no se ha realizado y no se adjuntó 
evidencia de mejoras en el análisis de 
riesgos y las correspondientes pólizas en 
los contratos subsiguientes. 

14-19-015 Hallazgo No.15 Contrato Tapabocas CD-06-
2020 – (IP) 

Se verifica el envío del memorando 
DESAJSIM21-2 mediante correo 
electrónico del 13 de febrero de 2021, a 
todos los servidores de la Dirección 
Seccional que hacen parte del comité 
estructurador y evaluador de los procesos 
contractuales. Sin embargo, no se remitió 
evidencia de las mejoras en los estudios 
de mercado que permitan identificar que 
se han superado las deficiencias 
establecidas en el hallazgo. 

14-19-016 Hallazgo No.16 Obras Ejecutadas Contrato 
No. SAMC 02 de 2019 (D) (F) 

Se pudo verificar el cumplimiento de la 
meta establecida, reiterando a los 
supervisores el memorando y 
resoluciones expedidas por la Dirección 
Ejecutiva, por lo tanto, se supera el 
hallazgo. Sin embargo, no se enviaron 
evidencias de la mejora en la actividad de 
supervisión. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Sincelejo: 
 
Tabla 42. Acciones en término DSAJ Sincelejo 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-013 Hallazgo No.13 Publicidad en el Portal del 
SECOP II – (D) 

Reporte 2021/12/31 

14-19-017 Hallazgo No.17 Descuento por Concepto de 
Estampillas Pro-Electrificación Rural y 
Universidad de Sucre, TERCER MILENIO (D) 
(OI) 

Informe de revisión 
Semestral 

2021/12/31 

14-19-017 Hallazgo No.17 Descuento por Concepto de 
Estampillas Pro-Electrificación Rural y 
Universidad de Sucre, TERCER MILENIO (D) 
(OI) 

Actas mesas de 
trabajo trimestrales 

2021/12/31 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
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1.2.12 Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja 
 
Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Tunja, se concluyó, que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 43. Acciones Cumplidas DSAJ Tunja 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

40-13-002 Hallazgo No. 2  
(CGR-CDSDJS- 
No-040/13) 
Incumplimiento de 
Metas Plan 
Operativo 

Oficio DESAJTUO20-2906 del 
23/10/2020 suscrito por la 
Directora Seccional Tunja 
 
Actas de reunión del Comité 
SIGCMA Seccional para los años 
2018 y 2018 

En las actas de reunión del Comité 
Seccional del SIGCMA, se evidenció que se 
realizaron seguimientos a los indicadores 
del plan operativo institucional. Así mismo, 
en el oficio DESAJTUO20-2906 del 
23/10/2020 se observan los indicadores a 
los cuales se les hace seguimiento en las 
reuniones mencionadas. 

07-15-124 Hallazgo Nro. 124 
Registros de 
Almacén en 
Contratos de 
Oralidad 

Archivos Excel con el ingreso y 
salidas de los elementos de 
mobiliario 
 
Requerimiento y respuesta del 
supervisor de Nivel Central - 
Néstor Mesa Herrera 

Se ingresaron los elementos adquiridos en 
el contrato suscrito desde Nivel Central con 
UT BIMO, igualmente, se les dio salida en 
el aplicativo SICOF a los despachos 
judiciales. 
 
A partir de este hallazgo y como requisito 
para el trámite de pagos a proveedores, se 
exige el ingreso de los elementos al 
almacén en SICOF. 

27-17-027 Hallazgo No. 27 - 
Pago de 
Vacaciones 
Indemnizadas 2015 
(IP) 

Oficio 2018EE0090209 del 
30/07/2018 de la CGR mediante la 
cual comunica el cierre de la 
indagación preliminar 
 
Oficio 2020EE0099498 del 
04/09/2020 de la CGR mediante el 
cual allega copia de la indagación 
preliminar 2017-01950 

La CGR mediante No.027 del 26/07/2018 
dio cierre a la indagación preliminar por no 
configurarse daño antijurídico. 
 
Las personas a las que se les canceló 
indemnización de vacaciones corresponden 
a servidores que terminaron su vinculación, 
por lo tanto, se verificó que las 
liquidaciones eran procedentes. 

27-17-045 Hallazgo No. 45 - 
Pagos Dobles (IP) 

Solicitudes de reintegro y sus 
correspondientes consignaciones  
 
Oficio DESAJTUGCC21-660 del 
12/04/2021 

Conforme al oficio DESAJTUGCC21-660 
del 12/04/2021, se evidencia que se inició 
la etapa de cobro coactivo de las sumas de 
dinero. 
 
Igualmente, se evidencia el reintegro en 
etapa de cobro persuasivo. 

27-17-045 Hallazgo No. 45 - 
Pagos Dobles (IP) 

Solicitudes de reintegro y sus 
correspondientes consignaciones  
 
Oficio DESAJTUGCC21-660 del 
12/04/2021 

Conforme al oficio DESAJTUGCC21-660 
del 12/04/2021, se evidencia que se inició 
la etapa de cobro coactivo de las sumas de 
dinero. 
 
Igualmente, se evidencia el reintegro en 
etapa de cobro persuasivo. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
 

A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Tunja: 
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Tabla 44. Acciones en término DSAJ Tunja 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

05-14-053 Hallazgo No. 53. (CGR-CD-CDSDJS No. 005/14) 
Conciliación de Información Propiedad Planta y Equipo 

Comprobantes contables 2021/09/30 

07-15-002 Hallazgo Nro. 2 Elementos para dar de Baja Proceso de baja 2021/09/30 

07-15-105 Hallazgo Nro. 105 - Depósitos Judiciales  Oficios 2021/09/30 

07-15-105 Hallazgo Nro. 105 - Depósitos Judiciales Oficios 2021/09/30 

07-15-122 Hallazgo Nro. 122 Saldos de Almacén Grupo 
Propiedades, Planta y Equipo 

Comprobantes contables 2021/09/30 

07-15-128 Hallazgo Nro. 128 Cargos Diferidos Comprobantes contables 2021/09/30 

27-17-010 Hallazgo No. 10 - Archivo Documental informe 2021/09/30 

27-17-038 Hallazgo No. 38 - Contratos de Provisionales en el año 
2015 

Equipo de Trabajo 2021/09/30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
De otra parte, la Seccional, al efectuar el seguimiento encontró que no lograba superar el 
hallazgo en el tiempo establecido, por lo tanto, solicitó ampliarlo de la siguiente manera: 
 
Tabla 45. Acciones reformuladas DESAJ Tunja 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

07-15-079 Hallazgo Nro. 79 Aplicativo SICOF Inventarios 2021/09/30 

14-19-006 Hallazgo No.6 Documentos soporte para pago 
y sistema de gestión de calidad 

Oficio mensual 2021/09/30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
1.2.13 Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar 
 

Una vez efectuadas las revisiones a las evidencias remitidas por la Dirección Seccional de 
Valledupar, se concluyó que se dio cumplimiento a las siguientes acciones planteadas: 
 

Tabla 46. Acciones Cumplidas DSAJ Valledupar 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

14-19-006 Hallazgo No.6 
Documentos 

C I R C U L A R 
DESAJVAC21-51 de  

Es un instrumento que sirve de guía para ejercer control, 
agilizar y mejorar el proceso de entradas de los elementos 
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Tabla 46. Acciones Cumplidas DSAJ Valledupar 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

soporte para 
pago y sistema 
de gestión de 
calidad. 

Fecha: 22 de junio de 
2021 
Se elaboró un 
procedimiento para las 
entradas de elementos 
procedentes del Nivel 
Central y otras 
Seccionales. 

adquiridos al almacén. El Hallazgo se da por superado, 
teniendo en cuenta que se demuestra que la entrada al 
almacén se está haciendo en un tiempo prudencial, pues 
conforme a la evidencia aportada, la solicitud de la 
Dirección Ejecutiva para el ingreso del WORK STATION 
se remite a Informática de la Desaj Valledupar el 28-05-
2021, el Ingeniero de Valledupar lo reenvía al almacén el 
2 de junio y la entrada se efectúa el 4 de Junio, 
cumpliendo con la corrección esperada, aún antes de la 
Circular DESAJVAC21-51. 
 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Valledupar: 
 
Tabla 47. Acciones en término DSAJ Valledupar 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

14-19-021 Hallazgo No. 21 Planeación y Supervisión del 
Contrato No.CO1. PCCNTR.1205604 (D) 

capacitaciones 30/07/2021 

14-19-021 Hallazgo No. 21 Planeación y Supervisión del 
Contrato No.CO1. PCCNTR.1205604 (D) 

Formato y seguimiento 31/12/2021 

14-19-022 Hallazgo No.22 Planeación y Supervisión en 
contratos de arrendamiento (D) 

Formato y seguimiento 31/12/2021 

14-19-023 Hallazgo No.23 Asignación de Función Pública a 
particulares (D) 

capacitaciones 30/07/2021 

14-19-023 Hallazgo No.23 Asignación de Función Pública a 
particulares (D) 

Matriz de Riesgo 30/07/2021 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
 

1.2.14 Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio 
 
Se encontró que la Dirección Seccional logró superar las siguientes acciones que se 
encontraba en ejecución, así: 
 
Tabla 48. Acciones superadas Villavicencio 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

10-20-036 Hallazgo No 36. 
Subestimación 
Cuentas 1605 – 
Terrenos y 1640 – 
Edificaciones, años 

La DESAJ Villavicencio 
remitió los libros auxiliares, 
comprobantes contables de 
ajuste Nos. 73704 y 73705 de 
31-03-2021 y archivo en 

Los saldos contables de las cuentas de 
terrenos y edificaciones, quedaron ajustados 
con el índice correcto según procedimiento 
establecido para la determinación de saldos 
iniciales en la transición al nuevo marco 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

EVIDENCIAS EXPLICACIÓN 

2014 A 2017 Excel con los cálculos 
necesarios para determinar 
los ajustes contables a 
realizar a terrenos y 
edificaciones. 

contable de entidades de gobierno, mediante 
el Memorando DEAJUIFM17-504 del 2017, 
suscrito por el Director de la 
Unidad de Infraestructura Física de la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 
del CSJ. 

10-20-081 Hallazgo No 81. 
Soportes de 
Cumplimiento del 
Objeto Contractual 

Memorando Interno No. 18 
del 03-06-2021. 

Internamente se dio cumplimiento a la acción 
de mejora propuesta y el área de almacén 
dispone de una instrucción clara para 
evidenciar dificultades en el ingreso de 
elementos al SICOF, por fallas del aplicativo 
y cuya solución dependa del nivel central. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
Una vez revisados los siguientes hallazgos se encontró que las acciones de mejora 
planteadas no superaron las causas que los originaron, por lo tanto, se solicitó su 
reformulación: 
 
Tabla 49. Acciones no superadas Villavicencio 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

RAZONES POR LAS CUALES NOSE SUPERA EL HALLAZGO 

10-20-038 Hallazgo No 38. 
Términos Inicio 
del Cobro 
Coactivo 

Se elaboró y comunicó la circular establecida como actividad, pero el 
área de cobro coactivo trae un rezago de providencias por incorporar 
al sistema, incorporación que iniciarán en la primera semana de julio 
2021 según lo informado en oficio DESAJVIGCC21-1236, culminado 
este plan de contingencia comenzarán a aplicar las disposiciones de la 
circular DESAJVIC21-24. 

10-20-040 Hallazgo No 40. 
Liquidación 
Aportes de 
Seguridad Social 
en Planta 
Temporal 

Como lo indicó la DESAJ Villavicencio ya cumplió con la actividad 
propuesta pero el cumplimiento de la acción depende del nivel central, 
donde aún están trabajando en la parametrización del nuevo aplicativo 
de nómina y ajustes a los errores que se vienen presentando en las 
nóminas mensuales, para que se pueda dar por superado este 
hallazgo. 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
A continuación, se relacionan las acciones que se encuentran en ejecución por parte de la 
Dirección Seccional de Villavicencio: 
 
Tabla 50. Acciones en término DSAJ Villavicencio 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ACTIVIDADES 
/   FECHA DE 

TERMINACIÓN 

10-20-037 Hallazgo No 37. Cuenta de Retenciones en la Fuente - 
Diferencias entre el Saldo en Libros y las Declaraciones 

Conciliación 
Bimestral 

31/12/2021 

10-20-039 Hallazgo No 39. Procedimientos de Cobro Coactivo 
Desactualizados 

Oficios 31/07/2021 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 
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2 CONCLUSIONES 
 

✓ De acuerdo con los hallazgos configurados por la Contraloría General de la 
República, con corte a 30 de junio de 2021, se encontraban abiertas 326 acciones 
de mejoramiento de las cuales 131 corresponden a la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial y 195 a las Direcciones Seccionales. Ninguna de las 
Unidades del Consejo Superior de la Judicatura tiene acciones abiertas en el plan 
de Mejoramiento de la CGR. 
 

✓ De las 326 acciones, fueron superadas 52, no superadas 58, suprimidas por 
reformulación 1, adicionadas por reformulación 2 y en término para su ejecución 
se encuentran 215, para un total de acciones abiertas al cierre de la evaluación de 
275 acciones de mejora. 
 

Tabla 51. Balance de las Acciones de la DEAJ 

Responsable 

Cantidad 
de 

acciones al 
inicio del 

ejercicio de 
evaluación 

Acciones 
Superadas 

Acciones 
no 

superadas 

Acciones 
suprimidas 

por 
reformulación 

Acciones 
adicionadas 

por 
reformulación 

Acciones 
en término 

Total 
acciones 

abiertas al 
cierre del 

ejercicio de 
evaluación 

Seccional de Armenia 2 2 0 0 0 0 0 

Seccional de Barranquilla 8 5 3 0 0 0 3 

Seccional de Bogotá 12 1 0 0 0 11 11 

Seccional de 
Bucaramanga 

33 4 2 0 2 27 31 

Seccional de Cali 2 0 0 0 0 2 2 

Seccional de Cúcuta 2 0 0 0 0 2 2 

Seccional de Ibagué 10 2 2 0 0 6 8 

Seccional de Manizales 41 5 0 0 0 36 36 

Seccional de Medellín 25 0 1 0 0 24 25 

Seccional de Neiva 26 3 4 0 0 19 23 

Seccional de Sincelejo 7 1 3 0 0 3 6 

Seccional de Tunja 15 5 0 0 0 10 10 

Seccional de Valledupar 6 1 0 0 0 5 5 

Seccional de Villavicencio 6 2 2 0 0 2 4 

Grupo de proyectos 
especiales de 
infraestructura - GPEI 

9 0 0 0 0 9 9 

Grupo Proyectos 
Especiales de Tecnología 

5 0 0 0 0 5 5 

Unidad Administrativa 14 14 0 0 0 0 0 

Unidad de Asistencia 
Legal – Procesos 

9 0 0 0 0 9 9 

Unidad de Asistencia 
Legal – Sentencias 

3 0 0 0 0 3 3 

Unidad de Compras 12 4 0 0 0 8 8 
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Responsable 

Cantidad 
de 

acciones al 
inicio del 

ejercicio de 
evaluación 

Acciones 
Superadas 

Acciones 
no 

superadas 

Acciones 
suprimidas 

por 
reformulación 

Acciones 
adicionadas 

por 
reformulación 

Acciones 
en término 

Total 
acciones 

abiertas al 
cierre del 

ejercicio de 
evaluación 

Públicas 

Unidad de Informática 16 2 2 1 0 11 13 

Unidad de Infraestructura 45 0 33 0 0 12 45 

Unidad de Presupuesto – 
Contabilidad 

3 1 0 0 0 2 2 

Unidad de Recursos 
Humanos 

15 0 6 0 0 9 15 

Total general 326 52 58 1 2 215 275 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
✓ De las 131 acciones a cargo de las diferentes dependencias de la Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial, se superaron 21 acciones, no fueron 
superadas 41, de las cuales 33 corresponden a la Unidad de Infraestructura, y 
estando dentro del plazo para su ejecución se encuentran 68 acciones, para un 
total de 109 acciones abiertas al cierre de la evaluación. Como se detalla a 
continuación: 
 

Tabla 52. Balance de las Acciones de la DEAJ 

Responsable 

Número de 
acciones al 
inicio del 

ejercicio de 
evaluación 

Acciones 
Superadas 

Acciones 
no 

superadas 

Acciones 
suprimidas 

por 
reformulación 

Acciones 
en término 

Total 
acciones 

abiertas al 
cierre del 

ejercicio de 
evaluación 

Unidad de Infraestructura 45 0 33 0 12 45 

Unidad de Informática 16 2 2 1 11 13 

Unidad de Recursos Humanos 15 0 6 0 9 15 

Unidad Administrativa 14 14 0 0 0 0 

Unidad de Compras Públicas 12 4 0 0 8 8 

Unidad de Asistencia Legal – Procesos 9 0 0 0 9 9 

Grupo de proyectos especiales de infraestructura 9 0 0 0 9 9 

Grupo Proyectos Especiales de Tecnología 5 0 0 0 5 5 

Unidad de Presupuesto – Contabilidad 3 1 0 0 2 2 

Unidad de Asistencia Legal – Sentencias 3 0 0 0 3 3 

Totales 131 21 41 1 68 109 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las dependencias 

 
✓ En la evaluación efectuada a la Unidad de Infraestructura, no se evidenció avance 

frente a lo presentado en el seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2020, 
toda vez que la UIF para sustentar el cierre de los hallazgos nuevamente presenta 
la información que se ha evaluado en seguimientos anteriores, limitándose a 
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replantear los tiempos de ejecución y no presenta una propuesta de reformulación 
con acciones coherentes, efectivas y debidamente documentadas.  
 
En cuanto a los hallazgos relacionados en los informes de la CGR para las 
vigencias 2020 y 2021, no se anexa ningún documento para subsanarlos; 
situaciones que evidencian la falta de gestión de esa Unidad para con el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Entidad ante el organismo de 
control, a partir de la suscripción de los Planes de Mejora, pese a la intervención 
de las Unidad de Planeación y el Grupo de Proyectos Transversales, razón por la 
cual, se considera procedente efectuar el traslado disciplinario correspondiente. 
 

✓ De las 195 acciones a cargo de las Direcciones Seccionales se superaron 31 
acciones, no fueron superadas 17, y estando dentro del plazo para su ejecución se 
encuentran 147 acciones, para un total de 166 acciones abiertas al cierre de la 
evaluación. Como se detalla a continuación: 
 

Tabla 53. Balance de Acciones de las Direcciones Seccionales 

Responsable 

Número de 
acciones al 
inicio del 
ejercicio de 
evaluación 

Acciones 
Superadas 

Acciones 
no 
superadas 

Acciones 
adicionadas 
por 
reformulación 

Acciones 
en 
término 

Total acciones 
abiertas al 
cierre del 
ejercicio de 
evaluación 

Seccional de Armenia 2 2 0 0 0 0 

Seccional de Barranquilla 8 5 3 0 0 3 

Seccional de Bogotá 12 1 0 0 11 11 

Seccional de Bucaramanga 33 4 2 2 27 31 

Seccional de Cali 2 0 0 0 2 2 

Seccional de Cúcuta 2 0 0 0 2 2 

Seccional de Ibagué 10 2 2 0 6 8 

Seccional de Manizales 41 5 0 0 36 36 

Seccional de Medellín 25 0 1 0 24 25 

Seccional de Neiva 26 3 4 0 19 23 

Seccional de Sincelejo 7 1 3 0 3 6 

Seccional de Tunja 15 5 0 0 10 10 

Seccional de Valledupar 6 1 0 0 5 5 

Seccional de Villavicencio 6 2 2 0 2 4 

Totales 195 31 17 2 147 166 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las Seccionales 

 
✓ Se destaca que la Dirección Seccional de Tunja presentó una mejora sustancial en 

cuanto al cumplimiento de sus acciones, y los avances presentados en las que se 
encuentran en ejecución. 
 

✓ En la Dirección Seccional de Barranquilla se presentan debilidades en la 
presentación de seguimientos a algunas acciones, y, de otra parte, incumplimiento 
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en los plazos establecidos para la ejecución de otras acciones. Por lo que se 
requiere que implementen un plan de acción para avanzar en la ejecución de las 
acciones de mejora. 
 

✓ En la Dirección Seccional de Medellín se han presentado hallazgos reiterados 
relacionados con los espacios que han venido siendo usados por terceros para su 
explotación, y que a la fecha no se han restituido o legalizado su tenencia; sin 
embargo, la Seccional insiste en establecer como acción de mejora la terminación 
paulatina de las relaciones jurídicas que pudieran llegar a existir; al respecto es 
necesario que se tomen las acciones que sean necesarias para que en el corto 
plazo se resuelvan de fondo las causas que originaron los hallazgos. 
 

✓ En reunión ordinaria del Comité de Control Interno del 28 de junio de 2021, se 
determinó que se elaborará, para firma de la Señora Presidenta del Comité, una 
comunicación en la que se les recuerde a todos los Subcomités de Control Interno 
el deber de cumplir con la tarea realizar el seguimiento al cumplimiento y 
efectividad de los planes de mejoramiento. 
 

✓ El presente informe será remitido al Contralor Delegado Sector Justicia de la 
Contraloría General de la República, para dar cumplimiento a la Circular Nº 15 de 
2020. 

 
✓ Igualmente, se remitirá al Director Ejecutivo de Administración Judicial y a los 

Directores Seccionales de Administración Judicial, al Director de la Unidad de 
Planeación y a la Directora del Grupo de Proyectos Transversales, para lo de sus 
respectivas competencias. 

 
3 RECOMENDACIONES 
 

✓ Adelantar un plan de mitigación de riesgos respecto de las acciones propuestas 
por la Unidad de Infraestructura y la Dirección Seccional de Barranquilla, que 
permita superar las debilidades que han venido sido observadas por parte de esta 
Unidad de Auditoría. 
 
Para llevar a cabo el mencionado plan, es necesario que la Unidad de Planeación 
junto con el Grupo de Proyectos Transversales, en el ámbito de sus competencias, 
apoyen y acompañen en su formulación e implementación, para lo cual, la Unidad 
de Auditoría prestará la colaboración necesaria que sea demandada. 

 

 
ALFREDO BERNARDO POSADA VIANA 
Director Unidad de Auditoría 


