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Doctor: 

JAIRO ANDRÉS GAITÁN PRADA 
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E-mail: cmpl43bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  

E.           S.          D. 

 

  

REF: DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 

Expediente:    11001-40-03-043-2021-00512-00  

Demandante:  RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S.  

Demandado:   ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S. 

 

 

PEDRO WILMAN BERNAL REY, mayor de edad, abogado en ejercicio, 

actuando como apoderado especial de ESCAVATRANSURBANISMO POCF 

S.A.S., con NIT No. 900.691.300-3, representado legalmente por el 

señor, PEDRO ORLANDO CASAS FAJARDO, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 79.301.698 de Bogotá por medio del presente libelo 

presento, DEMANDA DE RECONVENCIÓN, contra la sociedad RUIZ 

TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S., compañía del orden 

Privado, con domicilio en esta ciudad, Representado por el señor, , para 

que la presente, obre dentro del Expediente de la Referencia y previos los 

trámites de Primera Instancia, se acceda a las siguientes: 

 

PRETENSIONES: 

 

1. Declarar, que la Sociedad RUIZ TALERO INGENIERIA & 

MANTENIMIENTO S.A.S., incumplió el contrato de movimiento de tierra 

y residuos, acordado con la Sociedad, ESCAVATRANSURBANISMO 

POCF S.A.S., al no suministrar de manera óptima y eficiente la 

maquinaria y los equipos, para el eficaz cumplimiento, como lo 

ameritaba el objeto del contrato antes señalado y por el cual, sin 

embargo, lo anterior, la sociedad RUIZ TALERO INGENIERIA & 

MANTENIMIENTO S.A.S. ha demandado a mí representada.  
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2. Que, con ocasión de lo anterior, le fueron generados a mi representada, 

la Sociedad ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., perjuicios, como 

sanciones y que afectaron el patrimonio de mi representada, por la 

suma de $ ($30.059.338,oo). 

 

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la sociedad RUIZ 

TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S. al pago de 

indemnización por la suma de $ ($30.059.338,oo), por los daños y 

perjuicios generados, con su respectiva indexación, más los intereses 

legales, que correspondan de conformidad con la Ley y la 

Jurisprudencia. 

  

Fundamento las anteriores pretensiones con base en los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

PRIMERO.- Que, el día 24 de mayo del año 2019, la Sociedad RUIZ 

TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S., presentó la cotización 

No. 204, a la Sociedad ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., donde 

ofreció la prestación del servicio de maquinaria para el movimiento de 

tierra y de residuos, a razón de ciento treinta mil pesos ($130.000,oo) la 

hora del servicio. Lo anterior, dentro del contrato de la operación del 

Relleno Sanitario Doña Juana. 

    

SEGUNDO.- Posteriormente y en desarrollo dicha actividad en el sitio 

establecido, el contratista la Sociedad RUIZ TALERO INGENIERIA & 

MANTENIMIENTO S.A.S., suministró la maquinaria y los equipos 

contratados, durante el mes de mayo del año 2019, por lo cual la 

empresa contratante, Sociedad ESCAVATRANSURBANISMO POCF 

S.A.S., realizó la supervisión de dicha actividad, mediante dependientes 

asignados para ello y mediante la utilización de formatos, con el 

membrete y con el logo de la sociedad. 

 

TERCERO.- Durante el desarrollo de la actividad contratada, la 

maquinaria suministrada por el contratista, Sociedad RUIZ TALERO 

INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S., presentó deficiencias, por lo 
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cual se paró el funcionamiento de la maquinaria y el desarrollo de la 

actividad para lo cual había sido contratada.  

 

CUARTO.- Debido a las varias averías de la maquinaria y las múltiples 

suspensiones de las actividades contratadas, mi representada, es decir, 

la sociedad ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S., recibió varias 

reclamaciones y requerimientos por parte de la entidad contratante 

principal y responsable de la operación del Relleno Sanitario, es decir de 

CGR-Doña Juana S.A., quien conminó a mi representada y sugirió la 

aplicación de las pólizas de cumplimiento, así como con la aplicación 

sanciones y multas. Por lo anterior, mi representada, se vió en la 

necesidad de incurrir en gastos adicionales y buscar el financiamiento, 

para poder realizar las reparaciones que requirió la maquinaria y así 

poderla ponerla en funcionamiento y obtener el desarrollo de la 

actividad contratada.  

 

QUINTO.- Por lo anterior, mi representada, fue objeto de controversias y 

de descuentos por parte de la entidad contratante principal, antes 

señalada y que, por lo cual, le fueron aplicados descuentos, lo que le 

generaron desequilibrios financieros que afectaron su patrimonio y, que 

aún hoy día se mantienen, y que, como ya se mencionó antes, ha 

causado que mi representada tuviese que realizar ventas de bienes de 

su patrimonio para poder financiarse y lograr mantener su economía y 

así evitar la quiebra de su empresa. 

 

Por lo anterior expuesto, es claro que, el hecho de haberse prestado el 

servicio el servicio del movimiento de tierra y de residuos, con maquinaria 

no óptima, con desempeño defectuoso o “ejecución imperfecta” al 

haberse la maquinaria varado y detenido en varias oportunidades, por 

parte de la parte actora, generó perjuicios a mi representada, 

representados en perjuicios económicos, representados en costos 

adicionales, financiamiento, sanciones y pérdidas económicas, que le 

generaron desequilibrios financieros que afectaron su patrimonio y que 

como ya se ha venido mencionando aún hoy día se mantienen.    
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

 

Artículos 1602, 1603, 1609, 1610, 1613 y 1614 del Código Civil, Artículo 

83 de la Constitución Política.  

Normas Vulneradas y Concepto de la Vulneración: 

Cargo por: Responsabilidad Civil Contractual.  

 

Sea lo primero señalar que, es bien sabido que, dentro de todas las 

actuaciones que se encuentren encaminadas para una eficiente prestación 

de un servicio y dentro de las buenas prácticas de las obras civiles y 

además cundo este servicio prestado se pretendan cobrar, está el de 

otorgar los equipos y maquinaria ofrecidos, de una manera óptima y 

eficiente, sin que estos tampoco puedan llegar a generar daños o perjuicios 

a la parte contratante, así los equipos y maquinaria que se suministren no 

debería de presentar deficiencias y menos aún que estas deficiencias o no 

óptimas condiciones, puedan llegar a paralizar la prestación del servicio y 

peor aún el llegar a generar perjuicios al contratante. 

 

Lo anterior, estaría siendo violatorio de las buenas prácticas de los 

contratos de obra que además de deben enmarcar dentro del principio de 

la buena fe que deben prevalecer en toda relación contractual. 

 

Es así como en materia de obras civiles y la ejecución de los contratos de 

obras civil, es responsabilidad del contratista los perjuicios que puedan 

llegarse a generar y que puedan ser imputables al contratista, que se 

hayan derivado de la deficiente en calidad de los elementos o de los 

equipos suministrados por el contratista y que por o cual se hayan parado 

las actividades y generado afectaciones económicas al contratante. 

 

Así las cosas y con fundamento en lo antes expuesto, para el caso 

concreto los hechos evidencian que la maquinaria suministrada por el 

contratista para la ejecución del servicio prestado presentó 

deficiencias, por lo cual se suspendió su actividad contratada y 

funcionamiento en varias ocasiones y la ejecución del servicio prestado, 

por lo cual se generó la ocurrencia de costos adicionales, como el haber 

tenido que contratar otra máquina para remplazar la contratada 
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mientras esta estuvo parada por deficiencias técnicas, así como de 

sanciones e inconvenientes en el desarrollo de la actividad contratada, que 

redundaron en perjuicios y daños a mi representada, que le produjeron 

desequilibrios financieros y afectaron su patrimonio. 

 

Por otro lado, el hecho de que la maquinaria suministrada por parte del 

contratista y aquí parte demandante, no estuviese en las óptimas 

condiciones y por lo cual presentó deficiencias en su ejecución, es decir 

una “ejecución imperfecta” en la prestación del servicio, es un hecho que 

demuestra la falta de eficacia en el servicio prestado y una desatención en 

la eficiencia del servicio al querer con ello desconocer por completo las 

falencias o problemas que traen consigo el utilizar la maquinaria sin las 

condiciones óptimas que ameritaba el servicio ofrecido y prestado. 

Adicionalmente, que por esta ineficiencia o “ejecución imperfecta” del 

objeto y obligaciones contractuales, generaron perjuicios a mi 

representada, como ya se expuso anteriormente, todo lo anterior, configura 

una responsabilidad civil contractual de la aquí parte actora y que ahora 

pretende evadir, interponiendo acciones contra mi representada que 

además de ser inexactas, no toman en cuenta su responsabilidad antes 

señalada.  

 

Lo anterior, redunda en una responsabilidad del contratista (parte actora), 

frente a los perjuicios que pudieron haber generado su ineficiencia e 

incumplimiento y que por el que ahora, al parecer no pretendería asumir, 

ni responder, pero si pretende que ahora un reconocimiento económico, 

pretendiendo desconocer la responsabilidad antes señalada.    

 

Cuantificación de la Pretensión: 

 

El cálculo de la afectación económica se efectuó a través de los costos en 

los cuales incurrió mi representada como el alquiler de maquinaria 

adicional para remplazar la contratada mientras esta estuvo varada 

por deficiencias técnicas, para las reparaciones de la maquinaria 

suministrada, así mismo, la afectación por los descuentos que la entidad 

contratante principal (CGR- Doña Juana S.A.) impuso a mi representada, 

el no reconocimiento de ejecución de servicios que el contratante no cubrió 

a mi representada y el desequilibrio financiero que esto le representó. 
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Lo anterior, se resume a continuación, dando como resultado el valor de la 

cuantía así: 

CUANTIFICACIÓN DE LA PRETENSIÓN 

1. Perjuicios estimados por el alquiler de una máquina bulldozer 

Komatsu adicional y que laboró desde el día 25 de mayo al 02 de junio 

de 2019, para remplazar las horas que el contratado no laboró por 

presentar deficiencias técnicas. Valorado en la suma de: $17.680.000,oo 

2. Perjuicios estimados, por el pago adicional al mecánico de la sociedad 

para la reparación de la máquina (bulldozer). Valorado en la suma de: 

$1.500.000,oo  

3. Perjuicios por la pérdida de económica sufrida por las sanciones y 

descuentos que, con motivo de haberse varado la máquina, descontó el 

contratante principal, CGR- Doña Juana S.A. Valorados en la suma de:  

Intereses bancarios aplicados a las dos (2) sumas antes descritas, es decir 

a diecinueve millones ciento ochenta mil pesos Mte. ($19.180.000,oo), 

desde el mes de julio del año 2019 a diciembre de 2021. Ascienden a la 

suma de: $10.028.504,oo  

El Valor total de la pretensión, por los perjuicios generados, con los 

intereses bancarios, se estimada en la suma de TREINTA MILLONES 

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

MTE. ($30.059.338,oo) 

PRUEBAS:  

 

Con el objeto de Probar los hechos y Fundamentos esgrimidos, en apoyo 

de las pretensiones, solicito se tengan como pruebas los siguientes: 

 

Documentos: 

 

a. Cotización No. 204 del 24 de mayo del 2019, presentada por la parte 

actora y en la cual se evidencia las condiciones, las obligaciones que 

se tenían que asumir y en especial que el servicio que se prestaría 

ameritaba maquinaria en óptimas condiciones, para su eficacia y 

eficiencia. 
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b. Reportes de supervisión de la ejecución del servicio, en los formatos 

diligenciados y dispuestos para ello, donde se evidencia que la 

maquinaria estuvo varada y parada en varias ocasiones dejando de 

prestar el servicio ofrecido y que era obligación del contratista (parte 

actora). 

c. Requerimientos presentados por la entidad contratante principal, 

CGR- Doña Juana S.A., quien en varias ocasiones realizó 

reclamaciones a mi representada por las varias averías y suspensión 

de la ejecución del servicio de movimiento de tierra y residuos, la 

cual era de la obligación principal del contratista, RUIZ TALERO 

INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S. aquí parte actora. 

d. Soportes de los gastos y de los perjuicios que le fueron generados a 

mi representada. 

 

NOTIFICACIONES:   

• El Demandado: Calle 26 A 16A - 13 Duitama (Boyacá), número 

telefónico: 3022476348, y en el correo electrónico: 

gerencia@rutaim.com.co  

• El Demandante: Calle 181B 8 - 71 Bogotá D.C., número telefónico  

          3108595335, y correo electrónico:  escavaurbanismo@hotmail.com  

• El Suscrito en la Carrera 24 No. 63 D - 70 Oficina 502. Móvil: 

3016977120. 

E-mail: wilmanbernal.abogado@gmail.com      

ANEXOS: 

• Lo anunciado en el acápite de pruebas. 

 

Del señor Juez.  

Respetuosamente,  

 

 

 

 

PEDRO WILMAN BERNAL REY 

C.C. No. 79406353 de Bogotá. 

T.P. No. 223.413 del C.S. de la J.  

 

C.C. Al suscrito.      

mailto:gerencia@rutaim.com.co
mailto:escavaurbanismo@hotmail.com
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FECHA VALIDEZ

24/05/2019 30 DÍAS

CONTACTO:

1 300 D6D 130.000,00$                   39.000.000,00$              

2

39.000.000,00$                 

RFTE 3,50%

IVA 19,00% 7.410.000,00$                   

46.410.000                        

La propuesta incluye:

-1 Bulldozer D6D

- 1 Ingeniero Mecanico Residente

-1 Tecnico Mecanico-Electrico disponible 24 horas para atender novedades y varadas

-1 Auxiliar de mantenimiento para limpieza, sopleteo y engrase diario de los equipos

-1 Tecnico Soldador

-1 Motosoldador portatil(Diesel) para soldaduras

-1  Disponibilidad de tecnicos 24-7

- Transporte de salida maquinas

-Operadores con Backup para descansos de los mismos

-Mantenimiento preventivo y correctivo

-1 Contenedor habilitado como oficina-almacen

La propuesta no incluye:

-Transporte de ingreso a RSDJ

-Combustible, lo asume el contratante

 2 dias habiles despues 

de verificado anticipo 

OBSERVACIONES Se requiere garantizar un minimo de 300 horas mensual por equipo, 

TOTAL

 FORMA DE PAGO: ANTICIPO 30%, corte de horas semanal  y 

pago un dia despues de facturado, descontando 30%valedero  del 

anticipo 

Cotización valida por el tiempo establecido a partir de la fecha de expedición, esta está sujeta a venta previa. La garantía del producto ofrecido aquí es la misma garantía ofrecida por el fabricante, RUTA I&M SAS. no se hace responsable por 

materiales o malos usos del producto, esto será responsabilidad del cliente y/o del fabricante de dicha mercancía, según venga el caso. El tiempo de entrega aquí establecido es correspondiente a situaciones normales de transporte e 

importación, no cuenta con retrasos en vuelos, aduanas o casos fortuitos. En caso de cualquier anormalidad, RUTA I&M SAS. informará al cliente al respecto. Al comprar, el cliente acepta que entiende a cabalidad lo establecido en las 

anteriores líneas, cualquier información adicional favor consultarla en nuestra línea 3022476348 o escribanos un correo a gerencia@rutaim.com

TIEMPO DE EJECUCION

SUB TOTAL

VALOR
CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MLCTE

HORA ALQUILER BULLDOZER D6D ACONDICIONADO PARA BASURA( 

rejas, protecciones, cabinado, con aire acondicionado)

ITEM CANT REFERENCIA DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

JAIME SUAREZ

TELEFONO Y/O 

CELULAR 310 4230527

CIUDAD: BOGOTA

E-MAIL: jaimesuarez.eyd@outlook.com

CLIENTE: EXCAVATRANSURBANISMO POCF SAS

DIRECCIÓN: CALLE 181B # 8-71CC ó NIT: 900691300-3

RUIZ TALERO INGENIERIA & MANTENIMIENTO S.A.S. COTIZACIÓN 204

NIT. 901.122.823-7

mailto:jaimesuarez.eyd@outlook.com
mailto:jaimesuarez.eyd@outlook.com
mailto:jaimesuarez.eyd@outlook.com
mailto:jaimesuarez.eyd@outlook.com
mailto:jaimesuarez.eyd@outlook.com
mailto:jaimesuarez.eyd@outlook.com
mailto:jaimesuarez.eyd@outlook.com


Firma y sello:

Nombre :      ___________________________________________________________________

Cargo:          ___________________________________________________________________

CALLE 26 A 16 A 13 DUITAMA, COLOMBIA  -   MOVIL: 302 247 63 48 -  EMAIL: gerencia@rutaim.com

Recibido por:
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Señores 

ESCAVATRANSURBANISMO POCF S.A.S. 

Atn. Ing. PEDRO ORLANDO CASAS FAJARDO 

Representante Legal 

Ciudad 

 

 

REF.: CONTRATO DE CONCESIÓN No. 344 DE 2010 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP Y LA SOCIEDAD CENTRO DE 

GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. ESP. 

 

Asunto: Primer requerimiento, Constitución en mora. 

 

Cordial saludo. 

 

De manera atenta, me permito requerir a la empresa que representa, para que en un término no mayor a 24 horas, 

cumpla con todas las obligaciones contractuales, especialmente las que relaciono a continuación: 

 

Colocación de la maquinaria ofertada y contratada: 

 

En el Contrato de Servicio de Obra Civil No. CGR-DJ-10-2019, suscrito entre CGR DOÑA JUANA S.A. ESP y 

ESCAVATRANSURBANISMO, quedó contemplada la Obligación a cargo de su representada, de colocar a 

disposición de este Concesionario, la maquinaria que se relaciona a continuación: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN MODELO AÑO 
No. DE 

EQUIPOS 
CAP/Equ/Mes 

1 BULLDOZER KOMATZU D65EX-15EO 2008 1 720 

2 BULLDOZER CATERPILLAR  D6N XL 2006 1 720 

3 BULLDOZER CATERPILLAR  D6T 2011 1 720 

4 RETROEXCAVADORA RIHNO 130  130  2014 1 720 

5 RETROEXCAVADORA KOBELCO SK – 200 LC 1998* 1 720 

6 
VOLQUETA INTERNATIONAL 

(15M3) 
DOBLE TROQUE  2013 1 720 

7 VOLQUETA KENWORTH (15M3) DOBLE TROQUE 2012        1 720 

 

Una vez evaluado la ejecución del contrato hasta el día 30 del mes de abril del año en curso, tal y como se relaciona 

a continuación: 
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CONSOLIDADO DE HORAS - MÁQUINA - EXCAVATRANSURBANISMO 

EQUIPO 
FECHA DE 

INICIO 
HORAS 

TRABAJADAS 

ACUMULADO 
HORAS 

TRABAJADAS 

HORAS QUE DEBERÍA 
HABER LABORADO 

CON CORTE AL 30/4/19 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

BULDOZER D6T 4/04/2019 461,1 461,1 648,0 71,2 

BULDOZER D6N 9/04/2019 176,8 176,8 528,0 33,5 

BULDOZER D6X      

SUBTOTAL BULDOZER   637,9 1176,0 54,2 

RETROEXCAVADORA KOBELCO 200 2/04/2019 402,0 637,1 696,0 91,5 

RETROEXCAVADORA RHINO 130 2/04/2019 124,0 124,0 696,0 17,8 

RETROEXCAVADORA KOMATSU 200 18/04/2019 235,1    

SUBTOTAL RETROEXCAVADORA   761,1 1392,0 54,7 

VOLQUETA DOBLE TROQUE SZZ-782 2/04/2019 521,2 521,2 696,0 74,9 

VOLQUETA DOBLE TROQUE SVM-327 2/04/2019 514,0 514,0 696,0 73,8 

SUBTOTAL VOLQUETA DOBLE TROQUE   1035,2 1392,0 74,4 

VALOR PROMEDIO  347,7 405,7 660,0 60,5 

 

El cuadro muestra un bajo cumplimiento en el rendimiento de los servicios contratados para los Bulldozer y 

Retroexcavadora específicamente. Por lo tanto requerimos, el cumplimiento completo de la relación contractual 

de equipos en las próximas 24 horas. 

 

Cabe recordar, que en el numeral 4 de la cláusula novena, (Obligaciones del Contratista), lo siguiente: “Garantizar 

que la maquinaria este siempre operativa y disponible, salvo aquella a la que deba efectuar los mantenimientos 

rutinarios a que haya lugar. Cuando se trate de reparaciones mayores, EL CONTRATISTA suministrará un 

reemplazo de similares condiciones y especificaciones durante el tiempo en que la máquina se encuentre en 

reparación, se aclara que el  Bulldozer #3 suplirá cualquier varada y tiempo de mantenimientos de las dos 

máquinas principales, esto es, los dos (2) Bulldozer. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá garantizar la 

existencia de la maquinaria y equipos objeto del presente contrato, para que no se interrumpa en ningún momento 

el servicio. Para los efectos de esta obligación, se consideran reparaciones mayores aquellas que se estime que 

su arreglo supera un día de permanencia en el taller. 

 

Sin embargo, ESCAVATRANSURBANISMO completa tres días sin colocar los Bulldozer contratados para el 

frente de descargue, dando lugar a incumplimientos en los requerimientos mínimos para la prestación del servicio 

de la disposición final de los residuos sólidos. 

 

 

Suspensiones en el servicio: 

 

Así mismo, se han presentado suspensiones del servicio sin justificación alguna y demoras significativas con 

ocasión a daños en los Bulldozer, siendo obligación de ESCAVATRANSURBANISMO mantener operativa 

durante la ejecución del contrato, dichos equipos. 
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Debido a dicho incumplimiento se ha tenido que contratar con terceros el alquiler de otros equipos como son 

retroexcavadoras y Bulldozer, lo cual ha generado sobre costos y perdidas de rendimiento en otros frentes de 

trabajo. 

 

Cabe anotar, que hemos recibido requerimiento por parte de nuestro cliente, Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos UAESP., en el cual nos conminan a que cumplamos con dichas obligaciones, so pena de 

imponer multas a CGR DOÑA JUANA S.A. ESP., las cuales no estamos dispuestos a soportar. 

 

Por tal razón, lo requiero para que en un término no superior a las 24 horas, cumpla con sus obligaciones 

contractuales, so pena de aplicar las multas consagradas en el referido contrato. 

 

Cordialmente; 

 

 

JAIRO ALFONSO SALCEDO  

Director Técnico y Operativo 

 

 

Anexo:   N/A 

Con copia:  N/A 

 
Elaboró: Pedro Gómez. 

Revisó: Juan Carlos Lopez 

Aprobó: Jairo Salcedo 

 

 

 
 

 

 



































Mes Contrato de 

Contratista:

Fecha Facturación

INICIAL FINAL 

166 25/05/2019 6:00AM A 6:00 P.M. 11811,2 11817,8 6,6 12 5,4 0,5 6,10 TANQ. 59,7 11817,8 1 Yeisson Garzon

167 25/05/2019 6:00PM A 6:00 A.M. 11817,8 11829,5 11,7 12 0,3 1 10,70 ASIST. OTRO EQU. - CADENA. 1 Benedicto Cangrejo

551 27/05/2019 10:00  PM - 6:00 AM 11833,8 11840,3 6,5 8,00 1,50 6,50 Tiberio Quiriga

552 27/05/2019 2:00  PM - 10:00 PM 11831 11833,8 2,8 8,00 5,2 0,5 2,30 TANQ. 60 11833 Yeisson Garzon

553 28/05/2019 6:00  AM - 2.00 pM 11840,6 11844 3,4 8,00 4,6 0,5 2,90 TANQ. 47 11841 Alexander Beltrán

554 28/05/2019 2:00  PM - 10:00 PM 11844 11847 3 8,00 1 7,00 Tiberio Quiriga

555 28/05/2019 10:00  PM - 6:00 AM 11847 11854 7 8,00 1,00 7,00 Yeisson Garzon

556 29/05/2019 6:00  AM - 2.00 pM 11854 11858 4 8,00 4 0,5 3,50 TANQ. 54 11854,4 Alexander Beltrán

557 29/05/2019 2:00  PM - 10:00 PM 11858 11865,2 7,2 8,00 0,8 0,5 6,70 TANQ. 83 118,6 Tiberio Quiriga

558 29/05/2019 10:00  PM - 6:00 AM 11865,2 11873 7,8 8,00 0,2 7,80 Yeisson Garzon

559 30/05/2019 6:00  AM - 2.00 pM 11873 11878,5 5,5 8,00 2,5 1 4,50 DOBLE TANQ. 72 11875,1 Alexander Beltrán

560 30/05/2019 2:00  PM - 10:00 PM 11878,5 11885,2 6,7 8,00 1,3 6,70 17,5 11880,2 Tiberio Quiriga

561 30/05/2019 10:00  PM - 6:00 AM 11885,2 11892,2 7 8,00 1 7,00 Yeisson Garzon

562 31/05/2019 6:00  AM - 6.00 PM 11892,2 11894 1,8 8,00 2,2 5,80 Tiberio Quiriga

563 31/05/2019 10:00  PM - 6:00 AM 11894 11901 7 8,00 1 1 1 5,00 DOBLE TANQ.- ASIST. EQU.-CADENA 36 12330 Yeisson Garzon

564 1/06/2019 6:00  PM - 6.00 AM 11901 11910,5 9,5 12,00 2,5 9,50 27 12335 Tiberio Quiriga

565 1/06/2019 6:00  PM - 6.00 AM 11910,5 11920,5 10 12,00 2 0,5 9,50 TANQ. 49,2 11902,1 1 Yeisson Garzon

566 2/06/2019 6:00  AM - 6.00 PM 11920,8 11923,8 3 12,00 9 1 2,00 DOBLE TANQ. 35 11910,2 1 Yeisson Garzon

42,6 11920,8 1

110,50 523,3 5 18

CONSUMO PROMEDIO/HORA 4,74

FACTURACION 5 6.000

PRODUCCION 

V/Hora # Horas VALOR TOTAL 

160.000 110,50 17.680.000

ESCAVATRANSURBANISMO PERIODO 

FACTURADO:
25 MAY  2019 a 02 JUN 2019 EQUIPO POR HORAS 720/MES

CORTE DE MAQUINARIA ESCAVATRANSURBANISMO S.A.S.

MAYO AÑO: 2022 CGR-010 - DJ-2019

18/06/2019.

EQUIPO: BULLDOZER KOMATSU

No. 

Vale
FECHA TURNO

HOROMETRO HRS. / 

HODOM.

HORAS 

ESTIM

SIN/ 

JUST
HODOM ALIM. TURNOSVAR/DA M/ENTO DISPON TRAB. OBSERVACIONES COMB



Fecha Facturación

INTERNO:

INICIAL FINAL 

497 26/05/2019 6:00 PM A 6:00 AM 12257 12267 9,2 12 2,8 9,2 1 Benedicto Cangrejo

601 27/05/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12267 12270 3,1 12 9 0,5 2,5 Tanqueo y aseo - Fallo hodom 20,5 12267 1 Operador Equipo

602 27/05/2019 10:00 PM A 6:00 AM 12270 12273 2,9 12 9,1 2,9 1 Benedicto Cangrejo

603 28/05/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12272 12283 11 12 1,5 0,5 10 Tanqueo, aseo y sopleteo 34 12281 27 1 Operador Equipo

604 28/05/2019 6:00PM A 6:00 AM 12283 12291 7,8 12 4,2 7,8 1 Benedicto Cangrejo

605 29/05/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12291 12300 9,2 12 3 0,5 8,5 Tanqueo y aseo 44,1 12292 1 Operador Equipo

606 29/05/2019 6:00PM A 6:00 AM 12300 12311 10,5 12 1,5 10,5 1 Benedicto Cangrejo

607 30/05/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12311 12321 10 12 2 1,5 8,5 Tanqueo, aseo -Bateria descargada 78 12313 32 12320 1 Yesit Soler

608 30/05/2019 6:00PM A 6:00 AM 12321 12329 8,4 12 3,6 8,4 1 Benedicto Cangrejo

609 31/05/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12329 12338 9 12 3 3,5 5,5 No tiene luces ni pito reversa 36 12330 27 12335 1 Yesit Soler

610 31/05/2019 6:00PM A 6:00 AM 12338 12349 10,9 12 1,1 10,9 1 Benedicto Cangrejo

611 1/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12351 12355 4 12 8 0,5 3,5 Varada recalentada de Servo 55,7 12349 1 Operador Equipo

612 1/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12355 12358 3 12 9 3 Varada recalentamiento 1 Benedicto Cangrejo

613 2/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12358 12361 3 12 9 3 Se le sube la temperatura 1 Benedicto Cangrejo

614 3/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12361 12370 9 12 3 1 8 Doble tanqueo, aseo y soplet 44 12361 42 12369 1 Operador Equipo

615 3/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12370 12380 10 12 2 10 No sirven luces, sube temperatura 1 Benedicto Cangrejo

616 4/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12380 12390 10 12 2 0,5 9,5 Doble tanqueo y aseo 50 12380 42,2 12389 1 Operador Equipo

617 4/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12390 12401 11 12 1 11 Se recalienta 1 Benedicto Cangrejo

619 5/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12401 12412 11 12 1 1 10 Doble tanqueo y aseo 53 12401 42 12410 1 Operador Equipo

620 5/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12412 12418 5,7 12 6,3 5,7 varado filtro combustible 1 Benedicto Cangrejo

621 6/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12418 12425 7 12 5 1 6 Cambio filtro ACPM, arreglo pito 39 12417 29 12423 1 Operador Equipo

622 6/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12425 12427 2,5 12 9,5 2,5 Luces en corto. Revisar alternador 1 Benedicto Cangrejo

623 7/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12427 12436 9 12 3 1 8 Doble tanqueo y aseo 24 12427 44 12435 1 Operador Equipo

624 7/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12437 12442 5,3 12 6,7 5,3 descarga de Baterias 1 Benedicto Cangrejo

625 8/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12442 12453 11 12 1 0,5 10,5 Tanqueo y aseo 45 12451 1 Operador Equipo

626 8/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12453 12463 9,3 12 2,7 9,3 1 Alfonso Aya

627 9/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12463 12470 7 12 5 0,5 6,5 Tanqueo y aseo 50 12466 1 Operador Equipo

628 10/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12469 12478 8,5 12 4,4 0,5 7,1 Tanqueo, aseo y sopleteo 42 12470 1 Benedicto Cangrejo

629 10/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12478 12487 9 12 3 9 1 Operador Equipo

630 11/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12487 12491 4 12 8,9 0,5 2,6 Varado por Alternador 56 12487 1 Benedicto Cangrejo

631 11/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12491 12498 7 12 5 7 1 Yesit Soler

632 12/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12498 12509 10,7 12 1,3 1 9,7 Doble tanqueo y Aseo 63 29 1 Benedicto Cangrejo

633 12/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12509 12518 8,9 12 3,1 8,9 1 Yesit Soler

634 14/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12518 12527 9 12 3 1 8 Falla pito Reversa 57,5 12519 34 12526 1 Benedicto Cangrejo

635 13/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12527 12534 7 12 5 1 6 Doble tanqueo y aseo 63 12499 29 12508 1 Operador Equipo

636 15/06/2019 6:00AM-6:00PM 12534 12544 9,5 12 2,5 1 8,5 Doble tanqueo, aseo y soplet 57,5 12535 44,7 12542 1 Benedicto Cangrejo

638 15/06/2019 6:00AM-6:00PM 12544 12553 9 12 3 9 1 Benedicto Cangrejo

637 16/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12553 12563 10 12 3 1 8 Se descarrila 43 12553 50 12561 1 Alfonso Aya

640 16/06/2019 6:00AM-6:00PM 12563 12567 4,7 12 7,3 4,7 1 Benedicto Cangrejo

641 17/06/2019 6:00PM A 6:00 AM 12567 12577 9,8 12 3 1 8 Doble tanqueo y aseo 25 12567 47 12577 1 Alfonso Aya

642 17/06/2019 6:00 AM A 6:00 PM 12577 12586 9 12 3 9 1 Operador Equipo

325,9 302 980,3 518,9 41 24

EQUIPO: BULLDOZER D 6 D

No. 

Vale
FECHA TURNO

HOROMETRO HRS 

HODOM
OBSERVACIONES

HRS 

ERSTIM

HORAS 

NO 

JUSTIF

VARADA MANTTO
HRS 

TRABAJ

D6D

Contratista:

JUNIO

ESCAVATRANSURBANISMO PERIODO 

FACTURADO:

AÑO:

17/06/2019

2022

26 de mayo al 18 de junio

TANQUEO HODOM

Contrato de 

EQUIPO POR HORAS 

DISPON
TANQUE

O
HODOM

CGR-010 - DJ-2019

300/MES

ALIMENT. TURNOS 



Combustible total 1499,2 41

Consumo Prom. Combustible 4,96 246.000

HORAS TRABAJADAS POR DIA 24

26 9,2 7 13,3

27 5,4 8 19,8 DIAS NO TRABAJADOS 

28 17,8 9 6,5 DIAS DE MENOS DE 10 HORAS

29 19 10 16,1 DIAS DE MAS DE 18 HORAS

30 16,9 11 9,6

31 16,4 12 18,6

1 6,5 13 8

2 3 14 6

4 20,5 16 17

5 15,7 17 12,7

6 8,5 18 0

138,9 127,6 266,5

TOTAL DE DIAS TRABAJADOS 22

PROMEDIO DE HORAS/DIA 12,114

ALIMENTACIÓN 

6.000

TURNOS 12 

HORAS 
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