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Expediente 2022-308

rosa.parra consyrep.com <rosa.parra@consyrep.com>
Vie 3/02/2023 2:34 PM

Para: Juzgado 05 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto05bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: luisacampos@dissertum.com <luisacampos@dissertum.com>
REF: EXPEDIENTE 2022-308
PROCESO DECLARATIVO DE SIVIA BUSTAMANTE Vs. BELLORINI ARCHITECTURE STUDIO S.A.S
 
Respetados Señores, buenas tardes.
 
Por medio de este escrito me permito allegar contestación demanda.
 
A las pruebas documentales se puede acceder a través del siguiente link de one drive:
h�ps://1drv.ms/u/s!AnYgzsI5cMaFg3mKKIN3�rvEcnF?e=uwclon
 
Copio a la apoderada de la actora para el traslado de la ley 2213 de 2022.
 
Atentamente,
 
ROSA D. PARRA CARRILLO
C.C.No. 52.029.363 de Bogotá
T.P. No. 59.770 C.S.J.
Calle 81 No. 11-68 Oficina 302
Tels: 6016180574-6016180595
Cel 3133978489
Bogotà, D.C.
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ROSA D. PARRA C 
Abogada 
 
 
Señor 
JUEZ 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, D.C.   
E.   S.   D.  
  
 
REF: RADICACION 2022– 00308 
PROCESO VERBAL DECLARATIVO 
DEMANDANTE: SILVIA BUSTAMANTE ALBORNOZ 
DEMANDADO: BELLORINI ARCHITECTURE STUDIO S.A.S.  
CONTESTACION DEMANDA 
 
 
ROSA DELIA PARRA CARRILLO, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de 
Bogotá, D.C, identificada con la cédula de ciudadanía No.52.029.363 de 
Bogotá, D.C, portadora de la T.P. No. 59.770 C.S.J., actuando en mi 
condición de apoderada judicial de la sociedad BELLORINI ARCHITECTURE 
STUDIO S.A.S., sociedad comercial con domicilio en la ciudad de Bogotá, 
D.C., identificada con Nit No. 900.974.317-3, de acuerdo con poder 
conferido por el señor LORENZO ENRICO BELLORINI MEOZ, mayor de edad, 
domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.020.716.282,  mencionado documento que se anexó en el 
momento de hacernos parte en el proceso, por medio del presente escrito 
y encontrándome dentro de la oportunidad legal pertinente, procedo a dar 
contestación a la demanda de la referencia, como a continuación. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
 

 
Al hecho primero. Es cierto.  
 
Al hecho segundo. No es cierto como se presenta por la apoderada de la 
parte actora. 
El objeto del contrato incluía la obtención de la licencia de construcción y 
en acuerdo complementario, allegado por la actora y que obra en el 
cuaderno 03 folio 1 del expediente, se estableció que iniciaría una vez se 
obtuviera la licencia de construcción, de la cual, como aparece en las 
pruebas que me permito allegar, se expidió el 11 de julio de 2018 y solo se 
logró que fuese a notificarse la actora el día 21 de agosto de 2018. 
 
Al hecho tercero. No es cierto. Se empezó la labor de consecución de la 
licencia de construcción, no se hizo obra alguna antes de obtenerla por 
parte de la empresa que represento. 
La obra se empezó con posterioridad a la expedición de la licencia. 
 
Al hecho cuarto. No es cierto, la empresa que represento una vez fue 
contratada empezó los trámites de obtención de la licencia de 
construcción, lo cual requiere de una serie de estudios y planos. Una vez la 
obtuvo, empezó la segunda fase que era la de construcción y adecuación. 



Si hubo alguna visita de la Alcaldía fue por una obra de unas perreras que 
la actora construyó junto con el ingeniero que contrató y debió demoler 
para evitar una sanción. 
 
Al hecho quinto. Es cierto y como aparece en la resolución que como 
prueba documental allego, la demandante solo concurrió a notificarse el 
día 21 de agosto de 2018. 
 
Al hecho sexto. No es cierto, como aparece en documento allegado por la 
actora denominado anexo a contrato de prestación de servicios, la obra de 
construcción empezaría una vez se concediera la licencia de construcción, 
expedida el 11 de julio de 2018, de la cual solo concurrió a notificarse la 
actora el día 21 de agosto de 2018. 
 
Al hecho séptimo. Son dos hechos sobre los cuales debo pronunciarme de 
manera separada: 

• Es cierto que la obra se entregó el 14 de diciembre de 2018. 
• No es cierto que cinco meses después de entregada la licencia de 

construcción, como aparece en la documental que allego, una cosa 
es la fecha de expedición de la licencia y otra la fecha de 
notificación, que fue el día 21 de agosto de 2018.  

 
Al hecho octavo. No es cierto, la obra se entregó terminada y con algunas 
observaciones mínimas de postventa de las que dejó nota la parte actora 
en el documento suscrito. 
 
Al hecho noveno. No es cierto como se presenta. La obra pactada con la 
sociedad demandada fue la suma de $330.337.870 sin incluir IVA, cualquier 
suma adicional, si se canceló, la pagó la actora para los honorarios y gestión 
del ingeniero Gustavo Beltrán, a quien ella contrató simultáneamente, como 
consta en documento allegado denominado anexo a contrato de 
prestación de servicios. 
 
Al hecho décimo. No es cierto por las razones anotadas en el hecho anterior. 
 
Al hecho décimo primero. Son varios hechos sobre los cuales debo 
pronunciarme de manera separada: 

• No es cierto que haya habido incumplimiento contractual. 
• Si es cierto que se presentó documento solicitando unos arreglos, se 

omite que recibida la carta, el representante legal de mi mandante 
concurrió a revisar el inmueble y sacaron un listado con la 
demandante, de lo cual deja expresa constancia comunicación 
enviada por mi mandante de fecha 9 de enero de 2022. Se empezó 
a cumplir con el trámite de garantías y después se intentó entrar al 
inmueble y la demandante no volvió a dejar ingresar ni al 
representante legal de mi mandante ni a ninguna persona 
relacionada con la obra. 

 
Al hecho décimo segundo. No es cierto como se presenta y pretende hacer 
ver la actora. Dentro de la responsabilidad con que se actuó durante toda 
la relación contractual, mi mandante solicitó acceder para realizar las 
garantías (postventa) que toda construcción genera, otra cosa es que la 
demandante haya decidido no permitir el acceso para sanearle las 



eventuales falencias, que eran mínimas, pero que cada día se incrementan, 
pues los requerimientos cada día son más. 
 
Al hecho décimo tercero. No es un hecho que le conste a mi mandante. Se 
allega un documento sin firma. 
 
Al hecho décimo cuarto. No es cierto como se plantea por la apoderada 
actora. No hubo incumplimiento contractual, el contrato para el cual se 
contrató se terminó a satisfacción y de manera unilateral la demandante 
decidió no dejar que mi mandante realizara las garantías post venta. 
 
Al hecho décimo quinto. No es cierto como se plantea. Igualmente no le 
consta a mi mandante que la causa del accidente o del lamentable 
fallecimiento de la mascota haya sido la obra ejecutada por la empresa 
que represento o de algún elemento dejado por los funcionarios de mi 
mandante. Solo le consta a mi representada que este fue el detonante para 
que la demandante no volviera a permitir el ingreso y empezara con una 
campaña de desprestigio en redes, rayando en la irrazonabilidad. 
Se anexa documento en el que el veterinario dice que la causa fue… según 
lo manifestado por la dueña del animal. 
 
Al hecho décimo sexto. No es un hecho sobre el cual pueda pronunciarme.  
 
Al hecho décimo séptimo. No es cierto. Como se ha venido manifestando, 
no hay incumplimiento contractual y la obra se realizó para vivienda y uso 
agropecuario, sin tener que ver con el objeto que manifiesta la demandante 
de explotación del inmueble. 
 
Al hecho décimo octavo. Son varios hechos sobre los cuales debo 
manifestarme de manera separada: 

• No ha habido incumplimiento contractual, se terminó el contrato, se 
firmó acta de liquidación y la demandante no permitió acceder para 
realizar las garantías o postventas. No pago las obras adicionales. 

• No le consta a mi mandante que dineros o estudios haya invertido la 
demandante en su inmueble. Aparece un cuadro en el que se 
incluyen labores no relacionadas con el contrato objeto de 
demanda. 

 
Al hecho décimo noveno. Es cierto. 
 
Al hecho vigésimo. Son varios hechos por lo cual nuevamente debo 
pronunciarme de manera separada: 

• No conoce mi mandante ni fue convocado a visita técnica de 
ninguna persona. 

• El manejo de guas del inmueble no era obligación de mi mandante, 
como aparece en la misma decisión de archivo de Copnia que me 
permito allegar. Se pactó que la obra exterior la haría un tercero y el 
manejo de aguas es exterior, de ello dan fe cuentas de corbo que 
anexo en la cual consta lo que debió pagar mi mandante a ese 
tercero según acuerdo de fecha 5 de julio de 2018, que obra en el 
cuaderno 03, folio 1 del expediente. 

• No es cierto que el valor de reparaciones sea de ese valor, parece ser 
más un valor de construcción. 



 
 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 
 
 
Me OPONGO a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por 
carecer todas ellas de    sustento fáctico y jurídico, pero en especial por las 
siguientes breves razones: 
 
A LA PRETENSIÓN PRIMERA: ME OPONGO a esta pretensión porque mi 
mandante no terminó anticipadamente el contrato celebrado ni de 
manera unilateral. El contrato fue cumplido y terminado por mi mandante. 
Cumplió en exceso y ejecutó actividades adicionales que aún se le 
adeudan 
 
A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: ME OPONGO porque el contrato fue cumplido 
y no hay perjuicio alguno que se haya causado a la demandante 
 
A LA PRETENSIÓN TERCERA: ME OPONGO a esta pretensión, consecuencial 
de la anterior, por las mismas razones invocadas al oponerme a esta última. 
Así mismo, debe aclararse que hacia este punto se dirigía mi recurso de 
reposición en cuanto se incluye como pretensión la estimación razonada de 
la cuantía, que también se presenta sin ningún soporte fáctico. 
 
A LA PRETENSIÓN CUARTA: Me opongo y solicito condenar en costas a la 
parte actora. 
 
 

EXCEPCIONES 
 
 

1. EL CONTRATO SUSCRITO NO FUE TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA 
NI UNILATERAL 

 
Para sustentar esta excepción, considero necesario realizar un resumen 
cronológico del contrato y su ejecución: 
 

a. El contrato es suscrito por las partes con fecha 26 de marzo de 2018, 
bajo el sistema de precio global fijo, con base en conversaciones 
realizadas con anterioridad, como consta en la documental 
allegada. En el mencionado contrato se establece que forman parte 
integral del  contrato presupuesto, la lista de precios que se anexa y 
que consta en la documental, en la que se determina de manera 
clara las actividades a realizar y su costo. 

 
b. En documento anexo a contrato de prestación de servicios suscrito el 

6 de julio de 2018, que obra en las pruebas allegadas por la 
demandante, se determina que el valor del contrato se incrementará 
por la intervención que por voluntad de la demandante se hará por 
parte del ingeniero Gustavo Beltrán, quien se encargará de manejar 
la obra en la parte externa, cuyas cuentas de cobro se anexan 
incluyendo las actividades realizadas. En ese mismo documento se 



estableció que las obras comenzarían una vez se tuviera la licencia 
de construcción. 
 

c. Se encontraba dentro de las labores contratadas la obtención de 
licencia de construcción, que se obtiene a través de la Resolución 130 
del 11 de julio de 2018, correspondiente a la licencia 089 de 2018, de 
la cual solo se notificó la demandante el día 21 de agosto de 2018, 
como consta en la documental que se allega. 
 

d. Una vez obtenida la licencia de construcción se comienza las labores 
de construcción y adecuación. 
 

e. La ejecución contractual se termina el 14 de diciembre de 2018 y de 
ello da fé el acta suscrita por las partes que se anexa, incluyendo la 
totalidad de las labores contratadas y adicionales. 
 

f. Durante toda la ejecución contractual existieron problemas por la 
comunicación con la demandante y las múltiples obras adicionales 
que exigió. 
 

g. Terminada la obra, exige garantías posteriores a la entrega y cuando 
se estaban ejecutando decide no volver a dejar ingresar a ninguna 
persona relacionada con la empresa que represento. 
 

En ese orden de ideas, el contrato de construcción no se terminó 
anticipadamente ni de manera unilateral, se ejecutó, se firmó acta de 
entrega y después se impidió cumplir con las garantías. 
 
Mal puede manifestar la actora que la obra se abandonó, cuando se 
terminó el 14 de diciembre de 2018 y se suscribió acta por parte de la actora.  
 
Lamentablemente la demandante pretendía que se le realizaran postventas 
y obras no incluidas en el pacto contractual, así como imponer 
responsabilidades sobre actividades no realizadas por mi mandante, lo que 
no implica ni terminación anticipada ni unilateral. 
 
Reitero, el contrato se terminó. 
 
 

2. INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN JUICIO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL  CONTRACTUAL PARA DERIVAR PERJUICIOS 
 

 
La responsabilidad civil contractual, como esquema y perspectiva de 
estudio de la conducta de las partes dentro de un negocio jurídico, tiene 
unos elementos que deben ser probados con estrictez y precisión, que en el 
presente caso no confluyen y por esta razón las pretensiones de la 
demandante deberán ser despachadas de manera negativa. 
 
Desde tiempo atrás, la doctrina y la jurisprudencia nacional han sido 
recurrentes en sostener que, al momento de evaluar la conducta de un 
contratante para pretender una indemnización de perjuicios, deben 
concurrir ciertos elementos sin los cuales la decisión judicial necesariamente 



debe conducir a la falta de condena. Estos elementos no son caprichosos, 
al contrario, son mandatorios y, en el marco de un proceso, la parte que 
pretenda la declaratoria de responsabilidad contractual deberá probar 
lícitamente cada uno de ellos con miras a obtener una sentencia favorable 
(Artículo 167 del CGP). 
 
De conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de 
Justicia, los elementos de la responsabilidad civil contractual son: 
“(…) el acogimiento de la acción depende de la demostración, en primer 
término, de la celebración por las partes del contrato a que se refiere la 
misma   y, en segundo lugar, de los elementos que son propios a aquella, a 
saber: el incumplimiento de la convención por la persona a quien se 
demanda; la producción para el actor de un daño cierto y real; y, 
finalmente, que entre uno y otro de tales elementos medie un nexo de 
causalidad, es decir, que el perjuicio cuya reparación se persigue sea 
consecuencia directa de la conducta   anti- contractual reprochada al 
demandado”  (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 
del 3 de marzo de 2015. Rad. SC7220- 2015. M.P. Álvaro García Restrepo). 
 
De manera ilustrativa, el Consejo de Estado también ha conceptualizado los 
elementos estructurales de la responsabilidad civil contractual así: 
“Es necesario tener en cuenta que para que se estructure la responsabilidad 
contractual por infracción a la ley del contrato, es necesario acreditar: (i) el 
incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se 
ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía; (ii) que ese 
incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige 
esa responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe un nexo de causalidad 
entre el daño y el incumplimiento” (Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 
26 de agosto de 2015. Expediente No. 43227. En el mismo sentido, ver: 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente No. 27712. Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de junio de 
2001. Expediente No. 5659; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
Sala de Casación Civil, Sentencia del 4 de julio de 1992. Expediente No. 6461. 
 
Finalmente, en la misma línea de la jurisprudencia antes mencionada, la 
doctrina nacional ha previsto que: “La responsabilidad contractual y la 
extracontractual suponen que exista un comportamiento activo u omisivo 
del demandado; que el demandante haya sufrido un perjuicio y que, 
finalmente, haya un nexo de causalidad entre el comportamiento y el daño. 
Son tan importantes estos tres elementos que con base en ellos algunos 
autores han pretendido unificar ambos órdenes de responsabilidad.” 

 
Corolario de la anterior exposición de fuentes, se tiene que, para demostrar 
la configuración de responsabilidad contractual en cabeza de una de las 
partes negociales, debe probarse totalmente la existencia de los elementos 
resumidos en el siguiente esquema, adicionando a los mismos la existencia 
de un contrato vinculante y válido entre las partes: 



 

 
En el caso concreto, hay un contrato reformado y terminado, cumplido por 
mi mandante en exceso, no existe incumplimiento alguno por parte del 
demandado, tampoco se ha causado un perjuicio directo, cierto y real a la 
Demandante y, consecuencialmente, no existe una relación de causalidad 
entre el supuesto incumplimiento del demandado y los presuntos perjuicios 
ocasionados a la actora. 
 
Así las cosas, el colofón de este estudio deberá ser el fracaso de las 
pretensiones relacionadas con el daño y la indemnización de perjuicios. 
 
 

3. INEXISTENCIA DE DAÑO O PERJUICIO 
 
 
En línea lógica con las excepciones propuestas anteriormente, las 
pretensiones de la demandante también están llamadas a ser desestimadas 
por carecer del presupuesto axiológico fundamental de la responsabilidad 
civil, cual es la existencia de un daño indemnizable por parte del 
demandado, es decir, de la configuración de una lesión al patrimonio de la 
demandante que sea cierta y directamente causada por un hecho culposo 
atribuible a mi mandante. 
 
En efecto, el derecho nacional es claro en punto a la necesidad de 
demostrar, por parte del reclamante de la indemnización, que los rubros 
contenidos en su pretensión indemnizatoria a título de daño gozan del doble 
atributo de (i) ser ciertos, no meramente hipotéticos o eventuales, y (ii) de 
tener su causa raíz en un incumplimiento culposo del demandado a las 
prestaciones adquiridas bajo el contrato. 
 
La jurisprudencia civil ha reiterado que la certidumbre del daño requiere que 
se demuestre su existencia misma, por lo que su existencia no debe ser 
hipotética. Por otra parte, y en palabras de la Corte Suprema de Justicia: 
 
“La condición de ser directo reclama, en la responsabilidad contractual, 
que [el daño] sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de 
cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades, o de su cumplimiento 
imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal 
entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se 
pretende.” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 
SC20448-2017 del 7 de diciembre de 2017. 

Daño sufrido por el 
acreedor. 

Contractual 

Incumplimiento de una o 
varias obligaciones 

contractuales por parte del 
deudor. 

Nexo de causalidad 
entre el incumplimiento 

del deudor y el daño 
sufrido por el acreedor. 



 
Así, es imperativo, en orden a que el daño sea indemnizable, que se 
demuestre por la parte activa, la existencia real y efectiva de los perjuicios 
reclamados. 
 
En este orden de ideas, reclamados los hechos de la demanda y sus pruebas, 
emerge con toda claridad que la parte demandante no sufrió daño alguno 
que cumpla la doble condición de ser cierto y directo, además de partir de 
un supuesto carente de sustento fáctico: “terminación anticipada y 
unilateral del contrato”. 
 
Reitero, nos encontramos frente a un contrato terminado y cumplido. 
 
Como se manifiesta en el auto de archivo de investigación del COPNIA, lo 
que restaba era solicitar garantías, pero por el transcurso del tiempo, esta 
opción también prescribió. 
 
En consecuencia, tales pretensiones carecen del carácter indemnizable 
necesario para convertirse en condenas a cargo de la parte que represento, 
la cual no está obligada a asumir   costos inexistentes de soporte legal y 
fáctico. 
 
 

4. INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD 
 
Al encontrarse desvirtuados tanto el incumplimiento contractual o 
terminación anticipada y unilateral, así  como el daño, resultaría innecesario 
demostrar que el nexo de causalidad tampoco se cumple. Sin embargo, en 
el presente caso, es inexistente el vínculo que pretende crear la 
demandante, entre el daño (inexistente) y la conducta desplegada por la 
parte demandada, que suscribió un acta de terminación y recibió la obra. 
 
El nexo de causalidad hace referencia a que debe existir una relación 
directa, de correlatividad y causa-efecto entre el daño que se reputa haber 
causado y el hecho culposo en virtud del cual en teoría se causó. Resulta en 
una relación estrecha e inescindible que obedece a la necesidad de una 
causa única y exclusiva en a la cual se imputa el daño del cual se pide 
reparación. 
 
En el caso que nos convoca y, como viene de referirse en las anteriores 
excepciones, no existe conducta contractual de la cual sea posible 
desprender incumplimiento imputable a mi mandante, así como tampoco 
existe daño cierto y real que haya sido acreditado en el curso del presente 
proceso; consecuencialmente, el vínculo entre estos dos elementos, de por 
sí inexistentes, tampoco podría ser verificado. 
 
De lo anterior no puede desprenderse una conclusión distinta a que la parte 
demandada no está llamado a reparar los daños pretendidos por la 
Demandante al no cumplirse con ninguno de los elementos necesarios para 
declarar su responsabilidad. 
 
 

5. AD CAUTELAM. EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO 



 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 1609 del Código Civil, ningún 
contratista está en mora mientras su contratante no se allane a cumplir sus 
propias obligaciones, razón por la cual jurídicamente no puede considerarse 
que BELLORINI ARCHITECTURE STUDIO S.A.S. incumplió el contrato, lo dejó 
abandonado o lo terminó anticipadamente, cumplió con todas sus 
obligaciones y en exceso, quien no le canceló las actividades adicionales 
que se realizaron y que ella exigió; así habiendo incumplido la demandante 
con su obligación y además haber impedido el acceso para realizar las 
actividades de post venta o garantía,. 
 
En consecuencia, si hipotéticamente el demandante hubiese dejado de 
cumplir lo pactado,  no habría derecho alguno de la parte demandante 
para reclamarlo en sede judicial, pues fueron esta parte la que, de forma 
primigenia, habría incumplido el Contrato. 
 
De esta manera ha sido únicamente la parte demandante quien ha 
incumplido sus obligaciones contractuales, empezando por pretender 
cambiar las condiciones y no permitir el acceso para arreglar lo que hubiese 
podido tener algún defecto. 
 
 

6. AD CAUTELAM. COMPENSACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que es la parte demandante quien adeuda recursos a 
la parte por las obras adicionales realizadas, en los  términos de los artículos 
1714 y 1715 del Código Civil, el demandado tiene derecho a que se 
compensen tales valores en caso de resultar condenada a efectuar algún 
pago a favor de la demandada en el marco del presente proceso. 
 
 

7. MALA FE DE LA DEMANDANTE: REBELDÍA CONTRA LOS PROPIOS ACTOS 
 
 
Es común en el tráfico mercantil que los contratos consten por escrito. En este 
caso particular, las Partes optaron por iniciar su relación contractual y 
reformarla en actas y documentos posteriores,. 
 
Esta es la causa que llevó a las Partes a suscribir el contrato y la reforma al 
mismo y plasmar los presupuestos en cuadros que suscribían. 
 
La demandante no permitió el acceso a los diferentes contratistas 
designados por mi mandante para realizarles las garantías y decide, de una 
parte empezar un proceso disciplinario en contra del representante legal de 
la sociedad que represento y empezar una campaña de difamación en 
redes que aún persiste, 
 
Cabe aclarar que si se revisa cada petición, lo que manifiesta en la queja 
disciplinaria y en este demanda, detallando actividades, no coinciden e 
incluyen labores que no contrató con la entidad que represento. 
 



Hubiese sido tan fácil simplemente permitir cumplir con las garantías, pero 
decidió no permitir realizarlo y ahora manifestar que el contrato fue 
terminado de manera unilateral y anticipada para solicitar la devolución 
completa de los dineros por una obra que recibió. 
 
Dentro del proceso disciplinario iniciado contra el representante legal de la 
entidad que represento que bajo el radicado 2019-0167 cursó en el COPNIA 
y que terminó con archivo, para lo cual anexo la parte pertinente, se 
manifiesta claramente que mi mandante no incumplió y se le pretenden 
imponer cargas que no le corresponden. 
 
Es claro entonces que la demandante, no permite el acceso a los 
trabajadores y decide iniciar caminos diferentes a los establecidos en la ley, 
lo que permite entrever su decisión de hacer peticiones sin sustento. 
 
Por lo anterior, causa extrañeza que la demandante aduzca una 
terminación anticipada y unilateral de un contrato terminado, que por 
demás carece de sustento fáctico y jurídico, para  rebelarse en contra de sus 
propios actos, constituyendo así la más fehaciente prueba de la mala     fé con 
la que obra en sus acciones. 
 
Advertido lo anterior, solicito al Despacho corregir el actuar desviado y 
acomodado de la parte demandante. 
 
 

8. EXCEPCION INNOMINADA O GENÉRICA 
 

 
En virtud del artículo 282 del Código General del Proceso, solicito a ese 
Honorable Despacho declarar probada cualquier excepción de mérito 
cuyos hechos constitutivos, diversos a los ya alegados, se encuentren 
demostrados en el proceso y que fuera capaz de enervar una, varias o todas 
las pretensiones invocadas por la Demandante. 
 

 
MANIFESTACION RESPECTO DEL JURAMENTO ESTIMATORIO 

 
 
De manera expresa me permito objetar la ESTIMACION RAZONADA DE LA 
CUANTIA, incluida dentro de las pretensiones,  por las razones que me 
permito manifestar a continuación: 
 
En la demanda se incluyen los siguientes rubros: 
 
Daño Emergente 
 

a. Por concepto de devolución de dinero desembolsado a favor de la 
compañía Bellorini Architecture Studio S.A.S. por la celebración del 
contrato del día 26 de marzo de 2018  $365.337.870 

 
A este respecto, mal puede pretender la demandante la completa 
devolución del dinero entregado a la empresa que represento  no solo el 



dinero que le entregó sino el que le entregó al ingeniero que ella misma 
designó. 
 
Como he venido manifestando, se firmó un acuerdo posterior y se cumplió 
el contrato en sus diferentes rubros, la licencia de construcción se gestionó 
y obtuvo conforme lo aprobaron la demandante y su padre y firmaron en 
planos que anexo. 
 
Igualmente se cumplió con la adecuación de la casa y se construyeron las 
dos cabañas autorizadas,  
 
Teniendo en cuenta que el contrato se terminó y entregó, no existe razón 
alguna para que pretenda obtener el pago de los dineros entregados, 
incluidos los honorarios de un tercero que ella misma contrató y decidió 
participara en la relación contractual. 
 

b. Reparaciones que debió realizar ante el incumplimiento contractual 
y gastos del trámite por valor de $59. 360.630 

 
No se encuentra detallado a qué se refiere este rubro. 
 
Solo se encuentra en la documental un documento sin firma que incluye 
rubros como pintura general por más de $20.000.000 que definitivamente no 
firmaría parte de cualquier eventual reclamación después de más de 4 años 
de haberse llevado a cabo la entrega. 
 

c. Gastos clínica veterinaria por fallecimiento de la mascota por $360.000 
 
No se entiende a qué se refiere este gasto ni el nexo causal con los hechos 
de esta demanda 
 

d. Gasto hotel-guardería de cinco (5) perros por los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 2018 por $12.000.000 

 
No hay soporte ni nexo causal de este gasto con los hechos de la demanda 
durante la ejecución del contrato. 
 
 
Lucro cesante 
 

a. Valor promedio de la facturación mensual dejada de percibir hasta le 
fecha de presentación de la demanda por $524.800.000 

No tiene este rubro nexo causal ni soporte fáctico alguno. 
A qué facturación se refiere, el inmueble solo tiene uso para vivienda y 
agropecuario. 
Toda facturación se vió afectada por el aislamiento obligatorio al cual nos 
vimos todo convocados durante el año 2020. 
 
En ese orden de ideas, solicito dar aplicación a lo establecido en el artículo 
206 C.G.P. 
 
 

 



PRUEBAS. 
 
 
Solicito al Señor Juez se sirva decretar y tener como tales: 
 

1. DOCUMENTALES. 
 

Solicito al Señor Juez se sirva tener como tales: 
a. Contrato de diseño y construcción firmado el 26 de marzo de 2018. 
b. Cuadro de presupuesto de 12 de enero de 2018 que forma parte del 

contrato y que se encuentra firmado por las partes. 
c. Acta de entrega del inmueble de fecha 14 de diciembre de 2018, 

suscrito por las partes. 
d. Carta enviada por la demandante el 1º. de enero de 2019. 
e. Carta enviada por el señor Lorenzo Bellorini, representante legal de la 

sociedad demandada el día 8 de enero de 2019 a la demandante y 
constancia de envío. 

f. Carta dirigida a la demandante el 9 de enero de 2019 en la que 
queda constancia que no ha dejado entrar. 

g. Plano de ampliación firmado. 
h. Plano fachada del inmueble. 
i. Licencia de construcción 089 de 2018 otorgada a través de la 

resolución 130 del 11 de Julio de 2018 y constancia de notificación a 
la demandante el día 21 de agosto de 2018. 

j. Queja disciplinaria presentada por la demandante ante el COPNIA. 
k. Cata de enero 23 de 2018 dirigida por el representante legal de la 

sociedad demandada a la demandante y constancia de entrega. 
l. Carta enviada por la demandante a la demandada de febrero de 

2019. 
m. Declaración del representante legal de la sociedad demandante 

ante el COPNIA. 
n. Declaración rendida por el señor LUIS ALFREDO CORTES ante el 

COPNIA. 
o. Declaración rendida pro el señor ELIZAURO AVILA ante el COPNIA. 
p. Auto de archivo de la investigación ante el COPNIA. 

Todos estos documentos pueden revisarse en el siguiente link de one drive: 
https://1drv.ms/u/s!AnYgzsI5cMaFg3mKKIN3tfrvEcnF?e=uwclon 
 

 
2. INTERROGATORIO DE PARTE. 

 
Solicito al Señor Juez se sirva hacer comparecer a la demandante para que 
deponga sobre los hechos de la demanda y su contestación. 
 
 

3. TESTIMONIALES. 
 

En los términos previstos por el artículo 212 del CGP, en concordancia con el 
artículo 6 del Decreto Ley 806 de 2020, solicito que se ordene la práctica de 
la declaración de los siguientes terceros: 
 

a. LUIS ALFREDO CORTES, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 
Bogotá, localizable en el correo electrónico 



alfredosolucionegenerales@hotmail.com, para que declare sobre lo 
que le conste sobre el contrato, su ejecución y la labor que él realizó.  
También  para que declare sobre lo que le conste de los hechos de 
esta demanda y su contestación. 

 
b. ELIZAURO AVILA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 

localizable en el correo electrónico izauro_jimenez@hotmail.com,  
para que declare sobre lo que le conste sobre el contrato, su 
ejecución y la labor que él realizó.  También  para que declare sobre 
lo que le conste de los hechos de esta demanda y su contestación. 

 
 

ANEXOS. 
 
 

Me permito anexar a esta contestación de demanda. 
1. Las enunciadas como pruebas documentales. 

 
 

NOTIFICACIONES. 
 
 
Mi representado en la dirección suministrada en la demanda, 
La suscrita en la secretaria de su Despacho y/o en la oficina 302 de la Calle 
81 No. 11-68 de la ciudad de Bogotá, D.C. Correo electrónico: 
rosa.parra@consyrep.com 
 
 
Con el respeto acostumbrado, 
 

 
ROSA DELIA PARRA CARRILLO 
C.C.No.52.029.363 de Bogotá 
T.P.No.59.770 C.S.J. 
Correo electrónico: rosa.parra@consyrep.com 
 
 
 
 
 
 

Calle 81 No. 11-68 Oficina 302. Tels: 6016180574-6016180595.Bogotá, D.C. 


