
 

 
 

 
 
 

 

CONTESTACIÓN 

DEMANDA  

Martín Adolfo Arango Franco 
Abogado 

consultores23@yahoo.es 
Celular 3108299947 

Medellín 

Envigado, 14 de julio de 2020 

Doctor 
JESÚS HERNANDO BUSTAMENTE TRIVIÑO 
Juez Tercero Civil del Circuito. 
E.   S.   D. 

RADICADO: 05266310300320200000400 
DEMANDANTE: UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. (En liquidación) 
DEMANDADOS: MOVINCO S.A.S. 
PROCESO: Verbal 
ASUNTO: Contestación demanda 

MARTÍN ADOLFO ARANGO FRANCO, mayor de edad, identificado con la cédula 

de ciudadanía número 71.665.310 expedida en Medellín, Abogado con Tarjeta 

Profesional número 65.946 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, 

actuando como Apoderado de la sociedad denominada MONÁ Y VILLEGAS 

INGENIEROS CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., identificada con N.I.T. 

número 800.197.837-5, representada legalmente por el Señor JOSE MAURICIO 

VILLEGAS PELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 70.562.716, me 

permito dar respuesta a la demanda de la referencia en los siguientes términos:  

A LAS CONSIDERACIONES PREVIAS (ii) 

a. UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. 

AL PRIMERO. No es cierto, la demandante se constituyó por documento 

privado del 25 de enero de 2007 bajo la denominación de “UNIÓN PROFESIONAL 

LIMITADA U.P.L. Posteriormente, por acta del 21 de septiembre de 2009 suscrita 

por la Junta de Socios, cambio su nombre a “UNION PROFESIONAL S.A.S.”. 

Tampoco es cierto que dicha acta haya sido registrada en la Cámara de Comercio 
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de Medellín. Consta en el certificado de existencia y representación legal aportado 

con la demanda que dicho registro, como los anteriores, fueron asentados en la 

Cámara de Comercio del Aburrá Sur, y en relación con el cambio de denominación 

de la sociedad, fue registrado bajo el número 64639 del libro IX del registro mercantil 

el 9 de octubre de 2009 en la misma Cámara de Comercio del Aburrá Sur. 

AL SEGUNDO.  Es cierto 

AL TERCERO. Es cierto, la Cámara de Comercio del Aburrá Sur certifica que 

la sociedad demandante se encuentra disuelta y en causal de liquidación. 

b. MONÁ Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S. 

AL CUARTO. Es cierto. 

AL QUINTO. Es cierto. 

AL SEXTO. Es cierto. 

AL SÉPTIMO. Es cierto. 

A LOS FUNDAMNETOS FÁCTICOS (iii) 

AL OCTAVO. Es cierto, es de aclarar que por orden de UNIÓN 

PROFESIONAL S.A.S. fue MOVINCO S.A.S quien debió pagar el valor del predio. 

AL NOVENO. Es cierto. Es una transcripción de lo expresado en la escritura 

pública 2093 otorgada el 31 de julio de 2008 en la Notaría Veintiuno del Círculo de 

Medellín. 

AL DÉCIMO. Es cierto. 

AL UNDÉCIMO. Es parcialmente cierto, en la cláusula primera del contrato de 

COMPRAVENTA PROYECTO URBANÍSTICO Y CONSTRUCTIVO, se dejó 

plasmado lo siguiente: “…con licencia de urbanismo y construcción otorgada 
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mediante Resolución No. C2-0357 del 2 de mayo de 2007 de la Curaduría Segunda 

de Medellín, modificada por las No. C2-0640 del 18 de noviembre de 2008 de la 

Curaduría Segunda de Medellín y 826 del 20 de mayo de 2009, Curaduría Cuarta 

de Medellín…”. 

Confiesa el demandante que la licencia de construcción fue modificada mediante la 

Resolución C4-1881 de 2009, pero omite decir que UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. 

no pagó las obligaciones urbanísticas, las cuales debieron ser pagadas por 

MOVINCO S.A.S. por valor de $302.281.250,00, como consta en la Resolución 142 

del 14 de enero de 2014, expedida por la Subsecretaría de Ingresos del municipio 

de Medellín. 

AL DUODÉCIMO. No nos consta, las razones que llevaron a la sociedad 

demandante a vender el proyecto a favor de la sociedad MONÁ Y VILLEGAS 

INGENIEROS CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., no fueron ni, han sido 

dadas a conocer por la demandante, por lo tanto, se requiere para que aporte las 

pruebas que sustenten dicha afirmación. 

AL DECIMOTERCERO. No nos consta, las razones que llevaron a la sociedad 

demandante a vender el proyecto a favor de la sociedad MONÁ Y VILLEGAS 

INGENIEROS CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., no fueron ni han sido 

dadas a conocer por la demandante, por lo tanto, se requiere para que aporte las 

pruebas que sustenten dicha afirmación. 

El proyecto en mención fue ofrecido a la sociedad MONÁ Y VILLEGAS 

INGENIEROS CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., por intermedio del Doctor 

Sergio Arango, que obró como comisionista, y ante la demanda que éste instauro 

en contra de U.P.L. por el no pago de la comisión, U.P.L. autorizo que MOVINCO 

S.A.S. le pagara y así poner fin a la demanda. 

AL DECIMOCUARTO. Es cierto. 
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AL PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO DE VOLUNTADES Y LAS 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PROYECTO 

URBANISTICO Y CONSTRUCTIVO (iv) 

AL DECIMOQUINTO. No es un hecho, es una transcripción parcial del contrato 

enunciado, como lo advierte el mismo libelista. Razón por la cual nos remitiremos al 

contrato aportado al proceso para analizarlo como unidad probatoria que es.  

 

Valga la oportunidad para resaltar que el artículo 1.611 del Código Civil subrogado 

por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, se refiere a los requisitos de la promesa de 

compraventa, y su relación con el negocio que nos ocupa, debe ser establecida por 

el demandante. 

AL DECIMOSEXTO. No es cierto, todas las obligaciones a cargo MONA Y 

VILLEGAS INGENIEROS CONTRUCTORES – MOVINCO S.A.S. fueron cumplidas 

a cabalidad y por el contrario, a la fecha de presentación del dictamen pericial ante 

los Jueces Civiles del Circuito de Medellín, UNIÓN PROFESIONAL S.A.S., le 

adeuda la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($84.205.250), valor que se le pagó en 

exceso. 

Para soportar la anterior afirmación, es necesario precisar que los numerales 2 y 4 

del literal e) DE LA FORMA DE PAGO, citados por el demandante en el hecho 

decimoquinto del libelo introductorio, corresponden a los numerales 2 y 4 del literal 

c) del hecho 43. en concordancia con el hecho 44 de la demanda que la misma 

UNIÓN PROFESIONAL S.A.S., actual demandante, presentó ante los Juzgados 

Civiles del Circuito de Medellín y el cual se tramita bajo el radicado 

05001310301020120052300, que actualmente se encuentra en segunda instancia 

ante el Tribunal Superior de Medellín (05001310301020120052303), veamos: 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 
MEDELLIN 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 
ENVIGADO 
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“…Por su parte, y como contraprestación de lo 

transferido por UNIÓN PROFESIONAL S.A.S., 

la sociedad MOVINCO, adquirió las siguientes 

obligaciones: 

c .- A pagar TRES MIL SETECIENTOS 

OCHENTA MILLONES DE PESOSM/L 

($3.780.000.000,00) de la siguiente forma: 

2 . Obligándose a pagar a los acreedores del 

VENDEDOR (proveedores de materiales y 

suministros, contratos de prestación de 

servicios), sus acreencias por la suma de 

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL (sic) 

PESOS M/L ($277.338.466,00) detalladas en el 

documento anexo, que se distinguirá con el 

número 2. En este caso el COMPRADOR 

negociará con los acreedores del VENDEDOR 

las acreencias y reembolsará a éste el 50% del 

descuento obtenido, dejando el nombre de 

UNION PROFESIONAL S.A.S. con buena 

calificación crediticia para futuras 

negociaciones con estos (Ver anexo 14).  

Esta obligación no ha sido cumplida a 

cabalidad. (Subrayas y negrillas nuestras). 

“…Bajo los lineamientos del artículo 1611 del 

Código Civil, en tratándose de la transferencia 

del derecho real de dominio del inmueble sobre 

el cual se edificó el proyecto, las cláusulas 

generales que describen el negocio se 

transcriben a continuación. 

d . PRECIO. El proyecto, el lote, sus mejoras y 

el inventario de insumos y materiales tendrá un 

valor de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 

MILLONES DE PESOSM/L 

($3.780.000.000,00) de la siguiente forma: 

e . FORMA DE PAGO … 

…2. EL COMPRADOR se encargará de pagar 

a los acreedores del VENDEDOR (proveedores 

de materiales y suministros, contratos de 

prestación de servicios), sus acreencias por la 

suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MIL CUATROCIENTOS (sic) M/L 

($277.338.466,00) detalladas en el documento 

anexo, que se distinguirá con el número 2. En 

este caso el COMPRADOR negociará con los 

acreedores del VENDEDOR las acreencias y 

reembolsará a éste el 50% del descuento 

obtenido, dejando el nombre de UNION 

PROFESIONAL S.A.S. con buena calificación 

crediticia para futuras negociaciones con estos 

Hecho décimo sexto:  

“…Del literal e) [anterior], hasta la fecha no 

se han cumplido las obligaciones en los 

numerales 2 y 4…” (Subrayas y negrillas 

nuestras). 

 

 
 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 
MEDELLIN 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 
ENVIGADO 

4 . SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS M/L ($674.298.529,oo), en especie, 

4 . SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS M/L ($674.298.529,oo), en especie, 
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según relación de propiedades ( muebles e 

inmuebles) que entregará el COMPRADOR 

para que de ésta escoja el VENDEDOR los que 

le interesen hasta dicho monto. El valor de 

dichos bienes será el que determine el avalúo 

comercial, realizado por persona idónea en 

dicha materia, o según acuerdo al que sobre el 

precio llegaren los contratantes. El costo del 

avalúo en caso de requerirse, será asumido por 

partes iguales por COMPRADOR Y 

VENDEDOR. De no llegarse a ningún acuerdo 

sobre el precio de dichos bienes, el comprador 

pagara dicha diferencia conforme se vaya 

recibiendo dinero por venta de inmuebles en el 

proyecto entregado en venta, o MÁXIMO AL 

FINALIZAR LA OBRA.  

Esta obligación se encuentra cumplida 

parcialmente, pues solo se han pagado 

$120.000.000, adeudando a la fecha 

$554.298.529. (subraya ajenas al texto) 

según relación de propiedades ( muebles e 

inmuebles) que entregará el COMPRADOR 

para que de ésta escoja el VENDEDOR los que 

le interesen hasta dicho monto. El valor de 

dichos bienes será el que determine el avalúo 

comercial, realizado por persona idónea en 

dicha materia, o según acuerdo al que sobre el 

precio llegaren los contratantes. El costo del 

avalúo en caso de requerirse, será asumido por 

partes iguales por COMPRADOR Y 

VENDEDOR. De no llegarse a ningún acuerdo 

sobre el precio de dicho bienes, el comprador 

pagara dicha diferencia conforme se vaya 

recibiendo dinero por venta de inmuebles en el 

proyecto entregado en venta, o MÁXIMO AL 

FINALIZAR LA OBRA. (subraya del texto 

original) 

 

En el proceso con radicado 05001310301020120052300, UNIÓN PROFESIONAL 

S.A.S., entre las pruebas solicitadas con la demanda, incluyó la siguiente: “…5. 

DICTAMEN PERICIAL E INSPECCIÓN JUDICIAL…”, el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Medellín de Descongestión, por auto del 1 de noviembre de 2015, ordenó 

la práctica de la prueba pericial y la inspección judicial solicitada por la parte 

demandante, para lo cual se nombró a la perito financiera Doctora ANA ISABEL 

VAHOS LOPERA identificada con la cédula de ciudadanía número 43.760.107. 

Previo traslado a las partes, el dictamen pericial no fue objetado.  

En los numerales 4.4., 4.5 y 4.6 del dictamen, la Perito Financiera estableció lo 

siguiente: 

4.4. PRECIO ACORDADO 
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Como se dijo en el capítulo anterior, el valor acordado por “…el 

proyecto, el lote, sus mejoras y el inventario de insumos y materiales…”, 

fue de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 

($3.780.000.000). 

4.5. FORMA DE PAGO 

La forma de pago fue pactada por las partes de la siguiente manera: 

CONCEPTO VALOR 

1. “…EL COMPRADOR asume como recibidas las cuotas 

iniciales y demás pagos cancelados al VENDEDOR por 

los promitentes compradores del PROYECTO 

CONSTRUCTIVO denominado “JARDINES DE LA 

FLORESTA…” Anexo 1 

$2.678.363.005 

2. “…EL COMPRADOR se encargará de pagar a los 

acreedores del VENDEDOR (Proveedores de materiales 

y suministros, contratos de prestación de servicios sus 

acreencias…” 

$277.338.466 

3. “…Al momento de suscribir el presente contrato EL 

COMPRADOR entregará al VENDEDOR en efectivo o en 

cheque…” 

$150.000.000 

4. “…En especie, según relación de propiedades (Muebles 

e inmuebles que entregará EL COMPRADOR para que 

de ésta escoja EL VENDEDOR lo que le interese hasta 

por dicho monto…” 

$674.298.529 

TOTAL $3.780.000.000 

4.6 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 

Analizada la información suministrada por el Despacho y confrontada 

con la información de la sociedad demandada, tenemos que el 

comprador MOVINCO S.A.S. ha pagado por concepto del precio del 
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contrato “COMPRAVENTA PROYECTO URBANÍSTICO Y 

CONSTRUCTIVO” “JARDINES DE LA FLORESTA”,  la suma de TRES MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.864.205.250), en relación con 

una obligación contractual de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 

MILLONES DE PESOS ($3.780.000.000), lo cual arroja un saldo a favor 

del comprador de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($84.205.250), según el 

análisis que se realiza en numerales siguientes de este documento…” 

(Subrayas nuestras). 

AL DECIMOSÉPTIMO. Es cierto, las partes pactaron como cláusula penal el 

equivalente al 10% del valor del contrato de “COMPRAVENTA PROYECTO 

URBANÍSTICO Y CONSTRUCTIVO”, exigible respecto del contratante incumplido. 

AL DECIMOCTAVO. Es cierto en cuanto al cobro de la cláusula penal, tal y 

como aparece en la “CLAUSULA PENAL” del contrato de “COMPRAVENTA 

PROYECTO URBANÍSTICO Y CONSTRUCTIVO”. 

AL DECIMONOVENO. No es cierto, la sociedad demandante, UNIÓN 

PROFESIONAL S.A.S. no cumplió con sus obligaciones relativas a la licencia de 

construcción en cuanto no pagó las obligaciones urbanísticas que le correspondían, 

ni advirtió de tal situación a la compradora MONA Y VILLEGAS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., debiendo esta soportar el cobro coactivo 

y pagar más de $302.281.250,00, como consta en la Resolución 142 del 14 de enero 

de 2014, expedida por la Subsecretaría de Ingresos del municipio de Medellín, 

correspondientes a la licencia de construcción C4-1881 de 2009, expedida por la 

Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, para el inmueble identificado con la Matrícula 

inmobiliaria 001-33901 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Medellín Zona Sur. 
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Tampoco realizaron el trámite de aclaración de áreas, ni pagaron las expensas 

correspondientes, a MOVINCO S.A.S. le correspondió adelantar el trámite y cubrir 

el costo del mismo. 

No es cierto, lo afirmado por el demandante en cuanto sostiene que “…MOVINCO 

LTDA”, hoy MONA Y VILLEGAS INGENIEROS CONTRUCTORES – MOVINCO 

S.A.S. no ha cumplido. 

Este hecho, que constituye el núcleo esencial de la demanda, también lo fue de la 

demanda instaurada ante los Jueces Civiles del Circuito de Medellín 

(05001310301020120052300): 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 
MEDELLIN 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 
ENVIGADO 

44. Que mientras UPL S.A.S. cumplió con las 

obligaciones derivadas del contrato, 

MOVINCO, por su parte, no ha cumplido con 

algunas de las obligaciones derivadas de la 

relación contractual, a saber: 

 

Decimonoveno. La compañía UNIÓN 

PROFESIONAL S.A.S “EN LIQUIDACIÓN”, 

cumplió con las obligaciones pactadas, de tal 

suerte que la empresa accionada ha vendido 

casi la totalidad de los apartamentos que hacen 

parte del proyecto JARDINES DE LA FLORES, 

sin embargo, hasta la fecha y a pesar de los 

requerimientos realizados por parte de la 

compañía que represento, la sociedad 

MOVINCO LTDA no ha cumplido con las 

siguientes obligaciones: 

a. Que a la fecha, MOVINCO no ha 

cumplido en su totalidad con la 

obligación de pagar la suma. de 

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 

Y OCHO MIL QUINIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS M/L 

($674.298.529.00), en especie, según 

relación de propiedades (Muebles e 

inmuebles) que entregará el 

COMPRADOR para que de esta escoja 

el VENDEDOR los que le interesen 

hasta por dicho monto, adeudando a la 

fecha la suma de $ 554.298.529. 

43. “…Esta obligación se encuentra cumplida 

parcialmente pues solo se han pagado 

El pago de SEISCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS M/L 

($674.298.529.oo), en especie, según relación 

de propiedades ( muebles e inmuebles) que 

entregará el COMPRADOR para que de ésta 

escoja el VENDEDOR los que le interesen hasta 

dicho monto. El valor de dichos bienes será el 

que determine el avalúo comercial, realizado 

por persona idónea en dicha materia, o según 

acuerdo al que sobre el precio llegaren los 

contratantes. El costo del avalúo en caso de 

requerirse, será asumido por partes iguales por 

COMPRADOR Y VENDEDOR. De no llegarse 

a ningún acuerdo sobre el precio de dicho 

bienes, el comprador pagará dicha diferencia 
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$120.000.000, adeudando a la fecha 

$554.298.529…” 

conforme se vaya recibiendo dinero por venta 

de inmuebles en el proyecto entregado en venta, 

o máximo al finalizar la obra” 

 

Entra el demandante en una flagrante contradicción, sin modificar el núcleo esencial 

del hecho cual es el incumplimiento de la obligación de pagar la suma de 

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L ($674.298.529,00). 

Ante los Jueces Civiles del Circuito de Medellín, en el hecho 43. literal c., numeral 

4. refiriéndose a esta misma obligación termina diciendo: “…Esta obligación se 

encuentra cumplida parcialmente, pues sólo se han pagado $120.000.000, 

adeudando a la fecha $554.298.529…”. 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 
MEDELLIN 

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 
ENVIGADO 

44. Que mientras UPL S.A.S. cumplió con las 

obligaciones derivadas del contrato, 

MOVINCO, por su parte, no ha cumplido con 

algunas de las obligaciones derivadas de la 

relación contractual, a saber: 

 

Decimonoveno. La compañía UNIÓN 

PROFESIONAL S.A.S “EN LIQUIDACIÓN”, 

cumplió con las obligaciones pactadas, de tal 

suerte que la empresa accionada ha vendido 

casi la totalidad de los apartamentos que hacen 

parte del proyecto JARDINES DE LA FLORES, 

sin embargo, hasta la fecha y a pesar de los 

requerimientos realizados por parte de la 

compañía que represento, la sociedad 

MOVINCO LTDA no ha cumplido con las 

siguientes obligaciones: 

c. Que hasta la fecha MOVINCO no ha 

pagado la totalidad de los proveedores 

en la forma convenida, prueba de ello 

son los innumerables requerimientos 

realizados por estos centro UPL, y de 

los cuales se les ha dado traslado a 

MOVINCO para que responda, sin 

haber tenido respuesta satisfactoria en 

la gran mayoría de los casos. (Anexo 

16) 

“A reembolsar el 50% del descuento que 

obtenga al momento de negociar las acreencias 

que el VENDEDOR tenía con proveedores de 

materiales y suministros y contratos de 

prestación de servicios para el proyecto 

constructivo mencionado en este contrato” 
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Ocurre con este aparte del hecho decimonoveno, algo similar al anterior, conserva 

el núcleo esencial del hecho, cual es el incumplimiento de la obligación transcrita en 

el hecho decimoquinto literal c., numeral 2., mientras que en el hecho 44. Literal c. 

de la demanda presentada ante los Jueces Civiles del Circuito de Medellín, de cara 

a la misma obligación, se plantea su incumplimiento, pero por falta de pago a los 

proveedores, y si no se ha pagado (en sentir del demandante) a los proveedores, 

no habría razón valida alguna para exigir el 50% de los descuentos obtenidos de 

estos como consecuencia del pago, situación que tampoco se dio pues no se logró 

ningún descuento. 

Ahora bien, en relación con la obligación contractual a cargo de MONA Y VILLEGAS 

INGENIEROS CONTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., consistente en pagar la 

suma de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 

($3.780.000.000), es necesario precisar que LA COMPRADORA, aquí demandada 

por segunda vez por la misma causa, ha pagado la suma de TRES MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONESDOSCIENTOS CINCO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.864.205.250,00), es decir, ha pagado en 

exceso la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($84.205.250,00) como se estableció con la 

prueba pericial – financiera, ordenada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Medellín dentro del proceso con radicado 05001310301020120052300. Del cual se 

solicita su traslado para los efectos correspondientes dentro del debate que nos 

ocupa.  

OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES 

Nos oponemos a las pretensiones del demandante por varias razones, la primera: 

estas pretensiones ya fueron puestas a consideración de los Señores Jueces Civiles 

del Circuito de Medellín, fueron negadas en primera instancia y a la fecha de 

presentación de esta contestación, son objeto de revisión por parte del Tribunal 

Superior de Medellín, quien, en sede de apelación, conoce de la segunda instancia. 
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La segunda razón, y que como la primera ampliaremos en los capítulos de 

excepciones previas y de mérito, es el pago de la obligación dineraria a cargo de 

MONA Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., 

situación que fue establecida con la prueba pericial practicada en el proceso 

05001310301020120052300, a solicitud de la aquí también demandante UNIÓN 

PROFESIONAL S.A.S., demandante que, habiéndole dado traslado del dictamen 

pericial, guardo silencio y así el dictamen, siendo plena prueba, mereció la debida 

valoración por el Juez Civil del Circuito de Medellín para, en consecuencia, negar 

las pretensiones de la demanda que hoy de nuevo nos ocupa en un afán 

desmesurado por parte del demandante de someter por segunda vez el debate al 

escrutinio judicial, modificando tan solo el factor territorial de su competencia. 

El 28 de junio de 2012, UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. demandó ante los Juzgados 

Civiles del Circuito de Medellín a MONA Y VILLEGAS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., proceso radicado bajo en número 

05001310301020120052300. 

El objeto del litigio propuesto ante los Despachos Judiciales de Medellín, gira en 

torno al contrato denominado “COMPRAVENTA PROTECTO URBANÍSTICO Y 

CONSTRUCTIVO” celebrado entre UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. y MONA Y 

VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., suscrito el 6 de 

noviembre de 2009. 

Las pretensiones que hoy se exponen por UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. ante el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado, están comprendidas en la demanda 

que cursa ante los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín y que se encuentra 

pendiente de decidir el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 

ante el Tribunal Superior de Medellín 05001310301020120052303. Como de 

manera preliminar pasamos a exponer y que luego será objeto de análisis en cuanto 

constituye pleito pendiente y por ende excepción previa.  
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La primera pretensión de la demanda actual, es que: “…se declare el incumplimiento 

parcial de las obligaciones del comprador del contrato…”, mientras que en la 

demanda 05001310301020120052303, pretensión principal numerales 4, 5, 6 y 7, 

se solicita que se declare el incumplimiento del mismo contrato así: “…4. … MONA 

Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA O MOVINCO LIMITADA 

hoy MOVINCO S.A.S., está en mora de cumplir integra y cabalmente las 

obligaciones nacidas de esa negociación, a saber…”; “…5. Que el incumplimiento 

en que ha incurrido la sociedad MONA Y VILLEGAS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LIMITADA O MOVINCO LIMITADA, conlleva la obligación de 

pagar…”; “…6. Que adicionalmente, el incumplimiento en que ha incurrido la 

sociedad MONA Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA O 

MOVINCO LIMITADA, da lugar a que se ordene cumplir de manera forzada las 

obligaciones contraídas…”; y “…7. Que, en virtud del incumplimiento aludido, 

MOVINCO S.A.S. debe pagar…”. 

En relación con las demás pretensiones principales, más que diferencias, existen 

contradicciones, veamos: 

En el numeral 4. Literal c. del hecho 43 de la demanda con radicado 

05001310301020120052300, numeral en el cual se refiere a la obligación de pagar 

la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L 

($674.298.529,00), UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. confiesa que: “…Esta obligación 

se encuentra cumplida parcialmente, pues sólo se han pagado $120.000.000, 
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adeudando a la fecha $554.298.529…”, lo cual es coherente con la pretensión 

principal numeral 4. Literal a.; sin embargo, en la nueva demanda 

(05266310300320200000400) objeto de la presente contestación, la segunda 

pretensión está encaminada a que el Señor Juez: “…ordene el cumplimiento 

forzado de las obligaciones por parte del comprador MOVINCO S.A.S., consistente 

en el pago de la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L 

($674.298.529), sumas debidamente indexadas hasta el momento de la 

ejecutoriedad de la correspondiente sentencia…”. En la nueva demanda, el libelista 

desconoce el pago parcial de $120.000.000,00,  

De manera similar, la pretensión cuarta de la demanda 

05266310300320200000400, ya había sido materia de petitum en la demanda 

05001310301020120052300, con el mismo carácter de contradicción, pues 

mientras en la demanda que nos ocupa solicita: “…Cuarto. Que se ordene el 

complimiento forzado de la obligación de reembolsar el 50% del 

descuento que obtuvo al momento de negociar las acreencias que la 

empresa UNIÓN PROFESIONAL S.A.S., tenía con proveedores de 

materiales y suministros y contratos de prestación de servicios para el 

proyecto constructivo mencionado en este contrato, sumas 

debidamente indexadas hasta el momento de la ejecutoriedad de la 

correspondiente sentencia…”, en la demanda primigenia (Que cursa en 
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segunda instancia ante el Tribunal Superior de Medellín - 

05001310301020120052303), la sociedad demandante solicitó que: “…Que se 

declare que hasta la fecha, MONA Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES 

LIMITADA O MOVINCO LIMITADA, hoy MOVINCO S.A.S. está en mora de cumplir 

integra y cabalmente las obligaciones nacidas de esa negociación, a saber:… …b. 

No ha pagado a la totalidad de los proveedores en la forma convenida…”. 

Tenemos entonces que mientras en la primera demanda dice que el comprador ésta 

en mora de cumplir con sus obligaciones, en la actual demanda parte del supuesto 

de que esta obligación se cumplió, al punto de reclamar el presunto 50% del 

descuento que el comprador hoy demandado habría obtenido de la negociación de 

las deudas, descuentos que como lo demuestra la prueba pericial practicada por 

solicitud de la hoy demandante no existieron. 

En cuanto al pago de la cláusula penal, es reclamado en ambas demandas, en la 

que nos ocupa, en la pretensión sexta, y en la demanda primigenia en la pretensión 

principal, numeral 7. Literal d. 

A estas pretensiones, en ambas demandas se le suma la de pago de intereses de 

mora y la solicitud de condena en costas. 

Las pretensiones formuladas por UNION PROFESIONAL S.A.S. ante los Jueces 

Civiles del Circuito de Medellín y que le fueron negadas en primera instancia, son 

las siguientes: 

PRETENSIÓN PRINCIPAL 

RECONOCIMIENTO DE LA PREVALENCIA DE LAS REALES 

CONDICIONES DEL NEGOCIO ORDENANDO EL CUMPLIMIENTO 

FORZADO DEL CONVENIO CON LA CONSECUENTE OBLIGACIÓN DE 

INDEMNIZAR TODOS LOS PERJUICIOS. 



Página 16 de 23 
 

1. Que se declare que es relativamente simulado … 

2. Que consecuencialmente se declare que las condiciones reales del 

negocio son las que están contenidas en el documento suscrito el 6 de 

noviembre de 2009… 

3. Que se declare que UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. cumplió con todas las 

obligaciones derivadas en la mencionada negociación… 

4. Que se declare que hasta la fecha, MONA Y VILLEGAS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES LIMITADA O MOVINCO LIMITADA, hoy MOVINCO 

S.A.S. está en mora de cumplir integra y cabalmente las obligaciones 

nacidas de esa negociación, a saber: 

a. No ha pagado en especie la suma de $554.298.529  

b. No ha pagado a la totalidad de los proveedores en la forma 

convenida.  

c. No ha hecho escrituras a los promitentes compradores en la forma 

convenida. 

d. No ha hecho la restitución del dinero a los promitentes 

compradores desistidos, en la forma convenida.  

5. Que el incumplimiento en que ha incurrido la sociedad MONA Y 

VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA O MOVINCO 

LIMITADA conlleva a la obligación de pagar la cláusula penal 

contenida en el documento mencionado, la cual asciende al 10% por 

ciento del valor del contrato, es decir la sumo de $ 378.000.000. 

6. Que adicionalmente, el incumplimiento en que ha incurrido lo 

sociedad MONA Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES 

LIMITIDA O MOVINCO LIMITADA, da lugar a que se ordene cumplir 

de manera forzada las obligaciones contraídas junto con el pago de 

los perjuicios morales y materiales que dicho incumplimiento le ha 

ocasionado a lo sociedad UPL S.A.S. 

7. Que, en virtud del incumplimiento aludido, MOVINCO S.A.S., debe 

pagar o UNION PROFESIONAL S.A.S., las siguientes sumas: 
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a. La suma que el arbitrio judicial determine por perjuicios morales pero 

que dada la magnitud del daño. estimamos superior a los mil 

millones de pesos ($ 1.000.000.000) 

b. La suma de 1.220.000.000 por el menor volar de lo vendido, toda 

vez que este precio se determinó en función de la atención oportuna 

a todos los acreedores: proveedores y promitentes compradores. 

c. La suma de $ 554.298.529 POI- concepto del pago en especie.  

d. La suma de $ 378.000.000 por concepto de clausula penal.  

e. Que se condene a los intereses de mora causados por las sumas 

adeudadas desde el momento en que deba o debió hacerse el pago 

y la cancelación efectiva del mismo.  

f. Que las sumas que lo admitan sean indexadas. 

g. Que se condene en costas y agencias en derecho a la 

demanda 

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS  

De no prosperar la pretensión principal, presento en subsidio, 

las siguientes 

PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRINCIPAL – RESCISIÓN 

POR LESIÓN ENORME 

… 

SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL 

– NULIDAD RELATIVA POR DOLO 

… 

TERCERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL – 

DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEL ABUSO DEL DERECHO Y 

DEL DEBER DE OBRAR DE BUENA FE CON LA CONSECUENTE 

OBLIGACIÓN DE PROCEDER A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS 

PERJUICIOS 

…” 
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EXCEPCION PREVIA 

Entre las excepciones previas establecidas en el artículo 100 del Código General 

del Proceso – C.G.P., encontramos en el numeral 8º. la de “…Pleito pendiente entre 

las mismas partes y sobre el mismo asunto…”, la cual se presenta en escrito 

separado atendiendo lo dispuesto en el artículo 101 de la citada codificación. 

1. EXEPCIONES DE MÉRITO  

1.1. PAGO DE LA OBLIGACIÓN. 

Las obligaciones surgidas del contrato cuyo incumplimiento predica el demandante, 

contrario a su apreciación, podemos manifestar que estas ya fueron satisfechas, así 

se estableció en el proceso radicado por UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. ante los 

Jueces Civiles del Circuito de Medellín, al evaluar la prueba pericial por ellos 

solicitada. 

En el proceso con radicado 05001310301020120052300, UNIÓN PROFESIONAL 

S.A.S., en calidad de demandante, solicito, entre otras, el “…5. DICTAMEN 

PERICIAL E INSPECCIÓN JUDICIAL…”, prueba que fue decretada por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Medellín de Descongestión, por auto del 1 de noviembre 

de 2015, ordenó la práctica de la prueba pericial y la inspección judicial solicitada 

por la parte demandante, para lo cual se nombró a la perito financiera Doctora ANA 

ISABEL VAHOS LOPERA identificada con la cédula de ciudadanía número 

43.760.107. 

Previo traslado a las partes, el dictamen pericial no fue objetado.  

En los numerales 4.4., 4.5 y 4.6 del mencionado dictamen, la Perito Financiera 

estableció lo siguiente: 

4.4. PRECIO ACORDADO 
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Como se dijo en el capítulo anterior, el valor acordado por “…el proyecto, el lote, sus 

mejoras y el inventario de insumos y materiales…”, fue de TRES MIL SETECIENTOS 

OCHENTA MILLONES DE PESOS ($3.780.000.000). 

4.5. FORMA DE PAGO 

La forma de pago fue pactada por las partes de la siguiente manera: 

CONCEPTO VALOR 

1. “…EL COMPRADOR asume como recibidas las cuotas iniciales 

y demás pagos cancelados al VENDEDOR por los promitentes 

compradores del PROYECTO CONSTRUCTIVO denominado 

“JARDINES DE LA FLORESTA…” Anexo 1 

$2.678.363.005 

2. “…EL COMPRADOR se encargará de pagar a los acreedores 

del VENDEDOR (Proveedores de materiales y suministros, 

contratos de prestación de servicios sus acreencias…” 

$277.338.466 

3. “…Al momento de suscribir el presente contrato EL 

COMPRADOR entregará al VENDEDOR en efectivo o en 

cheque…” 

$150.000.000 

4. “…En especie, según relación de propiedades (Muebles e 

inmuebles que entregará EL COMPRADOR para que de ésta 

escoja EL VENDEDOR lo que le interese hasta por dicho 

monto…” 

$674.298.529 

TOTAL $3.780.000.000 

4.6 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 

Analizada la información suministrada por el Despacho y confrontada con la 

información de la sociedad demandada, tenemos que el comprador MOVINCO S.A.S. 

ha pagado por concepto del precio del contrato “COMPRAVENTA PROYECTO 

URBANÍSTICO Y CONSTRUCTIVO” “JARDINES DE LA FLORESTA”,  la suma 

de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.864.205.250), en relación con 

una obligación contractual de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE 

PESOS ($3.780.000.000), lo cual arroja un saldo a favor del comprador de OCHENTA 

Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
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PESOS ($84.205.250), según el análisis que se realiza en numerales siguientes de este 

documento…” (Subrayas nuestras). 

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el incumplimiento aludido por 

la demandante, no existe y que por el contrario es la demandante la que, a la fecha 

de presentación del dictamen pericial adeuda a la demandada, MONA Y VILLEGAS 

INGENIEROS CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., la suma de OCHENTA Y 

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

PESOS ($84.205.250). 

EXCEPCION DEL CONTRATO NO CUMPLIDO 

La demandante, UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. no cumplió con sus obligaciones 

relativas a la licencia de construcción en cuanto no pagó las obligaciones 

urbanísticas que le correspondían, ni advirtió de tal situación a la compradora MONA 

Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S., debiendo 

esta soportar el cobro coactivo y pagar mas de $302.281.250,00, como consta en 

la Resolución 142 del 14 de enero de 2014, expedida por la Subsecretaría de 

Ingresos del municipio de Medellín, correspondientes a la licencia de construcción 

C4-1881 de 2009, expedida por la Curaduría Urbana Cuarta de Medellín, para el 

inmueble identificado con la Matrícula inmobiliaria 001-33901 de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur. 

Tampoco realizaron el trámite de aclaración de áreas, ni pagaron las expensas 

correspondientes, a MOVINCO S.A.S. le correspondió adelantar el trámite y cubrir 

el costo del mismo. 

OTRAS EXCEPCIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso 

– C.G.P., solicito respetuosamente Señor Juez, que de encontrar probados los 

hechos que constituyan excepciones, se declaren éstas de manera oficiosa. 
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PRUEBAS 

Solicito Señor Juez que se decreten y se practiquen las siguientes pruebas, las 

cuales sirven de soporte a la contestación de los hechos anteriormente expuestos, 

a la oposición de las pretensiones y a las excepciones propuestas. 

1.2. Prueba trasladada. Solicito Señor Juez, que se oficie a la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Medellín, Magistrada Ponente MARTHA CECILIA LEMA VILLADA 

para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del C.G.P. y con 

destino al proceso que nos ocupa, expida copia íntegra del expediente y 

especialmente de las siguientes piezas procesales que obran en el proceso con 

radicado 05001310301020120052303. en el cual actúa como demandante 

UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. y como demandada MONA Y VILLEGAS 

INGENIEROS CONSTRUCTORES – MOVINCO S.A.S. las piezas procesales 

solicitadas son las siguientes: 

1.2.1. Copia de la demanda y los anexos presentados por UNIÓN 

PROFESIONAL S.A.S. ante los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín. 

1.2.2. Copia del dictamen pericial y sus anexos, presentado por la Doctora ANA 

ISABEL VAHOS LOPERA identificada con la cédula de ciudadanía 

número 43.760.107, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Medellín de Descongestión, por auto del 1 de 

noviembre de 2015, atendiendo a la solicitud de prueba pericial e 

inspección judicial solicitada por la parte demandante. 

1.2.3. Copia del auto mediante el cual se corrió traslado del dictamen pericial a 

las partes. 

1.2.4. Copia de la constancia secretarial de haberse descorrido el traslado del 

dictamen pericial. 

1.2.5. Copia de las objeciones, si las hubo, al dictamen pericial. 

1.2.6. Copia de la sentencia de primera instancia. 
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1.3. Pruebas documentales 

1.3.1. Orden dada a MOVINCO S.A.S. por parte de UNIÓN PROFESIONAL 

S.A.S. para pagarle a la Señora SILVIA MAYA, vendedora del predio 

donde se construyó el proyecto “Jardines de la Floresta”. 

1.3.2. Resolución 142 del 14 de enero de 2014, expedida por la Subsecretaría 

de Ingresos del municipio de Medellín, por valor de $302.281.250,00. 

1.3.3. . Copia informal del dictamen pericial financiero, presentado por la 

Doctora ANA ISABEL VAHOS LOPERA. 

1.3.4. Copia de la demanda presentada ante los Juzgados Civiles del Circuito 

de Medellín. 

1.3.5. Copia del resultado de consulta de procesos en la rama judicial, Juzgados 

Civiles del Circuito de Medellín, correspondiente al radicado 

05001310301020120052300. 

1.3.6. Copia del resultado de consulta de procesos en la rama judicial, Tribunal 

Superior de Medellín, Sala Civil, correspondiente al radicado 

05001310301020120052303. 

1.4. Interrogatorio de parte 

Solicito Señor Juez se decrete el interrogatorio de parte al Señor representante legal 

de la demandante, JUAN DAVID GARCÍA PÉREZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 71.222.156, o quien haga sus veces, para que absuelva el 

interrogatorio de directamente le formularé el día y hora indicado por el Despacho. 

2. ANEXOS 

Anexo a la presente contestación los documentos relacionados en el capítulo de 

pruebas. 

3. NOTIFICACIONES 

Las notificaciones serán recibidas en la Secretaría del Juzgado o en las siguientes 

direcciones: 
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El suscrito, recibirá notificaciones en la Calle 16 No. 41 – 51  interior 901de la ciudad 

de Medellín, correo electrónico consultores23@yahoo.es. , teléfono 3108299947. 

Cordialmente; 

MARTIN ADOLFO ARANGO FRANCO 
C.C. 71.665.310 de Medellín 
T.P. 65.946 del C.S.J. 
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1`lor"ie cc:n la quebradra La I-luesa y con los.;otes 10, i 1, 12 Y 33 
SitUGdo.", aot71G las Gfl'ierit,;,';C~~ en G'i !:)rirí~Íe :•i i?Cii~Ubia, ~C'aCCÍC>n dr~ IC:I 

A.IT1C~rÍGa dB C-:Ste ClistrítG '}~ io"tE:S c'jue IÍlld~~n ~~•f ; cr}njunta aSÍ: "For C-'!JIJI' 
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en treinta y seis varas o sea veintiocho metros con ochenta 
centímetros (28.80 mts.}. aproximadamente con calle sin número, . 
pero aprobada por el Municipio; por el Oricnie en una extensión de 
cincuenta metros en construcción de Emilio Sierra; por el Norte y 
Occidente en sesenta y un metros (61 mts.), aproximadamente con 
calle 47 y un pequeño trayecto con calle- sín nombre pero aprobada 
por el municipio, Este lote err conjunto -tiene un área aproximada de 
7G3 mts. Con Matricula inmobiliaria numera G01-33901. El late se 
adquirió mediante escritura No. 2093 del 31 de julio de 2008 en la 
Notaria 21 de Medellín. (Veo• ~ne~c~ 3) 

El inmueble antes mencionado fa adquirió la saciedad UPL con el fin 
de desarrollar el proyecto urbanístico denominado JARDINES DE L€i 
FLORESTA. 

ANTECEDENTES RELACIQNAD(~S C~~9 ILA C46~SA?tUCCiCJN DEL f ROYECTO? 
19Ré1AN9STIC~ Jl~i~`inRV4ES DE I.Fá F6.(TI`tFST.Ao 

4. Sobre el inmueble mencianada, la socier.~ad 1.6~41f3N 3~R(aFC_áI~D6~Af~l, 
S.A.S. inició la construcción del proyectó urbanísitco denominada 
JARDINES DE LA FL~,It~ESTA, consistente en una construcción de dos 
torres de 17 pisos cada una, con 60 apartamentos por torre, para un 
total de 120 apartamento, dos niveles d.~~ parqueaderos crin ~ 1 
unidades de parqueo, 29 parqueaderos de visiPantes, 25 cuartos úiilcs, 
salón comunal, portería, dos. locales comerciales, piscina y juegos 
infantiles, para un total de 10.1 17 M2. 

5. El proyecto cumplió con todos los requisitos previos, concomitantes y 
posteriores para su aprobación por pacte de las autariclades 
correspondientes, en este sentido, forma paE Ee ác su implementación 
los siguientes planos y documentos: 

T[PC~ DE PLAhaá~ ~9~,E~~k~E~~f~ Ct~R~TN~~A 
D 

Arquitectónicos aprobados por 
Curaduría Segunda de Medellín 

Iván Caicedo 1 al 7 

Planos Reglamento de Propiedad 
Horizonfial 

Iván Caícedo 1 al 5 

Estructurales Gullcrma Lenavides 1 al 8 
Eléctricos Grupa Eléctrico S.A. 1 al 12 
Eléctricos (Comunicaciones) Grupo Eléctrico S.A. 1 al 2 
Hidrosanitarios Nancy Herrera 1 al 7 
Empalme Acueducio y 
alcantarillado 

Giovanny Jiménez 1 al 1 

Redes de Gas Luis Allaerto López de 
Meso 

1 al 1 

6. El Proyecto fue aprobado par la Curaduría seclunda de I~Aedellñ~ con 
resolución C2-0115 y licencia de construcción C2-357 de 2007, la cual 
fue modificada en mayo de 2009 rriediante resolución C4-1881 de 
2009. (Ver Anexo 4) 

7. El proyecto obtuvo de Planeación Municipal cl Permiso de Ventas en 
noviembre 13 del 2008, radicado bajo el i~lro. 129 /Ver ~:rrnex 
á) 
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8. La contrucción del proyecto se inició en el mes de enero de 2008 

9. Estuvo encargado de la obra el ingeniera Carlos Ardila, inició la 
construcción de la estructura el contratista Julian Ivlosquera. 

70. El proyecto .6AIRDINES DE Efe E-s 4.REST~., descie el punto de vista 

financiero y económico, se estructuró bajo las siguientes cifras: 

Ca~aeitai~ Valºr 
Ventas totales del proyecto (torre norte +torre sur) $ 7.687.743.942 
Venias de los apartamentos de la'iorre Norte ;; 3.229.844.T88 

15 Apartamentos de 49,75 Mts2 valor Mt2 $1.038.766 $ 775.179.500 
15 apartamentos de 50 Mis2 valorMt2 $1.01 1.354 $ 758.515.500 
30 apartamentos de 56.35 N1ts2 valor Mt2 $999.645 S 1.689.899.188 
Prima de altura a partir del pise 7 con un valor de 

$150.000 y su incremento de $50.000 por piso. 
6.250.000 

Ventas de los apartamentos de la Torre Sur 
_ 

$ 3.531.94.9.754 
15 Apartamentos de 49,75 Mts2 valor Mt2 $1 .l 66.663 870.621 .955 
15 apartamentos de 50 Mts2 valor Mt2 $7.145.377 859.03; .000 
30 apartamentos de 56.35 Mis2 valor Mt2 $1.085.^_OS 1.834.544-.799 
Prima de Altura a partir del piso 7 con un valor de 

$150.000 y un incremento de $50.000 por liso. 
17.750.000 

2locales comerciales $138.450.000 
Venta de parqueaderos de vehículos $594.000.000 

$75.000.000 Venta de los parqueaderos de motos 
Venta de los cuartos ütiles $ 68.500.000 

11. Entre la Iniciación del proyecto y septiembre 28 de 2009, UMiOfV 

PROFES{ONAL S.A.S. suscribió promesas de contratos de compraventa 
con las personas y sobre los bienes inmuebles que mas adelante se 
relacionan indicando allí mismo el aporte realizado hasta esa fecha: 

Nó 
APTO AREA AlOM6RE TOTA1. AL10N0's 

1 301' 56,35 SANDRA I_UCl/~ PALACIO $ 18.236.500 
2 302 49,75 MARIA VICTORIA ARANGO DE HF_I~Ii~~O 6.607.400 
3 304 56,35 YASMINA MOLI~IARES $ 17.095.141 
4 401 56,35 ALBA MARGARITA PEI_AEZ .~ 48.000.000 
5 4.02 49,75 MILENA SOLEDAD CADAVID MEJIA $ 18.547.373 
6 403 50 MERCEDES AMPARO HATES $ 16.510.000 
7 501 56,35 CARLOS ROMAN GOMEZ :j 18.360.000 
8 503 50 CARLOS JULIO MONTOYA GUAP,Il~d $ 53.336.000 
9 504 56,35 MÁRIA El_EhIA MUIJ07_ FRANCO $ 20.797.000 

10 601 56,35 GLORIA MATILDE OSORIO SAI_AZAR $ 13.850.000 
11 602 49,75 DIARIA MARCELA ARROYAVE SANCI-ICZ $ 16.25<1.086 
12 603 50 LILIAIJA MARIA ARROYAVE PERE7_ $ 39.000.000 
13 604 56,35 MARGARITA PÉREZ ROLDAt~I $ 16.182.558 
14 701 56,35 GI.OP,IA ESTEI_LA MEJIA ESCOBAR $ 17.742.136 
15 702 49,75 PAULA YANFIH GOMEZ ~ 14.595.000 
16 703 50 JULIO CESAR ARROYAVE PERL=Z $ 22.1<{4.995 
17 801 56,35 ARMi\NDO DE JESUS ROJAS CARDOI~IA $ 51.786.550 
18 807_ 49,75 CARLOS AUGUSTO HINCAPIÉ LIS\DIOS ~ 15.921.403 
19 803 50 CARLOS JULIO MONTOYA GUARIN :~ 52.193.760 
20 804 56,35 HERMAN MAURICIO PII~IEDA $ 66.793.000 
21 901 56,35 MARIA VICTORY\ MONCADA $ 17.809.200 
22 902 49,75 MARIAI~lO ALBERTO VEI_EZ QUI~ITERO $ 16.950.000 

~~ 
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23 903 50 LILIANA FP,CIOLINCE MONTOYA $ 15.787.650 
24 904 56,35 NICOLÁS EMILIO OSORIO $ 22.000.000 
25 1001 56,35 $ 17.400.000 OSCAR ESTRADA- LUI HOLGUIN 
26 1002 49,75 MARIA EDILMA GOMEZ $ 59.62.5.000 
27 1004 .56,35 ANA MARIA Gi.)TIERP.E7_ /SANTIAG-O V $ 18.360.000 
28 1101 56,35 GILDARDO CORREA $ 51.490.000 
29 1103 50 LINA MARCELA t~AONSALVE $ 16.850.000 
30 1104 56,35 HUGO f-ERNANDO ACEVEDO MOLINA $ 18.6,50.000 
31 1201 56,35 SANDRA PATRICIA EUSSE RESTREPC $ 18.900.000 
32 1202 49,75 JAIME ALBEP,TO GOMEZ JIMENE7_ $ 5.500.000 
33 1203 50 CARLOS ALI3ERT0 MEJIA SUÁREZ $ 12.098.807 
34 1204 56,35 MARIA VICTORIA MONCADA $ 17.809.200 
35 1301 56,35 JAIME ALBERTO ARROYAVE BAEhlA $ 21.078.500 
36 1302 49,75 CARLOS DARIO HEhJAO $ 15.714.000 
37 1303 50 JEOMAR ACEVEDO RINCON $ 1 6.950.0010 
38 1401 56,35 ANA MARIA GIJTIERRL-Z /SANTV\GO V $ 18.900.000 
39 1402 49,75 C\kARIANO ALBER"f0 VFI_EZ QUINTERO 9> i 6950.000 
40 1404 56,35 IRMA ESTEP. SAI~ICHE7_ COP,REP, á 59.472.000 
41 1502 49,75 LINA MARCELA PRECIADO ECHEVERRY $ 14.850.000 
42 r 1601 

_ 
~ 56,35 DARIO AIVTOFIiO SALAS r1GUIP,RE ~{! 18900.000 

43 1602 49,75 RODRIGO HER(~!AN JIME7_ $ 1 G ;'50.000 
44' 1603 50 JOSE PABLO SAI~IUDO CORREA 1.000.000 
45 1604 56,35 LUCIAIJO AL6ERT0 CASTRO 73.000.000 
46 1701 56,35 DARIO ALBERTO JIMEIJEZ $ 41.875.000 
47 1702 49,75 VLADIMIR FRANCO/ MONICA ESPINOSA $ 14.600.000 
48 1704 56,35 RAFAEL GOME7_ $ 63.000.000 

49 
PARA 
57 12 LEONEL PAREJA BODAS $ 9.500.000 

GA ~9;i ES 
1 303 50 ELY.IN GARCES (C.ANJE REDES DE GAS) $ 38.000.000 
2 404 56,35 ELKIÑ (EUROCfRCUITOS) $ 62.096.725 
3 1304 56,35 DY A EQUIPOS LTDA' $ 62.874.434 

T97í-1L $ 1.A78.r890.°~a~l 
pIRIERC? édEGl 0 ~ EIV TORP,E S11R 

No. APTA AREA P~ONlIISRE TCJTAE ARtOt+ifTS 
1 305 56,35 NICOLÁS EMILIO OSORIO 2000.000 
2 307 50 ANGELA MAP.IA CARMONA 21.000.000 
3 308 56,35 VICTOR IVAhI \/ELASC~UEZ GOME7_ 18.569.000 
4 406 49,75 CESAR AUGUSTO VALOYES CORDOBA 17.023.500 
5 407 50 MARIA DOLL`( ARANGO 17.611.500 
6 408 56;35 MARLENY DEL SOCORRO VELEZ 18.700.000 
7 505 56,35 JOHN JAIBO RA~AIRE7_ QUQJTF_RQ 20.783.506 
8 506 49,75 LINA MARIA GOMEZ ZAPATA 14.000.000 
9 507 50 F_RIYA CIJEU AP. GRISALES 9.750.000 

10 508 56,35 
JUAN PA8L0 RAMIRE7_-MARCELA 
HERNANDE7_ 19.G77~120 

11 607 50 \NILLINTON ARANGO CANO 17.600.000 
i2 608 56,35 GLORIA INÉS MEJIA ARISMENDI' 17.723.865 
13 706 49,75 DIAIJA MERCEDES GIROfJ CEI1S 6 X00.000 
14 707 50 OLGA CECIL IA RODRIGUEZ 16.557 .000 
15 708 56,35 ADOLFO LEON GOJvIE7_ 64.333.00p 
16 805 56,35 ELIANA CRISTINA ACEVEDO 18.364.030 
17 806 49,75 LUIS GUILLERMO PAUI~IOZ 16.820.000 
18 808 56,35 ADOLFO LEON GO~AEZ 64.33;.000 
19 906 49,75 PAOLA ANDREA G AACIA 14.7001.000 
20 907 50 LISOP.ELLY RII~fCON DUQUE 10.80Q000 
21 908 56,35 JUAN CARLOS 7_ÁPÁ1Á I~4ORAP~!T 22.3:;3.000 
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22 1005 56,35 ELICENE GALLEC-O P.ONtEP.O 21.869.00U 
23 1006 49,75 TULIA AI~IABL-L CORDOBA VALI EJO 7.950.000 
24 1008 56,35 HERNAN DARIO GAVIRIA VEI E7_ 60.000.000 
25 1105 56,35 DANIEL FEhiAf~iDO PEREZ GOMEZ 11.750.000 
26 1106 49,75 JOHN JAIBO HERRERA MONCADA 19.215.000 
27 i 108 56,35 ADOLFO I_EOf•! GOMEZ 64.33.',.000 
28 1205 56,35 LUZ HELENA SAI~ICHE7_/ADOLFG GOIJ~EZ 20.97.5.000 
29 1207 50 JORGE ESTEBAN RESTREPO 17.023.500 
30 1305 56,35 YADER MAP.10 AGUIRRE HOI_GUIhI 19.600.000 
31 1306 49,75 ORLANDO 1+4EDINA BIOS 19.600.000 
32 1307 50 BOCIO VAf~IEGAS MISAS 14.300.00

1
0 

33 1405 56,35 HORACIO Af~ITOP•110 SIERR!-~ G3.i~65.3~17 

34 1406 49,75 CELMIRA FRANCO GUTIERP.EZ 18.091.500 
35 1408 56,35 LUIS GABRIEL TP.BORDA HERNAPlDE7_ 7_4.340.000 
36 1505 56,35 JAIME F\LBERTO RCNDON MONSi-~L~'E 27.477.000 
37 1506 49,75 NANCY CLEMENCIA CORDOBA VALLCJO 17.900.000 
38 1507 50 LUZ DARY FfEREDIA ORTIZ 36.000.000 
39 1508 56,35 REINALDO GONZALEZ LOPEZ 2Lh77.000 
40 1605 56,35 AURA DE LOS DOLORES GAVIRIA 57.787.339 
47 1607 50 BLANCA INÉS RAiWRE7_ 19.686.150 
42 1705 56,35 IGNACIO ALBERTO SUESCUI~7 BEDOYA 15.950.000 
43 1707 50 LUZ DARY HEREDIA ORTIZ 36.000.000 
h4 1708 56,35 DARIO DE JESUS GIP.ALDO 20.500.000 

45 
LOCAL 
1 20,19 SANDRA HENAO 50.038.000 

TCATAL[S $ 1.Q7~S.g5G.f5~ 

ANTECEDENTES ftELACIONl~F~OS C06+9 LA IM6':dsNBEaIéáAD FINANGIERA ~f 
ECONÓMICA PARA TERl1J11C~~ft EL E'E{OYECTO .8~1E~EU0~9ES DE LA FLOREST/>,: 

NECESIDALt DE',fE~IDER EL PR01i~GT0. 

12. La construcción del Proyecto .9~1t~®INL~S Ial~ i~~l~a FPLOiBESTA avanzaba 
dentro de los causes normales del ncg~xio y estaba estructurada 
para apalancarse via endeudamienia financiero, mediante la 
consecución de un crédifo constructor, y mediante la 
implementación de un crédito de tesorcria con cargo a los creditos 
hipotecarios como fuente de paga, tramites que se gesfiionaron can 
diferentes entidades financiaras, a saber: [1~anc0 de Bogotá, Banco de 
Occidente, Colmena BCSC S.A., Leasing Scrvicolombia, Fin Avanza, 
Leasing de Occidente (~~~ ~as~~x~r ~) 

13. La negativa de las entidades mc-racionadas erra conceder el crédito, 
conllevó a que el prayecta tuviera dificullrades económicas y 
financieras. 

14. Con el fin de evitar a los prornitentes compradores, y 
de eliminar los riesgos de no pacto a los pro+.veedores, provenientes de 
la falta de financiación, 4P6~JBOt~ P6tOFE z90k*S,f~Cw ~,hA.S., se dio a la tarea 
de contactara una persona para que comprara el proye<~to, 
teniendo en cuenta que para noviembre de 12009, el proyecto se 
encontraba en el siguiente estada: 

La estructura de la torre narie, estaba tofaln~tcnte terminada, y de la 
torre sur, estaba construida la planta de pclrgveaderos. 
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15. Hasta ese momento, en el proyecto se hablan inverüdo más de cinco 
mil millones de pesos ($ 5.000.000-000.) (Ves sa~ae~~a 7) 

16. Dentro de los posibles compradores del proyecto se cdñtactá a 
MO~IRé Y ~/ILI-EGOS IIdGFV'~1R~L£O:~ OOPISTR4~OA~~~S LIl~1IT,AD,A, PálO`~f16~ICQ 
LIMITAI7F~, hoy fisiú?`,iINCO a.~.:A. 

17. La negociación con 6i~áí.~i9'Bá~é:'~ó se inició en septiembre del 2009, y el 
día 28 del mismo mes y año, por solicitud de sus representantes se 
envía sendas comunicaciones, una de elfos dirigida al Ingeniero 
Mauricio Villegas y la otra. a Jhan Jairo Moncc, con fas cuales se les híza 
entrega de los documentos requeridos, circunstancia que también se 
comunicó vía correo electrónico. (Ver ane~r~ ~) 

18. Con ocasión de la negociación, sobrevinieron varias reuniones entre 
los representantes legales de sendas sociedades, a qúienes se les 
informó y entregó toda !a documentación técnica, financiera, 
económica y jurídica requerida para el caso, entre las que cabe 
resaltar: . programación de la obra y el presupuesto para la 
termínacíón definitiva de cada una de las Tones. l;Ver A,neazca 9~ 

19. Después de estudiar y analizar las cifras y las obras, ~iIOVIí~#OE? hizo 
una oferta para terminar el Proyecto, sujeta a la condición de que los 
promitentes compradores los aceptaran a elios como constructores y 
nuevos promitente vendedores pero pagando en la torre norte una 
extra prima del 13~, y en la tope stn-, incrementando el valor del rnetra 
cuadrada a ~ 1.400.000. 

20. Ante las condiciones de Iv1O\/INCO coma eventual constructer, se 
convocó a las promitentes compradores con el rin de plantearles las 
alternativas, expuestas, a saber: 

r 

a. La primera: Se les ofreció permanecer cn el negocio, pero 
teniendo como pramitente vencedor al nuevo constructor, 
reconociendo una extra prima o valor adicional, en una de 
las tones equivalente'al 13l de( valor inicialmente pactado y 
en la otra torre, pagando la sorna ta 1.400.000 por metro 
cuadrado. 

b. La segunda: Se les ofreció Desistir del negocio, 
comprometiéndose a devolverles lo aportado 
hasta la fecha, tan pronto sc hiciera la venta del 
apartamento, bajo el erriendida que la obra se terminarla en 
tres meses. 

21.Que en función de las alternativas propuestas, se suscribió contrato 
de transacción con 46 promitentes córnpradores de la tome norte, 
en donde, entre otras aspectos, aceptan al nuevo constructor, 
aceptan pagar la extraprima del 13 ~ sobre el valor inicial de( 
precio convenido cancelando esas sornas al nuevo constructor. 
Adjunto encontrarán una relación de las promitentes compradores 
que suscribieron esta transacción, y de las copias de las mismas. 
(Ver anexo 10) 
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22.Que igualmente en función de las alternativas propuestas, se 
suscribió contrato de transacción con 27 prarnitentes compradares 
de la torre Sur, en donde, mire otras aspc-actos, aceptan al nuevo 
constructor, aceptan pagar la extraprima de 1.400.000 por metro 
cuadrado cancelando esas sumas al nueva constructor. Adjunto a 
este petición una relación de los promitentes compradores que 
suscribieron esta transacción, y de !as copias de las mismas. (\/er 
anexo 11) 

23.Que así en función de las alternativas propuestas, se suscribió 
contrato de transacción con 8 promitentes compradores de ambas 
torres que desistieron del negocio, can quienes se convino en 
cancelar lo aportado dentro de los tinca días hábiles siguientes 
posteriores a la venta del apartamento. (e/mee ~rae~co 1~) 

24.La negociación se estructuró para que 6~1áaVIIVCO, abtuviera 
utilidades por $ 1.424.760.546, tal como se concluye del documento 
que se anexa y que hizo parte de la negociación (Ver anexo 1 ~) 

25.Finalmente entre UI'I. 1` ivIOVI~dCO se negoció el proyecto por la 
suma de `F 3.780.000.000, con lo que, además de los 1.424.760.>46 
de utilidades esperadas, c~OV9P^9C0 se benefició del menor valor de 
la venta del proyecto en la suma de $ 1 220000.000 millones de 
pesos, pues se repite que su valor real superaba los $ 5.000.000.000_.

26.Con lo anterior queremas resaltar que 1}PI_ S.AS. estuvo siempre 
dispuesta a sacrificar sus beneficios ecanórnicos en función de 
resolver el problema de los promitentes compradores y de los 
proveedores, y no tuvo inconveniente en raue I`u~10VI~ICQ obtuviera 
un beneficio desmedido, siempre y cuando se le cumpliera a las 
promitentes-compro radoi~es y a los proveedores, 

lMATERIALIZACIOM U?E9 PtEa;~OClO EPs9TF,E 0.9Pfé ~ /UIOVINCO 

~7.1_a negociación iniciada en los tórminos rriencionados en los hechos 
anteriores quedó materiali,-_ada mediante la suscripción el dia 6 rJe 
noviembre del año 2009 del contrato denominada "COSPflPRA.VG I^dTf3+ 
8'PiOYECTCá 9.O i°'s ,.06'~157'RUCTBV?~``1~", (@die lAn~x~ 1~1~ 

28.EI denominado contrato de "O~FI'~i.PRIAVENTA PROYECTO 
URBANISTICO Y tuvo como filosofía proteger el 
derecho de todo los acreedores, principalmente el de los 
promitentes compradores y e! de los proveedores de servicios y de 
materiales, es así como hicieron parte integrante del mismo los 
anexos 001 y 0022 que coniiene información relacionada con los 
promitente compradores, la suma abonada por estos y el saldo por 
pagar, sumas estas que se incorporaron al precio convenido en la 
negociación. (Ver An~~c~r 1~~ 

29.Que de los anexos que hacen parte integrante de lá negociación y 
que se utilizaron para establecer el precio de $ 3.780.000.000, está 
claro que se abonó coma parte del precio pagado pa~ MOVINCO, 
la suma de $ 2.678.363.005: discriminados de la siguiente fon-na: 

d. 

Í 
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COPBCEPTCD VALOR 
Abonos realizados por los promitentes campradores 
Torre Norte 

1.418.893.918 

Abonos Realizados por promitentes campradores 
Torre Sur 

1.074.856.657_ 
~ ~~ 

Devoluciones de compradores desistidos (184:612.43,0 
Total alaorn~~90 oorno pc~~e del ~recla `~.6~3kt-~~i~í42~a 

30. Que lo anterior quedó claramente consignado en el mencionada 
contrato de "COlúiPó~AQfEPBTA PRC?1fECTCs URBANISTICO `T 
CONSTRUCTIVO" en la clausula denominada "CORMA DE PACºa". 
(Ver Anexo 7~d) 

31.Que igualmente, en e{ denominado contrata "CQ6,EtG°RAVE~CTfA, 
PROYECTO URBANISTICO °~ OONSTRi9CTl~+®O", quedó consignado 
que parte del precio convenido (S 3.780.000.000), sería cancelada 
por MOVINCO, mediante el pago a las proveedores de las sumas 
adeudadas a estos, para lo cual se incor~,oró el anexo Nra. 002, 
con indicación de los proveedores y las facturas que a esa fecha 
ascendía a la suma de ̀~ 277.338.446 (1G~m ~r,~acez 1A) 

32.Que así mismo, en el documento de "COCJ1~G~f~VENTA. PROS°f~Cú 
URBANISTICO Y COR°B~ÑG`7~9CT9V0", quedó establecido que 
SEISCIENTOS SETENTA'( CUATRO I~II_LOt,lES E?OSCIENTOS NOVEPJTA. 'f 
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTWUEVE PEOS M/I_ (`j',674.298.529.aa), 
del saldo del precio convenido sc paé~aria por MOVINCO en 
especie, según relación de propiedac;es {l~~uebies e inmuebles) 
que entregara el COMPARADOR para que de esta escoja el 
VENDEDOR los que le ini'eresen hasta por cüd~o morrtd. El valor ele 
dichos bienes será el que determine el a~;aiuó comercial, realizado 
por persona idónea en dicha materia, o según acuerdo al que 
sobre el precio llegaren (os contratantes. El costo del avaluó en 
caso de requerirse, será asumido por partes iguales por 
COMPRADOR y VENDEDOR. De no Ilegars~ ru ningún acuerdo sobre 
el precio de dichos bienes, el comprador pagara dicha diferencia 
conforme se vaya recibiendo dineros par, venta inmuebles en el 
proyecto entregado en venta, o móxirna al finalizar la OBRA. ~~9ee 
anexo 74) 

33.Significa lo anterior, que lo único que tuvo que desembolsar 
MOVINCO en dinero en efectivo fue la suma de $ 150.000.000. ~Vea~ 
anexo lA) 

34.Que en consecuencia lo que hizo MOVINCO fue hacer un negocio 
con la cédula, y UPL S-A.S., a sabiendas de esta realidad, asumió el 
riesgo bajo la certeza que el comprador atendería oportuna y 
cumplidamente los requerírnientos de todos los acreedores, y 
obviamente, a U.P.L. S.A.S- como vendedora. 

35.Que lo que indujo a UPL a c:clebrar el negocia en las condiciones 
establecidas fue la convicción de que MOVINCO aportaría 
recursos frescos para atender los compromisos con los proveedores 
y para atender los avances de obra. 
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36.Sin embargo, hoy se pucdé concluir que lo que hizo MOVINCO Fue 

apalancar la ejecución del proyecta con las recursos suministradas 
por los promitentes aompradores que decidieron continuar en el 
negocio. 

37.Quiere decir lo anterior, que MOVINCO cíesvírtuó la finalidad de fa 
negociación y lo único que se logró can ella, fue trasladar el 
problema, de UPL a MOVINCO_ 

38.Que bajo ese esquema, UPL hubiera podido terminar el proyecta 

en las mismas condiciones que MOVIPICO, es decir, apalancado 
con los recursos de los promüentes compradores. 

39.Que en el mencionado contrato de "COJv1PRAVENTA PROYECTO 
URBANISTICO Y CONSTRUCTIVO", Ut~IIOR! PROFESIONAL S.A.S. 

adquirió, entre otras, las siguientes oblícUacicnes; 

a. Suscribir a nombre de Gtí~Q-l~[n~~~ Ice-scritura publica de 
compraventa sobre del lote de teme nn donde se desarrolla el 
proyecto constructivo que en este documento se detalla, con 
sus respectivas mejaras. Para csl cumplimierrla de eria 
obligación, la escritura publica se ele•~~ara y protocolizara en la 
Notaria Trece del Circulo de Medellín, el c_lía dieciocho (18) de 
Diciembre de 2009, a las diez (10) a.rn., o antes si las diligencias 
de desafeatación def IatF.~ se gestioi acá€`i e.n menor tiempo ;r las 
circunstancias lo permiten. ~'qí~r c~saY~rs~ ~Ef 

b. A entregar el inventaria a'e in sumos y rncat.,riales e>cisfentes en las 
instalaciones donde se desarrolla ~~~I mencionado proyecto 
urbanístico. (Ver ~ar~cace t~~ 

40.Que precisamente en cumplimiento de lo acordado, mediante 
escritura pública Nro. 2.487 de 18 de Diciembre de 2009, otorgada 
en la Notaria Trece de Medellín, UNIORI PROFESIONAL S.A.S. transfirió 
a título de venta el derecho real de dominio y la posesión material 
sobre todos los bienes inmuebles que hacían parte del proyecto 
urbanístico JARDINES DE LA FLORESTA ~iPer ~1r~eaEea 15j 

41.Que la mencionada escrüvra aparece- que el precio de venta es 
de 5 286.000.000, sin embargo, este no es el precio real, ni contiene 
las condiciones reales de la negociación, la que se repiten, son las 
que aparecen en el contrato denominado "CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE UN PROYECTO URBAi~iISiTICO. 

42.Que de aceptarse que en la escritura pública de venta Nra. 2.487 
de 18 de diciembre de 2.Oí19, otorgarla en la Notaria Trece de 
Medellín, están consignadas las condiciones reales del. negocio y 
que las obligaciones se encuentran cumplidas, habría que decir 
que la validez de ese contrata estaría afeatado d  Sión enorr~~e, y 
habría lugar a su rescisión,. pues el justo ¡arecio del inmueble para 
esa época superaba los cinco mil millones de pesos 
($ S.000.00O.00O) 
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43.Por su parte, y como contraprestación de lo transferido por UNIION 
PROFESIOI~lAL S.A.S., la sociedad MOb'IP~1C.O, adquirió las siguientes 
obligaciones: 

c. A pagar TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 
M/L ($3.780.00O.00O.00). de la siguiente forma: 

1. Asumiendo como recibidas fas cuotas iniciales y 
demás pagos cancelada; a UNION PROFESIOI~IAL 
S.A.S. por los prornitentes com¡gradares dei 
PROYEQS~Q Q~%i~9~~RUCpP~9F0+ denominado " .IARP~&F~41w~ 

L?E L~ P4~2)ktES3~ ", según relación que al presente se 

adjunta, distincUuido como anexo 1, por un calor de 
DOS IVill_ '>EISCIEt~1TOS SETEh~!TA Y OCI-10 MILLONES 
TRESCIEf~ITOS SESENTA `( TRES MIL CINCO PESOS Pil/L 
( X2.678.363,005). (~i~r ~4~F~?tr,~ 7/iJl, ~.~ta ~aL~Aic~~a~i~r~ n~ 
ha ~íeáa ~:an~p~iF~dca ex ce~~zn&iai~~. 

2. Obligándase a pagar ca los acreeda-cs clel 
~EN~E~QP (proveedores de materiales y suministras, 
contrata> cJe prestación de serviciasj, sus acreencias 
por la suma de DOSCfEI~ITOS SETENTA . Y .SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO nnu_ 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L 
($277.338.466.oa) detalladas en el documento 
anexo, que se distinguirá con el numero 2. En esté 
caso, el COMPRADOR negociara can los 
acreedores del .VENDEDOR las acreencias y 
reembolsara a este el 50~~ del descuento obtenido, 
dejando el Hambre de 4BI9~Q~9 PRCaFE56QPút~L ~..A.S 
con buena calificación crediticia para futuras 
negociaciones con estas ~'~~er a~~xo 1 ~R~. G~stca 
ºiili~cs~iRara inca i~~a gádo caa~yap~iir~~a ~a ccabrxYi~lac@. 

3. AI momento de suscribir el presente contrato, el 
COMPRADOR éntregara al VEP~DEDOR, en efectivo 
o en cheque la suma de CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/I_ ($150.000.000) 4el~s- c~a~~xza 
~ A). Eaü~ r~~~pú~7~~'s~n 1e rm~Bü *frf;rs~?. 

4. SEISCIEf~1TOS SETENTA Y CUATRO MILLOhIES 
DOSCIENTOS f~IOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTINIJEVE PESOS M/L ($674.298.529.00), en 
especie, segün relación de propiedades (Muebles e 
inmuebles) que errfregara el COI~~P/ARADOR para 
que de esla escojo el VENDEDOR los que le 
interesen hasta por dicl-~o rnorrto. El valor de dichos 
bienes será el que determine el avaluó comercial, 
realizado par persona idónea en dicha materia, o 
según acuerda al que sobre; el precio llegaren los 
contratantes. El costo del avaluó en casa :ae 
requerirse, será asumicio por partes iguales par 
COMPRADOR y ~lENDEDOR. De na llegarse a ningún 
acuerdo sobre el preaio dc: dichos biénes, el 
comprador pagara dicha ;:liferencia conforme se 



Págiria 11 de lA 

vaya recibiendo dineros por venta inmuebles en el 
proyecto entregado en venta, o máximo al finalizar 
la OERA. (@fet~ anexa l~l~. FsPa oG?Eigtzción e 
encuenFea curtvaplida pens~-.F~Gs~aen4e, pues sóGº se hcan 
pagac4º :~ aza.oao.aaa. nnl~u:lanat~ a Gta Sec6~a 
$ 55~1.29n.,ri~F. 

~EST/~DQ DE CUfVIPLIMPERFTQ D(` G.f~S ©l3LAif~+r..Bi~E~7~$ ~C~F~9TRAIA~AS 

44.Que mientras UPL S.A.S. cumplió con las obligaciones derivadas del 
contrato, MOVINCO, par su parte, no ha cumplido con algunas de 
las obligaciones derivadas de la relación cantractual, a saber: 

a. Que a la fecha, MOVlhICO no ha ~~urnplirao en su Totalidad 
con la obligación de pagar la sume c.?e SEISCIENTOS SL=fEhl'fA 
Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVEI~IT/\ Y OCHO rV11L 
QURJIENTOS VEINTI<`IUEVE PESOS M/I_ (:x674.298.529.00), en 
especie, según relación de propiedades (Muebles e 
inmuebles) que enh~egara el COMPRADOR para que de esta 
escoja el VEIJDEDOR las que le inicresen hasta por dicho 
monto, adeudando a la fecha la suma de ~ 554.298.529. 

b. Que hasta la fecha MOVIhICO no ha cumplido con las 
obligaciones aclquiridas con los promitentes compradores, 
tanto con los dcsistidos, como con los que continuaron con el 
negocio, prueba de ello son los innumerables requerimientos 
realizados por estos contra UPL, y da los cuales se les ha dado 
Traslado a MOVIf~ICO para que responda, sin haber tenido 
respuesta satisfactorias en la grr.~n mayoría de los casos. 
(Anexo 75) 

c. Que hasta la fecha MOVINCO no ha pagado la totalidad de 
los proveedores en la forma convenida, prueba de ello san 
los innumerables requerimientos reali-arios por estos contra 
UPL, y de los cuales se les ha dado traslado a N10VINC0 para 
que responda, sin haber tenido respuesta satisfactoria en la 
gran mayoría de los casos. (Aneaº 7 ~~ 

45. Que Frente este incumplimiento, de manera reiterada los 
representantes de UPL S.AS. han requerida a MOVINCO para que 
cumpla con la obligación convenida tanto con las proveedores 
como con los promitentes compradores, sin haber obtenido una 
respuesta satisfactoria (~,fc r cnexº 17) 

46. Que frente a esta situación, UPL S.A.S, aircularizó a todos los 
acreedores y promitentes campeadores para que certificaran sobre 
el estado actual de su acreencia, y el aum,olimiento o no de esa 
obligación por parte de 1vtOVINCO, encastrándonos con la 
respuesta de muchos de ellos que dichas acreencias no se han 
satisfecho, pese a quo ya han transcurrido esas de dos años de los 
acordado. (®fe~r faneuº 15) 

47. Que este actuar de MOVINOO Ha colocado a la sociedad y a las 
socios de UPL S.A.S. en entredicho, y hoy aparecen en la picota 
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publica como estafadares, siendo objeio de demandas civiles y 
penales {leer anexo 1 ~) 

48. Que la respuesta que se ha recibido por parle del señor MAURICIO 
VILLEGAS es que le han cumplido a todos los acreedores: 
proveedores y promitentes compradores dentro de los términos del 
contrato. 

49. Que en agosto 1 del año 2011, por mi conducto, se requirió al 
representante legal de MOVINCO para que cumpliera con las 
obligaciones del negocio, habiendo recibido como respuesta 
comunicación del 20 de _septiembre que se explica por si sola. 
(Anexo 1 B) 

r' 

50. Que la fecha, no se han atendido las ahligaciones adquiridas, con 
los proveedores que indican en el anexo a,ue sc adjunta, pese a que 
en el convenio MOVINCO quedó comprometido a cancelarles y a 
recuperar para UNIGhI PREf-ESIONAI_ S.A.S., el buen nombre 
comercial y una parte del descuento par pronto pago. Por lo tanto, 
además de la mala imagen, estos pasi~ros sc han aumentado. (Oler 
anexo 1G) 

51. Ala fecha, no se ha cumplido con la obligación de hacer derivadas~p 
de las promesas de contrato de compraventa a las que quedó 
comprometida MOVII~ICO. {láer canexo 15~ L 

52. Ala fecha no se han atendida las requerimienios económicos a que 
quedó comprometida MOVII~ICO con los promitentes campradores 
que desistieron definitivamente del negocio en el sentido de 
devolverles el dinero aporiado con la venta de los inmuebles. {Vee• 
anexo 15) 

53. Ala fecha, MOVINCO no ha cancelada a mi poderdantc el saldq,_ 
restante de la obligación, esto es la suma c!e .~ 554.298.529 •~y 

CC~NSECUEfVCIAS D~R. B~d~lA~O1PLIMIE~9T~ ~E ~~C]MiNGQ 

54. Que el incumplimiento de las obligaciones contraídas por MOVINCO 
ha generados los siguientes perjuicios para UNION PROPESIOhIAI_ 
S.A.S 

55. Perjuicios morales, que se deben tasar bajo el arbitrio judici, pero que 
se estiman en una suma superior a las mil millones de pesos 
(`~ 1.000.000.000), y se explican par la perdida o grave deterioro de la 
Imagen de la sociedad y de las socios irc~r;te a los proveedores y 
promitentes compradores, Teniendo en c~.~:~n'ia la cantidad de 
personas implicadas, la gravedad del dcnio, y el monto de la 
negociación. 

56. A título de año emergente se han aaasíonado los siguientes 
perjuicios: 

a. Una suma de 1.220.000.000 millones corno un menor valor del 
precio real de lo vendido, partiendo del supuesto que la 
negociación se hizo sacrificando esta suma bajo la 
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expectativa de que se atendería aportunamente a los 
proveedores y promitentes com¡~rc;dores. Esta suma deberá 
ser indexada al i-namenta de la condena. 

b. La suma de S 554.298.529, debidamente indexada como 
suma que se debió haberse cancelado en especie. 

c. La suma de ~ 378.000.000 coma clausula penal convenida 
por el incumplimiento. 

éliETftiN&SIONES 

~ 

r 

PRETE619a~N4N,1 PRINCl4~A~4. 
RECONOCIPAIENTO DE LA FnRE1f~`Al.ENlCIA DE L!-~S ñE~1.0.ES COPiIDICIONES DEi. 

NEGOCIO ORDENANDO EL CUfi+!l~LI~DENTO F~?R~tf1,V7G7 DEL CONVEPJIO CON 
LA CONSECUENTE 06LIGACICáN9 I1E LO[~OS I.OS PERJUICI 

1. Que se declare que es~rélativamente süllulado, dn cuanto a las 
verdaderas condiciones cél,n~caocia, el con1r~o~de compraventa 
contenido en la escritura publica Nro. 2.457 suscrita el 18 de diciembre 
del año 2009, otorgada en fa nataria trece de P~Sedellin en virtud de la 
cual la sociedad UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. se obligó a transferir a 
título de venta a la sociedad MONA `( VILLEGAS INGENIEkOS 
CONSTRUCTORES LIMITID/-\ O MOVINCO LIMITADA el derecho real cle 
dominio y la posesión maierial sobre el siguienie bien inmueble: Un lote 
de terreno situado en la ciudad de Medellín, fracción de la Fv~nérica y 
en el 1 ° Danubio, formado de seis lotes y quc: está al lado occidental 
del lote general y con los siguientes linderos: "'Par Occidente, con el 
zanjón del Campo Alegre, por el Sur, can la calle 45°; par el Oriente 
con dos lotes marcadas con los números 37 y 35 que se adjudicaron a 
los comuneros Posada y Echeverry; y por el Pelarte con la quebrada La 
Hueso y con los lotes 10, 11, 12 y 13 situadós como las anteriores en el 
paraje el Danubio, Fracción de la América de este disirito y lotes que 
lindan en conjunto así: "Par el Sur en 'ireinti~ y seis varas o sea 
veintiocho metros con ochenta ceniimetros (28.80 mts.). 
aproximadamente can calle sin número, pero aprobada par el 
Municipia; por el Oriente en unce extensión de cincuerria metros c>n 
construcción de Emilio Sieera; par eI Norte y Occidente en sesenta y un 
metros (61 mts.), aprorii~~adarnente con calle 47 y un pequeña 
trayecto con calle sin nombre pero aprobada por el municipio, Este 
lote en conjunto tiene un área aproximada de 763 mts. Con Matricula 
inmobiliaria numero 001-33901. 

2. Que consecuencialmente se declare que fas condiciones reales del 
negocio son las que están contenidas en el documento z~~tscrto el 6 

~de-raove~re del año 2009 entre los señores ANDRES FELIPE HENAÓ 
AP, Ó - Y=MAURICIO VILLEGAS PEI_AEZ, en representación legal de las 
sociedades UNION PROFESIOI~IAL S.A.5. ;~ MONA Y VILLEGAS 
(NGENIEP.OS CONSTRUCTOPES LIMITIDA O 1+./iOVII~dCO LIMITADA, ho)r 
MOVINCO S.A.S., idenüficado como PROYECTO 
URBANISTICO Y CONSTRUCTIVO", en virtud del cual la sociedad UNIÓN 
PROFESIONAL S.A.S. se obligó a transferir el derecho real de dominio y 
la posesión material del PROYECTO COf•JTRL)CTIVO denominado 
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"JARDINES DE LA FLORESTA", por lo tanto, es es'ie documento el que,/ 
está llamadó a prevalecer en la relación contractual convenida y

3. Que se declare que UNIÓN PROFESIONAL S.A.S. cumplió con todas fas 
obligaciones derivadas en la mencionada negociación y en especial, 
fa de transferir el derecho real de dominio y fa posesión material del 
PROYECTO URBANISITICO JARDINES DE LA FLORESTA. 

4. Que se declare que hasta la fecha, MONA 1' VILLEGAS INGENIEROS 
CONSTRUCTORES LIIvtITIDA O MOVINCO Llly}ITADA, hoy MOVINCO S.A.S. 
está en mora de cumplir integra y cabalmente las obligaciones 
nacidas de esa negociación, a saber: 

a. No ha pagado en especie la suma de ̀~ 554.298.529 
b. No ha pagado a la totalidad de lo proveedores en la forma 

convenida. 
c. No ha hecho escrituras a los promitentes compradores en la 

forma convenida. 
d. No ha hecho la restitución del dinero a lo promitentes 

compradores desistidos, en la forma convenida. 

5. Que el incumplimiento en que ha incúrrido la sociedad MOMIA Y 
VILLEGAS INGENIEROS CONSIP.UCTOP.ES I_IMfTIDA O MOYINCO 
LIMITADA conlleva a la obligación de pagar la clausula penal 
contenida en el documento mencionado, la cual asciende al 10% por 
ciento del valor del contrato, es decirla suma de ;~ 378.000.000 

6. Que adicionalmente, el incumplimiento en c;ue ha incurrido la 
sociedad MONA'Y VILLEGAS INGENIEROS COt~iS'fRUCTORES LIMITIDA O 
MOVINCO LIMITADA, da lugar a que se ordene cumplir de manera 
fon_ada las obligaciones contraídas junto can el pago de las perjuicio> 
morales y materiales que dicho incumplimiento le ha ocasionada a la 
sociedad UPL S.A.S. 

7. Que en virtud del incumplimiento aludido, P~íOVINCO S.A.S., debe 
pagar a UNION PROF-ESIONAL S.A.S., las siguicnies sumas: 

a. La suma que el arbitrio judicial determine por perjuicios morales 
pero que dada la magnitud del daF~o, estimamos superior a los 
mil millones de pesos (S 1.000.000.000) 

b. La suma de 1 220 000.000 por el menor valor de lo vendido, toda 
vez que este precio se determinó en función de la atención 
oportuna a todos los acreedores: proveedores y promitentes 
compradores. 

c. La suma de $ 554.298.529 por concepto de-I pago en especie. 

d. La suma de $ 378.000.000 por concepto de clausula penal. 

e. Que se condene a los interés de mara causados por las sumas 
adeudadas desde el momento en que deba o debió hacerse el 
pago y la cancelación efecüva del mismo. 

f. Que las sumas que lo admitan sean indexadas. 
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8. Que se condené en costas y agencias en derecho a la demanda 

De no prosperar la pretensión principal, presento, en subsidio, las 
siguientes: 

PRIPSfiERA PRETE6~ISV~TR! SL6~r?IDIARIA DE 6.A PPINCIPAL 
RESCISIÓN POR LESION EN06d~llE 

1. Que se declare que el contrato. de compraventa celebrado entre 
UNION PROFESIONAL S.A.S. y MOVINCO 5,/'..5., y contenido en la 
escritura publica Nro. 2487 de diciembre 18 de 2009, otorgada en la 
Notaría Trece de Medellín esta afectado d~ lesfo~` n enon~ne, y por ende 
debe rescindirse. ~_ 

2. Que se ordene a las restituciones mutuas c:r que maya lugar. 

r 

SEGUNDA PRETENSION 59.6iISRF?6kf~;IA DE LFx P?;E~~~~9S6~3N PRINCIP/~L_ 
NULIDAQ 14EL9~Ta6~A P06í D~r6r0 

PRI~ttERA: Que se declare que el conserriirnierrto expresado por el 
representante legal de UP,IlOi~1 PROFESIOI~li=1L ?~.A.S. en ~I r~~~~~~~ 
cel~Raracl~ cc~u~ ~@ r~Dr~~~~ot~n~w~~ lr~~al ~i!e 6?s~0?F6i~i9C0 S.A.S. ~c~ la 
celebración del denominado "C:~i~Sá~RAlOE6v9áR~ Pí R01rECT0 URC3ANISIT9C0 ü 
CONSTRUCThiO del 6 de noviembre de 2009, est~.nra afectado por dolo, 
producto del manejo que a la negociacion le dió el representante legal 
de MOVINCO, haciendole creer a UNION PPOFESIONAL S.A.S. que 
provería todos los recursos para terminar la construcción y atender los 
requerimientos de los proveedores, por lo tanta ese convenio está 
afectado de NULIDAD RELATIVA y deberá rescindirse, disponiendo que 
vuelvan las cosas al estado anterior y, en consecuencia, se ordene las 
restituciones mutuas. 

TERCERA PRETEN:;IÓB>9 SRt6~SIDIAR6A P~F 6.A, f RBPdCIPAL: 
DECLARACIÓN Y RECONOC6fl119EE~aT~P IGr~L A6U50 ~3E0. k~ERECNt) Y DEL DEFER 
DE O&RAR DE 6UEPdA FE CON LA CONéfLCUENTE rJ~[36_@.~af-1.CIJN RE PROCEDC•R 

A I_A REPARACStD4Li INTfcGRAL DE LQ3 e ER.fU9CIOS 

T. Que se declare que tanta en las conversaciones previas a la 
celebración, como en la suscripción y ejecución del denominado 
"COflráPS~A1/E631TA UI`É6s~,NvISTIcMC~ COh>6SARUCT6áFfi~", suscrito el día 6 de 
noviembre del año 2.009, MOVI[~lCO S./-~.S. incurrió en abusa del derecha, 
e incumplió, entre otros, los deberes jurídicos consagrados en los artículos 
830, 863 y 871 del Código de Comercio, por lo tanto, está obligado a 
reparar integralmente todos los perjuicios morales y materiales causados 
a la demandan'ie, comprendiendo en estas Crftirnos tanto el dai~~o 
emergente como el lucro cesante, y los perjuicios morales, teniendo err 
cuenta la equidad y los criterios actuariales, todo ello al -tenor de lo 
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establecido por la ley 446 de 1998, en procura de lograr una reparación 
integral. 

FUóvD.á:kÍl3~í(`,3iC~i EN DE~FO&~10 

Fundamento la demanda de los artículos 1546, 1602, 1605, 1608 y 1610 
siguientes y concordantes del Código Civil y cn las artículos 1045, 1046, 
1048, 1050 y siguientes y concordantes del Código de comercio. 

con~PE~e~;c~~ r cl~n,~,l~tn,. 

Es usted competente Señor Juez í.~or la naturaleza del asunto, por el lugar 
de ubicación del bien objeto del contrato y la cuan'iía de $ S.00Q.UQQ.Or30 

T . I?,í(,.IF3COS 

Nos permitimos anexar los docurncntos aducir,.;cs como pruebas, copia 
de la demanda para el archivo y capia de esta con sus anexos para el 
traslado y poder a nuestro favor. 

!!(Ifá?EC?b DE PRUFE.~ 

1. Interrogatório de palle, para que absuelva las preguntas y 
reconozca los documentos que personalmente les presentaremos. 

2. Testimoniales 

Serán citados como testigos todos los Prornitentcs compradores y las 
proveedores a quienes aún no se les ha cancelado. 

3. DOCUAflCPJI-I~LES 

Anexamos toda la prueba documental anunciada en los hechos, así: 

lOn~ato C~~e~~~ra~ 
1 Certificada C~ám~ara de Comercio UPI_ 
2 Certificado Cámara de Carrlercio Mavinco 
3 Escritura 2.093 Compraventa de UPL a Silvia Elena 

Maya 
4 Licencia de canstrucción 
5 Permiso de Ventas 
b SOIiCFtUd de CrGdi'taS y GVaIUiU de la TO(I-e NOI"te. 
7 Informe ele costas y gastas ejecutados en el 

proyecto 
8 Carta de remisoria de docum~~ntos de Septiembre 28 

de 2009 y correo electrónico 
9 Actas. Programación de ~~L~ra, factibilidad del 

proyecto y extra prima 
10 Contraio de transacción pramitE=ntes compradares 
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Torre Norte que continuaran en el negocio junto con 
las actas de las reuniones. 

1 1 Contrato de transacción pramitentes compradores 
Torre Sur que continuaran cn el negocio junto con las 
actas de las reuniones. 

12 Contrata de transacción de i~7romitentes 
compradores desistiendo def negocio 

13 Estructuración financiera del negocio 
14 Compraventa proyecto urbcnístico y constructivo 
15 Escrituró de Venta a Nio~~inco 
16 Cartas de los Pramitentes compradores informando 

sobre le estado actual y la reclramación que hacen 
de fas mismas. 

17 Cartas de los informando proveedores sobre le 
esiado actual y la reclamaci~~n ciue hacen de las 
mismas. 

1H Requerirnienio a t~hovinco p~-~ra que cumpla con lo 
convenido. 

19 Respuesta de Movinco al redt.~erirriíento. . 

4. /~EDIANTE fáF9CB® 

a. A la fiscalía para que certifique sobre las investigaciones 
penales adelantadas en contra d~ Unión Profesional S.A.S. y 
los representantes Andres Felipe Henao Arango, Hernando de 
Jesus Henao Velasquez, Juan Corlas Gómez Jiménez )' Mario 
Victoria Arango después del 9 de noviembre def año 2009, 
con ocasión de la negociación por los inmuebles ubicados 
en Jardines de la Floresta, indicando el delito que se les 
imputa, el nombre del denunciante y el estado del proceso. 

b. AI juzgado Veiniiuno Penal Municipal para que cerfifiique 

sobre Ids investigaciones penales adelantadas en contra de 
Unión Profesional S.P,.S. y los rc-.presen'rantes Andrés Felipe 
Henao Arango, I Fernando de JesiSs Henao Velásquez, Juan 
Carlos Gómez Jiménez y María Victoria /,rango después del 9 
de noviembre del año 2009, con ocasión de fa negociación 
por los inmuebles ubicados en Jardines de la Floresta, 
indicando el delito que se les imputa, el nombre del 
denunciante y el estado del proceso. 

c. AI Juzgado Civil Municipal de Ernrigado para que certifique si 

en ese proceso se ha adelantado un proceso ejecutivo que 

allí se adelanta en contra de UNIÓ(! PROFESIONAL S.A.S., 

anexando copia de los docurncrrios que sirven de recaudo 

ejecutivo, indicando la fecha de iniciación del proceso y del 

mandamiento ejecutivo, así como el estado del mismo 

actualmente. 
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5. DICTAAflE~J PERICIAL E IB~9ái"ECCIá~N J17F~iC&l~.a 

Se servirá designar uno o más expertos en la rnaieria con fos siguientes 
objetivos a finalidades: 

7. Que establezca si entre el precio de venta y el valor real de venta 
se presenta una diferencia, indicando cuanto beneficio ha 
obtenido MOVINCO cle esa diferencia, teniendo en cuenta lo 
realmente pagado hasta la fecha y los mayores valores recibiclos 
por la extra prima con~~~enida con los prornitentes compradores. Psi 
mismo, se servirá indicar c~rai sería el p{azo mc+ximo para ejecutar y 
terminar la obra. Igualmente indicará si los desembolsos realizadas 
por Iv1OVINCO para asumir los costos y gastos rJe la obra fueron 
con recursos propios a can reci usos de los prornitentes 
compradores. Indicará cuanto dinero recibió de los promitentes 
compradores, y si con estos recursos era suficiente para terminar el 
proyecto. 

2. Este mismo perito, sc establecer cuanto es la utilidad 
esperada del proyecto, teniendo, en cuc-anta las nuevas variables 
introducidas a las prai~resas de venta, sí la obra se hubiera 
ejecutado dentro de los iérrninos estabiccidos_ 

3. E( mísCno perito deberá esta{.~lecer si fos recursos pendientes de 
cancelar por los promitentes compradores, incluido el volar de la 
extra prima fueron o no cancelados ca A•nO~íINCO, informando el 
monto de dichos recaudes y las épocas en gue fueron cancelados. 

k~~a~l~l~.~~~c~~~~> ~~ ~I~~~~~,;:~;3rr.~ 

De UNION PROFESIONAL S.F\.5., Carrera ~l A I~dro. 67 Fl - l0A Itagü(. 
Teléfono44H5679. l~aY. /Jav~~¡ U`uic<c ~~r~>`rz, 4t}e•~5~b cc t: 3o~4G35G`t`l- 

De los apoderados de~~NION PROFESIOt~IAI_ 5.x,.5., ts la carrera A3 A I~lro. 
1 Sur- 100, Edificio Sudameris, oficina 405_ 

De MOVINCO S.A.S. Calle 36 Sur Nro. 3~ - 46 d~~ Envigado. Teléfono 332 57 
o~ 4~.,f-Ital,~, .q,-„~~i,,; ,~;-i:le-riC~.i_l• :r 

Cordialmente, 
/t ~ ~1 ~ tv ~ ~.~ ll~ C.~Z 3r~~~1z~ ~ =v 1 1j ,- ~ , , 

~ 26 •Jlf;•d 2~i2 ~~ r  ~.J- i ~ r I . ~`~'...~.~/'~i
1 Cf_' . . _ .. .. ;' ~& ~ _....__ r 
? 'í[21S]a~.•s '. . • ~ ~~ ~ 

eucle~ r4~~l~c~ ~rzlaTla~~,~L !rAr,~x~F, 
C.C. 71.~1E5.3ES1 a~c 6Ui~ci~0léea 
T.P. f~ro.52.1TES 

I¡`~ ] n 1 (~ 

~A

C('+ /~ 
M..hl.~~i~ll~i~ll V).Ú•J ~~'d~l~ ~.TF\Lr_I'_4_^r~ STa 

' ~...~ss_ ~ ~ ~~~?.~1~.~~2 ci~ P,~BIº 
3.ín. ítl4ea`? ~33~3.w31~ 









































































































  

  

  

Fecha de Consulta : Martes, 14 de Julio de 2020 - 08:38:08 A.M.

Número de Proceso Consultado: 05001310301020120052300

Ciudad: MEDELLIN

Corporacion/Especialidad: JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE MEDELLIN

Datos del Proceso
Información de Radicación del Proceso

Despacho Ponente
019 Circuito - Civil JUEZ DIEZ Y NUEVE CIVIL CIRCUITO

Clasificación del Proceso
Tipo Clase Recurso Ubicación del Expediente

Declarativo Ordinario SIN TIPO DE RECURSO

Sujetos Procesales
Demandante(s) Demandado(s)

- UNION PROFESIONAL LTDA - MOVINCO LTDA.

Contenido de Radicación
Contenido

Actuaciones del Proceso
Fecha de
Actuación Actuación Anotación Fecha Inicia

Término
Fecha Finaliza

Término
Fecha de
Registro

22 Feb 2019 ENVIO
EXPEDIENTE

- AL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN A FIN DE SURTIR APELACIÓN DE SENTENCIA - EN EL EFECTO
SUSPENSIVO 25 Feb 2019

14 Feb 2019
SENTENCIA DE

PRIMERA
INSTANCIA

SENTENCIA ABSOLUTORIA 18 Feb 2019

31 Oct 2018 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 31/10/2018 A LAS 17:21:53. 02 Nov 2018 02 Nov 2018 31 Oct 2018

31 Oct 2018
AUTO FIJA FECHA

AUDIENCIA Y/O
DILIGENCIA

- FIJA FECHA PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO, ÚNICAMENTE PARA
EFECTOS DE ALEGATOS Y SENTENCIA 31 Oct 2018

22 Oct 2018 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 22/10/2018 A LAS 12:48:36. 24 Oct 2018 24 Oct 2018 22 Oct 2018

22 Oct 2018 AUTO PONE EN
CONOCIMIENTO

- DECLARA PRECLUÍDO PERÍODO PROBATORIO - EN FIRME ESTA PROVIDENCIA SE PROCEDERÁ A FIJAR FECHA
DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE ALEGATOS Y SENTENCIA 22 Oct 2018

01 Jun 2018 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 01/06/2018 A LAS 16:52:55. 06 Jun 2018 06 Jun 2018 01 Jun 2018

01 Jun 2018 AUTO REQUIERE - REQUIERE PERITO 01 Jun 2018

16 May 2018 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F7 16 May 2018

01 Nov 2017 CONSTANCIA
SECRETARIAL COPIAS EXPEDIDAS Y A DISPOSICIÓN DE LA PARTE INTERESADA 01 Nov 2017

31 Oct 2017 CONSTANCIA
SECRETARIAL

EN LA FECHA, EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE, DR. JUAN DAVIDA GARCÌA PÈREZ, SUMINISTRA
EXPENSAS POR VALOR DE 10.000 PESOS, PARA QUE SE EXPIDA COPIA DE LOS FOLIOS 1-18 1A, 556-570 1B Y
620-621 1B

31 Oct 2017

17 Oct 2017 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 17/10/2017 A LAS 16:10:11. 19 Oct 2017 19 Oct 2017 17 Oct 2017

17 Oct 2017 AUTO PONE EN
CONOCIMIENTO - INCORPORA Y REQUIERE A LA PARTE DEAMANDANTE 17 Oct 2017

04 Oct 2017 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJF2 04 Oct 2017



24 Aug 2017 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 24/08/2017 A LAS 17:40:30. 28 Aug 2017 28 Aug 2017 24 Aug 2017

24 Aug 2017 AUTO REQUIERE A LA PARTE DEMANDANTE, ORDENA EXPEDIR COPIAS AUTENTICAS Y RELEVA PERITO 24 Aug 2017

28 Jul 2017 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F1 +1SOBRE 27 Jul 2017

04 May 2017 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJF2 04 May 2017

27 Apr 2017 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 27/04/2017 A LAS 11:43:56. 02 May 2017 02 May 2017 27 Apr 2017

27 Apr 2017 AUTO REQUIERE PERITO. PARTE INTERESADA DEBE NOTIFICAR REQUERIMIENTO 27 Apr 2017

23 Mar 2017 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F1 23 Mar 2017

20 Jan 2017 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 20/01/2017 A LAS 16:42:34. 24 Jan 2017 24 Jan 2017 20 Jan 2017

20 Jan 2017 AUTO CORRE
TRASLADO AL DICTAMEN PERICIAL E INCORPORA AL EXPEDIENTE 20 Jan 2017

16 Jan 2017 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 16/01/2017 A LAS 17:26:14. 18 Jan 2017 18 Jan 2017 16 Jan 2017

16 Jan 2017 AUTO PONE EN
CONOCIMIENTO OTORGA TÉRMINO ADICIONAL 16 Jan 2017

12 Jan 2017 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJF135 12 Jan 2017

07 Dec 2016 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F1 07 Dec 2016

23 Nov 2016
DILIGENCIA DE
NOTIFICACIÓN

PERSONAL (ACTA)
EN LA FECHA SE POSESIONA EL PERITO INGENIERO CIVIL JAVIER VALLEJO RENDÓN 23 Nov 2016

21 Nov 2016 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F1 21 Nov 2016

17 Nov 2016
DILIGENCIA DE
NOTIFICACIÓN

PERSONAL (ACTA)
EN LA FECHA SE POSESIONA PERITO FINANCIERA ANA ISABEL VAHOS 17 Nov 2016

20 Sep 2016 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 20/09/2016 A LAS 17:08:12. 22 Sep 2016 22 Sep 2016 20 Sep 2016

20 Sep 2016 AUTO PONE EN
CONOCIMIENTO RELEVA PERITOS 20 Sep 2016

07 Sep 2016 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F7 07 Sep 2016

22 Jul 2016 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 22/07/2016 A LAS 16:48:32. 26 Jul 2016 26 Jul 2016 22 Jul 2016

22 Jul 2016 AUTO REQUIERE 22 Jul 2016

15 Jul 2016 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 15/07/2016 A LAS 17:00:22. 19 Jul 2016 19 Jul 2016 15 Jul 2016

15 Jul 2016 AUTO REQUIERE 15 Jul 2016

23 May 2016 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 23/05/2016 A LAS 17:21:34. 25 May 2016 25 May 2016 23 May 2016

23 May 2016 AUTO PONE EN
CONOCIMIENTO NOMBRA NUEVO PERITO 23 May 2016

03 Mar 2016 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJF2 03 Mar 2016

26 Feb 2016 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F 3 26 Feb 2016

23 Feb 2016 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJF11 23 Feb 2016

09 Feb 2016 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 09/02/2016 A LAS 16:20:53. 11 Feb 2016 11 Feb 2016 09 Feb 2016

09 Feb 2016 AUTO PONE EN
CONOCIMIENTO IMPONE SANCION 09 Feb 2016

04 Feb 2016 ACTA AUDIENCIA EN LA FECHA SE LLEVA A CABO DILIGENCIA DE TESTIMONIOS 04 Feb 2016

28 Jan 2016
OFICIO REMITE

COPIAS AL
TRIBUNAL

28 Jan 2016

14 Dec 2015 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 14/12/2015 A LAS 16:24:28. 16 Dec 2015 16 Dec 2015 14 Dec 2015



14 Dec 2015 AUTO CONCEDE
RECURSO

AVOCA CONOCIMIENTO - CONCEDE RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
EN EFECTO DEVOLUTIVO 14 Dec 2015

20 Nov 2015 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJF1 20 Nov 2015

12 Nov 2015 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 12/11/2015 A LAS 16:21:35. 17 Nov 2015 17 Nov 2015 12 Nov 2015

12 Nov 2015 AUTO RESUELVE
PRUEBAS PEDIDAS DECRETA PRUEBAS 12 Nov 2015

08 Oct 2015 ACTA AUDIENCIA SE CONTINÚA CON LA AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 101 DEL C. DE P. C. 12 Nov 2015

23 Jun 2015 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 23/06/2015 A LAS 16:44:49. 25 Jun 2015 25 Jun 2015 23 Jun 2015

23 Jun 2015 AUTO PONE EN
CONOCIMIENTO

AVOCA CONOCIMIENTO, SE ADMITE RENUNCIA AL PODER, NO SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA AL
ABOGADO JUAN DAVID GARCÍA PÉREZ, SE REPROGRAMA LA AUDIENCIA QUE TRATA EL ARTÍCULO 101 DEL C.
DE P. C. PARA EL DÍA JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 8:30 AM.

23 Jun 2015

29 May 2015 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F2 29 May 2015

28 May 2015 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ 1 28 May 2015

23 Apr 2015 ENVIO
EXPEDIENTE A JUZGADO CUARTO CIVIL CIRCUITO DE DESCONGESTION. 03. 23 Apr 2015

16 Apr 2015 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 16/04/2015 A LAS 14:52:01. 20 Apr 2015 20 Apr 2015 16 Apr 2015

16 Apr 2015
AUTO FIJA FECHA

AUDIENCIA Y/O
DILIGENCIA

02. 16 Apr 2015

02 Mar 2015 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ. F 1 02 Mar 2015

21 May 2014 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 21/05/2014 A LAS 16:05:50. 23 May 2014 23 May 2014 21 May 2014

21 May 2014 AUTO AVOCA
CONOCIMIENTO 19/5/2014 (2) 21 May 2014

06 May 2014 RECEPCIÓN
EXPEDIENTE 06 May 2014

30 Apr 2014 AUTO ORDENA
ENVIAR PROCESO

EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA13-10072 DE DICIEMBRE 27 DE 2013. EN EL PARRÁFO PRIMERO DEL ARTICULO
NOVENO, MODIFICADO POR SU HOMOLÓGO NO. PSAA14-10103, EXPEDIDOS AMBOS POR LA SALA
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, Y LA CIRCULAR CSJAC14-38 DEL CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA, SE DISPONE LA REMISION DEL PRESENTE PROCESO AL JUZGADO OCTAVO
CIVIL CIRCUITO. ELLO ATENDIENDO LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ORAL ( LEY 1395 DE 2010 ) A PARTIR
DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2014

30 Apr 2014

25 Apr 2014 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 25/04/2014 A LAS 11:35:28. 29 Apr 2014 29 Apr 2014 25 Apr 2014

25 Apr 2014 AUTO DECRETA
EMBARGO TOMA NOTA DE EMBARGO DE DERECHOS LITIGIOSOS, RETIRAR OFICIO 25 Apr 2014

22 Apr 2014 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 22/04/2014 A LAS 13:40:38. 24 Apr 2014 24 Apr 2014 22 Apr 2014

22 Apr 2014
AUTO RESUELVE
PROCEDENCIA
SUSPENSIÓN

HASTA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2014 22 Apr 2014

22 Apr 2014 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F1 22 Apr 2014

10 Apr 2014 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJF1 OFIC 378 10 Apr 2014

18 Mar 2014 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 18/03/2014 A LAS 13:45:50. 20 Mar 2014 20 Mar 2014 18 Mar 2014

18 Mar 2014
AUTO FIJA FECHA

AUDIENCIA Y/O
DILIGENCIA

APLAZA AUDIENCIA DE CONCILIACION PROGRAMADA PARA EL DIA 18 DE MARZO DE 2014. FIJA NUEVA DE
CONCILIACION PARA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014, A LAS 9 AM DEBEN ASISTIR TODAS LAS PARTES PARA
EVACUAR INTERROGATORIOS DE PARTE.

18 Mar 2014

18 Mar 2014 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ 1 18 Mar 2014

24 Feb 2014 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 24/02/2014 A LAS 14:50:20. 26 Feb 2014 26 Feb 2014 24 Feb 2014

24 Feb 2014 SUSPENSIÓN DE
DILIGENCIA

POR SOLICITUD DE LAS PARTES, ORDENA EL APLAZAMIENTO DE LA AUDIENCIA. FIJA NUEVA FECHA PARA
MARZO 18 DE 2014 A LAS 9 AM, DEBEN ASISTIR TODAS LAS PARTES PARA EVACUAR INTERROGATORIOS DE
PARTE

24 Feb 2014

24 Feb 2014 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F1 24 Feb 2014

04 Feb 2014 ACTA AUDIENCIA E INTERROGATORIOS DE PARTE, SE REALIZO, CON EL FIN DE LLEGAR A UN ACUERDO, SE CONCEDE SOLICITUD 04 Feb 2014



CONCILIACIÓN
DE POSTERGAR AUDIENCIA DE CONCILIACION. EL JUZGADO POSTERGA DILIGENCIA, FIJA NUEVA FECHA PARA
EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 9 AM, DEBEN ASIRTIR TODAS LAS PARTES PARA EVACUAR
INTERROGATORIOS DE PARTE.

23 Jan 2014 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 23/01/2014 A LAS 13:32:33. 27 Jan 2014 27 Jan 2014 23 Jan 2014

23 Jan 2014
AUTO FIJA FECHA

AUDIENCIA Y/O
DILIGENCIA

DE CONCILIACION PARA EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 9 AM, DEBEN ASISTIR TODAS LAS PARTES PARA
EVACUAR INTERROGATORIOS DE PARTE 23 Jan 2014

12 Dec 2013 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 12/12/2013 A LAS 13:29:32. 16 Dec 2013 16 Dec 2013 12 Dec 2013

12 Dec 2013 AUTO CORRE
TRASLADO AGREGA RESPUESTA DE MOVINCO S.A.S. RECONOCE PERSONERIA. DA UN TERMINO DE 5 DIAS 12 Dec 2013

06 Dec 2013 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJF42 06 Dec 2013

02 Dec 2013

PASO AL
DESPACHO
NOTIFICADO

PARTE
DEMANDADA

02 Dec 2013

01 Nov 2013 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 01/11/2013 A LAS 16:10:55. 06 Nov 2013 06 Nov 2013 01 Nov 2013

01 Nov 2013 AUTO DECRETA
NULIDAD

DECLARA PROSPERA LA NULIDAD SOLICITADA. SE TIENE NOTIFICADO A LA PARTE DEMANDADA, POR
CONDUCTA CONCLUYENTE 01 Nov 2013

11 Sep 2013 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJF17 11 Sep 2013

06 Sep 2013
TRASLADO

INCIDENTE DE
NULIDAD ART.142

09 Sep 2013 11 Sep 2013 06 Sep 2013

05 Sep 2013 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 05/09/2013 A LAS 13:39:46. 09 Sep 2013 09 Sep 2013 05 Sep 2013

05 Sep 2013 AUTO RECONOCE
PERSONERÍA APLAZA CONCILIACION MIENTRAS RESULVE NULIDAD 05 Sep 2013

04 Sep 2013 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F26 04 Sep 2013

23 Aug 2013 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 23/08/2013 A LAS 11:22:04. 27 Aug 2013 27 Aug 2013 23 Aug 2013

23 Aug 2013
AUTO FIJA FECHA

AUDIENCIA Y/O
DILIGENCIA

PARA SEPTIEMBRE 11 DE 2013 A LAS 9 AM, DEBEN ASISTIR A LA AUDIENCIA TODAS LAS PARTES, PARA
EVACUAR INTERROGATORIOS DE PARTE 23 Aug 2013

30 Jul 2013 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 30/07/2013 A LAS 10:39:31. 01 Aug 2013 01 Aug 2013 30 Jul 2013

30 Jul 2013 AUTO PONE EN
CONOCIMIENTO NIEGA SOLICITUD DE MEDIDAS, EXIGE PAGO CAUCION 30 Jul 2013

22 Jul 2013 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJF21 22 Jul 2013

16 Jul 2013 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 16/07/2013 A LAS 16:05:13. 18 Jul 2013 18 Jul 2013 16 Jul 2013

16 Jul 2013 AUTO RECONOCE
PERSONERÍA RECONOCE PERSONERIA ABOGADO DEMANDANTE. ACEPTA RENUNCIA APODER ANTERIOR ABOGADO 16 Jul 2013

11 Jul 2013 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F1 11 Jul 2013

08 Jul 2013 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F1 08 Jul 2013

26 Jun 2013 CONSTANCIA
SECRETARIAL SE ANEXA SIN AUTO CONSTANCIA DE ENVIO NOTIFICACION AVISO, 26 Jun 2013

19 Jun 2013 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F 22 19 Jun 2013

27 May 2013 CONSTANCIA
SECRETARIAL

AGREGA CONSTANCIA DE CITACION PERSONAL DEBIDAMENTE DILIEGENCIADO, DEBEN ENVIAR LA
NOTIFICACION POR AVISO 28 May 2013

24 May 2013 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F 5 24 May 2013

14 May 2013 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 14/05/2013 A LAS 14:04:27. 16 May 2013 16 May 2013 14 May 2013

14 May 2013 AUTO REQUIERE
REQUIERE A LA PARTE DEMANDANTE PARA QUE DE IMPULSO EFECTIVO AL PROCESO, DEBE NOTIFICAR A LA
PARTE DEMANDADA. DA UN TERMINO DE 30 DIAS, SO PENA DE TERMINACION POR DESISTIMIENTO TACITO. EL
DESPACHO ACEPTA DESISTIMIENTO DEÑ LA MEDIDA CAUTELAR. ,

14 May 2013

01 Mar 2013 RECEPCIÓN OJ F 1 01 Mar 2013



MEMORIAL

04 Feb 2013 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 04/02/2013 A LAS 13:58:00. 06 Feb 2013 06 Feb 2013 04 Feb 2013

04 Feb 2013 AUTO REQUIERE REQUIERE A LA PARTE DEMANDANTE PARA QUE DE IMPULSO EFECTIVO AL PROCESO, DA UN TERMINO DE 30
DIAS, SO PENA DE TERMINACION POR DESISTIMIENTO TACITO 04 Feb 2013

24 Jan 2013 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ 1 24 Jan 2013

14 Jan 2013 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 14/01/2013 A LAS 16:33:32. 16 Jan 2013 16 Jan 2013 14 Jan 2013

14 Jan 2013
AUTO CUMPLASE

LO RESUELTO POR
EL SUPERIOR

DECLARO DESIERTO RECURSO 14 Jan 2013

16 Oct 2012 ENVIO
EXPEDIENTE SE ENVIO EXPEDIENTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, EN APELACION DE LA SENTENCIA 16 Oct 2012

02 Oct 2012 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 02/10/2012 A LAS 08:46:44. 04 Oct 2012 04 Oct 2012 02 Oct 2012

02 Oct 2012 AUTO CONCEDE
RECURSO

CONCEDE RECURSO DE APELACION AUTO EFECTO DEVOLUTIVO, REQUIERE AL APELANTE PARA QUE APORTE
EXPENSAS SUFIENTES PARA SACAR COPIAS DE TODO EL PROCESO, SO PENA DE DECLARA DESIERTO EL
RECURSO.

02 Oct 2012

27 Sep 2012 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ 1 27 Sep 2012

19 Sep 2012 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 19/09/2012 A LAS 07:45:50. 21 Sep 2012 21 Sep 2012 19 Sep 2012

19 Sep 2012
AUTO NIEGA
AMPARO DE

POBREZA
NIEGA SOLICITUD PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDANTE PARA QUE LE CONCEDER AMPARO DE POBREZA 19 Sep 2012

05 Sep 2012 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ F 10 05 Sep 2012

23 Aug 2012 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 23/08/2012 A LAS 07:50:49. 27 Aug 2012 27 Aug 2012 23 Aug 2012

23 Aug 2012 AUTO PONE EN
CONOCIMIENTO SE AMPLIA TERMINO PARA APORTAR CAUCION REQUERIDA, POR UN TERMINO DE 10 DIAS. 23 Aug 2012

09 Aug 2012 RECEPCIÓN
MEMORIAL OJ 1 09 Aug 2012

05 Jul 2012 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 05/07/2012 A LAS 10:44:51. 09 Jul 2012 09 Jul 2012 05 Jul 2012

05 Jul 2012 AUTO FIJA
CAUCIÓN POR 600.000.000,00 PREVIA INSCRIPCIÓN DEMANDA. 05 Jul 2012

29 Jun 2012 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 29/06/2012 A LAS 07:57:00. 04 Jul 2012 04 Jul 2012 29 Jun 2012

29 Jun 2012 AUTO ADMITE
DEMANDA JUNIO 29/2012 ADMITE DEMANDA, RECONOCE PERSONERIA, ORDENA NOTIFICAR PREVIO PAGO ARANCEL. 29 Jun 2012

28 Jun 2012 RADICACIÓN DE
PROCESO ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 28/06/2012 A LAS 13:23:10 28 Jun 2012 28 Jun 2012 28 Jun 2012



  

  

  

Fecha de Consulta : Martes, 14 de Julio de 2020 - 08:35:57 A.M.

Número de Proceso Consultado: 05001310301020120052303

Ciudad: MEDELLIN

Corporacion/Especialidad: TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN - SALA CIVIL

Datos del Proceso
Información de Radicación del Proceso

Despacho Ponente
000 Tribunal Superior - Civil MARTHA CECILIA LEMA VILLADA

Clasificación del Proceso
Tipo Clase Recurso Ubicación del Expediente

Declarativo Ordinario Apelación de Sentencias Despacho

Sujetos Procesales
Demandante(s) Demandado(s)

- UNION PROFESIONAL S.A.S - MONA Y VILLEGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.

Contenido de Radicación
Contenido

APELACIÓN DE SENTENCIA

Actuaciones del Proceso
Fecha de
Actuación Actuación Anotación Fecha Inicia

Término
Fecha Finaliza

Término
Fecha de
Registro

08 Nov 2019 AL DESPACHO 08 Nov 2019

31 Oct 2019 FIJACION ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 31/10/2019 A LAS 15:24:38. 01 Nov 2019 01 Nov 2019 31 Oct 2019

31 Oct 2019
AUTO ADMITIENDO

RECURSO DE
APELACION

31 Oct 2019

25 Feb 2019 PROCESO
ABONADO ACTUACIÓN DE PROCESO ABONADO REALIZADO EL 25/02/2019 A LAS 13:53:40 25 Feb 2019 25 Feb 2019 25 Feb 2019

25 Feb 2019 RADICACIÓN DE
PROCESO ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 25/02/2019 A LAS 13:53:29 25 Feb 2019 25 Feb 2019 25 Feb 2019


