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Andrés Alfonso Daza Gómez 
Abogado 

Carrera 22 No. 16 – 66 Of. 102 Cel:  313 3483954Edif. La Esperanza 

Email: andresadaza@hotmail.com 

Arauca - Arauca 

Arauca, 27 de mayo de 2021. 

Doctor 
JAIME POVEDA ORTIGOZA 
Juez 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ARAUCA 
Arauca – Arauca. 

Proceso: EJECUTIVO (POR SUMAS DE DINERO). 
Demandante: CONSTRUIMOS EV – SAS. 
Demandado: EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.; MUNICIPIO DE ARAUCA; EMPRESA DE ASEO DE 

ARAUCA – EMAAR S.A. E.S.P. 
Radicado: 2020-00118-00 
Asunto: Contestación Demanda.   

ANDRES ALFONSO DAZA GOMEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
número 17.588.828 de Arauca, abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional número 
143.400 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial de la Empresa de 
Aseo de Arauca – EMAAR S.A. E.S.P., de conformidad con el poder que reposa en el expediente, 
dentro del término legal, me permito dar CONTESTACION a la presente demanda de conformidad a 
los siguientes fundamentos: 

I. A LOS HECHOS.

1. Al hecho primero: Es cierto.

2. Al hecho segundo: Es cierto.

3. Al hecho tercero: Es cierto.

4. Al hecho cuarto: Es cierto.

5. Al hecho quinto: Es cierto.

6. Al Hecho sexto: Es cierto.

7. Al hecho es séptimo: Es cierto.

8. Al hecho octavo: Es cierto. No obstante lo anterior, las cantidades allí establecidas no corresponden
a lo efectivamente realizado por la demandante.

9. Al hecho noveno: Es cierto. No obstante lo anterior, las cantidades allí establecidas no
corresponden a lo efectivamente realizado por la demandante.

10. Al hecho décimo: No es cierto, las facturas CEV-043 y CEV-044 fueron canceladas (pagadas) por
EMAAR S.A. E.S.P., y dicho valor está siendo nuevamente objeto de cobro, se sumó a la deuda,
cuando esos valores deben ser descontados. Se está haciendo un doble cobro de las facturas CEV-
043 y CEV-044.
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11. Al hecho décimo primero: No es cierto. El valor que se indica de DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS ($2.835.893.240,oo), no corresponde a la realidad, el valor real es DOS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS ($2.565.317.964,oo), valor al cual se descontará el monto de QUINIENTOS
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
($519.712.184,oo), para un total de DOS MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($2.045.605.780,oo).

12. Al hecho décimo segundo: Es cierto.

13. Al hecho décimo tercero: Es cierto.

14. Al hecho décimo cuarto: Es cierto.

15. Al hecho décimo quinto: Es cierto.

16. Al hecho décimo sexto: Es cierto.

17. Al Hecho décimo séptimo: Es parcialmente cierto, no existe facturación, y menos aún factura
reconocida. Las facturas que presentó el ejecutante en su oportunidad ante la Empresa de Aseo de
Arauca – Emaar S.A. E.S.P., fueron pagadas, pero a la fecha no ha generado facturas de cobro de la
obligación objeto de este litigio.

II. A LAS PRETENSIONES.

En consideración a lo pretendido en el presente proceso ejecutivo, solicito al señor Juez, negar las 
pretensiones, conforme las pruebas que reposan en el expediente y las aportadas con posterioridad. 

III. EXCEPCIONES.

1. FALTA DEL REQUISITO FORMAL DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADO
COMO TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO; INEXISTENCIA DE TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO
POR FALTA DE EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO.

De conformidad con el artículo 422 del C.G.P., para que una obligación pueda demandarse 
ejecutivamente requiere las siguientes características: 
-Que la obligación sea expresa: Quiere decir que se encuentre debidamente determinada,

especificada y patente.
-Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto
(crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor).
-Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo
estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta.
-Que la obligación provenga del deudor o de su causante: El título ejecutivo exige que el demandado
sea el suscriptor del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario del deudor
con consentimiento del acreedor.
-Que el documento constituya plena prueba contra el deudor: La plena prueba es la que por sí misma
obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, o, en otras palabras, la que demuestra
sin género alguno de duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que
decida de acuerdo con ese hecho.
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Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter de título ejecutivo, deberá constituir plena 
prueba contra el deudor, sin que haya duda de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo 
con otro elemento de convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso. 
El título complejo, está constituido por varios documentos que contienen una obligación del deudor, 
pero que en ninguno de ellos coincide el valor de la obligación pendiente, las pretensiones de la 
demanda se encaminan a que se libre mandamiento de pago por el valor Adeudado a criterio del 
ejecutante, ya que dicho valor no ha sido aceptado por las partes en ningún documento de los 
aportados, como tampoco corresponde al valor del contrato, no es el valor de la liquidación del contrato 
celebrada entre las partes, el ejecutante no aporto facturas electrónicas de venta aceptadas por el 
Ejecutado. 

De todos los documentos aportados se puede colegir que hay una obligación pendiente de pago, si, 
pero esta no ha sido con antelación puesta en conocimiento de la ejecutada, mediante la presentación 
de la factura electrónica de venta para su aceptación o rechazo, y posterior pago. 

En el asunto que se analiza, la obligación NO HA SIDO PACTADA Y/O ACEPTADA por el Ejecutante, 
ya que dichos valores no han sido puestos en conocimiento de la Empresa de Aseo de Arauca – Emaar 
S.A. E.S.P., nunca ha facturado dichos valores, por lo tanto, no es exigible. Al no tener el atributo de 
exigibilidad el título ejecutivo con fundamento en el cual se libró el mandamiento de pago. 

2. EXCEPCION DE COBRO DE LO NO DEBIDO.

Se configura la excepción de cobro de lo no debido cuando el demandante (contratista), en ejercicio 
de la acción ejecutiva, demanda el pago referente a cobro de la liquidación del Contrato de Obra EA-
010-2014, celebrado entre la EMAAR S.A. E.S.P., y CONSTRUIMOS EV S.A.S., el día 19 de abril de
2014, cuando existe denuncia penal ante la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, bajo el Radicado
No. 033615 del 05 de noviembre de 2015, por los delitos de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO,
ESTAFA, ADMINISTRACION DESLEAL, FALSO TESTIMONIO Y FRAUDE PROCESAL en contra de
ISAAC SANCHEZ SALCEDO y ELISEO VELANDIA MARTINEZ.

De conformidad con los informes mensuales y con la visita de campo, se puede corroborar de manera 
objetiva y clara que la obra materia del contrato antes descrito no se desarrolló en las cantidades de 
obra descritas en el acta de liquidación, motivo este que llevó a la presentación de la denuncia 
correspondiente, para probar que es una estafa y otros delitos los que se han cometido por parte del 
señor ISAAC SANCHEZ SALCEDO en su calidad de representante legal de EMAAR S.A. E.S.P. para 
la fecha de los hechos, y en contra del señor ELISEO VELANDIA MARTINEZ, representante de 
CONSTRUIMOS EV S.A.S., para la época de los hechos y aun a la fecha. 

3. EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE ENTRE LAS MISMAS PARTES Y SOBRE EL MISMO
ASUNTO.

El proceso ejecutivo por la existencia de un proceso penal en curso, por las mismas partes y por el 
mismo asunto, el Contrato de Obra EA-010-2014, celebrado entre la EMAAR S.A. E.S.P., y 
CONSTRUIMOS EV S.A.S., el día 19 de abril de 2014, el Acta de Liquidación y Acta de Mayor y 
Menores cantidades de obra. 

4. PREJUDICIALIDAD PENAL EN PROCESO CIVIL - Discrecionalidad sujeta al ordenamiento jurídico
en su conjunto / PRINCIPIO DE UNIDAD DE JURISDICCION - Decisiones encontradas que implican
doble condena y/o Condena Injustificada.

Código General del Proceso 

267



Andrés Alfonso Daza Gómez 
Abogado 

Carrera 22 No. 16 – 66 Of. 102 Cel:  313 3483954Edif. La Esperanza 

Email: andresadaza@hotmail.com 

Arauca - Arauca 

Artículo 161. Suspensión del proceso 

El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en 
los siguientes casos: 

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro
proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o
mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso
declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título
ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.

2. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o
escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra
cosa.

PARÁGRAFO. Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será 
excluido de la acumulación para continuar el trámite de los demás. 

También se suspenderá el trámite principal del proceso en los demás casos previstos en este código 
o en disposiciones especiales, sin necesidad de decreto del juez.

IV. FUNDAMENTOS DE DEFENSA.

Código General del Proceso, artículos 422, 423, 424, 430, 442. 

V. PRUEBAS.

Documentales. 

Pido al Despacho Judicial, tener en cuenta las documentales aportadas en el expediente y las que 
sean aportadas con posterioridad. 

✓ Poder a mi favor.
✓ INFORME MENSUAL No. 02 Y FINAL DEL 06 OCT. AL 05 DE NOV. DE 2016, por el Ingeniero

Civil JUAN CARLOS GALVIS RUIZ, identificado con Matricula Profesional No. 54202–098416
NTS

✓ CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES DE ARCILLA EJECUTADAS DE CONSTRUIMOS
EV Y LAMT.

Interrogatorio de parte. 

Solicito al señor Juez, se sirva fijar fecha y hora para que el representante legal de CONSTRUIMOS 
EV – S.A.S., señor ELISEO VELANDIA MARTINEZ, y/o quien hagas sus veces al momento del 
interrogatorio, en su calidad de demandante se sirva absolver interrogatorio de parte que de manera 
oral o escrita le formulare sobre los hechos de la demanda y las excepciones planteadas.  

Citar a rendir interrogatorio a: 

- Al representante legal de CONSTRUIMOS EV S.A.S., señor ELISEO VELANDIA MARTINEZ,
y/o quien haga sus veces.
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Solicito desde ya se me permita contra interrogar a todos los testigos en este proceso, al momento 
que rindan la correspondiente declaración. 

De Oficio. 

Pido a usted señor Juez, decretar de oficio las siguientes pruebas: 

✓ Oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que allegue a este proceso la denuncia penal
bajo el Radicado No. 033615 del 05 de noviembre de 2015.

✓ Oficiar a la DIAN para que allegue con destino al proceso el reporte de la información exógena
rendido por la empresa CONSTRUIMOS EV SAS, correspondiente a la vigencia fiscal 2014.

✓ Oficiar a la Cámara de Comercio de Arauca para que allegue los estados financieros de la
empresa CONSTRUIMOS EV SAS, correspondiente a la vigencia fiscal 2014.

VI. NOTIFICACIONES.

Las partes en las direcciones determinadas en la demanda. 

Puedo ser notificado en la carrera 22 No. 16-66 Oficina 102 edificio la esperanza de la ciudad de 
Arauca, o al correo electrónico: andresadaza@hotmail.com 
Cel. 3133483954. 

Con distinción y respeto, 

 ANDRES ALFONSO DAZA GOMEZ 

     C.C. No. 17.588.828 de Arauca   
  T.P. No. 143.400 del C. S. De La J. 
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Arauca, 18 de mayo de 2021. 

Doctor 
JAIME POVEDA ORTIGOZA 
Juez 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ARAUCA 
Arauca – Arauca. 

Proceso: EJECUTIVO (POR SUMAS DE DINERO). 
Demandante:  CONSTRUIMOS EV – SAS. 
Demandado: EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.; MUNICIPIO DE ARAUCA; EMPRESA DE ASEO DE 

ARAUCA – EMAAR S.A. E.S.P. 
Radicado: 2020-00118-00 

Asunto: Memorial Poder. 

ROSA MARIA BERNAL NIEVES, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 
68.291.654 de Arauca, obrando como representante legal de la EMPRESA DE ASEO DE ARAUCA – 
EMAAR S.A. E.S.P., manifiesto a usted, que mediante el presente escrito, otorgo Poder Especial, 
Amplio y Suficiente al Doctor ANDRES ALFONSO DAZA GOMEZ, mayor de edad,  identificado con 
C.C. 17.588.828 de Arauca, abogado inscrito y en ejercicio portador de la tarjeta profesional
No.143400 del C. S. de la J., para que represente judicialmente a la empresa dentro del presente
proceso.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para Contestar Demanda, Presentar Excepciones, 
Recursos, Incidentes, Nulidades, Recibir, Transigir, Reasumir, Notificarse, Cobrar, Sustituir, Presentar 
y Solicitar Pruebas, y en general todo lo concerniente de conformidad con el artículo 77 del Código 
General del Proceso. 

Agradecemos a su señoría reconocer personería jurídica en los términos y para los efectos del 
presente poder. 

Atentamente, 

ROSA MARIA BERNAL NIEVES 
C.C. No. 68.291.654 de Arauca
gerencia@emaarsa.com

Acepto, 

ANDRES ALFONSO DAZA GOMEZ 
C.C. 17.588.828 Arauca
T.P. 143.400 del C.S.J.
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INFORME MENSUAL No. 02 Y FINAL 

DEL 06 OCT. AL 05 DE NOV. DE 2016 

FECHA: Noviembre 17 de 2016 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.1 Acompañamiento al levantamiento topográfico contratado por 

EMAAR S.A. E.S.P. con el propósito de determinar 

principalmente los volúmenes de arcilla que conforman las 

vías de acceso e interna al igual que la celda 1. 

1.2 Análisis de la información entregada por el estudio de 

topografía realizado y determinación de las cantidades o 

volúmenes tanto de arcilla instalada como de excavación 

realizada por parte de cada uno de los contratistas. 

1.3 Determinación de las cantidades ejecutadas y finalmente 

reconocidas por parte de EMAAR S.A. E.S.P. respecto de la 

ejecución del Contrato de Obra No. EA-010-2014. 

1.4 Determinación de las cantidades ejecutadas y finalmente 

reconocidas por parte de EMAAR S.A. E.S.P. respecto de la 

ejecución del Contrato de Obra No. EA–05-2015. 

2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

2.1 Acompañamiento Levantamiento Topográfico. 

El día martes 11 de octubre de 2016 se acompañó al equipo de 

topografía iniciando las respectivas labores y durante dicho 

día se realizaron unos apiques con el fin de determinar los 

espesores del material de arcilla instalado y el cajón 

excavado para mejorar la capacidad del suelo. (Ver anexo – 1 

Registro Fotográfico). 
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2.2 Análisis de la información topográfica. 

De acuerdo con la información entregada por parte del 

estudio topográfico tenemos lo siguiente: 

CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES DE ARCILLA EJECUTADAS POR LA EMPRESA 

CONSTRUIMOS EV – R/L ELISEO VELANDIA 

DESCRIPCION 

ARCILLA 

CONTRATADA Y 

EJECUTADA 

CANTIDADES – (M3) 

CONSULT. 

ACON 
TOPOG. 

CONSTRUIMOS EV   

CONTRATO 

INICIAL 

CONTRATO 

ADICIONAL 

DIFERENC. 

(+/-) 

A B C D E=(C+D-B) 

Vía de acceso 14.088,00 16.156,02 14.088,00 20.733,75 +18.665,73

Vía interna 2.691,60 5.810,72 3.400,00 7.767,50 +5.356,78

Área adm/tiva ó 

Pondajes 
1.246,00 1.000,00 1.246,00 0 +246,00

Dique perimetral 

N°1 (Celda 1) 
6.926,00 4.918,70 11.250,00 13.255,00 +19.556,30

TOTAL ARCILLA 24.951,60 28.500,04 29.984,00 41.756,30 

En cuanto a los volúmenes de terraplén conformado con arcilla se 

presenta una inconsistencia según el cuadro anterior debido a las 

cantidades adicionales correspondientes a los ítems 12.1, 12.2 y 

12.3 porque si observamos los totales de las columnas A, B y C 

son aceptables o consistentes (El total de la columna B se deben 

tener en cuenta los volúmenes de la empresa LAMT), pero al 

adicionar la columna D este volumen se desproporciona totalmente 

máxime cuando no se evidencia un soporte técnico, ni legal y 

representa el 72% del volumen inicial.  
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Además no es lógico teniendo en cuenta que la columna A 

corresponde a los volúmenes determinados por la Consultoría de la 

firma ACON y el B por el estudio topográfico actual. 

Por tal motivo, la empresa EMAAR S.A. E.S.P. reconoce a la firma 

CONSTRUIMOS EV únicamente el volumen contratado y ejecutado en el 

contrato inicial realizando una ponderación con lo ejecutado por 

la firma LAMT quedando como se ilustra en las siguientes tablas: 

 CUADRO COMPARATIVO DEL VOLUMEN EXISTENTE Y EJECUTADOS POR AMBOS

CONTRATISTAS

CANTIDADES – VOLUMEN (M3) 

DESCRIPCION 

TOPOGRAFIA 

(VOLUMEN 

EXISTENTE) 

CONSTRUIMOS EV 

CONTRATO 

INICIAL 

LAMT 

Vía de acceso 16.156,02 14.088,00 4.410,00 

Vía interna 5.810,72 3.400,00 852,00 

Área adm/tiva ó Pondajes 1.000,00 1.246,00 375,00 

Dique perimetral N°1 

(Celda 1) 
4.918, 70 11.250,00 10.720,00 

Conformación Piscina de 

Lixiviados 
521,00 0 512,00 

Conformación celda Norte 

dique 2-A 
93,60 0 264,00 

TOTAL ARCILLA 28.500,04 29.984,00 17.133,00 

 CUADRO DE LA PONDERACION Y VOLUMENES SOPORTADOS MEDIANTE LA

INFORMACION DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA REALIZADO
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CANTIDADES RECONOCIDAS – VOLUMEN (M3) 

DESCRIPCION 

TOPOGRAFIA 

(VOLUMEN 

EXISTENTE) 

CONSTRUIMOS EV 

CONTRATO 

INICIAL 

LAMT 

Vía de acceso 16.156,02 11.453,67 4.410,00 

Vía interna 5.810,72 3.400,00 852,00 

Área adm/tiva ó 

Pondajes 
1.000,00 768,66 231,34 

Dique perimetral N°1 

(Celda 1) 
4.918, 70 2.518,63 4.260,14 

Conformación Piscina 

de Lixiviados 
521,00 0 512,00 

Conformación celda 

Norte dique 2-A 
93,60 0 93,60 

TOTAL TERRAPLENES 28.500,04 18.140,96 10.359,08 

En cuanto los volúmenes de excavación ejecutados por CONSTRUIMOS 

EV se soportan mediante el levantamiento topográfico en su 

totalidad, tal como se describen a continuación: 

DESCRIPCION EXCAVACION 

EJECUTADA 

CANTIDADES (M3) 
DIFERENCIA 

(+/-) 
TOPOGRAF. CONSTRUIMOS EV 

Vía de acceso 7.737,14 6.137,35 -1.599,79

Vía interna y área 

adm/tiva 
1.537,35 3.439,50 +1.902,15

Celda de emergencia 2.122,52 +2.122,52

Lixiviados 4.101,81 7.920,00 +3.818.19

Préstamo 12.202,77 11.251,88 -950.89

TOTAL EXCAVACION 27.701,59 28.748,73 
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2.3 Determinación de las cantidades ejecutadas y finalmente 

reconocidas por parte de EMAAR S.A. E.S.P. 

OBSERVACIONES DE LOS ITEMS DEL CONTRATO No. EA-010-2014. 

CONTRATISTA: CONSTRUIMOS EV – R/L ELISEO VELANDIA 

Para realizar este análisis se contó con la siguiente documentación: 

 Minuta del contrato de obra No. EA-010-2014

 Diseños del proyecto del relleno sanitario.

 Presupuesto del proyecto – Consultoría de la firma ACON.

 Acta parcial de Obra No. 01 del 05 de junio de 2014.

 Acta parcial de Obra No. 02 del 30 de junio de 2014.

 Acta parcial de Obra No. 03 del 15 de agosto de 2014.

 Acta parcial de Obra No. 04 del 20 de agosto de 2014.

 Acta parcial de Obra No. 05 del 12 de septiembre de 2014.

 Acta parcial de Obra No. 06 del 29 de septiembre de 2014.

 Acta final de Obra del 17 de diciembre de 2014.

 Documentos técnicos de carteras topográficas, secciones

transversales, apiques y cuadros de cantidades de acuerdo a los

capítulos contratados (estudio de levantamiento topográfico).

Teniendo en cuenta y analizando la documentación antes mencionada se 

determina que los ítems que corresponden al suministro e instalación de 

material arcilloso son los que presentan mayores inconsistencias en 

cuanto al volumen de material instalado, según el estudio del 

levantamiento topográfico determinó que el volumen total instalado en 

el relleno sanitario es de 28.500.04 m3.  

Sin embargo, según el contrato inicial el cual cuenta con los soportes 

legales el volumen ejecutado mediante el contrato de obra mencionado es 

de 29.984,00 m3 y de acuerdo con el acta final se evidencia un volumen 

adicional instalado el cual no cuenta con los soportes legales y/o 

técnicos correspondiente a 41.756,30 m3  lo cual se considera técnica y 

físicamente desproporcionado máxime cuando la Consultoría realizada por 

la firma ACON señala que se requiere un volumen de 24.951.60 m3.  
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Por tal motivo, para el contrato inicial de CONSTRUIMOS EV le 

corresponden proporcionalmente de los 29.984,00 m3 contratados y 

soportados por el estudio topográfico una cantidad total de 18.140,96 

m3. Teniendo en cuenta que con la firma de LAMT INGENIERIA S.A.S en el 

mismo sitio y posteriormente se contrató el suministro e instalación de 

un volumen de 17.133,00 m3, razón por la cual se requiere 

proporcionalmente determinar que volumen que cuente con los soportes 

técnicos y/o legales le corresponde a cada contrato.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior no existen los 

soportes legales ni técnicos que permitan validar dichos volúmenes; por 

tal motivo, no se aceptan en el presente informe.  

Los ítems que presentan inconsistencias son los que se relacionan a 

continuación con sus respectivas observaciones, así: 

ITEM 
CONTRATO DE 

CONSTRUIMOS EV 

CANTIDADES EJECUTADAS CON 

SOPORTES LEGALES Y/O 

TECNICOS 

CANTIDADES EJECUTADAS 

SIN SOPORTES LEGALES 

Y/O TECNICOS 

1.1 LOCALIZACION Y 

REPLANTEO DE LA 

VIA DE ACCESO 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA 

INICIAL DE 14.000 M2 EL 

CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

AREA ADICIONAL DE 2.425 

M2 EL CUAL NO SE 

ENCUENTRA SOPORTADO NI 

LEGAL, NI TECNICAMENTE Y 

ESTA POR ENCIMA DE LO 

DETERMINADO EN LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON.  

1.2 

DESCAPOTE VIA 

DE ACCESO  

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA 

INICIAL DE 14.000 M2 EL 

CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

AREA ADICIONAL DE 2.350 

M2 EL CUAL NO SE 

ENCUENTRA SOPORTADO NI 

LEGAL, NI TECNICAMENTE Y 

ESTA POR ENCIMA DE LO 

DETERMINADO EN LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON. 

1.3 

EXCAVACION VIA 

DE ACCESO 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE  4.200 

M3 y ADICIONAL DE 3.212 M3 

LOS CUALES  SE ENCUENTRAN 

SOPORTADOS TECNICAMENTE EN 

EL ESTUDIO DEL 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

REALIZADO POR EMAAR S.A. 

E.S.P.

1.4 TERRAPLEN 

DISTANCIAS 

MENORES A 3 KMS 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 

14.008,00 M3 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO LEGAL 

Y TECNICAMENTE DE ACUERDO 

CON LO DETERMINADO POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON. SIN EMBARGO, SE 

EJECUTARON 11.453,67 M3 

LOS CUALES SE ENCUENTRAN 

SOPORTADOS POR EL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

1.5 SOLO EXTENDER Y 

COMPACTAR 

SUBBASE Y BASE 

GRANULAR 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 

1.272,20 M3 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO LEGAL 

Y TECNICAMENTE DE ACUERDO 

CON LO DETERMINADO POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON. SIN EMBARGO, SE 

EJECUTARON SOLAMENTE 427 

M3.

1.8 

CARGUE Y 

TRANSPORTE 

MATERIAL PROC. 

DEL DESCAPOTE A 

ACOPIO 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 14.000 

M3 EL CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO LEGAL Y 

CONTRACTUALMENTE. 

1.9 

TRANSPORTE Y 

ACOPIO EN 

BOTADERO DEL 

MATERIAL ORG. 

PROC. EXCAVAC. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 2.400 

M3 EL CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO LEGAL Y 

CONTRACTUALMENTE.

3.1 LOCALIZACION Y 

REPLANTEO DE LA 

VIA INTERNA  

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA 

DE 3.990,00 M2 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON.  

3.2 
DESCAPOTE DE LA 

VIA INTERNA  

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA 

DE 3.990 M2 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON.

3.3 EXCAVACION DE 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 

3.192,00 M3 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO POR LA 
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LA VIA INTERNA CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON, PERO DE ACUERDO AL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

SE SOPORTA UNA EJECUCION 

DE 2.883,00 M3.

3.4 CONFORMACION 

TERRAPLEN 

DISTANCIAS 

MENORES A 3 KMS 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 3.400 

M3 EL CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO POR LA 

INFORMACION DEL ESTUDIO 

DEL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO.

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

2.814 M3 EL CUAL NO SE 

ENCUENTRA SOPORTADO NI 

LEGAL, NI TECNICAMENTE. 

3.6 CARGUE Y 

TRANSP. DE 

MATERIAL PROC. 

DEL DESCAPOTE 

AL ACOPIO. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN DE 3.990 M3 EL CUAL 

SE ENCUENTRA SOPORTADO POR 

CONTRACTUALMENTE.  

3.7 TRANSP. Y ACOPO 

EN BOTADERO DEL 

MATERIAL ORG. 

PROC. EXC.  

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 3.192 

M3 EL CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO POR EL CONTRATO 

INICAL SUSCRITO. SIN 

EMBARGO, SE EJECUTARON 

SEGÚN ACTAS SOLAMENTE 

2.883,00 M3. 

5.1 LOCALIZACION Y 

REPLANTEO DE LA 

CELDA 1  

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA 

DE 11.893,00 M2 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO POR EL 

CONTRATO INICIAL SUSCRITO. 

5.2 

DESCAPOTE DE LA 

CELDA 1 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA 

DE 11.893,00 M2 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO POR EL 

CONTRATO INICIAL SUSCRITO.

5.3 EXCAVACION 

CELDA 1 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 

6.440,00 M3 Y ADICIONAL DE 

3.074,00 M3 LOS CUALES SE 

ENCUENTRAN SOPORTADOS EN 

PRINCIPIO POR LA 

CONSULTORIA ACON Y LO 

ADICIONAL POR EL ESTUDIO 

DEL LEVANTAMIENTO DE LA 

TOPOGRAFIA. 
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5.4 CONFORMACION 

TERRAPLEN 

DISTANCIAS 

MENORES A 3 KMS 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 

11.250,00 M3 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO POR EL 

CONTRATO INICIAL. PERO DE 

ACUERDO CON EL 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

SE SOPORTA UNA EJECUCION 

DE 2.518.63 M3. 

5.5 

AFIRMADO EN 

TERRAPLEN BAHIA 

DE GIRO SOLO 

EXT. Y 

COMPACTAR 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN DE 60,00 M3 EL 

CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON. 

5.7 

CARGUE Y 

TRANSP. 

MATERIAL PROC. 

DEL DESCAPOTE A 

ACOPIO.

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN DE 11.893,00 M3 EL 

CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO POR EL CONTRATO 

INICIAL. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

5.946,50 M3. EL CUAL NO 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

NI LEGAL, NI 

TECNICAMENTE. 

5.8 
TRANSP. Y 

ACOPIO EN 

BOTADERO DEL 

MATERIAL ORG. 

PROC. EXC. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 

6.440,00 M3 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO POR EL 

CONTRATO INICIAL. PERO SE 

EJECUTARON SEGÚN ACTAS 

SOLAMENTE 1.336,94 M3. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

3.074,00 M3 EL CUAL NO 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

NI LEGAL, NI 

TECNICAMENTE. 

6.1 EXCAVACION 

CUNETA RELLENO 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 247,50 

M3 Y ADICIONAL DE 2.133,50 

M3 LOS CUALES SE 

ENCUENTRAN SOPORTADOS EN 

PRINCIPIO POR LA 

CONSULTORIA ACON Y LO 

ADICIONAL POR EL ESTUDIO 

DEL LEVANTAMIENTO DE LA 

TOPOGRAFIA. 

8.1 PREFABRICADOS 

0.10 X 0.10 MTS 

ESTE ITEM PRESENTA UNA 

CANTIDAD DE 1.140 UNIDADES 

LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

SOPORTADAS POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON. SIN EMBARGO, SEGÚN 

ACTAS SOLAMENTE SE 

EJECUTARON 600 UNIDADES.  
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8.2 ALAMBRE DE PUAZ 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 5.700 

ML LOS CUALES SE 

ENCUENTRAN SOPORTADOS EN 

LA CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON. 

ESTE ITEM PRESENTA UNA 

LONGITUD ADICIONAL DE 

455.92 ML LOS CUALES NO 

SE ENCUENTRAN SOPORTADOS 

NI LEGAL, NI 

TECNICAMENTE. 

9.1 

LOCALIZACION Y 

REPLANTEO 

PISCINA 

LIXIVIADOS 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA 

DE 2.640,00 M2 LA CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADA POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON. 

9.2 DESCAPOTE VIA 

DE ACCESO 

LIXIVIADOS 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA  

DE 528,00 M2 LA CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADA POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

AREA ADICIONAL DE 2.522 

M2 LA CUAL NO SE 

ENCUENTRA SOPORTADA NI 

LEGAL, NI TECNICAMENTE. 

9.3 EXCAVACION VIA 

DE ACCESO 

LIXIVIADOS 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 

2.640,00 M3 Y ADICIONAL DE 

1.368,00 M3 LOS CUALES SE 

ENCUENTRAN SOPORTADOS EN 

PRINCIPIO POR LA 

CONSULTORIA ACON Y LO 

ADICIONAL POR EL ESTUDIO 

DEL LEVANTAMIENTO DE LA 

TOPOGRAFIA. 

9.4 CONFORMACION 

TERRAPLEN 

PERIMETRAL 

LIXIVIADOS 

DIST. MENOR 3 

KM 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN INICIAL DE 

1.246,00 M3 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON.  PERO DE ACUERDO CON 

EL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO SE SOPORTA UNA 

EJECUCION DE 768,66 M3. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

308,00 M3 EL CUAL NO SE 

ENCUENTRA SOPORTADO NI 

LEGAL, NI TECNICAMENTE. 

10.1 LOCALIZACION Y 

REPLANTEO CELDA 

AUXILIAR 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA  

DE 2.700,00 M2 LA CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADA POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON Y EL CONTRATO INICIAL 

SUSCRITO. 

10.2 DESCAPOTE CELDA 

AUXILIAR 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA  

DE 2.700,00 M2 LA CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADA POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON Y EL CONTRATO INICIAL 

SUSCRITO. 

280



10.3 LOCALIZACION Y 

REPLANTEO 

PISCINA DE 

AMORTIGUACION 1 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA  

DE 6.300,00 M2 LA CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADA POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON Y EL CONTRATO INICIAL 

SUSCRITO. 

10.4 DESCAPOTE 

PISCINA DE 

AMORTIGUACION 1 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA  

DE 6.300,00 M2 LA CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADA POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON Y EL CONTRATO INICIAL 

SUSCRITO. 

10.5 LOCALIZACION Y 

REPLANTEO ZONA 

DE ACOPIO 

SOBRANTES 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA  

DE 4.950,00 M2 LA CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADA POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON Y EL CONTRATO INICIAL 

SUSCRITO. PERO SU 

EJECUCION REALIZADA FUE 

TAN SOLO DE 2.700,00 M2. 

10.6 DESCAPOTE ZONA 

DE ACOPIO 

SOBRANTES 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA  

DE 4.950,00 M2 LA CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADA POR LA 

CONSULTORIA DE LA FIRMA 

ACON Y EL CONTRATO INICIAL 

SUSCRITO. PERO SU 

EJECUCION REALIZADA FUE 

TAN SOLO DE 2.700,00 M2. 

10.7 

LOCALIZACION Y 

REPLANTEO 

PISCINA DE 

AMORTIGUACION 2 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA  

DE 2.480,00 M2 LA CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADA POR EL 

CONTRATO INICIAL SUSCRITO. 

10.8 

DESCAPOTE 

PISCINA DE 

AMORTIGUACION 2 

ESTE ITEM PRESENTA UN AREA  

DE 2.480,00 M2 LA CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADA POR EL 

CONTRATO INICIAL SUSCRITO. 

11.1 

TRANSPORTE DE 

MATERIALES CON 

RETRO 

EXCAVADORA PARA 

LLENADO PARCIAL 

DE HUECOS VIA 

DE ACCESO 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

3.516,00 M3 EL CUAL NO 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

NI LEGAL, NI 

TECNICAMENTE. 

11.2 

ACARREO DE 

ARCILLA CON 

MAQUINARIA 

RETRO 

EXCAVADORA  

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

2.000,00 M3 EL CUAL NO 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

NI LEGAL, NI 
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PARA VIA 

INTERNA 

TECNICAMENTE. 

11.3 

ACARREO DE 

ARCILLA CON 

MAQUINARIA 

RETROEXCAVADORA 

PARA CELDA 1 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

3.580,00 M3 EL CUAL NO 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

NI LEGAL, NI 

TECNICAMENTE. 

11.4 

ACARREO DE 

ARCILLA CON 

MAQUINARIA 

RETRO 

EXCAVADORA PARA 

EXCAVACION DE 

PISCINA DE 

LIXIVIADOS 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

4.168,84 M3 EL CUAL NO 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

NI LEGAL, NI 

TECNICAMENTE. 

12.1 MATERIAL DE 

ARCILLA PARA 

TERRAPLEN DE 

VIA DE ACCESO 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

20.733,75 M3 EL CUAL NO 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

NI LEGAL, NI 

TECNICAMENTE. 

12.2 MATERIAL DE 

ARCILLA PARA 

CONFORMACION DE 

TERRAPLENES DE 

VIA INTERNA 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

7.767,50 M3 EL CUAL NO 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

NI LEGAL, NI 

TECNICAMENTE. 

12.3 

MATERIAL DE 

ARCILLA PARA 

CONFORMACION DE 

TERRAPLENES DE 

CELDA 1 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN ADICIONAL DE 

13.255,00 M3 EL CUAL NO 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

NI LEGAL, NI 

TECNICAMENTE. 

El valor total de las cantidades ejecutadas y soportadas legal y 

técnicamente correspondiente a lo contratado y ejecutado por la firma 

CONSTRUIMOS EV es de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON (90/100) 

($1.319’565.133,90) M/CTE.  

Ver anexo 2. - Cuadro de Cantidades Contratadas, Ejecutadas y 

Soportadas en dos folios). 
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Los demás ítems deberán presentar sus respectivos soportes legales y 

técnicos por parte de EMAAR S.A. E.S.P. con sus respectivas cantidades 

según actas parciales y de entrega del 19 de octubre de 2014 previa 

entrega de los soportes técnicos y legales que avalen dichas cantidades 

ejecutadas. 

2.4 Determinación de las cantidades ejecutadas y finalmente 

soportadas legal y técnicamente. 

OBSERVACIONES DE LOS ITEMS DEL CONTRATO No. EA–05-2015 

CONTRATISTA: LAMT INGENIERIA S.A.S  

Para realizar este análisis se contó con la siguiente documentación: 

 Minuta del contrato de obra No. EA-05-2015

 Diseños del proyecto del relleno sanitario.

 Minuta del contrato de obra No. EA-010-2014 el cual antecedió en la

ejecución de cantidades de obra.

 Presupuesto del proyecto – Consultoría de la firma ACON.

 Acta parcial de Obra No. 01 del 26 de marzo al 05 de abril de 2015.

 Acta final de Obra del 18 de junio de 2015.

 Documentos técnicos de carteras topográficas, secciones

transversales, apiques y cuadros de cantidades de acuerdo a los

capítulos contratados (estudio de levantamiento topográfico).

Teniendo en cuenta y analizando la información relacionada 

anteriormente se determina que los ítems que corresponden al suministro 

e instalación de material arcilloso presentan al igual que el contrato 

antes analizado varias inconsistencias en cuanto al volumen de material 

instalado, la empresa EMAAR S.A. E.S.P. realizó un levantamiento 

topográfico y se determinó el volumen total instalado teniendo en 

cuenta que hacen parte dos (2) contratos ejecutados, dicho total es de 

28.500.04 m3.  
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Por tal motivo, para el contrato de LAMT le corresponden 

proporcionalmente de los 17.133 m3 una cantidad total de 10.359.08 m3. 

Los ítems que presentan inconsistencias son los que se relacionan a 

continuación con sus respectivas observaciones, así: 

ITEM 

CONTRATO DE LAMT 

INGENIERIA 

S.A.S. 

CANTIDADES EJECUTADAS CON 

SOPORTES LEGALES Y/O 

TECNICOS 

CANTIDADES 

EJECUTADAS SIN 

SOPORTES LEGALES  

Y/O TECNICOS 

1.1 LOCALIZACION Y 

REPLANTEO 

TOPOGRAFICO. 

EN ESTE ITEM SE 

CONTRATAN 1.100 ML. 

SIN EMBARGO NO SE 

EVIDENCIA SU 

EJECUCION DEBIDO QUE 

EL CONTRATO 

ANTERIOR HABIA 

LOCALIZADO DICHA VIA 

DE ACCESO. 

1.2 

EXTRACCION, 

CARGUE, 

TRANSPORTE, 

EXTENDIDA, 

COMPACTACION Y 

PERFILADO TALUDES 

EN MATERIAL 

ARCILLA PARA VIA 

ACCESO. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN DE 4.410,00 M3 EL 

CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO POR EL 

LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO. 

3.1 

EXTRACCION, 

CARGUE, 

TRANSPORTE, 

EXTENDIDA, 

COMPACTACION Y 

PERFILADO TALUDES 

EN MATERIAL 

ARCILLA PARA VIA 

INTERNA. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN DE 852,00 M3 EL 

CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO POR EL CONTRATO 

SUSCRITO INICIALMENTE. 

3.2 

COLOCACION, 

EXTENDIDA Y 

COMPACTACION DE 

MATERIAL GRANULAR 

VIA INTERNA 

(AFIRMADO) 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN DE 492,60 M3 EL 

CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADO POR EL CONTRATO 

SUSCRITO INICIALMENTE. 
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5.1 

EXTRACCION, 

CARGUE, TRANSPORTE 

DE MATERIAL 

ARCILLOSO DE CELDA 

1B. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN DE 4.000,00 M3. 

SIN EMBARGO, SE 

ENCUENTRAN SOPORTADOS  

SOLAMENTE 1.560,34 M3 POR 

EL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO.  

ESTE ITEM PRESENTA 

UN VOLUMEN DE 

2.439,66 M3 EL CUAL 

NO SE ENCUENTRA 

SOPORTADO  

TECNICAMENTE. 

5.2 

CONFORMACION 

DIQUES CELDA 

(EXTRACCION, 

CARGUE, 

TRANSPORTE, 

EXTENDIDA, 

COMPACTADA Y 

PERFILADO TALUDES) 

EN MATERIAL 

ARCILLOSO. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN DE 6.720,00 M3. 

SIN EMBARGO, SE 

ENCUENTRAN SOPORTADOS  

SOLAMENTE 2.699,80 M3 POR 

EL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO. 

ESTE ITEM PRESENTA 

UN VOLUMEN DE 

4.020,20 M3 EL CUAL 

NO SE ENCUENTRA 

SOPORTADO  

TECNICAMENTE. 

5.3 PERFILADO FONDO DE 

CELDA 1B (SEGÚN 

DISEÑO) 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

AREA DE 3.200 M2 EL CUAL 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

POR EL CONTRATO SUSCRITO 

INICIALMENTE. 

6.1 

EXTRACCION, 

CARGUE, 

TRANSPORTE, 

EXTENDIDA, 

COMPACTACION Y 

PERFILADO AREA 

ADMINISTRATIVA. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN DE 375,00 M3. SIN 

EMBARGO, SE ENCUENTRAN 

SOPORTADOS SOLAMENTE 

231,34 M3 POR EL 

LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO. 

ESTE ITEM PRESENTA 

UN VOLUMEN DE 143,66 

M3 EL CUAL NO SE 

ENCUENTRA SOPORTADO  

TECNICAMENTE. 

6.2

COLOCACION, 

EXTENDIDA Y 

COMPACTACION DE 

MATERIAL GRANULAR 

AREA AD/TIVA 

(AFIRMADO) 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

AREA DE 300 M3 EL CUAL SE 

ENCUENTRA SOPORTADO POR 

EL CONTRATO SUSCRITO 

INICIALMENTE. 

7.1

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

GEOMEMBRANA CAL. 

60 MILS 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

AREA DE 3.800 M2 EL CUAL 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

POR EL CONTRATO SUSCRITO 

INICIALMENTE. 

7.2 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

GEOTEXTIL NT 1600. 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

AREA DE 3.800 M2 EL CUAL 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 

POR EL CONTRATO SUSCRITO 

INICIALMENTE. 

7.3 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

GEOTEXTIL TRX 6000 

ESTE ITEM PRESENTA UN 

AREA DE 5.000 M2 EL CUAL 

SE ENCUENTRA SOPORTADO 
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– VIA DE ACCESO POR EL CONTRATO SUSCRITO 

INICIALMENTE. 

A-1-1

EXTRACCION, 

CARGUE, 

TRANSPORTE, 

EXGTENDIDA, 

COMPACTADA Y 

PERFILADO TALUDES 

EN MATERIAL 

ARCILLOSO – 

PISCINA DE 

LIXIVIADOS. 

ESTE ITEM SEGÚN ACTA 

FINAL PRESENTA UN VOLUMEN 

DE 512,00 M3. SIN 

EMBARGO, SE ENCUENTRA 

SOPORTADO  POR EL  

LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO. 

A-2-1

EXTRACCION, 

CARGUE, 

TRANSPORTE, 

EXGTENDIDA, 

COMPACTADA Y 

PERFILADO TALUDES 

EN MATERIAL 

ARCILLOSO – 

RECONFORMAC. DIQUE 

CELDA 2ª. 

ESTE ITEM SEGÚN ACTA 

FINAL PRESENTA UN VOLUMEN 

DE 264,00 M3. SIN 

EMBARGO, SE ENCUENTRA 

SOPORTADO SOLAMENTE 

93.60 M3 POR EL  

LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO. 

ESTE ITEM PRESENTA 

UN VOLUMEN DE 170,40 

M3 EL CUAL NO SE 

ENCUENTRA SOPORTADO  

TECNICAMENTE. 

A-3-1

EXTRACCION, 

CARGUE, 

TRANSPORTE, 

EXGTENDIDA, 

COMPACTADA Y 

PERFILADO TALUDES 

EN MATERIAL 

ARCILLOSO – 

RELLENO LATERAL 

VIA DE ACCESO. 

ESTE ITEM SEGÚN ACTA 

FINAL PRESENTA UN VOLUMEN 

DE 5.598,00 M3. SIN 

EMBARGO, SE ENCUENTRA   

SOPORTADO POR EL CONTRATO 

SUSCRITO INICIALMENTE. 

A-4-1-1

LOCALIZACION Y 

REPLANTEO 

TOPOGRAFICO 

(CUNETAS MANEJO DE 

LAS AGUAS LLUVIAS) 

ESTE ITEM PRESENTA UNA 

LONGITUD DE 300 ML LA 

CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADA EN LA  

EXISTENCIA FISICA DE LA 

CUNETA. 

A-4-1-2

EXCAVACION MANUAL 

PARA CUNETAS DIQUE 

CELDA 1-A Y 1-B

ESTE ITEM PRESENTA UN 

VOLUMEN DE 60 M3 LA CUAL 

SE ENCUENTRA SOPORTADA EN 

SU EXISTENCIA FISICA DE 

LA CUNETA. 
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A-4-2-1 CONSTRUCCION DE 

CUNETAS Y BAJANTES

ESTE ITEM PRESENTA UNA 

LONGITUD DE 180 ML LA 

CUAL SE ENCUENTRA 

SOPORTADA EN LA  

EXISTENCIA FISICA DE LA 

CUNETA. 

El valor total reconocido por parte de EMAAR S.A. E.S.P 

correspondiente a lo contratado y ejecutado por LAMT es de 

SETESCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCINETOS 

DIECISEIS PESOS CON (40/100) ($703’418.216.40) M/CTE. 

Ver anexo - 3 Cuadro de Cantidades Contratadas, Ejecutadas y 

Soportadas en dos folios). 

Los demás ítems han sido aceptados por parte de EMAAR S.A. E.S.P. con 

sus respectivas cantidades según actas de entrega del 18 de junio de 

2016 previo entrega de los soportes técnicos y legales que avalen 

dichas cantidades ejecutadas. 

3. CONCLUSIONES:

 Teniendo en cuenta que según las cantidades determinadas por

la Consultoría ACON (con base en el Diseño del proyecto) en lo

correspondiente al material de arcilla, según diseño se

requería un volumen para lo contratado de 24.951,60 M3 y

confirmado por topografía de 28.500,04 M3. Sin embargo, se 

contratan y ejecutan por parte de CONSTRUIMOS EV un total de 

71.740,30 M3 lo cual no es coherente y máxime cuando se 

suscribe otro contrato EA-05-2015 con la firma LAMT y se 

ejecutan otros 17.133 M3, lo cual es totalmente 

desproporcionado presentando un desfase por encima del 300%.  

 Se evidencia un manejo irregular de lo contratado debido que

EMAAR S.A. E.S.P. solamente puede cancelar lo que corresponde

al volumen determinado por la topografía realizada de 28.500

M3 el cual realmente existe en las instalaciones del rellenos
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sanitario “Las Garzas”. Por tal motivo, se determinó que 

existe soporte técnico solamente respecto de lo pactado en el 

contrato inicial con CONSTRUIMOS EV y LAMT realizando una 

ponderación tal como se define en el presente informe. 

 Los documentos de las actas parciales y finales de ambos

contratos adolecen de sustento y soporte tanto legal como

técnico que permitan validar dichas cantidades ejecutadas para

proceder a realizar los pagos correspondientes.

JUAN CARLOS GALVIS RUIZ 

Ingeniero Civil 

MP. 54202–098416 NTS 
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CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES DE ARCILLA EJECUTADAS DE 

CONSTRUIMOS EV  Y LAMT 

DESCRIPCION 

ARCILLA SUM. E 

INSTALADA 

CANTIDADES 

VERIFICADAS 

VOLUMEN M3 

CANTIDADES 

CONSTRUIMOS 

EV 

CANTIDADES 

LAMT 
DIF. (+/-) 

Vía de acceso 
16.156,02 14.008,00 4.410,00 +2.261.98

Vía interna 5.810,72 3.400,00 852,00 - 1.558,72

Área administrativa ó 

Pondajes 
1.000,00 1.246,00 375,00 -625,00

Dique perimetral N°1 

(Celda 1) 
4.918, 70 11.250,00 10.720,00 +17.051,30

Conformación Piscina 

de Lixiviados 
521,00 512,00 -9,00

Conformación celda 

Norte dique 2-A 
93,60 264,00 +170.4

TOTAL ARCILLA 28.500,04 29.984,09 17.133,00 

DESCRIPCION 

EXCAVACION 

EJECUTADA 

CANTIDADES 

VERIFICADAS 

VOLUMEN M3 

CANTIDADES 

CONSTRUIMOS 

EV 

DIFERENCIA 

(+/-) 

Vía de acceso 7.737,14 6.137,35 -1.599,79

Vía interna y área 

administrativa 
1.537,35 3.439,50 +1.902,15

Celda de emergencia 2.122,52 +2.122,52

Lixiviados 4.101,81 7.920,00 +3.818.19

Préstamo 12.202,77 11.251,88 -950.89

TOTAL EXCAVACION 27.701,59 28.748,73 

En cuanto los volúmenes de excavación ejecutados por CONSTRUIMOS EV se 

aceptan por parte de EMAAR S.A. E.S.P.  

El Avance No. 3 correspondiente a trabajos ejecutados directamente por EMAAR 

S.A. E.S.P. según la topografía presenta un volumen de excavación de 1.955.20 

metros cúbicos. 
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CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES DE ARCILLA EJECUTADAS Y 

RECONOCIDAS POR EMAAR S.A E.S.P.  DE 

CONSTRUIMOS EV  Y LAMT 

DESCRIPCION 

CANTIDADES 

VERIFICADAS 

VOLUMEN M3 

CANTIDADES 

CONSTRUIMOS 

EV 

CANTIDADES 

LAMT 

Vía de acceso 16.156,02 11.453,67 4.410,00 

Vía interna 5.810,72 3.400,00 852,00 

Área administrativa ó 

Pondajes 
1.000,00 768,66 231,34 

Dique perimetral N°1 

(Celda 1) 
4.918, 70 2.518,63 4.260,14 

Conformación Piscina 

de Lixiviados 
521,00 0 512,00 

Conformación celda 

Norte dique 2-A 
93,60 0 93,60 

TOTAL 

TERRAPLENES 28.500,04 18.140,96 10.359,08 

DIFERENCIA EL 

TOTAL EJECUTADO 
11.843,04 6.773,92 
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Radicado: 2020-00118-00 EXCEPCIONES DE MERITO...

Andres Alfonso Daza Gomez <andresadaza@hotmail.com>
Mié 4/08/2021 3:43 PM
Para:  Juzgado 01 Civil Circuito - Arauca - Arauca <j1ccarau@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (147 KB)
EXCEPCIONES DEMANDA EJECUTIVA ELICEO VELANDIA.pdf;

Cordial Saludo...
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Andrés Alfonso Daza Gómez 
Abogado 

Carrera 22 No. 16 – 66 Of. 102 Cel:  313 3483954Edif. La Esperanza 

Email: andresadaza@hotmail.com 

Arauca - Arauca 

Arauca, 04 de julio de 2021. 

Doctor 
JAIME POVEDA ORTIGOZA 
Juez 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ARAUCA 
Arauca – Arauca. 

Proceso: EJECUTIVO (POR SUMAS DE DINERO). 
Demandante: CONSTRUIMOS EV – SAS. 
Demandado: EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.; MUNICIPIO DE ARAUCA; EMPRESA DE ASEO DE 

ARAUCA – EMAAR S.A. E.S.P. 
Radicado: 2020-00118-00 
Asunto: Contestación Demanda.   

ANDRES ALFONSO DAZA GOMEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
número 17.588.828 de Arauca, abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional número 
143.400 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial de la Empresa de 
Aseo de Arauca – EMAAR S.A. E.S.P., de conformidad con el poder que reposa en el expediente, 
dentro del término legal, me permito presentar las EXCEPCIONES DE MERITO a la presente 
demanda: 

1. FALTA DEL REQUISITO FORMAL DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADO COMO TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO; INEXISTENCIA DE TÍTULO EJECUTIVO
COMPLEJO POR FALTA DE EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO.

De conformidad con el artículo 422 del C.G.P., para que una obligación pueda demandarse 
ejecutivamente requiere las siguientes características: 

- Que la obligación sea expresa: Quiere decir que se encuentre debidamente determinada,
especificada y patente.
- Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su
objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor).
- Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que
habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta.
- Que la obligación provenga del deudor o de su causante: El título ejecutivo exige que el
demandado sea el suscriptor del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario
del deudor con consentimiento del acreedor.
- Que el documento constituya plena prueba contra el deudor: La plena prueba es la que por sí
misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, o, en otras palabras, la que
demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente
para que decida de acuerdo con ese hecho.

Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter de título ejecutivo, deberá constituir plena 
prueba contra el deudor, sin que haya duda de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo 
con otro elemento de convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso. 
El título complejo, está constituido por varios documentos que contienen una obligación del deudor, 
pero que en ninguno de ellos coincide el valor de la obligación pendiente, las pretensiones de la 
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demanda se encaminan a que se libre mandamiento de pago por el valor Adeudado a criterio del 
ejecutante, ya que dicho valor no ha sido aceptado por las partes en ningún documento de los 
aportados, como tampoco corresponde al valor del contrato, no es el valor de la liquidación del contrato 
celebrada entre las partes, el ejecutante no aporto facturas electrónicas de venta aceptadas por el 
Ejecutado. 

De todos los documentos aportados se puede colegir que hay una obligación pendiente de pago, si, 
pero esta no ha sido con antelación puesta en conocimiento de la ejecutada, mediante la presentación 
de la factura electrónica de venta para su aceptación o rechazo, y posterior pago. 

En el asunto que se analiza, la obligación NO HA SIDO PACTADA Y/O ACEPTADA por el Ejecutante, 
ya que dichos valores no han sido puestos en conocimiento de la Empresa de Aseo de Arauca – Emaar 
S.A. E.S.P., nunca ha facturado dichos valores, por lo tanto, no es exigible. Al no tener el atributo de 
exigibilidad el título ejecutivo con fundamento en el cual se libró el mandamiento de pago. 

2. EXCEPCION DE COBRO DE LO NO DEBIDO.

Se configura la excepción de cobro de lo no debido cuando el demandante (contratista), en ejercicio 
de la acción ejecutiva, demanda el pago referente a cobro de la liquidación del Contrato de Obra EA-
010-2014, celebrado entre la EMAAR S.A. E.S.P., y CONSTRUIMOS EV S.A.S., el día 19 de abril de
2014, cuando existe denuncia penal ante la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, bajo el Radicado
No. 033615 del 05 de noviembre de 2015, por los delitos de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO,
ESTAFA, ADMINISTRACION DESLEAL, FALSO TESTIMONIO Y FRAUDE PROCESAL en contra de
ISAAC SANCHEZ SALCEDO y ELISEO VELANDIA MARTINEZ.

De conformidad con los informes mensuales y con la visita de campo, se puede corroborar de manera 
objetiva y clara que la obra materia del contrato antes descrito no se desarrolló en las cantidades de 
obra descritas en el acta de liquidación, motivo este que llevó a la presentación de la denuncia 
correspondiente, para probar que es una estafa y otros delitos los que se han cometido por parte del 
señor ISAAC SANCHEZ SALCEDO en su calidad de representante legal de EMAAR S.A. E.S.P. para 
la fecha de los hechos, y en contra del señor ELISEO VELANDIA MARTINEZ, representante de 
CONSTRUIMOS EV S.A.S., para la época de los hechos y aun a la fecha. 

3. EXCEPCION DE PLEITO PENDIENTE ENTRE LAS MISMAS PARTES Y SOBRE EL MISMO
ASUNTO.

El proceso ejecutivo por la existencia de un proceso penal en curso, por las mismas partes y por el 
mismo asunto, el Contrato de Obra EA-010-2014, celebrado entre la EMAAR S.A. E.S.P., y 
CONSTRUIMOS EV S.A.S., el día 19 de abril de 2014, el Acta de Liquidación y Acta de Mayor y 
Menores cantidades de obra. 

4. PREJUDICIALIDAD PENAL EN PROCESO CIVIL.

Discrecionalidad sujeta al ordenamiento jurídico en su conjunto / PRINCIPIO DE UNIDAD DE 
JURISDICCION - Decisiones encontradas que implican doble condena y/o Condena Injustificada. 

Código General del Proceso 

Artículo 161. Suspensión del proceso 

El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en 
los siguientes casos: 
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1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro
proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o
mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso
declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título
ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.

2. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o
escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra
cosa.

PARÁGRAFO. Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será 
excluido de la acumulación para continuar el trámite de los demás. 

También se suspenderá el trámite principal del proceso en los demás casos previstos en este código 
o en disposiciones especiales, sin necesidad de decreto del juez.

PRUEBAS. 

Documentales. 

Pido al Despacho Judicial, tener en cuenta las documentales aportadas en el expediente y las que 
sean aportadas con posterioridad. 

✓ Poder a mi favor.
✓ INFORME MENSUAL No. 02 Y FINAL DEL 06 OCT. AL 05 DE NOV. DE 2016, por el Ingeniero

Civil JUAN CARLOS GALVIS RUIZ, identificado con Matricula Profesional No. 54202–098416
NTS

✓ CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES DE ARCILLA EJECUTADAS DE CONSTRUIMOS
EV Y LAMT.

De Oficio. 

Pido a usted señor Juez, decretar de oficio las siguientes pruebas: 

✓ Oficiar a la fiscalía general de la Nación para que allegue a este proceso la denuncia penal
bajo el Radicado No. 033615 del 05 de noviembre de 2015.

✓ Oficiar a la DIAN para que allegue con destino al proceso el reporte de la información exógena
rendido por la empresa CONSTRUIMOS EV SAS, correspondiente a la vigencia fiscal 2014.

✓ Oficiar a la Cámara de Comercio de Arauca para que allegue los estados financieros de la
empresa CONSTRUIMOS EV SAS, correspondiente a la vigencia fiscal 2014.

I. NOTIFICACIONES.

Las partes en las direcciones determinadas en la demanda. 

Puedo ser notificado en la carrera 22 No. 16-66 Oficina 102 edificio la esperanza de la ciudad de 
Arauca, o al correo electrónico: andresadaza@hotmail.com 
Cel. 3133483954. 
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Con distinción y respeto, 

 ANDRES ALFONSO DAZA GOMEZ 

C.C. No. 17.588.828 de Arauca
 T.P. No. 143.400 del C. S. De La J. 
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