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San Andrés Isla, 03 de marzo  de 2022 
 
 
 
Señores: 
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS ISLA 
E.                                                          S.                                              D. 
  
 
REFERENCIA  : EJECUTIVO DE MENOR CUANTIA POR OBLIGACIÓN DE  

   HACER 
RADICADO : 88001-4003-001-2021-00340-00 
DEMANDANTE : ESTEFANIA OCHOA MANUEL 
DEMANDADO : JOHN ALEXANDER VELASCO MARTINEZ 
ASUNTO : RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE APELACIÓN EN 

CONTRA EL MANAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO 0038 DE 2022 
 
 
Cordial saludo; 
 
 
JOSEP GORDON SMITH, varón, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía 
número 1.010.210.301 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional número 276300 expedida por el 
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado judicial del señor JOHN 
ALEXANDER VELASCO, varón mayor de edad, identificado con la cedula 1.030.526.225 de 
Bogotá D.C., con domicilio y residencia en la San Andrés Isla, según poder otorgado, en calidad 
de demandado dentro del proceso ejecutivo de menor cuantía por obligación de hacer presentado 
por la señora ESTEFANIA OCHOA MANUEL, mujer mayor de edad, identificada con la 
cedula de ciudadanía numero 1.123.623.374 de San Andrés Isla, con dirección electrónica 
esocma@hotmail.com, respetuosamente manifiesto a Usted que estando dentro de la 
oportunidad legal contemplada por el artículo 318 del Código General del Proceso, interpongo  
Recurso de REPOSICION en subsidio de APELACION en contra del Auto de Mandamiento 
Ejecutivo  0038 de fecha 24 de enero de 2022, con el objeto de que se REVOQUE en su 
totalidad, y en su lugar se NIEGUE el mandamiento de ejecutivo, con fundamento en las 
siguientes razones: 
 
 

RAZONES DE LA REVOATORIA DEL MADAMIENTO EJECUTIVO 
 
 
El titulo ejecutivo: 

 
El proceso ejecutivo tiene su fundamento en la efectividad del derecho que tiene el demandante 
de reclamar del ejecutado el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible, motivo 
por el cual para iniciar una ejecución es necesario e indispensable entrar a revisar en primer 
termino el fundamento de las misma, esto es el titulo ejecutivo. 
 
Para el tratadista colombiano Devis Echandia, el titulo ejecutivo es el documento o los 
documentos auténticos que constituyen plena prueba, en el cual o de cuyo conjunto consta la 
existencia a favor del demandante y a cargo del demandado, de una obligación expresa, clara y 
exigible, que además debe ser liquida si se trata de pago de sumas de dinero, y que reuna o 
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reunan los requisitos de origen y forma que exige la ley (Compendio de Derecho procesal Civil, 
Tomo III, Bogotà, 1972). 
 
El articulo 422 del Código General del Proceso, establece las condiciones formales y de fondo 
que debe reunir un documento para que de él se pueda predicar la existencia de titulo ejecutivo. 
 
Las condiciones formales del titulo ejecutivo, atañe a que los documentos que integran el titulo 
sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena 
proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga 
fuerza ejecutiva conforme a la ley. 
 
En cambio, las condiciones de fondo, buscan que en los documentos que sirven de base para la 
ejecución, aparezcan consignados obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del 
ejecutante y a cargo del ejecutado, y que sean liquidas o liquidables por simple operación 
aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.  
 
Frente a estas calificaciones, ha señalado la doctrina, que por expresa debe entenderse cuando 
aparece manifiesta en la redacción misma del titulo, el documento que la contiene debe ser 
nítido, el crédito-deuda que allí aparece tiene que estar expresamente declarada, sin que haya 
para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones. 
 
La obligación es clara cuando además de expresa, aparece determinada en el titulo; debe ser 
fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido. 
  
La obligación es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma  por no estar 
pendiente de un plazo o condición. Dicho de otro modo la exigibilidad de la obligación se 
refiere, a la que debía cumplirse dentro de cierto termino ya vencido, o cuando ocurriera una 
condición ya acontecida, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, 
previo requerimiento. 
 
Es por ello que se hace necesario que el juez revise las siguientes razones de reposición del auto 
de Mandamiento Ejecutivo  0038 de fecha 24 de enero de 2022. 
 
 
Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación 
de pretensión: 
 
Una demanda ejecutiva no puede nacer a la vida jurídica sino no hay un titulo jurídico  que 
cumpla cabalmente con las condiciones de fondo requeridas, una obligación clara, expresa y 
exigible, ya que sin dichos requisitos,  el documento,  que se pretende utilizar como base de la 
ejecución seria inepto y traería consigo en el caso de invocarse en un proceso ejecutivo  una 
inepta demanda por falta de los requisitos formales, que de conformidad con el articulo 422 del 
Código General del Proceso, es  requisitos  sinecuanum  para que se predique  la existencia de 
un titulo valor. 
 
En el caso en cuestión, es imposible que se le de al  “CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. ADZ-
CAESOC 2021”,que se allega a la demanda, el supuesto carácter de  “titulo valor”, cuando de 
dicho documento es fáctica y legalmente inexigible, toda vez que dicho documento, tiene una 
obligación del contratista que no puede cumplirse sin el agotamiento de una etapa de 
licenciamiento, que es en ultimas obligación y responsabilidad del contratante y/o propietario 
del predio o de la obra. 
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A lo anterior, la obligación contenida en el contrato no es lo suficientemente claro, con relación 
a la voluntad intrínseca, expresada verbalmente por las partes y el objeto contratado que integra 
el contrato, toda vez que el acuerdo oficial al que llegaron las partes es la construcción sin 
acabados y sin instalación eléctrica de una casa de dos niveles en obra gris situación que no 
quede claramente establecido en el contrato pero que es la voluntad de las partes, aunado a lo 
anterior, el juzgador emite un mandamiento de pago donde requiere el cumplimiento a 
satisfacción de la obra pero ni el documento CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. ADZ-CAESOC 
2021, ni el mandamiento de ejecutivo dejan en claro de que tipo de satisfacción se trata, por ello 
es necesario un proceso declarativo que en si y no siendo redundante declare y deje por medio 
de sentencia una obligación con la suficiente claridad que no desdibuje la obligación intrínseca 
y deseada por las partes en otra, logrando así con la ineptitud del titulo que el juzgador adelante 
un proceso ejecutivo que en ultimas debe ser tramitado como un proceso declarativo que decida 
sobre el incumpliendo del contrato y que deje en claro a que se obligan cada uno de las partes 
del contrato y al resultado final deseado, que queda desdibujado en dicho documento. 
 
Estamos mas bien frente a una demanda que se desdibuja en un proceso diferente y que debe 
ser tramitado como una resolución de contrato por incumplimiento, toda vez que las 
pretensiones invocadas a leguas es de un proceso verbal sumario de resolución de contratos y 
no un ejecutivo por una obligación de hacer. 
 
El “Terminar a satisfacción, los trabajos de construcción de la casa de dos niveles a que se 
refiere el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. ADZ-CAESOC 2021, suscrito entre las partes el 
08 de junio de 2021, con las especificaciones técnicas y de calidad a que se refiere el aludido 
contrato”, donde si el juzgador revisa dicho documento no es claro el terminar a satisfacción 
según especificaciones cuando ni siquiera se aporta dichas especificaciones por parte del 
demandante, las cuales manifiesta en el contrato haber suministrado pero era intrínsecamente la 
idea central del contrato . 
 
Por otra parte el demandante busca que el juez, vea documento del CONTRATO DE OBRA 
CIVIL NO. ADZ-CAESOC 2021, como un titulo valor, cuando no puede ser exigido al 
contratista, por el solo hecho de no contar con una licencia de construcción, requisito sin el cual 
no es posible levantar una construcción y al no ser exigible es carente de uno de los requisitos 
de fondo para ser un titulo valor que es a exigibilidad y un requisito sine qua non. 
 
En igual sentido se le hace ver al juzgador, que a la fecha, la contratante solo ha cancelado un 
valor de  TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000.oo), correspondiente al 
cincuenta porciento (50%) del valor final de la construcción en obra gris, obra esta que sufrió 
de incrementos en las cantidades y en el costo de los materiales requeridas para su terminación, 
en un mercado tan volátil como el del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, situación planteada por mensajes de WhatsApp a la señora  Estefanía Ochoa 
Manuel, que en ves de entrar a revisar la solicitud de otro si planteada solo mantuvo una actitud 
pasiva y negativa, mi cliente  el señor JOHN ALEXANDER VELASCO, nunca dejo de 
trabajar, al punto de ir efectuando avances significativos en la obra a pesar del silencio de 
la contratante y actitud de desconfianza que tomo, al llegar a invertir mas dinero de lo 
acordado, este no se negó a culminar la obra, simplemente llamo a la contratante para así 
tener una aprobación del aumento del valor del contrato, que en fin ultimas pudo ser 
verificado con los soportes e informes que en su debido momento se le presentaron a la 
contratante. 
 
Reitero,  ningún momento mi prohijado se ha negado a culminar la obra, sino que por el 
contrario le ha manifestado de forma verbal y por mensajes de WhatsApp a la señora Estefanía 
Ochoa Manuel, la necesidad de otro si, pero frente a la negativa de la propietaria de la obra de 
revisar en detalle la necesidad del otro si en valor, este se encuentra en una posición difícil, al 
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tener que cubrir sin saber a ciencia cierta si al finalizar el contrato le pagaran el mayor valor 
invertido por variación en costos de materiales y cantidades requeridas . 
 
Aunado a lo anterior, se vislumbra en el documento anexo, que hace parte integral del contrato 
de obra civil No. ADZ-CAESOC 2021, que corresponde a cantidades de obra aprobada y que 
hace parte integral del contrato, el contratista es enfático en la nota de su cotización  “NOTA 
01 SE SOLICITA EL 100 % DEL MONMTO PARA INICIO DE LABORES Y DEBIDA 
LOGISTICA EN COMPRA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES”, situaciones estas que 
hacen que el contrato aportado no sea fácilmente inteligible y en varios sentidos le da una 
comprensión distinta. 

Por otra parte, el señor Ed Heiner Mercado, manifiesta en su “Informe de Obra”  que  “Durante 
la revisión técnica se evidenció varios cambios realizado sobre el diseño inicial especialmente 
en el área en construcción y la más critica es la modificación de la estructura metálica en cuanto 
a las vigas del entrepiso y el segundo piso, por el cual se solicita el estudio y diseño certificado 
por un Ing. estructural que garantice que la estructura cumpla con la norma NSR-10 la ultima 
actualización de dicha norma ” y aunado a ello, la parte actora aporto anexo a la demanda planos 
elaborados por otros profesionales cuando en si el objeto intrínseco del contrato y que aparece 
en la cotización adjunta es “ELABORACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION”, situación 
que pone en entredicho lo alegado en el informe.   

De igual forma se observa en el informe antes mencionado que la descripción planteada cubre 
única y exclusivamente las etapas requeridas para un contrato de obra gris, situación que hace 
aun mas evidente la voluntad intrínseca y oculta de las partes,  y no una obra a satisfacción que 
permitiese al contratante la señora Estefanía Ochoa Manuel mudarse con la entrega de llaves,  
porque de tratarse de una obra con entrega de llaves y acabados seria necesario que por lo menos 
se pactaran los acabados y contar en principio con una disponibilidad de servicios eléctricos, 
que hasta la fecha ni siquiera a sido suministrado. 

Por lo cual es irrisorio que se entre a emitir un mandamiento ejecutivo primero dentro de un 
proceso distinto al que debería ser, sin evidenciarse los requisitos indispensables para 
considerarse como un titulo y con unas condenas que no son admisibles en cuanto al resultado 
esperado de la obra, que en si es la estructura de una casa de dos niveles en obra gris sin 
acabados e instalación eléctrica, ya que para pasarse a vivir a una casa es necesario que tengan 
como mínimo una instalaciones eléctricas y acabados,  situación que procedería como una etapa 
subsiguiente. 

Dicho contrato fue suscrito por mi cliente de buena fe y por los lasos de amistad que sostenía 
con la contratante, que por intermedio de asesorías indujo en error al firmar mi cliente de buena 
fe un contrato de obra  con resultado de obra gris a hoy un contrato de obra con entrega de llaves. 

Pregunto y espero que la suscrita juez, se detenga a hacerse el mismo interrogante:  ¿Es 
admisible, que siendo la parte interesada en un informe de supervisión técnica a una 
construcción, se omita especificar y darle claridad al ingeniero que elaborara dicho informe,  en 
que consiste el contrato o cual fue la voluntad contractual al momento de suscribir el contrato?.  

¿Porque el ingeniero Ed Heiner Mercado Bent, solo suministro cuadro de cantidades de etapa 
de obra gris, con supuestas cantidades de obra gris dentro de su informe para resaltar el 
supuesto incumplimiento?. 

Se denota una falta de claridad del titulo, una falta de especificidad de la voluntad contractual 
de las partes y aun mas un aprovechamiento del incumplimiento provocado al pretender sacar 
un mayor provecho de el. 
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El “contrato de obra civil que se aporta como sustento de la ejecución y el objeto a 
contratar, NO cuenta con licencia de construcción y por ello es ilógico que en su auto se 
obligue a al contratista a ejecutar una obra ilegal e imposible: 
 
La demanda se sustenta en el “CONTRATO DE OBRA CIVIL No. ADZ-CAESOC 2021”, 
celebrado entre las partes el día 08 de junio de 2021, el cual se aporta a la demanda como 
Titulo Ejecutivo, donde de conformidad con la clausula primera del referido contrato de obra 
civil, el objeto contrato es  “ejecutar de manera eficiente, oportuna y con sus propios medios 
de trabajo la obra correspondiente a: OBJETO CONTRACTUAL/ TRABAJOS DE 
CONSTRUCCION DE CASA DE DOS NIVELES”, Deslumbrándose de dicha clausula que el 
contratista el señor JOHN ALEXANDER VELAZCO MARTINEZ, se obliga a ejecutar el 
trabajo de construcción de casa de dos niveles tomando en consideración planos previamente 
“autorizados”, y que de buena fe pensó que había surtido el tramite de ser autorizados 
legalmente por la contratante, por radicación de tramite de licencia de construcción que en su 
momento mostro la señora Estefanía Ochoa Manuel. 
 
Tomando en consideración que a las voces del articulo 2.2.6.1.1.1, “para adelantar de 
construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, 
reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, 
loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, 
se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística 
correspondiente.”  
 
De conformidad con el articulo 2.2.6.1.1.7  el Decreto 1077 de 2015, modificado por el articulo 
4 del Decreto Nacional 1203 de 2017, una licencia de construcción es: “la autorización previa 
para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, 
de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial …”. 
 
Cabe añadir que a la fecha, la contratante NO cuenta con licencia de construcción previamente 
autorizada y avalada por la Secretaria de Planeación del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que hace imposible la continuidad de la obra en mención, 
situación que fue informada a la contratista de forma oportuna y hasta la fecha no ha cumplido 
con la obligación de tramitar la licencia de construcción respectiva y la autorización de los 
planos,  como se invidencia en oficio con radicado 1270 de fecha 24 de febrero de 2022, donde 
la Secretaria de Planeación  Angélica Hernández Vásquez,  manifiesta que “nos permitimos 
informarle que verificado en la base de datos de esta dependencia no se encontró expedienté 
que contenga licencia de construcción a nombre de antes mencionada” (Respuesta a solicitud 
de información Radicado 1270). 
 
Situaciones estas que hacen imposible continuar con una obra, y llama la atención que a mi 
cliente se le imponga hacer una obra por medio del mandamiento ejecutivo 0038 de 2022, sin 
ni siquiera verificarse que esa obra cumple con el lleno de permisos requeridos, situaciones que 
debieron ser advertidos en el estudio del supuesto titulo  y anexos antes de impartir una orden, 
toda vez que nadie esta obligado a lo posible e ilegal y menos a raíz de una inepta demanda 
inepta, en un proceso distinto al invocado y que parta de un documento que ni siquiera cumple 
con las características de fondo para considerarse un titulo ejecutivo. 
 
 
Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde 
 
En el asunto de marras, nos encontramos frente a un proceso declarativo de resolución de 
contrato, puesto que no es pertinente hablar de una obligación exigible cuando el contratante no 
ha cumplido con la carga legal y por costumbre sistemática de sacar los permisos propios para 
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dar inicio a una obra civil, no pudiéndose así trasladar la carga de obtener los permisos 
necesarios para la construcción que a hoy en el auto de mandamiento ejecutivo recurrido se 
exige a mi poderdante, el cual no puede ser obligado a lo imposible, y mas aun cuando se dicta 
un auto de mandamiento ejecutivo en el cual no se revisan ni siquiera las contraprestaciones 
propias del contrato. 
 
Es pertinente que se le de el tramite adecuado a este asunto, que se esconde detrás de un proceso 
ejecutivo de obligación de hacer cuando realmente se vislumbra el proceso declarativo de 
resolución de contratos, al tomar en consideración que mi cliente de forma verbal le informo a 
la contratante la señora ESTEFANIA OCHOA MANUEL, que seria necesario la elaboración 
de otro si en tiempo y dinero para así poder dar cumplimiento al objeto del contrato. 
 
Contrario a la petición incoada por mi mandante y actuando de forma renuente, la contratante 
prefirió abrir un proceso de desconfianza en contra de mi cliente y la divulgación injustificada 
en medios de trabajo de un supuesto hurto, frente a lo cual este le remitió seguimiento de obra 
con el detalle de las actividades adelantadas, los cortes de obra en donde se evidencian los pagos 
efectuados a los maestros y aun mas explicito la relación de gastos que llevaba hasta esa fecha, 
donde se evidencia que aunque la señora ESTEFANIA OCHOA MANUEL, había efectuado el 
pago de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS $35.000.000 correspondiente al 
cincuenta porciento 50% del valor inicial del contrato, este ya había superado dicho tope y fue 
por ello que solicito la suscripción del otro si, que en ningún momento fue aceptado por la 
contratante, a pesar del detalle de gastos de obra con facturas anexas que le fue presentado. 
 
Sino que por el contrario se basa en un supuesto incumplimiento referenciado como resultado 
de la supervisión técnica a la construcción y administración de obra unifamiliar de dos pisos 
efectuado por el señor Ed Heiner Mercado Bent a petición  de la contratante, informe que deja 
claro que se trata de la construcción de una vivienda unifamiliar hasta el suministro e 
instalación de cubierta, toda vez que la voluntad de las partes fue llegar a la construcción de 
una obra sin acabados ni instalaciones eléctricas, toda ves que estas dos ultimas  serian 
contratadas y suministradas con un tercero amigo de ella. 
 
En cuanto a los suministros de materiales para la cubierta,  estos que fueron comprados y 
suministrados por el contratista y se encuentran referenciados, pero no han podido ser instalados 
por el mismo aumento en el costo de la obra,  frente a ello  la contratante se ha negado a la 
suscripción del otro si, exigiendo una contraprestación desequilibrada al contratista, quien en su 
informe le aporto vía correo electrónico en forma detallada los soportes de compra y pago de 
cortes de obra. 
 
 
El rompimiento del equilibrio económico contractual   
 
El contratista le solicito un avance de dinero a la contratante, frente a lo cual se mostro renuente, 
abriendo un proceso de desconfianza en contra del contratista y en un acto de mala fe divulgando 
en medios de trabajo un supuesto hurto, cuando a la fecha el contratista le ha invertido y le ha  
remitido a la contratante relación de gastos que a la fecha ascendían a NOVENTA  Y TRES 
NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DE PESOS 
($90.000.000), frente a un único pago efectuado por la contratan de TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS $35.000.000. 
 
 
lo anterior porque aunque se inicio proceso de desconfianza el contratista siguió trabajando en 
las labores de la obra, al punto de tener que valerse de un préstamo que se adjunta como prueba 
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para costear el mayor valor de la obra,  muy a pesar de la negativa injustificada de no firmar el 
otro si en valor por parte de la contratante. 
 
A la fecha la contratante ESTEFANIA OCHOA MANUEL, no ha accedido al otro si planteado 
por el contratista y de mala fe busca que este ejecute una obra que económicamente no es 
posible, por  el desequilibrio económico acaecido en vigencia del contrato. 
 
 

PETICION 
 
Solicito señora juez, que se sirva reponer el Auto de Mandamiento Ejecutivo  0038 de fecha 24 
de enero de 2022, mediante el cual su despacho procedió a librar mandamiento ejecutivo en 
contra de mi poderdante el señor JOHN ALEXANDER VELASCO, dentro del proceso de la 
referencia  y en su lugar se NIEGUE el mandamiento de ejecutivo, con fundamento en las 
razones expuestas.   
 

PRUEBAS 
 

1. Poder especial, amplio y suficiente. 
2. Informe de Secretaria. 
3. Auto de Mandamiento Ejecutivo  0038 de fecha 24 de enero de 2022. 
4. Gmail - NOTIFICACIÓN PERSONAL - EJECUTIVO POR OBLIGACIÓN DE 

HACER DE MENOR CUANTÍA - RADICADO No.88001-4003-001-2021-00340-
00.pdf. 

5. Gmail - Convocatoria a Reunión - prueba de correo arquitecto.pdf. 
6. Planos de inicio de obra Estefanía Ochoa Manuel. 
7. Planos aportados con mejora de diseño modelo acotado. 
8. Planos aportados con mejora de diseño modelo sin cotas. 
9. Video casa obra gris de la señora Estefanía Ochoa Manuel, que fue remitido al 

contratante. 
10. Respuesta de la Secretaria de Planeación, a solicitud de información con radicado 1270 

de fecha 24 de febrero de 2022. 
11. Seguimiento de la obra de la casa de la señora Estefanía Ochoa Manuel. 
12. Corte de obra Estefanía Ochoa Manuel No. 1 - Contratista Oscar Mercado. 
13. Corte de obra Estefanía Ochoa Manuel No. 2 - Contratista Oscar Mercado. 
14. Corte de obra Estefanía Ochoa Manuel No. 1 – Contratista Víctor Alfonso Díaz 

Sánchez.  
15. Corte de obra Estefanía Ochoa Manuel No. 1 – Contratista Lixander Frías de la Hoz. 
16. Corte de obra Estefanía Ochoa Manuel No. 1 – Contratista Alejandro Vargas Villegas. 
17. Gastos de obra – Proyecto de casa Estefanía Ochoa Manuel con corte al 11 de 

septiembre de 2021. 
18. Soporte documental de los gastos de obra Estefanía Ochoa Manuel, integrado por  

(Comprobantes de egresos, facturas de venta, cortes de obra,) en un total de 97 folios. 
19. Fotografía de los dos gráficos conversados con la señora Estefanía Ochoa Manuel. 
20. Gmail - Fwd/ Solicitud de relación de gastos en avance de obra, prueba de envió de lo 

requerido por solicitud del otro si. 
21. Relación de actividades para terminación de obra gris. 
22. Certificado de obligación denominada Crediexpres fijo radicado bajo el No.. 

5926266000793205. 
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ANEXOS  
 

Adjunto a esta reposición, todas las pruebas documentales descritas en el acápite de pruebas. 
  
 

FUNDAMENTO LEGAL  
 

En derecho me fundamento en los artículos 1546,  2053 a 2062 del Código Civil, numeral 5, 7 
del articulo 100 , 318 y 422 del Código General del Proceso, y temas legislación aplicable y 
concordante. 
 

NOTIFICACIONES  
 
El suscrito en la dirección Av. Francisco Newball C.C. Sunrise Beach Local 232 –B6 y en la 
dirección electrónica justingsattorney@gmail.com 
 
Mi poderdante podrá ser notificado en la dirección Av. Circunvalar kilometro 1 No. 7 – 01, 
Sarie Bay, Red Round, Casa blanca de una sola planta y de reja blanca, o al corre electrónica 
jhonvelasco@gmail.com 
 
La demandante podrá ser notificada en los siguientes canales digitales informados en la 
demanda: Whatsapp numero +57 3187054759 o al correo electrónico esocma@hotmail.com  
 
 
Atentamente; 
 

 
JUSTIN JOSEP GORDON SMITH 
C.C. 1.010.210.301 de Bogotá D. C. 
T.P. 276300 del C.S.J 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNCIPAL DE 
SAN ANDRÉS, ISLA. 
 

SIGCMA 

San Andrés Islas, Veinticuatro (24) de Enero de dos mil veintidós (2022).   
  

Referencia Ejecutivo de menor cuantía por obligación de hacer 

Radicado 88001-4003-001-2021-00340-00 

Demandante Estefania Ochoa Manuel  

Demandado John Alexander Velasco Martínez    

Auto No.   0038-22 

 
Luego de realizar el análisis necesario para librar mandamiento ejecutivo, se advierte que 
se verifican las exigencias previstas en los artículos 82, 84 y 426 del C. G. del P.; asimismo, 
el instrumento allegado como título de ejecución, esto es, el contrato de obra civil No. ADZ-
CAESOC 2021, suscrito entre las partes el 8 de junio de 2021, reúne los requisitos de que 
trata el artículo 422 ibidem, óbice por el cual, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 90, 91, 430 y 433 de la Ob. Cit., el Despacho librará mandamiento ejecutivo por 
obligación de hacer, a cargo del contratista demandado, a fin de que en el término de un 
(1) mes culmine los trabajos de construcción de casa de dos niveles, materia del contrato 
que sirve de base a esta ejecución, así como por los perjuicios moratorios estimados en la 
demanda.   
 
Finalmente, atendiendo lo señalado en el artículo 73 del C. G.P., el Despacho le reconocerá 
personería para actuar en este litigio al mandatario judicial de la parte demandante, toda 
vez que el poder allegado al plenario reúne los requisitos establecidos en el artículo 74 
ejusdem. 
 
En mérito de lo expuesto, el Despacho, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. - LIBRAR mandamiento ejecutivo a cargo del señor JOHN ALEXANDER 
VELASCO MARTÍNEZ y a favor de la señora ESTEFANIA OCHOA MANUEL por la 
siguiente obligación de hacer:  
 

x Terminar a satisfacción, los trabajos de construcción de la casa de dos niveles a 
que se refiere el contrato de obra civil No. ADZ-CAESOC 2021, suscrito entre las 
partes el 8 de junio de 2021, con las especificaciones técnicas y de calidad a que 
se refiere el aludido contrato. 
 

PARÁGRAFO: ORDENAR al ejecutado, señor JOHN ALEXANDER VELASCO 
MARTÍNEZ que cumpla la obligación de hacer a que se refiere el presente numeral en un 
(1) mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de este proveído. 
 
SEGUNDO: ORDENAR al señor JOHN ALEXANDER VELASCO MARTÍNEZ pagar a favor 
de la señora ESTEFANIA OCHOA MANUEL por concepto de perjuicios moratorios las 
siguientes sumas de dinero:  
 

Concepto Monto 
Daño emergente consolidado (Arriendo 
octubre, noviembre y diciembre de 2021 y 
enero de 2022) 

 
$4.800.000 

Daño emergente por pago de honorarios a 
abogado 

 
$10.000.000 

Daño emergente por pago de honorarios a 
la sociedad Ingeniería Mercado Bent 
S.A.S. 

 
$8.000.000 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNCIPAL DE 
SAN ANDRÉS, ISLA. 
 

SIGCMA 

Año emergente futuro (por los cánones de 
arrendamiento que en lo sucesivo se 
causen, a partir del mes de febrero de 2022 
y hasta que se haga la entrega efectiva de 
la edificación contratada). 

 
Por valor de $1.200.000 mensual  

Daño Inmaterial ± afectación psicológica 
por la no entrega oportuna de la 
construcción 

50 SMLMV 

 
 
TERCERO: NOTIFICAR el presente proveído al ejecutado, señor JOHN ALEXANDER 
VELASCO MARTÍNEZ, en forma personal, para lo cual el interesado deberá remitir las 
comunicaciones a que se refieren los artículos 6 y 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, 
en consonancia con lo dispuesto en el artículo 291 del C. G. del P., en lo que sea pertinente. 
 
CUARTO: TERCERO: De la demanda CÓRRASE traslado al Ejecutado por el término de 
diez (10) días para que ejerza su derecho de contradicción y defensa. 
 
QUINTO: RECONÓZCASE personería al Doctor STELMAN PUELLO HERNANDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.1.143.356.937 de San Andrés, y portador de 
la T. P. No.274.363 del C. S. de la J., como apoderado de la ejecutante, señora Estefania 
Ochoa Manuel en los términos y para los efectos a que se refiere el poder a él conferido. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE 
 
 
 
 

BLANCA LUZ GALLARDO CANCHILA 
JUEZA 

 
 

 

Firmado Por:

 

 

Blanca Luz Gallardo Canchila

Juez Municipal

Juzgado Municipal

Civil 1

San Andres - San Andres

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 

527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 



 

Código de verificación: d91fb687943255130c7f0be57f8e059cb876ae98a673db9f19b536ee3bfd890e

Documento generado en 24/01/2022 05:01:43 PM

 

 

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica
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JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE SAN 
ANDRÉS, ISLA 
 

SIGCMA 

 
 
 
 

 
  
      

RADICACIÓN  B   88001-4003-001-2021-00340-00 
REFERENCIA Ejecutivo de menor cuantía por obligación de hacer 
DEMANDANTE Estefania Ochoa Manuel  
DEMANDADO John Alexander Valsco Martínez  

 
 

INFORME 
Paso al Despacho de la señora Jueza, la demanda ejecutiva de la referencia, presentada por la 
señora ESTEFANIA OCHOA MANUEL, través de su apoderado judicial, Doctor STELMAN 
PUELLO HERNÁNDEZ, informándole que por reparto ordinario le correspondió a este Juzgado 
su conocimiento. 

 
PASA AL DESPACHO 

Sírvase usted proveer 

 
 

 
 

ESTEFANIE CAMPILLO CASTIBLANCO 
SECRETARIA 

 

 

 

Firmado Por: 

 

Estefanie  Campillo Castiblanco 

Secretario Municipal 

Juzgado Municipal 

Civil 1 

San Andres - San Andres 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: 
53f0a9add6aafa2700e48b8222b9e636fbea6853576a476c58a2ee39a5925881 

Documento generado en 24/01/2022 04:58:59 PM 

 

FECHA:   24 de enero de 
2022 
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Valide este documento electrónico en la siguiente URL: 
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 
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800EAU 000ITAS 
Ce,tifhaton 

i1:-  , 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

g34 
Nit: 892.400.038-2 

1900 
San Andrés Isla, 

Señor 
JUSTIN GORDON SMITH 
Correo: justingsattorney@gmail.com  
Ciudad 

GOBERNACION 
Uepartarnei.to Archip lr  de Sen Ancrés 

Providnck Santa Cata'ina 

Asunto: Respuesta a solicitud de informaciôn. 1t 
Destino: ' ' • ' 
Docum9to: 

Cordial saludo, 

En alusiOn a su petición, presentada el 21 de febrero del 2022, en Ia cual solicita se 
identifique si Ia señora ESTEFANIA OCHOA MANUEL presento solicitud de licencia 
de construcción. 

Ten iendo en cuenta Ic anterior, nos permitimos informarle que verificado en Ia base 
de datos de esta dependencia no se encontrô expediente que contenga licencia de 
construcciOn con el nombre antes mencionado, por otro lado, se logrO identificar 
solicitud de licencia construcciOn a nombre de ESTEFANIA OCHOA MANUEL, 
proceso que culminô con un desistimiento tácito mediante resolución 007155 del 28 
de octubre de 2019. 

Cord ia Imente, 

-ek 71— 
ANGELICA HERNANDEZ VASQUEZ 
Secretaria de Planeaciôn 
Woyecto: R. Wi/hams 
Reaiso y Apmbo A. Hemasdez 

Cra. 1°. Av. Francisco Newball, Ediflcio CORAL PALACE 
PBX (8)5130801 Telefax 5123466 

Página Web: www.sanandres.gov.co  
San Andrés Is/a, Colombia 

FO-AP-GD-05 V:02 Pag 1 de 1 

C, 
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CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

LOTE DESPUES DE LIMPIEZA PARA REPLANTEO



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

REPLANTEO DE ZAPATAS DE 0,80 X0,80

DESPUES DE IDENTIFICAR SUELO COMPETENTE SE EXCAVO DESBASTANDO PIEDRA 
CORALINA PARA UN MEJOR APOYO DE LA ZAPATA.



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

REPLANTEO DE ZAPATAS DE 
0,80 X0,80

PUNTOS DE EXCAVACION 
EXPUESTOS.



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

SE TOMA NIVELES DE VECINOS PARA SUBIR NIVEL DE PRIMER PISO 
EN CASO DE LLUVIA CONSTANTE Y EVITAR POSIBLE INULDACION

NIVEL PRIMER PISO VECINO



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

REPLANTEO DE VIGAS CIMIENTO Y EXCAVACION

EXCAVACION E INICIO DE SOLAO



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

EXCAVACION EN PLACA,ALQUILER  USO DE ROTOMARTILLO ARMADO DE HIERROS PARA VIGA CIMIENTO DE 25 X30.
ALQUILER DE PLAFONES Y FORMALETA DE TRIPLEX ESTRUCTURAL



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

ARMADO DE VIGA SOBRE SOLAO, TRASLAPOS NO MENOR A 80 CM VISTA LONGITUDINAL, TRASLAPOS NO MENOR A 80 CM



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

ARMADO DE PLAFONERIA Y SOPORTESVISTA TRANSVERSAL, TRASLAPOS NO MENOR A 80 CM



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

ALQUILER DE TROMPO Y FUNDIDO DE VIGAS CIMIENTO, SE USA PLASTOCRETO PARA 
BUENA RESISTENCIA DEL CONCRETO



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

AREA DE DESCARGUE DE ARENA Y GRAVA, FUERA DE AREA DE CERRAMIENTO CON 
POLISOMBRA Y MARCO DE MADERA

DESENCOFRADO DE VIGAS , ARMADO DE PEDESTALES Y FUNDIDO DE LOS MISMOS
SE COMPRA BLOQUE NUMERO 15 , PARA ELABORACION DE CONTORNO PARA RELLENO



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

DESENCOFRADO DE PEDESTALES E INICIO DE PEGA DE CONTORNO



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

INICIO DE PEGA DE CONTORNO, APROXIMADAMENTE PEGA PARA CONFINAMIENTO DE 
TERRENO DE 90 BLOQUES



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

SE REALIZA RELLENO CON DOS VIAJES, PARA POSTERIOR ALQUILADO Y COMPACTACION 
A RANA

POSTERIORMENTE, SE LLEVA UN VIAJE DE POLVILLO FINO PARA COMPACTACION Y
AESPERA DE SENTADO DE SUELO PARA REALIZAR UNA RECOMPACTACION Y A
ESPRA DE FUNDIDA DE PRIMER NIVEL



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

MATERIAL DE RELLENO DEL MAS PESADO, HASTA EL MAS FINO



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

TRANSPORTE DESDE SITIO DE CORTE Y ALMACENAMIENTO , HASTA OBRA DE IP QUE 
CONFORMAN LAS COLUMNAS



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

POR PROBLEMAS DE CORRIENTE EN EL TERRENO, SE REALIZO CONECCION 
DIRECTA A POSTE PARA PROVISIONAL DE 220 Y 110, PARA EQUIPOS DE 
SOLDADO

TOMA DE MEDIDAS Y ADECUACION A PEDESTALES EN SITIO



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

ALQUILADO DE TORNO Y BISELADO DE PUNTAS PARA LA CORRECTA JUNTA 
DE LLENO Y SOLDADO

LAMINA DE ½ PARA BASE COLUMNAS



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

LAMINA DE ½ PARA BASE COLUMNAS



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

TORNO, BISELADO Y PREPARACION DE ESTRUCTURA DE COLUMNAS



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

ALQUILER DE SEÑORITA Y CURPOS DE ANDAMIO PARA LEVANTE Y PUNTEADO 
DE INSTALACION, POSTERIOR CORDON CORRIDO PARA JUNTA DEFINITIVA



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

PROCESO D EINSTALACION, DE VIGAS PPALES DESPUES DE COLUMNAS.

LONGITUDINALES PPLES DE IP
PPALES TRANSVERSALES DE 305 CAL 14, EN SANDWICH
SECUNDARIAS DE 160



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

POSTERIOS INSTALACION DE METALDECK, INSTALACION 15 UND DE METALDECK



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

POSTERIOS INSTALACION DE METALDECK, INSTALACION 15 UND DE METALDECK



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

POSTERIOS INSTALACION DE METALDECK, INSTALACION 15 UND DE METALDECK



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

TERMINACION DE ARMADO PARA POSTERIOR GUALDEREADA Y FUNDIDA DE SEGUNDO NIVEL



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ISLA, NO SE TENIA EN EL MERCADO , POR TAL MOTIVO SE COMPRA VARILLA DE ¼.



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

MALLA ELECTROSOLDADA EN LA ISLA, NO SE TENIA EN EL MERCADO , POR TAL MOTIVO SE COMPRA VARILLA DE ¼.



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

DIA DE FUNDIDO,  CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI FUNDIDO CON AUTOBOMBA, 6,50 M3, CONPRADO EN VOMBLON



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

DIA DE FUNDIDO,  CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI FUNDIDO CON AUTOBOMBA, 6,50 M3, CONPRADO EN VOMBLON



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

VISTA SUPERIOR DE PLACA VIENDO EL VANO DE LA ESCALERA



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

GRATEADO, APLCADO DE 
OXPHO PARA LIMPIEZA DE 
ESTRUCTURA ANTES DE 
PINTADO, Y POSTERIOR 
PINTADO CON 3 EN 1, 
BLANCOO Y NEGRO



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

GRATEADO, APLCADO DE OXPHO PARA LIMPIEZA DE ESTRUCTURA 
ANTES DE PINTADO



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

REPLANTEO Y EXTRACCION DE NUCLEO PARA PASANTE DE TUBERIA



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

COMPRA DE MATERIAL, PARA ELABORACION DE TECHO Y 
CONFORMDO DE SEGUNDO NIVEL

AMPLIACION PRIMER NIVEL HACIA ADELANTE Y AMPLIACION EN 
PARTE DE ATRÁS, CON VIGA DE SOPORTE Y COMPRA DE BLOQUE 
PARA CONFORMAR AREA DE RELLENO.



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

COMPRA DE MATERIALES, REPLANTEO E INCIO DE LABORES DE 
INCORPORACION DE TUBERIA HIDRO SANITARIA



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

COMPRA DE MATERIALES, REPLANTEO E INCIO DE LABORES DE ELABORACION DE TECHO, 
TUBERIA ESTRUCTURAL GALVANIZADA DE 4X4 Y 30X60, MAS CORREAS EN C 
GALVANIZADAS, Y LAMINAS DE ANCLAJE, CON TORNILLO DE ¾ 



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

CORTE E IZAJE DE COLUMNAS



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

LEVANTE A 3 METROS CON PENDIENTADO PARA AGUAS



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

FORMADO ESTRUCTURAL DE SEGUNDO NIVEL



CASA ESTEFANIA OCHOA MANUEL
BARRIO : SAN FRANCISCO
DIRECTOR OBRA: JOHN ALEXANDER VELASCO MARTNEZ

EN PROCESO DE ESTRCUTURADO DE TECHO













 GASTOS DE OBRA - PROYECTO: CASA STEPHANIE

OBRA SAN FRANCISCO - SAN ANDRES ISLA
NIT 901.049.027    

FECHA TIPO DOCUMENTO NIT / CED  PROVEEDOR CONCEPTO EGRESO 
28/06/2021 MATERIALES EG-001 901.049.027              TRIUMPH ARQUITECTURA SUMINISTRO DE IP PARA COLUMNAS DE 3MTS 2.750.000$             
28/06/2021 MATERIALES EG-002 901.049.027              TRIUMPH ARQUITECTURA VIGAS ENTREPISO 2.492.000$             
28/06/2021 MATERIALES EG-003 901.049.027              TRIUMPH ARQUITECTURA PERFILES GALVANIZADOS 305 2.500.000$             
28/06/2021 MATERIALES FACT-30600 900.126.155              JUANCHO GONZALEZ  PLASTICO NEGRO X 2 METROS 35.000$                   
8/07/2021 MATERIALES FACT-0069 892.400.420              SOTO GARCIA Y CIA COMPRA METALDECK X 13 LAMINAS 3.992.625$             
12/07/2021 MATERIALES FACT-2384 900.040.511              PREFABRICADOS DONKIKE COMPRA ARENA FINA X 2MT 800.000$                 
12/07/2021 TRANSPORTE EG-004 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRANSPORTE BLOQUES 50.000$                   
12/07/2021 MATERIALES FACT-2406 900.040.511              PREFABRICADOS DONKIKE 40 BLOQUES N15 148.000$                 
12/07/2021 MATERIALES EG-005 222.222.222              WIMER VILLEGAS 2 METROS DE GRAVILLA 500.000$                 
12/07/2021 MATERIALES FACT-1730 892.400.420              SOTO GARCIA Y CIA MADERA 2*4*16 X 3 239.616$                 
12/07/2021 TRANSPORTE EG-006 9.282.145                   MOTOCARRO 2 VIAJES DE GRAVILLAS 80.000$                   
12/07/2021 MATERIALES FACT-1698 892.400.420              SOTO GARCIA Y CIA ALAMBRE NEGRO X15 109.500$                 
12/07/2021 TRANSPORTE EG-007 9.282.145                   ANGEL AMAYA MADERA Y ALAMBRE 50.000$                   
12/07/2021 TRANSPORTE EG-008 2.222.222.222           MOTOCARRO -JEFRY TRANSPORTE 20 CEMENTOS 70.000$                   

13/07/2021 MATERIALES FACT-1673 892.400.420              SOTO GARCIA Y CIA 
COMPRA DE VARILLAS 3/8 X  35 Y DISCOS DE 
CORTE 

647.500$                 

13/07/2021 MATERIALES FACT-16041 8.532.160                   FERRETERIA FELIX POLISOMBRA X 20 MT 120.000$                 
13/07/2021 TRANSPORTE EG-009 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRANSPORTE POLISOMBRA Y VARILLAS 130.000$                 
14/07/2021, OTROS FACT-34312 900.126.155              JUANCHO GONZALEZ  COMPRA DE TANQUE AGUA 500L 315.000$                 
14/07/2021 HERRAMIENTAS FACT-40617 900.798.695              CONSTRUMUNDO BROCHAS 2" 5.000$                     
15/07/2021 MATERIALES FACT-3924 901.220.193              AGREGADOS NVP COMPRA DE GRAVA FINA X 3MTR 1.257.750$             
15/07/2021 MATERIALES FACT-29522 900.126.155              JUANCHO GONZALEZ  CEMENTO GRIS X 30 885.000$                 

15/07/2021 TRANSPORTE EG-010 9.282.145                   ANGEL AMAYA
TRANSPORTE TANQUE 3 METROS GRAVILLA Y 30 
CEMENTOS 

300.000$                 

15/07/2021 TRANSPORTE EG-011 9.282.145                   ANGEL AMAYA
TRANSPORTE DE 2 MT ARENA NEGRA DE COVE A 
OBRA 

250.000$                 

15/07/2021 MATERIALES FACT-47460 900.798.695              CONSTRUMUNDO PLASTOCRETE,PUNTILLAS 147.000$                 
16/07/2021 TRANSPORTE EG-012 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRANSPORTE PLAFONES, FORMALETAS, TABLONES Y TROMPO 230.000$                 
16/07/2021 MATERIALES FACT- DAVID JIMENEZ ALQUILER 40 PLAFONES 240.000$                 
17/07/2021 MATERILES FACT-3942 901.220.193              AGREGADOS NVP COMPRA ARENA NEGRA 1MT 455.000$                 
17/07/2021 TRANSPORTE EG-013 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRANSPORTE ARENA NEGRA 90.000$                   
17/07/2021 MATERIALES FACT-3144 16.257.694                LA CASA DEL PINTOR 5 CAJAS DE PUNTILLAS GALV 3 1/2" 37.500$                   
19/07/2021 MATERIALES FACT-153382 18.000.654                TORNIMOTOS 100 TORNILLOS 1 1/4 " 10.000$                   

19/07/2021 MATERIALES FACT-4865 900.126.155              JUANCHO GONZALEZ  COMPRAS TORNILLO Y DISCO DE SIERRA MADERA 30.400$                   

19/07/2021 MATERIALES FACT-16814 8.322.160                   FERRETERIA FELIX COMPRA FORMALETA X1 143.000$                 



21/07/2021 MATERIALES EG-014 900.798.695              CONSTRUMUNDO FACT-41566 COMPRA DISCOS DE CORTE Y 
SOLDADURA 

626.000$                 

21/07/2021 MATERIALES FACT-2488 900.040.511              PREFABRICADOS DONKIKE 50 BLOQUES N15 185.000$                 
21/07/2021 TRANSPORTE EG-015 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRANSPORTE BLOQUES X50 Y FORMALETA 60.000$                   

21/07/2021 TRANSPORTE EG-016 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRASNPORTE DEVOLC. PLAFONES , FORMALETAS Y 
OTROS 

250.000$                 

27/07/2021 MATERIALES FACT-42729 900.798.695              CONSTRUMUNDO COMPRA DISCOS DE CORTE 9" 150.000$                 
27/07/2021 MATERIALES FACT-17899 8.532.160                   FERRETERIA FELIX COMPRA PERFILES 220 X 80 570.000$                 
31/07/2021 SERVICIOS FACT-17899                  18.009.014 OSCAR MERCADO PAGO CORTE 10 AL 31 JULIO OBRA CIVIL  $           11.088.400 
2/08/2021 MATERIALES FACT-46848 900.798.695              CONSTRUMUNDO COMPRA DE DISCOS DE CORTE 29.000$                   

9/08/2021 MATERIALES FACT-19491                    8.532.160 FELIX MERCADO COMPRA CEMENTO 31.000$                   

9/08/2021 TRANSPORTE EG-018                  18.008.997 LIXANDER FRIAS 
PAGO DE TRASNPORTE DE PERFILES DE LIXANDER 
A OBRA 

250.000$                 

11/08/2021 MATERIALES FACT-32309 900.126.155              JUANCHO GONZALEZ  COMRPA SOLDADURA DISCOS Y PERFIL 160 X 18 3.992.000$             

11/08/2021 TRANSPORTE EG-019 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRANSPORTE PERFILE 160X18 100.000$                 

15/08/2021 SERVICIO EG-21 18.008.997                LIXANDER FRIAS 
PAGO TRABAJOS SOLDADURA CORTE 1 AL 15 
AGOSTO

12.933.200$           

15/08/2021 SERVICIO COMPRA PROVISIONAL ACOMETIDA ELECTRICA 250.000$                 
17/08/2021 MATERIALES FACT-3038620 900126155 JUANCHOGONZALEZ COMPRA PERFILES, TINNER  $                874.000 
17/08/2021 MATERIALES RC 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRANSPORTE DE PERFILES  $                   40.000 
18/08/2021 MATERIALES FACT-2003760                892.400.420 SOTO GARCIA COMPRA VARILLA Y ALAMBRE NEGRO  $                794.000 
18/08/2021 MATERIALES EG-22 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRANPORTE 95 VARILLAS  $                   80.000 
18/08/2021 MATERIALES FACT-1053325                900.798.695 CONSTRUMUNDO COMPRA TINNER Y PINTURA 3 EN 1  $                501.000 
18/08/2021 MATERIALES FACT-2003832                892.400.420 SOTO GARCIA COMPRA DEL METALDECK  $                760.000 
18/08/2021 MATERIALES FACT-14                    8.532.160 FELIX MERCADO COMPRA DE TRIPLEX  18mm  $                286.000 
19/08/2021 MATERIALES FACT-24130                894.400.697 SANTA CATALINA COMPRA DE TORNILLO CBTA NEOP  $                   90.000 
19/08/2021 MATERIALES EG-23                    9.282.145 ANGEL AMAYA TRANSPORTE DE METALDECK  $                250.000 
19/08/2021 MATERIALES FAC-1631800                892.400.434 FERRETERIA OVNI COMPRA TORNILLOS DISCO DE CORTE  $                157.500 
20/08/2021 MATERIALES RC                222.222.222 TRIMOTO TRANSPORTE PINTURAS Y TINNER A BODEGA  $                   25.000 
21/08/2021 MATERIALES EG-24                    9.282.145 ANGEL AMATA TRANSPORTE TRIPLEX Y TABLONES  $                   90.000 
21/08/2021 MATERIALES FACT-21174                    8.532.160 FELIX MERCADO COMPRA DE 60 VARILLAS 1/4"  $                654.000 
21/08/2021 MATERIALES FACT-1632182                892.400.434 FERRETERIA OVNI COMPRA DISCO DE CORTE  $                   45.000 
21/08/2021 MATERIALES FACT-2035498                900.126.155 JUANCHOGONZALEZ COMPRA DE VARILLA3/8 Y ALAMBRA  $                188.000 
21/08/2021 TRANSPORTE EG-25                    9.282.145 ANGEL AMAYA TRANSPORTE DE VARILLAS DE 1/4  $                   50.000 
24/08/2021 MATERIALES FACT-3039497                900.126.155 JUANCHOGONZALEZ COMPRA CEMENTO  $                   59.000 
24/08/2021 TRANSPORTE EG-26 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRANSPORTE 2 BULTOS CEMENTO 30.000$                   
24/08/2021 TRANSPORTE EG-27 9.282.145                   ANGEL AMAYA TRANSPORTE 10BL CEMENTO - 45 BLOQUES 90.000$                   
26/08/2021 MATERIALES FACT-1033879                900.126.155 JUANCHO GONZALEZ COMPRA 10 BULTOS CEMENTO  $                295.000 
26/08/2021 MATERIALES FACT-2964                900.040.511 PREFABRICADOS DONKIKE COMPRA 45 BLOQUES  $                166.500 
27/08/2021 MATERIALES FACT-1033985                900.126.155 JUANCHO GONZALEZ COMPRA DE PINTULUX 3-1 BLANCO  $                   70.000 
26/08/2021 MATERIALES FACT-4341                901.220.193 AGREGADOS NVP COMPRA ARENA AMARILLA-NEGRA  $                921.375 
28/08/2021 MATERIALES FACT-2004370                892.400.420 SOTO GARCIA COMPRA TUBOS SANITARIOS  $             1.366.170 
28/08/2021 MATERIALES EG-28                  15.241.589 JUAN OLIVO COMPRA DE PIEDRA  $                200.000 



28/08/2021 TRANSPORTE EG-29                    9.282.145 ANGEL AMAYA
TRASNPORTE DE CERCHAS Y PUNTALES PARA 
ENTREGA  $                   60.000 

28/08/2021 SERVICIO EG-30 18.009.014                OSCAR MERCADO CORTE PAGO A MAESTRO DE OBRA 4.471.080$             

1/09/2021 MATERIALES FACT-955                    8.532.160 FELIX MERCADO COMPRA DE PERFILES Y ANGULOS  $             7.050.615 
1/09/2021 TRANSPORTE EG-31                    9.282.145 ANGEL AMAYA TRANSPORTE DE PERFILES  $                230.000 

1/09/2021 MATERIALES FACT-155383                  18.000.654 TORNIMOTOS
COMPRA DE DISCOS TUERCAS ARANDELAS WASSA 
VARILLAS ETC  $             1.568.800 

1/09/2021 MATERIALES FACT-1313363                827.000.026 FERRETERIA APOLO COMPRA DE TUBO CUADRADO 4X4  $                425.000 

1/09/2021 MATERIALES FACT-24961                892.400.697 FERRETERIA SANTA CATALINA COMPRA DE SOLDADURA Y TEJAS  $             3.846.375 
2/09/2021 MATERIALES FACT-155426                  18.000.654 TORNIMOTOS COMPRA DE TORNILLO  $                   10.000 
1/09/2021 TRANSPORTE EG-32                    9.282.145 ANGEL AMAYA TRANSPORTE COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS  $                   40.000 
2/09/2021 MATERIALES FACT-2004622                892.400.420 SOTO GARCIA COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA  $             1.345.500 
2/09/2021 TRANSPORTE EG-33                    9.282.145 ANGEL AMAYA TRANSPORTE DE MAYA  $                   60.000 
2/09/2021 MATERIALES EG-34                  15.241.589 JUAN OLIVO COMPRA DE POLVILLO  $                400.000 
2/09/2021 MATERIALES FACT-787                900.046.626 JOSEF CONCRETES LTDA COMPRA DE CONCRETO  $             7.560.638 
3/09/2021 MATERIALES FACT-2036845                900.126.155 JUANCHO GONZALEZ COMPRA DE CEMENTO  $                295.000 
3/09/2021 MATERIALES FACT-985                    8.532.160 FELIX MERCADO COMPRA DE TRIPLEX  $                   80.000 

3/09/2021 MATERIALES FACT-2004691                892.400.420 SOTO GARCIA
COMPRA DE TUBOS SANITARIOS MALLA Y 
ACCESORIOS  $                363.200 

3/09/2021 MATERIALES FAC-3040753                900.126.155 JUANCHO GONZALEZ COMPRA DE SOLDADURA  $                   39.000 
3/09/2021 MATERIALES FACT.3040706                900.126.155 JUANCHO GONZALEZ COMPRA DE PINTULUX 3 EN 1 Y TINNER  $                108.000 
3/09/2021 TRANSPORTE EG-35                    9.282.145 ANGEL AMAYA TRANSPORTE DE TUBOS, MALLA Y ACCESORIOS  $                   80.000 
3/09/2021 TRANSPORTE EG-36                    9.282.145 ANGEL AMAYA TRANSPORTE COMPRA DE TUBOS DE PRESION  $                   70.000 
3/09/2021 MATERIALES FACT-025138                892.400.697 SANTA CATALINA COMPRA TUBOS, UNION YEE  $                111.500 
3/09/2021 MATERIALES FACT-2004705                892.400.420 SOTO GARCIA COMPRA DE CODO, TEE, BUJE, SIFON, MALLA  $                592.450 
3/09/2021 MATERIALES FACT-975                    8.532.160 FELIX MERCADO COMPRA DE TRIPLEX  $                174.000 

4/09/2021 SERVICIOS EG-37                  18.011.862 VICTOR DIAZ
PAGO TRABAJOS SOLDADURA TECHO CORTE DEL 1 
JULIO AL 4 SEPTIEMBRE  $             5.781.600 

7/09/2021 TRANSPORTE EG-38                    9.282.145 ANGEL AMAYA
TRANSPORTE DE TEJAS A SITIO DE 
ALMACENAMIENTO  $                250.000 

9/09/2021 MATERIALES FACT-2005042                892.400.420 SOTO GARCIA COMPRA DE CODO SANITARIO  $                   37.200 
9/09/2021 MATERIALES FACT-025487                892.400.697 SANTA CATALINA COMPRA DE YEE  $                   15.500 

11/09/2021 SERVICIOS EG-39                  18.009.014 OSCAR MERCADO
PAGO OBRA CIVIL CORTE DEL 28 AGOSTO AL 11 
SEPTIEMBRE 2021  $             1.140.200 

TOTAL GASTOS  DEL MES 93.912.694$           

SALDO  CORTE DE GASTOS  MES ANTERIOR -$                         

TOTAL GASTOS DE OBRA HASTA LA FECHA 93.912.694$           









































































































































































































3/03/22, 9:35 a.m.Gmail - Fwd: Solicitud de relación de gastos en avance de obra

Página 1 de 2https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=90f6170334&view=pt&search…msg-f%3A1710533341969274240&simpl=msg-f%3A1710533351311421696

Justin Gordon <justingsattorney@gmail.com>

Fwd: Solicitud de relación de gastos en avance de obra
2 mensajes

jhon alexander velasco martinez <jhonvelasco@gmail.com> 10 de septiembre de 2021, 11:34
Para: justingsattorney@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: jhon alexander velasco martinez <jhonvelasco@gmail.com>
Date: mié., 8 de sep. de 2021, 5:09 p. m.
Subject: Re: Solicitud de relación de gastos en avance de obra
To: ESTEFANIA OCHOA MANUEL <esocma@hotmail.com>
Cc: katty Herrera Forbes <katty0108@hotmail.com>, <saulgjoseantonio@gmail.com>

El dom., 5 de sep. de 2021, 6:53 p. m., ESTEFANIA OCHOA MANUEL <esocma@hotmail.com> escribió:
Cordial saludo,

Que de acuerdo a Contrato de Obra Civil No. ADZ-CAESOC 2021  se solicita una relación
de los gastos y costos de materiales, así como mano de obra empleados a la fecha en la
construcción de la vivienda relacionado en el anexo No. 1 con su respectivo soporte, así
como informe de los trabajos realizados a la fecha. 

 
 

Atentamente, 

Estefania Ochoa Manuel
Ingeniera Ambiental 
Esp. en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial / Esp. Aguas y Saneamiento Ambiental
Celular 318 705 4759
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jhon alexander velasco martinez <jhonvelasco@gmail.com> 10 de septiembre de 2021, 11:35
Para: justingsattorney@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: jhon alexander velasco martinez <jhonvelasco@gmail.com>
Date: mié., 8 de sep. de 2021, 5:35 p. m.
Subject: Re: Solicitud de relación de gastos en avance de obra
To: ESTEFANIA OCHOA MANUEL <esocma@hotmail.com>
Cc: katty Herrera Forbes <katty0108@hotmail.com>, <saulgjoseantonio@gmail.com>
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NIT: 1,123,623,374
ARQ.JOHN 
VELASCO 

FECHA PROPUESTA viernes, 28 de enero de 2022 30139049977

1.030.526.225

ITEM SUB ITEM DESCRIPCION OBSERVACION DE TIEMPO UND CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE,NUMERO 12 ABUSDAZADO EN FACHADA Y LISO EN
INTERIORES

PRECIOS ESTABLE POR RANGOS NO
SUPERIORES A 15 DIAS, AL MONETO DE
EJECUCION DEVBE VERIFICARSE POR ALZAS Y
ESCACES DE MATERIAL

UND 1 28.325.000 $ 28.325.000

COMPRA DE CONCRETO PARA FUNDIDO DE PISO, INCLUYE AUTOBOMBA E
IMPERMEABILIZANTE

PRECIOS ESTABLE POR RANGOS NO
SUPERIORES A 15 DIAS, AL MONETO DE
EJECUCION DEVBE VERIFICARSE POR ALZAS Y
ESCACES DE MATERIAL

M2 7 1.220.000 $ 8.540.000

PAGO MANO DE OBRA FUNDIDO Y FORMALETEADO

PRECIOS ESTABLE POR RANGOS NO
SUPERIORES A 15 DIAS, AL MONETO DE
EJECUCION DEVBE VERIFICARSE POR ALZAS Y
ESCACES DE MATERIAL

UND 1 56.000 $ 56.000

MATERIAL PARA FORMALETERIA Y TRANSPORTE PRECIOS ESTABLE POR RANGOS NO
SUPERIORES A 15 DIAS, AL MONETO DE
EJECUCION DEVBE VERIFICARSE POR ALZAS Y
ESCACES DE MATERIAL

UND 1 700.000 $ 700.000

JORNALES DE LIMPIEZA, DOS PERSONAS

PRECIOS ESTABLE POR RANGOS NO
SUPERIORES A 15 DIAS, AL MONETO DE
EJECUCION DEVBE VERIFICARSE POR ALZAS Y
ESCACES DE MATERIAL

UND 1 250.000 $ 250.000

PUERTAS DE ACCESO
EL TIPO DE PUERTA Y MATERIAL QUEDO DE
BUSCARLO Y COMPRARLO EL CONTRATANTE

UND 0 0 $ 0

VENTANERIA
EL TIPO DE PUERTA Y MATERIAL QUEDO DE
BUSCARLO Y COMPRARLO EL CONTRATANTE

UND 0 0 $ 0

ELECTRICOS
EL CONTRATANTE QUEDO DE BUSCAR Y
COMPRAR TODO LO ELECTRICO Y MANO DE
OBRA CON UNA COLABORADORA PROPIA

UND 0 0 $ 0

PROVISIONAL DE NERGIA
AUN NO SE TIENE LA PROVISIONAL
REGLAMENTARIA

UND 0 0 $ 0

VIGILANCIA CORRE POR CUENTA DEL CONTRATANTE EL 
CERRA,MIENTO Y SEGURIDAD DEL LOTE

GL 0 0 $ 0

$ 37.871.000

3% $ 1.136.130
4% $ 1.514.840
5% $ 1.893.550 ####

$ 42.415.520

7

IMPREVISTOS
UTILIDAD

COSTO TOTAL

REAJUSTE DE ACTIVIDADES PARA TERMINACION DE OBRA GRIS

28012022-001

42.415.520

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

8

9

11

FECHA COTIZACIONVALOR 
CONTRATO

4

5

6

PARAMETRO  AREA DE PROYECTO ESTIMADA EN 25 M2 

sábado, 7 de noviembre de 2020
FECHA INICIACION

1

2

3

CLIENTE: JOHN VELASCO

NUMERO CEL

COTIZACION:
NUMERO NIT

E-MAIL CONTACTO JHONVELASCO@GMAIL.COM

ESTEFANIA OCHOA MANUEL
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