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RADICADO    73001-33-33-011-2018-00277-00 
MEDIO DE CONTROL:  CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-

SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL     

DEMANDADO: HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE 
NATAGAIMA-TOLIMA 

ASUNTO: Liquidación Parcial Contrato 
Interadministrativo 

 
 

I. ASUNTO 
 
Surtido el trámite legal correspondiente, y no observándose causal de nulidad 
que pueda afectar la actuación, procede el Despacho de conformidad con lo 
establecido en el artículo 187 del C.P.A.C.A., a dictar sentencia de primera 
instancia dentro del presente medio de control de controversias 
contractuales promovido por el Departamento Del Tolima – Secretaría De 
Salud Departamental en contra Hospital San Antonio E.S.E De 
Natagaima-Tolima, proceso radicado bajo el Nº. 73001-33-33-011-2018-00277-
00. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
 

1. PRETENSIONES 
 

En resumen, las pretensiones de la demanda son las siguientes1: 
 

“PRIMERA: Que se declare el incumplimiento por parte del HOSPITAL SAN 
ANTONIO E.S.E del municipio de Natagaima-Tolima, identificado con NIT 
800.182.136-5, representado legalmente por su gerente o quien haga sus veces en 
la liquidación del contrato interadministrativo N° 01145 del 17 de diciembre de 2014, 
cuyo objeto es “CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL 
HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE NATAGAIMA– TOLIMA PARA LA 
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO DE (180) Y 
NIÑAS DE 6 A 59 MESES DE EDAD A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL PROYECTO: - OPERACIÓN, SEGUIMIENTO 
NUTRICIONAL Y VALORACIÓN FÍSICA- ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y 
EDUCATIVAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO LOGÍSTICO; SEGUIMIENTO Y 
CONTROL; - COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA RACIONES PARA 
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PREPARAR; - ATENCIÓN NUTRICIONAL ALIMENTO TERAPÉUTICO PARA 
NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y DESNUTRICIÓN AGUDA 
SEVERA; EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA.” 
 
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordene la 
liquidación total y definitiva del Contrato Interadministrativo N° 01145 del 17 de 
diciembre de 2014, cuyo objeto es “CELEBRAR CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE 
NATAGAIMA– TOLIMA PARA LA RECUPERACIÓN NUTRICIONAL CON 
ENFOQUE COMUNITARIO DE (180) Y NIÑAS DE 6 A 59 MESES DE EDAD A 
TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO: - 
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO NUTRICIONAL Y VALORACIÓN FÍSICA- 
ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y 
APOYO LOGÍSTICO; SEGUIMIENTO Y CONTROL; - COMPLEMENTACIÓN 
ALIMENTARIA RACIONES PARA PREPARAR; - ATENCIÓN NUTRICIONAL 
ALIMENTO TERAPÉUTICO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICIÓN 
AGUDA Y DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA; EN EL MUNICIPIO DE 
NATAGAIMA.” 
 
TERCERO: Que se ordene que el HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E, del municipio 
de Natagaima-Tolima, identificado con NIT 800.182.136-5, representado 
legalmente por su gerente o quien haga sus veces, libere a favor del 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, 
la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
MLCTE. ($53.105.413.49), correspondiente al valor de las actividades glosadas. 
 
CUARTA: Que se ordene al HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E, del municipio de 
Natagaima-Tolima, NIT 800.182.136-5, solicitar a la entidad financiera respectiva, 
el cierre de la cuenta de ahorros número 213-079957 del banco de Bogotá y haga 
entrega de la certificación de los valores por concepto de rendimientos financieros 
que obtuvo la misma, en virtud del Contrato Interadministrativo N° 1145 de 17 de 
diciembre de 2014. 
 
QUINTA: Que se ordene que el HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E, del municipio 
de Natagaima-Tolima, NIT 800.182.136-5, se comprometa a consignar a la 
Dirección Financiera de Tesorería del Departamento del Tolima, los valores 
correspondientes a los rendimientos financieros que surgieron en ocasión de la 
existencia de la cuenta Bancaria que se abrió con la finalidad del manejo de los 
recursos del Contrato Interadministrativo. 
 
SEXTA: Que se ordene que el HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E, del municipio de 
Natagaima-Tolima, NIT 800.182.136-5, debe entregar al Supervisor del Contrato 
Interadministrativo N° 1145 del 17 de diciembre de 2014 la certificación expedida 
por la Dirección Financiera de Tesorería de ingreso del recurso por concepto de 
rendimientos financieros.” 

 

2. HECHOS 
 
Los hechos que se relatan en la demanda se sintetizan de la siguiente manera2: 
 

1. Entre el Departamento Del Tolima-Secretaría De Salud Departamental y 
el Hospital San Antonio E.S.E de Natagaima-Tolima, se suscribió 
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Contrato Interadministrativo No. 1145, cuyo objeto es “CELEBRAR 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN 
ANTONIO E.S.E. DE NATAGAIMA– TOLIMA PARA LA RECUPERACIÓN 
NUTRICIONAL CON ENFOQUE COMUNITARIO DE (180) Y NIÑAS DE 
6 A 59 MESES DE EDAD A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL PROYECTO: - OPERACIÓN, SEGUIMIENTO 
NUTRICIONAL Y VALORACIÓN FÍSICA- ACTIVIDADES 
INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO 
LOGÍSTICO; SEGUIMIENTO Y CONTROL; - COMPLEMENTACIÓN 
ALIMENTARIA RACIONES PARA PREPARAR; - ATENCIÓN 
NUTRICIONAL ALIMENTO TERAPÉUTICO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON 
DESNUTRICIÓN AGUDA Y DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA; EN EL 
MUNICIPIO DE NATAGAIMA.” y estable un plazo de ejecución de 135 
días calendario. 
 

2. Se expidieron tres Registros presupuestales a nombre del Hospital San 
Antonio De Natagaima E.S.E, identificado con NIT. 800.182.136-5, así: 
 

 Registro Presupuestal Nº. 13503 del 18 de diciembre de 2014 e 
identificación presupuestal Nº. 06-4-21131-6001 por un valor de 
$515.770.992.00. 

 Registro Presupuestal Nº. 2166 del 3 de marzo de 2015 e identificación 
presupuestal No. 06-4-21131-6008 por un valor de $515.770.992.00. 

 Registro Presupuestal Nº. 3815 del 11 de mayo de 2017 e identificación 
presupuestal No. 06-4-23211-6008 por un valor de $110.890.764.00. 

 

3. Posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato interadministrativo No. 1145 se procedió a emitir 
acta de legalización y acta de inicio el 19 de diciembre de 2014. 
 

4. El Contrato interadministrativo en cuestión sufrió las siguientes 
suspensiones: 
 
- El 19 de diciembre de 2014 se suscribió acta de suspensión del contrato 

por un término de 40 días, reiniciando el plazo el 27 de enero de 2015 
mediante acta de reinicio. 

- El 09 de junio de 2015 se suscribió acta de suspensión por un plazo de 
30 días. 

- El 07 de julio de 2015 a través de acta de suspensión se prorrogó la 
suspensión 25 días adicionales a la inicial, reiniciando el plazo el 31 de 
julio de 2015. 

 

5. A lo largo de la ejecución contractual se efectuaron modificaciones al 
mismo mediante acta modificatoria No.1 del 02 de febrero de 2015 
respecto a la cláusula segunda y tercera; acta modificatoria No.2 del 27 
de marzo de 2015 en lo ateniente a información bancaria para los pagos 
del contrato; acta modificatoria No. 3 del 31 de julio de 2015 para 
adicionar 80 días de plazo y modificar la cláusula primera; acta 
modificatoria No.4 del 20 de octubre de 2015 para adicionar 24 días de 
plazo. De las actas modificatorias antes relacionadas, la Dirección de 
contratación certificó su perfeccionamiento y legalización. 
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6. Agotado el plazo de ejecución contractual, se citó mediante Oficio No. 
00002473 y No. 00002588 a la Gerente del Hospital San Antonio E.S.E De 
Natagaima, Diana Marcela Perdomo, para adelantar la liquidación 
bilateral del Contrato 1145 de 2014.  
 

7. La firma interventora el 18 de abril de 2018, certificó el cumplimiento 
parcial de la totalidad de obligaciones estipuladas en el Contrato 1145 de 
2014 y se realizó la notificación de las glosas, toda vez no se evidenció el 
cumplimiento de las actividades: Acciones de IEC: Pauta radial y 
Acciones de IEC: Perifoneo. Adicionalmente, mediante certificación para 
pago y liquidación parcial del 21 de mayo de 2018, se ajustó el valor de la 
glosa respecto a la entrega de kits de alimentación complementaria.  
 

8. En consecuencia, el Hospital San Antonio E.S.E. De Natagaima aceptó la 
glosa en lo ateniente a los kits de alimentación complementaria, 
correspondiente a $25.606.998,8 y presentó su inconformidad en lo 
relacionado con la glosa por actividades de pauta radial y perifoneo por 
un valor de $53.105.413,49, argumentando su cumplimiento y renuencia 
de la firma interventora para certificar el cumplimiento por la no 
observancia de presuntos requisitos que no fueron estipulados en el 
Contrato 1145 de 2014, ni en la etapa precontractual. 
 

9. En consonancia con lo anterior, del balance financiero certificado por la 
firma interventora se estableció que el valor ejecutado del contrato en 
cuestión ascendía a cuatrocientos veintidos millones trescientos treinta 
y seis mil dieciocho pesos con noventa y cuatro centavos M/CTE 
($422.336.518,94). Sin embargo, el Departamento Del Tolima no ha 
cancelado Diecisiete Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Mil 
Doscientos Noventa Pesos Con Noventa Y Cuatro Centavos M/CTE 
($17.456.290,94) del valor causado. 
 

10. El Departamento Del Tolima le solicitó al Hospital San Antonio E.S.E. DE 
Natagaima certificación del cierre de la cuenta de ahorros No. 213-079957 
del Banco de Bogotá, así como de sus rendimientos financieros durante 
las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018, y copia de la consignación de dichos 
rendimientos a la Tesorería Departamental- cuenta de ahorros No. 
43537929-2, denominada Sistema General De Regalías Banco Bbva. 
 

11. En virtud de la cláusula primera del Contrato 1145 de 2014, numeral 16, el 
contratista deberá coordinar con la Secretaría de Salud del Tolima para 
la celebración del contrato de comodato de los elementos de Operación, 
Seguimiento Nutricional y Valoración física. 
 

12. De conformidad con todo lo acontecido, se realizó la liquidación parcial 
del Contrato 1145 de 2014, a espera que mediante liquidación vía judicial 
se defina el saldo correspondiente a la glosa objeto de litigio. Por lo tanto, 
a través de constancia de no comparecencia del 21 de junio de 2018, 
emitida por el Procurador 216 Judicial I Administrativo, se agotó el 
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requisito de procedibilidad para incoar el medio de control de 
Controversias Contractuales. 

 
3. FUNDAMENTOS DE DERECHO.3 

 
La apoderada del extremo procesal activo dispuso como fundamentos de 
derecho lo establecido en la Ley 80 de 1993, específicamente el artículo 60 que 
trata sobre la ocurrencia y contenido de la liquidación, así como del plazo para 
la liquidación de los contratos que trata el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, ya 
que, en múltiples ocasiones se requirió al contratista y este no suministró la 
documentación debidamente soportada para la liquidación del contrato. 
Adicionalmente, se invocó el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 referente al 
medio de control de Controversias Contractuales. 
 
Así mismo, se argumentó bajo el Decreto Departamental No. 0095 de 2014, 
puntos 2.1.1 y 2.1.2 que, le corresponde al supervisor y/o interventor realizar la 
liquidación de los actos contractuales y corroboración del proceso contractual 
y pos contractual de acuerdo con los puntos 7.5.1 y 7.5.2 del mismo Decreto. 
 

4. RAZONES DE DEFENSA 
 

4.1 HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE NATAGAIMA TOLIMA4  
 
Por intermedio de apoderado judicial, la entidad accionada se opuso a las 
pretensiones de la demanda, indicando que el objeto de litigio es una 
liquidación parcial, dado que la controversia se suscita sobre el presunto 
incumplimiento de las actividades de cuñas radiales y perifoneo, por lo tanto, 
se alude un incumplimiento parcial. Como consecuencia de lo anterior, la 
liquidación que originó el presente proceso se referirá a los puntos que no se 
lograron acordar en el Acta de Liquidación del 21 de mayo de 2018. 
 
Adicionalmente, expuso su inconformidad acerca de la devolución de la suma 
de cincuenta y tres millones ciento cinco mil cuatrocientos trece pesos y 
cuarenta y nueve centavos M/CTE ($53.105.413,49), por concepto de glosa por 
el incumplimiento a la obligación de cuñas radiales y perifoneo.  
 
Finalmente, se indicó que la Cuenta de Ahorros No. 213-079957 del Banco de 
Bogotá, referida por el demandante, se encuentra activa y argumentó, que los 
rendimientos financieros de dicha cuenta son propiedad del contratista, toda 
vez que es el propietario de los pagos recibidos, todo ello bajo lo dispuesto en 
el Concepto Nº. 1881 del 30 de abril de 2008 de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del H. Consejo de Estado. 
 
En lo que respecta a las excepciones de mérito propuestas por el apoderado de 
la parte demandada, se señaló lo siguiente: 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 
                                                           
3 Folios 13 al 16 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital 
4 Folios 277 a 284 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital 
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Se argumenta el cumplimiento de las actividades referente a: 1) Realización de 
servicio de Perifoneo para los proyectos de recuperación nutricional con 
enfoque comunitario en nueve (9) municipios priorizados del Departamento 
del Tolima y 2) Realización de cuñas radiales para los proyectos de recuperación 
nutricional con enfoque comunitario en nueve (9) municipios priorizados del 
Departamento del Tolima, en virtud de que por parte del interventor y 
supervisor del Contrato Interadministrativo 1145 de 2014 se certificó el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato en las distintas etapas de la 
ejecución del mismo y se autorizaron los pagos al contratista.  
 
Así mismo, el Hospital San Antonio E.S.E. De Natagaima celebró contratos de 
prestación de servicios de fechas 3 y 5 de marzo de 2015 para cumplir con las 
actividades contratadas para el Programa Nutricional con enfoque comunitario 
del contrato en cuestión. En tal sentido, el demandado aduce no existir 
incumplimiento del Contrato Interadministrativo 1145 de 2014. 
 

5. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La demanda fue radicada el 18 de junio de 2018 y repartida a este Despacho 
Judicial el mismo día. Posteriormente, fue admitida por auto del 02 de 
noviembre de 20185, ordenando notificar al Gerente del Hospital San Antonio 
de Natagaima - Tolima, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y 
al Delegado del Ministerio Público.  
 
Corrido el traslado de la demanda, conforme la constancia secretarial visible a 
folio 389 del archivo 01 del cuaderno principal, tal y como lo dispone el artículo 
172 del C.P.A.C.A, la entidad demandada contestó el libelo introductorio dentro 
del término6. Surtido el traslado previsto en el artículo 175 del C.P.A.C.A, la 
parte demandante remitió pronunciamiento7. 
 
Mediante auto8 del 09 de julio de 2021 se fijó fecha de audiencia inicial, la cual 
se llevó a cabo el 18 de agosto de la misma anualidad9 y se practicó audiencia de 
pruebas el 26 de octubre de 202110. Finalmente, como se aprecia en constancia 
secretarial11, las partes remitieron en término escrito de alegatos. 
 

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
 

6.1 Parte Demandante12  
 

A través de memorial allegado el 9 de noviembre de 2021, la apoderada de la 
parte demandante solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, debido a 
que el Contrato Interadministrativo 1145 de 2014 fue suscrito por un valor de 
$515.770.992 con el Hospital San Antonio E.S.E. De Natagaima; sin embargo, 
luego de revisados los soportes técnicos y financieros se logró determinar que 

                                                           
5 Folio 259 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital 
6 Folios 277 a 284 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital 
7 Folios 391 a 396 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital 
8 Documento 01 del Cuaderno Principal Dos del Expediente Digital 
9 Documento 04 del Cuaderno Principal Dos del Expediente Digital 
10 Documento 15 del Cuaderno Principal Dos del Expediente Digital 
11 Documento 21 del Cuaderno Principal Dos del Expediente Digital 
12 Documento 18 del Cuaderno Principal Dos del Expediente Digital 
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se ejecutó un valor total de $422.336.518,94, lo cual indica un incumplimiento 
parcial de dicho convenio.  
 
Así entonces, resalta la parte demandante que el Hospital San Antonio E.S.E. 
De Natagaima en el Acta de Liquidación Parcial del 21 de mayo de 2018, aceptó 
una glosa por valor de $25.606.998,8 por incumplimiento de la obligación 
respecto al kit de alimento terapéutico, kit de alimentación complementaria, 
kit de aseo y combustible. De igual modo, que por parte de la interventoría y 
supervisión del contrato se le realizó otra glosa en lo atinente a las actividades 
de pautas radiales y acciones IEC perifoneo por valor de $53.105.413,49, la cual 
no fue aceptada por el contratista; esta situación acarreó que, como se relató en 
la prueba testimonial, la interventora del contrato, Diana Samara Rivera 
Lozano, y la supervisora, Yenny Ortega, tuvieran que socializar el proyecto del 
convenio con personal de la Secretaría de Salud Departamental. 
Adicionalmente, indica que el incumplimiento se refleja en la ausencia de 
respaldo probatorio de las actividades de socialización objeto de discusión, 
dado que las pocas realizadas fueron reconocidas debidamente. 
 
Igualmente, destaca la apoderada, que en el Parágrafo Tercero de la Cláusula 
Cuarta del Contrato Interadministrativo 1145 de 2014, se estipuló que “los 
dineros girados por la administración departamental no podrán invertirse sino 
en la ejecución del presente contrato”, así como que aquellos dineros conservan 
su carácter de dineros de fondo público, por lo tanto y fundado en la 
referenciada cláusula, los dineros de la glosa por servicios de perifoneo y pautas 
radiales debían ser liberados. 
 

6.2 .- Parte Demandada - HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE 
NATAGAIMA13 

 
Dentro del término legal, el apoderado de la parte demandada allegó sus 
alegatos finales indicando, que debían negarse las pretensiones del libelo 
introductorio y por consiguiente, que se declare el cumplimiento del 
mencionado convenio. Lo anterior bajo el argumento que el Hospital San 
Antonio E.S.E. De Natagaima cumplió con la totalidad de obligaciones del 
contrato, por tal razón, durante la ejecución contractual el Departamento Del 
Tolima giró los pagos correspondientes sin mayor inconveniente, quedando un 
saldo pendiente a favor del contratista.  
 
Indicó, que la firma interventora aduce el incumplimiento de las actividades de 
cuñas radiales y perifoneo basándose en metas que no fueron estipuladas en el 
convenio interadministrativo ni en los estudios previos, de manera que 
considera que no es razonable justificar el no pago de las obligaciones 
ejecutadas en exigencias no acordadas por las partes. En consecuencia, el 
apoderado destacó las cifras consideradas metas por la firma interventora y que 
fueron expuestas en la práctica de la prueba testimonial de la interventora, 
Yenny Aracely Ortega, las cuales nunca se discutieron ni pactaron durante la 
celebración del contrato, por consiguiente, no comportan una obligación, sin 
embargo, se ha tornado un impedimento para el pago final y liquidación total 
del convenio. También, alega la ejecución de las actividades de socialización del 

                                                           
13 Documento 20 del Cuaderno Principal Dos del Expediente Digital 
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proyecto en la contratación de los servicios de pautas radiales y perifoneo, los 
cuales aún se adeudan al contratista y por ello existe un proceso judicial contra 
el Hospital San Antonio E.S.E. De Natagaima para el pago de aquellos servicios.  
 

6.3 - Concepto del Ministerio Público 
 
Guardó silencio. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
 

1. Problema Jurídico 
 
De conformidad con los cargos formulados en la demanda, a las razones de la 
defensa, y acorde con la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial con 
anuencia de las partes, se debe determinar: 
 
En primer lugar, si el HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE NATAGAIMA 
incumplió o no el Contrato Interadministrativo Nº. 01145 del 17 de diciembre de 
2014 suscrito con el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 
En segundo lugar, si es procedente o no la liquidación judicial de dicho contrato, 
junto con el reconocimiento y pago de las demás pretensiones solicitadas en la 
demanda. 
 
3. Tesis del Despacho 
 

De conformidad con el caudal probatorio allegado al expediente, y una vez 
analizado el clausulado del Contrato Interadministrativo N°. 01145 del 17 de 
diciembre de 2014, considera el Juzgado que en efecto existieron obstáculos 
administrativos que impidieron el desarrollo integral del objeto del referido 
convenio, que conllevaron un incumplimiento por parte del Hospital San 
Antonio E.S.E. De Natagaima al cumplimiento total de las actividades de pautas 
radiales y acciones IEC perifoneo, que si bien fueron realizadas, tal y como lo 
pone en evidencia tanto los informes de supervisión e interventoría, como las 
demás pruebas arrimadas al plenario, solo se logró demostrar un cumplimiento 
de las actividades IEC “pauta radial” y “perifoneo” por valor de $42.253.492,51 de 
los $95.358.906 presupuestados para esas actividades. 
 
Por lo anterior, el Juzgado accederá a las pretensiones de la demanda 
declarando el incumplimiento parcial de las obligaciones relacionadas con las 
actividades IEC “pauta radial” y “perifoneo” conexas al Contrato 
Interadministrativo Nº. 01145 del 17 de diciembre de 2014, y en consecuencia, 
liquidará judicialmente el referido contrato en lo que a dichas obligaciones se 
refiere ordenando al Hospital San Antonio E.S.E. del Municipio de Natagaima 
adelantar todas las gestiones y trámites administrativos a que haya lugar 
tendientes a liberar a favor del Departamento Del Tolima – Secretaría De Salud 
Departamental la suma de Cincuenta y Tres Millones Ciento Cinco Mil 
Cuatrocientos Trece Pesos con Cuarenta y Nueve Centavos ($53.105.413,49) 
junto con los rendimientos financieros que dicha suma haya generado, así como 
el cierre de la cuenta de ahorros 213-079957 del Banco de Bogotá donde se 
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manejaron de manera exclusiva los recursos del contrato conforme se acordó 
en la Cláusula Segunda.  
 
 
4. Marco Normativo y Jurisprudencial Aplicable 
 
4.1.- Los convenios o contratos interadministrativos 
  
La Ley 489 de 1998, establece la facultad de asociación entre entidades públicas 
en los siguientes términos: 

 
"Artículo 95º.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades 
públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a 
su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. (…)" (Negrilla fuera del 
texto) 

 
La Corte Constitucional en el análisis de exequibilidad de la norma, señaló que 
la misma "(…) tiene como soporte constitucional el precepto contenido en el artículo 
209, inciso segundo de la Carta, que impone como un deber la coordinación de las 
actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del 
Estado”.14 
 
De manera que, atendiendo la finalidad de los convenios del artículo 95 de la 
Ley 489 de 1998, es decir, la asociación entre entidades públicas para cooperar 
en el cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, no existe en este caso obligaciones 
sinalagmáticas15 entre las partes que lo suscriben, sino que sus compromisos se 
dirigen a un fin común, en torno al cual, las entidades se asocian. Estos 
convenios se deben suscribir y ejecutar con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política.  
 
Por su parte, los contratos interadministrativos se rigen por las reglas y 
principios señalados en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, razón por la cual se deben tener en cuenta entre otros, 
los siguientes aspectos: 
 
Los acuerdos que surgen entre las entidades, no son de cooperación entre 
asociados, sino de adquisición de bienes o servicios de contratantes a 
contratistas, en el que éstos últimos deben cumplir sus obligaciones a cambio 
de una contraprestación o precio que pagan los primeros.16 

 

                                                           
14 Corte Constitucional. Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia C-671-99 del 9 de septiembre de 1999. 
15  "Las obligaciones resultantes de los contratos bilaterales o sinalagmáticos están ligadas entre sí por un vínculo de 
interdependencia. En consecuencia, si una de las partes deja de cumplir con las de su cargo, la otra queda exonerada de 
las suyas, o si ya las ha cumplido tiene derecho a la restitución.". Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico" –
Guillermo Ospina Fernández- Eduardo Ospina Acosta. Editorial Temis. Séptima Edición, Página 60. 
16 Según el Inciso 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, para la realización de los fines de que trata el artículo 3º de la 
citada Ley, los contratistas tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco 
de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186#95
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Según el literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 200717 y el 
artículo 78 de Decreto Nacional número 2474 de 200818, los contratos 
interadministrativos se celebran directamente, siempre que las obligaciones de 
los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 
señalado en la ley o en sus reglamentos, exceptuándose los contratos de obra, 
suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de 
educación superior públicas sean las ejecutoras, los cuales podrán ser 
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación 
pública o de selección abreviada y acrediten la capacidad requerida para el 
efecto. 
 
En Concepto N°. 1881 de 2008 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, manifestó: 
 

“Es de la esencia del contrato o convenio interadministrativo, que cada una de las 
entidades partes contratantes realice los cometidos estatales a su cargo, pues es 
obvio que ninguna puede buscar fines públicos diferentes de aquellos que le fueron 
expresamente encomendados. En desarrollo de estos convenios, cada uno de los 
contratantes buscará ejecutar las tareas que le fueron asignadas, sin que esto 
signifique que necesariamente sea la misma, pues frecuentemente se trata de fines 
complementarios, Por esta razón, es también posible que una, de las entidades 
obtenga una remuneración a cargo de la otra (u otras) por los servicios o la 
ejecución del objeto del contrato, todo de acuerdo con las facultades que les son 
propias y con los estatutos que las rigen." 

 
Es claro, que la finalidad de estos tipos de convenios consiste en facilitar y 
convertirse en un medio expedito para realizar de forma más ágil y efectiva la 
contratación, entre las distintas entidades públicas de una forma excepcional, 
y acudiendo a una de las formas de contratación reguladas por la Ley 80 de 1993, 
en la forma como fue modificada por la  Ley 1150 de 2007. 
 
Así mismo, el Juzgado considera oportuno acoger y traer a colación lo dicho por 
el Consejo de Estado en providencia del 23 de junio de 201019, en donde afirmó, 
que los “convenios interadministrativos” cuando quiera que, como en el asunto 
sub judice, involucran prestaciones patrimoniales, asumen idéntica naturaleza 
obligatoria y, en consecuencia, idénticos efectos vinculantes y judicialmente 
exigibles en relación con los que se predican de cualquier otro “acuerdo de dos 
o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación 
patrimonial”, en los términos del artículo 864 del Código de Comercio. 
 
En tal sentido, si bien es cierto que en la práctica de las relaciones que se 
establecen en desarrollo de las actividades de la Administración se suele utilizar 
en algunas oportunidades la misma denominación, “convenios 
interadministrativos”, para calificar otro tipo de negocios que no corresponden 
a su naturaleza y efectos –como los acuerdos interorgánicos20 y como aquellos 

                                                           
17 Modificado por el art. 92 de la Ley 1474 de 2011. 
18 Vigente para la época de los hechos pero actualmente derogado por el Decreto 734 de 2012, también derogado por el 
Decreto 1510 de 2013. 
19 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero 

ponente (E): MAURICIO FAJARDO GOMEZ, de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010), dictada dentro del 

proceso con Radicación número: 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860) 
20 A. R. CHÁVEZ, “Los convenios de la administración: entre la gestión pública y la actividad contractual”, Universidad del 
Rosario, Bogotá, 2008, p. 128 “El acuerdo interorgánico constituye un compromiso funcional que surge de una relación de 
cooperación, coordinación o apoyo establecida entre dos o más órganos de una misma persona jurídica pública, con el 
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en los que se presenta un concurso de voluntades, pero que no generan 
obligaciones susceptibles de ser exigidas jurídicamente– en realidad, los 
convenios en los cuales las partes se obligan patrimonialmente constituyen 
contratos en toda la extensión del concepto y con todos los efectos de esa 
particular institución jurídica. 
 
Así, el principal efecto de los “convenios interadministrativos”, al igual que el de 
los demás contratos, es el de crear obligaciones que sólo se pueden invalidar o 
modificar por decisión mutua de los contrayentes o por efecto de las 
disposiciones legales, tal y como claramente lo dispone el artículo 1602 del 
Código Civil21; se advierte entonces que si en un convenio o contrato 
interadministrativo debidamente perfeccionado, en el cual han surgido las 
obligaciones correspondientes, una de las partes no cumple con los 
compromisos que contrajo, tal parte está obligada a responder por ello, salvo 
que la causa de su falta de cumplimiento encuentre justificación válida. En ese 
orden de ideas, otro efecto determinante que surge de los convenios referidos, 
es aquel que se denomina en la doctrina jurídica como integración22, el cual 
encuentra concreción en los artículos 1603 del Código Civil23 y 871 del Código 
de Comercio24, en cuya virtud hacen parte de los contratos o convenios, a título 
de obligaciones y derechos, al lado de aquello que las partes acordaron 
expresamente, todo lo que, de acuerdo con su naturaleza, emerja de la ley, de 
la buena fe, de la costumbre y de la equidad, como elementos que adicionan el 
contenido y los efectos del negocio jurídico respectivo. 
 
En atención a lo anterior, y en relación específicamente con lo que interesa para 
el caso concreto, se puede señalar que los convenios o contratos 
interadministrativos tienen como características principales las siguientes: (i) 
constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio 
cuando su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como 
fuente la autonomía contractual; (iii) son contratos nominados puesto que 
están mencionados en la ley25; (iv) son contratos atípicos desde la perspectiva 
legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada 
los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos 
típicos, por ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la 
normatividad a la cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto 
General de Contratación, en atención a que las partes que los celebran son 
entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones 
que resulten pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan 
lugar a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una 
                                                           
objeto de llevar adelante actividades de interés de las dependencias correspondientes o de garantizar el logro de fines 
comunes.” 
21 “Artículo 1602.- Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino 
por su consentimiento mutuo o por causas legales” 
22 M. BIANCA, Diritto Civile, 3, Il contratto, Giuffrè, Milano, 1998, p. 471. Este autor, entre otros muchos, consideran el 

fenómeno de la integración como el medio de intervención de la voluntad pública en las relaciones contractuales 

particulares, lo cual significa que al lado de las determinaciones convencionales que tienen fundamento en el acuerdo de las 

partes, es necesario considerar las prescripciones que tienen título en la ley o en las otras fuentes externas al contrato. 
23 “Artículo 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se 

expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a 

ella.” 
24 “Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo 
pactado expresamente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o 
la equidad natural.” 
25 Ley 489 de 1998, “Artículo 95.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin 
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.” 
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finalidad común a través de la realización de intereses compartidos entre las 
entidades vinculadas; (viii) la acción mediante la cual se deben ventilar las 
diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales26. 
 
 
5. CASO CONCRETO 

 
5.1.- De lo probado en el proceso 
 
De acuerdo con los medios de prueba válida y oportunamente aportados al 
proceso, el Despacho encuentra lo siguiente: 
 

 Contrato Interadministrativo Nº. 01145 del 17 de diciembre del 2014 
suscrito entre la Gobernación del Tolima y el Hospital San Antonio de 
Natagaima E.S.E, cuyo objeto era “CELEBRAR CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE 
NATAGAIMA– TOLIMA PARA LA RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 
CON ENFOQUE COMUNITARIO DE (180) Y NIÑAS DE 6 A 59 MESES DE 
EDAD A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 
PROYECTO: - OPERACIÓN, SEGUIMIENTO NUTRICIONAL Y 
VALORACIÓN FÍSICA- ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y 
EDUCATIVAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO LOGÍSTICO; 
SEGUIMIENTO Y CONTROL; - COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 
RACIONES PARA PREPARAR; - ATENCIÓN NUTRICIONAL ALIMENTO 
TERAPÉUTICO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y 
DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA; EN EL MUNICIPIO DE 
NATAGAIMA”. Al revisarse el contrato en comento, puede observarse 
que se celebró por valor de quinientos quince millones setecientos 
setenta mil novecientos noventa y dos pesos M/CTE ($515.770.992) y cuyo 
plazo se fijó en 135 días calendario contados a partir del acta de inicio (fls. 
38-53 y 292 a 307 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente 
Digital). 
 

 Certificado de Registro Presupuestal Nº. 13.503 de 18 de diciembre de 2014 
expedido por la Gobernación del Tolima, en virtud del cual, se observa la 
provisión de la suma de $515.770.992 en beneficio del Hospital San 
Antonio De Natagaima E.S.E para la ejecución del contrato 
interadministrativo 01145 de 2014. (fl. 54 del documento 01 del Cuaderno 
Principal del Expediente Digital). 
 

 Certificado de Registro Presupuestal Nº. 2166 del 3 de marzo de 2015, 
expedido por la Gobernación del Tolima, en virtud del cual, se observa la 
provisión de la suma de $515.770.992 en beneficio del Hospital San 
Antonio De Natagaima E.S.E para la ejecución del contrato 
interadministrativo (fl. 55 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digital). 
 

                                                           
26 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero 

ponente (E): MAURICIO FAJARDO GOMEZ, de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010), dictada dentro del 

proceso con Radicación número: 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860) 
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 Certificado de Registro Presupuestal Nº 3815 de 11 de mayo de 2017, en el 
que se visualiza una adición presupuestal para ejecutar el Contrato 
Interadministrativo 1145 de 2014, a favor del Hospital San Antonio De 
Natagaima E.S.E por la suma de ciento diez millones ochocientos 
noventa mil setecientos sesenta y cuatro pesos ($110.890.764). (fl. 56 del 
documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Certificación del perfeccionamiento y legalización del Registro 
Presupuestal No. 13503 y la aprobación de pólizas, expedido por la 
Dirección de Contratación de la Gobernación del Tolima del 19 de 
diciembre de 2014. (fl. 57 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digital). 
 

 Acta de inicio al Contrato interadministrativo No. 1145 del 17 de 
diciembre de 2014, suscrita el 19 de diciembre de 2014 por el Gerente del 
Hospital San Antonio De Natagaima E.S.E y el supervisor del contrato. 
De la lectura del documento, se resalta como fecha de legalización el 19 
de diciembre de 2014 y como fecha probable de finalización del contrato 
el 2 de mayo de 2015. Así mismo, fue designada como supervisor del 
contrato Yenny Araceli Ortega Salamanca (fls. 58 a 60 del documento 01 
del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Acta de suspensión del Contrato interadministrativo No. 1145 del 17 de 
diciembre de 2014, suscrito el 19 de diciembre de 2014 por el Gerente del 
Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E y el supervisor del contrato. 
En ella se acordó suspender la ejecución del mismo por un término de 
40 días. (fls. 61 a 63 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digital). 
 

 Acta de reinicio del Contrato interadministrativo No. 1145 del 17 de 
diciembre de 2014, suscrito el 27 de enero de 2015 por el Gerente del 
Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E y el supervisor del contrato. 
En virtud de la cual, se reanuda el pazo a partir de 27 de enero de 2015 y 
se establece como nueva fecha de vencimiento el 10 de junio de 2015. (fls. 
64 a 65 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Acta modificatoria Nº. 01 del 02 de febrero de 2015, al Contrato 
Interadministrativo Nº. 1145 de 2014, en la cual se modifica la Cláusula 
Segunda respecto al anticipo y amortización, así como la Cláusula 
Tercera acerca de la forma de desembolso. (fls. 66 a 67 del documento 01 
del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Acta modificatoria Nº. 02 del 27 de marzo de 2015, al Contrato 
Interadministrativo Nº. 1145 de 2014, en la cual se incluye la información 
de la cuenta de ahorros 213-079957 del Banco de Bogotá. (fls. 68 a 69 del 
documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Acta modificatoria Nº. 03 del 31 de julio de 2015, al Contrato 
Interadministrativo Nº. 1145 de 2014, en la cual se prorroga el plazo por 
80 días calendario y se modifica la obligación No. 17 del convenio. (fls. 
70 a 71 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
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 Acta modificatoria Nº. 04 del 20 de octubre de 2015, al Contrato 
Interadministrativo Nº. 1145 de 2014, en la cual se prorroga el plazo por 
24 días calendario. (fls. 72 a 73 del documento 01 del Cuaderno Principal 
del Expediente Digital). 
 

 Acta de suspensión del 9 de junio de 2015, del Contrato 
Interadministrativo Nº. 1145 del 17 de diciembre de 2014, suscrita por el 
Gerente del HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMA E.S.E y el 
supervisor del contrato. En ella se acordó suspender la ejecución del 
mismo por un término de 30 días. (fls. 74 a 76 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Acta de prórroga de suspensión 2, del Contrato interadministrativo Nº. 
1145 del 17 de diciembre de 2014, suscrita el 07 de julio de 2015 por el 
Gerente del Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E y el supervisor del 
contrato. En ella se acordó suspender la ejecución del mismo por un 
término de 25 días. (fls. 77 a 79 del documento 01 del Cuaderno Principal 
del Expediente Digital). 
 

 Acta de reinicio del Contrato interadministrativo No. 1145 del 17 de 
diciembre de 2014, suscrito el 31 de julio de 2015 por el Gerente del 
Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E y el supervisor del contrato. 
En virtud de la cual, se reanuda el plazo a partir de 31 de julio de 2015 y 
se establece como nueva fecha de vencimiento el 20 de octubre de 2015. 
(fls. 80 a 82 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente 
Digital). 
 

 Aclaratoria al Acta de reinicio del 31 de julio de 2015 del Contrato 
interadministrativo No. 1145 del 17 de diciembre de 2014, en ella se resalta 
que el contratista ampliará la vigencia de las garantías. (fls. 83 a 85 del 
documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Informe de Supervisión Nº.1 del 11 de febrero de 2015, suscrito por la 
supervisora del contrato, Yenny Araceli Ortega Salamanca, dando visto 
bueno para el pago correspondiente. (fls. 86 a 98 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Informe de supervisión No.2 del 05 de junio de 2015, suscrito por la 
supervisora del contrato, Yenny Araceli Ortega Salamanca, dando visto 
bueno para el pago correspondiente. (fls. 99 a 116 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital). 

 

 Informe de supervisión Nº. 3 del 30 de julio de 2015, suscrito por la 
supervisora del contrato, Yenny Araceli Ortega Salamanca, dando visto 
bueno para el pago correspondiente. (fls. 117 a 132 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Informe de supervisión Nº. 4 del 29 de marzo de 2016, suscrito por la 
supervisora del contrato, Yenny Araceli Ortega Salamanca, dando visto 
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bueno para el pago correspondiente. (fls. 133 a 145 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital).  
 

 Correo electrónico del 10 de abril de 2015 por el grupo interventor, 
mediante el cual solicitaba informes de febrero y marzo. (fl. 146 del 
documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Correo electrónico del 14 de abril de 2015 por el grupo interventor, 
mediante el cual reitera la solicitud de informes. (fl. 147 del documento 
01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital).  
 

 Correo electrónico del 11 de mayo de 2015 por el grupo interventor, 
mediante el cual solicitaba información específica respecto a los 
beneficiarios del programa. (fl. 148 del documento 01 del Cuaderno 
Principal del Expediente Digital). 
 

 Correo electrónico del 05 de junio de 2015 por el grupo interventor, 
mediante el cual solicitaba informes técnicos, administrativos y 
financieros. (fl. 149 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digital). 
 

 Primer requerimiento de informes de ejecución del 03 de junio de 2015 
por parte del Grupo de Interventoría al Gerente del Hospital De San 
Antonio E.S.E. De Natagaima. (fls. 150 a 151 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Registro de asistencia a la reunión de avances del proyecto contratado 
del 16 de junio de 2015. (fls. 152 al 153 del documento 01 del Cuaderno 
Principal del Expediente Digital). 
 

 Segundo requerimiento de informes de ejecución del 20 de junio de 2015 
al Gerente del Hospital De San Antonio E.S.E. De Natagaima. (fls. 154 a 
156 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Tercer requerimiento de informes de ejecución del 06 de agosto de 2015 
al Gerente del Hospital De San Antonio E.S.E. DE Natagaima. (fls. 157 a 
159 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Cuarto requerimiento de informes de ejecución del 30 de agosto de 2015 
al Gerente del Hospital De San Antonio E.S.E. De Natagaima. (fls. 160 a 
163 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 

 

 Correo electrónico fijando fecha límite para entrega de informes técnicos 
del 10 de octubre de 2015. (fl. 164 del documento 01 del Cuaderno Principal 
del Expediente Digital). 
 

 Correo electrónico del 30 de octubre de 2015, citando a reunión para 
revisión y ajuste del cuarto y quinto informe técnico. (fl. 165 del 
documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
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 Correo electrónico del 23 de diciembre de 2015 con hallazgos de los 
informes. (fl. 166 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente 
Digital). 
 

 Correo electrónico del 29 de enero de 2016, citando a reunión para ajuste 
del informe técnico. (fls. 167 a 168 del documento 01 del Cuaderno 
Principal del Expediente Digital). 
 

 Correo electrónico del 23 de mayo de 2016, de la interventoría, 
solicitando certificados de pago de las pautas radiales a cada una de las 
emisoras contratadas (fl. 169 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digital). 
 

 Solicitud de ampliación de pólizas contractuales del 1º de julio de 2016 
efectuada por la supervisora del contrato interadministrativo. (fls. 170 a 
172 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Solicitud de entrega de soportes técnicos, informes, cuentas por pagar y 
respuesta a derechos de petición por parte de la supervisora. (fls. 173 a 
174 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Notificación de glosas al Gerente del Hospital De San Antonio E.S.E. De 
Natagaima. (fls. 175 a 186 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digital).  

 

 Solicitud de ampliación de pólizas del 03 de mayo de 2017 por la 
supervisora del contrato interadministrativo. (fls. 187 a 188 del 
documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Citación para liquidación bilateral del Contrato 1145 de 2014. (fls. 189 a 
194 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Acta de reunión de liquidación del Contrato 1145 de 2014. (fls. 195 a 198 
del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Oficio del 21 de junio de 2017 informando la ampliación de garantías del 
contrato interadministrativo. (fls. 199 a 200 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Oficio respondiendo notificación sobre la ampliación de garantías. (fl. 
201 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Oficio de Interventoría, notificando los hallazgos de la revisión de 
soportes respecto a la ejecución de pautas radiales, se concluyó que el 
contratista no había cumplido con el número de pautas programadas y 
que, a pesar de la reducción del plazo de ejecución, no se duplicó el 
número de actividades para cumplir con lo presupuestado. (fls. 202 a 204 
del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
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 Citación para liquidación bilateral del Contrato 1145 de 2014. (fls. 205 a 
209 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Citación para ampliación de garantías y devolución de recursos de 13 de 
abril de 2018. (fls. 210 a 211 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digital). 
 

 Respuesta a la citación del 13 de abril de 2018 por parte de la 
interventoría. (fl. 212 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digital). 
 

 Solicitud de documentos para liquidación bilateral del 19 de abril de 
2018. (fl. 213 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente 
Digital). 
 

 Acta de Liquidación Bilateral parcial del Contrato Interadministrativo 
No. 1145 de 2014. (fls. 214 a 234 y 355 a 370 del documento 01 del Cuaderno 
Principal del Expediente Digital). 
 

 Certificación de Interventoría para pago final y balance financiero por la 
firma interventora de fecha 21 de mayo de 2018, de ella se concluye que 
presentó un cumplimiento del 86,05 de las obligaciones generales y el 
95% de las obligaciones específicas. (fls. 235 a 244 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Oficio del Hospital San Antonio E.S.E. manifestando observaciones a la 
liquidación del Contrato Interadministrativo 1145 de 2014. (fl. 245 del 
documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Garantía de seguro de cumplimiento de fecha 21 de mayo de 2018 con la 
aseguradora Confianza. (fls. 246 a 247 del documento 01 del Cuaderno 
Principal del Expediente Digital). 
 

 Oficio de ajuste de glosas del Contrato No. 1145 de 2014 por parte de la 
firma interventora. (fls. 248 a 249 del documento 01 del Cuaderno 
Principal del Expediente Digital). 
 

 Resumen del balance financiero del Contrato No. 1145 de 2014. (fls. 250 a 
252 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Documento de Definición y Justificación de la Necesidad - Condiciones 
para Contratar, emitido por la Gobernación del Tolima. (fls. 308 a 327 del 
documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Plan de Inversión para el Manejo del Anticipo presentado por el Gerente 
del Hospital San Antonio E.S.E. De Natagaima. (fl. 328 del documento 01 
del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Carta de Presentación de Propuesta Técnica y Económica a la Secretaría 
de Salud de la Gobernación del Tolima por parte del Hospital San 
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Antonio E.S.E. de Natagaima (fls. 329 a 337 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Oficio informando y corrigiendo las objeciones respecto a los contratos 
publicitarios, suscrito por el contratista del Hospital San Antonio E.S.E. 
De Natagaima el 12 de enero de 2017. (fls. 338 a 344 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Certificación de prestación del servicio de perifoneo en el Municipio de 
Ataco-Tolima, suscrita por el perifoneador Orlando Quintana Perdomo. 
(fl. 345 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Certificación de prestación del servicio de perifoneo en el Municipio de 
Cunday-Tolima, suscrita por el perifoneador Iván David Aguirre Muñoz. 
(fl. 346 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Certificación de prestación del servicio de perifoneo en el Municipio de 
Natagaima-Tolima, suscrita por la perifoneador Adriana Constanza 
Pérez Santofimio. (fl. 347 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digital). 
 

 Certificación de prestación del servicio de perifoneo en el Municipio de 
Ortega-Tolima, suscrita por la perifoneador Adriana Constanza Pérez 
Santofimio. (fl. 348 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digital). 
 

 Certificación de prestación del servicio de perifoneo en el Municipio de 
Planadas-Tolima, suscrita por el perifoneador Durley Vásquez Horta. (fl. 
349 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Certificación de prestación del servicio de perifoneo en el Municipio de 
Rioblanco-Tolima, suscrita por el perifoneador Jhon Fredy Hernández. 
(fl. 350 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Certificación de prestación del servicio de perifoneo en el Municipio de 
San Antonio-Tolima, suscrita por el perifoneador Cristóbal Lozano 
Lasso. (fl. 351 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente 
Digital). 
 

 Certificación de prestación del servicio de perifoneo en el Municipio de 
San Luis-Tolima, suscrita por el perifoneador Danilo Rodríguez 
Guarnizo. (fl. 352 del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente 
Digital). 

 

 Certificación de prestación del servicio de perifoneo en el Municipio de 
Venadillo-Tolima, suscrita por el perifoneador Humberto Borja. (fl. 353 
del documento 01 del Cuaderno Principal del Expediente Digital). 
 

 Planilla de servicios contratados por el Hospital De San Antonio E.S.E. 
De Natagaima entre el 17 de mayo al 13 de noviembre de 2015 para 
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cumplimiento del convenio 1145 de 2014. (fl. 354 del documento 01 del 
Cuaderno Principal del Expediente Digital y fl. 244 del Expediente Físico). 
 

 Seguimiento y evaluación del programa objeto del Contrato 
Interadministrativo 1145 de 2014 por la firma interventora entre el 27 de 
enero al 15 de febrero de 2015, entre el 16 de febrero al 17 de marzo de 
2015, entre el 18 de marzo al 16 de abril de 2015, entre el 17 de abril al 16 
de mayo de 2015, y entre el 17 de mayo al 13 de noviembre de 2015 
(documento 09, 10, 11, 12 y 13 del Cuaderno Principal Dos del Expediente 
Digitalizado). 
 

 Acta de recibo de las obligaciones contractuales del 21 de mayo de 2018 
suscrita por la supervisora, firma interventora y el contratista (fls. 18 a 38 
del documento 14 del Cuaderno Principal Dos del Expediente Digital). 
 

 Certificado de paz y salvo de seguridad social y obligaciones parafiscales 
del Hospital De San Antonio E.S.E. De Natagaima. (fl. 58 del documento 
14 del Cuaderno Principal Dos del Expediente Digital). 

 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3365 del 3 de septiembre 
de 2014, expedido por la Gobernación del Tolima, en virtud del cual, se 
observa la provisión de la suma de $515.770.992 en beneficio de la 
Secretaría de Salud para los estudios previos del programa de 
recuperación nutricional (Documento 01 del cuaderno documentos 
contrato 1145). 
 

 Solicitud de adición, prórroga y/o modificación al contrato del 27 de 
marzo de 2015 suscrito por la Secretaria De Salud del Tolima, la 
Supervisora, el Contratista y el Interventor, de acuerdo a la cual se 
modifica la cláusula segunda y tercera.  (Documento 11 del cuaderno 
documentos contrato 1145). 
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 864 de 23 de febrero de 
2015, expedido por la Gobernación del Tolima, en virtud del cual, se 
observa la provisión de la suma de $515.770.992 en beneficio de la 
Secretaría de Salud el programa de recuperación nutricional con enfoque 
comunitario. (fl. 4 del documento 15.1 del cuaderno documentos contrato 
1145). 
 

 Resolución 0240 del 2 de marzo de 2015, por medio de la cual se establece 
la imputación presupuestal del contrato No.1145 del 2014, emitida por la 
Gobernación del Tolima. (fls. 22 a 24 del documento 15.1 del cuaderno 
documentos contrato 1145). 
 

 Solicitud de adición, prórroga y/o modificación al contrato del 31 de julio 
de 2015 suscrito por la Secretaria de Salud del Tolima, la Supervisora, el 
Contratista y el Interventor, de acuerdo a la cual se modifica la cláusula 
primera en su obligación No. 17.  (fls. 63 a 67 del documento 15.1 del 
cuaderno documentos contrato 1145). 
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 Solicitud de adición, prórroga y/o modificación al contrato del 19 de 
octubre de 2015 suscrito por la Secretaria De Salud del Tolima, la 
Supervisora, el Contratista y el Interventor, de acuerdo a la cual se 
modifica el plazo del contrato, número de cuenta y la cláusula primera, 
segunda y tercera.  (fls. 75 a 78 del documento 15.1 del cuaderno 
documentos contrato 1145). 
 

 Garantía de seguro de cumplimiento de fecha 19 de diciembre de 2014 
con la aseguradora Confianza. (fl. 82 del documento 15.1 del cuaderno 
documentos contrato 1145). 
 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil de fecha 19 de diciembre de 
2014 con la aseguradora Confianza. (fls. 84-85 del documento 15.1 del 
cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Certificación del perfeccionamiento y legalización de las pólizas No. 
17RE001735 y No. 17GU034314, expedido por la Dirección de Contratación 
de la Gobernación del Tolima de fecha 29 de diciembre de 2015. (fl. 87 
del documento 15.1 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Certificación emitida por la Dirección de Contratación de la 
Gobernación del Tolima de fecha 30 de diciembre de 2015, se indica que 
el acta de perfeccionamiento y legalización del contrato 1145 de 2014 
omitió la legalización del acta modificatoria 03 del 31 de julio de 2015. (fl. 
88 del documento 15.1 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Garantía de seguro de cumplimiento de fecha 15 de diciembre de 2015 
con la aseguradora Confianza. (fl. 91 del documento 15.1 del cuaderno 
documentos contrato 1145). 
 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil de fecha 29 de diciembre de 
2015 con la aseguradora Confianza. (fls. 92 a 94 del documento 15.1 del 
cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Certificación del perfeccionamiento y legalización de las pólizas, 
expedido por la Dirección de Contratación de la Gobernación del Tolima 
de fecha 16 de marzo de 2015. (fl. 96 del documento 15.1 del cuaderno 
documentos contrato 1145). 
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1940 de 31 de marzo de 
2017, expedido por la Gobernación del Tolima, en virtud del cual, se 
observa la provisión de la suma de $110.890.764,00 en beneficio de la 
Secretaría de Salud para el programa de recuperación nutricional con 
enfoque comunitario (fl. 101 del documento 15.1 del cuaderno documentos 
contrato 1145). 
 

 Resolución 0955 del 19 de abril de 2017, mediante la cual se sustituye la 
imputación presupuestal de un recurso de SGR. (fls. 102 a 104 del 
documento 15.1 del cuaderno documentos contrato 1145). 
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 Factura cambiaria de compraventa No. 39856 del 6 de febrero de 2015, 
emitida por el Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E., se evidencia 
pago del anticipo correspondiente al 50% del Contrato 
Interadministrativo 1145 de 2014. (fl. 17 del documento 16 del cuaderno 
documentos contrato 1145). 
 

 Certificación bancaria de la cuenta de ahorros No. 213-079957 del 22 de 
diciembre de 2014, emitida por el Banco de Bogotá. (fl. 18 del documento 
16 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Factura cambiaria de compraventa No. 49723 del 25 de mayo de 2015, 
emitida por el Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E., se evidencia 
primer pago correspondiente al 22% del Contrato Interadministrativo 
1145 de 2014. (fl. 41 del documento 16 del cuaderno documentos contrato 
1145). 
 

 Reporte de información de productos por cliente del Banco de Bogotá, 
en ella consta la existencia de la cuenta de ahorros 213-079957 a nombre 
del Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E. (fl. 42 del documento 16 del 
cuaderno documentos contrato 1145). 

 

 Constancia emitida por el Contador público Héctor Leonardo Bermúdez 
Devia el 22 de junio de 2015, indica que el Hospital San Antonio de 
Natagaima E.S.E. no efectuó ningún movimiento bancario en la cuenta 
de ahorros No. 213-079957 del Banco de Bogotá entre el 16 de febrero de 
al 15 de marzo de 2015. (fl. 46 del documento 16 del cuaderno documentos 
contrato 1145). 
 

 Factura cambiaria de compraventa No. 51830 del 30 de julio de 2015, 
emitida por el Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E., se evidencia 
pago por periodo comprendido entre el 16 de febrero al 17 de marzo de 
2015 correspondiente al 22% del Contrato Interadministrativo 1145 de 
2014. (fl. 65 del documento 16 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Certificación de cumplimiento y ejecución de obligaciones del Contrato 
interadministrativo No. 1145 de 2014 por el periodo 16 de febrero al 17 de 
marzo de 2015, emitido por la firma interventora el 17 de junio de 2015.  
(fls. 68 a 85 del documento 16 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Solicitud de devolución OP por la Gobernación del Tolima, por 
incongruencia entre el informe de supervisión y legalización de las 
adiciones 3 y 4. (fl. 65 del documento 16 del cuaderno documentos 
contrato 1145).  
 

 Factura cambiaria de compraventa No. 53314 del 11 de agosto de 2015, 
emitida por el Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E., se evidencia 
pago por periodo comprendido entre el 18 de marzo al 16 de abril de 2015 
correspondiente al 22% del Contrato Interadministrativo 1145 de 2014. 
(fl. 65 del documento 16 del cuaderno documentos contrato 1145). 
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 Certificación de cumplimiento y ejecución de obligaciones del Contrato 
interadministrativo No. 1145 de 2014 por el periodo 18 de marzo al 16 de 
abril de 2015, emitido por la firma interventora el 10 de diciembre de 2015.  
(fls. 107 a 123 del documento 16 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Resumen técnico de evaluación del cumplimiento de obligaciones 
contractuales, suscrito por el gerente Edgar Mauricio Zambrano. (fls. 124 
a 155 del documento 16 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Solicitud de remisión de documentos de pago del Contrato 1145 de 2014 
por la Supervisora. (fl. 156 del documento 16 del cuaderno documentos 
contrato 1145). 
 

 Oficio DFPD-161-0690-2018 que presenta solicitud de documentos para 
generar orden de pago por parte de la Directora Financiera de 
Presupuesto a la Secretaria de Salud Departamental el 6 de junio de 2018, 
en ella indica que en el informe de supervisión se presentan errores. (fls. 
157 a 158 del documento 16 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Respuesta a la solicitud del 6 de junio de 2018 por la Secretaria de Salud 
Departamental, aclarando las aspectos señalados como errores. (fls. 159 
a 162 del documento 16 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Oficio DFPD-161-0939-2018 del 17 de julio de 2018, por el cual se indica 
radicación de documentos para generar orden de pago por la 
Gobernación del Tolima (fl. 163 del documento 16 del cuaderno 
documentos contrato 1145). 
 

 Informe de supervisión No.5 del 23 de mayo de 2018, suscrito por la 
supervisora del contrato, Yenny Araceli Ortega Salamanca. (fls. 167 a 178 
del documento 16 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Informe técnico de evaluación del cumplimiento de obligaciones 
contractuales, suscrito por el gerente Edgar Mauricio Zambrano. (fls. 179 
a 188 del documento 16 del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Factura cambiaria de compraventa No. 74366 del 18 de mayo de 2018, 
emitida por el Hospital San Antonio de Natagaima E.S.E., se evidencia 
pago final del Contrato Interadministrativo 1145 de 2014 por valor de 
$17.456.290,94. (fl. 250 del documento 16 del cuaderno documentos 
contrato 1145). 
 

 Acuerdo No. 27 del 24 de octubre de 2014, por medio del cual se adoptan 
decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o 
cofinanciado con recursos del Sistema General de Regalías SGR (fls. 2 a 
5 del documento información precontractual del cuaderno documentos 
contrato 1145). 
 

 Plan anual de adquisiciones (fls. 6 a 14 del documento información 
precontractual del cuaderno documentos contrato 1145). 
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 Estudios del sector para contratación directa contrato 
interadministrativo por la Gobernación del Tolima. (fls. 15 a 23 del 
documento información precontractual del cuaderno documentos 
contrato 1145). 
 

 Estudios previos No. 1378 del 2014 (fls. 24 a 30 del documento información 
precontractual del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Presupuesto detallado del municipio de Natagaima para el proyecto 
“Recuperación nutricional con enfoque comunitario en nueve 
municipios priorizados en el departamento del Tolima 2014” (fls. 31 a 32 
del documento información precontractual del cuaderno documentos 
contrato 1145). 
 

 Oferta comercial para dotación inicial del proyecto “Recuperación 
nutricional con enfoque comunitario dirigida a niños y niñas menores 
de 5 años en nueve municipios priorizados en el departamento del 
Tolima” (fls. 33 a 37 del documento información precontractual del 
cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Costos detallados dotación inicial del proyecto “Recuperación 
nutricional con enfoque comunitario” (fls. 40 a 43 del documento 
información precontractual del cuaderno documentos contrato 1145). 
 

 Evaluación de la propuesta por la Gobernación del Tolima. (fls. 118 a 119 
del documento información precontractual del cuaderno documentos 
contrato 1145). 
 

 Certificado de idoneidad emitido por la Secretaría de Salud del Tolima. 
(fl. 120 del documento información precontractual del cuaderno 
documentos contrato 1145). 
 

 Declaración Testimonial de Diana Samara Rivera Lozano, recepcionada 
en la audiencia de pruebas celebrada el 26 de octubre de 2021 (Archivo 
16 del cuaderno documentos contrato 1145), quien manifestó aspectos 
como: 

 
Que fue la representante legal de la firma interventora del contrato 1145 

que se celebró entre la Gobernación del Tolima y el Hospital de 

Natagaima, que ese proyecto que era de recuperación nutricional 

enfocado a unos municipios, tenía varias actividades, pero para lo que es 

objeto del proceso, existía una de ellas muy especifica con un monto de 

$78.712.412,29 especifico para llevar a cabo actividades de pautas radiales 

y perifoneo en los municipios, de ese monto, no se llegó a acuerdo a 

$53.105.413 porque no se aportó evidencia documental que acreditara su 

ejecución en los medios radiales, que se adelantaron por parte de la 

supervisión y de la interventoría múltiples acciones desde el 2015, que solo 

se acreditó documentalmente $25.606.998 que fue los que se reconoció al 

Hospital por esa actividad, el valor de $53.105.413 se glosó. Que el Hospital 

tenía que llevar a cabo 12.636 pautas radiales y 1296 perifoneos, solo se 
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aportó 3.271 pautas y 733 perifoneos. Que en la liquidación bilateral se les 

aportó los documentos, pero el Hospital aportó lo mismo, y no había más 

soportes. 

 Declaración Testimonial de Jenny Araceli Ortega Salamanca, 
recepcionada en la audiencia de pruebas celebrada el 26 de octubre de 
2021 (Archivo 16 del cuaderno documentos contrato 1145), quien 
manifestó aspectos como: 

 
Que fue la supervisora del contrato 1145 que se celebró entre la 

Gobernación del Tolima y el Hospital de Natagaima, que ejercía control 

de la parte operativa y cumplimiento técnico del contrato, y realizar los 

pagos previa notificación y presentación de informes y certificaciones por 

parte de la interventoría quien avalaba el cumplimiento de las 

actividades, que lo puntual de este proceso, en lo relacionado con las 

pautas radiales y perifoneo no se cumplió con la totalidad, no se ejecutó 

en esa actividad $53.105.413, que lo que esta soportado fue lo que se pagó, 

que no hay mas soportes.  

 
Enlistado el material probatorio oportunamente allegado al expediente, 
corresponde al despacho entrar a resolver cada uno de los problemas jurídicos 
planteados, los cuales además quedaron precisados en la fijación del litigio 
realizada en la audiencia inicial, así: 
 

- Si el HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE NATAGAIMA - TOLIMA 
incumplió o no el Contrato Interadministrativo de Obra Nº. 1146 de 2014 
suscrito con el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 
En lo que incumbe al proceso, alude el Departamento Del Tolima – Secretaria 
De Salud Departamental que el Hospital San Antonio E.S.E. De Natagaima no 
cumplió con la totalidad de las obligaciones contractuales a las que se 
comprometió al momento de suscribir el Contrato Interadministrativo Nº. 1145 
de 2014, particularmente por no presentar todos los soportes relacionados con 
las actividades de pautas radiales y acciones IEC perifoneo, lo que llevó a 
que fuera glosado el cobro, ante la advertencia de la interventoría y la 
supervisión del contrato.  
 
Sobre el particular se pudo verificar en el expediente que, en el efecto, el 21 de 
mayo de 2018 se suscribió entre las partes Acta de Liquidación Bilateral Parcial 
del Contrato Interadministrativo 1145 de 2014 en la cual, para lo que incumbe a 
este proceso, se plasmó lo siguiente: 

 
“Que como consecuencia de la glosa total mencionada en el numeral 34 y 
conforme al oficio recibido el 18 de mayo de 2018 se define que el valor NO 
ACEPTADO por la E.S.E. San Antonio de Natagaima es: CINCUENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (53.105.413,49) por concepto de Glosa 
a las actividades de acciones de IEC: pautas radiales y acciones IEC: perifoneo. 
Por ende para este saldo la Secretaría de Salud realizará liquidación por vía 
judicial, agotando como requisito de procedibilidad conciliación en la 
Procuraduría la cual en el caso de prosperar deberá ser avalada por el Juez 
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competente. En caso contrario se radicará la demanda ante el Juez 
correspondiente.” 

 
En consecuencia, las partes acordaron hacer la siguiente observación:  

 
“2. Que los recursos correspondientes al valor NO ACEPTADO por la E.S.E. San 
Antonio de Natagaima es: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCO 
MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
M/CTE (53.105.413,49), no serán liberados hasta tanto el juez (por conciliación o 
por proceso judicial) respectivo defina si es procedente o no debitar del valor total 
del contrato la glosa objeto de controversia de las partes o en su defecto 
efectuarse el pago al contratista correspondiente al valor de las actividades 
glosadas.” 

 
Precisado lo anterior, es claro que lo que se discute en el presente proceso 
judicial, es la liquidación parcial del Contrato Interadministrativo 1145 de 2014, 
en lo que respecta exclusivamente a las actividades a cargo de la entidad 
demandada relativas a realizar cuñas radiales y perifoneo, actividad de la que 
se alude un cumplimiento parcial, y frente a que en este proceso no hubo 
controversia frente a si existía o no la obligación de realizarla, aludiéndose que 
se encontraba especificada en el Anexo 1 e incorporado al clausulado 
contractual (Cláusula Primera - numeral 13 y demás). 
 
Al respecto, el Hospital San Antonio E.S.E. De Natagaima afirmó si cumplió con 
tales obligaciones ya que: el 11 de febrero de 2015 la supervisora del Contrato 
1145 de 2014 de conformidad con sus funciones certificó, que el contratista 
durante el periodo cumplió con el objeto, obligaciones y compromisos 
establecidos en el acto contractual; que el 5 de junio de 2015 se certificó que el 
contratista cumplió con sus obligaciones de acuerdo con certificado expedido 
por el Grupo Interventor y por ende se avala el primer pago parcial; que 
igualmente ocurrió el 30 de julio de 2015 y el 29 de marzo de 2016. A su vez, que 
el Hospital suscribió con el señor José Eddy Galindo Peñaloza, dos (2) contratos 
de prestación de servicios de fecha 3 y 5 de marzo de 2015 en el marco del 
Programa Nutricional con Enfoque Comunitario – Contrato Nº. 1145 de 2014, 
cuyo objeto era: 

 
“1.) Realización de servicio de perifoneo para los proyectos de recuperación 
nutricional con enfoque comunitario en nueve (9) municipios priorizados del 
Departamento del Tolima. 
2). Realización de cuñas radiales para los proyectos de recuperación nutricional 
con enfoque comunitario en nueve (9) municipios priorizados del Departamento 
del Tolima.” 
 
2. Que los recursos correspondientes al valor NO ACEPTADO por la E.S.E. San 
Antonio de Natagaima es: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCO 
MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
M/CTE (53.105.413,49), no serán liberados hasta tanto el juez (por conciliación o 
por proceso judicial) respectivo defina si es procedente o no debitar del valor total 
del contrato la glosa objeto de controversia de las partes o en su defecto 
efectuarse el pago al contratista correspondiente al valor de las actividades 
glosadas.” 
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Frente a estos argumentos el Departamento Del Tolima sostuvo que, la firma 
interventora con fecha 21 de mayo de 2018 en certificación pago final y 
liquidación del acto contractual Nº. 1145 de 2014, indicó que se evidenció 
entrega por parte del Hospital de sustentación por escrito de la glosa y sus 
respectivos argumentos, ampliación de las garantías contractualmente 
exigibles hasta la liquidación y la entrega de certificación de paz y salvo con 
corte abril de 2018 por concepto de pagos a seguridad social. Sin embargo, la 
glosa no aceptada por valor de $53.105.413,49 por las actividades de acciones 
IEC: pautas radiales y acciones IEC: perifoneo, las cuales no cuentan con las 
certificaciones de los gerentes de las empresas radiales y emisoras que den 
cuenta de la transmisión de las cuñas que la interventoría no acepta. Como 
soporte de este argumento se tiene el informe de interventoría de la firma Madi 
Quality Asesores S.A.S. de fecha 18 de mayo de 2018 en donde se indica entre 
otros aspectos: 
 

“3. Que una vez llevada a cabo la revisión de la ejecución final del presupuesto 
del contrato, se identificó un valor que no será reconocido para pago por parte 
de la Gobernación por valor de $78.712.412,29 (Setenta y ocho millones 
setecientos doce mil cuatrocientos doce pesos con veintinueve centavos M/cte). 
Valor ajustado al inicialmente notificado y aceptado por el Hospital de 
Natagaima por cambio en el valor a reconocer para la adquisición y entrega de 
kits de alimentación complementaria según lo certificado por Interventoría. El 
valor de no reconocimiento de pago quedará así: 

 
DETALLE VALOR NO RECONOCIDO 

(…)  

Según reunión del 12/09/2016, no se evidencian soportes según 
plan de medios radiales y certificaciones aportadas el 25/05/2016, 
ejecutando según soportes de 8 emisoras un total de 3.271 pautas 
de las 12.636 programadas por valor de $27.970.000 

 
$42.134.600 
 

Según reunión del 12/09/2016 y plan de medios de perifoneo y 
certificaciones aportadas, se realizó 733 perifoneos por valor 
de $14.283.492,51. Evidenciando la no contratación de 563 
perifoneos. 

 
$10.970.813,49 
 

(…)  

TOTAL $78.712.412,29 

 
(…)”. 

 
Así mismo, obra a folios 235 a 244 del documento 01 del Cuaderno Principal del 
Expediente Digitalizado, Certificación de Interventoría para Pago Final y 
Balance Financiero de fecha 21 de mayo de 2018, que advirtió un cumplimiento 
del 86,05 de las obligaciones generales y el 95% de las obligaciones específicas, 
de carácter administrativo y técnico. 
 
Por otra parte, el Hospital San Antonio E.S.E. De Natagaima aportó nueve (9) 
certificaciones de perifoneadores de fecha 30 de junio de 2015, quienes afirman 
que desarrollaron labores de perifoneo dos horas diarias por 28 días, entre el 9 
de marzo y el 16 de junio de 2015 en los municipios de Ataco, Cunday, 
Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, San Antonio, San Luis, y Venadillo 
dentro de la Campaña Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario, 
documentos que en efecto existieron previamente al momento de la liquidación 
bilateral. 
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Así las cosas, y valorado en conjunto el material probatorio allegado al plenario, 
incluso las declaraciones testimoniales recepcionadas el 26 de octubre de 2021 
dentro de la audiencia de pruebas, el Juzgado encuentra, con relación a las 
actividades IEC “pauta radial” y “perifoneo” lo siguiente: 
 

Descripción 
Actividad 

Presupuesto 
Inicial 

Valor 
Ejecutado 

No prueba de 
Ejecución 

(445199) 
Acciones de 
IEC: Pauta 
Radial 

 
$70.104.600 

 
$27.970.000,00 

 
$42.134.600 

(445200) 
Acciones de 
IEC: Perifoneo 

 
$25.254.306 

 
$14.283.492,51 

 
$10.970.813,49 

 
TOTAL 

 
$95.358.906 
 

 
$42.253.492,51 

 
$53.105.413,49 

 
Conforme a lo anterior, el Despacho encuentra que en efecto le asiste razón a 
la entidad demandante Departamento Del Tolima, pues tal y como lo pone en 
evidencia tanto los informes de supervisión e interventoría, como las pruebas 
arrimadas al plenario, el Hospital San Antonio E.S.E. De Natagaima solo logró 
demostrar un cumplimiento de las actividades IEC “pauta radial” y “perifoneo” 
por valor de $42.253.492,51 de los $95.358.906 que se señalan en los informes 
como presupuesto para esas actividades del objeto  contractual. 
 
Por lo anterior, el Juzgado accederá a las pretensiones de la demanda 
declarando el incumplimiento parcial de las obligaciones relacionadas con las 
actividades IEC “pauta radial” y “perifoneo” conexas al Contrato 
Interadministrativo Nº. 01145 del 17 de diciembre de 2014, y en consecuencia, 
liquidar judicialmente el referido contrato en lo que a dichas obligaciones se 
refiere ordenando al Hospital San Antonio E.S.E. del Municipio de Natagaima 
adelantar todas las gestiones y trámites administrativos a que haya lugar 
tendientes a liberar a favor del Departamento Del Tolima – Secretaría De Salud 
Departamental la suma de Cincuenta y Tres Millones Ciento Cinco Mil 
Cuatrocientos Trece Pesos con Cuarenta y Nueve Centavos ($53.105.413,49) 
junto con los rendimientos financieros que dicha suma haya generado, así como 
el cierre de la cuenta de ahorros 213-079957 del Banco de Bogotá donde se 
manejaron de manera exclusiva los recursos del contrato conforme se acordó 
en la Cláusula Segunda.  
 
 
7. Condena en costas. 
 
Teniendo en cuenta la sentencia del 16 de abril de 2015 de la Sección Primera 
del Consejo de Estado27 en la cual se manifiesta que la condena en costas no es 
objetiva, y el artículo 188 del C.P.A.C.A. que indica que salvo en los procesos en 
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre las costas y que 
debe establecerse si es o no procedente dicha condena. 
 

                                                           
27 C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala. Expediente No 25000 23 24 000 2012 00446 00. 



73001-33-33-011-2018-00277-00 
Medio de control: Controversias contractuales. 

Demandante: Departamento del Tolima – Secretaría de Salud del Tolima. 
Demandado: Hospital San Antonio E.S.E. de Natagaima. 

 

Es así como se considera que en el presente medio de control de controversias 
contractuales se está ventilando un interés público, en tanto se trata de recursos 
del tesoro de dos entidades estatales, razón por la cual no habrá condena en 
costas. 
 
 
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento parcial del Hospital San Antonio 
E.S.E. del Municipio de Natagaima del Contrato Interadministrativo Nº. 01145 
del 17 de diciembre de 2014, en lo que se refiere a las obligaciones relacionadas 
con las actividades IEC “pauta radial” y “perifoneo” que se efectuaron 
parcialmente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el Contrato Interadministrativo 
Nº. 01145 del 17 de diciembre de 2014 celebrado entre el Departamento Del 
Tolima – Secretaría De Salud Departamental y el Hospital San Antonio E.S.E. 
De Natagaima - Tolima, ordenando a dichas entidades adelantar todas las 
gestiones y trámites administrativos a que haya lugar, para que sea posible 
liberar a favor del Departamento Del Tolima – Secretaría De Salud 
Departamental la suma de cincuenta y tres millones ciento cinco mil 
cuatrocientos trece pesos con cuarenta y nueve centavos ($53.105.413,49) 
junto con los rendimientos financieros que dicha suma hubiese generado, así 
mismo, disponer el cierre de la cuenta de ahorros 213-079957 del Banco de 
Bogotá donde se manejaron de manera exclusiva los recursos del contrato 
conforme se acordó en la Cláusula Segunda. 
 
La entidad demandante deberá tener especial cuidado con estos recursos, en 
tanto corresponde a dineros de proyectos de inversión financiados o 
cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías. 
 
TERCERO: Sin condena en costas.  
 
CUARTO: Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Justiniano Peralta 
Lamprea como apoderado de la entidad demandada, obrante en el Archivo 22 
del Expediente Digitalizado. Así mismo se reconoce personería a la Dra. Gloria 
Esperanza Millán Millán para actuar como apoderada del Hospital San Antonio 
E.S.E. de Natagaima en los términos y para los fines del memorial poder obrante 
en el archivo 24 del Cuaderno Principal 2 del Expediente Digitalizado. 
 
QUINTO: En firme esta providencia, archívese el expediente previas 
constancias de rigor y anotaciones el Sistema Informático Justicia Siglo XXI. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

   

JOHN LIBARDO ANDRADE FLÓREZ  
JUEZ  
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