



C I R C U L A R DESAJVAC25-2

Fecha: 14 de enero de 2025

Para: SERVIDORES RESPONSABLES DE PROCESOS
CONTRATACTUALES

De: CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO

Asunto: CRONOGRAMA DE CONTRATACION 2025

Afectuoso saludo:

En virtud de observar el principio de Planeación y satisfacer las necesidades de la seccional de forma ordenada, es necesario garantizar que los procesos estén precedidos de los estudios y documentos previos que determinen la viabilidad económica, técnica y jurídica de los mismos, en estricto cumplimiento de las normas atinentes a la materia.

En atención a lo anterior, se conmina a todos los responsables e intervinientes en los procesos, a que se adelanten diligentemente las siguientes actividades:

- Elaborar y Publicar:
 - Plan Anual de Adquisiciones “PAA”.
 - Estudios de Mercado.
 - Análisis del Sector.
 - Estudios previos.
- Actos administrativos de apertura, invitaciones públicas, y pliegos de acuerdo a modalidad de selección.
- Solicitud de autorización para contratar y documento técnico.
- Verificación de Aplicación de Acuerdos Marco y/o Mecanismos de Agregación de Demanda (Decreto 310 de 2021, Circular 008 de 2022 CCE).

Con el fin de optimizar la contratación durante la presente vigencia, a continuación, se describen los servidores responsables de acuerdo con el área que genera la necesidad, y la fecha en la que deben hacer entrega de los documentos previos a los gestores contractuales para que adelanten revisión y ajustes pertinentes, así como la respectiva publicación e impulso en el SECOP II.

Se indica además en el presente cronograma, fecha estimada en que los procesos deben estar adjudicados y otras actividades relacionadas con la contratación.

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION O DOCUMENTOS
1	DEFINICION DE PRESUPUESTO	ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES	13/01/2025
2	ELABORACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES	DEL 13 AL 30 DE ENERO DE 2025
3	PUBLICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES	31/01/2025

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
ITEM	NECESIDAD U OBJETO DE LA CONTRATACION	RESPONSABLE ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO - SECTOR - ESTUDIOS PREVIOS	FECHA DE ENTREGA AL GESTOR CONTRACTUAL	FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACION
1	SERVICIO DE ASEO REGION 1	SILVANA DAZA	15/01/2025	5/02/2025
2	SERVICIO DE ASEO REGION 9	SILVANA DAZA	15/01/2025	5/02/2025
3	ARRENDAMIENTO INMUEBLE CURUMANI	SILVANA DAZA	15/01/2025	20/01/2025
4	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	SILVANA DAZA	24/01/2025	16/02/2025
5	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SILVANA DAZA	03/02/2025	18/02/2025
6	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	SILVANA DAZA	05/02/2025	24/02/2025
7	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	EDWIN FIGUEROA	04/02/2025	20/02/2025
8	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	SILVANA DAZA	10/02/2025	28/02/2025
9	MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIOS	ADRIAN RUEDA/ ADALBERTO CORONELL	28/02/2025	17/03/2025
10	DOTACION	GABRIEL PEREZ	10/03/2025	31/03/2025
11	SISTEMA DE CONTROL DE	ADRIAN RUEDA/ ADALBERTO	10/03/2025	02/04/2025

	ACCESO -MANT- CCTV	CORONELL		
12	SERVICIO DE VIGILANCIA	EDWIN ANTONIO FIGUEROA	31/03/2025	24/23/2025
13	COMPRA DE TONERS	ADALBERTO CORONELL	22/04/2025	19/05/2025
14	SUMINISTRO ELEMENTOS FERRETERIA/ MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO	SILVANA DAZA	28/04/2025	23/05/2025
15	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y PUESTOS DE TRABAJO	GABRIEL PEREZ	30/04/2025	17/06/2025
16	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	GABRIEL PEREZ	20/05/2025	16/06/2025
17	ADQUISICION E INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	SILVANA DAZA	16/06/2025	15/08/2025
18	ARRIENDO 22 INMUEBLES	SILVANA DAZA	28/08/2025	15/10/2025
19	COMPRA DE CINTA PARA CARNETIZAR	ADALBERTO CORONELL	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
AREA ASISTENCIA LEGAL				
20	EDICTOS Y PUBLICACIONES	KISHAY TRESPALACIOS	28/02/2025	20/03/2025
OFICINA JUDICIAL				
21	COMPRA ESTANTERIA METALICA	ALCIDES OROZCO	Definir si más adelante vamos a comprar	
TALENTO HUMANO (SG-SST)				
22	COMPRA DE INSUMOS PARA EMERGENCIAS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ELEMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEÑALIZACIÓN	IVETTE DIAZ VALENCIA /ROBERTO BERMUDEZ	22/01/2025	17/02/2025
23	EXAMENES MEDICOS	IVETTE DIAZ VALENCIA	07/02/2025	28/02/2025

	OCUPACIONALES	/ROBERTO BERMUDEZ		
24	AREAS PROTEGIDAS	IVETTE DIAZ VALENCIA /ROBERTO BERMUDEZ	15/02/2025	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.
25	MANTENIMIENTO DE TANQUES Y FUMIGACION	ROBERTO BERMUDEZ	30/04/2025	23/05/2025
26	COMPRA DESFIBRILADORES	ROBERTO BERMUDEZ	18/06/2025	23/07/2025
27	COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES	ROBERTO BERMUDEZ	16/07/2025	15/08/2025
28	COMPRA SILLAS DE RUEDAS	ROBERTO BERMUDEZ	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá	

GASTOS DE INVERSION				
ITEM	NECESIDAD U OBJETO DE LA CONTRATACION	RESPONSABLE ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO - SECTOR ESTUDIOS PREVIOS	FECHA DE ENTREGA AL GESTOR CONTRACTUAL	FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACION
29	ACTIVIDADES PNB PROGRAMAS: CARDIOVASCULAR-PSICOSOCIAL-DME	ROBERTO BERMUDEZ	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
30	PROFESIONAL SST	ROBERTO BERMUDEZ	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
31	ACTIVIDADES PLAN NACIONAL DE BIENESTAR	ROBERTO BERMUDEZ	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
32	ADQUISICION VIDEOPROYECTOR	ADALBERTO CORONELL	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
33	ADQUISICION	ADALBERTO	No se cuenta	

	DISCOS DUROS, DIADEMAS Y DEMAS ACCESORIOS TECNOLOGICOS	CORONELL	con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
34	COMPRA E INSTALACION DE COMPUTADORES	ADALBERTO CORONELL	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
35	COMPRA DE ESCANER	ADALBERTO CORONELL	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
36	COMPRA DE UNIDADES (UPS)	ADALBERTO CORONELL	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
37	CONTRATAR LA OBRA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES DEL EDIFICIO ANTIGUO TELECOM	SILVANA DAZA / EDWIN FIGUEROA	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
38	CONTRATAR INTERVENTORIA AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES DEL EDIFICIO ANTIGUO TELECOM	SILVANA DAZA	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
39	CONTRATAR LA OBRA PARA LAS INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR	SILVANA DAZA	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
40	CONTRATAR INTERVENTORIA A	SILVANA DAZA	No se cuenta con recursos,	

	LA OBRA CORRESPONDEINTE A LAS INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR		apenas sean asignados se remitirá.	
41	CONTRATAR LA OBRA PARA LAS INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, Y AMPLIACIÓN ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE AGUACHICA.	SILVANA DAZA /E EDWIN FIGUEROA	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
42	CONTRATAR INTERVENTORIA A LA OBRA CORRESPONDEINTE A LAS INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y AMPLIACIÓN ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE AGUACHICA.	SILVANA DAZA	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
43	COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LOS MUNICIPIOS DE LA JAGUA DE IBIRICO, BECERRIL, MANAURE, LA	SILVANA DAZA	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	


	GLORIA TAMALAMEQUE. Y			
44	CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y MEJORAMIENTO DE SEDES PROPIAS EN JUZGADOS MUNICIPALES	SILVANA DAZA	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	
45	CONTRATAR INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y MEJORAMIENTO DE SEDES PROPIAS EN JUZGADOS MUNICIPALES	SILVANA DAZA	No se cuenta con recursos, apenas sean asignados se remitirá.	

La gestión contractual en la plataforma transaccional SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC estará a cargo de la Líder del área Asistencia Legal, y la profesional universitaria G9 del área Administrativa y Financiera.

La distribución de los procesos se definirá por el suscrito atendiendo la cuantía y modalidad de selección adelantada, en las diferentes modalidades: Licitación Pública, Selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa (todas las causales) y Mínima Cuantía, al igual que los procesos en la TVEC.

Por último, es necesario destacar que se requiere aunar esfuerzos en aras de ejecutar los recursos eficientemente, cumpliendo así con los fines del Estado, y la efectiva prestación de servicios.

Cordialmente,



CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO
Director

Circular No DESAJVAC25-2 hoja No. 8

CMEC/kmtr