

**HERNÁN D. VELÁSQUEZ GÓMEZ**

**Abogado**

Medellín, 23 de mayo de 2022

Señora

JUEZ SEGUNDA CIVIL DEL CIRCUITO

Santander de Quilichao

Proceso: Verbal – Restablecimiento económico equilibrio contractual

Demandante: Francisco Javier Tocoche Pardo

Demandada: Yeraldin Molina Carabalí

Radicado: 2021-00067-00

Asunto: Respuesta a la demanda

Por medio del presente doy respuesta a la demanda en los términos que a continuación expongo.

### **I.- RESPUESTA A LOS HECHOS:**

Hecho 1.1.- Es cierto.

Hecho 1.2.- Es cierto.

Hecho 1.3.- Es cierto.

Hecho 1.4.- Es cierto.

Hecho 1.5.- No es completamente cierto. María Susana Molina Lasso era la encargada de estar atenta al desarrollo de la obra. Pero la comunicación entre el demandante y la demandada siempre existió, hasta el punto de que se comunicaban por correo electrónico y WhatsApp. Prueba de ello, entre otras, es el mismo correo que el demandante aporta en su demanda, enviado el 24 de enero de 2019 a [yeritamolina@hotmail.com](mailto:yeritamolina@hotmail.com), en el que le informa sobre el

ajuste al presupuesto de la obra. Los asuntos importantes relacionados con la obra eran decididos por la demandada. Incluso la demanda aporta una comunicación que se le dirigió a ella el 23 de octubre de 2020, en la cual se le reclama por el valor de las obras adicionales.

Hecho 1.6.- No es cierto. No existieron “temas imprevisibles”. Sí hubo cambios, pero fueron pequeños y pagados por la demandada. No es cierto que las modificaciones que hizo fueran informadas oportunamente a la demandada.

Hecho 1.7.- No es cierto que la excavación implicara un sobre costo. Las cantidades de excavación según el presupuesto del demandante eran 349.44 M3, tal como se puede apreciar en el siguiente resumen.

| Excavaciones |   |                                                                               |    |        |           |              |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------------|
| 10002        | 1 | Excavación a Máquina Zapatas 1.80 x 15 x 2.80meje AIncluye Retiro             | M3 | 120.96 | \$ 19,500 | \$ 2,358,720 |
| 10002        | 2 | Excavación a Máquina Zapatas 1.80 x 15 x 2.80mejeb Incluye Retiro             | M3 | 120.96 | \$ 19,500 | \$ 2,358,720 |
| 10002        | 3 | Excavación a Máquina Vigasde Equilibrio 1.0 x 6.0 x 2.80 Eje 1Incluye Retiro  | M3 | 26.88  | \$ 19,500 | \$ 524,160   |
| 10002        | 4 | Excavación a Máquina Vigasde Equilibrio 1.0 x 6.0 x 2.80 Eje 2 Incluye Retiro | M3 | 26.88  | \$ 19,500 | \$ 524,160   |
| 10002        | 5 | Excavación a Máquina Vigasde Equilibrio 1.0 x 6.0 x 2.80 Eje 3 Incluye Retiro | M3 | 26.88  | \$ 19,500 | \$ 524,160   |
| 10002        | 6 | Excavación a Máquina Vigasde Equilibrio 1.0 x 6.0 x 2.80 Eje 4 Incluye Retiro | M3 | 26.88  | \$ 19,500 | \$ 524,160   |
| 10002        | 7 | Excavación a Mano Vigasde Cimentación .35 x .45 x 54                          | ml | 54     | \$ 21,500 | \$ 1,161,000 |
| Sub Total    |   |                                                                               |    |        |           | \$ 7,975,080 |

Según el experto Julio Aníbal Montoya Plaza, cuyo dictamen se aporta a esta respuesta, analizando las cantidades y los sobreanchos, para poder trabajar se necesitaba una excavación de 217.22 M3, es decir, 132.22 M3 menos que, aun siendo un costo adicional, no se sobrepasa el valor inicial de la excavación dado por el demandante.

De todos modos, el ingeniero Tocoche, demandante, antes de hacer el estudio del suelo le dio a la demandada un presupuesto de un poco más de doscientos millones. Después del estudio el presupuesto se elevó a \$348.070.000, que fue lo efectivamente contratado.

Hecho 1.8.- La operación de la motobomba es, obviamente, un procedimiento que le corresponde al demandante según el objeto del contrató celebrado con la demandada.

Hecho 1.9.- No es cierto. Nunca se le dijo que hiciera esas obras. El demandante, como profesional que es, debe saber que no hay necesidad de tener terminada toda la estructura u obra gris para iniciar con los acabados. Además, no tiene ningún sentido que si el contrato era para hacer una

construcción completamente finalizada, la demandada se afanara para que le terminara el primer piso: ella quería todos los pisos, no solo el primero.

Hecho 1.10.- Es cierto que, si se le agrega un aditivo acelerante al concreto, este llega a la resistencia más rápido en un tiempo determinado. Con esto se puede avanzar en la ejecución y disminuir el tiempo de construcción. Pero si se va a hacer así, se requiere el consentimiento del propietario para que autorice el sobrecosto. El demandante lo hizo así *motu proprio*. Es responsabilidad de él.

Por otra parte, el uso de esos aditivos no era necesario ya que el concreto utilizado a los siete días alcanza casi el 100% de resistencia. Además, como se usó motobomba de concreto, este debe de ser fluido, para lo cual se le adiciona aditivo plastificante, el cual le da esa resistencia rápida a los siete días. Todo esto se demostrará.

Hecho 1.11.- Se hicieron algunos cambios en ventanería que fueron pagados por la demandada.

Hecho 1.12.- No es cierto. La escalera sí estaba incluida en el presupuesto inicial:

| Losa Contra Piso |                             |    |      |              |               |
|------------------|-----------------------------|----|------|--------------|---------------|
| 6.2              | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM | M2 | 119  | \$ 48,492    | \$ 5,770,548  |
| 6.3              | ESCALERA EN CONCRETO        | M3 | 3.17 | \$ 1,057,565 | \$ 3,352,481  |
|                  |                             |    |      |              | \$ 12,734,189 |

Por otra parte, no se evidencia que haya hecho una impermeabilización. De todos modos, una obra adicional requiere consentimiento del propietario.

Los acabados de la fachada sí estaban considerados en el presupuesto:

| Repellos-Estucos y Pinturas |                                             |    |        |           |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----|--------|-----------|---------------|
| 11.1                        | REPELLO MURO E=1.5CM 1:5                    | M2 | 828    | \$ 18,451 | \$ 15,277,428 |
| 11.2                        | REPELLO CARTERA + FILOS                     | ML | 283    | \$ 4,577  | \$ 1,295,291  |
| 11.3                        | ESTUCO MUROS PLASTICO +FILOS                | M2 | 761.65 | \$ 22,332 | \$ 17,009,168 |
| 11.4                        | CARTERA ESTUCOS +FILOS                      | ML | 283    | \$ 4,577  | \$ 1,295,291  |
| 11.5                        | VINILO MURO TIPO 1 (M2)                     | M2 | 761.65 | \$ 10,569 | \$ 8,049,879  |
| 11.6                        | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE - EQUIPO PRESION | M2 | 92     | \$ 14,745 | \$ 1,356,540  |
| 11.7                        | REPELLO MURO CARGUE IMPERMEABLE             | M2 | 232.1  | \$ 26,032 | \$ 6,042,027  |
| 11.8                        | JUNTAS ICOPOR 1.5CM CONTRA COLUMNAS         | ML | 176    | \$ 26,292 | \$ 4,627,392  |
| 11.9                        | ACABADO GRANIPLAST                          | M2 | 66.35  | \$ 15,266 | \$ 1,012,899  |
|                             |                                             |    |        |           | \$ 55,965,915 |

La cerrajería también estaba incluida en el presupuesto:

| Puertas Y Ventanas - Closet |                                        |     |        |    |         |               |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----|--------|----|---------|---------------|
| 17.1                        | PUERTA MADERA TIPO PINO 0.90X2.40      | UND | 4      | \$ | 556,039 | \$ 2,224,156  |
| 17.2                        | PUERTA MADERA 0.70X2.4 BAÑOS           | UND | 2      | \$ | 398,301 | \$ 796,602    |
| 17.3                        | PUERTA MADERA RH 0.90X2.40             | UND | 8      | \$ | 371,399 | \$ 2,971,192  |
| 17.4                        | PUERTA MADERA RH 0.70X2.40 BAÑOS       | UND | 4      | \$ | 351,613 | \$ 1,406,452  |
| 17.5                        | CLOSET MADERA PINO                     | M2  | 14     | \$ | 491,775 | \$ 6,884,850  |
| 17.6                        | CLOSET MADERA RH                       | M2  | 21     | \$ | 481,047 | \$ 10,101,987 |
| 17.7                        | VENTANA PUERTA ALUMINIO CORREDIZA      | M2  | 143.84 | \$ | 218,980 | \$ 31,498,083 |
| 17.8                        | REJA SEGURIDAD TUBO CUADRADO TUB HUEVO | M2  | 18.6   | \$ | 135,101 | \$ 2,512,879  |
| 17.9                        | BARANDA PASAM. TUB GALV 1.1/2X1        | M2  | 9.12   | \$ | 178,747 | \$ 1,630,173  |
|                             |                                        |     |        |    |         | \$ 60,026,373 |

El tablón del gres del antejardín está en el presupuesto:

| Pisos y Enchapes |                                         |     |        |    |           |               |
|------------------|-----------------------------------------|-----|--------|----|-----------|---------------|
| 14.1             | ALISTADO DE PISO                        | M2  | 247    | \$ | 20,927    | \$ 5,168,969  |
| 14.2             | PORCELANATO 80X80                       | M2  | 126.06 | \$ | 97,784    | \$ 12,326,651 |
| 14.3             | GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30           | ML  | 45     | \$ | 14,675    | \$ 660,375    |
| 14.4             | CERAMICA 60-70 GRIS GRAFITO             | M2  | 36     | \$ | 59,890    | \$ 2,156,040  |
| 14.5             | ENCHAPE CERAMICA PARED TAVIRA BLANCO    | M2  | 46.8   | \$ | 47,414    | \$ 2,218,975  |
| 14.6             | GUARDAESCOBA WENGUE VELA                | ML  | 18     | \$ | 19,629    | \$ 353,322    |
| 14.7             | ENCHAPE CERAMICA PARED BLANCO DE COCINA | M2  | 6.5    | \$ | 41,779    | \$ 271,564    |
| 14.8             | PISO LAMINA MADERA DON CEREZO X 7MM     | M2  | 73     | \$ | 76,170    | \$ 5,560,410  |
| 14.9             | PERSIANA VERTICAL EN MADERA             | UND | 2      | \$ | 1,620,158 | \$ 3,240,316  |
| 14.10            | CERAMICA 30.02-32.5 TRAF 3              | M2  | 32     | \$ | 61,054    | \$ 1,953,728  |
| 14.11            | TABLON GRESS 33X33 DILATACION GRANITO   | M2  | 30.5   | \$ | 51,656    | \$ 1,575,508  |
|                  |                                         |     |        |    |           | \$ 35,485,858 |

El contrapiso exterior también estaba considerado, el lote tiene desde el andén 17mt profundidad por 7 Mt. ancho, es decir 119 M2, que es la misma cantidad del presupuesto inicial.

| Losa Contra Piso |                             |    |      |    |           |               |
|------------------|-----------------------------|----|------|----|-----------|---------------|
| 6.2              | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM | M2 | 119  | \$ | 48,492    | \$ 5,770,548  |
| 6.3              | ESCALERA EN CONCRETO        | M3 | 3.17 | \$ | 1,057,565 | \$ 3,352,481  |
|                  |                             |    |      |    |           | \$ 12,734,189 |

Hay que recalcar que el contrato se hizo para culminar una obra en las condiciones pactadas.

Hecho 1.13.- No es cierto. La pandemia del Covid-19 afectó a Colombia a partir del mes de marzo de 2020. El contrato para la ejecución de la obra indica que esta se iniciaría el 4 de marzo de 2019 y se entregaría en siete meses, esto es para octubre de 2019. En consecuencia, la pandemia en nada influyó. Fue puro incumplimiento del demandante.

Hecho 1.14.- No es cierto. El demandante solo reclamó costos adicionales luego de habérsele quitado la ejecución de la obra. El señor Francisco Javier Tocoche sabía y tenía conocimiento de que cualquier obra adicional debía estar autorizada por la señora Yeraldin Molina. Tenía los medios para comunicarse con la demandada (correo electrónico y WhatsApp). Solo el 23 de octubre de 2020 le hace un reclamo por el valor de las supuestas obras adicionales. Extraña, además, que haya sacado dinero de su propio peculio para ejecutar unas obras que no estaban autorizadas.

Hecho 1.15.- Se desconoce. Pero obviamente si hubo sobrecostos, los pagó alguien ajeno a la demandada.

Hecho 1.16.- Es cierto. Se hizo por orden de la señora Yeraldin Molina. ¿Explicación? Se demoraba en terminar la obra. Ya llevaba dos años haciéndola, cuando se comprometió a terminarla en siete meses. Se le estaba causando un grave perjuicio a la demandada. Entre enero de 2019 y julio del mismo año, la demandada le pagó al demandante la suma de \$328.070.000. El contrato se debía cumplir en octubre de 2019, pero para el mes de agosto de 2020 aún no había culminado la obra. Para el mes de febrero de 2020, antes del cierre por la pandemia, llevaba un retraso de cuatro meses, y al finalizar el cierre no hizo nada para finalizar la obra satisfactoriamente.

Ante el retiro del constructor la demandada asumió los costos para concluir la obra. La demandada pagó e hizo, entre otros, los siguientes arreglos por su cuenta:

La puerta en la terraza de arriba; acomodamiento de toda la terraza porque estaba mala y se empozaba el agua; repintar toda la casa porque ya se encontraba con la pintura sucia; se arreglaron los desagües de los patios de ropa, ya que el constructor los tapó; instalación de bateas; arreglo de lavamanos y duchas; pisos de los baños porque se represaba el agua; rejas; aseo de toda la casa; fraguar de nuevo los pisos; cambiar cerámicas porque estaban partidas; rejas; pasamanos de las escaleras con su respectiva pintura; taponamiento de las goteras de agua de los baños; ventanas de los baños, de los patios de ropa y de las escaleras, ya que en estas solo estaba la madera, facilitando inundaciones.

No están todos los recibos de los gastos hechos por la demandada para culminar la obra, pero los que se han encontrado muestran un valor de \$17.049.425.

Los trabajadores que arreglaron los daños dejados por el demandante y terminaron lo que faltaba, no han podido ser encontrados.

Hecho 1.17.- Es cierto. Faltaron veinte millones de pesos por pagar. Pero el demandante estaba en mora de entregar la obra, además de que la entregó sin estar culminada y con daños.

Hecho 1.18.- Se desconoce.

Hecho 1.19.- Es cierto que ese valor está en el dictamen adjuntado a la demanda. Como se demostrará, no se ajusta a la realidad.

Hecho 1.20.- No es cierto. Si hubo sobrecostos, se debió a culpa exclusiva del demandante.

Hecho 1.21.- No es cierto que se dieron circunstancias extraordinarias.

Hecho 1.22.- No es cierto. Es tan falsa esa afirmación, que se contradice con el valor de los sobrecostos que el demandante le informó a la demandada el 23 de octubre de 2020. En la misiva aportada a la demanda se observa con claridad que el demandante cobró por sobrecostos la suma de \$53.366.050, que, aunados a los \$20.000.000 que aún no se habían pagado, arroja un valor de \$73.366.050. Asombra y sugiere mala fe, que en esta demanda se estén reclamado \$281.907.933, cuando el mismo demandante el 23 de octubre de 2020 dijo que eran \$53.366.050.

Hecho 1.23.- No es cierto. Los sobrecostos, si existieron, se dieron por culpa del demandante sin ninguna autorización de la demandada.

Hecho 1.24.- Es cierto.

Hecho 1.25.- Es cierto.

## **II.- DEFENSAS Y EXCEPCIONES:**

Las pretensiones incoadas en la demanda no tienen respaldo en el ordenamiento jurídico.

### **1.- INEXISTENCIA DE LOS SOBRECOSTOS.**

Los precios que se han puesto en el dictamen aportado a la demanda exceden a los precios oficiales que se usaban en la época en que se hizo la obra, según los precios oficiales de la Gobernación del Valle del Cauca, determinados en el Decreto 1-3-1047 del 11 de julio de 2019, anexo en el

dictamen elaborado por el ingeniero Julio Aníbal Montoya Plaza, que se aporta a esta respuesta.

Por otra parte, si se tienen en cuenta esos precios con la cantidad de obra ejecutada, según el dictamen que presenta la parte demandada, el valor total del inmueble para la época de la construcción, arroja la suma de \$386.651 muy diferente al valor que da el dictamen de la parte demandante. Pero se debe tener en cuenta que el proyecto acometido por el demandante, según el contrato celebrado con la demandada, limita el valor del contrato a \$348.070.000, que fue el compromiso que adquirió la señora Yeraldin Molina.

A todo lo anterior hay que agregar que extraña sobre manera que en el contrato celebrado se incluyó, además del valor de la obra, un 2% por imprevistos, sin que se incluya administración y utilidad, aspectos no pactados y que por sí y ante sí introduce el dictamen de la demanda. La no inclusión en el contrato de obra es sencillamente porque iban incluidas dentro de cada actividad.

Además, el dictamen presentado por el demandante refiere un porcentaje por administración del 18%, cuando la naturaleza de la obra no tenía que llevar a ese 18%. En otras palabras, está inflada la administración.

La administración normal sería como se muestra en el siguiente cuadro, correspondiendo a un 12%:

|                              |                |              |            |       |               |
|------------------------------|----------------|--------------|------------|-------|---------------|
| COSTOS DIRECTOS PPTO DEMANDA | \$ 485,033,344 |              |            |       |               |
| ADMINISTRACION ESTIMADA      |                |              |            |       |               |
| DESCRIPCION                  | VR. MENSUAL    | PRESTACIONES | DEDICACION | MESES | VR. TOTAL     |
| SALARIO MAESTRO OBRA         | \$ 1,600,000   | \$ 864,000   | 100%       | 7     | \$ 17,248,000 |
| SALARIO ALMACENISTA          | \$ 1,200,000   | \$ 648,000   | 100%       | 7     | \$ 12,936,000 |
| SALARIO RESIDENTE OBRA       | \$ 4,500,000   | \$ 2,430,000 | 33%        | 7     | \$ 16,008,300 |
| SECRETARIA                   | \$ 1,600,000   | \$ 864,000   | 33%        | 7     | \$ 5,691,840  |
| CONTADORA                    | \$ 1,600,000   | \$ 864,000   | 25%        | 7     | \$ 4,312,000  |
| TOTAL ADMINISTRACION         |                |              |            |       | \$ 56,196,140 |
| PORCENTAJE ADMINISTRACION    |                |              |            |       | 12%           |

Igualmente, de manera extraña aumenta los imprevistos del 2% señalados en el contrato, a un 3%.

2.- CULPA DEL DEMANDANTE. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Nadie puede alegar su propia culpa en su favor, que es lo que está haciendo el demandante.

Esta excepción se fundamenta en:

a.- El contrato celebrado entre Francisco Javier Tocoche y Yeraldin Molina claramente estipula que la forma de pago se haría según el avance de la obra. Luego, en el acápite “Fecha de entrega” se señala: “La obra se entregará aproximadamente, según avance de obras, sujeta a disponibilidad presupuestal” (Subrayo). Entonces no tiene ninguna explicación que el demandante haya ejecutado más allá de lo presupuestado, sin que, por cada avance de obra se le haya pagado. En otras palabras, ¿Por qué continuó con el avance de obra si no se le habían pagado los anteriores avances? ¿Quién puede creer que un ingeniero profesional pague con su propio dinero obras que no estaban presupuestadas?

Nadie ejecuta más cantidad que la contratada inicialmente. Si existiesen mayores cantidades para ejecutar, o se origina un valor más alto de alguna cantidad, se debe realizar un balance del valor total del proyecto, explicándole al propietario el sobre costo, pero no ejecutar más sin ningún consentimiento ni ningún documento firmado. No se pone el riesgo el capital. Además, ¿cómo justifica el demandante que haya invertido de su propio peculio la suma de \$281.907.933? ¿Gran amistad con la demandada? ¿Amor altruista?

b.- En el hecho 1.9 de la demanda se dice que “Ante la insistencia del CONTRATANTE se procedió a realizar trabajos de acabados en el primer piso, **lo cual no debe procederse si se está en ejecución de obra negra y gris en pisos superiores**, lo que conllevó a que muchos de los materiales y mobiliario instalado fuera perdiendo calidad durante el paso del tiempo y debieran ser reemplazados o reparados...” (Subrayo y resalto).

Si el demandante, profesional, conocedor de su trabajo y de las consecuencias de su ejecución, procedió a sabiendas de que no se podían realizar acabados en el primer piso –lo que originó que los materiales fueran perdiendo calidad--, está mostrando su propia culpa. Culpa que es grave porque un profesional lo menos que puede decir es que no seguirá ejecutando la obra. Es como si un médico a sabiendas le recetara una droga dañina a su paciente solo por su insistencia.

La culpa se ahonda cuando al responder el hecho 1.10 afirma que la fundición de cada loza se realizó con acelerante, que no estaba especificado en el

presupuesto inicial, pero que se hizo así para disminuir el tiempo de entrega. ¿Quién le exigió que acelerara la obra? ¿No se comprometió él con el presupuesto inicial a acabarla en siete meses?

c.- En el contrato de obra se estipuló: “1º. El contratista se obliga para con el contratante a ejecutar la obra de acuerdo a la descripción y con los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados” (Subrayo). Incumpliendo esta obligación, según lo que se narra en la demanda, el contratista no ejecutó la obra en las condiciones pactadas. Si se acepta lo que él dice en la demanda, manifiesto es que estuvo y está incurso en culpa.

### 3.- IMPUTABILIDAD DE LOS SOBRECOSTOS AL DEMANDANTE.

Si en verdad existieron los sobrecostos, estos son únicamente atribuibles a negligencia del demandante, ya que como se ha determinado, en el Decreto 1-3-1047 del 11 de julio de 2019 de la Gobernación del Valle, aportado por el perito en su dictamen, se establecieron unos precios oficiales para las construcciones. Esa negligencia no la puede revertir en la demandada. Si se manda a hacer una obra cualquiera por equis precio, y el artífice suministra un material que excede el valor pactado, es él, no el que encargó la obra, el que debe asumir la consecuencia.

### 4.- COMPENSACIÓN. DEDUCCIÓN.

En el contrato de prestación de servicios se estipuló que el contratista pagaría por cada día de mora la pena estipulada, cuyo valor será deducido de la liquidación definitiva (Estipulación adicional No. 2º.). En la estipulación No. 7º., se cuantificó la pena por cinco salarios mínimos mensuales vigentes.

Desde el 5 de marzo de 2019 el contratista demandante incurrió en mora para entregar la obra, ya que se estipuló un plazo de siete meses. En consecuencia, la demandada tiene derecho a retener de la liquidación final el monto de la cláusula penal, que se deben calcular hasta el momento en que fue retirado de la obra: agosto de 2020.

### 5.- LA QUE SE LLEGUE A PROBAR (Art. 282 C.G.P.).

## III.- PRUEBAS:

## 1.- DOCUMENTAL.

Se tendrán en cuenta los siguientes documentos:

1.- 67 recibos que se han encontrado, correspondientes a los pagos que tuvo que hacer la demandada para finalizar la obra y arreglar los daños que dejó el demandante (fls. 67, págs. 118 a 184).

2.- 4 tomas de pantalla de WhatsApp, donde se muestra el incumplimiento del demandante. Hacen referencia a las cerámicas de los mesones que el constructor no pagó y que tuvieron que ser asumidas por la demandada (4 fls., págs. 185 a 188).

3.- Pagos al demandante (8 fls., págs. 189 a 196).

4.- 7 videos hechos en octubre de 2020 que muestran algunas de las reparaciones que hizo la demandada y arreglos de los daños y faltantes que dejó el constructor (Nota. - Se anexan como archivos adjuntos).

## 2.- INTERROGATORIO DE PARTE.

El demandante comparecerá a absolver el interrogatorio que le formularé.

## 3.- TESTIMONIOS.

Declararán sobre los hechos de la demanda, especialmente sobre el desarrollo de la construcción, las obras ejecutadas, los faltantes, la compra de materiales, los daños, las siguientes personas mayores de edad y vecinas de Santander de Quilichao:

María Susana Molina Lasso (Cl. 10A 6A-12), correo electrónico: [ing.mguaza@gmail.com](mailto:ing.mguaza@gmail.com)

Zuleima Carabalí Banguero (Cl. 10A 6A-12), correo electrónico: [zuleimacarabali1972@gmail.com](mailto:zuleimacarabali1972@gmail.com)

Maxendier Molina Carabalí (Cl. 10A 6A-12), correo electrónico: [molinamaxendier@gmail.com](mailto:molinamaxendier@gmail.com)

Además, Aylin Capitillo López, cuidadora de la obra, y que reside actualmente en Chile, con correo electrónico: [aylincapitillo@gmail.com](mailto:aylincapitillo@gmail.com)

#### 4.- DICTÁMENES.

Se tendrá en cuenta el dictamen que se aporta a esta respuesta de la demanda elaborado por el ingeniero civil Julio Aníbal Montoya Plaza, quien comparecerá a la respectiva audiencia para que declare sobre su contenido (fls. 106, págs. 12 a 117).

El perito se localiza en Cali en la Cl. 33C 24C-33, Cel. 3164433586, correo electrónico: [amoingenieria@gmail.com](mailto:amoingenieria@gmail.com)

Igualmente solicito que se ordene la comparecencia del perito que elaboró el dictamen adjuntado a la demanda con el fin de interrogarlo.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hernán D. Velásquez Gómez', with a large, stylized flourish at the end.

Hernán D. Velásquez Gómez  
TP 16.123 CSJ

## INFORME DE AVALÚO

**CASA 3 PISOS – YERALDIN MOLINA**

**SANTANDER DE QUILICHAO**

**ABRIL 2022**



|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| DIRECCIO      | CALLE 9A No. 5-27 BARRIO SANTA ANITA III |
| UBICACIÓN     | SANTANDER DE QUILICHAO                   |
| OBJETO AVALUO | AVALUO INMUEBLE OBRA NUEVA               |



## CONTENIDO

1. Generalidades de la solicitud
2. Antecedentes
3. Descripción del inmueble
4. Avalúo del Inmueble
5. Resultado del Avalúo
6. Registro Fotográfico
7. Anexos: Presupuesto, Memoria Cantidades

## DESARROLLO INFORME TECNICO

### 1. GENERALIDADES DE LA SOLICITUD

El objeto del presente Avalúo es conocer el valor comercial del inmueble construido, multifamiliar de 3 niveles, considerando cantidades de lo ejecutado medido en sitio, análisis de precios unitarios incluyendo mano obra, materiales y equipos, basado las condiciones económicas recientes al momento de la construcción y los factores de comercialización que puedan incidir negativa o positivamente en el resultado final, para ser presentado a la Sra. Yeraldin Molina propietaria del inmueble

El inmueble objeto del avalúo fue construido en el año 2019.

El responsable de la visita es el Avaluador JULIO ANIBAL MONTOYA PLAZA.

### 2. ANTECEDENTES

La Sra. Yeraldin Molina me contacta para realizar un avalúo del inmueble de su propiedad ubicado en Calle 9ª No. 5-27 Barrio Santa Ana III del municipio Santander de Quilichao (Cauca), para determinar el valor final de lo construido por el Sr. Francisco Javier Tocoche Pardo.

El día 31 marzo del 2022, se realizó la visita de inspección, donde se realiza el recorrido y se procede a tomar medidas en sitio de los diferentes elementos que componen la estructura de la vivienda y los acabados instalados. Se realiza registro fotográfico de cada espacio, para realizar el presente informe.



### 3. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

#### 3.1 Localización

El inmueble está ubicado en la Calle 9ª No. 5-27 Barrio Santa Ana III del municipio Santander de Quilichao (Cauca)

#### 3.2 Características generales del Inmueble

El inmueble objeto de avalúo cuenta con todos los servicios Básicos y Complementarios, su actividad RESIDENCIAL R-2 y R-3.

El sistema portante de Pórticos en concreto reforzado y losas aligeradas en cada nivel en concreto reforzado según planos y fotos suministrados por la propietaria y evidenciado en sitio, apoyado en zapatas de concreto reforzado. Muros divisorios no estructurales en ladrillo y/o bloque de gress.

Instalaciones sanitarias e hidráulicas en tubería PVC.

Ventanas en Aluminio color blanco con vidrio incoloro

Puertas, closet y muebles de cocina en Madera Pino y Lamina aglomerada

El inmueble es una edificación multifamiliar de 3 niveles, está distribuido de la siguiente manera:

#### PISO 1

**Antejardín:** Área destinada a parqueo de 1 vehículo, el acabado del piso en tablón de Gress de 30x30cm con dilataciones en granito lavado, cerramiento perimetral en tubería metálica ovalada el cual tiene dos naves para acceso del vehículo y puerta peatonal, tiene muros a una altura aproximada de 1.00m.

**Comedor:** Muros en ladrillo a la vista y pintura laca transparente, con remarco en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material

**Cocina:** Muros en ladrillo con acabado en estuco y pintura, cielo falso en panel yeso acabado con pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material, mesón en granito natural, mueble bajo y alto en madera pino, lavaplatos en acero inoxidable



**Sala:** Muros en ladrillo a la vista y pintura laca transparente, con remarco en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material

**Alcoba 1:** Muros en ladrillo a la vista y pintura laca transparente, con remarco en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo con luz indirecta, piso en laminado de madera sin guarda escoba, puerta de acceso y marco de acceso madera pino, closet en madera pino, puerta ventana en aluminio color blanco de piso a techo.

**Alcoba 2:** Muros en ladrillo a la vista y pintura laca transparente, con remarco en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo con luces indirectas, piso laminado de madera sin guarda escoba, puerta de acceso y marco de acceso madera pino, closet en madera pino, puerta ventana en aluminio color blanco de piso a techo. Esta habitación tiene baño con sus aparatos sanitarios en porcelana blanca, división de baño en acrílico y aluminio, porcelanato en piso y los muros tienen acabado estuco y pintura y cerámica en zona de ducha.

**PATIOS:** Son 2 piso en concreto con pintura impermeabilizante, muros en ladrillo con acabado en graniplast

**BAÑO SOCIAL:** Piso porcelanato 60x60cm, muros en cerámica altura 2.00m, cielo falso en panel yeso, aparatos sanitarios en cerámica blanca, división de baño en aluminio y acrílico, puerta acceso madera y marco en madera pino.

**ROPAS:** Muros en ladrillo acabado con estuco y pintura vinilo, piso porcelanato negro 60x60cm y guarda escoba del mismo material, lavadero prefabricado con enchape cerámico, puerta acceso y marco en madera pino

## PISO 2

**Comedor:** Muros en ladrillo con acabado en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material, puerta acceso en aluminio blanco y vidrio incoloro

**Cocina:** Muros en ladrillo con acabado en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado con pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material, mesón en granito natural, mueble bajo y alto en lamina aglomerada, lavaplatos en acero inoxidable

**Sala:** Muros en ladrillo con acabado estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material, ventana en aluminio blanco y vidrio incoloro.

**Estudio:** Muros en ladrillo con acabado estuco y pintura vinilo, un muro en ladrillo a la vista y laca transparente, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material, ventana en aluminio blanco y vidrio incoloro.

**Alcoba 1:** Muros en ladrillo a la vista y pintura laca transparente, con remarco en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo con luz indirecta, piso en laminado de madera sin guarda escoba, puerta de acceso y marco de acceso lamina aglomerada, closet en lamina aglomerada, puerta ventana en aluminio color blanco de piso a techo.

**Alcoba 2:** Muros en ladrillo a la vista y pintura laca transparente, con remarco en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo con luz indirecta, piso en laminado de madera sin guarda escoba, puerta de acceso y marco de acceso lamina aglomerada, closet en lamina aglomerada, puerta ventana en aluminio color blanco de piso a techo. Esta habitación tiene baño con sus aparatos sanitarios en porcelana blanca, división de baño en acrílico y aluminio, porcelanato en piso y los muros tienen acabado estuco y pintura y cerámica en zona de ducha.

**BAÑO SOCIAL:** Piso porcelanato 60x60cm, muros en cerámica altura 2.00m, cielo falso en panel yeso, aparatos sanitarios en cerámica blanca, división de baño en aluminio y acrílico, puerta acceso madera y marco en lamina aglomerada, mueble bajo de lavamanos en lamina aglomerada.

**ROPAS:** Muros en ladrillo acabado con estuco y pintura vinilo, piso porcelanato negro 60x60cm y guarda escoba del mismo material, lavadero prefabricado con enchape cerámico, puerta acceso y marco en lamina aglomerada, venta en aluminio blanco y vidrio incoloro.

### PISO 3

**Comedor:** Muros en ladrillo con acabado en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material, puerta acceso en aluminio blanco y vidrio incoloro

**Cocina:** Muros en ladrillo con acabado en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado con pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material, mesón en granito natural, mueble bajo y alto en lamina aglomerada, lavaplatos en acero inoxidable

**Sala:** Muros en ladrillo con acabado estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material, ventana en aluminio blanco y vidrio incoloro.

**Estudio:** Muros en ladrillo con acabado estuco y pintura vinilo, un muro en ladrillo a la vista y laca transparente, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo, piso en porcelanato de 80x80cm y guarda escoba del mismo material, ventana en aluminio blanco y vidrio incoloro.

**Alcoba 1:** Muros en ladrillo a la vista y pintura laca transparente, con remarco en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo con luz indirecta, piso en laminado de madera sin guarda escoba, puerta de acceso y marco de acceso lamina aglomerada, closet en lamina aglomerada, puerta ventana en aluminio color blanco de piso a techo.

**Alcoba 2:** Muros en ladrillo a la vista y pintura laca transparente, con remarco en estuco y pintura vinilo, cielo falso en panel yeso acabado pintura vinilo con luz indirecta, piso en laminado de madera sin guarda escoba, puerta de acceso y marco de acceso lamina aglomerada, closet en lamina aglomerada, puerta ventana en aluminio color blanco de piso a techo. Esta habitación tiene baño con sus aparatos sanitarios en porcelana blanca, división de baño en acrílico y aluminio, porcelanato en piso y los muros tienen acabado estuco y pintura y cerámica en zona de ducha.

**BAÑO SOCIAL:** Piso porcelanato 60x60cm, muros en cerámica altura 2.00m, cielo falso en panel yeso, aparatos sanitarios en cerámica blanca, división de baño en aluminio y acrílico, puerta acceso madera y marco en lamina aglomerada, mueble bajo de lavamanos en lamina aglomerada.

**ROPAS:** Muros en ladrillo acabado con estuco y pintura vinilo, piso porcelanato negro 60x60cm y guarda escoba del mismo material, lavadero prefabricado con enchape cerámico, puerta acceso y marco en lamina aglomerada, venta en aluminio blanco y vidrio incoloro.

## ZONAS COMUNES

**ESCALERA:** Escalera en concreto con acabado en cerámica, muros en ladrillo con acabado en estuco y pintura vinilo, ventana en aluminio blanco y vidrio incoloro, baranda en tubo metálico cuadrado acabado en pintura esmalte

**CUBIERTA:** Losa en concreto aligerada acabado en manto impermeabilizante, muros antepechos en ladrillo con acabado en estuco y pintura, alfajías en concreto en muros. Cubierta en teja metálica con manto asfáltico tipo termoacústica, estructura en perfil C metálico, solapas en lámina galvanizada.



## 4. AVALUO INMUEBLE

### 4.1 METODO DE AVALÚO

Para la determinación de valor comercial de este inmueble se utilizó el siguiente método para obtención del valor de la vivienda, según la normatividad vigente que regula la metodología valuatoria en Colombia Resolución 620 de 2008:

**Artículo 3°. Método de costo de reposición.** Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de la fecha construido.

Para este avalúo, se utilizó como referencia el Decreto No. 1-3-1047 del 11 julio de 2019 de la Gobernación del Valle del Cauca “Por medio del cual se establece el Listado de Precios Unitarios de referencia para la contratación de Obra Civiles del Departamento del Valle del Cauca”, se usa este listado de precios del año 2019 por estar el inmueble muy cerca al Valle del Cauca y fue construido en Marzo de 2019, el valor total de cada ítem es el resultado de multiplicar la cantidad (analizada de planos y visita al sitio) por el valor unitario del listado del decreto anterior

### 4.2 RESULTADO DEL AVALÚO

En base a los planos estructurales y arquitectónicos, fotos de la construcción, suministrados por la propietaria del inmueble, se hizo una memoria de cantidades ejecutadas de estructura y acabados, se realiza el avalúo con las cantidades y medidas tomadas en sitio, adicional con las mismas condiciones que fue contratado el Sr. Francisco Javier Tocoche Pardo, según documento firmado entre las partes como Contrato de Obra Civil, las condiciones son las siguientes:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>  | \$ 346,107,218 |
| <b>IMPREVISTOS 2%</b> | \$ 6,810,144   |

Para un total de \$ 352.917.362 pesos colombianos

El avalúo del inmueble arrojo lo siguiente:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>  | \$ 379,069,790 |
| <b>IMPREVISTOS 2%</b> | \$ 7,581,396   |

Para un total de \$ 386,651,186 pesos colombianos



## **5. VIGENCIA DEL AVALÚO**

De acuerdo con el Numeral 7 del Artículo 2 del Decreto 422 de marzo 08 de 2000, y al Artículo 19 del Decreto 1420 de junio de 1998, expedidos por el Ministerio de Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición de este informe, siempre y cuando se conserven las condiciones extrínsecas e intrínsecas que pueden afectar el valor.

## **RESPONSABILIDAD DEL AVALUADOR**

El evaluador no revelará información sobre la valuación a nadie distinto del solicitante y sólo lo hará con autorización escrita, salvo que el informe sea solicitado por una autoridad competente.

## **CLÁUSULA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME**

Se prohíbe la publicación de parte o de la totalidad de este informe o de cualquier referencia al mismo, las cifras de valuación y al nombre y afiliación del evaluador, sin su consentimiento.

## **DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

- Las declaraciones de hechos presentadas en el informe son correctas hasta donde el evaluador alcanza a conocer.
- Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por las hipótesis y condiciones restrictivas que se describen en el informe.
- El evaluador no tiene intereses en el bien inmueble objeto de estudio.
- Los honorarios del evaluador no dependen de aspectos del informe.
- La valuación se llevó a cabo conforme a un código de ética y normas de conducta.
- El evaluador ha cumplido con los requisitos de formación de su profesión.
- El evaluador tiene experiencia en el mercado local y la tipología de bienes que se están valorando.

- El evaluador ha realizado la visita personal al bien inmueble objeto de valoración.

### **DECLARACIÓN DE NO VINCULACIÓN**

- El Sr. Julio Anibal Montoya Plaza, no tiene relación directa o indirecta con el solicitante ni con el propietario del inmueble.
- Este informe de valuación es confidencial para las partes para el propósito específico del encargo.
- No se acepta ninguna responsabilidad ante terceros. No se acepta ninguna responsabilidad por la mala utilización de este informe.

### **6. REGISTRO FOTOGRAFICO**

#### **PISO 1**

#### **SALA- COMEDOR**



ALCOBA 1



ALCOBA 2



BAÑO ALCOBA 2



COCINA



HALL ALCOBAS



BAÑO SOCIAL



## PISO 2


### SALA COMEDOR



COCINA



ALCOBA 1



ALCOBA 2




BAÑO ALCOBA 2



### BAÑOS SOCIAL



### ZONA ROPAS



### PISO 3

#### SALA COMEDOR



#### ALCOBA 1



ALCOBA 2



BAÑOS ALCOBA 2



**HALL ALCOBAS**




**ZONAS COMUNES**

**CUBIERTA**



## ESCALERAS



## ANTEJARDIN



FACHADA PRINCIPAL



FACHADA POSTERIOR



## FACHADA LATERAL



## 7. ANEXOS

- Presupuesto de Obra
- Memoria cantidades de Obra
- Decreto No. 1-3-1047 del 11 julio de 2019 de la Gobernación del Valle del Cauca
- Documentos Avaluador

Atentamente,

**JULIO ANIBAL MONTOYA PLAZA**

cc. 16.931.319

Ing. Civil M.P. No. 76202146226 VLL

Avaluador R.N.A 2001-1143

R.A.A ANAV 16.931.319

| PRESUPUESTO AVALUO                    |                                                      |     |                 |              | ABRIL 2022                                 |                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------|
| ITEM                                  | DESCRIPCION                                          | UND | JAM<br>CANTIDAD | VR. UNITARIO | PPTO PRECIOS GOBERNACION 2019<br>VR. TOTAL | CODIGO APU           |
| <b>Preliminares</b>                   |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 1.1                                   | DESMONTE Y ADECUACION DE LOTE VECINO PARA CAMPAMENTO | GLB | 1               |              | \$ 357,800                                 |                      |
| 1.2                                   | CAMPAMENTO TABLA 18M2                                | UND | 1               | \$ 2,184,000 | \$ 2,184,000                               | 100113               |
| 1.3                                   | INST. PROVISIONAL ENERGIA INCLUYE MATERIAL           | UND | 7               | \$ 102,700   | \$ 718,900                                 |                      |
| 1.4                                   | CERRAMIENTO TELA FI. TEJIDA H=2.10M SIN B            | ML  | 45              | \$ 19,340    | \$ 870,300                                 | 100124               |
| 1.5                                   | DESCAPOTE MAS LIMPIEZA A MAQUINA MAS RETIRO          | M2  | 119             | \$ 1,450     | \$ 172,550                                 |                      |
| 1.6                                   | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA           | M2  | 119             | \$ 3,580     | \$ 426,020                                 | 100113               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 4,729,570                               |                      |
| <b>Excavaciones</b>                   |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 2.1                                   | ENTIBADO EN MADERA                                   | M2  | 60              | \$ 16,990    | \$ 1,019,400                               | 131212               |
| 2.2                                   | EXCAVACION A MAQUINA MAS RETIRO                      |     | 210.62          | \$ 23,270    | \$ 4,901,034                               | 010203+010209+010201 |
| 2.3                                   | EXCAVACION TIERRA A MANO                             | M3  | 6.64            | \$ 12,430    | \$ 82,535                                  | 060810               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 6,002,970                               |                      |
| <b>Rellenos</b>                       |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 3.1                                   | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN 98%              | M3  | 60.18           | \$ 34,540    | \$ 2,078,479                               | 100620               |
| 3.2                                   | RELLENO TIERRA AMARILLA-NIVELACION+ACARREO           | M3  | 131.68          | \$ 29,140    | \$ 3,837,136                               | 100621               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 5,915,615                               |                      |
| <b>Cimentación</b>                    |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 4.1                                   | CONCRETO CICLOPEO                                    | M3  |                 | \$ 272,050   | \$ -                                       |                      |
| 4.2                                   | PEDESTAL CONCRETO                                    | M3  | 2.64            | \$ 381,770   | \$ 1,007,873                               | 120401               |
| 4.3                                   | ACERO REFUERZO - ZAPATAS                             | KG  | 481.73          | \$ 3,410     | \$ 1,642,699                               | 130102               |
| 4.4                                   | ACERO REFUERZO -VIGAS EQUILIBRIO                     | KG  | 2323.98         | \$ 3,410     | \$ 7,924,772                               | 130102               |
| 4.5                                   | SOLADO ESPESOR E= 07M                                | M2  | 33.07           | \$ 20,100    | \$ 664,667                                 | 120222               |
| 4.6                                   | ZAPATA EN CONCRETO 3000PSI                           | M3  | 9.49            | \$ 341,430   | \$ 3,238,464                               | 120213               |
| 4.7                                   | VIGA CIMENTO ENLACE H=20-50CM                        | M3  | 7.62            | \$ 518,010   | \$ 3,948,402                               | 120301               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 18,426,876                              |                      |
| <b>Columnas</b>                       |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 5.1                                   | ACERO REFUERZO COLUMNAS                              | KG  | 2860.15         | \$ 3,410     | \$ 9,753,112                               | 130102               |
| 5.2                                   | COLUMNA CONCRETO 3000PSI                             | M3  | 10.87           | \$ 797,020   | \$ 8,662,013                               | 130204               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 18,415,125                              |                      |
| <b>Losa Contra Piso</b>               |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 6.2                                   | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM                          | M2  | 108.71          | \$ 42,570    | \$ 4,627,785                               | 200127               |
| 6.3                                   | ESCALERA EN CONCRETO                                 | M3  | 2.6628          | \$ 832,780   | \$ 2,217,527                               | 131206               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 6,845,311                               |                      |
| <b>Losa Entre Piso Nivel 2</b>        |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 7.1                                   | ACERO REFUERZO                                       | KG  | 2391.9          | \$ 3,410     | \$ 8,156,379                               | 130102               |
| 7.2                                   | MALLA ELECTROSOLDADA Q-5 M-188                       | KG  | 421.8           | \$ 4,870     | \$ 2,054,166                               | 130111               |
| 7.3                                   | LOSA CASETON ICOPOR E=36-40CM                        | M2  | 93.47           | \$ 155,610   | \$ 14,545,334                              | 130613               |
| 7.4                                   | FORMALETA ENTREPISO/MES                              | M2  | 93.47           | \$ 16,990    | \$ 1,588,106                               | 131212               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 26,343,985                              |                      |
| <b>Losas Entre Piso Nivel 3</b>       |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 8.1                                   | ACERO REFUERZO                                       | KG  | 2391.90         | \$ 3,410     | \$ 8,156,379                               | 130102               |
| 8.2                                   | MALLA ELECTROSOLDADA Q-5 M-188                       | KG  | 421.8           | \$ 4,870     | \$ 2,054,166                               | 130111               |
| 8.3                                   | LOSA CASETON ICOPOR E=36-40CM                        | M2  | 70.15           | \$ 155,610   | \$ 10,916,508                              | 130613               |
| 8.4                                   | FORMALETA ENTREPISO/MES                              | M2  | 93.47           | \$ 16,990    | \$ 1,588,106                               | 131212               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 22,715,160                              |                      |
| <b>Losa Terraza</b>                   |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 9.1                                   | ACERO REFUERZO                                       | KG  | 2205.64         | \$ 3,410     | \$ 7,521,232                               | 130102               |
| 9.2                                   | LOSA CASETON ICOPOR E=36-40CM                        | M2  | 77.03           | \$ 155,610   | \$ 11,986,794                              | 130613               |
| 9.3                                   | MALLA ELECTROSOLDADA Q-5 M-188                       | KG  | 168.72          | \$ 4,870     | \$ 821,666                                 | 130111               |
| 9.4                                   | FORMALETA ENTREPISO/MES                              | M2  | 66.03           | \$ 16,990    | \$ 1,121,867                               | 131212               |
| 9.5                                   | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO                   | M2  | 77.03           | \$ 19,670    | \$ 1,515,200                               | 320802               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 22,966,759                              |                      |
| <b>Mampostería</b>                    |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 10.1                                  | MURO LAD. SOGA SUCIO                                 | M2  | 142.21          | \$ 41,560    | \$ 5,910,331                               | 140220               |
| 10.2                                  | MURO LAD. SOGA LIMPIO REVITADO (1C)                  | M2  | 79.75           | \$ 50,600    | \$ 4,035,350                               | 140217               |
| 10.3                                  | MURO CALADO LAD (MAMPOST. MUROS PERIMETRALES)        | M2  | 355.95          | \$ 41,560    | \$ 14,793,407                              | 140220               |
| 10.4                                  | VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10X12X25CM                 | ML  | 65.62           | \$ 28,310    | \$ 1,857,731                               | 130403               |
| 10.5                                  | ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM                           | ML  | 65.62           | \$ 51,960    | \$ 3,409,667                               | 140304               |
| 10.6                                  | ACERO REFUERZO                                       | KG  | 350             | \$ 3,410     | \$ 1,193,500                               | 130102               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 31,199,985                              |                      |
| <b>Repellos-Estucos y Pinturas</b>    |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
| 11.1                                  | REPELLO MURO E=1.5CM 1:5                             | M2  | 680.75          | \$ 16,990    | \$ 11,566,010                              | 190110               |
| 11.2                                  | REPELLO CARTERA + FILOS                              | ML  | 283             | \$ 10,730    | \$ 3,036,590                               | 190120               |
| 11.3                                  | ESTUCO MUROS PLASTICO +FILOS                         | M2  | 680.75          | \$ 16,170    | \$ 11,007,792                              | 290119               |
| 11.4                                  | CARTERA ESTUCOS + FILOS                              | ML  | 283             | \$ 4,490     | \$ 1,270,670                               | 190902               |
| 11.5                                  | VINILO MURO TIPO 1 (M2)                              | M2  | 680.75          | \$ 9,180     | \$ 6,249,322                               | 290304               |
| 11.6                                  | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE - EQUIPO PRESION          | M2  | 0               |              |                                            |                      |
| 11.7                                  | REPELLO MURO CARGUE IMPERMEABLE                      | M2  | 178.93          | \$ 24,700    | \$ 4,419,571                               | 190118               |
| 11.8                                  | JUNTAS ICOPOR 1.5CM CONTRA COLUMNAS                  | ML  | 224.08          | \$ 2,590     | \$ 580,367                                 | 131213               |
| 11.9                                  | ACABADO GRANIPLAST                                   | M2  | 66.35           | \$ 19,370    | \$ 1,285,200                               | 201001               |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 39,415,522                              |                      |
| <b>Instalaciones Hidro-sanitarias</b> |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
|                                       | Instalaciones Hidro-sanitarias                       |     |                 |              | \$ 8,082,329                               |                      |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 8,082,329                               |                      |
| <b>Instalaciones Eléctricas</b>       |                                                      |     |                 |              |                                            |                      |
|                                       | Instalaciones Eléctricas                             |     |                 |              | \$ 26,777,216                              |                      |
|                                       |                                                      |     |                 |              | \$ 26,777,216                              |                      |

| Pisos y Enchapes            |                                                                    |     |        |    |            |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|------------|----------------------|
| 14.1                        | ALISTADO DE PISO                                                   | M2  | 274.69 | \$ | 20,490     | \$ 5,628,398 200101  |
| 14.2                        | PORCELANATO 80X80                                                  | M2  | 126.06 | \$ | 62,170     | \$ 7,837,150 200240  |
| 14.3                        | GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30                                      | ML  | 45     | \$ | 11,740     | \$ 528,300 200813    |
| 14.4                        | CERAMICA 60-70 GRIS GRAFITO                                        | M2  | 36     | \$ | 75,550     | \$ 2,719,800 200209  |
| 14.5                        | ENCHAPE CERAMICA PARED TAVIRA BLANCO                               | M2  | 46.8   | \$ | 47,414     | \$ 2,218,975         |
| 14.6                        | GUARDAESCOBA WENGUE VELA                                           | ML  | 18     | \$ | 19,900     | \$ 358,200 200818    |
| 14.7                        | ENCHAPE CERAMICA PARED BLANCO DE COCINA                            | M2  | 6.5    | \$ | 41,779     | \$ 271,564           |
| 14.8                        | PISO LAMINA MADERA DON CEREO X 7MM                                 | M2  | 73     | \$ | 76,170     | \$ 5,560,410         |
| 14.9                        | PERSIANA VERTICAL EN MADERA                                        | UND | 2      | \$ | 1,620,158  | \$ 3,240,316         |
| 14.10                       | CERAMICA 30.02-32.5 TRAF 3                                         | M2  | 32     | \$ | 52,440     | \$ 1,678,080 200221  |
| 14.11                       | TABLON GRESS 33X33 DILATACION GRANITO                              | M2  | 33.77  | \$ | 45,340     | \$ 1,531,132 200324  |
|                             |                                                                    |     |        |    | \$         | 31,572,325           |
| Aparatos Sanitarios         |                                                                    |     |        |    |            |                      |
| 15.1                        | LAVAMANOS SPAZIO S BLANCO INCLUYE MUEBLE                           | UND | 2      | \$ | 703,632    | \$ 1,407,264         |
| 15.2                        | LAVAMANOS SOBREPONER MADERA TIPO RH                                | UND | 4      | \$ | 604,509    | \$ 2,418,036         |
| 15.3                        | KIT ACCESORIOS 6 PIEZAS BAÑO METAL CROMO                           | UND | 6      | \$ | 231,462    | \$ 1,388,772         |
| 15.4                        | SANITARIO DAQUA BLANCO DACQUAE BAJO DOBLE DESCARGA                 | UND | 6      | \$ | 432,100    | \$ 2,592,600         |
| 15.5                        | DUCHA REGADERA CUADRADA METALICA 25CM CON TUBO TECHO + GRIFERIA    | UND | 6      | \$ | 329,900    | \$ 1,979,400         |
| 15.6                        | LAVADERO PRE. GRANITO CONCRETO 80-90 60-70                         | UND | 3      | \$ | 139,671    | \$ 419,013           |
| 15.7                        | DIV. ALUM. ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215                           | M2  | 13.8   | \$ | 219,393    | \$ 3,027,623         |
|                             |                                                                    |     |        |    | \$         | 13,232,708           |
| Cocina                      |                                                                    |     |        |    |            |                      |
| 16.1                        | MESON GRANO MARMOL ATLANTICO A=0.50 E=1-2CM                        | ML  | 8.27   | \$ | 258,600    | \$ 2,138,622 190717  |
| 16.2                        | MUEBLE BJO MESON LAMINA RH (COCINA INTEGRAL)                       | ML  | 8.27   | \$ | 365,840    | \$ 3,025,497 210409  |
| 16.3                        | MUEBLE BAJO MESON MADERA PINO (COCINA INTEGRAL)                    | ML  | 10.27  | \$ | 406,578    | \$ 4,175,556         |
| 16.4                        | LAVAPLATOS A. INOX. MESON 40-50 50-60CM                            | UND | 3      | \$ | 102,720    | \$ 308,160 250708    |
| 16.5                        | GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA MEDIA MEZC                             | UND | 3      | \$ | 75,080     | \$ 225,240 250525    |
|                             |                                                                    |     | 0      |    | \$         |                      |
|                             |                                                                    |     |        |    | \$         | 9,873,075            |
| Puertas Y Ventanas - Closet |                                                                    |     |        |    |            |                      |
| 17.1                        | PUERTA MADERA TIPO PINO 0.90X2.40                                  | UND | 4      | \$ | 385,950    | \$ 1,543,800 210101  |
| 17.2                        | PUERTA MADERA 0.70X2.4 BAÑOS                                       | UND | 2      | \$ | 295,340    | \$ 590,680 210159    |
| 17.3                        | PUERTA MADERA RH 0.90X2.40                                         | UND | 8      | \$ | 307,820    | \$ 2,462,560 210160  |
| 17.4                        | PUERTA MADERA RH 0.70X2.40 BAÑOS                                   | UND | 4      | \$ | 295,340    | \$ 1,181,360 210159  |
| 17.5                        | CLOSET MADERA PINO                                                 | M2  | 13.97  | \$ | 491,775    | \$ 6,869,113         |
| 17.6                        | CLOSET MADERA RH                                                   | M2  | 42.43  | \$ | 481,047    | \$ 20,411,786        |
| 17.7                        | VENTANA PUERTA ALUMINIO CORREDIZA                                  | M2  | 84.84  | \$ | 214,240    | \$ 18,176,122 221010 |
| 17.8                        | REJA SEGURIDAD TUBO CUADRADO TUB HUEVO                             | M2  | 18.99  | \$ | 145,570    | \$ 2,764,374 220801  |
| 17.9                        | BARANDA PASAM. TUB GALV 1.1/2X1                                    | M2  | 11.52  | \$ | 131,720    | \$ 1,517,414 220603  |
|                             |                                                                    |     |        |    | \$         | 55,517,210           |
| Cubierta y Cielos           |                                                                    |     |        |    |            |                      |
| 18.1                        | PERFIL ABIERTO AG C 60X40MM A.5MM                                  | UND | 3.61   | \$ | 35,860     | \$ 776,010 182161    |
| 18.2                        | TEJA ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL COLOR AZUL                         | M2  | 31.92  | \$ | 32,060     | \$ 1,023,323 180815  |
| 18.3                        | CIELO FALSO SISTEMA DWAYWALL                                       | M2  | 240.7  | \$ | 50,770     | \$ 12,218,156 180410 |
| 18.4                        | SOLAPA LAMINA GALVANIZADA                                          | ML  | 29.01  | \$ | 20,040     | \$ 581,360 181214    |
| 18.5                        | CIELO RASO SUPERBOARD 6MM                                          |     | 0      |    |            |                      |
|                             |                                                                    |     |        |    | \$         | 14,598,850           |
| DISEÑOS Y PLANOS            |                                                                    |     |        |    |            |                      |
| 19.1                        | DISEÑOS (ARQUITECTONICOS-ESTUDIO GEOTECNICO-ESTRUCTURAL-ELECTRICO- | UND | 1      | \$ | 12,345,640 | \$ 12,345,640        |
|                             |                                                                    |     |        |    | \$         | 12,345,640           |
| LIMPIEZA Y ASEO             |                                                                    |     |        |    |            |                      |
| 20.1                        | LIMPIEZA LAVADO PISO                                               | M2  | 270    | \$ | 1,020      | \$ 275,400 310109    |
| 20.2                        | RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM                                  | M3  | 21     | \$ | 17,220     | \$ 361,620           |
| 20.3                        | LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO                                      | M2  | 94     | \$ | 2,010      | \$ 188,940 310106    |
| 20.4                        | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA                                           | GLB | 1      | \$ | 3,267,600  | \$ 3,267,600 310107  |
|                             |                                                                    |     |        |    | \$         | 4,093,560            |

| COSTOS DIRECTOS |  |    | \$ | 379,069,790 |
|-----------------|--|----|----|-------------|
| IMPREVISTOS     |  | 2% | \$ | 7,581,396   |
| TOTAL           |  |    | \$ | 386,651,186 |

Atentamente,



**JULIO ANIBAL MONTOYA PLAZA**  
cc. 16.931.319  
Ing. Civil M.P. No. 76202146226 VLL  
Avaluator R.N.A 2001-1143  
R.A.A ANAV 16.931.319

|                   |                                              |                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CONTRATO:         | AVALUO INMUEBLE CALLE 9A No. 5-27            | CONTROL CANTIDADES DE OBRA<br>MEMORIAS DE CALCULO |
| CONTRATISTA:      | ING. JULIO ANIBAL MONTOYA PLAZA              |                                                   |
| OBJETO:           | MEDICION OBRA EJECUTADA CASA GERALDIN MOLINA |                                                   |
| FECHA Y UBICACIÓN | ABRIL 2022 -SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA   |                                                   |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| OBRA:     | CASA GERALDIN MOLINA |
| CAPITULO: | CIMENTACION          |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM                   | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |              | TOTAL           |           |               | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | EXCAVACION MAQUINA ZAPATAS Y VIGAS | M3     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und)   | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³)  | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | ZAPATA T1                          |        | 3.1         | 2.6          | 2.8        |              | 2            |                 |           | 45.14         |              |       |            |
|        | ZAPATA T2                          |        | 3.5         | 2.7          | 2.8        |              | 4            |                 |           | 105.84        |              |       |            |
|        | ZAPATA T3                          |        | 2.3         | 2.3          | 2.8        |              | 2            |                 |           | 29.62         |              |       |            |
|        | VIGA EJE 1                         |        | 1           | 1.8          | 2.8        |              | 1            |                 |           | 5.04          |              |       |            |
|        | VIGA EJE 2                         |        | 1           | 1.6          | 2.8        |              | 1            |                 |           | 4.48          |              |       |            |
|        | VIGA EJE 3                         |        | 1           | 1.6          | 2.8        |              | 1            |                 |           | 4.48          |              |       |            |
|        | VIGA EJE 4                         |        | 1           | 2.4          | 2.8        |              | 1            |                 |           | 6.72          |              |       |            |
|        | VIGA EJE AY B                      |        | 1           | 1.66         | 2.8        |              | 2            |                 |           | 9.30          |              |       |            |
|        |                                    |        |             |              |            |              | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b>     |           | <b>210.62</b> |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM              | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |              | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|-------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | EXCAVACION A MANO VIGAS 25X35 | ML     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und)   | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | EJE A                         |        | 0.25        | 3.32         | 0.35       |              | 1            | 3.32            |           | 0.29         |              |       |            |
|        | EJE B                         |        | 0.25        | 3.32         | 0.35       |              | 1            | 3.32            |           | 0.29         |              |       |            |
|        |                               |        |             |              |            |              |              |                 |           |              |              |       |            |
|        |                               |        |             |              |            |              | <b>TOTAL</b> | <b>6.64</b>     |           | <b>0.58</b>  |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM                               | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |              | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | RELLENO ROCA MUERTA ZAPATAS Y VIGAS EQUILIBRIO | M3     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und)   | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | ZAPATA T1                                      |        | 3.1         | 2.6          | 0.8        |              | 2            |                 |           | 12.90        |              |       |            |
|        | ZAPATA T2                                      |        | 3.5         | 2.7          | 0.8        |              | 4            |                 |           | 30.24        |              |       |            |
|        | ZAPATA T3                                      |        | 2.3         | 2.3          | 0.8        |              | 2            |                 |           | 8.46         |              |       |            |
|        | VIGA EJE 1                                     |        | 1           | 1.8          | 0.8        |              | 1            |                 |           | 1.44         |              |       |            |
|        | VIGA EJE 2                                     |        | 1           | 1.6          | 0.8        |              | 1            |                 |           | 1.28         |              |       |            |
|        | VIGA EJE 3                                     |        | 1           | 1.6          | 0.8        |              | 1            |                 |           | 1.28         |              |       |            |
|        | VIGA EJE 4                                     |        | 1           | 2.4          | 0.8        |              | 1            |                 |           | 1.92         |              |       |            |
|        | VIGA EJE AY B                                  |        | 1           | 1.66         | 0.8        |              | 2            |                 |           | 2.66         |              |       |            |
|        |                                                |        |             |              |            |              | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b>     |           | <b>60.18</b> |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM                                                                     | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |               |              | TOTAL           |           |               | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | Relleño con Materialseleccionado tierra amarilla y Compactacion Zapatas y pedestales | M3     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | CONCRETO (M3) | Cant (Und)   | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³)  | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | VOLUMEN EXCAVACION                                                                   |        |             |              |            |               |              |                 |           | 210.62        |              |       |            |
|        | VOLUMEN RELLENO ROCA MUERTA                                                          |        |             |              |            |               |              |                 |           | -60.18        |              |       |            |
|        | VOLUMEN CONCRETO ZAPATA                                                              |        |             |              |            |               |              |                 |           | -9.49         |              |       |            |
|        | VOLUMEN CONCRETO VIGA EQUILIBRIO                                                     |        |             |              |            |               |              |                 |           | -4.51         |              |       |            |
|        | VOLUMEN CONCRETO SOLADOS                                                             |        |             |              |            |               |              |                 |           | -1.65         |              |       |            |
|        | VOLUMEN CONCRETO VIGA CIMENTACION                                                    |        |             |              |            |               |              |                 |           | -3.12         |              |       |            |
|        |                                                                                      |        |             |              |            |               | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b>     |           | <b>131.68</b> |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |            | TOTAL              |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | ZAPATAS CONCRETO | M3     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und) | Long Total<br>(ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | ZAPATA T1        |        | 2.1         | 1.6          | 0.35       |              | 2          |                    | 6.72      | 2.35         |              |       |            |
|        | ZAPATA T2        |        | 2.5         | 1.7          | 0.35       |              | 4          |                    | 17        | 5.95         |              |       |            |
|        | ZAPATA T3        |        | 1.3         | 1.3          | 0.35       |              | 2          |                    | 3.38      | 1.18         |              |       |            |
|        |                  |        |             |              |            |              |            |                    |           |              |              |       |            |
|        |                  |        |             |              |            |              |            |                    |           |              |              |       |            |
|        |                  |        |             |              |            |              | TOTAL      | 0.00               | 27.10     | 9.49         |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM                             | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |            | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |  |
|--------|----------------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|--|
| 1.1    | VIGA EQUILIBRIO 40X50                        | M3     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |  |
|        | VIGA EJE 1                                   |        | 0.4         | 3.8          | 0.5        |              | 1          |                 | 1.52      | 0.76         |              |       |            |  |
|        | VIGA EJE 2                                   |        | 0.4         | 3.6          | 0.5        |              | 1          |                 | 1.44      | 0.72         |              |       |            |  |
|        | VIGA EJE 3                                   |        | 0.4         | 3.6          | 0.5        |              | 1          |                 | 1.44      | 0.72         |              |       |            |  |
|        | VIGA EJE 4                                   |        | 0.4         | 4.4          | 0.5        |              | 1          |                 | 1.76      | 0.88         |              |       |            |  |
|        | VIGA EJE A Y B                               |        | 0.4         | 1.66         | 0.5        |              | 2          |                 | 1.328     | 0.66         |              |       |            |  |
|        | VOLUMEN CONCRETO SOBRE ZAPATA VIGA EJE 1     |        | 0.4         | 1.2          | 0.15       |              | 2          |                 |           | 0.14         |              |       |            |  |
|        | VOLUMEN CONCRETO SOBRE ZAPATA VIGA EJE 2     |        | 0.4         | 1.2          | 0.15       |              | 2          |                 |           | 0.14         |              |       |            |  |
|        | VOLUMEN CONCRETO SOBRE ZAPATA VIGA EJE 3     |        | 0.4         | 1.2          | 0.15       |              | 2          |                 |           | 0.14         |              |       |            |  |
|        | VOLUMEN CONCRETO SOBRE ZAPATA VIGA EJE 4     |        | 0.4         | 0.8          | 0.15       |              | 2          |                 |           | 0.10         |              |       |            |  |
|        | VOLUMEN CONCRETO SOBRE ZAPATA VIGA EJE A Y B |        | 0.4         | 1.95         | 0.15       |              | 2          |                 |           | 0.23         |              |       |            |  |
|        |                                              |        |             |              |            |              |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                              |        |             |              |            |              |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                              |        |             |              |            |              | TOTAL      | 0.00            | 5.97      | 4.51         |              |       |            |  |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM       | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |            | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |  |
|--------|------------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|--|
| 1.1    | VIGA CIMENTACION 25X35 | M3     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |  |
|        | VIGA EJE 1             |        | 0.25        | 6.2          | 0.25       |              | 1          |                 | 1.55      | 0.39         |              |       |            |  |
|        | VIGA EJE 2             |        | 0.25        | 6            | 0.25       |              | 1          |                 | 1.5       | 0.38         |              |       |            |  |
|        | VIGA EJE 3             |        | 0.25        | 6            | 0.25       |              | 1          |                 | 1.5       | 0.38         |              |       |            |  |
|        | VIGA EJE 4             |        | 0.25        | 6            | 0.25       |              | 1          |                 | 1.5       | 0.38         |              |       |            |  |
|        | VIGA EJE A Y B         |        | 0.25        | 12.83        | 0.25       |              | 2          |                 | 6.415     | 1.60         |              |       |            |  |
|        |                        |        |             |              |            |              |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                        |        |             |              |            |              |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                        |        |             |              |            |              |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                        |        |             |              |            |              | TOTAL      | 0.00            | 12.47     | 3.12         |              |       |            |  |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM  | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |              | TOTAL           |             |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|-------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | CONCRETO COLUMNAS | M3     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und)   | Long Total (ML) | Area (M²)   | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | PEDESTAL          |        | 0.40        | 1.65         | 0.5        |              | 8            |                 |             | 2.64         |              |       |            |
|        | COLUMNAS PISO 1   |        | 0.40        | 2.6          | 0.5        |              | 8            |                 |             | 4.16         |              |       |            |
|        | COLUMNAS PISO 2   |        | 0.40        | 2.6          | 0.5        |              | 8            |                 |             | 4.16         |              |       |            |
|        | COLUMNAS PISO 3   |        | 0.35        | 2.6          | 0.35       |              | 8            |                 |             | 2.55         |              |       |            |
|        |                   |        |             |              |            |              |              |                 |             |              |              |       |            |
|        |                   |        |             |              |            |              | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>13.51</b> |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |              | TOTAL           |               |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | LOSA CONTRAPISO  | M2     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und)   | Long Total (ML) | Area (M²)     | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | LOSA CONTRAPISO  |        | 7.00        | 15.53        | 0.1        |              | 1            |                 | 108.71        | 10.87        |              |       |            |
|        |                  |        |             |              |            |              |              |                 |               |              |              |       |            |
|        |                  |        |             |              |            |              |              |                 |               |              |              |       |            |
|        |                  |        |             |              |            |              | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b>     | <b>108.71</b> | <b>10.87</b> |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |              | TOTAL           |             |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | ESCALERA         | M3     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und)   | Long Total (ML) | Area (M²)   | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | ESCALERA 1-2     |        | 1.05        | 1.264        |            |              | 1            |                 |             | 1.33         |              |       |            |
|        | ESCALERA 2-3     |        | 2.05        | 1.264        |            |              | 2            |                 |             | 5.18         |              |       |            |
|        |                  |        |             |              |            |              |              |                 |             |              |              |       |            |
|        |                  |        |             |              |            |              | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>6.51</b>  |              |       |            |

|           |            |
|-----------|------------|
| CAPITULO: | ESTRUCTURA |
|-----------|------------|

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM                      | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |              | TOTAL           |              |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|---------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | Apuntalamiento de losa de entrepiso 2 | M2     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und)   | Long Total (ML) | Area (M²)    | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | LOSA PISO 2                           |        | 7.00        | 15.53        |            |              | 1            |                 | 108.71       |              |              |       |            |
|        | VACIO ESCALERA                        |        | 2.75        | 2.1          |            |              | -1           |                 | -5.78        |              |              |       |            |
|        | VACIO PATIO INTERMEDIO                |        | 1.62        | 2.1          |            |              | -1           |                 | -3.40        |              |              |       |            |
|        | VACIO PATIO TRASERO                   |        | 2.02        | 3            |            |              | -1           |                 | -6.06        |              |              |       |            |
|        |                                       |        |             |              |            |              |              |                 |              |              |              |       |            |
|        |                                       |        |             |              |            |              |              |                 |              |              |              |       |            |
|        |                                       |        |             |              |            |              |              |                 |              |              |              |       |            |
|        |                                       |        |             |              |            |              |              |                 |              |              |              |       |            |
|        |                                       |        |             |              |            |              |              |                 |              |              |              |       |            |
|        |                                       |        |             |              |            |              | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b>     | <b>93.47</b> | <b>0.00</b>  |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |              | TOTAL           |              |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | LOSA PISO 3      | M3     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und)   | Long Total (ML) | Area (M²)    | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | EJE A            |        | 0.30        | 15.53        | 0.32       |              | 1            |                 |              | 1.49         |              |       |            |
|        | EJE A´           |        | 0.25        | 8.22         | 0.32       |              | 1            |                 |              | 0.66         |              |       |            |
|        | EJE A´´          |        | 0.12        | 4.5          | 0.32       |              | 1            |                 |              | 0.17         |              |       |            |
|        | EJE B            |        | 0.30        | 15.53        | 0.32       |              | 1            |                 |              | 1.49         |              |       |            |
|        | EJE B´           |        | 0.12        | 6.98         | 0.32       |              | 1            |                 |              | 0.27         |              |       |            |
|        | EJE 1´           |        | 0.12        | 6.4          | 0.32       |              | 1            |                 |              | 0.25         |              |       |            |
|        | EJE 1            |        | 0.40        | 6.4          | 0.32       |              | 1            |                 |              | 0.82         |              |       |            |
|        | EJE 2            |        | 0.30        | 6.4          | 0.32       |              | 1            |                 |              | 0.61         |              |       |            |
|        | EJE 3            |        | 0.30        | 6.4          | 0.32       |              | 1            |                 |              | 0.61         |              |       |            |
|        | EJE 3´           |        | 0.25        | 6.4          | 0.32       |              | 1            |                 |              | 0.51         |              |       |            |
|        | EJE 4            |        | 0.30        | 6.4          | 0.32       |              | 1            |                 |              | 0.61         |              |       |            |
|        | VIGUETA EJE 1´-1 |        | 0.12        | 0.88         | 0.32       |              | 5            |                 |              | 0.17         |              |       |            |
|        | VIGUETA EJE 1-2  |        | 0.12        | 3.93         | 0.32       |              | 4            |                 |              | 0.60         |              |       |            |
|        |                  |        | 0.12        | 2.1          | 0.32       |              | 2            |                 |              | 0.16         |              |       |            |
|        | VIGUETA 2-3      |        | 0.12        | 3.93         | 0.32       |              | 2            |                 |              | 0.30         |              |       |            |
|        |                  |        | 0.12        | 6.03         | 0.32       |              | 3            |                 |              | 0.69         |              |       |            |
|        | VIGUETA 3-3´     |        | 0.12        | 6.28         | 0.32       |              | 2            |                 |              | 0.48         |              |       |            |
|        | VIGUETA 3´-4     |        | 0.12        | 3.28         | 0.32       |              | 1            |                 |              | 0.13         |              |       |            |
|        | LOSA PISO 3      |        | 7.00        | 15.53        | 0.08       | -15.24       | 1            |                 | 70.15        | 7.48         |              |       |            |
|        |                  |        |             |              |            |              | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b>     | <b>70.15</b> | <b>17.52</b> |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM       | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |              |            | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |  |
|--------|------------------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|--|
| 1.1    | LOSA CUBIERTA          | M3     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | Diametro (M) | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |  |
|        | EJE A                  |        | 0.25        | 15.53        | 0.32       |              | 1          |                 | 10.49     | 1.24         |              |       |            |  |
|        | EJE A´                 |        | 0.25        | 5.7          | 0.32       |              | 1          |                 |           | 0.46         |              |       |            |  |
|        | EJE A´´                |        | 0.25        | 11.39        | 0.32       |              | 1          |                 | 6.73      | 0.91         |              |       |            |  |
|        | EJE B                  |        | 0.25        | 15.53        | 0.32       |              | 1          |                 | 12.53     | 1.24         |              |       |            |  |
|        | EJE 1´                 |        | 0.12        | 6.4          | 0.32       |              | 1          |                 |           | 0.25         |              |       |            |  |
|        | EJE 1                  |        | 0.25        | 6.4          | 0.32       |              | 1          |                 |           | 0.51         |              |       |            |  |
|        | EJE 2                  |        | 0.25        | 6.4          | 0.32       |              | 1          |                 |           | 0.51         |              |       |            |  |
|        | EJE 3                  |        | 0.25        | 6.4          | 0.32       |              | 1          |                 |           | 0.51         |              |       |            |  |
|        | EJE 4                  |        | 0.25        | 6.4          | 0.32       |              | 1          |                 |           | 0.51         |              |       |            |  |
|        | VIGUETA EJE 1´-1       |        | 0.12        | 0.88         | 0.32       |              | 6          |                 |           | 0.20         |              |       |            |  |
|        | VIGUETA EJE 1-2        |        | 0.12        | 3.2          | 0.32       |              | 4          |                 |           | 0.49         |              |       |            |  |
|        | VIGUETA EJE 2-3        |        | 0.12        | 3.85         | 0.32       |              | 2          |                 |           | 0.30         |              |       |            |  |
|        | LOSA CUBIERTA EJE 1´-1 |        | 7.00        | 1.25         | 0.08       |              | 1          |                 | 8.75      | 0.70         |              |       |            |  |
|        | LOSA CUBIERTA EJE 1-2  |        | 1.46        | 3.45         | 0.08       |              | 1          |                 | 5.04      | 0.40         |              |       |            |  |
|        | LOSA CUBIERTA EJE 2-3  |        | 4.89        | 4.6          | 0.08       |              | 1          |                 | 22.49     | 1.80         |              |       |            |  |
|        | LOSA ESCALERA          |        |             |              |            |              |            |                 | 11.00     |              |              |       |            |  |
|        |                        |        |             |              |            |              |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                        |        |             |              |            |              |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                        |        |             |              |            |              | TOTAL      | 0.00            | 77.03     | 10.04        |              |       |            |  |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM                                                 | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |           |            | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |  |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|--|
| 1.1    | Mampostería en ladrillo farol muros perimetrales liso (30x10x20) | M2     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | VANO (M2) | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |  |
|        | PISO 1                                                           |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | EJE A                                                            |        | 0.12        | 13.32        | 2.6        |           | 1          |                 | 34.63     |              |              |       |            |  |
|        | EJE B                                                            |        | 0.25        | 13.32        | 2.6        |           | 1          |                 | 34.63     |              |              |       |            |  |
|        | EJE 4                                                            |        | 0.12        | 6            | 2.6        |           | 1          |                 | 15.60     |              |              |       |            |  |
|        | PISO 2                                                           |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | EJE A                                                            |        | 0.25        | 13.84        | 2.6        |           | 1          |                 | 35.98     |              |              |       |            |  |
|        | EJE B                                                            |        | 0.25        | 13.84        | 2.6        |           | 1          |                 | 35.98     |              |              |       |            |  |
|        | EJE 4                                                            |        | 0.25        | 6            | 2.6        |           | 1          |                 | 15.60     |              |              |       |            |  |
|        | EJE 1                                                            |        | 0.12        | 6.76         | 2.6        | -11.85    | 1          |                 | 5.72      |              |              |       |            |  |
|        | PISO 2                                                           |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | EJE A                                                            |        | 0.25        | 13.84        | 2.6        |           | 1          |                 | 35.98     |              |              |       |            |  |
|        | EJE B                                                            |        | 0.25        | 13.84        | 2.6        |           | 1          |                 | 35.98     |              |              |       |            |  |
|        | EJE 4                                                            |        | 0.25        | 6            | 2.6        |           | 1          |                 | 15.60     |              |              |       |            |  |
|        | EJE 1                                                            |        | 0.12        | 6.76         | 2.6        | -11.85    | 1          |                 | 5.72      |              |              |       |            |  |
|        | CULATAS                                                          |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | EJE A                                                            |        |             | 21.58        |            |           | 1          |                 | 21.58     |              |              |       |            |  |
|        | EJE B                                                            |        |             | 22.58        |            |           | 1          |                 | 22.58     |              |              |       |            |  |
|        | EJE 4                                                            |        | 0.12        | 7            | 2.15       |           | 1          |                 | 15.05     |              |              |       |            |  |
|        | EJE 1                                                            |        | 0.12        | 7            | 1          |           | 1          |                 | 7.00      |              |              |       |            |  |
|        | VACIO 1                                                          |        | 0.12        | 10.3         | 1          |           | 1          |                 | 10.30     |              |              |       |            |  |
|        | VACIO 2                                                          |        | 0.12        | 8            | 1          |           | 1          |                 | 8.00      |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                                                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |



| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM                  | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |           |            | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|-----------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | Pañete Lisode Muros 1:5, E=1.5 CM | M2     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | VANO (M2) | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | MUROS INTERNOS                    |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        | PISO 1                            |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        | MURO 1                            |        | 0.12        | 3.3          | 2.4        |           | 2          |                 | 15.84     |              |              |       |            |
|        | MURO 2                            |        | 0.12        | 2.51         | 2.4        |           | 2          |                 | 12.05     |              |              |       |            |
|        | MURO 3                            |        | 0.12        | 3.15         | 2.4        |           | 2          |                 | 15.12     |              |              |       |            |
|        | MURO 4                            |        | 0.12        | 3.15         | 2.4        |           | 2          |                 | 15.12     |              |              |       |            |
|        | MURO 5                            |        | 0.12        | 2.33         | 2.4        |           | 2          |                 | 11.18     |              |              |       |            |
|        | MURO 6                            |        | 0.12        | 1.6          | 2.4        |           | 2          |                 | 7.68      |              |              |       |            |
|        | MURO A                            |        | 0.12        | 1.07         | 2.4        |           | 2          |                 | 5.14      |              |              |       |            |
|        | MURO B                            |        | 0.12        | 0.77         | 2.4        |           | 2          |                 | 3.70      |              |              |       |            |
|        | MURO C                            |        | 0.12        | 0.77         | 2.4        |           | 2          |                 | 3.70      |              |              |       |            |
|        | MURO D                            |        | 0.12        | 1.85         | 2.4        |           | 2          |                 | 8.88      |              |              |       |            |
|        | MURO E                            |        | 0.12        | 0.75         | 2.4        |           | 2          |                 | 3.60      |              |              |       |            |
|        | MURO F                            |        | 0.12        | 1.15         | 2.4        |           | 2          |                 | 5.52      |              |              |       |            |
|        | MURO G                            |        | 0.12        | 0.48         | 2.4        |           | 2          |                 | 2.30      |              |              |       |            |
|        | MURO H                            |        | 0.12        | 1.3          | 2.4        |           | 2          |                 | 6.24      |              |              |       |            |
|        | MURO I                            |        | 0.12        | 2.08         | 2.4        |           | 2          |                 | 9.98      |              |              |       |            |
|        | MURO J                            |        | 0.12        | 0.65         | 2.4        |           | 2          |                 | 3.12      |              |              |       |            |
|        | MURO SIN ACABADO ALCOBA 1         |        |             | 2.74         | 2.4        |           | -1         |                 | -6.58     |              |              |       |            |
|        | MURO SIN ACABADO ALCOBA 2         |        |             | 3.33         | 2.4        |           | -1         |                 | -7.99     |              |              |       |            |
|        | SALA                              |        |             | 6.4          | 2.4        |           | -1         |                 | -15.36    |              |              |       |            |
|        | PISO 2                            |        |             |              | 2.4        |           | 2          |                 | 0.00      |              |              |       |            |
|        | MURO 1                            |        | 0.12        | 0.95         | 2.4        |           | 2          |                 | 4.56      |              |              |       |            |
|        | MURO 2                            |        | 0.12        | 2.51         | 2.4        |           | 2          |                 | 12.05     |              |              |       |            |
|        | MURO 3                            |        | 0.12        | 3.15         | 2.4        |           | 2          |                 | 15.12     |              |              |       |            |
|        | MURO 4                            |        | 0.12        | 3.15         | 2.4        |           | 2          |                 | 15.12     |              |              |       |            |
|        | MURO 5                            |        | 0.12        | 2.33         | 2.4        |           | 2          |                 | 11.18     |              |              |       |            |
|        | MURO 6                            |        | 0.12        | 1.6          | 2.4        |           | 2          |                 | 7.68      |              |              |       |            |
|        | MURO 7                            |        | 0.12        | 2.26         | 2.4        |           | 2          |                 | 10.85     |              |              |       |            |
|        | MURO 8                            |        | 0.12        | 2.41         | 2.4        |           | 2          |                 | 11.57     |              |              |       |            |
|        | MURO A                            |        | 0.12        | 1.07         | 2.4        |           | 2          |                 | 5.14      |              |              |       |            |
|        | MURO B                            |        | 0.12        | 0.77         | 2.4        |           | 2          |                 | 3.70      |              |              |       |            |
|        | MURO C                            |        | 0.12        | 0.77         | 2.4        |           | 2          |                 | 3.70      |              |              |       |            |
|        | MURO D                            |        | 0.12        | 1.85         | 2.4        |           | 2          |                 | 8.88      |              |              |       |            |
|        | MURO E                            |        | 0.12        | 0.75         | 2.4        |           | 2          |                 | 3.60      |              |              |       |            |
|        | MURO F                            |        | 0.12        | 1.15         | 2.4        |           | 2          |                 | 5.52      |              |              |       |            |
|        | MURO G                            |        | 0.12        | 0.48         | 2.4        |           | 2          |                 | 2.30      |              |              |       |            |

|  |                           |  |  |      |       |     |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|------|-------|-----|--|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|  | MURO H                    |  |  | 0.12 | 1.3   | 2.4 |  | 2  |  | 6.24  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO I                    |  |  | 0.12 | 2.08  | 2.4 |  | 2  |  | 9.98  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO J                    |  |  | 0.12 | 0.65  | 2.4 |  | 2  |  | 3.12  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO SIN ACABADO ALCOBA 1 |  |  |      | 2.74  | 2.4 |  | -1 |  | -6.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO SIN ACABADO ALCOBA 2 |  |  |      | 3.33  | 2.4 |  | -1 |  | -7.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | SALA                      |  |  |      | 4.12  | 2.4 |  | -1 |  | -9.89 |  |  |  |  |  |  |
|  | BAÑO SOCIAL               |  |  |      | 2     | 2.4 |  | -1 |  | -4.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | PISO 3                    |  |  |      |       | 2.4 |  | 2  |  | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO 1                    |  |  | 0.12 | 0.95  | 2.4 |  | 2  |  | 4.56  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO 2                    |  |  | 0.12 | 2.51  | 2.4 |  | 2  |  | 12.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO 3                    |  |  | 0.12 | 3.15  | 2.4 |  | 2  |  | 15.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO 4                    |  |  | 0.12 | 3.15  | 2.4 |  | 2  |  | 15.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO 5                    |  |  | 0.12 | 2.33  | 2.4 |  | 2  |  | 11.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO 6                    |  |  | 0.12 | 1.6   | 2.4 |  | 2  |  | 7.68  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO 7                    |  |  | 0.12 | 2.26  | 2.4 |  | 2  |  | 10.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO 8                    |  |  | 0.12 | 2.41  | 2.4 |  | 2  |  | 11.57 |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO A                    |  |  | 0.12 | 1.07  | 2.4 |  | 2  |  | 5.14  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO B                    |  |  | 0.12 | 0.77  | 2.4 |  | 2  |  | 3.70  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO C                    |  |  | 0.12 | 0.77  | 2.4 |  | 2  |  | 3.70  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO D                    |  |  | 0.12 | 1.85  | 2.4 |  | 2  |  | 8.88  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO E                    |  |  | 0.12 | 0.75  | 2.4 |  | 2  |  | 3.60  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO F                    |  |  | 0.12 | 1.15  | 2.4 |  | 2  |  | 5.52  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO G                    |  |  | 0.12 | 0.48  | 2.4 |  | 2  |  | 2.30  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO H                    |  |  | 0.12 | 1.3   | 2.4 |  | 2  |  | 6.24  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO I                    |  |  | 0.12 | 2.08  | 2.4 |  | 2  |  | 9.98  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO J                    |  |  | 0.12 | 0.65  | 2.4 |  | 2  |  | 3.12  |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO SIN ACABADO ALCOBA 1 |  |  |      | 2.74  | 2.4 |  | -1 |  | -6.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | MURO SIN ACABADO ALCOBA 2 |  |  |      | 3.33  | 2.4 |  | -1 |  | -7.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | SALA                      |  |  |      | 2.5   | 2.4 |  | -1 |  | -6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MUROS EJES ALREDEDOR      |  |  |      |       |     |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |
|  | PISO 1                    |  |  |      |       |     |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE A                     |  |  | 0.12 | 14.42 | 2.4 |  | 1  |  | 34.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE B                     |  |  | 0.25 | 14.42 | 2.4 |  | 1  |  | 34.61 |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE 4                     |  |  | 0.12 | 6.76  | 2.4 |  | 1  |  | 16.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | PISO 2                    |  |  |      |       | 2.4 |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE A                     |  |  | 0.25 | 15.53 | 2.4 |  | 1  |  | 37.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE B                     |  |  | 0.25 | 15.53 | 2.4 |  | 1  |  | 37.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE 4                     |  |  | 0.25 | 6.76  | 2.4 |  | 1  |  | 16.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | PISO 3                    |  |  |      |       | 2.4 |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE A                     |  |  | 0.25 | 15.53 | 2.4 |  | 1  |  | 37.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE B                     |  |  | 0.25 | 15.53 | 2.4 |  | 1  |  | 37.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE 4                     |  |  | 0.25 | 6.76  | 2.4 |  | 1  |  | 16.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | CULATAS                   |  |  |      |       |     |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |
|  | EJE A                     |  |  |      | 21.58 | </  |  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |



| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |           |            | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |  |
|--------|------------------|--------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|--|
| 1.1    | CLOSET           | M2     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | VANO (M2) | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |  |
|        | PISO 1           |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 1         |        | 2.80        |              | 2.4        |           |            |                 | 6.72      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 2         |        | 3.02        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.25      |              |              |       |            |  |
|        | PISO 2           |        |             |              |            |           |            |                 | 0.00      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 1         |        | 2.80        |              | 2.4        |           |            |                 | 6.72      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 2         |        | 3.02        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.25      |              |              |       |            |  |
|        | PISO 3           |        |             |              |            |           |            |                 | 0.00      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 1         |        | 2.80        |              | 2.4        |           |            |                 | 6.72      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 2         |        | 3.02        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.25      |              |              |       |            |  |
|        |                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                  |        |             |              |            |           | TOTAL      | 0.00            | 41.90     | 0.00         |              |       |            |  |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |           |            | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |  |
|--------|------------------|--------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|--|
| 1.1    | CLOSET           | M2     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | VANO (M2) | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |  |
|        | PISO 1           |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 1         |        | 2.80        |              | 2.4        |           |            |                 | 6.72      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 2         |        | 3.02        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.25      |              |              |       |            |  |
|        | PISO 2           |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 1         |        | 2.80        |              | 2.4        |           |            |                 | 6.72      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 2         |        | 3.02        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.25      |              |              |       |            |  |
|        | COMEDOR          |        | 3.02        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.25      |              |              |       |            |  |
|        | PISO 3           |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 1         |        | 2.80        |              | 2.4        |           |            |                 | 6.72      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 2         |        | 3.02        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.25      |              |              |       |            |  |
|        | COMEDOR          |        | 3.02        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.25      |              |              |       |            |  |
|        |                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | TOTAL            |        |             |              |            |           |            | 0.00            | 56.40     | 0.00         |              |       |            |  |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM                  | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |           |            | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |  |
|--------|-----------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|--|
| 1.1    | PUERTA VENTANA ALUMINIO CORREDIZA | M2     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | VANO (M2) | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |  |
|        | PUERTAS VENTANAS                  |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | PISO 1                            |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 1                          |        | 3.15        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.56      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 2                          |        | 1.42        |              | 2.4        |           |            |                 | 3.41      |              |              |       |            |  |
|        | ROPAS                             |        | 2.26        |              | 2.4        |           |            |                 | 5.42      |              |              |       |            |  |
|        | PISO 2                            |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | COMEDOR                           |        | 2.37        |              | 2.4        |           |            |                 | 5.69      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 1                          |        | 3.15        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.56      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 2                          |        | 1.33        |              | 2.4        |           |            |                 | 3.19      |              |              |       |            |  |
|        | ESTUDIO                           |        | 2.26        |              | 2.4        |           |            |                 | 5.42      |              |              |       |            |  |
|        | PISO 3                            |        |             |              |            |           |            |                 | 0.00      |              |              |       |            |  |
|        | COMEDOR                           |        | 2.37        |              | 2.4        |           |            |                 | 5.69      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 1                          |        | 3.15        |              | 2.4        |           |            |                 | 7.56      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 2                          |        | 1.33        |              | 2.4        |           |            |                 | 3.19      |              |              |       |            |  |
|        | ESTUDIO                           |        | 2.26        |              | 2.4        |           |            |                 | 5.42      |              |              |       |            |  |
|        | VENTANA                           |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | PISO 1                            |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | SALA                              |        | 3.15        |              | 0.4        |           |            |                 | 1.26      |              |              |       |            |  |
|        | PISO 2                            |        |             |              |            |           |            |                 | 0.00      |              |              |       |            |  |
|        | SALA COMEDOR                      |        | 2.3         |              | 1.5        |           |            |                 | 3.45      |              |              |       |            |  |
|        | PASILLO                           |        | 1.00        |              | 1.5        |           |            |                 | 1.50      |              |              |       |            |  |
|        | ROPAS                             |        | 2.26        |              | 1.5        |           |            |                 | 3.39      |              |              |       |            |  |
|        | HALL ACCESO                       |        | 2.26        |              | 1.5        |           |            |                 | 3.39      |              |              |       |            |  |
|        | PISO 3                            |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        | COMEDOR                           |        | 2.3         |              | 1.5        |           |            |                 | 3.45      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 1                          |        | 1.00        |              | 1.5        |           |            |                 | 1.50      |              |              |       |            |  |
|        | ALCOBA 2                          |        | 2.26        |              | 1.5        |           |            |                 | 3.39      |              |              |       |            |  |
|        | HALL ACCESO                       |        | 2.26        |              | 1.5        |           |            |                 | 3.39      |              |              |       |            |  |
|        |                                   |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                   |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                   |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                   |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                   |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                   |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |  |
|        |                                   |        |             |              |            |           | TOTAL      | 0.00            | 84.84     | 0.00         |              |       |            |  |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM         | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |           |            | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|--------------------------|--------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | REJA EXTERIOR ANTEJARDIN | M2     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | VANO (M2) | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | PISO 1                   |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        | LATERALES                |        | 2.50        |              | 1.5        |           |            |                 | 3.75      |              |              |       |            |
|        | FRENTE                   |        | 2.26        |              | 1.5        |           |            |                 | 3.39      |              |              |       |            |
|        | PORTON                   |        | 4.74        |              | 2.5        |           |            |                 | 11.85     |              |              |       |            |
|        |                          |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        |                          |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        |                          |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        |                          |        |             |              |            |           | TOTAL      |                 | 18.99     | 0.00         |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM             | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |           |            | TOTAL           |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | PERFIL METALICO C 120X60X2.5 | M2     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | VANO (M2) | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | ALCOBA 1                     |        |             | 3.15         |            |           | 4          | 12.60           |           |              |              |       |            |
|        | ALCOBA 2                     |        |             | 2.26         |            |           | 4          | 9.04            |           |              |              |       |            |
|        |                              |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        |                              |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        |                              |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        |                              |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        |                              |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        |                              |        |             |              |            |           |            |                 |           |              |              |       |            |
|        |                              |        |             |              |            |           | TOTAL      | 21.64           | 0.00      | 0.00         |              |       |            |

| # ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM                 | UNIDAD | DIMENSIONES |              |            |           |            | TOTAL              |           |              | LOCALIZACIÓN |       |            |
|--------|----------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|
| 1.1    | CUBIERTA METALICA ARQUITECTONICA | M2     | Ancho (M)   | Longitud (M) | Altura (M) | VANO (M2) | Cant (Und) | Long Total<br>(ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR        | CONV. | ENTRE EJES |
|        | ALCOBA 1                         |        | 3.15        | 5.90         |            |           |            |                    | 18.59     |              |              |       |            |
|        | ALCOBA 2                         |        | 2.26        | 5.90         |            |           |            |                    | 13.33     |              |              |       |            |
|        |                                  |        |             |              |            |           |            |                    |           |              |              |       |            |
|        |                                  |        |             |              |            |           |            |                    |           |              |              |       |            |
|        |                                  |        |             |              |            |           |            |                    |           |              |              |       |            |
|        |                                  |        |             |              |            |           |            |                    |           |              |              |       |            |
|        |                                  |        |             |              |            |           |            |                    |           |              |              |       |            |
|        |                                  |        |             |              |            |           | TOTAL      | 0.00               | 31.92     | 0.00         |              |       |            |

## ESTUDIOS Y DISEÑOS

|                       |     |        |         |           |                   |
|-----------------------|-----|--------|---------|-----------|-------------------|
| ESTUDIO SUELOS        | UND | 1      | 2500000 | \$        | 2,500,000         |
| DISEÑO ARQUITECTONICO | M2  | 553.84 | 6000    | \$        | 3,323,040         |
| DISEÑO ESTRUCTURAL    | M2  | 434.84 | 6000    | \$        | 2,609,040         |
| DISEÑO ELECTRICO      | M2  | 434.84 | 4500    | \$        | 1,956,780         |
| DISEÑO HIDROSANITARIO | M2  | 434.84 | 4500    | \$        | 1,956,780         |
|                       |     |        |         | <b>\$</b> | <b>12,345,640</b> |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

Por medio del cual se establece el Listado de Precios Unitarios de refencia para la contratación de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca

La Gobernadora del Valle del Cauca en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 2 del articulo 305 de la Constitución Nacional y el literal (b) del numeral 3 del articulo 11 de la Ley 80 de 1993.

CONSIDERANDO

Que la administración Departamental del Valle del Cauca considera conveniente establecer el Listado de Precios para el presente año, en aras de contar permanentemente con información que le sirva de referencia respecto a los precios del mercado para la contratación de obras civiles.

Que la resolucion No 0070 del 07 de marzo de 2016, " por medio de la cual se dictan algunas disposiciones sobre el funcionamiento del Comite de Precios de la Gobernación del Valle del cauca", Expedida por la gobernadora dle Valle del Cauca, indica el procedimiento para la expedición del Decreto por medio del cual se establece:

Que el Listado de precios Unitarios de Referencia para la Contratación de Obras Civiles, constituye una herramienta indispensable para el desarrollo del proceso contractual del Departamento del Valle del Cauca

Que el Listado de Precio de Referencia para la Contratación de obras Civiles, necesita estar en permanente revisión y ajuste y actualizado durante su vigencia en razón a los cambios que presenta el mercado.

Que con el fin de establecer un patrón económico que permita determinar parámetros para la aprobación de los proyectos que se radiquen en la entidad territorial y la suscripción de contratos ,se hace necesario determinar y actualizar el Listado Oficial de Precios Unitarios de Referencia para la contratación de obras Civiles en la Gobernación del Valle del Cauca

Que para la expedición de listados y su retroalimentación permanente en ejercicio de los principios de celeridad y eficacia, es menester un proceso de investigación y sistematización continuo, para lo cual se hace necesario la conformación del Comité de Precios Unitarios de la Gobernación Del Valle del Cauca, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo segundo de la resolucion No 0070 del 07 de marzo de 2016.

Que previo a la expedición de este acto se reunio el comité de Precios de la Gobernación del Valle, y en cumplimiento de su función,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO:

Establecer el siguiente listado de precios unitarios e incremento por transporte (distancia - medio de transporte - grado de dificultad), como referencia para la contratación que efectue el Departamento respecto a obras civiles.

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| ME     | SUBMEZCLAS                               |        |              |
| ME01   | CONCRETOS                                |        |              |
| ME0101 | MEZCLA CONCRETO 1:2:1 4000 PSI-28.0MPa   | M3     | 313.320      |
| ME0102 | MEZCLA CONCRETO 1:2:2 3500 PSI-24.5MPa   | M3     | 286.540      |
| ME0105 | MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 21 MPA    | M3     | 258.190      |
| ME0107 | MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2850 PSI-20.0MPa   | M3     | 237.342      |
| ME0109 | MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2500 PSI-17.5MPa   | M3     | 219.788      |
| ME0112 | MEZCLA CONCRETO 1:4:7 1560PSI-10.1MPA    | M3     | 188.449      |
| ME0111 | MEZCLA CONCRETO FLUIDO 3000 PSI 21.0MPA  | M3     | 283.918      |
| ME0110 | MEZCLA CONCRETO FLUIDO 4000 PSI-28.0Mpa  | M3     | 344.769      |
| ME0113 | MEZCLA GROUTING 1:2:3 3100 PSI -22,0 MPA | M3     | 219.473      |
| ME02   | MORTEROS                                 |        |              |
| ME0203 | MORTERO 1:2                              | M3     | 294.362      |
| ME0201 | MORTERO 1:3                              | M3     | 272.882      |
| ME0202 | MORTERO 1:4                              | M3     | 235.397      |
| ME0206 | MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE              | M3     | 298.110      |
| ME0204 | MORTERO RELLENO FINO BLOQUE CONCRETO     | M3     | 219.022      |
| ME0205 | MORTERO RELLENO GRUESO DOBELAS BLOQUE    | M3     | 209.597      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 01     | OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS          |        |              |
| 0101   | ACTIVIDADES PRELIMINARES                 |        |              |
| 010115 | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95        | M2     | 2.540        |
| 010101 | CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 | UND    | 101.550      |
| 010102 | CORTE Y RETIRO DE ARBUSTO                | UND    | 9.480        |
| 010117 | CORTE Y RETIRO RAIZ 12.1"-20.0"          | ML     | 18.390       |
| 010116 | CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12"            | ML     | 5.950        |
| 010103 | DEMOL.CAMARA DE CONCRETO + RETIRO        | UND    | 179.410      |
| 010105 | DEMOL.LOSA CONCRETO E<=15CMS             | M2     | 23.880       |
| 010104 | DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS             | M2     | 28.020       |
| 010106 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML     | 1.720        |
| 010107 | LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS | M2     | 840          |
| 010113 | LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA-FUTBOL     | M2     | 370          |
| 010114 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | ML     | 1.830        |
| 010112 | LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES  | M2     | 840          |
| 010108 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES               | ML     | 8.110        |
| 010109 | RETIRO DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANT | UND    | 12.230       |
| 010110 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"        | ML     | 5.840        |
| 010111 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24"       | ML     | 18.520       |
| 0102   | MOVIMIENTOS TIERRA                       |        |              |
| 010201 | ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS | M3K    | 1.720        |
| 010209 | CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP | M3     | 3.430        |
| 010215 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO         | M2     | 730          |
| 010202 | DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO             | M2     | 1.450        |
| 010203 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO          | M3     | 2.640        |
| 010204 | EXCAVACION EN ROCA                       | M3     | 44.340       |
| 010205 | EXCAVACION MAQUINA ALCANT.Y ACUEDUCTO    | M3     | 2.640        |
| 010206 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CILIND | M3     | 13.450       |
| 010207 | RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA | M3     | 32.950       |
| 02     | ALCANTARILLADO                           |        |              |
| 0201   | ESTACION DE BOMBEO                       |        |              |
| 020101 | ESTACION EB1                             | UND    | 9.978.990    |
| 020102 | ESTACION EB2                             | UND    | 5.415.160    |
| 020103 | ESTACION EB3                             | UND    | 2.784.370    |
| 0203   | TUBERIA HORMIGON                         |        |              |
| 020314 | TUB CONCRETO REFORZADO D=33"UNION CAUCHO | ML     | 364.970      |
| 020315 | TUB CONCRETO REFORZADO D=36"UNION CAUCHO | ML     | 442.800      |
| 020304 | TUB CONCRETO SIMPLE D= 6"UNION CAUCHO    | ML     | 23.860       |
| 020313 | TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO    | ML     | 31.920       |
| 020305 | TUB CONCRETO SIMPLE D=10"UNION CAUCHO    | ML     | 38.090       |
| 020306 | TUB CONCRETO SIMPLE D=12"UNION CAUCHO    | ML     | 64.230       |
| 020307 | TUB CONCRETO SIMPLE D=15"UNION CAUCHO    | ML     | 89.960       |
| 020308 | TUB CONCRETO SIMPLE D=18"UNION CAUCHO    | ML     | 100.670      |
| 020309 | TUB CONCRETO SIMPLE D=21"UNION CAUCHO    | ML     | 147.200      |
| 020310 | TUB CONCRETO SIMPLE D=24"UNION CAUCHO    | ML     | 176.930      |
| 020311 | TUB CONCRETO SIMPLE D=27"UNION CAUCHO    | ML     | 298.990      |
| 020312 | TUB CONCRETO SIMPLE D=30"UNION CAUCHO    | ML     | 311.500      |
| 020316 | TUBERIA CONCRETO HR C II D=1.0 M         | ML     | 443.390      |
| 020317 | TUBERIA CONCRETO HR C II D=1.10 MTS      | ML     | 510.170      |
| 0204   | CAMARAS - RECAMARAS - CABEZAL            |        |              |
| 020409 | CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI    | M3     | 470.460      |
| 020410 | CAMARA INSPECCION PISO TAPA              | UND    | 317.010      |
| 020403 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS | UND    | 1.081.150    |
| 020404 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS | UND    | 1.187.720    |
| 020418 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS | UND    | 1.308.480    |
| 020417 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 MTS | UND    | 1.460.680    |
| 020422 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.01-3.50 MTS | UND    | 1.580.430    |
| 020423 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.51-4.00 MTS | UND    | 1.703.130    |
| 020424 | CAMARA INSPECCION TIPO I H=0 -1.50 MTS   | UND    | 1.637.150    |
| 020425 | CAMARA INSPECCION TIPO I H=1.51-2.00 MTS | UND    | 1.788.260    |
| 020426 | CAMARA INSPECCION TIPO I H=2.01-2.50 MTS | UND    | 1.972.930    |
| 020427 | CAMARA INSPECCION TIPO I H=2.51-3.00 MTS | UND    | 2.184.770    |
| 020428 | CAMARA INSPECCION TIPO I H=3.01-3.50 MTS | UND    | 2.339.690    |
| 020429 | CAMARA INSPECCION TIPO I H=3.51-4.00 MTS | UND    | 2.524.360    |
| 020419 | EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO      | UND    | 135.570      |
| 020420 | EMPALME TUB 15"-21" CAMARA LADRILLO      | UND    | 103.790      |
| 020430 | EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO | UND    | 99.470       |
| 020431 | EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA LADRILLO | UND    | 67.950       |
| 020412 | REALCE CAMARA DE INSPECCION              | UND    | 283.170      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 020405 | RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI | UND    | 154.500      |
| 020406 | RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA     | UND    | 352.360      |
| 020421 | RECUBRIMIENTO CONCRETO TUBERIA           | M3     | 332.580      |
| 020413 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"        | ML     | 5.840        |
| 020414 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24"       | ML     | 17.400       |
| 020407 | SUMIDERO DOBLE                           | UND    | 578.010      |
| 020433 | SUMIDERO DOBLE TIPO B                    | UND    | 488.950      |
| 020408 | SUMIDERO SENCILLO                        | UND    | 434.090      |
| 020434 | SUMIDERO SENCILLO TIPO B                 | UND    | 434.200      |
|        |                                          |        |              |
| 0205   | INSTALACION - TRANSPORTE                 |        |              |
| 020504 | TRANSP. TUB HR D=33 HASTA 36"            | M/K    | 490          |
| 020502 | TRANSP. TUB HS D 12 HASTA 18"            | M/K    | 100          |
| 020501 | TRANSP. TUB HS D 6" HASTA 10"            | M/K    | 60           |
| 020503 | TRANSP. TUB HS D=21 HASTA 30"            | M/K    | 330          |
|        |                                          |        |              |
| 0206   | FORMALETA - VARIOS                       |        |              |
| 020602 | VALVULA CHAPAleta Q=4.10L/SEG S=1.5M 6"  | UND    | 483.650      |
| 020603 | VALVULA CHAPAleta Q=4.10L/SEG S=1.5M 8"  | UND    | 834.340      |
| 020604 | VALVULA CHAPAleta Q=4.10L/SEG S=1.5M 10" | UND    | 2.237.990    |
| 020605 | VALVULA CHAPAleta Q=4.10L/SEG S=1.5M 12" | UND    | 2.210.840    |
|        |                                          |        |              |
| 0207   | TUBERIA POLIVINILICA                     |        |              |
| 020718 | TUB PVC ALIGERADA RIB LOC 10"            | ML     | 97.380       |
| 020719 | TUB PVC ALIGERADA RIB LOC 12"            | ML     | 138.200      |
| 020720 | TUB PVC ALIGERADA RIB LOC 14"            | ML     | 159.990      |
| 020716 | TUB PVC ALIGERADA RIB LOC 6"             | ML     | 57.170       |
| 020717 | TUB PVC ALIGERADA RIB LOC 8"             | ML     | 72.540       |
| 020704 | TUB PVC NOVAFORT 4"                      | ML     | 23.430       |
| 020705 | TUB PVC NOVAFORT 6"                      | ML     | 54.130       |
| 020706 | TUB PVC NOVAFORT 8"                      | ML     | 63.760       |
| 020707 | TUB PVC NOVAFORT 10"                     | ML     | 71.920       |
| 020708 | TUB PVC NOVAFORT 12"                     | ML     | 141.220      |
| 020709 | TUB PVC NOVAFORT 16"                     | ML     | 179.160      |
| 020710 | TUB PVC NOVAFORT 18"                     | ML     | 285.890      |
| 020711 | TUB PVC NOVAFORT 20"                     | ML     | 348.010      |
| 020712 | TUB PVC NOVALOC ASTM 24" SANIT"          | ML     | 431.200      |
| 020713 | TUB PVC NOVALOC ASTM 27" PVC"            | ML     | 504.400      |
| 020714 | TUB PVC NOVALOC ASTM 30" SANIT"          | ML     | 625.560      |
| 020715 | TUB PVC NOVALOC SAN ASTM 33"             | ML     | 707.040      |
|        |                                          |        |              |
| 03     | EQUIPOS PRESION - BOMBEO                 |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 0301   | MOTORES                                  |        |              |
| 030101 | MOTOR ELEC 5HP 3600 RPM BOMBA            | UND    | 1.025.090    |
| 030102 | MOTOR ELEC 15HP 3600 RPM BOMBA           | UND    | 2.350.220    |
| 030103 | MOTOR ELEC 20HP 3600 RPM BOMBA           | UND    | 2.683.460    |
| 030104 | MOTOR ELEC 25HP 3600 RPM BOMBA           | UND    | 2.874.860    |
| 030110 | MOTOR ELEC 30HP 3600 RPM BOMBA           | UND    | 3.933.510    |
| 030105 | MOTOR ELEC 35HP 3600 RPM BOMBA           | UND    | 4.719.410    |
| 030106 | MOTOR ELEC 50HP 3600 RPM BOMBA           | UND    | 6.759.310    |
| 030107 | MOTOR ELEC 60HP 3600 RPM BOMBA           | UND    | 7.823.660    |
| 030108 | MOTOR ELEC 100HP 3600 RPM BOMBA          | UND    | 11.153.900   |
| 030109 | MOTOR ELEC 150HP 3600 RPM BOMBA          | UND    | 17.428.360   |
|        |                                          |        |              |
| 0302   | BOMBAS INTERNAS                          |        |              |
| 030209 | BOMBA SUMERG 1.0 HP LAPICERO 4" BRONCE   | UND    | 2.743.340    |
| 030201 | BOMBA SUMERG 3.0 HP LAPICERO 4" A.INOX   | UND    | 4.794.110    |
| 030202 | BOMBA SUMERG 15 HP LAPICERO 6" A.INOX    | UND    | 11.336.480   |
| 030203 | BOMBA SUMERG 20 HP LAPICERO 6" A.INOX    | UND    | 13.771.790   |
| 030204 | BOMBA SUMERG 25 HP LAPICERO 6" A.INOX    | UND    | 16.403.290   |
| 030205 | BOMBA SUMERG 30 HP LAPICERO 6" A.INOX    | UND    | 23.680.330   |
| 030206 | BOMBA SUMERG 40 HP LAPICERO 6" A.INOX    | UND    | 26.232.190   |
| 030207 | BOMBA SUMERG 50 HP LAPICERO 6" A.INOX    | UND    | 30.553.890   |
| 030208 | BOMBA SUMERG 60 HP LAPICERO 6" A.INOX    | UND    | 38.066.490   |
|        |                                          |        |              |
| 0305   | CONTROLES - PROTECCIONES                 |        |              |
| 030501 | ARRANCADOR VOL-C10 230 40-50AMP          | UND    | 1.105.850    |
| 030503 | CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 VOL     | UND    | 930.950      |
| 030508 | CONTROL DE NIVEL POZO TIPO GWARRICK      | UND    | 276.680      |
| 030504 | HIMEL                                    | UND    | 213.020      |
| 030502 | MONITOR DE VOLTAJE                       | UND    | 391.750      |
| 030506 | PULSADOR LUMINOSO VERDE                  | UND    | 101.800      |
| 030505 | RELE BIMETALICO TERMICO 32-40 AMP        | UND    | 440.650      |
| 030507 | SUMIN CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 V | UND    | 914.200      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 030509 | TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 1.0HP-10.0AM   | UND    | 1.610.200    |
| 04     | RED ACUEDUCTO                            |        |              |
| 0401   | BOCATOMAS                                |        |              |
| 040130 | DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML   | ML     | 81.310       |
| 040131 | DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M | ML     | 127.470      |
| 040165 | REJILLA HIERRO D=1/2 E=1/2, 1.0x0.60MTS  | UND    | 161.960      |
| 040162 | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2 1.50x.40MTS  | UND    | 138.040      |
| 040163 | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.6x0.40MTS | UND    | 71.070       |
| 040164 | REJILLA HIERRO D=1/2, E=1/2, 1.0x0.30MTS | UND    | 80.680       |
| 040167 | REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.0x0.30MTS   | UND    | 128.110      |
| 040166 | REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9 1.0x0.60MTS   | UND    | 266.110      |
| 040168 | REJILLA LAM.AC.INOX. CAL.9 1.5x0.40MTS   | UND    | 301.410      |
| 0403   | HIDRANTES                                |        |              |
| 040304 | HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA         | UND    | 1.823.000    |
| 040303 | HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E J.R.          | UND    | 1.683.000    |
| 040312 | HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E LISO PVC      | UND    | 1.683.000    |
| 040301 | HIDRANTE LONDRES 4 E BRIDA               | UND    | 2.506.000    |
| 040308 | HIDRANTE LONDRES 4 E LISO PVC            | UND    | 2.530.700    |
| 040302 | HIDRANTE LONDRES 6 E BRIDA               | UND    | 3.053.890    |
| 040313 | HIDRANTE LONDRES 6 E LISO PVC            | UND    | 2.918.490    |
| 040314 | HIDRANTE PARED-POSTE 4 ROSCADO           | UND    | 880.000      |
| 040305 | HIDRANTE ROMA 4 E BRIDA                  | UND    | 2.548.000    |
| 040311 | HIDRANTE ROMA 4 E J.R. PVC               | UND    | 2.456.000    |
| 040309 | HIDRANTE ROMA 4 E LISO PVC               | UND    | 2.456.000    |
| 040306 | HIDRANTE ROMA 6 E BRIDA                  | UND    | 3.046.090    |
| 040310 | HIDRANTE ROMA 6 E LISO PVC               | UND    | 2.918.490    |
| 040307 | HIDRANTE SAN FRANCISCO 3 ROSCADO         | UND    | 1.093.000    |
| 0405   | VALVULAS-CHEQUES-COMPUERTA-VAR           |        |              |
| 040505 | ARRAN 3600RPM C/SELEC 4.0- 6.0AMP 1.8HP  | UND    | 256.110      |
| 040501 | ARRAN 3600RPM C/SELEC 8.5-12.5AMP 3.6HP  | UND    | 285.580      |
| 040502 | ARRAN 3600RPM C/SELEC 12.0-17.0AMP 5.0HP | UND    | 325.600      |
| 040503 | ARRAN 3600RPM C/SELEC 16.0-23.0AMP 7.5HP | UND    | 345.090      |
| 040504 | ARRAN 3600RPM C/SELEC 23.0-32.0AMP12.0HP | UND    | 428.180      |
| 040507 | ARRAN ESTRELLA TRIA 230V 12-17AMP 9.0HP  | UND    | 1.087.550    |
| 040508 | ARRAN ESTRELLA TRIA 230V 23-32AMP 18.0HP | UND    | 1.307.300    |
| 040509 | ARRAN ESTRELLA TRIA 230V 32-42AMP 24.0HP | UND    | 1.663.220    |
| 040510 | ARRAN ESTRELLA TRIA 230V 40-52AMP 34.0HP | UND    | 1.897.070    |
| 040511 | ARRAN ESTRELLA TRIA 230V 58-75AMP 50.0HP | UND    | 2.141.820    |
| 040513 | BOLA DE COBRE D=1"-2"                    | UND    | 69.480       |
| 040512 | BOLA DE COBRE D=3"                       | UND    | 43.280       |
| 040559 | COMPUERTA BETA ELASTICA JR8" EL-PVC"     | UND    | 1.288.760    |
| 040514 | CONT NIV HG 110-220V 13X6AMP ANG90 TB-TA | UND    | 108.950      |
| 040526 | TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 5 HP-16.0AM    | UND    | 1.262.490    |
| 040517 | TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 6.6HP-17.5AM   | UND    | 1.182.070    |
| 040518 | TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 7.5HP-21.8AM   | UND    | 1.181.090    |
| 040519 | TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 9 HP-24 AM     | UND    | 1.374.200    |
| 040520 | TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 3.6HP-10.5AM  | UND    | 1.304.710    |
| 040521 | TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 5 HP-16.0AM   | UND    | 1.457.360    |
| 040522 | TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 6.6HP-17.5AM  | UND    | 1.558.520    |
| 040524 | TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 7.5HP-21.8AM  | UND    | 1.587.270    |
| 040525 | TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 9 HP-24.0AM   | UND    | 1.752.040    |
| 040523 | TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 12 HP-32.0AM  | UND    | 2.201.720    |
| 040532 | VALV CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1,1/2"     | UND    | 86.150       |
| 040530 | VALV CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2"         | UND    | 249.280      |
| 040531 | VALV CHEQUE CORTINA BRONCE D= 3"         | UND    | 109.780      |
| 040533 | VALV CHEQUE CORTINA HIERRO D= 3"         | UND    | 508.220      |
| 040534 | VALV CHEQUE CORTINA HIERRO D= 4"         | UND    | 776.790      |
| 040535 | VALV CHEQUE CORTINA HIERRO D= 6"         | UND    | 1.545.650    |
| 040538 | VALV CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1"           | UND    | 75.940       |
| 040536 | VALV CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/2"       | UND    | 127.900      |
| 040537 | VALV CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/4"       | UND    | 93.380       |
| 040539 | VALV CHEQUE GLOBO BRONCE D= 2"           | UND    | 194.180      |
| 040542 | VALV CHEQUE GLOBO HIERRO D= 3"           | UND    | 3.323.120    |
| 040540 | VALV CHEQUE GLOBO HIERRO D= 4"           | UND    | 430.260      |
| 040543 | VALV CHEQUE GLOBO HIERRO D= 6"           | UND    | 1.150.090    |
| 040544 | VALV CHEQUE GLOBO HIERRO D= 8"           | UND    | 1.507.280    |
| 040541 | VALV CHEQUE GLOBO HIERRO D=10"           | UND    | 2.103.780    |
| 040565 | VALV COMP BRONCE ASTM A-126 6 EB         | UND    | 1.280.780    |
| 040527 | VALV COMP ELASTICA 2 EB PVC              | UND    | 355.300      |
| 040560 | VALV COMP ELASTICA 3 EB PVC              | UND    | 483.730      |
| 040556 | VALV COMP ELASTICA 4 EB PVC              | UND    | 624.450      |
| 040528 | VALV COMP ELASTICA 4 EL PVC              | UND    | 575.410      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 040562 | VALV COMP ELASTICA 6 EB                  | UND    | 1.110.610    |
| 040561 | VALV COMP ELASTICA 8 EB                  | UND    | 1.613.610    |
| 040557 | VALV COMP ELASTICA 12 EB                 | UND    | 3.603.810    |
| 040564 | VALV COMP ELASTICA JR 2 EL PVC           | UND    | 360.210      |
| 040563 | VALV COMP ELASTICA JR 3 EL PVC           | UND    | 516.810      |
| 040558 | VALV COMP ELASTICA JR 6 EL PVC           | UND    | 1.119.690    |
| 040529 | VALV COMP ELASTICA JR 12 EL PVC          | UND    | 3.425.490    |
| 040570 | VALV DOB COMP ASTM A-126 3 EB            | UND    | 849.260      |
| 040569 | VALV DOB COMP ASTM A-126 4 EB            | UND    | 1.318.000    |
| 040571 | VALV DOB COMP S BRONCE ASTM A-126 8 EB   | UND    | 3.193.330    |
| 040568 | VALV DOB COMP S BRONCE ASTM A-126 10 EB  | UND    | 5.235.400    |
| 040596 | VALV DOBLE COMP.SELLO BRONCE D=2         | UND    | 455.750      |
| 040572 | VALV FLOT HIDRO COMPLTA BOLA CU D=2"     | UND    | 133.530      |
| 040575 | VALV FLOT HIERRO HIDRO D=3"              | UND    | 895.480      |
| 040576 | VALV FLOT HIERRO HIDRO D=4"              | UND    | 1.384.550    |
| 040577 | VALV FLOT HIERRO HIDRO D=6"              | UND    | 3.156.140    |
| 040597 | VALV FLOT.HIDRO COMPLTA BOLA CU D=3"     | UND    | 369.420      |
| 040578 | VALV PIE CANAST BRONCE D=3"              | UND    | 200.820      |
| 040579 | VALV PIE CANAST BRONCE D=4"              | UND    | 403.350      |
| 040583 | VALV PIE CANAST BRONCE D=6"              | UND    | 1.067.770    |
| 040584 | VALV PIE HIERRO BRIDA D=3"               | UND    | 311.740      |
| 040585 | VALV PIE HIERRO BRIDA D=6                | UND    | 548.970      |
| 040586 | VALV PIE HIERRO-BRIDA D=8"               | UND    | 610.200      |
| 040587 | VALV PIE TOTAL BRONCE D=2"               | UND    | 176.100      |
| 040590 | VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=1"          | UND    | 142.750      |
| 040588 | VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2"      | UND    | 76.800       |
| 040589 | VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/4"      | UND    | 71.000       |
| 040591 | VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=2"          | UND    | 158.450      |
| 040566 | VALV RETENCION ASTM A-126 2 EB           | UND    | 433.690      |
| 040567 | VALV RETENCION ASTM A-126 3 EB           | UND    | 499.810      |
| 040593 | VALV RETENCION ASTM A-126 4 EB           | UND    | 658.910      |
| 040594 | VALV RETENCION ASTM A-126 6 EB           | UND    | 1.640.020    |
| 040595 | VALV RETENCION ASTM A-126 8 EB           | UND    | 2.416.140    |
| 040592 | VALV RETENCION ASTM A-126 10 EB          | UND    | 4.180.120    |
| 040598 | VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D=2"       | UND    | 185.270      |
|        |                                          |        |              |
| 0406   | LECHOS FILTRANTES-GAVIONES               |        |              |
| 040601 | ANTRACITA B 10072 GRANULOMETRIA 1.5MM    | M3     | 335.610      |
| 040602 | MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"    | M3     | 62.220       |
| 040603 | MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP | M3     | 491.360      |
|        |                                          |        |              |
| 0407   | EMPATES-PRUEBA-TRANSPORTE-VAR.           |        |              |
| 040774 | DERECHOS DE CONEXION Y RECIBO ACUAVALLE  | UND    | 110.000      |
| 040771 | EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 2"-4"      | UND    | 25.650       |
| 040701 | PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC. 6-8        | ML     | 2.390        |
| 040702 | PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC.2-4         | ML     | 1.750        |
| 040775 | SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA     | ML     | 1.870        |
|        |                                          |        |              |
| 0408   | ACCESORIOS PVC                           |        |              |
| 040801 | ADAP HEMBRA PF+UAD 1/2                   | UND    | 3.200        |
| 040802 | ADAP MACHO PF+UAD 1/2                    | UND    | 3.650        |
| 040842 | COLLAR DERIV PVC 2 X1/2                  | UND    | 15.390       |
| 040843 | COLLAR DERIV PVC 2,1/2X1/2               | UND    | 16.170       |
| 040844 | COLLAR DERIV PVC 3 X1/2                  | UND    | 21.670       |
| 040845 | COLLAR DERIV PVC 4 X1/2                  | UND    | 25.430       |
| 040846 | COLLAR DERIV PVC 6 X1/2                  | UND    | 31.370       |
| 040897 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 2"*1/2"           | UND    | 91.800       |
| 040896 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 3"*1/2"           | UND    | 98.070       |
| 040899 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 3"X3/4"           | UND    | 189.380      |
| 040895 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 4"*1/2"           | UND    | 126.440      |
| 040894 | DOMICILIARIA EN PF+UAD 6"*1/2"           | UND    | 106.620      |
| 040853 | REGISTRO DE CORTE BRONCE 1/2             | UND    | 17.380       |
| 040854 | REGISTRO DE INCORPORACION BRONCE 1/2     | UND    | 15.320       |
|        |                                          |        |              |
| 0414   | EQUIPOS BOMBEO PRESION                   |        |              |
| 041412 | BOMBA Q=100 H=55 M-10HP JOCKEY Q=10-3 HP | CJO    | -            |
| 041411 | BOMBA Q=350 H=127PSI-JOCKEY Q=22-30 150P | CJO    | 14.245.880   |
| 041413 | E.PRESION Q=71 GPMH=22 MCA-2 BOMBA 2.0HP | CJO    | -            |
| 041403 | MOTOBOMBA 2.0HP TIPO TURBINA             | UND    | 708.480      |
| 041410 | MOTOBOMBA 12.0HP TIPO TURBINA 480GPM     | UND    | 3.932.520    |
|        |                                          |        |              |
| 0435   | TUBERIA PVC PRESION                      |        |              |
| 043501 | TUBERIA PVC 2" PERFORADA FILTRO"         | ML     | 78.420       |
|        |                                          |        |              |
| 0481   | VALVULA CHEQUE                           |        |              |
| 048101 | SUMIN VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D=3" | UND    | 85.500       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 048102 | VALVULA CHEQUE 3" FLANCHADA HF CORT BRON | UND    | 504.600      |
| 048103 | VALVULA CHEQUE 4"FLANCHADA HF CORT BRONC | UND    | 597.400      |
|        |                                          |        |              |
| 05     | COMUNICACIONES                           |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 0501   | CABLES                                   |        |              |
| 050102 | CABLE DATOS UTP CAT 5E-4P                | ML     | 3.210        |
| 050117 | CABLE DATOS UTP CAT 6A                   | ML     | 3.640        |
| 050116 | CABLE DUPLEX 2 X 22 THWN                 | ML     | 890          |
| 050106 | CABLE SONIDO 2x18 ENCAUCHETADO           | ML     | 2.630        |
| 050108 | CABLE TELEFONICO 2P                      | ML     | 1.810        |
| 050109 | CABLE TELEFONICO 4P                      | ML     | 2.080        |
| 050113 | CABLE TELEVISION RG59                    | ML     | 2.080        |
|        |                                          |        |              |
| 0502   | ACOMETIDAS                               |        |              |
| 050206 | ACOM.SONIDO ,1/2" 2X18 ENCAUCHETADO      | ML     | 9.140        |
| 050208 | ACOM.TELEFONICA ,1/2" 2P"                | ML     | 8.320        |
| 050209 | ACOM.TELEFONICA ,1/2" 4P"                | ML     | 8.590        |
| 050213 | ACOM.TELEVISION ,1/2" RG59"              | ML     | 8.590        |
|        |                                          |        |              |
| 0503   | SALIDAS TELEFONO                         |        |              |
| 050303 | TOMA TELEFONICO                          | UND    | 13.520       |
| 050305 | TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL            | UND    | 166.140      |
|        |                                          |        |              |
| 0504   | SALIDAS COMUNICACION                     |        |              |
| 050429 | CANALETA DE PISO 3CEP/13CA               | UND    | 34.610       |
| 050419 | CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS     | UND    | 70.630       |
| 050426 | CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1    | UND    | 70.570       |
| 050427 | CODO 10X4.5 CM TA23/3P1                  | UND    | 23.940       |
| 050431 | CODO PARA DUCTO METALICO 20 X 7.5 CM     | UND    | 70.440       |
| 050402 | CONCENTRADOR 16 PUERTOS 10/100 MBPS      | UND    | 1.109.380    |
| 050401 | CONCENTRADOR 24 PUERTOS 10/100 MBPS      | UND    | 1.573.060    |
| 050432 | CORAZA PLASTICA HUVEL 1 1/2"             | UND    | 33.770       |
| 050428 | DERIVACION EN T 10X4.5 CM                | UND    | 28.730       |
| 050430 | DUCTO PORTACABLE METALICO 20X7.5X100CM   | UND    | 72.010       |
| 050435 | FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF     | UND    | 25.360       |
| 050433 | FACEPLATE RJ45-2 PUERTOS+VENT.IDENTIF    | UND    | 27.360       |
| 050434 | FACEPLATE RJ45-4 PUERTOS+VENT.IDENTIF    | UND    | 30.860       |
| 050415 | GABINETE CON RACK 19                     | UND    | 467.540      |
| 050424 | GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO"   | UND    | 788.290      |
| 050425 | GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO    | UND    | 788.290      |
| 050405 | ORGANIZADOR CABLES 19"                   | UND    | 82.340       |
| 050406 | PATCH CORD 5 PIES                        | UND    | 9.830        |
| 050407 | PATCH CORD 10 PIES                       | UND    | 12.840       |
| 050416 | PATCH CORD 3 PIES                        | UND    | 8.910        |
| 050408 | PATCH PANEL 48 PUERTOS                   | UND    | 1.121.540    |
| 050414 | PATCH PANEL 24 PUERTOS                   | UND    | 799.880      |
| 050437 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A            | UND    | 173.460      |
| 050440 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A AMP        | UND    | 852.800      |
| 050439 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6A AMP        | UND    | 1.671.600    |
| 050413 | PUNTO CABLE UTP CAT 5E VOZ-DATOS         | UND    | 75.770       |
| 050436 | PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS         | PTO    | 86.220       |
| 050441 | REUBICACION PUNTO VOZ-DATOS              | UND    | 70.520       |
| 050420 | TROQUEL PARA DATOS                       | UND    | 11.410       |
|        |                                          |        |              |
| 0505   | SALIDAS TELEVISION                       |        |              |
| 050502 | ANTENA DE AIRE                           | UND    | 140.820      |
| 050503 | MASTIL ANTENA X 2 MTS                    | UND    | 128.440      |
| 050520 | TOMA TELEVISION                          | UND    | 18.110       |
|        |                                          |        |              |
| 0506   | SALIDAS SONIDO                           |        |              |
| 050608 | PARLANTE-CIELO FALSO-TIPO MUSICAR        | UND    | 117.750      |
| 050610 | REGILLA CIRCULAR BLANCA TIPO MUSICAR     | UND    | 39.590       |
|        |                                          |        |              |
| 0509   | SALIDAS ESPECIALES                       |        |              |
| 050915 | DISCADOR TELEFONICO PARA 8 NUMEROS       | UND    | 297.630      |
| 050913 | FUSIBLE PARA SIRENA                      | UND    | 6.720        |
| 050916 | INTERRUPTOR CON CINTA FOTOLUMINICENTE    | UND    | 10.960       |
| 050914 | PANEL DE CONTROL BLOQUEO Y PANTALLA LCD  | UND    | 610.830      |
| 050903 | PULSADOR TIMBRE                          | UND    | 10.780       |
| 050904 | SAL ALARMA COMUNITARIA (C/T)             | UND    | 20.810       |
| 050912 | SIRENA DE 110 V                          | UND    | 56.250       |
|        |                                          |        |              |
| 0510   | RED REGULADA                             |        |              |
| 051015 | CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA   | ML     | 6.560        |
| 051016 | CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL      | ML     | 6.560        |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 051014 | MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA        | UND    | 1.027.810    |
| 051009 | MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND       | UND    | 45.490       |
| 051010 | MINIBREAKER 5 A 32 AMP LEGRAND           | UND    | 35.920       |
| 051012 | SAL TOMA 1F (C/T/A/TO:REGULADO P&S)      | UND    | 85.480       |
| 051013 | SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO)   | UND    | 70.780       |
| 051008 | TABLERO MINIGRAMA 12 CTOS                | UND    | 161.720      |
| 051017 | TOMA BLANCO NORMAL                       | UND    | 21.620       |
| 051011 | TOMA NARANJA TIERRA AISLADA              | UND    | 26.120       |
|        |                                          |        |              |
| 0512   | VALIDACION CERTIFICACION                 |        |              |
| 051201 | CERTIFICACION PUNTO RED                  | PTO    | 7.600        |
| 051202 | MARQUILLADO - ROTULADO                   | UND    | 3.790        |
|        |                                          |        |              |
| 0513   | SWITCHE                                  |        |              |
| 051302 | SWITCHE 10/100/16 PUERTOS NETGEAR        | UND    | 415.780      |
| 051303 | SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET       | UND    | 2.523.350    |
| 051301 | SWITCHE 48 PUERTO-4X1G-2960X-CISCO 3X3X3 | UND    | 11.822.730   |
| 051304 | SWITCHE 48 PUERTOS 10/100/1000 POE       | UND    | 8.516.920    |
|        |                                          |        |              |
| 0520   | VIDEO VIGILANCIA                         |        |              |
| 052001 | DESM.CAMARA VIDEO-PUNTO CCTV-ENERGIA     | UND    | 32.710       |
|        |                                          |        |              |
| 06     | RED ELECTRICA                            |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 0602   | SUBESTACIONES                            |        |              |
| 060202 | BAJANTE MONOFASICO EN 1/0                | JGO    | 365.160      |
| 060204 | BAJANTE MONOFASICO EN 2/0                | JGO    | 472.890      |
| 060207 | BAJANTE TRIFASICO EN 1/0                 | JGO    | 499.230      |
| 060208 | BAJANTE TRIFASICO EN 2/0                 | JGO    | 637.630      |
| 060246 | CERTIFICACION RETIE                      | UND    | 1.603.870    |
| 060241 | CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAF0 | UND    | 16.030       |
| 060235 | FB-21 CORTACIRCUITOS SISTEMA MONOFASICO  | JGO    | 521.510      |
| 060236 | FB-31 CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO   | JGO    | 776.790      |
| 060225 | IMPUESTOS EPSA 2% INSPECCION TECNICA     | UND    | 102.610      |
| 060237 | PB-21 PARARRAYOS SISTEMA MONOFASICO      | JGO    | 825.140      |
| 060238 | PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO       | JGO    | 1.040.910    |
| 060239 | TB-21 CONJUNTO PARA TRAF0 MONOFASICO     | JGO    | 1.605.540    |
| 060240 | TB-31 CONJUNTO PARA TRAF0 TRIFASICO      | JGO    | 2.049.310    |
| 060234 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA 13200     | UND    | 2.674.610    |
| 060224 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 13200    | UND    | 3.341.470    |
| 060209 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA 13200    | UND    | 3.886.480    |
| 060210 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA 13200    | UND    | 4.934.800    |
| 060211 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5 KVA 13200  | UND    | 5.595.650    |
| 060212 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA 13200    | UND    | 7.202.430    |
| 060213 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 75 KVA 13200    | UND    | 9.652.710    |
| 060216 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA 13200 V.  | UND    | 8.627.890    |
| 060217 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA 13200 V.  | UND    | 10.238.080   |
| 060218 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13200 V.  | UND    | 12.971.460   |
| 060214 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112 KVA 13200 V. | UND    | 16.045.090   |
| 060215 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200 V.  | UND    | 6.252.210    |
| 060230 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13200 V. | UND    | 20.536.930   |
|        |                                          |        |              |
| 0603   | CONDUCTORES                              |        |              |
| 060301 | CABLE ACSR NUMERO 2                      | ML     | 5.080        |
| 060302 | CABLE ACSR NUMERO 4                      | ML     | 3.910        |
| 060303 | CABLE ACSR NUMERO 1/0                    | ML     | 7.000        |
| 060304 | CABLE ACSR NUMERO 2/0                    | ML     | 8.370        |
| 060305 | CABLE ACSR NUMERO 4/0                    | ML     | 12.580       |
| 060310 | CABLE CUADRUPLIX AWG NUMERO 1/0          | ML     | 43.260       |
| 060312 | CABLE CUADRUPLIX AWG NUMERO 2/0          | ML     | 54.220       |
| 060317 | CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 2               | ML     | 21.370       |
| 060318 | CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 1/0             | ML     | 31.620       |
| 060319 | CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 2/0             | ML     | 35.620       |
| 060326 | CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 4/0             | ML     | 44.180       |
|        |                                          |        |              |
| 0606   | POSTES                                   |        |              |
| 060639 | ESTUDIO SUELOS MASTIL 18-30 MTS          | UND    | 804.780      |
| 060647 | MASTIL DE ACERO DE 16 MTS CON CANASTILLA | UND    | 10.928.890   |
| 060646 | MASTIL DE ACERO DE 18 MTS CON CANASTILLA | UND    | 12.087.140   |
| 060640 | MASTIL DE ACERO DE 20 MTS CON CANASTILLA | UND    | 12.905.270   |
| 060641 | MASTIL DE ACERO DE 22 MTS CON CANASTILLA | UND    | 18.855.270   |
| 060642 | MASTIL DE ACERO DE 24 MTS CON CANASTILLA | UND    | 20.342.770   |
| 060607 | POSTE CONCRETO 9 X 300 KG                | UND    | 669.670      |
| 060608 | POSTE CONCRETO 9 X 510 KG                | UND    | 694.070      |
| 060609 | POSTE CONCRETO 9 X 510 KG CON D.I.       | UND    | 699.390      |
| 060610 | POSTE CONCRETO 11 X 300 KG               | UND    | 985.430      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 060611      | POSTE CONCRETO 11 X 510 KG               | UND    | 903.480      |
| 060612      | POSTE CONCRETO 11 X 510 KG CON D.I.      | UND    | 990.190      |
| 060626      | POSTE CONCRETO 11 X 1050 KG              | UND    | 1.296.760    |
| 060627      | POSTE CONCRETO 11 X 1050 KG CON D.I.     | UND    | 1.299.500    |
| 060613      | POSTE CONCRETO 12 X 300 KG               | UND    | 987.630      |
| 060614      | POSTE CONCRETO 12 X 510 KG               | UND    | 1.055.480    |
| 060615      | POSTE CONCRETO 12 X 510 KG CON D.I.      | UND    | 1.060.050    |
| 060628      | POSTE CONCRETO 12 X 1050 KG              | UND    | 1.557.440    |
| 060616      | POSTE CONCRETO 13 X 750 KG               | UND    | 1.407.600    |
| 060617      | POSTE CONCRETO 13 X 1050 KG              | UND    | 1.723.230    |
| 060618      | POSTE CONCRETO 13 X 1050 KG CON D.I.     | UND    | 1.611.450    |
| 060619      | POSTE CONCRETO 14 X 750 KG CON D.I.      | UND    | 1.728.060    |
| 060620      | POSTE CONCRETO 16 X 1050 KG CON D.I.     | UND    | 2.882.750    |
| 060621      | POSTE CONCRETO 18 X 1050 KG CON D.I.     | UND    | 5.596.170    |
| 060652      | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 11 X 510 KGF    | UND    | 1.903.420    |
| 060651      | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 12 X 510 KGF    | UND    | 2.254.580    |
| 060650      | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 12 X 750 KGF    | UND    | 2.269.000    |
| 060653      | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 9 X 510 KGF     | UND    | 1.454.800    |
| 060633      | POSTE LAMINA 1/ 8" X 9 MTS NORMA EPSA"   | UND    | 1.528.660    |
| 060634      | POSTE LAMINA 1/ 8" X 11 MTS NORMA EPSA"  | UND    | 1.814.020    |
| 060635      | POSTE LAMINA 1/ 8" X 12 MTS NORMA EPSA"  | UND    | 2.246.040    |
| 060636      | POSTE LAMINA 3/16" X 9 MTS NORMA EPSA"   | UND    | 1.520.710    |
| 060637      | POSTE LAMINA 3/16" X 11 MTS NORMA EPSA"  | UND    | 1.952.560    |
| 060638      | POSTE LAMINA 3/16" X 12 MTS NORMA EPSA"  | UND    | 2.247.940    |
| 060629      | TRANSP.POSTE.CONC.12MT.SITIO SIN INCREME | UND    | 73.380       |
| 060630      | TRANSP.POSTE.CONc.18MT.SITIO SIN INCREME | UND    | 95.530       |
|             |                                          |        |              |
| <b>0607</b> | <b>ILUMINACION</b>                       |        |              |
| 060723      | CONJUNTO PARARRAYO TIPO FRANKLIN 5 PTAS  | UND    | 730.960      |
| 060701      | FOTOCELDA CON BASE                       | UND    | 30.340       |
| 060735      | LUMINARIA 128 LED COMPLETA               | UND    | 4.708.940    |
| 060733      | LUMINARIA 16 LED COMPLETA                | UND    | 1.155.480    |
| 060732      | LUMINARIA 32 LED COMPLETA                | UND    | 1.711.910    |
| 060728      | LUMINARIA 48 LED COMPLETA                | UND    | 2.350.210    |
| 060734      | LUMINARIA 64 LED COMPLETA                | UND    | 2.693.300    |
| 060729      | LUMINARIA 80 LED COMPLETA                | UND    | 3.271.260    |
| 060737      | LUMINARIA COLONIAL DECORATIVA 16 LED     | UND    | 1.912.400    |
| 060738      | LUMINARIA COLONIAL DECORATIVA 32 LED     | UND    | 2.310.340    |
| 060736      | LUMINARIA DECORATIVA 16 LED COMPLETA     | UND    | 1.939.810    |
| 060730      | LUMINARIA DECORATIVA 32 LED COMPLETA     | UND    | 2.004.400    |
| 060747      | REFLECTOR 128 LED                        | UND    | 4.408.210    |
| 060748      | REFLECTOR 180 LED                        | UND    | 4.892.070    |
| 060743      | REFLECTOR 32 LED                         | UND    | 1.823.410    |
| 060744      | REFLECTOR 48 LED                         | UND    | 2.033.350    |
| 060745      | REFLECTOR 64 LED                         | UND    | 2.243.600    |
| 060746      | REFLECTOR 80 LED                         | UND    | 2.498.260    |
| 060739      | REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 32 LED         | UND    | 1.610.420    |
| 060740      | REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 48 LED         | UND    | 1.817.780    |
| 060741      | REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 64 LED         | UND    | 1.817.780    |
| 060742      | REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 80 LED         | UND    | 2.257.070    |
| 060726      | SOPORTE PARA CUATRO REFLECTORES          | UND    | 284.100      |
| 060724      | SOPORTE PARA DOS REFLECTORES             | UND    | 196.880      |
| 060720      | SOPORTE PARA REFLECTOR                   | UND    | 67.750       |
| 060725      | SOPORTE PARA TRES REFLECTORES            | UND    | 233.850      |
|             |                                          |        |              |
| <b>0608</b> | <b>CAMARAS</b>                           |        |              |
| 060802      | CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT        | UND    | 127.130      |
| 060803      | CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT          | UND    | 326.500      |
| 060804      | CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT  | UND    | 226.710      |
| 060805      | CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 1.0X1.0X1.0MT  | UND    | 568.840      |
| 060810      | EXCAVACION TIERRA A MANO                 | M3     | 12.430       |
| 060811      | FOSO PARA TRANSFORMADOR 1.50X1.90 MT     | UND    | 1.214.670    |
|             |                                          |        |              |
| <b>0609</b> | <b>CONJUNTOS MEDIA TENSION</b>           |        |              |
| 060938      | AMORTIGUADOR DE LINEA                    | UND    | 38.480       |
| 060901      | B 1A CORRIDO MONOFASICO ANG 0-3          | UND    | 447.610      |
| 060910      | B 6A TERMINAL MONOFASICO                 | UND    | 756.360      |
| 060911      | B 7A CORRIDO MONOFASICO ANG 30-60        | UND    | 963.620      |
| 060912      | B 8A CORRIDO MONOFASICO ANG 60-90        | UND    | 1.514.920    |
| 060934      | B21A CORRIDO MONOFASICO BANDERA BANDAS   | UND    | 461.800      |
| 060933      | B26A TERMINAL BANDERA MONOFASICO BANDAS  | UND    | 827.900      |
| 060937      | B27A CORRIDO BANDERA MONOFASICO ANG 3-60 | UND    | 1.040.430    |
| 060902      | B51A CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3          | UND    | 511.820      |
| 060903      | B52A CORRIDO TRIFASICO ANG 3-30          | UND    | 880.250      |
| 060904      | B56A TERMINAL SENCILLO TRIFASICO         | UND    | 886.650      |
| 060905      | B57A CORRIDO TRIFASICO ANG 30-60         | UND    | 1.204.240    |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 060906 | B58A CORRIDO ANG 60-90                   | UND    | 1.698.670    |
| 060907 | B61A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3   | UND    | 504.170      |
| 060908 | B62A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-30  | UND    | 942.150      |
| 060909 | B66A TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASIC  | UND    | 956.100      |
| 060936 | B67A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-60  | UND    | 1.297.770    |
| 060913 | BH 1 CORRIDO EN H MONOFASIC ANG 0- 3     | UND    | 598.520      |
| 060917 | BH 6 TERMINAL EN H MONOFASIC SENCILLO    | UND    | 1.182.070    |
| 060918 | BH 7 CORRIDO EN H MONOFASIC ANG 30-60    | UND    | 1.380.840    |
| 060914 | BH 11 CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 0- 3    | UND    | 745.680      |
| 060915 | BH 17 CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 30-60   | UND    | 1.685.450    |
| 060916 | BH 26 TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO   | UND    | 1.382.530    |
| 060919 | BHH17 TERMINAL DOBLE EN H DOBLE          | UND    | 2.100.510    |
| 060920 | BHH26 TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE       | UND    | 1.797.590    |
| 060923 | MP - 01 MALLA DE PROTECCION              | UND    | 3.664.070    |
| 060928 | V02 RETENIDA A TIERRA                    | UND    | 259.820      |
| 060929 | V22 RETENIDA CENTRADA A POSTE AUXILIAR   | UND    | 333.160      |
| 060930 | V42 RETENIDA PARA BANDERA A POSTE AUX    | UND    | 305.810      |
| 060931 | VP2 RETENIDA A POSTE PIE DE AMIGO        | UND    | 1.136.640    |
| 060932 | VR2 RETENIDA A RIEL CONCRETADO           | UND    | 348.160      |
|        |                                          |        |              |
| 0610   | CONJUNTOS BAJA TENSION                   |        |              |
| 061060 | BS 51 CORRIDO SENCILLO ANG (0-3)         | UND    | 458.330      |
| 061061 | BS 52 CORRIDO ANG ( 3-30)                | UND    | 817.430      |
| 061062 | BS 56 TERMINAL                           | UND    | 741.390      |
| 061063 | BS 57 CORRIDO ANG (30-60)                | UND    | 977.060      |
| 061064 | BS 58 CORRIDO ANG (60-90)                | UND    | 1.513.500    |
| 061065 | BSH 11 CORRIDO EN H (0-3)                | UND    | 668.560      |
| 061066 | BSH 17 DOBLE TERMINAL EN H               | UND    | 1.506.600    |
| 061067 | BSH 26 TERMINAL EN H                     | UND    | 1.212.120    |
| 061068 | BSHH17 DOBLE TERMINAL EN DOBLE H         | UND    | 1.839.760    |
| 061069 | BSHH26 TERMINAL EN DOBLE H               | UND    | 1.647.020    |
| 061081 | CAJA DERIVACION P/ACOMETIDA 4 USUARIOS   | UND    | 391.040      |
| 061082 | CAJA DERIVACION P/ACOMETIDA AMP 9 USUARI | UND    | 532.110      |
| 061083 | CONECTOR PERFORACION AMFRAU P/ACOMETI    | UND    | 17.200       |
| 061070 | CONECTOR TIPO CUNA                       | UND    | 24.110       |
| 061084 | LLAVE PARA CAJA DE DISTRIBUCION          | UND    | 57.930       |
| 061002 | S11 CORRIDO 1 PUESTO ANG 0-3 (SEC)       | UND    | 67.740       |
| 061004 | S12 CORRIDO 2 PUESTOS ANG 0-3 (SEC)      | UND    | 112.290      |
| 061012 | S21 CORRIDO 1 PUESTO ANG 3-60 (SEC)      | UND    | 67.740       |
| 061014 | S22 CORRIDO 2 PUESTOS ANG 3-60 (SEC)     | UND    | 99.230       |
| 061022 | S31 TERMINAL SENCILLO 1 PUESTO (SEC)     | UND    | 67.740       |
| 061024 | S32 TERMINAL SENCILLO 2 PUESTOS (SEC)    | UND    | 99.230       |
| 061032 | S41 TERMINAL DOBLE 1 PUESTO (SEC)        | UND    | 89.980       |
| 061034 | S42 TERMINAL DOBLE 2 PUESTOS (SEC)       | UND    | 123.210      |
| 061052 | SAR31A TERMINAL CON GRAPA DE RETENCION   | UND    | 95.040       |
| 061053 | SAR41A DOBLE TERMINAL GRAPA DE RETENC    | UND    | 184.190      |
| 061072 | SAX CRUCE AEREO SECUNDARIO               | UND    | 111.870      |
| 061071 | SAX2 CONJUNTO VANO FLOJO                 | UND    | 111.870      |
| 061054 | T1 CON D.I. TIERRA CON DUCTO INTERNO     | UND    | 398.790      |
| 061055 | T1 SIN D.I. TIERRA SIN DUCTO INTERNO     | UND    | 443.720      |
| 061056 | V01 RETENIDA A TIERRA - SECUNDARIO       | UND    | 165.180      |
| 061057 | V11 RETENIDA A POSTE AUX - SECUNDARIO    | UND    | 250.740      |
| 061058 | VP1 RETENIDA A POSTE PIE DE AMIGO        | UND    | 683.320      |
| 061059 | VR1 RETENIDA A RIEL CONCRETADO           | UND    | 365.230      |
|        |                                          |        |              |
| 0611   | INSTALACION (Insumo Existente)           |        |              |
| 061101 | APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS  | UND    | 49.080       |
| 061102 | APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA | UND    | 40.250       |
| 061103 | APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS    | UND    | 58.610       |
| 061104 | APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS  | UND    | 49.080       |
| 061105 | APLOMADA POSTES METALICOS PRIMARIOS      | UND    | 70.050       |
| 061106 | APLOMADA POSTES METALICOS SECUNDARIOS    | UND    | 58.610       |
| 061107 | COLOC.RET/PRIMARIA A PIE DE AMIGO        | UND    | 35.640       |
| 061108 | COLOC.RET/PRIMARIA A POSTE AUXILIAR      | UND    | 70.230       |
| 061109 | COLOC.RET/PRIMARIA A RIEL                | UND    | 122.600      |
| 061110 | COLOC.RET/PRIMARIA A TIERRA              | UND    | 39.060       |
| 061111 | COLOC.RET/SECUNDARIA A POSTE AUXIL       | UND    | 55.930       |
| 061112 | COLOC.RET/SECUNDARIA A RIEL              | UND    | 122.600      |
| 061113 | COLOC.RET/SECUNDARIA A TIERRA            | UND    | 39.060       |
| 061114 | COLOC.RET/SECUNDARIA PIE DE AMIGO        | UND    | 28.800       |
| 061115 | CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS           | UND    | 49.270       |
| 061116 | CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS         | UND    | 49.270       |
| 061124 | INSTALACION ATERRIZAJES SECUNDARIOS      | UND    | 58.610       |
| 061117 | INSTALACION CABLE ENTORCHADO 3 HILOS     | ML     | 2.240        |
| 061118 | INSTALACION CABLE ENTORCHADO 4 HILOS     | ML     | 2.910        |
| 061119 | INSTALACION CABLE PRIMARIO #2 A #2/0     | ML     | 1.290        |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 061120 | INSTALACION CABLE PRIMARIO #3/0 A #4/0   | ML     | 1.380        |
| 061121 | INSTALACION CABLE SECUNDARIO #3/0 A #4/0 | ML     | 900          |
| 061122 | INSTALACION CABLE SECUNDARIO #4 A #2/0   | ML     | 810          |
| 061149 | INSTALACION CAJA DE DERIVACION           | UND    | 48.310       |
| 061150 | INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA          | UND    | 16.390       |
| 061123 | INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS  | UND    | 58.610       |
| 061152 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA    | UND    | 4.930        |
| 061151 | INSTALACION DE REFLECTOR                 | UND    | 46.130       |
| 061127 | INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL   | UND    | 40.500       |
| 061125 | INSTALACION SUBESTACION MONOFASICA       | UND    | 241.280      |
| 061126 | INSTALACION SUBESTACION TRIFASICA        | UND    | 259.910      |
| 061128 | INSTALACION TRAF0 10 A 50 KVA            | UND    | 182.980      |
| 061129 | INSTALACION TRAF0 75 A 112.5 KVA         | UND    | 236.730      |
| 061130 | VESTIDA CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS           | UND    | 29.060       |
| 061131 | VESTIDA CONJUNTO 3 O MAS PERCHAS         | UND    | 40.500       |
| 061132 | VESTIDA CONJUNTO ANGULO 60-90            | UND    | 178.650      |
| 061133 | VESTIDA CONJUNTO CORRIDO 30 - 60         | UND    | 138.400      |
| 061134 | VESTIDA CONJUNTO CORRIDO ANGULO 3 - 30   | UND    | 117.930      |
| 061135 | VESTIDA CONJUNTO CORRIDO BANDERA         | UND    | 117.930      |
| 061136 | VESTIDA CONJUNTO CORRIDO BANDERA 3 - 30  | UND    | 156.060      |
| 061137 | VESTIDA CONJUNTO CORRIDO EN H            | UND    | 98.860       |
| 061138 | VESTIDA CONJUNTO CORRIDO SENCILLO        | UND    | 95.050       |
| 061139 | VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM DOBL H (2L)  | UND    | 211.090      |
| 061140 | VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM DOBLE H (3F) | UND    | 244.950      |
| 061141 | VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM EN H (2L)    | UND    | 177.890      |
| 061142 | VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERMINAL EN H(3F) | UND    | 226.470      |
| 061143 | VESTIDA CONJUNTO TERMINAL                | UND    | 110.450      |
| 061144 | VESTIDA CONJUNTO TERMINAL BANDERA        | UND    | 189.210      |
| 061145 | VESTIDA CONJUNTO TERMINAL DOBLE H (2L)   | UND    | 165.210      |
| 061146 | VESTIDA CONJUNTO TERMINAL EN DOB H (3F)  | UND    | 173.660      |
| 061147 | VESTIDA CONJUNTO TERMINAL EN H           | UND    | 189.210      |
|        |                                          |        |              |
| 0612   | RETIROS                                  |        |              |
| 061225 | DEECONEXION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA    | UND    | 3.020        |
| 061223 | DESCONEXION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS  | UND    | 50.870       |
| 061201 | DESCONEXION DE ATERRIZAJES SECUNDARIOS   | UND    | 27.060       |
| 061224 | DESCONEXION DE CAJA PARA ACOMETIDA       | UND    | 19.710       |
| 061218 | DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA       | UND    | 13.530       |
| 061202 | DESCONEXION DE SUBESTACION               | UND    | 247.950      |
| 061203 | DESCONEXION RED PRIMARIA MONOFASICA      | ML     | 1.780        |
| 061204 | DESCONEXION RED PRIMARIA TRIFASICA       | ML     | 2.190        |
| 061205 | DESCONEXION RED SECUNDARIA 1 O 2 HILOS   | ML     | 1.430        |
| 061206 | DESCONEXION RED SECUNDARIA 3 O MAS HILOS | ML     | 2.190        |
| 061207 | DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO EN H          | UND    | 64.950       |
| 061208 | DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO SENCILLO      | UND    | 49.020       |
| 061209 | DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 1 O 2 PERCH | UND    | 30.900       |
| 061210 | DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 3 O + PERCH | UND    | 39.480       |
| 061211 | DESMONTE DE LUMINARIAS                   | UND    | 27.060       |
| 061219 | DESMONTE DE REFLECTOR                    | UND    | 36.600       |
| 061212 | DESMONTE POSTE CONCRETO                  | UND    | 84.410       |
| 061213 | DESMONTE POSTE METALICO                  | UND    | 70.390       |
| 061214 | DESMONTE RETENIDA A PIE DE AMIGO         | UND    | 39.480       |
| 061215 | DESMONTE RETENIDA A TIERRA               | UND    | 40.250       |
| 061216 | DESMONTE RETENIDA A POSTE AUXILIAR       | UND    | 54.060       |
| 061217 | RETIRO TRANSFORMADOR 10 A 75 KVA         | UND    | 50.630       |
|        |                                          |        |              |
| 0613   | MEDICION                                 |        |              |
| 061345 | ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD | UND    | 184.130      |
| 061302 | CABLE DE CONTROL 7X12                    | ML     | 14.640       |
| 061319 | CAJA CONTADOR 1F POLICARB PORTA BREAKER  | UND    | 92.610       |
| 061320 | CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER | UND    | 129.580      |
| 061338 | CAJA CONTADOR TIPO EMCALI 65X50X20 CM    | UND    | 68.310       |
| 061326 | CAJA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE        | UND    | 208.460      |
| 061304 | CONTADOR 1F-BIFILAR 120V M.DIRECTA       | UND    | 251.280      |
| 061303 | CONTADOR 2F-TRIFILAR 120/240V M.DIRECTA  | UND    | 450.140      |
| 061305 | CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA | UND    | 556.290      |
| 061308 | CONTADOR ELECTRONICO M.INDIRECTA         | UND    | 3.937.280    |
| 061318 | MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA     | UND    | 418.260      |
| 061311 | TRANSFORMADOR DE CTE 150-300/5 CL 0,5    | UND    | 164.070      |
| 061313 | TRANSFORMADOR DE CTE 400-600/5 CL 0,5    | UND    | 179.610      |
| 061347 | TRANSFORMADOR DE CTE 800/5 AMP CLASE I   | UND    | 170.450      |
|        |                                          |        |              |
| 0614   | CONJUNTO MEDIA TENSION EPSA              |        |              |
| 061401 | B 1L CORRIDO MONOFASICO ANG 0-3          | UND    | 567.310      |
| 061414 | B 6P TERMINAL MONOFASICO                 | UND    | 699.600      |
| 061415 | B 7P CORRIDO MONOFASICO ANG 30-60        | UND    | 1.032.030    |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 061416 | B 8P CORRIDO MONOFASICO ANG 60-90        | UND    | 1.590.360    |
| 061402 | B21L CORRIDO MONOFASICO BANDERA          | UND    | 573.280      |
| 061443 | B22L CORRIDO MONOFASICO BANDERA 3 -30?   | UND    | 1.154.380    |
| 061403 | B26P TERMINAL BANDERA MONOFASICO         | UND    | 762.790      |
| 061404 | B27P CORRIDO BANDERA MONOFASICO ANG 3-60 | UND    | 1.055.420    |
| 061439 | B2L CORRIDO MONOFASICO ANG 3 - 30?       | UND    | 1.132.740    |
| 061405 | B51L CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3          | UND    | 715.710      |
| 061406 | B52L CORRIDO TRIFASICO ANG 3-30          | UND    | 1.459.440    |
| 061407 | B56P TERMINAL SENCILLO TRIFASICO         | UND    | 802.160      |
| 061408 | B57P CORRIDO TRIFASICO ANG 30-60         | UND    | 1.079.490    |
| 061409 | B58P CORRIDO ANG 60-90                   | UND    | 1.875.580    |
| 061410 | B61L CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3   | UND    | 708.210      |
| 061411 | B62L CORRIDO BANDERA TRIFASICO           | UND    | 1.544.160    |
| 061412 | B66P TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASICO | UND    | 874.970      |
| 061413 | B67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO           | UND    | 1.329.310    |
| 061421 | BH 6P TERMINAL EN H MONOFASIC SENCILLO   | UND    | 1.060.790    |
| 061422 | BH 7P CORRIDO EN H MONOFASIC ANG 30-60   | UND    | 1.243.860    |
| 061418 | BH 11L CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 0- 3   | UND    | 906.380      |
| 061419 | BH 17P CORRIDO EN H TRIFASICO ANG 30-60  | UND    | 1.465.920    |
| 061417 | BH 1L CORRIDO EN H MONOFASIC ANG 0- 3    | UND    | 762.740      |
| 061420 | BH 26P TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO  | UND    | 1.186.540    |
| 061423 | BHH17P TERMINAL DOBLE EN H DOBLE         | UND    | 1.862.390    |
| 061424 | BHH26P TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE      | UND    | 1.569.070    |
| 061432 | C51L CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3? 34.5 KV | UND    | 905.260      |
| 061433 | C52L CORRIDO TRIFASICO ANG 3-20? 34.5 KV | UND    | 1.822.560    |
| 061435 | C56P TERMINAL 34.5 KV                    | UND    | 824.620      |
| 061434 | C57P DOBLE TERMINAL 34.5 KV              | UND    | 1.306.770    |
| 061436 | C61L CORRIDO SENCILLO BANDERA 0-3? 34.5K | UND    | 889.160      |
| 061437 | C62L CORRIDO BANDERA 3-20? 34.5 KV       | UND    | 1.848.810    |
| 061438 | C66P TERMINAL BANDERA 34.5 KV            | UND    | 896.110      |
| 061440 | C67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO 34,5 KV   | UND    | 1.571.180    |
| 061441 | CONJUNTO ARRANQUE MONOFASICO POLIMERICO  | UND    | 207.350      |
| 061425 | CONJUNTO ARRANQUE TRIFASICO POLIMERICO   | UND    | 298.990      |
| 061427 | CONJUNTO B151L                           | UND    | 679.460      |
| 061426 | CONJUNTO B152L                           | UND    | 1.457.520    |
| 061442 | PUENTE PRIMARIO MONOFASICO               | UND    | 45.640       |
| 061428 | PUENTE PRIMARIO TRIFASICO                | UND    | 69.420       |
|        |                                          |        |              |
| 08     | VIAS                                     |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 0801   | PRELIMINARES MOVIMIM. MATERIAL           |        |              |
| 080101 | ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPCTADO        | M3K    | 1.660        |
| 080102 | ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT      | M3K    | 1.720        |
| 080106 | BOMBEO                                   | DIA    | 110.140      |
| 080112 | CARGUE DE SALDO EN SITIO                 | M3     | 6.250        |
| 080109 | CARGUE MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN TRANSP.)  | M3     | 3.530        |
| 080103 | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA | M2     | 3.410        |
| 080104 | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]         | M3     | 3.620        |
| 080105 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO               | M3     | 21.480       |
| 080107 | EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) | M3     | 16.380       |
| 080111 | LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS   | ML     | 2.370        |
| 080108 | LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS      | ML     | 3.440        |
| 080110 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM | M3     | 13.570       |
|        |                                          |        |              |
| 0802   | BASES - RELLENOS                         |        |              |
| 080208 | BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL NORTE       | M3     | 64.300       |
| 080201 | BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN  | M3     | 72.880       |
| 080206 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA | M3     | 29.060       |
| 080207 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T | M3     | 68.460       |
| 080209 | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST   | M3     | 60.460       |
| 080203 | SUB-BASE.COMP.SELECCI. CANT RODADO ST    | M3     | 53.250       |
|        |                                          |        |              |
| 0803   | PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO                |        |              |
| 080301 | PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA         | M2     | 60.550       |
| 080302 | PAV.CONCR.MR=36 E=0.20,INC.JUNTA- BAKE   | M2     | 71.920       |
| 080303 | PAV.CONCR.MR=38.E=0.15,INC. JUNTA -BAKE  | M2     | 62.680       |
| 080304 | PAV.CONCR.MR=40,E=0.15,INC.JUNTA-BAK     | M2     | 70.710       |
| 080305 | PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. JUNTA        | M2     | 82.860       |
| 080308 | PAV.CONCRET PREMEZCLADO MR=38            | M3     | 434.460      |
| 080309 | PAV.CONCRET PREMEZCLADO MR=42            | M3     | 467.240      |
| 080310 | PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45           | M3     | 500.580      |
| 080306 | TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM             | KLK    | 9            |
| 080307 | TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM          | KLK    | 13           |
|        |                                          |        |              |
| 0804   | PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO             |        |              |
| 080401 | CARPETA ASFALTICA [ST]                   | M3     | 511.840      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 080407 | CARPETA ASFALTICA - NORTE [ST]           | M3     | 530.080      |
| 080405 | IMPRIMACION                              | M2     | 3.340        |
| 080406 | TRANSPORTE DE EQUIPO > 50 KM             | T/K    | 530          |
| 080408 | TRANSPORTE DE EQUIPO < = 50 KM           | T/K    | 940          |
|        |                                          |        |              |
| 0805   | OBRAS COMPLEMENTARIAS                    |        |              |
| 080502 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI             | M2     | 45.330       |
| 080531 | BATEA EN CONCRETO 3000 PSI               | M3     | 355.180      |
| 080503 | CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI    | M3     | 457.030      |
| 080504 | CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1.0M CONC+EXC | UND    | 196.300      |
| 080507 | CONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCION | UND    | 125.120      |
| 080510 | CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15      | M3     | 326.660      |
| 080528 | FILTRO GEODREN(INCLUYE EXCAV.Y RELLENO   | ML     | 57.170       |
| 080518 | LIMPIEZA ALCANTARILLAS D>=18"            | UND    | 113.770      |
| 080517 | LIMPIEZA CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES(MANUAL) | ML     | 1.860        |
| 080529 | LOSA CAMARA DE INSPCCI.INCLUY.TAPA       | UND    | 489.210      |
| 080530 | NIVELACION DE CAMARA (DESCENSO)          | UND    | 117.540      |
| 080506 | PARED CAMARA INSPECCION TIPO B           | ML     | 300.000      |
| 080520 | REALCE CAMARA DE INSPECCION              | UND    | 283.170      |
| 080522 | SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO    | ML     | 19.900       |
| 080521 | SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL   | ML     | 48.400       |
| 080532 | SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE       | ML     | 2.430        |
|        |                                          |        |              |
| 0806   | MANTENIMIENTO                            |        |              |
| 080602 | CONCRETO ASFALTICO BACHEO                | M3     | 547.810      |
| 080603 | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95        | M2     | 2.540        |
| 080604 | CONFORMACION DE VIA SIN COMPACTAR        | M2     | 840          |
| 080621 | CUNETA EN TIERRA (MANUAL)                | ML     | 1.780        |
| 080622 | FILTRO GRANULAR -GRAVA                   | M3     | 55.500       |
| 080609 | FRESADO                                  | M3     | 49.340       |
| 080612 | MATERIAL FILTRANTE GRANULAR CANT.RODADO  | M3     | 45.290       |
| 080613 | REMOCION DE DERRUMBES EN SITIO           | M3     | 4.300        |
| 080614 | REPARACION BACHES EN AFIRMADO            | M3     | 53.560       |
| 080615 | ROCERIA                                  | M2     | 70           |
| 080620 | SUMINISTRO Y REGADO MATERIAL SELECC.     | M3     | 10.200       |
|        |                                          |        |              |
| 0807   | SENALIZACION                             |        |              |
| 080703 | LINEA DE DEMARCACION INCLUYE MICROESFERA | ML     | 1.730        |
| 080706 | SEQAL VERT CON LAM RETROREF 75X75 CMS    | UND    | 316.090      |
| 080704 | SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60    | UND    | 296.090      |
| 080705 | TACHAS REFLECTIVAS                       | UND    | 9.480        |
|        |                                          |        |              |
| 0808   | PUENTES                                  |        |              |
| 080804 | BARANDA METAL.TUBO GALV. 2" S. DIS"      | ML     | 127.960      |
| 080802 | BARANDA METAL.TUBO GALV. 3" S. DIS"      | ML     | 196.490      |
| 080803 | BARANDA METAL.TUBO GALV. 4" S. DIS"      | ML     | 257.210      |
| 080805 | BOX COULVERT CONCRETO DE 3000 PSI        | M3     | 529.190      |
| 080806 | ESTRIBOS Y ALETAS EN CONCRETO 3000 PSI   | M3     | 551.810      |
| 080807 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO          | M3     | 2.880        |
| 080808 | JUNTA DILATACION DOS LADOS SEGUN DIS     | ML     | 59.880       |
| 080809 | MURO CONCRETO CONTENCIÓN:INCLUYE FORMAL  | M3     | 546.650      |
| 080810 | REFUERZOS EN HIERRO DE 37.000 PSI.       | KLS    | 3.280        |
| 080811 | REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI.       | KLS    | 3.410        |
| 080812 | VIGAS LOSAS Y RIOSTRAS CONC. 3000 PSI.   | M3     | 783.070      |
| 080813 | ZARPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.          | M3     | 473.730      |
|        |                                          |        |              |
| 0809   | MUROS                                    |        |              |
| 080902 | BOLSACRETO 1101-120X240 CONC.1:2:3 3100P | M3     | 321.260      |
| 080901 | BOLSACRETO 1101-120X240 CONC.1:4:7 1500P | M3     | 243.610      |
| 080903 | GAVIONES CALIBRE 12                      | M3     | 147.070      |
| 080904 | GAVIONES CALIBRE 13                      | M3     | 137.430      |
|        |                                          |        |              |
| 0810   | DEMOLICIONES                             |        |              |
| 081004 | DEMOL.ALCANTARILLAS DIAM=20              | ML     | 87.630       |
| 081005 | DEMOL.ALCANTARILLAS HASTA D=20           | ML     | 103.940      |
| 081001 | DEMOL.ANDEN E=0.10                       | M2     | 3.400        |
| 081006 | DEMOL.CAJAS - CABEZALES                  | M3     | 59.610       |
| 081002 | DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM          | M2     | 9.130        |
| 081003 | DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM          | M2     | 15.030       |
| 081007 | DEMOL.PAVIMENTO FLEXIBLE                 | M3     | 30.770       |
|        |                                          |        |              |
| 10     | OBRAS PRELIMINARES                       |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 1001   | ACTIVIDADES PRELIMINARES                 |        |              |
| 100101 | BODEGAJE                                 | MES    | 130.000      |
| 100102 | CAMPAMENTO TABLA 9 M2                    | UND    | 1.212.800    |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 100103 | CAMPAMENTO TABLA 18 M2                   | UND    | 2.184.200    |
| 100104 | CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS         | ML     | 12.380       |
| 100105 | CERRAMIENTO ESTERILLA                    | M2     | 18.480       |
| 100106 | CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA           | M2     | 24.820       |
| 100125 | CERRAMIENTO PLASTICO MOVIBLE H=200 A=100 | DIA    | 78.130       |
| 100121 | CERRAMIENTO TABLA RUSTICA                | M2     | 24.130       |
| 100107 | CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=2MT          | ML     | 46.270       |
| 100119 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML     | 9.180        |
| 100124 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB | ML     | 19.340       |
| 100120 | CERRAMIENTO VANOS TABLA RUST.H=2.5-3.0MT | ML     | 55.760       |
| 100108 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS  | M2     | 3.920        |
| 100109 | ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M       | UND    | 184.030      |
| 100123 | ESTANTERIA OTOBO H=2.00 ENTREPANO=3      | ML     | 47.490       |
| 100110 | INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO        | MES    | 70.000       |
| 100111 | INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA          | MES    | 80.000       |
| 100112 | LIMPIEZA DESMONTE ASEO                   | M2     | 2.330        |
| 100113 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2     | 3.580        |
| 100115 | PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM  | UND    | 102.020      |
| 100122 | PROTECCION MALLA FIBRA TEJIDA            | ML     | 5.760        |
| 100126 | PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES   | M2     | 3.640        |
| 100114 | PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO    | UND    | 107.520      |
| 100116 | RETIRO PRADO - MALEZA                    | M2     | 1.220        |
| 1002   | DEMOLICION ESTRUCTURA                    |        |              |
| 100209 | DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS            | M2     | 27.530       |
| 100201 | DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR)             | M3     | 85.320       |
| 100202 | DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (SR)             | M3     | 73.230       |
| 100203 | DEMOL.COLUMNA CONCRETO                   | M3     | 144.470      |
| 100204 | DEMOL.COLUMNA CONCRETO AMARRE            | ML     | 5.670        |
| 100205 | DEMOL.CONCRETO CICLOPEO                  | M3     | 122.670      |
| 100206 | DEMOL.ESCALERA                           | M2     | 26.150       |
| 100207 | DEMOL.LOSA ALIGERADA E<=25CMS            | M2     | 27.080       |
| 100208 | DEMOL.LOSA ALIGERADA E>=25CMS            | M2     | 36.380       |
| 100210 | DEMOL.LOSA MACIZA C. E>=20CMS            | M2     | 45.020       |
| 100211 | DEMOL.MURO CONCRETO E=10CM               | M2     | 23.940       |
| 100212 | DEMOL.MURO CONCRETO E=15CM               | M2     | 29.580       |
| 100213 | DEMOL.MURO CONCRETO E=30CM               | M2     | 59.170       |
| 100224 | DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO             | M2     | 32.920       |
| 100219 | DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO A=20-30CM   | ML     | 19.210       |
| 100220 | DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO A=31-40CM   | ML     | 20.280       |
| 100221 | DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO A=41-50CM   | ML     | 24.410       |
| 100223 | DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO A=51-60CM   | ML     | 27.000       |
| 100222 | DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO ZAPATA      | M2     | 41.030       |
| 100214 | DEMOL.VIGA AMARRE MURO                   | ML     | 5.670        |
| 100215 | DEMOL.VIGA CANAL                         | ML     | 17.010       |
| 100216 | DEMOL.VIGA CONCRETO 36C-45CM             | ML     | 8.410        |
| 100217 | DEMOL.VIGA CONCRETO <=25C-35CM           | ML     | 7.880        |
| 100218 | RETIRO CASETON GUADUA-MADE               | M2     | 8.110        |
| 1003   | DEMOLICION MAMPOSTERIA                   |        |              |
| 100301 | ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA             | M2     | 6.810        |
| 100302 | DEMOL.ALFAGIA CONCRETO-LADRILLO-PIEDRA-X | ML     | 3.580        |
| 100303 | DEMOL.BEBEDERO EXISTENTE                 | ML     | 12.720       |
| 100304 | DEMOL.CALADO                             | M2     | 2.910        |
| 100305 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO                   | M2     | 7.470        |
| 100306 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO A<.50M            | ML     | 3.740        |
| 100307 | DEMOL.ENCHAPE CRISTANAC                  | M2     | 7.470        |
| 100308 | DEMOL.GUARDAESCOBA                       | ML     | 2.060        |
| 100309 | DEMOL.LAVADERO EXISTENTE                 | UND    | 33.590       |
| 100310 | DEMOL.MACHON LAD.TIZON                   | ML     | 4.070        |
| 100311 | DEMOL.MESON CONCRETO                     | ML     | 16.750       |
| 100312 | DEMOL.MESON CONCRETO                     | M2     | 25.110       |
| 100313 | DEMOL.MURO ADOBE                         | M2     | 2.970        |
| 100314 | DEMOL.MURO LAD. SOGA                     | M2     | 4.590        |
| 100315 | DEMOL.MURO LAD. SOGA                     | ML     | 2.760        |
| 100316 | DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM          | M2     | 6.780        |
| 100317 | DEMOL.MURO LAD. TIZON E=41-50CM          | M2     | 10.130       |
| 100318 | DEMOL.MURO LAD. TIZON E>0.50 MT          | M2     | 15.250       |
| 100319 | DEMOL.REPELLO                            | M2     | 5.360        |
| 100321 | DEMOL.REPELLO CIELO                      | M2     | 5.770        |
| 100320 | DEMOL.REPELLO H<.50MT                    | ML     | 2.060        |
| 100327 | DEMOLICION MURO BAHAREQUE                | M2     | 10.670       |
| 100323 | PICADA ABUZARDADA MURO A<.50M            | ML     | 4.140        |
| 100322 | PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE        | M2     | 6.800        |
| 100324 | RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA       | ML     | 6.200        |
| 100325 | RANURA MURO TIZON COLUMNA A MAQUINA      | ML     | 12.380       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 100326 | REGATAS SOBRE MUROS                      | ML     | 3.320        |
|        |                                          |        |              |
| 1004   | DEMOLICIONES VARIAS                      |        |              |
| 100402 | DEMOL.ANDEN-SARDINEL                     | M2     | 5.860        |
| 100401 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2     | 4.220        |
| 100405 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=<7.5CM | M2     | 2.550        |
| 100410 | DEMOL.CAJA INSPECCION                    | UND    | 12.550       |
| 100403 | DEMOL.CIELO FALSO ESTERILLA              | M2     | 5.780        |
| 100412 | DEMOL.CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE        | M2     | 12.110       |
| 100404 | DEMOL.CIELO FALSO ESTRUCIELO             | M2     | 4.130        |
| 100419 | DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA       | M2     | 3.490        |
| 100414 | DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM     | ML     | 2.160        |
| 100413 | DEMOL.EDIFICACION EXISTENTE + RETIRO     | M2     | 29.350       |
| 100407 | DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO       | M2     | 6.030        |
| 100408 | DEMOL.PISO GRANO PULIDO                  | M2     | 4.170        |
| 100415 | DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.   | M2     | 10.790       |
| 100406 | DEMOL.PLACA CONCRETO E>=17.6 CM          | M2     | 14.350       |
| 100416 | DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.      | ML     | 1.780        |
| 100409 | DEMOL.SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO      | ML     | 3.810        |
| 100411 | DESM.CIELO FALSO ALUM-XXX                | M2     | 4.160        |
| 100418 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX   | M2     | 7.280        |
| 100417 | ROTURA PAVIMENTO                         | M2     | 8.670        |
|        |                                          |        |              |
| 1005   | DESMONTES VARIOS                         |        |              |
| 100543 | DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA      | M2     | 4.200        |
| 100537 | DESM. NAVE METALICA EXISTENTE            | M2     | 8.380        |
| 100530 | DESM.ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS | ML     | 1.780        |
| 100501 | DESM.APARATO SANITARIO                   | UND    | 23.330       |
| 100527 | DESM.CANALES - BAJANTES                  | ML     | 3.440        |
| 100525 | DESM.CERRAMIENTO GUADUA-ALAMBRE DE PUAS  | ML     | 3.490        |
| 100535 | DESM.CERRAMIENTO POSTE CONCRETO-ALAMBRE  | ML     | 8.270        |
| 100502 | DESM.CIELO FALSO MADERA                  | M2     | 4.130        |
| 100533 | DESM.CONCERINA SENCILLA 45-60CM          | ML     | 25.980       |
| 100503 | DESM.CORREA METALICA [E]                 | ML     | 2.140        |
| 100522 | DESM.CORREA-VIGA-COLUMN MADERA           | ML     | 2.940        |
| 100504 | DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO     | M2     | 5.020        |
| 100505 | DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO            | M2     | 4.660        |
| 100506 | DESM.CUBIERTA LAMINA                     | M2     | 5.590        |
| 100507 | DESM.CUBIERTA TEJA BARRO                 | M2     | 10.730       |
| 100524 | DESM.CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO           | M2     | 12.040       |
| 100523 | DESM.DIVISION - PISO MADERA              | M2     | 2.560        |
| 100508 | DESM.DIVISION LAMINA XXX.                | M2     | 7.700        |
| 100531 | DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD    | M2     | 7.390        |
| 100509 | DESM.ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO       | M2     | 4.630        |
| 100510 | DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO | M2     | 7.610        |
| 100511 | DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO           | M2     | 12.650       |
| 100512 | DESM.ESTRUCTURA METALICA                 | M2     | 6.850        |
| 100536 | DESM.ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS  | KLS    | 1.560        |
| 100540 | DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE                | UND    | 17.180       |
| 100513 | DESM.LAVADERO PREFABRICAD                | UND    | 18.660       |
| 100514 | DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT           | ML     | 4.110        |
| 100515 | DESM.MARCO + NAVE SENCILLA               | UND    | 16.550       |
| 100538 | DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE            | UND    | 57.570       |
| 100517 | DESM.NAVE EXISTENTE SENCILLA             | UND    | 3.070        |
| 100516 | DESM.POZUELO ACERO INOX.                 | UND    | 13.160       |
| 100518 | DESM.REJA                                | ML     | 5.350        |
| 100519 | DESM.REJA METALICA                       | M2     | 11.310       |
| 100534 | DESM.RETIRO ADOQUIN PREFABRICADO         | M2     | 4.010        |
| 100529 | DESM.SILLETERIA METALICA- MADERA         | UND    | 4.220        |
| 100539 | DESM.TUBERIA DESAGUE PVC-HF-XX D=2-4     | ML     | 7.460        |
| 100528 | DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE          | UND    | 12.300       |
| 100520 | DESM.VENTANA EXISTENTE                   | M2     | 18.100       |
| 100545 | DESM.VENTANA PIVOTANTE-GUIA-MARCO        | UND    | 41.930       |
| 100521 | DESM.VIDRIO                              | M2     | 2.470        |
| 100542 | DESMONTE DUCTO-CANALETA METALICA         | ML     | 5.680        |
| 100544 | DESMONTE ESPEJO                          | UND    | 23.250       |
| 100541 | DESMONTE MUEBLE BAJO MADERA              | ML     | 9.710        |
| 100532 | RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX | ML     | 2.460        |
|        |                                          |        |              |
| 1006   | MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS            |        |              |
| 100613 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA     | M3K    | 6.770        |
| 100614 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL       | C/K    | 6.100        |
| 100624 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS     | HC     | 108.150      |
| 100623 | ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M        | M3     | 6.370        |
| 100607 | CARGUE ESCOMBROS MANUAL                  | M3     | 4.290        |
| 100601 | EXCAVACION TIERRA A MANO                 | M3     | 16.380       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 100611 | EXCAVACION TIERRA A MANO BAJO AGUA H=2.0 | M3     | 18.730       |
| 100602 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO           | M3     | 16.700       |
| 100603 | PROTECCION DE TALUDES (Tablestaca)       | M2     | 32.690       |
| 100612 | RELLENO ARENA FINA                       | M3     | 45.820       |
| 100615 | RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10 | M3     | 46.640       |
| 100616 | RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPA +AC | M3     | 97.710       |
| 100617 | RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM]+A | M3     | 57.340       |
| 100604 | RELLENO IMPORTADO BALASTRO INCLUYE ACARR | M3     | 50.560       |
| 100618 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA   | M3     | 12.790       |
| 100605 | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL            | M3     | 8.990        |
| 100619 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO  | M3     | 32.820       |
| 100620 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR | M3     | 34.540       |
| 100621 | RELLENO TIERRA-NIVELACION +ACARREO       | M3     | 29.140       |
| 100622 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                | M3     | 6.570        |
| 100608 | RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.         | M3     | 16.450       |
| 100609 | RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO            | M3     | 6.680        |
| 100610 | SUELO CEMENTO RELACION 1:8               | M3     | 47.280       |
| 100625 | TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON     | VJE    | 507.000      |
|        |                                          |        |              |
| 1007   | DESMONTE PIEZAS MAD.CUBIERTA             |        |              |
| 100703 | DESM.PIEZA MADERA CORTADA 4" -5"         | ML     | 6.730        |
| 100704 | DESM.PIEZA MADERA CORTADA 5,1/4"-6"      | ML     | 7.820        |
| 100701 | DESM.PIEZA MADERA ROLLIZA 4" -5"         | ML     | 3.490        |
| 100702 | DESM.PIEZA MADERA ROLLIZA 5,1/4"-6"      | ML     | 6.730        |
|        |                                          |        |              |
| 1008   | DESM DIVISIONES MOBILIARIO OFICINA       |        |              |
| 100807 | DESMONTE ARCHIVADOR COLGANTE             | UND    | 4.840        |
| 100806 | DESMONTE CAJONERA                        | UND    | 4.840        |
| 100802 | DESMONTE DIVISION PANEL H=161 A 200CM    | ML     | 13.540       |
| 100803 | DESMONTE DIVISION PANEL H=201 A 260CM    | ML     | 17.810       |
| 100801 | DESMONTE DIVISION PANEL H=70 A 160CM     | ML     | 11.580       |
| 100804 | DESMONTE SUPERFICIE A=20-50CM L=150      | UND    | 3.690        |
| 100805 | DESMONTE SUPERFICIE A=51-90CM L=151-250  | UND    | 4.840        |
|        |                                          |        |              |
| 11     | DESAGUES BAJO TIERRA                     |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 1101   | CAJA INSPECCION                          |        |              |
| 110101 | CAJA INSPECCION 40x 40 CM [CONCRETO]     | UND    | 142.820      |
| 110102 | CAJA INSPECCION 40x 40 CM [LADRILLO]     | UND    | 95.760       |
| 110103 | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO]     | UND    | 197.520      |
| 110104 | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [LADRILLO]     | UND    | 161.160      |
| 110105 | CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]     | UND    | 258.190      |
| 110106 | CAJA INSPECCION 60x 60 CM [LADRILLO]     | UND    | 178.050      |
| 110107 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]     | UND    | 305.700      |
| 110108 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [LADRILLO]     | UND    | 294.900      |
| 110110 | CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]    | UND    | 379.210      |
| 110109 | CAJA INSPECCION 100x100 CM [LADRILLO]    | UND    | 358.680      |
| 110111 | CAJA INSPECCION 110x110 CM [CONCRETO]    | UND    | 475.560      |
| 110112 | CAJA INSPECCION 110x110 CM [LADRILLO]    | UND    | 388.130      |
| 110113 | CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO]    | UND    | 587.220      |
| 110114 | CAJA INSPECCION 120x120 CM [LADRILLO]    | UND    | 552.870      |
| 110115 | CAJA INSPECCION 140x140 CM [CONCRETO]    | UND    | 747.750      |
| 110116 | CAJA INSPECCION 140x140 CM [LADRILLO]    | UND    | 718.260      |
| 110117 | CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM[CONCRETO] | UND    | 756.630      |
|        |                                          |        |              |
| 1102   | CAJA DE PASO                             |        |              |
| 110201 | CAJA DE PASO CONCRETO 50 X50 CM          | UND    | 116.800      |
| 110202 | CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM          | UND    | 155.030      |
| 110203 | CAJA DE PASO CONCRETO 80 X80 CM          | UND    | 197.610      |
|        |                                          |        |              |
| 1103   | TUBERIA PVC                              |        |              |
| 110301 | TUB.PVC 2 SANI.                          | ML     | 19.120       |
| 110302 | TUB.PVC 3 SANI.                          | ML     | 21.950       |
| 110303 | TUB.PVC 4 SANI.                          | ML     | 27.470       |
| 110304 | TUB.PVC 4-110MM SANI.NOVA                | ML     | 16.600       |
| 110305 | TUB.PVC 6 SANI.                          | ML     | 42.170       |
| 110306 | TUB.PVC 6-160MM SANI.NOVA                | ML     | 40.910       |
| 110307 | TUB.PVC 8 SANI.                          | ML     | 68.110       |
| 110308 | TUB.PVC 8 SANI.NOVAFO                    | ML     | 46.470       |
| 110309 | TUB.PVC 8 SANI.[WR]                      | ML     | 48.860       |
| 110311 | TUB.PVC 10 SANI.NOVAFO                   | ML     | 56.750       |
| 110310 | TUB.PVC 18" SANI NOVAFORT"               | ML     | 149.320      |
| 110312 | TUBERIA PVC 10" SANITARIA (WR)"          | ML     | 111.690      |
| 110313 | TUBERIA PVC 12" SANITARIA NOVAFORT"      | ML     | 116.110      |
| 110314 | TUBERIA PVC 16" SANITARIA NOVAFORT"      | ML     | 140.880      |
|        |                                          |        |              |



## GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_ 11 de julio de 2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| <b>1105</b> | <b>TUBERIA DRENAJE</b>                   |        |              |
| 110506      | TUB.PVC 100 CORRUGADA CON FILTRO         | ML     | 38.630       |
| 110509      | TUB.PVC 160 CORRUGADA CON FILTRO         | ML     | 57.170       |
| 110502      | TUB.PVC 2,1/2 DREN.CF                    | ML     | 26.310       |
| 110503      | TUB.PVC 2,1/2 DREN.SF                    | ML     | 18.980       |
| 110507      | TUB.PVC 4 DREN.NOVAF                     | ML     | 31.290       |
| 110508      | TUB.PVC 4 DREN.SF                        | ML     | 25.300       |
| 110510      | TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR                | ML     | 51.490       |
| 110504      | TUB.PVC 65 CORRUGADA SF                  | ML     | 21.070       |
| 110511      | TUB.PVC 8 DREN.CF NOVAFOR                | ML     | 97.550       |
| 110512      | TUB.PVC 8 DREN.SF NOVAF                  | ML     | 72.690       |
| <b>1106</b> | <b>ACCESORIOS PVC</b>                    |        |              |
| 110621      | ADAPTADOR 4"-110 MM NOVAFORT"            | UND    | 12.570       |
| 110622      | ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT"            | UND    | 28.580       |
| 110623      | ADAPTADOR 8"-200 MM NOVAFORT"            | UND    | 43.710       |
| 110630      | CODO 45x110MM NOVAFORT                   | UND    | 14.830       |
| 110631      | CODO 45x160MM NOVAFORT                   | UND    | 34.530       |
| 110608      | CODO 90 X 65MM TUB CORRUG DRENAJE        | UND    | 8.940        |
| 110628      | CODO 90X110MM NOVAFORT                   | UND    | 29.500       |
| 110629      | CODO 90X160MM NOVAFORT                   | UND    | 64.490       |
| 110609      | HIDROSELLO NOVAFORT 110 MM               | UND    | 2.240        |
| 110610      | HIDROSELLO NOVAFORT 160 MM               | UND    | 4.800        |
| 110611      | HIDROSELLO NOVAFORT 200 MM               | UND    | 8.630        |
| 110612      | HIDROSELLO NOVAFORT 250 MM               | UND    | 15.310       |
| 110613      | HIDROSELLO NOVAFORT 315 MM               | UND    | 31.770       |
| 110636      | HIDROSELLO NOVAFORT 400 MM               | UND    | 64.690       |
| 110637      | HIDROSELLO NOVAFORT 450 MM               | UND    | 93.510       |
| 110638      | HIDROSELLO NOVAFORT 500 MM               | UND    | 105.000      |
| 110643      | SILLA TEE NOVAF 250X160MM (KIT)          | UND    | 165.330      |
| 110639      | SILLA TEE NOVAF 400X110MM                | UND    | 151.670      |
| 110640      | SILLA TEE NOVAF 400X160MM                | UND    | 157.370      |
| 110641      | SILLA TEE NOVAF 450X160MM                | UND    | 180.520      |
| 110642      | SILLA TEE NOVAF 500X160MM                | UND    | 281.510      |
| 110644      | SILLA TEE NOVAF 6"X12"                   | UND    | 245.080      |
| 110645      | SILLA TEE NOVAF 6"X8"                    | UND    | 93.280       |
| 110646      | SILLA YEE NOVAF 400X110MM                | UND    | 213.490      |
| 110647      | SILLA YEE NOVAF 400X160MM                | UND    | 217.850      |
| 110648      | SILLA YEE NOVAF 450X160MM                | UND    | 229.220      |
| 110649      | SILLA YEE NOVAF 500X160MM                | UND    | 334.060      |
| 110650      | SILLA YEE NOVAF 6"X12"                   | UND    | 139.660      |
| 110651      | SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"   | ML     | 60.880       |
| 110652      | SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"  | UND    | 74.040       |
| 110653      | SILLA YEE RIB LOC 10" X 6"               | UND    | 56.870       |
| 110654      | SILLA YEE RIB LOC 12" X 6"               | UND    | 73.200       |
| 110655      | SILLA YEE RIB LOC 14" X 6"               | UND    | 93.890       |
| 110656      | SILLA YEE RIB LOC 6" X 4"                | UND    | 30.960       |
| 110657      | SILLA YEE RIB LOC 6" X 6"                | UND    | 32.440       |
| 110658      | SILLA YEE RIB LOC 8" X 6"                | UND    | 52.600       |
| 110604      | TAPON 65 MM TUB CORRUG DRENAJE           | UND    | 2.780        |
| 110605      | TAPON 100 MM TUBO CORRUG DRENAJE         | UND    | 5.260        |
| 110606      | TAPON 160 MM TUBO CORRUG DRENAJE         | UND    | 15.710       |
| 110607      | TAPON 200 MM TUBO CORRUG DRENAJE         | UND    | 23.650       |
| 110601      | TAPON PVC LIMPIEZA 6"                    | UND    | 28.900       |
| 110624      | TEE 160x160MM NOVAFORT                   | UND    | 43.710       |
| 110625      | TEE 200x160MM NOVAFORT                   | UND    | 109.060      |
| 110614      | UNION NOVAFORT 110 MM                    | UND    | 9.860        |
| 110602      | UNION NOVAFORT 110 MM [ 4"]              | UND    | 17.140       |
| 110615      | UNION NOVAFORT 160 MM                    | UND    | 23.900       |
| 110603      | UNION NOVAFORT 160 MM [ 6"]              | UND    | 31.180       |
| 110616      | UNION NOVAFORT 200 MM                    | UND    | 32.250       |
| 110617      | UNION NOVAFORT 250 MM                    | UND    | 88.300       |
| 110618      | UNION NOVAFORT 315 MM                    | UND    | 143.240      |
| 110619      | UNION NOVAFORT 400 MM                    | UND    | 263.760      |
| 110620      | UNION NOVAFORT 450 MM                    | UND    | 292.230      |
| 110661      | UNION NOVAFORT 500 MM                    | UND    | 319.550      |
| 110632      | UNION PVC NOVALOC 24" ASTM"              | UND    | 177.400      |
| 110633      | UNION PVC NOVALOC 27"                    | UND    | 219.600      |
| 110635      | UNION PVC NOVALOC 33"                    | UND    | 321.890      |
| 110626      | YEE 160X160MM NOVAFORT                   | UND    | 58.570       |
| 110627      | YEE 200X160MM NOVAFORT                   | UND    | 112.050      |
| <b>1109</b> | <b>GEOTEXTIL - FILTROS</b>               |        |              |
| 110906      | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM             | M3     | 44.720       |
| 110901      | COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE | M3     | 55.870       |
| 110902      | COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR | ML     | 10.750       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 110903 | GEOTEXTIL NO TEJIDO                      | M2     | 4.420        |
| 110904 | GEOTEXTIL TEJIDO                         | M2     | 4.420        |
|        |                                          |        |              |
| 1110   | TAPAS-MARCOS-REMARCOS                    |        |              |
| 111002 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50     | UND    | 86.910       |
| 111001 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60     | UND    | 108.110      |
| 111003 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70     | UND    | 126.020      |
| 111004 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80     | UND    | 144.590      |
| 111005 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90       | UND    | 197.710      |
| 111006 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100     | UND    | 241.120      |
|        |                                          |        |              |
| 12     | CIMENTACION                              |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 1201   | ACERO REFUERZO                           |        |              |
| 120102 | ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280Mpa  | KLS    | 3.280        |
| 120101 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa  | KLS    | 3.410        |
| 120104 | FLEJADO HIERRO 40000 PSI 280 Mpa         | KLS    | 460          |
| 120103 | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa         | KLS    | 590          |
|        |                                          |        |              |
| 1202   | CIMIENTOS                                |        |              |
| 120221 | CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P | M3     | 207.450      |
| 120223 | CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P | M3     | 233.320      |
| 120201 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P | M3     | 272.050      |
| 120219 | LOSA FLOTANTE CASETON-VIGAS H=41-45      | M2     | 116.290      |
| 120202 | LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM             | M2     | 51.640       |
| 120203 | LOSA MACIZA CIMIENTO H=15 CM             | M2     | 68.040       |
| 120204 | LOSA MACIZA CIMIENTO H=20 CM             | M2     | 81.410       |
| 120205 | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS    | M3     | 474.930      |
| 120206 | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=2.00MTS    | M3     | 491.880      |
| 120217 | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS    | M3     | 492.140      |
| 120216 | MURO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5M | M3     | 439.920      |
| 120220 | PILOTE CONCRETO REFORZADO                | M3     | 469.440      |
| 120208 | PILOTE CONCRETO REFORZADO 40CM X 40CM    | ML     | 56.210       |
| 120210 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA  | M2     | 19.460       |
| 120222 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA     | M2     | 20.100       |
| 120211 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA  | M2     | 24.620       |
| 120212 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA         | M3     | 318.880      |
| 120213 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA  | M3     | 341.430      |
|        |                                          |        |              |
| 1203   | VIGAS                                    |        |              |
| 120301 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS         | M3     | 518.010      |
| 120304 | VIGA CIMIENTO T INVERT.B=4060 H=4060CM   | M3     | 527.960      |
|        |                                          |        |              |
| 1204   | PEDESTAL                                 |        |              |
| 120401 | PEDESTAL CONCRETO                        | M3     | 381.770      |
|        |                                          |        |              |
| 13     | ESTRUCTURAS                              |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 1301   | ACERO REFUERZO                           |        |              |
| 130109 | ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa  | KLS    | 3.280        |
| 130102 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa  | KLS    | 3.410        |
| 130110 | ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4"        | ML     | 2.180        |
| 130103 | FLEJADO HIERRO 40000 PSI 280 Mpa         | KLS    | 460          |
| 130104 | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa         | KLS    | 590          |
| 130111 | MALLA ELECTROSOLDADA                     | KLS    | 4.870        |
| 130107 | MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM)     | KLS    | 4.870        |
| 130105 | MALLA ELECTROSOLDADA H-0.50(25X35CM)     | KLS    | 4.870        |
| 130106 | MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84              | KLS    | 4.870        |
| 130108 | MALLA ELECTROSOLDADA U-84                | KLS    | 4.870        |
|        |                                          |        |              |
| 1302   | COLUMNAS CONCRETO                        |        |              |
| 130212 | CINTA CONFINAMIENTO MURO                 | ML     | 22.810       |
| 130201 | COLUMNA AMARRE MURO                      | ML     | 34.520       |
| 130202 | COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM   | ML     | 36.070       |
| 130209 | COLUMNA AMARRE MURO EN " L "             | ML     | 53.760       |
| 130210 | COLUMNA AMARRE MURO EN " T "             | ML     | 64.720       |
| 130203 | COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM    | M3     | 713.000      |
| 130204 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI                | M3     | 797.020      |
| 130207 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI CIRCULAR D=35C | M3     | 625.760      |
| 130205 | COLUMNA CONCRETO 3500 PSI                | M3     | 801.130      |
| 130206 | COLUMNA CONCRETO 4000 PSI                | M3     | 837.570      |
| 130213 | COLUMNA CONCRETO FLUIDO 28MPA.           | M3     | 886.790      |
|        |                                          |        |              |
| 1304   | VIGA CONCRETO                            |        |              |
| 130401 | DESCOLGADO CONCRETO 15 CMS               | ML     | 46.010       |
| 130406 | DESCOLGADO CONCRETO 45 CMS               | ML     | 68.630       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 130408 | PERGOLA CONCRETO 15CM X 40CM             | ML     | 58.460       |
| 130411 | VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI       | M3     | 780.080      |
| 130419 | VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI        | M3     | 679.530      |
| 130403 | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM        | ML     | 28.310       |
| 130417 | VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM | ML     | 28.420       |
| 130413 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI             | M3     | 727.470      |
| 130421 | VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI       | M3     | 322.280      |
| 130418 | VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM     | M3     | 818.690      |
|        |                                          |        |              |
| 1305   | LOSA PREFABRICADA                        |        |              |
| 130501 | LOSA PREFABRICADA H=10CM 492             | M2     | 83.330       |
| 130502 | PLACA EN SUPERBOARD 20MM                 | M2     | 64.770       |
|        |                                          |        |              |
| 1306   | LOSA ENTREPISO                           |        |              |
| 130604 | CASETON ESTERILLA H=25CM                 | M2     | 23.630       |
| 130601 | CASETON ESTERILLA H=30CM                 | M2     | 24.540       |
| 130602 | CASETON ESTERILLA H=35CM                 | M2     | 38.200       |
| 130603 | CASETON ESTERILLA H=40CM                 | M2     | 30.570       |
| 130605 | LOSA BLOQUE PREFAB. E=20CM               | M2     | 100.320      |
| 130616 | LOSA BLOQUE PREFAB. E=25CM               | M2     | 101.660      |
| 130606 | LOSA BLOQUE PREFAB. E=32CM               | M2     | 115.920      |
| 130607 | LOSA BLOQUE PREFAB. E=37CM               | M2     | 132.910      |
| 130624 | LOSA CASETON ESTERILLA E=21-25CM         | M2     | 88.180       |
| 130625 | LOSA CASETON ESTERILLA E=21-25CM [TORTA] | M2     | 105.060      |
| 130623 | LOSA CASETON ESTERILLA E=26-30CM         | M2     | 93.580       |
| 130622 | LOSA CASETON ESTERILLA E=26-30CM [TORTA] | M2     | 111.540      |
| 130611 | LOSA CASETON ESTERILLA E=31-35CM         | M2     | 101.510      |
| 130610 | LOSA CASETON ESTERILLA E=31-35CM [TORTA] | M2     | 113.990      |
| 130613 | LOSA CASETON ESTERILLA E=36-40CM         | M2     | 120.610      |
| 130612 | LOSA CASETON ESTERILLA E=36-40CM [TORTA] | M2     | 133.430      |
| 130615 | LOSA CASETON ESTERILLA E=41-45CM         | M2     | 121.300      |
| 130614 | LOSA CASETON ESTERILLA E=41-45CM [TORTA] | M2     | 134.400      |
| 130618 | LOSA CASETON ESTERILLA E=46-50CM         | M2     | 122.510      |
| 130609 | LOSA CASETON ESTERILLA E=46-50CM [TORTA] | M2     | 133.250      |
| 130621 | LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM         | M2     | 122.410      |
| 130620 | LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM [TORTA] | M2     | 135.510      |
|        |                                          |        |              |
| 1307   | LOSA MACIZA                              |        |              |
| 130701 | LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM              | M2     | 62.530       |
| 130702 | LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM              | M2     | 73.570       |
| 130703 | LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM              | M2     | 82.880       |
| 130704 | LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM              | M2     | 101.880      |
| 130705 | LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM              | M2     | 119.810      |
| 130706 | LOSA CONCRETO MACIZA E=25CM              | M2     | 132.930      |
|        |                                          |        |              |
| 1308   | LOSA METALICA                            |        |              |
| 130801 | ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36           | KLS    | 8.670        |
| 130809 | LAMINA METALDECK 2" CAL.16 COLABORANTE"  | M2     | 69.900       |
| 130808 | LAMINA METALDECK 2" CAL.18 COLABORANTE"  | M2     | 56.400       |
| 130804 | LAMINA METALDECK 2" CAL.20 COLABORANTE"  | M2     | 43.170       |
| 130813 | LAMINA METALDECK 3" CAL.16 COLABORANTE"  | M2     | 76.050       |
| 130812 | LAMINA METALDECK 3" CAL.18 COLABORANTE"  | M2     | 63.350       |
| 130811 | LAMINA METALDECK 3" CAL.20 COLABORANTE"  | M2     | 46.710       |
| 130810 | LAMINA METALDECK 3" CAL.22 COLABORANTE"  | M2     | 39.310       |
| 130807 | LAMINA METLADECK 2" CAL.22 COLABORANTE"  | M2     | 35.870       |
| 130805 | LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10.0-11.0C | M2     | 49.090       |
| 130814 | LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=11.1-12.0C | M2     | 51.680       |
| 130817 | LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=14.1-15.0C | M2     | 61.040       |
| 130815 | LOSA CONCRETO STELL DECK 2" E=12.1-13.0C | M2     | 54.260       |
| 130816 | LOSA CONCRETO STELL DECK 2" E=13.1-14.0C | M2     | 56.950       |
| 130806 | LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=12.0-13.0C | M2     | 50.250       |
| 130818 | LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=13.1-14.0C | M2     | 55.650       |
| 130819 | LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=14.1-15.0C | M2     | 56.580       |
|        |                                          |        |              |
| 1309   | PANTALLAS CONCRETO                       |        |              |
| 130901 | PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS | M3     | 569.660      |
| 130905 | PANTALLA EN CONCRETO 3500 PSI E=10-30CMS | M3     | 599.430      |
| 130912 | PANTALLA EN CONCRETO 4000 PSI E=10-30CMS | M3     | 579.800      |
|        |                                          |        |              |
| 1310   | PERFORACIONES                            |        |              |
| 131002 | PERFORACION ,1/2" 21-30CM"               | UND    | 7.560        |
| 131008 | PERFORACION ,3/4" 21-30CM"               | UND    | 9.790        |
| 131015 | PERFORACION ,5/8" 16-20CM"               | UND    | 7.440        |
| 131003 | PERFORACION ,5/8" 21-30CM"               | UND    | 9.500        |
| 131005 | PERFORACION ,5/8" 31-40CM"               | UND    | 12.590       |
| 131006 | PERFORACION ,5/8" 35-40CM"               | UND    | 12.590       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 131024      | PERFORACION ,7/8" 21-30CM"               | UND    | 9.490        |
| 131010      | PERFORACION ,7/8" 31-40CM"               | UND    | 39.350       |
| 131011      | PERFORACION ,7/8" 36-40CM"               | UND    | 11.930       |
| 131026      | PERFORACION ,1/2" 31-40CM"               | UND    | 9.820        |
| 131025      | PERFORACION ,3/4" 31-40CM"               | UND    | 13.000       |
| 131001      | PERFORACION 1" 21-30CM"                  | UND    | 10.190       |
| 131016      | PERFORACION 1" 31-40CM"                  | UND    | 13.570       |
| 131027      | PERFORACION CONCRETO 3 1/2               | UND    | -            |
| 131028      | PERFORACION CONCRETO 7                   | UND    | 314.780      |
|             |                                          |        |              |
| <b>1311</b> | <b>ANCLAJES</b>                          |        |              |
| 131125      | ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,3/4" 21-25C  | PTO    | 18.180       |
| 131119      | ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C  | PTO    | 18.510       |
| 131115      | ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERF. ,7/8" 16-20C  | PTO    | 21.030       |
| 131114      | ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C  | PTO    | 13.270       |
| 131116      | ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERF. ,3/4" 10-15C  | PTO    | 22.350       |
| 131117      | ANCLAJE HIERRO ,7/8"-PERF.1" 21-25C      | PTO    | 41.630       |
| 131118      | ANCLAJE HIERRO 1" -PERF.1,1/4" 21-25C    | PTO    | 56.740       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1312</b> | <b>FORMALETA - VARIOS</b>                |        |              |
| 131216      | ADICION CONC.PREMEZCLADO 3100PSI-22.0MPA | M3     | 335.000      |
| 131201      | ALZAPRIMADO LOSA (TABLERO-TACO METAL)    | DIA    | 1.450        |
| 131202      | ALZAPRIMADO VIGA-VIGUETA (TABLERO-TACO)  | DIA    | 1.450        |
| 131203      | BOMBEO CONCRETO A MAQUINA                | M3     | 40.500       |
| 131215      | CONCRETO MURO-DOVELAS 1500PSI-10.0MPA    | M3     | 248.760      |
| 131214      | CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA     | M3     | 318.500      |
| 131206      | ESCALERA CONCRETO 3000 PSI               | M3     | 832.780      |
| 131209      | FORMALETA COLUMNA CIRCULAR D=35 CM       | ML     | 74.870       |
| 131212      | FORMALETA ENTREPISO /MES                 | M2     | 16.990       |
| 131218      | FORMALETA GRADERIA A=50-60CM H=30-40CM   | M2     | 92.250       |
| 131210      | FORMALETA LOSAS DE AJEDREZ E=10 4 CARAS  | M2     | 11.560       |
| 131219      | GRADERIA CONCRETO 3000PSI (VACIADO)      | M3     | 347.960      |
| 131213      | ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM          | ML     | 2.590        |
| 131217      | ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=4-5CM        | ML     | 5.810        |
| 131207      | MATERA CONCRETO [U]                      | ML     | 302.780      |
|             |                                          |        |              |
| <b>1313</b> | <b>TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA</b>       |        |              |
| 131306      | LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M  | M3     | 429.830      |
| 131303      | MURO CONCRETO TANQUE ELEVADO 3000PSI     | M3     | 660.560      |
| 131304      | MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI | M3     | 726.190      |
| 131311      | ROTURA TANQUE CONCRETO PASE 7            | UND    | 270.000      |
| 131301      | TANQUE ELEVADO 3100 PSI                  | M3     | 893.230      |
| 131302      | TANQUE ENTERRADO CONCRETO 3000 PSI       | M3     | 689.350      |
|             |                                          |        |              |
| <b>1314</b> | <b>PERFIL ESTRUCTURAL METALICO</b>       |        |              |
| 131408      | ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE           | KLS    | 6.210        |
| 131412      | LAMINA - RIOSTRAS - APOYOS 3/4           | KLS    | 8.250        |
| 131411      | LAMINA - RIOSTRAS - APOYOS 5/8           | KLS    | 8.200        |
| 131407      | PERFIL IPE-240                           | ML     | 169.550      |
| 131406      | PERFIL IPE-300                           | ML     | 267.060      |
| 131405      | PERFIL IPE-360                           | ML     | 321.040      |
| 131403      | PERFIL IPN-300                           | ML     | 179.520      |
| 131404      | PERFIL IPN-360                           | ML     | 214.140      |
|             |                                          |        |              |
| <b>1315</b> | <b>TUBO ESTRUCTURAL METALICO</b>         |        |              |
| 131501      | TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM            | ML     | 40.450       |
| 131502      | TUBO ESTRUCTURAL 100x100x6.3MM           | ML     | 96.580       |
| 131505      | TUBO ESTRUCTURAL 76X38X1.0MM             | ML     | 23.630       |
| 131504      | TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 127X2.3MM       | ML     | 55.590       |
| 131503      | TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 141X3.4MM       | ML     | 63.210       |
|             |                                          |        |              |
| <b>14</b>   | <b>MAMPOSTERIA</b>                       |        |              |
|             |                                          |        |              |
| <b>1401</b> | <b>BLOQUE CONCRETO</b>                   |        |              |
| 140101      | BLOQUE VIGA A= 12 CM                     | ML     | 16.120       |
| 140102      | BLOQUE VIGA A= 14 CM                     | ML     | 22.990       |
| 140105      | MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM          | M2     | 41.650       |
| 140106      | MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM          | M2     | 42.480       |
| 140107      | MURO BLOQUE CONCRETO 14x19x39CM          | M2     | 50.530       |
| 140108      | MURO BLOQUE CONCRETO 19x19x39CM          | M2     | 63.420       |
| 140103      | MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N      | M2     | 59.030       |
| 140104      | MURO BLOQUE SPLIT/PIEDRA EST.FACH LN14N  | M2     | 57.220       |
| 140109      | MURO CALADO CEMENTO                      | M2     | 72.880       |
| 140113      | MURO CONTENCION KEYSTONE ESTANDAR        | M2     | 384.830      |
| 140115      | MURO CONTENCION KEYSTONE MALLA TT-060    | M2     | 17.670       |
| 140116      | MURO CONTENCION KEYSTONE MALLA TT-090    | M2     | 24.840       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 140114 | MURO CONTENCION KEYSTONE TAPA            | UND    | 15.500       |
| 140110 | MURO CULATA BLOQUE CEMENTO 12x19x39C     | M2     | 44.650       |
| 140111 | MURO CULATA BLOQUE CEMENTO 14x19x39C     | M2     | 53.670       |
| 140112 | MURO CULATA BLOQUE CEMENTO 19x19x39C     | M2     | 65.760       |
| 140118 | MURO LADRILLO CONCRETO #10 9.7x 6 x20    | M2     | 42.110       |
| 140117 | MURO LADRILLO CONCRETO #12 12.0x 7.5x19  | M2     | 46.940       |
|        |                                          |        |              |
| 1402   | GRESS                                    |        |              |
| 140201 | ANTEPECHO CIRCULAR LADRILLO COMUN        | M2     | 45.950       |
| 140202 | ARCO MURO LAD.SOGA (6X11X24) R=1.0 MT    | UND    | 100.700      |
| 140203 | LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO       | UND    | 300.920      |
| 140206 | MACHON LADRILLO COMUN SOGA               | ML     | 18.080       |
| 140205 | MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM          | ML     | 22.080       |
| 140204 | MACHON LADRILLO LIMPIO E=.20 CM          | ML     | 35.200       |
| 140239 | MURO BLOQUE ESTRUC.CERAMICO 12X20X30     | ML     | 30.430       |
| 140207 | MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO 12X20X30   | M2     | 59.170       |
| 140208 | MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29    | M2     | 60.620       |
| 140209 | MURO CALADO GRESS                        | M2     | 58.270       |
| 140210 | MURO CALADO LAD.LIMPIO                   | M2     | 51.590       |
| 140238 | MURO CULATA BLOQUE ESTR.CERAM. 10x12x29C | M2     | 66.900       |
| 140233 | MURO CULATA LAD.SOGA LIMPIO 2C           | M2     | 52.210       |
| 140236 | MURO CULATA LAD.SOGA LIMPIO-REVITADO 2C  | M2     | 59.860       |
| 140211 | MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO               | M2     | 50.320       |
| 140212 | MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO REVITADO      | M2     | 53.290       |
| 140213 | MURO CULATA LAD.TIZON SUCIO [1C]         | M2     | 97.410       |
| 140214 | MURO CULATA LAD.TIZON SUCIO [2C]         | M2     | 99.110       |
| 140215 | MURO LAD.SOGA LIMPIO                     | ML     | 24.510       |
| 140216 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 1C                  | M2     | 48.870       |
| 140217 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C                  | M2     | 50.600       |
| 140218 | MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [1C]       | M2     | 51.040       |
| 140219 | MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]       | M2     | 51.690       |
| 140220 | MURO LAD.SOGA SUCIO                      | M2     | 41.560       |
| 140237 | MURO LAD.SOGA SUCIO (7x13x26)PRE.REV-2C  | M2     | 38.240       |
| 140221 | MURO LAD.SOGA SUCIO (8x11x20)            | ML     | 22.070       |
| 140234 | MURO LAD.SOGA SUCIO (8x12x24)            | M2     | 32.550       |
| 140222 | MURO LAD.SOGA SUCIO REVITADO [1C]        | M2     | 45.250       |
| 140223 | MURO LAD.SOGA SUCIO [2C]                 | M2     | 46.330       |
| 140224 | MURO LAD.TIZON LIMPIO                    | ML     | 46.480       |
| 140225 | MURO LAD.TIZON LIMPIO [1C]               | M2     | 90.200       |
| 140226 | MURO LAD.TIZON LIMPIO [2C]               | M2     | 90.630       |
| 140227 | MURO LAD.TIZON LIMPIO REVITADO (2C)      | M2     | 91.930       |
| 140228 | MURO LAD.TIZON LIMPIO REVITADO [1C]      | M2     | 91.280       |
| 140230 | MURO LAD.TIZON SUCIO                     | ML     | 35.110       |
| 140229 | MURO LAD.TIZON SUCIO                     | M2     | 72.240       |
| 140231 | MURO LAD.TIZON SUCIO REVITADO [1C]       | M2     | 72.670       |
| 140232 | MURO LAD.TIZON SUCIO REVITADO [2C]       | M2     | 73.320       |
|        |                                          |        |              |
| 1403   | ALFAGIAS-REMATES CONCRETO-VAR.           |        |              |
| 140301 | ALFAGIA BLOQUE CONCRETO 10x19x39 CM      | ML     | 29.300       |
| 140302 | ALFAGIA BLOQUE LADRILLO LIMPIO           | ML     | 28.710       |
| 140319 | ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM               | ML     | 22.230       |
| 140303 | ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM               | ML     | 46.240       |
| 140304 | ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM               | ML     | 51.960       |
| 140305 | ALFAGIA CONCRETO A=31-40CM               | ML     | 59.400       |
| 140306 | ALFAGIA CONCRETO A=41-50CM               | ML     | 60.570       |
| 140307 | ALFAGIA CONCRETO A=51-60CM               | ML     | 75.420       |
| 140308 | ALFAGIA LADRILLO COMUN                   | ML     | 24.320       |
| 140309 | ALFAGIA LADRILLO LIMPIO                  | ML     | 26.980       |
| 140310 | ALFAGIA LADRILLO PINA                    | ML     | 28.340       |
| 140320 | ALFAGIA PEDRA MUQECA+GOTERO A=30-40CM    | ML     | 57.030       |
| 140312 | ALFAGIA TABLON LISO 25CM                 | ML     | 21.940       |
| 140315 | REMATE LAD.LIMPIO CANTO                  | ML     | 17.500       |
| 140316 | REMATE LAD.LIMPIO TIZON                  | ML     | 26.830       |
| 140317 | REMATE LAD.ROMPEOLA 07x23x14             | ML     | 44.000       |
| 140318 | REMATE LAD.SUCIO CANTO                   | ML     | 15.700       |
|        |                                          |        |              |
| 1404   | TAPAS-MESONES-PREFABRICADOS              |        |              |
| 140404 | MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM             | M2     | 110.420      |
| 140403 | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM   | ML     | 75.230       |
| 140407 | PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5C | UND    | 42.140       |
| 140405 | PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM | UND    | 37.100       |
|        |                                          |        |              |
| 1406   | TERRERA                                  |        |              |
| 140602 | MURO DE BAHAREQUE                        | M2     | 90.120       |
|        |                                          |        |              |
| 15     | INSTALACIONES SANITARIAS                 |        |              |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                               | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|-----------------------------------------|--------|--------------|
| 1501   | TUBERIAS                                |        |              |
| 150101 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE                | ML     | 8.430        |
| 150102 | TUBERIA PVC 1,1/2 SANITARIA (LOSA)      | ML     | 11.190       |
| 150103 | TUBERIA PVC 1,1/2 VENTILACION           | ML     | 8.930        |
| 150104 | TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA )         | ML     | 14.000       |
| 150105 | TUBERIA PVC 2 VENTILACION               | ML     | 14.180       |
| 150106 | TUBERIA PVC 2 VENTILACION(LOSA)         | ML     | 16.620       |
| 150107 | TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)          | ML     | 18.840       |
| 150108 | TUBERIA PVC 3 VENTILACION               | ML     | 19.730       |
| 150110 | TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)          | ML     | 28.740       |
| 150111 | TUBERIA PVC 4 VENTILACION               | ML     | 17.490       |
|        |                                         |        |              |
| 1502   | BAJANTES                                |        |              |
| 150201 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"            | ML     | 19.730       |
| 150202 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4             | ML     | 18.770       |
| 150205 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6             | ML     | 45.280       |
| 150203 | BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3"             | ML     | 16.330       |
| 150204 | BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4"             | ML     | 24.330       |
|        |                                         |        |              |
| 1503   | ACCESORIOS                              |        |              |
| 150349 | ABRAZADERA SANITARIA 2                  | UND    | 3.180        |
| 150301 | ABRAZADERA SANITARIA 3"                 | UND    | 31.090       |
| 150302 | ABRAZADERA SANITARIA 4"                 | UND    | 17.920       |
| 150303 | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 2"         | UND    | 4.700        |
| 150304 | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 3"         | UND    | 10.300       |
| 150305 | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"         | UND    | 20.280       |
| 150306 | ARREGLO PUNTO SANITARIO                 | PTO    | 30.380       |
| 150307 | CINTA PVC JUNTA DILATACION              | ML     | 15.410       |
| 150308 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"             | UND    | 5.040        |
| 150309 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"             | UND    | 7.100        |
| 150310 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"             | UND    | 11.640       |
| 150350 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-6"             | UND    | 37.580       |
| 150311 | CODO SANITARIO PVC 45 CE-3"             | UND    | 6.680        |
| 150352 | CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"             | UND    | 14.950       |
| 150351 | CODO SANITARIO PVC 45 CE-6"             | UND    | 22.900       |
| 150346 | CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"            | UND    | 78.310       |
| 150312 | CODO SANITARIO PVC 90 CC-2              | UND    | 2.460        |
| 150348 | CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"             | UND    | 4.200        |
| 150313 | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"             | UND    | 10.680       |
| 150354 | CODO SANITARIO PVC 90 CE-2"             | UND    | 2.300        |
| 150353 | CODO SANITARIO PVC 90 CE-3"             | UND    | 8.940        |
| 150314 | CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"             | UND    | 9.840        |
| 150315 | JUNTA EXPANSION SANITARIA 3"            | UND    | 31.080       |
| 150316 | LIMPIADOR 760 GR (1/4)                  | UND    | 31.160       |
| 150319 | REDUCCION SANITARIA PVC 2X1,1/2         | UND    | 2.460        |
| 150320 | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2"            | UND    | 4.500        |
| 150355 | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2             | UND    | 4.600        |
| 150321 | REDUCCION SANITARIA PVC 6-4             | UND    | 8.000        |
| 150322 | REDUCCION.SANITARIA PVC 4X3"            | UND    | 6.500        |
| 150356 | SIFON SANITARIO 6                       | UND    | 98.510       |
| 150323 | SIFON SANITARIO PVC 2"                  | UND    | 7.000        |
| 150324 | SIFON SANITARIO PVC 3"                  | UND    | 8.500        |
| 150325 | SIFON SANITARIO PVC 4"                  | UND    | 13.500       |
| 150326 | SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)              | UND    | 75.480       |
| 150327 | TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE"             | UND    | 12.110       |
| 150328 | TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE"             | UND    | 34.450       |
| 150329 | TRAMPA GRASAS MATERIAL                  | UND    | 107.810      |
| 150330 | UNION SANITARIA PVC 2"                  | UND    | 1.400        |
| 150331 | UNION SANITARIA PVC 3"                  | UND    | 2.100        |
| 150332 | UNION SANITARIA PVC 4"                  | UND    | 4.000        |
| 150333 | UNION SANITARIA PVC 6"                  | UND    | 18.900       |
| 150336 | YEE SANITARIA DOBLE PVC 4               | UND    | 27.900       |
| 150334 | YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2           | UND    | 17.380       |
| 150335 | YEE SANITARIA DOBLE RED 3X4X3           | UND    | 26.580       |
| 150347 | YEE SANITARIA PVC 6"                    | UND    | 63.400       |
| 150342 | YEE SANITARIA REDUCIDA 3 X 2            | UND    | 10.840       |
| 150343 | YEE SANITARIA REDUCIDA 4                | UND    | 16.990       |
| 150345 | YEE SANITARIA REDUCIDA 6                | UND    | 72.900       |
| 150340 | YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC            | UND    | 11.000       |
| 150341 | YEE SANITARIA SENCILLA 6                | UND    | 63.400       |
|        |                                         |        |              |
| 1504   | INSTALACION - VARIOS                    |        |              |
| 150401 | CANCELACION PTO.SANITARIO               | PTO    | 23.480       |
| 150402 | INSTALACION ACC.PVC SANITARIA R= <4"    | UND    | 2.780        |
| 150416 | INSTALACION ACC.PVC SANITARIO R=>4"<=6" | UND    | 5.080        |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                               | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------------|
| 150403      | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2"        | ML     | 3.500        |
| 150404      | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3"        | ML     | 4.320        |
| 150405      | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"        | ML     | 5.080        |
| 150406      | PASE PVC SANITARIO 2"                   | UND    | 30.650       |
| 150407      | PASE PVC SANITARIO 3"                   | UND    | 46.990       |
| 150408      | PASE PVC SANITARIO 4"                   | UND    | 64.910       |
| 150409      | PASE PVC SANITARIO 6"                   | UND    | 82.570       |
| 150410      | PASE PVC SANITARIO 8"                   | UND    | 94.570       |
| 150412      | POZO SEPTICO ETERNIT                    | UND    | 576.100      |
| 150414      | REUBICACION BAJANTE                     | ML     | 48.160       |
| 150415      | REUBICACION PUNTO SANITARIO             | PTO    | 96.320       |
| 150411      | TANQUE SEDIMENTACION PARA POZO SEPTICO  | UND    | 859.710      |
|             |                                         |        |              |
| <b>1505</b> | <b>PUNTOS SANITARIOS</b>                |        |              |
| 150501      | PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V]           | PTO    | 20.460       |
| 150502      | PUNTO SANITARIO PVC 2                   | PTO    | 25.870       |
| 150511      | PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]           | PTO    | 48.750       |
| 150503      | PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"             | PTO    | 28.620       |
| 150504      | PUNTO SANITARIO PVC 3                   | PTO    | 35.820       |
| 150510      | PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]          | PTO    | 55.450       |
| 150505      | PUNTO SANITARIO PVC 3" [L]"             | PTO    | 42.180       |
| 150507      | PUNTO SANITARIO PVC 4 [L]               | PTO    | 65.530       |
| 150506      | PUNTO SANITARIO PVC 4"                  | PTO    | 58.870       |
| 150508      | PUNTO SANITARIO PVC 6" [CODO]           | PTO    | 159.560      |
| 150509      | PUNTO SANITARIO PVC 6" (L) [CODO]       | PTO    | 169.100      |
|             |                                         |        |              |
| <b>1506</b> | <b>TANQUES SEPTICOS - ACCESORIOS</b>    |        |              |
| 150605      | SISTEMA SEPTICO CILINDRICO 4.000 LT     | UND    | 2.786.460    |
| 150601      | TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE I  | UND    | 357.430      |
| 150604      | TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE II | UND    | 510.070      |
| 150607      | TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI        | M3     | 553.110      |
| 150603      | TRAMPA GRASAS TANQUE 250 LT PLASTICO    | UND    | 148.200      |
|             |                                         |        |              |
| <b>16</b>   | <b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>        |        |              |
|             |                                         |        |              |
| <b>1601</b> | <b>ACCESORIOS PVC</b>                   |        |              |
| 160148      | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION ,1/2"      | UND    | 410          |
| 160151      | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"          | UND    | 1.690        |
| 160152      | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2           | UND    | 16.390       |
| 160157      | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3           | UND    | 32.120       |
| 160156      | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 4           | UND    | 73.770       |
| 160165      | BRIDA LOCA PVC 2.1/2                    | UND    | 79.260       |
| 160166      | BRIDA LOCA PVC 3                        | UND    | 81.980       |
| 160167      | BRIDA LOCA PVC 4                        | UND    | 91.120       |
| 160101      | CODO 45 PRESION PVC ,1/2"               | UND    | 1.170        |
| 160102      | CODO 45 PRESION PVC ,3/4"               | UND    | 1.550        |
| 160103      | CODO 45 PRESION PVC 1"                  | UND    | 3.750        |
| 160104      | CODO 45 PRESION PVC 1,1/2"              | UND    | 8.650        |
| 160105      | CODO 45 PRESION PVC 1,1/4"              | UND    | 6.200        |
| 160106      | CODO 45 PRESION PVC 2"                  | UND    | 12.860       |
| 160107      | CODO 45 PRESION PVC 2,1/2"              | UND    | 44.570       |
| 160108      | CODO 45 PRESION PVC 3"                  | UND    | 38.290       |
| 160109      | CODO 45 PRESION PVC 4"                  | UND    | 103.110      |
| 160110      | CODO 90 PRESION PVC ,1/2"               | UND    | 860          |
| 160111      | CODO 90 PRESION PVC ,3/4"               | UND    | 1.150        |
| 160112      | CODO 90 PRESION PVC 1 1/4"              | UND    | 5.050        |
| 160113      | CODO 90 PRESION PVC 1"                  | UND    | 3.810        |
| 160115      | CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"              | UND    | 8.330        |
| 160116      | CODO 90 PRESION PVC 2 1/2"              | UND    | 42.060       |
| 160117      | CODO 90 PRESION PVC 2"                  | UND    | 13.550       |
| 160118      | CODO 90 PRESION PVC 3"                  | UND    | 45.190       |
| 160119      | CODO 90 PRESION PVC 4"                  | UND    | 110.550      |
| 160161      | COLLAR DERIVACION PVC 2 X 3/4           | UND    | 23.240       |
| 160163      | COLLAR DERIVACION PVC 2.1/2X 3/4        | UND    | 26.840       |
| 160162      | COLLAR DERIVACION PVC 3 X 3/4           | UND    | 34.020       |
| 160164      | COLLAR DERIVACION PVC 4 X 3/4           | UND    | 43.380       |
| 160122      | PASE PVC 1"                             | UND    | 36.720       |
| 160120      | PASE PVC 2"                             | UND    | 49.630       |
| 160123      | PASE PVC 3"                             | UND    | 64.290       |
| 160121      | PASE PVC 4"                             | UND    | 113.180      |
| 160150      | REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21"             | UND    | 1.640        |
| 160149      | REDUCCION PVC 2X1 RD-21                 | UND    | 4.900        |
| 160158      | REDUCCION PVC PRESION 4 X 3             | UND    | 30.220       |
| 160124      | REDUCCION.PVC 2X 1,1/2 RD-21            | UND    | 6.120        |
| 160125      | REDUCCION.PVC 3"X2" RD 21"              | UND    | 26.500       |
| 160155      | TAPON ROSCADO PVC 1/2"                  | UND    | 3.250        |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 160147 | TAPON SOLDADO 2                          | UND    | 5.110        |
| 160129 | TEE PRESION PVC ,1/2"                    | UND    | 1.420        |
| 160132 | TEE PRESION PVC ,3/4"                    | UND    | 2.970        |
| 160128 | TEE PRESION PVC 1"                       | UND    | 4.450        |
| 160126 | TEE PRESION PVC 1,1/2"                   | UND    | 11.690       |
| 160127 | TEE PRESION PVC 1,1/4"                   | UND    | 9.240        |
| 160130 | TEE PRESION PVC 2"                       | UND    | 18.030       |
| 160131 | TEE PRESION PVC 3"                       | UND    | 64.220       |
| 160133 | TEE PRESION PVC 4"                       | UND    | 137.610      |
| 160134 | TEE PRESION PVC REDUC ,3/4X ,1/2"        | UND    | 2.530        |
| 160135 | TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,1/2"          | UND    | 4.070        |
| 160136 | TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,3/4"          | UND    | 4.060        |
| 160159 | TEE PVC 2 1/2                            | UND    | 44.380       |
| 160137 | TEE PVC 3" RD 21 UZ"                     | UND    | 64.220       |
| 160141 | UNION PRESION PVC ,1/2"                  | UND    | 830          |
| 160145 | UNION PRESION PVC ,3/4"                  | UND    | 1.090        |
| 160140 | UNION PRESION PVC 1"                     | UND    | 1.530        |
| 160138 | UNION PRESION PVC 1,1/2"                 | UND    | 4.060        |
| 160139 | UNION PRESION PVC 1,1/4"                 | UND    | 3.180        |
| 160142 | UNION PRESION PVC 2 1/2"                 | UND    | 21.820       |
| 160143 | UNION PRESION PVC 2"                     | UND    | 19.990       |
| 160144 | UNION PRESION PVC 3"                     | UND    | 25.820       |
| 160146 | UNION PRESION PVC 4"                     | UND    | 53.490       |
| 160154 | UNION UNIVERSAL PVC PRESION 2"           | UND    | 42.420       |
| 160160 | UNIVERSAL PVC 2                          | UND    | 61.880       |
|        |                                          |        |              |
| 1604   | RED CONTRA INCENDIOS                     |        |              |
| 160413 | ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2"x1/8"    | UND    | 38.010       |
| 160416 | DETECTOR DE HUMO                         | UND    | 62.230       |
| 160410 | EXTINTOR ABC-10 LB                       | UND    | 81.320       |
| 160411 | EXTINTOR BC -10 LB                       | UND    | 77.490       |
| 160409 | EXTINTOR CO2-10 LB                       | UND    | 944.920      |
| 160412 | EXTINTOR H2O-2,1/2"                      | UND    | 165.540      |
| 160420 | GABINETE CONTRA INCENDIO -SIN ACCESORIOS | UND    | 214.660      |
| 160407 | GABINETE INCENDIO CLASE I                | UND    | 1.350.470    |
| 160401 | GABINETE INCENDIO CLASE III              | UND    | 1.610.310    |
| 160419 | MANOMETRO GLICERINA DE 0-200 PSI         | UND    | 63.160       |
| 160414 | SENSOR DE FLUJO AGUA                     | UND    | 719.910      |
| 160415 | SIAMESA 4x2,1/2x2,1/2                    | UND    | 1.104.100    |
| 160418 | SISTEMA DRENAJE TUBERIA SENSORES         | UND    | 964.120      |
| 160408 | SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2" MOD.EST. | UND    | 85.540       |
| 160404 | SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2" MOD.UNIV | UND    | 85.600       |
|        |                                          |        |              |
| 1605   | TUBERIA PVC                              |        |              |
| 160521 | TUBERIA CPVC ,1/2"                       | ML     | 5.000        |
| 160522 | TUBERIA CPVC ,3/4"                       | ML     | 6.890        |
| 160505 | TUBERIA PVC ,1/2"                        | ML     | 6.090        |
| 160506 | TUBERIA PVC ,3/4"                        | ML     | 5.680        |
| 160507 | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI           | ML     | 5.530        |
| 160508 | TUBERIA PVC 1,1/2"                       | ML     | 10.490       |
| 160509 | TUBERIA PVC 1,1/4"                       | ML     | 9.190        |
| 160510 | TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI             | ML     | 17.560       |
| 160511 | TUBERIA PVC 2,1/2"                       | ML     | 19.810       |
| 160512 | TUBERIA PVC 3"                           | ML     | 30.720       |
| 160515 | TUBERIA PVC 2,1/2 RDE 21 UZ              | ML     | 13.670       |
| 160516 | TUBERIA.PVC 1,1/2 RDE 21 UZ              | ML     | 11.410       |
| 160517 | TUBERIA.PVC 3 RDE 21 UZ                  | ML     | 21.340       |
| 160518 | TUBERIA.PVC 4 RDE 21 UZ                  | ML     | 31.400       |
| 160519 | TUBERIA.PVC 4 RDE 21 - 200 PSI           | ML     | 78.810       |
|        |                                          |        |              |
| 1606   | LLAVES PASO-CHEQUES-VALVULAS             |        |              |
| 160647 | ELECTROVALVULA 3 -220V                   | UND    | 614.610      |
| 160654 | FILTRO BRONCE EN Y 4                     | UND    | 1.179.680    |
| 160603 | VALV ULA ALIVIO ,1/2                     | UND    | 21.560       |
| 160639 | VALVULA ALIVIO 1,1/2"                    | UND    | 320.200      |
| 160638 | VALVULA ANGULAR 2,1/2                    | UND    | 470.700      |
| 160652 | VALVULA CHEQUE 4                         | UND    | 1.571.180    |
| 160604 | VALVULA CHEQUE HORIZONTAL ,1/2-125 PSI   | UND    | 32.180       |
| 160605 | VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 1.1/2-125 PSI  | UND    | 172.330      |
| 160606 | VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 2 -125 PSI     | UND    | 259.590      |
| 160602 | VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 3 -125 PSI     | UND    | 546.770      |
| 160601 | VALVULA CHEQUE VERTICAL 3 -125 PSI       | UND    | 433.230      |
| 160611 | VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"            | UND    | 29.260       |
| 160613 | VALVULA CIERRE ELASTICO ,3/4"            | UND    | 37.470       |
| 160607 | VALVULA CIERRE ELASTICO 1"               | UND    | 57.430       |
| 160612 | VALVULA CIERRE ELASTICO 2"               | UND    | 306.890      |



## GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 160618      | VALVULA CIERRE METALICO ,1/2"            | UND    | 39.160       |
| 160622      | VALVULA CIERRE METALICO ,3/4"            | UND    | 26.650       |
| 160614      | VALVULA CIERRE METALICO 1"               | UND    | 31.230       |
| 160656      | VALVULA CIERRE METALICO 1.1/2            | UND    | 297.960      |
| 160655      | VALVULA CIERRE METALICO 1.1/4            | UND    | 278.320      |
| 160619      | VALVULA CIERRE METALICO 2"               | UND    | 289.380      |
| 160653      | VALVULA CIERRE METALICO 2.1/2            | UND    | 469.300      |
| 160621      | VALVULA CIERRE METALICO 3"               | UND    | 715.700      |
| 160623      | VALVULA CIERRE METALICO 4"               | UND    | 1.520.320    |
| 160629      | VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"              | UND    | 23.130       |
| 160631      | VALVULA CIERRE RAPIDO ,3/4"              | UND    | 38.420       |
| 160625      | VALVULA CIERRE RAPIDO 1"                 | UND    | 39.320       |
| 160630      | VALVULA CIERRE RAPIDO 2"                 | UND    | 106.840      |
| 160645      | VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE   | UND    | 43.700       |
| 160646      | VALVULA CORTINA .3/4 -250PSI RED WHITE   | UND    | 52.950       |
| 160649      | VALVULA CORTINA 2.1/2                    | UND    | -            |
| 160644      | VALVULA D=2" COMPUERTA BRONCE"           | UND    | 165.740      |
| 160641      | VALVULA D=2" HF E.L PVC SELLO EL."       | UND    | 389.380      |
| 160642      | VALVULA D=3" HF E.L PVC SELLO EL."       | ML     | 527.380      |
| 160643      | VALVULA D=4" HF E.L PVC SELLO EL."       | ML     | 730.030      |
| 160632      | VALVULA FLOTADOR 2"                      | UND    | 178.620      |
| 160636      | VALVULA PASO 4" RXR BRONCE"              | UND    | 631.920      |
| 160634      | VALVULA PIE BRONCE [AA] D=2"             | UND    | 304.940      |
| 160635      | VALVULA REGULACION ,1/2                  | UND    | 24.180       |
| 160640      | VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO"         | UND    | 154.600      |
|             |                                          |        |              |
| <b>1607</b> | <b>INSTALACION - VARIOS</b>              |        |              |
| 160727      | ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2"             | UND    | 3.550        |
| 160728      | ABRAZADERA GALVANIZADA .3/4"             | UND    | 2.610        |
| 160729      | ABRAZADERA GALVANIZADA 1"                | UND    | 2.600        |
| 160731      | ABRAZADERA GALVANIZADA 1.1/2"            | UND    | 3.240        |
| 160730      | ABRAZADERA GALVANIZADA 1.1/4"            | UND    | 3.040        |
| 160732      | ABRAZADERA GALVANIZADA 2"                | UND    | 3.290        |
| 160733      | ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG. 1.1/2"X1/8" | UND    | 38.010       |
| 160721      | CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL | UND    | 23.780       |
| 160724      | CALIBRACI                                | UND    | 36.190       |
| 160701      | CANCELACION PTO.HIDRAULICO               | PTO    | 12.640       |
| 160719      | CINTA TEFLON                             | UND    | 7.900        |
| 160726      | DERECHOS DE CONEXI                       | UND    | 374.610      |
| 160718      | DERECHOS DE CONEXION Y CONTADOR          | UND    | 168.590      |
| 160702      | FLOTADOR MECANICO                        | UND    | 102.640      |
| 160703      | FLOTADOR MECANICO DE 1 1/2"              | UND    | 127.840      |
| 160736      | INSTALACION ACCESORIO PVC DIAM 2 -4      | UND    | -            |
| 160704      | INSTALACION ACCESORIO PVC PRESION        | UND    | 3.310        |
| 160722      | INSTALACION MEDIDOR AGUA                 | UND    | 21.890       |
| 160705      | INSTALACION TANQUE AGUA                  | UND    | 69.490       |
| 160706      | INSTALACION TUBERIA PRESION ,1/2"        | ML     | 2.070        |
| 160707      | INSTALACION TUBERIA PRESION ,3/4"        | ML     | 2.460        |
| 160708      | INSTALACION TUBERIA PRESION 1"           | ML     | 3.150        |
| 160709      | INSTALACION TUBERIA PRESION 1,1/4"       | ML     | 4.070        |
| 160710      | LIMPIADOR 760 GR (1/4)                   | UND    | 31.160       |
| 160723      | MANGUERA PF+UAD ,1/2"                    | ML     | 1.260        |
| 160711      | MANGUERA PLASTICA 3/4"AGUE"              | ML     | 2.530        |
| 160712      | MANIJA LLAVE DE PASO                     | UND    | 6.130        |
| 160725      | MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO | UND    | 63.120       |
| 160713      | MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2"U-15"         | UND    | 93.070       |
| 160720      | MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO JSM 1/2"     | UND    | 99.170       |
| 160716      | REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO             | PTO    | 35.140       |
| 160717      | SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)               | UND    | 75.480       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1608</b> | <b>PUNTOS HIDRAULICOS</b>                |        |              |
| 160806      | PUNTO AGUA CALIENTE ,1/2"                | PTO    | 46.340       |
| 160802      | PUNTO AGUA FRIA ,3/4"                    | PTO    | 37.950       |
| 160803      | PUNTO AGUA FRIA 1                        | PTO    | 40.930       |
| 160804      | PUNTO AGUA FRIA GALVANIZADA. ,3/4"       | PTO    | 43.700       |
| 160801      | PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2                 | PTO    | 38.840       |
| 160805      | PUNTO COBRE ,1/2                         | PTO    | 51.030       |
| 160807      | PUNTO HIDRAULICO PVC 1.1/2               | PTO    | 86.430       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1609</b> | <b>ACESORIOS ACERO INOXIDABLE</b>        |        |              |
| 160901      | PASE A.INOX SH4O 1,1/2 DR                | UND    | 127.980      |
| 160902      | PASE A.INOX SH4O 2 1/2" DR"              | UND    | 177.450      |
| 160903      | PASE A.INOX SH4O 4 DR                    | UND    | 230.490      |
|             |                                          |        |              |
| <b>1610</b> | <b>TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA</b>       |        |              |
| 161003      | TANQUE AGUA 500 LTS EN PLASTICO          | UND    | 584.890      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 161010 | TANQUE AGUA 10.000 LTS PLASTICO          | UND    | 4.529.800    |
| 161005 | TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-COMPLETO   | UND    | 675.160      |
| 161009 | TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-SUMINISTRO | UND    | 256.250      |
| 161007 | TANQUE AGUA 2000 LTS EN PLASTICO         | UND    | 881.380      |
| 161008 | TANQUE AGUA 5000 LTS EN PLASTICO         | UND    | 1.878.010    |
|        |                                          |        |              |
| 1620   | TUBERIA GALVANIZADA                      |        |              |
| 162001 | TUBERIA GALVA. ,1/2"                     | ML     | 5.860        |
| 162002 | TUBERIA GALVA. ,1/4"                     | ML     | 4.800        |
| 162003 | TUBERIA GALVA. ,3/4"                     | ML     | 4.410        |
| 162004 | TUBERIA GALVA. 1"                        | ML     | 12.180       |
| 162005 | TUBERIA GALVA. 1,1/2"                    | ML     | 20.210       |
| 162006 | TUBERIA GALVA. 1,1/4"                    | ML     | 16.470       |
| 162015 | TUBERIA GALVA. 2"                        | ML     | 26.720       |
| 162007 | TUBERIA GALVA. 2,1/2"                    | ML     | 33.130       |
| 162008 | TUBERIA GALVA. 2,1/4"                    | ML     | 21.540       |
| 162009 | TUBERIA GALVA. 2,3/4"                    | ML     | 27.690       |
| 162010 | TUBERIA GALVA. 3"                        | ML     | 38.900       |
| 162011 | TUBERIA GALVA. 3,1/2"                    | ML     | 35.590       |
| 162012 | TUBERIA GALVA. 4"                        | ML     | 38.330       |
| 162013 | TUBERIA GALVA. 6"                        | ML     | 82.650       |
| 162014 | TUBERIA GALVA. 8"                        | ML     | 104.060      |
|        |                                          |        |              |
| 1621   | TEE GALVANIZADA                          |        |              |
| 162101 | TEE GALVANIZADA ,1/2"                    | UND    | 2.200        |
| 162102 | TEE GALVANIZADA ,1/4"                    | UND    | 1.250        |
| 162103 | TEE GALVANIZADA ,3/4"                    | UND    | 2.100        |
| 162107 | TEE GALVANIZADA 1 x3/4"                  | UND    | 5.830        |
| 162104 | TEE GALVANIZADA 1"                       | UND    | 3.950        |
| 162105 | TEE GALVANIZADA 1,1/2"                   | UND    | 6.200        |
| 162106 | TEE GALVANIZADA 1,1/4"                   | UND    | 4.900        |
| 162108 | TEE GALVANIZADA 2"                       | UND    | 12.600       |
| 162109 | TEE GALVANIZADA 2,1/2"                   | UND    | 25.500       |
| 162110 | TEE GALVANIZADA 2,1/4"                   | UND    | 27.200       |
| 162111 | TEE GALVANIZADA 3"                       | UND    | 32.700       |
| 162112 | TEE GALVANIZADA 3" x2"                   | UND    | 42.460       |
| 162113 | TEE GALVANIZADA 4"                       | UND    | 61.050       |
| 162114 | TEE GALVANIZADA 4" x3"                   | UND    | 58.760       |
| 162115 | TEE GALVANIZADA 6"                       | UND    | 97.420       |
|        |                                          |        |              |
| 1622   | NIPLE GALVANIZADO                        |        |              |
| 162203 | NIPLE GALV. ,1/2x1- 5CM (2 ROSCAS)       | UND    | 660          |
| 162201 | NIPLE GALV. 1,1/2x1- 5CM (2 ROSCAS)      | UND    | 5.850        |
| 162202 | NIPLE GALV. 2,1/2x1- 5CM (2 ROSCAS)      | UND    | 11.720       |
|        |                                          |        |              |
| 1623   | BUSHING - REDUCCION GALVANIZAD           |        |              |
| 162301 | BUSHING GALV. 1.1/2X ,1/2                | UND    | 3.400        |
| 162302 | BUSHING GALV. 2,1/2X2                    | UND    | 11.950       |
| 162304 | BUSHING GALV. 3 x2                       | UND    | 17.000       |
| 162303 | BUSHING GALV. 4 X2                       | UND    | 32.000       |
|        |                                          |        |              |
| 1624   | UNION GALVANIZADA                        |        |              |
| 162401 | UNION DRESSER 2"                         | UND    | 42.920       |
| 162411 | UNION GALV. ,1/2"                        | UND    | 4.650        |
| 162402 | UNION GALV. ,3/4"                        | UND    | 2.500        |
| 162403 | UNION GALV. 1"                           | UND    | 2.900        |
| 162404 | UNION GALV. 1,1/2"                       | UND    | 4.350        |
| 162405 | UNION GALV. 1,1/4"                       | UND    | 3.420        |
| 162406 | UNION GALV. 2"                           | UND    | 7.920        |
| 162407 | UNION GALV. 2,1/2"                       | UND    | 16.110       |
| 162408 | UNION GALV. 3"                           | UND    | 23.600       |
| 162409 | UNION GALV. 4"                           | UND    | 36.910       |
| 162410 | UNION GALV. 6"                           | UND    | 128.520      |
| 162412 | UNIVERSAL GALVANIZADA ,1/2"              | UND    | 9.410        |
| 162417 | UNIVERSAL GALVANIZADA ,3/4"              | UND    | 5.920        |
| 162413 | UNIVERSAL GALVANIZADA 1"                 | UND    | 17.260       |
| 162414 | UNIVERSAL GALVANIZADA 1.1/2"             | UND    | 12.800       |
| 162419 | UNIVERSAL GALVANIZADA 2"                 | UND    | 23.200       |
| 162415 | UNIVERSAL GALVANIZADA 2.1/2"             | UND    | 40.600       |
| 162418 | UNIVERSAL GALVANIZADA 3"                 | UND    | 52.990       |
| 162416 | UNIVERSAL GALVANIZADA 4"                 | UND    | 128.800      |
|        |                                          |        |              |
| 1625   | TAPON GALVANIZADO                        |        |              |
| 162503 | TAPON GALV.MACHO ,1/2"                   | UND    | 710          |
| 162508 | TAPON GALV.MACHO ,3/4"                   | UND    | 980          |
| 162502 | TAPON GALV.MACHO 1"                      | UND    | 1.050        |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                             | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------------|
| 162506      | TAPON GALV.MACHO 1,1/2"               | UND    | 1.900        |
| 162509      | TAPON GALV.MACHO 1,1/4"               | UND    | 1.650        |
| 162507      | TAPON GALV.MACHO 2"                   | UND    | 3.300        |
| 162504      | TAPON GALV.MACHO 2,1/2"               | UND    | 6.700        |
| 162505      | TAPON GALV.MACHO 3"                   | UND    | 10.100       |
| 162501      | TAPON GALV.MACHO 4"                   | UND    | 19.600       |
|             |                                       |        |              |
| <b>1627</b> | <b>CODO GALVANIZADO</b>               |        |              |
| 162701      | CODO GALV. ,1/2x90                    | UND    | 1.500        |
| 162702      | CODO GALV. ,3/4x90                    | UND    | 1.900        |
| 162703      | CODO GALV. 1 x45                      | UND    | 4.200        |
| 162712      | CODO GALV. 1 x90                      | UND    | 2.100        |
| 162704      | CODO GALV. 1,1/2x90                   | UND    | 6.630        |
| 162705      | CODO GALV. 1,1/4x90                   | UND    | 5.000        |
| 162706      | CODO GALV. 2 x90                      | UND    | 11.960       |
| 162707      | CODO GALV. 2,1/2x90                   | UND    | 21.180       |
| 162709      | CODO GALV. 3 x90                      | UND    | 33.640       |
| 162710      | CODO GALV. 4 x90                      | UND    | 61.760       |
| 162711      | CODO GALV. 6 x90                      | UND    | 234.600      |
|             |                                       |        |              |
| <b>1629</b> | <b>INSTALACIONES-VARIOS GALVANIZA</b> |        |              |
| 162901      | INST.TUB.GALVANIZADA ,1/2             | ML     | 5.860        |
| 162902      | INST.TUB.GALVANIZADA ,3/4             | ML     | 7.700        |
| 162903      | INST.TUB.GALVANIZADA 1"               | ML     | 9.520        |
| 162904      | INST.TUB.GALVANIZADA 1,1/2            | ML     | 14.600       |
| 162905      | INST.TUB.GALVANIZADA 2"               | ML     | 20.000       |
| 162906      | INST.TUB.GALVANIZADA 2.1/2            | ML     | 24.120       |
| 162907      | INST.TUB.GALVANIZADA 3"               | ML     | 15.080       |
| 162908      | INST.TUB.GALVANIZADA 4                | ML     | 20.000       |
| 162910      | INST.TUB.GALVANIZADA 6"               | ML     | 13.810       |
| 162911      | INSTAL.ACCES GALVANIZADO 2-4          | UND    | 16.770       |
| 162909      | INSTAL.PUNTO GALVANIZADO 3/8 <=2"     | UND    | 9.000        |
|             |                                       |        |              |
| <b>1630</b> | <b>TUBERIA ACERO CARBON</b>           |        |              |
| 163008      | TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40       | ML     | 17.500       |
| 163006      | TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/2 SCH-40   | ML     | 25.050       |
| 163005      | TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-40       | ML     | 34.560       |
| 163004      | TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-40   | ML     | 53.640       |
|             |                                       |        |              |
| <b>1631</b> | <b>TEE ACERO CARBON</b>               |        |              |
| 163105      | TEE 2 X 2 (A.C)                       | UND    | 38.580       |
|             |                                       |        |              |
| <b>1634</b> | <b>UNION ACERO CARBON</b>             |        |              |
| 163409      | UNION 1.1/2 (A.C) AR                  | UND    | 14.720       |
| 163410      | UNION 2 (A.C) AR                      | UND    | 26.680       |
| 163408      | UNION 2.1/2 (A.C) AR                  | UND    | 46.690       |
| 163402      | UNION DRESSER 4 - PUNTOS 4            | UND    | 191.450      |
|             |                                       |        |              |
| <b>1650</b> | <b>TUBERIA PVC U.M.</b>               |        |              |
| 165038      | TUB.PVC ALTA PRESION 10 RDE 13.5 UM   | ML     | 315.790      |
| 165039      | TUB.PVC ALTA PRESION 12 RDE 13.5 UM   | ML     | 454.860      |
| 165001      | TUB.PVC ALTA PRESION 3 RDE 9          | ML     | 60.140       |
| 165003      | TUB.PVC ALTA PRESION 3 RDE 11         | ML     | 45.110       |
| 165004      | TUB.PVC ALTA PRESION 3 RDE 13.5 UM    | ML     | 34.930       |
| 165002      | TUB.PVC ALTA PRESION 4 RDE 9          | ML     | 91.660       |
| 165005      | TUB.PVC ALTA PRESION 4 RDE 11         | ML     | 77.020       |
| 165006      | TUB.PVC ALTA PRESION 4 RDE 13.5 UM    | ML     | 59.820       |
| 165009      | TUB.PVC ALTA PRESION 6 RDE 9          | ML     | 190.190      |
| 165007      | TUB.PVC ALTA PRESION 6 RDE 11 EL      | ML     | 160.560      |
| 165008      | TUB.PVC ALTA PRESION 6 RDE 13.5 UM    | ML     | 124.450      |
| 165011      | TUB.PVC ALTA PRESION 8 RDE 9          | ML     | 317.130      |
| 165010      | TUB.PVC ALTA PRESION 8 RDE 11 EL      | ML     | 266.940      |
| 165040      | TUB.PVC ALTA PRESION 8 RDE 13.5 UM    | ML     | 209.910      |
| 165012      | TUB.PVC UM 10 RDE 21                  | ML     | 137.020      |
| 165013      | TUB.PVC UM 10 RDE 26                  | ML     | 127.630      |
| 165014      | TUB.PVC UM 10 RDE 32.5                | ML     | 105.660      |
| 165015      | TUB.PVC UM 10 RDE 41                  | ML     | 86.250       |
| 165017      | TUB.PVC UM 12 RDE 26                  | ML     | 183.950      |
| 165018      | TUB.PVC UM 12 RDE 32.5                | ML     | 151.170      |
| 165016      | TUB.PVC UM 12 RDE 41                  | ML     | 114.030      |
| 165021      | TUB.PVC UM 2 RDE 21                   | ML     | 24.400       |
| 165022      | TUB.PVC UM 2 RDE 26                   | ML     | 13.470       |
| 165019      | TUB.PVC UM 2,1/2 RDE 21               | ML     | 19.620       |
| 165020      | TUB.PVC UM 2,1/2 RDE 26               | ML     | 17.190       |
| 165023      | TUB.PVC UM 3 RDE 21                   | ML     | 20.680       |
| 165024      | TUB.PVC UM 3 RDE 26                   | ML     | 18.620       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                           | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|-------------------------------------|--------|--------------|
| 165025      | TUB.PVC UM 3 RDE 32.5               | ML     | 15.810       |
| 165026      | TUB.PVC UM 4 RDE 21                 | ML     | 34.560       |
| 165027      | TUB.PVC UM 4 RDE 26                 | ML     | 29.680       |
| 165028      | TUB.PVC UM 4 RDE 32.5               | ML     | 18.990       |
| 165029      | TUB.PVC UM 4 RDE 41                 | ML     | 20.820       |
| 165030      | TUB.PVC UM 6 RDE 21                 | ML     | 61.600       |
| 165031      | TUB.PVC UM 6 RDE 26                 | ML     | 52.340       |
| 165032      | TUB.PVC UM 6 RDE 32.5               | ML     | 44.620       |
| 165033      | TUB.PVC UM 6 RDE 41                 | ML     | 37.030       |
| 165034      | TUB.PVC UM 8 RDE 21                 | ML     | 107.720      |
| 165035      | TUB.PVC UM 8 RDE 26                 | ML     | 86.020       |
| 165036      | TUB.PVC UM 8 RDE 32.5               | ML     | 71.950       |
| 165037      | TUB.PVC UM 8 RDE 41                 | ML     | 57.430       |
|             |                                     |        |              |
| <b>1651</b> | <b>TEE PVC U.M.</b>                 |        |              |
| 165106      | TEE PVC UM 2 x2 x2                  | UND    | 35.390       |
| 165105      | TEE PVC UM 2,1/2x2 x2               | UND    | 41.520       |
| 165101      | TEE PVC UM 2,1/2x2 x2,1/2           | UND    | 47.540       |
| 165103      | TEE PVC UM 2,1/2x2,1/2x2            | UND    | 38.280       |
| 165104      | TEE PVC UM 2,1/2x2,1/2x2,1/2        | UND    | 42.510       |
| 165108      | TEE PVC UM 3 x2 x2                  | UND    | 51.570       |
| 165109      | TEE PVC UM 3 x2 x2,1/2              | UND    | 59.180       |
| 165110      | TEE PVC UM 3 x2 x3                  | UND    | 58.150       |
| 165102      | TEE PVC UM 3 x2,1/2x2,1/2           | UND    | 62.610       |
| 165107      | TEE PVC UM 3 x2,1/2x3               | UND    | 64.380       |
| 165111      | TEE PVC UM 3 x3 x2                  | UND    | 60.960       |
| 165124      | TEE PVC UM 3 x3 x2,1/2              | UND    | 61.750       |
| 165114      | TEE PVC UM 4 x2 x3                  | UND    | 94.860       |
| 165115      | TEE PVC UM 4 x2 x4                  | UND    | 86.860       |
| 165113      | TEE PVC UM 4 x2,1/2x4               | UND    | 95.690       |
| 165116      | TEE PVC UM 4 x3 x2                  | UND    | 84.960       |
| 165117      | TEE PVC UM 4 x3 x2,1/2              | UND    | 88.930       |
| 165118      | TEE PVC UM 4 x3 x3                  | UND    | 96.790       |
| 165119      | TEE PVC UM 4 x3 x4                  | UND    | 102.770      |
| 165120      | TEE PVC UM 4 x4 x2                  | UND    | 92.810       |
| 165112      | TEE PVC UM 4 x4 x2,1/2"             | UND    | 94.360       |
| 165122      | TEE PVC UM 4 x4 x3                  | UND    | 108.520      |
| 165123      | TEE PVC UM 4 x4 x4                  | UND    | 111.030      |
|             |                                     |        |              |
| <b>1653</b> | <b>REDUCCIONES - BUJES PVC U.M.</b> |        |              |
| 165301      | REDUCC PVC UM 2.1/2x2               | UND    | 67.280       |
| 165302      | REDUCC PVC UM 3 x2                  | UND    | 69.210       |
| 165303      | REDUCC PVC UM 3 x2.1/2              | UND    | 87.610       |
| 165304      | REDUCC PVC UM 4 x2                  | UND    | 96.760       |
| 165305      | REDUCC PVC UM 4 x2.1/2              | UND    | 99.020       |
| 165306      | REDUCC PVC UM 4 x3                  | UND    | 99.020       |
|             |                                     |        |              |
| <b>1654</b> | <b>UNION PVC U.M</b>                |        |              |
| 165401      | UNION REP PVC 2.1/2 UM              | UND    | 24.320       |
| 165402      | UNION REP PVC 3 UM                  | UND    | 373.400      |
| 165403      | UNION REP PVC 3 RDE 13.5            | UND    | 48.340       |
| 165404      | UNION REP PVC 4 RDE 13.5            | UND    | 82.350       |
| 165407      | UNION REP PVC 4 RDE 21              | UND    | 57.890       |
| 165405      | UNION REP PVC 6 RDE 13.5            | UND    | 190.800      |
| 165408      | UNION REP PVC 6 RDE 21              | UND    | 108.410      |
| 165406      | UNION REP PVC 8 RDE 13.5            | UND    | 338.940      |
| 165409      | UNION REP PVC 8 RDE 21              | UND    | 195.720      |
|             |                                     |        |              |
| <b>1656</b> | <b>ADAPTADOR PVC U.M.</b>           |        |              |
| 165602      | ADAP UM PVC-AC 2"                   | UND    | 5.500        |
| 165603      | ADAP UM PVC-AC 3"                   | UND    | 9.510        |
| 165604      | ADAP UM PVC-AC 4"                   | UND    | 12.720       |
| 165606      | ADAP UM PVC-AC 6"                   | UND    | 76.170       |
| 165608      | ADAP UM PVC-AC 8"                   | UND    | 144.190      |
|             |                                     |        |              |
| <b>1657</b> | <b>CODO PVC U.M.</b>                |        |              |
| 165701      | CODO PVC UM 2 x 11,1/4              | UND    | 21.840       |
| 165702      | CODO PVC UM 2 x 22,1/2              | UND    | 19.710       |
| 165703      | CODO PVC UM 2 x 45                  | UND    | 21.510       |
| 165704      | CODO PVC UM 2 x 90                  | UND    | 24.460       |
| 165705      | CODO PVC UM 3 x 11 1/4              | UND    | 34.530       |
| 165716      | CODO PVC UM 3 x 11.25 RDE-13.5      | UND    | 43.300       |
| 165706      | CODO PVC UM 3 x 22 1/2              | UND    | 37.490       |
| 165707      | CODO PVC UM 3 x 45                  | UND    | 38.040       |
| 165718      | CODO PVC UM 3 x 45 RDE-13.5         | UND    | 56.870       |
| 165708      | CODO PVC UM 3 x 90                  | UND    | 50.170       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 165719      | CODO PVC UM 3 x 90 RDE-13.5              | UND    | 75.360       |
| 165720      | CODO PVC UM 4 x 11.25 RDE-13.5           | UND    | 89.830       |
| 165721      | CODO PVC UM 4 x 22.5 RDE-13.5            | UND    | 94.920       |
| 165722      | CODO PVC UM 4 x 45 RDE-13.5              | UND    | 114.310      |
| 165723      | CODO PVC UM 4 x 90 RDE-13.5              | UND    | 153.080      |
| 165709      | CODO PVC UM 6 x 11,1/4                   | UND    | 140.260      |
| 165724      | CODO PVC UM 6 x 11.25 RDE-13.5           | UND    | 213.570      |
| 165710      | CODO PVC UM 6 x 22,1/2                   | UND    | 156.190      |
| 165725      | CODO PVC UM 6 x 22.5 RDE-13.5            | UND    | 198.610      |
| 165726      | CODO PVC UM 6 x 45 RDE-13.5              | UND    | 302.090      |
| 165712      | CODO PVC UM 6 x 90                       | UND    | 255.670      |
| 165727      | CODO PVC UM 6 x 90 RDE-13.5              | UND    | 239.000      |
| 165713      | CODO PVC UM 8 x 22,1/2                   | UND    | 323.530      |
| 165714      | CODO PVC UM 10 x 45                      | UND    | 872.650      |
| 165715      | CODO PVC UM 10 x 90                      | UND    | 1.232.690    |
| 165728      | CODO PVC-UM 4 x 11.25                    | UND    | 57.420       |
| 165729      | CODO PVC-UM 4 x 22.5                     | UND    | 60.210       |
| 165731      | CODO PVC-UM 4 x 90                       | UND    | 97.700       |
| 165732      | CODO PVC-UM 8 x 11.25                    | UND    | 286.390      |
| 165733      | CODO PVC-UM 8 x 45                       | UND    | 424.880      |
| 165734      | CODO PVC-UM 8 x 90                       | UND    | 628.300      |
|             |                                          |        |              |
| <b>1659</b> | <b>INSTALACIONES -VARIOS U.M.</b>        |        |              |
| 165901      | INST.TUB.PVC UM 2"                       | ML     | 2.760        |
| 165902      | INST.TUB.PVC UM 2.1/2"                   | ML     | 2.760        |
| 165903      | INST.TUB.PVC UM 3"                       | ML     | 2.940        |
| 165904      | INST.TUB.PVC UM 4"                       | ML     | 4.520        |
| 165905      | INST.TUB.PVC UM 6"                       | ML     | 4.700        |
| 165906      | INST.TUB.PVC UM 8"                       | ML     | 5.890        |
|             |                                          |        |              |
| <b>1660</b> | <b>TUBERIA COBRE</b>                     |        |              |
| 166001      | TUBERIA COBRE ,1/2" TIPO-M"              | ML     | 10.230       |
| 166007      | TUBERIA COBRE ,1/22 TIPO-L               | ML     | 13.430       |
| 166002      | TUBERIA COBRE ,1/4" TIPO-FLEXIBLE"       | ML     | 6.440        |
| 166003      | TUBERIA COBRE ,3/4" TIPO-M"              | ML     | 16.180       |
| 166004      | TUBERIA COBRE ,3/8" TIPO-FLEXIBLE"       | ML     | 7.830        |
| 166006      | TUBERIA COBRE ,1/2" TIPO-K"              | ML     | 62.240       |
| 166005      | TUBERIA COBRE ,1/2" FLEXIBLE"            | ML     | 10.230       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1661</b> | <b>TEE COBRE</b>                         |        |              |
| 166101      | TEE COBRE .1/2"                          | UND    | 1.300        |
| 166102      | TEE COBRE .3/4"                          | UND    | 3.000        |
| 166103      | TEE COBRE 1"                             | UND    | 9.300        |
|             |                                          |        |              |
| <b>1664</b> | <b>UNION COBRE</b>                       |        |              |
| 166401      | UNION COBRE .1/22                        | UND    | 650          |
| 166403      | UNION COBRE 1"                           | UND    | 2.450        |
| 166402      | UNION COBRE ,/34"                        | UND    | 1.650        |
|             |                                          |        |              |
| <b>1665</b> | <b>TAPON COBRE</b>                       |        |              |
| 166501      | TAPON COBRE .1/2"                        | UND    | 500          |
| 166502      | TAPON COBRE .3/4"                        | UND    | 950          |
| 166503      | TAPON COBRE 1"                           | UND    | 2.500        |
|             |                                          |        |              |
| <b>1667</b> | <b>CODO COBRE</b>                        |        |              |
| 166701      | CODO COBRE 90 .1/2"                      | UND    | 780          |
| 166702      | CODO COBRE 90 .3/4"                      | UND    | 1.700        |
| 166703      | CODO COBRE 90 1"                         | UND    | 4.100        |
|             |                                          |        |              |
| <b>1669</b> | <b>INSTALACION-VARIOS</b>                |        |              |
| 166901      | INSTALACION ACCESORIO COBRE              | UND    | 4.010        |
|             |                                          |        |              |
| <b>1670</b> | <b>TUBERIA POLIETILENO RIG-FLE</b>       |        |              |
| 167001      | TUB 2" 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI    | ML     | 14.110       |
| 167002      | TUB 2,1/2" PE ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI | ML     | 18.220       |
| 167003      | TUB 3" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI | ML     | 24.910       |
| 167004      | TUB 4" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI | ML     | 37.090       |
| 167005      | TUB 6" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI | ML     | 71.970       |
|             |                                          |        |              |
| <b>17</b>   | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>          |        |              |
|             |                                          |        |              |
| <b>1701</b> | <b>CABLES Y ALAMBRES</b>                 |        |              |
| 170129      | CABLE COBRE HF-ZH# 2                     | ML     | 27.750       |
| 170130      | CABLE COBRE HF-ZH# 4                     | ML     | 18.490       |
| 170131      | CABLE COBRE HF-ZH# 6                     | ML     | 11.970       |
| 170132      | CABLE COBRE HF-ZH# 8                     | ML     | 8.120        |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                            | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|--------------------------------------|--------|--------------|
| 170133 | CABLE COBRE HF-ZH# 10                | ML     | 5.820        |
| 170134 | CABLE COBRE HF-ZH# 12                | ML     | 4.050        |
| 170135 | CABLE COBRE HF-ZH# 14                | ML     | 3.070        |
| 170137 | CABLE COBRE HF-ZH# 1/0               | ML     | 44.880       |
| 170138 | CABLE COBRE HF-ZH# 2/0               | ML     | 55.520       |
| 170139 | CABLE COBRE HF-ZH# 3/0               | ML     | 72.880       |
| 170140 | CABLE COBRE HLF# 4/0                 | ML     | 85.680       |
| 170142 | CABLE COBRE THWN #300 MCM            | ML     | 122.980      |
| 170143 | CABLE COBRE THWN #350 MCM            | ML     | 143.800      |
| 170144 | CABLE COBRE THWN #400 MCM            | ML     | 165.310      |
| 170141 | CABLE COBRE THWN# 250 MCM            | ML     | 104.070      |
| 170145 | CABLE COBRE THWN# 500 MCM            | ML     | 211.890      |
| 170151 | CABLE COBRE XLPE #1/0 15 KV          | ML     | 90.070       |
| 170150 | CABLE COBRE XLPE #2 15 KV            | ML     | 71.250       |
|        |                                      |        |              |
| 1702   | TUBERIAS-CAJAS-ACCESORIOS            |        |              |
| 170293 | CANAleta PLASTICA LISA 100X45 MM     | UND    | 48.430       |
|        |                                      |        |              |
| 1703   | ACOMETIDAS ELECTRICAS PVC            |        |              |
| 170301 | ACOM.E.1F(2# 4) 1"                   | ML     | 43.990       |
| 170302 | ACOM.E.1F(2# 6) 1"                   | ML     | 31.550       |
| 170303 | ACOM.E.1F(2# 8) ,3/4"                | ML     | 22.190       |
| 170304 | ACOM.E.1F(2# 10) ,3/4"               | ML     | 17.600       |
| 170305 | ACOM.E.1F(2# 12) ,3/4"               | ML     | 14.060       |
| 170320 | ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,3/4"          | ML     | 17.950       |
| 170306 | ACOM.E.2F(2# 4+1# 8) 1"              | ML     | 51.950       |
| 170307 | ACOM.E.2F(2# 6+1# 8) 1"              | ML     | 38.910       |
| 170308 | ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1"              | ML     | 28.920       |
| 170309 | ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4"          | ML     | 23.260       |
| 170310 | ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4"          | ML     | 17.950       |
| 170311 | ACOM.E.3F(3# 2+1# 6) 2"              | ML     | 113.020      |
| 170312 | ACOM.E.3F(3# 4+1# 8) 2"              | ML     | 81.390       |
| 170313 | ACOM.E.3F(3# 6+1# 8) 2"              | ML     | 61.830       |
| 170314 | ACOM.E.3F(3# 10+1#10) 1"             | ML     | 29.990       |
| 170315 | ACOM.E.3F(3# 12+1#12) 1"             | ML     | 22.910       |
| 170316 | ACOM.E.3F(3#1/0+1#1/0)3"             | ML     | 217.800      |
| 170317 | ACOM.E.3F(3#2/0+1#2/0)3"             | ML     | 260.350      |
| 170319 | ACOM.E.3F(3#4/0+1#4/0)3"             | ML     | 381.590      |
| 170323 | ACOM.E.3F(3#8 +1# 8) 2"              | ML     | 53.790       |
| 170324 | ACOM.E.3F(6#3/0+6#300+18#500) PLANTA | ML     | 4.822.220    |
| 170322 | ACOM.E.3F(XLP 3#1/0) 4"              | ML     | 304.110      |
| 170321 | ACOM.E.3F(XLP 3#2 ) 4"               | ML     | 247.660      |
| 170325 | CONEXION CIRCUITO 3#10-12 L=1M-5M    | UND    | 59.720       |
|        |                                      |        |              |
| 1704   | SALIDAS ALUMBRADO                    |        |              |
| 170408 | SAL LAMP EMT                         | UND    | 98.020       |
| 170404 | SAL LAMP PVC                         | UND    | 54.160       |
|        |                                      |        |              |
| 1705   | SALIDAS SWITCHES                     |        |              |
| 170532 | SALIDA S1 PVC                        | UND    | 98.600       |
| 170539 | SALIDA S2 EMT                        | UND    | 145.120      |
| 170538 | SALIDA S1 EMT                        | UND    | 101.930      |
| 170535 | SALIDA S1C PVC                       | UND    | 73.070       |
| 170533 | SALIDA S2 PVC                        | UND    | 107.480      |
| 170540 | SALIDA S3 EMT                        | UND    | 115.270      |
| 170534 | SALIDA S3 PVC                        | UND    | 82.750       |
| 170541 | SALIDA SC1 EMT                       | UND    | 109.990      |
| 170536 | SALIDA SC1 PVC                       | UND    | 81.120       |
| 170542 | SALIDA SC2 EMT                       | UND    | 118.030      |
| 170543 | SALIDA ST EMT                        | UND    | 113.700      |
| 170537 | SALIDA ST PVC                        | UND    | 74.720       |
| 170515 | SWITCHE S1                           | UND    | 12.370       |
| 170516 | SWITCHE S2                           | UND    | 16.430       |
| 170517 | SWITCHE S3                           | UND    | 19.790       |
| 170518 | SWITCHE SC                           | UND    | 13.760       |
|        |                                      |        |              |
| 1706   | LAMPARAS                             |        |              |
| 170658 | BALA PANEL LED 6W                    | UND    | 21.590       |
| 170655 | BALA PANEL LED 12W                   | UND    | 28.090       |
| 170656 | BALA PANEL LED 18W                   | UND    | 32.090       |
| 170659 | BALA PANEL LED 24W                   | UND    | 60.990       |
| 170611 | LAMP HONGO 1,1/2                     | UND    | 427.940      |
| 170660 | LAMPARA HERMETICA LED 2X20W          | UND    | 150.700      |
| 170665 | LUMINARIA BLOCK LENS INCRUSTAR LED   | UND    | 458.900      |
| 170664 | LUMINARIA BLOCK LENS INCRUSTAR LED   | UND    | 341.860      |
| 170669 | LUMINARIA BLOCK LENS SOBREPONER LED  | UND    | 490.930      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 170668 | LUMINARIA MANTA LENS SOBREPONER LED      | UND    | 309.860      |
| 170666 | LUMINARIA OPERA LENS INCRUSTAR LED       | UND    | 291.040      |
| 170667 | LUMINARIA PLANE LENS SOBREPONER LED      | UND    | 272.130      |
| 170663 | PANEL LED 58-60CM LED 45W REDONDO        | UND    | 248.800      |
| 170657 | PANEL LED 600X600CM 45-50W               | UND    | 153.720      |
| 170661 | REFLECTOR LED 100W                       | UND    | 194.630      |
| 170662 | SENSOR DE MOVIMIENTO DE 360 GRADOS 120V  | UND    | 77.450       |
|        |                                          |        |              |
| 1707   | SALIDAS TOMAS                            |        |              |
| 170730 | CAJA TOMA CANALETA 100X45MM              | ARR    | 19.400       |
| 170727 | PLACA TAPA TOMA EXTERIOR                 | UND    | 24.250       |
| 170728 | PLACA TAPA TOMA SENCILLO                 | UND    | 21.350       |
| 170729 | REUBICACION SALIDA TOMA                  | UND    | 42.000       |
| 170724 | SAL TOMA 120 EMT                         | UND    | 109.650      |
| 170725 | SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA             | UND    | 138.210      |
| 170722 | SAL TOMA 120 PVC                         | UND    | 71.910       |
| 170723 | SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA             | UND    | 100.460      |
| 170726 | SAL TOMA 220 EMT                         | UND    | 113.550      |
| 170720 | SAL TOMA 220 PVC                         | UND    | 78.960       |
|        |                                          |        |              |
| 1708   | PROTECCIONES                             |        |              |
| 170813 | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP         | UND    | 38.500       |
| 170802 | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP         | UND    | 83.000       |
| 170809 | BREAKER 2F DESDE 70 HASTA 100 AMP        | UND    | 138.020      |
| 170836 | BREAKER 3F DESDE 100 HASTA 150 AMP       | UND    | 446.380      |
| 170824 | BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP         | UND    | 173.210      |
| 170888 | BREAKER 3F DESDE 160 HASTA 250 AMP       | UND    | 368.910      |
| 170832 | BREAKER 3F DESDE 60 HASTA 100 AMP        | UND    | 329.580      |
| 170830 | BREAKER TRIFASICO 40 AMP                 | UND    | 66.980       |
| 170844 | TOTALIZADOR DE 125 A 225 AMP-25 KA       | UND    | 455.700      |
|        |                                          |        |              |
| 1709   | TABLEROS                                 |        |              |
| 170903 | TABLERO 1F 2 CTOS VTQ-SQ                 | UND    | 82.960       |
| 170904 | TABLERO 1F 4 CTOS VTQ-SQ                 | UND    | 92.250       |
| 170905 | TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ                 | UND    | 102.140      |
| 170906 | TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ                 | UND    | 121.640      |
| 170907 | TABLERO 1F 10 CTOS VTQ-SQ                | UND    | 144.350      |
| 170908 | TABLERO 1F 12 CTOS VTQ-SQ                | UND    | 171.970      |
| 170910 | TABLERO 2F 6 CTOS TQSP                   | UND    | 219.230      |
| 170911 | TABLERO 2F 8 CTOS TQSP                   | UND    | 270.940      |
| 170912 | TABLERO 2F 12 CTOS TQCP                  | UND    | 303.470      |
| 170913 | TABLERO 2F 18 CTOS TQCP                  | UND    | 374.870      |
| 170914 | TABLERO 2F 24 CTOS TQCP                  | UND    | 454.200      |
| 170915 | TABLERO 3F 12 CTOS NTQ                   | UND    | 494.450      |
| 170916 | TABLERO 3F 18 CTOS NTQ                   | UND    | 580.130      |
| 170917 | TABLERO 3F 24 CTOS NTQ                   | UND    | 665.930      |
| 170918 | TABLERO 3F 30 CTOS NTQ                   | UND    | 832.630      |
| 170919 | TABLERO 3F 36 CTOS NTQ                   | UND    | 877.790      |
| 170920 | TABLERO 3F 42 CTOS NTQ                   | UND    | 991.870      |
|        |                                          |        |              |
| 1711   | SUBESTACION ENCAPSULADA                  |        |              |
| 171121 | TERMINAL PREM. EXTERIOR                  | JGO    | 1.056.450    |
| 171122 | TERMINAL PREM.INTERIOR                   | JGO    | 941.970      |
|        |                                          |        |              |
| 1712   | MALLAS DE TIERRA                         |        |              |
| 171204 | CABLE COBRE DESNUDO #1/0                 | ML     | 31.980       |
| 171205 | CABLE COBRE DESNUDO #2/0                 | ML     | 40.790       |
| 171206 | CABLE COBRE DESNUDO #4/0                 | ML     | 63.640       |
| 171225 | GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA         | UND    | 45.500       |
| 171226 | GRAPA CRUCE CABLE-CABLE                  | UND    | 43.880       |
| 171227 | GRAPA SOPORTE BAJANTE                    | UND    | 30.660       |
| 171224 | GRAPA SUJECION PUNTA CAPTORA             | UND    | 34.950       |
| 171208 | MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)  | UND    | 234.550      |
| 171203 | MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE            | UND    | 234.550      |
| 171229 | PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT 4 PUNTAS       | UND    | 253.510      |
| 171222 | PUNTA CAPTORA ACERO GAL                  | UND    | 85.200       |
| 171209 | SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM             | UND    | 25.190       |
| 171210 | TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20          | UND    | 59.590       |
| 171211 | VARILLA CU-CU 9/16X 1.80 MTS             | UND    | 33.560       |
| 171212 | VARILLA CU-CU 9/16X 2.40                 | UND    | 146.100      |
|        |                                          |        |              |
| 1713   | BANDEJAS - ACCESORIOS                    |        |              |
| 171326 | BANDEJA ACCES (TEE, YEE, CURVA)200-500MM | UND    | 44.780       |
| 171324 | BANDEJA CERRADA 10X10X240CM              | UND    | 123.990      |
| 171325 | BANDEJA CERRADA 10X30X240CM              | UND    | 144.250      |
| 171317 | BANDEJA CERRADA 10X50X240CM              | UND    | 223.590      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 171318 | BANDEJA MALLA ZINCADA 60X100 L=3M        | UND    | 27.760       |
| 171315 | BANDEJA MALLA ZINCADA 60X200 L=3M        | ML     | 35.100       |
| 171319 | BANDEJA MALLA ZINCADA 60X300 L=3M        | ML     | 39.360       |
| 171316 | BANDEJA MALLA ZINCADA 60X400 L=3M        | ML     | 53.410       |
| 171323 | SOPORTE BANDEJA RIEL 4X2-40-60CM         | UND    | 32.970       |
| 171321 | SOPORTE BANDEJA RIEL 4X4-40-60CM         | UND    | 35.590       |
| 171320 | SOPORTE BANDEJA RIEL 4X4-61-80CM         | UND    | 37.700       |
|        |                                          |        |              |
| 1724   | RETIROS                                  |        |              |
| 172401 | RETIRO BANDEJA                           | UND    | 10.770       |
| 172402 | RETIRO BREAKER                           | UND    | 1.680        |
| 172425 | RETIRO CABLE # 1/0 A 4/0POR TUBO METALIC | ML     | 1.840        |
| 172428 | RETIRO CABLE XLPE                        | ML     | 6.580        |
| 172410 | RETIRO DE CABLE # 8 A # 2                | ML     | 770          |
| 172411 | RETIRO DE CABLE #16 A #10                | ML     | 460          |
| 172412 | RETIRO DE CABLE MCM                      | ML     | 3.190        |
| 172413 | RETIRO DE CABLES 1/0 A 4/0               | ML     | 2.590        |
| 172426 | RETIRO DE GABINETE METALICO CON TOTALIZA | UND    | 63.020       |
| 172414 | RETIRO LAMPARA                           | UND    | 4.710        |
| 172427 | RETIRO LAMPARA 4X32W                     | UND    | 16.750       |
| 172415 | RETIRO SALIDA ELECTRICA                  | UND    | 12.280       |
| 172417 | RETIRO SWITCHE O TOMA                    | UND    | 2.590        |
| 172418 | RETIRO TABLEROS                          | UND    | 30.470       |
| 172422 | RETIRO TRAF0 DE POTENCIA                 | UND    | 284.010      |
| 172424 | RETIRO TUBERIA GALVANIZADA 2 A 4" H=8MT" | ML     | 11.840       |
|        |                                          |        |              |
| 1725   | INSTALACION (Insumo Existente)           |        |              |
| 172504 | INSTALACION BREAKER 1F                   | UND    | 15.310       |
| 172503 | INSTALACION BREAKER 2F                   | UND    | 18.350       |
| 172505 | INSTALACION BREAKER 3F                   | UND    | 21.380       |
| 172506 | INSTALACION CABLE # 10 A # 6             | ML     | 1.070        |
| 172507 | INSTALACION CABLE # 16 A #12             | ML     | 770          |
| 172508 | INSTALACION CABLE #1/0 A #4/0            | ML     | 2.280        |
| 172510 | INSTALACION CABLE #4 A #2                | ML     | 1.680        |
| 172512 | INSTALACION CABLE DESNUDO 1/0 A 4/0      | ML     | 2.280        |
| 172517 | INSTALACION CABLE XLP                    | ML     | 7.740        |
| 172530 | INSTALACION LAMPARA 2X32                 | UND    | 21.380       |
| 172531 | INSTALACION LAMPARA 2X96                 | UND    | 27.440       |
| 172574 | INSTALACION LAMPARA BALA                 | UND    | 18.350       |
| 172532 | INSTALACION MANIOBRA EN CALIENTE         | DIA    | 681.020      |
| 172533 | INSTALACION SALIDA LAMPARA               | UND    | 27.740       |
| 172529 | INSTALACION SALIDA TOMA A 120V           | UND    | 33.500       |
| 172535 | INSTALACION SWITCHE                      | UND    | 6.220        |
| 172536 | INSTALACION TABLERO 1F                   | UND    | 30.470       |
| 172537 | INSTALACION TABLERO 2F                   | UND    | 60.780       |
| 172538 | INSTALACION TABLERO 3F                   | UND    | 91.080       |
| 172541 | INSTALACION TOMA A 120V                  | UND    | 6.220        |
| 172542 | INSTALACION TOMA A 220V                  | UND    | 6.220        |
| 172545 | INSTALACION TRAF0 15 A 45 KVA            | UND    | 227.480      |
| 172546 | INSTALACION TRAF0 75 A 150 KVA           | UND    | 292.500      |
| 172547 | INSTALACION TRAF0 225 A 300 KVA          | UND    | 725.470      |
| 172548 | INSTALACION TRAF0 400 A 630 KVA          | UND    | 822.990      |
|        |                                          |        |              |
| 1726   | ACOMETIDAS ELECTRICAS EMT                |        |              |
| 172601 | ACOM.E.1F(2# 4) 1" EMT"                  | ML     | 49.890       |
| 172602 | ACOM.E.1F(2# 6) 1" EMT"                  | ML     | 38.060       |
| 172603 | ACOM.E.1F(2# 8) ,3/4" EMT"               | ML     | 28.830       |
| 172604 | ACOM.E.1F(2# 10) ,3/4" EMT"              | ML     | 23.840       |
| 172605 | ACOM.E.1F(2# 12) ,3/4" EMT"              | ML     | 20.300       |
| 172620 | ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT"         | ML     | 24.590       |
| 172606 | ACOM.E.2F(2# 4+1# 8) 1" EMT"             | ML     | 57.410       |
| 172607 | ACOM.E.2F(2# 6+1# 8) 1" EMT"             | ML     | 44.370       |
| 172608 | ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1" EMT"             | ML     | 34.380       |
| 172609 | ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"         | ML     | 29.510       |
| 172610 | ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT"         | ML     | 24.190       |
| 172611 | ACOM.E.3F(3# 2+1# 6) 2" EMT"             | ML     | 120.270      |
| 172612 | ACOM.E.3F(3# 4+1# 8) 2" EMT"             | ML     | 88.640       |
| 172613 | ACOM.E.3F(3# 6+1# 8) 2" EMT"             | ML     | 69.080       |
| 172614 | ACOM.E.3F(3# 10+1#10) 1" EMT"            | ML     | 35.890       |
| 172615 | ACOM.E.3F(3# 12+1#12) 1" EMT"            | ML     | 28.810       |
| 172616 | ACOM.E.3F(3#1/0+1#1/0)3" EMT"            | ML     | 239.720      |
| 172617 | ACOM.E.3F(3#2/0+1#2/0)3" EMT"            | ML     | 282.270      |
| 172618 | ACOM.E.3F(3#3/0+1#1/0)3" EMT"            | ML     | 352.310      |
| 172619 | ACOM.E.3F(3#4/0+1#4/0)3" EMT"            | ML     | 403.510      |
| 172623 | ACOM.E.3F(3#8 +1# 8) 2" EMT"             | ML     | 61.040       |
| 172625 | ACOM.E.3F(6#3/0+2#2/0+1#1/0)             | ML     | 606.470      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 172624 | ACOM.E.3F(6#3/0+6#500MCM+18#500MCM)      | ML     | 5.267.260    |
| 172622 | ACOM.E.3F(XLP 3#1/0) 4" GALV"            | ML     | 376.910      |
| 172621 | ACOM.E.3F(XLP 3#2 ) 4" GALV"             | ML     | 324.570      |
|        |                                          |        |              |
| 1727   | ENERGIA SOLAR                            |        |              |
| 172704 | BATERIA 12VDC 200 AH                     | UND    | 1.182.840    |
| 172705 | ESTRUCTURA MONTAJE PANEL SOLAR           | UND    | 406.080      |
| 172702 | INVERSOR                                 | UND    | 3.369.440    |
| 172701 | PANEL SOLAR MONOCROMATICO 250-300W 24VDC | UND    | 611.450      |
| 172703 | REGULADOR MPPT 100/30                    | UND    | 1.480.700    |
|        |                                          |        |              |
| 1730   | TUBERIA ACCESORIOS EMT                   |        |              |
| 173012 | ADAPTADOR EMT 3/4                        | UND    | 1.910        |
| 173011 | ADAPTADOR EMT 1 1/4                      | UND    | 2.990        |
| 173010 | ADAPTADOR EMT 2                          | UND    | 4.940        |
| 173008 | CURVA EMT 1 1/4                          | UND    | 6.240        |
| 173007 | CURVA EMT 2                              | UND    | 11.640       |
| 173009 | CURVA EMT 3/4                            | UND    | 2.460        |
| 173003 | TUBERIA EMT 3/4                          | ML     | 11.920       |
| 173002 | TUBERIA EMT 1 1/4                        | ML     | 10.580       |
| 173001 | TUBERIA EMT 2                            | ML     | 27.250       |
| 173013 | TUBERIA EMT 3                            | ML     | 27.580       |
| 173006 | UNION EMT 3/4                            | UND    | 3.890        |
| 173005 | UNION EMT 1 1/4                          | UND    | 3.240        |
| 173004 | UNION EMT 2                              | UND    | 6.100        |
|        |                                          |        |              |
| 1731   | TUBERIA ACCESORIOS IMC                   |        |              |
| 173106 | CONDULETA TIPO LB 3/4                    | UND    | 16.380       |
| 173107 | CONDULETA TIPO LB 2                      | UND    | 68.410       |
| 173105 | CONDULETA TIPO T 3/4                     | UND    | 16.380       |
| 173103 | CURVA IMC 3/4 GALV                       | UND    | 24.250       |
| 173104 | CURVA IMC 1 GALV                         | ARR    | 34.250       |
| 173101 | TUBERIA IMC 3/4 GALV                     | ML     | 26.780       |
| 173102 | TUBERIA IMC 1 GALV                       | ARR    | 38.320       |
|        |                                          |        |              |
| 1732   | TUBERIA ACCESORIOS GALVANIZADO           |        |              |
| 173206 | CAPACETE GALV 1                          | UND    | 3.730        |
| 173207 | CAPACETE GALV 1,1/2                      | UND    | 6.400        |
| 173208 | CAPACETE GALV 1,1/4                      | UND    | 5.690        |
| 173209 | CAPACETE GALV 2                          | UND    | 12.330       |
| 173210 | CAPACETE GALV 2,1/2                      | UND    | 30.700       |
| 173211 | CAPACETE GALV 3                          | UND    | 37.020       |
| 173212 | CAPACETE GALV 4                          | UND    | 44.260       |
| 173213 | CURVA GALV 1                             | UND    | 5.070        |
| 173214 | CURVA GALV 1,1/2                         | UND    | 10.340       |
| 173215 | CURVA GALV 1,1/4                         | UND    | 7.770        |
| 173217 | CURVA GALV 3                             | UND    | 107.300      |
| 173218 | CURVA GALV 4                             | UND    | 213.740      |
| 173201 | TUBO GALV 1 X 3MTS                       | UND    | 48.640       |
| 173202 | TUBO GALV 1,1/4X3 MTS                    | UND    | 47.930       |
| 173203 | TUBO GALV 2 X3 MTS                       | UND    | 94.370       |
| 173204 | TUBO GALV 3 X3 MTS                       | UND    | 197.830      |
| 173205 | TUBO GALV 4 X3 MTS                       | UND    | 249.390      |
|        |                                          |        |              |
| 1733   | TUBERIA ACCESORIOS PVC                   |        |              |
| 173316 | CURVA PVC 4                              | ML     | 22.620       |
| 173311 | CURVA PVC 1                              | ML     | 3.580        |
| 173312 | CURVA PVC 1-1/2                          | ML     | 5.890        |
| 173313 | CURVA PVC 1-1/4                          | ML     | 5.540        |
| 173309 | CURVA PVC 1/2                            | ML     | 2.130        |
| 173314 | CURVA PVC 2                              | ML     | 10.690       |
| 173315 | CURVA PVC 3                              | ML     | 11.510       |
| 173310 | CURVA PVC 3/4                            | ML     | 2.380        |
| 173304 | PVC 1-1/2                                | ML     | 14.400       |
| 173317 | TERMINAL PVC 2                           | ML     | 4.240        |
| 173318 | TERMINAL PVC 3                           | ML     | 11.940       |
| 173303 | TUBO PVC 1                               | ML     | 7.340        |
| 173305 | TUBO PVC 1-1/4                           | ML     | 10.690       |
| 173301 | TUBO PVC 1/2                             | ML     | 5.620        |
| 173306 | TUBO PVC 2                               | ML     | 18.450       |
| 173307 | TUBO PVC 3                               | ML     | 23.700       |
| 173302 | TUBO PVC 3/4                             | ML     | 6.280        |
| 173308 | TUBO PVC 4                               | ML     | 35.360       |
|        |                                          |        |              |
| 1740   | ACOMETIDAS AGRUPACION CABLES             |        |              |
| 174004 | ACOM.E(3#8+1#10) HL-ZH                   | ML     | 32.030       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 174002 | ACOM.E.(3#12 AWG) HL-ZH                  | ML     | 10.580       |
| 174005 | ACOM.E.(4#4+1# 8) HL-ZH                  | ML     | 75.150       |
| 174003 | ACOM.E.(4#6+1#10) HL-ZH                  | ML     | 50.430       |
| 174001 | ACOM.E.3F(3#3/0+1#3/0+1#2)               | ML     | 325.600      |
| 174006 | REUBICACION DE CIRCUITO HL-ZH            | ML     | 39.090       |
|        |                                          |        |              |
| 18     | CUBIERTA                                 |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 1801   | ESTRUCTURA METALICA                      |        |              |
| 180130 | CORREA MET. TRIANGULAR L=3.00-4.00 MTS   | ML     | 22.510       |
| 180132 | CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 MTS   | ML     | 34.230       |
| 180144 | CORREA MET. TRIANGULAR L=5.10-6.00 MTS   | ML     | 36.690       |
| 180149 | CORREA MET. TRIANGULAR L=6.10-7.00 MTS   | ML     | 47.990       |
| 180148 | CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS   | ML     | 76.970       |
| 180101 | ESTRUCTURA METALICA                      | KLS    | 7.100        |
| 180160 | PLATINA LAM HR 0.11-0.15X0.11-0.15 X 1/8 | UND    | 23.500       |
| 180157 | PLATINA LAMINA HR 05-10X05-10 CAL.1/ 8   | UND    | 15.910       |
| 180158 | PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16"  | UND    | 24.180       |
| 180155 | PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL.1/4    | UND    | 27.350       |
| 180159 | TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2"        | ML     | 5.990        |
| 180141 | TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 3/8"        | ML     | 5.990        |
| 180163 | TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8"        | ML     | 6.860        |
| 180164 | VARILLA ROSCA.GALV.1/2" L=80-100C+TUERCA | UND    | 8.240        |
| 180156 | VARILLA ROSCA.GALV.5/8" L=30-33CM+TUERCA | UND    | 16.040       |
|        |                                          |        |              |
| 1802   | ESTRUCT.ENTRAMADO MADERA-METAL           |        |              |
| 180207 | ENTRAMADO BASE CIELO ESTERILLA-MADERA    | M2     | 32.000       |
| 180205 | ENTRAMADO LISTON 2X2 AMARILLO C.FALSO    | M2     | 13.790       |
| 180211 | ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 | M2     | 39.950       |
| 180202 | ENTRAMADO TEJA ASBESTO                   | M2     | 32.280       |
| 180204 | ENTRAMADO TEJA BARRO CANABRAVA           | M2     | 12.640       |
| 180203 | ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C | M2     | 21.110       |
| 180209 | ENTRAMADO TEJA ZINC                      | M2     | 35.380       |
| 180210 | ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP.  | M2     | 57.140       |
| 180212 | ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1"   | M2     | 36.330       |
| 180213 | ESTRUCTURA ENTRAMADO MADERA-SACOS BUNKER | M2     | 224.330      |
| 180217 | PILAR-MONTERA MADERA CHANUL 6"X6"-ACABAD | ML     | 39.930       |
| 180219 | REPOSICION PIEZA MADERA ROLL.MANGLE 4"   | ML     | 18.270       |
| 180215 | REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 4" -5"   | ML     | 17.270       |
| 180216 | REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 5,1/4-6" | ML     | 18.160       |
| 180218 | SOLERA MADERA CHANUL 6"X6"               | ML     | 25.010       |
| 180214 | SOPORTE BAJOTEJA CHANUL 3"X3"            | M2     | 26.510       |
|        |                                          |        |              |
| 1803   | PROTECCIONES TERMICAS-HUMEDAD            |        |              |
| 180311 | AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA             | M2     | 18.330       |
| 180318 | BAJO TEJA BT-235 ONDULINE                | M2     | 27.810       |
| 180301 | IMPERM.ALQUITRAN LIQUIDO                 | M2     | 10.930       |
| 180303 | IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM    | M2     | 38.470       |
| 180307 | IMPERM.MANTO 500XT 3mm.                  | M2     | 26.700       |
| 180310 | IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO         | M2     | 30.620       |
| 180308 | IMPERM.MANTO 800XT. 4mm.                 | M2     | 29.180       |
| 180309 | IMPERM.MANTO EDIL 3MM FOIL ALUM          | M2     | 17.590       |
| 180312 | IMPERM.MANTO TECHOFIELT 3000 E=3MM       | M2     | 21.150       |
| 180319 | MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIMIENTO 12NT | M2     | 109.600      |
| 180321 | MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM    | M2     | 91.910       |
| 180322 | MEMBRANA-PERFIL FIJADOR PERIMETRAL PVC   | ML     | 8.520        |
| 180315 | POLIETILENO CAL. 4                       | M2     | 2.140        |
| 180314 | POLIETILENO CAL. 7                       | M2     | 2.980        |
| 180317 | POLIETILENO CAL.6                        | M2     | 2.480        |
| 180316 | SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C | ML     | 11.140       |
|        |                                          |        |              |
| 1804   | CIELOS FALSOS                            |        |              |
| 180432 | C.F.ESQUELETO ALUMINIO ,7/8"             | M2     | 21.540       |
| 180431 | C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA]      | UND    | 7.610        |
| 180407 | C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PERLITA     | M2     | 34.920       |
| 180434 | C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PVC         | M2     | 43.760       |
| 180401 | C.F.LAMINA ACRILICO 0.61X1.22M           | M2     | 77.600       |
| 180435 | C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO | M2     | 41.910       |
| 180437 | C.F.LAMINA BOARD 1214x605x6MM P.ALUMINIO | M2     | 49.210       |
| 180438 | C.F.LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) 60X60C   | M2     | 35.500       |
| 180439 | C.F.LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM) 120X60C  | M2     | 33.540       |
| 180436 | C.F.LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM   | ML     | 46.450       |
| 180412 | C.F.MADERA LISTON MACH.PINO CIPREX-MADER | M2     | 24.000       |
| 180413 | C.F.MADERA LISTON MACH.PINO PATULA       | M2     | 26.620       |
| 180433 | C.F.MADERA MACHIMBRE PINO CIPREX-S/METAL | M2     | 24.150       |
| 180414 | C.F.MALLA-ESTRUCIELO                     | M2     | 19.930       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 180410      | C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINOLO     | M2     | 50.770       |
| 180443      | C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINOLO       | M2     | 50.350       |
| 180405      | C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINOLO     | M2     | 35.670       |
| 180404      | C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINOLO RH  | M2     | 39.750       |
| 180406      | C.F.PANEL YESO 3/8 S.JUNTA+VINOLO        | M2     | 37.990       |
| 180418      | C.F.[FV] DURACUSTIC 5/8 [LAMINA]         | M2     | 48.850       |
| 180419      | C.F.[FV] DURACUSTIC 5/8"                 | M2     | 66.730       |
| 180421      | C.F.[FV] SONOCOR                         | M2     | 35.730       |
| 180441      | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM         | M2     | 63.730       |
| 180440      | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM          | M2     | 57.580       |
| 180442      | TAPA REGISTRO 60X60CM PALANCA            | UND    | 113.360      |
|             |                                          |        |              |
| <b>1805</b> | <b>CIELOS RASOS</b>                      |        |              |
| 180509      | C.F.CANA BRAVA Y BAHAREQUE               | M2     | 39.000       |
| 180510      | CANECILLO CANA BRAVA-BAHAREQUE           | ML     | 55.950       |
| 180504      | CANECILLO ESTRUC.METALICA LAM BOARD 8MM  | M2     | 80.240       |
| 180501      | CANECILLO HIERRO-ANGULO                  | ML     | 16.610       |
| 180503      | CANECILLO HIERRO-MALLA VENADA            | M2     | 35.760       |
| 180502      | CANECILLO HIERRO-MALLA VENADA            | ML     | 22.290       |
| 180505      | CANECILLO MADERA-MALLA VENADA            | ML     | 31.220       |
| 180507      | CARGUE CIELO EN BARRO Y CISCO            | M2     | 18.690       |
| 180508      | PANETE CIELO: BARRO - BONIGA - SISGO.    | M2     | 19.660       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1807</b> | <b>TEJA GRESS</b>                        |        |              |
| 180701      | CABALLETE TEJA BARRO NORMAL              | ML     | 11.120       |
| 180702      | CABALLETE TEJA BARRO PRENSADA            | ML     | 15.960       |
| 180703      | LIMATESA TEJA BARRO NORMAL               | ML     | 11.310       |
| 180704      | LIMATESA TEJA BARRO PRENSADA             | ML     | 15.480       |
| 180711      | RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO         | M2     | 4.040        |
| 180710      | TEJA BARRO ANTIGUA-RESTAURACION          | M2     | 29.190       |
| 180706      | TEJA BARRO NORMAL                        | M2     | 24.920       |
| 180709      | TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)           | UND    | 600          |
| 180707      | TEJA BARRO PRENSADA                      | M2     | 36.290       |
| 180708      | TEJA BARRO PRENSADA SOBRE ASBESTO CEMENT | M2     | 28.430       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1808</b> | <b>TEJA METALICA</b>                     |        |              |
| 180803      | CABALLETE TEJA AJOVER                    | ML     | 40.450       |
| 180822      | CABALLETE TEJA ALUM-POLIURETANO          | ML     | 35.430       |
| 180801      | CABALLETE TEJA ALUMINIO COLOR            | ML     | 29.960       |
| 180802      | CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL          | ML     | 27.460       |
| 180817      | LIMATESA TEJA AJOVER                     | ML     | 30.010       |
| 180806      | REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER  | ML     | 55.280       |
| 180807      | TEJA AJOVER ONDULADA COLOR .27MM         | M2     | 42.070       |
| 180819      | TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM   | M2     | 43.170       |
| 180808      | TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM      | M2     | 39.370       |
| 180818      | TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .35MM      | M2     | 37.630       |
| 180820      | TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C    | M2     | 137.310      |
| 180815      | TEJA CUBIERTA CINDUTEC                   | M2     | 32.060       |
| 180813      | TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26      | M2     | 26.610       |
| 180816      | TEJA ZINC                                | M2     | 22.870       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1809</b> | <b>TEJA ACRILICA-PVC-POLICARBONAT</b>    |        |              |
| 180923      | CABALLETE UPVC                           | ML     | 54.880       |
| 180908      | CONECTOR BASE+TAPA LAMINA POLICARBONATO  | ML     | 29.850       |
| 180921      | CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=4- 6MM | ML     | 15.350       |
| 180920      | CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=8-10MM | ML     | 16.620       |
| 180917      | CONECTOR TAPA LAMINA POLICARBONATO       | ML     | 34.460       |
| 180901      | DOMO ACRILICO CIRCULAR-RECTANG. 65X65CM  | UND    | 85.020       |
| 180910      | LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM        | M2     | 42.400       |
| 180914      | LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM        | M2     | 71.800       |
| 180918      | LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM        | M2     | 81.770       |
| 180919      | LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM       | M2     | 88.730       |
| 180909      | TEJA PLASTICA ONDULADA AJOVER            | M2     | 30.800       |
| 180913      | TEJA PLASTICA TRASLUCIDA                 | M2     | 34.030       |
| 180911      | TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM      | M2     | 60.900       |
| 180922      | TEJA UPVC                                | M2     | 49.810       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1810</b> | <b>CANAL-BAJANTES-ACCES. PVC</b>         |        |              |
| 181001      | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL | ML     | 35.410       |
| 181002      | CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS         | ML     | 41.850       |
| 181003      | CANAL RAINGO PVC AGUAS LLUVIAS           | ML     | 25.880       |
| 181004      | CODO BAJANTE 45 CANAL PVC                | UND    | 9.120        |
| 181005      | CODO BAJANTE 90 CANAL PVC                | UND    | 10.090       |
| 181006      | SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC               | UND    | 4.540        |
| 181007      | SOPORTE CANAL RAINGO PVC                 | UND    | 4.080        |
| 181008      | TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC          | UND    | 6.570        |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 181009      | TAPA EXTERNA CANAL RAINGO PVC            | UND    | 8.120        |
| 181010      | TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC          | UND    | 6.250        |
| 181011      | TAPA INTERNA CANAL RAINGO PVC            | UND    | 6.300        |
| 181012      | UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC         | UND    | 24.100       |
| 181013      | UNION BAJANTE CANAL RAINGO PVC           | UND    | 9.160        |
| 181018      | UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC"      | UND    | 8.510        |
| 181014      | UNION CANAL AMAZONAS PVC                 | UND    | 17.720       |
| 181015      | UNION CANAL RAINGO PVC                   | UND    | 17.120       |
| 181016      | UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC         | UND    | 29.770       |
| 181017      | UNION ESQUINA CANAL RAINGO PVC           | UND    | 13.640       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1811</b> | <b>CANAL-BAJANTES-ACCES. LAMINA</b>      |        |              |
| 181101      | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA               | ML     | 109.510      |
| 181102      | CANAL LAMINA ALUMINIO                    | ML     | 74.720       |
| 181105      | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22          | ML     | 149.370      |
| 181103      | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26          | ML     | 115.200      |
| 181104      | CANAL LAMINA LIMAHOYA                    | ML     | 64.930       |
| 181106      | REPARACION CANAL LAMINA DLLO. 51-100CM   | ML     | 17.350       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1812</b> | <b>ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO</b>    |        |              |
| 181201      | ACCESORIO ESPIGO-ARANDELA ALUMINIO       | UND    | 1.210        |
| 181221      | ALZAPRIMADA PROVISIONAL EN MADERA        | M2     | 63.860       |
| 181202      | CORTE TEJA ASBESTO CEMENTO               | ML     | 6.310        |
| 181203      | FLANCHE ALUMINIO DINTEL-CANECILLO        | ML     | 43.550       |
| 181204      | FLANCHE LAMINA ALUMINIO .7MM             | ML     | 46.110       |
| 181205      | INSTALACION CERCHA METALICA L= 6.00-11 M | ML     | 42.230       |
| 181206      | INSTALACION CERCHA METALICA L=11.01-16 M | ML     | 35.990       |
| 181207      | INSTALACION CIELO FALSO EXISTENTE        | M2     | 14.700       |
| 181216      | INSTALACION CORREA METALICA EXISTENTE    | ML     | 4.910        |
| 181208      | INSTALACION ESTRUCTURA METALICA          | M2     | 6.000        |
| 181209      | INSTALACION TEJA ALUMINIO                | M2     | 8.090        |
| 181210      | INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO         | M2     | 11.240       |
| 181211      | INSTALACION TEJA BARRO                   | M2     | 11.690       |
| 181220      | INSTALACION TEJA BARRO ANITGUA-RESTAURAC | M2     | 17.940       |
| 181219      | LAVADA Y LIMPIEZA TEJA DE A.C.           | M2     | 1.050        |
| 181217      | RECALCE-RESANE ONDULACION TEJA           | ML     | 17.420       |
| 181212      | SOLAPA LAMINA ALUMINIO COLOR .7MM        | ML     | 25.080       |
| 181213      | SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL 7MM.      | ML     | 26.050       |
| 181214      | SOLAPA LAMINA GALVANIZADA                | ML     | 20.040       |
|             |                                          |        |              |
| <b>1820</b> | <b>PERFIL C METAL GALVANIZADO</b>        |        |              |
| 182001      | PERFIL ABIERTO AG C 60x 40mm -1.2MM C.18 | ML     | 19.240       |
| 182002      | PERFIL ABIERTO AG C 60x 40mm -1.5MM C.16 | ML     | 20.700       |
| 182003      | PERFIL ABIERTO AG C 60x 40mm -1.9MM C.14 | ML     | 22.580       |
| 182004      | PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.2MM C.18 | ML     | 23.890       |
| 182005      | PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.5MM C.16 | ML     | 26.240       |
| 182006      | PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.9MM C.14 | ML     | 31.670       |
| 182007      | PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.2MM C.18 | ML     | 29.420       |
| 182008      | PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.5MM C.16 | ML     | 28.820       |
| 182009      | PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.9MM C.14 | ML     | 34.300       |
| 182010      | PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.2MM C.18 | ML     | 33.770       |
| 182011      | PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.5MM C.16 | ML     | 38.070       |
| 182012      | PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.9MM C.14 | ML     | 45.380       |
| 182013      | PERFIL ABIERTO AG C305x 80mm -1.5MM C.16 | ML     | 43.490       |
| 182014      | PERFIL ABIERTO AG C305x 80mm -1.9MM C.14 | ML     | 52.330       |
| 182016      | PERFIL CAJON AG C 60x 40mm -1.2MM C.18   | ML     | 121.460      |
| 182017      | PERFIL CAJON AG C 60x 40mm -1.5MM C.16   | ML     | 124.400      |
| 182019      | PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.2MM C.18   | ML     | 52.280       |
| 182020      | PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.5MM C.16   | ML     | 64.450       |
| 182021      | PERFIL CAJON AG C120x 60mm -1.9MM C.14   | ML     | 75.350       |
| 182022      | PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.2MM C.18   | ML     | 55.240       |
| 182023      | PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.5MM C.16   | ML     | 61.930       |
| 182024      | PERFIL CAJON AG C160x 60mm -1.9MM C.14   | ML     | 80.010       |
| 182025      | PERFIL CAJON AG C220x 80mm -1.2MM C.18   | ML     | 63.810       |
| 182026      | PERFIL CAJON AG C220x 80mm -1.5MM C.16   | ML     | 80.280       |
| 182027      | PERFIL CAJON AG C220x 80mm -1.9MM C.14   | ML     | 87.510       |
| 182029      | PERFIL CAJON AG C305x 80mm -1.9MM C.14   | ML     | 115.160      |
| 182030      | PERFIL CAJON AG C355x110mm -1.9MM C.14   | ML     | 131.310      |
|             |                                          |        |              |
| <b>1821</b> | <b>PERFIL C METAL NEGRO</b>              |        |              |
| 182155      | PERFIL ABIERTO HR C 5x2" -1.5MM"         | ML     | 23.360       |
| 182156      | PERFIL ABIERTO HR C 5x2" -2.0MM"         | ML     | 26.690       |
| 182159      | PERFIL ABIERTO HR C 6x2" -1.5MM"         | ML     | 28.520       |
| 182160      | PERFIL ABIERTO HR C 6x2" -2.0MM"         | ML     | 32.190       |
| 182161      | PERFIL ABIERTO HR C 6x2" -2.5MM"         | ML     | 35.860       |
| 182165      | PERFIL ABIERTO HR C 6x2.5/8"-2.0MM"      | ML     | 30.130       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 182166 | PERFIL ABIERTO HR C 6x2.5/8"-2.5MM"      | ML     | 33.180       |
| 182179 | PERFIL ABIERTO HR C 10x2.5/8"-1.5MM"     | ML     | 35.180       |
| 182180 | PERFIL ABIERTO HR C 10x2.5/8"-2.0MM"     | ML     | 40.290       |
| 182181 | PERFIL ABIERTO HR C 10x2.5/8"-2.5MM"     | ML     | 45.840       |
| 182101 | PERFIL ABIERTO HR C 60x 40mm -1.2MM C.18 | ML     | 22.130       |
| 182102 | PERFIL ABIERTO HR C 60x 40mm -1.5MM C.16 | ML     | 23.430       |
| 182103 | PERFIL ABIERTO HR C 60x 40mm -2.0MM C.14 | ML     | 25.450       |
| 182104 | PERFIL ABIERTO HR C 60x 40mm -2.5MM C.12 | ML     | 26.720       |
| 182105 | PERFIL ABIERTO HR C 60x 40mm- 3.0MM C.11 | ML     | 28.670       |
| 182169 | PERFIL ABIERTO HR C 7"x2.5/8"-2.0MM"     | ML     | 36.100       |
| 182170 | PERFIL ABIERTO HR C 7"x2.5/8"-2.5MM"     | ML     | 34.490       |
| 182173 | PERFIL ABIERTO HR C 8"x2.5/8"-1.5MM"     | ML     | 32.710       |
| 182174 | PERFIL ABIERTO HR C 8"x2.5/8"-2.0MM"     | ML     | 37.620       |
| 182175 | PERFIL ABIERTO HR C 8"x3" -2.5MM"        | ML     | 41.000       |
| 182107 | PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm -1.5MM C.16 | ML     | 24.940       |
| 182108 | PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm -2.0MM C.14 | ML     | 29.440       |
| 182111 | PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -1.2MM C.18 | ML     | 28.400       |
| 182112 | PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -1.5MM C.16 | ML     | 31.350       |
| 182113 | PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14 | ML     | 35.970       |
| 182114 | PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.5MM C.12 | ML     | 40.670       |
| 182115 | PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -3.0MM C.11 | ML     | 43.600       |
| 182116 | PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.2MM C.18 | ML     | 32.850       |
| 182117 | PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.5MM C.16 | ML     | 36.530       |
| 182118 | PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.0MM C.14 | ML     | 42.710       |
| 182119 | PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.5MM C.12 | ML     | 45.660       |
| 182120 | PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -3.0MM C.11 | ML     | 54.580       |
| 182122 | PERFIL ABIERTO HR C305x 80mm -2.0MM C.14 | ML     | 48.580       |
| 182124 | PERFIL ABIERTO HR C305x 80mm -3.0MM C.11 | ML     | 63.770       |
| 182125 | PERFIL ABIERTO HR C355x110mm -2.0MM C.14 | ML     | 56.690       |
| 182127 | PERFIL ABIERTO HR C355x110mm -3.0MM C.11 | ML     | 75.140       |
| 182157 | PERFIL CAJON HR C 5x2" -1.5MM"           | ML     | 60.300       |
| 182158 | PERFIL CAJON HR C 5x2" -2.0MM"           | ML     | 67.310       |
| 182162 | PERFIL CAJON HR C 6x2" -1.5MM"           | ML     | 64.060       |
| 182163 | PERFIL CAJON HR C 6x2" -2.0MM"           | ML     | 71.800       |
| 182164 | PERFIL CAJON HR C 6x2" -2.5MM"           | ML     | 79.530       |
| 182168 | PERFIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.0MM"        | ML     | 67.460       |
| 182167 | PERFIL CAJON HR C 6x2.5/8"-2.5MM"        | ML     | 73.890       |
| 182171 | PERFIL CAJON HR C 7x2.5/8"-2.0MM"        | ML     | 80.040       |
| 182172 | PERFIL CAJON HR C 7x2.5/8"-2.5MM"        | ML     | 76.650       |
| 182176 | PERFIL CAJON HR C 8x2.5/8"-1.5MM"        | ML     | 72.170       |
| 182177 | PERFIL CAJON HR C 8x2.5/8"-2.0MM"        | ML     | 82.510       |
| 182178 | PERFIL CAJON HR C 8x3" -2.5MM"           | ML     | 81.950       |
| 182182 | PERFIL CAJON HR C 10x2.5/8"-1.5MM"       | ML     | 77.380       |
| 182183 | PERFIL CAJON HR C 10x2.5/8"-2.0MM"       | ML     | 88.140       |
| 182184 | PERFIL CAJON HR C 10x2.5/8"-2.5MM"       | ML     | 99.820       |
| 182128 | PERFIL CAJON HR C 60x 40mm -1.2MM C.18   | ML     | 51.280       |
| 182134 | PERFIL CAJON HR C120x 60mm -1.5MM C.16   | ML     | 64.170       |
| 182135 | PERFIL CAJON HR C120X 60mm -2.0MM C.14   | ML     | 72.770       |
| 182138 | PERFIL CAJON HR C160x 60mm -1.2MM C.18   | ML     | 62.790       |
| 182139 | PERFIL CAJON HR C160x 60mm -1.5MM C.16   | ML     | 79.850       |
| 182140 | PERFIL CAJON HR C160x 60mm -1.9MM C.14   | ML     | 80.620       |
| 182142 | PERFIL CAJON HR C160x 60mm -3.0MM C.11   | ML     | 88.460       |
| 182143 | PERFIL CAJON HR C220x 80mm -1.2MM C.18   | ML     | 71.930       |
| 182144 | PERFIL CAJON HR C220x 80mm -1.5MM C.16   | ML     | 80.220       |
| 182145 | PERFIL CAJON HR C220x 80mm -1.9MM C.14   | ML     | 93.230       |
| 182146 | PERFIL CAJON HR C220x 80mm -2.5MM C.12   | ML     | 100.550      |
| 182147 | PERFIL CAJON HR C220x 80mm -3.0MM C.11   | ML     | 129.830      |
| 182149 | PERFIL CAJON HR C305x 80mm -1.9MM C.14   | ML     | 106.590      |
| 182150 | PERFIL CAJON HR C305x 80mm -2.5MM C.12   | ML     | 122.540      |
| 182152 | PERFIL CAJON HR C355x110mm -1.9MM C.14   | ML     | 120.540      |
|        |                                          |        |              |
| 1822   | PERFIL Z METAL GALVANIZADO               |        |              |
| 182203 | PERFIL ABIERTO AG Z160x 60mm -1.9MM C.14 | ML     | 39.060       |
| 182206 | PERFIL ABIERTO AG Z220x 80mm -1.9MM C.14 | ML     | 45.980       |
| 182208 | PERFIL ABIERTO AG Z305x 80mm -1.9MM C.14 | ML     | 49.870       |
|        |                                          |        |              |
| 1823   | PERFIL Z METAL NEGRO                     |        |              |
| 182301 | PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -1.2MM C.18 | ML     | 24.670       |
| 182302 | PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -1.5MM C.16 | ML     | 27.710       |
| 182303 | PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -2.0MM C.13 | ML     | 32.340       |
| 182304 | PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -2.5MM C.12 | ML     | 37.000       |
| 182305 | PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -3.0MM C.11 | ML     | 41.620       |
| 182307 | PERFIL ABIERTO HR Z220x 80mm -2.0MM C.13 | ML     | 34.060       |
| 182309 | PERFIL ABIERTO HR Z220x 80mm -3.0MM C.11 | ML     | 52.620       |
| 182310 | PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -1.5MM C.16 | ML     | 38.370       |
| 182311 | PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -2.0MM C.13 | ML     | 45.980       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 182312 | PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -2.5MM C.12 | ML     | 46.450       |
| 182313 | PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -3.0MM C.11 | ML     | 61.170       |
|        |                                          |        |              |
| 19     | REVESTIMIENTOS                           |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 1901   | REPELLO MUROS                            |        |              |
| 190120 | REPELLO CARTERA + FILOS 1:3              | ML     | 10.730       |
| 190102 | REPELLO COLUMNA+FILO 1:3 (1C)            | ML     | 9.650        |
| 190121 | REPELLO MALLA GALLINERO                  | M2     | 19.520       |
| 190104 | REPELLO MALLA VENADA 1:2                 | M2     | 25.290       |
| 190103 | REPELLO MALLA VENADA 1:3                 | ML     | 14.090       |
| 190105 | REPELLO MEDIA CANA                       | ML     | 10.120       |
| 190106 | REPELLO MURO 1:2                         | M2     | 18.760       |
| 190107 | REPELLO MURO 1:2                         | ML     | 12.540       |
| 190108 | REPELLO MURO 1:3                         | ML     | 12.110       |
| 190109 | REPELLO MURO 1:3                         | M2     | 18.120       |
| 190110 | REPELLO MURO 1:4                         | M2     | 16.990       |
| 190111 | REPELLO MURO CARGUE 1:3                  | M2     | 15.210       |
| 190112 | REPELLO MURO CULATAS 1:3                 | M2     | 18.420       |
| 190117 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2             | ML     | 15.830       |
| 190116 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2             | M2     | 25.350       |
| 190118 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3             | M2     | 24.700       |
| 190119 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3             | ML     | 15.400       |
| 190113 | REPELLO MURO RUSTICO 1:2                 | M2     | 21.370       |
| 190114 | REPELLO MURO RUSTICO 1:3                 | M2     | 20.620       |
| 190115 | REPELLO VIGA + FILO [1C]                 | ML     | 15.080       |
|        |                                          |        |              |
| 1902   | REPELLO CIELO                            |        |              |
| 190201 | CARGUE REPELLO CIELO MORTERO 1:3         | M2     | 21.920       |
| 190202 | GOTERO                                   | ML     | 7.150        |
| 190206 | REPELLO CANECILLO 1:2 [2C]               | ML     | 22.230       |
| 190208 | REPELLO CIELO 1:2                        | ML     | 13.620       |
| 190207 | REPELLO CIELO 1:2                        | M2     | 21.100       |
| 190209 | REPELLO CIELO 1:3                        | M2     | 20.400       |
| 190210 | REPELLO CIELO 1:3                        | ML     | 13.190       |
| 190203 | REPELLO CIELO ESTERILLA 1:3              | M2     | 24.210       |
| 190204 | REPELLO CIELO MALLA 1:2                  | M2     | 25.400       |
| 190205 | REPELLO CIELO MALLA 1:3                  | M2     | 24.650       |
| 190211 | REPELLO LOSA RUSTICO 1:3                 | M2     | 18.990       |
| 190212 | REPELLO VIGA CANAL [3C]                  | ML     | 25.800       |
|        |                                          |        |              |
| 1903   | REPELLO PENDIENTADO LOSA-CANAL           |        |              |
| 190304 | PEND.IMPERMEAB. 5 CM MORT 1:3            | M2     | 29.550       |
| 190301 | PEND.IMPERMEAB.CANALES MORT 1:3          | ML     | 17.770       |
| 190303 | PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:3    | M2     | 26.640       |
| 190302 | PEND.IMPERMEAB.LOSA 6 A 10 CM MORT 1:2   | M2     | 42.820       |
| 190305 | PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:2    | M2     | 27.080       |
|        |                                          |        |              |
| 1905   | ENCHAPE CERAMICO PORCELANATO             |        |              |
| 190504 | CENefa CER.: LISTELLO COC 4 COMPL 25 C   | ML     | 21.640       |
| 190505 | CERAMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM        | M2     | 46.830       |
| 190515 | ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON         | ML     | 16.500       |
| 190501 | ENCHAPE CERAMICA 20.1-25.0X40.0-45.0CM   | M2     | 43.510       |
| 190542 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD        | M2     | 46.460       |
| 190543 | ENCHAPE CERAMICA 20x20 10.0-20.0         | ML     | 12.290       |
| 190544 | ENCHAPE CERAMICA 20x20 21.0-40.0         | ML     | 19.250       |
| 190545 | ENCHAPE CERAMICA 20x20 41.0-60.0         | ML     | 25.290       |
| 190518 | ENCHAPE CERAMICA 20x25 10.0-20.0         | ML     | 11.000       |
| 190525 | ENCHAPE CERAMICA 20x30 10.0-20.0         | ML     | 11.710       |
| 190522 | ENCHAPE CERAMICA 20x30 21.0-40.0         | ML     | 17.480       |
| 190523 | ENCHAPE CERAMICA 20x30 41.0-60.0         | ML     | 24.130       |
| 190524 | ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD      | M2     | 43.840       |
| 190527 | ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD       | M2     | 45.260       |
| 190528 | ENCHAPE CERAMICA 25x25 10.0-20.0         | ML     | 28.840       |
| 190529 | ENCHAPE CERAMICA 25x25 21.0-40.0 BANCAS  | ML     | 30.530       |
| 190530 | ENCHAPE CERAMICA 25x25 41.0-60.0 MESON   | ML     | 33.100       |
| 190533 | ENCHAPE CERAMICA 25x35                   | M2     | 44.650       |
| 190535 | ENCHAPE CERAMICA 25X35 10.-20. DE CALIDA | ML     | 11.790       |
| 190534 | ENCHAPE CERAMICA 25x35 21.0-40.0         | ML     | 17.650       |
| 190532 | ENCHAPE CERAMICA 25x35 41.0-60.0 MESON   | ML     | 24.370       |
| 190514 | ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM       | M2     | 73.970       |
| 190520 | ENCHAPE CERAMICA LAVADERO 1.2*.60(20X20) | UND    | 148.030      |
| 190546 | ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60          | M2     | 54.590       |
| 190539 | MURETE DUCHA EN CERAMICA 20X20 ML        | ML     | 49.930       |
| 190541 | RESANE CERAMICA                          | ML     | 19.160       |
|        |                                          |        |              |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                 | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| 1906   | ENCHAPE GRESS                             |        |              |
| 190602 | ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2      | M2     | 36.580       |
| 190603 | ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO POR ML  | ML     | 15.270       |
| 190601 | ENCHAPE FACHALETA ROJA X ML               | ML     | 20.940       |
| 190606 | FACHALETA ROJA                            | M2     | 39.490       |
|        |                                           |        |              |
| 1907   | ENCHAPE PIEDRA                            |        |              |
| 190709 | ENCHAPE GRANO MARMOL                      | ML     | 18.120       |
| 190716 | GRANITO LAVADO                            | M2     | 32.160       |
| 190706 | GRANITO PULIDO BANCA+FALDON(2)            | ML     | 79.770       |
| 190707 | GRANITO PULIDO MESON+1/2 CANA+BASE+FALDO  | ML     | 132.330      |
| 190708 | GRANITO PULIDO MESON+FALDON               | M2     | 138.140      |
| 190717 | MESON GRANITO NATURAL NACIONAL            | CM2    | 4.310        |
| 190710 | MESON GRANO MARMOL                        | M2     | 74.820       |
| 190712 | PEDESTAL GRANO LAVADO (CARA)              | ML     | 19.560       |
| 190713 | ROMPEOLAS GRANITO PULIDO                  | ML     | 52.340       |
|        |                                           |        |              |
| 1908   | REVESTIMIENTOS ESPECIALES                 |        |              |
| 190809 | MESON POLICUARZO A=0.50-0.60 M E=1CM      | ML     | 221.370      |
|        |                                           |        |              |
| 1909   | ESTRIA-FILOS-CARTERA-OTROS                |        |              |
| 190910 | DILATACIONES                              | ML     | 5.570        |
| 190901 | ESTRIA REPELLO                            | ML     | 5.490        |
| 190902 | FILOS                                     | ML     | 4.490        |
| 190903 | RECUBRIMIENTO TUBERIA EN MALLA ML.        | ML     | 5.820        |
| 190911 | REPELLO 1:3 CON FIBRA NYLON               | M2     | 12.810       |
| 190905 | RESANE MALLA VENA + REPELLO               | ML     | 9.620        |
| 190906 | RESANE REPELLO CIELO 1:3                  | ML     | 6.130        |
| 190907 | RESANE REPELLO MURO 1:2                   | ML     | 6.250        |
| 190909 | RESANE REPELLO MURO 1:3                   | ML     | 6.130        |
|        |                                           |        |              |
| 1910   | RESINA SINTETICO CUARZO                   |        |              |
| 191003 | LAVABO-POZUELO-POCETA QUARZTONE           | ML     | 937.950      |
| 191001 | MESON QUARTZTONE+FALDON+SALPIC 12MM       | ML     | 532.760      |
| 191002 | QUARZTONE CARTERA FALDON=12-15CM          | ML     | 126.850      |
|        |                                           |        |              |
| 20     | PISOS                                     |        |              |
|        |                                           |        |              |
| 2001   | BASES-PLACAS-ANDENES                      |        |              |
| 200101 | ALISTADO PISO 4 CM                        | M2     | 20.490       |
| 200102 | ALISTADO PISO 5 CM                        | M2     | 23.220       |
| 200103 | ALISTADO PISO 6 CM                        | M2     | 25.510       |
| 200140 | ALISTADO PISO ESMALTADO 3 CM              | M2     | 17.810       |
| 200107 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM            | M2     | 26.630       |
| 200108 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM            | M2     | 30.900       |
| 200136 | ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA)          | M2     | 4.300        |
| 200109 | ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI              | M2     | 38.730       |
| 200132 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI              | M2     | 42.090       |
| 200113 | BASE CONCRETO MUEBLE                      | ML     | 25.050       |
| 200114 | CANAL CONCRETO PISO 20x12x08 CM           | ML     | 42.780       |
| 200144 | CANAL CONCRETO PISO 20x20x08 CM           | ML     | 49.490       |
| 200145 | CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM           | ML     | 55.560       |
| 200115 | CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE     | ML     | 67.860       |
| 200133 | CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi       | M2     | 25.610       |
| 200121 | CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi       | M2     | 30.010       |
| 200122 | CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi       | M2     | 38.730       |
| 200123 | CONTRAPISO CONCRETO E=15CM 2.500Psi       | M2     | 53.360       |
| 200126 | CONTRAPISO REFORZADO E= 7CM 3.000Psi      | M2     | 29.520       |
| 200125 | CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi      | M2     | 33.080       |
| 200127 | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi      | M2     | 42.570       |
| 200129 | CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000Psi      | M2     | 59.120       |
| 200124 | CONTRAPISO REFORZADO E=20CM 3.000Psi      | M2     | 78.590       |
| 200137 | CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM)     | ML     | 27.100       |
| 200138 | CUNETAS-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM | ML     | 32.730       |
| 200134 | LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI  | M2     | 47.750       |
| 200135 | PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI     | M2     | 52.910       |
| 200139 | SARDINEL TRAPEZOIDAL B(10-15) H=26-35CM   | ML     | 36.470       |
| 200142 | SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=26-35CM   | ML     | 40.740       |
| 200143 | SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM   | ML     | 44.770       |
| 200141 | SARDINEL TRAPEZOIDAL B=(10-15) H=25CM     | ML     | 30.640       |
|        |                                           |        |              |
| 2002   | PISO CERAMICO                             |        |              |
| 200219 | CERAMICA 20.01-22.50 X 20.01-22.50 TRAF   | M2     | 49.170       |
| 200237 | CERAMICA 20.01-22.50X20.01-22.50 TRAF. 3  | ML     | 37.920       |
| 200235 | CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3   | ML     | 37.760       |
| 200225 | CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3   | M2     | 47.520       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 200226 | CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4  | M2     | 50.430       |
| 200236 | CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4  | ML     | 39.160       |
| 200221 | CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3  | M2     | 52.440       |
| 200227 | CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3  | ML     | 40.290       |
| 200222 | CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4  | M2     | 52.960       |
| 200228 | CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.4  | ML     | 40.260       |
| 200238 | CERAMICA 40.01-42.50X40.01-42.50         | ML     | 39.660       |
| 200223 | CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3  | M2     | 49.620       |
| 200209 | CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4     | M2     | 75.550       |
| 200212 | MURETE DUCHA CERAMICA [DOBLE ]           | ML     | 66.880       |
| 200213 | MURETE DUCHA CERAMICA [SENCILLO]         | ML     | 41.580       |
| 200240 | PORCELANATO 80 X 80 CM                   | M2     | 62.170       |
| 200215 | PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM            | M2     | 53.370       |
|        |                                          |        |              |
| 2003   | PISO GRESS                               |        |              |
| 200301 | ADOQUIN GRESS [PEATONAL ] H=2.5          | M2     | 50.540       |
| 200302 | ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0          | M2     | 66.700       |
| 200330 | DILATACION ADOQUIN GRESS A=7-8CM         | ML     | 14.930       |
| 200329 | PELDANO GRESS ESCALGRESS 20X20           | ML     | 58.290       |
| 200308 | PELDANO TABLETA GRESS-CONCRETO A 40-45CM | ML     | -            |
| 200311 | TABLETA GRESS 10x10                      | M2     | 43.250       |
| 200312 | TABLETA GRESS 10x20                      | M2     | 39.990       |
| 200322 | TABLETA GRESS 20X20                      | M2     | 40.430       |
| 200328 | TABLETA GRESS 30-35X30-35 -SOBRE LOSA    | M2     | 57.990       |
| 200327 | TABLON GRESS 15x15 DILATAC.GRAVA 3-5CM   | M2     | 42.590       |
| 200314 | TABLON GRESS 20X20                       | M2     | 61.580       |
| 200321 | TABLON GRESS 25x25 GRAFILADO             | M2     | 40.020       |
| 200324 | TABLON GRESS 33x33 DILATAC.GRAVA 3-5CM   | M2     | 45.340       |
| 200325 | TABLON GRESS 33x33 DILATAC.MORTERO 1-2CM | M2     | 46.300       |
| 200317 | ZOCALO TABLETA GRESS H=20CM              | ML     | 22.250       |
|        |                                          |        |              |
| 2004   | PISO PIEDRA-GRANOS-CEMENTO               |        |              |
| 200447 | ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN     | M2     | 76.020       |
| 200435 | ADOQUIN CONCRETO PEATONAL CRUZ           | M2     | 48.770       |
| 200444 | ADOQUIN CONCRETO PEATONAL GUITARRA       | M2     | 50.820       |
| 200401 | ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR CRUZ          | M2     | 48.810       |
| 200438 | ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR   | M2     | 58.720       |
| 200403 | BALDOSA CEMENTO                          | M2     | 51.780       |
| 200407 | BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMO | M2     | 79.960       |
| 200410 | BALDOSA GRANO # 4-5 30-35X30-35 ALFA D5  | M2     | 84.780       |
| 200440 | BALDOSA GRANO # 4-5 40X40                | M2     | 88.620       |
| 200442 | BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35          | M2     | 94.870       |
| 200441 | BALDOSA GRANO 30X30                      | M2     | 84.780       |
| 200445 | CARBONILLA                               | M2     | 5.500        |
| 200414 | CENEFA GRANITO PULIDO                    | ML     | 37.550       |
| 200446 | CENEFA GRAVA LAVADA <= 25CMS             | ML     | 9.100        |
| 200421 | GRANITO PULIDO [PANO]                    | M2     | 78.630       |
| 200423 | GRAVA LAVADA                             | M2     | 43.550       |
| 200426 | PELDANO GRANITO                          | ML     | 83.040       |
| 200428 | PELDANO GRAVILLA LAVADA                  | ML     | 58.810       |
|        |                                          |        |              |
| 2005   | PISO VINILICO                            |        |              |
| 200508 | BALDOSA VINILO 30X30 1.6 MM              | M2     | 34.870       |
| 200506 | BALDOSA VINILO 30X30CM 3.0 MM            | M2     | 31.910       |
| 200507 | BALDOSA VINILO 30X30CM 2.0MM             | M2     | 44.050       |
| 200511 | CAUCHO TIPO TOPEROL                      | M2     | 18.800       |
| 200510 | ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO=2M              | M2     | 97.860       |
|        |                                          |        |              |
| 2006   | PISO EPOXICO - INDUSTRIALES              |        |              |
| 200617 | ALLANADO MECANICO ESMALTADO              | M2     | 9.690        |
| 200618 | ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS-NEGRO   | M2     | 18.760       |
| 200619 | ALLANADO MECANICO ESMALTADO NEUTRO       | M2     | 16.040       |
| 200601 | AUTONIVELANTE                            | M2     | 104.840      |
|        |                                          |        |              |
| 2007   | PISO MADERA                              |        |              |
| 200712 | ENTRAMADO CUARTON 2X4 AMARILLO           | M2     | 22.400       |
| 200701 | ENTRAMADO LISTON 2X3 AMARILLO C/50-60CM  | M2     | 14.370       |
| 200708 | PISO LAMINA TRIPLEX 18MM-ENTRAM.AMARILLO | M2     | 89.710       |
| 200706 | PISO MADERA LISTON M.H. PINO ROMERON     | M2     | 29.410       |
| 200710 | PISO MADERA LISTON M.H.GUYMAROL 10X2.0CM | M2     | 63.340       |
| 200703 | PISO MADERA MACHIMBRE CHANUL 1.5-2.0CM   | M2     | 50.650       |
| 200709 | PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM             | M2     | 66.790       |
| 200711 | PISO MADERA TABLA MACHARE 1X10 - 2CM     | M2     | 48.700       |
|        |                                          |        |              |
| 2008   | GUARDESCOBAS                             |        |              |
| 200818 | GUARDAESCOBA CEDRO 8CM                   | ML     | 19.900       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 200802 | GUARDAESCOBA CEMENTO + PINTURA           | ML     | 9.140        |
| 200805 | GUARDAESCOBA EPOXICO 1/2C #261           | ML     | 54.560       |
| 200809 | GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. BRONCE | ML     | 38.080       |
| 200819 | GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. PLAST. | ML     | 34.090       |
| 200810 | GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO        | ML     | 15.360       |
| 200823 | GUARDAESCOBA GRAVA LAVADA                | ML     | 13.680       |
| 200822 | GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM                | ML     | 11.440       |
| 200821 | GUARDAESCOBA GRESS H=10CM                | ML     | 12.440       |
| 200804 | GUARDAESCOBA MORTERO 1/2 CAQA            | ML     | -            |
| 200813 | GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM          | ML     | 11.740       |
| 200814 | GUARDAESCOBA TABLON                      | ML     | 8.160        |
| 200816 | GUARDAESCOBA VINISOL 6.8CM               | ML     | 6.920        |
| 200817 | GUARDAESCOBA VINISOL 10 CM               | ML     | 8.040        |
| 200825 | GUARDESCOBA MADERA CEDRO BLANCO H= 8X1CM | ML     | 13.470       |
|        |                                          |        |              |
| 2009   | ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO           |        |              |
| 200910 | BANDA EN ELASTOMERO D=4"X ,1/2"          | UND    | 6.740        |
| 200912 | DILATACION-JUNTA ASFALTO                 | ML     | 790          |
| 200905 | PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO                | ML     | 5.130        |
| 200908 | REJILLA ANGULO HIERRO 1,1/2" Y VAR.1/2"  | ML     | 159.170      |
| 200911 | REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8"  | ML     | 123.550      |
|        |                                          |        |              |
| 21     | CARPINTERIA MADERA                       |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 2101   | PUERTAS                                  |        |              |
| 210101 | COLOC.PUERTA MADERA                      | UND    | 51.510       |
| 210138 | NAVE MACHARE 80-90 C=3X2 P=1X10 H=210C   | UND    | 263.010      |
| 210110 | NAVE MAD.MACIZA 151-180 CEDRO            | UND    | 2.670.760    |
| 210158 | NAVE MAD.TIPO FORTEC ( 60- 70)           | UND    | 118.840      |
| 210159 | NAVE MAD.TIPO FORTEC ( 71- 90)           | UND    | 172.400      |
| 210160 | NAVE MAD.TIPO FORTEC ( 91-100)           | UND    | 184.880      |
| 210161 | NAVE MAD.TIPO FORTEC (101-150)           | UND    | 321.780      |
| 210175 | NAVE MAD.TRIPLEX 101-110 (1N-B)          | UND    | -            |
| 210115 | NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80 (1N-B]           | UND    | 340.890      |
| 210148 | NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80 (1N-V)           | UND    | 401.060      |
| 210116 | NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80 (1N-V)P          | UND    | 428.990      |
| 210117 | NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80V(1N-V)P          | UND    | 487.440      |
| 210118 | NAVE MAD.TRIPLEX 81-100 (1N-B)           | UND    | 350.240      |
| 210119 | NAVE MAD.TRIPLEX 81-100 (1N-V)P          | UND    | 449.660      |
| 210121 | NAVE MAD.TRIPLEX 81-100V(1N-V)           | UND    | 392.490      |
| 210120 | NAVE MAD.TRIPLEX 81-100V(1N-V)P          | UND    | 501.290      |
| 210126 | NAVE MAD.TRIPLEX 100-120 (2N-B)          | UND    | 602.040      |
| 210128 | NAVE MAD.TRIPLEX 100-120 (2N-V)          | UND    | 597.840      |
| 210127 | NAVE MAD.TRIPLEX 100-120 (2N-V)P         | UND    | 692.150      |
| 210136 | NAVE MAD.TRIPLEX 221-250V(2N-V)P         | UND    | 1.181.220    |
| 210112 | NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 50- 70 (1N-B) -CAN  | UND    | 186.720      |
| 210146 | NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 50- 70 (1N-V)       | UND    | 298.840      |
| 210147 | NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 50- 70V(1N-V)       | UND    | 350.440      |
| 210162 | NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 55- 75CM-ECONOMICA  | UND    | 162.550      |
| 210174 | NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 60- 75CM-NORMAL     | UND    | 173.650      |
| 210163 | NAVE MAD.TRIPLEX 4MM 80-110CM-ECONOMICA  | UND    | 185.900      |
| 210155 | NAVE MAD.TRIPLEX ENTABLERA-CEDRO(80-100) | UND    | 1.207.130    |
|        |                                          |        |              |
| 2102   | VENTANAS                                 |        |              |
| 210201 | INST.MARCO VENT.MAD.(VANO 1 M2)          | M2     | 29.360       |
| 210202 | INSTALACION VENTANA DE MADERA(VANO 1 M2) | M2     | 29.360       |
|        |                                          |        |              |
| 2104   | MUEBLES                                  |        |              |
| 210409 | MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH              | ML     | 365.840      |
| 210413 | MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 20X25CM    | ML     | 188.560      |
| 210414 | MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 26X30CM    | ML     | 203.550      |
| 210412 | MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 31X35CM    | ML     | 206.370      |
| 210415 | TAPA-REPISA DUCTOS GASES MED.26/30       | ML     | 203.550      |
|        |                                          |        |              |
| 2105   | ACCESORIOS                               |        |              |
| 210501 | PASAMANOS MADERA CEDRO A=15CM E=2CM      | ML     | 53.120       |
| 210504 | PROTECTOR MADERA CEDRO 20 CM             | ML     | 80.010       |
| 210502 | PROTECTOR MADERA CEDRO A=10CM E=2CM      | ML     | 48.500       |
| 210503 | PROTECTOR MADERA CEDRO A=30CM E=2CM      | ML     | 101.770      |
| 210505 | PROTECTOR MADERA TRIPLEX 20 CM           | ML     | 70.140       |
| 210506 | PROTECTOR MADERA TRIPLEX 30 CM           | ML     | 93.860       |
| 210507 | PROTECTOR MADERA-ACRILICO 20 CMS         | ML     | 157.860      |
|        |                                          |        |              |
| 2106   | VIGAS-SOLERAS-COLUMNAS                   |        |              |
| 210603 | PUNTA DE CAN (BORDE REDONDEADO-CEPILLADO | UND    | 21.680       |
| 210605 | VIGA MADERA CHANUL 2X5X3MTS CEPILL-CANT. | ML     | 17.880       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 210602 | VIGA MADERA CHANUL 3x6x4MTS CEPILL-CANT. | ML     | 30.100       |
| 210604 | VIGA MADERA CHANUL 3x6x6MTS CEPILL-CANT. | ML     | 27.360       |
|        |                                          |        |              |
| 2108   | ENCHAPES                                 |        |              |
| 210804 | ENCHAPE LISTON MACH.PINO PATULA          | M2     | 26.620       |
|        |                                          |        |              |
| 2109   | MARCOS                                   |        |              |
| 210903 | MARCO MACHARE 80-90 H=210C               | UND    | 104.710      |
| 210901 | MARCO MAD.AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210CM  | UND    | 167.400      |
| 210902 | MARCO PINO CEPILLADO MSD 80-100CM A=4-6" | UND    | 122.940      |
|        |                                          |        |              |
| 2110   | REPARACION HERRAJES MANIJAS RIELES       |        |              |
| 211001 | CAMBIO RIEL CAJON-SIMILAR-GUIA EXTENSION | UND    | 41.610       |
|        |                                          |        |              |
| 22     | CARPINTERIA METALICA                     |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 2201   | NAVE VENTANA-LUCETA METALICA             |        |              |
| 220107 | LUCETA LAMINA CORR H                     | ML     | 115.670      |
| 220108 | LUCETA LAMINA FIJA H                     | ML     | 62.820       |
| 220101 | VENTANA LAM.PERSIANA FIJA CAL.20         | M2     | 176.440      |
| 220102 | VENTANA LAM.VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR.  | M2     | 184.040      |
| 220103 | VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA C.20 BASCUL.  | M2     | 199.990      |
| 220104 | VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 BAT.   | M2     | 195.780      |
| 220105 | VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR.   | M2     | 225.490      |
| 220106 | VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 FIJA   | M2     | 159.730      |
|        |                                          |        |              |
| 2202   | MARCO VENTANA METALICA                   |        |              |
| 220201 | MARCO VENTANA LAM.CEL.H                  | ML     | 52.600       |
| 220202 | MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20   | M2     | 86.710       |
|        |                                          |        |              |
| 2203   | NAVE PUERTA METALICA                     |        |              |
| 220319 | ARREGLO NAVE LAMINA                      | M2     | 93.100       |
| 220301 | NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT.             | M2     | 239.250      |
| 220302 | NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 COR.             | M2     | 229.100      |
| 220303 | NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 VAI.             | M2     | 207.880      |
| 220304 | NAVE LAM.ENTAMB.CORREDIZA-FUELLE CAL.20  | M2     | 225.540      |
| 220305 | NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO CAL.20 BAT.       | M2     | 167.630      |
| 220306 | NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO CAL.20 COR.       | M2     | 224.110      |
| 220307 | NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO CAL.20 VAI.       | M2     | 166.870      |
| 220308 | NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO-REJA CAL.20 BAT.  | M2     | 108.480      |
| 220309 | NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO-REJA CAL.20 COR.  | M2     | 111.870      |
| 220310 | NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO-REJA CAL.20 VAI.  | M2     | 207.370      |
| 220312 | NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT.               | M2     | 156.340      |
| 220313 | NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR.               | M2     | 219.230      |
| 220314 | NAVE LAM.LLENA CAL.20 VAI.               | M2     | 156.340      |
| 220315 | NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20    | UND    | 332.790      |
| 220311 | NAVE LAM.LLENA GALVANIZADA CAL.20 BAT.   | M2     | 203.600      |
|        |                                          |        |              |
| 2204   | MARCO PUERTA METALICA                    |        |              |
| 220409 | ARREGLO MARCO LAMINA                     | UND    | 88.670       |
| 220401 | MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE | UND    | 76.110       |
| 220402 | MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE | UND    | 135.900      |
| 220403 | MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE | UND    | 108.160      |
| 220404 | MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE | UND    | 93.040       |
| 220405 | MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE | UND    | 153.750      |
| 220406 | MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 LISO S/LUCE | UND    | 120.180      |
| 220407 | MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE | UND    | 179.710      |
| 220408 | MARCO LAM.GALV.0.70-1.0 CAL.20 PEST C/LU | UND    | 177.180      |
|        |                                          |        |              |
| 2206   | PASAMANOS - BARANDAS                     |        |              |
| 220605 | BARANDA INDIV.TUBO GALV. 1,1/2" C/SOPORT | ML     | 71.380       |
| 220606 | BARANDA INDIV.TUBO GALV. 2" C/SOPORT     | ML     | 66.200       |
| 220601 | BARANDA-PASAM.LAM. TUB.1,1/2x1,1/2" C.20 | M2     | 239.710      |
| 220602 | BARANDA-PASAM.LAM. TUB.2 x2 C.20         | M2     | 161.410      |
| 220603 | BARANDA-PASAM.LAM. TUB.3 x1/1x1 C.20     | M2     | 131.720      |
| 220607 | BARANDA-PASAM.LAM.GALV 2,1/2x1,1/2x1,1/2 | ML     | 209.860      |
| 220608 | BARANDA-PASAM.TUB.GALV 1,1/2x ,1/2 VAR.  | M2     | 281.960      |
| 220609 | BARANDA-PASAM.TUB.GALV 1,1/2x1           | M2     | 199.240      |
| 220610 | BARANDA-PASAM.TUB.GALV 2 x ,1/2 VAR.     | M2     | 199.240      |
| 220611 | BARANDA-PASAM.TUB.GALV 2 x1              | M2     | 294.240      |
| 220612 | PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES"  | M2     | 217.650      |
| 220613 | PASAMANOS TUBO GALV. 2" S/BARROTES"      | M2     | 193.370      |
| 220614 | PASAMANOS-PARED TUBO GALV. 1,1/2" C/SOP. | ML     | 207.370      |
|        |                                          |        |              |
| 2207   | MUEBLE METALICO                          |        |              |
| 220701 | CLOSET LAMINA LISA CAL.20 CORRED/EMBIZ.  | M2     | 231.920      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 2208   | REJAS - REJILLAS                         |        |              |
| 220803 | ARREGLO REJA LAMINA TUBUL. 1,1/2"x1,1/2" | M2     | 81.670       |
| 220804 | REJA CLARABOYA LAM.TECHO 0.60*0.80 M C18 | UND    | 222.500      |
| 220801 | REJA SEGUR.LAMI.TUB.1,1/2"x1,1/2 CAL.20  | M2     | 145.570      |
| 2209   | INSTALACIONES - VARIOS                   |        |              |
| 220901 | INST.MARCO VENT.LAM.CEL.REJA H<=0.5M C20 | ML     | 25.980       |
| 220907 | INSTAL.BAR.INDIV.TUBO GALV. 1,1/2"-2"    | ML     | 17.190       |
| 220908 | INSTALACION BARANDA-PASAMANOS-REJA       | M2     | 24.360       |
| 220902 | INSTALACION LUCETA LAMINA H<=0.50M       | ML     | 24.600       |
| 220903 | INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20   | UND    | 28.710       |
| 220904 | INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA           | UND    | 14.920       |
| 220905 | INSTALACION PUERTA LAMINA CAL.20         | M2     | 27.910       |
| 220906 | INSTALACION VENTANA EXISTENTE LAMINA     | M2     | 16.520       |
| 2210   | NAVE VENTANA-LUCETA ALUMINIO             |        |              |
| 221001 | CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO                  | M2     | 196.270      |
| 221005 | LUCETA ALUM.BASCULANTE P.38-31 H <0.50M  | ML     | 216.490      |
| 221023 | LUCETA ALUM.CORREDIZA P.7-44 [OXO]       | ML     | 156.890      |
| 221022 | LUCETA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OXXO]    | ML     | 162.700      |
| 221006 | LUCETA ALUM.FIJA P. 7-44 H <0.50M        | ML     | 114.660      |
| 221007 | LUCETA ALUM.FIJA P.50-20 H <0.50M        | ML     | 105.190      |
| 221008 | LUCETA ALUM.PERSIANA H <0.50M            | ML     | 260.160      |
| 221002 | LUCETA ALUM CORREDIZA 5020 H 50CM [OX]   | ML     | 146.550      |
| 221004 | LUCETA ALUM.CORREDIZA 744 H 50 CM [OX]   | ML     | 153.350      |
| 221003 | LUCETA ALUM.ESCUALIZE 744 H 50CM [OX]    | ML     | 117.110      |
| 221012 | VENTANA ALUM.BASCULANTE P.38-31          | M2     | 242.800      |
| 221017 | VENTANA ALUM.BASCULANTE P.38-31 [2V-LAM] | M2     | 366.330      |
| 221013 | VENTANA ALUM.BASCULANTE P.7-44           | M2     | 288.890      |
| 221010 | VENTANA ALUM.CORREDIZA 5020 V-[OX]       | M2     | 214.240      |
| 221011 | VENTANA ALUM.CORREDIZA 744 V-[OX]        | M2     | 239.170      |
| 221018 | VENTANA ALUM.CORREDIZA P.50-20 1400X1200 | UND    | 270.700      |
| 221019 | VENTANA ALUM.CORREDIZA P.50-20 1600X1200 | UND    | 280.700      |
| 221021 | VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[ OXO]   | M2     | 259.830      |
| 221020 | VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OXXO]   | M2     | 252.730      |
| 221016 | VENTANA ALUM.FIJA P.38-31                | M2     | 198.340      |
| 221014 | VENTANA ALUM.FIJA P.50-20                | M2     | 182.580      |
| 221015 | VENTANA ALUM.FIJA P.7-44                 | M2     | 205.310      |
| 221009 | VENTANA ALUM.PERSIANA                    | M2     | 432.630      |
| 2212   | NAVE PUERTA ALUMINIO                     |        |              |
| 221220 | ALACENA ALUMINIO ACRILICO MESON          | M2     | 185.520      |
| 221217 | DIV.COLGANTE BANO ACRILICO P/42-15       | M2     | 301.850      |
| 221222 | NAVE ALUM.BARROTES 1,1/2"x1,1/2" BAT.    | M2     | 327.110      |
| 221221 | NAVE ALUM.BARROTES 1,1/2"x1,1/2" COR.    | M2     | 355.630      |
| 221223 | NAVE ALUM.BARROTES 1,1/2"x1,1/2" VAI.    | M2     | 327.110      |
| 221218 | NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT.           | M2     | 409.500      |
| 221219 | NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA COR.           | M2     | 428.640      |
| 221240 | NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA VAI.           | M2     | 409.500      |
| 221250 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-REJA BAT.            | M2     | 383.330      |
| 221251 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-REJA COR.            | M2     | 415.260      |
| 221252 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-REJA VAI.            | M2     | 396.120      |
| 221244 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO BAT.          | M2     | 384.400      |
| 221245 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO COR.          | M2     | 414.860      |
| 221246 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO VAI.          | M2     | 395.720      |
| 221247 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO-REJA BAT.     | M2     | 442.580      |
| 221248 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO-REJA COR.     | M2     | 461.720      |
| 221249 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO-REJA VAI.     | M2     | 442.580      |
| 221241 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-VISOR BAT.           | M2     | 419.400      |
| 221242 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-VISOR COR.           | M2     | 439.030      |
| 221243 | NAVE ALUM.ENCHAPADA-VISOR VAI.           | M2     | 419.400      |
| 221237 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.         | M2     | 463.620      |
| 221238 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA COR.         | M2     | 522.320      |
| 221239 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA VAI.         | M2     | 504.390      |
| 221226 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-REJA BAT.          | M2     | 427.730      |
| 221225 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-REJA COR.          | M2     | 446.870      |
| 221227 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-REJA VAI.          | M2     | 427.730      |
| 221228 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO BAT.        | M2     | 474.180      |
| 221229 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO COR.        | M2     | 453.190      |
| 221230 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO VAI.        | M2     | 434.050      |
| 221231 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA BAT.   | M2     | 480.910      |
| 221232 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA COR.   | M2     | 500.050      |
| 221233 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA VAI.   | M2     | 480.910      |
| 221224 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VISOR BAT.         | M2     | 441.230      |
| 221234 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VISOR COR.         | M2     | 536.750      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 221235 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VISOR VAI.         | M2     | 508.670      |
| 221236 | NAVE ALUM.PERSIANA BAT.                  | M2     | 308.510      |
| 221253 | NAVE ALUM.PERSIANA COR.                  | M2     | 327.320      |
| 221254 | NAVE ALUM.PERSIANA VAI.                  | M2     | 308.180      |
|        |                                          |        |              |
| 2213   | MARCO PUERTA ALUMINIO                    |        |              |
| 221301 | MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA    | UND    | 212.280      |
| 221303 | MARCO ALUM. 0.81-1.00 M LISO C/LUCETA    | UND    | 188.900      |
| 221304 | MARCO ALUM. 0.81-1.00 M PEST C/LUCETA    | UND    | 201.640      |
| 221305 | MARCO ALUM. 1.01-1.20 M LISO C/LUCETA    | UND    | 209.600      |
| 221306 | MARCO ALUM. 1.01-1.20 M PEST C/LUCETA    | UND    | 230.090      |
| 221309 | MARCO ALUM. 1.41-1.60 M LISO C/LUCETA    | UND    | 251.150      |
| 221312 | MARCO ALUM. 1.61-1.80 M PEST C/LUCETA    | UND    | 302.720      |
| 221313 | MARCO ALUM. 1.81-2.00 M LISO C/LUCETA    | UND    | 312.310      |
| 221314 | MARCO ALUM. 1.81-2.00 M PEST C/LUCETA    | UND    | 333.120      |
| 221315 | MARCO ALUM. 2.01-2.20 M LISO C/LUCETA    | UND    | 337.070      |
| 221316 | MARCO ALUM. 2.01-2.20 M PEST C/LUCETA    | UND    | 328.790      |
|        |                                          |        |              |
| 2214   | PASAMANOS-BARANDAS ALUMINIO              |        |              |
| 221401 | BARANDA INDIV.TUBO ALUM. 1,1/2"          | ML     | 56.660       |
| 221404 | BARANDA INDIV.TUBO ALUM. 2"              | ML     | 59.050       |
| 221403 | BARANDA-PASAM.ALU. TUB 1,1/2" OVAL.3x1"  | M2     | 304.780      |
| 221402 | PASAMANOS TUBO ALUM. 1,1/2 SOPORTE PARED | ML     | 151.450      |
|        |                                          |        |              |
| 2215   | ALFAGIAS PERFILES ALUMINIO               |        |              |
| 221501 | ALFAGIA ALUMINIO A=160MM D=15-20CM       | ML     | 30.770       |
| 221502 | ALFAGIA ALUMINIO A=220MM D=22-32CM       | ML     | 35.660       |
| 221505 | ALFAJIA ALUM.22-40 CM ANCHO              | ML     | 51.090       |
| 221504 | JUNTA ALUMINIO 3" 1/8*3"                 | ML     | 34.120       |
| 221506 | PERFIL CANAL ALUM 3X1                    | ML     | 34.750       |
|        |                                          |        |              |
| 2218   | REJA-REJILLA ALUMINIO                    |        |              |
| 221806 | REJA SEGUR.ALUM.TUB.1 x2"                | M2     | 188.750      |
| 221803 | REJA SEGUR.ALUM.TUB.1"X2"<0.50M"         | ML     | 146.860      |
| 221805 | REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2"x1,1/2"        | M2     | 188.610      |
| 221804 | REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2"x1,1/2"<0.50M" | ML     | 115.940      |
|        |                                          |        |              |
| 2219   | INSTALACION (Insumo Existente)           |        |              |
| 221911 | INSTALACION BARANDA INDIVIDUAL 1.1/2"-2" | ML     | 14.590       |
| 221912 | INSTALACION BARANDA-PASAM.ALUM. 1.1/2"   | ML     | 24.850       |
| 221910 | INSTALACION JUNTA ALUMINIO 3"*1/8"       | ML     | 11.620       |
| 221901 | INSTALACION MARCO ALUMINIO 0.70-1.00 M   | UND    | 25.840       |
| 221902 | INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.01-1.50 M   | UND    | 30.490       |
| 221903 | INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.51-2.00 M   | UND    | 35.460       |
| 221904 | INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.        | UND    | 23.410       |
| 221905 | INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.VIDRIO  | UND    | 28.060       |
| 221906 | INSTALACION NAVE ALUMINIO LLENA          | UND    | 23.250       |
| 221907 | INSTALACION NAVE ALUMINIO REJA           | UND    | 23.410       |
| 221908 | INSTALACION NAVE ALUMINIO VIDRIO-REJA    | UND    | 28.060       |
| 221916 | INSTALACION REJA VENTANA-LUCETA ALUM     | UND    | 25.080       |
| 221914 | INSTALACION SILLETERIA MADERA-METAL [E]  | UND    | 3.820        |
| 221909 | INSTALACION VENTANA EXISTENTE            | M2     | 16.420       |
| 221915 | INSTALACION VENTANA-LUCETA ALUMINIO      | UND    | 29.410       |
|        |                                          |        |              |
| 2223   | MARCO PUERTA HIERRO                      |        |              |
| 222301 | NAVE REJA TUBULAR ,3/4x ,3/4 CAL.20      | M2     | 130.260      |
| 222307 | NAVE REJA TUBULAR 1 x 1 CAL.20           | M2     | -            |
| 222306 | NAVE REJA TUBULAR 1,1/2x1,1/2 CAL.20     | M2     | 171.680      |
|        |                                          |        |              |
| 2226   | MUEBLE -MARCO CAJAS                      |        |              |
| 222610 | BASE CAJON ANGULO SOPORTE MESON 20-25CM  | ML     | 296.280      |
| 222607 | MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 100X10 | UND    | 204.690      |
| 222602 | MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 50X50  | UND    | 125.530      |
| 222603 | MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 60X 60 | UND    | 140.820      |
| 222604 | MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 70X70  | UND    | 154.520      |
| 222605 | MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 80X80  | UND    | 178.430      |
| 222606 | MARCO CI ANGULO 3.1/4-2.3/4-[1/8] 90X90  | UND    | 200.090      |
|        |                                          |        |              |
| 2228   | REJA - REJILLAS                          |        |              |
| 222809 | CHUZO REMATE REJA SEGURIDAD 1/2"-20 CM"  | UND    | 5.090        |
| 222803 | REJA SEGURIDAD ANGULO 1.1/ 8-MALLA #10   | M2     | 90.880       |
| 222801 | REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16 | M2     | 167.660      |
| 222802 | REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-VARI 1/ 2   | M2     | 171.600      |
| 222805 | REJA SEGURIDAD PLAT.1/8X1 TANQ.SANITARIO | UND    | 51.670       |
| 222806 | REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H<50CM   | ML     | 85.540       |
| 222807 | REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H>51CM   | M2     | 177.040      |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 222811 | REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 12MM H>50CM  | M2     | 159.360      |
| 222804 | REJA SEGURIDAD VAR.REDONDA 1/2           | M2     | 95.930       |
| 222808 | REJILLA PISO A=1/8X1.1/2 P=1/8X1.1/2 50C | ML     | 184.940      |
|        |                                          |        |              |
| 2229   | INSTALACION-VARIOS                       |        |              |
| 222903 | ANGULO DE HIERRO 2"x2" x1/ 4"            | ML     | 29.720       |
| 222902 | CADENA GALV BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3/16"  | ML     | 8.660        |
| 222901 | INSTAL.REJA SEG.VAR.CUADR. 1/2" O 12 MM" | M2     | 22.030       |
| 222906 | REPARACION AJUSTE MARCO-NAVE ALUMINIO    | UND    | 89.380       |
| 222908 | REPARACION AJUSTE REJA ALUMINIO          | UND    | 36.710       |
| 222907 | REPARACION AJUSTE VENTANA-LUCETA ALUMINI | UND    | 51.940       |
|        |                                          |        |              |
| 2230   | MESON ACERO INOXIDABLE                   |        |              |
| 223016 | MESON A.INOX 120X60CM + POZUELO          | UND    | 326.520      |
| 223015 | MESON A.INOX. 100X52CM + POZUELO         | UND    | 155.520      |
| 223011 | MESON A.INOX. 150X60CM +POZUELO          | UND    | 160.660      |
| 223004 | MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304       | ML     | 580.500      |
| 223014 | POZUELO A.INOX INCR 50X50X50CM C18-T304  | UND    | 500.000      |
| 223012 | POZUELO A.INOX. INCR 45-50X45-50 C-      | UND    | 393.640      |
|        |                                          |        |              |
| 23     | CARPINTERIA POLIVINILICO-PVC             |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 2340   | TABLA PLASTICA                           |        |              |
| 234002 | TABLA PLASTICA 2.5X10X30CM               | UND    | 30.180       |
| 234003 | TABLA PLASTICA 2.5X15X300 CM             | UND    | 41.830       |
| 234001 | TABLA PLASTICA 3.0X10X300CM              | UND    | 34.830       |
| 234004 | TABLON PLASTICO 5.0X15X300 CM            | UND    | 78.580       |
|        |                                          |        |              |
| 2341   | VIGA PLASTICA                            |        |              |
| 234101 | CUARTON PLASTICO 5.0X10X300CM            | UND    | 51.650       |
| 234102 | RECTANGULAR 7.5X9.0X195 CM               | UND    | 47.150       |
|        |                                          |        |              |
| 2342   | POSTE PILAR PLASTICO                     |        |              |
| 234203 | POSTE CUADRADO PVC 10X300 CM - 4         | UND    | 79.060       |
| 234214 | POSTE CUADRADO PVC 12X300 CM - 3.1/2     | UND    | 109.980      |
| 234215 | POSTE CUADRADO PVC 15X300 CM - 6         | UND    | 184.870      |
| 234210 | POSTE CUADRADO PVC 3.5X295 CM -1.1/4     | UND    | 20.320       |
| 234204 | POSTE CUADRADO PVC 8.0X210CM - 3.1/6     | UND    | 44.820       |
| 234212 | POSTE CUADRADO PVC 9.0X225 CM - 3.1/2    | UND    | 65.320       |
| 234213 | POSTE CUADRADO PVC 9.0X300 CM - 3.1/2    | UND    | 80.320       |
| 234207 | POSTE REDONDO PVC 10X300CM - 4           | UND    | 83.060       |
| 234216 | POSTE REDONDO PVC 15X330CM - 6           | UND    | 214.870      |
| 234206 | POSTE REDONDO PVC 7.5X300CM - 3          | UND    | 53.150       |
|        |                                          |        |              |
| 24     | DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES         |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 2402   | DIVISION ALUMINIO                        |        |              |
| 240201 | DIV.ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215  | M2     | 209.720      |
| 240202 | DIV.ALUM.ACRILICO 75% CORREDIZA R=4215   | M2     | 202.750      |
| 240211 | DIV.ALUM.BOARD-VIDRIO 1C H=2.50M         | ML     | 427.850      |
| 240212 | DIV.ALUM.BOARD-VIDRIO 2C H=2.50M         | ML     | 487.450      |
| 240208 | DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO [-X]    | M2     | 73.130       |
| 240209 | DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO PESADO          | M2     | 78.990       |
|        |                                          |        |              |
| 2403   | DIVISION METALICAS                       |        |              |
| 240316 | DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M        | UND    | 646.020      |
| 240318 | DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM           | UND    | 401.980      |
| 240314 | DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 10-11CM    | UND    | 371.840      |
| 240313 | DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 16-34CM    | UND    | 475.280      |
| 240312 | DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM    | UND    | 757.460      |
| 240317 | DIV.BANO A.INOX PERFIL RECIBIDOR 30CM    | UND    | 123.730      |
| 240315 | DIV.BANO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60 | UND    | 1.265.040    |
| 240309 | DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18      | M2     | 538.270      |
| 240307 | DIV.METALICA BANO L.GALVIZADA C-20 [E]   | M2     | 280.240      |
| 240311 | DIV.METALICA BANO LAM.COLD ROLL C.18 LL. | M2     | 212.880      |
| 240306 | DIV.METALICA BANO LAMINA COLD ROLL. C-20 | M2     | 213.010      |
| 240305 | DIV.METALICA BANO LAMINA COLD ROLL. C-22 | M2     | 213.520      |
| 240304 | DIV.METALICA BANO LAMINA GALVANIZA. C-22 | M2     | 255.460      |
|        |                                          |        |              |
| 2404   | DIVISION PANELES                         |        |              |
| 240446 | DINTEL BOARD 8MM A=10-25CM [3 CARAS]     | ML     | 40.250       |
| 240447 | DINTEL BOARD 8MM A=26-50CM [3 CARAS]     | ML     | 67.040       |
| 240443 | DINTEL BOARD 10MM A=10-25CM [3 CARAS]    | ML     | 44.350       |
| 240445 | DINTEL BOARD 10MM A=26-50CM [3 CARAS]    | ML     | 75.240       |
| 240444 | ESTRUC.DINTEL BOARD[OMEGA-ANG]92MM C20   | ML     | 29.730       |
| 240441 | ESTRUC.MURO BOARD ENCHAPE[OMEGA]60MM C20 | M2     | 14.150       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 240436 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20 | M2     | 36.460       |
| 240437 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 | M2     | 28.190       |
| 240438 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20 | M2     | 37.530       |
| 240439 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL]140MM C20 | M2     | 71.300       |
| 240440 | ESTRUC.MURO PANEL ENCHAPE[OMEGA]60MM C26 | M2     | 13.590       |
| 240433 | ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26 | M2     | 22.930       |
| 240434 | ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26 | M2     | 26.020       |
| 240435 | ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 93MM C24 | M2     | 27.750       |
| 240419 | MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM             | M2     | 87.970       |
| 240416 | MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA                  | M2     | 43.980       |
| 240418 | MURO 1-BOARD 8MM 1-PANEL 13MM RH         | M2     | 78.510       |
| 240431 | MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM           | M2     | 100.680      |
| 240432 | MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA                 | M2     | 49.030       |
| 240407 | MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM           | M2     | 75.370       |
| 240406 | MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM RH        | M2     | 83.810       |
| 240415 | MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM           | M2     | 123.980      |
| 240413 | MURO 1-BOARD 14MM 1-CARA                 | M2     | 60.850       |
| 240414 | MURO 1-BOARD 14MM 1-PANEL 13MM R         | M2     | 88.200       |
| 240442 | MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA                 | M2     | 25.870       |
| 240405 | MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH        | M2     | 68.380       |
| 240404 | MURO CARTERA SUPERBOARD 8 MM             | ML     | 31.020       |
| 240402 | MURO CARTERA SUPERBOARD 10 MM            | ML     | 32.920       |
| 240403 | MURO CARTERA SUPERBOARD 14 MM            | ML     | 39.360       |
| 240426 | MURO ENCHAPE 1-GYPLAC 13MM               | M2     | 25.720       |
|        |                                          |        |              |
| 2405   | DESMONTES - INSTALACION                  |        |              |
| 240517 | ACARREO MAT SOBRANTE DIVISION-PUESTO     | HC     | 51.110       |
| 240518 | DESM.ARCHIVO RODANTE A=90CM              | ML     | 251.540      |
| 240501 | DESMONTE ARCHIVADOR COLGANTE             | UND    | 4.840        |
| 240502 | DESMONTE CAJONERA                        | UND    | 4.840        |
| 240507 | DESMONTE DIVISION PANEL H=120CM <=159CM  | M2     | 10.880       |
| 240506 | DESMONTE DIVISION PANEL H=160CM <=200CM  | M2     | 12.030       |
| 240505 | DESMONTE DIVISION PISO-TECHO H<=250CM    | M2     | 16.290       |
| 240515 | DESMONTE REUBICACION PUESTO TRABAJO      | UND    | 353.860      |
| 240503 | DESMONTE SUPERFICIE A<=49CM L<=119CM     | UND    | 3.690        |
| 240504 | DESMONTE SUPERFICIE A>=50CM L>=120CM     | UND    | 5.990        |
| 240508 | INSTALACION ARCHIVADOR COLGANTE          | UND    | 8.850        |
| 240509 | INSTALACION CAJONERO                     | UND    | 8.850        |
| 240514 | INSTALACION DIVISION H=120CM<=159CM      | M2     | 17.080       |
| 240513 | INSTALACION DIVISION H=160CM<=200CM      | M2     | 19.510       |
| 240512 | INSTALACION DIVISION PISO-TECHO H<=250CM | M2     | 26.310       |
| 240510 | INSTALACION SUPERFICIE A<=50CM L<=120CM  | UND    | 7.700        |
| 240511 | INSTALACION SUPERFICIE A<=80CM L<=180CM  | UND    | 11.950       |
|        |                                          |        |              |
| 2406   | MUEBLES MODULARES                        |        |              |
| 240601 | MUEBLE MESON TUB.1,1/2X1,1/2 (ESQUELETO) | ML     | 125.220      |
|        |                                          |        |              |
| 2407   | CORTINA BLACKOUT                         |        |              |
| 240701 | CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5% | M2     | 153.690      |
|        |                                          |        |              |
| 2408   | DIVISION VIDRIO TEMPLADO                 |        |              |
| 240801 | DIV.BANO VIDRIO 8MM NAVE BATIENTE [OX]   | M2     | 274.370      |
| 240802 | DIV.BANO VIDRIO 8MM NAVE GLASSVIT [OX]   | M2     | 260.630      |
|        |                                          |        |              |
| 25     | EQUIPAMIENTO BANOS-OTROS                 |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 2501   | INCRUSTACION-ACCESORIOS                  |        |              |
| 250112 | INCRUST.ACRILICA JABONERA PEQUENA        | UND    | 20.740       |
| 250102 | INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ACUARIO (E)      | JGO    | 75.350       |
| 250104 | INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A)       | JGO    | 89.270       |
| 250103 | INCRUST.CERAM. JGO 7 (M)                 | JGO    | 116.670      |
| 250105 | INCRUST.CERAMICA JABONERA PEQUENA        | UND    | 24.210       |
| 250106 | INCRUST.CERAMICA PAPELERA                | UND    | 25.410       |
| 250108 | INCRUST.CERAMICA TOALLERO BARRA          | UND    | 36.030       |
| 250107 | INCRUST.CERAMICA TOALLERO GANCHO SENCILL | UND    | 24.510       |
| 250109 | INCRUST.CROMADA TOALLERO GANCHO          | UND    | 30.140       |
| 250110 | INCRUST.TOALLERO BARRA CROMO             | UND    | 35.350       |
| 250114 | KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED   | JGO    | 192.710      |
| 250113 | KIT ACCESORIOS BANO PLASTICO CROMO 6P EC | JGO    | 99.530       |
| 250111 | PORTAROLLO CROMO SENCILLO                | UND    | 31.140       |
| 250119 | TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM | UND    | 31.440       |
| 250118 | TAPA REGISTRO ALUMINIO 6"X 6"(15X15)CM   | UND    | 28.440       |
| 250117 | TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM   | UND    | 18.440       |
| 250116 | TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM   | UND    | 17.640       |
| 250120 | TUBO CORTINERO ALUMINIO 3/4" L=100-135CM | UND    | 20.380       |
|        |                                          |        |              |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 2502   | PIRLANES - PIRAGUAS                      |        |              |
| 250202 | PIRAGUA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL       | ML     | 4.030        |
| 250201 | PIRAGUA ALUMINIO ANOLOK                  | ML     | 4.050        |
| 250203 | PIRAGUA PLASTICA                         | ML     | 4.480        |
|        |                                          |        |              |
| 2503   | ACCESORIOS BARRAS SEGURIDAD              |        |              |
| 250304 | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM  | ARR    | 215.090      |
| 250303 | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM    | UND    | 172.600      |
|        |                                          |        |              |
| 2504   | APARATOS SANITARIOS                      |        |              |
| 250451 | COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I]      | JGO    | 273.890      |
| 250450 | COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I]    | JGO    | 315.050      |
| 250402 | LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA         | UND    | 88.310       |
| 250441 | LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA             | UND    | 108.910      |
| 250443 | LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC | JGO    | 114.050      |
| 250444 | LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA    | JGO    | 153.350      |
| 250446 | LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA     | UND    | 151.050      |
| 250449 | LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA ECONOMICA | UND    | 162.050      |
| 250445 | LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA    | UND    | 185.050      |
| 250438 | ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM | UND    | 369.150      |
| 250420 | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL   | UND    | 378.360      |
| 250421 | ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO           | UND    | 210.850      |
| 250447 | ORINAL PEQUENO                           | UND    | 141.910      |
| 250422 | ORINAL PEQUENO                           | UND    | 164.910      |
| 250442 | SANITARIO INFANTIL                       | JGO    | 422.770      |
| 250423 | SANITARIO LINEA ECONOMICA                | JGO    | 185.770      |
| 250427 | SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO           | UND    | 255.770      |
| 250436 | SANITARIO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA COR | CJO    | 337.280      |
| 250425 | TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL              | UND    | 698.940      |
| 250432 | TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP       | UND    | 1.708.940    |
| 250440 | TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO         | JGO    | 767.870      |
| 250430 | TAZA SANITARIA FLUXOMETRO (SIN FLUXOM)RE | UND    | 442.530      |
|        |                                          |        |              |
| 2505   | GRIFERIAS                                |        |              |
| 250503 | DUCHA MEZCLADORA (M)                     | UND    | 97.010       |
| 250522 | DUCHA MEZCLADORA LINEA MEDIA             | UND    | 90.010       |
| 250520 | DUCHA SENCILLA (E)                       | UND    | 52.270       |
| 250504 | DUCHA SENCILLA (M)                       | UND    | 46.460       |
| 250533 | FLUXOMETRO SANITARIO                     | UND    | 616.600      |
| 250506 | GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO   | UND    | 61.540       |
| 250530 | GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON - DOCOL       | UND    | 141.510      |
| 250531 | GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDALI | UND    | 200.970      |
| 250534 | GRIFO LAVAMANOS SENSOR                   | UND    | 728.520      |
| 250526 | GRIFO LAVAPLATOS MEZCLADOR 8 LINEA ECONO | UND    | 72.510       |
| 250508 | GRIFO MEZCLA.LAVAM 4 PULG                | UND    | 72.510       |
| 250507 | GRIFO MEZCLA.LAVAM 8 PULG                | UND    | 84.510       |
| 250519 | GRIFO MEZCLA.LAVAMANOS 4 PULG LINEA MED  | UND    | 81.510       |
| 250510 | GRIFO MEZCLA.LAVAPLAT 8                  | UND    | 92.510       |
| 250516 | GRIFO ORINAL AUTOMATICO                  | UND    | 192.070      |
| 250529 | GRIFO ORINAL PARED PUSH 1/2 PULG + RACOR | UND    | 144.070      |
| 250535 | GRIFO ORINAL SENSOR FRONTAL              | UND    | 707.210      |
| 250523 | GRIFO ORINAL TRADICIONAL                 | UND    | 118.410      |
| 250536 | GRIFO SANITARIO SENSOR INCRUSTADO        | UND    | 707.210      |
| 250518 | GRIFO SENCILLO LAVAM LIN MEDIA           | UND    | 39.010       |
| 250517 | GRIFO SENCILLO LAVAMANOS LIN ECON        | UND    | 32.010       |
| 250524 | GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA ECONOMIC | UND    | 66.080       |
| 250525 | GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA    | UND    | 75.080       |
| 250532 | KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN          | UND    | 430.600      |
| 250515 | LLAVE AUTOMATICA MESA - CROMO            | UND    | 126.860      |
| 250528 | LLAVE TERMINAL BRONCE                    | UND    | 41.410       |
| 250511 | LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA       | UND    | 44.130       |
| 250527 | LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2 PESADA [ECON] | UND    | 42.530       |
| 250537 | VALVULA REGULACION 1/2 METAL             | UND    | 48.070       |
|        |                                          |        |              |
| 2506   | REJILLAS DESAGUES                        |        |              |
| 250624 | CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS            | JGO    | 78.390       |
| 250601 | REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO               | UND    | 36.600       |
| 250605 | REJILLA 6 X 4 PULG ALUMINIO              | UND    | 30.480       |
| 250611 | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"            | UND    | 15.390       |
| 250610 | REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"            | UND    | 36.830       |
| 250612 | REJILLA SOSCO 5"X3" ALUMINIO"            | UND    | 20.980       |
| 250613 | REJILLA SOSCO 6"X4" ALUMINIO"            | UND    | 32.380       |
| 250627 | SIFON ACOPLÉ DESAGUE LAVAMANOS           | UND    | 24.220       |
| 250626 | TRAGANTE LOSA TCI 3 ATRAPA MANTO-ALUM    | UND    | 256.070      |
| 250619 | TRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO-ALUM    | UND    | 325.070      |
|        |                                          |        |              |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 2507   | MUEBLES - PREFABRICADOS                  |        |              |
| 250703 | LAVADERO MAMPOSTERIA ENCHAPADO 160X80CM  | UND    | 840.190      |
| 250710 | LAVADERO PR.CONCRETO 100X 60-70X15-20C   | UND    | 137.910      |
| 250711 | LAVADERO PR.CONCRETO 80-90X 60-70X15-20C | UND    | 134.910      |
| 250705 | LAVADERO PR.GRANITO PULIDO 100X 60CM     | UND    | 147.410      |
| 250709 | LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO  | UND    | 102.760      |
| 250708 | LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO  | UND    | 140.410      |
| 250702 | LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO | UND    | 211.540      |
| 250714 | LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR   | UND    | 574.390      |
| 250712 | LAVATRAPERO 40X40CM ENCHAPADO-CON PATA   | UND    | 180.210      |
| 250713 | LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM            | UND    | 130.810      |
| 250707 | MUEBLE-TAPA SANITARIO PVC                | UND    | 62.560       |
|        |                                          |        |              |
| 2508   | INSTALACIONES - VARIOS                   |        |              |
| 250801 | DESTAPONAR LAVAMANOS                     | UND    | 21.660       |
| 250802 | DESTAPONAR SANITARIO                     | UND    | 26.460       |
| 250803 | DESTAPONAR SIFON SANITARIO               | PTO    | 32.920       |
| 250804 | INSTALACION APARATO SANITARIO            | UND    | 21.890       |
| 250805 | INSTALACION CALENTADOR AGUA              | UND    | 43.310       |
| 250806 | INSTALACION INCRUSTACION CERAMICA        | UND    | 6.750        |
| 250807 | INSTALACION LAVAMANOS                    | UND    | 21.660       |
| 250808 | INSTALACION POZUELO ACERO INOX.DOBLE     | UND    | 39.300       |
| 250809 | INSTALACION POZUELO ACERO INOX.SENCILLO  | UND    | 21.880       |
| 250810 | INSTALACION SANITARIO                    | UND    | 21.880       |
|        |                                          |        |              |
| 2510   | CALENTADORES                             |        |              |
| 251001 | CALENTADOR SOLAR 125 LTS PRESION         | UND    | 6.269.960    |
| 251002 | CALENTADOR SOLAR 200 LTS PRESION         | UND    | 8.393.540    |
|        |                                          |        |              |
| 2511   | DISPENSADORES SECADORES EQUIPOS          |        |              |
| 251104 | DISPENSADOR JABON 1.2 LTS A.INOX         | UND    | 151.960      |
| 251102 | DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO A.INOX       | UND    | 161.760      |
| 251103 | EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO      | UND    | 235.880      |
| 251101 | SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUT.         | UND    | 1.067.680    |
|        |                                          |        |              |
| 26     | VIDRIOS - ESPEJOS                        |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 2601   | VIDRIO                                   |        |              |
| 260139 | BLOQUE VIDRIO 19x19x08 CM                | M2     | 184.380      |
| 260138 | BLOQUE VIDRIO 19X19X08 CM COLOR          | M2     | 242.130      |
| 260103 | INSTALACION VIDRIO LAMINADO/TEMPLADO     | M2     | 33.740       |
| 260104 | INSTALACION VIDRIO-PISAVIDRIO.           | M2     | 21.970       |
| 260105 | VIDRIO BRONCE ANTISOL 4 MM               | M2     | 52.580       |
| 260109 | VIDRIO ESMERILADO DE 4MM                 | M2     | 69.910       |
| 260110 | VIDRIO ESMERILADO DE 5MM                 | M2     | 73.060       |
| 260111 | VIDRIO ESMERILADO DE 6MM                 | M2     | 81.770       |
| 260116 | VIDRIO LAMINADO INCOLORO 6 MM            | M2     | 195.100      |
| 260137 | VIDRIO LAMINADO INCOLORO 7 MM            | M2     | 232.380      |
| 260117 | VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8 MM            | M2     | 202.560      |
| 260118 | VIDRIO MARTILLADO 4 MM                   | M2     | 56.970       |
| 260120 | VIDRIO PLOMADO BLINDADO 24 MM (20*30)    | UND    | 360.210      |
| 260123 | VIDRIO TEMPLADO BRONCE 4 MM              | M2     | 152.860      |
| 260124 | VIDRIO TEMPLADO BRONCE 5 MM              | M2     | 157.060      |
| 260121 | VIDRIO TEMPLADO BRONCE 6 MM              | M2     | 194.860      |
| 260125 | VIDRIO TEMPLADO BRONCE 8 MM              | M2     | 278.860      |
| 260122 | VIDRIO TEMPLADO BRONCE 10 MM             | M2     | 315.340      |
| 260127 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 MM            | M2     | 105.610      |
| 260128 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 5 MM            | M2     | 116.110      |
| 260129 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM            | M2     | 135.010      |
| 260130 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8 MM            | M2     | 138.160      |
| 260126 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM           | M2     | 182.260      |
| 260131 | VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM                 | M2     | 47.310       |
| 260132 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM                 | M2     | 50.460       |
| 260133 | VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM                 | M2     | 59.210       |
| 260134 | VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM                 | M2     | 70.720       |
| 260140 | VIDRIO TRANSPARENTE 4MM CELOSIA 60-100C  | UND    | 7.480        |
|        |                                          |        |              |
| 2602   | ESPEJO                                   |        |              |
| 260201 | ESPEJO CLARO DE 3MM                      | M2     | 40.570       |
| 260202 | ESPEJO CLARO DE 4 MM                     | M2     | 61.670       |
| 260203 | INSTALACION ESPEJO                       | M2     | 32.130       |
|        |                                          |        |              |
| 2604   | LAMINAS ADHESIVAS VIDRIO                 |        |              |
| 260402 | PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO        | M2     | 96.430       |
|        |                                          |        |              |
| 2605   | BASES MARCOS SOPORTES                    |        |              |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 260501 | BASE SOPORTE ESPEJO ALUM INCLINADA       | M2     | 84.190       |
|        |                                          |        |              |
| 27     | CERRAJERIA-CERRADURAS                    |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 2701   | CERRADURA ENTRADA                        |        |              |
| 270102 | CANTONERA ELECTRICA                      | UND    | 144.280      |
| 270106 | CERRADURA 1/4 DE VUELTA                  | UND    | 119.970      |
| 270101 | CERRADURA ENTRADA (CILIN)                | UND    | 53.370       |
| 270111 | CERRADURA ENTRADA APTO.                  | UND    | 59.420       |
| 270113 | CERRADURA ENTRADA APTO.BELL WOOD         | UND    | 53.690       |
| 270112 | CERRADURA ENTRADA PPAL                   | UND    | 62.160       |
| 270114 | CERRADURA ENTRADA PPAL.BELL WOOD         | UND    | 58.000       |
| 270120 | CERRADURA ENTRADA PPAL.C-222             | UND    | 89.130       |
| 270118 | CERRADURA ENTRADA PPAL.C-399             | UND    | 99.330       |
| 270117 | CERRADURA ENTRADA PPAL.C-999             | UND    | 99.330       |
| 270105 | CERRADURA PICO-LORO PTA.ALUM             | UND    | 68.490       |
| 270110 | CERRADURA ADAMS-RITE MANIJA ALUM         | UND    | 128.570      |
| 270119 | CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333             | UND    | 90.250       |
| 270104 | CERRADURA GATO PICO-LORO TIPO G PTA.ALUM | UND    | 79.290       |
| 270103 | CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305          | UND    | 105.630      |
| 270107 | CERRADURA YALE ENTRADA PPAL.REF.5316     | UND    | 140.790      |
| 270108 | CERRADURA YALE TRES VUELTA               | UND    | 137.610      |
| 270115 | CERROJO SCHLAGE SEGURIDAD 1/4 DE VUELTA  | UND    | 103.780      |
|        |                                          |        |              |
| 2702   | CERRADURA PASO                           |        |              |
| 270203 | CERRADURA SCHLAGE PASO MOD.BELL WOOD     | UND    | 53.770       |
| 270202 | CERRADURA SCHLAGE PASO MOD.GEORGIA       | UND    | 53.090       |
| 270201 | CERRADURA YALE PASO REF.5312             | UND    | 56.350       |
|        |                                          |        |              |
| 2703   | CERRADURA ALCOBA                         |        |              |
| 270301 | CERRADURA SAFE ALCOBA [CILIN]            | UND    | 55.150       |
| 270304 | CERRADURA SCHLAGE ALCOBA MOD. BELL WOOD  | UND    | 53.970       |
| 270303 | CERRADURA SCHLAGE ALCOBA MOD. GEORGIA    | UND    | 58.260       |
| 270306 | CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. BELL WOOD  | UND    | 54.360       |
| 270305 | CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. GEORGIA    | UND    | 52.360       |
| 270302 | CERRADURA YALE ALCOBA REF.5304 C/P       | UND    | 90.090       |
|        |                                          |        |              |
| 2704   | CERRADURA BANO                           |        |              |
| 270401 | CERRADURA BANO [CILIN]                   | UND    | 52.180       |
| 270403 | CERRADURA BANO ALUMINIO                  | UND    | 55.650       |
| 270404 | CERRADURA BANO                           | UND    | 55.040       |
| 270402 | CERRADURA BANO YALE REF.5302             | UND    | 72.100       |
|        |                                          |        |              |
| 2705   | CERRADURA OFICINA                        |        |              |
| 270501 | CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN]            | UND    | 58.290       |
| 270504 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD  | UND    | 65.530       |
| 270503 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.GEORGIA    | UND    | 68.510       |
| 270502 | CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P      | UND    | 94.740       |
|        |                                          |        |              |
| 2706   | BISAGRAS PASADOR                         |        |              |
| 270601 | BISAGRA LAMINA 1"X 4"                    | UND    | 14.980       |
| 270602 | BISAGRA PIANO COBRIZADA                  | ML     | 14.900       |
| 270605 | BISAGRA RODAMIENTOS PUERTA CORREDIZA     | UND    | 57.180       |
| 270611 | BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO GOFRADA      | UND    | 82.840       |
| 270612 | BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO NIQUELADA    | UND    | 81.470       |
| 270604 | BISAGRA VAIVEN PISO                      | UND    | 87.330       |
| 270606 | FALLEVA METALICA 6"                      | UND    | 17.890       |
| 270607 | FALLEVA METALICA 8"                      | UND    | 36.560       |
| 270610 | MANIJA ALUMINIO "OREJA DE BURRO"         | UND    | 19.390       |
| 270608 | MANIJA METALICA                          | UND    | 10.350       |
| 270615 | PASADOR FIJADOR NAVE                     | UND    | 9.750        |
| 270614 | PIVOTE AEREO MARCO LISO PUERTA VAIVEN    | UND    | 28.470       |
| 270609 | PIVOTE AEREO MARCO PUERTA VAIVEN         | UND    | 17.830       |
| 270613 | TOPE PARA PUERTA                         | UND    | 15.130       |
|        |                                          |        |              |
| 2707   | CANDADOS - CADENAS                       |        |              |
| 270701 | CANDADO YALE REF. 110-30                 | UND    | 30.070       |
|        |                                          |        |              |
| 2708   | INSTAL.-VARIOS(Insumo Existen)           |        |              |
| 270807 | INSTAL.BISAGRA PIANO                     | ML     | 6.800        |
| 270801 | INSTAL.BISAGRA RODAMIENTO PTA.CORREDIZA  | UND    | 9.630        |
| 270808 | INSTAL.BISAGRA VAIVEN MARCO              | UND    | 20.590       |
| 270813 | INSTAL.BISAGRA VAIVEN PISO               | UND    | 42.770       |
| 270803 | INSTAL.CANTONERA ELECTRICA               | UND    | 52.770       |
| 270804 | INSTAL.CERRAD.PTA.ALUM.PICO-LORO         | UND    | 31.810       |
| 270809 | INSTAL.CERRADURA ADAM-RYTE               | UND    | 38.310       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                 | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| 270802 | INSTAL.CERRADURA ENTRADA YALE 3-VUELTAS   | UND    | 43.570       |
| 270810 | INSTAL.CERRADURA POMO MADERA-METAL        | UND    | 31.780       |
| 270805 | INSTAL.CERRADURA YALE 1/4 DE VUELTA       | UND    | 44.370       |
| 270811 | INSTAL.FALLEVA 6"                         | UND    | 17.990       |
| 270812 | INSTAL.FALLEVA 8"                         | UND    | 8.590        |
| 270806 | INSTAL.MANIJA                             | UND    | 6.000        |
|        |                                           |        |              |
| 2709   | CIERRES GATOS BISAGRA NAVE                |        |              |
| 270901 | GATO HIDRAULICO NAVE HASTA 80KG           | UND    | 179.230      |
|        |                                           |        |              |
| 2710   | CHAPA NAVE CAJON MUEBLE                   |        |              |
| 271001 | CHAPA CAJON-NAVE NIQUELADA                | UND    | 10.250       |
|        |                                           |        |              |
| 2711   | SEGURIDAD ANTIPANICO                      |        |              |
| 271101 | BARRA ANTIPANICO HORIZ-VERTICAL           | UND    | 846.880      |
| 271102 | CHAPA ANTIPANICO SENCILLA-PRESION         | UND    | 409.120      |
|        |                                           |        |              |
| 28     | DOT.DEPORTIVAS-JUEGOS-EQUIPAMIENTO        |        |              |
|        |                                           |        |              |
| 2801   | JUEGOS INFANTILES METALICOS               |        |              |
| 280101 | BALANCIN 2 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"  | UND    | 975.290      |
| 280102 | BALANCIN 4 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"  | UND    | 1.531.280    |
| 280103 | BALANCIN 6 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"  | UND    | 2.128.680    |
| 280107 | BALANCIN GIRATORIO TUBO.GALV.3"INC.RODA"  | UND    | 644.360      |
| 280104 | BARRAS ARGOLLAS TUBO GALV.3" H=2.5MTS"    | UND    | 1.065.890    |
| 280105 | BARRAS GIMNASIA TUBO GALV.2.5"Y 1 1/4"    | UND    | 553.370      |
| 280106 | BARRAS PARALELAS TUBO GALV.2.5"Y 1 1/4"   | UND    | 526.690      |
| 280108 | CILINDRO GIRATORIO TUBO GALV.2"LAM.20"    | UND    | 1.004.020    |
| 280109 | COLUMPIO 2 PUESTO.GALVANIZ.DE 2.5"Y 2.0"  | UND    | 1.028.640    |
| 280110 | COLUMPIO 3 PUESTO.GALVANIZ.DE 2.5"Y 2.0"  | UND    | 1.371.190    |
| 280113 | DESILIZADOR MULT.2 PUESTOS CON PASAMANOS  | UND    | 1.960.960    |
| 280114 | DESILIZADOR TUBO GALV.1.5"Y 1.0"LAM.CAL20 | UND    | 1.401.930    |
| 280115 | ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"   | UND    | 871.340      |
| 280116 | SEMICURVA PARALELA TUBO GALV.1.5"BARR.1.  | UND    | 918.530      |
| 280117 | TREPADOR MULTIPLE 2 COLUMP 1 DESL 1 TUBO  | UND    | 2.585.770    |
| 280118 | TROMPO OCTOGONAL 4"3"2" TABLA AMARILLO"   | UND    | 2.046.220    |
|        |                                           |        |              |
| 2802   | JUEGOS INFANTILES MADERA                  |        |              |
| 280225 | ACROBATICO MULTIP L=4.00 H=3.00 A=3.00M   | UND    | 797.340      |
| 280203 | ARENERO CON MEDIAS MADERAS 3MTS X 3 MTS   | UND    | 569.160      |
| 280205 | BURRO BALANCIN L= 3.5 MTS                 | UND    | 393.270      |
| 280206 | COLUMPIO 3 PUESTO L= 4.7M,H=2.5M,A= 2.0M  | UND    | 1.239.290    |
| 280224 | COLUMPIO DOS PUESTOS L=3.4,H2.5M A=2.0M   | UND    | 954.290      |
| 280222 | COLUMPIO UN PUESTO                        | UND    | 719.290      |
| 280207 | DESILIZADERO CON ESCALERA L=2.40M         | UND    | 953.930      |
| 280211 | EL CASTILLO PEQUE.L= 6.5M,H=3.0M,A= 4.0M  | UND    | 3.238.440    |
| 280215 | ESTACION BOMBEROS L= 4.0M,H=3.0M,A= 3,5M  | UND    | 4.160.170    |
| 280217 | PASAMANOS ARGOLL-TRAPEC L=3M,H=2.2M,A=3M  | UND    | 1.238.930    |
| 280218 | PASAMANOS L=3MTS                          | UND    | 808.290      |
|        |                                           |        |              |
| 2803   | DOTACIONES DEPORTIVAS                     |        |              |
| 280301 | PORTERIA FUTBOL TIPO 1                    | JGO    | 4.135.300    |
| 280302 | PORTERIA FUTBOL TIPO 2                    | JGO    | 3.555.300    |
| 280303 | PORTERIA FUTBOL TIPO 3                    | JGO    | 2.708.500    |
| 280304 | PORTERIA FUTBOL TIPO 4                    | JGO    | 5.547.650    |
| 280305 | PORTERIA FUTBOL TIPO 5                    | JGO    | 4.016.800    |
| 280307 | PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 1 FIJA          | JGO    | 1.441.220    |
| 280308 | PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 2 FIJA          | JGO    | 1.632.620    |
| 280309 | PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 1  | JGO    | 3.946.390    |
| 280310 | PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2  | JGO    | 4.775.790    |
| 280315 | PORTERIA MULTIPLE RODACHIN TIPO 1         | JGO    | 4.843.380    |
| 280316 | PORTERIA MULTIPLE RODACHIN TIPO 2         | JGO    | 5.690.180    |
| 280321 | PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 1  | JGO    | 5.756.430    |
| 280323 | PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 3  | JGO    | 6.991.830    |
| 280324 | PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 4  | JGO    | 7.131.840    |
| 280325 | PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 5  | JGO    | 8.344.040    |
| 280326 | SOPOR.FIJO BALONC.4"TORRE GIR.2 TABL.ACR  | JGO    | 6.139.630    |
| 280327 | SOPOR.FIJO BALONC.4"TORRE GIR.2 TABL.MAD  | JGO    | 4.262.450    |
| 280330 | SOPORTE FIJO BALONCESTO 4"TABL.ACRILICO"  | JGO    | 4.336.090    |
| 280331 | SOPORTE FIJO BALONCESTO 4"TABL.MADERA"    | JGO    | 3.315.290    |
| 280332 | SOPORTE FIJO MINIBALONC.3"TABL.ACRILICO"  | JGO    | 3.135.490    |
| 280333 | SOPORTE FIJO MINIBALONC.3"TABL.MADERA"    | JGO    | 2.451.090    |
| 280334 | SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES     | JGO    | 985.530      |
| 280336 | SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 1   | JGO    | 4.419.810    |
| 280337 | SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 2   | JGO    | 5.562.410    |
| 280340 | SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 5   | JGO    | 5.910.850    |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 280341      | SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 6  | JGO    | 7.778.450    |
|             |                                          |        |              |
| <b>2804</b> | <b>EQUIPAMIENTO</b>                      |        |              |
| 280409      | BANCA CONCRETO COLONIAL L=120 A=70 H=90  | UND    | 155.980      |
| 280411      | BANCA CONCRETO GRANO PL L=120            | UND    | 202.940      |
| 280412      | BANCA CONCRETO GRANO PL L=180            | UND    | 260.980      |
| 280413      | BANCA CONCRETO MODULAR L=550 A=520 H=400 | UND    | -            |
| 280408      | BANCA CONCRETO PREF. L=100 A=50 H=73     | UND    | 135.820      |
| 280406      | BANCA CONCRETO PREF. L=140 A=56 H=78     | UND    | 213.270      |
| 280402      | GRADERIAS DESARMABLES PARA 18 PERSONAS   | UND    | 1.285.060    |
| 280403      | GRADERIAS DESARMABLES PARA 30 PERSONAS   | UND    | 1.999.340    |
| 280407      | REUBICACION BANCA CONCRETO               | UND    | 19.010       |
|             |                                          |        |              |
| <b>2805</b> | <b>JUEGOS INFANTILES MAD.PLASTICA</b>    |        |              |
| 280501      | JUEGO RECREATIVO RESPLANDOR II           | UND    | 7.167.500    |
|             |                                          |        |              |
| <b>2806</b> | <b>JUEGOS DE MESA</b>                    |        |              |
| 280601      | MESA PING PONG PLEGABLE 2.74X1.53X0.76CM | UND    | 766.760      |
|             |                                          |        |              |
| <b>29</b>   | <b>RECUBRIMIENTO PINTURA</b>             |        |              |
|             |                                          |        |              |
| <b>2901</b> | <b>ESTUCOS Y RELLENOS</b>                |        |              |
| 290107      | ESTUCO MURO [POLVO]                      | ML     | 4.070        |
| 290103      | ESTUCO ACRILICO                          | ML     | 8.220        |
| 290109      | ESTUCO ACRILICO                          | M2     | 15.920       |
| 290105      | ESTUCO CIELO [POLVO]                     | M2     | 6.490        |
| 290119      | ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE       | M2     | 16.170       |
| 290106      | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]            | M2     | 10.450       |
| 290110      | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]             | M2     | 8.710        |
| 290104      | ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]             | M2     | 6.570        |
| 290112      | ESTUCO SOBRE RESANE                      | ML     | 4.090        |
| 290114      | FILOS - DILATAACIONES                    | ML     | 3.590        |
| 290118      | RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE            | M2     | 2.820        |
| 290115      | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE                | M2     | 1.770        |
| 290101      | RELLENO LISTO EXTERIOR MURO              | M2     | 11.410       |
| 290111      | RELLENO LISTO INTERIOR MURO              | M2     | 8.760        |
|             |                                          |        |              |
| <b>2902</b> | <b>RECUBRIMIENTO ESPECIAL</b>            |        |              |
| 290214      | ALTA TEMPERATURA INDUSTRIAL ALUMINIO     | ARR    | 14.210       |
| 290203      | BITUMINOSA LOSA (ALUMOL)                 | M2     | 58.150       |
| 290205      | EPOXICA CIELOS POLIAMIDA                 | M2     | 14.290       |
| 290207      | EPOXICA MURO POLIAMIDA                   | M2     | 12.170       |
| 290213      | ESMALTE URETANO CIELOS                   | M2     | 19.830       |
| 290210      | ESMALTE URETANO MUROS                    | M2     | 19.140       |
| 290208      | PINTUCOAT                                | M2     | 11.610       |
| 290215      | POLIURETANO LIQUIDO                      | M2     | 20.150       |
|             |                                          |        |              |
| <b>2903</b> | <b>VINILOS</b>                           |        |              |
| 290301      | LAMINA CIELO FALSO                       | M2     | 5.020        |
| 290305      | VINILO CANECILLO TIPO 1 -3M              | M2     | 9.310        |
| 290306      | VINILO CIELO TIPO 1 [1M]                 | M2     | 3.700        |
| 290308      | VINILO CIELO TIPO 1 [2M]                 | M2     | 6.780        |
| 290307      | VINILO CIELO TIPO 1 [3M]                 | M2     | 9.260        |
| 290309      | VINILO CIELO TIPO 2 [2M]                 | M2     | 4.570        |
| 290310      | VINILO CIELO TIPO 3 [2M]                 | M2     | 6.060        |
| 290304      | VINILO MURO TIPO 1 [3M]                  | M2     | 9.180        |
| 290303      | VINILO MURO TIPO 1 [2M]                  | M2     | 5.750        |
| 290302      | VINILO MURO TIPO 1 [1M]                  | M2     | 4.030        |
|             |                                          |        |              |
| <b>2904</b> | <b>ACEITE ESMALTE</b>                    |        |              |
| 290443      | ALUMOL CANAL LAMINA-C.EXTERNA A=51-100CM | ML     | 39.250       |
| 290401      | ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES  | ML     | 10.610       |
| 290402      | ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN | ML     | 15.220       |
| 290438      | ESMALTE GUARDESCOBA                      | ML     | 3.600        |
| 290436      | ESMALTE LINEA DEMARCACION                | ML     | 1.160        |
| 290414      | ESMALTE LUCETA METAL BARROTES H=50CM     | ML     | 11.710       |
| 290413      | ESMALTE LUCETA METAL BARROTES-PARALES    | M2     | 23.850       |
| 290416      | ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"       | M2     | 4.710        |
| 290415      | ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"       | M2     | 4.040        |
| 290417      | ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00         | UND    | 20.340       |
| 290422      | ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | UND    | 37.180       |
| 290430      | ESMALTE REJAS - VENTANAS                 | M2     | 17.240       |
| 290439      | ESMALTE SILLETERIA MADERA - METALICA     | UND    | 10.750       |
| 290435      | ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) | ML     | 15.260       |
| 290406      | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL              | ML     | 2.940        |
| 290407      | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA               | M2     | 9.640        |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 290408 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL              | ML     | 4.340        |
| 290409 | ESMALTE SOBRE MADERA LLENA               | M2     | 13.030       |
| 290437 | ESMALTE SOBRE MURO                       | M2     | 9.790        |
| 290442 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC       | ML     | 9.620        |
| 290426 | PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO       | ML     | 17.830       |
| 290412 | REPINTE ESMALTE GUARDAESCOBA CEMENTO     | ML     | 3.080        |
| 290440 | REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | UND    | 51.310       |
| 290441 | REPINTE VENTANA - REJA                   | M2     | 16.220       |
|        |                                          |        |              |
| 2905   | PINTURA EXTERIORES                       |        |              |
| 290504 | CARBURO CANECILLO - ALEROS               | ML     | 5.980        |
| 290501 | CARBURO CIELO                            | M2     | 5.760        |
| 290502 | CARBURO MURO                             | M2     | 4.460        |
| 290503 | PROTECCION FACHADAS                      | M2     | 6.380        |
|        |                                          |        |              |
| 2906   | ACRILICOS                                |        |              |
| 290602 | ACRILICA CIELO (3M)                      | M2     | 10.670       |
| 290601 | ACRILICA MURO [3M]                       | M2     | 9.640        |
| 290617 | KORAZA [1M]                              | M2     | 4.290        |
| 290618 | KORAZA [2M]                              | M2     | 6.490        |
| 290619 | KORAZA [3M]                              | M2     | 8.690        |
| 290613 | KORAZA DOB VIDA ALGAGIA CONCRETO [2M]    | ML     | 6.190        |
| 290611 | KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [1M]         | M2     | 9.360        |
| 290615 | KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [2M]         | M2     | 14.430       |
| 290612 | KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [2M]      | M2     | 16.510       |
| 290606 | KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]      | M2     | 20.890       |
| 290616 | KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]         | M2     | 18.700       |
| 290614 | PIGMENTO ESGRAFIADO - 2 MANOS            | M2     | 5.340        |
| 290620 | TEJA ASBESTO- FIBRO CEMENTO - BOARD      | M2     | 9.670        |
|        |                                          |        |              |
| 2907   | ANTICORROSIVOS - BASES                   |        |              |
| 290707 | ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL        | ML     | 4.160        |
| 290708 | ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA         | M2     | 7.090        |
| 290709 | ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA         | M2     | 8.840        |
| 290710 | WASH - PRIMER                            | M2     | 11.170       |
|        |                                          |        |              |
| 2908   | ACCESORIOS                               |        |              |
| 290827 | ACC. MEDIACAQA RINCONERA 1 1/2           | UND    | 15.950       |
| 290824 | ACC.ESQUINERO 32X32X305OMM PVC PANEL     | ML     | 12.300       |
| 290828 | ACC.ESQUINERO PVC 1 (ESTUCO-DRYWALL)     | ML     | 9.000        |
| 290806 | ACC.ESTRIA PVC Z 32X3050MM PANEL         | ML     | 12.700       |
| 290826 | ACC.MEDIACAQA PVC 1 1/2                  | ML     | 56.880       |
| 290810 | ACC.TERMINAL PVC "J" 27X3050MM PANEL"    | ML     | 8.820        |
| 290811 | ACC.TERMINAL PVC "L" 27X3050MM PANEL"    | UND    | 8.780        |
| 290825 | ESQUINERO CINTA METALICA PANEL           | ML     | 8.970        |
| 290830 | MEDIACAQA PVC SELLO FLEXIBLE A=6CM       | ML     | 18.010       |
| 290829 | MEDIACAQA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM       | ML     | 23.850       |
|        |                                          |        |              |
| 2909   | TINTILLA-BARNIX-LACA                     |        |              |
| 290905 | BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M]       | M2     | 11.070       |
| 290903 | BARNIZ POLIURETANO SUPERFICIE [2M]       | M2     | 19.710       |
| 290901 | BARNIZ SOBRE MUEBLE [2M]                 | M2     | 15.030       |
| 290914 | BASE SELLADOR                            | M2     | 10.880       |
| 290917 | IMPERME-INMUNIZACION MADERA SUMERGIDA    | ML     | 13.230       |
| 290916 | IMPERME-INMUNIZACION VIGA MADERA 3-4C-RE | ML     | 4.990        |
| 290915 | INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA     | M2     | 5.060        |
| 290909 | NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ              | UND    | 56.600       |
| 290910 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL             | ML     | 4.790        |
| 290911 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA              | M2     | 11.640       |
|        |                                          |        |              |
| 2910   | ACABADOS INTERIORES-EXTERIORES           |        |              |
| 291001 | ESGRAFIADO                               | M2     | 19.370       |
| 291003 | ESGRAFIADO SOBRE RESANES                 | M2     | 20.230       |
| 291002 | ESGRAFIADO SOBRE RESANES                 | ML     | 9.890        |
| 291008 | GRANO MARMOL-RESINAS                     | M2     | 13.080       |
| 291010 | PERLITA CIELO                            | M2     | 11.730       |
|        |                                          |        |              |
| 2911   | ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO           |        |              |
| 291101 | PINTURA MANO DE OBRA [1M]                | M2     | 1.980        |
| 291102 | PINTURA MANO DE OBRA [2M]                | M2     | 3.590        |
| 291103 | PINTURA MANO DE OBRA [3M]                | M2     | 4.740        |
|        |                                          |        |              |
| 2912   | DEMARCACION-SENALIZACION                 |        |              |
| 291202 | LETRA EN PINTURA ACRILICA A=30-50CM2     | UND    | 10.370       |
| 291203 | LETRA EN PINTURA ACRILICA A=80-100 CM2   | UND    | 18.800       |
| 291204 | LINEA CEBRA DE PREVENCION A=10 L=100 CM  | ML     | 24.340       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 291201 | LINEA DEMARCACION ACRILICA A=10CM        | ML     | 1.610        |
| 291205 | RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO            | M2     | 12.130       |
|        |                                          |        |              |
| 30     | OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS          |        |              |
|        |                                          |        |              |
| 3002   | ADECUACION ZONAS VERDES                  |        |              |
| 300215 | ARBOL FRUTAL H= 80-100CM                 | UND    | 23.530       |
| 300212 | ARBOL NATIVO H= 80-100CM                 | UND    | 27.030       |
| 300225 | ARBOL PINO - EUCALIPTO H= 30- 50CM       | UND    | 22.550       |
| 300224 | ARBOL SWINGLEA PEQUE                     | UND    | 5.860        |
| 300229 | ARBUSTO DURANTA                          | UND    | 2.030        |
| 300210 | CERCO GUADUA H= 70-80CM                  | UND    | 15.550       |
| 300219 | COLOCACION PRADO EXISTENTE               | M2     | 2.710        |
| 300204 | CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA      | M2     | 220          |
| 300205 | CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA   | M2     | 170          |
| 300226 | PALMA AFRICANA - CERA H=80-100CM         | UND    | 23.530       |
| 300228 | PALMA MANILA H=180-200CM                 | UND    | 50.600       |
| 300222 | PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM    | UND    | 12.470       |
| 300211 | PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS    | UND    | 21.360       |
| 300233 | PRADO CHINO                              | M2     | 20.820       |
| 300209 | PRADO GATEADORA                          | M2     | 8.320        |
| 300232 | PRADO MANI FORRAGERO [6 MATAS/M2]        | M2     | 9.820        |
| 300230 | PRADO TRENZA                             | M2     | 7.340        |
| 300221 | RECUPERACION SUELO - ABONO               | M2     | 40           |
| 300203 | SENDERO DE TROTE EN A=                   | ML     | 82.450       |
| 300220 | SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA | M3     | 61.120       |
| 300231 | TIERRA NEGRA PARA NIVELACION             | M3     | 20.120       |
|        |                                          |        |              |
| 3006   | POSTES CONCRETO PREFABRICADO             |        |              |
| 300601 | POSTE DE CONCRETO PREF.-0.10X0.10X 1.80M | UND    | 93.330       |
|        |                                          |        |              |
| 3008   | POSTES MADERA                            |        |              |
| 300801 | POSTE PINO INMUNIZADO D=9-10CM H=150CM   | UND    | 55.190       |
|        |                                          |        |              |
| 3009   | INSTALACIONES-ARREGLOS-VARIOS            |        |              |
| 300903 | INSTALACION CONCERTINA SENC. 45CM        | ML     | 25.980       |
| 300902 | INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA | M2     | 10.420       |
| 300901 | INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA     | UND    | 12.390       |
|        |                                          |        |              |
| 3010   | POSTES METALICOS                         |        |              |
| 301008 | POSTE ANGULO 2" x 1/4"                   | ML     | 22.490       |
| 301007 | POSTE ANGULO 2,1/2"x 1/4"                | ML     | 26.540       |
| 301006 | POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.5MM C.16"      | ML     | 15.540       |
| 301003 | POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14"      | ML     | 18.200       |
| 301002 | POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x2.3MM C.13"      | ML     | 18.060       |
| 301001 | POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x3.0MM C.11 ACU"  | ML     | 17.980       |
| 301004 | POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"         | ML     | 24.460       |
| 301009 | POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11 ACUE"    | ML     | 33.250       |
| 301005 | POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13"         | ML     | 43.580       |
| 301010 | POSTE TUBO GALV. 3" X3.6MM C.XX ACUE"    | ML     | 51.280       |
|        |                                          |        |              |
| 3011   | DIAGONALES - HORIZONTALES                |        |              |
| 301104 | DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1"          | ML     | 11.960       |
| 301105 | DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1,1/2"      | ML     | 15.440       |
| 301106 | DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2"          | ML     | 19.800       |
| 301107 | DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2,1/2"      | ML     | 23.590       |
| 301101 | DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1"          | ML     | 9.290        |
| 301102 | DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1,1/2"      | ML     | 10.770       |
| 301103 | DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 2"          | ML     | 12.620       |
| 301117 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO ,3/4  | ML     | 11.420       |
| 301118 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1"    | ML     | 17.830       |
| 301119 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1,1/2 | ML     | 15.640       |
| 301114 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X ,3/4"  | ML     | 13.860       |
| 301115 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1"     | ML     | 16.260       |
| 301116 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1,1/2" | ML     | 16.420       |
| 301120 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2"     | ML     | 18.430       |
| 301111 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X ,3/4"  | ML     | 12.280       |
| 301112 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1"     | ML     | 10.970       |
| 301113 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1,1/2" | ML     | 16.550       |
| 301109 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1"     | ML     | 12.100       |
| 301110 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2" | ML     | 14.030       |
| 301108 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 3/4"   | ML     | 11.170       |
|        |                                          |        |              |
| 3012   | MALLAS - ENTRAMADOS                      |        |              |
| 301209 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 1 HILO          | ML     | 730          |
| 301207 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS         | ML     | 2.130        |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 301208      | ALAMBRON - VARILLA TENSOR MALLA          | ML     | 2.110        |
| 301212      | CONCERTINA DOBLE 45CM A.INOX-ACCESORIOS  | ML     | 49.880       |
| 301214      | CONCERTINA DOBLE 60CM A.INOX-ACCESORIOS  | ML     | 74.900       |
| 301211      | CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS  | ML     | 38.440       |
| 301213      | CONCERTINA SENC. 60CM A.INOX-ACCESORIOS  | ML     | 59.280       |
| 301206      | MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"   | M2     | 23.130       |
| 301201      | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"  | M2     | 29.630       |
| 301202      | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"      | M2     | 24.550       |
| 301203      | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2,1/2"  | M2     | 23.860       |
| 301204      | MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2"      | M2     | 19.870       |
| 301205      | MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2,1/2"  | M2     | 18.920       |
| 301210      | MALLA ESLABONADA GALV #12 ROMBO 1,1/2"   | M2     | 25.490       |
|             |                                          |        |              |
| <b>3013</b> | <b>NAVES - PUERTAS</b>                   |        |              |
| 301311      | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x0.60-1.0)  | UND    | 451.410      |
| 301312      | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.01-1.5)  | UND    | 530.060      |
| 301313      | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x1.51-2.0)  | UND    | 623.470      |
| 301314      | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.01-2.5)  | UND    | 695.730      |
| 301315      | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.51-3.0)  | UND    | 743.450      |
| 301306      | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)  | UND    | 439.830      |
| 301307      | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.01-1.5)  | UND    | 534.880      |
| 301308      | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.51-2.0)  | UND    | 614.360      |
| 301309      | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.01-2.5)  | UND    | 685.620      |
| 301310      | NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.51-3.0)  | UND    | 735.200      |
| 301301      | NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x0.60-1.0)  | UND    | 442.420      |
| 301302      | NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x1.01-1.5)  | UND    | 536.170      |
| 301303      | NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x1.51-2.0)  | UND    | 615.890      |
| 301304      | NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.01-2.5)  | UND    | 688.730      |
| 301305      | NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.51-3.0)  | UND    | 737.080      |
|             |                                          |        |              |
| <b>3020</b> | <b>MATERAS-ESTRUCTURAS Z.VERDES</b>      |        |              |
| 302001      | PANTALLA CONCRETO MATERA E=15 H=45-55CM  | ML     | 73.220       |
|             |                                          |        |              |
| <b>31</b>   | <b>LIMPIEZA - VARIOS</b>                 |        |              |
|             |                                          |        |              |
| <b>3101</b> | <b>LIMPIEZA ASEO</b>                     |        |              |
| 310110      | ASPIRADA-LAVADA EN SECO SILLETERIA PANO  | UND    | 13.490       |
| 310111      | ASPIRADA-LAVADA EN SECO SUPERFICIE PANO  | M2     | 12.240       |
| 310116      | LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA         | M2     | 1.540        |
| 310112      | LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION        | UND    | 8.200        |
| 310113      | LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM   | ML     | 1.320        |
| 310101      | LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA            | M2     | 1.740        |
| 310103      | LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO                | M2     | 600          |
| 310105      | LIMPIEZA GENERAL                         | M2     | 1.760        |
| 310118      | LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]  | M2     | 1.330        |
| 310119      | LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]  | ML     | 390          |
| 310109      | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE               | M2     | 1.020        |
| 310104      | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION   | M2     | 2.690        |
| 310106      | LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO            | M2     | 2.010        |
| 310107      | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)  | MES    | 3.267.600    |
| 310115      | LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZONTAL   | M2     | 2.730        |
| 310114      | LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL     | M2     | 2.330        |
| 310117      | LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO                    | M2     | 70           |
|             |                                          |        |              |
| <b>3102</b> | <b>MANTENIMIENTO</b>                     |        |              |
| 310201      | BRILLADA-ENCERADA PISO                   | M2     | 3.460        |
| 310208      | DESTRONQUE-LIJADA-SELLO-PULIDA P.MADERA  | M2     | 32.540       |
| 310202      | DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO          | M2     | 12.540       |
| 310203      | REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO          | M2     | 10.180       |
|             |                                          |        |              |
| <b>3103</b> | <b>LIMPIEZA - CONTROL PLAGAS</b>         |        |              |
| 310301      | FUMIGACION - ASPERSION CAT. 3-BANDA AZUL | M2     | 110          |
|             |                                          |        |              |
| <b>32</b>   | <b>ADITIVOS-ADHESIVOS-EPOXICOS</b>       |        |              |
|             |                                          |        |              |
| <b>3201</b> | <b>ADITIVO PARA CEMENTO</b>              |        |              |
| 320102      | ADITIVO EN POLVO CON PLASTIFICANTES      | KLS    | 180          |
| 320101      | ADITIVO LIQUIDO SELLO FILTRACIONES       | KLS    | 4.530        |
|             |                                          |        |              |
| <b>3202</b> | <b>ADITIVO PARA MORTERO</b>              |        |              |
| 320201      | ADHERENTE MORTERO SIKA LATEX             | KLS    | 25.600       |
| 320203      | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE        | KLS    | 10.980       |
| 320205      | MICROFIBRA DE POLIPROPILENO              | KLS    | 23.800       |
| 320202      | MORTERO RELLENO SIN CONTRACCION          | KLS    | 7.270        |
|             |                                          |        |              |
| <b>3203</b> | <b>ADICION AL CONCRETO</b>               |        |              |



## GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| 320308      | ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO           | KLS    | 11.380       |
| 320305      | ADITIVO RETARDADOR DE FRAGUADO           | KLS    | 8.460        |
| 320301      | CRISTALIZACION CONCRETO                  | M2     | 14.060       |
| 320302      | ENDURECEDOR                              | KLS    | 4.950        |
| 320307      | FLUIDIFICANTE                            | KLS    | 8.870        |
| 320304      | PLASTIFICANTE ACELERANTE                 | KLS    | 6.230        |
| 320306      | PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE.         | KLS    | 11.450       |
|             |                                          |        |              |
| <b>3204</b> | <b>CURADORES - DESENCOFRANTES</b>        |        |              |
| 320403      | RETARDANTE EVAPOR. DE AGUA               | KLS    | 7.400        |
| 320401      | ANTISOL BLANCO                           | KLS    | 5.870        |
| 320402      | ANTISOL ROJO                             | KLS    | 16.550       |
|             |                                          |        |              |
| <b>3205</b> | <b>MORTEROS LISTOS</b>                   |        |              |
| 320505      | MORTERO ACRILICO SIKATOP SEAL 107        | M2     | -            |
| 320503      | MORTERO LISTO IMPERMEABLE                | KLS    | 1.410        |
| 320504      | MORTERO REPARACION ELEMETOS ESTRUCTURALE | KLS    | 5.410        |
| 320502      | MORTERO SIN CONTRACC PARA RELLENOS DE AN | KLS    | 3.460        |
| 320501      | RECUBRIMIENTO IMPERMEA MORTERO BLANCO    | KLS    | 3.500        |
|             |                                          |        |              |
| <b>3206</b> | <b>ADHESIVOS EPOXICOS</b>                |        |              |
| 320601      | ADHERENTE EPOXICO LIBRE DE SOLVENTES     | M2     | 37.040       |
| 320609      | ADHESIVO -ANCLAJES ESTRUCTURALES         | CM3    | 710          |
| 320605      | ADHESIVO EPOXICO -CON BASE RESINAS       | CM3    | 80           |
|             |                                          |        |              |
| <b>3207</b> | <b>RECUBRIMIENTOS</b>                    |        |              |
| 320702      | ENDURECEDOR ROCKTOP+CURASEAL (TRA.MEDIO) | M2     | 8.880        |
| 320704      | RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC | M2     | 25.310       |
| 320705      | RECUBRIMIENTO SOLIDO CON RESINAS 2 COMPO | M2     | 49.650       |
|             |                                          |        |              |
| <b>3208</b> | <b>IMPERMEABILIZANTES</b>                |        |              |
| 320805      | IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AQOS          | M2     | 28.480       |
| 320802      | IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO       | M2     | 19.670       |
| 320804      | IMPERMEABILIZANTE DENSO SOLUCION DE ASFA | KLS    | 16.550       |
| 320803      | IMPRIMANTE ASFALTICO                     | KLS    | 13.500       |
| 320801      | XIPEX BLANCO                             | M2     | 29.980       |
|             |                                          |        |              |
| <b>3210</b> | <b>MASILLAS - SELLOS</b>                 |        |              |
| 321009      | BASE PARA JUNTA EN POLIURETANO           | ML     | 7.960        |
| 321006      | CINTA PVC V-15                           | ML     | 23.740       |
| 321011      | CINTA SELLO JUNTA DE CONSTRUCCION        | ML     | 71.910       |
| 321004      | CINTA SELLO JUNTA DE EXPANSION - CONTRAC | ML     | 94.220       |
| 321001      | JUNTA FRIA                               | ML     | 141.030      |
| 321002      | MASILLA RELLENO ESTRUCTURAS              | ML     | 89.950       |
| 321010      | SELLADOR 3/8                             | ML     | 2.420        |
| 321008      | SELLADOR ELASTCO AUTONIVELANTE           | ML     | 14.650       |
| 321003      | SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)       | ML     | 20.930       |
| 321005      | SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO        | ML     | 31.550       |
|             |                                          |        |              |
| <b>33</b>   | <b>EQUIPO MAQUINARIA OBRA</b>            |        |              |
|             |                                          |        |              |
| <b>3301</b> | <b>EQUIPO FIJO</b>                       |        |              |
| 330102      | ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS                | U/D    | 6.300        |
| 330135      | ANDAMIO METALICO TUBULAR                 | U/D    | 1.100        |
| 330101      | ANDAMIO METALICO TUBULAR                 | DIA    | 1.100        |
| 330134      | CANASTA Y/O BALDE PLUMA GRUA             | DIA    | 2.700        |
| 330103      | CARRETA TIPO BUGGI                       | DIA    | 3.570        |
| 330104      | CERCHA METALICA DE 3 MTS.                | DIA    | 600          |
| 330105      | COMPRESOR DE DOS MARTILLOS               | HRS    | 66.640       |
| 330106      | COMPRESOR DE UN MARTILLO                 | HRS    | 41.800       |
| 330107      | CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO          | DIA    | 48.640       |
| 330127      | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM       | ML     | 5.360        |
| 330108      | CORTADORA SIN DISCO                      | DIA    | 28.000       |
| 330140      | CORTE DE PAVIMENTO HASTA 3 CENTIMETROS   | ML     | -            |
| 330138      | EQUIPO OXICORTE                          | DIA    | 35.500       |
| 330139      | EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADO ARENA     | HRS    | 76.890       |
| 330109      | FORMAleta MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS   | DIA    | 2.100        |
| 330110      | JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO         | DIA    | 5.500        |
| 330112      | MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS             | DIA    | 38.800       |
| 330128      | MEZCLADORA ELECTRICA 1 M3                | DIA    | 38.800       |
| 330114      | MOTOBOMBA DE 2"                          | DIA    | 34.000       |
| 330113      | MOTOBOMBA DE 3"                          | DIA    | 39.500       |
| 330131      | PLANTA ELECTRICA 4000 RPM                | DIA    | 54.630       |
| 330132      | PLANTA ELECTRICA 7000 RPM                | DIA    | 66.500       |
| 330115      | PLUMA GRUA                               | DIA    | 36.500       |
| 330133      | PLUMA GRUA 500 KILOS                     | DIA    | 33.500       |



## GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                   | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| 330130      | PULIDORA MANUAL (SOLA)                      | DIA    | 23.600       |
| 330116      | PULIDORA MANUAL ELECTRICA                   | DIA    | 27.260       |
| 330117      | REGLA VIBRATORIA DE 4MTS                    | DIA    | 40.500       |
| 330118      | SOLDADOR ELECTRICO                          | DIA    | 39.900       |
| 330119      | TABLERO O PLAQUETA DE 1.40X0.70 MTS         | DIA    | 270          |
| 330120      | TABLONES DE 3 MTS                           | DIA    | 560          |
| 330121      | TACO METALICO EXTENSION DE 2.00 A 3.30MT    | DIA    | 100          |
| 330136      | TERMOFUSIONADOR TUBERIA POLIETILENO         | DIA    | 195.320      |
| 330122      | TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS        | DIA    | 120          |
| 330123      | VIBRADOR A GASOLINA                         | DIA    | 28.000       |
| 330124      | VIBRADOR ELECTRICO                          | DIA    | 28.000       |
| 330125      | VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA                  | DIA    | 36.900       |
| 330126      | VIGA CELOSIA DE 3MTS                        | DIA    | 1.050        |
|             |                                             |        |              |
| <b>3302</b> | <b>MAQUINARIA MOVIL</b>                     |        |              |
| 330201      | BULLDOZER D-6                               | HRS    | 145.000      |
| 330202      | CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS         | HRS    | 50.000       |
| 330203      | CILINDRO COMPACTADOR DE 6 TONELADAS         | HRS    | 75.000       |
| 330211      | GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.         | HRS    | 65.000       |
| 330213      | GRUA TELESCOPICA L=50M MINIMO 8H            | HRS    | 490.880      |
| 330208      | MONTACARGAS ENLLANTADO 5 TONELADAS          | HRS    | 74.000       |
| 330204      | MOTONIVELADORA CAT-12-F                     | HRS    | 139.500      |
| 330210      | RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510            | HRS    | 90.000       |
| 330209      | RETROEXCAVADORA DE ORUGA                    | HRS    | 135.000      |
| 330205      | RETROEXCAVADORA JD-510                      | HRS    | 88.000       |
| 330206      | VIBROCOMPACTADOR 950N                       | HRS    | 110.000      |
| 330207      | VOLQUETA 5 M3                               | VJE    | 46.500       |
|             |                                             |        |              |
| <b>3303</b> | <b>SENALIZACION PREVENTIVA</b>              |        |              |
| 330306      | BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102              | DIA    | 11.910       |
| 330308      | CHALECO REFLECTIVO                          | DIA    | 2.400        |
| 330301      | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.    | UND    | 91.850       |
| 330311      | PALETERO DIURNO                             | HRS    | 8.110        |
| 330312      | PALETERO NOCTURNO                           | HRS    | 9.730        |
| 330309      | SENAL DE PARE-SIGA PARA PALETERO            | DIA    | 2.420        |
| 330305      | SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)      | DIA    | 5.660        |
| 330303      | SENAL TIPO SR-26 (NO ADELAN TAR VEHICULO)   | DIA    | 5.660        |
| 330302      | SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 MTS)          | DIA    | 5.660        |
| 330304      | SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)        | DIA    | 5.660        |
| 330307      | TABLERO DE DESVIO                           | DIA    | 4.040        |
|             |                                             |        |              |
| <b>3305</b> | <b>ANDAMIOS CONSTRUIDOS</b>                 |        |              |
| 330501      | ANDAMIO EXTERIOR PROT PEATON H=10-12M       | ML     | 104.290      |
| 330502      | PROTECCION PASARELA INTERIOR                | M2     | 15.310       |
| 330503      | SOBRECUBIERTA EN GUADUA-TEJA ZINC           | M2     | 39.460       |
| 330504      | TINA METALICA-PVC EVACUACION ESCOMBROS      | ML     | 101.700      |
|             |                                             |        |              |
| <b>3306</b> | <b>ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO</b> |        |              |
| 330602      | MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA     | M/D    | 15.620       |
| 330601      | MODULO ANDAMIO H= 2000 M=1.4X3.0 ALTURA     | M/D    | 18.660       |
|             |                                             |        |              |
| <b>46</b>   | <b>AIRE ACONDICIONADO-VENTILACION</b>       |        |              |
| 4602        | REJILLAS                                    |        |              |
| 460228      | REJILLA R 18.0X10.0                         | UND    | 71.660       |
| 460217      | REJILLA R 24X48 METAL MICROPERFORADA        | UND    | 160.400      |
| 460205      | REJILLA SUM 10.0X10.0 (CD-A)-4 VIAS         | UND    | 89.180       |
| 460207      | REJILLA SUM 12.0X12.0 (CD-A)-4 VIAS         | UND    | 93.090       |
|             |                                             |        |              |
| <b>4603</b> | <b>DUCTO SUMINISTRO AIRE</b>                |        |              |
| 460306      | CUELLO LAMINA C-22 L=26-50CM                | UND    | 60.310       |
| 460305      | CUELLO LAMINA C-22 L=5-25CM                 | UND    | 36.780       |
| 460304      | CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=11-16P     | UND    | 34.950       |
| 460301      | DUCTO LAMINA FIBRA DE VIDRIO                | M2     | 83.310       |
| 460303      | DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22             | M2     | 95.560       |
| 460302      | DUCTO SUMINISTRO LAM GALV. CAL 22 AISLAD    | M2     | 99.130       |
|             |                                             |        |              |
| <b>4604</b> | <b>DUCTO RETORNO AIRE</b>                   |        |              |
| 460403      | CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=6-10 P     | UND    | 22.720       |
| 460402      | DUCTO LAMINA ICOPOR AISLADO 1               | M2     | 53.870       |
| 460404      | DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22               | M2     | 71.870       |
| 460401      | DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22 AISLADO       | M2     | 99.240       |
|             |                                             |        |              |
| <b>4605</b> | <b>FILTROS</b>                              |        |              |
| 460513      | FILTRO 30/35% - 24X24X2 - LAVABLE           | UND    | 170.310      |
| 460502      | FILTRO BOLSILLO 24X24X12 65.00% - 6 BOLS    | UND    | 199.460      |
| 460514      | FILTRO BOLSILLO 85.00% - 24X24X12-6B        | UND    | 202.610      |



## GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                   | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| 460509      | FILTRO CARTUCHO 85% -16X20X4 - FDCJM        | UND    | 287.560      |
| 460515      | FILTRO CARTUCHO 95% -24X24X4 - FDCJM        | UND    | 247.560      |
| 460510      | FILTRO HEPA 99.97% 3/ 7.5CM                 | UND    | 1.868.780    |
| 460511      | FILTRO HEPA 99.97% 6/ 15.0CM                | UND    | 2.015.350    |
| 460512      | FILTRO HEPA 99.99% - 24X24X12- 2000 CFM     | UND    | 1.526.760    |
| 460505      | PREFILTRO 30/35% - 16X20X2 LAVABLE          | UND    | 145.310      |
| 460504      | PREFILTRO 30/35% - 16X24X2 LAVABLE          | UND    | 150.490      |
| 460507      | PREFILTRO 30/35% - 24X24X2 LAVABLE ALUM     | UND    | 153.570      |
| 460506      | PREFILTRO 30/35% -20X20X4 LAVABLE           | UND    | 146.310      |
|             |                                             |        |              |
| <b>4611</b> | <b>INSTALACIONES - VARIOS</b>               |        |              |
| 461107      | DESM.EQUIPO PISO TECHO 24000-60000 BTU      | UND    | 506.560      |
| 461105      | DESMO EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU      | UND    | 176.720      |
| 461104      | EXT. TUBERIA COBRE 1/2-1/4+RUBATEX          | ML     | 36.800       |
| 461109      | EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX          | ML     | 45.580       |
| 461106      | INSTALACION MINI SPLIT 9000-18000 BTU       | UND    | 325.990      |
| 461108      | INSTALACION PISO TECHO 24000-60000 BTU      | UND    | 658.660      |
|             |                                             |        |              |
| <b>4612</b> | <b>AISLAMIENTO TERMICO</b>                  |        |              |
| 461201      | CAQUELA ALUM TUB 1-2 POLIURETANO EXPAND     | ML     | 64.440       |
| 461202      | CAQUELA ALUM TUB 2-3 POLIURETANO EXPAND     | ML     | 73.020       |
| 461203      | CAQUELA ALUM TUB 3-4 POLIURETANO EXPAND     | ML     | 75.820       |
| 461204      | CAQUELA ALUM TUB 4-6 POLIURETANO EXPAND     | ML     | 87.250       |
|             |                                             |        |              |
| <b>4613</b> | <b>GAS REFRIGERANTE OTROS</b>               |        |              |
| 461302      | GAS 134 A DUPONT                            | LBS    | 11.820       |
| 461309      | GAS ACETILENO                               | KLS    | 37.380       |
| 461312      | GAS ISCEOM M-29 (R-22)                      | LBS    | 15.000       |
| 461301      | GAS ISCEON MO 49                            | LBS    | 14.320       |
| 461308      | GAS NITROGENO                               | M3     | 11.380       |
| 461310      | GAS OXIGENO                                 | M3     | 16.380       |
| 461307      | GAS R 141 LIMPIEZA-RETROFILL                | LBS    | 53.920       |
| 461303      | GAS R 290 PROPANO                           | KLS    | 52.320       |
| 461306      | GAS R 404                                   | LBS    | 16.820       |
| 461304      | GAS R 410                                   | LBS    | 41.260       |
| 461305      | GAS R 507                                   | LBS    | 55.760       |
|             |                                             |        |              |
| <b>4620</b> | <b>MANTENIMIENTO EQUIPOS AGUA EXPANSION</b> |        |              |
| 462006      | MTTO MINISPLIT 10001-15000 BTU              | TON    | 29.000       |
| 462007      | MTTO MINISPLIT 15001-20000 BTU              | TON    | 30.000       |
| 462008      | MTTO MINISPLIT 20001-25000 BTU              | TON    | 35.000       |
| 462009      | MTTO MINISPLIT 25001-35000 BTU              | TON    | 40.000       |
| 462005      | MTTO MINISPLIT 8000-10000 BTU               | TON    | 28.000       |
|             |                                             |        |              |
| <b>53</b>   | <b>ESTUDIOS CALIDAD-RESISTENCIA MATER.</b>  |        |              |
|             |                                             |        |              |
| <b>5301</b> | <b>ANALISIS DE SUELOS</b>                   |        |              |
| 530101      | C.B.R.INALTERADO                            | UND    | 178.500      |
| 530102      | C.B.R.MATERIAL COHESIVO                     | UND    | 595.000      |
| 530103      | C.B.R.MATERIAL GRANULAR                     | UND    | 178.500      |
| 530104      | COMPRESION INCONFINADA                      | UND    | 59.500       |
| 530105      | DENSIDAD TERRENO(DENSIMETRO NUCLEAR)        | UND    | 27.370       |
| 530107      | GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (CON LAVADO)     | UND    | 29.750       |
| 530106      | GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (SIN LAVADO)     | UND    | 41.650       |
| 530108      | HUMEDAD NATURAL                             | UND    | 11.900       |
| 530109      | LAVADO SOBRE TAMIZ NRO 200                  | UND    | 23.800       |
| 530110      | LIMITES DE ATTERBERG                        | UND    | 23.800       |
| 530111      | PENETRACION A PERCUSION DE 0.0M A 10.0M     | ML     | 95.200       |
| 530112      | PENETRACION A PERCUSION-10M EN ADELANTE     | ML     | 119.000      |
| 530117      | PERFORAC A ROTAC CON DIAMANT SUELOS BLAN    | ML     | 226.100      |
| 530119      | PERFORAC A ROTACION CON DIAMANT EN ALUV     | ML     | 1.130.500    |
| 530118      | PERFORACION A ROTAC CON DIAMANT -ROCA SA    | ML     | 476.000      |
| 530113      | PERFORACION BARRENO MANUAL 1.5M A 2.0M      | ML     | 19.430       |
| 530114      | PESO ESPECIFICO                             | UND    | 47.600       |
| 530115      | PROCTOR MODIFICADO                          | UND    | 77.350       |
| 530116      | VISITA FRUSTRADA EN TOMA DE DENSIDADES      | UND    | 71.400       |
|             |                                             |        |              |
| <b>5302</b> | <b>ANALISIS RESISTENCIA CONCRETO</b>        |        |              |
| 530201      | ALQUILER FORMALETA Y CONO(UND POR DIA       | UND    | 17.850       |
| 530203      | COMPRESION DE CILINDROS                     | UND    | 9.520        |
| 530202      | COMPRESION DE MURETES                       | UND    | 41.650       |
| 530204      | DISENO DE MEZCLAS-UNA RESISTENCIA           | UND    | 261.800      |
| 530205      | FLEXION EN ADOQUINES                        | UND    | 23.800       |
| 530206      | PESO UNITARIO DE BLOQUES                    | UND    | 23.800       |
| 530208      | ROTURA DE BLOQUES                           | UND    | 27.370       |
| 530209      | ROTURA DE LADRILLOS                         | UND    | 21.420       |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO      | ACTIVIDAD                                  | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|-------------|--------------------------------------------|--------|--------------|
| 530210      | ROTURA DE MORTERO                          | UND    | 9.520        |
| 530211      | ROTURA DE VIGAS                            | UND    | 26.180       |
|             |                                            |        |              |
| <b>5303</b> | <b>ANALISIS AGREGADOS</b>                  |        |              |
| 530301      | CONTENIDO MATERIA ORGANICA(COLORIMETRIA)   | UND    | 29.750       |
| 530302      | DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES      | UND    | 154.700      |
| 530303      | PESO ESPECIFICO Y ABSORCION                | UND    | 59.500       |
| 530304      | PESO UNITARIO SUELTO Y APISONADO           | UND    | 35.700       |
|             |                                            |        |              |
| <b>5304</b> | <b>ANALISIS ASFALTOS</b>                   |        |              |
| 530401      | ADHERENCIA                                 | UND    | 59.500       |
| 530402      | DENSIDAD PAV.ASFALT.(DENSIMET.NUCLEAR)     | UND    | 23.800       |
| 530403      | ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL               | UND    | 29.750       |
| 530404      | EXTRACCION DE CONTENIDO ASFALTICO          | UND    | 47.600       |
| 530405      | EXTRACCION MANUAL DE UNA MUESTRA DE PAV.   | UND    | 35.700       |
| 530406      | GRANULOMETRIA AGREGADOS DE LAS MEZCLAS     | UND    | 41.650       |
| 530407      | PESO UNITARIO DE BRIQUETES Y O GALLETAS    | UND    | 23.800       |
| 530408      | TOMA DE BRIQUETES                          | UND    | 8.330        |
|             |                                            |        |              |
| <b>5305</b> | <b>ENSAYO ESCLEROMETRIA-NUCLEOS</b>        |        |              |
| 530502      | ENSAYO DE NUCLEO A COMPRESION              | UND    | 23.800       |
| 530503      | EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 2"       | UND    | 119.000      |
| 530504      | EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 3"       | UND    | 142.800      |
| 530505      | EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 4"       | UND    | 166.600      |
| 530506      | EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 6"       | UND    | 476.000      |
|             |                                            |        |              |
| <b>70</b>   | <b>ADMINISTRACION-INCREMENTO DISTANCIA</b> |        |              |
|             |                                            |        |              |
| <b>7101</b> | <b>GASOLINA Y PEAJES</b>                   |        |              |
| 710143      | ACEITE COMBUSTIBLE PARA MOTOR ACPM         | GLN    | 9.850        |
| 710101      | ALCALA-DESPLAZAMIENTO                      | VJE    | 207.540      |
| 710102      | ANDALUCIA-DESPLAZAMIENTO                   | VJE    | 115.280      |
| 710103      | ANSERMANUEVO-DESPLAZAMIENTO                | VJE    | 180.730      |
| 710104      | ARGELIA-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 198.200      |
| 710106      | BOLIVAR-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 151.610      |
| 710105      | BUENAVENTURA-DESPLAZAMIENTO                | VJE    | 108.180      |
| 710107      | BUGA-DESPLAZAMIENTO                        | VJE    | 70.340       |
| 710108      | BUGALAGRANDE-DESPLAZAMIENTO                | VJE    | 118.920      |
| 710109      | CAICEDONIA-DESPLAZAMIENTO                  | VJE    | 178.420      |
| 710110      | CALI-DESPLAZAMIENTO                        | VJE    | 18.200       |
| 710111      | CANDELARIA-DESPLAZAMIENTO                  | VJE    | 20.380       |
| 710112      | CARTAGO-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 189.340      |
| 710117      | CERRITO-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 51.420       |
| 710113      | DAGUA-DESPLAZAMIENTO                       | VJE    | 34.940       |
| 710114      | DARIEN-DESPLAZAMIENTO                      | VJE    | 90.000       |
| 710115      | EL AGUILA-DESPLAZAMIENTO                   | VJE    | 201.110      |
| 710116      | EL CAIRO-DESPLAZAMIENTO                    | VJE    | 217.860      |
| 710118      | EL DOVIO                                   | VJE    | 155.980      |
| 710119      | FLORIDA-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 29.850       |
| 710120      | GINEBRA-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 73.710       |
| 710121      | GUACARI-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 75.900       |
| 710122      | JAMUNDI-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 17.470       |
| 710123      | LA CUMBRE-DESPLAZAMIENTO                   | VJE    | 29.120       |
| 710124      | LA UNION-DESPLAZAMIENTO                    | VJE    | 153.060      |
| 710125      | LA VICTORIA-DESPLAZAMIENTO                 | VJE    | 165.310      |
| 710126      | OBANDO-DESPLAZAMIENTO                      | VJE    | 172.590      |
| 710127      | PALMIRA-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 37.580       |
| 710128      | PRADERA-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 34.220       |
| 710129      | RESTREPO-DESPLAZAMIENTO                    | VJE    | 60.880       |
| 710130      | RIO FRIO-DESPLAZAMIENTO                    | VJE    | 115.940      |
| 710131      | ROLDANILLO-DESPLAZAMIENTO                  | VJE    | 142.870      |
| 710132      | SAN PEDRO-DESPLAZAMIENTO                   | VJE    | 99.990       |
| 710133      | SEVILLA-DESPLAZAMIENTO                     | VJE    | 163.860      |
| 710134      | TORO-DESPLAZAMIENTO                        | VJE    | 161.800      |
| 710135      | TRUJILLO-DESPLAZAMINETO                    | VJE    | 125.470      |
| 710136      | TULUA-DESPLAZAMIENTO                       | VJE    | 105.820      |
| 710137      | ULLOA-DESPLAZAMIENTO                       | VJE    | 212.630      |
| 710138      | VERSALLES-DESPLAZAMIENTO                   | VJE    | 168.350      |
| 710139      | VIJES-DESPLAZAMIENTO                       | VJE    | 22.570       |
| 710140      | YOTOCO-DESPLAZAMIENTO                      | VJE    | 57.970       |
| 710141      | YUMBO-DESPLAZAMIENTO                       | VJE    | 10.920       |
| 710142      | ZARZAL-DESPLAZAMIENTO                      | VJE    | 154.390      |

ARTICULO SEGUNDO:

Las actividades que este decreto define para precios unitarios e incrementos serán por transporte y grados de dificultad.



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|-----------|--------|--------------|
|--------|-----------|--------|--------------|

**Parágrafo 1:** Para las obras de infraestructura vial no aplicaran los incrementos por transporte, sino los correspondientes acarreos de materiales de acuerdo a especificaciones de cada obra y concepto de interventoria

TABLA DE INCREMENTOS PARA MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS Y VEREDAS

|                          | MUNICIPIO / Distancia        | ALCALA                                                                                                                                              | Factor |  | ANDALUCIA                                                                       | Factor |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                          | Casco Urbano                 |                                                                                                                                                     | 8,0    |  |                                                                                 | 2      |
| Corregimientos y Veredas | 0 - 10 Km                    | Bélgica, Floresta, La Caña, Trincheras, La Polonia, San Felipe, Los Sauces, Playas Verdes, La Union, El Higueron, La Estrella, El Dinde, La Rubiela | 10,0   |  | Campoalegre, El Salto, Sabaletas, Tamboral                                      | 2      |
|                          | 10.1- 20 Km                  | Congal, Maravelez, El Eden, La Cuchilla, El Crucero                                                                                                 | 12,0   |  |                                                                                 |        |
|                          | 20.1 - 30 Km                 |                                                                                                                                                     |        |  | El Pardo                                                                        | 5      |
|                          | 30.1 - Más Km                |                                                                                                                                                     |        |  |                                                                                 |        |
|                          |                              |                                                                                                                                                     |        |  |                                                                                 |        |
|                          | MUNICIPIO / Distancia        | ANSERMANUEVO                                                                                                                                        | Factor |  | ARGELIA                                                                         | Factor |
|                          | Casco Urbano                 |                                                                                                                                                     | 4,0    |  |                                                                                 | 15     |
| Corregimientos y Veredas | 0 a 10 Km.                   | Anacaro                                                                                                                                             | 3,0    |  |                                                                                 |        |
|                          |                              | El Vergel, Lusitania, Tres Esquinas                                                                                                                 | 9,0    |  | La Aurora, San Roque                                                            | 17     |
|                          | 10.1 a 20 Km.                | Cabaña Chiquita, El roble, El Billar, La Hondura, La Cabaña                                                                                         | 10,0   |  | La Paz, Maracaibo, Tarritos                                                     | 18     |
|                          | 20.1 a 30 Km.                | Las Brisas                                                                                                                                          | 12,0   |  |                                                                                 |        |
|                          | 30.1 - Más Km                |                                                                                                                                                     |        |  |                                                                                 |        |
|                          | MUNICIPIO / Distancia        | BOLIVAR                                                                                                                                             | Factor |  | BUENAVENTURA                                                                    | Factor |
|                          | Casco Urbano                 |                                                                                                                                                     | 3,0    |  |                                                                                 | 6      |
| Corregimientos y Veredas | 0 a 10 Km.                   | Guare, Ricaurte                                                                                                                                     | 5,0    |  |                                                                                 |        |
|                          |                              | La Herradura, Montañuela, San Fernando                                                                                                              | 9,0    |  | El Pailon, Triana                                                               | 3      |
|                          | 10.1 a 20 Km.                | La Tulia, Primavera, Guacas,                                                                                                                        | 11,0   |  | Sacarias, Cordoba                                                               | 6      |
|                          | 20.1 a 30 Km.                | Naranjal, La Aguada                                                                                                                                 | 12,0   |  | Bajo Calima, Sabaletas, Guainia                                                 | 8      |
|                          | 30.1 - Más Km                | Betania, Catres, La Sonadora, Dos Quebradas                                                                                                         | 15,0   |  | Aguaclara,Anchicaya, Campamento Yatacue                                         | 11     |
|                          | MUNICIPIO / Distancia        | BUGA                                                                                                                                                | Factor |  | BUGALAGRANDE                                                                    | Factor |
|                          | Casco Urbano                 |                                                                                                                                                     | 3,0    |  |                                                                                 | 2      |
| Corregimientos y Veredas | 0 a 10 Km.                   | Chambimbal, El Vínculo, La Magdalena, La Palmera, Sonsito, Zanjon Hondo, El Porvenir, Pueblo Nuevo, La María, Monterrey                             | 3,5    |  | El Guayabo, El Overo, La Uribe, Mestizal, San Antonio, Voladero                 | 0      |
|                          | 10.1 a 20 Km.                | Alaska, La habana, Miraflores, Risaralda                                                                                                            | 5,0    |  |                                                                                 |        |
|                          | 20.1 a 30 Km.                | Frisoles                                                                                                                                            | 10,0   |  | El Raicero, Galicia                                                             | 6      |
|                          |                              | El Placer, Crucero Nogales, El Salado, Playas del Buey, El Rosario, Rioloro, Los Bancos                                                             | 15,0   |  | Paila Arriba                                                                    | 4      |
|                          | 30.1 - Más Km                |                                                                                                                                                     |        |  | Ceilan                                                                          | 9      |
|                          | MUNICIPIO / Distancia        | CAICEDONIA                                                                                                                                          | Factor |  | CALI                                                                            | Factor |
|                          | Casco Urbano                 |                                                                                                                                                     | 2,0    |  |                                                                                 | 0      |
| Corregimientos y Veredas | 0 a 10 Km.                   | Barragan, Burita, El Crucero, La Camelia, La Rivera, San Gerardo                                                                                    | 3,0    |  |                                                                                 | 0      |
|                          | 10.1 a 20 Km.                | Aures, Montegrande, Samaria                                                                                                                         | 8,0    |  | Cascajal, El Hormiguero, El Saladito, Guacas, Golondrinas, La Buitrera, Navarro | 3      |
|                          | Distancia 20.1 a 30 Km.      |                                                                                                                                                     |        |  | Felidia, La Leonera, Melendez, Pichinde                                         | 5      |
|                          | Distancia 30.1 a Mayores Km. |                                                                                                                                                     |        |  | La Castilla, La Elvira, La Paz, Los Andes. Pance,                               | 8      |
|                          |                              |                                                                                                                                                     |        |  |                                                                                 |        |
|                          | 20.1 a 30 Km.                |                                                                                                                                                     |        |  | Felidia, La Leonera,                                                            | 6      |
|                          | 30.1 a Mayor Km.             |                                                                                                                                                     |        |  | La Castilla, La Elvira, La Paz, Los Andes, Pance                                | 8      |
|                          | MUNICIPIO / Distancia        | CALIMA-DARIEN                                                                                                                                       | Factor |  | CANDELARIA                                                                      | Factor |
|                          |                              |                                                                                                                                                     |        |  |                                                                                 |        |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO                   | ACTIVIDAD             |                                                                                                           |        | UNIDAD                                                             | V/R UNITARIO |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Corregimientos y Veredas | Casco Urbano          |                                                                                                           | 10,0   |                                                                    | 2            |
|                          | 0 a 10 Km.            | La Primavera, La Ribera                                                                                   | 9,0    | Buchitolo, La Regina, Villa Gorgona, El Lauro                      | 2            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Jiguales, La Florida, La Gaviota, La Guaira, Madroñal                                                     | 9,0    | El Cabuyal, El Carmelo, El Tiple, San Joaquin, Madre Vieja         | 2            |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | Rio Bravo, Campoalegre                                                                                    | 12,0   | Juanchito                                                          | 0            |
|                          | 30.1 - Más Km         |                                                                                                           |        |                                                                    |              |
| Corregimientos y Veredas | MUNICIPIO / Distancia | CARTAGO                                                                                                   | Factor | DAGUA                                                              | Factor       |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                           | 0,0    |                                                                    | 8            |
|                          | 0 a 10 Km.            | Zaragoza, El Guanabano, Buena Vista, Santa Ana                                                            | 0,0    | kilometro 18                                                       | 3            |
|                          |                       |                                                                                                           |        | El Piñal, La Maria, Villa Hermosa, El Palmar, Santa Maria          | 8            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Cauca, Modin, Piedra de Moler                                                                             | 3,0    | El Carmen, El Limonar, El Salado, El Treinta, Loboguerrero, Tocatá | 8            |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | Grecia, El Guayabo, La Florida, El Perijil La Uribe                                                       | 4,0    | El Naranjo, Juntas, Zabaletas, Queremal                            | 10           |
|                          | 30.1 a Mayores        |                                                                                                           |        | Cisneros, El Danubio, La Cascada, La Elsa                          | 14           |
|                          |                       |                                                                                                           |        | Zelandia, La Victoria,La Reina                                     | 15           |
| Corregimientos y Veredas | MUNICIPIO / Distancia | EL AGUILA                                                                                                 | Factor | EL CAIRO                                                           | Factor       |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                           | 15,0   |                                                                    | 20           |
|                          | 0 a 10 Km.            | La Guayacana, La Quiebra, Santa Marta, Villanueva, Santa Helena                                           | 15,0   | Playa Rica                                                         | 12           |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | El Embal, Esparta, La Maria, San Jose, San Pablo, La Libertad                                             | 18,0   | Alban,La Guardia, Bellavista                                       | 15           |
|                          | 20.1 a 30 Km.         |                                                                                                           |        | Sarmelia, Boqueron, San Jose, La María                             | 20           |
| Corregimientos y Veredas | MUNICIPIO / Distancia | EL CERRITO                                                                                                | Factor | EL DOVIO                                                           | Factor       |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                           | 2,0    |                                                                    | 10           |
|                          | 0 a 10 Km.            | Ingenio Providencia, San Antonio, Santa Helena, Guacamal,El Placer                                        | 2,0    | La Esperanza                                                       | 12           |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | El Castillo, El Paraiso                                                                                   | 4,0    | Sirimunda, La Honduras                                             | 14           |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | El Pomo, El Rosario                                                                                       | 8,0    | Bitaco, Toldafria, Santa Teresa                                    | 16           |
| Corregimientos y Veredas | MUNICIPIO / Distancia | FLORIDA                                                                                                   | Factor | GINEBRA                                                            | Factor       |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                           | 2,0    |                                                                    | 3            |
|                          | 0 a 10 Km.            | El Llanito, La Union, San Antonio de Los Caballeros, El Remolino, El Crucero de la Industria, El Pedregal | 2,0    | Costa Rica                                                         | 4            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Chococito, La Diana, Los Caleños, Pueblo Nuevo, Santo Domingo, Tarragona, Hortigal                        | 5,0    | El Carmen, Zabaleta                                                | 6            |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | La Palmera                                                                                                | 6,0    | Juntas, La Floresta                                                | 9            |
| Corregimientos y Veredas | MUNICIPIO / Distancia | GUACARI                                                                                                   | Factor | JAMUNDI                                                            | Factor       |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                           | 2,0    |                                                                    | 2            |
|                          | 0 a 10 Km.            | Guabitas, Sonso, Ultima Copa, Guacas, Guabas,Pichichi                                                     | 3,0    | Paso de la Bolsa, Potrerito, San Isidro, San Vicente               | 4            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Puente Rojo                                                                                               | 4,0    | Guachinte, San Antonio, La Ventura                                 | 5            |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | El Bosque, Alto de la Julia, La magdalena, Santa Rosa de Tapias                                           | 7,0    | Quinamayo, Robles, Timba, Villa Colombia, Villa Paz, Ampudia       | 6            |
| Corregimientos y Veredas | MUNICIPIO / Distancia | LA CUMBRE                                                                                                 | Factor | LA UNION                                                           | Factor       |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                           | 9,0    |                                                                    | 2            |
|                          | 0 a 10 Km.            | Pavas                                                                                                     | 9,0    | San Luis                                                           | 4            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Bitaco, Montañitas, Puente Palo,Lomitas                                                                   | 9,0    | Corcega, Linderos, Sabenazo                                        | 8            |
| Corregimientos y Veredas | 20.1 a 30 Km.         |                                                                                                           |        |                                                                    |              |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO                   | ACTIVIDAD             |                                                                                                                                                         |        | UNIDAD                                                                                                                       | V/R UNITARIO |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Corregimientos y Veredas | 30.1 - Más Km         |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                              |              |
|                          | MUNICIPIO / Distancia | LA VICTORIA                                                                                                                                             | Factor | OBANDO                                                                                                                       | Factor       |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                                                                         | 2,0    |                                                                                                                              | 2            |
|                          | 0 a 10 Km.            | Holguin, San Jose, San Pedro                                                                                                                            | 4,0    | Cruces                                                                                                                       | 2            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Miravalle                                                                                                                                               | 8,0    | Chuzo, Monteroso, Frias, Salen, Miravalle                                                                                    | 8            |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | Honda, Riberalta                                                                                                                                        | 11,0   | Juan Diaz, Molina                                                                                                            | 9            |
| Corregimientos y Veredas | 30.1 - Más Km         | Jiguales, Sierramocha                                                                                                                                   | 14,0   | San Isidro, Villa Rodas                                                                                                      | 11           |
|                          | MUNICIPIO / Distancia | PALMIRA                                                                                                                                                 | Factor |                                                                                                                              |              |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                                                                         | 0,0    | PRADERA                                                                                                                      | Factor       |
|                          | 0 a 10 Km.            | Zamorano, Barrancas, Coronado, Guayabal, Ingenio Manuelita                                                                                              | 0,0    |                                                                                                                              | 2            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Aguaclara, Amaime, Bolo Alisal, Chontaduro, La Buitrera, La Herradura, La Zapata, Obando, Potrerito, Roso, Tablones, Tienda Nueva, San Isidro, La torre | 5,0    | Lomitas, Potrerito, La Floresta, La Granja, El Recreo, Parraga, Higuieronol, La Tupia                                        | 2            |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | Guanabanal, La Quisquina, Tenjo                                                                                                                         | 6,0    | El Retiro, Bolo Hartonal, La Ruiza, La Carbonera, El Libano, San Isidro, Bolivar, La Feria, El Nogal, Los Pinos, San Antonio | 5            |
| Corregimientos y Veredas | 30.1 - Más Km         | Combia, Toche, La Cascada, Orisol                                                                                                                       | 9,0    | Vallecito, Arenillo, La Fria                                                                                                 | 6            |
|                          | MUNICIPIO / Distancia | RESTREPO                                                                                                                                                | Factor | Bolo Azul, Bolo Blanco                                                                                                       | 12           |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                                                                         | 8,0    |                                                                                                                              |              |
|                          | 0 a 10 Km.            | La Palma, Llano, San Salvador                                                                                                                           | 11,0   | RIOFRIO                                                                                                                      | Factor       |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Bajo Sabaleta, Roman                                                                                                                                    | 12,0   |                                                                                                                              | 3            |
|                          | 20.1 a 30 Km.         |                                                                                                                                                         |        | Madrigal.                                                                                                                    | 2            |
| Corregimientos y Veredas | 30.1 - Más Km         |                                                                                                                                                         |        | La Zulia, Portugal del Carmen, Salonica                                                                                      | 5            |
|                          | MUNICIPIO / Distancia | ROLDANILLO                                                                                                                                              | Factor | Portugal de Piedras, Puerto Fenicia, Piedras                                                                                 | 6            |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                                                                         | 2,0    | La Cuchilla                                                                                                                  | 9            |
|                          | 0 a 10 Km.            | El Hobo, Isugu, Mateguadua, Montañuela, Morelia, Santa Rita, La Seca                                                                                    | 3,0    |                                                                                                                              |              |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Candelaria, El Aguacate, El Retiro, Higueroncito, Puerto Quintero, Cascarillo                                                                           | 4,0    | SAN PEDRO                                                                                                                    | Factor       |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | Cajamarca                                                                                                                                               | 10,0   |                                                                                                                              | 2            |
| Corregimientos y Veredas | 30.1 - Más Km         |                                                                                                                                                         |        | Los Chancos, Todos Stos, Presidente ,Guadualejos                                                                             | 3            |
|                          | MUNICIPIO / Distancia | SEVILLA                                                                                                                                                 | Factor | Angostura, Guayabal, Montegrande, Los Mates, Arenales, La Puente, Monteredondo                                               | 5            |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                                                                         | 3,0    | San Jose, El Eden, Positos, La Pradera                                                                                       | 6            |
|                          | 0 a 10 Km.            | La Astelia, Manzanillo, Palomito, San Antonio, San Marco, Totoro, La Estrella                                                                           | 9,0    | Buienos Aires, Naranjal, Guaqueros, La Arenosa, Platanares                                                                   | 10           |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Colorada, Cumbarco, Chorreras, El Venado, La Cuchilla, La Melba, Corozal                                                                                | 10,0   | La Esmeralda, La Siria, La Altania.                                                                                          | 12           |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | Quebrada Nueva                                                                                                                                          | 12,0   |                                                                                                                              |              |
| Corregimientos y Veredas | 30.1 - Más Km         | Santa Fe                                                                                                                                                | 15,0   | TORO                                                                                                                         | Factor       |
|                          | MUNICIPIO / Distancia | TRUJILLO                                                                                                                                                | Factor |                                                                                                                              | 4            |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                                                                         | 8,0    | El Bohio, La Quebrada, San Antonio, Venta Quemada                                                                            | 5            |
|                          | 0 a 10 Km.            | Alto Paez, El Tambor, La Marina                                                                                                                         | 8,0    | La Florida, San Francisco,                                                                                                   | 5            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Andinapolis, Cerro Azul, Venecia, Cristales                                                                                                             | 12,0   | Tesorito, Bolivar                                                                                                            | 5            |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | Hato Viejo, Guasano, Robledo                                                                                                                            | 3,0    |                                                                                                                              |              |
| Corregimientos y Veredas | 30.1 - Más Km         |                                                                                                                                                         |        | TULUA                                                                                                                        | Factor       |
|                          | MUNICIPIO / Distancia |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                              | 0            |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                                                                         | 8,0    | Aguaclara, Bocas de Tulua, Campoalegre, El Picacho, La Palmera, Los Caimos, Tres Esquinas Nariño                             | 2            |
|                          | 0 a 10 Km.            |                                                                                                                                                         | 8,0    | Ingenio San Carlos, La Iberia, La Marina, San Lorenzo                                                                        | 3            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         |                                                                                                                                                         | 12,0   | La Moralia, Venus                                                                                                            | 10           |
|                          | 20.1 a 30 Km.         |                                                                                                                                                         | 3,0    | Barragan, La Diadema, Puerto Frazadas, Santa Lucia, San Rafael                                                               | 15           |



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO                   | ACTIVIDAD             |                                                                                                                    |        | UNIDAD                                                                                                       | V/R UNITARIO |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Corregimientos y Veredas | MUNICIPIO / Distancia | ULLOA                                                                                                              | Factor | VERSALLES                                                                                                    | Factor       |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                                    | 10,0   |                                                                                                              | 10           |
|                          | 0 a 10 Km.            | Dinamarca, Brillante , Montezuma                                                                                   | 10,0   | El Diamante                                                                                                  | 12           |
|                          | 10.1 a 20 Km.         |                                                                                                                    |        | Campo Alegre, Florida, El Palmar                                                                             | 13           |
|                          | 20.1 a 30 Km.         |                                                                                                                    |        | El Bosque                                                                                                    | 15           |
|                          | 30.1 - Más Km         |                                                                                                                    |        | El Fedro, El Balzal, Murrapal                                                                                | 22           |
| Corregimientos y Veredas | MUNICIPIO / Distancia | VIJES                                                                                                              | Factor | YOTOCO                                                                                                       | Factor       |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                                    | 4,0    |                                                                                                              | 3            |
|                          | 0 a 10 Km.            | Carbonero, Villamaria, Caimital                                                                                    | 8,0    | Media Canoa                                                                                                  | 2            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Cachimbal, La Fresneda, La Rivera, Ocache, Romerito, El Tambor, Mozambique                                         | 10,0   | Campo Alegre, El Bosque, El Caney, El Dorado, Las Delicias, Miravalle, San Antonio de Piedras, Puente Tierra | 8            |
|                          | 20.1 a 30 Km.         | El Porvenir                                                                                                        | 12,0   | Rayito-Lanegra                                                                                               | 10           |
|                          | 30.1 - Más Km         |                                                                                                                    |        |                                                                                                              |              |
| Corregimientos y Veredas | MUNICIPIO / Distancia | YUMBO                                                                                                              | Factor | ZARZAL                                                                                                       | Factor       |
|                          | Casco Urbano          |                                                                                                                    | 0,0    |                                                                                                              | 2            |
|                          | 0 a 10 Km.            | Mulalo, Paso de la Torre, San Marcos, Manga Vieja, La Buitrera, Santa Ines                                         | 2,0    | La Paila, Limones                                                                                            | 3            |
|                          | 10.1 a 20 Km.         | Yumbito, Salazar, Montañitas, Arroyohondo, Pilas Dapa, Medio Dapa, Miravalle Dapa, Alto Dapa, La Olea, El Pedregal | 6,0    | El Alizal                                                                                                    | 4            |
|                          | 20.1 a 30 Km.         |                                                                                                                    |        | Guasimal, El Vergel                                                                                          | 5            |
|                          | 30.1 - Más Km         |                                                                                                                    |        | Vallejuelo, Cumba                                                                                            | 6            |
|                          |                       |                                                                                                                    |        | Corosal                                                                                                      | 8            |

**Paragrafo 2:** Para los sitios que no aparezcan en la anterior tabla se aplicará el factor de acuerdo a la distancia de la cabecera municipal respectiva y la dificultad para llevar los materiales.

**Paragrafo 3:** En Buenaventura, para los rios Naya, Yurumangui, Cajambre y Raposo, se determinará el porcentaje de acuerdo con la distancia de estos Rios al sitio de la obra.

**ARTICULO TERCERO:**  
En los precios que fija este decreto no está incluido el AIU, debera definirse por cada Ente Territorial teniendo en cuenta el grado de complejidad y naturaleza de cada obra asi como tambien las deducciones por contribución o impuestos que tengan a su haber previo analisis, que en el caso nuestro sera definido por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas.

**ARTICULO CUARTO:**  
El incremento por dificultad de transporte no afectará el total del presupuesto de obra, sino aquellos ítems que lo requieran. En los sitios donde no apliquen los incrementos por sus condiciones de acceso y transporte, se efectuará un análisis presentado y aprobado por las Secretarías de Infraestructura y valorización ,Vivienda y Habitat del Departamento.

**ARTICULO QUINTO:**  
Deléguese en los Secretarios de Infraestructura y valorización , Vivienda y Habitat del Departamento del Valle del Cauca, la expedición de los Actos Administrativos que se requieran por efectos de la modificación de los precios considerados en cada ítem y a aquellos ítem no previstos dentro de este decreto para la vigencia fiscal correspondiente, quienes designaron los servidores públicos responsables de efectuar las tareas para este asunto y para la expedición del presente Decreto.



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

DECRETO No \_\_1-3-1047\_\_11 de julio de\_2019

| CODIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | V/R UNITARIO |
|--------|-----------|--------|--------------|
|--------|-----------|--------|--------------|

ARTICULO SEXTO:

El presente listado de precios sirve de referencia sin perjuicio de la consulta de precios o condiciones del mercado para estimar el valor del contrato.

ARTICULO SEPTIMO:

El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 11 dias del mes de Julio de 2019

original firmado

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES  
Gobernadora del Valle del Cauca

original firmado

MIGUEL ANGEL MUÑOZ NARVAEZ  
Secretario de Infraestructura y valorizacion

original firmado

ANTONIO FERNANDO MOSQUERA  
Secretario Viivenda y Habitat

VoBo DIANA LORENA VANEGA CAJIAO  
Directora Departamento Administrativo Juridico



PIN de Validación: b2140ac7

<https://www.raa.org.co>**Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores ANAV**

NIT: 900870027-5

**Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 26408 del 19 de Abril de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio**

El señor(a) JULIO ANIBAL MONTOYA PLAZA, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 16931319, se encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 25 de Enero de 2022 y se le ha asignado el número de avaluador AVAL-16931319.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) JULIO ANIBAL MONTOYA PLAZA se encuentra **Activo** y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances:

**Categoría 1 Inmuebles Urbanos****Alcance**

- Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o parcialmente en áreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de expansión con plan parcial adoptado.

Fecha de inscripción  
**25 Ene 2022**

Regimen  
**Régimen Académico**

**Categoría 2 Inmuebles Rurales****Alcance**

- Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demás infraestructura de explotación situados totalmente en áreas rurales.

Fecha de inscripción  
**25 Ene 2022**

Regimen  
**Régimen Académico**

**Categoría 3 Recursos Naturales y Suelos de Protección****Alcance**

- Bienes ambientales , Lotes definidos o contemplados en el Código de Recursos Naturales Renovables

Fecha de inscripción  
**25 Ene 2022**

Regimen  
**Régimen Académico**



PIN de Validación: b2140ac7



<https://www.raa.org.co>



## Categoría 5 Edificaciones de Conservación Arqueológica y Monumentos Históricos

### Alcance

- Edificaciones de Conservación arquitectónica

Fecha de inscripción  
**25 Ene 2022**

Regimen  
**Régimen Académico**

## Categoría 6 Inmuebles Especiales

### Alcance

- Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avance de obras. Incluye todos los inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores.

Fecha de inscripción  
**25 Ene 2022**

Regimen  
**Régimen Académico**

## Categoría 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil

### Alcance

- Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos, equipos de generación, subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura de transmisión y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y proceso. Equipos de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios de estos equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de telefonía, electromedicina y radiocomunicación. Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos, camiones, buses, tractores, camiones y remolques, motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

Fecha de inscripción  
**25 Ene 2022**

Regimen  
**Régimen Académico**

## Categoría 9 Obras de Arte, Orfebrería, Patrimoniales y Similares

### Alcance

- Artes , Joyas , Muebles con valor histórico, cultural , Arqueológico

Fecha de inscripción  
**25 Ene 2022**

Regimen  
**Régimen Académico**

## Categoría 12 Intangibles



PIN de Validación: b2140ac7



### Alcance

- Marcas , Patentes , Fondo de comercio , Otros similares

Fecha de inscripción  
25 Ene 2022

Regimen  
**Régimen Académico**

Régimen Académico Art 6 Literal A numeral (1) de la Ley 1673 de 2013

### Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: CALI, VALLE DEL CAUCA

Dirección: CALLE 33 C N° 24 C - 35

Teléfono: 3164433586

Correo Electrónico: amoingenieria@gmail.com

### Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación:

Técnico laboral por competencias en Auxiliar de avalúos y liquidación - Kaizen

**Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores ANAV; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la) señor(a) JULIO ANIBAL MONTOYA PLAZA, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 16931319.**

**El(la) señor(a) JULIO ANIBAL MONTOYA PLAZA se encuentra al día con el pago sus derechos de registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores ANAV.**

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el PIN directamente en la página de RAA <http://www.raa.org.co>. Cualquier inconsistencia entre la información acá contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores ANAV.



**PIN DE VALIDACIÓN**

**b2140ac7**

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los veinticinco (25) días del mes de Enero del 2022 y tiene vigencia de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición.



PIN de Validación: b2140ac7



Firma: \_\_\_\_\_  
Antonio Heriberto Salcedo Pizarro  
Representante Legal



**Corporación Lonja Nacional de Avaluadores  
Expertos en Bienes Raíces  
"CORPOANEX"  
NIT. 901.353.934-7**

**REGISTRO NACIONAL  
ESPECIALISTA EN AVALÚOS 2001-1143**

**JULIO ANIBAL MONTOYA PLAZA  
C.C. 16.931.319 Exp. CALI**



**Fecha de agremiación: 27/11/2021**

**Fecha de expiración: 27/11/2022**

**Lonja Nacional de Avaluadores Expertos en Bienes Raíces.**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.931.319**

**MONTOYA PLAZA**  
 APELLIDOS

**JULIO ANIBAL**  
 NOMBRES

*Julio Anibal Montoya*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1981**

**CALI**  
 (VALLE)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75** **O+** **M**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO

**06-SEP-1999 CALI**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-2402500-00407553-M-0016931319-20121025 0031493056A 1 4902056470

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que JULIO ANIBAL MONTOYA PLAZA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 16931319, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 76202-146226 desde el 14 de Agosto de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 485.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.





La Calenita

# CENTRAL DE MATERIALES LA CALENITA

NIT 1.019.073.874-3 Responsable de IVA  
Carrera 14 No 6-11 Brr Morales Duque  
Wsapp 3007854480 - 3226646688 Tel: 8299061

## COTIZACIÓN

|        |            |
|--------|------------|
| Número | 397        |
| Fecha  | 13/10/2020 |
| Página | 1          |

Presentado a:

Enviar a:

MARIA SUSANA MOLINA  
santa Anita etapa 3  
cli 9a 5 27

MARIA SUSANA MOLINA  
santa Anita etapa 3  
cli 9a 5 27

|                |           |                                 |            |          |          |            |        |        |            |         |
|----------------|-----------|---------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|
| Código Cliente |           | NIT                             | Referencia |          | Términos |            |        |        |            |         |
| 25371174       |           | 25371174                        |            |          | Contado  |            |        |        |            |         |
| Vendedor       |           | Moneda                          | Emite      |          |          |            |        |        |            |         |
| CHELO          |           | Nacional \$                     |            |          |          |            |        |        |            |         |
| Itm            | Cod. Prod | Descripción Producto            | Bodg       | Cantidad | Unid     | Precio     | Dto. % | Imp. % | Imp. Monto | Importe |
| 1              | 800       | lavadero 70 X50 con palas (01 ) | PR         | 3.00     | UN       | 158.663.87 |        | 19     | 91.008     | 478.991 |

Aviso:

Firma

|               |                |
|---------------|----------------|
| Subtotal      | 478,992        |
| Dcto. parcial |                |
| Dcto. Global  |                |
| Miscelaneos   |                |
| Implo.        | 91,008         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>570,000</b> |











CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

| MES | DÍA | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 11  | 7   | 2020 |

CLIENTE

MAESTRO

TEL.

DIRECCIÓN

CANT.

DESCRIPCIÓN

7/2

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

7

UNIO MECANICA

4400

RECIBÍ.

TOTAL \$

4400

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio







**GRUPO FERRETERO  
GRAN MAESTRO**

Maria Jose Mejia UI  
Nit: 1007147458 - 8 No responsable de IVA

ACCESORIOS - TUBERÍA PVC - HIERRO CEMENTO  
CERAMICAS - ACABADOS Y TODO LO  
RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN

**Calle 5 # 14 - 54 Local 1 Santader de Quilichao Cel: 310 516 1603**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 3.  | 11  | 20  |

CONTADO ☐  
CRÉDITO ☐ DÍAS ☐

## FACTURA DE VENTA

No 0392

SEÑOR(ES)

**NIT / C.C.:**

TEL:

**DIRECCIÓN:**

**CIUDAD:**

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | Vr. UNIT.    | Vr. TOTAL. |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 9     | piera- pueru |              | 28300      |
|       |              | SUB-TOTAL \$ | 28300      |
|       |              | TOTAL \$     |            |

GRUPO FERRERO  
GRAN MAESTRO

GRAFICAS YOUNG: 14.836.459.1 - C.E. 197.629.000

GRAFICAS YOUNG, 14.839.469-1 - CIEL 317.512.5911



**CUENTA DE COBRO**  
**PEDIDO**  
**COTIZACION**  
**REMISION**

|  |     |     |      |
|--|-----|-----|------|
|  | DIA | MES | AÑO  |
|  | 9   | 11  | 2020 |

**CLIENTE**

TEL.:

DIRECCION

[illegible]

RECIBI

C.E. &amp; MIT

**TOTAL \$** 10.400

**Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio  
Artículo 774 del Código de Comercio**

**CUENTA DE COBRO**

**PEDIDO**

## COTIZACIÓN

## REMISIÓN

1111

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| MES | DIA | AÑO |
| 10  | 30  | 20  |

**CLIENTE**

TEL

**DIRECCIÓN**

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

☒  
☐  
☐  
☐

| MES | DIA | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 11  | 11  | 2020 |

CLIENTE

TEL.

DIRECCIÓN

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

1

Copa Fragua  
con color Blanca

10000

RECIBI.

TOTAL \$

10000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio





CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

☐☒☐☐

| MES | DÍA | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11  | 09  | 20  |

|           |      |
|-----------|------|
| CLIENTE   | TEL. |
| DIRECCIÓN |      |

| CANT.   | DESCRIPCION  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 1       | CASA FRAGUA  |              | 10.600    |
|         | CORONA DANGA |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
|         |              |              |           |
| RECIBÍ. | TOTAL \$     |              | 10.600    |

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio.





CUENTA DE CORRO

**PEDIDO**

## COTIZACIÓN

## REMISIÓN

## VIDRIOS Y ALUMINIOS

**Distripaez**

Cra. 9 No. 4-70 Telefono: 829 4904

Fax: (2) 829 5677 [Sanlader de Quilichad](mailto:Sanlader de Quilichad)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| MES | DÍA | AÑO |
|-----|-----|-----|

11 9200

~~CLIENTE~~

TEL

DIRECCION

CANT.

DESCRIPCION

VR UNITARIO

VR\_TOTAL

Ventajas:  
en aluminio

840000

VIDRIOS Y ALUMINIOS

VIDRIOS Y ALUMINIO  
Distribuidor  
DEL ADO

**CANCELADO**

RECIBÍ.

**TOTAL \$**

840.000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio



No.

Por

350.000

Fecha

7 Noviembre del 2020

Recibí

de Pagar al señor Pedro por

La cantidad

arreglar en un carro de sanfarrón

Por concepto de

Tal III obra catabol. construyéndola

el señor Francisco Arregui Obispo

Blanca \$350.000 pesos.

Firma



Restante de saldo

No.

1000.000

Fecha

25 - sept - 2020.

Por

1'900.000

Recibí

- Señor Jose Umberto Acuña

La cantidad

millon novecientos X concepto fca.

bricación para mano de obra.

Por concepto de

311 fca de fca

Firma

Yulio C. Fierro  
10691885

No.

Por

500.000

Fecha

14 - Noviembre del 2020

Recibí

El señor Umberto Acue. Recibe

La cantidad

500.000 Pesos efectivo Recibo  
y personal de las Escuelas

Por concepto de

Cancelado totalidad

Firma

U. Acue  
10 64 1385



Santander de Quilichao (cauca)  
**MAGIC CENTER MADERAS**

NIT.00001062295644-5

**CUENTA DE COBRO**

Cordial Saludo

Señor:

**CIUDAD:** Santander De Quilichao (Cauca)

**Dirección:**

**Fecha:** 10/OCTUBRE/2020

Me dirijo a usted por medio de la presente factura de cobro por razón de:

| Cantidad | Producto                                                                                            | Valor      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | Puertas en pino nuevas y restauración de madera con pintura y herrajería, completamente instaladas. | \$ 880.000 |

Esto para un total de: \$ 880.000

**Nota:** cada proyecto tiene un tiempo de entrega no mayor a 20 (veinte) días hábiles.

**Forma de pago:**

Para empezar se recibirá el valor de \$200.000

Inmediatamente se entregue se recibirá el valor de: \$680.000

Cordialmente



Jose Estefan Fernandez Mera

CC: 106235584

3234332240-3142693743

[magicentermaderas@gmail.com](mailto:magicentermaderas@gmail.com)  
 CARRERA 3B CALLE 17A93 CORONA REAL

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.  
Factura Electrónica de Venta  
NIT.: 811028650  
SANTANDER DE QUILICHAO  
CALLE 2 No 12 - 33 BARRIO ALFONSO LOPEZ  
Tel: 320 768 75 36  
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA  
REIMPRESION  
Resolución DIAN No. 18763002577481  
Numeración del 425-1 al 425-200000  
Fecha: 11/12/2019 hasta 11/06/2021  
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Fecha : 09/07/2020 15:44  
Factura de Venta : 425-2034  
Cliente : ESTEFAN FERNANDEZ  
CC : 1062295644  
Direccion :  
Telefono :  
Vendedor : GARCIA HUACA JHONY ALEJANDRO  
Medio Pago : Efectivo  
Forma Pago : CONTADO

| Referencia               | Descripción                              | Cant. | Total   |
|--------------------------|------------------------------------------|-------|---------|
| ALGRUAD18                | ALISTONADO GRUBER A PISO 1.20X2.40X0.018 | 4.0   | 605,078 |
| DOCTO 27.7%              |                                          |       |         |
| SERMO115                 | SERVICIO CORTE ME LAMINA 01-15 P. X LAM  | 4.0   | 5       |
| DOCTO 0.0%               |                                          |       |         |
| SERZUNCH                 | SERVICIO DE ZUNCH                        | 1.0   | 1       |
| ADO                      |                                          |       |         |
| DOCTO 0.0%               |                                          |       |         |
| HDM188-01                | BTS. 188 PARCHE 3 5 MM ECONOMICA 4H      | 12.0  | 17,104  |
| DOCTO 3.0%               |                                          |       |         |
| BOLSAPLAST               | IMPONCONDO A LA BOLSA PLASTICA           | 1.0   | 50      |
| DOCTO 0.0%               |                                          |       |         |
| T O T A L                |                                          |       | 740,454 |
| [INFORMACION TRIBUTARIA] |                                          |       |         |
| Valor Bruto              |                                          |       | 855,516 |
| Valor Descuentos         |                                          |       | 230,277 |
| Valor Subtotal           |                                          |       | 622,230 |
| Valor I.V.A.(19%)        |                                          |       | 118,215 |
| Valor NETO               |                                          |       | 740,454 |

Son : SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Detalle:  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESOLUCION 12500 DE 26/12/2002  
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA  
SOMOS AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN DEL 07/10/2019  
MARQUE CON UNA X

Factura Cancelada \_\_\_\_\_  
Madera Entregada \_\_\_\_\_  
Ferretería Entregada \_\_\_\_\_

Después de 72 horas de entregado su pedido no se aceptan cambios ni reclamaciones.

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.  
CO  
FECHA TENTATIVA FINALIZACIÓN PRODUCCION  
08-Sep-2020 13:18:00  
LUGAR ENTREGA: SANTANDER DE QUILICHAO  
CALLE 2 No 12 - 33 BARRIO ALFONSO LOPEZ

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.  
Factura Electrónica de Venta  
NIT.: 811028650  
SANTANDER DE QUILICHAO  
CALLE 2 No 12 - 33 BARRIO ALFONSO LOPEZ  
Tel: 320 768 75 36  
SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA  
REIMPRESION  
Resolución DIAN No. 18763002577481  
Numeración del 425-1 al 425-200000  
Fecha: 11/12/2019 hasta 11/06/2021  
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Fecha : 09/19/2020 13:07  
Factura de Venta : 425-2204  
Cliente : ESTEFAN FERNANDEZ  
CC : 1062295644  
Direccion :  
Telefono :  
Vendedor : GARCIA HUACA JHONY ALEJANDRO  
Medio Pago : Efectivo  
Forma Pago : CONTADO

| Referencia               | Descripción                              | Cant. | Total   |
|--------------------------|------------------------------------------|-------|---------|
| ALGRUAD18                | ALISTONADO GRUBER A PISO 1.20X2.40X0.018 | 1.0   | 151,269 |
| DOCTO 27.7%              |                                          |       |         |
| SERMO115                 | SERVICIO CORTE ME LAMINA 01-15 P. X LAM  | 1.0   | 1       |
| DOCTO 0.0%               |                                          |       |         |
| SERZUNCH                 | SERVICIO DE ZUNCH                        | 1.0   | 1       |
| ADO                      |                                          |       |         |
| DOCTO 0.0%               |                                          |       |         |
| HRE220-40                | RIEL EXT TOTAL LI                        | 1.0   | 4,413   |
| VIANO 35X40XMM 200G      |                                          |       |         |
| DOCTO 5.0%               |                                          |       |         |
| T O T A L                |                                          |       | 185,265 |
| [INFORMACION TRIBUTARIA] |                                          |       |         |
| Valor Bruto              |                                          |       | 214,104 |
| Valor Descuentos         |                                          |       | 58,419  |
| Valor Subtotal           |                                          |       | 155,685 |
| Valor I.V.A.(19%)        |                                          |       | 29,580  |
| Valor NETO               |                                          |       | 185,265 |

Son : CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Detalle:  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESOLUCION 12500 DE 26/12/2002  
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA  
SOMOS AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN DEL 07/10/2019  
MARQUE CON UNA X

Factura Cancelada \_\_\_\_\_  
Madera Entregada \_\_\_\_\_  
Ferretería Entregada \_\_\_\_\_

Después de 72 horas de entregado su pedido no se aceptan cambios ni reclamaciones.





Cuenta de Cobro

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

☐  
☐  
☐  
☐

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| MES | DÍA | AÑO |
|     |     |     |

|           |      |
|-----------|------|
| CLIENTE   | TEL. |
| DIRECCIÓN |      |

| CANT.  | DESCRIPCIÓN    | VAL. UNITARIO | VAL. TOTAL |
|--------|----------------|---------------|------------|
| 1/4    | Varsol         |               | 5000       |
| 1/16   | Base pardo     |               | 3600       |
| 1/32   | Tela brillante |               | 2200       |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
|        |                |               |            |
| RECIBI |                | TOTAL \$      | 10700      |

Este documento es análogo a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 174 del Código de Comercio



Santander de Quilichao (Cauca)

## MAGIC CENTER MADERAS

NIT. 00001062295644-5

**CUENTA DE COBRO**

**Cordial Saludo**

**Señor:**

**CIUDAD:** Santander De Quilichao (Cauca)

**Dirección:**

**Fecha:** 10/OCTUBRE/2020

Me dirijo a usted por medio de la presente factura de cobro por razón de:

| Cantidad | Producto                                                                                            | Valor      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | Puertas en pino nuevas y restauración de madera con pintura y herrajería, completamente instaladas. | \$ 880.000 |

Esto para un total de: \$ 880.000

**Nota:** cada proyecto tiene un tiempo de entrega no mayor a 20 (veinte) días hábiles.

**Forma de pago:**

Para empezar se recibirá el valor de \$200.000

Inmediatamente se entregó se recibirá el valor de: \$680.000

Cordialmente

Jose Estefan Fernandez Mera

CC. 106235584

3234332240-3142693743

[magiccentermaderas@gmail.com](mailto:magiccentermaderas@gmail.com)  
CARRERA 30 CALLE 17993 CORONA REAL

**DECORCERAMICAS**

IRMA SUAREZ DE REYES

NIT 29598589-8 Responsable de IVA

Calle 5 No 11-37 Cel. 3041378931 Sder de Q.

Res. DIAN 18764006040517 2020/10/22

del DC 42225 a DC 100000 Habilita POS

Vigencia 18 meses

Factura Venta POS: DC 80914 28/10/2020

Contado 10:39:45

LUIS HERNANDO RAMOS

Cliente

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Cite.: 222222222

CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO

/

| CANT | DESCRIPCION                   | TOTAL \$   |
|------|-------------------------------|------------|
| 7    | GENEFA MEDELLIN 12X40 ESTIKER | 108,500.00 |
|      | Cod: CE1240-M1                |            |
|      | Precio: 15,500.00             |            |

Subtotal 108,500.00

IMPTO: 17,323.53

**TOTAL \$ 108,500.00**

| Tarifa | Base      | Valor     |
|--------|-----------|-----------|
| 19%    | 91,176.47 | 17,323.52 |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |

Efectivo: 108,500.00

Vuelto: 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.

**DECORCERAMICAS****IRMA SUAREZ DE REYES**

NIT 29598589-8 Responsable de IVA

Calle 5 No 11-37 Cel 3041378931 Sder de Q.

Res. DIAN 18764006040517 2020/10/22

del DC 42225 a DC 100000 Habilita POS

Vigencia 18 meses

Factura Venta POS: DC 80572 23/10/2020

Contado 18.41.21

EDUARDO

Cliente

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Cite : 222222222

CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO

/

| CANT | DESCRIPCION       | TOTAL \$  |
|------|-------------------|-----------|
| 8    | BUJE LVM 2" DICOL | 24,000.00 |
|      | Cod: D3-710       |           |
|      | Precio: 3,000.00  |           |

Subtotal 24,000.00

IMPTO : 3,831.93

**TOTAL \$ 24,000.00**

| Tarifa | Base      | Valor    |
|--------|-----------|----------|
| 19%    | 20,168.08 | 3,831.93 |
| 0%     | 0.00      | 0.00     |
| 0%     | 0.00      | 0.00     |
| 0%     | 0.00      | 0.00     |
| 0%     | 0.00      | 0.00     |

Efectivo : 24,000.00

Vuelto : 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.

**ENTREGADO**

**DECORCERAMICAS**

IRMA SUAREZ DE REYES

NIT 29590589-8 Responsable de IVA

Calle 5 No 11-37 Cel. 3041378931 Sder de Q.

Res. DIAN 18784006040517 2020/10/22

del DC 42225 a DC 100000 Habilita POS

Vigencia 18 meses

Factura Venta POS: DC 81378 03/11/2020

Confado

17.05.20

NOLBERTO CALIBIO

Cliente

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Cte : 222222222

CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO

/

| <u>CANT</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>TOTAL \$</u>  |
|-------------|--------------------|------------------|
| 1           | REJILLA            | 29,899.99        |
|             | VANGUARDISTA       |                  |
|             | GRIVAL             |                  |
|             | Cod. 937203331     |                  |
|             | Precio: 29,899.99  |                  |
|             | Subtotal           | 29,899.99        |
|             | IMPTO :            | 4,773.95         |
|             | <b>TOTAL \$</b>    | <b>29,899.99</b> |

| Tarifa | Base      | Valor    |
|--------|-----------|----------|
| 19%    | 25,126.04 | 4,773.94 |
| 0%     | 0.00      | 0.00     |
| 0%     | 0.00      | 0.00     |
| 0%     | 0.00      | 0.00     |
| 0%     | 0.00      | 0.00     |

Efectivo : 29,899.99

Vuelto : 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo  
Esperamos.

| <u>CANT</u> | <u>DESCRIPCION</u>                                            | <u>TOTAL \$</u> |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1           | SIFON P+CA 4 CRO<br>GV<br>Cod: 935303331<br>Precio: 16,900.00 | 16,900.00       |
| 8           | SIFON FLEXI GRIS<br>Cod: 935473331<br>Precio: 14,500.00       | 116,000.00      |
| 1           | REJILLA SOSCO<br>ROT<br>Cod: RSOR32<br>Precio: 3,500.00       | 3,500.00        |
| 1           | GRIFO SATIN LIV GV<br>Cod: 797273331<br>Precio: 22,900.00     | 22,900.00       |
| 1           | PUSH CORTO<br>Cod: 30-DESPUSH<br>Precio: 24,000.00            | 24,000.00       |
| 1           | ADAP HEM PVC 1/2<br>Cod: 2900714<br>Precio: 350.00            | 350.00          |

Subtotal 183,050.00

IMPTO : 29,322.27

**TOTAL \$ 183,650.00**

| Tarifa | Base       | Valor     |
|--------|------------|-----------|
| 19%    | 154,327.73 | 29,322.26 |
| 0%     | 0.00       | 0.00      |
| 0%     | 0.00       | 0.00      |
| 0%     | 0.00       | 0.00      |
| 0%     | 0.00       | 0.00      |

Efectivo : 183,650.00

Vuelto : 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.

CENTRO COMERCIAL

**DECORCERAMICAS**

IRMA SUAREZ DE REYES

NIT 29598589-8 Responsable de IVA  
 Calle 5 No 11-37 Cel. 3041378931 Sder de Q.  
 Res. DIAN 18764006040517 2020/10/22  
 del DC 42225 a DC 100000 Habilita POS  
 Vigencia 18 meses

Factura Venta POS: DC 80782 28/10/2020

Contado 17:35.09

LUIS HERNANDO RAMOS

Cliente

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Cte.: 222222222

CALICA SANTANDER DE QUILICHAO

| CANT | DESCRIPCION       | TOTAL \$   |
|------|-------------------|------------|
| 2    | VINILTEX BLANCO   | 115,800.00 |
| 1G   | PINTURA NO TIENE  |            |
|      | Cod: 1501-1       |            |
|      | Precio: 57,900.00 |            |

Subtotal 115,800.00

IMPTO : 18,489.08

**TOTAL \$ 115,800.00**

| Tarifa | Base      | Valor     |
|--------|-----------|-----------|
| 0%     | 0.00      | 0.00      |
| 19%    | 97,310.92 | 18,489.07 |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |

Efectivo 115,800.00

Vuelto : 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo  
 Esperamos.

No.

Por

480.000

Fecha

Noviembre 21- del 2021

Recibí

Alm. capitillo. La suma de

La cantidad

480.000 por dignidad de y  
noche de obra Santa Anita III  
calle 9a #

Por concepto de

Firma

Aceptación  
22883345

No.

1

Por

\$240.000

Fecha

23-0ctubre. del 2020

Recibí

Aylín Capitillo 22-883345

La cantidad

\$240.000 pesos

Miguel

Por concepto de

vigilancia obra civil y mec

Xconcepto de 4 días.

Firma

No.

Por

\$ 350.000

Fecha

Noviembre 5- 2020

Recibí

Fredy Hurtado cc. ID487382. Recibo

La cantidad

la suma de 350.000 pesos por conc

Por concepto de

Tránsito de Puerto y arreglo de antejar  
d'or de casa Santa Anita III

Firma

Fredy Hurtado  
10487382

No.



Por

150.000

Fecha

7 Noviembre de 2020

Recibi

Estefany arena. recibe \$150.000 X

La cantidad

por concepto Santa Anita. III con  
esta. realizando una obra el señor  
Francisco Ponce.

Por concepto de

Firma

Yexin A

No.

Por

480.000

Fecha

14 - Noviembre 2020

Recibí

La cantidad

Alten. Capitillo la suma 480.000  
Por concepto de vigilia de día y  
noche de obra Santa Anita III

Por concepto de

Firma

*[Signature]*  
V: 22 883845

No.

Fecha

14- Noviembre 2020

Por

140.000

Recibí

La cantidad

Estelani ALENA la suma de 140.000  
Puros concepto Asesoría de  
obra de 3 pisos. Santa Anita  
etopa 3.

Por concepto de

Firma

Yexi V. N. A

No.

Fecha

Por

480.000

7 Noviembre del 2020

Recibí

Gislin se le pago x vigencia

La cantidad

de diez y noventa y ocho mil 000

obra Santo Anito. La entrega realizada el  
señor Francisco Toode.

Por concepto de

Firma



N° 22883345

Hotel que estipulamos se pagado  
 N<sup>o</sup> Hotel. Se dando  
 Fecha 9- octubre del 2020.  
 Y el arquitecto.

Recibí Kevin Montoya pago entrega

La cantidad de \$450.000 por concepto

de Acometidas de los energía en  
 Por concepto de y regatos. de los muros.

Firma Kevin Montoya  
 2062323854



**CUENTA DE COBRO****PEDIDO****COTIZACIÓN****REMISIÓN**
☒  
☐  
☐  
☐

| MES | DIA | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 4   | 04  | 20  |

CLIENTE

TEL.

DIRECCIÓN

| CANT.   | DESCRIPCION        | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|--------------------|--------------|-----------|
| 5       | Penos (Amortuados) | 1000         | 5000      |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
|         |                    |              |           |
| RECIBÍ. | TOTAL \$           |              | 5000      |

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio



31 octubre de 2020  
se le paga. Ailin Capitillo  
con N° cédula 22883345 Venecia  
for. por concepto Vigilancia  
de día y noche. un total  
de \$480.000 pesos. corriente  
X una semana.

Firma  
María Susana H.  
251371.174

Firma  
Ailin Capitillo  
22883345

31 octubre de 2020  
se le paga al señor Polerman Reyes  
con Numero C.C. 16763536 de Cali  
Vale se le paga al señor for. semana.  
\$350.000 por Arreglos Varios  
de for. casa.

Firma  
María Susana H.  
251371.174

Firma  
Polerman Reyes  
16763536



# FERROMATERIALES QUILICHAO

NIT: 34.599.962-5 Régimen Común  
Alba Milena Bolaños Ordoñez

Remisión ☒

Cotización ☐

No **10845**

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 26  | 10  | 2020 |

Calle 5 No. 14-56 Cel: 310 829 4533 Tel: 8292359  
Santander de Quilichao - Cauca

Señor:

CC.:

Tel.:

Dirección:

| CANT             | DESCRIPCIÓN             | Vr. UNIT     | Vr. TOTAL |
|------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| 1/2              | Saco de Estuco Impador  |              | 15.500    |
| 1                | Caja Fuego Beib 2K      |              | 7.500     |
| 1                | Caja Fuego Beera 2K     |              | 7.500     |
| —                | —                       |              | —         |
| 5                | Piegos ija #150         |              | 6.500     |
| 5                | Sacos de Megapega       |              | 90.000    |
| 1                | Rodillo Grande          |              | 5.500     |
| 1                | Rodillo pequeño Bellota |              | 5.500     |
| 1/4              | Carpincol Madera        |              | 15.000    |
| 2                | Pat Guante C.35         |              | 10.000    |
| 1                | Porta Metálica Bellota  |              | 24.000    |
| 1                | Disco Diamantado 7 1/2  |              | 18.500    |
| 1                | Brocha de 3" Bellota    |              | 7.300     |
| 1                | Brocha de 4" Bellota    |              | 8.600     |
| 1 <sup>RMA</sup> | Cinta Pancel            |              |           |
|                  |                         | SUB-TOTAL \$ | 5.000     |
|                  |                         | IVA \$       |           |
|                  |                         | TOTAL \$     | 226.400   |

C.C. O NIT. No.

Cotización Valida x 15 Días

**CANCELADO  
ENTREGADO**

William Dario Rodriguez Ramirez C. Nit.: 10.743.697 - 3 Longitud PANORAMICA Tel.: 8253454

NIT: 34.599.962-5 Régimen Común  
Alba Milena Bolaños Ordoñez

Cotización ☐

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 26  | 10  | 2020 |

Calle 5 No. 14-56 Cel:310 829 4533 Tel: 8292359  
Santander de Quilichao - Cauca

CC.:

Tel:

**Dirección:**

[illegible]

**CANCELADO  
ENTREGADO**

William Darío Rodríguez Ramírez C. NIT: 10.742.097-3  Litoart **PANAMERICANA** Tel: 83983454

IMPORCERAMICAS AND DECORATION

VIA 901-410.391-1

CR 12-5-78

Santander De Quilichao - Tel. (032) 296857  
 importceramicas-contabilidad@gmail.com

**Factura electrónica de venta**  
**No. IME-166**

Fecha: 2020-11-11  
 Vendedor: XIMEVA GUAYMALIGA  
 Cliente: Consumidor Final  
 Nit / C.C.: 222.222.222.222  
 Dirección: Cra 12-5-78

| Descripción                                | Cant. | Vr. Total | Imppto. Cargo | Valor Imppto. Cargo |
|--------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---------------------|
| CONCOLOR<br>LATEX X2<br>KG SUPER<br>BLANCO | 1.00  | 12,000.00 | 0 %           | 0.00                |

**Total 12,000.00**

**Resumen Impuestos**

**Forma de Pago**

CAJA SANTANDER 12,000.00

A esta factura de venta aplican las normas  
 relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley  
 1231 de 2008). Con esta el Comprador  
 declara haber recibido real y materialmente  
 las mercancías o prestación de servicios  
 descritos en este título - Valor. **Número**  
**Autorización 18764006259979 aprobado**  
**en 20201026 prefijo IME desde el número**  
**1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica  
 4752 Comercio al por menor de artículos de  
 ferretería, pinturas y productos de vidrio en  
 establecimientos especializados Tarifa 5\* MIL

# FERRETERIA EL MARTILLO

IRMA SUAREZ DE REYES

RIT 20500589-B Responsable IVA

Carrera 11 No. 4-30 Cel: 3148645600

Santander de Quilichao

Fono: (042) 1876300/2621844 2019-12-24

del RMI al RMI481333 POS Autoriza

Vigencia 24 meses

Factura Venta POS - RMI 41442 14/11/2020

Contado 18.15.32

LINA CIFUENTES

Credito

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

RIT 10487143-1

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

CAJAS DE CREDITO - CAJAS DE CREDITO

Subtotal 8.800,00

IMPORTE 1.000,00

TOTAL \$ 6.800,00

| Tarifa | Base     | Valor  |
|--------|----------|--------|
| 10%    | 6.800,00 | 680,00 |
| 0%     | 0,00     | 0,00   |
| 0%     | 0,00     | 0,00   |
| 0%     | 0,00     | 0,00   |
| 0%     | 0,00     | 0,00   |

Efectivo 6.800,00

Vuelto 0

Supervisa MONICA 10 Domicilio por 2.000,00

RIT 10487143-1

## DECORCERAMICAS

IRMA SUÑEZ DE REYES

NIT 29590509 E (Inscripción de IVA)

Calle 5 No 11-37 Cel: 3941370033 Ciudad de Q.

Rev. DIAN (87640064) 05/17/2025/10/22

del DC 42225 y DC 100000 (Moneda FOS)

Vigencia 18 meses

Factura Venta FOS, DC 61000 Hgt 12/020

Contado 18.14.40

EDUARDO

Clien

MARIA GUSANA MOLINA

NIT Cel: 25371124

SANTA 3 CALICA SANTANDER DE

31109742127

| CANT | DESCRIPCION                                                            | TOTAL \$   |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | ESPAHULA PLA SIC 3<br>ECO<br>Cod 786                                   | 500.00     |
|      | Precio: 500.00                                                         |            |
| 1    | MEICA PEICA 25K<br>25K<br>Cod 902021001                                | 19,000.00  |
|      | Precio: 19,000.00                                                      |            |
| 1    | FRASUA COR<br>SLAFER<br>Cod 933011011                                  | 10,500.00  |
|      | Precio: 10,500.00                                                      |            |
| 10   | CENEFIA<br>CONTRADANZA<br>M.L.TI 15240<br>ESMAL (335)<br>Cod 80206704C | 130,000.00 |
|      | Precio: 13,000.00                                                      |            |

Subtotal 150,000.00

IMPITO 25,545.22

TOTAL \$ 150,000.00

| Tarifa | Base       | Valor     |
|--------|------------|-----------|
| 10%    | 134,453.78 | 25,545.21 |
| 0%     | 0.00       | 0.00      |
| 0%     | 0.00       | 0.00      |
| 0%     | 0.00       | 0.00      |
| 0%     | 0.00       | 0.00      |

Efectivo 150,000.00

Vuelto 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo  
Esperamos

\*\*\* SECURA \*\*\*

154337

09/11/2020

17:43:10

Venta: Efectivo

**CANCELADO**

**ENTREGADO**

Tif.: **CAJA 1**

Código : CLIENTE

| CANT. | DESCRIPCION         | TOTAL \$ |
|-------|---------------------|----------|
| 1.00  | LLAVE REGULACION PL | 8,000    |
| 1.00  |                     |          |
|       | Subtotal            | 8,000.00 |
|       | XXX                 | 0.00     |
|       | TOTAL               | 8,000.00 |

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| Tarifa | Base | Valor |
| 0.00   |      | 0.00  |

**CANCELADO**  
**ENTREGADO**  
**CAJA 1**

Balance 0.00

AUTORIZO A FERRETERIA TERMINADOS QUILIC  
HAC PARA CONSULTAR, PECEGAR O REPORTAR  
NUESTRA INFORMACION EN CASO DE MORA ANTE  
LAS CENTRALES DE RIESGO

TERMINAL DE MADERAS II  
 CENSALES ALZATE JORGE OCTAVIO  
 NIT. 2.575.389-4 REGIMEN COMUN  
 CALLE 5 NRO 14-38 8095495 EXT 103  
 Autorizacion Numer. Fact. DIAN  
 No.18764004879113 SEPT.- 29-2020  
 De 270001 Hasta 320000 Vigencia, 6 A.

FACTURA DE VENTA 274202 03/11/2020  
 Vendedor: JHON J 16:32:53  
 Ventas Efectivo

Clientes

FRANCISCO CAICEDO  
 NIT. 1  
 CENTRO  
 SANTANDER CAUCA  
 Codigo: 12988558

NIT: 12988558

| CANT. | DESCRIPCION                           | TOTAL \$   |
|-------|---------------------------------------|------------|
| 1.00  | A PLACA FIBRO SB 4MM<br>X 1.22 X 2.44 | 30.000     |
| 5.00  | A GRIFO CROMADO GRIVA<br>L            | 112.500    |
| 1.00  | B BOLSAS PLASTICAS                    | 50         |
|       | Subtotal                              | 142.550.00 |
|       | IVA                                   | 22.752.00  |
|       | T O T A L                             | 142.550.00 |

| Tarifa    | Base       | Valor     |
|-----------|------------|-----------|
| A = 19.0% | 119,740.00 | 22,752.00 |
| B = 0.0%  | 50.00      | 0.00      |

Efectivo 142,550.00  
 EFECTIVO  
 Cambio 0.00  
 =====  
 Balance 0.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS  
 EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO  
 ART. 774 DEL C.D.E.C.

BOMEGA 129, ABRIL-15-2015

BT23792 03/11/2020  
 Vendedor: JHON J 16:32:28  
 Ventas Efectivo

Clientes

## Cliente Generico ##

NIT: 1  
 Codigo: CLIENTE

NIT:

| CANT. | DESCRIPCION           | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|----------|
| 20.00 | A TORNILLO SUPER BOAR | 1,000.00 |
|       | Subtotal              | 1,000.00 |
|       | xxxxxx                | 0.00     |
|       | T O T A L             | 1,000.00 |

| Tarifa   | Base     | Valor |
|----------|----------|-------|
| A = 0.0% | 1,000.00 | 0.00  |

Efectivo 1,000.00  
 EFECTIVO  
 Cambio 0.00  
 =====  
 Balance 0.00


**FERROCONSTRUCCIONES EL BORADO**

1801015454 - 7

 C.R. 5 y 11-16 Pinar - Morales Dague - Santo Domingo  
 Guárico

1041110000

Servicio al cliente: +593 9 8461 0000 (línea gratuita)

Sistema P.O.S.

No. DPUS 705

Responsable del IVA

Asistente: JHARA MELISSA JARAÑO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN 222207222

Fecha y hora de expedición

27/09/2020 08:47 pm

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 11,24 P.O.S. (10.00%) | \$5,000        |
| Subtotal              | \$4,202        |
| Descuento             | - \$0          |
| Subtotal              | \$4,202        |
| IVA (10.00%)          | \$700          |
| <b>Total</b>          | <b>\$5,000</b> |
| <b>Valor recibido</b> | <b>\$5,000</b> |
| <b>Total Items</b>    | <b>1</b>       |

Esta factura se emite en todas sus partes a una  
 fecha de emisión de conformidad con el Art. 774 del  
 Código de Comercio. Asimismo, se emite a la  
 orden del cliente de conformidad con el Art. 774 del  
 Código de Comercio. Asimismo, se emite a la  
 orden del cliente de conformidad con el Art. 774 del  
 Código de Comercio.

Este sistema de facturación para sistemas P.O.S.  
 N° 1041110000/2020-09-02 Desde N° DPUS 705  
 hasta 1041110000 con vigencia hasta 2021-03-02

Elaborado en Alegria P.O.S. N° 9041556.000.2 -  
 Alegria Conexpos


**FERROCONSTRUCCIONES EL BORADO**

1801015454 - 7

 C.R. 5 y 11-16 Pinar - Morales Dague - Santo Domingo  
 Guárico

1041110000

Servicio al cliente: +593 9 8461 0000 (línea gratuita)

Sistema P.O.S.

No. DPUS 705

Responsable del IVA

Asistente: JHARA MELISSA JARAÑO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN 222207222

Fecha y hora de expedición

27/09/2020 08:47 pm

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 11,24 P.O.S. (10.00%) | \$5,000        |
| Subtotal              | \$4,202        |
| Descuento             | - \$0          |
| Subtotal              | \$4,202        |
| IVA (10.00%)          | \$700          |
| <b>Total</b>          | <b>\$5,000</b> |
| <b>Valor recibido</b> | <b>\$5,000</b> |
| <b>Total Items</b>    | <b>1</b>       |

Esta factura se emite en todas sus partes a una  
 fecha de emisión de conformidad con el Art. 774 del  
 Código de Comercio. Asimismo, se emite a la  
 orden del cliente de conformidad con el Art. 774 del  
 Código de Comercio. Asimismo, se emite a la  
 orden del cliente de conformidad con el Art. 774 del  
 Código de Comercio.

Este sistema de facturación para sistemas P.O.S.  
 N° 1041110000/2020-09-02 Desde N° DPUS 705  
 hasta 1041110000 con vigencia hasta 2021-03-02

Elaborado en Alegria P.O.S. N° 9041556.000.2 -  
 Alegria Conexpos

**FERRETERIA EL MARTILLO**

IRMA SUAREZ DE REYES

NIT 29506589-8 Responsable IVA

Carrera 11 No 4-39 Cali 9148645006

Santander de Quichao

Frente al km 1870300, 81644 2019-12-24

del CMI y RM451-13 POS Autoriza

Vigencia 24 meses

Factura venta NIT 9148645006 007172029

Contado 12/10/22

Vendedor general

Cliente

CLIENTE GENERAL - MOSTRAUR

NIT Cte 800000000


NIT Cte 800000000

NIT Cte 800000000

| CAN | DESCRIPCION    | TOTAL    |
|-----|----------------|----------|
| 1   | CANTERA 2x2x2m | 250.00   |
|     | Tela           |          |
|     | Cod 30254      |          |
|     | Peso 3m        |          |
|     | Subtotal       | 3.850.00 |
|     | IMPORTE        | 631.00   |
|     | TOTAL \$       | 3.950.00 |

| Taxid | Base     | Valor    |
|-------|----------|----------|
| 10%   | 3.950.00 | 395.00   |
| 0%    | 0.00     | 0.00     |
| 0%    | 0.00     | 0.00     |
| 0%    | 0.00     | 0.00     |
| 0%    | 0.00     | 0.00     |
|       |          | 0.00     |
|       | Efectivo | 3.950.00 |
|       | cheque   | 0        |

Vale MÚLTIPLO distribuido por ASEDEN  
NIT 16487143-1



TERMINAL DE MADERAS 11  
 CERDALES ALZATE JORGE OCTAVIO  
 NIT. 2.575.389-4 REGIMEN COMUN  
 CALLE 3 NRO 14-38 0295695 EXT 103  
 Autorizacion Numer. Fact. DIAN  
 No.18764004879113 SEPT.- 29-2020  
 De 270001 Hasta 320000 Vigen. 6 M.

FACTURA DE VENTA 273820 29/10/2020  
 Vendr.: JHON J 16:08:01  
 Venta: Efectivo

Clientes:

DARLY CARABALI  
 Cif.:  
 SANTANDER  
 Codfig : 34614769

NIT: 34614769

| CANT. | DESCRIPCION                          | TOTAL \$  |
|-------|--------------------------------------|-----------|
| 8.00  | A REJILLA SIFON 2****                | 39,200    |
| 2.00  | A REJILLA SIFON 3****                | 14,000    |
| 1.00  | B BOLSAS PLASTICAS                   | 50        |
| 1.00  | A BARNIZ PINTUCO 1/4<br>TRANSPARENTE | 14,000    |
| 1.00  | A PUNTILLA 2**** CONU<br>NoLbs       | 2,500     |
|       | Subtotal                             | 69,750.00 |
|       | IVA                                  | 11,128.00 |
|       | T O T A L                            | 69,750.00 |

| Tarifa    | Base      | Valor     |
|-----------|-----------|-----------|
| A = 19.0% | 58,572.00 | 11,128.00 |
| B = 0.0%  | 50.00     | 0.00      |

Efectivo 69,750.00  
 #EFFECTIVO  
 Cambio 0.00  
 =====  
 Balance 0.00

ESTA FACTURA SE ASINILA EN TODOS SUS  
 EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO  
 ART. 774 DEL C.DE C.

BODEGA JJB. ABRIL-15-2015

#T23757  
 Vendr.: JHON J  
 Venta: Efectivo

29/10/2020  
 16:07:48

Cliente:

## Cliente Generico ##

Tlf.:

Codigo : CLIENTE

NIT:

| CANT. | DESCRIPCION           | TOTAL \$ |
|-------|-----------------------|----------|
| 20.00 | A TORNILLO SUPER BOAR | 1,000.00 |
|       | Subtotal              | 1,000.00 |
|       | *****                 | 0.00     |
|       | T O T A L             | 1,000.00 |

| Tarifa   | Base     | Valor |
|----------|----------|-------|
| A = 0.0% | 1,000.00 | 0.00  |

|           |          |
|-----------|----------|
| Efectivo  | 1,000.00 |
| #EFECTIVO |          |
| Cambio    | 0.00     |
| Balance   | 0.00     |

**DECORCERAMICAS**

IRMA SUAREZ DE REYES

NIT 29500589-8 Responsable de IVA

Calle 5 No 11-37 Cel. 3041378931 Sder de Q

Res. DIAN 18764000040517 2020/10/27

del DC 42225 a DC 100000 Habilita POS

Vigencia 18 meses

Factura Venta POS: DC 80730 26/10/2020

Contado 17 23 48

LUIS HERNANDO RAMOS

Cliente

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

NIT Cita 222222222

CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO

/

| <u>CANT</u> | <u>DESCRIPCION</u>                                                                        | <u>TOTAL \$</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 44          | PISO MAKI NEGRO<br>40X40 C1.75-11UNI<br>EURO<br>4 CAJAS<br>Cod: 13947<br>Precio: 4,432.00 | 195,008.00      |
| 1           | KORAZA BLANCO<br>2560 1 GALON<br>Cod: 2650-1<br>Precio: 70,900.00                         | 70,900.00       |

Subtotal 265,908.00

Descuento 9,750.40

IMPTO 40,899.11

**TOTAL \$ 256,157.60**

| <u>Tarifa</u> | <u>Base</u> | <u>Valor</u> |
|---------------|-------------|--------------|
| 0%            | 0.00        | 0.00         |
| 19%           | 215,258.48  | 40,899.11    |
| 0%            | 0.00        | 0.00         |
| 0%            | 0.00        | 0.00         |
| 0%            | 0.00        | 0.00         |

Efectivo 256,157.60

Vuelto 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo  
Esperamos.

**FERRETERIA EL MARTILLO**

CIMA JOAQUIN DE REYES

CIT 2050058-6 Ferreteria

Carrera 11 No. 4 201 - 914094-0000

Santander de Quindío

Form DIA# 10790000, 1044, 2019, 12-24

del IRM# al IRM#01333 POS Autoriza

Vigencia 24 meses

Factura Venta POS IRM 40864 30/10/2019

Código 114502

RUBÉN D. SUAREZ

Cliente

CLIENTE GUERRA - MOSTRADOR

NIT Cite: 90909090

CAUCA SANTANDER DE QUINDIO

/

| ITEM            | DESCRIPCION                   | TOTAL \$        |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 1               | DEPILLO ACERO<br>M/PLAST GOYA | 4.350.00        |
|                 | Cod 120044                    |                 |
|                 | Precio 4.350.00               |                 |
| 1               | PROGR PLASTICO<br>COMPLETO    | 600.00          |
|                 | Cod 130162                    |                 |
|                 | Precio 600.00                 |                 |
| Subtotal        |                               | 4.750.00        |
| IMPTO           |                               | 750.00          |
| <b>TOTAL \$</b> |                               | <b>4.750.00</b> |

| Tarifa   | Base     | Valor    |
|----------|----------|----------|
| 19%      | 3.991.60 | 758.40   |
| 0%       | 0.00     | 0.00     |
| 0%       | 0.00     | 0.00     |
| 0%       | 0.00     | 0.00     |
| 0%       | 0.00     | 0.00     |
| Efectivo |          | 4.750.00 |
| Vuelto   |          | 0        |

Software MORA 10 Distribuido por ASEDEM

NIT 10467143-1

**DECORCERAMICAS**

IRMA SUAREZ DE REYES

NIT 29590589-8 Responsable de IVA

Calle 5 No 11-37 Cel: 3041378931 Sder de Q

Res: DIAN 18764008040517 2020/10/22

del DC 42225 a DC 100000 Habilita POS

Vigencia 18 meses

Factura Venta POS: DC 82085 11/11/2020

Contado 15.50.45

NOLBERTO CALIBIO

Cliente

MARIA SUSANA MOLINA

NIT Cita: 25371174

SANTA 3 CAUCA SANTANDER DE

31189747127

| <u>CANT</u> | <u>DESCRIPCION</u>                  | <u>TOTAL \$</u> |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| 2           | MOLDURA PLA<br>BLANEO<br>Cod: 59701 | 6,600.00        |
|             | Precio: 3,300.00                    |                 |

Subtotal 6,600.00

IMPTO: 1,053.78

**TOTAL \$ 6,600.00**

| <u>Tarifa</u> | <u>Base</u> | <u>Valor</u> |
|---------------|-------------|--------------|
| 19%           | 5,546.21    | 1,053.78     |
| 0%            | 0.00        | 0.00         |
| 0%            | 0.00        | 0.00         |
| 0%            | 0.00        | 0.00         |
| 0%            | 0.00        | 0.00         |

Efectivo 6,600.00

Vuelto 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo



# ANCELADO ENTREGADO

## DECORCERAMICAS

IRMA GUAREZ DE REYES

NIT 29588500 Responsable de IVA

Calle 5 No 11-37 Cel: 3041378931 Sder de Q

Res: DIAN 18764008040517 2020/10/22

del DC 43225 a DC 1000001 Habita POS

Vigencia 18 meses

Factura Venta POS: DC 81843 10/11/2020

Cantado 10 30 28

HERNEY

Clarito

MARIA SUSANA MOLINA

NIT Cite: 25371174

SANITA 3 CAUCA SANTANDER DE

31189747127

| CANT | DESCRIPCION       | TOTAL \$   |
|------|-------------------|------------|
| 8    | CENEFAS           | 104,000.00 |
|      | CONTRAMINZA       |            |
|      | MULTI 15X40       |            |
|      | ESMALGRES         |            |
|      | Cod: 80208704C    |            |
|      | Precio: 15,000.00 |            |

Subtotal 104,000.00

IMPTO 16,005.04

**TOTAL \$ 104,000.00**

| Tarifa | Base      | Valor     |
|--------|-----------|-----------|
| 10%    | 87,394.95 | 16,005.04 |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |
| 0%     | 0.00      | 0.00      |

Efectivo 104,000.00

Vuelto 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos



Calle 28 No. 6 - 49 Tel: (092) 829 3279 - 829 2233  
 www.emquilichao.gov.co  
 Somos Autorretenedores Res. Dían No. 0547 Enero 25 de 2002

**SSP**  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 DOMICILIARIOS

Código Usuario: 01-12-1583-00 Código interno: 20826

Nombre: YERALDIN

MOLINA

Dirección: CL 9 5-27

Uso: CARABALI

Residencial

Estrato: Tres



Fact: 1024697

Facturas Vencidas  
14

Nov Lectura 11

| PERIODO DE MEDICIÓN |            |         | COMPONENTES TARIFARIOS |            |          |          |          |      | PERIODO DE FACTURACIÓN |            |
|---------------------|------------|---------|------------------------|------------|----------|----------|----------|------|------------------------|------------|
| Desde               | Hasta      |         | ACUEDUCTO              | CARGO FIJO | CMO      | CMI      | CMT      |      | Desde                  | Hasta      |
| 04/08/2020          | 04/09/2020 |         | ALCANTARILLADO         | 5.529,30   | 1.085,70 | 1.085,70 | 1.085,70 |      | 01/09/2020             | 30/09/2020 |
| No. Medid           |            |         |                        | 3.593,10   | 866,25   | 866,25   | 866,25   |      | <b>ULTIMO PAGO</b>     |            |
| or                  |            |         |                        | CFT        | CVNA     | VBA      | TRBL     | TRLU |                        |            |
| Lecturas            |            |         | ASEO                   | 5.152,84   | 14.782,8 | 0,00     | 8,39     | 4,20 | 04/07/2019             |            |
| Anterior            | Actual     | Consumo |                        | TRRA       | TRA      | TRNA     | TAFNA    |      | 158.400                |            |
| 50                  | 50         | 25      |                        | 2,10       | 8,39     | 264,41   | 0,00     |      |                        |            |

| DESCRIPCIÓN              | ACUEDUCTO         | ALCANTARILLADO    | ASEO              | TOTAL               |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| +CARGO FIJO              | 5.529,00          | 3.593,00          | 20.223,00         | 29.345,00           |
| +MINIMO VITAL 3          | 3.257,00          | 2.599,00          |                   | 5.856,00            |
| +CONSUMO BASICO 10       | 10.857,00         | 8.663,00          |                   | 19.520,00           |
| +COMPLEMENTARIO 12       | 13.028,00         | 10.395,00         |                   | 23.423,00           |
| +SUNTUARIO 0             | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00                |
| +TASAS AMB 25            | 184,00            | 1.401,00          | 0,00              | 1.785,00            |
| Subs(-)/Contrib(+)       | 0,00              | 0,00              | -1.314,00         | -1.314,00           |
| VALOR NETO               | 30.855,00         | 26.851,00         | 18.909,00         | 76.615,00           |
| Deudas Anteriores        | 58.434,00         | 45.738,00         | 28.778,00         | 1.309.434,00        |
| Descuento Deuda Anterior | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Intereses                | 5.823,00          | 4.133,00          | 2.989,00          | 12.945,00           |
| Reconexión               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Ajuste a la Cuenta       | -42,00            | 34,00             | 14,00             | 6,00                |
| <b>SUBTOTAL</b>          | <b>602.900,00</b> | <b>488.400,00</b> | <b>309.700,00</b> | <b>1.401.000,00</b> |

29/10/2020  
 FECHA LÍMITE DE PAGO

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 1.401.000**

| CONCEPTO A FINANCIAR | VALOR A FINANCIAR | NÚMERO CUOTA | VALOR CUOTA | CUOTAS LIQUIDADAS | CUOTAS PENDIENTES | NUOVO SALDO |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                      |                   |              |             |                   |                   |             |
|                      |                   |              |             |                   |                   |             |
|                      |                   |              |             |                   |                   |             |
|                      |                   |              |             |                   |                   |             |
|                      |                   |              |             |                   |                   |             |
|                      |                   |              |             |                   |                   |             |
|                      |                   |              |             |                   |                   |             |
|                      |                   |              |             |                   |                   |             |
|                      |                   |              |             |                   |                   |             |
|                      |                   |              |             |                   |                   |             |

APRECIADO USUARIO: EMOQUILICHAO TE INVITA A SEGUIR CON EL AUTOCUIDADO Y CON TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.

| <div>  </div> <div> <b>OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE</b><br/>           TELEFONO: 8292233 - 8293279 EXT 156-115<br/>           EMAIL: EMOJILICHAO@GMAIL.COM         </div> |                                                          |           |           |           |           |           |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|
| REQUISITOS PARA SOLICITUD DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |           |           |           |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | CONCEPTO                                                 | ESTRATO 1 | ESTRATO 2 | ESTRATO 3 | ESTRATO 4 | COMERCIAL | INDUSTRIAL |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | VISITA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS                    |           |           |           |           |           |            |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | CEDELA                                                   | 120.000   | 145.000   | 195.000   | 220.000   | 300.000   | 450.000    |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | RECIBO DE AGUA DEL VECINO (referencia)                   | 120.000   | 145.000   | 195.000   | 220.000   | 300.000   | 450.000    |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             | ESCRITURA PUBLICA (fotocopia)                            | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000     |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | CERTIFICADO DE TRADICION                                 | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000    |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                             | PAZ Y SALVO PREDIAL                                      | 530.000   | 580.000   | 680.000   | 730.000   | 890.000   | 1.190.000  |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                             | LICENCIA DE CONSTRUCCION                                 |           |           |           |           |           |            |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                             | CARPETA LEGALADORA CADE (tamaño carta)                   |           |           |           |           |           |            |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                             | ROTURA, SI ESTA PAVIMENTADO                              |           |           |           |           |           |            |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                            | EXCAVACION DE TERRENO, OPCIONAL                          |           |           |           |           |           |            |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                            | NOTA: la excavacion de cunetida esta a cargo del usuario |           |           |           |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SUBTOTAL</b>                                          |           |           |           |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MEDIDOR DE CONTADO</b>                                |           |           |           |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MEDIDOR FINANCIADO</b>                                |           |           |           |           |           |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>LOS MATERIALES SE CANCELAN EN LA PRIMERA FACTURA</b>  |           |           |           |           |           |            |  |  |

**FACTURA  
DE VENTA**

A 27766

31

10

2070

**Señor (es):**

**Dirección:**

tel.:

[illegible]

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 774 del Código de Comercio.

**Atendemos jornada continua**

Recibí

TOTAL \$

20.000

William Dario Rodríguez Ramírez C. NIT: 10 742 697 - 3  LitoGrafía PANAMERICANA Tel.: 8293454

**IMPORCERAMICAS AND PROJECT  
GROUP SAS**

Nº 901.418.941-1  
CE 12.578  
Santander De Quilichao - Tol. 1022)  
8208357  
importceramicas.ceratel@outlook.com

**Factura electrónica de venta  
No. IME-139**

Fecha: 2020-11-10  
Vendedor: siva sanchal  
Cliente: Consumidor Final  
Nit / C.C.: 222.222.222-22  
Dirección: cra 12 #5-78

| Descripción               | Cant. | Vi. Total         |
|---------------------------|-------|-------------------|
| CIUDADELA<br>MARRON 32X56 | 33.00 | 194.700.00        |
|                           |       | IVA 19% 31.086.55 |
| <b>Total</b>              |       | <b>194.700.00</b> |

| Resumen Impuestos |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| Tarifa            | Vi. Base   | Valor     |
| 19.00%            | 163.613.45 | 31.086.55 |

**Forma de Pago**

|                |            |
|----------------|------------|
| CAJA SANTANDER | 64.900.00  |
| CAJA SANTANDER | 129.800.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

**Número Autorización**  
18764006259979 aprobado en  
20201026 prefijo IME desde el  
número 1 al 5000 Vigencia: 12  
Meses

Responsable de IVA - Actividad  
Económica 4752 Comercio al por menor  
de artículos de ferretería, pinturas y  
productos de vidrio en  
establecimientos especializados Tarifa  
5°MII

**IMPORCERAMICAS AND PROJECT  
GROUP SAS**

Nº 901.418.941-1  
CE 12.578  
Santander De Quilichao - Tol. 1022)  
8208357  
importceramicas.ceratel@outlook.com

**Factura electrónica de venta  
No. IME-139**

Fecha: 2020-11-10  
Vendedor: siva sanchal  
Cliente: Consumidor Final  
Nit / C.C.: 222.222.222-22  
Dirección: cra 12 #5-78

| Descripción               | Cant. | Vi. Total         |
|---------------------------|-------|-------------------|
| CIUDADELA<br>MARRON 32X56 | 33.00 | 194.700.00        |
|                           |       | IVA 19% 31.086.55 |
| <b>Total</b>              |       | <b>194.700.00</b> |

| Resumen Impuestos |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| Tarifa            | Vi. Base   | Valor     |
| 19.00%            | 163.613.45 | 31.086.55 |

**Forma de Pago**

|                |            |
|----------------|------------|
| CAJA SANTANDER | 64.900.00  |
| CAJA SANTANDER | 129.800.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

**Número Autorización**  
18764006259979 aprobado en  
20201026 prefijo IME desde el  
número 1 al 5000 Vigencia: 12  
Meses

Responsable de IVA - Actividad  
Económica 4752 Comercio al por menor  
de artículos de ferretería, pinturas y  
productos de vidrio en  
establecimientos especializados Tarifa  
5°MII

**IMPORCERAMICAS AND PROJECT  
GROUP SAS**

Nit: 901418941-1  
CA 12 578  
Barranquilla - De Guicán - Tel: (022)  
5295857  
importceramicas-ucfabilidad@gmail.com

**Factura electrónica de venta  
No. IME-140**

Fecha: 2020-11-10  
Vendedor: cituliansanchez  
Cliente: Consumidor Final  
Nº C.C: 272.222.222.222  
Dirección: ca 12 #5-78

| Descripción                        | Cant. | Val. Total       |
|------------------------------------|-------|------------------|
| MEGAPEGA<br>CERAMICO GRIS<br>X250L | 1.00  | 19,900.00        |
| <b>Total</b>                       |       | <b>19,900.00</b> |

**Resumen Impuestos**

**Forma de Pago**

Efectivo 19,900.00

A esta factura de venta aplican las  
normas relacionadas a la letra de cambio,  
(artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con  
esta al Comercio Exterior de las  
mercaderías y servicios.  
de Nit: 901418941-1  
**CANCELADO**  
El presente documento es válido en  
20201026 prefijo IME desde el  
número 1 al 5000 Vigencia: 12  
Meses

Responsable de IVA - Actividad  
Económica 4752 Comercio al por menor  
de artículos de ferretería, pinturas y  
productos de vidrio en  
establecimientos especializados Tarifa  
5 MIL

\*\*\* MEGA \*\*\*

150633 07/11/2020  
79:41150

Ventas Efectivo

Clientes

# Clientes

Tarifa

Código

| CANT. | DESCRIPCION         | TOTAL \$ |
|-------|---------------------|----------|
| 3.00  | ESTUCCO LISTO X 71s | 4,000    |


|      |          |           |
|------|----------|-----------|
| 1.00 | Subtotal | 19,900.00 |
|      | XXX      |           |
|      | TOTAL    | 19,900.00 |

| Tarifa | Valor |
|--------|-------|
| 0.00   | 0.00  |



|                |             |
|----------------|-------------|
| Efectivo       | 4,000.00    |
| AEFECTIVO      |             |
| Cambio         | 0.00        |
| <b>Balance</b> | <b>0.00</b> |

ANTES DE LA FERIA TERMINADOS QUITAR  
HAY PARA CONSULTAR, PECESAR O REPORAR  
NUESTRA INFORMACION EN CASO DE HORA ANTE  
LAS CENTRALES DE REEDR

Planos del material.



## Conversaciones.







Pruebas evidentes de la entrega del trabajo.

También adjunto facturas de compra de material.

No.

04

Por

42.000.000

Fecha

30-04-2019

Recibí

Francisco Javier Nococha Pardo

La cantidad

Cuarenta y dos millones

Por concepto de

Avance de obra

Firma

[Signature]

No.

06

Por

70.000.000

Fecha

10-07-2019

Recibí

Francisco Javier Tocoche Pardo

La cantidad

Setenta millones de pesos M/c

Por concepto de

Avance de obra

Firma



No.

06

Por

40.000.000

Fecha

30-07-2019

Recibí

Francisco Javier Vacoche Pardo

La cantidad

Ceroena millones de pesos M/c

Por concepto de

Avance de obra

Firma



No.

02

Por

25.000.000

Fecha

02-04-2019

Recibí

Francisco Javier Toccho Pardo

La cantidad

Veintiseis millones M/c

Por concepto de

776.000 por concepto licencia Const.

Firma

fm/1

No.

02

Por

65.000.000

Fecha

18-Febrero 2019

Recibí

Francisco Javier Noceda Pardo

La cantidad

seiscientos y cinco millones M/C

Por concepto de

Inicio de obra 3 pisos

Firma

De: Susana Molina

  
1.062.285.789

No.

01

Por

S. 600.000

Fecha

24 - NOV - 2018

Recibí

Francisco Javier Tococho Pardo

La cantidad

Cinco millones seiscientos mil

Pesos M/c

Por concepto de

Diseños planimétricos casa

De:

Susana Molina.

Firma

/11/11/18  
1.062.287.789.

No.

05

Por

35.000.000

Fecha

06-06-2019

Recibí

Francisco Javier Tococho Pardo

La cantidad

Treinta y cinco millones H/C

Por concepto de

Avance de obra

Firma

110821.285.789

No.

05

Fecha

06-06-2019

Por

35.000.000

Recibí

Francisco Javier Tocoche Pardo

La cantidad

Treinta y cinco millones M/C

Por concepto de

Avance de obra

Firma

1.002.285.789

**Re: Fwd:**

Juzgado 02 Civil Circuito - Cauca - Santander De Quilichao  
<j02cctosquil@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 24/05/2022 11:17 AM

Para: Hernan Dario Velasquez <hernandavg@gmail.com>

Buenas tardes

Acuso recibido

Mauricio Marulanda  
Judicante

---

**De:** Hernan Dario Velasquez <hernandavg@gmail.com>

**Enviado:** martes, 24 de mayo de 2022 10:32 a. m.

**Para:** Juzgado 02 Civil Circuito - Cauca - Santander De Quilichao <j02cctosquil@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**CC:** rodriguezyarboleda@yahoo.com <rodriguezyarboleda@yahoo.com>

**Asunto:** Fwd:

RESPUESTA DEMANDA PROCESO 2021-00067-00

Buenas.

Estoy enviando respuesta a la demanda en el proceso radicado 2021-00067-00. Se incluyen siete videos anunciados en el acápite pruebas de la respuesta.

También se envía este correo al apoderado de la parte demandante.

Att.

Hernán D. Velásquez Gómez  
TP 16123 CSJ  
Apoderado demandada

----- Forwarded message -----

**De:** **Hernan Dario Velasquez** <[hernandavg@gmail.com](mailto:hernandavg@gmail.com)>

Date: mar, 24 may 2022 a la(s) 10:22

Subject: Fwd:

To: Hernan Dario Velasquez <[hernandavg@gmail.com](mailto:hernandavg@gmail.com)>