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 *20231100156831* 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 20231100156831 

 
Pública   Pública 

Reservada 
  Pública Clasificada  

 
 

Bogotá D.C. 12-10-2023 
 
 
 

Señores 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CA-
TALINA 
Atn. Dr. Jose María Mow Herrera 
Correo electrónico: stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. S. D.      
 
 
Medio de control  : CONTROVERSIAS CONTRACTUALES  
Demandante  : Consorcio EDUCAR 
Demandado : Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Llamado en Garantía : EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL –   ENTERRITORIO Y 

OTROS 
Radicado  : 88-001-23-33-001-2022-00018-00 
Asunto   : CONTESTACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA  
 
 
ANA CRISTINA RUIZ ESQUIVEL, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.165.861 expedida en Cali 
(Valle del Cauca), domiciliada en la ciudad de Bogotá, abogada en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 261.034 del Consejo 
Superior de la Judicatura, obrando en nombre y representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARRO-
LLO TERRITORIAL – ENTerritorio, entidad legalmente  constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,  conforme al 
poder conferido, el cual obra en el expediente, comedidamente manifiesto que procedo a contestar la demanda de Controversias 
Contractuales adelantada por el Consorcio EDUCAR en contra de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el cual se vinculó 
como llamado en garantía a la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, con 
base en los siguientes argumentos que paso a exponer: 
 

I. OPORTUNIDAD PARA CONTESTAR LA DEMANDA 
 
Enterritorio recibió en el correo de notificaciones judiciales el auto admisorio del llamamiento proferido dentro de la acción de la 
referencia por correo electrónico el 12 de septiembre de 2023. En ese orden de ideas, se entiende mi mandante notificada 
trascurridos dos días siguientes a la recepción del mensaje de datos, es decir, el 15 de septiembre de 2023 y los 15 días 
terminarían el 5 de octubre de 2023, sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el 13 de septiembre de 2023 el 
Acuerdo No. PCSJA23-12089 mediante el cual se dispuso la suspensión de términos a nivel nacional desde el 14 de septiembre 
hasta el 20 del mismo mes y año inclusive.  
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Lo anterior significa que, los términos se extendieron y el vencimiento para presentar la contestación de la demanda y llama-
miento correrían hasta el 13 de octubre de 2023, en consecuencia, esta contestación se presenta dentro del término legal 
oportuno.  
 

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA  
 
Frente al hecho 1. ES CIERTO, el 30 diciembre de 2014 el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (en adelante SENA) y 
el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (en adelante FONADE-hoy ENTerritorio) celebraron el Contrato 
Interadministrativo No. 1021 – 2014 (SENA) – 214015 (FONADE) cuyo objeto fue: “FONADE se compromete a realizar la Ge-
rencia Integral para la ejecución de los diseños integrales y estudios técnicos e interventoría, requeridos por el SENA para la  
construcción de ambientes de formación a nivel nacional.”, con acta de inicio del 11 de febrero de 2015 y plazo inicial de ejecu-
ción hasta 31 de diciembre de 2015 (ver minuta del contrato 01. 2015430004885300026_CONTRATO 214015.tif y 02. 
20154300048853 ACTA DE INICIO.tif) 

 
Al respecto, vale la pena resaltar que, revisado el expediente, se observa que transcurrió más de un (1) mes entre la fecha de 
suscripción del Contrato y la suscripción de su acta de inicio. Podría decirse que, debido a la no remisión de información técnica 
conforme a lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA “Entregar a FONADE toda la documentación o información necesaria para el 
desarrollo del objeto contractual”. El mismo 11 de febrero de 2015, se suscribió el Plan Operativo del Contrato y para efectos 
del Proyecto 1 en cuestión “C DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE FORMA-
CION DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS, REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDEN-
CIA”, se tiene lo siguiente: 

 
 

 
 
(Ver plan Operativo 03. 20154300048853_PLAN OPERATIVO.tif ) 
 

En este sentido, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, FONADE-hoy ENTerritorio, tenía a su cargo, en resumen, 
las siguientes actividades: Elaboración de estudios de precios de mercado; elaboración del documento de estudios previos; 
llevar a cabo los procesos de selección para contratar al consultor de estudios y diseños del Proyecto 1 y su interventoría; 
elaboración, suscripción y legalización de los contratos de consultoría e interventoría; trámites de licencias y permisos; y la 
liquidación de los citados contratos. 
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Frente al hecho 2. ES CIERTO, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula SEGUNDA del Contrato Interadministrativo No. 
1021 – 2014 (SENA) – 214015 (FONADE) como se cita: 
 

“CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL PROYECTO: En desarrollo del objeto pactado, ls partes acuerdan en prin-
cipio, la ejecución de los siguientes proyectos: 
Proyecto 1: DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE FORMACION DEL 
CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS, REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDEN-
CIA (…) 

 
 

 
 

Frente al hecho 3. ES CIERTO, según la cláusula SEGUNDA del Contrato Interadministrativo No. 1021 – 2014 (SENA) – 
214015 (FONADE). 
 
Frente al hecho 4. ES CIERTO. Al respecto, cabe resaltar que, en el numeral 9 de la Cláusula novena del Contrato Interadmi-
nistrativo No. 1021 – 2014 (SENA) – 214015 (FONADE), FONADE-hoy ENTerritorio se obligó a “Reparar los daños e indemnizar 
los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato”, sin embargo, en cuanto al Proyecto 1, para efectos del 
presente llamamiento en garantía, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 De conformidad con el radicado No. 20182200392381 del 14 de diciembre de 2018, se remitió al SENA el informe de 
término del Contrato Interadministrativo No. 1021 – 2014 (SENA) – 214015 (FONADE) en el cual se indicó que el plazo 
contractual finalizó el 30 de septiembre de 2016 y sobre el Proyecto 1 objeto de la presente controversia se realizó el 
siguiente resumen de ejecución del Proyecto 1 denominado “ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS, REGIONAL SAN AN-
DRÉS Y PROVIDENCIA”: 
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(Ver informe de término 04. 20182200392381_INFORME DE TÉRMINO.tif) 
 
Además, revisado el expediente contractual, vale la pena agregar que de conformidad con el radicado No. N°20154300997152 
la interventoría dio aprobación al proyecto arquitectónico (05. 20154300997152_aprobación proyecto arquitectónico.tif). 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo sexto de la Cláusula segunda, se tiene que el Proyecto 1 contó con el modelo 
de Fábricas de FONADE, para la elaboración de los estudios y diseños y su correspondiente interventoría así: 
 

 Contrato suscrito con el CONSORCIO FÁBRICA FONADE 2013 No. 2132126 Acta de Servicio No. 5D-07 cuyo objeto 
fue: INTERVENTORÍA TÉNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL PRESUPUESTAL A LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍASTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS –REGIONAL 
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. 
 

 Contrato suscrito con CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA Acta de Servicio No. 7 
cuyo objeto fue ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTESDE FORMACIÓN 
EN EL CENTRO GENTE DE MAR Y SERVICIOS. 

 
En cuanto a las obligaciones de FONADE (hoy ENTerritorio) se dio cierre a la contratación derivada así: 
 

 El Contrato No. 2140962 fue liquidado el 17 DE JULIO DE 2020 (ver Acta de liquidación) 
 El Contrato No. 2132126 -liquidación judicial proceso 110013103042201900146001. 

 
1 Según radicado No. 20231100085293 del 6 de julio de 2023 la OAJ reportó: “Despacho: Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá Radicado: 
11001310304220190014600 Demandante: ENTerritorio Demandado: Consorcio Fábrica Fonade 2013. Estado: “El proceso se encuentra a la espera 
que vuelva al Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá para que se cumpla lo resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil quien resolvió 
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Por último, se advierte que el Contrato Interadministrativo No. 1021 – 2014 (SENA) – 214015 (FONADE) finalizó el 30 de sep-
tiembre de 2016 y en su cláusula tercera, en cuanto a la liquidación estableció en el parágrafo segunda un término de seis (6) 
meses así: 

 
 
En este sentido, el plazo de liquidación pactado entre las partes venció el 1 de abril de 2017 y los dos (2) años con que contaban 
las partes para liquidarlo de común acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, vencieron el 1 de abril 
de 2019, aún, máxime teniendo en cuenta el término de dos (2) meses de liquidación unilateral con que contaba la administra-
ción, se tiene que, el plazo para liquidar venció desde el 1 de mayo de 2019. 
 
Así las cosas, se advierte que, la responsabilidad de FONADE (HOY ENTerritorio) se limita al plazo legal para atender los 
requerimientos del cliente, dentro de un periodo de garantía establecido en la cláusula decimoprimera así: 
 

 
 
Para el caso de los estudios y diseños del Proyecto 1, en el marco del Contrato 2140962 se constituyó la Póliza No. 21-45-
101139893 que según el ANEXO 13 que estuvo vigente hasta el año 2020, sin embargo no se recibieron reclamaciones opor-
tunamente.  
 
Revisado el expediente, se advierte que el SENA en el año 2018, realizó observaciones a los estudios y diseños entregados del 
Proyecto 1, y mediante radicado No. 20182200023461 del 2 de febrero de 2018 se atendieron aquellas relacionadas con el 
diseño estructural (10. 20182200023461_rta. observaciones diseño estructural cto. 2140962.tif). Con posterioridad a esta fecha, 
no se evidencia en el expediente contractual observaciones adicionales por parte del Cliente relacionadas con este proyecto. 
 

 
declarar desiertos los recursos de apelación y súplica interpuestos por los demandados en contra de la sentencia de 1 instancia del 6 de julio de 
2022, mediante la cual se declaró e incumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato de obra 2132388 por parte de los miembros del 
Consorcio PSA, el incumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría No 2132126. Es decir que la sentencia de primera 
instancia a favor de la entidad cobró firmeza” 
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También, se tiene que, mediante radicado No. 20192200038401 del 21 de febrero de 2019 la supervisión designada por FO-
NADE (hoy ENTerritorio) le solicitó al SENA que “Teniendo en cuenta la proximidad en el vencimiento de los términos de liqui-
dación del contrato interadministrativo N° 214015, nos permitimos solicitar nos comuniquen si el informe de termino remitido el 
14 de diciembre de 2018 bajo el radicado N° 20182200392381, radicado SENA 1-2018-030266, cuentan con algún tipo de 
observación” (11. 20192200038401_solicitud de aprobación informe de término.tif). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el radicado No. 20192200047453 del 27 de febrero de 2019, el Proyecto 1 para el año 2019 
se encontraba cerrado: 

 
 

 
 
Así mismo, se relacionaron los siguientes documentos de entrega del Proyecto: 

 
 
 
Mediante radicado No. 20192200067281 del 23 de marzo de 2019 se remitió al SENA el borrador de acta de liquidación del 
Contrato. No obstante, las gestiones para lograr la liquidación bilateral, no se llegó a un acuerdo entre las partes debido a la 
falta de claridad de los costos fijos de las fábricas, pues no todas se encontraban cerradas para la esa vigencia. 
 
Toda vez que en el expediente contractual no reposan observaciones técnicas a los estudios y diseños del Proyecto 1, se tiene 
que aquellas que establece en esta oportunidad el SENA, se encuentran a todas luces extemporáneas y por fuera de los térmi-
nos establecidos en las garantías que amparaban el proyecto, y de la vigencia de la Póliza de seguro de cumplimiento No 21-
45-101139893 Contrato Interadministrativo No. 1021 – 2014 (SENA) – 214015 (FONADE). 
 
Frente al hecho 5. ES CIERTO. Sin embargo, se reitera que frente a dicho riesgo se expidieron las garantías que amparan el 
Contrato Interadministrativo No. 1021 – 2014 (SENA) – 214015 (FONADE), pero durante el término establecido no se recibieron 
reclamaciones. 
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Frente al hecho 6 y 7. ES CIERTO. Se presentó demanda por el CONSORCIO EDUCAR para no caer en imprecisiones frente 
a las pretensiones nos atenemos al contenido integral de la demanda presentada por el COSNORCIO EDUCAR en contra del 
SENA.  
 
Frente al hecho 8. NO ES CIERTO. Como se verá en el curso del proceso ENTerritorio no está llamada a reconocer valores 
por obras adicionales o por mayor permanencia en la obra a terceros ajenos a la relación entre el Sena y la entidad que repre-
sento 
 

III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 96 del Código General del Proceso, se procede a contestar en el 
mismo orden las pretensiones de la demanda: 
 
Frente a la pretensión 1.: NO NOS OPONEMOS al llamamiento en garantía con fundamento en el Contrato Interadministrativo 
No. 1021 – 2014 (SENA) – 214015 (FONADE) comoquiera que surge con fundamento en las cláusulas allí pactadas, sin em-
bargo si nos oponemos a su prosperidad en la medida en que no existe ninguna obligación a cargo de ENTerritorio de responder 
por los valores reclamados por la parte actora siendo una controversia distinta al alcance del Contrato Interadministrativo men-
cionado.  
 
Frente a la pretensión 2.: ME OPONGO a la pretensión de pago a cargo de ENTerritorio con fundamento en el Contrato 
Interadministrativo No. 1021 – 2014 (SENA) – 214015 (FONADE), ya que entre el demandante CE y ENTerritorio no existe 
ninguna relación que sirva de fuente de requerimiento de pago, sino que su relación es directamente con el Sena (Obra N.º 
1072 el día 29 de diciembre de 2015), sobre el particular ENTerritorio no asumió obligación alguna en el contrato suscrito entre 
esas partes ya referidas, por lo tanto, se reputa ajena a las mismas lo que da lugar a afirmar que el supuesto incumplimiento no 
le es imputable, ni la supuesta mayor permanencia en la obra. 
 
 

IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA  
 
 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN  
 
El fenómeno de la caducidad es un presupuesto procesal de carácter negativo que opera en algunos medios de control conten-
ciosos por el transcurso de un término establecido expresamente en la ley, término que una vez cumplido restringe la posibilidad 
de acceder a la administración de justicia a través del ejercicio del medio de control correspondiente sobre el cual operó el 
fenómeno de caducidad. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el propósito esencial de la caducidad es evitar que 
las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguri-
dad jurídica al convertirlas en situaciones jurídicas consolidadas. 
 
El artículo 164 del CPACA señala: 
 
“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:  
 
(…) j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la 
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.”  
 
Como lo sostiene la parte convocante el término para adelantar la acción feneció, ya que el Consorcio Educar conoció de los 
hechos objeto del proceso el día 1 de julio de 2016, cuando “las partes no solamente suscribieron el acta de suspensión, sino 
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que reconocieron y plasmaron de común acuerdo la existencia de situaciones irregulares y adicionales a las inicial-
mente previstas, y concluyeron que para dicha fecha, dado que no se encontraban los supuestos necesarios para 
desarrollar a plenitud el objeto contractual pactado, era necesario suspender su ejecución; fue en dicho instante en que 
la contraparte, además de conocer a plenitud los hechos que fundamentan sus peticiones, vio alteradas sus condiciones iniciales 
y por ende, fecha desde la cual se debe contar el término de caducidad de la acción.”2 (subrayas y negrillas nuestras). 
 
El silencio del consorcio no puede avalarse por el despacho como desconocimiento de los hechos que dieron lugar a las recla-
maciones de tipo económico que contiene esta demanda y apoyarse en la liquidación cuando debe imperar el principio de buena 
fe dentro del pacto contractual frente al cual ENTerritorio es un tercero. 
 
Ni el SENA ni el contratista presentaron reclamación a ENTerritorio dentro del término de 2 años contados desde el conocimiento 
que tuvieron de los supuestos errores en los diseños. 
 
Lo anterior nos permite concluir que en el caso concreto operó la caducidad y así debe declararse en sentencia anticipada.  
 
 FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA  

 
La legitimación en la causa se entiende como la relación sustancial que existe entre las partes del proceso y el interés sustancial 
del litigio que es objeto de la decisión reclamada, la legitimación pasiva le pertenece al demandado y a quienes intervengan 
para controvertir la pretensión del demandante; así el demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley le corresponde 
contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación jurídica sustancial objeto de 
la demanda. 
 
En el presente caso, resulta con claridad la falta de legitimación en la causa por pasiva, de hecho y material por parte de 
ENTerritorio, en tanto, mi mandante no tuvo injerencia en la celebración del contrato objeto de debate, pues esta entidad, no 
fue parte de ese negocio jurídico. 
 

 INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TE-
RRIORIAL- ENTERRITORIO Y CONSECUENTEMENTE DE OBLIGACION INDEMNIZATORIA A SU CARGO 

 
A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u 
omisión imputable a sus agentes. En efecto, tres son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antiju-
rídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, y el iii) nexo causal entre el primer elemento y el segundo. 
 
El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad estatal es la existencia del daño, dado que cons-
tituye un elemento necesario de la responsabilidad, toda vez que, como lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, 
“sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de su imputación al Estado3. 
 

 
2 Pag. 19 de 49 de la contestación de la demanda del SENA. 
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, rad. 16.516 Consejero ponente Enrique Gil Botero y del 6 de junio de 
2012, rad. 24.633, Consejero ponente Hernán Andrade Rincón, entre otras. 
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El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, el Consejo de 
Estado4 ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento 
cuya reparación se reclama:  
 

i) Que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo, “Con ello, entonces, 
se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen 
interpretaciones válidas de los hechos o derechos”5. 

1.  
ii) Que se lesione un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal. 

2.  
iii) Que el daño sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limite a una 
mera conjetura. 

 
Adicionalmente, en anteriores providencias se ha considerado que el daño debe ser cierto, real, determinado o determinable e 
indemnizable, so pena, de configurarse como eventual e hipotético6.  
 
Se formula esta excepción en comoquiera que es inexistente la prueba de la responsabilidad que pretende endilgarse a mi 
representada por los supuestos daños que dicen haber sufrido los demandantes como consecuencia de:(i) la prolongación en 
el tiempo de la ejecución inicialmente pactada entre el Consorcio Educar y el SENA, lo cual le generó mayores costos y (ii) 
dicho evento le fuera imputable a ENTerritorio, ya que el vínculo negocial suscrito entre la demandante y esa institución es 
ajena a ENTerritorio, toda vez que el proceso de contratación no estaba a su cargo mucho menos los pagos exigidos. 
 
Se advierte que el pago reclamado, no es exigible a la entidad que represento ni fáctica ni jurídicamente, por lo tanto, no le 
asiste ninguna obligación de responder, ya que no se reúnen los elementos axiológicos de la responsabilidad para que su 
demanda prospere, mucho menos el llamamiento en garantía. 
 
El artículo 1602 del código civil colombiano señala expresamente que todo contrato legalmente celebrado se constituye en ley 
para las partes, de manera que debe ser cumplido, y si no es el caso, la parte cumplida puede recurrir a un juez para obligar su 
cumplimiento, por lo que se reitera que yendo a la fuente de las obligaciones que aquí se exigen se entiende que ENTerritorio 
no era la contratante, por lo tanto, no le es exigible algún reconocimiento económico.  
 
Por todo lo antes expuesto, es dable concluir que es inexistente la responsabilidad contractual endilgada a ENTerritorio, no se 
reúnen ninguno de los requisitos. 
 
Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción. 
 
 LA REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ES EN DOBLE VÍA PARA LA ENTIDAD Y PARA EL CONTRATISTA   
 

 
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 Consejero ponente Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de 
junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, Consejero ponente Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 
24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras. 
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 
2008, expediente: 16271. Reiterada por la Subsección A, en sentencia del 1 de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en 
sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610, Consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, expediente (20.614), 
Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado por esta subsección, entre otras decisiones, en sentencia del 14 de septiembre de 
2017, expediente (44260). Sentencia del 28 de septiembre de 2017, expediente (53447). Sentencia del 19 de abril de 2018, expediente (56171). 
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En la demanda se afirma que se presentaron “inconsistencias de los diseños y estudios técnicos desarrollados por FONADE” 
sin embargo el proceso de selección se llevó a cabo sin que el consorcio presentara observaciones a los mismos, es decir que 
se desatendió la buena fe contractual, el demandante no actuó con diligencia con aquella que se reputa del profesional, por lo 
tanto, los supuestos perjuicios no le son imputables al SENA ni a ENTerritorio. 
 
Al respecto el Consejo de Estado recientemente sostuvo que: 
 

“la planeación contractual trae aparejada unas cargas para los interesados en participar en procesos de selección. Por 
ello, el comportamiento del demandante, quien guardó silencio frente a los diseños y demás estudios y docu-
mentos previos, desatiende la buena fue cuan-do, durante la etapa de ejecución, pretende excusar el incumpli-
miento de sus obligaciones en una antojadiza y no probada imposibilidad material(…).”.7 

 
Lo anterior nos permite concluir que el contratista asumió cualquier riesgo derivado de la entrega de estudios y diseños para la 
ejecución de la obra, por lo tanto, en el evento de presentarse perjuicios asumió dicho riesgo. 
 
 LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS FRENTE A LOS QUE SE PRETENDE LA NULIDAD NO FUERON EXPEDIDOS 

POR ENTERRITORIO 
 
Sobre el particular, debe decirse que ENTerritorio no profirió la Resolución No. 1- 00828 de 2021 “Por la cual se procede a 
liquidar unilateralmente el contrato 1072 de 2015”, sino que fue el SENA, por lo tanto, es ajena a la expedición del acto admi-
nistrativo que el demandante pretende se declare nulo, así las cosas, sus efectos no se extienden a la entidad que represento 
sino exclusivamente al consorcio y dicha entidad pública. 
 
Como dicha pretensión es inherente a la actividad administrativa contractual de la cual no fue parte ENTerritorio, solicito al 
despacho declararla probada.  
 
 INEXISTENCIA DE DESEQUILIBRIO ECONOMICO POR PARTE DE ENTERRITORIO SIENDO UN TERCERO 

AJENO A LA RELACIÓN CONTRACTUAL OBJETO DEL LITIGIO 
 

Para tener claro el concepto de la mayor permanencia de obra, esta debe entenderse como la prolongación en el tiempo de 
la ejecución del contrato por hechos no imputables al contratista. Si bien no implica mayores cantidades de obra u obras 
adicionales, afecta el precio del contrato por la extensión del plazo, ya que aumentan los costos (administrativos, de personal, 
equipos, etc.) previstos inicialmente por el contratista para su cumplimiento. En ese momento surge el deber jurídico de reparar 
por parte de la Administración al contratista cumplido, siempre y cuando se acrediten esos mayores costos y se demuestre 
que se perdió el equilibrio económico del contrato. 
 
La consagración positiva del equilibrio en la ecuación económica en el contrato estatal se configuró en la Ley 80 de 1993, de 
acuerdo con las siguientes normas: 
 

“Artículo 4º.- De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el 
artículo anterior, las entidades estatales:  

 

 
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de abril de 2013, Exp. 27315; C.P. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa, sentencias de 21 de agosto de 2014; Exp. 01919-00(AC) y de 13 de junio de 2013; Exp. 24809; C.P. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. 



 

                                                                        

 
Código: F-DO-01 Versión: 05 Vigencia: 2023-05-24   Clasificación: IP         

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 
www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

(…) 8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado lici-
tación o concurso o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y 
revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los su-
puestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios”. 

 
“Artículo 5º.- De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. 
de esta Ley, los contratistas:  
 
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se 
altere o modifique durante la vigencia del contrato.  
 
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación 
económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables 
a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que resta-
blecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato”. 

 
“Artículo 27º.- De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia 
entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad 
o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo 
posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y 
pactos necesarios sobre cuantías, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos fi-
nancieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que 
trata el numeral 14 del artículo 25.” (Subrayas y negrillas nuestras) 

 
Son diversas y disímiles las circunstancias que pueden sobrevenir durante la ejecución del contrato y ocasionar la alteración 
de “la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones” de las partes del contrato estatal. La ley no contempla un catá-
logo de las circunstancias que pueden desencadenar la ruptura del equilibrio económico del contrato. 
 
La doctrina y la jurisprudencia, han clasificado las causales de desequilibrio contractual en tres grupos: primero, actos o hechos 
de la entidad administrativa contratante, dentro de los que se menciona el ejercicio de los poderes exorbitantes de la adminis-
tración (potestas variandi), segundo, actos generales del Estado que pueden afectar el equilibrio económico de un contrato 
en particular8, y tercero, circunstancias ajenas a las partes, no imputables a ellas, que se analizan en el marco de la teoría de 
la imprevisión o de las sujeciones materiales imprevistas.910 

 
Es decir, cualquiera que sea la causa que se invoque, se observa que el hecho mismo por sí solo no equivale a un rompimiento 
automático del equilibrio económico del contrato estatal, sino que deberá analizarse cada caso particular, para determinar la 
existencia de la afectación grave de las condiciones económicas del contrato. Bien ha sostenido el Consejo de Estado que no 
basta con probar que la administración incumplió el contrato, sino que además, para que resulte admisible el restablecimiento 
del equilibrio económico del contrato, debe probar el contratista que para éste, representó un quebrantamiento grave de la 
ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la calculada que no está 
obligado a soportar, existiendo, como atrás se señaló, siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual. 

 

 
8 Por decisión del Estado se modifican tasas de interés, esto puede incidir en la inflación y lo que estaba presupuestado para la ejecución del 
contrato en particular.  
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2015, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Rad. 05001-23-
26-000-1995- 01628-02 (26224) 
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de diciembre de 2003, Exp. 16.433, C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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En consecuencia, los contratos que se prolonguen en el tiempo y tengan modificaciones en su plazo y valor que sean conve-
nidos por las partes, no serán objeto de reconocimiento económico adicional comoquiera que esas variaciones son consenti-
das, obedecen a la autonomía de la voluntad, por lo tanto, mientras el contratista no deje constancia en la ejecución del 
contrato sobre el posible desequilibrio de la ecuación financiera y así lo demuestre, no habría lugar a su reconocimiento.   
Así las cosas, en el caso concreto no se da los requisitos del desequilibrio económico, ni ENTerritorio está llamado a recono-
cerlo.  

 
 COBRO DE LO NO DEBIDO E INEXISTENCIA DE INTERESES DE MORA 
 
El artículo 1494 del Código Civil establece:  
  

ARTICULO 1494. <FUENTE DE LAS OBLIGACIONES>. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las volun-
tades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se 
obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho 
que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres 
y los hijos de familia.  

  
De ahí que, para que dos o más personas contraigan una obligación, esta debe provenir de alguna de las fuentes mencionadas.   
  
En el presente caso, el contrato es fuente de las obligaciones para las partes, y de su análisis y lectura de las pruebas que obran 
en el proceso se encuentra acreditado que el único contrato suscrito por ENTerritrio es el Contrato Interadministrativo del cual 
dimanan las obligaciones para mi mandante y en su contenido no se pactó el pago o reconocimiento alguno a favor del consorcio 
demandante. 
 
Por tal razón, al no existir obligación alguna que permita afirmar que ENTerritorio es deudora del demandante, los pagos solici-
tados por este constituyen un cobro de lo no debido lo mismo que los supuestos intereses de mora, ya que no hay retardo o 
incumplimiento en cabeza suya frente al contratista.  
 

V. PRUEBAS 
 
Solicito se tengan como pruebas las que ya obran en el proceso y las siguientes que se solicitan a continuación:  
 
 DOCUMENTALES 

 
1. Se adjunta el expediente administrativo contractual en el cual consta de forma organizada y cronológica las pruebas que 

se pretender hacer valer dentro del proceso. 
Link: ANEXOS 214015 SENA 

 
 INTERROGATORIO DE PARTE 

 
De acuerdo con el artículo 198 del CGP, solicito al despacho se decrete y practique el interrogatorio del señor Juan Carlos Rico 
Infante, quien actúa en calidad de representante legal del Consorcio Educar o quien haga sus veces, para que en audiencia 
pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito, les formularé sobre los hechos de la de-
manda, en la fecha y hora señalada por el Despacho. 
 
 INFORME RENDIDO BAJO JURAMENTO DEL SENA  
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De acuerdo con el artículo 198 del CGP, solicito al despacho se decrete y practique informe rendido bajo juramento por parte 
del representante legal del SENA, en lugar del interrogatorio de parte el cual está limitado para particulares, las preguntas se 
entregaran al despacho dentro del término que se indique por escrito, se presentan aquellas que se encuentran orientadas a 
demostrar que las excepciones propuestas están probadas con relación al convenio interadministrativo.  
 
 TESTIMONIALES 

 
Coadyuvamos la solicitud de testimonios hecha por el SENA, por lo que solicitamos al despacho decretar y practicar los testi-
monios en los términos solicitados con fundamento en el artículo 212 del CGP con el fin de demostrar la materialización de las 
excepciones presentadas con este escrito:  
 
DIANA CAROLINA MONTES AGUIRRE, quien fungió como Coordinadora Grupo Integrado de Gestión Contractual, y podrá 
rendir testimonio sobre las circunstancias de modo, tiempo, y lugar que tuvieron lugar con ocasión de la celebración, desarrollo 
y ejecución del Contrato de Obra N°1072 de 2015, la inexistencia de perjuicios y saldos a favor del contratista con ocasión al 
mayor plazo y mayores cantidades de obra. Para el efecto, la misma podrá ser citada a través del correo del suscrito adolfo.sua-
rez@ostabogados.com o a través de su número de celular aportado por relaciones laborales 3173961046. 
 
EDWARD YESID SANTOS BUITRAGO, quien en su momento fungió Coordinador Grupo de Construcciones y actualmente se 
encuentra desempeñando el cargo de profesional en la Regional de Distrito, y podrá rendir testimonio sobre las circunstancias 
de modo, tiempo, y lugar que tuvieron lugar con ocasión de la celebración, ejecución y desarrollo del Contrato de Obra N°1072 
de 2015, la inexistencia de perjuicios y saldos a favor del contratista con ocasión al mayor plazo y mayores cantidades de obra. 
Para el efecto, el testigo puede ser citado en el correo electrónico eysantos@sena.edu.co o a través de su número de celular 
aportado por relaciones laborales 3208498091. 
 
OSCAR IVÁN MARTÍNEZ ROMERO, quien en su momento fue contratista del Grupo de Construcciones, y podrá rendir testi-
monio sobre las circunstancias de modo, tiempo, y lugar que tuvieron lugar con ocasión de la celebración, ejecución y desarrollo 
del Contrato de Obra N°1072 de 2015, la inexistencia de perjuicios y saldos a favor del contratista con ocasión al mayor plazo 
y mayores cantidades de obra. Para el efecto, el misma podrá ser citada a través del correo del suscrito adolfo.suarez@ostabo-
gados.com o a través de su número de celular aportado por relaciones laborales 3208805318. 
 
MARÍA CAMILA BURBANO ROSERO, quien fue Contratista Grupo Integrado de Gestión Contractual, y podrá rendir testimonio 
sobre las circunstancias de modo, tiempo, y lugar que tuvieron lugar con ocasión del desarrollo del Contrato de Obra N°1072 
de 2015, la inexistencia de perjuicios y saldos a favor del contratista con ocasión al mayor plazo y mayores cantidades de obra. 
Para el efecto, la testigo puede ser citada en el correo electrónico gestioncontractual@sena.edu.co. 
 
Adicionalmente solicitamos se tenga en cuenta que la suscrita realizará contrainterrogatorio a los testigos citados por la parte 
actora cuyos nombres, identificación y lugar de domicilio se individualizó en la demanda y su reforma. 
 
 CONTRADICCIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES 
 
Solicito al despacho se disponga a citar a la audiencia de pruebas a la ingeniera civil LILIANA ESTRADA PARIAS, identificada 
con la cédula de ciudadanía N.º 57.705.305 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional N.º 25202091191 CND, y registro 
abierto de avaluadores R.A.A AVAL-52705305, con registro inmobiliario de avaluador de Lonja de Colombia N.º F-1910-3001, 
con el fin de realizar la contradicción del dictamen presentado por la parte actora conforme al artículo 228 del CGP.  

 
VI. CANALES DIGITALES 
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El canal digital para envío de mensajes de datos corresponde a los correos electrónicos suministrados en el acápite de notifica-
ciones, especialmente el de la suscrita aruiz4@enterritorio.gov.co  
  
Adicionalmente manifiesto que el canal digital de preferencia para la realización de diligencias en el marco del proceso judicial 
es Microsoft Teams, sin embargo, podemos hacer uso de las plataformas utilizadas por la rama judicial como lifesize o la que 
se nos indique. 
 

VII. ANEXOS 
 
Me permito allegar al despacho, con el presente escrito: 
 

1. Poder para actuar en el proceso. 
2. Las pruebas documentales relacionadas en el acápite anterior. 

 
VIII. NOTIFICACIONES 

 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, puede ser notificada en Calle 26 
No. 13-19, de la ciudad de Bogotá D.C., por conducto de su representante legal. Dirección electrónica: notificaciones@enterri-
torio.gov.co  
 
La suscrita recibirá notificaciones en la Calle 26 No. 13 -19, Piso 30, de la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico: aruiz4@en-
territorio.gov.co registrado en Sirna cel. 3158531689. 
 
La parte actora puede ser notificada en la dirección indicada en la demanda. 
 
Del Señor Juez, cordialmente,  
 
 
 
 
____________________________ 
ANA CRISTINA RUIZ ESQUIVEL. 
C.C. No. 1.144.165.861 de Cali  
T.P. No. 261.034 del C.S de la J. 
3158531689 
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 *20231100142851* 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 20231100142851 

 
Pública   Pública 

Reservada 
  Pública Clasificada  

 
 
 

Bogotá D.C. 13-09-2023 
 

Señores 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA 
José María Mow Herrera  
Juez 
 
ASUNTO:   Poder especial 
REFERENCIA:  Demanda de Controversias Contractuales  
DEMANDANTE:  CONSORCIO EDUCAR 
DEMANDADO:   SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA Y OTROS 
Radicación:  88001233300120220001800 
 
 
 
Juan Guillermo Ortiz Juliao, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.390.334 expedida en Pasto, en mi 
calidad de Encargado de las funciones Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial – ENTerritorio antes Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, identificada con NIT 899.999.316-1, lo cual consta en la Res. 218 del 13 de septiembre del 2023 expedida por la 
Gerente General de ENTerritorio y en el Acta de Posesión No. 08 del 13 de septiembre de 2023; en uso de la función de 
constituir apoderados judiciales y extrajudiciales, delegada por el Gerente General de ENTerritorio mediante la 
Resolución No. 218 del 13 de septiembre de 2023, confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE a la Doctora 
Ana Cristina Ruiz Esquivel, abogada en ejercicio, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 
1.144.165.861 expedida en Cali y portadora de la Tarjeta Profesional de Abogada No. 261.034 del C. S. de la J., para que 
represente la entidad y defienda los intereses de ENTerritorio dentro del proceso que se adelanta, y para qué asimismo, 
efectué la solicitud del expediente y realice la contestación del llamamiento en garantía dentro del término de ley. 
 
La Doctora ANA CRISTINA RUIZ ESQUIVEL, tiene facultades amplias y suficientes conforme al artículo 77 de la Ley 
1564 de 2012, en especial para notificarse, interponer recursos ordinarios y extraordinarios, presentar excepciones y 
reconvenir, llamar en garantía cuando a ello hubiere lugar. 
 
Sírvase Señor juez, reconocerle personería al apoderado judicial para los efectos y dentro de los términos de este 
mandato. 
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En el Registro Nacional de Abogados, la apoderada judicial registra dirección de correo electrónico de domicilio profesional 
aruiz4@enterritorio.gov.co  
 
Del Señor Juez.       

 
 
 
 
 
 

JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO   ANA CRISTINA RUIZ ESQUIVEL 
C.C. No. 98.390.334 de Pasto     C.C. Nº 1.144.165.861 de Cali 

T. P. No. 261.034 del C. S. de la J  
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EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto
2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio

NIT: 899999316-1

NATURALEZA JURÍDICA: Persona jurídica autónoma, empresa industrial y comercial del estado, de carácter
financiero dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y vinculada al
Departamento Nacional de Planeación. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Decreto No 3068 del 16 de diciembre de 1968
Decreto No 495 del 20 de marzo de 2019  ,cambia su razón social de FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS
DE DESARROLLO FONADE sigla Fonade por EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL - ENTerritorio

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Decreto 3068 del 16 de diciembre de 1968

REPRESENTACIÓN LEGAL: El Gerente General del Fondo es Agente del Presidente de la República, de su
libre nombramiento y remoción, y representante legal de la empresa. Representación Legal Suplente,
ENTerritorio tendrá dos suplentes del Gerente General, cualquiera de los cuales puede reemplazarlo en sus
ausencias temporales. Para tales efectos, designase como suplentes del Gerente General al Subgerente
Administrativo y al Subgerente Financiero. (Acuerdo 314 del 29 de marzo de 2022, el cual modifica el Acuerdo
283 de 2019).
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representacilegal de la entidad, las siguientes
personas:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO
Lina María Barrera Rueda
Fecha de inicio del cargo: 26/11/2021

CC - 37894008 Gerente General

Juan Guillermo Ortiz Juliao
Fecha de inicio del cargo: 16/06/2022

CC - 98390334 Suplente del Gerente General

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el númmero de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3113110829549336

Generado el 12 de octubre de  2023 a las 16:29:21

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

Calle 7 No. 4 - 49  BogotD.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co Página 1 de 2



CERTIF
IC

ADO V
ÁLID

O E
MIT

ID
O P

OR L
A S

UPERIN
TENDENCIA

 F
IN

ANCIE
RA D

E C
OLOMBIA

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO
Carlos Andrés Montañez Silva
Fecha de inicio del cargo: 17/03/2022

CC - 72273671 Suplente del Gerente General
(Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 164 del Código de
Comercio, con información
radicada con el número
2023029047-000 del día 21 de
marzo de 2023 que con
documento del 28 de febrero de
2023 renunció al cargo de
Suplente del Gerente General y
fue aceptada por Resolución 67
del 12 de marzo de 2023.  Lo
anterior de conformidad con los
efectos establecidos por la
Sentencia C-621 de julio 29 de
2003 de la Constitucional).

NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto
tiene plena validez para todos los efectos legales."

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el númmero de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 3113110829549336

Generado el 12 de octubre de  2023 a las 16:29:21

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

Calle 7 No. 4 - 49  BogotD.C.
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20234400107793

Pública Pública Reservada Pública Clasificada

Bogotá D.C, 12-09-2023

PARA: LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Gerencia General

DE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO
Subgerente Administrativo

ASUNTO: ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN ENCARGO DE 
FUNCIONES DEL EMPLEO DE JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA, CÓDIGO 1045 
GRADO 16.

CONTENIDO: Que mediante Resolución No. 213 del 11 de septiembre de 2023, fue aceptada la 
renuncia presentada por la Doctora PILAR ANDREA ORTEGA TORRES, al empleo de Jefe de 
Oficina Asesora Jurídica, Código 1045 Grado 16, de la Empresa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial- ENTerritorio; que se hace necesario, para no ver afectada la prestación del 
servicio, encargar a un empleado público de la planta de la Empresa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial- ENTerritorio, para que desempeñe las funciones del empleo de Jefe de 
Oficina Asesora Jurídica, Código 1045 Grado 16.

OBSERVACIONES: N/A

JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO
Subgerente Administrativo

Preparó: Jhenny Herrera Fuentes Técnico Administrativo, Grupo de Gestión del Talento Humano
Revisó: Cecilia Inés Castro Murgas Gerente de Unidad del Grupo de Gestión del Talento Humano 
Revisó: Ronal Herminso González Aguirre - Contratista, Subgerencia Administrativa
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RESOLUCION No.  (       )

LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL - ENTerritorio

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto No. 288 de 2004, 
el Decreto 1534 del 26 de noviembre de 2021, y la Resolución No. 095 del 17 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Por el cual se modifican las normas que regulan 
establece que 

podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de 
.

Que el Artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 648 de 2017 
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública Los empleados 
podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de 
aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, 

Que mediante Resolución No. 213 del 11 de septiembre de 2023, fue aceptada la renuncia 
presentada por la Doctora PILAR ANDREA ORTEGA TORRES, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 53.053.250 de Bogotá D.C., al empleo de Jefe de Oficina Asesora Jurídica, 
Código 1045 Grado 16, de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio.

Que se hace necesario, para no ver afectada la prestación del servicio, encargar a un empleado 
público de la planta de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial- ENTerritorio, para 
que desempeñe las funciones del empleo de Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Código 1045 Grado 
16, de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio.

Que revisada la hoja de vida del Doctor JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 98.390.334 de Pasto, por parte de la Gerente del Grupo de Gestión del 
Talento Humano, se verificó que cumple con los requisitos y perfil exigidos en la Resolución No. 089 
del 2019 
los Empleos Públicos de la Planta de Personal de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial ENTerritorio, adoptado , para ser encargado 
del empleo de Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Código 1045 Grado 16, de la Empresa Nacional 
Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio.

Que de conformidad con lo anterior, se considera procedente encargar al Doctor JUAN 
GUILLERMO ORTIZ JULIAO, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.390.334 de 
Pasto, titular del empleo de Subgerente General de Entidad Descentralizada, Código 0040 Grado 
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23, de la Subgerencia Administrativa, para ejercer mediante encargo las funciones del empleo de  
Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Código 1045 Grado 16, de la Empresa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial ENTerritorio, sin desvincularse de las funciones propias de su empleo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Encargar de las funciones del empleo de Jefe de Oficina Asesora Jurídica, 
Código 1045 Grado 16, de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio,
al Doctor JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
98.390.334 de Pasto, titular del empleo de Subgerente General de Entidad Descentralizada, Código 
0040 Grado 23, de la Subgerencia Administrativa, a partir del 13 de septiembre de 2023, y hasta 
que dure la vacancia definitiva del empleo, sin desvincularse de las funciones propias de su empleo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
ella no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C. a los,

LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Gerente General

Preparó: Jhenny Herrera Fuentes Técnico Administrativo del Grupo de Gestión del Talento Humano 
Revisó Laura Marcela Orozco Blanco Abogada del Grupo de Gestión del Talento Humano
Aprobó: Cecilia Inés Castro Murgas Gerente de Unidad del Grupo de Gestión del Talento Humano 
Revisó: Ronal Herminso González Aguirre Abogado de la Subgerencia Administrativa
Revisó: Oficina Asesora Jurídica 

13 días del mes de septiembre 2023
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ACTA DE POSESIÓN DE ENCARGO No. (         )

En la ciudad de Bogotá D.C., a los _______________________, se presentó ante la Gerente 
General de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, el Doctor JUAN 
GUILLERMO ORTIZ JULIAO, identificado con cédula de ciudadanía número 98.390.334 de Pasto,
titular del empleo de Subgerente General de Entidad Descentralizada, Código 0040 Grado 23, de la 
Subgerencia Administrativa, de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -
ENTerritorio, con el fin de tomar posesión del encargo de las funciones del empleo de Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica, Código 1045 Grado 16, de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial ENTerritorio, para el cual fue ENCARGADO mediante Resolución No. _________ de 
fecha ____________________________. 

Prestó el juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política. 

Manifestó, bajo la gravedad del juramento, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general 
o especial, de incompatibilidad o prohibición de las establecidas en la Constitución y en los decretos 
2400 de 1968, 1083 de 2015, leyes 4 de 1992, 734 de 2002, 1952 de 2019 y demás disposiciones 
vigentes para el desempeño de empleos públicos.

Para constancia se firma la presente diligencia,

LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Gerente General 

JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO
Posesionado

Preparó: Jhenny Herrera Fuentes Técnico Administrativo del Grupo de Gestión del Talento Humano
Revisó: Laura Marcela Orozco Blanco Abogada del Grupo de Gestión del Talento Humano
Aprobó: Cecilia Inés Castro Murgas Gerente de Unidad del Grupo de Gestión del Talento Humano 
Revisó: Ronal Herminso González Aguirre Abogado de la Subgerencia Administrativa}
Revisó: Oficina Asesora Jurídica 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

•
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

DECRETO NÚMERO '- 495 DE 2019 

20 MAR 2019 
Por el cual se modifica la denominacIón y estructura del Fondo Financiero de Proyectos de 


Desarrollo - FONADE y se dictan otras disposiciones. 


EL PRESIDENTE DE LA RÉPÚBLlCA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales, en partÍCl~lar las que le confiere el 

numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 54 de la ley 489 de 


1998, y 


CONSIDERANDO: 

Que en el marco de la estrategia de fortalecimiento territorial y la descentralización administrativa 
contenidos en las bases del PND 2018-2022 Y con base en el CON PES 3851 de 2015 "Política 
General de Propiedad de Empresas Estatales del Orden Nacional" el cual se refiere a ajustes en el 
gobierno corporativo de las empresas estatales para su funcionamiento robusto, el Fondo Financiero 
de Proyectos de Desarrollo - FONADE, adelanta un proceso de transformación organizacional que 
incorpora el fortalecimiento de su gobierno corporativo y el desarrollo del negocio de estructuración 
de proyectos, para convertirse en el principal estructurador de los procesos que requieran los entes 
territoriales sobre proyectos elegibles a ser financiados con recursos provenientes del Sistema 
General de Regalías. 

Que para cumplir con lo anterior, dado el carácter técnico de la Empresa, se requiere la modificación 
de la composición de la Junta Directiva, la cual será integrada por personas idóneas e imparciales 
para la toma de decisiones de su competencia. 

Que adicionalmente, se requiere ajustar las funciones de la Junta Directiva, a efectos de 
armonizarlas con los estándares de la OCDE de gobierno corporativo para empresas de naturaleza 
pública y a los lineamientos señaladas en el CON PES 3851 de 2015. 

Que la Junta Directiva del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, en sesión del 
14 de diciembre de 2018, como consta en el acta No. 637, decidió someter a aprobación del 
Gobierno Nacional las modificaciones correspondientes al aumento de las funciones de la Junta 
Directiva, así como de su composición, el cambio de denominación de la Entidad y la modificación 
de la estructura de la misma, incluyendo el cambio de denominación de las Subgerencia de 
Contratación por Subgerencia de Operaciones y, la Subgerencia y Técnica por Subgerencia de 
Desarrollo de Proyectos. 

Que en la misma línea de fortalecimiento institucional y debido al alto contenido legal de las 
decisiones que adopta la Empresa, es necesario fortalecer la jerarquía y capacidad operativa de la 
misma, creando la Oficina Asesora Jurídica, para ejercer la coordinación, asesoría y representación 
jurídica pertinente con el fin de atender adecuadamente los requerimientos legales de la Entidad. 

DECRETA: 

Artículo 1. Denominación, Naturaleza y Domicilio. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
FONADE - Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, dotada de personerfa 
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de 
Planeación y vigilada por la Superintendencia Financiera, se denominará, en adelante, Empresa 
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio y tendrá su domicilio en la ciudad dV' 
Bogotá, D.C." 



DECRETO NÚMERO __4_9_5_ de 2019 Hoja N°. 2 

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la denominación y estructura del Fondo Financiero de 
de Desarrollo - FONADE y se dictan otras U';:'I"U;:"'-"U 

A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, todas las ...0,.."' ..."...... y/o 

se 
ICI.IG'lII:;;:' o reglamentarias relacionadas con el Proyectos de Desarrollo 

entenderán a la Empresa Nacional Promotora Desarrollo Territorial 

Artículo 2. Integración Junta Directiva. La Junta Directiva de la Empresa Nacional Promotora 
Desarrollo Territorial - ENTerritorio estará integrada por los siguientes miembros: 

1 Director del Departamento Nacional o uno de sus 
Subdirectores en calidad de aelemmo 

(3) representantes del Presidente 
(3) miembros 

Nacional de 
del Departamento 

por una sola vez. 

Primero. El de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -
ENTerritorio asistirá con voz sin voto. 

Actuará como Secretario de la Junta Directiva, el 
o quien sus veces, En su 

Segundo. Los 	 de que trata el 3 de este artículo 
acreditar las siguientes condiciones: (i) Cumplir con los requisitos posesión establecidos 

por la Superintendencia (ii) Contar con en desarrollo económico y social, (iii) 
Contar con experiencia de más de (10) años, (iv) Tener reconocimiento por su 
integridad e idoneidad técnica y profesional 

Tercero. Los independientes la Junta Directiva, al momento su 
designación, se comprometerán por escrito, a mantener su condición independencia en el 

,gnr>,r'Ir' de sus funciones, algún motivo calidad deberán renunciar a la Junta 
Directiva y se procederá a la su por el tiempo del respectivo 

Cuarto. Los de la Junta se autoevaluarán criterios y 
metodología definidos por la misma Junta Directiva los cuales serán adoptados mediante Acuerdo. 

Presidente de la Junta Directiva informará al Presidente la República los de las 
evaluaciones anualmente. 

Artículo Transitoriedad 
sus funciones 

la Junta Directiva la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial 

Directiva: La actual Junta Directiva de 
continuará en el tanto se efectúe la de los 

miembros -
ENTerritorio, que trata 

Artículo 4. Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta Directiva 
Nacional Promotora del Territorial - ENTerritorio, además de las 
artículo de la ley 489 de 1998, siguientes: 

1 , las metas y corto, mediano y plazo de la 
líneas de negocio maneja la empresa. 

y proyectos que adelante la empresa se encuentren enmarcados 
en el Plan Nacional de así como las demás políticas del Gobierno Nacional o 
territorial. 

4. 	 Aprobar u objetar los financieros de la 
5. 	 Aprobar la distribución los excedentes y las reservas 

porque los 

conforme lo asignado por el 
6. si lo considera la 	 reservas atender 

obligaciones contingentes. 
7, la emisión y definir sus características, 
8. 	 y modificar, se requiera, la estructura administrativa la planta de 

personal para someterla a aprobación del gobierno nacional. 
9. Comités de Junta Directiva que se requieran el buen Gobierno Corporativo.~ 
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Continuación del Decreto "Por el se modifica la denominación y estructura del Fondo 
rOV¡'!r.T()~ de Desarrollo - FONADE y se dictan otras disposiciones" 

10. periódicamente generados por los de Junta Directiva. 
11. lineamientos para la gestión del Talento Humano; podrá 

y decidir capacidades y el perfil los Servidores Públicos, para lo 
podrá conformar con algunos de sus miembros y participación de quien el 

comités extraordinarios en los cuales se adopten objetivos, criterios, lineamientos y 
recomendaciones para la Junta Directiva. 

12. 	 Aprobar la creación de Grupos trabajo de la entidad, permanentes o transitorios, 
en cuenta su estructura, planes, programas y necesidades servicio. 

13. 	 Autorizar la celebración negocios cuando su cuantía cuatrocientos mil (400.000) 
UVT. 

14. 	 Determinar la distribución, los trabajadores 
la empresa, de conformidad con normas 

15. 	 Fijar directrices y las negociaciones atendiendo 
fijadas por el Nacional. 

16. 	 la enajenación activos inmuebles que hacen parte del patrimonio la 

que le sean asignadas y las que le correspondan acuerdo con la 

Nacional 
Desarrollo Territorial - ENTerritorio la siguiente estructura: 

las funciones, laArtículo Estructura. Para el 

1. Junta Directiva 

Asesora Jurídica 
4. 	 de Desarrollo de Proyectos 
5. 	 de Operaciones 
6. Subgerencia de Estructuración Proyectos 
7. Subgerencia Administrativa 
8. 	 Financiera 
9. de Asesoría y Coordinación" 

Artículo A partir entrada en vigencia del presente decreto, todas las 
referencias y/o disposiciones vigentes relacionadas con la Subgerencia 

corresponderán a la Operaciones. A su las referencias a la 
Subgerencia Técnica, corresponderán a la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. Finalmente, 
todas las hechas a la Jurídica se entenderán correspondientes a la Oficina 
Asesora 

Artículo 7. Oficina Asesora Jurídica. Son funciones de la Oficina r\':":;;¡':>U Jurídica las siguientes: 

la Empresa, en la 
en carácter jurídico. 

2. 	 con asuntos competencia de la Empresa. 
3. 	 la normatividad, y doctrina 

al la Empresa y velar por su difusión interna. 
4. 	 Conceptuar y establecer los interpretación jurídica como última instancia de 

normas a la Empresa. 
5. la Secretaría de la Junta Directiva de la Empresa. 
6. 	 judicial y extrajudicialmente a la Empresa en los que se instauren en su 

contra o deba promover, conformidad con que para tal 
otorgue la Gerencia General. 

7. 	 actos administrativos y documentos que se a su conocimiento. 
y desarrollar que permitan de los objetivos 

9. el 	 continua del Sistema Integrado de Gestión. 
10. 	 Coordinar la atención de que formulen autoridades jurisdiccionales, 

Ministerio Público, Organismos de Control, al igual que las presentada~ por particulares y porv 

1. los demás grupos 

8. 
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Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la denominación y estructura del Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo - FONADE y se dictan otras disposiciones" 

11 	 Coordinar, con el Departamento Nacional de Planeación- DNP, criterios y 
orientaciones de defensa jurídica conformidad con las Nacional de 
Defensa Jurídica y la del principio 
administración pública y la seguridad 

12. 	 Desempeñar las en las normas y las disposiciones que determine 
la Empresa de acuerdo con la la dependencia. 

Proyectos. Son funciones la Subgerencia de 

1. 	 Estructurar, formular, evaluar y/o validar técnica, financiera y proyectos de 
inversión y/o de Asociación Público-Privada de iniciativa pública o privada, que generen bienes 
públicos que habiliten el desarrollo 

2. 	 Brindar asistencia técnica, financiera y legal a las entidades 
territorial, privadas y/o Multilaterales, respecto a la evaluación, 
vinculación de capital público y/o privado, para el desarrollo inversión o 
implementación de sus programas. 

3. 	 Adelantar la supervisión y/o la Asociación 
Público-Privada de iniciativa o estructure la 
Liderar, coordinar y establecer metodologías y estándares para I,a selección, formulación y 

de nacional y/o regional. 
Acompañar a las entidades y/o territorial en las labores financiación y/o 
promoción para la participación capital público y/o privado en proyectos inversión yl o 

Asociación Público-Privada, como en procesos donde se requiera la de los 
inversionistas privados para su 
Desarrollar y coordinar las actividades relacionadas con proyectos de financiera y 
banca de inversión, en el marco la estructuración de proyectos. 

Subgerencia 
de Proyectos las 

de acuerdo con el Plan 

7. 	 Apoyar el diseño y la implementación 
acuerdo con los requerimientos 
estructuración integral de los 

8. 	 Coordinar el apoyo necesario 
evaluación en programas 
territorial, que requieran servicios 

9, herramientas para apoyar a 
y seguimiento de los estándares 
Público-Privada. 

1 	 y 

la metodología para la evaluación proyectos de 
de la Empresa y los clientes, en marco de la 

inversión. 
identificación de variables de o para 

definidos por orden nacional y/o 
proyectos. 
estatales en el desarrollo, implementación 

y niveles de servicio en proyectos Asociación 

con el fin de cumplir con el objetivo de los 
'H.'''''''''./''' de estructuración de proyectos. 

11. 	 en la formulación, oportuna, evaluación, control y 
políticas y planes establecidos en la 

1 Participar en la evaluación de opciones negocio y el desarrollo de proyectos inversión 
de la Empresa. 

1 	 el desarrollo de nuevos orientados a la estructuración, 
cumplimiento de las directrices y definan la Junta Directiva y la 

la Empresa, en articulación con las 
14. 	 Coordinar y realizar la consolidación y 

~nl"r"",c: realizadas por la dependencia y 
legales, financieros, y 

entes de control, 
labores 

y evaluaciónestructuración 
gestión documental, 

y las políticas 
16. 	 las demás funciones 

de acuerdo con la naturaleza 

nacionales. 
de respuestas a 

impacto que se deriven del 
sean solicitados por la Gerencia 

nacional y/o territorial, 
al desarrollo de la operación la línea de 

de proyectos relacionadas con factores 
y las demás que se deriven la 

en la Empresa. 
en las normas y las disposiciones que 

funciones de la dependencia.&.,/ 

1 
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DECRETO NÚMERO_4_9_5 __ de 2019 Hoja N°. 5 

Continuación del Decreto "Por el cual se modifica la denominación y estructura del Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo - FONADE y se dictan otras disposiciones" 

Artículo 9. Vigencia y Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
modifica los artículos 1 y 6 del Decreto 288 de 2004, el artículo 1 del Decreto 2723 de 2008 y el 
Decreto 2697 de 2012. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN, 

. GLORIA AMPARO ALONSO MÁSMEL, 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCiÓN PÚBLICA, 

~ t--~'", ~ 
~J 

.~ 

FERNANDO ANTONIO O RUBIANO 



