Rama Judicial ) Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Consejo Superior de la Judicatura Judicial de Popayan

Reptblica de Colombia ;
Area Administrativa

LICITACION PUBLICA No. LP 01 DE 2024

PLIEGO DE CONDICIONES

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE POPAYAN A REALIZAR LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
DE LAS SUBESTACIONES, REDES ELECTRICAS E ILUMINACION, DE LAS SEDES
PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS
CARLOS PEREZ DE POPAYAN, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS
TECNICOS RETIE Y RETILAP.

POPAYAN, JUNIO DE 2024
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INTRODUCCION

En virtud del principio de publicidad establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y demas Decretos reglamentarios, LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN, se permite presentar a continuacion el Pliego de Condiciones para la presente licitacion
publica.

El presente documento contiene la informacién particular del contrato y las condiciones y requisitos del
proceso de seleccion.

El interesado debera leer completamente el presente Pliego de Condiciones y consultar los disefios
definitivos de la obra, toda vez que, al participar en el proceso de seleccidén, se presume que tiene
conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN- CAUCA, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas
en a través en la plataforma SECOP II.

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN- CAUCA, solo atiende las observaciones que se formulen al pliego de condiciones a través
de la opcién de OBSERVACIONES de la plataforma del SECORP II.

CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN convoca a los VEEDORES CIUDADANOS para que realicen el control social en las etapas
pre — contractual, contractual y post — contractual del presente proceso de seleccion, de conformidad con
lo dispuesto en el inciso tercero del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 850 de 2003.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcién en las entidades del Estado, se debe reportar
el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcion” a través de los numeros telefénicos (1)
560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, via fax nimero telefonico (1) 565 86 71; la linea transparente
del programa, a los numeros telefénicos 9800-91 30 40 ¢ (1) 5607556; correo electronico:
webmaster@anticorrupcion.gov.co, al sitio de |Internet de denuncias del programa:
www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente en la direccion: Carrera 8 No. 7-27 Bogota
D.C.
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COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los documentos del
proceso, la presentacién de observaciones, la preparacion y presentacion de las ofertas, la presentacion
de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto
relacionado con la participacién en el Proceso de Contratacién esta a cargo exclusivo de los interesados
y proponentes.
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CAPITULO 1.
INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION
1.1 OBJETO DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE POPAYAN A REALIZAR LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
DE LAS SUBESTACIONES, REDES ELECTRICAS E ILUMINACION, DE LAS SEDES
PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS
CARLOS PEREZ DE POPAYAN, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS
TECNICOS RETIE Y RETILAP.

El objeto del contrato se ejecutara por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste de
precios.

1.1.1 Identificacion del objeto en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC

Los servicios a contratar se encuentran clasificados de la siguiente manera:

CODIGO SEGEMENTO FAMILIA CLASE

Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y - .
- . L, . Servicios de sistemas

72151500 | Construccidn de Instalaciones y construccién de comercio eléctricos
Mantenimiento especializado

81101700 Servicios basados en Ingenieria, Servicios profesionales de Ingenieria eléctrica y
Investigacion y Tecnologia ingenieria y arquitectura electronica

72121400 | Servicios de edificacion, Servicios de construccion de Servicios de construccién de
construccion de instalaciones y edificaciones no residenciales edificios publicos

39111500 | Componentes, Accesorios y lluminacion, artefactos y lluminacion de interiores y
Suministros de Sistemas Eléctricos | accesorios artefactos

39111600 | Componentes, accesorios y lluminacion artefactos y lluminacion exterior y
suministros de sistemas eléctricos | accesorios artefactos

1.2 ALCANCE DEL OBJETO.

1.2.1 LOCALIZACION, DESCRIPCION GENERAL Y ALCANCE FiSICO DEL PROYECTO

La modernizacion de la infraestructura eléctrica de las subestaciones, redes eléctricas e
iluminacion, de las sedes Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de Justicia
Luis Carlos Pérez de Popayan, dando cumplimiento a los reglamentos técnicos retie y retilap.

Dicho listado es un estimativo de las actividades, materiales e insumos, su transporte, el equipo y mano

Calle 3 # 3 - 31 Conmutador 8240000 Fax 8240424 www.ramajudicial.gov.co T-Net @
1S0 9001 -

1000

icontec O lcontec



http://www.ramajudicial.gov.co/

Consejo Superior de la Judicatura

Reptblica de Colombia

Area Administrativa

Rama Judicial Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Popayan

de obra requerido para ejecutar, por lo tanto, en la construccion de la obra el contratista NO podra
argumentar que no se incluye alguno de los insumos en los items propuestos, asi en el presupuesto no
esté escrito.

En desarrollo del objeto contractual el contratista deberé ejecutar las siguientes actividades de

obra:
PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

item Descripcién Unidad | Cantidad

1 _ RED DE MEDIA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE RED SpBTERRANEA XLPE 3x2 AWG 133%

1.1 MEDIA TENSION m 12
1.2 CANALIZACION SUBTERRANEA 4x4" 10
1.3 CORTE MECANIZADO EN CONCRETO 10
1.4 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL CONGLOMERADO - 0.0 A2.0 M m3 3
1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TIPO CODO 6
1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE CUATRO VIAS 200A 6
1.7 SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION 1.5x1.5x1.8 m und 1
1.8 DEMOLICION CAMARA EXISTENTE und 1

2 SUBESTACION
2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO IMC 2x3" m 5
2.2 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO 75kVA TIPO PEDESTAL m 1
2.3 SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR und 1
2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 1
2.5 SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION 30x30 x30 cm und 1
2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 2x(3Fx2/0) (2xN4/0) AWG, HFFR LS m 60
2.7 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION T.G.B.T. und 1
2.8 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL RED REGULADA PRINCIPAL T.R.R und 1
2.9 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO MEDIDA und 1
2.10 INSTALACION DE UPS TRIFASICA UPS 30 - 40 kVA und 1
2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (4x6) (1x8) AWG, HFFR LS m 145
2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (4x4) (1x8) AWG, HFFR LS m 25

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 3F+N+T, 3

2.13 CIRCUITOS Ascensor und 1
2.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" m 35
2.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2" m 40
2.16 ADECUACIONES CIVILES EN SUBESTACION ELECTRICA glb 1
2.17 DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE und 1

3 ILUMINACION
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3.1 PISO |
3.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION EN EMT und 143
3.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR 18W DE SOBREPONER und 28
3.13 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED RECTANGULAR 45W und 26
3.14 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO 45W und 89
3.15 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION DE EMERGENCIA und 14
3.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA und 14
3.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO und 36
3.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE und 23
3.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE und 8
3.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE und 7

3.2 PISO 2
3.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION EN EMT und 167
3.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR 18W DE SOBREPONER und 28
3.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO 45W und 120
3.24 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED RECTANGULAR 45W und 19

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO PROYECTOR LED JETTA

3.25 150W CON SOPORTE und 8
3.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION DE EMERGENCIA und 7
3.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA und 7
3.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO und 29
3.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE und 27
3.2.10 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE und 1
3.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE und 2
3.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE und 8

3.3 TERCER PISO

3.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION EN EMT und 167
3.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR 18W DE SOBREPONER und 28
3.33 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO 45W und 120
3.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED RECTANGULAR 45W und 19

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO PROYECTOR LED SYLVEO

3.35 150W CON SOPORTE und 1
3.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION DE EMERGENCIA und 7
3.3.7 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA und 7
3.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO und 16
3.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE und 22
3.3.10 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE und 1
3.3.11 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE und 3

Calle 3 # 3 - 31 Conmutador 8240000 Fax 8240424 www.ramajudicial.gov.co

NTCGP

150 9001 A 1000

icontec by S g O lcontec



http://www.ramajudicial.gov.co/

Rama Judicial ) Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Consejo Superior de la Judicatura

‘ ) Judicial de Popayan
U Reptblica de Colombia }
Area Administrativa

3.3.12 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE und 12
3.3.13 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA FOTOCELDA und 1

3.4 DESAJ

34.1 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION EN EMT und 170
3.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR 18W DE SOBREPONER und 77
3.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO 45W und 36
3.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL L!ED RECTANGULAR 45W und 57

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO PROYECTOR LED JETTA

3.4.5 150W CON SOPORTE und 1
3.4.6 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION DE EMERGENCIA und 6
3.4.7 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA und 6
3.4.8 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO und 18
3.4.9 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE und 8
3.4.10 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE und 1
3.4.11 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE und 3
3.4.12 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA FOTOCELDA und 1

4 PLANTA DE EMERGENCIA
4.1 SUMINISTRO E INSTALACIC')N DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA _ und 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRL{PTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
4.2 250 A TRIFASICA AC3 und 1
4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 2x(3Fx2/0) (2xN4/0) AWG, HFFR LS m 80
5 OTROS

5.1 ADECUACIONES CIVILES EN EL EDIFICIO glb 1

5.2 DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS piso 3

5.3 LEGALIZACION Y CERTIFICACION RETIE glb 1

PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ

item Descripcién Unidad | Cantidad
1 SUBESTACION
1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO IMC 2x3 m 10
1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3Xx(3Fx4/0) (3xN4/0) AWG, HFFR LS m 10
1.3 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION T.G.B.T. und 1
1.4 SUMINISTRO DE T..G.B.T PRINCIPAL RED REGULADA und 2
1.5 INSTALACION DE UPS TRIFASICA UPS 30 - 40 kVA und 1
1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (3x6) (1x8) AWG, HFFR LS m 30
1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (4x1/0) (1X6) AWG, HFFR LS m 5
1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (4x4/0) (1X6) AWG, HFFR LS m 100
1.9 ADECUACIONES CIVILES EN SUBESTACION ELECTRICA glb 1
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1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/2 m 100
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 kVA TIPO
1.11 | PEDESTAL und 1
1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR und 1
1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 1
1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION 30x30 x30 cm und 1
1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO MEDIDA und 1
1.16 | DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE und 1
2 ILUMINACION
2.1 PISO 1
2.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION EN EMT und 482
2.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR 18W DE SOBREPONER und 151
2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED RECTANGULAR 45W und 22
2.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO 45W und 303
2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 22W und 6
2.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION DE EMERGENCIA und 24
2.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA und 24
2.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO und 97
2.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE und 27
2.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE und 9
2.2 PISO 2
2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION EN EMT und 493
2.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR 18W DE SOBREPONER und 128
2.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED RECTANGULAR 45W und 4
2.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO 45W und 361
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO PROYECTOR LED JETTA
2.2.5 | 150W CON SOPORTE und 10
2.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ILUMINACION DE EMERGENCIA und 22
2.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA und 22
2.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO und 87
2.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE und 19
2.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO und 97
2.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE und 26
2.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE und 15
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1.2.2 ANALISIS DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, durante la etapa de publicacion
de los pre - pliegos, los interesados se pronunciaran sobre la estimacion, tipificacion y asignacion de
riesgos realizada por la Entidad, con el fin de ser revisados y establecer su distribucion definitiva en la
audiencia programada para tal fin. La audiencia de distribucion de riesgos se realizara en la fecha
indicada en el cronograma de la presente licitacion.

La entidad para efectos de elaborar la tipificacion, estimacién y asignacion de riesgos previsibles acudi6
al Manual elaborado por Colombia Compra Eficiente. El andlisis de riesgos se encuentra en los anexos
del presente pliego de condiciones.

1.2.2.1 Publicidad de estudios y disefios

Los documentos técnicos (estudios previos, andlisis del sector, disefios definitivos, etc.) se encuentran a
disposicion de los interesados en la plataforma SECOP Il como
LP 01 DE 2024, para que puedan ser consultados, por lo tanto, ninguno de los proponentes podra alegar
desconocimiento de las condiciones de ejecucion del proyecto.

Es deber de los proponentes informarse sobre las especificaciones de la obra y de la tipificacion,
estimacion y asignacion de riesgos previsibles.

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante es LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN- CAUCA.

1.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

CONCEPTO FECHA LUGAR
Publicacion de: www.colombiacompra.gov.co — plataforma
- Aviso en la pagina web y el SECOP SECORP I
(Decreto 019 de 2012). 11 de junio de 2024

- Aviso de convocatoria publica

- Documentos y estudios previos.

- Proyecto pliego de condiciones,
para recibo de observaciones,
incluidas las referidas a la distribucion
de riesgos (10 dias habiles).

Respuesta a las observaciones al pre- 26 de junio de www.colombiacompra.gov.co — plataforma
pliego 2024 SECORP I

Resolucion por la cual se da apertura | 27 de junio de 2024 | www.colombiacompra.gov.co — plataforma
del proceso de Licitacién Publica SECORP lI

Publicacion de Pliego de Condiciones | 27 de junio de 2024 | www.colombiacompra.gov.co — plataforma
definitivo y consulta de los mismos SECOP Il
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Audiencia Publica de Revision de la
Tipificacion, Estimacion y Asignacion
de Riesgos. Si se solicitan
aclaraciones a los pliegos en la misma
diligencia se realizara.

04 de julio de 2024
alas 2:00 pm

Se publicara link por mensaje publico

Cierre del proceso licitatorio / apertura
en acto publico de las propuestas
(Sobre No. 1).

10 de julio de 2024
alas 5:00 pm

www.colombiacompra.gov.co —
SECORP Il

Verificacion de cumplimiento de
requisitos  habilitantes  (capacidad
juridica, condiciones de experiencia,
capacidad financiera y evaluacion
factores de seleccion distintos a la
propuesta econdémica.

11 al 16 de julio de
2024

Comité Evaluador

Publicacion y traslado del informe de
verificacion de requisitos habilitantes y
de la evaluacion de factores de
seleccién distintos a la propuesta
econdmica Sobre No.- 1. Cinco (5)
dias habiles. Término para presentar
observaciones a los informes y para
subsanar.

17 al 23 de julio de
2024

www.colombiacompra.gov.co —
SECORP Il

Publicacion del informe final de
evaluacion incluido el listado de
proponentes habilitados

25 de julio de 2024

www.colombiacompra.gov.co —
SECORP I

Audiencia publica de adjudicacion, en
la cual se sorteara la férmula, se abrira
el sobre No. 2 de los proponentes
habilitados, traslado a los proponentes
habilitados de la propuesta
econdmica, orden de elegibilidad y
adjudicacion del contrato. Notificaciéon
en estrados.

29 de julio de 2024
8:30 am

Se publicard link por mensaje publico

Suscripcion del Contrato 01 de agosto de www.colombiacompra.gov.co — plataforma
2024 SECOP II
Cumplimiento requisitos de ejecucion www.colombiacompra.gov.co — plataforma

del Contrato.

02 de agosto de
2024

SECORP I

NOTA IMPORTANTE: Para todos los efectos relacionados con los tramites del presente proceso de

Seleccidn, todo tipo de documentacion sera recepcionado por la plataforma SECOP II.

1.5 PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de ejecucién del contrato que se suscriba con ocasion de la adjudicacion del presente proceso

de seleccion sera contado a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
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1.6.1 Monto del presupuesto oficial.

Area Administrativa

El presupuesto estimado para la ejecucion del presente contrato es de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE
($1.886.705.423) incluido costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido
en la ejecucién del contrato, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
ftem Descripcion Unidad | Cantidad Valor Unit. Valor Parcial
1 RED DE MEDIA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE RED

1.1 | SUBTERRANEA XLPE 3x2 AWG 133% MEDIA TENSION m 12 161.811 1.941.726

1.2 | CANALIZACION SUBTERRANEA 4x4" 10 193.453 1.934.526

1.3 | CORTE MECANIZADO EN CONCRETO 10 5.888 58.881
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL

1.4 | CONGLOMERADO-0.0A2.0M m3 3 27.817 83.452

1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TIPO CODO m 6 844.778 5.068.666
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE CUATRO

1.6 | VIAS 200A m 6 9.514.522 57.087.132
SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION

1.7 |1.5x1.5x1.8 m und 1 1.908.081 1.908.081

1.8 | DEMOLICION CAMARA EXISTENTE und 1 199.824 199.824
SUBTOTAL RED DE MEDIA TENSION 68.282.287

2 | SUBESTACION

2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO IMC 2x3" m 5 359.956 1.799.779
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR

2.2 | TRIFASICO 75kVA TIPO PEDESTAL m 1 60.202.995 60.202.995
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA

2.3 | TRANSFORMADOR und 1 808.740 808.740
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA

2.4 | ATIERRA und 1 4.139.123 4.139.123
SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION

2.5 |30x30x30cm und 1 488.559 488.559
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR

2.6 | 2x(3Fx2/0) (2xN4/0) AWG, HFFR LS m 60 446.583 26.794.969
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL DE

2.7 | BAJATENSION T.G.B.T. und 1 20.945.387 20.945.387
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL RED

2.8 | REGULADA PRINCIPAL T.R.R und 1 4.199.915 4.199.915

2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO MEDIDA und 1 5.343.985 5.343.985

2.10 | INSTALACION DE UPS TRIFASICA UPS 30 - 40 kVA und 1 685.549 685.549
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (4x6)

2.11 | (1x8) AWG, HFFR LS m 145 53.002 7.685.231
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (4x4)

2.12 | (1x8) AWG, HFFR LS m 25 98.184 2.454.606
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO 3F+N+T, 3 CIRCUITOS

2.13 | Ascensor und 1 189.224 189.224

2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" m 35 18.418 644.617
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2.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2" m 40 55.129 2.205.160
2.16 | ADECUACIONES CIVILES EN SUBESTACION ELECTRICA glb 1 11.170.586 11.170.586
2.17 | DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE und 1 13.051.009 13.051.009
SUBTOTAL SUBESTACION 162.809.435
3 ILUMINACION
3.1 |PISOI
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
3.1.1 | ILUMINACION EN EMT und 143 178.046 25.460.648
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR
3.1.2 | 18W DE SOBREPONER und 28 113.363 3.174.161
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED
3.1.3 | RECTANGULAR 45W und 26 341.119 8.869.091
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO
3.1.4 | 45W und 89 318.107 28.311.544
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
3.1.5 | ILUMINACION DE EMERGENCIA und 14 170.589 2.388.253
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE
3.1.6 | EMERGENCIA und 14 110.621 1.548.692
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
3.1.7 | SENCILLO und 36 161.443 5.811.942
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
3.1.8 | DOBLE und 23 186.220 4.283.052
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
3.1.9 | CONMUTABLE und 8 232.601 1.860.806
3.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
0 | CONMUTABLE DOBLE und 7 277.783 1.944.479
3.2 |PISO?2
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
3.2.1 | ILUMINACION EN EMT und 167 178.046 29.733.764
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR
3.2.2 | 18W DE SOBREPONER und 28 113.363 3.174.161
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO
3.2.3 | 45W und 120 318.107 38.172.869
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED
3.2.4 | RECTANGULAR 45W und 19 341.119 6.481.259
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
ELECTRICO PROYECTOR LED JETTA 150W CON
3.2.5 | SOPORTE und 8 674.407 5.395.253
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
3.2.6 | ILUMINACION DE EMERGENCIA und 7 170.589 1.194.126
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE
3.2.7 | EMERGENCIA und 7 110.621 774.346
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
3.2.8 | SENCILLO und 29 161.443 4.681.842
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
3.2.9 | DOBLE und 27 186.220 5.027.931
3.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
0 |TRIPLE und 1 233.972 233.972
3.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
1 | CONMUTABLE und 2 232.601 465.202
3.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
2 | CONMUTABLE DOBLE und 8 277.783 2.222.262
3.3 | TERCER PISO
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SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO

3.3.1 | ILUMINACION EN EMT und 167 178.946 29.884.064
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR

3.3.2 | 18W DE SOBREPONER und 28 113.363 3.174.161
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO

3.3.3 | 45W und 120 318.107 38.172.869
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED

3.3.4 | RECTANGULAR 45W und 19 341.119 6.481.259

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
ELECTRICO PROYECTOR LED SYLVEO 150W CON

3.3.5 | SOPORTE und 1 1.407.826 1.407.826
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
3.3.6 | ILUMINACION DE EMERGENCIA und 7 170.589 1.194.126
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE
3.3.7 | EMERGENCIA und 7 110.621 774.346
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
3.3.8 | SENCILLO und 16 161.443 2.583.085
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
3.3.9 | DOBLE und 22 186.220 4.096.833
3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
0 TRIPLE und 1 233.972 233.972
3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
1 CONMUTABLE und 3 232.601 697.802
3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
2 CONMUTABLE DOBLE und 12 277.783 3.333.393
3.3.1
3 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA FOTOCELDA und 1 163.657 163.657
3.4 | DESAJ
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
3.4.1 | ILUMINACION EN EMT und 170 178.946 30.420.903
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR
3.4.2 | 18W DE SOBREPONER und 77 113.363 8.728.943
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO
3.4.3 | 45W und 36 318.107 11.451.861
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED
3.4.4 | RECTANGULAR 45W und 57 341.119 19.443.777

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
ELECTRICO PROYECTOR LED JETTA 150W CON

3.4.5 | SOPORTE und 1 674.407 674.407
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
3.4.6 | ILUMINACION DE EMERGENCIA und 6 170.589 1.023.537
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE
3.4.7 | EMERGENCIA und 6 110.621 663.725
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
3.4.8 | SENCILLO und 18 161.843 2.913.171
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
3.4.9 | DOBLE und 8 186.220 1.489.757
3.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
0 TRIPLE und 1 233.972 233.972
3.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
1 CONMUTABLE und S 232.601 697.802
3.4.1
2 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA FOTOCELDA und 1 163.657 163.657
SUBTOTAL ILUMINACION 351.312.562

4 PLANTA DE EMERGENCIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA
4.1 | DE EMERGENCIA und 1 106.080.864 106.080.864
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SUMINISTRO E INSTALACIQN DE INTERRUPTOR DE
4.2 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA 250 A TRIFASICA AC3 und 1 15.341.633 15.341.633
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR
4.3 | 2x(3Fx2/0) (2xN4/0) AWG, HFFR LS m 80 446.583 35.726.625
SUBTOTAL PLANTA DE EMERGENCIA 157.149.122
5 OTROS
5.1 | ADECUACIONES CIVILES EN EL EDIFICIO glb 1 11.132.471 11.132.471
DESMONTE Y RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS,
5.2 | VOZY DATOS piso 3 2.226.579 6.679.737
5.3 | LEGALIZACION Y CERTIFICACION RETIE glb 1 27.421.965 27.421.965
SUBTOTAL OTROS 45.234.173
PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
item Descripcién Unidad | Cantidad Valor Unit. Valor Parcial
1 SUBESTACION
1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO IMC 2x3 m 10 359.956 3.599.558
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR
1.2 3x(3Fx4/0) (3xN4/0) AWG, HFFR LS m 10 1.050.219 10.502.195
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL DE
1.3 BAJA TENSION T.G.B.T. und 1 23.283.732 23.283.732
1.4 SUMINISTRO DE T..G.B.T PRINCIPAL RED REGULADA und 2 4.214.765 8.429.531
1.5 INSTALACION DE UPS TRIFASICA UPS 30 - 40 kVA und 1 685.549 685.549
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (3x6)
1.6 (1x8) AWG, HFFR LS m 30 53.002 1.590.048
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (4x1/0)
1.7 (1X6) AWG, HFFR LS m 5 208.977 1.044.885
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (4x4/0)
1.8 (1X6) AWG, HFFR LS m 100 380.856 38.085.629
1.9 ADECUACIONES CIVILES EN SUBESTACION ELECTRICA glb 1 10.968.786 10.968.786
1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/2 m 100 48.286 4.828.582
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR
1.11 | TRIFASICO 112,5 kVA TIPO PEDESTAL und 1 70.202.995 70.202.995
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA A TIERRA
1.12 | TRANSFORMADOR und 1 808.740 808.740
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA
1.13 |ATIERRA und 1 4.139.123 4.139.123
SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION
1.14 | 30x30 x30 cm und 1 488.559 488.559
1.15 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO MEDIDA und 1 5.343.985 5.343.985
1.16 DESMONTE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE und 1 13.051.009 13.051.009
SUBTOTAL SUBESTACION 197.052.907
2 ILUMINACION
2.1 PISO 1
SUMINISTRrO E INSTALACION SALIDA PUNTO
2.1.1 [ ILUMINACION EN EMT und 482 178.946 86.252.208
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR
2.1.2 | 18W DE SOBREPONER und 151 115.846 17.492.767
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SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED

2.1.3 | RECTANGULAR 45W und 22 341.119 7.504.616
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO

2.1.4 | 45W und 303 301.619 91.390.524

2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 22W und 6 288.139 1.728.833
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO

2.1.6 | ILUMINACION DE EMERGENCIA und 24 171.189 4.108.548
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE

2.1.7 | EMERGENCIA und 24 113.770 2.730.487
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR

2.1.8 | SENCILLO und 97 128.059 12.421.732
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR

2.1.9 | DOBLE und 27 186.220 5.027.931

2.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR

0 CONMUTABLE und 9 232.601 2.093.407

2.2 PISO 2 0
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO

2.2.1 | ILUMINACION EN EMT und 493 178.946 88.220.619
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR

2.2.2 | 18W DE SOBREPONER und 128 115.846 14.828.306
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED

2.2.3 | RECTANGULAR 45W und 4 341.119 1.364.476
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO

2.2.4 | 45W und 361 301.619 108.884.420
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO
ELECTRICO PROYECTOR LED JETTA 150W CON

2.2.5 | SOPORTE und 10 639.837 6.398.367
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO

2.2.6 | ILUMINACION DE EMERGENCIA und 22 171.189 3.766.169
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE

2.2.7 | EMERGENCIA und 22 113.770 2.502.947
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR

2.2.8 | SENCILLO und 87 128.059 11.141.141
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR

2.2.9 | DOBLE und 19 186.220 3.538.174

2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR

0 SENCILLO und 97 128.059 12.421.732

2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR

1 DOBLE und 26 186.220 4.841.711

2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR

2 CONMUTABLE und 15 232.601 3.489.012
SUBTOTAL ILUMINACION 492.148.126
COSTO DIRECTO $1.473.988.612
COSTO INDIRECTO (28%) $412.716.811
COSTO TOTAL $1.886.705.423
DETALLE DEL COSTO INDIRECTO
Administracion 20% |  $294.797.722
Imprevistos 3% $44.219.658
Utilidad 5% $73.699.431
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‘ ‘ IVA sobre Utilidad ‘ ‘ ‘ 19% |  $14.002.892

El presupuesto, incluye todos los gastos y costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento
satisfactorio del objeto contractual, asi como los imprevistos, de conformidad con los estudios previos
que soportan la presente contratacion.

NOTA: Para determinar el valor de las propuestas, se debera tener en cuenta que el presente contrato
no genera IVA de conformidad con el articulo 100 de la Ley 21 de 1992, el cual sefiala: “Los contratos
de obra publica que celebren las personas naturales o juridicas con entidades territoriales y/o entidades
descentralizadas del orden Municipal o Departamental, estaran excluidos del IVA”.

1.6.2 Oferta con valor artificialmente bajo

Cuando el valor de la oferta, a juicio de la entidad, por la informacién que tenga a su alcance, resulte
artificialmente bajo, se requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él
ofertado; una vez sustentadas dichas razones ante el Comité Asesor, éste recomendara al
Representante Legal que rechace o autorice la continuidad de la oferta en el proceso (articulo
2.2.1.1.2.2.2 Decreto 1082 de 2015).

1.6.3 Disponibilidad de Recursos
LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUD[CATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6724 de 2024.

Valor
6724 | $7.886.705.423

Popayan
Cauca

1.7 PLIEGO DE CONDICIONES
1.7.1 Consulta del proyecto de pliego de condiciones
El proyecto de pliego de condiciones, podra consultarse en el Portal Unico de Contratacion

www.colombiacompra.gov.co plataforma SECOP Il en las fechas establecidas en el Cronograma del
proceso de seleccion.

La publicaciéon del proyecto del Pliego de Condiciones, no genera obligacion para la Entidad de dar
apertura al proceso de seleccién respectivo ni de mantener las reglas inicialmente establecidas.

1.7.2 Observaciones al proyecto de pliego de condiciones
Dentro del término de DIEZ (10) DIAS HABILES de la publicacion del proyecto de pliego de condiciones
y de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma del presente proceso de seleccion, cualquier

persona podra formular observaciones, las cuales seran presentadas en el Portal Unico de Contratacion
www.colombiacompra.gov.co  SECOP Il - LP 01 DE 2024.
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Todas las observaciones y las respuestas a las mismas se publicaran en el Portal Unico de
Contratacion plataforma SECOP Il - LP 01 DE 2024.

1.7.3 Aperturay cierre del proceso de contratacion

El proceso de contratacion se abrira con la EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO que ordena su
apertura, el cual se publicara en el Portal Unico de Contratacion — plataforma SECOP II. El cierre se
efectuara en la fecha y hora sefialada en los pliegos para lo cual se generara la respectiva actuacion en
la plataforma SECOP 1.

1.7.4 Pliego de condiciones definitivo
1.7.4.1 Consulta pliego de condiciones definitivo

El pliego de condiciones definitivo, podra ser consultado en el Portal Unico de Contratacion SECOP Il -
LP 01 DE 2024 a partir de la publicacién del acto de apertura del proceso de seleccién. En el pliego de
condiciones definitivo, la Entidad podra incluir los temas que considere relevantes para el proceso de
seleccion, planteados en las observaciones del proyecto de pliego.

1.7.5. Modificaciones al pliego de condiciones

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN, hara las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda aclaracién o
modificacion se hard mediante Adendas numeradas consecutivamente, estos documentos formaran
parte integral del pliego de condiciones; las Adendas seran suscritas por el Representante Legal de la
Entidad y publicadas en el Portal Unico de Contratacion SECOP Il - LP 01 DE 2024.

La expedicion de Adendas, se sujetara a lo dispuesto en el articulo 89 de la ley 1474 de 2011. Es decir
que no podran expedirse ADENDAS dentro de los tres (3) dias habiles anteriores al cierre de la licitacién
y su publicacion SOLO PODRA HACERSE EN DIAS HABILES Y HORARIOS LABORALES. Lo anterior
sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2 del articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

1.8 Audiencia de distribuciéon y asignacién de riesgos y de aclaraciéon de pliegos.

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 en la oportunidad
sefialada en el cronograma del presente proceso, se realizara una audiencia con el objeto de precisar el
contenido, alcance y andlisis de riesgos de lo cual se levantara la respectiva acta.

Lo anterior no impide que dentro del plazo previsto en el cronograma del proceso, cualquier interesado
pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante respondera mediante comunicacion
gue se publicara en el SECOP. En adicion a lo anterior, dentro del trdmite de la audiencia de asignacion
de riesgos, los interesados en el proceso podran solicitar precisar el alcance y contenido del pliego de
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condiciones (primer inciso del articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015).

CAPITULO Il
REGIMEN JURIDICO APLICABLE AL PROCESO DE SELECCION

2.1 NORMATIVIDAD APLICABLE
Las siguientes normas gobiernan el presente proceso de seleccion:

e Laley80de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y sus decretos reglamentarios (en especial
el Decreto 1082 de 2015), las normas comerciales y civiles vigentes que rijan las materias que
aquellas o estos no regulen particularmente.

e Laley99 de 1993 (Ley Ambiental) y sus decretos reglamentarios.

e Laley 734 de 2002. - Por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico.

e Laley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion
social y se modifican algunos articulos del Cadigo Sustantivo del Trabajo.

e LalLey 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasién del Sistema de
Seguridad Social.

e LalLey 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

e Ley 1474 de 2011.

e Decreto Ley 019 de 2012.

2.1.1 Documentos del Proceso de Seleccidn
El proceso de seleccion se regira adicionalmente por lo dispuesto en los estudios previos, el pliego de
condiciones definitivo y sus Adendas, si las hubiere. Las audiencias realizadas dentro del proceso de

seleccion.

Para los efectos del contrato que llegare a firmarse, hace parte integral del mismo la propuesta
seleccionada.

Con la presentacién de la propuesta, se infiere que el proponente es conocedor de TODOS los
documentos precontractuales, igualmente se entiende que ha consultado y conoce los disefios y
especificaciones técnicas.

2.2 APLICACION DE TRATADOS Y/O CONVENIOS DE LIBRE COMERCIO

El presente proceso de seleccion se encuentra cobijado por los tratados o convenios de libre comercio
de la CAN y Triangulo Norte, lo anterior de conformidad con el andlisis realizado en los estudios previos.

2.3 MODALIDAD DE SELECCION Y SU JUSTIFICACION

El contrato de obra esté definido en el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes
términos:

“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,

mantenimiento, instalacion y en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y pago.”
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De otro lado, el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 sefiala:

“Licitacion publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de
licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente
articulo.”

En la presente contratacion se hara uso de la modalidad de seleccion de LICITACION PUBLICA, en
atencion a la naturaleza del objeto (Obra publica) y la cuantia (supera la menor cuantia), siguiendo la regla
general, segun la cual los contratistas del Estado seran seleccionados mediante Licitacion Publica, toda vez
que debido a la cuantia y naturaleza del contrato a celebrar no encaja en ninguna otra de las causales
sefialadas en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.

CAPITULO 1l
LA PROPUESTA
3.1 METODOLOGIA EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
3.1.1. Idioma de la propuesta.

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y LA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN, deberan estar escritos en idioma castellano.

3.1.2. Presentacién de la propuesta.

La propuesta se debera cargar en PDF en la plataforma SECOP Il link https://www.colombiacompra.
gov.co/secop/secop-ii hasta la fecha y hora limite establecido en el cronograma del proceso.

El proponente debera acatar estrictamente la forma establecida en el SECOP Il para el cargue de la
propuesta, de conformidad con los parametros particulares de cada modalidad de seleccion.

De conformidad con lo anterior, en dicha plataforma deben cargarse los documentos que acreditan los
requisitos habilitantes: capacidad juridica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, etc.
Igualmente se deberan cargar los documentos exigidos para acreditar los factores de seleccion.

Seran a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparacidon y presentacion de su
propuesta, por lo tanto LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION —
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN en ningln caso sera responsable de los mismos.

En relacion con los documentos que se carguen en la plataforma SECOP Il no se exigiran sellos,
autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, ni cualquier otra clase
de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes
especiales. (inciso 1, numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993).

Las propuestas deberan ajustarse en todas sus partes a los anexos y a las condiciones estipuladas para
cada documento en los presentes pliegos de condiciones. Cualquier explicacion o informacién adicional,
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debera hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona autorizada para presentar la
propuesta dentro de la misma.

No se aceptaran propuestas cargadas en la plataforma SECOP Il con posterioridad a la fecha y hora
sefialadas para el recibo de las mismas en el proceso de seleccion, ni en condiciones diferentes de los
que se han previsto en el link https://www.colombia compra.gov.co/secop/secop-ii

PARAGRAFO: Cuando se presente indisponibilidad del SECOP |l y debido a este factor no permita
cargar a la plataforma la propuesta, debe ingresar al siguiente link: https://www.colombiacompra.
gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii y dar aplicacion al PROTOCOLO DE INDISPO-
NIBILIDAD. En caso de indisponibilidad el correo electrénico  habilitado es
admcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co al cual es viable acudir.

3.1.3. Moneda.
El valor de la propuesta deberéa presentarse en PESOS COLOMBIANOS.
3.1.4. Firma de la propuesta.

Toda carta de presentacion de la propuesta debe estar firmada por el REPRESENTANTE LEGAL del
proponente o por APODERADO constituido para tal efecto.

3.1.5. Documentos reservados.

Los proponentes deberdn indicar en sus propuestas, cudles de los documentos aportados son de
caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en el numeral 4 del articulo 24 de la Ley 80 de 1993. Si el proponente no hace pronunciamiento
expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

3.1.6 Identificacién y entrega de la propuesta

La propuesta debera presentarse en formato PDF en la plataforma SECOP |I, siguiendo para el efecto
los requerimientos de presentacién de propuesta en relacién con el cargue de documentos, teniendo en
cuenta los pardmetros de cada modalidad de seleccién.

NO SE ACEI?TARAN propuestas enviadas por fax, correo electrénico o cualquier otro medio diferente
en el Portal Unico de Contratacion www.colombiacompra.gov.co SECOP Il - LP 01 DE 2024 hasta la
fecha y hora sefialadas.

3.1.7 Informacion suministrada por los oferentes.

La Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 de la Constituciéon Politica de Colombia,
presume que toda la informacién que el proponente allegue a éste proceso de contratacion, ES VERAZ
Y CORRESPONDE A LA REALIDAD. No obstante, la Entidad podra verificar la informacién
suministrada por el proponente.

3.1.8. Recepcién de las propuestas.

Las propuestas se recepcionaran en el Portal Unico de Contratacion www.colombiacompra.gov.co
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SECOP Il - LP 01 DE 2024 hasta la oportunidad fijada en el cronograma.

3.1.9. Propuestas parciales.

No se aceptaran propuestas parciales.

3.1.10. Propuestas alternativas.

No se aceptaran propuestas alternativas.

3.1.11. Retiro de la propuesta.

Los proponentes podran gestionar con su usuario en la plataforma SECOP |l el retiro de su propuesta
antes de la fecha y hora previstas para el cierre del plazo para presentar propuestas.

3.1.12. Validez de la Propuesta

Los proponentes deberan mantener su oferta sin modificacion de ninguna indole por un término de cuatro
(4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Licitacion Publica.

La validez de la oferta se entendera prorrogada con la ampliacion del término de la garantia de seriedad
de la misma.

3.2. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN debera rechazar propuestas, en cualquiera de los siguientes casos:

1.

2.
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Cuando el valor corregido de la propuesta econémica exceda el 100% o sea inferior al 95% del
presupuesto oficial.

Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar, segun lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.

Cuando su presentacion sea extemporanea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora
fijadas para el cierre, o sea entregada en oficina diferente a la indicada, a pesar de ser radicada
dentro del plazo sefialado para la entrega de la misma.

Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condicién.
Cuando el objeto social no corresponda al objeto contractual requerido por la Administracién, o
la persona natural no redna la calidad de ingeniero civil, exigencia que aplica a cada uno de los
integrantes de consorcios, uniones temporales, u otra forma de asociacion.

Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre,
0 con nombres diferentes para la misma licitacién. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones
disciplinarias y penales.

Cuando no cumpla con las especificaciones minimas sefialadas en el pliego de condiciones, o
no se subsane dentro del plazo concedido (hasta el vencimiento del término de traslado del
informe de evaluacion —art. 5 ley 1882 de 2018).

Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana.

Cuando la inscripcién en el Registro Unico de Proponentes no se encuentre en firme al cierre del
proceso.
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10. Cuando se omita un precio unitario en la propuesta econdmica.

11. Cuando en la propuesta econémica se altere la unidad o patrén de medida o la cantidad del
respectivo item. Igualmente cuando se altere sustancialmente la descripcién de un item del
formato del presupuesto oficial.

12. Cuando se verifique falta de veracidad en la documentacién aportada por el proponente.

13. Cuando no se entregue la garantia de seriedad junto con la propuesta.

14. Cuando se ofrezca un precio unitario que exceda el fijado por la entidad en el presupuesto oficial
o cuando el AlU total ofertado exceda el fijado por la entidad en el presupuesto oficial.

15. Cuando una vez requerido por LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, el
proponente no allegue los documentos, las aclaraciones y/o explicaciones solicitadas por ésta;
cuando no cumpla con lo solicitado en dicho requerimiento; y cuando allegue la respuesta a los
requerimientos fuera del plazo que se le fije para ello, impidiendo la verificacion de requisitos o
la evaluacion precisa de la propuesta.

16. Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse, o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacién indicadas en la invitacion
publica.

17. Cuando al momento de aplicar la guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos
de contrataciéon de Colombia Compra Eficiente, la entidad encuentre que la propuesta presenta
precios artificialmente bajos.

18. Cuando no_se incorpore la propuesta econémica en la forma establecido en la plataforma
SECORP Il

3.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
a. INDICE O TABLA DE CONTENIDO.
En aras de preservar los principios de celeridad y economia, el contratista debera incluir tabla del

contenido _absoluto de la propuesta, especificando los nimeros de pagina donde se encuentra la
informacién vy los documentos requeridos en el pliego de condiciones.

En el momento de la apertura, la entidad verificard que la propuesta contenga la tabla de contenido o el
indice, y cada uno de los documentos debidamente foliados en forma consecutiva.

b. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. ANEXO No.- 1
Se elaborara a partir del modelo suministrado en el presente pliego de condiciones y debera estar firmada
por el proponente si éste es persona natural; por el representante legal si es persona juridica o por el

representante del consorcio o unién temporal.

Para el caso de personas naturales o juridicas extranjeras, debera estar firmada por la persona
autorizada en Colombia para su representacion.

Si la propuesta no esta firmada por la persona autorizada en Colombia para su representacién sera
rechazada.

La persona natural o el representante legal que suscribe la propuesta, debe adjuntar copia de la
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certificacion expedida por el COPNIA, documento que debe estar vigente.

Si el representante legal del proponente no acreditare titulo de ingeniero civil, la propuesta deberéa ser
abonada o avalada por un Ingeniero Civil matriculado, quien debera cumplir con los requisitos antes
enunciados (Ley 842 de 2003).

C. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Si el proponente es una persona juridica, deberd comprobar su existencia y representacion legal
mediante certificado expedido por la Camara de Comercio; cuando se trate de personas juridicas
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberdn comprobar su existencia y
representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen. El certificado debera contener
la siguiente informacion:

* Fecha de expedicion NO MAYOR A UN MES anterior a la fecha de cierre del plazo de presentacién
de propuestas de la presente Licitacion Publica.

* El objeto social de la sociedad, debera incluir las actividades principales objeto de la presente
Licitacién Publica.

* La duracion de la sociedad, contada a partir de la fecha de celebracion del contrato, NO SERA
INFERIOR AL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CONTRATO Y UN (1) ANO MAS (articulo 6 de la
Ley 80 de 1993).

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera adjuntarse el documento de autorizacion expresa, expedido por el 6rgano competente
con anterioridad a la presentacion de la propuesta.

Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada integrante debera comprobar su existencia y
representacién, mediante certificado expedido por la cdmara de comercio respectiva (si es persona
juridica).

d. DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CONFIERE REPRESENTACION

Cuando el proponente concurra por intermedio de apoderado, deberd allegar el documento
correspondiente en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representacion. El
poder no requiere de presentacion personal.

e. CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD, si el proponente es extranjero, conforme a lo establecido
en el articulo 20 de la Ley 80 de 1993.

f. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) gue se encuentre en firme al cierre del
proceso, acorde con lo ordenado por la legislacién vigente, el cual debe haber sido expedido dentro del
mes anterior al cierre del proceso. En relacién con la simple renovacion no se verificara la firmeza pero
si el cumplimiento de la obligacién antes del cierre.

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o union temporal, cada uno
de los integrantes, debera presentar el respectivo RUP en el que conste su inscripcion, la cual se debe
encontrar en firme.
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g. FORMULARIOS EXIGIDOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS CONFORME A LOS
PLIEGOS
h. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

De acuerdo con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, todos los proponentes (sean personas naturales,
juridicas o los integrantes de consorcios o uniones temporales) deberan acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos
profesionales y aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF.

En el caso de personas juridicas, se acreditard mediante certificacion expedida por el revisor fiscal
cuando éste exista por requerimiento de ley, o por el representante legal en los demas casos, en la que
de manera expresa deberd constar gque se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos,
certificacién que debe referirse a los Gltimos seis meses (art. 50 Ley 789 de 2002).

Cuando el proponente sea persona natural, debera presentar los siguientes documentos:

e Sino estdobligado a hacer aportes parafiscales (SENA, ICBF Y CAJA DE’COMPENSACION), una
certificacién juramentada suscrita por él, en la gue conste QUE NO ESTA OBLIGADO AL PAGO
DE PARAFISCALES por no tener personal dependiente.

e Si esta obligado debera aportar los respectivos recibos de pago que debid realizar el mes anterior
al cierre del presente proceso de seleccion.

e Para acreditar el cumplimiento de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
debera allegar copia del pago que debio realizar el mes anterior al cierre del presente proceso. Si la
persona esta excluida de la obligacién de pagar a pension debera acreditarlo.

i GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La propuesta debera acompafarse de una garantia expedida por una compafia de seguros legalmente
establecida en Colombia que garantice la seriedad de la propuesta, la cual, debera contener la siguiente
informacion:

» Asegurado / Beneficiario: LANACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION
— CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN.

* Valor asegurado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL.

* Vigencia: CUATRO MESES, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente
Licitacién Publica.

e Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona juridica, la péliza o garantia debera tomarse
con el nombre o razdn social que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la camara de Comercio respectiva y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se
presente en consorcio 0 union temporal, la péliza deberd tomarse a nombre de TODOS SUS
INTEGRANTES vy no a nombre del consorcio o uniéon temporal ni tampoco del respectivo
representante legal (articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015).El 6 los tomadores de la
garantia, deberan suscribirla (en el caso de consorcio y uniones temporales, se debe suscribir
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por todos los integrantes).

La pdliza de seriedad se hara efectiva cuando se den los supuestos establecidos en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

A la garantia se debe anexar el recibo 0 constancia de pago de la misma, no se admitiran como tal
las constancias de no revocacion o expiracion por falta de pago.

j PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdémica se debe cargar en la plataforma SECOP II.

El proponente debe manifestar en la carta de presentacién de su propuesta que conoce, acepta y
cumple todos y cada uno de los items, unidades v cantidades de obra y especificaciones técnicas
relacionadas en el presupuesto oficial y contenidas en el pliego de condiciones y en tal sentido
se obliga con |la Entidad adar cumplimiento estricto alos mismos, en caso de que se le adjudique
el contrato.

El proponente deberéa ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al peso,
asi: cuando la fraccion decimal del peso, sea igual o superior a cinco (5), lo aproximara por exceso al
namero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso, sea inferior a cinco (5), lo
aproximaréa por defecto al numero entero inferior del peso; el valor total de cada item y el valor total de la
oferta, debera presentarse sin decimales, en caso contrario la Entidad realizara el ajuste respectivo.

K. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTION
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SOLO PERSONAS JURIDICAS)

Durante el proceso de evaluacion de los proponentes, debe presentar la certificacion de cumplimiento de
estandares minimos del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo con una valoracién
aceptable, segun criterio establecido en la Resoluciéon 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, expedida
por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la que se encuentre afiliado, donde especifique el
puntaje de cumplimiento de los estandares minimos implementados y en funcionamiento del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo con base a los requisitos sefialados en el Decreto 1072 de
2015, esta certificacién sera revisada segun soporte suministrado por el contratista en la documentacion
requerida en SST.

El contratista es el Unico responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad y salud
en el trabajo para sus trabajadores. Igualmente, se debe asegurar que los requisitos de este documento
se extiendan e implementen en las actividades del objeto del contrato.

L. CERTIF[CACION RESPONSABLE DEL SG-SST ACORDE A LO ESTIPULADO EN LA
RESOLUCION 0312 DE 2019 (SOLO PERSONAS JURIDICAS)

Debe presentar certificacion de acuerdo al nimero de trabajadores y clasificacion de riesgo, que soporte
la asignacion de la persona asighada como responsable del SG-SST de la empresa.

M. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Debe presentar certificacién donde conste que garantiza a todos los trabajadores sin excepcion y antes

Calle 3 # 3 - 31 Conmutador 8240000 Fax 8240424 www.ramajudicial.gov.co
10 9001

icontec


http://www.ramajudicial.gov.co/

Rama Judicial ) Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Consejo Superior de la Judicatura Judicial de Popayan

Reptblica de Colombia

Area Administrativa

del inicio de la ejecucién de las actividades objeto del contrato los examenes médicos ocupacionales,
segun la Resolucion 2346 del Ministerio de la Proteccion Social.

N. CERTIFICACION USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Debe presentar certificacion en la que conste el uso obligatorio de los Elementos de Proteccion Personal
(EPP), promoviendo las conductas de auto-cuidado y el uso adecuado de los Elementos de Proteccion
Personal (EPP), de acuerdo a las actividades a desarrollar.

O. CERTIFICACION CONSTANCIA DE IDONEIDAD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO

Debe presentar certificacion donde conste que sus colaboradores cuentan con la idoneidad para realizar
dichas tareas de alto riesgo.

Nota: Tenga en cuenta que esta certificacion debe ser presentada en caso de realizar actividades de alto
riesgo.

Asi mismo tener en cuenta los lineamientos estipulados en el manual de tareas de alto riesgo de la
entidad de acuerdo a la actividad objeto de contrato.

P. CERTIFICACION DE COMPROMISO CAPACITACIONES (SOLO PERSONAS JURIDICAS)

Debe presentar certificacibon de compromiso donde conste que se compromete a capacitar a sus
colaboradores como minimo en los siguientes temas:

v Riesgos y peligros de acuerdo a las actividades a ejecutar v’ Atencién y manejo de emergencias v/
Reporte de incidentes y accidentes de trabajo v Procedimiento de trabajo seguro (segun la actividad
objeto de contrato) v Planes de rescate, entre otros

Q. CERTIFICACION DE COMPROMISO CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE
LA ENTIDAD

Debe presentar certificacion de compromiso donde conste que se compromete a cumplir con los
establecido en el Sistema de Gestion Ambiental de la entidad.

R. Otros documentos de indole juridico

Los proponentes al presentar su propuesta deberan presentar los siguientes documentos (de la persona
natural, juridica y/o integrantes de la figura asociativa):

a) Certificacion de antecedentes fiscales.

b) Copia cédula de ciudadania del representante legal.
c) Copia libreta militar (varones menores de 50 afios).
d) Certificado de antecedentes disciplinarios.

e) Certificado de antecedentes penales.

f) Antecedentes del RNMC.

g) Certificado de deudores morosos.
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3.4. RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberan elaborar por su cuenta y riesgo la propuesta, de acuerdo con lo solicitado en
éste pliego de condiciones, la cual hara parte integral del contrato.

La presentacion de la oferta, lleva implicitos el conocimiento y la aceptacion por parte del proponente, de
todas las condiciones conforme a las cuales se ejecutara el contrato, de tal manera que la propuesta
presentada, debera reflejar la totalidad de los costos en que se incurrird para alcanzar la realizacién del
objeto del contrato derivado de éste proceso de seleccion.

3.5. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los Proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea
necesaria su legalizacién. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar
los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el articulo 251 del
Caédigo General del Proceso.

CAPITULO IV
CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR

4.1. CALIDADES DE LOS PARTICIPANTES
4.1.1. Participantes

Podran participar en este proceso, todas las personas naturales que tengan el titulo de INGENIERO
ELECTRICO O ELECTRICISTA (certificado por el COPNIA), las personas juridicas nacionales o
extranjeras que tengan en su objeto social actividades directamente relacionadas con el objeto del
contrato, las cuales deberan estar legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia y que su duracién
no sea inferior al término del contrato y un (1) afio mas (articulo 6 ley 80 de 1993).

También podran participar en consorcio o en union temporal, de conformidad con lo establecido en éste
pliego.

4.1.2. Consorcios y uniones temporales

Podran presentar propuesta bajo la figura asociativa de consorcio o unién temporal con un méaximo de
TRES (3) INTEGRANTES.

El consorcio o la unién temporal puede estar conformado por personas naturales o personas juridicas, o
la combinacion de éstas, siempre y cuando cumplan de manera independiente las condiciones exigidas
en el anterior numeral. Ninguno de los integrantes puede tener una participacion inferior al 20%. El
representante legal del consorcio o union temporal debe ser miembro del proponente plural.

De presentarse en consorcio o union temporal, CADA UNO DE SUS MIEMBROS debera estar inscrito
enel R.U.P.

Los proponentes haciendo uso de las cartas de informacion que obran en los ANEXOS indicaran si su
participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y en este Ultimo caso, sefialaran los términos y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucién, los cuales no podran ser modificados sin
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el consentimiento previo de la Entidad contratante. De igual manera en ese documento informaran a
quien han designado como representante legal para todos los efectos.

La duracion del consorcio o de la union temporal, seré igual al término de vigencia del contrato y hasta
tanto se produzca la liquidacién del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por concepto de
las garantias, caso en el cual subsistird hasta el vencimiento de la misma.

4.2 REGLAS DE SUBSANABILIDAD.

De conformidad con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, los proponentes podran subsanar los
REQUISITOS O DOCUMENTOS QUE VERIFIQUEN LAS CONDICIONES DEL PROPONENTE O
SOPORTEN EL CONTENIDO DE LA OFERTA Y QUE NO CONSTITUYAN LOS FACTORES DE
ESCOGENCIA ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES.

Dichos requisitos y documentos, se deberan solicitar por la entidad y aportar por el proponente hasta el
término de traslado del informe de evaluaciéon. Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes
que no suministren la informacién y la documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el
plazo anteriormente sefialado.

Al subsanar la carta de presentacion de la propuesta, el documento de informacién de consorcio o unién
temporal se deberéa aportar el documento original debidamente firmado, por ende no se tendra en cuenta
la subsanacion de dichos documentos si es enviada por mail o fax.

4.3 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES (CAPACIDAD
JURIDICA, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA)

4.3.1. Capacidad juridica

Se verificara con los documentos establecidos en el presente pliego de condiciones, indispensables para
determinar que la propuesta sea ADMISIBLE para pasar a la etapa de calificacion.

4.3.2. Capacidad financiera.

Para la evaluacion de la capacidad financiera del proponente, se tendra en cuenta Unicamente la
informacion consignada en el Registro Unico de Proponentes de la Cadmara de Comercio (RUP) que se
encuentre en firme a la fecha de CIERRE de la presente licitacion.

Para los consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes debera
aportar el Registro Unico de Proponentes de la camara de comercio respectiva (RUP) que se encuentre
EN FIRME a la fecha del CIERRE de la presente Licitacion Publica.

LIQUIDEZ: El proponente debera demostrar liquidez igual o superior a 1,5.

En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la siguiente formula:
Formula de trabajo: IL = > (AC*%) / > (PC*%)

> = Sumatoria

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

%= Porcentaje de participacién de cada integrante.
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Menor o igual al 70%.

En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la siguiente formula:
Formula de trabajo: NE = (3 (PT * %) / 3 (AT*%))x100

> = Sumatoria

PT = Pasivo Total

AT = Activo Total

%= Porcentaje de participacién de cada integrante.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Mayor o igual a 1,3.
Razén de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la siguiente formula:
Formula de trabajo: RCI = 3 (UO*%) / 3 (GI*%)

> = Sumatoria

UO = Utilidad Operacional

Gl = Gastos de intereses

%= Porcentaje de participacién de cada integrante.

CAPITAL DE TRABAJO: No inferior al 30% del valor total del presupuesto oficial.
Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente.
En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la siguiente férmula:
Férmula de trabajo: CT = > (AC) - >(PC)
> = Sumatoria
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente

De no cumplir con los indices establecidos la propuesta sera declarada NO HABIL
FINANCIERAMENTE

4.3.2.1 Documentos para acreditar la capacidad financiera de los proponentes extranjeros no
inscritos en el RUP

Los Proponentes extranjeros no inscritos en el RUP, deben presentar la informacion financiera que se
relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la
firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de
origen: i) Balance general y ii) Estado de resultados.

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para
Colombia (PUC).

4.3.3. Experiencia del proponente

4.3.3.1 Experiencia General
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El proponente debera acreditar experiencia general en la ejecucion de hasta 3 contratos clasificados en
al menos UNO de los codigos 72151500 o 81101700 del Clasificador de Bienes y Servicios (de acuerdo
con el codigo estandar de productos y servicios de Naciones Unidas), cuyos valores ejecutados
(expresados en salarios minimos de la fecha de terminacion de los contratos) sea igual o superior (De
uno o sumatoria de hasta 3) al presupuesto oficial de la presente contratacion (expresado en salarios
minimos del afio 2024), lo cual acreditara con la informacién que obre en el RUP.

Lo anterior se acreditara con la informacién que conste en el RUP de los proponentes, el cual se debe
encontrar en firme para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentaciéon el Formato 1 —
Experiencia para todos los proponentes.

En caso de consorcio o unién temporal se sumaran los SMLMV de los contratos ejecutados por los
integrantes clasificados con los codigos antes mencionados.

4.3.3.2 Experiencia Especifica

Adicionalmente, la entidad exigira experiencia especifica en la ejecucion de hasta DOS
CONTRATOS cuyo objeto incluya: instalaciones de redes eléctricas, por un valor ejecutado,
cuya sumatoria expresada en salarios minimos vigentes a la fecha de terminacion, sea igual o
superior al presupuesto oficial de la presente contratacion expresado en salarios minimos
legales del afio 2024.

Para efectos de lo cual se deben aportar i) La informacion consignada en el RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo, ii) Formato — Experiencia, iii) Las respectivas certificaciones y/o actas de recibo final
y/o actas de liquidacién de contratos celebrados con entidades publicas y/o privadas, las cuales deben
contener la siguiente informacién:

a) Nombre o razén social del contratante.

b) Nombre o razén social del contratista.

c) Objeto claramente definido.

d) Fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato (dia, mes y afio).

e) Fecha de terminacion de la ejecucién del contrato (dia, mes y afio).

f) Valor total ejecutado del contrato.

g) Principales actividades ejecutadas.

h) Cuando la experiencia que se pretenda acreditar corresponda a un consorcio o union temporal,
el oferente debera acreditar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes y sélo
se tendrd en cuenta su porcentaje de participacion.

i)  Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contrataciéon y
las certificaciones de experiencia deben ser expedidas con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (3) afios
de constituidas, ademés del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el
revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de la empresa.
La entidad tendré en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las
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sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP

En el evento que la experiencia que se pretende acreditar haya sido obtenida como integrante de un
Consorcio o Unién Temporal, el valor ejecutado a considerar serd el equivalente al porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o integrantes que la pretendan acreditar.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 0 union
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendr en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o union
temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

No se tendré en cuenta la experiencia de obras subcontratadas.

En los casos en que las actas incluyan valores en doélares, estos seran convertidos a pesos colombianos
a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripcion del contrato materia para la
acreditacion, la cual debe estar especificada en la oferta.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los
cédigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos vélidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados
para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan
los cédigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 1 —
Experiencia.

De no cumplir con los requisitos establecidos la propuesta sera declarada NO HABIL POR
EXPERIENCIA ESPECIFICA.

4.3.4 Capacidad Organizacional

Para la evaluacion de la capacidad organizacional del proponente, se tendra en cuenta Gnicamente la
informacion consignada en el Registro Unico de Proponentes de la Cadmara de Comercio (RUP) que se
encuentre en firme a la fecha de CIERRE de la presente licitacion.

Para los consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes debera
aportar el Registro Unico de Proponentes de la camara de comercio respectiva (RUP) que se encuentre
EN FIRME a la fecha del CIERRE de la presente Licitacion Publica.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Mayor o igual a 0.04
Razdn del activo = Utilidad Operacional / Activo total

En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la siguiente formula:
Férmula de trabajo: RA = > (UO*%) / > (AT*%)

> = Sumatoria

UO = Utilidad Operacional

AT = Activo Total

%= Porcentaje de participacién de cada integrante.
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Mayor o igual a 0.06

Rentabilidad del patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio

En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la siguiente férmula:
Formula de trabajo: RP = > (UO*%) / > (P*%)

> = Sumatoria

UO = Utilidad Operacional

P = Patrimonio

%= Porcentaje de participacién de cada integrante.

4.3.5 Capacidad Residual de Contratacion

En cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo 1 del articulo 221 del Decreto 019 de 2012 y el art.
2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el proponente debera acreditar una capacidad residual igual o
superior a la capacidad residual del proceso de contratacion.

La capacidad residual del proceso de contratacion sera del 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Para efectos de calcular la capacidad residual del proponente se tendran en cuenta los parametros
establecidos en el art. 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 y la metodologia sefialada por Colombia
Compra Eficiente, segun la siguiente formula:

) ) (E+CT +CF)
Capacidad residual del proponente = COx 7100 |~ SCE

PARA EFECTOS DE CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL LOS PROPONENTES DEBERAN

ALLEGAR LO SIGUIENTE:

1.
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La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

La lista de los contratos de obras civiles en ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacién, con Entidades Estatales y
con entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del
afio en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios. Los
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o0 su representante legal y el
revisor fiscal si esta obligado atenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo
deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del afio en que el proponente
obtuvo el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios.

Para acreditar la capacidad técnica de conformidad con lo sefialado en el art. 2.2.1.1.1.6.4 del
Decreto 1082 de 2015 se debera diligenciar el FORMULARIO No. 1, el cual se diligenciara bajo
la gravedad de juramento con las implicaciones que ello acarrea.
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5. Para los solos efectos de obtener la capacidad organizacional del proponente a tener en cuenta
en la férmula de capacidad residual, se aplicara lo sefialado en el Manual expedido por Colombia
Compra Eficiente.

6. Los distintos factores (experiencia, capacidad financiera, capacidad técnica y organizacional) se
puntuaran de conformidad con los parametros sefialados en el art. 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082
de 2015 y la Guia expedida por Colombia Compra Eficiente.

7. Para efectos de calcular los Saldos Contratos en Ejecucidon (SCE) se tendran en cuenta la
Metodologia sefialada por Colombia Compra Eficiente. El célculo del saldo de los contratos en
ejecucién debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria equivalente al valor del
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el
numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacion del proponente en el respectivo contratista. Si el nUmero
de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el saldo del
contrato en ejecucion solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Saldo diario del contrato en ejecucion (sdce) = Valor del contrato
Plazo total (dias)
(sdce) x Plazo por ejecutar (dias) x % de

Saldo del contrato en ejecucién (sce)
participacion

Saldo Contratos en Ejecuciéon (SCE) = X (sce) que tenga el proponente

8. El proponente cuya capacidad residual no supere la indicada para el proceso de contratacion
seré rechazado.

NOTA: En caso de personas no obligadas a tener revisor fiscal, el contador publico que audite el
respectivo estado de resultados no puede ser el mismo que ordinariamente lleve la contabilidad del
proponente o integrante de figura asociativa.

CAPITULO V
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

5.1. CIERRE DEL PLAZO DE LA LICITACION PUBLICA

Las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo de la presente Licitacion Publica seran
abiertas en el acto publico de cierre (sobre No. 1 y 2) debiéndose generar el respectivo informe en la
plataforma SECOP II.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de la presente Licitacion Publica, los proponentes no
podran retirar, adicionar o corregir sus propuestas, lo anterior sin perjuicio de la subsanabilidad
establecida en la ley.

5.2. CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88
de la Ley 1474 de 2011 y en atencion a la modalidad de seleccién la entidad tendra en cuenta la
ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas, por ser el
mecanismo que ofrece mayor claridad a los participantes, permitiendo una escogencia objetiva del
contratista.
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En tal sentido la entidad tendré en cuenta los siguientes criterios de seleccién para otorgar puntaje a las
propuestas habilitadas:

FACTOR DE SELECCION PUNTAJE
FACTOR ECONOMICO Precio total de la propuesta 58
FACTORES TECNICOS Equipo de trabajo 28
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10

LEY 2069/2020: Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Criterio diferencial para MIPYMES 0,25
INCORPORACION PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD | 1
FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL 25
TOTAL PUNTOS 100

NOTA 1: De conformidad con la Ley 2020 de 2020, La Direccion debe consultar y analizar las
anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Inconclusas. En el evento que las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o
integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en
el mencionado registro, se descontaran diez puntos de la sumatoria obtenida en relacion con los criterios
de evaluacion técnicos.

NOTA 2: De conformidad con el art. 58 de la ley 2195 de 2022, La Direccion debera reducir, durante la
evaluacion de las ofertas, veinte puntos del total de los puntos establecidos, a los proponentes que se
les haya impuesto una o0 mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la
fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones
temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior

PRECIO DE LA PROPUESTA (58 PUNTOS)

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN realizara la verificacion aritmética de las propuestas econdémicas presentadas por los
proponentes. En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar la correccién aritmética del
ofrecimiento econémico, mayor o igual 0,01% del presupuesto oficial de obra civil, por exceso o defecto,
con respecto al valor registrado en el formato de la propuesta econdémica de la obra civil presentada,
seran RECHAZADAS.

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN, a partir del valor total corregido de las propuestas de la obra civil asignara maximo
SEISCIENTOS (600) puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:

Determinacion del Método para la Ponderacién de la Propuesta Econdmica
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Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que
se nombran a continuacion:

NUMERO | METODO

1 MEDIA ARITMETICA

2 MEDIA ARITMETICA ALTA

3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la fecha prevista para
la iniciacion de la Audiencia de Adjudicacion, indicada en la cronologia vigente al momento del cierre del
proceso de seleccién, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso de
seleccion.

Se determinard el método de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion de conformidad con las centésimas de la TRM:

RANGO (INCLUSIVE) | NUMERO | METODO

DE 0,00 A0,33 1 MEDIA ARITMETICA

DE 0,34 A 0,66 2 MEDIA ARITMETICA ALTA

DE 0,67 A 0,99 3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Métodos para asignar puntaje
Media Aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y
se encuentran véalidas, para esto se aplicara la siguiente formula:

n
x=y%
i=1 n
Donde,
X = Media aritmética.
Xi = Valor total corregido de la propuesta i.
N = Numero total de las propuestas vdlidas presentadas.

Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
férmula:

NTCGP
1000
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X -V, _ _
600 {1-10 ( X ' j} Para valores menores o iguales a X
Puntaje i = _
X-V, _
600 x| 1-15- X Para valores mayores a X
Donde,
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.

Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como vélidas no se les tendrd en cuenta puntaje alguno, por
concepto de factor técnico y de apoyo a la industria nacional.

Media Aritmética Alta
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida

mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas,
para esto se aplicara la siguiente formula:

X x = Viex + X

Donde,

X = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Vmax = Valor total corregido de la propuesta valida mas alta.

Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
férmula:
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X a-V, . -
600 x| 1—10-| —— | | Para valores menores o iguales a X a
X a
Puntaje i = _
Xa=V,
600 x| 1-15- Para valores mayores a X a
X a
Donde,
Xa = Media aritmética alta.
Vi Valor total corregido de cada una de las propuestas i.

i Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como vélidas no se les tendrd en cuenta puntaje alguno por
concepto de factores técnicos y apoyo a la industria nacional.

Media Geométrica con Presupuesto Oficial

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de
propuestas validas y se incluira el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente cuadro:

NUMERO DE PROPUESTAS (N) | NUMERO DE VECES EN LAS QUE SE INCLUYE EL
[NUMERO] PRESUPUESTO OFICIAL (NV) [VECES]

1-3 1

4-6 2

7-9 3

10-12 4

13-15 5

Y asi sucesivamente por cada tres propuestas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del
maodulo.

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de acuerdo a
lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente formula:

Gro =M™"PO*PO*...%«PO, %P *P,*. %P

n
Donde,
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Gro = Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Ndmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = NUmero de propuestas econémicas validas.

PO = Presupuesto oficial.

Pn = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante
el siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Geométrica con Presupuesto Oficial
Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procedera a ponderar las propuestas de

acuerdo con la siguiente férmula:

-V, .
600 x (1 -10- (%D Para valores menores o iguales a G,
PO

Puntaje i =
|GPO _Vi|
600 x| 1-15.| ———— | | Para valores mayores a G,
Gro
Donde,
G po = Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi Valor total corregido de cada una de las propuestas i.

i Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial
se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor
de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como vélidas no se les tendrd en cuenta puntaje alguno, por
concepto de factores técnicos y apoyo a la industria nacional.

Aproximacién numérica para el puntaje por valor de la propuesta

En todos los casos anteriores se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

EQUIPO DE TRABAJO (28 PUNTOS)

Inicialmente se verificara que el proponente oferte el siguiente equipo de trabajo:
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PROFESIONAL

CANTIDAD | PROFESIONAL

DEDICACION

FORMACION ACADEMICA Y
EXPERIECNIA GENERAL MINIMA

DIRECTOR DE OBRA |1

Profesional,  Ingeniero
Eléctrico o Electricista
con matricula profesional
vigente

50% durante
todo el tiempo de
ejecucioén del
contrato.

Ingeniero Eléctrico o Electricista, con
Matricula Profesional expedida
por el CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE INGENIERIAS
ELECTRICA, MECANICA Y
PROFESIONES AFINES.
Experiencia general: Minimo quince (15)
afios en el ejercicio de su profesion,
contados a partir de la fecha de expedicién
de la matricula profesional.

Experiencia especifica: Minimo tres (5)
afios de experiencia especifica, como
director o Residente en proyectos
relacionados con el objeto del contrato.

INGENIERO
RESIDENTE

Profesional, Ingeniero
Eléctrico o Electricista
con matricula profesional
vigente

100%  durante
todo el tiempo de
ejecucion del
contrato.

Experiencia general: No menor de cinco
(5) afios de experiencia contados a partir
de la fecha de expedicion de la matricula
profesional.

Experiencia especifica:  Experiencia
como residente de obra o contratista
directo en dos (2) contratos de obra cuyo
objeto y actividades incluya: construccion
y/o adecuacién y/o mejoramiento de
subestaciones 'y redes eléctricas,
certificada por Entidad publica o privada
(excepto personas naturales y sociedades
comerciales. Ademas, presentar curso de
alturas vigente a la fecha del cierre del
presente proceso.

TECNICO RESIDENTE

DE OBRA

Técnico Electricista o
liniero electricista con
tarjeta profesional T5
vigente

100%  durante
todo el tiempo de
ejecucion del
contrato.

Experiencia General: No menor de cinco
(5) afios de experiencia contados a partir
de la fecha de expedicién de la matricula
profesional.

Experiencia especifica:  Experiencia
como como técnico electricista o liniero
electricista de construccion y/o adecuacion
y/o mejoramiento de subestaciones y
redes eléctricas, certificada, quienes
ademéas deben acreditar por Entidad
competente curso de coordinador de
trabajo seguro en alturas.

TECNICO
TECNOLOGO
PROFESIONAL
SISTEMAS
SEGURIDAD

(0] Técnico o tecndlogo o
(0] profesional en salud
EN ocupacional con licencia
DE |1 vigente o Profesional con
especializacion en salud

100%  durante
todo el tiempo de
ejecucion del
contrato.

Experiencia general: Técnico o tecndlogo
o Profesional con Licencia en seguridad y
salud en el trabajo con al menos cinco (5)
afos de expedicion. En caso de haber sido
renovada se admite la antigiiedad de la
licencia anterior.
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OCUPACIONAL Y ocupacional con licencia Experiencia especifica:  Experiencia
MEDIO AMBIENTE vigente como profesional SISOMA o residente
SISOMA o inspector SISOMA en dos (2)
contratos de obra cuyo objeto y
actividades incluya: construcciéon y/o
adecuaciéon y/o  mejoramiento  de
subestaciones y redes eléctricas. Ademas,
presentar curso de alturas vigente a la
fecha del cierre del presente proceso.

Cada miembro del equipo minimo de trabajo para acreditarse como profesional o técnico debera aportar
la correspondiente acta de grado o fotocopia del diploma.

El interesado deberd presentar para cada uno de los miembros del equipo minimo de trabajo los
siguientes documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia minima exigida:

= Carta de intencidn firmada en original por cada uno de los miembros del equipo minimo de trabajo
que van a presentar en la propuesta, en la cual manifieste el interés inequivoco de participar en la
ejecucion del Proyecto.

= Fotocopia del Diploma o acta de grado que acredite el titulo académico respectivo.

= Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del COPNIA u érgano competente (vigente)

= Certificaciones Laborales y/o contractuales que acrediten la experiencia especifica de participacion
en proyectos con indicacién del objeto, fecha de inicio y de finalizacién.

= Con el fin de verificar las actividades solicitadas se debera anexar el acta de terminacion y/o acta de
recibo final y/o acta de liquidacion del contrato principal con entidad publica y/o privada, del cual se
deriva el contrato del equipo de trabajo.

El proponente que no oferte el anterior equipo minimo no se otorgara puntaje por este criterio de
seleccién, a quienes cumplan los anteriores requisitos se les otorgara 28 puntos.

Adicionalmente

Los miembros del equipo de trabajo no podran ofrecer sus servicios a mas de un proponente so pena de
no asignarse puntaje por dicho profesional en las ofertas para las cuales fue ofrecido.

Para los titulos profesionales emitidos en el exterior, estos deberan estar convalidados por el Ministerio
de Educacién Nacional y/o la entidad en que en el momento hubiese sido la competente para homologar
y/o convalidar titulos en el exterior.

No se admiten firmas escaneadas, ni copiadas y pegadas en las certificaciones ni en los documentos
soportes; se admiten firmas electronicas de conformidad en lo previsto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto
2364 de 2012, anexando los soportes de la firma electronica.

El proponente que no acredite lo anterior no obtendra puntaje por todo el factor de seleccién EQUIPO
DE TRABAJO. El puntaje por concepto de equipo de trabajo se asignara de la siguiente manera:

PERFIL EQUIPO DE TRABAJO A PUNTUAR PUNTAJE
DIRECTOR DE OBRA 10

INGENIERO RESIDENTE 8

TECNICO RESIDENTE DE OBRA 6 (3 por cada uno)
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TECNICO O TECNOLOGO O PROFESIONAL EN
SISTEMAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO | 4
AMBIENTE

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

Segun el andlisis realizado por la entidad no hay item o insumo especifico de origen nacional que exceda
el 20% del presupuesto oficial, por lo anterior, se otorgara el puntaje a los proponentes que se
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas
por prestacion de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido
para el cumplimiento del contrato, diligenciando para el efecto el anexo 10.

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademés del ANEXO
—Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
por las Camaras de Comercio.

El proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de certificado
de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no
obstante, no podrd subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La entidad asignara los 100 puntos por promociéon de servicios nacionales o con trato nacional al
proponente plural, cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores condiciones.

Si es un proponente extranjero sin trato nacional, se otorgara hasta 50 puntos al proponente que ofrezca
incorporar componente nacional en la ejecucion del contrato, mediante la vinculacion de profesionales,
técnicos y operativos por lo menos en un 40%.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)

[ ]
Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 32 de la ley 2069 de 2020y 2.2.1.2.4.2.15 del
Decreto 1082 de 2015 se otorgara 0.25 PUNTOS al proponente que acredite ser emprendimiento o
empresa de mujeres.

Para efectos de lo anterior, se tendra como emprendimientos y empresas de mujeres las definiciones
previstas en el art. 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. La acreditacion se sujetara a la misma
norma.

CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME (0.25 PUNTO)
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La Entidad asignara un puntaje maximo de hasta 0.25 punto al proponente que acredite la calidad de
MIPYME domiciliada en Colombia de conformidad con el tamafio empresarial previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. El puntaje
se asignara en funcion del tamafio empresarial de acuerdo con la siguiente tabla

Tamaiio empresarial PUNTAJE

Microempresa 1 puntos
Pequeiia Empresa 1 puntos
Mediana Empresa 1 puntos

Para que el proponente obtenga este puntaje debe aportar el formato de— Acreditacién de MYPIME- y
aportar la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por
el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021.

Tratdndose de proponentes plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de MIPYME vy tiene una participacion igual o superior al 10% en el consorcio o unién
temporal.

INCORPORACION PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD (1 PUNTO)

Se asignard un puntaje total de un (1) punto a los proponentes que acrediten la vinculacion de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

Con referencia a la acreditacion de Personal de Discapacidad, se dara aplicacion al Decreto 491 del 28
de marzo del 2020 el cual reza en su articulo 8: “Ampliacién de la vigencia de permisos, autorizaciones,
certificados y licencias. Cuando un permiso, autorizacion, certificado o licencia venza durante el término
de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccién Social y cuyo
tramite de renovacién no pueda ser realizado con ocasion de las medidas adoptadas para conjurarla, se
entendera prorrogado automaticamente el permiso, autorizacion, certificado y licencia hasta un mes (1)
mas contado a partir de la superacion de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccién
Social el titular del permiso, autorizacién, certificado o licencia, debera realizar el tramite ordinario para
su renovacion.

2. Acreditar el nUmero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a
la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara un (1) punto, a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero total de trabajadores de la planta de personal | Nimero minimo de trabajadores con
del proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 1

Entre 31y 100 2

Entre 101 y 150 3
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Entre 151 y 200 4
Més de 200 5

Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta
por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial verificara durante la ejecucion del contrato a
través del supervisor que el proponente que resulte adjudicatario mantenga en su planta de personal el
numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencidn del puntaje adicional de la oferta.
El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre.

Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la Direccién
Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Popayan verificara la vigencia de dicha certificacion,
de conformidad con la normativa aplicable.

La reduccion del numero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional
constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las consecuencias del
incumplimiento previstas en el contrato y en las hormas aplicables.

Nota: El proponente o integrante consorciado que cumpla con el requisito del personal en situacion de
discapacidad, deber& contar con la planta de personal suficiente que permita demostrar la operacion y
experiencia en la prestacion del servicio tanto en Entidades Publicas como Privadas.

FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL (2,5 PUNTOS)

Con el propdsito de obtener los puntajes establecidos para los factores de Sostenibilidad Técnico-
Ambiental, el proponente debe presentar con su oferta en la plataforma SECOP Il debidamente
diligenciado y firmado por el proponente o su representante legal el Formato # - Ofrecimiento Factores
de Sostenibilidad Técnico-Ambiental.

Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se
encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten
el Formato # - Ofrecimiento Factores de Sostenibilidad Técnico-Ambiental no seran acreedores de
puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del proponente y, una vez ofrecidos,
tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria
en la ejecucion del Contrato de obra y no podra resultar en items adicionales o mayores cantidades a las
contratadas, ni en erogacion presupuestal alguna por parte de la Entidad.

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad, asi:

ITEM | CONCEPTO PUNTAJE

1.1 Durabilidad de las Lamparas Panel Led mayor a 40.000 horas 15

2.2 Instalacion de jardines con fines ornamentales horizontales o verticales |1

6.2.1 Durabilidad de las lamparas panel led mayor a 40.000 horas.
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El puntaje sera otorgado al oferente que ofrezca sin ningln costo adicional para la Entidad, mayor vida
util de las lamparas panel led de lo contemplado dentro del presupuesto del proceso, correspondiente
alos | items:

SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR 18W DE SOBREPONER,

SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED RECTANGULAR 45W,

SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO 45W,

SUMINISTRO E INSTALACION BALA LED 22w,

incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y puesta en funcionamiento. La
lampara ofrecida debe cumplir ademas con las especificaciones técnicas minimas requeridas y
contempladas en el presupuesto del proceso.

Las ldmparas Led incluirdn todos los elementos, accesorios, materiales, equipos y mano de obra
requeridos para garantizar su correcta instalacién, funcionamiento e interconexidn con el sistema inicial
planteado dentro de los disefios, asi como el ajuste al disefio eléctrico de llegarse a requerir.

ACREDITACION: Con el propésito de obtener el puntaje establecido para este criterio de calificacion, el
proponente debe presentar con su oferta la ficha técnica o catalogo correspondiente del producto
ofrecido, la cual debe indicar como minimo la informacién de marca, modelo y horas de vida util. La no
presentacion de la documentacion dara lugar a la calificacion de CERO PUNTOS (0) por este concepto.

6.2.3 Instalacion de jardines con fines ornamentales horizontales o verticales

El puntaje seré otorgado al oferente que ofrezca sin ningun costo adicional para la Entidad, la Instalacion
de jardines con fines ornamentales horizontales o verticales, al interior del predio o en la zona de
influencia en el cual se encuentra la edificacién objeto del Proceso de Contratacion

Las especies de plantas que seran parte del jardin horizontal o vertical, se desea sean resistentes,
adaptables a interiores y exteriores, ya que serd el Contratista en conjunto con la Interventoria y el
Supervisor del contrato de Interventoria, quienes decidan las especies a sembrar, asi como el tamafio y
sera autonomia del Contratista definir la altura segun el rango previamente establecido, incluyendo la
preparacion del suelo, fertilizacién, siembra y relleno con tierra negra hasta nivelar, asi como la entrega
de manual de mantenimiento.

El puntaje para este criterio ponderable se asigna de acuerdo con la siguiente tabla:
CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
Minimo 2 jardines verticales y/u horizontales a instalar 1

5.4. DESEMPATE.

En caso de empate en el puntaje total de dos o méas ofertas, la Entidad Estatal dirimira el empate
aplicando las reglas sucesivas y excluyentes del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020.

Si persistiere el empate se procedera a un sorteo por balotas, resultando seleccionado el que extraiga la
balota de mayor valor.

5.5. DECLARATORIA DE DESIERTA

Durante el término previsto para la adjudicacion del contrato, LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION
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EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN podra declarar desierta la
presente Licitacién Publica, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la
propuesta mas favorable (Numeral 18 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993)

5.6 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA

El valor de la propuesta debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucién de la obra objeto de la presente Licitacion Publica. Por ser relevantes, a continuacion se
relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de
la oferta:

a)

b)

c)
d)

f)

g)

h)
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Aspectos ambientales: El contratista debera acatar todas las disposiciones legales y
reglamentarias en materia ambiental que apliquen para la ejecucién de obras civiles y en especial
las referidas al objeto a contratar.

Vias de acceso y otras obras provisionales: Durante su permanencia en la obra, serdn de su
cargo la construccion, mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que
no forman parte integrante del proyecto (vias provisionales, vias de acceso a la obra,
cerramientos, senderos peatonales, etc). A la terminacién del contrato debera retirar todas las
obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas limpias y en orden.
Cumplir normas de salud ocupacional y seguridad industrial: Cumplir las normas de salud
ocupacional, riesgos laborales y seguridad industrial en relacién con sus trabajadores.
Materiales: El proponente establecera las fuentes de materiales que, en caso de resultar
favorecido, utilizara en la ejecucion de la obra; por lo tanto, no se reconoceran costos adicionales
por el cambio de dichas fuentes de materiales. El costo de todos los acarreos de materiales, tales
como el cemento, hierro, concretos hidraulicos, etc., deberd incluirse dentro de los analisis de
precios unitarios respectivos. Los materiales, suministros y deméas elementos que hayan de
utilizarse en la construccién de las obras, deberan ser de primera calidad en su género y
adecuados al objeto a que se destinen y sujetos a las especificaciones técnicas de los proyectos.
La entidad no aceptara ningun reclamo del constructor por costos, plazos, falta o escasez de
materiales o elementos de construccién, o por cualquiera de los eventos contemplados en éste
numeral.

Avance sobre materia prima: No habra avances sobre materia prima.

Equipo: El proponente favorecido, debera suministrar y mantener al frente de la obra, el equipo
necesario y suficiente, adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los
programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos
inherentes al equipo, seran considerados en el analisis de los precios unitarios de la propuesta.
Sefializacién en la zona de las obras: Son de cargo del proponente favorecido, todos los
costos requeridos para colocar y mantener la sefializacién de obra, actividades que debera
cumplir de conformidad con lo establecido en las normas técnicas sobre la materia.

Impuestos, tasas y contribuciones: Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a
su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales.

AlU: El proponente deberd incluir el A.l.U. que contemple los costos de administraciéon en los
gue incurre la organizacién del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion de la obra.
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CAPITULO VL.
CONDICIONES DEL CONTRATO

6.1. OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE POPAYAN A REALIZAR LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
DE LAS SUBESTACIONES, REDES ELECTRICAS E ILUMINACION, DE LAS SEDES
PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS
CARLOS PEREZ DE POPAYAN, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REGLAMENTOS
TECNICOS RETIE Y RETILAP.

6.2. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA
La interventoria estara sometida a las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupcion.
6.2.1. Informacién sobre el personal profesional.

El contratista se obliga a mantener al frente de las obras al personal profesional exigido en las reglas de
factores de seleccion, cuyas hojas de vida deberd someter a la aprobacién de la interventoria en forma
previa a la iniciaciéon de los trabajos. En caso de sustitucién debera obtener consentimiento previo de la
interventoria, la cual debe verificar que el nuevo profesional o técnico igual o supere las condiciones del
anterior.

6.2.1.1. Equipo minimo

Durante el plazo de ejecucion del contrato, el contratista se obliga a mantener el equipo necesario para
ejecutar las obras.

6.2.1.2 Otro personal del contratista

Ademas del personal solicitado en el presente pliego de condiciones, el contratista debera emplear
personal idoneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho
personal, debera ser facilmente identificable por la Interventoria, cuando ésta requiera de alguna accion
especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

El personal que participe en la ejecucion de la obra, sera contratado directamente por el Contratista, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la Entidad no adquiere con él ninguna
responsabilidad de caracter laboral, administrativa, ni de otra indole. LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN se reserva el
derecho de exigir al Contratista y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto,
sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por ésta causa. La Interventoria podréa solicitar, en
cualquier momento, el suministro de informacion sobre la ndmina del personal asignado a la obra, y el
Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato
de cualquiera de estas disposiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.
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6.2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obligar4, con LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA —
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, a cumplir con las siguientes
obligaciones:

Obligaciones Juridicas:

10.

11.

12.

Calle 3 # 3 - 31 Conmutador 8240000 Fax 8240424 www.ramajudicial.gov.co
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Firmar la minuta del contrato (electronicamente — SECOP |Il), dentro de los dos (02) dias hébiles
siguientes a la fecha en que la entidad publique dicho documento en el SECOP II.

Suscribir el acta de inicio una vez el contrato se encuentre perfeccionado y cumpla con los
requisitos de ejecucién. Fecha para la cual debe el contratista presentar el cronograma de
actividades, el cual serd avalado por la interventoria previo a la firma del acta de inicio.

Constituir las garantias que se solicitan por parte de la Nacién — Consejo Superior de la
Judicatura — Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Popayan.

Actualizar las pdlizas e ingresarlas al portal electrénico SECOP Il, a mas tardar dos (2) dias
habiles contados a partir de la suscripcion del acta de inicio; y asi mismo, con cada modificacion
por adicién y/o prérroga y/o suspension y/o reinicio al contrato.

Presentar al momento de la suscripcion del acta de inicio, la afiliacibn a las entidades de
seguridad social, pension, ARL y demas parafiscales exigidos por la ley, de los profesionales que
realizaran la residencia de obra objeto del presente contrato.

Entregar a la interventoria del contrato, toda la paz y salvos de salarios, seguridad social,
parafiscales y liquidacion del personal que participa en la obra; ademés de paz y salvo de todos
los proveedores y subcontratistas que intervinieron en la obra para elaborar el acta final de obra.

Reparar cualquier dafio que ocurra en la obra, por causas imputables al Contratista o0 a
cualquiera de sus empleados, dentro del plazo sefialado por el Articulo 2060 del Cadigo Civil.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, durante el desarrollo de la obra, de
conformidad con la ley.

Firmar, conjuntamente con el Interventor, las actas de inicio de la obra, cortes parciales de obra,
recibo definitivo y llevar debidamente actualizada la Bitacora de la Obra. Las actas de suspension
y reinicio requieren de la firma del Director Ejecutivo Seccional de Administracién Judicial de
Popayéan, del Contratista y el Interventor.

Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o informacion que soliciten los Entes
de Control. Los documentos requeridos deberan ser remitidos al Interventor, dentro de los
tiempos exigidos.

El contratista asumira toda la responsabilidad y los riesgos del personal que ejecutara el objeto
contractual.

Brindar al Interventor, la colaboracién necesaria para la elaboracion del proyecto de Acta de
Liquidacion del Contrato, dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la terminacion y recibo a
satisfaccion de las obras objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por el Contratista, el
Interventor y el Director Ejecutivo Seccional de Administracion Judicial de Popayan. (Articulo
217° del Decreto 19 de 2012). La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura — Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Popayan no reconocera costos adicionales por
los gastos en que incurra el Contratista para la liquidacion del contrato. Lo anterior aplica en el
caso que queden saldos o remanentes pendientes por pagar al momento de entrega de los
trabajos contratados.
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Presentar al Interventor, al menos con quince (15) dias de anterioridad, cualquier solicitud de
prorroga, adicion, suspension y reinicio del Contrato, a efectos de prorrogar la vigencia de las
Pdlizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento. En caso de retraso, el
Contratista presentara al Interventor del contrato, el Plan de Contingencia para mitigar el retraso
generado, debidamente suscrito por el Representante Legal.

Es obligacion del contratista suministrar la informacién requerida por el interventor y adoptar las
medidas, para la prevencion y control de riesgos, que este exija.

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que se requiera
en la ejecucion del contrato, asi como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente
alos aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados
de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal
vigente.

Garantizar la calidad de los trabajos de obra, y responder por ellos de conformidad con el Articulo
5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

Dar cumplimiento a las normas relativas a la vinculacion del personal que utilice en la ejecucion
del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Exigir permanentemente a su equipo de trabajo el cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

El contratista se responsabilizara por la proteccién y conservacion de las obras hasta la entrega
y recibo en forma definitiva a la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura. La reparacion de
dafios si los hubiera, correran por cuenta del contratista y se hara a satisfaccién de la supervision.

Obligaciones Técnicas:
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El contratista debera realizar las respectivas actas de vecindad antes de iniciar las actividades
en cada oficina; donde respondera por cualquier dafio o perjuicio que ocasione y le sea
imputable.

El contratista deberd asegurar durante la ejecucién del contrato que los despachos judiciales
puedan funcionar normalmente en los horarios laborales, para lo cual deberd ajustar el
cronograma de tal manera que las intervenciones en dichos despachos se realicen en horarios
y dias no laborales, aprovechando los horarios laborales para intervenir zonas comunes y
ejecutar las demas actividades que no afecten el normal funcionamiento de los espacios.

El contratista de obra debera garantizar el adecuado funcionamiento y en el caso tal de fallar y
ocasionar problemas de filtraciones, inundacién o dafios a los bienes muebles de la Rama
Judicial, debera proporcionar un espacio adecuado para continuar con las labores propias de los
despachos.

Ejecutar las actividades preliminares y preventivas (cerramientos, sefializacion y demas que se
requieran para garantizar la seguridad de todas las personas que circulan por el inmueble a
intervenir).

Realizar la obra cifiéndose estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por la Nacion
- Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
de Popayéan, descritas en la informacion general del proyecto detalladas en el anexo
correspondiente, contenido en el proceso de CONTRATACION y de acuerdo con las cantidades
y valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el Contratista, ACORDE CON EL
PLIEGO DE CONDICIONES.
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6. Presentar a la interventoria del contrato, informes mensuales de avance de obra con su
respectivo soporte fotografico, en aras de realizar un control estricto de la programacion de obra,
y los componentes técnicos, administrativos, seguridad y salud en el trabajo y ambiental que se
deriven del contrato.

7. Permitir al Interventor y supervisor, la revision de los trabajos y acatar las 6rdenes e instrucciones
que le impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos
entregados y especificaciones técnicas respectivas.

8. Comunicar oportunamente a la interventoria del contrato, los problemas que surjan en el
desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto
cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella,
las posibles soluciones.

9. Someter al concepto previo del Interventor y al supervisor de LA NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, cualquier modificacion o cambio que éste
considere necesario hacer a los planos o especificaciones originales, antes de iniciar cualquier
trabajo, si a ello hubiere lugar.

10. Atender las recomendaciones que sobre la ejecucion del objeto del contrato efectle el Consejo
Superior de la Judicatura — Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Popayan
y que considere necesarios introducir, a través de las instrucciones, érdenes u observaciones
dadas por el Interventor y supervisor; seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como
particulares acordados.

11. Informar por escrito la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecucion,
para efectos de ser verificadas y viabilizadas por la interventoria del contrato; donde se debera
presentar la respectiva justificacion técnica, andlisis de precios unitarios (A.P.U), 3 cotizaciones
y todo lo especificado para su aprobacion.

12. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, muebles y equipos
necesarios para la ejecucion de la obra y asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para
tal efecto, el Contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e implementos
requeridos de Optima calidad, para la correcta ejecucion del contrato. El contratista debera
emplear e instalar materiales y equipos nuevos, de excelente calidad y que cumplan con las
especificaciones técnicas establecidas, los cuales deben ser aprobados previamente a la
ejecucion de la obra por parte del interventor del contrato. Los materiales que el contratista
emplee en la ejecucién de los trabajos y que se encuentren deficientes, podran ser rechazados
por parte de la interventoria del contrato, cuando no los encuentre convenientemente adecuados.

13. Efectuar las obras civiles para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura fisica de
las sedes ya descritas, en el tiempo acordado, y de conformidad con las condiciones resultantes
de los estudios y disefios de ingenieria realizados por el consorcio BELEN & BACCI, dentro del
contrato estatal No. 27 de 2020. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar las
especificaciones técnicas, las expresara por escrito a la interventoria del contrato, explicando las
causas que lo justifiquen; en caso de no aprobarse, el contratista se sujetard a las
especificaciones técnicas acordadas inicialmente.

14. Cumplir con las directrices impartidas por parte de la interventoria del contrato.

15. Tener en todo momento, personal disponible, para suplir las faltas que se susciten, en caso de
presentarse alguna anomalia, incapacidad o bajo rendimiento del personal contratado; la
Direccién Seccional de Administraciéon Judicial de Popayan, se reserva el derecho de exigirle al
contratista, el reemplazo del personal que considere necesario a su juicio.
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Asistir a las reuniones o comités de obra que sean convocadas por parte de la interventoria y/o
la supervision del contrato, con el objeto de atender las reclamaciones y decisiones relativas al
contrato, las cuales quedaran consignadas en actas y seran de obligatorio cumplimiento por parte
del contratista.

Suministrar a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Popayén, a través del Interventor designado cuando lo solicite, informe
sobre cualquier aspecto de la obra, objeto del contrato.

Adelantar los trabajos de acuerdo con el cronograma de ejecucion de obra, presentado y
aprobado por el Interventor, dentro de los plazos estipulados en el contrato.

Llevar un registro fotografico del desarrollo del contrato, que debera ser entregado
mensualmente al interventor del contrato.

Presentar y elaborar en forma mensual, un informe ejecutivo del estado y avance del proyecto.
Este informe serd enviado al Grupo de Servicios Administrativos, Mantenimiento y Soporte
Tecnolégico de LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, a través del
Interventor designado, dentro de los tres (3) primeros dias hébiles del mes.

Presentar al Interventor, los items necesarios inicialmente en el contrato; la aprobacion de items
adicionales y necesarios, no autoriza al Contratista a superar el valor inicial del contrato, para lo
cual deberd llevar el respectivo control.

Entregar planos récord, en medio magnético e impresos, una vez finalice la ejecucion de las
obras aprobados por parte de la interventoria del contrato.

El contratista se hara cargo de todos los traslados externos e internos de elementos que se
deriven de la ejecucion del contrato.

Entregar y socializar ante el supervisor designado, los resultados de las obras civiles adelantadas
para el mantenimiento y mejoramiento parcial de la infraestructura fisica de los Palacios de
Justicia del Tambo, El Bordo, Corinto, Puerto Tejada, Guapi, Santander de Quilichao y en los
Juzgados de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Popayan.

El contratista deber& ejecutar todos los ajustes, cantidades de obra, arreglos y modificaciones
que se requieran para que la obra sea funcional, cumpla con las normas establecidas por las
autoridades nacionales y locales para la prestacién de los servicios, dentro del plazo de ejecucién
del contrato, lo cual no generara costos adicionales para la entidad.

Contar dentro de su equipo de trabajo, con el personal profesional ofrecido en la presentacion
de propuesta; con la formacién académica y experiencia estimada en la propuesta, cumpliendo
con lo estipulado en los documentos del proceso de seleccion. CUALQUIER CAMBIO DEBERA
SER AUTORIZADO POR EL INTERVENTOR DE LA OBRA Y EL SUPERVISOR.

Elaborar el Manual de mantenimiento de las obras, el cual debe ser entregado para el proceso
de liquidacion del contrato de obra y avalado por la interventoria.

Suministrar todos los elementos de seguridad a todos los empleados que participen en la obra,
de conformidad con la Resolucion 1409 de 2012 y demas normas. (certificados en Alturas, arnés,
lineas de vida, elementos de proteccion personal, etc.).

En caso de realizar trabajos a una altura superior a 1.5m (por encima o debajo del nivel de piso
acabado), el personal debera hacer uso de los elementos de seguridad industrial y contar con el
certificado de trabajo en alturas vigente; ademas de diligenciar el formato de permiso o lista de
chequeo para realizar dichos trabajos, cumpliendo con lo establecido en el articulo 17 de la
Resolucién 1409 de 2012
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Obligaciones Ambientales:

1. Mantener la obra libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros, entregandola a su
terminacion completamente limpia y aseada, asi mismo, acatando lo dispuesto en la Resolucion
472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las normas vigentes relativas
a la movilizacion, tratamiento, disposicién y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte
la autoridad distrital competente.

2. Realizar los tramites requeridos con el propésito de obtener licencias, permisos y autorizaciones,
en caso de ser necesarias, con el fin de ejecutar las obras objeto del contrato para garantizar el
cumplimiento de la normatividad ambiental y demas que apliquen, incluyendo entre otros: de
emisiones atmosféricas, transporte y disposicion final de residuos de construccion y demolicion
(RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos (RESPEL); permiso para
trabajos nocturnos, cierre de vias u ocupacion de espacio publico, Plan de Manejo de Trafico,
permiso para instalacién de campamentos temporales, obtener materiales de construccion de
fuentes con contrato de concesion minero y licencia ambiental vigentes, permisos para la
proteccion del patrimonio cultural y arqueolégico de La Nacién, entre otros que sean exigidos por
las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos asociados
y las obligaciones derivadas de estos trdmites de licencias y permisos estdn a cargo del
Contratista.

3. Presentar a la Interventoria para su respectiva revisién y aprobacion, el Plan de Gestién
Ambiental y Social (PGAS), en un plazo no mayor a treinta (30) dias calendario, posteriores a la
fecha de firma del acta de inicio del Contrato de Obra, segun los criterios de la “GUIA PARA LA
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PGAS’ y el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 del
Consejo Superior de la Judicatura, el cual adopté el Plan de Gestién Ambiental de la Rama
Judicial. La formalizacion del documento PGAS ante la Interventoria, se realizard empleando el
Formato Anexo de Registro del PGAS de la “GUIA PARA LA ELABORACION E
IMPLEMENTACION DEL PGAS” establecida por la Entidad y debe entregarse en original,
firmado por los Directores de Contratista e Interventoria, como alli lo indica.

4. Presentar de manera mensual a la Interventoria, informe del avance de la implementacion del
PGAS ( Plan de Gestion Ambiental y Social) segun los criterior determinados por la Entidad
dentro de la “GUIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PGAS” y de las
normas ambientales, con los soportes y certificaciones indicados en el Contrato de Obra y su
objeto, que sean correpondientes y respalden la informacion de la gstién realizada. La
Interventoria tendrd la responsabilidad de revisarlo y solicitar los ajustes que consedre
necesarios.

5. Cumplir con el manejo adecuado de sustancias quimicas, segun lo establecido por el Ministerio
de Trabajo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asi como las que tenga fijadas
los municipios Tambo, el Bordo-Patia, Corinto, Puerto Tejada, Guapi, Santander de Quilichao y
de Popayan. Por lo cual se debe almacenar, transportar y disponer sus residuos de acuerdo con
los requisitos legales que apliquen y segun el tipo de sustancia.

6. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional,
regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato. Asi mismo, el
Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad
realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El
Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales
que tengan jurisdiccién sobre el area donde se realizan las actividades, pueden disponer la
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suspension de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane
el hecho deficiente

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS:

e Deben especificarse las actividades a desarrollar desde que se genera el residuo, condiciones
de almacenamiento temporal, transporte y disposicién final con entes certificados. Una vez
realizada la disposicion final debe suministrar los certificados al supervisor del contrato.

e Priorizar todo reciclado de los residuos sélidos antes de la disposicion final, para estos residuos
reciclables se debera disponer de recipientes y sitios apropiados de acopio para el manejo
diferencial de los mismos, de forma tal que no pierdan sus caracteristicas.

e Paralos residuos sélidos reutilizables, debera preverse la informacidn necesaria que permita que
la accién se realice en condiciones seguras. Los materiales deben estar en correctas
condiciones: maderas no impregnadas con aceites o0 residuos, escombros sin otros tipos de
residuos, envases limpios.

e En caso de demolicion o reforma que implique la remocion de materiales que contengan
asbestos deberan observarse todos los cuidados necesarios para evitar la aspiracion de las
particulas tanto durante la ejecucion de las tareas como en la disposicion de los residuos
generados.

¢ No se debe quemar los residuos, incluidos los de combustible o aceites.

e Minimizar los impactos producidos por acumulacién indebida que distorsione los aspectos
visuales, produccién de olores, fomento de alimafias indeseables y pérdida de calidad de vida
de los servidores judiciales.

¢ No se almacenara residuos en zonas susceptibles de ser inundadas y/o que puedan ser
arrastradas por las aguas lluvias.

e Las tareas de demolicién no deberan provocar niveles sonoros que afecten el ambiente en el
entorno, cumpliendo con las normas correspondientes.

e Las demoliciones no deberan producir vibraciones que afecten en forma significativa a las
personas, y otras construcciones.

e En caso de demolicion o reforma que implique la remocion de materiales que contengan
asbestos deberan tener todos los cuidados necesarios para evitar la aspiracion de las particulas
tanto durante la ejecucion de las tareas como en la disposicion de los residuos generados
(chapas de asbestos, etc.). Para ello las superficies deberan permanecer en todo momento
humedecidas.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

El CONTRATISTA asumira el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que contrate para la ejecucion de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas.
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Obligaciones especiales frente al personal vinculado con discapacidad

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN a través del interventor del contrato, verificara durante la ejecucion del contrato que el
contratista mantenga en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar
a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal
contratante la documentacion que asi lo demuestre.

Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad
estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

PARAGRAFO. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el
puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las
consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento
para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente articulo debera adelantarse con
observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacién de los principios que rigen la actividad
contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

6.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El adjudicatario antes de la firma del contrato debera diligenciar para cada uno de los items enunciados
en el presupuesto, el analisis de precios unitarios (costos directos més indirectos), de conformidad con
el formato que se presenta en el ANEXO del presente pliego de condiciones.

Los items de los precios unitarios resultantes de los andlisis, no podran ser diferentes a los consignados
en el ANEXO, toda vez que estos Ultimos seran los utilizados en la evaluaciéon de las propuestas; si se
presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en el analisis al
consignado en el ANEXO.

6.4. PROGRAMA DE OBRA

Es la declaracion, en forma gréfica (cronograma), del modo en que el contratista se compromete a
ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en funcion del plazo establecido en éste pliego
de condiciones. Este programa, debera elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

Alcance

El programa deberd identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden y
secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion,
traslado, montaje o fabricacion de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo de los
trabajos, asi como también el periodo de construccion de las obras provisionales, si hay lugar a ello.

Asimismo, para la preparacion de su programa, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas establecidas para la obra, las condiciones climaticas y topograficas de la regién, las condiciones
de produccién y adquisicion de materiales y la obtenciéon de los permisos o autorizaciones que se
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requieran.

Igualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de
manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecucién de las obras. En especial, debera programar
su secuencia de acuerdo a la interrelacién que exista entre las diferentes actividades.

La obtenciéon de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo
la responsabilidad del contratista y son requisito indispensable para que en calidad de constructor pueda
iniciar las obras. El tiempo que su obtencion conlleve, debera considerarse dentro de la programacion.

Las demoras en la obtencién de estos permisos, no serdn causa valida para justificar atrasos o
incumplimientos.

Método y Presentacion

La programacion de la obra, debera elaborarse por medio del método Gantt, utilizando como herramienta
el programa Microsoft Project u otro similar. La herramienta que se utilice, debera proveer diagramas que
muestren la secuencia logica de ejecucion de los items, incluyendo como minimo la siguiente
informacion:

« Nombre del item

* Cantidad a ejecutar
 Unidad de obra

e Duracién estimada
¢ Inicio temprano

¢ Final temprano

¢ I|nicio tardio

¢ Final tardio

¢ Holgura total

¢ Precedencias

Los diagramas, deberan establecer la ruta critica de ejecucion del proyecto.

Para cada uno de los items del programa de obra, deberé indicarse lo siguiente:

* El volumen de obra a ejecutarse por mes

¢ ldentificar el responsable dentro de la organizacion

« identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracién de su

ejecucion.

Todo lo anterior, sera aprobado por la Interventoria previamente a la iniciacién de las obras y en caso de
pactarse anticipo se tendra en cuenta para efectos de elaborar el plan de inversion del mismo.

6.5 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Publicada la resolucion por medio de la cual se adjudica el contrato, la entidad enviara el contrato
electrénico para su aprobacion, el cual comprende el clausulado complementario.
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La aprobacion del contrato realizada en la plataforma SECOP Il equivale a una firma electrénica en los
términos del articulo 7 de la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. El contrato se perfeccionara
cuando sea firmado electrénicamente por todas las partes, lo anterior de conformidad con el articulo 41
de la ley 80 de 1993.

Si el adjudicatario no aprueba con su firma electrénica el contrato dentro del término indicado por la
entidad, se hara efectiva la poliza de seriedad, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y la inhabilidad prevista en la ley.

6.6 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

El contratista debera constituir a su costa y a favor de la entidad una garantia Unica, que cubra los
siguientes amparos, por los valores, plazos y condiciones que a continuacién se precisan:

1).- Cumplimiento, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del
mismo, cuya vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses.

2).- Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, del personal que emplee en la
ejecucion del contrato, por una cuantia equivalente al 5% del valor total del contrato y con una vigencia
igual a la del contrato y tres (3) afios mas.

3.)- La estabilidad de las obras, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta de entrega y recibo definitivo a
satisfaccion de las obras por LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN.

4).- Responsabilidad civil extracontractual, Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato sin que sea inferior a 200 SMLMV, con una vigencia igual a la del contrato y
cuatro meses mas.

Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista deberd ampliar la vigencia de las pdlizas
mencionadas anteriormente.

6.7 GASTOS DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta del Contratista todos los costos y gastos directos e indirectos imputables a la correcta
ejecucion del objeto contractual. Corresponde al Contratista pagar todos los derechos, impuestos, tasas
y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se llegaren a causar por el desarrollo y
ejecucion del contrato o con base en el mismo.

Para todos los efectos, se considerara que en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas que
deben ser pagadas por concepto de impuestos, asi como el valor de las podlizas de garantia y demas
gastos exigidos en el presente pliego de condiciones. Los costos de la propuesta se asumen por cuenta
y riesgo del proponente.

6.8 ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacioén escrita, el funcionario competente de la entidad, informara al contratista la fecha
a partir de la cual debe iniciar la ejecucion de la obra. Para efectos de iniciar se suscribira la respectiva
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acta de inicio para lo cual el contratista presentara el respectivo programa de obra segun la regla No.
6.4.

6.9. INFORMACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

Después de la adjudicacién y suscripcion del contrato y previo a la iniciacién de las obras, el contratista
debera obtener copia de la informacién que exista de los proyectos, disefios, etc., y en caso de que la
hubiere, la revisara y tomara la que considere necesaria para la ejecucion del mismo.

La informacion del proyecto, solo podra ser utilizada por el contratista para los propédsitos de éste
contrato.

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informaré sobre ello al Interventor,
quien decidira conjuntamente con la entidad, sobre la prelacién entre estos documentos.

6.10. DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucién de las obras materia del contrato y hasta la
entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos

LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, se reserva el derecho de exigir por escrito al
contratista, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia, no daré derecho al
contratista para elevar ningun reclamo contra la Entidad.

6.11 INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

La Interventoria integral de las obras se ejercera por la persona contratada por LA NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, quien ejercera
el control y vigilancia de la ejecucion de las obras de conformidad con las normas generales de
interventoria (Ley 1474 de 2011), el Manual de Contratacién e Interventoria y las instrucciones que
imparta la Entidad.

El INTERVENTOR, ejercera un control integral sobre el proyecto, para lo cual podra, en cualquier
momento, exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas
para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econémicas,
financieras y ambientales existentes al momento de la celebracion del contrato.

El interventor, no permitira que el Contratista inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones
y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se
cumpla con lo establecido en la normatividad Ambiental.

Asi mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos
pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
ejecucidn del contrato.

El contratista, deberd acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la interventoria; no obstante, si no
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estuviese de acuerdo con las mismas, asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderd solidariamente con el interventor, si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la Entidad.

La interventoria se ejecutara de conformidad con lo establecido en la ley, las obligaciones sefialadas en
el respectivo contrato de interventoria y el Manual de Interventoria que expida la entidad.

6.12 PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA

El contratista en todo momento, tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado
en la ejecucion de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a éste respecto tengan
las entidades oficiales y sus codigos de construccion.

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que
dentro de su organizacion, se establezcan claramente las correspondientes lineas de mando y los grupos
o0 brigadas responsables, como minimo para los siguientes casos de emergencias:

* Explosion o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se
almacena combustible.

¢ Derrames de combustibles o quimicos.

e« Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales

¢ Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

El contratista, sera responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado
de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoria, el de la Entidad, los
visitantes autorizados asi como terceras personas.

Durante el proceso constructivo, establecera procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo
asociadas con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operacion
de maquinaria y materiales, entre otros.

El contratista debera proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales cuya demoliciéon no
esté prevista, contra todo dafio o interrupcién de servicios que pueda resultar de las operaciones de
construccion; cualquier dafio o interrupcidn de servicios, debera ser reparado o restablecido por él a su
costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecucion de la obra.

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN vy el interventor, podran exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales
construidas por éste, para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, proteccion
ambiental y adecuacion a su objeto. Estas modificaciones, las hara el contratista sin costo alguno para
la Entidad.

En desarrollo de los trabajos, no se permitira por ninguna circunstancia depositar el material producto de
las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede,
el contratista a su costa, debera retirar el material y conformar el sitio a su estado original.

Si el contratista no lo hiciere, la Entidad lo hard y descontara el costo de las actas de obra que se adeuden
al contratista.
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El contratista debera observar con sumo cuidado la técnica constructiva para efectuar la intervencion
sobre cimientos y muros de predios colindantes, previa aprobacion de la interventoria, para evitar
cualquier dafio a terceros. De igual manera debe evitar que sobre los lotes vecinos y sobre la via
colindante con la obra, se vayan a efectuar depdsitos de materiales, escombros o deshechos de la obra.

Desde la fecha de la orden de iniciacion del contrato, el contratista es el UNICO RESPONSABLE del
manejo y seguridad del transito en el sector contratado, por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la
entrega definitiva de las obras a la Entidad, el contratista esta obligado a sefializar y mantener el transito
en el sector donde se ejecute la obra contratada.

6.13 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar, son las que se presentan en el Presupuesto Oficial de Obra, son
aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra, previa autorizacion de la Interventoria designada por
la Entidad.

El contratista estd OBLIGADO a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos
precios de la propuesta, previa autorizacion de la Interventoria.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obra establecidas en el
presupuesto oficial de obra, el contratista estara en la OBLIGACION de incluir los cambios a que haya
lugar en el citado presupuesto, de acuerdo con la respectiva acta de modificacion. Para los fines de pago,
regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor determinado
en el contrato.

6.13.1 Mayores Cantidades de Obra

Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que excedan las cantidades inicialmente
sefialadas por cada item y que se necesiten para cumplir con el objeto pactado; pueden ejecutarse con
las especificaciones originales del contrato, siempre que tengan precios unitarios pactados. Las mayores
cantidades de obra, deben ser autorizadas previamente por el Interventor de la obra.

El contratista, esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra, para efectos de lo cual debera
suscribir previamente la respectiva adicién con la entidad, previa aprobacién y autorizacién de la
interventoria.

6.13.2. Obras Adicionales y Adicion al Contrato

Se entiende por obra adicional, la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por
ésta misma razén, no puede ejecutarse con los precios del mismo. Las obras adicionales, deben ser las
estrictamente necesarias para el cumplimiento efectivo del objeto contractual

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN podréa ordenar obras adicionales, para lo cual celebrara el respectivo otrosi que NO PODRA
SOBREPASAR DEL CINCUENTA (50%) POR CIENTO del valor actualizado del contrato, siempre que
los trabajos ordenados, hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar
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ésta obra o para protegerla, todo lo cual requerira la aprobacion del interventor.

Los precios que se aplicaran para el pago de la obra adicional, seran los que se convengan entre las
partes, previa aprobacion de la interventoria.

En cuanto a las adiciones del contrato, se regiran por lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley 80 de
1993, y no podran exceder del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial.

6.14 CALIDAD DE LA OBRA

El contratista es responsable de la realizacion de las PRUEBAS DE CAMPO Y ENSAYOS DE
LABORATORIO que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo
ambiental del proyecto y entregara a la Interventoria los resultados de los mismos, el dia habil siguiente
a la fecha de su obtencion, para que ésta verifigue si se ajustan a los requerimientos de las
especificaciones. LA VERIFICACION DE LA INTERVENTORIA, NO EXONERARA DE
RESPONSABILIDAD AL CONTRATISTA POR LA CALIDAD DE LA MISMA.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir la obra construida.
Si asi no procediere el contratista, la Interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las
partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control.

El contratista efectuara éste trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al
reconocimiento de costos adicionales, ni a extensiones al plazo de ejecucion.

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN podré rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados,
aunqgue las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio
de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacién de suministro defectuoso.

TODA OBRA RECHAZADA POR DEFECTOS EN LOS MATERIALES, EN LOS ELEMENTOS
EMPLEADOS, EN LA OBRA DE MANO O POR DEFICIENCIA DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y
HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION O POR DEFECTOS EN ELLA MISMA, DEBERA SER
DETENIDA, RECONSTRUIDA Y/O REPARADA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Ademads, el contratista queda OBLIGADO a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos
defectuosos. La Entidad, podra retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros,
repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del contratista. Los equipos,
magquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construccion, deberan ser adecuados y
suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, directamente
o por intermedio del supervisor, se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por
cuenta del contratista, de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados
o ineficientes, 0 que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para
el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre, el suministro y mantenimiento en buen estado de
funcionamiento del equipo bésico requerido para la construccién de las obras.
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6.15 ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del
proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. Estas actas, debera suscribirlas el contratista y
el interventor y para su validez requieren de la aprobacion del funcionario competente de la Entidad.

6.16 ACTAS DE OBRA

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejaran sentadas las cantidades de obra
realmente ejecutadas.

6.17 AJUSTE DE PRECIOS.
Los precios propuestos, NO SERAN OBJETO de ningdn tipo de ajuste.
6.18 FORMA DE PAGO

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN pagaré el contrato por medio de actas parciales de acuerdo a avances de obra que
deben ser autorizadas y aprobadas por la interventoria.

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista deberd acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.

Dicho pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion
de los documentos que se relacionan a continuacion, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane
las glosas que le formule LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION —
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, Asi:

Para el pago parcial o final el contratista debe aportar el acta liquidacién suscrita por la entidad y la
interventoria; acompafada de los requisitos mencionados.

1. Certificacion de avance parcial de obra (Acta de Corte de Obra), expedida por el Contratista y
avalada por el Interventor de obra.

2. La Factura o documento equivalente, si esta obligado a facturar electronicamente, debera
presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucién expedida por la DIAN No. 042 del 5 de mayo de 2020.

3. Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segin corresponda de
conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al
dia en el pago de némina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y
parafiscales cuando haya lugar.

4. Certificacion de Cumplimiento del objeto del contrato, expedida por el interventor del contrato.

5. Libro diario de obra o bitacora.
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a. Informes mensuales de la Ejecucion del Contrato con la respectiva relacion de los costos de
imprevistos y fotografias de la obra.

b. Acta de Recibo Final o parcial de Obra, debidamente suscrita por el interventor del Contrato y
contratista.

¢. Cumplido del supervisor del contrato.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos son responsabilidad del CONTRATISTA, quien
no tendra derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Popayan, efectuard las retenciones
autorizadas por ley.

Las retenciones a que hace referencia el punto anterior, son las que se deben aplicar a los pagos de
acuerdo al Estatuto Tributario y corresponden a: retencién en la fuente, retencion por IVA y retencion de
Industria y Comercio, Contribucién especial contrato de obra publica, Estampilla Pro-Universidad del
Cauca y universidad Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia ley 1697 de
2013, reglamentada por el decreto 1050 de 2014, teniendo en cuenta las tarifas actualizadas por la Ley
y las modificaciones o leyes que puedan surgir durante la ejecucién del contrato y que apliquen al mismo.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben presentar la facturacién a nombre del Consorcio
0 Unién Temporal segun sea el caso, cumpliendo con lo establecido por la DIAN en esta materia.

Para el dltimo pago, el Contratista deberd anexar la pdliza de estabilidad de la obra.
6.18.1 CRONOGRAMA DE PAGOS

Los pagos quedan sujetos a que se cumplan todos los supuestos para su exigibilidad.
6.19 MULTAS

En el contrato se pactaran las siguientes causales multas a cargo del CONTRATISTA:

* Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones para director de obra, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato por cada
dia de mora, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al
Contratista del cumplimiento de ésta obligacion a satisfaccién de la entidad.

« Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar 0 no reanudar los
trabajos, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa
justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato por
cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

e Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Director de
Obra, o por reemplazarlo sin previa autorizacion de la Interventoria, y por cada dia de mora en el
cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%o.) del valor total del contrato, sin superar el dos por
ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta
obligacién.

e Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente
los recursos de personal y fisicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada
dia de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin
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superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

¢ Por cambios en los planos o especificaciones, sin previa autorizacion de la entidad, el dos por ciento
(2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligacién de realizar la obra
segun lo estipulado en el contrato.

e Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los informes dentro
de los plazos establecidos para tal efecto, una multa diaria equivalente al cero punto cero uno por
mil (0.01%o) del valor total de contrato, sin superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo.

e Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las sanciones
penales a las que haya lugar.

* Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantia
Unica de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total
del contrato, suma que sera deducida de la primera acta de pago.

* Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantia Gnica
de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por
ciento (1%) del valor del contrato en el momento de su aplicacion, suma que sera descontada del
acta de pago final.

« Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos
exigidos para la liquidacién del contrato dentro del plazo establecido para el efecto segun las
disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso,
la entidad elaborara la liquidacién de oficio.

¢ Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que afecte el contrato, el uno por mil (1%o)
del valor total del contrato.

e Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la instalacion de la
sefializacion requerida, las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, afiliaciones al
Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y el Plan de Calidad, y
por cada dia de mora en el cumplimiento de estos requisitos, el cero punto uno por mil (0.1%o) del
valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

6.20 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS

En el evento en que el contratista incurra en una o varias de las causales de multas a que hace relacion
el numeral anterior, se iniciara el procedimiento previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

Las multas tendran un tope maximo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El valor de las
multas se descontara de las sumas que LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA
NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN adeude al CONTRATISTA vy si ello no fuere posible se
tomara de la garantia Gnica de cumplimiento otorgada por el CONTRATISTA, y si ello no fuere posible,
se acudira a la jurisdiccién coactiva.

6.21 INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, es decir libre de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de
subcontratistas o dependientes.
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6.22 CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

El contratista no podra ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de la Entidad, pudiendo ésta
reservarse las razones que tenga para negar la aceptacion de la cesion.

El contratista, s6lo podra subcontratar la ejecucion de trabajos que requieran de personal y/o equipos
especializados, requiriendo para ello la autorizacién previa y expresa de la Entidad, quien no adquirira
relacién alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas, no relevara al constructor de
las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones
emanadas del contrato.

LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, podra exigir al contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. En el texto
de las cesiones y de los subcontratos, se dejara constancia de que estos se entienden celebrados dentro
y sin perjuicio de lo estipulado en éste Pliego de Condiciones y en el Contrato.

6.23 CADUCIDAD

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato, y evidencie que puede
conducir a su paralizacion, la Entidad, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dara
por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Articulo
18 de la Ley 80 de 1993 siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

6.24 SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, que seran evaluadas por la Entidad a la luz de lo
ordenado por la Ley 80 de 1993, se podra de comUn acuerdo entre las partes, suspender temporalmente
la ejecucion del Contrato, mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para
efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensidn. La suspension estara sujeta a plazo
o condicion.

6.25 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La liquidacion del contrato de obra se hara de comin acuerdo entre el contratista y LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN, dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la fecha de terminacion.

Para la liquidacion, se exigira al Contratista la ampliacion de la vigencia de las garantias de estabilidad
de los trabajos, el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil, para avalar
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinciéon del contrato.

6.26 CLAUSULA PENAL
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento (total o parcial, sea en la etapa de ejecucion

o de liquidacion), LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
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JUDICIAL DE POPAYAN exigira al contratista a titulo de clausula penal una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del
cumplimiento de la obligacién principal.

EL CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos
de ser constituido en mora por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el
presente contrato.

6.27 MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERAL

En el contrato se pactaran las clausulas excepcionales que se encuentran consignadas en los articulos
15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

6.28 LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACION

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ella las instalaciones,
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan
usado bajo su direccién. En caso de que no lo haga asi, el Interventor ordenara la limpieza por cuenta
de la Entidad y cargara su costo al contratista.

El contratista, realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta
limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. Una vez realizada la limpieza, se
restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo revegetalizacidn, control de erosion y acabado
de rellenos sanitarios, de tal forma que éstas zonas queden en similares 0 en mejores condiciones que
las encontradas inicialmente.

6.29 VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

QUINCE (15) DIAS antes del vencimiento del plazo del contrato, el interventor y el contratista realizaran
una visita a la obra, a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales debera efectuar el
contratista dentro del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

6.30 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidaciéon del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista
se obliga a llevar a cabo a su costa, todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo
definitivo de las obras.

El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si las reparaciones no se efecttan dentro de los términos
sefialados, la Entidad podra efectuarlas por cuenta del contratista y hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato.
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ANEXOS
ANEXO N° 1.
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Popayéan, (fecha)
Sefiores

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE

POPAYAN

Ciudad

REFERENCIA: Licitacion Publica No.

Nosotros los suscritos: (nombre del proponente), de acuerdo con las bases del
proceso de seleccidn, formulamos la siguiente propuesta para (objeto)

y en caso que nos sea aceptada por LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, nos
comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

e Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete a los firmantes de esta
carta.

¢ Que ninguna persona distinta a los firmantes, tiene interés comercial en ésta propuesta ni en el
contrato probable que de ella se derive.

e Que conocemos la informacién general y deméas documentos de la presente LICITACION PUBLICA
y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

e Que hemos visitado los sitios de los proyectos y tomado atenta nota de sus caracteristicas y de las
condiciones que puedan afectar su ejecucion.

e Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
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¢ Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias requeridas y a
suscribir éstas y aquél dentro de los términos sefialados para ello.

e Manifiesto el conocimiento y aceptacion y cumplimiento de todos y cada uno de los items, unidad y
cantidad de obra y especificaciones técnicas relacionados en el presupuesto oficial contenidos en el
pliego de condiciones y en tal sentido me obligo con la entidad a dar cumplimiento estricto a los
mismos en caso de que se adjudique el contrato.

¢ Manifiesto que la oferta econdmica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos,
derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la presentacion
de la Oferta, suscripcion y ejecucion del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no
presentaré reclamos con ocasion del pago de tales gastos.

¢ Que no somos infractores ambientales, lo anterior de conformidad con las normas vigentes que regula
la materia.

¢ Que no hemos ofrecido ni ofreceremos dadivas o reconocimientos a favor de funcionarios, contratistas
o el interventor.

e Garantizo que todas las firmas colocadas en los documentos de la oferta incluidas las cartas de
intencién del equipo de trabajo, fueron realizadas directamente por la respectiva persona firmante.

e En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 12 de la ley 2195 de 2022, la persona juridica
proponente o integrante de proponente plural, tiene los siguientes socios, accionistas, asociados 0
integrantes segun corresponda:

NOMBRE CEDULA % DE PARTIPACION O NUMERO DE
CUOTAS O ACCIONES O PARTES DE
INTERES

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del Representante Legal

C. C. No. de
Matricula Profesional No. [anexar copia con certificado de vigencia]
No. del RUT [Consorcio o union Temporal o de la (s) firma (s)] [anexar copia (S)]

Direccion de correo
Correo electrénico
Telefax

Ciudad

(Firma del proponente o de su Representante Legal)
NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal no sea Ingeniero Civil matriculado.
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“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente
propuesta no es Ingeniero matriculado, yo (nombres
y apellidos) Ingeniero , con Matricula Profesional No. y C. C. No.

de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

NTCGP
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ANEXO N° 2
MODELO DE CARTA INFORMACION CONSTITUCION CONSORCIO

La Popayén, (fecha)

Sefores

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN

Ciudad

REFERENCIA: Licitacién Publica No.

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y (nombre del
Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién de
(nombre o razén social del integrante) y (nombre o razoén social del

integrante), respectivamente, informamos a la entidad los aspectos relevantes del consorcio que hemos
constituido a través de un documento privado, para participar en la LICITACION PUBLICA de la
referencia cuyo objeto es , Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Laduracién de este Consorcio sera igual al término de la ejecucion del contrato, més el término
de liquidacién del mismo.

2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE PARTICIPACION
%) ©

@ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de patrticipacion de los integrantes,
debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es (indicar el nombre), identificado
con C. C. No. de , quien esta expresamente facultado para firmar,

presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion,
con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Direcciéon de correo
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Direccion electrénica
Teléfono

Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 20 .

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio
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ANEXO N° 3
MODELO DE CARTA DE INFORMACION UNION TEMPORAL

Popayan, (fecha)

Sefiores

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN

REFERENCIA: Licitacién Publica No.

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y (nombre del
Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién de
(nombre o razén social del integrante) y (nombre o razén

social del integrante), respectivamente, informamos a la entidad los aspectos relevantes de la Union
Temporal que hemos constituido a través de un documento privado, para participar en la Licitacion
Pulblica de la referencia cuyo objeto es , Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Laduracion de la Union Temporal sera igual al término de ejecucion del contrato, mas el término
de liquidacién del mismo.
2. LaUnién Temporal esta integrada por:

NOMBRE TERMINOS Y EXT'ENSION COMPROMISO
DE PARTICIPACION EN LA (%) @
EJECUCION DEL CONTRATO ®

@  Discriminar en funcién de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de
los integrantes.

@  El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes,
debe ser igual al 100%.

3. LaUnion Temporal se denomina UNION TEMPORAL

4. Laresponsabilidad de los integrantes de la Unidon Temporal es solidaria.

5. Elrepresentante de la Union Temporal es (indicar el nombre), identificado
con la cédula de ciudadania No. , de , quien esta expresamente facultado para
firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato,
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y
liquidacién, con amplias y suficientes facultades.

6. Lasede de la Unién Temporal es:
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Direccion de correo
Direccion electrénica
Teléfono

Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 202 _.

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unién Temporal)
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ANEXO N° 4
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.

CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN

CONTRATISTA:

VALOR:
PLAZO:
Entre los suscritos a saber , mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania No. de , obrando como Director Ejecutivo Seccional de Administracién Judicial

de Popayan (C), nombrado para ejercer el cargo de conformidad con la Resolucién No. 6905 del 27 de
diciembre de 2019, emanada del sefior Director Ejecutivo de Administracion Judicial y debidamente
posesionado el 03 de febrero de 2020; en representaciéon NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN con ,
debidamente facultado para celebrar contratos, quien para los efectos del presente contrato se
denominara LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE POPAYAN por una parte y , identificado con la cédula de ciudadania No.

expedida en , matricula profesional N° , quien para los efectos del presente contrato se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA
NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL

DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN adelant6 la Licitacién Publica No. __ de , la cual
tuvo por objeto contratar las siguientes obras: . 2. Que por medio de Resolucion No.
del ___ se adjudicé el contrato a por ser la propuesta mas favorable para la entidad de

conformidad con el pliego de condiciones. Que expuestas las anteriores consideraciones, se celebra el
presente contrato, el cual, se regira por el Estatuto General de Contratacion y las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: , POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. PARAGRAFO: El objeto contractual se
ejecutara de conformidad con lo consignado en el proyecto viabilizado y los estudios previos y pliegos
definitivos elaborados por LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN y la propuesta presentada por el CONTRATISTA.
CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor estimado del presente contrato asciende a
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la suma de CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO:

PARAGRAFO PRIMERO: En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar
gue se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. PARAGRAFO
SEGUNDO: Para el ultimo pago, el Contratista debera anexar la péliza de estabilidad de la obra,
debidamente otorgada de conformidad con las exigencias del presente contrato. PARAGRAFO
TERCERO: EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las exigencias del FIA y es conocedor de los
tramites ante la misma, renunciando a cualquier reclamacién originada en la mora en los citados tramites.
PARAGRAFO CUARTO: INTERESES MORATORIOS. En caso de mora en el pago de cuentas de cobro
y/o facturas radicadas por el CONTRATISTA, la entidad contratante pagara intereses moratorios a partir
de los dos meses de radicada la respectiva cuenta y/o factura a una tasa equivalente al interés civil
mensual (0,5%). Para que se estructure la mora es necesario que la cuenta se presente con todos los
documentos y requisitos exigidos por la ley y el contrato. CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE
EJECUCION: El plazo de ejecucion serdde () MESES, contados a partir de la fecha de firma del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. El
acta de inicio se suscribird entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA. CLAUSULA QUINTA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 5.1.1 OBLIGACIONES
GENERALES: EL CONTRATISTA se obliga para con LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN a: 1) Cumplir con el objeto
de este contrato de conformidad con lo requerido por la entidad y en el plazo estipulado. 2) Dar cabal
cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, de acuerdo a la
normatividad vigente. 3) Constituir las pdlizas exigidas por la entidad. 4) Las establecidas en el articulo
5delalLey80de 1993. 5.1.2 OBLIGACIONES ESPECIALES: EL CONTRATISTA se obliga de manera
especial para con LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN a: 5.2 OBLIGACIONES DE LA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN: 1 CLAUSULA SEXTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos
que deban efectuarse en virtud del presente contrato, se cancelaran con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal No. __del 2021. CLAUSULA SEPTIMA: - GARANTIAS: EL CONTRATISTA
se obliga a constituir a su costa y a favor de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
- LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, una garantia Gnica otorgada por un
banco o compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare los siguientes riesgos
con las cuantias y vigencias aqui establecidas. 1). CUMPLIMIENTO, de las obligaciones derivadas del
contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo, cuya vigencia sera igual a la del contrato y
cuatro (4) meses. 2). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES, del
personal que emplee en la ejecucion del contrato, por una cuantia equivalente al 5% del valor total del
contrato y con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) afios méas. 3). ESTABILIDAD DE LAS
OBRAS, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta de entrega y recibo a satisfaccion de las obras. 4).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato sin que en ningun , €on una vigencia igual a la de
ejecucion del contrato. Si se prorroga el plazo de ejecucion de las obras o se suspende el mismo, el
contratista debera ampliar la vigencia de las garantias mencionadas anteriormente. PARAGRAFO
PRIMERO: Sera de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de
constitucién y mantenimiento de las garantias. En caso de mora en el pago oportuno de tales gastos, LA
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NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
POPAYAN podra hacerlo y descontara su valor de la primera factura o facturas que debe pagar al
CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberéa reponer las garantias, cuando
el valor de las mismas se vea afectado por razén de siniestros o adiciones. CLAUSULA NOVENA:
INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a LA NACION - CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, es decir libre de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de los
subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA. MULTAS: Contractualmente, se pactan las
siguientes causales de multa: a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones para director de obra, el uno por mil (1%o) del valor
total del contrato por cada dia de mora, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo
cual no exonera al Contratista del cumplimiento de ésta obligacién a satisfaccién de la entidad. b) Por
mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o no reanudar los trabajos,
segun el caso, en la fecha determinada o ante los requerimientos del supervisor, 0 por suspension
temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%o)
del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del
mismo. ¢) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Director
de Obra, o por reemplazarlo sin previa autorizacion de la Interventoria, por cada dia de mora en el
cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%eo) del valor total del contrato, sin superar el dos por
ciento (2%) del valor total del mismo. d) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a suministrar oportunamente los recursos de personal y fisicos necesarios para el adecuado
desarrollo de los trabajos, por cada dia de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%o)
del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. e) Por cambios
en los planos o especificaciones, sin previa autorizacion de la entidad, el dos por ciento (2%) del valor
total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligacién de realizar la obra segun lo estipulado
en el contrato. f) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
informes dentro de los plazos establecidos para tal efecto, una multa diaria equivalente al cero punto
cero uno por mil (0.01%o) del valor total de contrato, sin superar el uno por ciento (1%) del valor total del
mismo. g) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo la
garantia Unica de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, por cada dia de mora en el
cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el dos por
ciento (2%) del valor total del mismo. h) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a prorrogar la garantia Unica de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados,
cuando a ello hubiere lugar, por cada dia de mora en el cumplimiento de ésta obligacidn, el uno por mil
(1%o) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo,. i) Por mora
o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para
el pago de las actas parciales, por cada dia de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil
(1%o) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. j) Por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato, en el pliego de condiciones o
Manual Operativo, por cada dia de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%o) del
valor total del contrato, sin superar el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. k) Por mora o
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la instalacion de la sefializacion requerida,
las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, pago de parafiscales y el Plan de Calidad, por cada dia de
mora en el cumplimiento de estos requisitos, el cero punto uno por mil (0.1%o) del valor total del contrato,
sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. I) Por mora o incumplimiento injustificado
de las obligaciones referentes a acatar las 6rdenes de la Interventoria para que se corrijan defectos
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observados en la obra, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevencion de
accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5%0) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el
cumplimiento de éste requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por
parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. m) Cuando se presente
un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en la ejecucion del contrato, segun el programa de trabajo e
inversiones presentado por el contratista y aprobado por la interventoria, por cada dia de mora en el
cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el dos por
ciento (2%) del valor total del mismo. En todos los anteriores casos la entidad elaborara la liquidacion
directamente y podran ser descontadas directamente de las sumas adeudadas al CONTRATISTA.
PARAGRAFO: Las multas por distintos conceptos tendrdn como tope maximo el veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION
DE MULTAS O CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Para la imposicion de multas, declaratoria de
caducidad o declaratoria de incumplimiento se seguird el procedimiento establecido en el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011. Subsidiariamente se aplicardn las disposiciones del Cddigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o el Codigo General del Proceso segun corresponda.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento (total o parcial, sea en la etapa de ejecucion o de liquidacion), LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN exigira al
contratista a titulo de clausula penal una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligacion principal.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier requerimiento judicial o
extrajudicial para efectos de ser constituido en mora por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones pactadas en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. INTERVENTORIA: La
interventoria técnica, administrativa, ambiental y financiera del presente contrato la ejerceré el interventor
contratado por LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, el cual velara por el
cumplimiento estricto del contrato y tendra los deberes y facultades establecidos en los articulos 83 y 84
de la Ley 1474 de 2011. Lo anterior sin perjuicio de lo estipulado en el Manual de Interventoria LA
NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN. CLAUSULA DECIMA CUARTA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la constitucién
y la ley. CLAUSULA DECIMA QUINTA: APLICACION NORMAS TECNICAS: EL CONTRATISTA se
obliga expresamente a dar cumplimiento a las normas técnicas vigentes a la fecha sobre técnicas de
construccion y calidad de los materiales. CLAUSULA DECIMA SEXTA: INTERPRETACION,
MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: En el presente contrato se pactan expresamente las
clausulas de interpretacién, modificacién y terminacion unilateral de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CADUCIDAD: Si se
presentare alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacion, LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN podra declarar la caducidad administrativa de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 80 de 1993 y adoptara las medidas de control e
intervencién necesarias que garanticen la ejecucion del objeto contratado. Si se declara la caducidad no
habrd lugar a indemnizacion a favor del CONTRATISTA, quien se hard acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la Ley. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CESION: EL CONTRATISTA no
podra ceder ni subcontratar los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato en persona
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natural o juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso de LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, pudiendo ésta entidad reservarse las razones que tenga
para no autorizar la cesion. De comprobarse la cesion sin autorizacion previa de LA NACION —
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, se declarara el incumplimiento del contrato y se hara
efectiva la cldusula penal. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- INEXISTENCIA DE RELACIONES
LABORALES: EI CONTRATISTA declara que se obliga a titulo de contratista independiente y en
consecuencia LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN, no adquiere con €l ni con
las personas que ocupe ningln vinculo de carécter laboral. CLAUSULA VIGESIMA. TERMINACION
DEL CONTRATO. EIl presente contrato terminar4d normalmente por cumplimiento del objeto o
vencimiento del plazo y terminar4d anormalmente por cualquiera de las siguientes casuales que se
sefialan a titulo enunciativo: por mutuo acuerdo, decision judicial, terminacién unilateral, declaratoria de
caducidad, renuncia en caso de inhabilidad sobreviniente o por la permisién establecida en el articulo 16
de la ley 80 de 1993 y por terminacion anticipada de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del
articulo 45 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. LIQUIDACION DEL CONTRATO:
La liquidacion del presente contrato se hard dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la
terminacion del mismo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes
convienen en sefialar como domicilio contractual para todos los efectos la ciudad de Popayan.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales,
se entienden incorporados al presente contrato: a) El pliego de condiciones definitivo y sus adendas y
aclaraciones. b) La propuesta presentada por el CONTRATISTA con sus documentos soportes. ¢) Los
estudios previos y el proyecto viabilizado. d) Todos los documentos que se expidan durante la ejecucion
del contrato y que emanen de las partes otorgantes del presente documento. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de
las partes, para su ejecucién se requiere del registro presupuestal y la aprobacién de la garantia tnica
exigida. Para constancia se firmaen __alos___ -
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ANEXO 5.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
ITEM N°: | UNIDAD DE MEDIDA: FECHA:
ACTIVIDAD:
1. MATERIALES INCLUYE TRANSPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL
2. MANO DE OBRA
DESCRIPCIO | JORNA | PRESTACIONE JORNAL RENDIMIENTO VALOR
N L S TOTAL TOTAL
SUBTOTAL
3. OTRA MANO DE OBRA
DESCRIPCIO | JORNA | PRESTACIONE JORNAL RENDIMIENTO VALOR
N L S TOTAL TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL COSTO
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ANEXO 6.
PRESUPUESTO OFICIAL

(SE ANEXA EN CUADRO EXCEL)
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ANEXO NO. 7
ANALISIS DE RIESGOS
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ANEXO 8
COMPROMISO ANTICORRUPCION

LICITACION PUBLICA No. de 2024

, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
calidad de representante legal de [nombre del Proponente] , manifiesto en mi nombre y en nombre de
[nombre del Proponente] que:

1. Apoyamos la accion del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia
y la rendicion de cuentas de la administracion publica.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de
Contratacion

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o0 a
través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o
efecto la colusion en el Proceso de Contratacion

5. Nos comprometemos a revelar la informacién que sobre el Proceso de Contratacion nos
soliciten los organismos de control de la Republica de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente
Compromiso Anticorrupcién, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupcion.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias de 2024.

Firma representante legal del Proponente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento.
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ANEXO 9
CARTA DE INTENCION

Popayan, (fecha)
Sefiores

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE

POPAYAN

Ciudad

REFERENCIA: Licitacion Publica No.

El suscrito , identificado con la cédula , por medio del

presente escrito me permito manifestar mi intenciéon clara e inequivoca de participar como
(cargo en el equipo de trabajo) de llegarsele a adjudicar el contrato al proponente

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que ello acarrea:
- La firma puesta en este documento es de mi pufio y letra y no ha sido elaborada por otras personas.

- Estoy dispuesto a desplazarme al Municipio de durante la ejecucién de las obras para cumplir
con los deberes propios de la actividad encomendada y que por ende las ejerceré hasta tanto no sea
autorizado por escrito por LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION —
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN la sustitucién del integrante del equipo de trabajo por uno
de iguales o superiores condiciones.

- Que no estoy prestando mi hoja de vida para efectos del cumplimiento de condiciones en el presente
proceso de seleccion, es decir que si estoy dispuesto a participar real y directamente en la ejecucion del
contrato de llegéarsele a adjudicar el contrato al proponente

Atentamente,

Firma :

Nombre:

C. C. No. de
Matricula Profesional No.

NTCGP
1000
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ANEXO 10
VINCULACION DE PERSONAL NACIONAL

Popayan, (fecha)
Sefiores

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE

POPAYAN

Ciudad

REFERENCIA: Licitacion Publica No.

El suscrito , identificado con la cédula , por medio del

presente escrito me permito manifestar que para la ejecucion de la obra contrataré el siguiente porcentaje
de vinculacion de personal nacional:

%

Atentamente,

Firma :

Nombre:

C. C. No. de

Matricula Profesional No. (si aplica).

NTCGP
1000
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FORMULARIOS
FORMULARIO 1

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Nombre del socio Profesion N° de matricula Numero y afio del Vigencia del
ylo profesional de profesional Contrato laboral o Contrato
la arquitectura, de prestacion de
ingenieria o servicios
geologia profesionales

En constancia de lo anterior se firma a los

El representante legal del proponente

Firma representante del auditor o
revisor fiscal

NTCGP
1000
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FORMULARIO 2.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Valor total de los contratos

Participacion del proponente en ejecucion (valor del
en el contratista plural contrato ponderado por la

participacion)

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —
segmento 72 Clasificador
UNSPSC

En constancia de lo anterior firmo este documento a los

representante legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

NTCGP
1000
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FORMULARIO 3.

PROPUESTA ECONOMICA
(ANEXO EXCEL)

Firma del proponente
Nombre del proponente
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FORMATO 1 EXPERIENCIA
(SE ANEXA EN FORMATO EXCEL)
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