
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE AUDITORÍA

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

SIGCMA

Fecha de seguimiento
Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Actualizar la Política de Administración de Riesgos y
la metodología de riesgos de acuerdo con la Guía
para la administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas V.4 2018 (Función
Pública)

Documento de Administración de
Riesgos actualizada y Proyecto
de Acuerdo para aprobación del
CSJ

Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico

Señala la UDAE que en el año 2020 se llevó a cabo la actualización del
90% de los mapas de riesgos de conformidad con lo establecido en el
mapa de procesos del SIGCMA y los mapas de las Altas Cortes y
Despachos Judiciales certificados. La metodología utilizada para esta
actualización es la denominada "5x5" basados en la guía del DAFP.

100%
Se actualizaron los riesgos de procesos de conformidad con la
metodología expedida por el DAFP, faltando actualizar la política de
administración del riesgo.

Aprobar la actualización política y la metodología de
riesgos por parte del CSJ

Acuerdo de Presidencia del CSJ
Consejo Superior de la 

Judicatura
No se ha expedido el acto administrativo que actualice la política. 0% No se ha expedido el acto administrativo que actualice la política.

Apoyar metodológicamente a las unidades para la
actualización de la matriz de riesgos de corrupción

Acompañamiento metodológico a
las unidades en la identificación
y actualización de la matriz de
riesgos de corrupción

Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico

Informa la UDAE que se realizó capacitación para recibir directrices
desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República para elaborar la matriz de riesgos de corrupción del 2021
con la participación de servidores judiciales del nivel central y del nivel
seccional y que se remitió comunicación a las dependencias del nivel
central y a las DSAJ con directrices para recibir los insumos y construir
el mapa de riesgos para el 2021 por parte de la UDAE.

100%

La evidencia de la jornada de capacitación se encuentra en el
siguiente enlace: https://web.microsoftstream.com/video/81d2fcfd-
68da-4a20-b646-75fc583007fb

Los escritos referenciados son: Oficio UDAEO20-1719 del
15/10/2020, Oficio UDAEO20-1726 del 15/10/2020, Memorando
UDAEM20-120 del 15/10/2020, disponibles en SIBOBius.

Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción
Mapa de Riesgos de Corrupción
por unidad y por proceso

Unidades del CSJ y 
Unidades de la DEAJ

Actividad desarrollada para la vigencia 2021. 100%
La tarea de identificación y valoración de los riesgos de corrupción
está en cabeza de cada líder de proceso, con la orientación técnica
de la UDAE.

Revisar, ajustar y consolidar Mapa de Riesgos de
Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción
consolidada

Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico

Con base en insumos recibidos de parte de las dependencias del nivel
central y las DSAJ, se elaboró matriz de riesgos de corrupción
consolidada para el 2021, la cual se remitió a la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura para ser presentada en sala como
componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.

100%
Se conocerá el mapa de riesgos de corrupción una vez se publique
el PAAC 2021.

Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en la
pagina Web de la Rama Judicial

Matriz de riesgos de corrupción
publicada en la Web

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100% Para publicar con el PAAC 2021.

Ajustar la matriz de riesgos de corrupción 2019 en
caso de ser necesario

Matriz de riesgos de corrupción
ajustada

Unidades del CSJ y 
Unidades de la DEAJ

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100% Ninguna.

Publicar ajustes de la Matriz de Riesgos de
Corrupción 2019 en la pagina Web de la Rama
Judicial

Matriz de riesgos de corrupción
ajustada publicada en la web

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100% Ninguna.

Verificar el cumplimiento de la política y metodología
de riesgos.

Informes de gestión de los
riesgos

Unidades del CSJ y 
Unidades de la DEAJ

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100% Ninguna.

Seguimiento 3 Unidad de Auditoría
a 31/12/2020

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Entidad:

Fecha de publicación:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Vigencia:

Actividades Programadas
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Seguimiento 3 Unidad de Auditoría
a 31/12/2020

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Entidad:

Fecha de publicación:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Vigencia:

Actividades Programadas Producto Responsable
Compon

ente

Realizar seguimiento de acuerdo a los informes de
gestión de los riesgos presentados por cada una de
las unidades del CSJ-DEAJ y realizar auditorias
Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción

Informes de seguimiento y
auditorías

Unidad de Auditoría
Se verificó la matriz de riesgos de corrupción a ser incorporada al
mapa de riesgos institucional conforme a la metodología del DAFP:

100% Ninguna.

Realizar seguimiento a las actividades programadas
en el Plan Sectorial de Desarrollo relacionadas con el
Pilar estratégico de Anticorrupción y Transparencia.

Informe de seguimiento Plan
Sectorial de Desarrollo 2019-2022

Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico

En el mes de mayo de 2020 se presentó el informe de seguimiento y
evaluación del Plan Sectorial de Desarrollo, con corte a 31/12/2020,
mediante documento técnico DT029A-Resultados evaluación PSD
2019-2022 (ACUMULADO A DIC 31 DE 2019) 

100%

Esta es una actividad rutinaria asociada al proceso PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA del SIGCMA, procedimiento SEGUIMIENTO A LOS
PLANES EN CONCORDANCIA CON LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN SECTORIAL DE
DESARROLLO.

Reportar resultados de la Circular DEAJC19-57
relacionada con la directiva presidencial 07 de 2019
en cumplimiento de la campaña que viene
adelantando la Presidencia de la República "Estado
Simple, Colombia Ágil".

Trámites Racionalizados 
Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100% Ninguna.

Presentar los nuevos trámites o los trámites
racionalizados al Departamento de la Función Pública 
para su gestión correspondiente en el SUIT.

Trámites nuevos o
racionalizados presentados al
Departamento de la Función
Pública

Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100% Ninguna.

Definición de reglas de reparto judicial en todas las
jurisdicciones y especialidades.

Propuesta de optimización de la
función y esquemas del reparto
judicial

Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico

Informa la UDAE que el 29 de diciembre de 2020 se suscribió el
Contrato No. 189 de 2020 con la Universidad Nacional, para lo
referente a la actividad planteada, mismo que a la fecha de corte se
encuentra en ejecución.

100%
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1453691&isFromPublicArea=True&isMo
dal=False

Estructurar la información en la cual se prioricen los
resultados para adelantar el ejercicio de rendición de
cuentas del CSJ con la finalidad de generar
transparencia, confianza y fortalecer el control de la
comunidad sobre la administración de justicia.

Informe de rendición de cuentas
del CSJ

Oficina de 
Comunicaciones, UDAE y 

CENDOJ
Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%

Es una actividad rutinaria de cada vigencia asociada al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Producir y estructurar la información en la cual se
prioricen los resultados para adelantar el ejercicio de
rendición de cuentas de los Consejos Seccionales
con la finalidad de generar transparencia, confianza y
fortalecer el control de la comunidad sobre la
administración de justicia.

Informe de rendición de cuentas
de los Consejos Seccionales

Consejos Seccionales de 
la Judicatura

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Es una actividad rutinaria de cada vigencia asociada al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.
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SIGCMA
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Seguimiento 3 Unidad de Auditoría
a 31/12/2020

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Entidad:

Fecha de publicación:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Vigencia:

Actividades Programadas Producto Responsable
Compon

ente

Presentar a la ciudadanía la rendición de cuentas
correspondiente al año 2019 mediante la publicación
por diferentes medios, de los espacios de diálogo
definidos tanto presenciales como virtuales para
rendir cuentas.

Número de eventos de rendición
de cuentas a nivel nacional
publicados. Soporte de
publicación de la rendición de
cuentas

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Es una actividad rutinaria de cada vigencia asociada al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Aplicar el Manual Único de Rendición de Cuentas
adoptado por el CSJ a través del Acuerdo PCSJA20-
11478 de 17 de enero de 2020.

El Modelo de rendición de
cuentas que se aplica en el año
2020, deberá involucrar las
etapas de Planeación,
Preparación y capacitación;
Ejecución y Seguimiento y
evaluación.

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Es una actividad rutinaria de cada vigencia asociada al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Adelantar capacitaciones para socializar y gestionar
jornadas de concientización de los servidores
judiciales sobre la importancia de rendir cuentas, la
mejor forma de cumplir con este mandato, y los
elementos para una comunicación asertiva.

Se buscará con la EJRLB, incluir
un modulo de capacitación ya
sea E-learning, para lograr este
objetivo. También se impulsará
el acompañamiento de expertos
de la entidades del Estado para
estas capacitaciones.

Oficina de 
Comunicaciones, UDAE y 

CENDOJ
Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%

Es una actividad rutinaria de cada vigencia asociada al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Producir la información estadística de gestión de los
despachos judiciales a nivel nacional.

Estadísticas Judiciales
publicadas en la página web de
la Rama Judicial

Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico

Reporta la UDAE que la información estadística de la vigencia 2019 se
encuentra en el enlace referenciado, y que para la vigencia 2020, a la
fecha de corte del reporte, no se dispone de la misma en virtud de la
decisiones del CSJ (Acuerdo PCSJC20-34) con ocasión de la
emergencia sanitaria, en el sentido de ampliar el plazo de reporte hasta
el 31/01/2021, por lo cual se adelanta la revisión y consolidación de la
información recibida de los despachos. De esta manera, una vez se
disponga de cifras oficiales se procederá a elaborar las tablas de la
gestión judicial de los despachos para su publicación en la página web.

100%
Esta es una actividad cotidiana de la UDAE, asociada al proceso
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, procedimiento
GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA del SIGCMA.

Promover el uso de los canales virtuales de
comunicación con el fin de fortalecer la legitimidad y
construir relaciones de confianza entre el ciudadano
y la Rama Judicial.

Diseño e implementación de
estrategias que promuevan el
uso de los canales virtuales de
comunicación con el ciudadano.

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Las medidas adoptadas para fomentar el uso de la TIC en la
gestión de la Rama Judicial se mantienen.
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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE AUDITORÍA

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

SIGCMA

Fecha de seguimiento
Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Seguimiento 3 Unidad de Auditoría
a 31/12/2020

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Entidad:

Fecha de publicación:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Vigencia:

Actividades Programadas Producto Responsable
Compon

ente

Fortalecer los canales de atención al usuario
mediante el uso de las TIC.

Informe de solicitudes atendidas
durante el periodo a través del
SIGCMA, en la página web
donde se reciben PQRS; así
como telefónicamente, mediante
Chat y a través del correo
electrónico institucional.

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%

Durante la vigencia 2020 el CSJ implementó de la estrategia de
cultura digital y gestión del cambio, en particular el uso y
apropiación de las TIC, vital para para apoyar la gestión y
responder a los desafíos presentados por causa de la pandemia.

Gestionar la publicación de información de la Rama
Judicial en forma impresa y digital.

Material pedagógico con
información jurisprudencial.
Publicaciones institucionales

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%

Esta es una actividad que se hace de forma rutinaria asociada al
proceso COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL del SIGCMA,
procedimiento para publicación y divulgación de la información,
medio físico, digital o portal web de la Rama Judicial.

Diseño e implementación piloto de un modelo de
atención al ciudadano: Construcción y configuración
de un mecanismo interactivo en el portal web de la
Rama Judicial para autoatención de usuarios.

Propuesta de modelo de
atención al ciudadano

Centro de Documentación 
Judicial

Para esta actividad, el CENDOJ manifiesta que con ocasión de la
emergencia sanitaria medidas COVID-19 se trabajó en un sitio de
atención al usuario en el Portal Web al que se ingresa a través de:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/medidas-covid19

100%

En el micrositio señalado se encuentra la información y acceso a
los principales servicios de la Rama Judicial y los mecanismos de
atención al usuario vía electrónica (correo, aplicaciones, sitios web,
etc.).

Modernización tecnológica de la tarjeta profesional
de abogado.

Cambiar el formato para la
expedición de las Tarjetas
Profesionales de Abogado:
Servicio de expedición de
Licencias, Tarjeta Profesional y
Carnets. 

Unidad de Registro 
Nacional de Abogados

Informa la URNA que el desarrollo de esta actividad se llevará a cabo
en la vigencia 2021, conforme con los resultados de la consultoría que
fueron recibidos el 31/12/2020.

0% Ninguna.

Elaboración y expedición de tarjetas profesionales de
abogado.

Expedir las Tarjetas
Profesionales de Abogado:
Servicio de expedición de
Licencias, Tarjeta Profesional y
Carnets.

Unidad de Registro 
Nacional de Abogados

Informa la URNA que adjudicó el Contrato No. 086 de 2020, el cual se
encuentra en ejecución y fue prorrogado hasta el 31 de julio de 2021,
que tiene por objeto Elaborar e imprimir las Tarjetas Profesionales de
Abogado.

100%

La actividad y los productos corresponden la normal cumplimiento
de las funciones de la URNA, en el marco del proceso REGISTRO
Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA del
SIGCMA.

Consultoría para determinar la mejor alternativa para
la modernización tecnológica de la tarjeta profesional
de abogado y la construcción de los estudios y
documentos bases para la adquisición.

Informe definitivo de la
Consultoría

Unidad de Registro 
Nacional de Abogados

Informa la URNA que se adelantó el Concurso de Méritos No. CM-01-
2020 y adjudicó el Contrato 154 de 2020, con plazo de ejecución hasta
el 31/12/2020, con el objeto de desarrollar una consultoría para
determinar la mejor alternativa para la modernización tecnológica de la
tarjeta profesional de abogado y la construcción de los estudios y
documentos bases para la adquisición.

100% No se menciona la entrega del informe de consultoría.

Mantener actualizado el Sistema de Información de
Registro Nacional de Abogados (SIRNA).

Sistema de Información SIRNA
actualizado y soporte al sistema

Unidad de Registro 
Nacional de Abogados

Informa la URNA que se adelantó la Selección Abreviada No. SA-01-
2020 y adjudicó el Contrato 085 de 2020, con el objeto de Prestar el
servicio de soporte y mantenimiento del sistema de información SIRNA
(Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia) del Consejo Superior de la Judicatura

100% Es una actividad rutinaria de mantenimiento del SIRNA.
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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE AUDITORÍA

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

SIGCMA

Fecha de seguimiento
Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Seguimiento 3 Unidad de Auditoría
a 31/12/2020

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Entidad:

Fecha de publicación:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Vigencia:

Actividades Programadas Producto Responsable
Compon

ente

Realizar auditorías externas en gestión de calidad y
ambiental que den cumplimiento a los requisitos de
norma.

Recertificación de las
dependencias Administrativas y
Judiciales del CSJ

Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico

Para el desarrollo de la actividad, se suscribió contrato No. 106 de
2020 con el ICONTEC, el cual fue ejecutado al 100%, debido a que se
efectuaron auditorías y pagos de acuerdo al objeto del mismo.

100%
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1328642&isFromPublicArea=True&isMo
dal=False

Realizar acompañamiento técnico en el proceso de
implementación de la Norma Técnica de la Rama
Judicial y la guía técnica de la Rama Judicial

Implementación de la Norma
NTC 6256 y de la Guía

Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico

Para el desarrollo de la actividad, en el segundo semestre de 2020 se
suscribió el contrato No. 152, el cual se encuentra en ejecución y el
primer pago se hizo el 16/12/2020.

100%
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePha
ses/View?PPI=CO1.PPI.10248737&isFromPublicArea=True&isModa
l=False

Construcción sede despachos judiciales de Belén de
los Andaquíes (Caquetá).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que el proyecto inició el 13/01/2020, con valor inicial del
contrato de obra por $3.190.366.188, con un 58,17% de ejecución
presupuestal a 31/12/2020, debido a la pandemia se presentó
suspensión de la ejecución durante unos meses lo que dificultó la
ejecución de recursos, el avance físico es del 31,69%.

31,69% Sin verificar obra.

Construcción despachos judiciales de Puerto Carreño 
(Vichada).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que la actividad no fue contratada en la vigencia 2020. 0% Ninguna.

Construcción sede despachos judiciales de
Sogamoso (Boyacá).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que la actividad no fue contratada en la vigencia 2020 y
se encuentra a cargo del Grupo de Proyectos Especiales de
Infraestructura.

0% Ninguna.

Construcción sede despachos judiciales de los Patios
(Santander).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que el proyecto inició el 27/01/2020, el valor inicial del
contrato de obra es de $6.874.703.820, a 3/12/2020 alcanzó un 69%
de ejecución presupuestal, debido a la pandemia se presentó
suspensión de la ejecución durante unos meses lo que dificultó la
ejecución de recursos, presenta un avance físico del 38%.

38,00% Sin verificar obra.

Construcción sede despachos judiciales de Sahagún
(Córdoba).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que el proyecto inició el 13/01/2020, el valor inicial del
contrato de obra es de $2.003.202.586, a 3/12/2020 alcanzó un
55,46% de ejecución presupuestal, debido a la pandemia se presentó
suspensión de la ejecución durante unos meses lo que dificultó la
ejecución de recursos, el avance físico es del 28,35%.

28,35% Sin verificar obra.

Construcción segunda torre del palacio de justicia de
Valledupar (Cesar).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que la actividad no fue contratada en la vigencia 2020. 0% Ninguna.

Versión 2
Fecha de publicación: 26/02/2021 5/9



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE AUDITORÍA

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

SIGCMA

Fecha de seguimiento
Actividades Cumplidas % de avance Observaciones

Seguimiento 3 Unidad de Auditoría
a 31/12/2020

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Entidad:

Fecha de publicación:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Vigencia:

Actividades Programadas Producto Responsable
Compon

ente

Construcción sede despachos judiciales de Chocontá
(Cundinamarca).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que el proyecto está contratado, pero se encontró que el
sector en que se encuentra el lote tiene una restricción de
conservación arquitectónica que se debe resolver antes de iniciar los
diseños. Se continúa este proyecto con el POI 2021 por parte del
Grupo de Proyectos Especiales.

Indeterminado Ninguna.

Construcción despachos judiciales del Guamo
(Tolima).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

La UIF no reporta información. Indeterminado Ninguna.

Construcción sede juzgados penales de Girardot
(Cundinamarca).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que la actividad no fue contratada en la vigencia 2020. 0% Ninguna.

Diseño y construcción despachos judiciales de
Riohacha (La Guajira).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que la actividad fue contratada por parte del Grupo de
Proyectos Especiales de Infraestructura.

Indeterminado No reporta avance.

Diseño y construcción despachos judiciales de
Orocué (Casanare).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que la actividad no fue contratada en la vigencia 2020. 0% Ninguna.

Diseño y construcción despachos judiciales de Villa
del Rosario (Norte de Santander).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que se adjudicaron los procesos de selección CM 08 y
CM 09 de 2020 para la contratación de los Estudios y Diseños de la
Sede Judicial de Villa del Rosario (Norte de Santander), junto con su
respectiva interventoría.

Indeterminado Ninguna.

Continuación construcción de Albania, Yacopí y
Morroa.

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF sobre la construcción de las sedes judiciales que:

1. El proyecto inició el 13/01/2020, el valor inicial del contrato de obra
es de $454.250.534, a 31/12/202 alcanzó un 73,50% de ejecución
presupuestal, el contrato terminó el 18/12/2020.

2. El proyecto inició el 13/01/2020, el valor del contrato de obra es de
$390.614.745, a 31/12/2020 alcanzó un 75,92% de ejecución
presupuestal, el contrato terminó el 31/12/2020.

3. El proyecto inició el 31/12/2020, el valor del contrato de obra es de
$642.805.952, a 31/12/2020 alcanzó un 70,95% de ejecución
presupuestal, el contrato terminó el 31/12/2020.

73,50% Sin verificar obras.

Sedes judiciales para juzgados promiscuos
municipales - construidas y dotadas: construcción:
Puerto Libertador (Córdoba).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que la actividad no fue contratada en la vigencia 2020. 0% Ninguna.
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Seguimiento 3 Unidad de Auditoría
a 31/12/2020

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Entidad:

Fecha de publicación:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Vigencia:

Actividades Programadas Producto Responsable
Compon

ente

Sedes judiciales para juzgados promiscuos
municipales - construidas y dotadas: construcción:
Pizarro (Nariño).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que la actividad no fue contratada en la vigencia 2020. 0% Ninguna.

Sedes judiciales para juzgados promiscuos
municipales - construidas y dotadas: construcción:
Mosquera (Nariño)

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que la actividad no fue contratada en la vigencia 2020. 0% Ninguna.

Sedes judiciales para juzgados promiscuos
municipales construidas y dotadas, diseños de San
Diego, Riofrío, Trinidad, Aguada y Fonseca.

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

La UIF no reporta información. Indeterminado Ninguna.

Mobiliario para las sedes judiciales de Sahagún,
Belén de los Andaquíes, Morroa, Albania y Yacopí.

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

La UIF informa sobre la publicación y adjudicación de los procesos SI
11 y IP 31 de 2020 para la contratación para el suministro e instalación
del mobiliario para las sedes judiciales de Sahagún (Córdoba), Belén
de los Andaquíes (Caquetá), Morroa (Sucre), Albania (Santander) y
Yacopí (Cundinamarca).

Indeterminado Ninguna.

Mobiliario para el Palacio de Justicia de Buga (valle
del Cauca).

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que se conoce que este proyecto se encuentra en un
40% de ejecución presupuestal, debido a la pandemia se presentó
suspensión de la ejecución durante unos meses lo que dificultó la
ejecución de recursos, que está siendo ejecutado por el Grupo de
Proyectos Especiales.

Indeterminado Ninguna.

Sedes judiciales intervenidas con obras de
mantenimiento.

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

La UIF no reporta información. Indeterminado Ninguna.

Adecuación de comedores comunitarios y salas
amigas de la Familia Lactante.

Sedes judiciales construidas y
dotadas y sedes Judiciales
Intervenidas con obras de
mantenimiento.

Unidad de Infraestructura 
Física

Informa la UIF que la actividad es realizada por la Unidad de Recursos
Humanos.

Indeterminado Ninguna.

Avanzar en la ampliación de los servicios de
Telecomunicaciones, conectividad internet y
conectividad móvil.

Conectividad en municipios y
despachos judiciales

Unidad de Informática

La Unidad de Informática informa que la prestación del servicio de
conectividad fue satisfactorio, ya que representó una mayor cobertura
del servicio a más municipios de los proyectados. La Rama Judicial
pasó de una cobertura de 1.105 municipios con enlaces de Red WAN
en 2019 con 1.183 enlaces, a tener 1.376 enlaces operativos en 1.085
municipios implementados a 31 de diciembre de 2020. No se
presentaron inconvenientes de migración ni cortes del servicio.

100%
El Contrato 219 de 2018 inició el 23/11/2018 y finalizó el
30/11/2020. El Contrato 126 de 2020 inició el 01/12/2020 y finaliza
el 21/08/2021.
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Seguimiento 3 Unidad de Auditoría
a 31/12/2020

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Entidad:

Fecha de publicación:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Vigencia:

Actividades Programadas Producto Responsable
Compon

ente

Modernización del parque tecnológico de
infraestructura de hardware y software - escáneres,
adquisición de servidores, adquisición de UPS, PC,
suiches.

Adquisición de Computadores,
escáneres, suiches, UPS y
servidores.

Unidad de Informática

La Unidad de Informática señala que para el cumplimento de esta
actividad, a 31/12/2020 se tiene lo siguiente:

- Computadores: 1.166 unidades.
- Escáneres: el contratista entregó e instaló 179.
- Switches: Adquiridos e instalados 632 unidades.
- UPS: Adquiridas 52 e instaladas 29 UPS.
- Servidores: Se realizo el 100% de las vistas de prevalidación, se
instalaron y configuraron satisfactoriamente 127 unidades.

100% Las UPS restante deben ser instaladas en el año 2021.

Soporte al Sistema de Gestión de Correspondencia y
Archivo de documentos oficiales – Sigobius. El cual
facilita la comunicación entre: Corte Suprema de
Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y
CSJ, DEAJ y los Consejos y Direcciones Seccionales.

Soporte a Sigobius. Unidad de Informática

Indica la Unidad de Informática que se mantiene actualizada la versión
del Sigobius y se realiza asistencia técnica a los requerimientos. Da
cuenta que en el año 2020 se dio soporte a las corporaciones en las
cuales está implementada la aplicación, que se realizaron cuatro
actualizaciones y con la versión Web, que ha sido el apoyo en la
gestión de correspondencia en tiempo de la emergencia por el Covid-
19.

100% Esta es una actividad permanente.

Realizar cursos de actualización presencial y virtual
para los funcionarios judiciales - Formación en Ética
dirigida a funcionarios y empleados de la Rama
Judicial.

Servidores judiciales capacitados
en Ética

Escuela Judicial Rodrigo 
Lara Bonilla

Señala la EJRLB que se desarrolló el ciclo de capacitaciones en ética
judicial de manera virtual. Este ciclo se compone de cinco
videoconferencias, en las cuales se abordaron los siguientes temas:
Ética Judicial Aplicada (425 discentes); La Ética, Aspecto Ineludible de
Una Buena Práctica Judicial (258 discentes) ; Ética Judicial y el
Derecho Disciplinario (209 discentes); La incomodidad de la ética (231
discentes), y Perspectiva de la Ética judicial en la Rama Judicial (183
discentes), también en el Ciclo de Formación en Derecho Disciplinario
se realizó una videoconferencia denominada: Las Cargas de La
Honradez del Abogado y Ética Para el Ejercicio Profesional (201
discentes). Se logró capacitar un total de 1.507 servidores judiciales.

100%

Los listados de los participantes reposan en el registro académico
de la Escuela. Los enlaces de las videoconferencias se encuentran
en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=Wqbno-dgNfQ
https://www.youtube.com/watch?v=-dopkBwfnUs
https://www.youtube.com/watch?v=Ar3hIZFlP7I
https://www.youtube.com/watch?v=5PxL0IxiPpw
https://www.youtube.com/watch?v=tjJMPx1UL4M
https://www.youtube.com/watch?v=eD5n7q9iamE

Proveer información para actualizar el contenido del
link de acceso destinado para transparencia y acceso
a la información pública en la página web de la Rama
Judicial.

Reporte de información para
actualizar el link

Unidades del CSJ y de la 
DEAJ que producen 

información que por ley 
debe ser publicada

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Es una actividad rutinaria para dar cumplimento a la Ley 1712 de
2014.

Monitorear y requerir la actualización de la
información publicada en la página de la Rama
Judicial en cumplimiento de la ley de transparencia y
derecho de acceso a la información pública.

Actualización de información
contenida en la web institucional

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%

Es una actividad rutinaria que se da en cumplimiento de la Ley
1712 de 2014, asociada a los procesos COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL y GESTIÓN DOCUMENTAL del SIGCMA y sus
respectivos procedimientos.
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SIGCMA
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Seguimiento 3 Unidad de Auditoría
a 31/12/2020

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Entidad:

Fecha de publicación:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
2020
4 de mayo de 2020

Vigencia:

Actividades Programadas Producto Responsable
Compon

ente

Definir los lineamientos y elaborar el protocolo para el
cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 que dispone la
publicación y divulgación de la declaración de bienes
y rentas, del registro de conflictos de interés y de la
declaración de impuesto sobre la renta y
complementarios.

Publicación de información en
cumplimiento de la Ley 2013 de
2019

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Es una actividad rutinaria que se da en cumplimiento de la Ley
2013 de 2019, asociada al proceso COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL del SIGCMA y sus respectivos procedimientos.

Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar y entregar
resultados de las pruebas de conocimientos,
competencias, aptitudes y/o habilidades y
psicotécnicas para cargos de empleados del CSJ,
DEAJ, Consejos y Direcciones Seccionales. Número
de listas de elegibles para cargos de empleados del
CSJ, la DEAJ y los Consejos y Direcciones
Seccionales.

Conformación de registros de
elegibles de la Rama Judicial 

Unidad de Administración 
de la Carrera Judicial

La Unidad de Carrera da cuenta del cumplimiento de la actividad con
las siguientes acciones: Actualización de la ficha BPIN del proyecto;
Elaboración Proyecto Plan Operativo Anual de Inversiones Unidad;
Elaboración de Marco Lógico 2020; Elaboración de solicitud y proyecto
de Acuerdo para modificación parcial de Plan Operativo Anual de
Inversiones 2020. 

100%

Es una actividad rutinaria de la Unidad de Carrera, asociada al
proceso ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL,
procedimiento PROCESOS DE SELECCIÓN.

El proyecto informado tiene que ver con la conformación de
registros de elegibles para ocupar cargos de empleados en las
dependencias previstas en la actividad programada.

Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar y entregar
resultados de las pruebas de conocimientos,
competencias, aptitudes y/o habilidades y
psicotécnicas para los cargos de empleados de altas
cortes. Número de registro de elegibles para cargos
de empleados de Altas Cortes.

Conformación de registros de
elegibles de la Rama Judicial 

Unidad de Administración 
de la Carrera Judicial

La Unidad de Carrera da cuenta del cumplimiento de la actividad con
las siguientes acciones: Actualización de la ficha BPIN del proyecto;
Elaboración Proyecto Plan Operativo Anual de Inversiones Unidad;
Elaboración de Marco Lógico 2020; Elaboración de solicitud y proyecto
de Acuerdo para modificación parcial de Plan Operativo Anual de
Inversiones 2020. 

100% Desarrolladas las mismas tareas de la actividad anterior.

Coordinar y acompañar las actividades en la
implementación de los procesos judiciales digitales

Servicio de gestión de procesos
judiciales digitales

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Es una actividad rutinaria asociada al proceso GESTIÓN
DOCUMENTAL del SIGCMA y sus respectivos procedimientos.

Fortalecimiento, modernización y mejoramiento de
los servicios de información, ofrecidos a través del
portal web de la Rama Judicial, adaptación de las
políticas de gobierno en línea, aplicaciones intuitivas
de auto atención a los ciudadanos y aplicación móvil.

Mejora en los servicios de
información portal web Rama
Judicial

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Es una actividad rutinaria asociada al proceso COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL del SIGCMA y sus respectivos procedimientos.

Diseñar e implementar una estrategia de
comunicaciones integral para fortalecer la legitimidad
de la Rama Judicial.

Estrategia de comunicación
diseñada e implementada.

Centro de Documentación 
Judicial

Señala el CENDOJ sobre la redistribuidos los recursos para adición a
productos audiovisuales (teleconferencias, programas de televisión).

100%

La actividad está asociada al Plan de Comunicaciones del SIGCMA
2019 - 2022 y a los a los procesos COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL y GESTIÓN DOCUMENTAL del SIGCMA y sus
respectivos procedimientos.
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SIGCMA
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a 31/12/2020
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Vigencia:

Actividades Programadas Producto Responsable
Compon

ente

Realizar teleconferencias, programas de televisión y
radio

Productos audiovisuales
(teleconferencias, programas de
televisión y radio)

Centro de Documentación 
Judicial

Señala el CENDOJ que la pandemia de COVID-19 y el efecto del
confinamiento, implicó el aumento de la demanda de los servicios de
preproducción producción y emisión de radio, teleconferencias y/o
programas de televisión, toda vez que las necesidades de divulgación
y difusión de las medidas sobre el funcionamiento de la administración
de justicia aumentaron, así como la organización de eventos como
audiencias, encuentros, conferencias, conversatorios, entre otros, que
se realizaban de forma presencial, fue necesario adecuarla a un
modelo de virtualidad que garantizara el acceso del público objetivo.

100%
Es una actividad rutinaria asociada al proceso COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL del SIGCMA y sus respectivos procedimientos.

Integrar nueva información de las fuentes formales
del derecho a los sistemas que las administran,
fortaleciendo los procesos metodológicos de análisis
y divulgación.

Fuentes formales del derecho
Centro de Documentación 

Judicial
Informa el CENDOJ que el proyecto de inversión fue aprobado por el
CSJ; no obstante no fue viabilizada la contratación.

Indeterminado Actividad y producto inespecíficos.

Diseñar e implementar estrategia de apropiación de
los códigos de ética.

Plan para el fortalecimiento de la
Transparencia Institucional y
Prevención del Fraude y la
Corrupción

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100% Ninguna.

Implementar y mantener un Sistema de Información
Integrado del SIGCMA en todas las dependencias de
la organización.

Software de Gestión Integrado
de calidad y ambiental para la
Rama Judicial

Unidad de Desarrollo y 
Análisis Estadístico

Informa la UDAE que el proyecto del Software de Sistema Integrado de
Gestión de Calidad y Medio Ambiental para la Rama Judicial se aplaza
para 2021.

0% Actividad aplazada.

Presentar Informe anual de Auditoría Interna
Informe anual de Auditoría
Interna

Unidad de Auditoría Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Es una actividad rutinaria de cada vigencia asociada al
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 270 de
1996 y de la Ley 1712 de 2014.

Publicar Informe al Congreso 
Informe al Congreso publicado
en la página
www.ramajudicial.gov.co

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Es una actividad rutinaria de cada vigencia asociada al
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 270 de
1996 y de la Ley 1712 de 2014.

Publicar Informe audiencia de rendición de cuentas 
Informe de rendición de cuentas
publicado en la página
www.ramajudicial.gov.co

Centro de Documentación 
Judicial

Actividad cumplida y verificada al corte anterior. 100%
Es una actividad rutinaria de cada vigencia asociada al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015.
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