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REF. : Proceso Verbal de Menor Cuantia

Demandante: CA-TEKOM S.A.S
Demandado: Consorcio OHL Rio Magdalena
Rad.: 1100140030012019 00943 00
Asunto: Contestacion a la demanda

i Katherine Henao Montoya, identificada con cédula de ciudadania No. 1.088.276.233 y Tarjeta

- Profesional No. 319.329 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada de las

' sociedades CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S. (NIT. 900.818.642-5) y OHL
COLOMBIA S.A.S. (NIT. 900.268.605-1), integrantes del CONSORCIO OHL RiO MAGDALENA,

| segin poder que reposa en el expediente judicial, conferido por el sefior JOSE MARIA PEREZ

' LASHERAS, identificado con cédula de extranjeria No. 401.968, en su calidad de representante legal
de dichas sociedades, asi como del Consorcio OHL Rio Magdalena, me permito presentar ESCRITQO
DE CONTESTACION A LA DEMANDA, en los siguientes términos:

L OPORTUNIDAD DE LA ACTUACION.

La presente actuacién es oportuna, porque se realiza dentro del término fijado en el articulo 369 del
Cédigo General del Proceso, que concede veinte (20) dias hébiles para presentar la contestacion a la
demanda.

| En efecto, el 14 de febrero de 2020 el Consorcio OHL Rio Magdalena a través de apoderada se
‘notificé personalmente de la demanda, por ende los veinte (20) dias para presentar la contestacion
' corren desde el 17 de febrero de 2020, hasta el 13 de marzo de 2020.

|
1L PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

Al hecho 1: Es cierto, el Consorcio OHL Rio Magdalena fue constituido mediante documento privado
|del 9 de abril de 2015 y lo integran las sociedades OHL COLOMBIA S.A.S. y CONSTRUCCIONES
' COLOMBIANAS OHL S.A.S.

Al hecho 2: No es cierto, el Consorcio OHL Rio Magdalena y CA-TEKOM con ocasién de la
‘celebracion del Contrato No. 1CO412-MAT0132, el cual tenia por objeto el “Suministro de repuestos
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RM 1203", y que consta por escrito, establecieron en el anexo No. 2, Cuadro de unidades, cantidades
referencial y precios unitarios, que:

“Este suministro debe ser entregado en obra para Puerto Berrio y Vegachi, se solicitard en entregas
parciales de acuerdo a la necesidad de la obra”.

En tal sentido, la solicitud realizada por el Consorcio OHL Rio Magdalena a CA-TEKOM, se efectiio
en el marco de ejecucion del Contrato de suministro No. 1C0O412-MAT0132.

Al hecho 3: No es cierto, como se explicé en la respuesta al hecho anterior, el Consorcio OHL Rio
Magdalena y CA-TEKOM, celebraron el Contrato No. 1CO412-MATO0132 el 27 de septiembre de
2018, tal como consta documentalmente, y cuyo objeto consiste en el “Suministro de repuestos RM
1203,

Al hecho 4: Es cierto. No obstante, CA-TEKOM realizé fue una entrega parcial de repuestos, tal y
como se pacté en el contrato y sus anexos.

Al hecho 5: Es cierto en lo que respecta a la cita del articulo 774 del Cédigo de Comercio
Colombiano. No obstante, en lo que tiene que ver con la manifestacion de la parte demandante:

“para el caso de dicho documentos, cuyo contenido no fue rechazado; corroboran la celebracion y

como consecuencia el cumplimiento del contrato de compra venta de repuestos para maquinaria
pesada, por parte de la Sociedad CA-TEKOM S.A.S.”

| No es cierto, por cuanto los documentos aportados como facturas y que reposan en el expediente no
son un titulo valor, dado que los mismos no cumplen con los requisitos legales del articulo 774 del
Codigo de Comercio, adicionalmente, de la lectura del articulo en cita, no puede inferirse o derivarse
como conclusion el cumplimiento del contrato de compra venta, en tanto, particularmente cuando los
documentos presentados como facturas no cumplen las exigencias legales para que sean considerados
como tal, pero especialmente, por cuanto el contrato de suministro celebrado por las Partes regula en
detalle la facturacién y la forma de pago, sin que el demandante acredite el cumplimiento de los
mismos.

Al hecho 6: No es cierto, por cuanto las Partes no han celebrado un contrato verbal como lo afirma
el extremo demandante.

Al hecho 7: No es cierto, a la Parte demandante no le asiste el derecho invocado en los términos de
los articulos 1546 del Cédigo Civil y 905 del Codigo de Comercio, por cuanto, CA-TEKOM no ha
demostrado su cumplimiento, y el Contrato celebrado entre las partes es de suministro y no de
compraventa, con lo cual, lo manifestado por el extremo activo no se atiene a la realidad, desvirtuando
la procedencia de sus pretensiones.
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[II. OPOSICION A LAS PRETENSIONES.

A la pretension “PRIMERA”. Me opongo, por cuanto el Consorcio OHL Rio Magdalena y CA-
TEKOM celebraron un Contrato de Suministro de repuestos RM 1203 y porque se trata de una
pretension consecuencial a las pretensiones anteriores, las cuales carecen de fundamentos ciertos,
facticos y juridicos, al pretender desconocer la existencia de un contrato y peor aun, inducir en error
al Juez, negando no solo la existencia de un contrato, sino el cumplimiento de obligaciones ciertas y
claras a cargo de CA-TEKOM. Adicionalmente, la parte demandante no acredita el cumplimiento de
los requisitos pactados contractualmente para la exigibilidad del pago que pretende.

A la pretension “SEGUNDA. Me opongo, dado que el extremo activo no puede exigir el
cumplimiento del Contrato, cuando en el mismo escrito de la demanda éste no acredita siquiera el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La presentacion de unos documentos como facturas —
que no cumplen con los requisitos exigidos en la ley- no soporta, ni demuestra el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de CA-TEKOM, y mucho menos, el cumplimiento de los requisitos de
facturacién y pago pactados en el negocio juridico.

A la pretension “TERCERA”. Me opongo. Los documentos presentados por la parte demandante
no deben ser considerados titulo valor, por cuanto los mismos no cumplen con las exigencias legales,
y de considerarse como tales, la presente accion seria improcedente, en tanto la accion propia para tal
circunstancia corresponderia a la ejecutiva.

A la pretension “CUARTA”. Me opongo. Como consecuencia de la inexistencia de contrato verbal
'y la falta de cumplimiento por parte de CA-TEKOM de los requisitos de facturacion y pago, a la
. fecha no se han generado intereses de mora, al no ser la obligacion siquiera exigible.

. A la pretensién “QUINTA”. Me opongo a la condena del Consorcio OHL Rio Magdalena, porque
| se trata de una pretension consecuencial a las pretensiones anteriores, las cuales carecen de
' fundamento factico y juridico, por las razones expuestas a lo largo del presente escrito.

A la pretension “SEXTA”. Me opongo. Condénese a CA-TEKOM al pago de las costas y agencias
en derecho.

IV. PLANTEAMIENTO DE EXCEPCIONES.
4.1.EXCEPCION DE ACTUACION CON TEMERIDAD Y MALA FE. INEXISTENCIA DE
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALMENTE PACTADOS
PARA LA PROCEDENCIA DEL PAGO

El articulo 79 del Cédigo General del Proceso, enlista una serie de situaciones sobre las cuales se
presume la temeridad o la mala fe, en efecto, en el numeral primero establece:

e
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1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepcion,

recurso, oposicion o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la
realidad”.

De la contestacion a los hechos de la demanda presentada por parte CA-TEKOM, es evidente que la
misma alega hechos contrarios a la realidad, como es desconocer a conveniencia la existencia de un
contrato escrito y claro celebrado entre las partes, para con ello, pretender hacer valer unos
documentos presentados como facturas de venta derivados de un supuesto “Contrato verbal de
compraventa”.

Asi Tas cosas, lo que pretende el extremo activo con el presente proceso, es el reconocimiento de
derechos a partir de engafios, pues considera que al negar la existencia de un verdadero contrato de
suministro suscrito entre las partes, y hacer pasar unos documentos como facturas de un negocio
causal inexistente o como documentos independientes, puede acceder mas ficil y rapido al
reconocimiento del derecho de pago sobre las mismas, especialmente, por cuanto de esta forma
pretende ocultar su incumplimiento de los requisitos expresamente pactados en el contrato para ser
acreedor de los pagos que indebidamente pretende.

En tal sentido, la Parte demandante en el presente proceso actiia con temeridad respecto del proceso
impetrado, por cuanto recurre a un tramite procesal —siendo el menos apropiado- y con ello abusando
de la jurisdiccion. Por otro lado, la parte demandante actia de mala fe, al realizar afirmaciones que
no se atienen a la realidad, al desconocer la existencia de un Contrato escrito debidamente suscrito
entre las Partes, con el propdsito de no tener que acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
consignadas en aquel, puesto que el pacto contractual es mas riguroso tanto en la obligacion de
facturar, como en lo establecido para los medios de pago.

De acuerdo con lo anterior, es oportuno traer a colacioén las condiciones pactadas por las Partes,
relacionadas con las pretensiones -que de manera amafiada pretende el extremo activo-, expuestas en
el escrito de demanda de la siguiente manera:

Para la facturacioén y los medios de pago, las Partes en la clausula novena y décima respectivas del
Contrato de suministro No. 1CO412-MAT0132, pactaron las siguientes exigencias adicionales a las
previstas en la Ley:

(13
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NOVENA.- FACTURACION

1. El PROVEEDOR entregard, dentro de los diez (10) primeros dias comunes del mes slguiente a |a
realizacién del suministro de los Productos, |a factura detallando, en la misma, los Productos
suministrados de acuerdo a las Ordenes de Compra y Gufas de Entrega firmadas en la Obra. No
podré flgurar en la factura ningin precio nl Producto que no esté acordado y expresado en el
Contrato vigente.

Ademés la factura refle]ara:

(0 Nombre del PROVEEDOR

(i) Cédigo Asignado

(W) Nombre de la Obra

(W) Cantidad del Producto )

(v) Preclo Unitario y total de los Productos
(vi) Descripcién del Producto

{vil) Impuestos Aplicables (IVA)

2. El PROVEEDOR entregaré una copia de la factura en oficina de OHL en Puerto Berrio (Antioquia)
ublcadas en el Edificlo Socledad Portuaria Carrera 1 No. 50-02 Piso 2..
. La constancia de recepelén de la factura no Implica la conformidad de la misma hasta que no sea
verificada por el CONTRATANTE la Informacién contenida en la factura;
| 3. Todas las facturas se expedirén por el PROVEEDOR conforme & la normativa colomblana sobre
facturaclén vigente al momento de expediclén de la misma, incluyendo los Impuestos que
' correspondan;
4. En caso gue sea intencién del PROVEEDOR ceder su derecho al pago de las facturas derivadas de
este Contrato, deberd notificar de su cesién de manera previa y por escrito al CONTRANTE,

5. La demora en el pago de las montos del precio, originados de la falta de diligencla por parte del
PROVEEDOR en el cumplimlento de las obligaciones de facturacién o presentacién de las facturas,
serdn responsabllidad exclusiva del PROVEEDOR, y en consecuencla, no tendra derocho al pago de
Intereses o compensacién de ninguna naturaleza, nl ninguna reclamacién en este sentido resuitard
procedente. :

DECIMA.- MEDIOS DE PAGO

El pago se reallzard medlante transferencla bancaria a la cuenta indicada por escrito por el
PROVEEDOR al CONTRATANTE en el plazo méximo de sesenta (60) dias comunes desde la fecha de radicacién
de la factura en debida forma, de conformidad con lo estipulado en este Contrate. La factura se entenderd
irrevocablemente aceptada si al dia anterior al vencimlente del plazo méximo para el pago , el CONTRATANTE
no ha reclamado en contra de su contenido, bien sea mediante devoluclén de la misma y de los documentos de
despacho, segin el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo.

En caso de falta de pago o retrasos en el pago por parte del CONTRATANTE, se generarén Intereses
moratorios equivalentes al DTF més uno por clento (1%) correspondiente al mes en que debia cumplirse la

| obligacién de page.
[

| Con la simple lectura y la revision de los documentos que aportan al escrito de demanda, es evidente
| que aparte de no dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley — requisitos que se
desarrollaran maés adelante- tampoco se cumplen los presupuestos. establecidos en el Contrato de
suministro, como, (i) detallar en la factura la orden de compra y guias de entrega firmadas en la obra,
(ii) codigo asignado, (iii) nombre de la obra, (iv) entrega de la factura en las oficinas de la obra, (v)
expedicion de la factura conforme a la normativa colombiana sobre facturacién, (vi) forma de pago
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'y
en el plazo maximo de 60 dias y no 30 dias como se puede leer del documento que se adjunta con el
escrito de demanda.

Visto lo anterior, es clara la intencion conveniente de la parte demandante en desconocer -a sabiendas-
la existencia de un contrato suscrito por las Partes, pues los presupuestos contractuales —y legales-
expuestos no se encuentran acreditados a la fecha, pues no han sido cumplidos, resultando entonces
mucho més fécil obviar la existencia del Contrato al ser aquel contrario a sus intereses, aunque tal
posicion es abiertamente reprochable.

Siendo clara la existencia de un contrato escrito que determina los requisitos que el demandante debia
cumplir para que mi representada tuviese la obligaciéon de pagar, y no estando acreditado el
cumplimiento de tales requisitos, como el presente caso es evidente, resultan ineludiblemente
improcedentes las pretensiones de la demanda.

4.2. EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO

Conforme a lo regulado en el articulo 1609 del Cédigo Civil “En los contratos bilaterales ninguno
de los contratantes esta en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por
su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos "

Al tenor del articulo en cita, y sin que implique reconocimiento de ningin tipo por parte de mi
representada, CA-TEKOM no ha cumplido el Contrato de suministro No. 1CO412-MAT0132, por
cuanto no ha presentado las facturas en debida forma al Consorcio OHL Rio Magdalena, y en este
escenario, al no ser exigible lo cobrado al no haber cumplido con su carga primigenia, mal podria
CA-TEKOM exigir por la via judicial la declaratoria de un contrato inexistente, la declaratoria de
pago sobre unos documentos aportados como “facturas™ que no son un titulo valor, el consecuente
incumplimiento contractual y la responsabilidad del extremo pasivo. Esto es evidente cuando CA-
TEKOM ha tratado de negar y ocultar la existencia del contrato celebrado, y cuando la unica
manifestaciéon que realiza respecto de su cumplimiento es realmente desafortunada, al afirmar en el
hecho No. 5 que “para el caso dichos documentos, cuyo contenido no fue rechazado; corroboran la
celebracion y como consecuencia el citmglimienio del Contrato de Compraventa de repuestos para
magquinaria pesada, por parte de la Sociedad CA-TEKOM SAS" (negrilla y subrayado de énfasis).

Palmariamente, carece de cualquier sustento juridico pretender afirmar que por el hecho de expedir
una factura de forma contraria a la Ley y el Contrato, ello signifique que CA-TEKOM dio
cumplimiento a sus obligaciones bajo el mismo.

Por todo lo anteriormente expuesto, ruego al Despacho desatender los fundamentos fécticos y
juridicos de los cuales el demandante se pretende valer para la busqueda de la declaratoria de un
derecho que no le asiste, como es el reconocimiento de derechos derivados de un contrato inexistente
y el pago sobre unas “facturas™ que no cumplen con los requisitos exigidos por la ley.
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INCUMPLIMIENTO AL DEBER DE COLABORACION CONTRACTUAL Y BUENA FE.

Para CA-TEKOM no es un secreto la dificil situacién que atraviesa el Consorcio
OHL Rio Magdalena como-consecuencia de la terminacion arbitraria e ilegal que
sufrié por parte de su contratante en el proyecto vial de Ingenieria, Disefo y
Construcciéon de Autopista Rio Magdalena 2, el pasado 8 de abril de 2019, asunto
actualmente bajo el conocimiento y competencia de un Tribunal de Arbitramento.

Sin embargo y a pesar de la situacion que atraviesa el Consorcio OHL Rio Magdalena
y en su deber de honrar sus compromisos contractuales, ha sido mi representada quien
en varias ocasiones ha buscado a CA-TEKOM con miras a ofrecer un acuerdo para
poder dar por terminado en los mejores términos el Contrato de suministro 1C0412-
MATO0132, no obstante, las respuestas de CA-TEKOM han sido dilatorias, evasivas
y negativas, con lo cual se demuestra que lo buscado por CA-TEKOM no es el
reconocimiento de un derecho legitimo, sino aprovecharse de la situacién actual del
Consorcio OHL Rio Magdalena sin atender las formulas de arreglo que mi
representada —en su mayor esfuerzo financiero- ha realizado.

Con lo anterior, solicito al Despacho no atender lo pretendido por la demandante,
pues es evidente que busca un reconocimiento de derechos a partir de engafios y peor
aln, desconociendo de tajo el comportamiento de buena fe contractual y conciliatorio
que ha desplegado mi representada.

4.3. EXCEPCIONES RELATIVAS A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS COMO TiTULO VALOR.

4.3.1.

LOS DOCUMENTOS APORTADO COMO FACTURAS DE VENTA 'NO. CRC5678 Y
CRC5921 NO SON UN TIiTULO VALOR, INEXISTENCIA DE ACEPTACION EXPRESA
DE LAS MISMAS E IMPOSIBILIDAD DE DERIVAR UNA ACEPTACION TACITA.

El articulo 3° de la Ley 1231 de 2008-, relativo a los requisitos de la factura, establece
que “No tendra el cardcter de titulo valor la factura que no cumpla con la totalidad
de los requisitos legales sefialados en el presente articulo”.

El mismo articulo 3° de la ley 1231 de 2008, en su numeral 2, incluye taxativamente
como requisito de la factura, para considerarla titulo valor, la obligacion de incluir
“La fecha de recibo de la factura, con indicacion del nombre, o identificacion o firma
de quien sea el encargado de recibirla”

Ahora, si bien en un principio se generd la confusion de los elementos necesarios

para cumplir con dicho requisito, en tanto la norma parecia indicar que el mismo se
cumplia con la firma, el nombre, la identificacion o la fecha, cualquiera de ellos, tal
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discusion fue zanjada y despejada con total claridad por el Decreto 3327 de 2009,
mediante el cual “se reglamenta parcialmente la Ley 1231 del 17 de julio de 2008 y
se dictan otras disposiciones”,

De esta forma, el Decreto 3327 de 2009, desarroll6 y reglamento el requisito antes
indicado, relativo a la constancia de recibido de la factura, estableciendo con claridad
en su articulo 5° que:

“En desarrollo de lo sehalado en el numeral 2 del articulo 3° de la Ley 1231
de 2008 (norma citada en los numerales anteriores), el encargado de recibir
la copia de la factura debera incluir en el original que conserva el emisor
vendedor del bien o prestador del servicio, la fecha en que fue recibida dicha
copia, asi como el nombre, la identificacion y la firma de quien sea el

encargado de recibirla.”

Por tanto resulta claro e indiscutible que para que una factura pueda ser determinada
como titulo valor, la misma debe ineludiblemente contener la fecha en que fue
recibida, asi como el nombre, la identificacion y la firma de quien sea el encargado
de recibirla, todos ellos elementos esenciales.

Al respecto, el mismo Decreto 3327 de 2009 dispone que “Toda factura de venta de
bienes o de prestacion de servicios es titulo valor, siempre y cuando se incorporen
la totalidad de los requisitos sefialados en el articulo 3° de la Ley 1231 de 2008".

En el presente caso, las Facturas de venta No. CRC5678 y CRC5921 aportadas en
el presente proceso carecen de indicacién de la persona que supuestamente recibié
dicha factura, ademés de que no contiene: (i) fecha de recibo, (ii) la identificacién y;
(iii) la firma de quien la recibid, por lo que evidentemente, no cumplen con los
requisitos legales para denominarlas un titulo valor, y por ende, es improcedente
reconocer derecho de pago sobre la mismas, y mucho menos, pretender afirmar que
tales documentos dan cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
demandante, especialmente cuando desconocen lo pactado contractualmente y lo
determinado por la Ley.

Adicionalmente, el requisito antes indiciado, determinado por el articulo 3, numeral
2 de la Ley 1231 de 2008, desarrollado expresamente por el articulo 5 del Decreto
3327 de 2009, determina que dichos elementos antes indicados son esenciales porque
precisamente son los que permiten determinar, establecer y probar que la factura fue
efectivamente remitida por el emisor, asi como recibida y conocida por el comprador
o beneficiario del servicio, incluyendo la fecha en que ello sucedio, en tanto la
recepcion de la factura por parte del comprador o beneficiario es presupuesto
primario y elemental para que la misma no solo sea un titulo valor, sino para que sea
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oponible, pueda ser aceptada u objetada en el término legal (inciso 3° del articulo 773
del C. Co.) O contractual —si existiere pacto-, y pueda eventualmente operar la
aceptacion tacita.

En este sentido, el articulo 1 de la Ley 1231 de 2008, contentivo de la definicién
misma de la factura, establece con claridad que la “Factura es un titulo valor que el
vendedor o prestador del servicio podra librar y entregar o remitir al comprador o
beneficiario del servicio".

Adicionalmente, la misma norma en cita establece textualmente que “Para todos los
efectos legales derivados del caracter de titulo valor de la factura, el original
firmado por el emisor y el obligado, serd titulo valor negociable [y que] una de las
copias se le entregara al obligado y la otra quedara en poder del emisor, para sus
registros contables.”

El articulo 773 del Cddigo de Comercio por su parte explica en relacién con la
aceptacion de la factura, que tal aceptacion puede ser expresa o técita, presentandose
esta ultima, en los eventos en que “el comprador o beneficiario del servicio (...) no
reclamare en contra de su contenido (...) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a su recepcion.”

En el mismo sentido, el articulo 4 del Decreto 3327 de 2009, establece que “Para
efectos de la aceptacion de la factura a que hace referencia la Ley 1231 de 2008, el
emisor vendedor del bien o prestador del servicio presentard al comprador del bien
o beneficiario del servicio el original de la factura para que este la firme como
constancia de la recepcion de los bienes comprados o servicios adquiridos y de su
acepi‘acidn al contenido de la factura, y la devuelva de forma inmediata al
vendedor”. Senala ademds que “Sin perjuicio de la constancia de recibido de la
factura y de la mercancia o servicio prestado, si el comprador del bien o beneficiario
del servicio opta por no aceptar la factura de manera inmediata, el emisor vendedor
del bien o prestador del servicio entregard una copia de la factura al comprador del
bien o beneficiario del servicio”.

i Adicionalmente, el articulo 5 del Decreto 3327 de 2009 sefiala con total claridad
sobre lo anterior, que “La entrega de una copia de la factura al comprador del bien
o beneficiario del servicio, es condicion para que proceda la aceptacion tacita”

i Por tanto, es claro que la Facturas de venta No. CRC5678 y CRC5921, ademés de
- no ser titulos valores por carecer de los elementos minimos para ello, carecen ademds
del elemento propio para la determinacién y prueba de que las mismas fueron
supuestamente recibidas, por quien y cuando, lo que determina que la misma no solo
NO fue aceptada expresamente, como es evidente, sino que resulta imposible afirmar
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-
una aceptacion ticita sobre la misma, por lo que es abiertamente improcedente
declarar un derecho de pago sobre las mismas, sin perjuicio del evidente
desconocimiento del pacto contractual por parte de tales documentos, no éxistiendo
por ende una obligacion de pago en la actualidad a cargo de mi representada.

4.3.2. INEXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAR UN TiTULO EJECUTIVO.

Siendo claro que los documentos aportados como las Facturas de venta No.
CRC5678 y CRC5921 carecen de la connotacion de titulos valores, para determinar
la viabilidad de declarar un derecho de pago sobre las mismas, debe establecerse si
estas tienen las caracteristicas de un titulo ejecutivo, lo cual tiene sus propias reglas
y principios, pues como explica la jurisprudencia, “...Es importante precisar que no
puede confundirse la nocion de titulo ejecutivo con la de titulo valor, pues se trata
de documentos que conceptualmente se encuentran regidos por principios y
caracteristicas juridicas que los diferencian e individualizan”.

De conformidad con el articulo 422 del Cddigo General del Proceso, el titulo
ejecutivo es aquel que contiene una obligacion clara, expresa y exigible, proveniente
del deudor o de su causante o de una providencia judicial, que constituya plena prueba
en contra del obligado.

En efecto, asi lo previene el canon antes citado en los siguientes términos: “Pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten
en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez
o tribunal de cualquier jurisdiccion, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policia aprueben liguidacion de costas o sefalen
honorarios de auxiliares de la justicia, y los demds documentos que senale la ley. La
confe‘sién hecha en el curso de un proceso no constituye titulo ejecutivo, pero si la
que conste en el interrogatorio previsto en el articulo 184."

De conformidad con lo expuesto, y tal como es explicado por la jurisprudencia, es
claro que para poder predicar la existencia un titulo ejecutivo, “se requiere que el
titulo ejecutivo provenga del deudor o su causante, es decir, qué quien sea
demandado por el incumplimiento de la obligacién incorporada dentro de dicho
documento, haya suscrito el mismo, o bien sea su heredero o un cesionario
autorizado por el acreedor”.

En el presente caso, se tiene que los documentos aportados como las Facturas de

venta No. CRC5678 y CRC5921 no se encuentran suscritas por la sociedad
demandada, ni por el representante del CONSORCIO OHL RiO MAGDALENA, de
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los documentos aportados como base de acreditacion y cumplimiento de obligaciones
derivadas de un contrato verbal de compraventa.

Adicionalmente a lo anterior, en los documentos aportados como Facturas de venta
No. CRC5678 y CRC5921, ni siquiera en la mds extensiva de las interpretaciones,
puede afirmarse que el CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA se haya obligado
de manera indiscutida frente a una obligacion clara, expresa y actualmente exigible,
por cuanto el contenido de dicho documento de forma alguna establece tal afirmacién
o la intencién de una parte de querer obligarse en favor de otra.

Por tanto, no siendo las facturas No. CRC5678 y CRC5921 aportadas como titulos
valores, ni titulos ejecutivos en tanto no provienen, ni estan suscritos por la sociedad
demandada, ni contienen de forma expresa y clara la intencion de obligarse en favor
del demandante, resulta clara la improcedencia de pretender derivar un derecho a
favor de ésta con fundamento en tales documentos, en especial cuando no cumplen
con lo pactado en el contrato para derivar la subsiguiente obligacién de pago de mi
representada.

4.4. EXCEPCION GENERICA

De manera comedida solicito al honorable Despacho que se reconozca cualquier hecho o
medio constitutivo de exoneracion de responsabilidad para mi representada y que sea probado
a lo largo del proceso, asi no haya sido enunciado en las anteriores excepciones.

V. PRUEBAS.

Solicito al honorable despacho, que se decreten, practiquen y se tengan como pruebas las
siguientes:

5.1. DOCUMENTALES.

5.1.1. Copia Contrato de suministro No. 1CO412-MATO0132, suscrito entre el Consorcio
OHL Rio Magdalena y CA-TEKOM S.A.S., el 27 de septiembre de 2018.

5.1.2. Copia del acuerdo de consorcio OHL Rio Magdalena del 9 de abril de 2015

5.1.3. Otrosi del acuerdo de consorcio OHL Rio Magdalena, del 17 de julio de 2017

5.14. Correos electronicos dirigidos a CA-TEKOM con el fin de llegar a un acuerdo sobre
el Contrato de suministro.

5.1.4.1. Correo electrénico del 19 de junio de 2019
5.1.4.2. Correo electronico del 25 de junio de 2019
5.1.4.3. Correo electronico del 6 de febrero de 2020
5.1.4.4. Correo electronico del 11 de febrero de 2020.
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5.2. Testimoniales.

Solicito al Despacho se decreten y practiquen los siguientes testimonios que dan cuenta de la
existencia del contrato de suministro, asi como de las férmulas de arreglo propuestas por mi
representada.

521

5.2:2.

NATALY CAMELO, mayor de edad, ciudadana colombiana, residente en la ciudad
de Bogota D.C., para que en su condicion de responsable de Compras de mi defendida
declare sobre los hechos de la demanda y la contestacion y, en especial sobre como
ha sido el comportamiento de CA-TEKOM durante la ejecucion del contrato.

La testigo puede ser citada en la Carrera 17 # 93 -09 piso 8 de la ciudad de Bogota o
en el Correo electronico: nataly.camelo@ohl.com.co o por conducto de la suscrita
apoderada.

JULIO ACHIAGA BELLO, mayor de edad, ciudadano del Reino de Espafia,
residente en la ciudad de Bogotd D.C., para que en su condicién de responsable de
Compras Colombia de mis defendidas declare sobre los hechos de la demanda y la

contestacion y, en especial sobre como ha sido la relaciéon contractual con CA-
TEKOM

El testigo puede ser citado en la Carrera 17 # 93 -09 piso 8 dela ciudad de Bogota
D.C., o en el Correo electronico: julio.achiaga@ohl.com.co o por conducto de la
suscrita apoderada

Vi ANEXOS.

6.1.Certificados de existencia y representacion legal de las sociedades, Construcciones
Colombianas OHL S.A.S. y OHL Colombia S.A.S., como miembros integrantes del
Consorcio OHL Rio Magdalena.

6.2. Las que se indican en el acapite de pruebas.

VII. NOTIFICACIONES

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S (NIT 900.818.642-5) y OHL COLOMBIA
S.A.S. (NIT 900.268.605-1), sociedades integrantes del CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA y
representadas por el sefior JOSE MARIA PEREZ LASHERAS, identificado con cédula de extranjeria
N?® 401.968, reciben notificaciones en la carrera 17 No. 93 - 09, piso 8 de la ciudad de Bogota D.C.,
o en el correo electronico juridico coli@ohl.com.co
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VIII. PETICIONES.
8.1.Exonerar a mis defendidas del presente proceso.
8.2. En consecuencia de lo anterior, se solicita condenar en costas y agencias en derecho a la parte

demandante y en favor de mis representadas.

Atentamente,

Lz /
Katherine Henao l\ﬁontoya

C.C. 1.088.276.233
T.P. 319.329del C. Sdela J.
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CONTRATO DE SUMINISTRO
IConstruccion
COD. PROVEEDOR 0996
N°® DE ORDEN 1C0412 - MAT 0132
En Bogota D.C.
REUNIDOS

De una m. RAMIRO JOSE DIEZ LOPEZ con plenas facuitades para celebrar ¢l presente contrato de
suministro de repuestos RM 1203, domicillado en Bogota D.C., e Identificado con Cédula de Extranjeria nimero
833.123 de Bogota;

De otra parte, LUIS CARLOS MONGUI ACOSTA, con plenas facultades para celebrar el presénte contrato
de suministro de repuestos RM 1203, domiclllado en Bogoté, e Identificado con cedula de cludadania nimero
9.527.814 de Sogamoso (Boyaca),

NIERVIENEN

primero lo hace en nombre y representacién de CONSORCIO OHL RI0 MAGDALENA, debidamente
constituldo y vélidamente existente de conformlidad con las leyes de la Repiiblica de Colombla, domiciliado en
Bogoté, Colombia, identificado con NIT, 900.852.821-0.

El segundo lo hace en nombre y representacién de CA-TEKOM SAS, debldamente constituldo y
véilidamente existente de conformidad con las leyes de la Repiiblica de Colombia, domicillado en Bogot4,
Identificado con NIT. 830100593-6. ;

Y reconocléndose reciprocamente capacidad y representacién suficlentes para celebrar el presente
CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS RM 1203, en lo sucesivo el Contrato.

I. CONSORCIO OHL RI0O MAGDALENA, en lo suceslvo el CONTRATANTE, ha sido contratado para
ejecutar el Proyecto de estudios y disefios y construccién de la Autopista al Rio Magdalena 2 , a ser
lievado a cabo en departamento de Antioguia, que en este Contrato y en lo sucesivo se denomina el
*Proyecto” u *Obra”; y a su vez, contratado por AUTOPISTA RIO MAGDALENA S.A.S, denominado en
este Contrato como “Cliente”;

Il. Por parte de CA-TEKOM SAS, que en el presente Contrato y en lo sucesivo se denomina el
PROVEEDOR, y junto con el CONTRATANTE las Partes, presenté una oferta con fecha de 17 de
Septlembre del 2018, para el suministro de repuestos RM 1203 (en adelante “Producto”) para el
Proyecto; :

1l El CONTRATANTE le ha comunicado al PROVEEDOR que ha sldo ssleccionado para la realizacién del
suministro en razén de la litima oferta presentada de fecha 17 de Septiembre del 2018, y le ha
adjuntado un borrador del presente documento para su anélisis y comentarios,

La oferta anterlormente descrita es meramente referencial, ya que las condiciones definitivas y
vélidas de este acuerdo son las pactadas expresamente en este contrato, las que prevaleceran en
caso de discrepancia y contradicclén, sobre lo referenciado en la oferta del PROVEEDOR. Asi,
cualquler condiclén sefialada en la oferta del PROVEEDOR, que sea discrepante o contradictoria con -
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lo pactado en las cldusulas de este contrato o no esté recogido expresamente en el mismo, no se
considerara véllda nl acordada entre las partes y no dara derecho alguno al PROVEEDOR.

v. E! CONTRATANTE manifiesta, y asi lo reclbe expresamente el PROVEEDOR, que pueden aumentar o
disminuir las cantidades del suministro a reallzar, sin que por ello se alteren los preclos unitarios
convenidos,

Vv, El PROVEEDOR manifiesta que dispone de medios suficlentes para desarrollar el volumen del
suministro a realizar y acepta que se puedan producir disminuclones e incrementos en la cantidad
del mismo, lo cual ha sido tenido en cuenta por el PROVEEDOR en el momento de reallzar su oferta.

Vi El PROVEEDOR declara que al formalizar su Gltima oferta, que ha sido aceptada por el
CONTRATANTE y que ha servido de base para la negoclaclén y suscripclén del presente Contrato, la
ha emitido ofreciendo libremente los plazos y medios de page que se Incluyen en el presente
Contrato, de forma tal que en los precios ha tenido en cuenta los costes de descuento o negoclacién
de los instrumentos de pago que reclbird como forma de pago de sus prestaciones contractuales, y
todo ello con pleno respeto a la ley vigente.

Vil El PROVEEDOR declara que la facturacion del suministro de Productos se realizard cuando estos
sean reclbidos a satisfaccién del CONTRATANTE.

ViIL El PROVEEDOR declara expresamente que:

() No se encuentra en: (I) situacién de liquidaclén ni Incurso en causal alguna de disoluclén; (i) no
ha entrado voluntaria u obligatoriamente en algin tipo de proceso concursal o acuerdo de
restructuracin y no se ha presentado peticlén alguna para que aquella sea admitida en un proceso
de esta naturaleza; (ill) no ha dado lugar a que se pueda iniclar proceso de reorganizacién
empresarial o similar; (lv) por lo anteriormente dicho, no se encuentra en causa de gquiebra,
suspensidn de pagos u otra simliar.

() No ha Incumplido otro contrato con ninguna Empresa del Grupo OHL o con la propiedad del
PROVEEDOR y no mantlene o sostiene proceso judicial alguno con las mismas.

IX. El PROVEEDOR declara conocer la legislacién refativa a la segurldad soclal y al régimen Individual
laboral, asi como estar al dfa en el pago de todas sus obllgaciones tributarias, laborales, parafiscales
y de segurldad soclal. [guaimente que cumple con la regulacién ambiental y que cuenta con todas
las autorizaciones necesarlas para el suministro de los PRODUCTOS objeto de este Contrato.

X. El CONTRATANTE y el PROVEEDOR se comprometen a cumplir con la iniclativa del pacto mundial de
Naclones Unldas en materia de responsabllidad soclal, por medio de la Implantacién de sus Diez
Principlos basades en los derechos humanos, laborales, medioamblentales y de lucha contra la
corrupclén, disponibles en la pAgina Web www.pactomundial.org.

XI. El PROVEEDOR y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria y legal asi como con
las autorizaciones suficlentes, en los términos de sus estatutos y de la Ley, para: (i) suscriblr el
presente Contrato; y, (ii) obligarse conforme a los términos y condiclones establecidos en el mismo.
Iguaimente, el PROVEEDOR declara que es un profeslonal experto para cumplir con este Contrato y
que cuenta con la infraestructura y medios suficientes para llevar a cabo el objeto social del
presente Contrato.

Xl El PROVEEDOR declara que las obligaciones establecldas en el presente Contrato son de resultado y
no de medlo.

Xl Las PARTES signatarlas del presente contrato declaran que en sus relaciones contractuales se

aplican los valores y principios contenidos en el Oﬁdlgo Etico de OHL y que oxpruamenu declaran
conocer y que se contiene en & -1
El PROVEEDOR manifiesta formalmente que -conoelendo prevlarnente al otorgamlento del presente
contrato el cédigo ético de OHL- comprende, acepta y asume sus valores y princlpios, encontrdndose
en disposicién de aplicarios en la medida de lo posible o realizando sus mejores esfuerzos para ello
en su organizaclén y concretamente que el personal aslgnado o relaclonado con este contrato
cumplira el mismo,
Que Iguaimente el PROVEEDOR expresa y comunica que, dispone de las medidas necesarlas para
aplicar métodos eficaces para la prevencidn de delltos en el &mbito de su organizacién, tanto en
este contrato como en el conjunto las actividades reallzadas que tengan relacién directa o indirecta
con el mismo.

XIV. El PROVEEDOR acepta y declara que conoce que el presente Contrato se suscribe con ocaslén de la
relaclon contractual existente entre el Cliente y la Agencla Naclonal de Infraestructura ("ANI"),
derivada del Contrato de conceslén No. 008 de 2014,

2
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Que el presente Contrato nha sido propuesto en la forma de Borrador ce Contrato a las Partes con
suficlente antelacién para su anéllsls y estudio. Ambas declaran haberlo revisado, analizado y comprendido, en
todos su extremos y con el alcance de las declaraclones, obligaciones y derechos que el mismo contiene, y
contraen para sus respectivas Compafifas, en consecuencia los errores u omisiones del PROVEEDOR en el
estudlo e interpretacién de todas las condiciones que puedan afectar el suministro de repuestos RM 1203 serédn
a su proplo riesgo y no podra sollcitar reajuste o modificacién por dicho concepto. Por lo anterior, las Partes,
segln lo expuesto, acuerdan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATANTE encarga en virtud del presente documento al PROVEEDOR y éste se obliga a
suministrar, por preclo clerto y determinado, cada uno de los Productos que se enunclan en el Anexo
“Especificaclones Técnicas del Producto”, en lo sucesivo los Productos, bajo la modalidad de compraventa.
Correlativamente, el CONTRATANTE se compromete a pagar el suministro de los Productos efectivamente
reelizado en las condiclones y términos pactados por las Partes en las clausulas de este Contrato.

Estos Productos serdn entregados por el PROVEEDOR al CONTRATANTE en las cantidades y en la
oportunidad que para el efecto le Indique el CONTRATANTE en la respectiva Orden de Pedido.

2.1 Los preclos de los Productos se encuentran desglosados en el Anexo “Cantidades de Unidades,
Cantidades Referenclal y Preclo Unitarios y Preclo Total del Contrato”, los cuales no tendrén ninguna variacién
y s& mantendrén por un periodo Igual al del término de este Contrato.

2.2, Cualquier costo o gasto adiclonal y no previsto en el presente Contrato en que incurra el
PROVEEDOR, con motivo o como consecuencla de paralizaciones, suspensiones y otros eventos, asi como la
reallzacién de trabajos requerldos por errores en los pardmetros técnlcos; o por el acaecimlento de condiclones
que sean Imprevisibles, serén evaluados por el CONTRATANTE, reservdndose éste el derecho de reclamarlos al
“Cllente”. En todo caso, de proceder algin tipo de reconocimlento o pago, el CONTRATANTE solo lo pagaré al
PROVEEDOR sl el “Cliente” a su vez lo ha pagado, en caso contrario el PROVEEDOR no tendré derecho a ningin
pago por este concepto.

(i) Entregar oportunamente el suministro de los Productos dentro de los plazos establecidos en el
Plan de Entregas, asi como la Orden de Pedido respectiva y junto con la Gufa de Despacho. Las
entregas se realizaran en pedidos parclales segin la necesidad en obra.

(i) Todos los costos, gastos o similares que se requieran para el perfecclonamiento y para la
ejecucién de este Contrato.

(i) Obtener oportunamente las licenclas, autorizaclones y permisos a gue hublere lugar para el
cumplimlento del suministro, en caso le corresponda alguna.

(iv) Atender los requerimlentos de aclaracién o de Informaclén que le formule el CONTRATANTE, lo
cual deberé hacerse en un plaze que no supere los tres (3) dias comunes , contados a partir de la
fecha de recibo del requerimlento respectivo.

(v) En caso de incumplimiento del CONTRATANTE, las Partes declaran que éste s6lo responderé por
el daiio emergente que con su conducta haya causado al PROVEEDOR.

(vi) Embalajes.

(vil) Transporte a obra en camldn (con griia o sin grda).

(viil) La descarga. :

.
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(ix) La retirada de la obra con carga y transporte del suministro de Productos rechazados po: .alta de
calidad,

(x) Las pruebas de laboratorlos que se exigen en el Anexo “Especificaclones Técnicas del Producto”.
(xI) Los Productos objeto del suministro deberdn contar con su respectiva certificacién de calldad
que deberd ser entregada con cada una de Guias de Entrega, cuando corresponda.

(xii) El proveedor se compromete en anexar las fichas técnicas de los materlales suministrados,
cerftificaciones de calidad y grarantia del producto..

2.2 Es por cuenta del CONTRATANTE

(i) Facllitar los accesos en la obra hasta el punto de descarga.

(i) Verificar la concordancia entre lo efectivamente entregado y lo posteriormente facturado.

(li) Efectuar el pago oportuno al PROVEEDOR del precio de los Productos, en las condiciones
pactadas.

(iv) Reciblr a satisfaccién los Productos que sean entregados por el Proveedor, cuando estos
cumplan con las condiclones establecldas en el presente Contrato.

3.3. Es por cuenta de las PARTES

(1) El pago de los Impuestos y retenclones que surjan por ocasién o con ocaslon del presente
Contrato, conforme lo dispone la ley tributaria vigente al momento de la celebracién del Contrato.

Se medirdn las unidades ofertadas de los Productos segin sus unidades de medida cuando estén
puestos a disposicion del CONTRATANTE. La forma de medir y controlar los Productos suministrados, seré a
través de las cantidades efectivamente suministradas al CONTRATANTE por parte del PROVEEDOR, segiin las
mencionadas unidades de medida correspondiente.

Los Productos deberdn ser suministrados Junto los certificados de calldad, cuando sea necesario, y con
la Guia de Entrega, la que contendré la sigulente Informacién:

(M Nombre del PROVEEDOR;

() Cédligo Aslgnado al PROVEEDOR;

(i) Nombre de la obra;

(v} Fecha del suministro;

(v) Materlal que se suministra;

(vi) Cantidades con su unidad de medida correspondiente;
(vil) Lugar de suministro en la obra; y

(vili)Matricula del camién.

Deberéd suscribirse la Guia de Entrega de los Productos, la cual deberd ser firmada por el personal
responsable del CONTRATANTE autorizada. Dicha firma sélo tendré valor a efecto de la cantidad del material
suministrado a Ia obra, nunca sera una aprobacidn técita de la calidad.

QUINTA.- PRESUPUESTO

El precio total del presente Contrato, asciende a la suma estimada de ochoclentos dlecislete millones
trescientos treinta y slete mil ochenta y siete pesos moneda corrlente (COP $817.337.087 M/CTE.]) antes de

IVA.

Los precios unitarios se encuentran desglosados en el Anexo “Cantidades de Unidades, Cantidades
Referenclal y Preclo Unitarios y Preclo Total del Contrato”.

4
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El precio total estimado del presente Contrato es la suma que se obtenga de multiplicar los precios
unitarios sin IVA Incluidos como Anexo “Cantidades de Unidades, Cantidades Referencial y Precio Unltarlos y
Preclo Total del Contrato” de este Contrato por las cantidades efectivamente suministradas al CONTRATANTE

por parte del PROVEEDOR.

SEXTA- USO DE LOS PRODUCTOS

El PROVEEDOR se compromete a entregar al representante del CONTRATANTE en la Obra, antes de la
reallzaclén del suministro de los Productos, un manual de uso de los Productos que deberd contener, al menos
la Informaclién que se detalla a continuaclén;

() Descripcién de los métodos y medios de descarga y manipulacién y acopio de los materiales.
() Capacidades y aptitudes minimas requeridas para la manipulacién de los materiales.
{lif) Métodos de proteccidn de los materlales.

SlI por las caracteristicas del materlal se tuvieran que tomar medidas especlales sobre los materiales, el
PROVEEDOR, ademéds deberé entregar toda aquella informaclén que sea necesarla para evitar dafics a los
trabajadores o al medio amblente.

1. Las condiclones especificas del producto se encuentran descritas en el Anexo “Especificaciones
Técnicas del Producto”.

2. Descripcion del reclbo de los productos suministrados y cantidades admisibles:

La firma de la Guia de Entrega por parte de un representante del CONTRATANTE no Implica la
conformidad de los Productos. La conformidad estara supeditada al cumplimlento de las condiclones y
requisitos establecidos en el presente Contrato, a los procedimientos de calidad y plazos establecidos
en el “Plan de Entregas”, se reliaran pedidos parclales segiin la necesidad en obra durante 12 meses.

3. Con antelacién suficiente al Inicio del suministro de los Productos el PROVEEDOR presentara en Obra,
para su aprobaclén, las muestras de los diferentes Productos a ser suministrados, en los términos del
articulo 913 del Cédigo de Comerclo. Sl por su tamafio no fuera posible presentarlos en la Obra,
aportaréd toda la documentaclén técnica necesarla que lo defina,

4. E| PROVEEDOR realizaré el suministro de los Productos a entera satisfaccién del CONTRATANTE.

5. El CONTRATANTE comunicara en cualquler momento de forma compresible y clara, el rechazo del
suministro de los Productos realizados al interlocutor deslgnado por el PROVEEDOR, al no cumplir lo
expresado en los numerales anteriores (1, 2,3y 4).

6. El PROVEEDOR garantiza la perfecta calldad de! suministro de los Productos, con el maximo nivel de
calidad y competencla profesional, conforme al Anexo “Especificaciones Técnicas del Producto” y la
normativa aplicable.

7. Sl legalmente le fuera exigible al PROVEEDOR la emisién de algin certificado de calldad, idoneldad,
declaracién Informe o autorizacién de Impacto amblental del suministro de los Productos, el
PROVEEDOR se compromete a su emisién, entrega u obtencién de quien corresponda el certificado
correspondiente, en el plazo que las leyes sefialen o caso que no lo Indiguen, antes de la entrega de los
Productos.

8. EI PROVEEDOR garantiza al CONTRATANTE Ia calidad contratada de los Productos a ser
suministrados hasta la finalizacién del plazo de garantla establecido en este Contrato.

9. El PROVEEDOR seré responsable y pagaré todos los gastos derivados de correglr, demoler, rehacer,
cuantos trabajos hayan sido reallzados con los Productos suministrados defectuosamente, incluyendo
las paralizaciones de obra y cualquier otro gasto que hublere como consecuencia de lo aqui establecldo
y de acuerdo a los numerales anterlores de esta cléusula.

10. En caso de requerirse pruebas de laboratorlo para los Productos, el laboratorio deberé estar
homologado y ser designado por el CONTRATANTE.

14. Las correcciones a que hubiere lugar por el incumplimiento de lo expresado en los puntos anterlores
y a los resultados de [aboratorlo se reallzarédn a Juiclo del CONTRATANTE.
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42, El PROVEEDOR autoriza al CONTRATANTE a recuperar los gastos de las reparaciones a quu «ubiere
lugar mediante su deducci6n en las facturas correspondientes o blen con cargo a las retenciones, si jas
hublese practicadas hasta la fecha.

13. El perlodo de garantia se extendera hasta por un (1) afio después la aceptaclén por parte del
CONTRATANTE de la Gltima factura de Productos objeto de este Contrato.

OCTAVA.- PRECIO

1. Los preclos unitarios aceptados se conslderan fijos, en el sentldo que cada preclo unitario no sufrird
modificacién alguna durante el transcurso del suministro objeto de este Contrato,

2. El preclo fijado es una estimacién Iniclal del preclo, atendiendo a los preclos ofertados en relacidn las
cantidades Iniclaimente previstas, sin que ello signifique que es un precio global o alzado.

3. El preclo definitivo del suministro de los Productos realizado sera el resultado de aplicar a las
unidades realmente suministradas, los precios establecidos por las Partes.

4. El incremento en las unidades de Productos o la apariclén de nuevas unidades de Productos a
suministrar obliga a realizar otrosi de este contrato.

5. El PROVEEDOR no podré exiglr la revisién de preclos por ninguna causa o motivo, Inclulda la
extensién de su plazo de suministro a la obra, slendo Indiferente a los efectos de este Contrato el haber
sufrido varlaciones en los preclos, a la baja o al alza, de la mano de obra, maquinarla, energia y
materlas primas.

El PROVEEDOR, en todo caso, declara que ya lo ha tenido en cuenta a la hora de contratar y ello por
conslderar que cualquier eventualldad al respecto ya ha sido prevista en este Contrato.

Asimismo declara, el PROVEEDOR conocer las caracteristicas técnicas del Producto y el uso que de este
dard el CONTRATANTE, asi como que ha dispuesto en tiempo y forma de la informacién dada por el
CONTRATANTE y que ha sido suficlente para establecer el preclo convenldo hasta la conclusién del
suministro de los Productos.

NOVENA.- FACTURACION

1. ElI PROVEEDOR entregard, dentro de los dlez (10) primeros dias comunes del mes siguiente a |2
realizaclén del suministro de los Productos, la factura detallando, en la misma, los Productos
suministrados de acuerdo a las Ordenes de Compra y Gulas de Entrega flrmadas en la Obra. No
podra figurar en la factura ningin precio nl Producto que no esté acordado y expresado en el
Contrato vigente.

Ademas la factura reflejara:

{) Nombre del PROVEEDOR

(i) Cédigo Asignado

(i) Nombre de la Obra

(i) Cantidad del Producto

{v) Preclo Unitario y total de los Productos
(vl) Descripclén del Producto

(vil) Impuestos Aplicables (IVA)

2. ElI PROVEEDOR entregaré una copia de la factura en oficina de OHL en Puerto Berrlo (Antioquia)

ubicadas en el Edificlo Socledad Portuaria Carrera 1 No. 50-02 Piso 2..
La constancla de recepcién de la factura no Implica la conformidad de la misma hasta que no sea
verificada por el CONTRATANTE la Informacién contenlda en la factura;

3. Todas las facturas se expedirén por el PROVEEDOR conforme a la normativa colomblana sobre
facturaclén vigente al momento de expedicién de la misma, incluyendo los Impuestos que
correspondan;

4. En caso que sea intenclén del PROVEEDOR ceder su derecho al pago de las facturas derivadas de
este Contrato, deberd notificar de su ceslén de manera previa y por escrito al CONTRANTE.
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5. La demora en el pago de los montos del precio, originados de la falta de diligencla por parte del

PROVEEDOR en el cumplimlento de las obligaciones de facturacién o presentaclén de las facturas,
serén responsabllidad exclusiva del PROVEEDOR, y en consecuencia, no tendré derecho al pago de
Intereses o compensacién de ninguna naturaleza, ni ninguna reclamacién en este sentido resuitara
procedente.

DECIMA.- MEDIOS DE PAGO

El pago se reallzard medliante transferencia bancarla a la cuenta Indicada por escrito por el

PROVEEDOR al CONTRATANTE en el plazo méximo de sesenta (60) dias comunes desde la fecha de radicacién
de la factura en debida forma, de conformidad con lo estipulado en este Contrato. La factura se entendera
irrevocablemente aceptada si al dia anterior al vencimlento del plazo méximo para el pago , el CONTRATANTE
no ha reclamado en contra de su contenido, bien sea mediante devolucién de la misma y de los documentos de
despacho, segin el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo.

En caso de falta de pago o retrasos en el pago por parte del CONTRATANTE, se generaran Intereses

moratorics equivalentes al DTF més uno por clento (1%) correspondiente al mes en que debia cumplirse la
obligacién de pago.

UNDECIMA.- PLAZO
1. El PROVEEDOR Iniciard el suministro de los Productos contratado, desde la emisién de la primer

Orden de Pedido por parte del CONTRATANTE al PROVEEDOR y los reallzaré en un plazo de
doce (12) meses, concluyendo en las fechas que se acuerden y que se refiejardn en el Anexo “Plan
de Entregas”.

El plazo de este Contrato podré ser prorrogado por las Partes en cualquler tiempo y cuando asf lo
acuerden por escrito,

Con la firma de este Contrato el PROVEEDOR declara que conoce, acepta y que cuenta con los
recursos suficientes para cumplir con los plazos de entrega definidos en el Plan de Entregas de
este Contrato, las entregas de los pedidos, se realizaran parciales segiin la necesidad en la obra;

Se celebraré una reunién Semanal, en caso de ser necesarlo por las clrcunstanclas del suministro,
para realizar el segulmiento del suministro de los Productos y anallzar su grado de cumplimiento
dejando constancla por escrito de los cumplimientos o Incumplimlientos en los que se haya
incurrido y estableclendo las correcclones oportunas. Esta documentacién serd la base para la
aplicacién o no de las sanclones descritas en los parrafos siguientes;

Si por causas Imputables al CONTRATANTE los Productos a ser suministrados no pudieran
entregarse en las fechas previstas, el PROVEEDOR tendté derecho a una ampliacién de plazo igual
a la demora producida, slempre que ésta haya sido reconocida por el Jefe de Obra;

. Si el PROVEEDOR se negara a continuar los trabajos para suministrar de manera completa los

Productos contratados en los términos descritos en el presente Contrato, deberd notificario al
CONTRATANTE, el cual podré terminar el suministro de productos encargéndolos a un tercero y
pagando el exceso de su preclo, sl existiera, con cargo a las retenclones o contra las cantidades que
en aguel momento se adeudara al PROVEEDOR, sin perjuicio de las demés acclones de cualquier
clase pudieran corresponder al CONTRATANTE;

En caso de Interrupciones, paralizaciones o suspensién de las Obras que se originen en hechos
calificados por la leglslacién aplicable como eventos de caso fortulto o fuerza mayor u orden de
autorldad competente no orlginado por conducta Imputable a una de las Partes, el presente
Contrato se suspendera hasta que dicho evento cese, y ninguna de las Partes tendré la obligacién
de reconocer suma alguna a la otra PARTE por cualquler concepto. No obstante lo anterior, la Parte
afectada con esta situacién podré adelantar las actuaciones que considere necesarias para evitar

un perjulclo mayor.

DUODECIMA.- CESION DEL CONTRATO
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Queda prohibida la CESION por parte del PROVEEDOR del suministro de los Productos encomendados
en este Contrato a un tercero, por lo que cualquler ceslén dard lugar a la terminacién del Contrato en los
términos de la CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. El PROVEEDOR sélo podréd ceder, previa autorizacién expresa y
escrita emitida por el CONTRATANTE, los siguientes supuestos:

() Se produzca la fusién o absorclén de la socledad en otra que sea absorbente del PROVEEDOR;

(i) La escisién de la actlvidad a que se refiere el presente Contrato a favor de otra socledad;

(li) La transmisién de las acciones de la socledad del PROVEEDOR en un porcentaje superior al
cincuenta por clento (50%) del capltal de la misma, o porcentaje Inferlor que confiera u otorgue
un control efectivo de la misma a un tercero; y

() Cualquler otro acto que suponga o Implique la subrogacién en los derechos y obligaciones del
PROVEEDOR.

Por otra parte, el CONTRATANTE no requiere de consentimiento del PROVEEDOR para reallzar la ceslén
del presente Contrato a cualqulera de sus empresas matrices, fillales o subordinadas, pudiendo hacerlo cuando
asi lo desee, o por razén de fusién, escisién, transformaclén o en general cualquler acto de reorganizaclén
em{:sresarlal en el que se viera incurso el CONTRATANTE, para lo cual bastara con Informar al PROVEEDOR de la
ceslén.

Queda prohibida la SUBCONTRATACIGN de las Obras y la SUBROGACION por parte del PROVEEDOR a un
tercero, por lo que cualquler subcontratacién o subrogaclén dard lugar a la resolucién del Contrato y a la
aplicacién de la Cladusula Penal. El PROVEEDOR sélo podré subcontratar o subrogar, previa autorizacién expresa
y escrita emitida por el CONTRATANTE.

Serén de exclusiva cuenta del PROVEEDOR el pago de los dafios y perjuicios que, por causa del
desarrollo de este contrato, ocasione a tercervs, como consecuencia de reclamaciones, demandas, fallos,
- querellas, costos, gastos, litigios, procesos, Iniclados contra el CONTRATANTE, como consecuencia o causa de
una acclén u omisién del PROVEEDOR, sus empleados, representantes o agentes, con ocasién de las
actlvidades contratadas en este Contrato.

De Igual forma, el PROVEEDOR se obliga a asumir todos los gastos de representacion y/o costos de
defensa, Incluldos los honorarios de un abogado especialista en el tema, en los que deba Incurrir el
CONTRATANTE como consecuencia de cualquier reclamaclén, demanda, fallo, querella, proceso administrativo
y/o Judiclal o denuncia, presentada en contra del CONTRATANTE, por una accién u omisién del PROVEEDOR, sus
empleados, representantes o agentes, con ocaslén del suministro contratado en este Contrato. EI| PROVEEDOR
deberd asumir estos gastos y/o costos aiin después de terminada la relaclén comercial y/o civil con el
CONTRATANTE, sl se llegaren a presentar,

El PROVEEDOR ser4 el exclusivo responsable por todos los vicios ocultos de los Productos e Indemnizaré
y mantendra indemne al CONTRATANTE por cualesqulera responsabllidades, dafos y/o perjuicios causados por
la existencla de dichos vicios, de conformidad con lo regulado en el Cédigo Civil y demés normas que sean
concordantes.

El PROVEEDOR, en relaclén con las méquinas que, con motivo del suministro de los Productos vaya a
Introducir o utllizar en la Obra, certifica el estricto cumplimlento del reglamento de seguridad y salud para la
utilizacién de los trabajadores y equipos de trabajo, que serd entregado por el CONTRATANTE al PROVEEDOR
antes de que se lleve a cabo el suministro de los Productos.

Igualmente, se deberad dar estricto cumplimiento, no solo al reglamento anterlormente menclonado,
sino también a aquellas normas vigentes relativas a la Prevencidn de Rlesgos Laborales y Proteccion del Medio

<SS




#  OHL Construccién
» Colombia

Amblente que no se encuentren contenldas en los cltados reglamentos, conoclendo su operativa y elementos de
prevencion,

EL PROVEEDOR certifica que todas las maquinas las tlene en posesién conforme a la Ley
aplicable, certifica lgualmente gue todas las méquinas cumplen con las exlgencias legales que le
correspondan, con anterioridad a su utllizacién y puesta en serviclo a la Obra.

DECIMOQUINTA POLIZAS

EL PROVEEDOR acepta Incorporarse al Programa de Mitigacién de Riesgos en la contratacién adoptado
por el CONTRATANTE, en virtud del cual el CONTRATANTE se constituird como tomador, asegurado y
beneficiario, de las pélizas descritas a continuaclén, a través de una Compafila de Seguros legalmente
estableclda en Colombia, a efectos de constitulr al PROVEEDOR como afianzado:

GARANTIAS DESCRIPCION APLICA (marcar con una X)
Seguro de cumplimiento con :
los sigulentes amparos:

Amparo de cumplimiento. En cuantia equivalente al | SIX NO
veinte por clento (20%) del
valor total del contrato y
con una vigencla Igual al
tiempo de ejecucién y tres
(3) meses méas

Amparo de calidad y correcto | Por el 20 % del valor | SIXNO
funclonamiento del blen. estimado del contrato con
una vigencla [gual a la
duracién del contrato y
dos (2) afios mas.

EL PROVEEDOR a través del Corredor de Seguros del CONTRATANTE, DELIMA MARSH S.A, haré entrega
de los documentos e Informacién requeridos para la expedicién de las pélizas, por parte de la Compaiiia de
Seguros dentro de los tres (3) dias calendarlo sigulentes contados a partir de la suscripcién del contrato. Dentro
de los documentos se encuentran SARLAFT y sus anexos, presentacién y experiencla de la compaiifa, la
suscripcién de la(s) contragarantia(s) necesarias, entre otros.

Las solicitudes, requerimientos y consultas podrdn realizarse a través del correo electrénico
sollcltudesmitigaclon@marsh.com o a través del teléfono de contacto 4188500 en Bogota.

Parégrafo Primero. En atencién a la obligacién del PROVEEDOR a presentar los documentos que sean
requeridos para la constitucién de la péliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los
mismos, y se obligard a Indemnizar al CONTRATANTE, por cualquler perjuicio que se pueda derivar por la
presentaclén de los mismos, en especial por el Incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del
contrato de seguro, Incluldas pero sin limitarse a las objeclones que ia Compaiiia de Seguros pueda alegar por
la reticencla o Inexactitud en la declaracién del estado real del riesgo, asi como cualquier ofra que le
corresponda.

Paragrafo Segundo. La contratacién de las pélizas a la que se reflere el presente numeral por parte del
CONTRATANTE no exonera al PROVEEDOR de su obligacién de indemnizar a éste por todos los perjuicios
derivados del Incumplimiento del contrato que no fuesen cublertos por la péllza mencionada o en exceso de
esta.
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Parégrafo Tercero. EL PROVEEDOR se compromete a pagar por su propla cuenta, el monto total de las
primas que se cause con ocaslén de la expedicién de las pélizas, asi como las que se causen posterlormente
con motive de modificaclones, renovaciones, prérrogas o cualquler otro anexo que se explda con fundamento en
las pélizas. Dicho pago deberd hacerse por parte DEL PROVEEDOR a favor de la compaiiia de seguros en un solo
contado, lo anterlor en conslderacién a gue la mora en el pago de la prima, genera la terminacién automética
del contrato de seguro. EL PROVEEDOR debera aportar el recibo de caja o comprobante de pago emitido por la
compaiiia de seguros.

Parégrafo Cuarto. En el evento que por capacidad financiera, reporte en listas de rlesgos y/o
siniestralidad con las Compaiias de Seguros del Programa EL PROVEEDOR no pueda Incorporarse a las pdlizas
tomadas por EL CONTRATANTE, EL PROVEEDOR se obliga y se compromete a tomar y constituir a favor del
CONTRATANTE, por conducte de una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en Colombia y aceptable
para EL CONTRATANTE, unas pélizas con los mismos amparos, vigenclas, condiclones generales y valores
asegurados aludidos en la presente clusula, en la que figure como beneficiario EL CONTRATANTE. El
PROVEEDOR deberd junto con las pélizas presentar el recibo oficlal del pago de la prima.

Las pélizas menclonadas en el parédgrafo anterlor, deberan ser constituidas de la sigulente manera:

Como condiclones particulares y/o coberturas adiclonales que apliquen a todos los amparos de la
péliza de Cumplimiento, se deberén Inclulr los sigulentes:

(I} Inaplicabilidad de la clausula de proporclonalidad.

() Irrevocabllidad del seguro y no modificaclén de los términos del seguro sin consentimlento de EL
CONTRATANTE.

(i) No terminacién automatica del seguro.

(iv) Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

(v} Renuncla expresa al derecho de subrogaclén de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
flliales.

(vi) Inoponibilidad de excepclones de la compaiiia de seguros al asegurado.

(vii) Improcedencla de la figura de la agravacidn del estado del riesgo, respecto al deber de informar por
parte de EL CONTRATANTE.

(vlil)No se requerira declaratoria judiclial para demostrar el incumplimliento.

(Ix) En caso de existir modificaclones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicién de cobertura.

En ningin caso los seguros anteriormente sollcitados en su condiclonado puedan tener como objeto el
siguiente texto o un texto que exprese algo simllar como se muestra a continuacion:

“Indemnizar al asegurado original respecto de suresponsabliidad legal declarada por un
Juez competente, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrolio de sus
operaclones en la prestacion de servicios”

En las pélizas debera contar como (inlco Beneficlarlo EL CONTRATANTE.”

DECIMOSEXTA.- CONFIDENCIALIDAD

Las Partes deberdn tratar como confidenclales todas las materias relacionagas con este Contrato
(inclulda la Informacién proplamente confidencial, asi como cualquler otra informacién suministrada por las
Partes y que esté relacionada con la Obra). La obligacién de confidencialidad se extiende también a todos los
empleados y agentes de las Partes. Por tanto, las Partes compromete a que ni ellas, nl sus colaboradores,
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revelaran, difundirdn, comentarén, analizardn, evaluaran, coplardn o haran uso diferente del previsto en este
Contrato, ni utilizarén dicha informacién para el ejercicio de su propia actividad, ni la duplicarén o compartiran
con terceras personas, ;

La CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD no seré aplicable a los sigulentes casos:

() Cuando asi sea requerido por la Leglslacién Aplicable o dentro un proceso judicial;

(i) Cuando asl sea requerido por un Organismo Gubernamental;

(i) Cuando el CONTRATANTE haya otorgado su consentimlento para la divuigacién de la
informaclén; y

{(v) Cuando la Informaclén considerada como confidenclal fuera de dominio piblico y, asl, pudiera
ser demostrado por la Parte que hiciera uso de dicha Informacién.

Cuando sea permitida la divuigacién de la Informacién confidencial a clertas personas o entidades, las
.Partes deberdn asegurarse que las personas o entidades que reclban dicha Informacion estén sujetas a la
misma CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD,

Las obligaclones establecidas en esta cldusula serdn vinculantes para las Partes hasta por un perlodo
de cinco (5) afios luego de la terminacién del presente Contrato. Cualquier violacién a esta disposicién hard
responsable a la Parte Incumplida de los dafios y perjulclos que con su conducta cause a la otra Partes.

Cualquler derecho de propledad intelectual que surja por motivo o con ocasién de la ejecucidn del
presente Contrato por parte del PROVEEDOR, sera propiedad del CONTRATANTE. Asi mismo, sl el PROVEEDOR
estuviere obligado a la elaboraclén de algiin estudlo, proyecto o desarrollo que haga parte Inherente del objeto
del contrato y sea protegible por las normas de propledad intelectual, la propledad del mismo pasaré a estar en
cabeza del CONTRATANTE. :

Por lo anterior, el PROVEEDOR reconoce que todos los derechos, que recaigan sobre obras, publicaciones,
Invenclones, disefios Industriales, procesos, mejoras, nombres de dominio, marcas o cualquier otro trabajo
protegible por las normas de propledad Intelectual en general, estardn bao la titularidad del CONTRATANTE.

EI CONTRATANTE es el titular pero sin limitarse de los sigulentes derechos patrimonlales:

() La reproduccion de las obras bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, medlante
cualquler procedimiento Incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrénica;

() La comunicacién al piblico de las obras por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos
alambricos, inaldmbricos o satelltales, Incluyendo la puesta a disposicién al piblico, de tal
forma que los miembros del piblico puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento
que cada uno de ellos ellja;

() La distribucién piiblica del original y coplas de sus obras, mediante la venta o a través de
cualquler forma de transferencia de propiedad;

(v) La importacién de coplas, Incluyendo la transmisién por medios electrénico;
(v) El alquiler comerclal al piiblico del original o de los eJemplares de sus obras; y
(vi) La traduccion, adaptacién, arreglo u otra transformaclén de las obras.

Las utilidades y/o retribuclones recibidas por cualquler tipo de explotaclén de cualquier derecho de
propledad intelectual relacionado con el presente contrato, pertenecen de manera exclusiva al CONTRATANTE.

Parégrafo.- E| PROVEEDOR se compromete y declara expresamente que en el desarrollo de los serviclos
contratados no ha Infringido consclentemente ningdn derecho de propledad Intelectual, de propledad Industrial
y/o patente que pudiera existir a favor de los terceros, ni ha Incurrido en responsabllidad frente a terceros por
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este motivo. Sl asi fuera, el PROVEEDOR serd responsable frente a dichos terceros y asumird _.alquier
responsablliidad en que pudiera incurrir el CONTRATANTE, incluyendo gastos judiciales e indemnizacién por

dafios,

181 Las Partes establecen expresamente como causales de terminacién anticipada del Contrato las

sigulentes:

< &

10.

La falta de concordancla por parte del PROVEEDOR entre la realldad y las manifestaciones
contenidas en las DECLARACIONES del presente Contrato o la reserva probada y dolosa, respecto a
alguna de las manlifestaciones que el presente Contrato contiene;

El incumplimiento reiterado de las Instrucciones dadas por el Representante del CONTRATANTE en
la Obra;

La ceslén no autorizada en términos distintos a los previstos en la CLAUSULA DUODECIMA del
presente Contrato;

La recepcién de requerimlentos de pago por parte de terceros por la accion de responsabilidad civil
extracontractual del articulo 2341 del Cédigo Civll, en caso de que las mismas estuvieren
Justificadas de forma razonable;

El suministro de los Productos de forma inadecuada o de forma técnicamente incorrecta, que
genere responsabliidad respecto al suministro de los Productos reallzado frente a los adquirientes
finales de la Obra o el CONTRATANTE;

La Infracclén por parte del PROVEEDOR de derechos de propledad Industrial e Intelectual
establecidos en la CLAUSULA DECIMOSEPTIMA;

La negativa a pagar el precio de las reparaclones que haya que realizar por haber realizado el
suministro de Productos de forma inadecuada o técnicamente incorrecta, que genere
responsablliidad respecto al suministro de los Productos realizados frente a la propletaria de la Obra
o el CONTRATANTE;

La negativa a dar cumplimiento a las responsabllidades a las que se refiere la CLAUSULA
DECIMOTERCERA del presente Contrato, relativo a las responsabilidades frente a terceros o a
posibles sanciones administrativas;

El Incumplimiento del plazo en la entrega del suministro de Productos a la Obra en los términos
expresados en la CLAUSULA UNDECIMA;

Por disclucién de la persona juridica del PROVEEDOR;

11. Por incapacidad financlera del PROVEEDOR, que se presume cuando le sea notificado el auto de

apertura del tramite de liquldacién obligatoria, se le abra concurso de acreedores o sea Intervenido
por autorldad competente, asi como cuando del PROVEEDOR ofrezca o se le promueva concordato
preventlvo, se atrase en el pago de salarios o prestaciones soclales de sus trabajadores o sea
embargado judiclalmente. Lo anterior sin perjulcio de lo establecido en la ley 1116 de 2006;

12. La declaraclén no veraz, la negativa relterada a facilitar Informacién o el Incumplimiento grave

13.

relativo a las declaraclones y compromisos contenidos en la Declaracién X|ll de este Contrato;
El mutuo acuerdo de las Partes para dar por resuelto el Contrato.

14. En el evento de ocurrencia de un evento considerado como caso fortulto, fuerza mayor o acto de

15,

autoridad que Implique una suspensién del contrato por un plazo superior a treinta (30) dias.

Por declsién unllateral del CONTRATANTE, por cualquler causa y sin necesldad de motivaclén, para
lo cual dnicamente serd necesarlo notlficar al PROVEEDOR por escrito, con una antelacion de
treinta (30) dias calendario, previos a la fecha efectiva de terminacién. En este evento de
terminacién unilateral, no se generara en favor del PROVEEDOR ningin derecho al reconocimiento
o pago indemnizacién de perjuiclos, salvo por lo correspondiente a los Productos efectivamente
suministrados por el PROVEEDOR hasta la fecha de la notificacién de terminacién del Contrato,

18.2. En caso de Invocar alguna de las causales 1 a 12 antedichas, deberd realizarse el sigulente
procedimiento previo para la terminacién del Contrato:

() EI CONTRATANTE comunicaré por escrito enviado al PROVEEDOR sobre la causal que da lugar a
la terminacién del mismo, sefialando expresamente la causal que da lugar a la terminacién, lo

12
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que podra ser controvertido por el PROVEEDOR, dentro del término de tres (3) dias comunes
siguientes a la recepclén de la notificacién;

() Sl el PROVEEDOR consldera que existieron causas ajenas a él que determinaron que Incurriera
en el Incumplimlento, deberé explicario a través de escrito dirigido al CONTRATANTE, dentro de
los tres (3) dias comunes siguientes al recibo de la comunicacién menclonada en el numeral
(i) anterior. En dicho escrito deberé presentar las razones que lo exoneran de responsabilidad
por el incumplimiento, adjuntando las pruebas pertinentes, a efectos de solicitar que no se le
termine el Contrato por Incumplimiento; y

(i) S| las razones y pruebas allegadas por el PROVEEDOR para Justificar el menclonado
Incumplimiento (en el evento en que haya presentado un escrito y las pruebas pertinentes
dentro del término previsto en el numeral anterior), no acreditan la ocurrencla de un evento de
fuerza mayor o caso fortulto o el cumplimiento de una orden de autoridad competente, se dard
un plazo razonable de remediacién, que en todo caso serd de al menos tres (3) dias comunes,
para que el PROVEEDOR subsane su incumplimiento. Lo anterlor, sin perjuicio de las sanciones
a las que haya lugar.

(iv) S| vencldo el plazo de remedlaciébn sin que se haya subsanado el Incumplimlento, el
CONTRATANTE terminaré el Contrato por Incumplimlento del PROVEEDOR para el cual aplicara,
ademads, la Cldusula Décimo octava.

18.3. Sin perjulcio de lo anterlor, las Partes acuerdan que el presente Contrato podrd terminarse
unliateralmente por cualguiera de las Partes, sl cualqulera de las Partes o cualqulera de sus soclos llegare a ser:

()] Vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigacion
por delitos de narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financlaclén del
terrorismo o administracién de recursos relaclonados con actividades terroristas u
otros delltos relacionados con el lavado de activoes y la financlacin de terrorlsmo;

an Incluido en listas para el control de lavado de activos y financlaclén del terrorismo,
administradas por cualquler autoridad nacional o extranjera, tales como la de la
Oficina de Control de Lavado de Activos en el Exterior - OFAC, la emitida por la Oficina
del Tesoro de Los Estados Unidos de Norteamérica, la Lista de la Organizacion de las
Naciones Unidas y otras listas piiblicas relacionadas con el tema de lavado de activos y
financiacién del terrorismo; o

(([[)] Indiclado por parte de las autoridades competentes en cualguler tipo de proceso
Judiclal relaclonado con la comisién de los anteriores delitos.

Con la suscripclén del presente contrato el PROVEEDOR se obliga a suministrar toda la Informacién que
sea requerida por el CONTRATANTE para efectos de dar cumplimiento con sus politicas de administracién de
riesgo de lavado de activos y financiacién del terrorismo. En caso de que el PROVEEDOR se rehusara a
suministrar dicha Informacién el Contratante podra dar por terminado el Contrato.

DECIMONOVENA,- CLAUSULA PENAL

En el evento que la terminacién de este Contrato se produzca como consecuencia del
incumplimiento del PROVEEDOR a una cualquliera de sus obligaclones contenidas en este Contrato o en la Ley,
el PROVEEDOR pagara al CONTRATANTE a titulo de pena la suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%)
DEL VALOR DEL CONTRATO . Lo anterlor, sin perjulcio de que el CONTRATANTE ejerza las demés acclones
legales a gue haya lugar en contra del PROVEEDOR, para lograr la indemnizacién de la totalidad de los
perjulclos sufridos a cuyo monto se aplicaréd la CLAUSULA PENAL aqui estableclda.

VIGESIMA.- SANCIONES

En el evento de Incumplimiento del PROVEEDOR de entregar o suministrar los Productos dentro de los
plazos pactados o en la oportunidad debida o en las cantidades acordadas o de las calldades convenidas, se
hara acreedor a la Imposicién por parte del CONTRATANTE de una penalldad por dia de retraso de uno por
clento [1%] del valor de la Orden de Pedido hasta la entrega del Producto, que se aplicard a modo de
descuentos sobre los valores que el Contratante adeude al PROVEEDOR.
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Procedimlento para la imposicién de sanciones:

m

V)

El CONTRATANTE comunicard por escrito enviado al PROVEEDOR, sobre el Incumplimiento del
Contrato que da lugar a la Imposicién de una sancién, lo que podrd ser controvertido por el
PROVEEDOR, dentro del término de tres (3) dias comunes;

Si el PROVEEDOR consldera que existieron causas ajenas a él que determinaron que Incurriera en
el Incumplimiento, deberd explicarlo a través de escrito dirigido al CONTRATANTE, dentro de los
tres (3) dias comunes sigulentes al recibo de la comunicaclén mencionada en numeral (I) anterlor.
En dicho escrito deberd presentar las razones que lo exoneran de responsabllidad por el
Incumplimiento, adjuntando las pruebas pertinentes, a efectos de solicitar que no se le Imponga
sancidn pecuniaria alguna; y

(i) SI las razones y pruebas allegadas por el PROVEEDOR para justificar el mencionado

incumplimiento (en el evento en que haya presentado un escrito y las pruebas pertinentes dentro
del término previsto en el numeral anterior), no acreditan la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor o caso fortulte o el cumplimiento de una orden de autorldad competente, se Impondra la
sancién correspondiente por cada dia de retardo del PROVEEDOR en el cumplimiento de la
obligacion Incumplida.

El PROVEEDOR faculta al CONTRATANTE para no pagar las sumas que se originen a favor del
PROVEEDOR en el desarrollo del presente Contrato, ante la ocurrencia de una cualquiera de las sigulentes

situaciones:

2
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La falta de concordancla por parte del PROVEEDOR entre la realldad y las manifestaciones
contenldas en las DECLARACICNES del presente Contrato o la reserva probada y dolosa, respecto a
alguna de las manifestaclones que el presente Contrato contlene;

El Incumplimiento relterado de las Instrucciones dadas por el Representante del CONTRATANTE en
la Obra;

La cesién no autorizada en términos distintos a los previstos en la CLAUSULA DUODECIMA del
presente Contrato;

La recepclén de requerimientos de pago por parte de terceros por la acclén de responsabliidad civil
extracontractual del articulo 2341 del Cédigo Civll, en caso de que las mismas estuvieren
Justificadas de forma razonable;

El suministro de los Productos de forma inadecuada o de forma técnicamente Incorecta que
genere responsabllidad respecto al suministro de los Productos reallzado frente a los adquirlentes
finales de la Obra o el CONTRATANTE;

La Infracclén por parte del PROVEEDOR de derechos de propledad Industrial e intelectual
establecidos en la CLAUSULA DECIMOSEPTIMA;

La negativa a pagar el preclo de las reparaclones que haya que reallzar por haber realizado el
suministro de Productos de forma Inadecuada o técnicamente Incorrecta, que genere
responsabilidad respecto al suministro de los Productos realizados frente al “Cliente”, la
Interventoria o el CONTRATANTE;

La negativa a dar cumplimiento a las responsabilidades a las que se refiere la CLAUSULA
DECIMOTERCERA del presente Contrato, relativo a las responsabilidades frente a terceros o
posibles sanclones administrativas;

El Incumplimiento del plazo en la entrega del suministro de Productos a la Obra en los términos
expresados en la CLAUSULA UNDECIMA;

4. Orden de Pedido: Es el documento en el cual se Indican los Productos, cantidades y tiempo de
entrega de conformidad con las condiciones pactadas en el Contrato.

2. Interventorfa: Es la persona designada en el “Proyecto”, por parte del “Cliente”, para ejercer las
funciones de interventoria del “Proyecto”.
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3, Jefe de Obra: El Jefe de Obra del CONTRATANTE es la persona que, en la actividad diarla de la Obra
establece y da las Instrucciones al Representante del PROVEEDOR y a su personal segin proceda. El
Jefe de Obra confirma, o no, las Instrucclones que la Direccién Facultativa o los encargados del
CONTRATANTE puedan dar directamente, y valora el suministro de los Productos realizados.

El Jefe de Obra del CONTRATANTE y su personal auxillar determinan, a lo largo de la Obra, segiin las
circunstanclas técnicas de coordinaclén y calidad, las condiclones que deben cumplir el suministro de
Productos realizado por el PROVEEDOR.

Las Instrucciones y decisiones del Jefe de Obra, se considerardn vinculantes para el PROVEEDOR, en
cuanto al ritmo de entrega del suministro de los Productos y su calldad.

' El Jefe de Obra establecerd la forma y comlenzo del suministro de los Productos que reallzaré el

' PROVEEDOR. El PROVEEDOR comunicard al PROVEEDOR el nombre de la persona que en cada

| momento ocupe el cargo de Jefe de Obra.

. 4. Representante del PROVEEDOR: EI PROVEEDOR designard a una persona con capacidad técnica

suficiente para resolver todas las Incidencias del suministro de los Productos a la Obra y frente al
CONTRATANTE, y responderd de los mismos, de su calidad y de su seguridad, as/ como de todas
aquellas Incidenclas que puedan presentarse.
B. Plan de Entregas: es el instrumento acordado por las Partes mediante el cual se planifica el
suministro del Producto a la obra, Incluyendo aspectos como: los plazos previstos para las entregas; a
eleccién del CONTRATANTE, los hitos parclales y totales que se seialen en el Plan General de la Obra
con respecto al suministro de Productos contratado.

Cualquler modificacién, alteracién o novacién de las condiclones del presente Contrato, necesitara la
aprobacién expresa y por escrito de las Partes, sin que sirva para ello la aprobacién técita.

En todo aquello que no estuviera previsto en el presente Contrato se someten a las normas del
Codigo de Comercio y del Cédigo Civil, en lo pertinente.

. Para todos los efectos legales, las Partes convienen que el presente Contrato se regird por las leyes de la
Repiblica de Colombia.

Toda controversia relativa a este Contrato o que tenga relacién o con ocaslén de la ejecucion,
terminacién, interpretacién y liquidacién del mismo, y que no consten en titulos ejecutives, no pudiendo

. arreglarse amigablemente entre las Partes por medio del arreglo directo serd sometida a arbitraje Institucional,
3 adminlistrado por el Centro de Arbitraje y Conclllacién de la CAmara de Comerclo de Bogoté, de acuerdo con las

slgulentes reglas:

| 1. El tribunal estaré integrado por un (1) érbitro designado de comiin acuerdo por las Partes y, en su
‘ defecto, por el Centro de Arbitraje y Concillacién de la Cdmara de Comercio de Bogoté de la lista A

de arbitros de dicho Centro, a sollcitud de cualqulera de las Partes.
2. El proceso arbitral se regird por las normas vigentes en Colombla para el arbitraje nacional

Institucional.
3. El laudo deberé proferirse en derecho.
4. El tribunal funclonaré en Bogota.
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5. Ellaudo que profiera el tribunal, seré definitivo y obligatorio para las Partes.

Todas las notificaclones, declaraciones, instrucclones y demés documentos requeridos de conformidad
con el Contrato serdn por escrito y se entregardn personalmente o par correo electrénico con evidencia de
recibo a la direcelén que se especifican a continuacién. Cada Parte del Contrato, mediante notlficacién por
escrito a la otra PARTE, podrd camblar el domicilio al cual deberén dirigirse las notlificaclones, declaraclones,
Instrucclones u otros documentos, deblendo dar aviso por escrito de ello con una antelacién no Inferlor a diez
(10) dias comunes a la fecha del camblo de domicllloc.

El CONTRATANTE

Atenclén a: JAVIER SEARA

Direcclén: CARRERA 17 No. 93-09 PISO B8 - BOGOTA
Teléfono: 57-1-5188500

Correo Electrénico: Jseara@ohl.es

El PROVEEDOR

Atenclén a: LUIS CARLOS MONGUI ACOSTA
Direccién: CR25No.2A-87

Teléfono: (1)3373728

Correo Electrdnico: contabilidad@catekomsas.com

Las comunicaciones se entenderén recibidas (i) al dfa comin siguiente a su recepcidn, sl la entrega se
hiclere personalmente; (Il) al tercer (3er) dia habll sigulente a su remisién por correo, si la remisién se hiclere
por correo certificado o semejante con acuso de reclbo; y (lll) al dia hébll sigulente, sl se hizo por correo
electrénico, confirmacién de recibo o existan medlos probatorios satisfactorlos para demostrar que el mensaje
ha sido recibido.

VIGESIMONOVENA.- ACUERDO INTEGRAL

El presente Contrato y sus Anexos constituyen el acuerdo integral que vincula a Jas Partes en relacién con
el objeto del mismo, en consecuencia, el Contrato deroga expresamente todos los acuerdos anterlores verbales
o escritos que tengan relaclén con el mismo objeto.

El presente Contrato no crea relaclon alguna de asociacién, asoclacién de rlesgo compartido (Joint
Venture), socledad o agencla entre las Partes, nl Impone obligacién o responsabilidad de indole socletaria a
ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendré derecho, facultad o compromiso alguno, nl para actuar en
nombre de la otra Parte, nl para ser su agente o representante, nl para comprometerla en forma alguna.
Ninguna de las disposiciones del Contrato podré Interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre
las PARTES a la de Ia vinculacién negoclal en los términos del Contrato.

El PROVEEDOR actuara con autonomia técnica y administrativa, por lo que no estard sometido el
personal contratado por éste, para la ejecucién del suministro de los Productos, a ningin tipo subordinacién
laboral nl de ninguna naturaleza frente al CONTRATANTE. De Igual manera, las Partes acuerdan que el
CONTRATANTE seré el (inico encargado de dar las Instrucclones que sean necesarlas al PROVEEDOR para el
cumplimlento del objeto de este Contrato. Las Partes declaran que no existe vinculo laboral entre ellas nl entre
el personal de cada una de ellas. E| PROVEEDOR dispone de autonomfa y libertad técnica, administrativa,
directiva para la ejecuclén del presente Contrato y serd el (inlco responsable del personal que requlera para su
ejecucién, lo cual realizard en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que el CONTRATANTE adqulera
responsabllidad por tales actos o contratos ejecutados por el PROVEEDOR. El PROVEEDOR se compromete a
garantizar el pago, a los trabajadores asignados al serviclo contratado o empleados de su subcontratista, de
conceptos tales como salarios, prestaciones soclales, Indemnlzaciones, descansos remunerados, horas extras,

e
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recargos, liquidaciones, honorarios, compensaclones, aportes al Sistema de Seguridad Soclal Integral en salud,
pensiones, riesgos laborales, Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, salvo las excepciones determinadas
por la Ley y demds acreenclas laborales legales que le correspondan como verdadero empleador.

TRIGESIMO PRIMERA.- ANEXOS,

1. Certiflcado de Existencla y representacién legal del CONTRATANTE.

2, Certificado de Existencia y representacién legal del PROVEEDOR.

3. RUT del PROVEEDOR.

4, Certlficaclén de Titularidad Bancarla del Proveedor.

5. Especificaciones Técnicas del Producto.

6. Cantidades de Unidades, Cantidades Referenclal y Preclo Unitarios y Preclo Total del Contrato.
. 7. Plan de Entregas/Ordenes de pedidos.
) 8. Estandar de seguridad y salud en el trabajo para contratistas y trabajadores.

En sefial de aceptacién, se firma el presente documento en tres (3) elemplares del mismo valor el
veintisiete (27) de) Septlembre de dos mil dleclocho (2018) .

Cédula de Extranjeria No. 833.123
Representante Legal
CONSORCIO OHL RO MAGDALENA
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ANEXO 2
€OD. PROV. 0996 FECHA 27/0s/2018
UNIDAD | CANTIDAD m vmmmgt" umo
o1 Disnte npper D8 Ref Sw2452 wd 220,00 197188477 23,655.961,28
02 Pin diente npper DB Ref 8eD468 wd 12000 5925,880 831.205,60
03  [Retanedor dienta ripper D& Ret 8B4 woo 120,00 2835,730 m.sa;,;:;
04 |nqulmm D3 Ref BEA154 ud 120,00 583 941,755 67.673.010,60
oS ihwm 08 Ref BE4153 wd 420,00 $00.830,000 70.839.600,00
o5 I'I'mlb_-qumnlﬂmzu wd 860,00 286,500 6.120.660,00)
j07 Inmn e3quiners D2 Ref 2J3507 ud BAO00 2531750 2,126,670,00
Jos Cuchills lataral DB Ref 774854 w ‘200,00 $12.525,000 123,006.000,00
08 Cuchilla central D8 Ref 1073478 v 12000 $41.038,000 100.924.300,00
10 [Tornillo de cuchilla D8 Ref 512405 wd 220,00 5.338,905 1.474.559,10
11 Tuwrce cuchslle D8 Ref 23505 wd 23000 1.729,000 mm,o;
12 Cuchille matoniveladora Ref 913657 ud 394,00 181.545,000 69.713,260,00
13 [Tornillo Motonwelesors Ref 375108 wd 499200 2.223,000 11.097.216,00
14 [Tusrca Motonmsladora Ref 8K0367 ud 4892, 716,300 3.575.769,60
15 Cantonsra Moton veladora Ref 702052 wd 240,00 59,403,500 14.756.840,00)
16 Cuntonars Superpuests Matonivelsdors Ref 604904 vi 240,00 102,875,500 24.680.120,00
17 | Cuchilia |staral D6 Ref 472985 ud 168,00 239,580,000 40.251.120,00
18 Cuchifia central DG Ref 510681 wd 185,00 256,880,000 As.us.m.m]
19 [Tormilo cuchilla D6 Ref 534771 ud | 504,00 3,460,470 :.1um¢,u|
20 Iw.«um-usnfmsus ud 804,00 1.088,035 548,369,564
21 luqummmma.u ud 84,00 135,380,000 11.203.820,00
22 * |squinern 06 Ret a1asss el 84,00 1sa3sop00| u.mm.wl
23 Diartte Retroexcavadora Ref 676223 wd 288,00 21,077,745 £.070.390,56
Pusacdor dienta retro Ref 6Y3228 wd 288,00 1,667,250 480,168,00
25 Retainer retro Ref 1495733 ud 288,00 2.470,000 711.360,00]
26 | Diente excevadora 320 Ref 113302 ud 576,00 46,559,500 26.818.272,00
27 Retalner dients excavadors 320 Ref BE6ZS9 ud 576,00 2.348,500 1.551.584,00
28 Pin diente excevadora 320 Ref 212308 wl 576,00 1.976,000 1.138.176,00)
29 [orerits excavadora 336 Ref 773402 -.;1 360,00 92,625,000 53,345.000,00
20 Imu-nu excavadora 336 Ref S8EB409 ud 360,00 5120310 utuu.nal
31 Pin dienta sxcavadors 336 Ref 773408 ud 360,00 6,051,500 uwl
[s2 Diente axcavadors 349 Ref SWEAZ5 ud 4000 | 127.208,000 sms.m,nﬂ
53 Retainer chents axcevadora 345 Ref BES46 ud 420,00 2,615,730 :_nu.m.nl
34 Pin diente excavadora 349 Ref BED4ES ud 420,00 £.925,880 m.ﬁﬂ.iﬂl
35 |Cuchilla pars minicargador Ref 1747574 ud 12,00 489.350,225 5.572.202,70
38 ormillo cuchilla mini Ref 4F3654 ud 180,00 2,050,100 369.018,00
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L COD, PROV, 0956 FECHA 27/0s /2008
DESCRIPCION onosn | compap | OO | VAORTOWEETO
euhilla rur) Raf 4X0367 ud 180,00 718,800 128.934,00
llcuchilia para mincargador Ref 3259395 wd 1208 377360218 252832258
Tormllo cuchills mini Ref 1592958 ud 180,00 5357,%0 :.ooo.sso.uaI
J'hnrﬂ cushills mini Ref 8T4778 wd au,no Asm,nn HS.?MM'
]n-m cargador 50 Ref 9N4303 ud 240,00 51.555,075 12.373.218,00
Pll disnte Ref 1324768 ud : 240,00 1976,000 £74,240,00
[Rotainer dinte Ref 1485733 ud 240,00 2470,000 592.800,00
Diente cargador 966 Ref 773402 w 240,00 123017215 29.524.107 80|
i’m disnte Ref 1167408 wl 340,00 851,500 1,452.960,00
iner diente Ref 1167408 ud 240,00 5.187,000 1,244.880,00]
SUMINISTRO DEBE SER ENTREGADO EN OBRA PARA PUERTO BERRIQ Y VEGACHI, SE SOUCTARA
AS PARCIALES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA OBRA a‘l
VALOR TOTAL NETO ESTIMADO (COP) $17.373.087,50
do & Instalado en debids forma y certificado por el Mandants. !
UTE CONSORCIO RIO MAGDALENA
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Fdo.: D. LUIS CARLOS MONGUI ACOSTA

Fdo.: D. RAMIRO JOSE DIEZ LOPEZ
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ESTANDAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Este documento es una guia enunciativa y no libera al contratista o proveedor de cumplir las normas
legales y técnicas que rigen su actividad econémica, incluyendo la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072
de 2015, las cuales debera conocer y aplicar en su integridad.

Las actividades ejecutadas por el contratista deben contar con la supervisién directa de al menos una
(1) persona idénea (trabajador SISO), quien seré la responsable en temas de seguridad y salud en el
trabajo, asignada por el contratista bajo su propla cuenta y riesgo.

El contratista para la ejecucién de los trabajos deberéd contar con la presencia del trabajador SISO en
obra tanto en el turno de dia como de noche. No se podréan realizar trabajos sin la presencia del
trabajador SISO.

Antes del comienzo de los trabajos se impartira el curso de induccién o formacién inicial por parte del
CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA. A Los trabajadores que reciban la formacién inicial se les
entregaran las instrucciones preventivas de trabajo seg(n el puesto/os de trabajo que desarrollaran.

Contratistas, subcontratistas y proveedores, deben considerar e implementar lo establecido en el
procedimiento P-SGI-08/CO Coordinacién Empresarial y firmar los formatos F-PSGI08CO-01
Coordinacioén de actividades y F-PSGI08CO-02 Nombramiento vigilante de seguridad antes del inicio
de sus actividades.

Esta expresamente prohibida la utilizacién de andamios tradicionales o tubulares en los frentes de obra
del Consorcio OHL Rio Magdalena.

1. Politica

Dentro de las actividades desarrolladas en el contrato, el CONTRATISTA difundird sus Politicas de
Seguridad y salud en el trabajo y las del CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA a todos los
trabajadores que se involucren dentro del contrato (incluye subcontratistas, visitantes, etc.)

2. Identificacion de peligros, evaluacién y control de riesgos

El CONTRATISTA debe contar con una metodologia de identificacién, evaluacién y control de riesgos
para su implementacién dentro del contrato. EI CONTRATISTA llevara a cabo la identificacién de los
peligros, evaluacién y control de riesgos con dicha metodologia, la cual debera discriminar las
actividades rutinarias, no rutinarias y en emergencias, incluyendo las realizadas por subcontratistas.
Esta identificacién de los peligros debe ser comunicada a todos los trabajadores del contrato y debe
estar disponible en campo.

3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el contrato
Debe incluir: Objetivos, estrategias, metas, indicadores, cronograma con actividades y responsables.

Este Plan reemplazard el Sistema de Gesti6n para la Seguridad y Salud en el Trabajo (antes Programa
de Salud Ocupacional) para la ejecucién del contrato y se entregard al CONSORCIO OHL RIO
MAGDALENA para revisién y aprobacién previa a |a realizacién de los trabajos.
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4. Programas de Promocion y Prevencion de la Salud

Los trabajadores deben estar vacunados contra tétanos y fiebre amarilla. Los registros de esta
vacunacién deben estar disponibles en campo.

ST‘ Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
El CONTRATISTA debera demostrar la participacién de su COPASST en la ejecucién del contrato.
6 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (RHSI)

Ei CONTRATISTA debera publicar en una parte visible su RHSI. En la induccion impartida a sus
trabajadores deberé comunicarles sobre la existencia del reglamento.

|
7l Afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social integral (SSSI)

Ei Contratista debe cumplir con la ley en materia de Seguridad Social Integral, para lo cual afiliaré a los
trabajadores que requiera para la ejecucién del objeto del Contrato, a una Administradora de Fondo de
Pensiones (A.F.P.), una Empresa Promotora de Salud (E.P.S.), una Administradora de Riesgos
L%orales (A.R.L.) y a una Caja de Compensacién Familiar. El Contratista debe entregar al Consorcio
OHI Rio Magdalena el listado de los trabajadores que requiera para la ejecucién del objeto del
Contrato, la constancia de la afiliacion respectiva y mensualmente constancia de los pagos a la
Seguridad Social Integral, Caja de Compensacién Familiar y SENA, e |.C.B.F cuando aplique.

Lj: soportes de pago deben ser entregados mensualmente en las fechas establecidas teniendo en
cuenta la siguiente tabla:

‘ Empresas con min de Empresas con menas de Trabajadores lnde ;

1 200 ernpleados 200 rmpleadas
2 ultimos D;::::_:" n;::n: :_.‘u-m Dia habil de
‘ ; de digitos de cadd mes
wencanento
J0 21 12 1 0008 1 comn7 1
‘ 11at23 2 0 2 16 2 C3 al 14 2
Z4u138 3 17 2124 3 15 o 21 3
a1l 4 258 2,32 4 222123 4
‘ 50 a102 5 A3 4D 5 Zd al 32 5
e3al78 [ 4. 2148 8 3D al42 L]
‘ 78 alga 7 4B 31 56 7 43 al 40 7
80 alk2 ] 57 ai64 8 EDal5e 8
85372 2 £7 283 0
| 73 a17% 10 64 al B0 0
' 80 2186 1 70a75 9
‘ X 87 2193 12 73381 12
‘ 94 8130 13 €2 al 67 13
£3 8103 14
| 04 al 60 15
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El CONTRATISTA debe tener disponible en campo las afiliaciones o pagos vigentes (segin sca el
caso) al SSSI de todos sus empleados, contratistas y visitantes.

En el evento que el Contratista tenga asociado personal extranjero, debe cumplir con las anteriores
obligaciones, saivo que el asociado extranjero se encuentre cubierto por los riesgos de invalidez, vejez
y muerte de origen comun en su pais de origen o cualquier otro, caso en el cual no tendré que afiliarse
a una Administradora de Fondo de Pensiones (A.F.P.) en Colombia, lo que debe acreditar con la
certificacién respectiva.

8. Examenes médicos ocupacionales

El CONTRATISTA debe contar con el profesiograma de los exdmenes médicos ocupacionales
(ingreso, periddicos y de retiro) de los cargos que ejecuten actividades dentro del contrato.

Previo al inicio de actividades, el contratista hara llegar al area de prevencién del Consorcio OHL Rio
Magdalena, el examen médico ocupacional vigente de todos los trabajadores a su cargo, sin importar
el cargo que desemperfie

9. Estadisticas Seguridad y Salud en el Trabajo
El CONTRATISTA debe registrar y analizar las estadisticas de salud de los empleados del contrato.
10. Entrenamiento, concientizacion y competencia

Todo el personal del contrato (contratistas, subcontratistas, visitantes), debe contar con la induccién en
el SSST del Consorcio OHL Rio Magdalena, la cual se realizard de forma previa al inicio de las
actividades.

11. Controles Operativos

Con base en su identificacién de peligros, el CONTRATISTA deberéd definir e implementar
procedimientos operativos para controlar los riesgos identificados.

En caso de realizar trabajos en horas de la noche, el Contratista debe tomar las medidas de
precaucién necesarias como: iluminacién, sefializacion reflectiva, dotacién y elementos de proteccion
personal (EPP) adecuados, entre otros; ademds debe tener en cuenta los descansos que requiere el
personal

12. Riesgo Biolégico

« Agua de consumo humano: El Contratista debe asegurar la disponibilidad de agua apta para
el consumo humano y mantener en cada frente de trabajo puntos de hidratacién que garanticen
que el agua no se contamine y la cual contenga la cantidad suficlente para el nimero de
trabajadores de cada frente.

* Vacunacién: E| contratista debe entregar copla del carné de vacunacién o certificado de
vacunacién, de acuerdo a los riesgos biolégicos a los cuales estén expuestos los trabajadores
de la siguiente manera:

P
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v Tétanos: para guias caninos (Vigilancia), mantenimiento de sistemas sépticos y
para personal que tenga contacto con aguas residuales.
v Hepatitls A: para manipuladores de alimentos y aguas residuales y mantenimiento

de sistemas sépticos.
v Hepatitis B + Anticuerpos: personal de aseo y servicios generales y guias caninos

(Vigilancia).
v Fiebre Amarilla: Zonas Endémicas

1?. Trabajo en alturas
Para la realizacién de trabajos en alturas, El Contratista debe cumplir con las siguientes indicaciones:

s trabajadores de! Contratista que realicen trabajos en alturas deben tener su respectivo certificado
ra trabajo seguro en alturas, el cual podran obtener mediante capacitacién o por certificacién en la
competencia laboral.

EIJI Contratista debe entregar copia de los siguientes certificados, antes de la ejecucién de las
actividades en campo:
» Capacitacién para trabajadores operativos: Nivel Avanzado: 40 horas.
. » Capacitacién para coordinador de trabajo en alturas: 80 horas certificadas de intensidad, 60
tedricas y 20 practicas.

Disponer de un coordinador de trabajo en alturas para realizar todas las actividades descritas en la
resolucién 1409 de 2012, ademds para elaborar, revisar y verificar en el sitio de trabajo el permiso de
trabajo correspondiente.

El|Contratista debe entregar al Consorcio OHL Rio Magdalena el registro de reentrenamiento anual
con una intensidad horaria de 20 horas de todo trabajador que realice trabajo en alturas y en los
sigulentes casos: © -~ ;

\ Cuando el trabajador ingrese como nuevo en |a empresa.

Cuando el trabajador cambie de tipo de trabajo en alturas.

Cuando el trabajador haya cambiado las condiciones de operacién o su actividad

El Contratista debe presentar el certificado de aptitud médico ocupacional de cada trabajador

para trabajos en alturas vigents.

El Contratista debe diligenciar el formato de Permiso para trabajos en alturas antes de iniciar la
ejecucion de cada una de las actividades que impliquen este riesgo, el cual debe ser diligenciado por
el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el
coordinador de trabajo en alturas.

» El Contratista debe asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caidas de

alturas, exista acompafamiento permanente de una persona (Trabajar minimo entre 2

. personas); este acompafiante debe estar en capacidad de activar el plan de emergencias en el
| £aso gue sea necesario.

¢ El Contratista debe suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal
especificos para trabajos en alturas que establece la Resolucién 1408 de 2012. Estos
elementos y equipos de proteccion deben contar con una resistencia minima de 5.000 libras
(22,2 kilonewtons — 2.272 kg), certificados por las instancias competentes del nivel nacional o

‘,’\ —
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internacional (certificado del fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimier:_J, a
la abrasion, la corrosion y al calor.

El Contratista debe contar con los sistemas de acceso para el trabajo en alturas, quien debe:

» Presentar el certificado del fabricante de los sistemas de acceso.

« Contar con hojas de vida de los sistemas de acceso donde estén consignados los datos de:
fecha de fabricacién, tiempo de vida (til, historial de uso, registros de inspeccion, registros de
mantenimiento, ficha técnica, certificacién del fabricante y observaciones.

» Contar con inspecciones a los sistemas de acceso, las cuales se deben realizar antes de cada
uso por parte del usuario y mfnimo una vez al afio por el coordinador de trabajo en alturas.

 Disponer y diligenciar los formatos de inspeccién de todos los elementos y equipos de
proteccién personal para trabajo en alturas, por lo menos una vez al afio, por intermedio de una
persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o calificadas segln corresponda.

Est4 expresamente prohibido el uso de andamios tradicionales o tubulares en los frente de obra del
Consorcio OHL Rio Magdalena.

El Contratista debe disponer de un plan de rescate de trabajo en alturas escrito y practicado, acorde
con las actividades que se ejecuten y que garantice una respuesta organizada y segura ante cualquier
incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo.

14. Suministro, control y reposicién de elementos de proteccion personal

El CONTRATISTA debera definir la matriz técnica de elementos de proteccién personal por cargos, en
la cual se especifiquen las normas de calidad nacional o internacional segin sea el caso. :

El CONTRATISTA debera dar capacitaciones sobre el uso y mantenimiento adecuado de los EPP,
adicionalmente, deberé llevar a cabo inspecciones para verificar su uso adecuado y estado.

Antes del inicio de actividades, y como requisito para poder acceder a la induccién del SSST del
Consorcio OHL Rio Magdalena, el contratista haré llegar al 4rea de prevencién copia de los registros
de entrega de elementos de proteccién personal y dotacién (Ropa de trabajo) de todos los
trabajadores a su cargo, indistintamente del cargo que desempefien en la obra, debidamente firmados
por quien entrega y por quien recibe.

Los cascos de seguridad deben corresponder a los siguientes colores por oficlo:

Blanco: Mandos

Rojo: Seguridad Industrial

Verde: Encofradores - Albafiiles

Azul: Ferrallas (armado de hierros)

Amarillo: Operadores de maquinas-voiguetas.
Naranja: Cimbra del puente

Marrén: Electricistas

Gris- Visitas de obra
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15. Seguridad Vial

Todos los vehiculos que presten servicios para la ejecucién de las actividades del contrato, deben
cumplir con los siguientes requisitos:

Vehiculos livianos:

Pagos de ARP vigentes del conductor.

. Documentacién del vehiculo: SOAT, tarjeta de propiedad, licencia de transito del conductor,

. revisién técnico mecénica.

. Cinturones de seguridad operativos en todos sus asientos sin excepcion.

Dispositivo sonoro de retroceso (Pito de reversa).

| Barra antivuelco.

' Equipo de carretera: Un gato con capacidad para elevar el vehiculo, una cruceta, dos sefiales de
carretera en forma de tridngulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en
forma vertical o l&mparas de sefial de luz amarilla intermitentes o de destello, u botiquin de

. primeros auxilios, un extintor, dos tacos para bloquear el vehiculo, caja de herramienta bésica que

. como minimo deber4 contener: Alicate, destornilladores, llave de expansién y llaves fijas, llanta de
repuesto y linterna.

El CONTRATISTA tendré la responsabilidad de llevar a cabo inspecciones diarias preoperacionales e
inspecciones de seguridad a los vehiculos que presten sus servicios al contrato.

1§, Programa de mantenimiento preventivo

E!I CONTRATISTA debe definir e implementar un programa de mantenimiento preventivo de:

= | Equipos criticos, (incluidos los equipos para trabajo en alturas)
Equipos de emergencias: Extintores, Botiquines, Camillas

= Vehiculos y maquinaria

17, Programa de Actos y Condiciones Inseguras

El| CONTRATISTA debe aplicar en el contrato el programa de reporte de Actos y Condiciones
Inseguras; fomentando en sus trabajadores la importancia y beneficios del reporte oportuno de este
tipo de situaciones en HSEC.

18‘( Plan de Respuesta a Emergencias.

El. CONTRATISTA identificard los escenarios de emergencia en las actividades del contrato
(amenazas naturales, tecnoldgicas y antrépicas), con el fin de generar un andlisis de vulnerabilidad y
definir los controles. Todos los trabajadores, visitantes y subcontratistas deben verse involucrados
dentro del plan de emergencias del contrato.

19, Reporte e Investigacion de Incidentes

En caso de presentarse un Accidente de trabajo durante la ejecucién del contrato, el Contratista debe:

« Notificar inmediatamente el evento al 4rea de prevencién del Consorcio OHL Rio Magdalena

=
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« Remitir al Consorcio OHL Rio Magdalena, copla del Formato Unico de Repoarte de Accidentes
de Trabajo FURAT.

« Realizar la investigacién del accidente de trabajo, conformando el comité Investigador en los
términos establecidos en la ley y enviar copia al 4rea de prevencién del Consorcio OHL Rio
Magdalena

« En caso de accidente grave o mortal, en la investigacién debe participar un profesional con
licencia en Salud ocupacional. El 4rea de prevencién del Consorcio OHL Rio Magdalena
participara en la investigacién de los accidentes mortales y de los graves que considere
necesarios.

* Ejecutar el plan de accién que se genere como resultado de la investigacion. El Consorcio OHL
Rio Magdalena en cualquier momento podra solicitar evidencia del cumplimiento de las
acciones. En caso de accidente grave o montal, se debe enviar al drea de prevencién del
Consorcio OHL Rio Magdalena copia de las evidencias del cumplimiento de las acciones
establecidas en la investigacion.

 Divulgar entre sus trabajadores y subcontratistas las “lecciones aprendidas del evento”.

El CONTRATISTA debe Investigar todos los incidentes (accidentes y casl — accidentes); los eventos
con baja potencialidad deben reportarse y generarles acciones preventivas y lecciones aprendidas que
deben ser comunicadas a todas las partes Interesadas.

20. Documentacién requerida del personal

El contratista, antes de iniciar sus labores, debe hacer liegar al CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA.
La sigulente documentacién de su personal:

. Licencia, Diploma y hoja de vida del (los) trabajador (es) SISO, Certificado de curso de
coordinador/a de trabajos en altura ( en caso de que proceda)

Planilla del Gltimo pago de seguridad social o afiliacién de los trabajadores

Exémenes médicos ocupacionales vigentes

Justificante de entrega de EPP (Equipos de proteccién personal) y Dotacién (ropa de trabajo)
Curso de trabajos en altura (en caso de que proceda) certificado por el SENA" o equivalente (si
procede)

21. Documentacioén de la maquinarla en obra de empresa subcontratista.

El contratista, antes de iniciar sus labores, debe hacer llegar al CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA.
La siguiente documentacién de la maquinaria a utilizar

Ficha técnica del equipo

Adiestramiento o certificado de operador de maquinaria

Autorizacién por parte de la Empresa para el manejo de maquinaria

Uttimo mantenimiento o certificado de la maquinaria firmado por la persona responsable.
Manual de instrucciones de la maquinaria en espafiol.

SOAT (seguro obligatorio de accidentes de transito)

S
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. Copia de la Péliza de responsabilidad civil y Recibo de pago de la misma

. Certificado de Empresa de acreditacién de legalidad en la gestién de residuos (cambios de
aceites y residuos en general)

. Certificado en el que se indique que el mantenimiento y las revisiones de la maquina se hacen
seg(n indicaciones del fabricante, con firma y sello de persona competente.

Después de que la anterior documentacién sea revisada y aprobada por CONSORCIO OHL RIO
MAGDALENA, se procedera a realizar una inspeccién visual de la maquinaria, previa al inicio de
actividades, con el fin de verificar las condiciones de los equipos y proceder a identificarlos como
maquinaria autorizada.

El contratista debe aplicar y acatar todo lo anteriormente descrito y estipulado y hacerio extensivo a
sus subcontratistas si llegase a haberlos.

22. Requisitos adicionales para manipulacién de alimentos

ELContrat!sta que para la realizacién de sus actividades contractuales tenga que manipular alimentos,
debe cumplir con los siguientes:

“ \ Tener camé de manipulador de alimentos. En las zonas rurales donde no se pueda conseguir
una persona con carné de manipulador de alimentos, se solicitara una capacitacién en higiene y
mpnipu!aclén de alimentos.

.| Presentar el certificado de aptitud médica para manipulador de alimentos. Los examenes y
evaluaciones medicas deben incluir como minimo: KOH, coprolégico, citoquimico de orina y frotis
faTi'ngeo cada afio.

. Disponer un plan de saneamiento el cual debe incluir como minimo: programa de limpieza y
desinfeccion (sustancias usadas, concentraciones, formas de uso, equipos, implementos y
periodicidad para limpieza y desinfeccién), programa de control de plagas y plan de gestién de

re*iduos.



ACUERDO CONSORCIAL

En la ciudad de Bogotd D.C. a los nueve (9) dias del mes de abril del afio 2015, de una parte OHL
COLOMBIA SAS, sociedad legalmente constituida y con domicilio principal en Ia ciudad de Bogotd D.C.,
representada legalmente por ROSENDO GONIAI.EZ BONILLA mayor de edad, domiciliado en Bogota D.C.,
identificado con cédula de extranjeria nimero 0457869, en su condicidn de representante legal, y DIANA
YANETHE CALDERON ARIZA mayor de edad, domiciliada en Bogotéd D.C., identificada con cédula de
civdadania nimero 35,424,737, en su condicién de representante legal suplente de la misma sociedad, por
una parte, y por la otra CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS, sociedad legalmente constituida y
con domicilio principal en la ciudad de Bogotd D.C, representada en este acto por ROSENDO GONZALEZ
BONILLA mayor de edad, domicillada en Bogota D.C., identificado con cédula de extranjeria nimero
0457869 en su condicion de representante legal, (conjuntamente las "Partes”), manifiestan:

1. Que la Agencia Nacional de Infraestructura (“ANI") abri6 el proceso de seleccion No. VI-VE-IP-LP-
006-2013 con el fin de seleccionar la oferta mas favorable para la adjudicacion de un (1) Contrato
de Concesién bajo el esquema de APP, cuyo objeto consiste en “los estudios y disefios definitivos,
financiacion, gestion ambiental, predial y social, construccidn, mejoramiento, rehabilitacion,
operacion, mantenimiento y reversion de la Concesién Autopista al Rio Magdalena 2, del Proyecto

"Autopistas para la Prosperidad”, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demaés Apéndices del
Contrato”.

2. Que mediante Resolucion No. 1428 de 2014, se adjudico el Contrato de Concesion sefialado en el
‘numeral anterior a la ESTRUCTURA PLURAL OHL CONCESIONES, conformada por OHL Concesiones
Chile S.A, y OHL Concesiones Colombia S.A.S.

3. Que como consecuencia de lo anterior, la estructura plural antes mencionada constituyo la sociedad
Autopista Rio Magdalena SAS, con el objeto de suscribir el Contrato de Concesién bajo el esquema
de APP No. 008 de 2014 el 10 de diciembre de 2014 (el "Contrato de Concesion”), con la ANI.

4, Que conforme lo establece la Seccién 5.1 del Contrato de Concesion, el Concesionario debe
suscribir, en las fechas alli estipuladas, los correspondientes contratos de Disefio y Construccidn.

S. Que conforme lo establece la Seccién 5.2 (c) del Contrato de Concesién, el contratista de Disefio
y/o Construccién, puede ser un Consorcio.

6. Que conforme lo establece la Seccion 5.3 del Contrato de Concesion, el contratista de Disefio y/o
Construccion, antes de celebrar el respectivo contrato, debe efectuar una declaracién juramentada
junto con el Concesionario, con el objetc de acreditar la experiencia requerida, para cada
contratista, por el Contrato de Concesién.

7. Que los articulos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993 que contiene el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica permite la constitucién de uniones temporales y consorcios, con capacidad
para celebrar contratos, con cualquier entidad que integre la administracion plblica.

Que conforme a lo anterior, las Partes han acordado, mediante el presente documento, celebrar un acuerdo
consorcial, en adelante el "CONSORCIO”, conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO Y ALCANCE: Conforme a lo establecido en la Seccion 5.2 (c) del Contrato de
Concesidn, las Partes han acordado que de manera conjunta, bajo la figura de consorcio, celebrardn con la
sociedad Autopista Rio Magdalena SAS, los correspondiente contratos de Disefio y Construccion de qué trata
la Seccién 5.1 del Contrato de Concesion. En consecuencia, el CONSORCIO, conformado por la Partes del
presente acuerdo, se compromete a la realizacion de todos los SEI'\HCIOS prestaciones y obligaciones
requeridas para el adecuado desarrollo de dichos contratos.



SEGUNDA. INTEGRANTES. El CONSORCIO estara integrado por los siguientes miembros:

NO. PERSONA NIT REPRESENTANTES C.C./C.E.
JURIDICA LEGALES/APODERADO
: : s
1 ‘| oHL COLOMBIA | NIT - 9002686051 ROSENDO  GONZALEZ | C.E. 0457869
SAS BONILLA
YDIANA YANETHE | Y

F: CALDERCN ARIZA
C.C.35.424.737

2 CONSTRUCCIONES | NIT - 9008186425 ROSENDO  GONZALEZ | C.E. 0457869
COLOMBIANAS OHL BONILLA
SAS

TERCERA. NOMBRE O DENOMINACION. El CONSORCIO utilizard el nombre de CONSORCIO OHL RIO
MAGDALENA, su domicilio principal sera la ciudad de Bogotd, su direccién serd la CR 45 NO 100 - 34 OF
401; su correo electronico es dcalderon@ohl.com.co y su teléfono 7449724,

CUARTA. REPRESENTACION LEGAL. Las Partes, designan a ROSENDO GONZALEZ BONILLA, mayor de
edad, vecino de la ciudad de Bogota, identificado con la cédula de extranjeria No. 0457869, como
representante principal del CONSORCIO. Adicionalmente, las Partes designan a DIANA YANETHE CALDERON
ARIZA, también mayor de edad, vecina de la ciudad de Bogotd, e identificada con la cédula de ciudadania
No. 35.424.737, como representante suplente, guien en situaciones de ausencia temporal o absoluta del
representante legal principal, tendré las mismas facultades de éste.

Ambos representantes quedan facultados indistintamente para representar sin limitacién alguna a cada una
de las partes en todo lo relacionado con la suscripcion de todos y cada uno de los documentos necesarios
para la debida ejecucion del objeto del presente acuerdo. En especial, los representantes antes mencionados
quedan expresamente facultados para cumplir con la obligacién de declaracién establecida en la Seccién 5.3.
de la Parte General del Contrato de Concesion.

Por el solo, hecho de la firma del presente Acuerdo, ROSENDO GONZALEZ BONILLA y DIANA YANETHE
CALDERON ARIZA, aceptan esta designacién y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

QUINTA. RESPONSABILIDAD. Las Partes entienden que son solidariamente responsables frente a la
sociedad Autopista Rio Magdalena SAS, concesionaria del Contrato de Concesién, en todo lo relacionado con
el cumplimiento del objeto pactado en el presente documento y en lo que se pacte, a cargo del Consorcio, en
los correspondientes contratos de Disefio y/o Construccién antes mencionados.

SEXTA. PORCENTAJES DE PARTICIPACION. Sin perjuicio de la solidaridad antes mencionada, las Partes

acuerdan, intemamente, las siguientes participaciones: 4
SOCIEDAD PORCENTAJE DE PARTICIPACION
OHL COLOMBIA SAS 10%
| CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS 90%

Lds Partes participaran, en los mencionados porcentajes, de todos los costos, gastos, derechos y
obligaciones, responsabilidades, beneficios, pérdidas, fianzas y garantias de toda clase.

SEPTIMA. LIDER DEL CONSORCIO. El lider del Consorcio serda la sociedad CONSTRUCCIONES
COLOMBIANAS OHL SAS.

OCTAVA. COMITE DE GERENCIA. TOMA DE DECISIONES. La administracion del Consorcio le
corresponde a un comité de gerencia, compuesto por un representante nombrado por cada Parte. Para gue
el comité de gerencia delibere, sera necesaria la presencia de un representante por cada Parte.

Las decisiones se tomardn por unanimidad. Sin embargo, si en la primera reunion que se celebre acerca de
un tema especifico, no se alcanza unanimidad o no sea alcanza el quérum minimo, Ia cuestién serd de nuevo
considerada en una segunda reunién que tendra lugar en un plazo no mayor a 48 horas después de
convocada la primera. Si no se alcanzara unanimidad en esta segunda, la cuestion sera sometida a
consideracion de las direcciones generales de las Partes, y si tampoco se obtiene el acuerdo unanime en el




(%lazo de una semana en esta instancia, CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS tendra capaadad
suficiente para tomar la decision que consrdere conveniente para los intereses del CONSORCIO, para asi no
entorpecer el normal desarrollo de las obras. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las demas Partes de

reclamar los cpstes y perjuicios derivados de la decisién adoptada por CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS
OHL SAS.

NOVENA. DURACION. La duracién del presente CONSORCIO serd igual al tiempo comprendido entre la
suscripcion del presente documento y la liquidacién de los correspondientes contratos de Disefio Yy
Construccion que se suscriban con la sociedad Autopista Rio Magdalena SAS.

El presente Acuerdo, no podra ser cedido, rescindido, disuelto o revocado por las Partes, salvo expresa
autorizacién de la sociedad Autopista Rio Magdalena SAS.

DéCIHA OBLIGACIONES. Las Partes se comprometen a cumplir con todas y cada una de las obligaciones

derivadas del contrato en caso de resultar adjudicatarios, de forma conjunta, atendiendo a los porcentajes
de participacién establecidos en la Clausula sexta.

DECIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. Cualquier notificacién entre las Partes, deberd ser enviada a las
siguientes direcciones de cada una de ellas;

NO NOMBRE REPRESENTANTE FAX/DIRECCION DIRECCION
PERSONA LEGAL/APODERADO ELECTRONICA DOMICILIO
JUriDICA

1 | OHL ROSENDO GONZALEZ | gbonilla@ohl.es CR 45 NO 100 - 34
COLOMBIA BONILLA OF 401
SAS

Y DIANA YANETHE
CALDERON ARIZA

2 CONSTRUCCIO | ROSENDO GONZALEZ | dcalderon@ohl.com.co CR 45 NO 100 - 34
NES BONILLA OF 401
COLOMBIANA
S OHL SAS

En constancia de lo anterior, cada una de las Partes obrando, a través de su representante legal, suscriben

dos ejemplares del presente acuerdo de CONSORCIO, en la ciudad de Bogota, el nueve (9) de abril del afio
2015:

DIANA &E ERON ARIZA

Reprasanta Suplente
C.C. 35.424.737

TS
ACEP; nuunf‘nro REPRESENTACION
LEGA’L SUPLENTE DEL CONSORCIO:

DIANA_ZA \&.{LDER RIZA
C.C. 35.424. 737




W Consorcio OHI
' Rie Magdalena

OTROSI
ACUERDO CONSORCIAL
CONSORCIO OHL RiO MAGDALENA

En la ciudad de Bogota D.C., a los diecisiete (17) dias del mes de julio de 2017, las
Partes que integran el CONSORCIO OHL RiO MAGDALENA (en adelante el
“Consorcio”): CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS y OHL COLOMBIA
SAS, obrando a través de sus respectivos Representantes Legales, acuerdan

modificar el Acuerdo de Consorcio de fecha 9 de abril de 2015, en los siguientes
términos:

PRIMERO: cesar a MANUEL MONTIJANO CORTECERO, mayor de edad, vecino de
la ciudad de Bogota D.C., identificado con Cédula de Extranjeria No. 450654, como
suplente de Representante Legal del Consorcio.

SEGUNDO: designar a JOSE MARIA PEREZ LASHERAS, mayor de edad, vecino de
la ciudad de Bogota D.C., identificado con Cédula de Extranjeria No. 401968, como
Representante Legal Suplente del Consorcio, quien acepta la designacion con la firma
del presente documento.

TERCERO: modificar, en consecuencia, la clausula cuarta del acuerdo consorcial, la
cual quedara asi:

CUARTA. REPRESENTACION LEGAL: Las partes designan a ROSENDO
GONZALEZ BONILLA, ciudadano espaiiol, mayor de edad, vecino de la ciudad de
Bogota, identificado con cédula de extranjeria No. 457869, como Representante Legal
del Consorcio. Adicionalmente, las Partes designan a JOSE MARIA PEREZ
LASHERAS, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogota D.C., identificado con
Cédula de Extranjeria No. 401968, como segundo Representante Legal suplente,
quien en situaciones de ausencia temporal o absoluta del representante legal y/o del
representante legal suplente, tendra las mismas facultades de éstos.

Todos los representantes quedan facultados para representar indistintamente sin
limitacion alguna a cada una de las partes en todo lo relacionado con la suscripcion de
todos y cada uno de los documentos necesarios para la debida ejecucion del objeto
del presente acuerdo. En especial, los representantes antes mencionados quedan
expresamente facultados para cumplir con la obligacion de aclaracion establecida en
la seccion 5.3 de la parte general del contrato de concesion.

CUARTO: las demas clausulas del acuerdo consorcial permanecen sin modificacion y
contintan vigentes.

En constancia de lo anterior, cada una de las partes que integran el CONSORCIO
OHL RIO MAGDALENA, obrando a través de su representante legal, suscriben el
presente otrosi en la ciudad de Bogota D.C., el diecisiete (17) de julio de 2017.

OTROSI ACUERDO CONSORCIAL CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA. 17 de julio de 2017.
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“Z4  Consorcio OHL
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I Rio Magdalena

OHL COLOMBIA SAS CONSTRUCCIONES ~ COLOMBIANAS
A OHLSAS ———

l:?l?ﬂ;ﬂf!f

ROSEND%GONZ}LE?.’ BONILLA ROSENDO GONZALEZ BONILLA
Representdite Legal al

MANUEL MONTIJANO CORTECERO | MANUEL MONTIJANO CORTECERO
Representante Legal (s) Representante Legal (s)

Acepto nombramiento como Representante Legal Suplente del CONSORCIO OHL
RIO MAGDALENA:

JOSE MARIA PEREZ LASHERAS
CE No. 401968

OTROSI ACUERDO CONSORCIAL CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA. 17 de julio de 2017.

Pdgina 2de 2




Katherine Henao Montoya 4

e === TaLaly CaImelo Jlerra
Enviado el: : martes, 25 de junio de 2019 15:48 3
Para: michaelm@catekomsas.com ‘)
Asunto: RE: Listado materiales de interés para Ca-Tekom

Buen dia Michel,

He tratado de comunicarme a su celular pero no ha sido posible. Estamos atentos a la confirmacion fecha y hora de la visita nuestros almacenes.

Quedo atenta.

Saludos.

2, Consorcio OHL
% Rio Magdalena

Nataly Camelo Sierra

Responsable de Compras

Consorcio OHL Rio Magdalena

Carrera 1 # 50-02 — Edificio Sociedad Portuaria

Teléfono: (+57 4) 8326410 Ext.: 14633 — Movil: (+57) 315 3631051
Puerto Berrio (Antioquia) — Colombia

www.ohl.es — nataly.camelo@ohl.com.co

Confidencialidad
Este correo electronico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene informacién de caréacter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de OHL S.A. Queda prohibida su divuigacion, copia o distribucion a terceros sin la

previa autorizacion escrita de OHL S.A., en virtud de la legislacidn vigente. En el caso de haber recibido este correo electronico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvio a la direccién electrénica del remitente y la destruccién del
mismao,

Confidentiality
The Information in this e-mail and in any attachments is classified as OHL S.A. Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
communication is prohibited without the prior written consent of OHL S.A. and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.

De: Nataly Camelo Sierra

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2019 14:58

Para: michaelm@catekomsas.com

CC: Julio Achiaga Bello; Juan Carlos Amaya Miranda
Asunto: RE: Listado materiales de interés para Ca-Tekom

[Nimero de pagina]




Buen dia Michael,

Acorde a nuestra conversacion, quedamos atentos para confirmar fecha y hora para la visita a nuestro almacén de obra en Puerto Berrio y asi revisar que
repuestos y/o elementos pueden ser de interés para ca-tekom.

Saludos.

&) Consorcio OHL
£ Rio Magdalena

Nataly Camelo Sierra

Responsable de Compras

Consorcio OHL Rio Magdalena

Carrera 1 # 50-02 - Edificio Sociedad Portuaria

Teléfono: (+57 4) 8326410 Ext.: 14633 — Movil: (+57) 315 3631051
Puerto Berrio (Antioguia) - Colombia

www.ohl.es — nataly.camelo@ohl.com.co

Confidencialidad

Este correo electrdnico y, en su caso, cualquier fichero anexo al misme, contiene informacion de caracter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de OHL S.A. Queda prohibida su divulgacién, copia o distribucidn a terceros sin la
previa autorizacion escrita de OHL S.A., en virtud de la legislacion vigente. En el caso de haber recibido este correo electronico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvio a la direccion electronica del remitente y la destruccion del
mismo.

Confidentiality
The information in this e-mail and in any attachments is classified as OHL S.A. Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are huuby notified that any dissemination, distribution or copy of this
communication is prohibited without the prior written consent of OHL S.A. and is striclly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, nolify the sender by reply e-mail

De: Julio Achiaga Bello

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2019 11:10
Para: Juan Carlos Amaya Miranda; Nataly Camelo Sierra
CC: michaelm@catekomsas.com

Asunto: Listado materiales de interés para Ca-Tekom

Buen dia Juan Carlos, Nataly.

Podéis por favor pasar a Michael de Ca-Tekom un listado de items adicionales a los que se enviaron que les puedan interesar para aliviar la deuda que tenemos
con ellos?

En copia esta Michael por si queréis conversar con él, su teléfono 3103340966 )»)

Un saludo

[NGmero de pagina]



Julio Achiaga

Responsable de Compras

OHL Colombia S.A.S

Cra 17 # 93 - 09 Edificio EcoTower Piso 8
Bogota D.C. - Colombia

Telefono: +57 1 518 8500

Celular: +57 3219314456

www.ohl.es - julio.achiaga@ohl.com.co

[Ndmero de pagina)



Katherine Henao Montoxa

De: ———gtalyCamielo Sierta.

Enviado el: martes, 11 de febrero de 2020 18:33 "‘%
Para: michaelm@catekomsas.com

cc Katherine Henao Montoya

Asunto: RE: CRM/CA-TEKOM/ Propuesta de pago

Michael, tras nuestra conversacion y revisado el tema con gerencia, te resumo nuestra propuesta:
Firmamos un acuerdo de pago con el compromiso de hacer el pago del 100% en abril, de tal manera que ustedes nos colaboren haciendo
suspension temporal del proceso, y una vez pago se haga desistimiento definitivo.

Por favor revisalo con quien corresponda y quedo atenta a tus comentarios.

Mil gracias y saludos.

De: Nataly Camelo Sierra

Enviado el: martes, 11 de febrero de 2020 4:52 p. m.
Para: michaelm@catekomsas.com

Asunto: RE: CRM/CA-TEKOM/ Propuesta de pago

Hola Michael,

He marcado a tu celular para la respuesta acerca de nuestra propuesta sin tener éxito alguno.
Quedo atenta. s

Saludos.

De: Nataly Camelo Sierra

Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2020 10:43 a. m.
Para: michaelm@catekomsas.com

Asunto: RE: CRM/CA-TEKOM/ Propuesta de pago

Buen dia Michael
Quedo atenta a tu respuesta ya que en esta semana debo pasar flujo de caja para el segundo trimestre 2020.
Gracias

[Nimero de paginal



De: Nataly Camelo Sierra
Enviado el: jueves, 6 de febrero de 2020 2:00 p. m.
Para: michaelm@catekomsas.com

Asunto: CRM/CA-TEKOM/ Propuesta de pago

‘Bue dia Michael,

Conforme a la reunién de hoy y con miras de mantener nuestras buenas relaciones comerciales, te confirmo nuestra propuesta de pago es la siguiente:
33% del valor neto de la deuda Abril .
33% del valor neto de la deuda Mayo
33% del valor neto de la deuda Junio
Firmariamos un acuerdo con algunos compromisos pactados. Te agradezco darme respuesta hoy mismo para cuadrar flujo de caja con casa matriz.
Quedo atenta y de antemano agradezco el enorme esfuerzo que hace tu compafia.
Saludos

'*c; Consorcio OHL
% Rio Magdalena

Nataly Camelo Sierra

Responsable de Compras

Consorcio OHL Rio Magdalena

Carrera 1 # 50-02 - Edificio Sociedad Portuaria

Teléfono: (+57 4) 8326410 Ext.: 14633 — Mdovil: (+57) 315 3631051
Puerto Berrio (Antioquia) - Colombia

www.ohl.es — nataly. camelo@ohl.com.co

Confidencialidad
Este correo eleckénico v, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene informacién de caracter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de OHL S.A. Queda prohibida su divulgacién, copia o distribucion a terceros sin la

previa autorizacion escrita de OHL S.A., en virtud da Ia legislacion vigente. En el caso de haber recibido este correo electronico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvio a la direccién electrénica del remitente y la destruccion del
mismo.

Confidentiality g \
The information in this e-mail and in any attachments is classified as OHL S.A. Confidential and Proprietary Information and solely for the atiention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this

communication Is prohibited without the prior written consent of OHL S.A. and is strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, nolify the sender by reply e-mail.
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