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Bogotá 11 de agosto de 2020. 
 
 
 
Señores 
JUZGADO 9 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ   
j09cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Carrera 9 No.11-45 
Ciudad,  
 

REFERENCIA:                     Proceso:        Declarativo    

                 Radicación:  11001310300920190069200 

                                             Demandante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 
                                             Demandado: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio (antes Fondo Nacional 

de Proyectos de Desarrollo FONADE)  
 

                                             Asunto:          OBJECIÓN DEL JURAMENTO ESTIMATORIO DE LA DEMANDA  
 
 
DIEGO FERNANDO URQUIJO SÁNCHEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cedula de 
ciudadanía número 81.175.176 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 168.479 del Consejo Superior de la Judicatura, 
actuando como apoderado de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO (antes 
FONADE), según poder que adjunto al presente escrito, en aplicación del artículo 206 del C.G.P, me permito presentar OBJECIÓN 
DEL JURAMENTO ESTIMATORIO DE LA DEMANDA dentro del proceso de la referencia, demanda instaurada por el INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, para tal efecto, presento mis consideraciones de la siguiente manera: 
 
No puede tenerse en cuenta como soporte de los valores pretendidos a reconocer por parte del demandante, esto es VEINTIDOS MIL 
NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  PESOS CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS M/L ($22.096.744.634,61), correspondiente a NUEVE MIL DIECINUEVE MILONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS  ($9.019.942.392,08) por aportes 
posteriores al otrosí,  y,  TRECE MIL SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUAREBTA Y DOS 
PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($13.076.802.242,53) correspondientes a la exclusión de los once (11) Centros de 
Desarrollo Infantil de conformidad con el otrosí No.3,  toda vez que el balance financiero contenido en la certificación final de supervisión 
del contrato es expedido por la Dirección Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF del 11 de abril de 2019, 
ajustado el 25 de abril de 2019, reiterando que el balance proviene del mismo demandante y que no fue traslado  las partes del contrato 
interadministrativo 212081. 
 
Sumado a lo anterior y tal como se plasmó en la contestación de la demanda, con posterioridad a la suscripción del otrosí No. 3 no se 
efectuó ningún aporte por parte del ICBF ni de la FND. 
 
Si bien es cierto en el otrosí No. 3 se estableció en el parágrafo 3 de la clausula primera lo siguiente “PARÁGRAFO TERCERO: 
Respecto a los proyectos: CDI - Arauquila — ARAUCA; CDI -Saravena — ARAUCA; CDI -Isla de San Andrés - ARCHIPIELAGO DE 
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA; CDI -La Gloria — CESAR; CDI - San José del Guaviare — GUAVIARE; CDI -
Calamar — GUAVIARE; CDI - Tarqui — HUILA; CDI -Algeciras — HUILA; CDI - Granada — META; CDI - Dagua - VALLE DEL CAUCA 
y CDI -Florida- VALLE DEL CAUCA -, FONADE en cumplimiento de las obligaciones a su cargo adelantará las acciones contractuales 
y legales pertinentes con miras a finiquitar y/o liquidar los proyectos en el estado en que se encuentren, ante la inviabilidad de la 
ejecución de los mismos dentro del término por este medio prorrogado, reservándose las partes del Contrato Interadministrativo de 
Gerencia de Proyectos No. 3374 de 2012 (FONADE 212081) la posibilidad de iniciar las acciones contractuales y legales que estimen 
procedentes. Como consecuencia de lo anterior, FONADE devolverá los recursos aportados por las partes para la ejecución de estos 
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proyectos y que a la fecha no hayan sido ejecutadas, una vez se liquide el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 
3374 de 2012 (FONADE 212081)”. 
 
Es preciso señalar que ENTerritorio devolverá al ICBF los recursos de los proyectos no ejecutados, de acuerdo con lo que establezca 
el balance final, el cuál a la fecha no es posible tenerlo toda vez que en aquellos entes territoriales (gobernaciones y municipios) en 
los que no se ha podido liquidar tales contratos, existen en algunos casos procesos judiciales que buscan la liquidación de los mismos. 
 
Con lo cual, una vez se establezca el balance final, y teniendo en cuenta que dentro de la distribución de los recursos que se tenia 
previstos para la ejecución de estos proyectos provienen de la fuente ICBF y recursos de la fuente FND, se reintegraran en la 
proporción que corresponda. 
 
Ahora bien, frente al valor de los CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000)  correspondientes al supuesto incumplimiento 
por parte de mi representada,  tal y como se explicó en el escrito de contestación de la demanda, se tiene que ENTerritorio no incumplió 
las obligaciones a su cargo, por el contrario, adelanto las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos y es tan demostrable 
como se evidencia en los que se entregaron, asi las cosas, es pertienente aclarar, que los proyectos que no culminaron fueron por 
causas ajenas a ENTerritorio por el incumplimiento y negligencia de las Gobernaciones que el ICBF y la FND seleccionaron y fueron 
permisivos en dejar que las Gobernaciones actuaran sin ningún control, lo cual afectó el desarrollo del proyecto, aun cuando era una 
obligación contractual que el ICBF y la FND efectuaran el seguimiento y coordinación institucionalmente el proyecto. 
 
Se reitera que la contrataciones que adelantó ENTerritorio bajo su Manual de Contratación fueron terminadas de manera satisfactoria, 
por lo que se demuestra que si todos las infraestructuras hubieran sido contratadas por ENTerritorio el panoramoa hoy sería diferente, 
sin embargo, conociendo el ICBF y la FND nuestra gerencia prefierieron darle autonomía a las Gobernaciones lo cual efecto 
ostensiblemente a ENTerritorio. 
 
Finalmente frente al pago de la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 
UN PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($873.808.501,39), correspondiente a los rendimientos financieros del Contrato 
Interadministrativo No.218081, de conformidad con la Cláusula Décima Tercera — Destinación de los Rendimientos Financieros, del 
Contrato lnteradministravo de Gerencia de Proyectos No. 3374 (ICBF) — No. 212081 (FONADE), se estableció: “En virtud del acuerdo 
contractual y para lograr los cometidos señalados en el objeto del Contrato, FONADE podrá, cuando ello se requiera, aportar al contrato 
los rendimientos financieros que se generen previo descuento de todos los costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones que 
dicho aporte llegue a generar, requiriéndose para ello de la suscripción de la modificación respectiva a fin de cuantificar e! valor de 
dicho aporte. PÁRAGRAFO PRIMERO: El aporte de rendimientos financieros por parte de FONADE se hará previa definición de la 
destinación de los recursos al proyecto y/o proyectos contemplados n el plan operativo del contrato, previo ajuste de dicho documento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para que los aportes de rendimientos puedan ser ejecutados dentro del plazo de ejecución del Contrato, 
la modificación del mismo podrá efectuarse hasta tres meses antes de su vencimiento. FONADE deberá informar sobre los 
rendimientos financiros disponibles, y elaborar y remitir a las partes del contrato la adición correspondiente con e! fin de que estos 
sean aplicados para el cumplimiento del objeto del mismo. PÁRAGRAFO TERCERO. En el evento que por cualquier circunstancia no 
sea posible o no se requiera aportar al Contrato los rendimientos financieros, estos serán de FONADE en su  totalidad”. 
 
De conformidad con lo establecido contractualmente, los rendimientos financieros pertenecen a ENTerritorio, ahora bien, en virtud de 
garantizar la permanencia de la interventoría a la terminación y recibo de las infraestructuras, teniendo en cuenta los retrasos 
generados por los contratistas de obra, contratados por las Gobernaciones FONADE aportó de los rendimientos financieros la suma 
de ($942.448.901), recursos que fueron adicionados a los contratos de fábricas de interventoría No. 2132126 suscrito con el Consorcio 
Fábrica FONADE 2013 ($502.000.000) y No. 2132127 suscrito con el Consorcio MSD ($440.448.901), por lo que se evidencia el 
cumplimiento de ENTerritorio, a pesar de que los rendimientos financieros son de ENTerritorio en su totalidad, de acuerdo a lo 
establecido contractualmente. 
 
 

De la Señora Juez,  



  
 

Código: FAP500 Versión: 02 Vigencia: 2020-03-27  

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co  

 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 Pág. 3 de 3 
 

 
DIEGO FERNANDO URQUIJO SÁNCHEZ  

Apoderado EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio 

C.C. 81.715.176 de Bogotá  

T.P. 168.479 del C.S. de la J.  

 

Correo electrónico apoderado: durquijo@enterritorio.gov.co 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


