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Señora 

JUEZA SESENTA Y OCHO (68) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA 

MÚLTIPLE DE BOGOTA D.C. 

CIUDAD 

 

 

REF: Proceso Verbal Sumario 

CONTESTACIÓN ORDINARIO DE MÍNIMA CUANTIA 

No. Del Proceso  1100140030862019-0211400 

DEMANDANTE: VICTOR HUGO RODRIGUEZ CERON - Propietario del 

establecimiento MULTILINGUA 

DEMANDADO: RODRIGO ORTIZ LOPEZ - Propietario del establecimiento 

SOFTLIGHOUSE SOFTWARE 

 

 

MAYRA ALEJANDRA QUINTERO YUNDA, mayor de edad y residente de esta ciudad, 

abogada en ejercicio, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi  firma, 

obrando en mi condición de apoderada del señor RODRIGO ORTIZ LÓPEZ, persona 

igualmente mayor y residente  de esta ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 

80.095.666 de Bogotá, conforme al poder que adjunto, respetuosamente me permito contestar 

la demanda en contra de mi poderdante, dentro del término legal, con base en lo siguiente: 

 

 

FRENTE A LOS HECHOS 

 

1. Es falso en la forma que lo plantea el demandante; debe aclararse que hubo tres vínculos 

contractuales y podría decirse uno adicional, los cuales constan en documento escrito y 

según su literalidad no corresponden al dicho o indicación que hace el demandante. Por 

tal razón me atengo a lo que se pruebe en el proceso con la respectiva copia u original de 

los contratos que generaron el vínculo contractual, manifestando a su señoría que los tres 

contratos a los que hago referencia fueron incumplidos por el demandante, en 

consecuencia de ello, es decir del incumplimiento primigenio del demandante no se pudo 

terminar la obra o labor contratada. 

 

2. El hecho es confuso y tiene una mal intención por lo que ha de ser probado por el 

demandante, lo anterior debido a que no hace referencia a cuál de los tres contratos se 

refiere y ha de aclararse que los contratos en principio fueron suscritos en borrador y 

luego perfeccionados por lo que reitero este hecho debe probarse con la literalidad del 

contrato o contratos, los cuales desde ya anuncio fueron incumplidos por el demandante 

y cada incumplimiento se dio de forma separada y genero traumatismos en la labor y 

ejecución de los contratos que impidieron al demandado cumplir con ellos, siendo 

imputable al demandante la culpa o responsabilidad. 

 

3. Podría ser verdadero; sin embargo, no se entiende como lo plantea el demandante dado 

que su dicho lo indica en forma cortada y lo acomoda a su conveniencia, tal parágrafo al 

que hace referencia debe leerse y entenderse conforme está plasmado en la cláusula del 

contrato a la que hace referencia y conforme a la intención que tuvieron las partes al 

momento de firmarlo, por tal razón debe el demandante probar lo dicho, ya que se reitera 

por parte del demandado que el contrato fue incumplido por el aquí demandante en la 

literalidad, objeto e intención como se probara al interior del proceso; tenga en cuenta 

que la misma clausula obra casi en los mismos términos dentro de los tres contratos que 

refiere el demandante, y los tres contratos fueron incumplidos por el demandante con 

diferencias de tiempo, modo y lugar, que a pesar de que tienen estrecha relación fueron 

independientes sus incumplimientos por parte del demandante. 
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4. Es parcialmente cierto en lo que corresponde e indica al pago pactado en la cláusula a la 

que hace referencia, pero resulta falso de toda falsedad en lo que corresponde a la 

justificación que trata el demandante de realizar frente a sus primeros incumplimientos 

con el demandado, debe aclararse que los pagos como bien lo confiesa el demandante, 

no se realizaron en los términos y condiciones plasmadas en el contrato y esto generó en 

cada contrato circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron al demandante a 

incumplir arbitrariamente el contrato y generar un efecto de congelamiento de 

obligaciones, por así decirlo, del demandado o incumplimiento inducido al demandado, 

imputable única y exclusivamente al demandante. 

 

5. Seria cierto únicamente en la referencia que se hace a la cláusula plasmada en el contrato, 

pero como ya se ha dicho, se reitera que se torna falso el dicho, ya que la parte 

demandante presento incumplimiento en sus obligaciones, no solo pecuniarias sino 

también de entrega de información y otros elementos para el desarrollo del contrato y 

esto generó modificaciones de las partes en cuanto a los términos que refiere el hecho, y 

se ampliaron esos términos y se adquirieron nuevas obligaciones para las partes; sin 

embargo, no se pudo cumplir el contrato por un disenso mutuo, prueba de ello la no 

ejecución del contrato como título de ejecución o documento que presta merito ejecutivo 

o en el que consta obligación dineraria a favor de quien incumpla; aunado a lo anterior 

no media acta o requerimiento de incumplimiento por las partes debido a los acuerdos de 

modificar el termino de ejecución y entrega y a la concurrencia de culpas principales y 

derivadas que generó la no ejecución del contrato en los términos señalados en esa 

cláusula. 

 

Abonado a lo anterior tal relación se extendió más allá del termino señalado para la 

finalización y prueba de ello fue que el demandante aquí no gestiono incumplimiento o 

acción en contra del demandado sino tres años después del termino señalado para la 

finalización. 

 

6.  Cierto consta en el contrato el aparte que indica el demandante. 

 

7. Podría ser cierto en forma parcial, debe compararse con la cláusula establecida en el 

contrato y debe aclararse que la parte demandante acepto en el transcurso de la ejecución 

de este contrato todas y cada una de las labores efectuadas por la parte demandada en 

razón de ejecución del objeto del contrato; sin embargo, en forma sorpresiva, caprichosa 

e inesperada y abusando de su posición dominante se negó a recibir la finalización del 

trabajo argumentando situaciones ilógicas y diferentes a la labor contratada y ejecutada 

por el demandado, situación que se probará al interior del proceso. 

  

8. Podría ser verdadero; sin embargo, no se entiende como lo plantea el demandante dado 

que su dicho lo indica en forma cortada y lo acomoda a su conveniencia, tal parágrafo al 

que hace referencia debe leerse y entenderse conforme está plasmado en la cláusula del 

contrato a la que hace referencia y conforme a la intención que tuvieron las partes al 

momento de firmar el contrato, por tal razón debe el demandante probar lo dicho, ya que 

se reitera por parte del demandado que el contrato fue incumplido por el aquí demandante 

en la literalidad, objeto e intención como se probara al interior del proceso; tenga en 

cuenta que la misma clausula obra casi en los mismos términos dentro de los tres 

contratos que refiere el demandante, y los tres contratos fueron incumplidos por el 

demandante con diferencias de tiempo modo y lugar, que a pesar de que tienen estrecha 

relación fueron independientes sus incumplimientos por parte del demandante e 

igualmente como se dijo anteriormente toda la gestión realizada por el demandado era 

aceptada por el demandante y de forma caprichosa y abusiva cuando se terminó la gestión 

el trabajo no fue recibido por el demandante argumentando situaciones distintas e 

ilógicas. 
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9. En principio seria cierto, pero se torna falso con la aclaración que hace la parte 

demandante, la cual resulta siendo una confusión al hecho anterior en donde el trabajo 

contratado fue efectuado y terminado a satisfacción de la parte demandante, según los 

requerimientos y especificaciones que iban dando a la parte demanda, pero después de 

pagado el trabajo en forma sorpresiva, inesperada abusiva e ilegal se negó a entregar las 

respectivas actas y a exigir una ejecución distinta a la contratada. Las reglas de la lógica 

humana nos han enseñado que nadie permite la terminación de una obra o labor 

contratada si la misma se está desarrollando en forma distinta a la pactada y mucho menos 

la paga a entera satisfacción para después cuestionarla e indicar que no fue lo contratado, 

y peor aún se exige su cumplimiento judicial, tres años después argumentando que para 

la fecha de entrega la labora contratada si fue efectuada pero en forma defectuosa o 

incompleta sin allegar un dictamen de perito profesional o concepto de profesional que 

así lo establezca, por lo tanto el hecho se torna totalmente falso. 

 

10. Podría ser cierto en esos términos siempre y cuando sea tal cual como se plasma en el 

contrato, pues debe constar en el contrato; sin embargo se aclara a efectos de que sea 

imputable tal termino como incumplimiento al demandado que tal fecha fue modificada 

por las partes en forma verbal y entiéndase también escrita, pues los trabajos se 

entregaron mucho después luego de que los requerimientos y especificaciones del 

demandante hubieran sido aceptados, así como también sus pagos extemporáneos lo que 

contradice los hechos anteriores en lo que respecta a este contrato según los dichos del 

demandante, obsérvese su señoría que en hecho anterior indico que cumplió con el pago, 

pero el pago lo hizo en forma extemporánea a la dicha en el contrato porque en ejecución 

del mismo las partes según los requerimientos que constan por correo se fueron 

postergando la ejecución y el cumplimiento en el tiempo. 

 

11. Es cierto y consta en el contrato. 

 

12. El hecho es confuso y tiene una mal intención por lo que ha de ser probado por el 

demandante, lo anterior debido a que no hace referencia a cuál de los tres contratos se 

refiere y ha de aclararse que los contratos en principio fueron suscritos en borrador y 

luego perfeccionados por lo que reitero este hecho debe probarse con la literalidad del 

contrato o contratos, los cuales desde ya anuncio fueron incumplidos por el demandante 

y cada incumplimiento se dio de forma separada y genero traumatismos en la labor y 

ejecución del contrato que impidieron al demandado su cumplimiento, siendo imputable 

al demandante la culpa o responsabilidad, debe también indicarse que este hecho debe 

tomarse como no incumplimiento por parte del demandado en lo que respecta al contrato 

anterior pues por sana crítica y lógica jurídica nadie contrata nuevamente para una labor 

similar a la misma persona que supuestamente incumplió. 

 

13. Podría ser verdadero; sin embargo, no se entiende como lo plantea el demandante dado 

que su dicho lo indica en forma cortada y lo acomoda a su conveniencia, tal parágrafo al 

que hace referencia debe leerse y entenderse conforme está plasmado en la cláusula del 

contrato a la que hace referencia y conforme a la intención que tuvieron las partes al 

momento de firmar el contrato, por tal razón debe el demandante probar lo dicho, ya que 

se reitera por parte del demandado que el contrato fue incumplido por el aquí demandante 

en la literalidad, objeto e intención como se probara al interior del proceso; tenga en 

cuenta que la misma clausula obra casi en los mismos términos dentro de los tres 

contratos que refiere el demandante, y los tres contratos fueron incumplidos por el 

demandante con diferencias de tiempo, modo y lugar, que a pesar de que tienen estrecha 

relación fueron independientes sus incumplimientos por parte del demandante e 

igualmente como se dijo anteriormente toda la gestión realizada por el demandado era 

aceptada por el demandante y de forma caprichosa y abusiva cuando se terminó la gestión 

el trabajo no fue recibido por el demandante argumentando situaciones distinta e ilógicas. 

 

14. Es parcialmente cierto en lo que corresponde e indica al pago pactado en la cláusula a la 

que hace referencia, pero resulta falso de toda falsedad en lo que corresponde a la 



 

MAYRA ALEJANDRA QUINTERO YUNDA 
Carrera 100 # 139 - 71 Bogotá¸ CEL. 313 238 68 06 

mayraquintero.abogada@gmail.com 

4 

   

 
 

 

 

justificación que trata el demandante de realizar frente a sus primeros incumplimientos 

con el demandado, debe aclararse que los pagos como bien lo confiesa el demandante, 

no se realizaron en los términos y condiciones plasmadas en el contrato y esto género en 

cada contrato circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron al demandante a 

incumplir arbitrariamente el contrato y generar un efecto de congelamiento de 

obligaciones, por así decirlo del demandado o incumplimiento inducido al demandado, 

imputable única y exclusivamente al demandante, es de aclarar señor Juez que por error 

mecanográfico de la apoderada de la parte demandante incluyó como fecha de pago el 21 

de septiembre de 2016, siendo la real 21 de septiembre de 2017 tal y como se puede 

probar con los documentos descritos en el acápite de anexos; sin embargo es de aclarar 

que de los mismos no pude tener copia pues solo cuento con el escrito de demanda, 

subsanación y auto. 

 

15. Podría ser cierto en esos términos siempre y cuando sea tal cual como se plasma en el 

contrato, debe constar en el contrato sin embargo se aclarar a efectos de que sea imputable 

tal termino como incumplimiento al demandado que tal fecha fue modificada por las 

partes en forma verbal y entiéndase también escrita, pues los trabajos se entregaron 

mucho después luego de que los requerimientos y especificaciones del demandante 

hubieran sido aceptados, así como también sus pagos extemporáneos lo que contradice 

los hechos anteriores en lo que respecta a este contrato según los dichos del demandante, 

obsérvese su señoría que en hecho anterior indico que no cumplió con el pago y la 

relación contractual perduro hasta el año 2018 en relación a estos contratos y a otras 

gestiones encomendadas. 

 

16. Es cierto y consta en el contrato. 

 

17. Es cierto en lo referente a lo que dice la cláusula contractual. 

 

18. Falso se contradice de los hechos indicados, ya que se cumplió en la medida en que se 

podía cumplir con la ejecución y en las aceptaciones que la parte demandante realizó; sin 

embargo, se reitera que la parte demandante en forma inesperada, abusiva y contrariando 

lo pactado se negó a recibir los trabajos argumentando ilógicamente que los mismos no 

eran los contratados, cuando ella misma había aceptado los requerimientos y las 

invitaciones de la labora efectuada pues siempre estuvo supervisando la gestión o labor 

contratada. 

 

19. Es falso en la forma como se plantea ya que desde el principio se le requirió el servidor 

al que hace referencia; sin embargo, este no lo hizo en los tiempos en que le fue requerido 

y lo realizo tiempo después de que finalizaran las gestiones contratadas y este hecho es 

prueba de que el incumplimiento proviene por parte del demandante, como se demostrara 

al interior del proceso. 

 

20. Es falso, en la forma en que lo plantea pues hay circunstancias de modo tiempo y lugar 

que determinan lo contrario al dicho del demandante ya que las relaciones contractuales 

perduraron entre las partes hasta mucho tiempo después de la terminación de los 

contratos. 

 

21. Es falso hubo una situación posterior ya que se justificó la inasistencia pero el 

demandante no asistió a tal audiencia y exigió el acta de no comparecencia de la primera 

citación. 

 

22. No me consta pues a pesar de haber enviado un correo electrónico nunca se me remitieron 

tales documentos. 

 

 

FRENTE A LAS PRETENSIONES: 
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1. Me opongo rotundamente dado que tal declaratoria entraría a modificar rotundamente 

los contratos que son ley para las parte y que surgieron con base a una intención y 

objeto de las partes que dada las circunstancias de tiempo, modo y lugar se ejecutaron 

siempre bajo la intención, coordinación y dirección de las partes. 

 

2.- Me opongo rotundamente dado que nunca hubo un incumplimiento de la parte 

demandada. 

 

3.- Me opongo rotundamente. 

 

Pretensiones de condena 

 

1.- Me opongo rotundamente 

 

2.- Me opongo rotundamente 

 

3.- Me opongo rotundamente 

 

4. Me opongo rotundamente 

 

5. Me opongo rotundamente 

 

6. Me opongo 

 

7. Me opongo 

 

8. Me opongo 

 

9. Me opongo 

 

OBJECIÓN JURAMENTO ESTIMATORIO 

 

Lo objeto atendiendo que los valores incorporados no tienen una cuantificación racional ya 

que dentro de los mismos la parte demandante si bien indica que son de contenido económico 

no se sabe si corresponden a un daño emergente o un lucro cesante, así como no se determinan 

claramente los perjuicios a que hace referencia y que supuestamente le fueron causados a la 

parte demandada, ni discrimina claramente los valores que pretende debidamente 

especificados ni enumerados redondeando simplemente la suma a $ 27’981.485,00 , por lo 

que se reitera no hay claridad ni mucho menos especificación de los valores de cada contrato. 

 

EXCEPCIONES DE MERITO: 

 

 

CAUSAL DE INEJECUCION DEL CONTRATO IMPUTABLE AL DEMANDANTE POR 

INCUMPLIMIENTO PRIMIGENIO 

 

FRENTE A TODOS LOS CONTRATOS 
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La siguiente excepción se fundamenta principalmente en que era responsabilidad de la parte 

demandante suministrar a la parte demandada, la infraestructura, proveer la plataforma 

tecnológica (Servidor, equipos, red y software base) a punto por lo menos un mes antes de la 

puesta en operación, tal y como se estipulo en el PROJECT DEFINITION DOCUMENT 

o PDD, así como colaborar armónicamente con la sociedad demandada. En efecto la 

responsabilidad que tenía la parte demandante para con la ejecución del contrato fue tardía y 

demorada, tanto así que la responsabilidad de evaluar y especificar los requerimientos finales 

nunca fueron entregados ni por el señor Víctor Hugo Cerón Rodríguez ni por ninguno de los 

miembros de su equipo. 

Asimismo no suministro el hardware y software base necesario para desarrollar las 

actividades objeto del contrato del ERP, ya que para este se requería un servidor adecuado 

(adquirido hasta el 01 de febrero de 2017, 10 días antes de la finalización del contrato), la 

licencia de base de datos SQL SERVER y herramienta de desarrollo visual STUDIO 

DEVELOPER, que nunca fueron entregados por la parte demandante, en este punto se debe 

enfatizar que el servidor adquirido por el demandante el 01 de febrero de 2017, era y siempre 

fue obligación de la parte demandante tal y como se estipulo en el numeral 8.3 del PDD que 

hace parte integral del contrato, situación que imposibilito a que la parte demandada pudiere 

dar cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, teniendo que optar por acciones 

poco productivas para darle continuidad a las actividades del cronograma, y teniendo en 

cuenta la experiencia en construcción de software que tiene la empresa debió hacer uso de 

licencias de software de versiones gratuitas de SQL Server Express y Visual Studio 

Community para su desarrollo, así como la adquisición mes a mes de servidores AZURE tal 

y como se evidencia en el documento de software usado 

“SOFTWARE_HARDWARE_USADO_PROYECTOS.pdf” y que acompaño en los 

anexos de esta contestación, situación que fue limitante para la producción del ERP. 

 

ADICIONAL FRENTE AL SEGUNDO CONTRATO  

 

Frente a este contrato también existió incumplimiento por la parte demandante, ya que era su 

obligación suministrar la información y documentos necesarios para la ejecución, que sin 

embargo, fue manejado por la parte demandada de una manera más flexible, información que 

fue entregada por el aquí demandante y su equipo a solo 15 días  de la terminación del 

contrato que en su mayoría fueron entregados el 11 de noviembre de 2016 e incluso faltantes 

posteriores a la terminación del contrato, como lo fue la parte grafica que se entregó hasta el 

día 6 de marzo de 2017 y la parte de sepeaking el 2 de noviembre de 2017, casi un año 

después de la terminación del contrato tal y como se soporta en los siguientes documentos 

que también anexo con la contestación e esta demanda : 

 

 Entregas y documentación por parte del equipo del señor VICTOR 

HUGO CERON RODRIGUEZ: 
o 07102016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORM

A_EXAMENES_1.pdf 

o 07102016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORM

A_EXAMENES_2.pdf 

o 07102016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORM

A_EXAMENES_3.pdf 

o 18102016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORM

A_EXAMENES_4.pdf 

o 25102016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORM

A_EXAMENES_5.pdf 
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o 11112016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORM

A_EXAMENES_6.pdf 

o 11112016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORM

A_EXAMENES_7.pdf 

o 30112016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFO

RMA_EXAMENES_8.pdf 

o 13122016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFO

RMA_EXAMENES_9.pdf 

o 16122016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFO

RMA_EXAMENES_10.pdf 

o 19122016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFO

RMA_EXAMENES_11.pdf 

o 18072017_REPORTE_PLATAFORMA_NUEVOS_REQUE

RIMIENTOS.pdf 

o 27092017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFO

RMA_EXAMENES_12.pdf 

o 30092017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFO

RMA_EXAMENES_13.pdf 

o 09102017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFO

RMA_EXAMENES_14.pdf 

o 09102017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFO

RMA_EXAMENES_15.pdf 

o 21102017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFO

RMA_EXAMENES_17.pdf 

o 28022018_ENTREGA_ICONOS_PLATAFORMA_WINDO

WS.pdf 

 

Donde se marcan en negrilla los soportes que llegaron posterior a la 

fecha de terminación del contrato.  

 

Asimismo dentro de las obligaciones de la parte demandante en CLÁUSULA SEXTA. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE se encontraban “Parametrizar con su propio 

personal y en los tiempos acordados en el cronograma toda la información necesaria para el 

óptimo funcionamiento del  software”, “Mantener copias de respaldo (Backup) de los 

archivos de datos y del software” e “Instalar, probar y colocar en producción los nuevos 

desarrollos que EL CONTRATISTA le entregue durante la vigencia del presente contrato.”, 

acciones que nunca realizó el personal de MULTILINGUA, estas tareas siempre fueron 

realizadas por SOFTLIGHTHOUSE y muestra de estos hechos anexo los correos de los 

mantenimientos realizados a continuación: 

 

 “19092016_SOPORTE_INSTALACION_1.pdf” donde se evidencia 

que la configuración era realizada por SOFTLIGHOUSE SOFTWARE 

 “20112016_SOPORTE_INSTALACION_2.pdf” donde se evidencia 

que nuevamente se debió realizar la parametrización y configuración de 

manera masiva. 

 

Y como el personal del señor RODRIGO ORTIZ LOPEZ debía estar cambiando de 

servidor cada mes por que por el vencimiento de la versión gratis del servidor AZURE, se 

debía instalar nuevamente el software de la base de datos, cargar el backup, instalar la 

aplicación, volver a configurar y parametrizar nuevamente todos los exámenes, lo cual era 

una de las obligaciones del señor VICTOR HUGO CERON RODRIGUEZ que incumplió 

y que se menciona en la CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL 

CONTRATANTE y cito a continuación “Mantener los recursos físicos y técnicos 

necesarios para la instalación e implantación del software. La instalación de los equipos y/o 

de la red, el sistema operativo, impresoras, software de comunicaciones, software de base 
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es responsabilidad de EL CONTRATANTE y debe estar completamente terminada antes de 

iniciar la implantación del software.” 

 

CUMPLIMIENTOS PARCIALES y/o TOTALES DE LOS CONTRATOS 

ACEPTADOS POR EL DEMANDANTE 

 

Esta excepción tiene como fundamento en que le fueron entregados los primeros contratos a 

la parte demandante aun cuando esta incumplió con las obligaciones atribuibles a su cargo, 

pero que mi poderdante saco adelante pese a tales adversidades; sin embargo, cabe aclarar en 

este punto que la lógica humana infiere que si una labor no se está realizando de manera 

eficiente y de acuerdo a lo estipulado, por simple lógica no se vuelve a contratar a dicha 

persona para su realización; sin embargo, a pesar de existir los problemas argüidos por la 

parte demandante y el inconformismo presentado por mi mandante, se generó un nuevo 

contrato por parte de Multilingua denominado contrato de cursos. Situación que demuestra 

que la parte demandante estuvo conforme con los trabajos realizados anteriormente y quedo 

satisfecha con dichos resultados y por tal razón le encomendó la realización de un nuevo 

proyecto. 

 

CONCURRENCIA DE CULPAS E INTENCION DE MODIFICACION DE LOS 

CONTRATOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS POR LAS PARTES 

 

La siguiente excepción tiene como fundamento en que la parte demandante incumplió con 

sus obligaciones de proporcionar información, prestar la infraestructura, proveer la 

plataforma tecnológica (Servidor, equipos, red y software base) lo que conllevo también al 

incumplimiento por parte de mi poderdante, teniendo que modificar algunas fechas en el 

cronograma de cada contrato tanto así que a la fecha la parte demandante aún no ha entregado 

los requerimientos que fueron solicitados por la parte demandada y que fueron incorporados 

en la CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE y cito a continuación 

“EL CONTRATANTE es responsable de cumplir con los requerimientos solicitados por EL 

CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto del presente contrato.”, igualmente, debe 

tenerse en cuenta que los contratos nunca se ejecutaron conforme se estipulo inicialmente, 

ya que la parte demandante fue incluyendo solicitudes y realizando requerimiento dentro y 

posterior a la ejecución de los programas contratados, tal y como soporte en documentos PDF 

que evidencian los correos electrónicos que eran enviados por el señor Víctor Hugo Cerón 

Rodríguez, donde aunado a ello se evidenciaba la intención de modificar los contratos, así 

como fueron modificadas las fechas de pago. 

 

Todo esto género que debido al incumplimiento presentado por la parte demandante, la parte 

demandada incurriera también en un incumplimiento por mora; sin embargo, mi poderdante 

siempre procuro atender los requerimientos y solicitudes realizados por la parte demandante, 

así como buscar ayudas y acciones que poco productivas fueron necesarias para darle 

continuidad a las actividades del cronograma, y teniendo en cuenta la experiencia en 

construcción de software que tiene la empresa debió hacer uso de licencias de software de 

versiones gratuitas de SQL Server Express y Visual Studio Community para su desarrollo, 

así como la adquisición mes a mes de servidores AZURE. 

 

Con lo cual se demuestra que existió incumplimiento primigenio por el demandante y 

provocado a la parte demandada. 
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INOPERANCIA DE LAS CLAUSULAS PENALES DE LOS CONTRATOS POR 

ACUERDOS ESCRITOS Y ACEPTADOS POR LAS PARTES QUE DE FORMA 

TACITA DAN A ENTENDER LA ELIMINACION DE CLAUSULAS PENALES E 

INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. 

 

Esta excepción tiene como fin establecer que las clausulas pactadas al interior de los contratos 

quedaron inoperables dado a que como se ha relatado anteriormente al interior de las 

excepciones aquí formuladas, existió un incumplimiento de las partes; sin embargo, si de 

llegar a operar las mismas deberían ser imputables a la parte demandante y no a mi 

poderdante cono erradamente lo quiere hacer ver el señor Rodríguez Cerón a su señoría. 

 

INEXISTENCIA DE PERJUICIOS. 

 

Se debe hacer claridad que no existen los perjuicios alegados por la parte demandante en el 

numeral 5º del acápite de pretensiones, comoquiera que era y siempre fue obligación de la 

parte demandante tal y como se estipulo en el numeral 8.3 del PDD que hace parte integral 

del contrato, suministrar el servidor tal y como se detalla “8.3 Requerimientos tecnológicos 

adicionales. MULTILINGUA se compromete a tener la plataforma tecnológica (servidor, 

equipos, red y software base) a punto por lo menos un mes antes de la puesta en operación.” 

Servidor que tal y como lo confiesa en la demanda fue adquirido hasta el día 01 de febrero 

de 2017. 

 

EXCEPCION GENERICA 

 

Solicito al señor Juez declarar probada cualquier otra excepción que se pruebe dentro del 

presente proceso. 

 

 

DECLARACIONES Y CONDENAS 

 

Primero. Declarar probadas las excepciones denominadas CAUSAL DE INEJECUCION 

DEL CONTRATO IMPUTABLE AL DEMANDANTE POR INCUMPLIMIENTO 

PRIMIGENIO, CUMPLIMIENTOS PARCIALES y/o TOTALES DE LOS CONTRATOS 

ACEPTADOS POR EL DEMANDANTE, CONCURRENCIA DE CULPAS E 

INTENCION DE MODIFICACION DE LOS CONTRATOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS POR LAS PARTES, INOPERANCIA DE LAS CLAUSULAS PENALES 

DE LOS CONTRATOS POR ACUERDOS ESCRITOS Y ACEPTADOS POR LAS 

PARTES QUE DE FORMA TACITA DAN A ENTENDER LA ELIMINACION DE 

CLAUSULAS PENALES E INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, 

NEXISTENCIA DE PERJUICIOS y la EXCEPCION GENERICA. 

  

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda. 

 

Tercero. Condenar a la parte demandante al pago de las costas procesales teniendo en cuenta 

las excepciones de mérito planteadas en la parte considerativa de esta contestación. 

 

PRUEBAS 

 

Solicito tener y practicar como tales las siguientes pruebas: 
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DOCUMENTALES: 

 

 

Sírvase señor Juez tener como tales las siguientes: 

 

 

(1)CONTRATOS 

 

 (1.1)10082016_ENTREGA_CONTRATO_FINAL_ERP_CUENTA_COBRO_1 

(1.1.1)ContratoMultilingua Correciones.doc 

(1.1.2)CUENTA DE COBRO MULTILINGUA 10082016.doc 

 

 (1.2)13092017_ENTREGA_CONTRATO_CURSOS_CUENTA_COBRO_1 

 

(1.2.1)ContratoMultilingua- Septiembre 13-17.pdf 

(1.2.2)CUENTA DE COBRO MULTILINGUA PROYECTO PLATAF. CURSOS 

13092017.pdf 

 

 (1.3)25082016_ENTREGA_CONTRATO_FINAL_EXAMENES_CUENTA_COB

RO_1 

(1.3.1)Contrato Plataformas y speaking module VICTOR.doc 

(1.3.2)CUENTA DE COBRO MULTILINGUA 25082016.pdf 

 

 (1.4)10082016_ENTREGA_CONTRATO_FINAL_ERP_CUENTA_COBRO_1.pd

f 

 (1.5)13092017_ENTREGA_CONTRATO_CURSOS_CUENTA_COBRO_1.pdf 

 (1.6)25082016_ENTREGA_CONTRATO_FINAL_EXAMENES_CUENTA_COB

RO_1.pdf 

 

(2)CUENTAS_DE_COBRO 

 (2.1.1)02102017_CUENTA_DE_COBRO_MULTILINGUA_EXAMEN_4.pdf 

 (2.1.2)08092017_CUENTA_DE_COBRO_MULTILINGUA_EXAMEN_3.pdf 

 (2.1.3)10082016_CUENTA_DE_COBRO_MULTILINGUA_ERP_1.pdf 

 (2.1.4)10102016_CUENTA_DE_COBRO_MULTILINGUA_ERP_3.pdf 

 (2.1.5)10112016_CUENTA_DE_COBRO_MULTILINGUA_ERP_4.pdf 

 (2.1.6)12092016_CUENTA_DE_COBRO_MULTILINGUA_ERP_2.pdf 

 (2.1.7)13092017_CUENTA_DE_COBRO_MULTILINGUA_CURSOS_1.pdf 

 (2.1.8)20102016_CUENTA_DE_COBRO_MULTILINGUA_EXAMEN_2.pdf 

 (2.1.9)25082016_CUENTA_DE_COBRO_MULTILINGUA_EXAMEN_1.pdf 

 

(3)CURSOS 

 

 (3.1)19092017_ENTREGA_PDD_CURSOS 

 (3.1.1)19092017_ENTREGA_PDD_CURSOS.pdf 

 (3.1.2)23092017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_CURSOS_1.pdf 

 (3.1.3)MET MASTER 09-19-2017.pdf 
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 (3.1.4)SLH_003_PLATAFORMA_CURSOS.xlsx 

 

 (3.2)02062018_ENTREGA_DISE¥O_CURSOS.pdf 

 (3.3)04052018_ENTREGA_PLATAFORMA_CURSOS.pdf 

 (3.4)04072018_COMUNICACION_FINAL_MULTILINGUA.pdf 

 (3.5)05062018_ACTA_REVISION_COMPROMISOS_MULTILINGUA.pdf 

 (3.6)05062018_CA-F-13 V3.ACTAS DE REUNIOïN.docx 

 (3.7)08062018_ENTREGA_PANTALLAS_INICIALES.pdf 

 (3.8)08062018_PRUEBAS_APLICATIVO_SIMULACRO.pdf 

 (3.9)15062018_ENTREGA_DISE¥O_CURSOS_2.pdf 

 (3.10)22062018_CITACION_MULTILINGUA.pdf 

 (3.11)22062018_PRUEBAS_APLICATIVO_SIMULACRO_2.pdf 

 (3.12)Pantallas Curso.zip 

 (3.13)Plataforma Curso.zip 

 (3.14)reporte plataforma.docx 

 

 

(4)ERP 

 (4.1)INFORME DE GESTION ERP 

 

(4.1.1)10112016_ENTREGA_INFORME_GESTION_ERP 

(4.1.1.1)10112016_CRONOGRAMA_PROYECTO_ERP.pdf 

(4.1.1.2)10112016_DOCUMENTO_ARQUITECTURA_ERP.pdf 

(4.1.1.3)10112016_INFORME_DE_GESTION.pdf 

(4.1.1.4)10112016_PDD_ERP.pdf 

 

(4.1.2)10112016_ENTREGA_INFORME_GESTION_ERP.pdf 

(4.1.3)10112016_PAGO_CUENTAS_COBRO_POST_IMPLEMENTACION_PLATAFO

RMA_E_INFORME.pdf 

 

 (4.2)12092016_CORREO_ENTREGA_DOCUMENTO_PDD_ERP.pdf 

 (4.3)12092016_PDD_ERP.pdf 

 (4.4)SOFTWARE_HARDWARE_USADO_PROYECTOS.pdf 

 

 

(5)NUEVA_PLATAFORMA 

 

 (5.1)01102017_PAGO_PLATAFORMA_EXAMENES 

(5.1.1)01102017_PAGO_PLATAFORMA_EXAMENES.pdf 

(5.1.2)05102017_SOPORTE_PAGO_PLATAFORMA_EXAMENES.pdf 

 (5.1.3)CUENTA_DE_COBRO_MULTILINGUA_02102017.pdf 

 (5.1.4)SLH_001__MNL_USU_PLATAFORMA.pdf 

 

 (5.2)FALLAS EN PRODUCCION REPORTADAS 

(5.2.1)29112017_FALLAS_PRESENTACION_EXAMENES.pdf 

 (5.2.2)30112017_FALLAS_PRESENTACION_EXAMENES.pdf 
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 (5.3)PLATAFORMA WINDOWS EXAMENES 

 

 (5.3.1)05042018_PRUEBAS_PLATAFORMA_WINDOWS.pdf 

 (5.3.2)12122017_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_WINDOWS.pdf 

 (5.3.3)15032018_ENTREGA_PLATAFORMA_WINDOWS_CONFIGURACION.pdf 

 (5.3.4)15032018_ENTREGA_PLATAFORMA_WINDOWS_EXAMEN.pdf 

 (5.3.5)20032018_PRUEBAS_PLATAFORMA_WINDOWS.pdf 

 (5.3.6)28022018_ENTREGA_ICONOS_PLATAFORMA_WINDOWS.pdf 

 (5.3.7)Prueba.ico 

 (5.3.8)Test Centre Technical Guide v5.0.2.pdf 

 

 (5.4)PRUEBAS_PLATAFORMA_EXAMENES   

(5.4.1)01122016_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_1.pdf 

(5.4.2)01122016_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_2.pdf 

(5.4.3)03052017_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_7.pdf 

(5.4.4)03082017_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_12.pdf 

(5.4.5)04052017_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_8.pdf 

(5.4.6)05052017_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_9.pdf 

(5.4.7)07122016_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_3.pdf 

(5.4.8)09112016_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_0.pdf 

(5.4.9)09112016_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_2.pdf 

(5.4.10)13022017_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_4.pdf 

(5.4.11)18032017_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_5.pdf 

 (5.4.12)18072017_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_11.pdf 

 (5.4.13)18112017_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_13.pdf 

 (5.4.14)21032017_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_6.pdf 

 (5.4.15)25052017_PRUEBAS_IMPLEMENTACION_PLATAFORMA_10.pdf 

 (5.4.16)30032017_INCONFORMIDADES_PLATAFORMA_EXAMENES.pdf 

 

(5.4.17)30032017_INCONFORMIDADES_PLATAFORMA_EXAMENES_RESPUESTA

.pdf 

 (5.4.18)EVALUACION_DOCENTE.pdf 

 (5.4.20)Modificaciones en la plataforma de simulacros.docx 

 (5.4.21)plataforma cosas faltantes.docx 

 (5.4.22)plataforma rodrigo KET1.odt 

 (5.4.23)USUARIO_EMPRESA.pdf 

 

 (5.5)SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES 

 

(5.5.1)DISE¥O 

(5.5.1.1)TEMPLATE 

(5.5.1.1.1)Multilingua-01.png 

(5.5.1.1.2)Template.pdf 

(5.5.1.2)FCE.pdf 

(5.5.1.3)Lato-Bla.ttf 

 (5.5.1.4)Lato-BlaIta.ttf 

 (5.5.1.5)Lato-Bol.ttf 

 (5.5.1.6)Lato-BolIta.ttf 

 (5.5.1.7)Lato-Hai.ttf 
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 (5.5.1.8)Lato-HaiIta.ttf 

 (5.5.1.9)Lato-Lig.ttf 

(5.5.1.10)Lato-LigIta.ttf 

 (5.5.1.11)Lato-Reg.ttf 

 (5.5.1.12)Lato-RegIta.ttf 

 (5.5.1.13)Normalizacion.ai 

 (5.5.1.14)SIL Open Font License.txt 

 

(5.5.2)REQUERIMIENTOS REPORTES 

(5.5.2.1)Arrayanes (1).pdf 

5.5.2.2)Formato Registro Pet- multilingua.xlsx 

5.5.2.3)Modificaciones en la plataforma de simulacros.docx 

 

(5.5.3)SIMULACROS-PLATAFORMA 

(5.5.3.1)BULATS 

(5.5.3.1)BULATS\bulats1.mp3 

(5.5.3.1)BULATS\FINAL COMPLETO.docx 

(5.5.3.1)BULATS\respuestas bulats1.pdf 

 

(5.5.3.2)Cambridge KET 2 FOR SCHOOLS 6 TESTS 

\(5.5.3.2)Cambridge KET 2 FOR SCHOOLS 6 TESTS\KEY for Schools 2 - TEST 1.MP3 

\(5.5.3.2)Cambridge KET 2 FOR SCHOOLS 6 TESTS\KEY for Schools 2 - TEST 2.MP3 

\(5.5.3.2)Cambridge KET 2 FOR SCHOOLS 6 TESTS\KEY for Schools 2-TEST-3.MP3 

\(5.5.3.2)Cambridge KET 2 FOR SCHOOLS 6 TESTS\KEY for Schools 2-TEST-4.MP3 

 

(5.5.3.3)FCE-FOR-SCHOOLS 

\(5.5.3.3)FCE-FOR-SCHOOLS\FCE_FOR SCHOOLS test1 master(1).docx 

\(5.5.3.3)FCE-FOR-SCHOOLS\FCE_FOR SCHOOLS test1 master.docx 

\(5.5.3.3)FCE-FOR-SCHOOLS\formula FCE fos schools.pdf 

\(5.5.3.3)FCE-FOR-SCHOOLS\respuestas.docx 

\(5.5.3.3)FCE-FOR-SCHOOLS\SIMULACRO1-40-minutos.mp3 

 

(5.5.3.4)IELTS GENERAL 

\(5.5.3.4)IELTS GENERAL\formula ielts general.jpg 

\(5.5.3.4)IELTS GENERAL\IELTS Mock.docx 

\(5.5.3.4)IELTS GENERAL\ielts.mp3 

\(5.5.3.4)IELTS GENERAL\respuestas ielts general listening.jpg 

\(5.5.3.4)IELTS GENERAL\respuestas ielts general reading.jpg 

 

(5.5.3.5)IMÁGENES 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE 

\(5.5.3.5)IMAGENES\KET 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-01.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-02.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-03.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-04.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-05.png 
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\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-06.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-07.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-08.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-09.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-10.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-11.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\FCE\Imagenes FCE\FCE-12.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-01.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-02.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-03.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-04.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-05.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-06.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-07.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-08.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-09.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-10.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-11.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-12.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-13.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-14.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-15.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-16.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-17.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-18.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-19.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-20.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-21.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-22.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-23.png 

\(5.5.3.5)IMAGENES\PET\PET-24.png 

 

 

(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\20161210_093640.jpg 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\formula ket for schools.pdf 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\ket final image.docx 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\KET-test1-forSchools-cambridge.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\1.wav 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\10.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\11.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\12.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\13.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\14.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\15.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\16.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\17.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\18.wma 
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\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\19.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\2.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\21.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\22.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\23.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\3.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\4.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\5.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\6.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\7.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\8.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\9.wma 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\Guion  Examen KET 2017.docx 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\10_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\11_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\12_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\13_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\14_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\15_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\16_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\17_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\18_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\19_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\1_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\21_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\22_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\23_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\2_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\3_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\4_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\5_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\6_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\7_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\8_01.mp3 

\(5.5.3.6)KET1 FOR SCHOOLS\speaking ket\mp3\9_01.mp3 

 

(5.5.3.7)MET-1 

\(5.5.3.7)MET-1\met.mp3 

\(5.5.3.7)MET-1\respuestas met1.txt 

\(5.5.3.7)MET-1\SIMULACRO-met.pdf 

 

(5.5.3.8)MET-2 

\(5.5.3.8)MET-2\MET Mock 2.1.docx 

\(5.5.3.8)MET-2\respuestas met-2.txt 

\(5.5.3.8)MET-2\SIMULACRO-MET2.mp3 

 

(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS 

\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\PET 5 FINAL.docx 
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\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\pet5-forschools.mp3 

\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\respuestas 

\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\respuestas\Copy of reading2.jpg 

\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\respuestas\formula pet for schools.pdf 

\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\respuestas\Listening 1.jpeg 

\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\respuestas\Listening 2.jpeg 

\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\respuestas\Listening 3.jpeg 

\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\respuestas\Listening 4.jpeg 

\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\respuestas\Reading 1.jpeg 

\(5.5.3.9)PET-5 FOR SCHOOLS\respuestas\reading2.jpg 

 

(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados 

(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE 

(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET 

(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET 

\ (5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE\fce-10_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE\fce-11-12-01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE\fce-13_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE\fce-1_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE\fce-2_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE\fce-3_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE\fce-4_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE\fce-5-6-01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE\fce-7-8-01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\FCE\fce-9_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-10_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-11-12-01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-13_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-14_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-15_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-16_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-17_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-18_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-19_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-1_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-20_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-21_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-2_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-3_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-4_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-5_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-6_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-7_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-8_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\KET\ket-9_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-11_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-12_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-13_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-14_01.mp3 
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\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-1_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-2_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-3_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-4_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-5_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-6_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-7_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-8_01.mp3 

\(5.5.3.10)SPEAKING-scripts-plataforma-Arreglados\PET\pet-9-10-01.mp3 

 

(5.5.3.11)TOEIC GENERAL TEST1 

(5.5.3.11)TOEIC GENERAL TEST1\FORMULA TOEIC.docx 

(5.5.3.11)TOEIC GENERAL TEST1\respuestas toeic1.txt 

(5.5.3.11)TOEIC GENERAL TEST1\TOEIC Mock 1.pdf 

\(5.5.3.11)TOEIC GENERAL TEST1\toeic-general test 1.mp3 

 

(5.5.3.12)TOEIC-GENERAL-2 

\(5.5.3.12)TOEIC-GENERAL-2\FORMULA TOEIC.docx 

\(5.5.3.12)TOEIC-GENERAL-2\respuestas toeic 2.txt 

\(5.5.3.12)TOEIC-GENERAL-2\toeic general test 2.mp3 

\(5.5.3.12)TOEIC-GENERAL-2\TOEIC Mock 2.pdf 

 

(5.5.3.13)Cambridge Exams Formulas July 2016 (3).docx 

(5.5.3.14)CURSOS- REQUERIMIENTOS PROCESO_07_10_2017.pdf 

(5.5.3.15)CURSOS- REQUERIMIENTOS PROCESO_23_09_2017.pdf 

(5.5.3.16)CURSOS- REQUERIMIENTOS PROCESO_30_09_2017.pdf 

(5.5.3.17)Formula-01.jpg 

(5.5.3.18)LISTADO_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES.pdf 

(5.5.3.19)Paraïmetros Speaking.docx 

 (5.5.3.20)Prueba Formula.pdf 

(5.5.3.21)Requerimientos.zip 

 

(5.5.4)07102016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_1.pdf 

(5.5.5)07102016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_2.pdf 

 (5.5.6)07102016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_3.pdf 

 (5.5.7)09102017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_14.pdf 

 (5.5.8)09102017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_15.pdf 

 (5.5.9)11112016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_6.pdf 

(5.5.10)11112016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_7.pdf 

 (5.5.11)13122016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_9.pdf 

 (5.5.12)16122016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_10.pdf 

 (5.5.13)17102017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_16.pdf 

 (5.5.14)18072017_REPORTE_PLATAFORMA_NUEVOS_REQUERIMIENTOS.pdf 

 (5.5.15)18102016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_4.pdf 

 (5.5.16)19122016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_11.pdf 

 (5.5.17)21102017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_17.pdf 

 (5.5.18)25102016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_5.pdf 

 (5.5.19)26102017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_18.pdf 

(5.5.20)27092017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_12.pdf 

 (5.5.21)30092017_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_13.pdf 

 (5.5.22)30112016_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES_8.pdf 

 (5.5.23)LISTADO_SOPORTES_REQUERIMIENTOS_PLATAFORMA_EXAMENES.pdf 
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 (5.6)08112017_SOPORTE_GARANTIA.pdf 

 (5.7)11122017_APROBACION_CONTROL_CAMBIO_VICTOR_RODRIGUEZ.

pdf 

 (5.8)11122017_INFRAESTRUCTURA_COLEGIOS.pdf 

 (5.9)12112016_NUEVOS_ACUERDOS_PLATAFORMA_EXAMENES.pdf 

 (5.10)13092017_ENTREGA_CONTRATO_CURSOS_CUENTA_COBRO_1.pdf 

 (5.11)13102027_ENTREGA_REQUERIMIENTOS_PDD_CURSOS.pdf 

 (5.12)14082017_ADQUICISION_DOMINIO_CERTIFICADO_SEGURIDAD.pdf 

 (5.13)14082017_ADQUICISION_DOMINIO_CERTIFICADO_SEGURIDAD_2.p

df 

 (5.14)14082017_ADQUICISION_DOMINIO_CERTIFICADO_SEGURIDAD_3.p

df 

 (5.15)18072017_REQUERIMIENTOS_VICTOR_RODRIGUEZ_EMPLEADOS.p

df 

 (5.16)19092016_SOPORTE_INSTALACION_1.pdf 

 (5.17)20112016_SOPORTE_INSTALACION_2.pdf 

 (5.18)24112017_SOLICITUDES_VICTOR_RODRIGUEZ.pdf 

 (5.19)26082016_APROBACION_REQUERIMIENTOS_VICTOR_RODRIGUEZ.

pdf 

 (5.20)27072017_CRONOGRAMA_FINAL_SOFTWARE_EXAMENES.pdf 

 (5.21)27112017_PRUEBA_UTILIZACION_PLATAFORMA_EXAMENES.pdf 

 (5.22)28062017_ENTREGA_PLATAFORMA.pdf 

 (5.23)28082016_REQUERIMIENTOS.docx 

  

 (6)USO_DE_LA_PLATAFORMA 

 

 (6.1)22092020_EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_1.pdf 

 (6.2)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_2.pdf 

 (6.3)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_3.pdf 

 (6.4)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_4.pdf 

 (6.5)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_5.pdf 

 (6.6)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_6.pdf 

 (6.7)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_7.pdf 

 (6.8)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_8.pdf 

 (6.9)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_9.pdf 

 (6.10)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_10.pdf 

 (6.11)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_11.pdf 

 (6.12)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_12.pdf 

 (6.13)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_13.pdf 

 (6.14)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_14.pdf 

 (6.15)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_15.pdf 

 (6.16)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_16.pdf 

(6.17)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_17.pdf 

 (6.18)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_18.pdf 

 (6.19)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_19.pdf 

 (6.20)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_20.pdf 

 (6.21)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_21.pdf 
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 (6.22)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_22.pdf 

 (6.23)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_23.pdf 

 (6.24)EVIDENCIA_USO_DE_LA_PLATAFORMA_24.pdf 

 (6.25)LISTADO_CORREOS_USO_DE_LA_PLATAFORMA.pdf 

 

(7)AUDIENCIA_DE_CONCILIACION 

 (7.1)Camara_Comercio.pdf 

 (7.2)Cedula_Ciudadania.pdf 

 (7.3)Constancia_Asistencia_audiencia.pdf 

 

INTERROGATORIO DE PARTE: 

 

1. Solicitó al despacho fijar fecha y hora para que el señor VICTOR HUGO 

RODRIGUEZ CERON en nombre propio y en calidad de representante legal de 

MULTILINGUA se sirva acercarse a absolver interrogatorio de parte que procederé 

a formular en la audiencia de que trata el artículo 392 del C. G. del P., con el fin de 

esclarecer la forma en que se modificaron los contratos, su ejecución, los pactos 

extracontractuales, modo y tiempo de ejecución. 

 

DECLARACIÓN DE PARTE: 

 

1 Solicitó al despacho fijar fecha y hora para que el demandado RODRIGO ORTIZ 

LÓPEZ se sirva rendir declaración de parte indicándole al despacho cuales fueron los 

fines y la formula convenida inicialmente en los contratos, tiempos de ejecución y 

requerimientos extracontractuales realizados por la parte demandante, ello con el fin 

de probar que existió incumplimiento primeramente por la parte demandante, así 

como requerimientos y modificaciones posteriores a la celebración de los mismos. 

 

TESTIMONIOS: 

 

2 Sírvase señor juez citar y hacer concurrir a su despacho a la señora JENNY 

CATALINA BASTIDAS SAÑUDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1085268077 de Pasto, quien se desempeñaba en la empresa SOFTLIGHOUSE 

SOFTWARE, dirección de notificación Calle 73 # 81 a 41 tabora, abonado telefónico 

301 472 08 02, correo electrónico kata8822@hotmail.com  y el señor JOSE ARBEY 

VANEGAS CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía No. 1026252955 

quien se desempeñaba en la empresa SOFTLIGHOUSE SOFTWARE, dirección de 

notificación Carrera 123 # 14b-70 Solsticio Etapa 5, abonado telefónico 3118654925, 

correo electrónico joar16130@gmail.com , ello a fin de determinar las formas en que 

se ejecutaron los contratos, los mecanismos que se implementaron para su 

cumplimiento y la forma en que se llevó a cabo la relación contractual. 

 

ANEXOS: 

 

Me permito anexar poder debidamente conferido, los documentos aducidos como pruebas, 

copia de la contestación de la demanda. 
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NOTIFICACIONES: 

 

La suscrita recibirá notificaciones en Carrera 100 # 139 – 71, primer piso de la ciudad de 

Bogotá D.C., Teléfono 3132386806, Correo Electrónico 

mayraquintero.abogada@gmail.com. 

 

Mi poderdante recibirá notificaciones en la Carrera 84 a # 68 – 22 San Marcos, de esta ciudad, 

teléfonos 304 656 80 38 y correo electrónico rortiz.lopez@hotmail.com 

 

 

La parte demandante en la dirección Calle 51 No.13-46 piso 5 de la ciudad de Bogotá D.C. 

de esta ciudad, teléfono 7552880, email victor@multilingua.edu.co. 

 

 

Del señor juez, 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

MAYRA ALEJANDRA QUINTERO YUNDA 

C.C., 1.015.428.550 de Bogotá 

T.P. 297.576 expedida por C.S de la J. 
 

 

 

 


