
DR OMAR DANIEL SOLANO VARGAS 

ABOGADO 

Mzn G Casa 26 B/ Urbanización Arkamonica Ibagué – Tol. Correo: omardaniel7@hotmail.com Cel: 3105751833 

Ibagué, Diciembre 18 de 2.023 

Señor: 

JUEZ SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ – TOLIMA. 

Despacho. 

 

REF:  PROCESO VERBAL DE MAYOR CUANTÍA de CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ 

contra INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. y OTRO.  -   

RADICACIÓN No. 730013103006-2023-00196-00. -. 

ASUNTO: CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA. 

 

Respetado Señor: 

OMAR DANIEL SOLANO VARGAS, Abogado en ejercicio e inscrito, identificado civil y 

profesionalmente según se registra al pie de mi rúbrica, con domicilio profesional en la 

Manzana G casa 27 Urbanización Arkamonica de la ciudad de Ibagué, correo electrónico 

omardaniel7@hotmail.com WhatsApp 3105751833, obrando de conformidad al poder 

debidamente otorgado al suscrito por el señor HERNANDO AMADOR RENGIFO 

VALENCIA, quien ejerce como representante legal de la sociedad INVERSIONES Y HOTEL 

HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., sociedad domiciliada en esta ciudad e identificada con 

el N.I.T No. 900423833-9, entidad la cual recibe notificaciones en la Hacienda Calucayma 

vereda el País vía San Bernardo, jurisdicción del municipio de Ibagué, o al correo electrónico 

myriamderengifo@gmail.com Cel. 3114485223, según se desprende del certificado de 

existencia y representación legal, el cual adjunto y, en virtud del mismo; Comedidamente me 

permito mediante el presente, dar contestación a la reforma a la demanda enunciada en la 

referencia, hallándome dentro del término legal previsto en el Art. 369 del C.G.P., lo cual 

fundamento en los siguientes:  

EN CUANTO A LOS HECHOS 

AL HECHO PRIMERO: NO ME CONSTA; Señor Juez, la entidad que represento 

judicialmente, esto es la sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA 

S.A.S., para la fecha en que se suscribió entre las partes el contrato de obra civil No. 01 - 10, 

que fue el día 7 de Marzo de 2.010, no existía en la vida jurídica pues ni siquiera se había 

creado o constituido, la matrícula de inscripción en la Cámara de Comercio de Ibagué, se 

realizó el 24 de marzo de 2.011, es decir más de un año después de suscrito dicho contrato, en 

el cual la sociedad no formó parte contractual. 

AL HECHO SEGUNDO: NO ME CONSTA; Precisamente por lo manifestado anteriormente. 

AL HECHO TERCERO: NO ME CONSTA; Esencialmente por lo ostentado en el hecho 

PRIMERO. 

AL HECHO CUARTO: NO ME CONSTA; Por lo expuesto en el hecho PRIMERO. 
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AL HECHO QUINTO: NO ES CIERTO; Lo manifestado por la parte actora que éste proyecto 

diera origen al nacimiento de la empresa INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA 

CALUCAYMA S.A.S., HOTEL HACIENDA CALUCAYMA, como el demandante 

menciona, menos que la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, (objeto jurídico 

del contrato 01-10) tuvieran como finalidad convertirse en un proyecto turístico y de hotelería, 

como equivocadamente lo manifiesta el demandante, porque al observar lo pactado en el 

contrato de obra civil No. 01 - 10, fue la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, 

la cual se comprometió a entregar el contratista señor CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, en 

un plazo de 120 días, lo cual incumplió según la terminación unilateral por parte del 

contratante y la sociedad RENGIFO VALENCIA Y CIA S. en C. quien era la propietaria del 

inmueble HACIENDA CALUCAYMA para ese entonces. 

AL HECHO SEXTO: No es cierto; la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL 

HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., cuya propietaria es la señora DIANA CAROLINA 

RENGIFO ORTIZ, fue registrada el 24 de marzo de 2.011 por su propietaria, No por el señor 

contratante HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, pues él lo único que suscribió 

fue el acta mediante el cual su propietaria crea la empresa como tal, de ahí precisamente que 

la sociedad es eminentemente UNIPERSONAL. 

AL HECHO SÉPTIMO: ES CIERTO; Ese es el objeto Social principal según el certificado de 

existencia y representación legal de la sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA 

CALUCAYMA S.A.S., la cual represento; aclarando que el objeto social por medio del cual se 

creó inicialmente la sociedad no era el desarrollo de la actividad hotelera, ésta se obtuvo 

tiempo después luego de la restructuración inicial y el aporte e inversión de más de 

1,500.000.000 Millones y una vez culminada la obra en toda su extensión de dio inicio a su 

objeto social principal   

AL HECHO OCTAVO: NO ES CIERTO; como se observa el contrato de obra versó en la 

adecuación de las cabañas de la Hacienda Calucayma, las cuales ya existían en parte y el 

contratista se comprometió de acuerdo al citado contrato, a readecuarlas jamás hubo la más 

mínima intención por parte de su propietaria de desarrollar un proyecto Hotelero; menos que  

perteneciera o formara parte de los activos de la sociedad INVERSIONES Y HOTEL 

HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., pues para aquel entonces ni siquiera existía. 

Para que la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA 

S.A.S. pudiese desarrollar dicho proyecto hotelero,  este se gestó con la construcción de una 

nueva infraestructura, no con la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma como 

lo manifiesta el actor; La nueva infraestructura requirió de la inyección de bastante capital, 

para simplemente mencionar algunas: un préstamo hecho por parte de la señora DIANA 

CAROLINA RENGIFO ORTIZ, por valor de $ 754.233.000 pesos, un préstamo por parte del 

señor HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA por  la suma de $ 58.886.000 pesos y 

un préstamo solicitado a la entidad Bancolombia el miércoles 11 de Junio de 2.024, por un 

valor de $ 150.000.000, para un total de $ 963.119.000, (según balance y estado de pérdidas y 

ganancias de la Sra. DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, fechado diciembre 31 de 2.016 

y de la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. 
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estados financieros de los años 2.015 y 2.016, comparativos con sus notas explicativas 

debidamente firmados por la contadora pública JENNY ANDREA FARFAN MELO, 

identificada con la C.C. No. 28.537.630 de Ibagué – Tolima y portadora de la T.P. No. 137403-

T, los cuales se anexan junto con la presente contestación); Entre muchos más ingresos de 

capital. 

AL HECHO NOVENO: NO ME CONSTA, como se argumenta en el hecho PRIMERO, pese 

a ello como la obra nunca fue terminada, menos entregada en su totalidad y a satisfacción del 

contratista dentro del plazo pactado de 120 días, por el contrario el señor contratista CARLOS 

ARTURO ROJAS ORTIZ, abandonó la obra, lo que provocó que el señor contratante 

HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, diera por terminado dicho contrato de 

manera unilateral.  

La sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S registrada en la 

Cámara de Comercio de Ibagué el 24 de marzo de 2.011, empezó a funcionar como proyecto 

hotelero mucho después de haberse culminado las obras de adecuación de las cabañas a 

finales del mes de Noviembre del año 2.014, aproximadamente, e iniciando actividades ya 

como INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., con su objeto jurídico 

(como proyecto hotelero) a partir del mes de Diciembre del año 2.014; totalmente contrario a 

lo que pretende hacer ver el actor de manera inexacta. 

AL HECHO DÉCIMO: NO ME CONSTA; la entidad que represento judicialmente, esto es la 

sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., en el 

cual la sociedad no formó parte contractual en la celebración del contrato de transacción 

fechado Junio 1ro., de 2.013, suscrito entre las dos partes, el señor contratante HERNANDO 

AMADOR RENGIFO VALENCIA, como persona natural y el señor contratista CARLOS 

ARTURO ROJAS ORTIZ, como persona natural. 

AL HECHO ONCE: NO ME CONSTA; bajo lo manifestado por la presente defensa en el 

hecho DÉCIMO.   

AL HECHO DOCE: NO ME CONSTA; según lo argumentado en el hecho DÉCIMO. 

AL HECHO TRECE: PARCIALMENTE CIERTO; En cuanto a que en el contrato de 

transacción suscrito entre las dos partes, el señor contratante HERNANDO AMADOR 

RENGIFO VALENCIA, como persona natural y el señor contratista CARLOS ARTURO 

ROJAS ORTIZ, como persona natural, se pactó una serie de pagos los cuales se irían a 

cancelar a medida en que fuera avanzando la construcción de las cabañas de la Hacienda 

Calucayma; para ello como socia capitalista de la sociedad unipersonal INVERSIONES Y 

HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S el lunes 17 de Junio de 2013, le giró a favor del 

señor contratista un pago por valor de cien millones $ 100.000.000 de pesos, mediante un 

cheque girado por la señora DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, a través de la cuenta No. 

06820722533 del Banco de Colombia; Sin embargo el señor contratista CARLOS ARTURO 

ROJAS ORTIZ al día siguiente abandona inexplicablemente la construcción. 
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AL HECHO CATORCE: NO ES CIERTO, que la sociedad INVERSIONES Y HOTEL 

HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., haya sido beneficiada de la adecuación de cabañas de la 

Hacienda Calucayma, pactado entre las dos partes, el señor contratante HERNANDO 

AMADOR RENGIFO VALENCIA, como persona natural y el señor contratista CARLOS 

ARTURO ROJAS ORTIZ, como persona natural  

Como se logra determinar después de pasados aproximadamente tres (3) años del primer 

incumplimiento, el señor ROJAS ORTIZ regresa exhibiendo un contrato de transacción 

escrito, más concretamente, el 1ro., de Junio de 2.013, por un valor de $ 260.000.000, con el fin 

de que él, retomara la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, hasta terminarlas 

en su totalidad, con el propósito de ser recibidas a entera satisfacción del señor contratante; 

pero el señor CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ luego de recibir el primer pago por valor 

de cien millones $ 100.000.000 de pesos, dinero el cual se le giró el día lunes 17 de Junio 2.013 

mediante un cheque girado por la señora DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, a través de 

la cuenta No. 06820722533 del Banco de Colombia, sin embargo el señor contratista ROJAS 

ORTIZ, inexplicablemente ese mismo día ( junio 17 de 2.013) desaparece indefinidamente, 

dejando nuevamente inconclusas y abandonadas la adecuación de dichas cabañas, como se 

puede apreciar en las diferentes tomas fotográficas que se allegan junto con la demanda y el 

dictamen pericial. 

Por su parte, para demostrar el incumplimiento del contrato civil de obra y el referido contrato 

de transacción, se vio en la necesidad de contratar el 18 de junio de 2.013, los servicios 

profesionales del señor CESAR FERNANDEZ SAFRA, perito avaluador de lonja y propiedad 

raíz adscrito a la Sociedad Colombiana de Avaluadores del Tolima, con Registro R.N.A. 1.113, 

y según el dictamen pericial arrojó como resultado, que el señor contratista CARLOS 

ARTURO ROJAS ORTIZ, tan solo construyó un cuarenta y tres punto dos ( 43.2 % ) del 

ciento por ciento ( 100 % ) del total de la obra pactada tanto en el contrato de obra civil, como 

en el citado contrato de transacción. Según el dictamen pericial, el señor contratista le faltó 

por construir un cincuenta y seis punto ocho ( 56.8 % ) por ciento del total de la adecuación 

de las cabañas de la Hacienda Calucayma, pactadas en los referidos contratos. 

Para que la sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. pudiese 

desarrollar el proyecto hotelero, se requirió de muchas inversiones económicas más como se 

determina en el inciso segundo del hecho OCTAVO; demostrando a toda luz que en ningún 

momento la sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., haya 

sido beneficiaria, antes todo lo contrario lo que se sufrió un grave detrimento patrimonial. 

AL HECHO QUINCE: NO ME CONSTA, bajo lo manifestado por la presente defensa y se 

deja sometido a lo que se logre probar y se determine por su despacho. 

AL HECHO DIECISEIS: NO ES CIERTO; la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL 

HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. jamás se ha pretendido enriquecer injustamente, con el 

correlativo empobrecimiento del susodicho contratista y menos teniendo en cuenta la 

infraestructura construida por el referido señor, pues ni siquiera la concluyó y lo logra ser 

demostrado a través del señor perito CESAR FERNANDEZ SAFRA, perito avaluador de 

lonja y propiedad raíz adscrito a la Sociedad Colombiana de Avaluadores del Tolima, con 
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Registro R.N.A. 1.113, según el mismo dictamen pericial determinó, que el señor contratista 

CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, tan solo construyó un cuarenta y tres punto dos ( 43.2 

% ) del ciento del total de la obra pactada tanto en el contrato de obra civil, como en el tantas 

veces citado contrato de transacción. Según el dictamen pericial, el señor contratista le faltó 

por construir un cincuenta y seis punto ocho ( 56.8 %) por ciento del total de la adecuación 

de las cabañas de la hacienda Calucayma, pactadas en los referidos contratos; así de que es 

totalmente inexacto que este señor pretenda aludir la construcción de unas obras las cuales 

jamás construyó pues las mismas solo existen en la mente del referido señor. 

Todo lo contrario, lo que se generó con el incumplimiento del referido señor, fue un 

detrimento patrimonial en contra de la sociedad el suscrito representa. 

AL HECHO DIECISIETE: NO ES CIERTO, bajo los argumentos propositivos repetitivos y sin 

fundamento por la parte demandante, esencialmente por lo ostentado en el hecho OCTAVO, 

hecho CATORCE y demás contestación a la reforma, demostrando un grave detrimento 

patrimonial. 

AL HECHO DIECIOCHO: NO ES CIERTO, bajo las proposiciones repetitivas por la parte 

demandante, esencialmente por los argumentos de la presente contestación a la reforma, para 

ello, una parte de las cabañas de la hacienda Calucayma estaban construidas y para aquel 

entonces, eran propiedad de la SOCIEDAD RENGIFO VALENCIA Y CIA S. en C., la cual 

mediante escisión trasladó, tiempo después, parte de su patrimonio a la recién creada, 

sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.; luego entonces no 

es cierto que la entidad se halla enriquecido producto de la actividad hotelera, a esta nueva 

entidad le ingresó parte del patrimonio de la anterior sociedad, la cual tuvo su origen o fue 

producto de la escisión que se hizo a través de la escritura pública No. 3623 fechada 28 de 

diciembre de 2.012, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Ibagué, cuyas copias se 

adjuntan a la presente contestación; además no es cierto como lo manifiesta el actor, que la 

actividad económica hotelera haya sido la única fuente del incremento del patrimonio de la 

sociedad, pues este incremento se debió en gran parte a la venta de un lote de terreno que 

formaba parte de la Hacienda Calucayma, dinero que permitió sufragar los gastos y poder 

dar terminación a las cabañas de la Hacienda Calucayma, las cuales habían quedado 

inconclusas precisamente dado el abandono de las mismas por parte del aquí actor.    

AL HECHO DIECINUEVE: Totalmente Falso; la sociedad INVERSIONES Y HOTEL 

HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., no se había creado aún todavía, como lo he venido 

reiterando, no había nacido a la vida jurídica como falsamente lo pretenden hacer valer, para 

ello obsérvese que la matrícula de inscripción de la referida sociedad en la Cámara de 

Comercio de Ibagué, se realizó el 24 de marzo de 2.011, es decir más de un año después de la 

fecha de la celebración del contrato civil obra 01 – 10 el cual tuvo como finalidad la adecuación 

de las cabañas de la Hacienda Calucayma; en cuanto al contrato de transacción fechado Junio 

1ro., de 2.013, fue suscrito entre las dos partes, el señor contratante HERNANDO AMADOR 

RENGIFO VALENCIA, como persona natural y el señor contratista CARLOS ARTURO 

ROJAS ORTIZ, como persona natural quien se comprometió de acuerdo al citado contrato. 

AL HECHO VEINTE: Esto es un hecho que no sustenta ninguna posición jurídica ni fáctica; 

Se constituye simplemente en una apreciación o manifestación netamente personal y 
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subjetiva, que no tiene ni relevancia, menos aplicación o relación en esta clase de escenarios 

jurídicos.  

AL HECHO VEINTIUNO: NO ME CONSTA, como se observa el contrato de transacción 

fechado Junio 1ro., de 2.013, fue suscrito entre las dos partes, el señor contratante 

HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, como persona natural y el señor 

contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, como persona natural quien se comprometió 

de acuerdo al citado contrato. 

AL HECHO VEINTIDOS: NO ES CIERTO; ya que La sociedad INVERSIONES Y HOTEL 

HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., ni siquiera había nacido a la vida jurídica, menos que se 

hubiese beneficiado de las obras pactadas en el tantas veces mencionado contrato de obra civil 

como lo he venido manifestando en repetidas ocasiones; pues esta entidad ni siquiera existía 

para ese entonces, o en el caso del contrato de transacción fechado Junio 1ro., de 2.013, suscrito 

entre las dos partes, el señor contratante HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, 

como persona natural y el señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, mal podría 

una persona jurídica obligarse o contraer obligaciones sin ni siquiera existir en la vida jurídica 

o hacer parte de la relación contractual. 

AL HECHO VEINTITRÉS: NO ES CIERTO, Conforme se reitera la sociedad unipersonal 

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., no adquirió ninguna clase de 

obligación, ni contractual o extracontractual, menos que hubiese intervenido ni directa o 

indirectamente en las dos relaciones contractuales; en ella intervinieron el señor contratante 

HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, como persona natural y el señor 

contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, también como persona natural; por lo tanto 

la sociedad no tenía nada que ver en esta clase de asuntos y por ende no tenía por qué 

comparecer a la citada conciliación,  pues carecía de legitimidad en las resultas de dicha 

diligencia.  

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA REFORMA DE LA DEMANDA 

Conforme a los hechos en que se fundamenta la presente reforma de la demanda los cuales 

quedaron debidamente contestados; Comedidamente le solicito al señor Juez se digne 

declarar imprósperas las pretensiones propuestas por la parte demandante, de acuerdo a los 

siguientes:   

A LA PRIMERA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a la prosperidad de la presente 

pretensión, por lo siguiente: En primer lugar, el día 7 de Marzo de 2.010 suscribieron las dos 

partes el contrato de obra civil No. 01-10, en el cual, en su CLAUSULA TERCERA: DURACIÓN: 
“El plazo de ejecución del contrato, es decir el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se 
compromete a entregar a entera satisfacción del CONTRATANTE la totalidad de la obra 
objeto de este contrato, será de ciento veinte (120) días a partir de la suscripción del 
mismo.” No es menos cierto que el señor contratista ROJAS ORTIZ, se comprometió de 

acuerdo a lo estipulado en dicha cláusula, a entregar la obra (adecuación de las cabañas de la 

hacienda Calucayma) terminada en su totalidad y a entera satisfacción, fijándose para ello un 

término de 120 días calendario (los cuales se empezarían a contar desde la suscripción del 

mencionado contrato, Marzo 7 de 2.010, e irían hasta el día 5 de julio de 2.010).  
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En segundo lugar, el día 1ro., de Junio de 2.013, se celebra entre las mismas partes un contrato 

de transacción, el señor contratante HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, como 

persona natural y el señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, como persona 

natural; sin que en dicha relación contractual hubiese  intervenido o formado parte persona 

jurídica alguna. En el referido contrato de transacción, el contratista CARLOS ARTURO 

ROJAS ORTIZ, recibió el primer pago pactado, por valor de $ 100.000.000 de pesos, dinero el 

cual se le giró el día lunes 17 de Junio 2.013, e inexplicablemente abandona nuevamente la 

adecuación de las cabañas, dejándolas completamente inconclusas.  

Por su parte, el señor HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, para demostrar el 

incumplimiento del contrato civil de obra y el referido contrato de transacción, contrató el 18 

de junio de 2.013, los servicios profesionales del señor CESAR FERNANDEZ SAFRA, perito 

avaluador de lonja y propiedad raíz adscrito a la Sociedad Colombiana de Avaluadores del 

Tolima, con Registro R.N.A. 1.113, y según el dictamen pericial, este arroja como resultado, 

que el señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, tan solo construyó un cuarenta 

y tres punto dos ( 43.2 %) por ciento ( 100 % ) del total de la obra pactada, tanto en el contrato 

de obra civil, como en el citado contrato de transacción; Según el dictamen pericial, el señor 

contratista le faltó por construir un cincuenta y seis punto ocho ( 56.8 % ) por ciento del total 

de la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, pactadas en los referidos contratos.        

A LA SEGUNDA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a su prosperidad, en la medida en 

que jurídicamente el señor contratante HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, 

cumplió a cabalidad lo contemplado en ambos contratos, lo cual no aconteció igual respecto 

del señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, quien una vez recibe la primera 

suma de dinero ( $ 100.000.000 ) pactado en el contrato de transacción, abandona la adecuación 

de dichas cabañas y para demostrar el incumplimiento de los dos contratos, tanto del contrato 

civil de obra y el referido contrato de transacción, el 18 de junio de 2.013 contrató los servicios 

profesionales del señor CESAR FERNANDEZ SAFRA, quien rinde el dictamen pericial, en 

el cual determina con exactitud el porcentaje de la obra realmente construida por el señor 

ROJAS ORTIZ.   

A LA TERCERA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a su prosperidad, la sociedad 

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., ni siquiera había nacido a la 

vida jurídica, menos que se hubiese beneficiado o lucrado con la construcción de las obras 

pactadas en el tantas veces mencionado contrato de obra civil, como nuevamente se menciona, 

la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., cuya 

propietaria es la señora DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, fue registrada en la Cámara 

de Comercio de Ibagué el 24 de marzo de 2.011 y empezó a funcionar como proyecto hotelero 

después de haberse culminado las obras de adecuación de las cabañas a finales del mes de 

Noviembre del año 2.014, aproximadamente; e iniciando actividades ya como 

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., con su objeto jurídico (como 

proyecto hotelero) a partir del mes de Diciembre del año 2.014, aprovechando precisamente 

que finalizando el año, comienza la temporada alta en esta clase de actividades económicas; 

totalmente contrario a lo manifestado y pretendido por el actor. 

mailto:omardaniel7@hotmail.com


DR OMAR DANIEL SOLANO VARGAS 

ABOGADO 

Mzn G Casa 26 B/ Urbanización Arkamonica Ibagué – Tol. Correo: omardaniel7@hotmail.com Cel: 3105751833 

A LA CUARTA PRETENSIÓN: Me opongo absolutamente a su prosperidad; señor Juez, la 

sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., ni 

siquiera había nacido a la vida jurídica al momento de la suscripción del contrato de obra civil; 

No obstante manifestar que en ambos contratos intervinieron, el contratante y el contratista, 

como personas netamente naturales, mas no intervino la entidad jurídica que pretende el actor 

sea vinculada, porque según él, ha sido dicha entidad, la que se ha venido lucrando y 

enriqueciendo a costa de la supuesta construcción ( adecuación de las cabañas de la hacienda 

Calucayma ); lo cual es totalmente inexacto y falta a la verdad, toda vez que los referidos 

contratos fueron incumplidos y abandonados por el señor contratista y aquí demandante 

CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ. 

A LA QUINTA PRETENSIÓN: Me opongo absolutamente a su prosperidad; para ello 

téngase en cuenta que la persona jurídica, en este caso la sociedad unipersonal 

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., no contrajo ninguna clase de 

obligación contractual, con el señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, pues en 

los mismos contratos intervinieron dos personas netamente naturales y el objeto jurídico 

pactado en ellos fue adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, las cuales ya existía 

en parte y los mismos fueron motivo de terminación unilateral por parte del señor contratante 

por incumplimiento del señor ROJAS ORTIZ. 

A LA SEXTA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a su prosperidad; Lo aquí pretendido 

por el señor demandante carece de absoluta razón y fundamento; el señor contratista 

CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, en ningún momento ha sufrido, ni sufrió detrimento 

patrimonial alguno o que contrario sensu, se afirme que tuvo un correlativo empobrecimiento, 

para ello téngase en cuenta que se le canceló la suma de $ 100.000.000, dando cabal 

cumplimiento por parte del señor contratante a lo pactado en el contrato de transacción y una 

vez recibido dicho dinero por parte del citado contratista, este desaparece indefinidamente 

dejando la adecuación de las mencionadas cabañas sin terminar, es decir absolutamente 

abandonadas lo que generó la terminación unilateral de la relación contractual por parte del 

señora contratante HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA; considerando que con 

dicho dinero se le sufragó más que suficiente, el valor de lo realmente construido por el citado 

señor en las referidas adecuaciones. 

A LA SÉPTIMA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a su prosperidad; La sociedad 

unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., como lo 

menciono en el acápite del hecho anterior, no contrajo ninguna clase de obligación contractual 

con el señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, menos que se le considere 

vincular en solidaridad, en la medida en que dicha entidad, no había nacido a la vida jurídica 

y en segundo lugar, el objeto contractual  (adecuación de las cabañas de la hacienda 

Calucayma) de dicha readecuación no se benefició absolutamente y menos que a través de las 

mismas se halla enriquecido; aún más, no debía y no estaba obligada a comparecer a la citada 

diligencia de conciliación puesto que no había adquirido ninguna clase de vinculación 

contractual.      

A LA OCTAVA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a su prosperidad; el que debe ser 

inexorablemente condenado en costas y agencias procesales es el señor demandante CARLOS 
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ARTURO ROJAS ORTIZ, quien dio lugar sin ninguna justificación, a la terminación 

unilateral de las dos relaciones contractuales, como se prueba y demuestra a través del 

presente proceso. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Fundo la presente contestación de la reforma de la demanda conforme lo preceptuado en las 

siguientes normas:  

 

Del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO los Art. 93, 94, 96, 368 y s.s.; Señor Juez, le solicito 

respetuosamente tener en cuenta y darle la aplicación jurídica al presente caso, especialmente 

al Art. 94 del C.G.P. teniendo en cuenta que es una norma especial, la cual prevalece y se le 

debe dar aplicación sobre cualquier otra norma que regule la materia; la cual transcribo según 

su tenor literal:  

 

Artículo 94 INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA 

CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA. La presentación de la demanda interrumpe 

el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto 

admisorio de aquella (de la demanda) o el mandamiento ejecutivo se notifique al 

demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la 

notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados 

efectos solo se producirán con la notificación al demandado. (negrillas, subrayados y 

paréntesis fuera de texto).   

 

Prescripción “¿La prescripción es una institución de derecho sustancial o procesal? El código 

Civil se ocupa de la prescripción extintiva en el Art. 1.625, al enumerarla entre los modos de 

extinguirse las obligaciones. Después, el Art. 2.512 la define así, en general:    

 

Del CÓDIGO CIVIL los Art. 1.494, 1.495 y s.s., 1.527 Num. 2do., 1.545, 1.546 EL EFECTO DE 

LAS OBLIGACIONES: Art. 1.602 “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 

legales”; 1.604 inc. Final: ……” Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las 

disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes.”; El Art. 

1.608 “El deudor está en mora: 1ro. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término 

estipulado….”. ( comillas y resaltos fuera de texto).   

 

La mora es un incumplimiento calificado que produce ciertas consecuencias jurídicas. No 

todo incumplimiento produce mora; pero sí toda mora supone un incumplimiento. Los 

efectos del incumplimiento son unos, los de la mora son otros. ……… ¿Cuáles son los 

efectos de la mora? Tres a saber: 1.) Permite cobrar perjuicios, 2.) Hace exigible la cláusula 

penal, 3.) Invierte el fenómeno de la carga del riesgo sobreviniente respecto de la cosa 

debida. Es decir, en los contratos bilaterales, sí ambos contratantes han incumplido, 
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ninguno de los dos puede pedir perjuicios, ninguno de los dos puede exigir la cláusula 

penal y de ninguno de los dos se predican las consecuencias específicas sobre el riesgo 

sobreviniente. 

   

Art. 1.610 del C.C.: OBLIGACIÓN DE HACER. MORA DEL DEUDOR. Sí la obligación es 

de hacer, (como sucede en el presente contrato de obra civil) y el deudor se constituye en 

mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres 

cosas, a elección suya: 

1ra. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. 

2da. Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del 

deudor;  

3ra. Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. 

 

Art. 1.613 del C.C.: INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS: La indemnización de perjuicios 

comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la 

obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. 

 

Art. 1.614 del C.C.: DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE: Entiéndese por daño 

emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de 

haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento, y por lucro 

cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido 

la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento. 

 

Art. 1615 del C.C.: DESDE CUÁNDO SE DEBE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. Se 

debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la 

obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención.  

 

Art. 1.625 del C.C.: TÍTULO XLI DE LA PRESCRIPCIÓN, CAPÍTULO I MODOS DE 

EXTINCIÓN: De la prescripción en general, ….. “Las obligaciones se extinguen además en 

todo o en parte………… 10) por la Prescripción. 

 

Art. 2.512 del C.C.: DE LA PRESCRIPCIÓN EN GENERAL – DEFINICIÓN: La prescripción 

es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por 

haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y durante cierto lapso de 

tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando 

se extingue por la prescripción. 

 

Art. 2.513. del C.C.: OBLIGATORIEDAD DE SU ALEGACIÓN: El que quiera aprovecharse 

de la prescripción, debe alegarla; el Juez no puede declararla de oficio. Inc. 2do. Adicionado. 
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Ley 791 de 2.002, Art. 2do., La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá 

invocarse por la vía de acción o por la vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus 

acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive 

habiendo aquél renunciado a ella. 

 

Art. 2.535 del C.C.: DE LA PRESCRIPCIÓN COMO MEDIO DE EXTINGUIR LAS ACCIONES 

JUDICIALES – PROCEDENCIA: La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos 

exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. 

Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. 

 

                   Art. 2.536 del C.C.: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA Y ORDINARIA:                   

Art. 2536. Modificado Ley 791 de 2.002 Art. 8; La acción ejecutiva se prescribe por cinco ( 5 ) 

años y la ordinaria por diez ( 10 ) años. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el 

lapso de cinco ( 5 ) años, y convertida en ordinaria durara solamente otros cinco ( 5 ) años.      

 

Art. 2.539 del C.C.: “Interrupción de la prescripción extintiva. Se interrumpe civilmente con 

la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el Art. 2.524 del Código Civil. 

 

Art. 2.541 del C.C.: SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA: La prescripción que 

extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en el número 1ro, 

del Art. 2.530. Inc. 2do., Modificado Ley 791 de 2.002, Art. 10. Transcurrido diez (10) años no 

se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas, en el inciso precedente.   

 

DE CIERTAS ACCIONES QUE PRESCRIBEN EN CORTO TIEMPO, Art. 2.542 del C.C.: 

prescripción de tres (3) años; Prescriben en tres años los gastos judiciales enumerados en el 

C.G.P., inclusos los honorarios de los defensores; los de médicos y cirujanos; los de directores 

o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general de los que 

ejercen cualquier profesión liberal.  

 

EXCEPCIONES DE MÉRITO O DE FONDO 

      

                   Comedidamente mediante el presente escrito me permito proponer las siguientes excepciones 

de mérito o de fondo contra el escrito de reforma de la demanda: 

                    

PRIMERA EXCEPCIÓN:  LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ORDINARIA. 

                                                            

                   En cuanto al contrato de obra civil No. 01 - 10 fechado marzo 7 de 2.010, autenticado el día 12 

de marzo de 2.010 en la Notaría Segunda de Ibagué, suscrito entre el señor contratante 
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HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, como persona natural, y el señor contratista 

CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, igualmente como persona natural; quien abandonó la 

construcción ( adecuación de las cabañas de la  sin causa justificada, al no haber entregado la 

obra en su totalidad el día 5 de julio de 2.010, plazo fijado en el contrato, que se fijó en un 

término de ciento veinte (120) días, lo cual generó que el señor CONTRATANTE diera por 

terminado dicho contrato de manera unilateral por incumplimiento de la cláusula octava 

literal C) “el que se ejecuten los trabajos en forma tal que no garanticen razonablemente su 

terminación oportuna, es decir dentro del término pactado de 120 días”; dentro del precitado 

lapso de tiempo el señor contratista ROJAS ORTIZ, se comprometió de acuerdo al mismo 

contrato de obra civil, a adecuar las cabañas de la Hacienda Calucayma, a realizar los diseños 

eléctricos, hidráulicos, arquitectónicos, urbanizar el predio y diera inicio a las obras civiles 

eléctricas e hidráulicas, aportara los materiales, contratara la mano de obra, cancelando lo 

relacionado a la seguridad social y riesgos profesionales de los trabajadores, todo por cuenta 

del citado contratista y como contraprestación, el señor contratante HERNANDO AMADOR 

RENGIFO VALENCIA, una vez culminada totalmente las cabañas dentro del término pactado 

de 120 días calendario, le transferiría la tradición a su patrimonio un lote de terreno 

perteneciente a la sociedad RENGIFO VALENCIA Y CIA S. en C., constante de siete (7) 

hectáreas aproximadamente; sin embargo como se ha reiterado y demostrado el citado 

contratista incumplió el contrato, en la medida en que no hizo entrega de dichas obras y menos 

que las hubiese terminado en su totalidad, pues como lo he demostrado y probado el citado 

señor abandonó la construcción sin la debida justificación. 

                   

ASPECTOS QUE DETERMINAN LA DECLARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

DE OBRA CIVIL No. 01 – 10. 

                    

                   Señor Juez, el citado acto jurídico se suscribió entre las partes el día 7 de marzo de 2.010, la 

demanda fue presentada ante su despacho por la parte actora, el día 18 de agosto de 2.023; 

luego entonces la presente acción judicial como tal, ya prescribió, toda vez que, desde el día 7 

de marzo de 2.010, fecha de la suscripción del contrato de obra civil, a la fecha de presentación 

de la demanda, que fue el 18 de agosto de 2.023, han transcurrido un total de: trece (13) años, 

cinco (5) meses y diez (10) días, lo que a todas luces y teniendo en cuenta que los derechos 

prescriben y las acciones caducan; en consecuencia la acción judicial ordinaria ya prescribió sí 

se tiene en cuenta que para ello el actor tenía diez (10) años para haberse instaurado dicha 

acción judicial, lo cual no aconteció dentro de dicho termino; por lo tanto le solicito 

respetuosamente al señor Juez, se digne declarar la prescripción del referido contrato 

conforme a lo dispuesto en el Art. 94 del C.G.P. 

                   

ASPECTOS QUE DETERMINAN LA DECLARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

DE TRANSACCIÓN. 
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                   Para el efecto se ha de tener en cuenta lo siguiente, el contrato de transacción se suscribió entre 

las partes, el 1ro., de Junio de 2.013, la parte actora presentó la demanda ante su despacho el 

día 18 de agosto de 2.023; luego entonces la presente acción judicial igualmente prescribió, 

toda vez que desde el 1ro., de Junio de 2.013  (fecha de suscripción del contrato) al 18 de 

Agosto de 2.023 (fecha de presentación de la demanda) han transcurrido un total de: diez (10) 

años, dos (2) meses y dieciocho (18) días; luego entonces la presente acción judicial prescribió, 

y por lo tanto le solicito al señor Juez se digne declarar la prescripción del mencionado 

contrato de transacción conforme lo dispone el Art. 94 del C.G.P. 

  

PRUEBAS 

 

Me permito allegar junto con la presente contestación de reforma de la demanda las siguientes 

pruebas; igualmente solicito se tengan como tal las pruebas que se allegaron junto con la 

contestación de la demanda inicial:  

 

A.) DOCUMENTALES: 

 
1. Copia del poder para contestar la reforma de la demanda, debidamente conferido al 

suscrito, otorgado por el señor HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, 
representante legal de la sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA 
CALUCAYMA S.A.S.. 

 

2. Copias simples de la liquidación de pagos que se realizó para la terminación de la 
adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, elaboradas por el señor 
representante legal HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, comprendidos 
entre el martes 1ro, de Octubre de 2.013 hasta el jueves 26 de Marzo de 2.014, los cuales 
se realizaron para el pago de los contratos que se requirieron para la terminación de la 
adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, cuyos valores coinciden con el 
movimiento de la cuenta de ahorros No. 68176818-90, cuya titular es la socia accionista 
DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ y, a la cuenta corriente No. 06820722533 en los 
cuales se aprecia el traslado de la cuenta de ahorros a la cuenta corriente, los cuales 
corresponden a los valores aportados por la socia DIANA CAROLINA RENGIFO 
ORTIZ, resaltados en color rojo.    

 

3. Copias del libro auxiliar de contabilidad de la sociedad unipersonal INVERSIONES Y 
HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., desde el mes de enero de 2.014 a 
diciembre de 2.014, (año en el cual se estaban terminando la adecuación de las cabañas 
de la hacienda Calucayma, por otros contratistas, esto debido al abandono de la obra 
por parte del señor CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ) en los cuales se aprecia el pago 
a cada uno de los contratistas de obra civil, son ellos los siguientes: ADRIANO DIAZ 
Y CIA LTDA, FERMIN BARRIOS QUINTERO, ARNULFO CAICEDO SANCHEZ, 
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA, HENRY CRUZ MESA, ADALVER HERNANDEZ 
DEVIA, FERRETERÍA TUBERÍAS Y HERRAMIENTEWS TOLIMA LTDA, BALBINO 
FORERO SAAVEDRA, GIRALDO LOPEZ URBANISMO ILIMITADO Y CIA S. EN C., 
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JAIRO LÓPEZ GÓMEZ, DAVID GUTIERREZ BENITEZ, DIDIER IDELVER 
GUTIERREZ CALEÑO, OBDULIO GUZMAN ROMERO, ROBINSON MONTIEL 
HERNANDEZ, JAVIER DE JESUS GALEANO, CAYO OSPITIA, MAURICIO 
OVIEDO VERA, ENRIQUE PARRA VARGAS, VIVIANA MARCELA PORRAS, 
YIMMI RODRIGUEZ, JUAN CARLOS VANEGAS MEJIA, LUIS CARLOS WILCHER 
RAMIREZ.  

 
4. Copias del estado de situación financiera y estado del resultado integral del 1ro., de 

enero de 2.014 al 31 de diciembre de 2.014, comparado con el balance y estado de 
resultados del año 2.013, en el cual se puede apreciar que el estado de resultados arrojó 
una pérdida de $ 43.996.000 

 
5. estados financieros de los años 2.015 y 2.016 comparativos con sus notas explicativas, 

de la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA 
S.A.S., debidamente firmados por el señor representante legal HERNANDO 
AMADOR RENGIFO VALENCIA y por la contadora pública JENNY ANDREA 
FARFAN MELO, identificada con la C.C. No. 28.537.630 de Ibagué – Tolima y 
portadora de la T.P. No. 137403-T, en los cuales, y más concretamente en la nota 010 
se aprecia a través del resalto en color rojo, las cuentas por pagar a la socia accionista 
DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ y al gerente señor HERNANDO AMADOR 
RENGIFO VALENCIA, durante el año 2.015, por un valor de $ 725.159.000, y durante 
el año 2.016 por un valor $ 813.119.000. 

 
6. Copias de los estados financieros: balance general y estado general de cuentas de 

resultado, del 1ro., de enero de 2.016 al 31 de diciembre de 2.016, de la socia accionista 
DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, en cuya cuenta INVERSIONES Y HOTEL 
HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., se aprecia el valor aportado con su respectiva 
declaración de renta, por valor de $ 754.233.000 

 
7. Copias de la declaración de renta del año 2.015 de la socia accionista DIANA 

CAROLINA RENGIFO ORTIZ. 

 
8. Copias del balance general y el estado general de cuentas de resultado del 1ro., de 

enero de 2.015 al 31 de diciembre de 2.015, en los cuales se aprecia, el valor aportado 
de $ 698.049.000, el cual aparece perfectamente visualizado en la parte superior 
derecha de la nota 010 del balance de INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA 
CALUCAYMA S.A.S. 

 
9. Copias del estado de situación financiera del 1ro., de enero de 2.017 al 31 de diciembre 

de 2.017, comparado con el balance y estado de resultados del año 2.016. 

 
10. Copias del estado de situación financiera del 1ro., de enero de 2.018 al 31 de diciembre 

de 2.018, comparado con el balance y estado de resultados del año 2.017. 

 
11. Copias del estado de situación financiera y estado del resultado integral del 1ro., de 

enero de 2.019 al 31 de diciembre de 2.019, comparado con el balance y estado de 
resultados del año 2.018. 
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12. Copia del certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria No. 350-

201747, de la hacienda Calucayma, en cuya anotación No. 1 aparece la escritura No. 
13988 de fecha Mayo 30 de 2.012, otorgada en la Notaría Tercera de Ibagué, a través 
de la cual se realizó la división material del inmueble hacienda Calucayma y mediante 
la escritura No. 3623 del 28 de diciembre de 2.012 otorgada en la Notaría Tercera de 
Ibagué mediante la escisión trasladó los terrenos que eran de la otrora sociedad 
RENGIFO VALENCIA S en C., a la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL 
HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. y a la sociedad LUZMR Y CIA S en C.  

 
13. Copias del contrato de arrendamiento del lote de terreno para desarrollo de actividad 

comercial suscrito el día 15 de agosto de 2.016 entre la sociedad unipersonal 
INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. y el consorcio Ibagué 
limpia S.A. E.S.P. VEMXPORT S.A.S. con N.I.T. No. 900647348-1. 

 
14. Copias de los certificados de libertad y tradición de las matrículas inmobiliarias No. 

350-289251, 350-289252, 350-289253 y 350-289354 de los lotes que comprenden en su 
mayor extensión hacienda Calucayma: teniéndose en cuenta que el lote de terreno con 
matrícula inmobiliaria 350-289252 fue vendido a inversiones hermanos Peláez S.A.S. 
por un valor de $ 1.800.000.000, los cuales ingresaron a las arcas de la sociedad 
unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. 

 

15. Copias de los contratos de obra vía paisajismo, parqueadero hotel hacienda 
Calucayma, el 26 de enero de 2014 por valor a girar de $17.772.672 suscrito como 
contratista el señor Ingeniero civil David Guillermo Giraldo López  representante legal 
de la sociedad Giraldo López Urbanismo Ilimitado & CIA S. en C. con N.i.t. 809007386-
4 y la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA 
S.A.S 

 
16. Copias de los contratos de obra construcción red interna de gas, instalación calentador 

y otros al hotel hacienda Calucayma, el 26 de enero de 2014 por valor a girar de 
$17.772.672 suscrito como contratista el señor Ingeniero civil David Guillermo Giraldo 
López representante legal de la sociedad Giraldo López Urbanismo Ilimitado & CIA 
S. en C. con N.i.t. 809007386-4 y la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL 
HACIENDA CALUCAYMA S.A.S 

 
17. Copias de los contratos de obra civil construcción instalación drywall y super board al 

hotel hacienda Calucayma, el 12 de Febrero de 2014 por valor a girar de $ 5.902.000 
suscrito como contratista el señor Ingeniero civil Adalber Devia Hernández y la 
sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S 

 
18. Copias de los contratos de obra civil construcción instalación red eléctrica al hotel 

hacienda Calucayma, fechado Enero 27 de 2014 por valor a girar de $ 13.000.000 
suscrito como contratista el señor Gustavo Castillo García y la sociedad unipersonal 
INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S 

 
19. Copias de los contratos de obra civil construcción instalación muebles de baño, puertas 

entrepaños al hotel hacienda Calucayma, fechado Enero 31 de 2014 por valor a girar 
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de $ 15.795.000 suscrito como contratista el Woodmark Colombia y la sociedad 
unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A. 

 
20. Copias de los contratos de obra civil construcción instalación ventanas, puertas, 

persianas divisiones claraboyas y cuadros al hotel hacienda Calucayma, fechado Enero 
22 de 2014 por valor a girar de $ 44.000.000 suscrito como contratista el señor Henry 
Cruz y la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA 
S.A. 

 

21. Copia del plan de amortización del crédito solicitado por la sociedad unipersonal 
INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. por valor de $ 
150.000.000 a Bancolombia de fecha miércoles 11 de Junio de 2.014, el cual fue 
debidamente aprobado y con estos dineros se adecuaron las cabañas de la hacienda 
Calucayma.  

 

B. TESTIMONIALES: Solicito respetuosamente al señor Juez, se digne tener como testigo a las 

siguientes personas mayores de edad, quienes depondrán acerca de los hechos de la 

contestación de la demanda inicial y sobre hechos narrados en la reforma de la demanda y su 

correspondiente contestación: 

 
1.) La señora DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, identificada con la C.C. No. 

28.551.959 de Ibagué - Tolima, residente en la vereda el País vía San Bernardo sector el 
Salado del municipio de Ibagué, Cel. 3114641703 - 3114485223, correo electrónico 
myriamderengifo@gmail.com  

 

                   C. INTERROGATORIO DE PARTE: Solicito al señor Juez, se digne fijar fecha y hora a fin de 

realizar interrogatorio de parte al señor demandante CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, el 

cual versará sobre los hechos expuestos en la demanda inicial, la contestación, la reforma de 

la demanda y la contestación de la misma. 

NOTIFICACIONES 

 

La sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., con domicilio 

principal en esta ciudad, identificada con el N.I.T No. 900423833-9,  recibe notificaciones en 

la Hacienda Calucayma vereda el País vía San Bernardo jurisdicción del municipio de 

Ibagué - Tolima, o al correo electrónico myriamderengifo@gmail.com Cel. 3114485223; El 

suscrito las recibirá en mi domicilio profesional ubicado en la Manzana G casa 27 

urbanización Arkamonica de la ciudad de Ibagué, correo electrónico 

omardaniel7@hotmail.com WhatsApp 3105751833; El demandante en la dirección que 

menciona en el acápite de notificaciones de la demanda. 

 

Del señor Juez, con su merecido respeto, 
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Atentamente, 

 

 

 

 

Dr. OMAR DANIEL SOLANO VARGAS. 

C.C. No. 1.110.583.339 DE IBAGUÉ – TOLIMA. 

T.P. No. 398.379 DEL C.S.J. 
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RE: CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA, ANEXOS Y EXCEPCIONES

Omar Solano <omardaniel7@hotmail.com>
Lun 18/12/2023 2:53 PM
Para:​Juzgado 06 Civil Circuito - Tolima - Ibagué <j06cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co>;​lrdelp <lrdelp@hotmail.com>;​ing.escala@hotmail.com
<ing.escala@hotmail.com>​

2 archivos adjuntos (19 MB)
material probatorio parte 3 contestación reforma de la demanda.pdf; material probatorio parte 4 contestación reforma de la demanda.pdf;

Se envía otro correo anexo al inicial por motivos de capacidad, el cual allego el restante del material probatorio
llamado ( Material Probatorio 3 y Material Probatorio 4 )

Atentamente,

Dr. OMAR  DANIEL SOLANO VARGAS.
C.C. No. 1.110.583.339 DE IBAGUÉ – TOLIMA.
T.P. No. 398.379 DEL C.S.J.

De: Omar Solano <omardaniel7@hotmail.com>
Enviado: lunes, 18 de diciembre de 2023 2:50 p. m.
Para: Juzgado 06 Civil Circuito - Tolima - Ibagué <j06cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co>; rocio del pilar <lrdelp@hotmail.com>;
ing.escala@hotmail.com <ing.escala@hotmail.com>
Asunto: CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA, ANEXOS Y EXCEPCIONES
 
Buena tarde, por medio de la envío escrito de la contestación a la reforma de la demanda CONTRA La sociedad
INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S, anexos y excepciones, para lo mismo se envían copias
tanto al correo del demandante, como de la apoderada del mismo, conforme se prueba a través del presente
correo y queda evidenciado como lo ordena la ley.

De igual manera aviso que se envía otro correo anexo al presente por motivos de capacidad, el cual allego el
restante del material probatorio llamado ( Material Probatorio 3 y Material Probatorio 4 )

Atentamente,
 
 
 
 
Dr. OMAR  DANIEL SOLANO VARGAS.
C.C. No. 1.110.583.339 DE IBAGUÉ – TOLIMA.
T.P. No. 398.379 DEL C.S.J.



CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA, ANEXOS Y EXCEPCIONES

Omar Solano <omardaniel7@hotmail.com>
Lun 18/12/2023 2:51 PM
Para:​Juzgado 06 Civil Circuito - Tolima - Ibagué <j06cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co>;​lrdelp <lrdelp@hotmail.com>;​ing.escala@hotmail.com
<ing.escala@hotmail.com>​

4 archivos adjuntos (19 MB)
Contestación reforma demanda contra INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S._c.pdf; Material probatorio parte 1 contestacion reforma
a la demanda.pdf; Material probatorio parte 2 contestacion reforma a la demanda.pdf; Poder a Omar Daniel Solano.pdf;

Buena tarde, por medio de la envío escrito de la contestación a la reforma de la demanda CONTRA La sociedad
INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S, anexos y excepciones, para lo mismo se envían copias
tanto al correo del demandante, como de la apoderada del mismo, conforme se prueba a través del presente
correo y queda evidenciado como lo ordena la ley.

De igual manera aviso que se envía otro correo anexo al presente por motivos de capacidad, el cual allego el
restante del material probatorio llamado ( Material Probatorio 3 y Material Probatorio 4 )

Atentamente,
 
 
 
 
Dr. OMAR  DANIEL SOLANO VARGAS.
C.C. No. 1.110.583.339 DE IBAGUÉ – TOLIMA.
T.P. No. 398.379 DEL C.S.J.


