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Señores  
JUZGADO DÉCIMO (10º) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI  

Por medio de la presente, envío adjunto contestación Demanda Verbal del proceso con
radicación 2020-184 Juan Esteban Ospina Borras y otros VS Constructora Alpes S.A. y otros. 

Cordialmente, 

NAVIA ESTRADA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 
Tatiana Peña  - Asistente Legal 
www.naviaestradaabogados.com 
Carrera 3 No. 6-83 Oficina 401 Edificio La Merced
Celular: 3163195066 
Teléfono: (2) 8841328 
Santiago de Cali, Valle del Cauca, República de Colombia 
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Señores 
JUZGADO DÉCIMO (10º) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 
E. S. D. 
 
Referencia: Demanda Verbal de Resolución de Contrato 
Demandante:  Juan Esteban Ospina Borras y otros  
Demandado: Constructora Alpes S.A. y otros 
Radicado:  2020-00184-00 
Tema:   Poder Especial 
 
 
ALFREDO DOMINGUEZ BORRERO, persona mayor de edad, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 2.406.569, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, obrando en 
calidad de Representante Legal de la sociedad CONSTRUCTORA ALPES S.A., sociedad 
comercial con domicilio en la ciudad de Cali, con NIT. No. 890.320.987-6, por medio del 
presente escrito manifiesto a usted en forma respetuosa, que confiero PODER ESPECIAL, 
AMPLIO Y SUFICIENTE a la SOCIEDAD NAVIA ESTRADA & ABOGADOS ASOCIADOS 
S.A.S., sociedad con NIT. 900.817.010 y que tiene por objeto principal la prestación de 
servicios jurídicos conforme al Artículo 75 del Código General del Proceso y en tal sentido 
los mandantes podrán otorgarle poder para representarlos en actuaciones judiciales o 
administrativas, sociedad conformada por los abogados EDGAR JAVIER NAVIA 
ESTRADA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.663.081 de Santiago de Cali y 
Tarjeta Profesional No. 33.201 del Consejo Superior de la Judicatura, JUAN SEBASTIAN  
NAVIA PEÑA, persona mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.144.030.416 de Santiago de Cali, abogado titulado y en 
ejercicio, con tarjeta profesional No. 231.396 del Consejo Superior de la Judicatura, DAVID 
FELIPE POLO MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.113.516.661 de 
Candelaria y Tarjeta Profesional No. 217.928 del Consejo Superior de la Judicatura, y a 
CARLOS HUMBERTO NAVIA ESTRADA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
16.629.281 de Santiago de Cali y Tarjeta Profesional No. 313.182 del Consejo Superior de 
la Judicatura, para que en nombre de la sociedad mencionada, la representen en la 
DEMANDA VERBAL DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO identificada en la referencia, 
interpuesta por el señor JUAN ESTEBAN OSPINA BORRAS Y OTROS contra 
CONSTRUCTORA ALPES S.A. y FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. en su calidad de 
vocera y administradora del FIDEICOMISO SENDEROS DE MULI, procedan a contestarla, 
propongan excepciones, y en general, representen a la citada sociedad en todas las 
actuaciones dentro del proceso identificado en la referencia. 
 
Mis apoderados quedan con las facultades que consagra el Código General del Proceso en 
su Artículo 77, y en especial, para presentar Acciones de Tutela, contestarlas, impugnar 
providencias, solicitar vigilancia judicial, medidas cautelares, nulidades, recibir, desistir, 
sustituir, reasumir, disponer, transigir, conciliar, notificarse de manera personal, vincular a 
indeterminados, cesionarios, acreedores o similares, presentar recursos, formular 
excepciones, proponer incidentes, presentar pruebas, inspeccionar documentos con o sin 
reserva, solicitar y recibir información sobre cualquier procedimiento interno o externo, 
presentar peticiones y juramento estimatorio, y demás facultades que confiere la ley 
procesal a los mandatarios, sin que se pueda alegar falta de poder. Recibiremos 
notificaciones en los siguientes correos electrónicos: gerencia@constructoraalpes.com, 
juansebastian@naviaestradaabogados.com, david@naviaestradaabogados.com y 
edgarnavia@naviaestradaabogados.com 
 
Sírvase señora Juez reconocerles personería a mis mandatarios para los efectos y dentro 
de los términos de este mandato. 
 
Atentamente, 
     

 
   CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
   NIT. 890.320.987-6 
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Señores 
JUZGADO DÉCIMO (10º) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 
E. S. D. 
 
 
Referencia: Demanda Verbal de Resolución de Contrato 
Demandante:  Juan Esteban Ospina Borras y otros  
Demandado: Constructora Alpes S.A. y otros 
Radicado:  2020-00184-00 
Tema:   Contestación de demanda y excepciones 
 
 
EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA, mayor de edad, con domicilio en el Municipio de Santiago de 
Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.663.081 de Santiago de Cali, portador de la 
Tarjeta Profesional No. 33.201 del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de este escrito y 
con fundamento en el poder especial conferido por i) CONSTRUCTORA ALPES S.A. y como agente 
oficioso de ii) FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como sociedad y también actuando en 
calidad de vocera y administradora del iii) FIDEICOMISO SENDEROS DE MULI, por impedimento 
de dichas sociedades en otorgar el poder a causa del actual paro nacional y la emergencia sanitaria, 
por  por medio de este escrito procedo a PROPONER EXCEPCIONES Y CONTESTAR LA 
DEMANDA, SUBSANACIÓN Y DEMANDA ACUMULADA que ha promovido el señor Juan Esteban 
Ospina Borras y otros, conforme al Artículo 96 del Código General del Proceso, en los siguientes 
términos: 
 

CAPITULO I 
IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDANTE 

 
Son las personas JOHN JAIRO GARCÍA MOLINA, mayor de edad, vecino del Municipio de Palmira, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.318.139; ELIANA LISETH PRADO GUERRERO, 
mayor de edad, vecina del Municipio de Palmira, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
29.688.883; MARTHA ISABEL URREA WALKER, mayor de edad, vecina del estado de Nueva York 
(Estados Unidos), identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.772.621; ANDRES ALBERTO 
ESCOBAR SANCHEZ, mayor de edad, vecino del Municipio de Palmira, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 16.261.331; JUAN SEBASTIAN ESCOBAR ARBOLEDA, mayor de edad, vecino 
del Municipio de Palmira, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.696.202; MABEL 
MURILLAS CARDENAS, mayor de edad, vecina del Municipio de Palmira, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 31.173.372; DORIS GARCÍA GIRÓN, mayor de edad, vecina del Municipio de 
Palmira, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.152.605; HELMER GONZALEZ 
SERRANO, mayor de edad, vecino del Municipio de Palmira, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 14.879.352; MARY ELENA HOYOS SALCEDO, mayor de edad, vecina del 
Municipio de Palmira, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.263.910; ANGELA MARIA 
ARANGO ESPINOZA, mayor de edad, vecina del Municipio de Palmira, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 30.235.023; JUAN PABLO CARRANZA RODRIGUEZ, mayor de edad, vecino 
del Municipio de Palmira, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.134.059; NOELIA 
JARAMILLO POSADA, mayor de edad, vecina del Municipio de Palmira, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 66.653.918, MYRIAM CANDELO GÓMEZ, mayor de edad, vecina del Municipio 
de Palmira, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.143.336; JUAN ESTEBAN OSPINA 
BORRAS, mayor de edad, vecino del Municipio de Palmira, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 1.032.436.645; ESTEFANI CASTRO HOLGUÍN, mayor de edad, vecina del Municipio de 
Palmira, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.113.648.876; CARLOS JULIAN 
CASTELLANOS SAAVEDRA, mayor de edad, vecino del Municipio de Palmira, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 94.331.260; SAID SAYIN TASCON, mayor de edad, vecino del Municipio 
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de Palmira, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.247.492; JONYS HADIE MARTINEZ, 
mayor de edad, vecina del Municipio de Palmira, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
52.256.680; JOSE HENRY ARISMENDI MORENO, mayor de edad, vecino del Municipio de Palmira, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.505.939; KENNETH LEE GUEVARA BRUGMAN, 
mayor de edad, vecino del estado de Cambridge (Estados Unidos), identificado con el Pasaporte 
No. 559857167; INGRID JANETH CASTELLANOS, mayor de edad, vecina del estado de 
Cambridge (Estados Unidos), identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.774.279; JORGE 
ALEJANDRO RAMIREZ, mayor de edad, vecino del Municipio de Palmira, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 1.114.827.235; ADRIANA CARDONA VALENCIA, mayor de edad, vecina del 
Municipio de Palmira, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.759.062, CONSUELO 
VILLAQUIRAN FERNANDEZ, mayor de edad, vecina del Municipio de Palmira, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 66.771.377; y DIEGO FERNANDO MEJÍA JARAMILLO, mayor de edad, 
vecino del Municipio de Palmira, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.113.619.201. 
 
Los demandantes reciben notificaciones conforme lo indicado en la demanda, en las siguientes 
direcciones físicas y en los siguientes correos electrónicos, así: 
 

 
 
El   señor   DIEGO   FERNANDO   MEJÍA,   recibe   notificaciones en   el   correo   electrónico 
diegof.mejiaj@gmail.com y la  señora  CONSUELO  VILLAQUIERAN,  recibe  notificaciones  en  el  



Carrera 3 No. 6-83                                                                                  Teléfonos 8841328 – 3206759610 - 3206759613 
Cuarto Piso                                                                                            edgarnavia@naviaestradaabogados.com 
Edificio La Merced                                                                                       juansebastian@naviaestradaabogados.com 
Santiago de Cali  

 
 
 

 
Página 3 de 23 

correo  electrónico consuelov@yupi.com.co así como en las direcciones del apoderado especial, 
según la demanda.  
 

IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDADO 
 
Es la sociedad CONSTRUCTORA ALPES S.A. sociedad comercial legalmente identificada con NIT. 
No. 890.320.987 - 6, su domicilio es CALLE 5 N No. 1 N - 71 de Santiago de Cali. Su representante 
legal es ALFREDO DOMINGUEZ BORRERO, persona mayor de edad y vecino de Santiago de Cali, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.406.569. La sociedad CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
recibirá notificaciones electrónicas en los siguientes correos:  
 

gerencia@constructoraalpes.com 
edgarnavia@naviaestradaabogados.com 

juansebastian@naviaestradaabogados.com 
 
El demandado es la sociedad FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. identificada con NIT. 
800.140.887-8, quien también es vinculada en su calidad de vocera y administradora del 
FIDEICOMISO SENDEROS DE MULI, identificado con NIT. 800.256.769-6, sociedad comercial 
legalmente constituida a través de la Escritura Pública No. 2803 del 04 de septiembre de 1991 
otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Cali, sociedad que actúa en calidad de vocera y 
administradora del referido Patrimonio Autónomo, domiciliada en el Municipio de Santiago de Cali, 
representada por el señor  JUAN CARLOS PERTUZ BUITRAGO, mayor de edad, vecino de Bogotá 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.089.598, actuando exclusivamente en calidad 
de Representante Legal, sociedad con domicilio en la Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Edificio 
Corficolombiana de Santiago de Cali, teléfono (57-2) 8982200, quien recibirá notificaciones 
electrónicas en los siguientes correos:  
 

margarita.betancourt@fiduciariacorficolombiana.com 
edgarnavia@naviaestradaabogados.com 

juansebastian@naviaestradaabogados.com 
 
El Apoderado Judicial Principal es el abogado JUAN SEBASTIAN NAVIA PEÑA, mayor de edad, 
con domicilio en el Municipio de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.144.030.416 de Cali, portador de la Tarjeta Profesional No. 231.396 del Consejo Superior de la 
Judicatura, obrando como Representante Legal Judicial Principal de la sociedad demandada, con 
domicilio en la dirección: Carrera 3 No. 6-83 Oficina 401 Ed. La Merced en Santiago de Cali, teléfono: 
(57-2) 8841328. Los correos electrónicos en donde recibirá notificaciones, son los siguientes: 
 

juansebastian@naviaestradaabogados.com 
 
El Apoderado Judicial Suplente es el abogado EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 16.663.081 de Santiago de Cali y Tarjeta Profesional No. 33.201 del 
Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio en la dirección: Carrera 3 No. 6-83 Oficina 401 Ed. 
La Merced en Santiago de Cali, teléfono: (57-2) 8841328. Los correos electrónicos en donde recibirá 
notificaciones, son los siguientes:  
 

edgarnavia@naviaestradaabogados.com 
 
El Apoderado Judicial Suplente es el abogado DAVID FELIPE POLO MONTOYA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.113.516.661 de Candelaria y Tarjeta Profesional No. 217.928 del 
Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio en la dirección: Carrera 3 No. 6-83 Oficina 401 Ed. 
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La Merced en Santiago de Cali, teléfono: (57-2) 8841328. El correo electrónico en donde recibirá 
notificaciones, es el siguiente: 
 

david@naviaestradaabogados.com 
 
El Apoderado Judicial Suplente es el abogado CARLOS HUMBERTO NAVIA ESTRADA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 16.629.281 de Santiago de Cali y Tarjeta Profesional No. 
313.182 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio en la dirección: Carrera 3 No. 6-83 
Oficina 401 Ed. La Merced en Santiago de Cali, teléfono: (57-2) 8841328. Los correos electrónicos 
en donde recibirá notificaciones, son los siguientes:  
 

carloshumberto@naviaestradaabogados.com 
 

CAPITULO II 
PRONUNCIAMIENTO EXPRESO Y CONCRETO SOBRE LAS PRETENSIONES Y HECHOS  

 
FRENTE A TODOS LOS HECHOS DE LA DEMANDA 
 
De manera prematura indico al despacho de la Superintendencia de Sociedades lo siguiente: 
 
1. CONSTRUCTORA ALPES S.A. es una sociedad con amplia experiencia en el sector 

constructivo, con experiencia acreditada de más de VEINTICINCO (25) AÑOS, periodo dentro 
del cual ha podido brindar proyectos constructivos a sus clientes.  

 
2. La CONSTRUCCION DE VIVIENDA exige un modelo financiero ajustado que involucra 

muchos actores en la realización de la obra civil. Se encuentran en esta operación los dueños 
de la tierra, las autoridades, los compradores de vivienda, los proveedores, los bancos, los 
contratistas de mano de obra, entro otros.  

 
3. Este modelo debe ser estricto en su cumplimiento, pues cualquier retraso involucra pérdidas 

de alto monto en las utilidades del proyecto y en los tiempos de ejecución. Antes de la crisis 
económica de 1998, en COLOMBIA no se utilizaba el modelo fiduciario de la forma en que se 
realiza hoy en día y los errores cometidos en aquel entonces eran de PLANEACION, pues los 
constructores iniciaban obran sin siquiera haber alcanzado el punto de equilibrio. 

 
4. CONSTRUCTORA ALPES S.A. siguió su modelo financiero ajustado con el fin de darle 

cumplimiento a sus clientes, sin embargo en la ejecución surgió un HECHO NOTORIO que 
afectó gravemente los tiempos de entrega. Se trata del COVID-19. No se han presentado 
retardos en la ejecución por parte de la constructora salvo los relacionados con los permisos 
y licencias por la cuarentena en la cual no existió la posibilidad de salir a trabajar ni realizar 
construcciones. Es decir que ha existido FUERZA MAYOR, así las cosas, a la fecha de entrega 
del apartamento no se ha incumplido. 

 
5. Esta contingencia causó grave perjuicios comerciales, financieros y constructivos en el 

PROYECTO, afectando el modelo financiero. Por un lado las ventas se redujeron, por el otro 
los bancos restringieron el aporte de recursos para la obra y por el otro algunas partes de la 
obra estuvieron en espera de reiniciarse; situación que fue puesta de presente a la parte 
DEMANDANTE. 

 
6. Así las cosas, en el momento que los demandantes o clientes decidieron retirarse 

UNILATERLAMENTE del PROYECTO, el periodo para la entrega del apartamento no se había 
cumplido, por tal razón MAL HARIA el CLIENTE prever para ese entonces un incumplimiento.  
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7. CONSTRUCTORA ALPES ha obrado de BUENA FE con sanas intenciones de lograr una 

solución de vivienda para los demandantes, y se le ha insistido por varios medios que 
permanezcan en el proyecto. 

 
Debemos resaltar, que el demandante no ha señalado con claridad la información relacionada con 
la notificación de las partes y los hechos expresados en forma coherente, por lo tanto, se hace 
compleja la contestación de la demanda, ya que algunos hechos contemplan varios numerales.  
 
Resaltamos entonces, que se incumplió con el Artículo 82 del Código General del Proceso, que 
señala con claridad lo siguiente:  
 

“Artículo 82. Requisitos de la demanda. 
 
Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir 
los siguientes requisitos: 
 
(…) 
 
2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus 
representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de 
su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o 
de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT). 
 
(…) 
 
4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. 
 
5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, 
clasificados y numerados. 
 
(…) 
 
10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las 
partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones 
personales. 
 
11. Los demás que exija la ley.” 
 

Por último, debemos manifestar que fue un error del Despacho admitir y permitir una demanda como 
la que nos ocupa, pese a ser subsanada erradamente al no tener concordancia con la cuantía y 
presuntos argumentos que expone el actor, además de no agotar la CONCILIACIÓN frente a todos 
los demandantes dado que el proceso no tiene medidas cautelares, requisito sine qua non para este 
tema. 
 
Además, se planteará la EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO debido a que en los 
CONTRATOS BILATERALES la parte que incumple no podrá solicitar el CUMPLIMIENTO completo 
del contrato, de conformidad con el ARTICULO 1609 DEL CÓDIGO CIVIL, así:  
 

“ARTICULO 1609 CODIGO CIVIL. MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES. En los 
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 
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mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo 
debidos.”  

 
En nuestro caso, los demandantes incumplieron con las obligaciones contractuales, sumado a que 
la entidad financiera que otorgaría los créditos incumplió el contrato de mutuo por cuanto no cumplió 
con el DESEMBOLSO DEL CREDITO CONSTRUCTOR, no obstante, nos referimos a cada hecho 
en los siguientes términos: 
 
AL HECHO PRIMERO: ES CIERTO. Así está detallado en el objeto social de la compañía, según el 
certificado de existencia y representación legal. 
 
El objeto social de la sociedad: A. El estudio, diseño, planeación, contratación, realización, 
construcción, financiación, explotación y administración de negocios de infraestructura y la ejecución 
de todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura en todas sus 
manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro o fuera del territorio nacional. B: La inversión 
en bienes urbanos y rurales, su adquisición, enajenación y gravamen; la administración y explotación 
de los mismos. C. El negocio de la parcelación, urbanizaciones y bienes inmuebles y el negocio de 
la construcción en general. D. La celebración de todos los actos o contratos sobre bienes muebles 
o inmuebles que se relacionen directamente con el objeto social arriba indicado. 
 
En desarrollo del objeto social la sociedad podrá: comprar, vender, administrar acciones, bonos, 
cédulas, valores bursátiles y partes de interés social en cualquier naturaleza de sociedades, también 
en desarrollo del objeto social podrá formar parte de otras sociedades cualquiera que sea su 
naturaleza, en calidad de socio, accionista o socio comanditario, tomar y dar dinero en préstamo con 
o sin interés, dando en garantía sus bienes muebles o inmuebles, adquirir, enajenar, girar, endosar, 
aceptar, protestar, rechazar, avalar, cancelar y realizar toda clase de operaciones con títulos valores, 
cartas de crédito y demás efectos de comercio y bienes muebles o inmuebles, abrir cuentas 
corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, de bolsa o de martillo, dar o recibir bienes 
en arrendamiento, y en general realizar todos los otros contratos, actos y actividades que tengan 
que ver directa ó indirectamente con el objeto social propuesto. 
 
AL HECHO SEGUNDO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Si bien es correcto que para los proyectos 
se pueden crear encargos fiduciarios y fideicomisos, el asunto regulado con la responsabilidad de 
las sociedades fiduciarias corresponde a cada Contrato de Encargo Fiduciario y de Fiducia Mercantil, 
ya que la Fiduciaria no es parte en el proyecto. 
 
En la gran mayoría de los PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, se celebran NEGOCIOS 
FIDUCIARIOS en donde se vinculan en este LOS DUEÑOS DEL TERRENO, LOS PROMITENTES 
COMPRADORES y el CREDITO CONSTRUCTOR. El PATRIMONIO AUTONOMO tiene el OBJETO 
de detentar la titularidad del bien y a través de éste se canalizan los aportes (cuota inicial) de los 
PROMITENTES COMPRADORES y los DESEMBOLSOS del CREDITO CONSTRUCTOR.  
 
La ventaja de este ESQUEMA es que permite separar al FIDEICOMISO con los NEGOCIOS DEL 
CONSTRUCTOR o PROMOTOR DEL PROYECTO. Esto quiere decir que al ser el PATRIMONIO 
AUTONOMO un ente sujeto de derechos y obligaciones le son aplicables las REGLAS del 
ARTICULO 1233 del CODIGO DE COMERCIO, así:  
 

“ARTÍCULO 1233. SEPARACIÓN DE BIENES FIDEICOMITIDOS. Para todos los efectos 
legales, los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del 
fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio 
autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo.”  
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Esta conveniencia de separación patrimonial le permite disminuir los RIESGOS de los 
PROMITENTES COMPRADORES y el BANCO que otorga el CREDITO CONSTRUCTOR, pues 
entienden que si los negocios del CONSTRUCTOR tienen afectaciones, éstas no afectan la 
operación del FIDEICOMISO.  
 
Continuando con la operación de los NEGOCIOS INMOBILIARIOS se tiene que una vez culminada 
la obra con recursos del CREDITO CONSCTOR, y los APORTES de los PROMITENTES 
COMPRADORES se procede a entregar las respectivas unidades privadas. Los compradores 
asumen entonces la porción del CREDITO CONSTRUCTOR a través del pago del saldo del precio 
de la UNIDAD.  
 
Esta fue la operación proyectada en nuestro caso, y para tal fin CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
constituyó el FIDEICOMISO. Tenía la finalidad de constituirse un PROYECTO DE VIVIENDA el cual 
está ampliamente reglamentado.  
 
El PROYECTO SENDEROS DE MULI cumplió con los REQUISITOS TECNICOS (LICENCIAS Y 
PERMISOS) y para culminar la CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL, el BANCO CAJA SOCIAL 
otorgó APROBACION DE LOS CREDITOS.  
 
El CREDITO PREOPERATIVO tiene la finalidad de pagar los GASTOS previos al inicio del proyecto, 
como SALAS DE VENTAS, LICENCIAS, PERMISOS entre otras de similar naturaleza. Todo esto 
debidamente proyecto y justificado en el BALANCE FINANCIERO que presenta la 
CONSTRUCTORA.  
 
En nuestro caso, el BANCO CAJA SOCIAL procedió a NEGAR el DESEMBOLSO del CREDITO 
CONSTRUCTOR alegando situaciones de RIESGO DE LA CONSTRUCTORA ALPES S.A.  
 
La NEGATIVA de desembolso del CREDITO CONSTRUCTOR presenta un INCUMPLIMIENTO a la 
ACEPTACION inicial que permitió a CONSTRUCTORA ALPES iniciar el proyecto. Es por esta razón, 
debido a situaciones de fuerza mayor y actos del BANCO CAJA SOCIAL por cuanto sin ninguna 
justificación referente al FIDEICOMISO y al PROYECTO procedió a detener el DESEMBOLSO, no 
se ha podido culminar el proyecto.  
 
AL HECHO TERCERO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Como se indicó, en la gran mayoría de los 
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, se celebran NEGOCIOS FIDUCIARIOS en donde se vinculan en 
este LOS DUEÑOS DEL TERRENO, LOS PROMITENTES COMPRADORES y el CREDITO 
CONSTRUCTOR. El PATRIMONIO AUTONOMO tiene el OBJETO de detentar la titularidad del bien 
y a través de éste se canalizan los aportes (cuota inicial) de los PROMITENTES COMPRADORES 
y los DESEMBOLSOS del CREDITO CONSTRUCTOR.  
 
La ventaja de este ESQUEMA es que permite separar al FIDEICOMISO con los NEGOCIOS DEL 
CONSTRUCTOR o PROMOTOR DEL PROYECTO. Esto quiere decir que al ser el PATRIMONIO 
AUTONOMO un ente sujeto de derechos y obligaciones le son aplicables las REGLAS del 
ARTICULO 1233 del CODIGO DE COMERCIO. 
 
AL HECHO CUARTO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los documentos suscritos 
por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán 
valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las 
situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
El Juzgado al admitir la demanda contra CONSTRUCTORA ALPES S.A y contra FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA S.A. como sociedad y contra el FIDEICOMISO SENDEROS DE MULI, resulta 
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relevante ilustrar al Juez en relación con los patrimonios autónomos constituidos a través de una 
sociedad fiduciaria mediante la figura de la fiducia mercantil, para señalar que la Fiduciaria como 
sociedad de servicios financieros debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, cuenta con un NIT diferente al de los patrimonios autónomos que esta sociedad 
administra, ya que cada Fideicomiso puede ser identificado e individualizado, motivo por el cual, 
debemos reiterar, que para el caso que nos ocupa, la denominación del Fideicomiso al cual se hace 
alusión, es un Patrimonio Autónomo distinto de la Fiduciaria y diferente a la sociedad Constructora 
Alpes, por lo cual el proceso debe pasar a la Superintendencia que actualmente conoce del 
procedimiento de negociación de emergencia y del cual los Bancos están de acuerdo con que se 
pueda acordar los términos de pago, por lo cual no es pertinente, ni jurídicamente viable, que se 
pretenda acordar un tema en el marco de la competencia de la Superintendencia, y por otro lado 
también se pretenda buscar una condena en el marco de este proceso que busque satisfacer el 
mismo fin perseguido ante la Autoridad de la Superintendencia de sociedades.  
 
AL HECHO QUINTO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los documentos suscritos 
por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán 
valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las 
situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Precisamos, entre la sociedad CONSTRUCTORA ALPES S.A. y FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 
S.A., se suscribió mediante documento privado contrato de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA, a través del cual se constituyó el patrimonio autónomo 
denominado FIDEICOMISO SENDEROS DE MULI.  
 
El objeto del contrato de fiducia mercantil, consiste en que FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 
como vocera y administradora del Fideicomiso permita a EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR 
DEL PROYECTO, reciba, administre y mantenga invertidos para el FIDEICOMISO los recursos 
provenientes de LOS ADQUIRENTES DE BIENES así como los recursos provenientes del Crédito 
Constructor otorgado al FIDEICOMISO por el ACREEDOR FINANCIERO.  
 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. debe recibir instrucciones directas del Fideicomitente 
CONSTRUCTORA ALPES S.A para cancelar la deuda, o suministrar los recursos al Banco que 
otorgó el crédito. Es importante precisar que la demanda está dirigida en contra del Fideicomiso y 
de la Fiduciaria, sin embargo, debemos manifestar que la Fiduciaria, como entidad de Servicios 
Financieros, solo es un administrador de un patrimonio autónomo que tiene una finalidad específica 
de acuerdo al objeto del contrato, y que lo cierto es que la persona jurídica que debe atender 
cualquier reclamación es precisamente la CONSTRUCTORA ALPES S.A, quien debe exponerse de 
una vez, entró en un proceso de Trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de 
Reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, a raíz de una situación financiera 
complicada y en déficit por causa de la Pandemia del Coronavirus Covid-19.  
 
AL HECHO SEXTO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los documentos suscritos 
por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán 
valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las 
situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
En este mismo sentido es importante tener en cuenta el principio de separación patrimonial en 
materia de negocios fiduciarios consagrado en el artículo 1233 del Código de Comercio, el cual no 
solo se aplica para los bienes de la fiduciaria y los de los patrimonios autónomos que administra, 
sino también entre los patrimonios autónomos entre sí, como se puede ver a continuación:  
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“ARTÍCULO 1233. SEPARACIÓN DE BIENES FIDEICOMITIDOS. Para todos los efectos 
legales, los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del 
fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio 
autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo”.  

 
Por su parte, el artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 establece que los patrimonios autónomos 
conformados en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil, “aún cuando no son personas 
jurídicas, se constituyen en receptores de los derechos y obligaciones legales y convencionalmente 
derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del 
contrato de fiducia”. 
 
AL HECHO SÉPTIMO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los documentos suscritos 
por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán 
valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las 
situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Además, se planteará la EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO debido a que en los 
CONTRATOS BILATERALES la parte que incumple no podrá solicitar el CUMPLIMIENTO completo 
del contrato, de conformidad con el ARTICULO 1609 DEL CÓDIGO CIVIL, así:  
 

“ARTICULO 1609 CODIGO CIVIL. MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES. En los 
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 
mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo 
debidos.”  

 
AL HECHO OCTAVO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los documentos suscritos 
por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán 
valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las 
situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
En consecuencia, los patrimonios autónomos aun cuando no tienen personería jurídica propia, pues 
actúan por conducto de una sociedad fiduciaria la cual hace funge como su vocera y administradora, 
sí constituyen sujetos de derecho en la medida en que el patrimonio autónomo puede adquirir 
derechos y obligaciones de forma independiente al tener la facultad legal para ser parte de una 
relación jurídica, bien como extremo activo o pasivo. 
 
En este orden de ideas, al tratarse de sujetos de derecho autónomos e independientes, la capacidad 
y representación de una sociedad fiduciaria para comparecer a un proceso judicial es diferente a la 
de un patrimonio autónomo. Lo anterior debido a que, en los términos del artículo 54 del Código 
General del Proceso, al tratarse de una persona jurídica la sociedad fiduciaria debe comparecer al 
proceso mediante su representante legal. Por su parte, un fideicomiso por ser un patrimonio 
autónomo constituido a través de una sociedad fiduciaria, deberá comparecer “por medio del 
representante legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria, quien actuará como su vocera”. 
 
La diferencia que existe entre una sociedad fiduciaria (fiduciario) y el patrimonio autónomo 
(fideicomiso) cuya administración se le encomienda a través de un contrato de fiducia es de tal 
magnitud ,que en varias oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que la entidad 
financiera encargada de la administración de los bienes fideicomitidos no compromete en forma 
alguna su patrimonio, y en todo caso las obligaciones que deban asumirse frente a terceros serán 
asumidas con los recursos propios del patrimonio autónomo que administran. 
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AL HECHO NOVENO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los documentos suscritos 
por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán 
valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las 
situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
En este mismo sentido es importante tener en cuenta el principio de separación patrimonial en 
materia de negocios fiduciarios consagrado en el artículo 1233 del Código de Comercio, el cual no 
solo se aplica para los bienes de la fiduciaria y los de los patrimonios autónomos que administra, 
sino también entre los patrimonios autónomos entre sí, como se puede ver a continuación:  
 

“ARTÍCULO 1233. SEPARACIÓN DE BIENES FIDEICOMITIDOS. Para todos los efectos 
legales, los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del 
fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio 
autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo”.  

 
Por su parte, el artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 establece que los patrimonios autónomos 
conformados en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil, “aún cuando no son personas 
jurídicas, se constituyen en receptores de los derechos y obligaciones legales y convencionalmente 
derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del 
contrato de fiducia”. 
 
AL HECHO DÉCIMO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los documentos suscritos 
por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán 
valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las 
situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
AL HECHO UNDÉCIMO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los documentos 
suscritos por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se 
deberán valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto 
según las situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Aclaramos que desde el día 25 de marzo del presente año, fecha en la cual se decretó oficialmente 
la cuarentena nacional por motivo de la pandemia, la empresa por oden legal detuvo totalmente sus 
actividades comerciales y de construcción, los procesos de reperfilamiento que se venían 
manejando con entidades financieras se detuvieron, los clientes o promitentes compradores en su 
gran mayoría dejaron de pagar las cuotas pactadas, las ventas de los proyectos de vivienda y locales  
comerciales se paralizaron y  toda la actividad de la empresa se frenó, agravando la situación 
económica.  
 
De otra parte la empresa no pudo beneficiarse de las ayudas que el gobierno otorgo para reactivar 
el empleo y las actividades comerciales, entre ellas los créditos, y de otra parte tampoco pudimos 
acceder a los subsidios para el pago de la nómina de los empleados, ya que no teníamos al día los 
pagos de Seguridad Social. 
 
AL HECHO DUODÉCIMO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los documentos 
suscritos por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se 
deberán valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto 
según las situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
AL HECHO DÉCIMO TERCERO: NO ES CIERTO. Lo determinado en los documentos suscritos por 
las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
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de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. Las clausulas mencionadas quedaron establecidas así 
para todos los promitentes compradores. 
 
AL HECHO DÉCIMO CUARTO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. Los demandantes tenían la obligación legal y contractual 
de cumplir con el contrato. 
 
Además, se planteará la EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO debido a que en los 
CONTRATOS BILATERALES la parte que incumple no podrá solicitar el CUMPLIMIENTO completo 
del contrato, de conformidad con el ARTICULO 1609 DEL CÓDIGO CIVIL, así:  
 

“ARTICULO 1609 CODIGO CIVIL. MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES. En los 
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 
mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo 
debidos.”  

 
En nuestro caso, los demandantes incumplieron con las obligaciones contractuales, sumado a que 
la entidad financiera que otorgaría los créditos incumplió el contrato de mutuo por cuanto no cumplió 
con el DESEMBOLSO DEL CREDITO CONSTRUCTOR, por lo que es una situación ajena al hoy 
demandado. 
 
AL HECHO DÉCIMO QUINTO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los documentos 
suscritos por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se 
deberán valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto 
según las situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
AL HECHO DÉCIMO SEXTO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Conforme los documentos aportados, se cumplió con todas las condiciones para el desembolso 
mencionado. 
 
AL HECHO DÉCIMO SÉPTIMO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Conforme los documentos aportados, se cumplió con todas las condiciones para el desembolso 
mencionado. 
 
AL HECHO DÉCIMO OCTAVO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Conforme los documentos aportados, se cumplió con todas las condiciones para el desembolso 
mencionado. 
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Aclaramos, que desde el día 25 de marzo de 2020, fecha en la cual se decretó oficialmente la 
cuarentena nacional por motivo de la pandemia, la empresa detuvo totalmente sus actividades 
comerciales y de construcción, los procesos de reperfilamiento que se venían manejando con 
entidades financieras se detuvieron, los clientes o promitentes compradores en su gran mayoría 
dejaron de pagar las cuotas pactadas, las ventas de los proyectos de vivienda y locales  comerciales 
se paralizaron y  toda la actividad de la empresa se frenó, agravando la situación económica.  
 
AL HECHO DÉCIMO NOVENO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Conforme los documentos aportados, se cumplió con todas las condiciones para el desembolso 
mencionado. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las partes 
citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar conforme 
el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones de fuerza 
mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Además, en los citados documentos que voluntariamente suscribieron los demandantes, se dejó 
establecido que la parte demandada podría prorrogar los plazos. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO PRIMERO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Para todos los demandantes se estableció la misma redacción de cláusulas, las cuales, reiteramos 
se amparan también en la EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO debido a que en los 
CONTRATOS BILATERALES la parte que incumple no podrá solicitar el CUMPLIMIENTO completo 
del contrato, de conformidad con el ARTICULO 1609 DEL CÓDIGO CIVIL, así:  
 

“ARTICULO 1609 CODIGO CIVIL. MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES. En los 
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 
mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo 
debidos.”  

 
En nuestro caso, los demandantes incumplieron con las obligaciones contractuales, sumado a que 
la entidad financiera que otorgaría los créditos incumplió el contrato de mutuo por cuanto no cumplió 
con el DESEMBOLSO DEL CREDITO CONSTRUCTOR, por lo que es una situación ajena al hoy 
demandado. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO SEGUNDO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por 
las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Recalcamos, que la sociedad CONSTRUCTORA ALPES S.A., de la admisión del proceso de 
NEGOCIACION DE EMERGENCIA POR SECTORES - SECTOR ENTIDADES FINANCIERAS Y 
ENTIDADES PUBLICAS. Lo anterior en cumplimiento del Auto 460 - 000217 de fecha 18 de enero 
de 2021 expedido por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y el ARTICULO 8 DEL 
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DECRETO 560 DE 2020. Se transcribe la admisión en donde se encuentra la orden de notificar esta 
situación:  

“Primero. Dar inicio al trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de 
Reorganización, solicitado por la sociedad Constructora Alpes S.A, NIT 890.320.987, con 
domicilio en la ciudad de Cali, en la dirección Calle 5 N No. 1N-71. 

Cuarto. Ordenar al representante legal que informe a todos los acreedores de las categorías 
objeto del procedimiento mediante mensaje de correo electrónico o físico, o cualquier medio 
idóneo, sobre el inicio de la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización.” 

Del mismo modo se transcribe el ARTICULO 8 DEL DECRETO 560 DE 2020 que contiene el 
procedimiento para la negociación de los ACUERDOS con LAS ENTIDADES DEL SECTOR 
FINANCIERO y las ENTIDADES PUBLICAS de forma independiente.  
 

“ARTÍCULO  8 Decreto 560 de 2020. Negociación de emergencia de acuerdos de 
reorganización. Los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de 
marzo de 2020, destinatarios del régimen de insolvencia empresarial contenido en la 
Ley 1116 de 2006, podrán celebrar acuerdos de reorganización a través del trámite de 
negociación de emergencia. Para estos efectos, el deudor deberá presentar un aviso de la 
intención de iniciar la negociación de emergencia ante el Juez del Concurso, según la Ley 
1116 de 2006 en lo pertinente y en los términos que establezca dicha entidad, y deberá 
cumplir con alguno de los supuestos del artículo 9 de la Ley 1116 de 2006. Verificada la 
completitud de la información, el Juez del Concurso admitirá la solicitud y dará inicio a la 
negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización. 
  
A partir de ese momento, la negociación tendrá una duración máxima de tres (3) meses. 
Durante la negociación, los acreedores deberán presentar sus inconformidades al deudor en 
relación con la graduación y calificación de créditos y determinación de los derechos de voto, 
aportando los soportes documentales que sustenten su posición. 
  
El acuerdo celebrado deberá presentarse al Juez del Concurso para su confirmación, antes 
del vencimiento del término de negociación, y deberá cumplir con los mismos requisitos de 
mayorías y de contenido del acuerdo de reorganización establecidos en la Ley 1116 de 2006. 
El Juez del Concurso convocará una audiencia en la cual, inicialmente, se resolverán las 
inconformidades presentadas por los acreedores en relación con la calificación y graduación 
de los créditos y la determinación de los votos, únicamente con fundamento en los 
argumentos y en las pruebas documentales presentadas al deudor durante la negociación. 
De no asistir a la audiencia o no presentar la sustentación durante la misma, la inconformidad 
se entenderá desistida. Posteriormente, el Juez del Concurso oirá a los acreedores que 
hubieren votado en contra, con el fin de que presenten sus inconformidades en relación con 
el acuerdo y realizará un control de legalidad del mismo. A continuación, el Juez del Concurso 
se pronunciará sobre la confirmación o no del acuerdo presentado. 
  
De confirmar el acuerdo, éste tendrá los mismos efectos de un acuerdo de reorganización 
conforme a la Ley 1116 de 2006 y se impartirán las órdenes pertinentes del artículo 36 de la 
Ley 1116 de 2006 y las demás normas pertinentes que correspondan según la naturaleza de 
la negociación de emergencia. En caso contrario, se dará aplicación a los efectos indicados 
para el fracaso de la negociación.” 
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AL HECHO VIGÉSIMO TERCERO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por 
las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Se han adelantado gestiones para la culminación del proyecto. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO CUARTO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Las razones están expresamente detalladas en las comunicaciones citadas por los demandados, 
las cuales, constituyen situaciones de fuerza mayor y caso fortuito. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO QUINTO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Se han adelantado gestiones para continuar con las actividades en el proyecto, explicándole a los 
compradores con argumentos el presunto retraso en las obras. 
 
Además, se planteará la EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO debido a que en los 
CONTRATOS BILATERALES la parte que incumple no podrá solicitar el CUMPLIMIENTO completo 
del contrato, de conformidad con el ARTICULO 1609 DEL CÓDIGO CIVIL, así:  
 

“ARTICULO 1609 CODIGO CIVIL. MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES. En los 
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 
mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo 
debidos.”  

 
AL HECHO VIGÉSIMO SEXTO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Además, en los citados documentos que voluntariamente suscribieron los demandantes, se dejó 
establecido que la parte demandada podría prorrogar los plazos, sumado a todas las gestiones de 
información otorgada a los demandantes. 
 
No es cierto que la sociedad CONTSTRUCTORA ALPES S.A haya incumplido con las obligaciones 
contraídas con los demandantes y deberá ser un HECHO que se pruebe, pues el proyecto se 
encontraba con el cronograma con miras a ser terminado. Lo que sucedió es que siempre existió 
URGENCIA de los DEMANDANTES por adelantar la FECHA DE ENTREGA. Así como se presentó 
una contingencia innegable correspondiente a la pandemia por Covid-19. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO SÉPTIMO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
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Se han adelantado gestiones para continuar con las actividades en el proyecto, explicándole a los 
compradores con argumentos el presunto retraso en las obras. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO OCTAVO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Se han adelantado gestiones para continuar con las actividades en el proyecto, explicándole a los 
compradores con argumentos el presunto retraso en las obras. 
 
AL HECHO VIGÉSIMO NOVENO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las 
partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar 
conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones 
de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
Para todos los demandantes se aplica la EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO debido a 
que en los CONTRATOS BILATERALES la parte que incumple no podrá solicitar el CUMPLIMIENTO 
completo del contrato, de conformidad con el ARTICULO 1609 DEL CÓDIGO CIVIL, así:  
 

“ARTICULO 1609 CODIGO CIVIL. MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES. En los 
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 
mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo 
debidos.”  

 
En nuestro caso, los demandantes incumplieron con las obligaciones contractuales, sumado a que 
la entidad financiera que otorgaría los créditos incumplió el contrato de mutuo por cuanto no cumplió 
con el DESEMBOLSO DEL CREDITO CONSTRUCTOR, por lo que es una situación ajena al hoy 
demandado. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO: ES FALSO. Lo determinado en los documentos suscritos por las partes 
citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos privados que se deberán valorar conforme 
el texto literal allí establecido y las condiciones actuales del proyecto según las situaciones de fuerza 
mayor y caso fortuito indicadas. 
 
La constructora y la fiduciaria han cumplido con todas las obligaciones legales y contractuales que 
a cada una le compete. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO PRIMERO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Lo determinado en los 
documentos suscritos por las partes citadas en el presente hecho, corresponden a acuerdos 
privados que se deberán valorar conforme el texto literal allí establecido y las condiciones actuales 
del proyecto según las situaciones de fuerza mayor y caso fortuito indicadas. 
 
La constructora y la fiduciaria han cumplido con todas las obligaciones legales y contractuales que 
a cada una le compete. 
 
Desde ya tacho de falsedad la presunta grabación allí señalada, la cual no ha sido autorizada y es 
violatoria de derechos fundamentales y legales, por lo que el Juzgado no deberá tenerlo en cuenta. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO SEGUNDO: ES FALSO. No se han causado perjuicios a los demandantes, 
más aún, cuando el proyecto se encuentra en proceso de terminación. 
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AL HECHO TRIGÉSIMO TERCERO: ES FALSO. En ningún momento el demandado acordó asumir 
el pago de obligaciones diferentes al proyecto, por lo que no se ha causado perjuicio a los 
demandantes, situaciones particulares que no pueden ser asumidas por los demandados. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO CUARTO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Si bien es cierto se llevó a cabo 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, deberá verificar el Juzgado que no todos se presentaron y 
tampoco fueron convocados la totalidad de demandantes en la presente demanda. 
 
AL HECHO TRIGÉSIMO QUINTO: ES FALSO. No se han causado perjuicios a los demandantes, 
más aún, cuando el proyecto se encuentra en proceso de terminación. 
 

CAPITULO III 
FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

 
ME OPONGO a la totalidad de las pretensiones de la demanda, por los argumentos que expongo a 
continuación: 
 
1. CONSTRUCTORA ALPES S.A. es una sociedad con amplia experiencia en el sector 

constructivo, con experiencia acreditada de más de VEINTICINCO (25) AÑOS, periodo dentro 
del cual ha podido brindar proyectos constructivos a sus clientes.  

 
2. La CONSTRUCCION DE VIVIENDA exige un modelo financiero ajustado que involucra 

muchos actores en la realización de la obra civil. Se encuentran en esta operación los dueños 
de la tierra, las autoridades, los compradores de vivienda, los proveedores, los bancos, los 
contratistas de mano de obra, entro otros.  

 
3. Este modelo debe ser estricto en su cumplimiento, pues cualquier retraso involucra pérdidas 

de alto monto en las utilidades del proyecto y en los tiempos de ejecución. Antes de la crisis 
económica de 1998, en COLOMBIA no se utilizaba el modelo fiduciario de la forma en que se 
realiza hoy en día y los errores cometidos en aquel entonces eran de PLANEACION, pues los 
constructores iniciaban obran sin siquiera haber alcanzado el punto de equilibrio. 

 
4. CONSTRUCTORA ALPES S.A. siguió su modelo financiero ajustado con el fin de darle 

cumplimiento a sus clientes, sin embargo en la ejecución surgió un HECHO NOTORIO que 
afectó gravemente los tiempos de entrega. Se trata del COVID-19. No se han presentado 
retardos en la ejecución por parte de la constructora salvo los relacionados con los permisos 
y licencias por la cuarentena en la cual no existió la posibilidad de salir a trabajar ni realizar 
construcciones. Es decir que ha existido FUERZA MAYOR, así las cosas, a la fecha de entrega 
del apartamento no se ha incumplido. 

 
5. Esta contingencia causó grave perjuicios comerciales, financieros y constructivos en el 

PROYECTO, afectando el modelo financiero. Por un lado las ventas se redujeron, por el otro 
los bancos restringieron el aporte de recursos para la obra y por el otro algunas partes de la 
obra estuvieron en espera de reiniciarse; situación que fue puesta de presente a la parte 
DEMANDANTE. 

 
6. Así las cosas, en el momento que los demandantes o clientes decidieron retirarse 

UNILATERLAMENTE del PROYECTO, el periodo para la entrega del apartamento no se había 
cumplido, por tal razón MAL HARIA el CLIENTE prever para ese entonces un incumplimiento.  
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7. CONSTRUCTORA ALPES ha obrado de BUENA FE con sanas intenciones de lograr una 
solución de vivienda para los demandantes, y se le ha insistido por varios medios que 
permanezcan en el proyecto. 

 
Me opongo a todas las pretensiones principales y subsidiarias ya que la CONSTRUCTORA ALPES 
S.A ha cumplido con sus obligaciones frente al cumplimiento del proyecto. CONSTRUCTORA 
ALPES S.A obró de BUENA FE en la construcción de la obra, de forma que cumpliera con los 
estándares de calidad que caracteriza a dicha marca, por lo que la parte demandante deberá ser 
condenada al pago de costas y agencias.  
 

CAPITULO IV 
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA Y EXCEPCIONES DE FONDO 

 
Los argumentos jurídicos de mi defensa son los siguientes: 
 
ABUSO DEL DERECHO 

 
La teoría del abuso del derecho indica que quien tenga la potestad de reclamar un derecho o una 
obligación o de reclamar una indemnización hacía otro, debe respetar el criterio de proporcionalidad 
que exige la norma para dicho reclamo. Debe respetar entonces el espíritu de la norma para no 
enmarcar su situación en la de otro supuesto de norma, es decir, reclamar lo que realmente le 
corresponda y no lo que aparentemente le corresponda.  
 
El fundamento constitucional del no abuso del derecho es el Artículo 95 de la Constitución Política 
de Colombia, el cual establece: 

 
“ARTICULO 95 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. La calidad de colombiano 
enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de 
engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta 
Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución 
y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 
 
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; (…).” 
 

En el caso que nos ocupa el día de hoy, la parte demandante está reclamando un despido injusto 
que no existió. Además, que en una presunta mala fe manifiesta que se deben reintegrar a cargos 
que no desempeñaron con la mejor actitud y aptitud con el único fin de buscar el pago de una 
cuantiosa indemnización cuando al tenor de las pruebas no existe tal derecho. 

  
BUENA FE ACREDITADA EN EL PROCESO 
 
En el desarrollo de la relación contractual que mi mandante sostuvo con la parte demandante, y en 
especial al inicio, la misma obró de buena fe, en tanto que en todo momento. 
 
A lo largo de esta contestación de la demanda, se ha puesto en evidencia el principio materializado 
de la buena fe por parte de mi mandante. Sobre este aspecto simplemente nos remitimos a una de 
las premisas supremas del derecho sustancial, contenida en el Artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 
(Código General del Proceso): 
 

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho 
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…).” 
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INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 
 
La hago consistir en que todas y cada y una de las pretensiones perseguidas con la presente 
demanda no tienen fundamento fáctico ni jurídico, por cuanto se solicitan rubros inexistentes o que 
simplemente no se han causado, ya que mi representada ha actuado en todo momento ajustada a 
derecho y de buena fe en sus actuaciones, tal como se indicó en los pronunciamientos sobre los 
hechos de la demanda. 
 
PETICIÓN DE LO NO DEBIDO  
 
En consonancia con lo manifestado, ninguna de las sumas perseguidas con la presente demanda 
en realidad se le deben al demandante por parte de mi procurada. Ello ocurre en razón a que entre 
las partes el vínculo contractual estaba determinado por los documentos suscritos, los cuales 
constituyen ley para las partes de cabalidad con la normatividad vigente, sin embargo, la presente 
demanda obedece a una presunta mala fe y distorsión de los hechos que verdaderamente se 
suscitaron. 
 
PAGO, PRESCRIPCIÓN Y COMPENSACIÓN.  
 
Aclarando que por el hecho de proponerla no estoy reconociendo hecho alguno de la demanda ni 
derecho alguno en el demandante. La PRESCRIPCIÓN debe afectar todas y cada una de las 
reclamaciones formuladas, contando los el término de que habla la ley, desde el momento de la 
presentación de la demanda. El PAGO, lo fundo en el hecho de que mi representada ha cumplido 
con la totalidad de sus obligaciones.  
 
La COMPENSACIÓN, en el hecho de que en caso de una eventual e imposible condena, se tomen 
en cuenta los valores cancelados por mi representada al demandante. El INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL causó PERJUICIOS a los DEMANDADOS al verse avocados a reclamaciones de 
los PROMITENTES COMPRADORES, así como la afectación al PROYECTO que no generó los 
RECURSOS suficientes para culminarse. Es viable el reconocimiento de estos PERJUICIOS en esta 
instancia judicial, en tanto que son causados por la misma actuación del BANCO EJECUTANTE.  
 
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO 
 
Lo anterior, debido a que en los CONTRATOS BILATERALES la parte que incumple no podrá 
solicitar el CUMPLIMIENTO completo del contrato, de conformidad con el ARTICULO 1609 DEL 
CÓDIGO CIVIL, así:  
 

“ARTICULO 1609 CODIGO CIVIL. MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES. En los 
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 
mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo 
debidos.”  

 
En nuestro caso, los demandantes incumplieron con las obligaciones contractuales, sumado a que 
la entidad financiera que otorgaría los créditos incumplió el contrato de mutuo por cuanto no cumplió 
con el DESEMBOLSO DEL CREDITO CONSTRUCTOR. 
 
A pesar de las múltiples peticiones realizadas y a la aportación de información era claro para BANCO 
CAJA SOCIAL que el DESEMBOLSO del CREDITO CONSTRUCTOR del PROYECTO no iba a ser 
realizado, incumpliendo con su obligación del CONTRATO DE MUTUO. 
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En el curso del inicio de la PANDEMIA ocasionada por el COVID – 19, que acredita la existencia de 
una situación de FUERZA MAYOR se solicitaron alivios y la asociación con varios constructores 
(CONSTRUCTORA COLPATRIA Y CORASA) para continuar el proyecto, pero BANCO CAJA 
SOCIAL no dio su visto bueno. Esto se prueba con los últimos correos del año 2020. 
 
AUSENCIA DE REQUISITO DE PROCEDIBILIAD POR PARTE DE TODOS LOS DEMANDANTES 
 
Como se mencionó, la conciliación no fue agotada por parte de todos los demandantes, 
considerando que el presente proceso no cuenta con medidas cautelares a aplicar, por lo que deberá 
el Juzgado rechazar la demanda respecto de aquellos en los cuales no se cuente con la constancia 
de dicho requisito legal. 
 
INDEPENDENCIA DEL FIDEICOMISO Y LA FIDUCIARIA 
 
Entre la sociedad CONSTRUCTORA ALPES S.A. y FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., se 
suscribió mediante documento privado contrato de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA, a través del cual se constituyó el patrimonio autónomo 
denominado FIDEICOMISO SENDEROS DE MULI.  
 
El objeto del contrato de fiducia mercantil, consiste en que FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 
como vocera y administradora del Fideicomiso permita a EL FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR 
DEL PROYECTO, reciba, administre y mantenga invertidos para el FIDEICOMISO los recursos 
provenientes de LOS ADQUIRENTES DE BIENES así como los recursos provenientes del Crédito 
Constructor otorgado al FIDEICOMISO por el ACREEDOR FINANCIERO.  
 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. debe recibir instrucciones directas del Fideicomitente 
CONSTRUCTORA ALPES S.A para cancelar la deuda, o suministrar los recursos al Banco que 
otorgó el crédito. Es importante precisar que la demanda está dirigida en contra del Fideicomiso y 
de la Fiduciaria, sin embargo, debemos manifestar que la Fiduciaria, como entidad de Servicios 
Financieros, solo es un administrador de un patrimonio autónomo que tiene una finalidad específica 
de acuerdo al objeto del contrato, y que lo cierto es que la persona jurídica que debe atender 
cualquier reclamación es precisamente la CONSTRUCTORA ALPES S.A, quien debe exponerse de 
una vez, entró en un proceso de Trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de 
Reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, a raíz de una situación financiera 
complicada y en déficit por causa de la Pandemia del Coronavirus Covid-19.  
 
Así, y como se demostrará en este instrumento, le informamos oportunamente al Despacho que con 
memorial 2020-01-620135 de 02 de diciembre de 2020, la sociedad Constructora Alpes S.A, 
manifestó su intención de iniciar una negociación de emergencia en los términos del artículo 8 del 
Decreto 560 de 2020. Y mediante AUTO de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, del 18 de 
enero de 2021, se verificó todos los requisitos formales para que sea proferida la providencia que 
da inicio a las negociaciones, es decir la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES quien tiene 
funciones jurisdiccionales en el ordenamiento jurídico colombiano, lo que significa que ejerce la 
función pública de administrar justicia mediante un proceso, ADMITIÓ a Constructora Alpes S.A., 
para que se reorganice financieramente, en cuestiones administrativas, jurídicas, contractuales, 
operacionales, entre otras, pues según se le informó a esta Autoridad SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, CONSTRUCTORA ALPES S.A. cayó en una situación de insolvencia, a raíz de la 
declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada como consecuencia del COVID-19.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES resolvió dar inicio 
al trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización, solicitado por la 
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sociedad Constructora Alpes S.A. y en desarrollo de del tramite preferencial, emitió la siguiente 
orden judicial:  
 

“Tercero. Ordenar al representante legal que comunique a través de medios idóneos, a todos 
los jueces y entidades que estén conociendo de procesos ejecutivos, de restitución de bienes 
del deudor por mora con los cuales desarrolle su actividad, de jurisdicción coactiva y de cobros, 
tanto judiciales como extrajudiciales, adelantados por los acreedores de las categorías objeto 
del procedimiento, con el fin de que los suspendan los admitidos o aquellos que se llegaren a 
admitir sobre las obligaciones sujetas al trámite.”1 

 
Para comprobar lo anterior se adjunta Auto de la Superintendencia que Admitió el proceso de 
Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización bajo los postulados de la Ley 1116 
de 2006 y del Decreto Legislativo 560 de 2020. 
  
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA  
 
El Juzgado al admitir la demanda contra CONSTRUCTORA ALPES S.A y contra FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA S.A. como sociedad y contra el FIDEICOMISO SENDEROS DE MULI, resulta 
relevante ilustrar al Juez en relación con los patrimonios autónomos constituidos a través de una 
sociedad fiduciaria mediante la figura de la fiducia mercantil, para señalar que la Fiduciaria como 
sociedad de servicios financieros debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, cuenta con un NIT diferente al de los patrimonios autónomos que esta sociedad 
administra, ya que cada Fideicomiso puede ser identificado e individualizado, motivo por el cual, 
debemos reiterar, que para el caso que nos ocupa, la denominación del Fideicomiso al cual se hace 
alusión, es un Patrimonio Autónomo distinto de la Fiduciaria y diferente a la sociedad Constructora 
Alpes, por lo cual el proceso debe pasar a la Superintendencia que actualmente conoce del 
procedimiento de negociación de emergencia y del cual los Bancos están de acuerdo con que se 
pueda acordar los términos de pago, por lo cual no es pertinente, ni jurídicamente viable, que se 
pretenda acordar un tema en el marco de la competencia de la Superintendencia, y por otro lado 
también se pretenda buscar una condena en el marco de este proceso que busque satisfacer el 
mismo fin perseguido ante la Autoridad de la Superintendencia de sociedades.  
 
En este mismo sentido es importante tener en cuenta el principio de separación patrimonial en 
materia de negocios fiduciarios consagrado en el artículo 1233 del Código de Comercio, el cual no 
solo se aplica para los bienes de la fiduciaria y los de los patrimonios autónomos que administra, 
sino también entre los patrimonios autónomos entre sí, como se puede ver a continuación:  
 

“ARTÍCULO 1233. SEPARACIÓN DE BIENES FIDEICOMITIDOS. Para todos los efectos 
legales, los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del 
fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio 
autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo”.  

 
Por su parte, el artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 establece que los patrimonios autónomos 
conformados en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil, “aun cuando no son personas 
jurídicas, se constituyen en receptores de los derechos y obligaciones legales y convencionalmente 
derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del 
contrato de fiducia”. 
 

                                                   
1 AUTO de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, del 18 de enero de 2021, que resolvió dar inicio al 
trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización, solicitado por la sociedad 
Constructora Alpes S.A. 
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En consecuencia, los patrimonios autónomos aun cuando no tienen personería jurídica propia, pues 
actúan por conducto de una sociedad fiduciaria la cual hace funge como su vocera y administradora, 
sí constituyen sujetos de derecho en la medida en que el patrimonio autónomo puede adquirir 
derechos y obligaciones de forma independiente al tener la facultad legal para ser parte de una 
relación jurídica, bien como extremo activo o pasivo. 
 
En este orden de ideas, al tratarse de sujetos de derecho autónomos e independientes, la capacidad 
y representación de una sociedad fiduciaria para comparecer a un proceso judicial es diferente a la 
de un patrimonio autónomo. Lo anterior debido a que, en los términos del artículo 54 del Código 
General del Proceso, al tratarse de una persona jurídica la sociedad fiduciaria debe comparecer al 
proceso mediante su representante legal. Por su parte, un fideicomiso por ser un patrimonio 
autónomo constituido a través de una sociedad fiduciaria, deberá comparecer “por medio del 
representante legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria, quien actuará como su vocera”. 
 
La diferencia que existe entre una sociedad fiduciaria (fiduciario) y el patrimonio autónomo 
(fideicomiso) cuya administración se le encomienda a través de un contrato de fiducia es de tal 
magnitud ,que en varias oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que la entidad 
financiera encargada de la administración de los bienes fideicomitidos no compromete en forma 
alguna su patrimonio, y en todo caso las obligaciones que deban asumirse frente a terceros serán 
asumidas con los recursos propios del patrimonio autónomo que administran. 
 
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO POR CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19 
 
Ante los hechos notorios generados por la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social y relacionados con la pandemia COVID-19 
(coronavirus), así como el periodo de aislamiento preventivo obligatorio ordenado inicialmente como 
“toque de queda” en el Decreto Departamental No. 1-3-091 de fecha 18 de marzo expedido por la 
Gobernación del Valle del Cauca desde las veintidós horas del 20 de marzo de 2020, empatando 
con el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas del 25 de marzo de 2020 ordenado 
por el Gobierno Nacional en el Decreto No. 457 de fecha 22 de marzo de 2020, aislamiento que se 
mantiene a la fecha, desmejoró la situación de la sociedad CONSTRUCTORA ALPES S.A.  
 
De acuerdo con el objeto social de la sociedad concursada, las actividades a las que la compañía 
se dedica disminuyeron significativamente, generando mora en la mayoría de sus obligaciones. Este 
HECHO NOTORIO no requiere prueba alguna por ser de público conocimiento, sin embargo, si la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES lo considera, podrá oficiar al Gobierno Nacional, 
Departamental o Municipal para que se pronuncien sobre el particular y en especial, sobre los temas 
que competen a la sociedad concursada. 
 
LA INNOMINADA 
 
Es decir, las demás que el Juzgado encuentre probadas y que por no requerir formulación expresa, 
declare de oficio. 
 

CAPÍTULO V 
SANCIÓN AL DEMANDANTE POR EXCESO EN SUS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS  

 
Como se mencionó, la parte demandante ha estimado la cuantía de sus pretensiones en una suma 
que no se ajusta a la realidad y que en todo caso no se encuentra soportado. El Artículo 206 del 
Código General del Proceso, dispone:  
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“Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, 
compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento 
en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho 
juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria 
dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente 
la inexactitud que se le atribuya a la estimación. 
 
(…) 
 
Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se 
condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
de la diferencia. 
 
(…). 
 
También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se 
nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción 
equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 
desestimadas.” 

 
Por lo tanto, solicito al Despacho que de acuerdo con la normatividad transcrita y al ser negadas las 
pretensiones de la demanda o en el improbable caso que se llegare a una sentencia en contra de la 
sociedad demandada, sea sancionada la parte demandante con el diez por ciento (10%) de la 
diferencia entre lo reconocido y la suma solicitada, o subsidiariamente, el cinco por ciento (5%) del 
valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.  
 
Las cifras señaladas en el documento aportado por la parte demandante, no corresponden a la 
realidad y no se detalla qué tipo de labor se realizará, cuánto tiempo demanda, cuál es su costo, 
entre otros factores, es decir, son cifras que no tienen ningún respaldo y que no tienen los detalles 
de las obras que supuesta o realmente se deben ejecutar. Por lo tanto, debemos expresar que se 
objeta dicho juramento.  
 

CAPITULO VI 
MEDIOS PROBATORIOS  

 
Además de los documentos aportados por la parte demandante, solicito tener como pruebas los 
siguientes: 

 
DOCUMENTOS 
 
- Poder otorgado por la parte demandada. 
- Auto que admite al PROCESO de NEGOCIACION DE EMERGENCIA a CONSTRUCTORA 

ALPES S.A. 
 

INTERROGATORIO DE PARTE 
 

Solicito interrogatorio de la totalidad de la parte DEMANDANTE en donde se interrogará de los 
SUPUESTOS PERJUICIOS y HECHOS indicados en la demanda.  
 
TESTIMONIALES 
 
Solicito al DESPACHO la comparecencia virtual o presencial al proceso de las siguientes personas: 
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1. MARIA CECILIA SANCLEMENTE. Rendirá su testimonio sobre las comunicaciones 

sostenidas con el BANCO CAJA SOCIAL, así como su participación en las reuniones en donde 
se presentaron los requerimientos del PROYECTO. Podrá ser citado al correo: 
msanclemente@constructoraalpes.com y a la dirección física: Calle 4 Norte No. 1 N - 71 en 
Cali.  
 

2. RODRIGO CRUZ. Rendirá su testimonio sobre la situación financiera del PROYECTO 
SENDEROS DE MULI y los eventuales perjuicios sufridos por el FIDEICOMISO Y 
CONSTRUCTORA ALPES. Podrá ser citado al correo: rjc@constructoraalpes.com y a la 
dirección física: Calle 4 Norte No. 1 N - 71 en Cali.  

 
CAPITULO VI 

USO DE MEDIOS DIGITALES 
 
La presente contestación de la demanda la realizo a través de medio digitales enviándola al correo 
electrónico del apoderado especial de los demandantes. Autorizo que se me notifique a los correos 
electrónicos: edgarnavia@naviaestradaabogados.com, juansebastian@naviaestradaabogados.com 
y david@naviaestradaabogados.com cualquier auto que expida el despacho.  
 
En los anteriores términos contesto la demanda. 
 
De la Señora Juez. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR JAVIER NAVIA ESTRADA 



 

 

  

AUTO 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
Sujeto solicitante 
Constructora Alpes S.A 
 
Asunto 
Trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización 
 
Expediente 
24364 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Con memorial 2020-01-620135 de 02 de diciembre de 2020, la sociedad 
Constructora Alpes S.A, manifestó su intención de iniciar una negociación de 
emergencia en los términos del artículo 8 del Decreto 560 de 2020. 
 

2. Advierte este Despacho que el solicitante puso de presente la imposibilidad de 
solicitar el inicio del trámite por el MI, anexando las pruebas de las fallas en el 
mismo. Por lo anterior, de conformidad con la excepción prevista en la Resolución 
100-005405 de 2020, se realizó el estudio por Postal.  
 

3. Mediante oficio 2020-01-631835, la Superintendencia de Sociedades requirió al 
peticionario para que complementara la información presentada, para lo cual se le 
concedió un plazo de diez (10) días hábiles siguientes al recibo de dicho oficio. 

 

4. Con memorial 2021-01-003332, se allegó la respuesta al requerimiento efectuado 
por esta Superintendencia. 

 

5. Verificados los requisitos formales para que sea proferida la providencia que da 
inicio a las negociaciones, el Despacho encuentra lo siguiente: 

 
ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOLICITUD 
1. Sujeto al régimen de insolvencia 

Fuente:  

Art. 2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

Constructora Alpes S.A, NIT 890.320.987, con domicilio en la ciudad de Cali , en la dirección Calle 5 N No. 
1N-71. 
 
La sociedad tendrá como objeto social el estudio, diseño, planeación, contratación, realización, construcción, 
financiación, explotación y administración de negocios de infraestructura y la ejecución de todas las 
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actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y 
especialidades, dentro o fuera del territorio nacional. 
(...) 
 
En memorial 2020-01-620135, anexo AAA, obra certificado de existencia y representación legal. 
 

En memorial 2021-01-003332, anexo AAA, se manifiesta que la sociedad ha desarrollado la actividad 
urbanística con sujeción a las normas legales dispuestas para tal fin, en atención a lo dispuesto en el Artículo 
313.7 de la constitución Política y en el Artículo 12 de la Ley 66 de 1968. Para tal efecto, aporta de anexo 
AAB a AAD, los permisos de venta expedidos por la correspondiente Autoridad Pública. 
 

2. Legitimación 

Fuente:  

Art. 11, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

Acreditado en solicitud: 
 

Solicitud de admisión al proceso de reorganización presentada por Edgar Javier Navia Estrada, identificado 
con C.C 16.663.081 y portador de la T.P 33.201, en calidad de apoderado de la sociedad, de conformidad con 
el poder otorgado por la representante legal de la sociedad, el cual obra en memorial 2020-01-620135, anexo 
AAA. 
 
En memorial 2020-01-620135, anexo AAA, se aporta copia del acta No. 940, mediante la cual se autoriza la 
designación de representante legal principal y suplente. 
 

3. Cesación de Pagos 

Fuente:  

Art. 9.1, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-620135, anexo AAB, apartado “certificaciones”, folio 2, obra relación de procesos 
ejecutivos que cursan en contra del deudor. 
 
En memorial 2021-01-003332, anexo AAH y AAQ obra relación de obligaciones vencidas a más de noventa 
(90) días, a favor de más de dos (2) acreedores, las mismas ascienden a $55.920.151.941, cifra que 
representa el 40,22% del pasivo a cargo de la sociedad. 
 

4. Incapacidad de pago inminente 

Fuente:  

Art. 9.2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

No opera 

 
Acreditado en solicitud: 

 
No opera. 
 

5. No haber expirado el plazo para enervar causal de disolución sin adoptar medidas 

Fuente:  

Art. 10.1, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-620135, anexo AAB, apartado “certificaciones”, folio 9, se manifiesta que la sociedad no 
se encuentra incursa en causal de disolución.  
 

6. Contabilidad regular 

Fuente:  

Art. 10.2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-620135, anexo AAB, apartado “certificaciones”, folio 9, se manifiesta que la sociedad 
lleva contabilidad regular de sus negocios de conformidad con las prescripciones legales, de igual forma se 
expresa que forma parte del grupo 1 de NIIF. 
 

7. Reporte de pasivos por retenciones obligatorias con autoridades fiscales, descuentos a 
trabajadores y aportes al Sistema de Seguridad Social 

Fuente:  

Art. 32, Ley 1429 de 2010 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-620135, anexo AAB, apartado “certificaciones”, folio 6 y 7, se aporta relación de 
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obligaciones vencidas por concepto de aportes al sistema de seguridad social y retenciones en la fuente a 
favor de Autoridades Fiscales, las mismas serán atendidas antes de la confirmación del acuerdo de 
acreedores. 
 

8. Cálculo actuarial aprobado, mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales al día, en caso 
de existir pasivos pensionales 

Fuente:  

Art. 10.3, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-620135, anexo AAB, apartado “certificaciones”, folio 10, se expresa que la sociedad no 
tiene a cargo pasivos pensionales. 
 

9. Estados financieros de propósito general de los tres últimos periodos 

Fuente:  

Art. 13.1, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-620135, se aporta la siguiente información financiera: 
 
Estados financieros a 31 de diciembre de 2017 

En anexo AAE y AAF, obran estados financieros comparativos, certificación, notas, informe revisor fiscal. 
 
Estados financieros a 31 de diciembre de 2018 

En anexo AAE y AAF, se aportan Estados financieros comparativos, notas, informe revisor fiscal. 
 
Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 

En anexo AAA y AAD, obran estados financieros comparativos, notas e informe del revisor fiscal. 
 

10. Estados financieros de propósito general con corte al último día del mes anterior a la solicitud 

Fuente:  

Art. 13.2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En memorial 2020-01-620135, anexos AAA, AAB, apartado “certificaciones” (folio 1), obran Estados 
Financieros comparativos, certificación y notas a 31 de octubre de 2020. 
 

11. Inventario de activos y pasivos con corte al último día del mes anterior a la solicitud 

Fuente:  

Art. 13.3, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-620135, anexo AAB, apartado “certificaciones”, folio 5, se aporta composición 
accionaria. 
 
En anexos AAV, AAW, AAX, ABD, ABP, ABV, ABW, se aporta inventario de activos a 31 de octubre de 2020 
En memorial 2021-01-003332, anexo AAN, obra inventario de pasivos a 31 de octubre de 2020. 
 
En anexos AAS, y AAT, obra certificados de tradición y libertad de los bienes propiedad de la deudora. 
 

12. Memoria explicativa de las causas de insolvencia 

Fuente:  

Art. 13.4, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-620135, anexo AAE, aparatado “plan de negocios” folio 10 a 22 se aporta la memoria 
explicativa de las causas que dieron origen a la situación de insolvencia, entre las que se encuentra la 
declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada como consecuencia del COVID-19. 
 

13. Flujo de caja 

Fuente:  

Art. 13.5, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-620135, anexo ABJ, obra flujo de caja proyectado al año 2025. 
 

14. Plan de Negocios 
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Fuente:  

Art. 13.6, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud 
 

En memorial 2020-01-620135, anexo AAE, aparatado “plan de negocios” folio 1 a 9 y 24 38, se aporta plan de 
negocios y fórmula de pago de acreencias. 

15. Proyecto de calificación y graduación de créditos y de determinación de derechos de voto 

Fuente:  

Art. 13.7, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En memorial 2020-01-620135, anexo AAC, se aporta proyecto de calificación y graduación de créditos. 
En memorial 2021-01-003334, anexo AAM, obra proyecto determinación de derechos de voto. 
 

16. Reporte de Garantías Reales en los Procesos De Reorganización e información de bienes 
necesarios para la actividad económica del deudor objeto garantías Ley 1676. 

Fuente:  

Arts. 50 al 52 Ley 1676 de 2013 
Art. 2.2.2.4.2.31. Decreto 1074 de 2015 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-620135, anexo AAA, se aporta certificación en la que se relacionan los activos que se 
han constituido en garantía, los cuales son necesarios y fundamentales para la operación de la compañía en 
relación a su objeto social y económico. Estos activos se han constituido en un Fidecomiso denominado 
PLAZA PRIMERA en Alianza Fiduciaria donde la compañía es titular del 34,945%. 
 
Sobre dicha relación de activos recae una hipoteca con el BANCO DE OCCIDENTE del 100% sobre la 
totalidad del valor de los inmuebles, con una prorrata del 50% hasta el valor de $ 4.326.377.834. Sobre los 
derechos fiduciarios recae una garantía inmobiliaria con las entidades financieras relacionadas. 
 
En anexo AAB, apartado “certificaciones”, folio 8, obra relación de obligaciones en las cuales la sociedad 
participa como garante. 
 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Verificada la completitud de la información suministrada por el deudor solicitante, se 
considera que la solicitud cumple con los requisitos exigidos en el Decreto legislativo 560 
de 2020 y el Decreto 842 de 2020, para dar inicio a la negociación de emergencia de un 
acuerdo de reorganización. 
 
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Admisiones, 
 

RESUELVE 
 

Primero. Dar inicio al trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de 
Reorganización, solicitado por la sociedad Constructora Alpes S.A, NIT 890.320.987, con 
domicilio en la ciudad de Cali, en la dirección Calle 5 N No. 1N-71. 
 
Segundo. Ordenar al representante legal que fije un aviso por el término de duración 
de la negociación, en un lugar visible de su sede principal, sucursales, página web si 
existiere, y en el blog, poniendo en conocimiento de los interesados el inicio de la 
negociación. 

 
Tercero. Ordenar al representante legal que comunique a través de medios idóneos, 
a todos los jueces y entidades que estén conociendo de procesos ejecutivos, de 
restitución de bienes del deudor por mora con los cuales desarrolle su actividad, de 
jurisdicción coactiva y de cobros, tanto judiciales como extrajudiciales, adelantados por los 
acreedores de las categorías objeto del procedimiento, con el fin de que los suspendan 
los admitidos o aquellos que se llegaren a admitir sobre las obligaciones sujetas al 
trámite. 
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Cuarto. Ordenar al representante legal que informe a todos los acreedores de las 
categorías objeto del procedimiento mediante mensaje de correo electrónico o físico, o 
cualquier medio idóneo, sobre el inicio de la negociación de emergencia de un acuerdo de 
reorganización. 
 
Quinto. Requerir al representante legal para que, en virtud de lo señalado en el 
artículo 42 del Decreto 065 de 2020 y del Decreto 806 de 2020, habilite un blog virtual con 
el propósito de darle publicidad al proceso y comunicar como mínimo los siguientes 
aspectos: 

 

- Los datos básicos del trámite que se adelanta 

- El estado actual del trámite.  

- La información relevante para las negociaciones. 

- Los escritos que el deudor presente al juez del concurso.  
 
Sexto. . Ordenar al representante legal que inscriba el formulario de ejecución concursal 
en el Registro de Garantías Mobiliarias del que trata la Ley 1676 de 2013, incorporando el 
nombre e identificación del deudor y la identificación de la negociación de emergencia del 
acuerdo de reorganización. 
 
Séptimo. Ordenar al representante legal acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
antes descritas, dentro de los cinco (5) días siguientes a la admisión de la negociación de 
emergencia de un acuerdo de reorganización, so pena de la imposición de las sanciones 
y multas previstas en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1116 de 2006, por parte del 
Juez del Concurso. 

 

Octavo. Ordenar al representante legal de la sociedad entregar a esta Entidad, 
dentro de los cinco (5) siguientes a la fecha de notificación de la presente providencia, 
una actualización del inventario de activos y pasivos incluyendo las acreencias causadas 
entre la fecha de corte de la solicitud y el día anterior del presente auto, soportados en un 
estado de situación financiera, un estado de resultado integral y notas a los estados 
financieros a la mencionada fecha, suscritos por representante legal, contador y revisor 
fiscal, si hay lugar. En la actualización del inventario y en el plazo antes citado, deberá: 
 
a. Aportar Políticas Contables relacionadas con la adopción de las normas internacionales 

de información financiera en la elaboración y presentación de sus estados financieros.   
 

b. Aportar una relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad 
de la concursada, soportada con los certificados de tradición y libertad y fotocopias de 
las tarjetas de propiedad de vehículos, si es del caso.  

 
c. Atender lo señalado en el artículo 2.2.2.4.2.31., del Decreto Único Reglamentario 1074 

del 2015, que requiere indicar en dicho inventario los bienes dados en garantía, 
clasificados en necesarios y no necesarios para el desarrollo de su actividad económica, 
con la correspondiente valoración reflejada en los estados financieros, acompañada del 
avalúo que soporta el registro contable. De igual manera, informará sobre los procesos 
de ejecución, cobro y mecanismos de pago directo, que cursen contra la deudora que 
afecten los bienes en garantía. 

 
Parágrafo: Se advierte que la anterior información quedará a disposición de los acreedores 
en el expediente del proceso para consulta de los mismos, sin perjuicio de la obligación del 
concursado en suministrar dicha información directamente a los acreedores mediante 
cualquier medio idóneo. 
 
El incumplimiento de la orden, dará lugar a la imposición de sanciones por parte del Juez 
del Concurso, según las facultades previstas en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1116 
de 2006. 
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Noveno. Ordenar al representante legal que, con base en la información aportada a 
esta Entidad y demás documentos y elementos de prueba que aporten los interesados, 
presente a este Despacho los proyectos de calificación y graduación de créditos y de 
determinación de derechos de voto, incluyendo aquellas acreencias causadas entre la 
fecha de corte de la solicitud y el día anterior del presente auto, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la firmeza de esta providencia. 

 

Dichos documentos deben ser radicados a través de los canales de radicación disponibles 
y señalados en la Resolución 100-001101 de 31 de marzo de 2020 y transmitirlos a través 
del software Storm User, seleccionando el Informe 32 Calificación y Graduación de 
Créditos y Derechos de Voto, disponible en la página de Internet de la Superintendencia 
de Sociedades. En los proyectos mencionados deben quedar y, en caso de existir 
acreedores garantizados con bienes muebles e inmuebles, les debe reconocer los 
créditos y asignar votos en los términos señalados en el inciso 5º artículo 50 de la Ley 
1676 de 2013. 
 
Se advierte que el registro en el sistema Storm, deberá realizarse por la siguiente ruta de 
acceso: https://superwas.supersociedades.gov.co/ActualizacionDatosSociedades/login.jsp y 
para efectos de la transmisión del informe 32, deberá tenerse en cuenta que la fecha de 
corte corresponde al día anterior a la fecha del presente auto. 
 
El aplicativo Storm User se descarga desde la página de internet de la Superintendencia de 
Sociedades, accediendo al siguiente link: 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Paginas/defa
ult.aspx 
 
Parágrafo: Se advierte que los proyectos de calificación y graduación de créditos y de 
determinación de derechos de voto quedarán a disposición de los acreedores en el 
expediente del proceso para consulta de los mismos, sin perjuicio de la obligación del 
concursado en suministrar dicha información directamente a los acreedores mediante 
cualquier medio idóneo. 
 
El incumplimiento de la orden, dará lugar a la imposición de sanciones por parte del Juez 
del Concurso, según las facultades previstas en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1116 
de 2006. 
 
Décimo. Advertir al deudor que no podrá realizar enajenaciones que no estén 
comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes 
del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar 
reformas estatutarias. 

 

Undécimo. Advertir que el periodo de negociación tendrá una duración máxima de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

 

Duodécimo. Advertir al deudor que, antes del vencimiento del periodo de negociación, 
deberá presentar el acuerdo en los términos señalados en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo 560 de 2020. 
 
Decimotercero. Ordenar la inscripción de esta providencia en el Registro Mercantil 
del domicilio de la sociedad, en los términos previstos en el artículo 19.2 de la Ley 1116 
de 2006. Líbrese el oficio correspondiente. 
 
Decimocuarto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial que fije por el término de cinco 
(5) días, un aviso que informe acerca del inicio del trámite de negociación de emergencia 
del acuerdo de reorganización 

 
Decimoquinto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial que remita copia de esta 
providencia al Ministerio de Trabajo, a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda, para lo de 
su competencia y fines pertinentes.  

https://superwas.supersociedades.gov.co/ActualizacionDatosSociedades/login.jsp
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Paginas/default.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Paginas/default.aspx
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Decimosexto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial que oficie a la entidad pública 
que ejerza supervisión sobre el deudor para lo de su competencia y fines pertinentes. 
 
Decimoséptimo. Advertir a los acreedores que cuenten con garantías reales que no 
pueden adelantar trámites de ejecución extrajudicial. 
 
Decimoctavo. Advertir a las partes que todos los memoriales que se alleguen a 
esta Superintendencia durante el periodo de la negociación de emergencia serán 
agregados al expediente sin necesidad de providencia y deberán ser consultados por el 
deudor y acreedores para su trámite respectivo. 

 

Decimonoveno. Advertir a las partes que le corresponde conocer como juez del 
presente trámite al Grupo de Negociación de Emergencia de Acuerdos de Reorganización 
- NEAR y Validaciones Judiciales. 
 
Notifíquese y Cúmplase, 

 
VERONICA ORTEGA ALVAREZ   
Coordinadora Grupo de Admisiones 
 
TRD: ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL 
Rad: 2021-01-003332 
 



RV: Poder Demanda Verbal No. 2020-184 Juzg 10 Cvl Cto Cali 

Buenas tardes
Adjunto poder de constructora Alpes S.A y certificado de camara de comercio

De: Viviana Alexandra Rodriguez Guerrero
Enviado: jueves, 6 de mayo de 2021 10:09 a. m.
Para: asisgerencia <asisgerencia@constructoraalpes.com>
Asunto: Poder Demanda Verbal No. 2020-184 Juzg 10 Cvl Cto Cali
 

Buenos dias Diana por favor enviar al correo, con notificacion de entrega  j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
con copia a
juansebastian@naviaestradaabogados.com, david@naviaestradaabogados.com ; y copia oculta a la dra flor, oscar y a
mi.

Señores 
JUZGADO DÉCIMO (10º) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 
E. S. D. 

Referencia:                Demanda Verbal de Resolución de Contrato 
Demandante:             Juan Esteban Ospina Borras y otros  
Demandado:              Constructora Alpes S.A. y otros 
Radicado:                   2020-00184-00 



 TLS  

jue, 06 may 2021 2:19:02 PM -0500VI
Viviana Alexandra Rodriguez Guerrero <viviana@constructoraalpes.com>


Para "David Polo" <david@naviaestradaabogados.com>

Eti…

Seguri… Más información

2 documentos adjuntos

Poder Especial Alpes Demanda Verbal No. 2020-184 Juzg 10 Cvl Cto Cali Juan Esteban Ospina BorraPoder Especial Alpes Demanda Verbal No. 2020-184 Juzg 10 Cvl Cto Cali Juan Esteban Ospina Borra…… .pdf.pdf

C.C ABR4-21C.C ABR4-21.pdf.pdf

mailto:asisgerencia@constructoraalpes.com
mailto:j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:juansebastian@naviaestradaabogados.com
mailto:david@naviaestradaabogados.com
https://www.zoho.com/mail/help/email-encryption.html#alink3


Tema:                         Poder Especial 
 
 
ALFREDO DOMINGUEZ BORRERO, persona mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 2.406.569,
con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, obrando en calidad de Representante Legal de la sociedad
CONSTRUCTORA ALPES S.A., sociedad comercial con domicilio en la ciudad de Cali, con NIT. No. 890.320.987-6,
adjunto poder para representación en la DEMANDA VERBAL DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO identificada en la
referencia, interpuesta por el señor JUAN ESTEBAN OSPINA BORRAS Y OTROS contra CONSTRUCTORA ALPES
S.A. y FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. en su calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO
SENDEROS DE MULI


