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RV: 11001-3343-061-2021-00318-00 Contestación demanda CONCESIÓN PACÍFICO TRES

Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 28/04/2022 15:20

Para: Juzgado 61 Administrativo Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin61bta@notificacionesrj.gov.co>

Cordial saludo, 
 
De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial
para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXl
podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo. 

Atentamente, 
 

Grupo de Correspondencia 
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos 

Sede Judicial  CAN
CAMS

De: Contacto JVB Abogados <contacto@jvbabogados.com>

Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 2:12 p. m.

Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: notificaciones@legalgroup.com.co <notificaciones@legalgroup.com.co>; notificacionesjudiciales LastName
<notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co>; Felipe Andres Bastidas Paredes <buzonjudicial@ani.gov.co>;
secretaria@interventoriapacifico3.com <secretaria@interventoriapacifico3.com>; pilimitada@gmail.com
<pilimitada@gmail.com>; administracion@civiltecingenieros.com <administracion@civiltecingenieros.com>;
Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@caldas.gov.co>; notificacionesjudiciales@suramericana.com.co
<notificacionesjudiciales@suramericana.com.co>; notificaciones <notificaciones@segurosbolivar.com>; co-
notificacionesjudiciales@libertycolombia.com <co-notificacionesjudiciales@libertycolombia.com>; Notificaciones
Judiciales Pacifico Tres <notificacionesjudiciales@pacificotres.com>; Notificaciones Judiciales El Cóndor
<notificaciones.judiciales@elcondor.com>; Mario Alberto Huertas Cotes <presidencia@mhc.com.co>;
notificaciones.judiciales@constructorameco.com <notificaciones.judiciales@constructorameco.com>; Zully
Maricela Ladino Roa <zmladino@procuraduria.gov.co>

Asunto: 11001-3343-061-2021-00318-00 Contestación demanda CONCESIÓN PACÍFICO TRES
 
Medellín, 28 de abril de 2022
Doctora:

EDITH ALARCÓN BERNAL

JUZGADO SESENTA Y UNO (61) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SECCIÓN TERCERA

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Vía correo electrónico
 Radicado  11001-3343-061-2021-00318-00
 Medio de control   Reparación Directa.
 Demandantes  CONCEPCION REYES TAPASCO y otros.

mailto:correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
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 Demandados  Nación – Ministerio de Transporte y otros
 Asunto  Contestación de demanda por parte de CONCESIÓN PACÍFICO TRES
JOSÉ VICENTE BLANCO RESTREPO, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.631.158
de Medellín, portador de la tarjeta profesional número 44.445 del C. S. de la J, abogado adscrito a la
sociedad prestadora de servicios jurídicos JVB ABOGADOS S.A.S., apoderada judicial de la sociedad
CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., sociedad con domicilio en Manizales e identificada con NIT
900763357-2, representada legalmente por SANTIAGO PEREZ BUITRAGO, identificado con la cédula
de ciudadanía número 75.098.362, dentro del término legal contesto la demanda en el proceso de la
referencia.
El memorial adjunto en formato PDF y WORD consta de 59 folios y comparto además enlace a carpeta
digital pública y permanente de Google Drive, enlace que se encuentra igualmente en el escrito y
contiene debido a su tamaño los anexos de la contestación y los poderes otorgados:
https://drive.google.com/drive/folders/1MnGg0dFOPMI8goJ_3VzZioBztgL04izW?usp=sharing 
Cordialmente,
JOSÉ VICENTE BLANCO RESTREPO

T.P. 44.445 C.S. de la J.

c.c. 71.631.158
-- 

Carrera 43 B No. 16 - 95 Oficina 214
Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura
Teléfonos contacto: 540 69 90
contacto@jvbabogados.com
www.josevicenteblanco.com
Medellín - Antioquia

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1MnGg0dFOPMI8goJ_3VzZioBztgL04izW%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7Cjadmin61bta%40notificacionesrj.gov.co%7Ca044d31508db4c1a168608da29547d68%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637867740130465624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YJSpw8zHLfz8ylzPp4uPgPm%2Bl0ELHvubv1bSpg0gSi8%3D&reserved=0
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Medellín, 28 de abril de 2022 
 
Doctora: 
EDITH ALARCÓN BERNAL 
Jueza Sesenta y Uno (61) Administrativo Oral de Bogotá. 
Sección Tercera. 
correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Vía correo electrónico 
 

Radicado 11001-3343-061-2021-00318-00 
Medio de control Reparación Directa. 
Demandantes CONCEPCION REYES TAPASCO y otros. 
Demandados Nación – Ministerio de Transporte y otros 
Asunto Contestación de demanda por parte de la CONCESION 

PACIFICO TRES S.AS. 
 
JOSE VICENTE BLANCO RESTREPO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
71.631.158 de Medellín, portador de la  tarjeta profesional número 44.445 del C. S. de 
la J,  abogado adscrito a la sociedad prestadora de servicios jurídicos JVB ABOGADOS 
S.A.S., apoderada judicial de la sociedad CONCESION PACIFICO TRES S.A.S. (en 
adelante LA CONCESIÓN o PACÍFICO TRES), sociedad con domicilio en Manizales e 
identificada con NIT 900763357-2, representada legalmente por SANTIAGO PEREZ 
BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.098.362, dentro del 
término legal contesto la demanda en el proceso de la referencia, así:  
 

 
I. FRENTE A LAS PRETENSIONES 

 
Me opongo a las pretensiones de la demanda a través de las cuales se pretende que se 
declare la responsabilidad de la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., por 
carecer de fundamento jurídico, técnico y probatorio y en especial porque el accidente 
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tuvo como causa eficiente un hecho de la naturaleza irresistible e imprevisible para mi 
representada. 
 
Pido se condene en costas y agencias en derecho a la demandante. 
 
 

II. FRENTE A LOS HECHOS 
 

Al hecho 2.1.:   No le consta a mi representada por lo tanto se atiene a lo que resulte 
probado. Mi poderdante no conoció personalmente al señor MISAEL LARGO e ignora 
todos los aspectos de su vida. 
 
Al hecho 2.2:  No le consta a mi representada por lo tanto se atiene a lo que resulte 
probado. 
 
Al hecho 2.3.:  No le consta a mi representada por lo tanto se atiene al resultado de la 
valoración que de la prueba documental aportada en este sentido haga el Juez. 
 
Al hecho 2.4:  No le consta a mi representada por lo tanto se atiene al resultado de la 
valoración que de la prueba documental aportada en este sentido haga el Juez  
 
Al hecho 2.5:  Es cierto.  De todas maneras es importante señalar que MISAEL LARGO 
conducía una motocicleta, actividad catalogada como muy peligrosa, además en un 
momento en el que se presentaban vientos muy fuertes. 
 
Recordemos que la doctrina, en Colombia Javier Tamayo Jaramillo,  ha definido una 
actividad peligrosa como aquella que “…una vez desplegada, su estructura o su 
comportamiento generan más probabilidades de daño, de las que normalmente está en 
capacidad de soportar, por sí solo, un hombre común y corriente”. 
 
Al hecho 2.6:  Es cierto.  Se insiste en que las piedras se desprendieron por causas 
ignoradas para mi poderdante. En el lugar no se habían iniciado las intervenciones de 
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la vía por parte del concesionario pues para ese momento se estaba terminando la 
gestión predial, es decir la adquisición de los inmuebles necesarios para la obra.1  Es 
decir que el contrato se encontraba en la fase preoperativa, dentro la cual se realiza esa 
“gestión predial necesaria para disponer y adquirir técnica, legal y oportunamente los 
inmuebles requeridos para el desarrollo de las intervenciones, siguiendo la normatividad 
vigente y las directrices e indicaciones del Apéndice Técnico 7, así como el plan de 
adquisición de predios.” 2 
 
Como prueba de que en efecto los predios aledaños a la vía apenas estaban siendo 
objeto de gestión predial por parte de la Concesión, le aporto los certificados de libertad 
correspondientes a los inmuebles colindantes a la carretera, identificados con los 
siguientes números de matrícula inmobiliaria:  
 

 Matrícula número 115-15849, donde consta en la anotación número 15 que solo 
el 16 de noviembre de 2019 se inscribió la oferta de compra de la ANI  y en la 18 
la compraventa a favor de la ANI;  

 Matrícula número: 115-21545, abierta con base en la matrícula antes indicada, 
para el bien inmueble que ya pasó a ser propiedad de la ANI (anotación No.1);  

 Matrícula número 115-21546 correspondiente al segundo predio resultante de 
la compraventa efectuada por la ANI, es decir que es un folio de matrícula abierto 
con base en el primero.  Estos dos últimos certificados muestran que solo el 30 
de diciembre de 2019 fueron adquiridos por la Agencia. 

 
También le adjunto la escritura pública No. 8.885 del 30 de diciembre de 2019 de la 
Notaría 2 de Riosucio (Caldas) mediante la cual la ANI enajenó los predios antes 
mencionados. 
 
Con lo anterior queda claro que los inmuebles de donde se desprendieron las rocas que 
terminaron con la vida de Misael Largo, el 5 de septiembre de 2019, no pertenecían a la 

 
1 Contrato de Concesión bajo el esquema de APP 005 de 2014, parte general, numeral 1.79 
2 ídem, Capítulo 4, numeral 4.2 ordinal k). 
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ANI y por lo tanto no podían ser intervenidos de ninguna manera  por la Concesión 
Pacífico Tres para ese entonces. 
 
En este caso concreto, se esté frente a una causa extraña, un evento de fuerza mayor, 
imprevisible para todos los demandados, razón por la cual  no le cabe responsabilidad 
alguna a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.  La fuerza mayor se entiende 
como el evento dañino que estuvo enmarcado en condiciones de imprevisibilidad e 
irresistibilidad y en consecuencia, exonera de responsabilidad a los demandados.    
 
Respecto a la figura de la fuerza mayor, se tiene por establecido que debe ser: 
 
1) Exterior: esto es que está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya 
realización no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del demandado. 
 
2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el demandado se encuentra en tal situación 
que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho 
 
3) Imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante 
la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o 
predecirlo.  
 
Se cumplen pues, las condiciones requeridas para la estructuración de la fuerza mayor, 
pues si bien, se constata que hubo un desprendimiento de unas piedras de la montaña, 
se demostrará que su caída fue imprevisible e irresistible para el concesionario.  
Además como ya lo expresé, se probó que los predios aledaños a la vía en ese sitio 
exacto, para el momento del accidente, no pertenecían a la ANI. Se trató de un 
acontecimiento externo a la actividad de la concesión. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, vr. gr. Sentencia del 15 de junio 
de 2000, Sección Tercera. Exp. 12.423. Actor: Ligia Felizzola Ahumada y otros.  
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“la fuerza mayor sólo se demuestra: ‘...mediante la prueba de un hecho 
externo y concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e 
irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias...En síntesis, 
para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe 
ser irresistible sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad 
o imprevisibilidad de su causa. Además de imprevisible e irresistible debe 
ser exterior del agente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito” 

 
Para la entidad que represento, fue tan irresistible e imprevisible la cadena de sucesos 
que llevaron a la ocurrencia del  accidente que no le era posible imaginar siquiera que 
aquello podría pasar. Una confluencia de azares provenientes de la naturaleza y el del 
hombre, tales como la caída de las piedras en medio de un vendaval y la circulación de 
la motocicleta por el mismo sitio en el mismo instante, circunstancia que conllevaron a 
que se produjera el siniestro.   
 
La concesión no supo de la caída de las rocas sino cuando se le informó de la ocurrencia 
del percance, implicando la puesta en marcha el protocolo creado para atender los 
accidentes en la vía.  
 
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha fijado el contenido y alcance de la 
imprevisibilidad e irresistibilidad, en los siguientes términos:  
 

“imprevisible es aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con 
anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que, no obstante la diligencia y 
cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia 
de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia (…) 
la irresistibilidad, como elemento de la causa extraña, consiste en la imposibilidad 
del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para 
llevarla a cabo”.  (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo 
de 2008, exp. 16.530, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.) 
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Al hecho 2.7:  Es cierto.  Debe tenerse en cuenta que la carretera en ese lugar no había 
sido intervenida y solo se estaba realizando la gestión predial, de lo que dan cuenta no 
solo los certificados de libertad y escritura pública mencionados en la respuesta al 
hecho anterior, como un documento aportado con la demanda, esto es la respuesta por 
parte de la Concesión Pacífico Tres al derecho de petición formulado por LEGAL GROUP 
S.A.S ESPECIALISTAS EN DERECHO, donde se le indica lo siguiente: 
 

 
 
Para el momento de ocurrencia del accidente, en esa unidad funcional, la número 5, no 
se habían comenzado las obras.  Tampoco se había terminado con la gestión predial, 
por lo tanto los terrenos aledaños a la vía eran de particulares en ese sector, 
circunstancia ya demostrada con los certificados de libertad y escritura pública de 
compraventa mencionadas en la respuesta al hecho anterior y que se aportan como 
prueba. En predios privados la concesión no puede llevar a cabo ningún trabajo.  No 
habrá prueba de que las piedras se hayan desprendido de terrenos que pertenecieran 
a la ANI. 
 
La CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S, por la vía en la que el señor Largo conducía, 
cumplió con las obligaciones propias de la fase preoperativa del contrato, como por 
ejemplo la obligación de colaborar con las autoridades de tránsito en el diseño y puesta 
en marcha de proyectos y planes de educación y seguridad vial, así como la de efectuar 
la Operación y Mantenimiento del Proyecto, conforme con los requisitos previstos en el 
Apéndice Técnico 2 y cumplir con el nivel de servicio mínimo de la infraestructura 
prevista para la Fase de Preconstrucción.  
 
Mi poderdante cumplió entonces con las obligaciones establecidas en el contrato y en 
la ley. El Apéndice Técnico 2 del contrato de concesión establece las condiciones para 
la operación y mantenimiento de las vías.  
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En el capítulo 2, numeral 2.1 se describen los servicios de carácter obligatorio por parte 
de concesionario.  Entre ellos destaco entre otras, los siguientes: 
 

“(…) c) Atención de Emergencias como derrumbes o inundaciones que afecten la 
normal circulación de vías. (…) 
e.  Mantenimiento señalización. 
j. Atención de accidentes. 
k.  Primeros auxilios a personas. 
w. Sistema de información al usuario acerca de los trabajos que se presentan en la 
vía, accidentes o incidentes que afecten la normal circulación de vehículos dentro 
de la concesión (…)” 

 
Además de lo anterior, diariamente se efectúa por parte del concesionario, un 
monitoreo de la carretera para detectar problemas; esa actividad la realizan 
principalmente los inspectores viales de operación y mantenimiento quienes llevan un 
registro diario o semanal en el que se indican los hallazgos, estado de la vía y zonas 
aledañas.   
 
Para ese sector en especial, no hubo ninguna novedad descrita antes de la ocurrencia 
de los hechos que generaron el accidente objeto de esta demanda y que tuvo como 
consecuencia la muerte de Misael Largo.  Como prueba de esta afirmación aporto las 
actas de inspecciones de tránsito realizadas por el personal de operación y 
mantenimiento de la Concesión en esa carretera, desde el 4 de abril de 2019 hasta el 30 
de noviembre de 2019.  
 
La vía se encontraba plenamente señalizada, en especial en el sitio y zonas aledañas al 
accidente; de ello se dejó constancia en el Informe de Accidente en la Vía elaborado por 
la Concesión. 
 
Este informe del que aporto copia contiene el inventario de señales de tránsito en la 
zona; además se describe el evento así: 
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Los datos consignados sobre la ocurrencia del accidente son estos: 

 
Obsérvese que se dejó constancia en las condiciones meteorológicas de viento y lluvias. 
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El inventario de señales de tránsito que contiene este mismo informe es el siguiente: 
 

 
 
Se destaca la presencia de la señal “SP- 42” que indica “zona de derrumbe” en varios 
puntos de la vía, esto es el PR 62+525 y el PR 63+10; además en el PR 62+650 la señal 
“SI” “precaución caída de rocas” 
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Las fotografías que incluye este informe demuestran que efectivamente la vía estaba 
húmeda y que lo que cayó de la montaña no fue una masa de tierra sino algunas piedras 
de diferentes tamaños. 
 
Así mismo el informe policial de accidente de tránsito aportado con la demanda y que 
ya reposa en el expediente da cuenta del estado de la vía, así: 
 

 
 
Se destaca que la carretera se encontraba húmeda y señalizada, visibilidad norma y en 
buen estado. 
 
Adicionalmente, aporto el Plan de Manejo de Tránsito correspondiente a la unidad 
funcional número 5, no objetado por la Interventoría y vigente para la época del 
accidente.  
 
Es importante indicarle al Despacho que para la señalización de la vía, la Concesión se 
ciñó a lo estipulado en la Resolución 00001885 de 2015, “Por la cual se adopta el 
manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia” y puede consultarse en esta página web:  
(https://www.mintransporte.gov.co/documentos/29/manuales-de-
senalizacionvial/) 
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En esta vía hay zonas donde se producen deslizamientos de tierra. Estos lugares se han 
señalizado debidamente previniendo a las personas sobre la potencial caída de objetos, 
tal como lo demuestra la presencia de la señal SP – 42 “ zona de derrumbe”. 
 
El accidente ocurrió en el PR 62 +350.  Las señales PR -42 estaban ubicadas en el PR 
62+525 y PR 63+10, y en el PR 62+650 la señal de Precaución caída de rocas.  Lo 
anterior, demuestra que la Concesión informó a los usuarios sobre el riesgo existente, 
riesgo que asumió el señor Misael Largo al arriesgarse a circular con su moto por esa 
zona y además en medio de la ventisca. 
 
Al hecho 2.8:  Aunque lo afirmado en este hecho es cierto en cuanto hace referencia a 
la celebración de los diferentes contratos relacionados con el Contrato de Concesión 
APP 005 de 2014, resulta necesario hacer las siguientes precisiones dado que el 
objetivo claro de la parte actora es deducir una relación de causalidad entre el accidente 
que motiva la demanda y la existencia del Contrato de Concesión. Para una cabal 
comprensión del alcance del citado contrato y de las obligaciones que se derivan del 
mismo, resulta fundamental hacer un resumen de los aspectos principales del contrato 
en cuanto tienen que ver con los hechos de la presente demanda: 
 
Los proyectos de concesiones viales promovidos por la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) bajo la modalidad de Asociaciones Públicas Privadas (APP), han 
tenido como objetivo modernizar la red vial nacional y mejorar las condiciones de las 
carreteras primarias que se encontraban a cargo del INVIAS. Para tal efecto, el 
Concesionario, dentro del plazo de ejecución de la etapa constructiva, debe ejecutar una 
serie de actividades de construcción, mejoramiento o rehabilitación dependiendo del 
alcance definido en cada unidad funcional, actividades que serán ejecutadas en función 
del tipo de intervención prevista para cada sector (que se denominan Unidades 
Funcionales) y del plazo otorgado por la ANI para la ejecución de las mismas. 
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El alcance de cada unidad funcional está definido en el Apéndice Técnico No. 1 al 
Contrato de Concesión, habiéndose definido lo siguiente para la Unidad Funcional 5 que 
es donde ocurrió el accidente que dio lugar a esta demanda: 

 
Como puede observarse, el alcance de la Unidad Funcional 5 es el de mejoramiento, 
actividad esta que fue definida de la siguiente manera en el citado Apéndice Técnico: 
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Para los efectos de la referencia que hace la parte actora en un hecho posterior a los 
sitios críticos, debe destacarse que la actividad de “minimizar los impactos de sitios 
críticos” es parte de la actividad de mejoramiento, pero no está definida como una 
“actividad prioritaria”. Al respecto, el mismo Apéndice define las actividades 
prioritarias de la siguiente manera: 
 

 

 
 
Destaquemos entonces que una cosa es un “sitio crítico” y otra cosa es una actividad 
prioritaria: prioritario es remover los derrumbes e instalar señalización vertical, 
obligaciones estas que fueron cumplidas a cabalidad por el Concesionario con respecto 
al sitio del accidente. 
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Ahora, dada la magnitud de las obras a ejecutar, estas no pueden ser realizadas de 
manera inmediata, una vez se inicia el contrato, sino que las actividades objeto del 
contrato estaban sometidas a un derrotero que en términos generales está 
comprendido en las siguientes etapas, según lo previsto en la sección 2.5. de la Parte 
General del Contrato de Concesión3;  
 
El numeral 2.5 consagra las diferentes etapas, así 

1. Etapa preoperativa. 
2. Etapa de operación y mantenimiento. 
3. Etapa de reversión. 

 
Las diferentes actividades de construcción, mejoramiento o rehabilitación debían ser 
ejecutadas durante la etapa preoperativa del contrato (ver Sección 2.5. (i) de la Parte 
General del Contrato de Concesión), la cual, a su vez, estaba subdividida en dos etapas: 
la etapa de pre construcción y la etapa de construcción del contrato de concesión, tal 
como se definió en la citada Sección 2.5:  
 

 

 
3 Numeral 2.5 parte General Contrato. Página 43 de 214 
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Los plazos con los cuales contaba el Concesionario para la ejecución de las 
intervenciones en las diferentes unidades funcionales quedaron definidos en la Sección 
5.3. de la Parte Especial del Contrato de Concesión de la siguiente manera: 
 

 
 
Dado que el inicio de la etapa de construcción fue el día 30 de octubre de 2015, el plazo 
de 1.800 días previsto originalmente para terminar la intervención en la Unidad 
Funcional 5 vencía el 2 de octubre de 2020. Sin embargo, este plazo fue posteriormente 
ampliado mediante el Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad, 
suscrita el 2 de septiembre de 2019, en la cual se acordó que el nuevo plazo sería el 2 
de octubre de 2021. 
 
Por otro lado, la programación de la ejecución de las obras ha quedado recogida en el 
documento denominado Plan de Obras definido en el numeral 1.121 derrotero del 
contrato, consiste en lo siguiente: 
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 De manera que las intervenciones por parte del concesionario en cada una de las 
etapas, deben ceñirse a este plan de obras; para el caso específico de la Unidad 
Funcional 5, la duración estimada de actividades era entre 1 de diciembre de 2016 y el 
2 de octubre de 2020, tal como se ve en el renglón 436 del citado Plan de Obras: 
 

 
 
El plan de obras muestra como las intervenciones que se hacen en un contrato de 
concesión son secuenciales, es decir que no se tiene por qué intervenir toda el área 
concesionada en un solo momento sino que hay un orden establecido y  por lo  tanto, es 
imposible para el concesionario solucionar todos los problemas preexistentes desde el 
mismo momento en que empieza la ejecución del contrato. En consonancia con lo 
anterior y acorde con lo establecido en el plan de obras, las obras en la UF5 finalizaban 
el 2 de octubre de 2020 (plazo posteriormente ampliado hasta el 2 de octubre de 2021),  
lo que significa que no podría afirmarse que el concesionario estaba en mora de ejecutar 
la totalidad de las intervenciones de mejoramiento en la UF5 y, por tanto, en la zona del 
accidente, así como tampoco puede afirmarse que por el sólo hecho de existir el 
contrato de Concesión, todos los sitios de la vía que tuvieran problemas debían estar 
solucionados desde el inicio del mismo. 
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Estas observaciones resultan fundamentales para entender la razón por la cual no le 
era exigible a la sociedad Concesión Pacífico Tres SAS, en su calidad de Concesionario, 
que para el momento del accidente que se dio lugar a la presente demanda, el problema 
existente en el sitio donde este ocurrió, tuviera que estar solucionado puesto que, tal 
como se dijo, las diferentes intervenciones se realizarían de manera secuencial en el 
tiempo, sin que resultara exigible que todos los problemas que aquejaran a la vía 
entregada en Concesión tuvieran que ser resueltos desde el momento mismo en que se 
celebró el Contrato de Concesión. 
 
Al hecho 2.9:  Es cierto.  Pero además el mismo escrito incluye la siguiente información, 
no citada por el apoderado de los demandantes 
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Lo que confirma que la vía se encontraba con la señalización requerida y con ella se 
informaba a los usuarios que tuvieran precaución por peligro caída de rocas.  
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El documento mencionado contiene datos muy importantes que deben ser tenidos en 
cuenta por el Juzgado, por lo tanto, me remito al texto completo de esa comunicación 
que puede ser consultada en la carpeta de anexos de la demanda “Respuesta ANI 06 02 
20.pdf” 
 
Al hecho 2.10:  Es cierto que existe la comunicación y dentro de esta se hace referencia 
a ese sitio crítico.  Sin embargo, en el Contrato de Concesión no estaba previsto que 
tuviera que ejecutarse una actividad de tratamiento de taludes como una actividad 
prioritaria del Contrato; previamente se explicó cuáles eran las actividades prioritarias, 
mencionándose entre ellas la remoción de derrumbes y la instalación de señalización 
vertical, mas no la atención de sitios críticos. 
  
En cuanto al aparte que el abogado resalta con rojo donde se lee “Eventualmente se 
podría presentar caída de material a la vía” esta significa que no hay certeza de que 
ocurra. 
 
Por último es importante aclarar que la obligación de un concesionario no se extiende 
a las laderas de las montañas aledañas a la vía. Hay que diferenciar talud y ladera para 
mayor comprensión, veamos: 
 
Un talud es el plano inclinado que resulta luego de realizar una excavación para 
conformar la explanación sobre la cual se construye la vía y como tal surge luego de una 
intervención en la ladera.  
 
Por otro lado, la ladera de la montaña es la superficie de la misma en su estado natural. 
La línea que marca el borde del talud se conoce como “chaflán” y separa el talud de la 
ladera en sí misma.  
 
Normalmente, la propiedad del Estado llega hasta la línea del chaflán y por encima, 
también por regla general, los predios son de propiedad privada lo que significa que la 
obligación de mantenimiento y conservación es del respectivo propietario.  Pero en este 
caso, como lo he venido explicando, los inmuebles colindantes no pertenecían todavía 
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a la ANI y en la vía no se habían comenzado las intervenciones por parte de la Concesión, 
pues todavía no había llegado el momento para hacerlo de acuerdo con el Plan de Obras 
del contrato y para esa época se estaba desarrollando la gestión predial requerida para 
poder intervenir terrenos aledaños a la vía. 
 
Teniendo en cuenta lo antes explicado, es importante dejar claro que el mantenimiento 
de las vías no comprende el de las laderas, dado que esta es una función que le 
corresponde a los respectivos propietarios de los terrenos colindantes a esta, a menos 
que el terreno ya haya sido adquirido.  
 
No existe prueba de que las rocas que generaron el accidente se hubieran desprendido 
del área entregada en concesión a la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. por parte de la 
ANI. pero si existe prueba de que los terrenos colindantes a la carretera para la fecha 
del accidente, 5 de septiembre de 2019 no pertenecían a la ANI.  
 
Tal como se dijo antes, la Concesión realiza las actividades preventivas y de 
mantenimiento de la vía y de los taludes, con el fin de detectar problemas.   
 
Es importante anotar de todas maneras que en los recorridos diarios realizados por el 
personal de mantenimiento y por personal de operación de la Concesión, se verifica el 
estado de la vía y los peligros que puedan presentarse; si se evidencia algún riesgo, se 
actúa de manera inmediata, realizando actividades de señalización y retiro del material 
que esté generando el peligro, tal como es su obligación según la definición de 
actividades prioritarias.  
  
En el sitio donde se presentó el siniestro, no había sido denunciado como posible 
problema ni se había observado por parte del personal de la Concesión ninguna 
anomalía en el talud de donde se desprendieron las rocas, tal y como consta en las actas 
de inspección vial que aportamos. 
 
Ahora, mirando las fotografías y cuadros que se integraron al hecho, se observa que el 
apoderado olvido mencionar que en las dos, en el espacio destinado a la “Solución 
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Propuesta” a continuación de las “observaciones generales” señaladas en rojo   se indica 
textualmente: 
 
Puntos Críticos PC2 Y PC3 
Punto Crítico PC2 
Localización abcisado ruta nacional Km 62 +293 
Localización abcisado diseño    Km 62+3034 
 

 

 
 
Entonces, claramente se indica que en esta zona no se presentará intervención para 
construcción de ninguna de las calzadas del proyecto (mejoramiento- derecha- y 
ampliación-izquierda), por lo que se propone la intervención del mismo durante la 
fase de construcción de las obras de mejoramiento de la vía existente 
(construcción calzada derecha), intervenciones que se realizarían acorde con el plan de 
trabajo vigente para el Contrato. 
 
Y el siguiente cuadro – foto Punto Crítico PC35, el abogado no menciona la solución 
propuesta que es la siguiente: 
 

 
4 Primera foto, primer cuadro, página 11 de la demanda, hecho 2.10. 
5 Segunda foto – segundo cuadro mencionado en el hecho 2.10 de la demanda. Página 12 del libelo. 
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De donde también queda claro que en la zona no se harían intervenciones para la 
construcción de ninguna de las calzadas sino que se harían obras de mejoramiento y en 
ese momento se realizarían las soluciones propuestas (construcción calzada derecha) 
 
De todas maneras se observa que el apoderado descontextualiza el documento que 
utilizó para configurar la narración de este hecho de la demanda, pues señala y resalta 
los apartes que le convienen olvidando que se trata de un estudio técnico que no puede 
fragmentarse en lo que a cada unidad corresponde y donde además es claro que las 
soluciones propuestas se realizarían al momento de realizar las obras de mejoramiento 
de la vía. 
 
Al hecho 2.11.  No es cierto, se trata de transcripciones descontextualizadas y de una 
conclusión subjetiva del apoderado.  Analizada la prueba aportada con la demanda por 
el abogado, las soluciones propuestas a los problemas de la vía se harían en la fase de 
construcción de las obras de mejoramiento de la vía existente, lo que significa que el 
Concesionario tenía plazo hasta el 2 de octubre de 2020 para realizar esta intervención.  
Para el momento del accidente del señor MISAEL LARGO, 5 de septiembre de 2019, la 
vía no había sido intervenida pues el Concesionario todavía se encontraba dentro del 
plazo contractual previsto para hacer intervenciones en la Unidad Funcional 5. 
 
Al hecho 2.12.  No le consta a mi representada.  Las fotos extraídas de Google Earth 
deben tener el mismo tratamiento de las fotografías  en general  en los procesos 
judiciales.  Esto es, no deben ser valoradas en tanto no exista la certeza sobre las 
condiciones de tiempo, modo y lugar y autoría de las mismas. (Consejo de Estado 
Sección Tercera, Sentencia 05001233100020030399301 (44494), Feb.15/18.) 
Para el 5 de septiembre de 2019 la vía todavía no había sido intervenida por el 
Concesionario puesto que el plazo para hacerlo vencía el 2 de octubre de 2020, 



  
  

 
  
  
 
 
 
  

23 

fecha que posteriormente fue prorrogada hasta el 2 de octubre de 2021. Como 
bien le informó el consorcio Epsilon al apoderado de los demandantes: 
 

 
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la presencia de un muro de 
contención no sirve para detener la caída de objetos como rocas.  Haciendo una simple 
investigación por internet se encuentra la siguiente explicación sobre la utilidad de 
estos: 
 

Muros de contención y su funcionamiento6 
Los muros de contención se utilizan para detener masas de suelo u otros 
materiales sueltos manteniendo pendientes que naturalmente no pueden 
conservar. Estas condiciones se presentan cuando el ancho de una excavación, 
corte o terraplén está restringido por condiciones de propiedad, utilización de 
la estructura o economía. 
Por ejemplo, en la construcción de vías férreas o de carreteras, el ancho de 
servidumbre de la vía es fijo y el corte o terraplén debe estar contenido dentro 
de este ancho. De manera similar, los muros de los sótanos de edificios deben 
ubicarse dentro de los límites de la propiedad y contener el suelo alrededor del 
sótano. 

 
Entonces, un muro de contención como su nombre lo indica es 
un  elemento estructural diseñado para contener algo; por lo general ese algo suele 
ser tierra o parte de un terreno que, de no estar el muro de contención, tomaría una 
forma diferente a la brindada por el muro de contención para encontrar un equilibrio 
estable. Los muros de contención proporcionan apoyo lateral permanente a taludes 
semiverticales o verticales del suelo. La estabilidad de un muro de contención la 

 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_contención 
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ofrece fundamentalmente el peso propio del muro y el peso del material que está sobre 
su placa base. Actualmente, existen diversos diseños de muros de contención, 
incluyendo muros de contención económicos. 
 
No sobra mencionar que el muro de contención existente en el lugar del accidente no 
fue construido por mi representada, dado que formaba parte de la infraestructura de la 
vía que le fue entregada.  Como ya lo he explicado en ese sitio no se habían iniciado los 
trabajos de intervención en la vía pues no era el momento para hacerlo.    El muro como 
el resto de los componentes de la vía serían objeto de intervención una vez se iniciara 
el mejoramiento de la vía, tal y como ocurrió posteriormente.  
 
Al hecho 2.13:  Es cierto que existe un muro, pero debe precisarse cuál es la función de 
un muro de contención, tal como se explicó antes y, adicionalmente, no se entiende la 
razón por la cual se hace referencia a la existencia del muro en pasado, como si este no 
existiera para la época en que ocurrió el accidente. Además, es importante precisar que 
ese muro y esos gaviones no fueron construidos por la Concesión Pacífico Tres S.A.S. 
 
El informe del que hace mención el abogado también explica en que consistieron los 
trabajos: 
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Con el informe de gestión correspondiente al año 20197, se demuestra que las obras en 
la Unidad Funcional No. 5 no habían empezado pues el Concesionario todavía contaba 
con plazo suficiente para hacer la intervención respectiva y que para ese año apenas se 
estaba adelantando la gestión predial como etapa previa para ello.  En todas los 
proyectos viales existe un cronograma de obras.  Para la fecha del accidente, 5 de 
septiembre de 2019, de acuerdo con ese cronograma, la concesión realizaba la gestión 
predial. 
 
El informe de gestión de la concesión mencionado, dice lo siguiente: 
 

 
7 https://pacificotres.com/es/informe-de-gestion-2019/ 
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“Estimamos avanzar significativamente en la gestión predial y social del 
tramo de vía entre La Felisa y La Pintada (Unidad Funcional 5) para obtener 
la pista que nos permita adelantar las labores de construcción en estos 46 
kilómetros de vía, que son los más retadores para nuestro proyecto por sus 
características geográficas, demográficas, sociales, prediales, culturales, 
económicas y arqueológicas; y continuar además, como parte de nuestra 
responsabilidad en términos de seguridad vial, con la implementación de 
campañas de sensibilización que nos permita disminuir la accidentalidad en la vía, 
y el fomento del respeto por la normatividad de tránsito y los puntos de paso 
restringido. (…) 

 
Al hecho 2.14:  No es cierto como lo describe el apoderado demandante.   Para el año 
2020 ya las obras de mejoramiento en al Km 62+350 habían empezado por lo tanto el 
concesionario en su informe de gestión del año 2020 podía mencionar que “se trabaja 
en la estabilización de taludes con sistemas de mallas y pernos pasivos, anclajes activos y 
corte en roca, muros de contención, obras de drenaje transversal tipo alcantarillas y 
boxculvert, se construyeron calzadas en voladizo corredizo (…)8 
 
El concesionario siempre se ciñe al plan de obras vigente para el contrato. 
 
Al hecho 2.15:  No le consta a mi representada pero es la consecuencia legal de un 
accidente  como el ocurrido. 
 
Al hecho 2.16:  Es cierto que la entrevista con la señora YENCY TATIANA TAPASCO 
DIAZ está contenida en el expediente penal; sobre el contenido de su entrevista me 
remito al texto de la misma donde queda claro que previo al accidente se presentaron 
vientos fuertes y caída de tierra y piedras que provocaron la caída del motociclista.   
 
La señora YENCY TATIANA TAPASCO narró los hechos ocurridos así: 
 

 
8  Informe de sostenibilidad Pacífico · 2020. Página 22 del pdf, documento aportado con la demanda. 
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Lo narrado por la testigo evidencia que se estaban presentando condiciones climáticas 
inusuales y muestran cual debería ser la conducta de un usuario de la vía que actúa con 
responsabilidad y autocuidado, cuando explica que ella salía de su casa con su hija hacia 
la Felisa, pero optó por entrar a la casa de su vecino para protegerse previsivamente 
por la intensidad del viento; contrario a lo que hizo esta persona que actuó 
diligentemente, todo parece indicar que el Sr. Misael Largo optó por continuar su 
recorrido en motocicleta, asumiendo el riesgo que finalmente terminó con su vida.  
 
Al hecho 2.17:  Es cierto. 
 
Al hecho 2.18:  Es cierto. 
 
Al hecho 2.19:  No es un hecho, es una conclusión subjetiva y carente de prueba del 
apoderado de los demandantes. 
 
 

III. OPOSICIÓN A LA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES 
 
Me opongo a la prosperidad de todas las pretensiones de la demanda por carecer de 
fundamento jurídico, técnico y probatorio y en especial porque los hechos en los que se 
fundamenta la demanda obedecieron a causa extraña no atribuible a mi representada.   
 
Los perjuicios reclamados carecen de prueba. 
 
Solicito entonces que no se acceda a las pretensiones y en su lugar la parte demandante 
sea condenada en costas. 
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IV. MEDIOS DE DEFENSA – EXCEPCIONES 
 
EXCEPCIONES PREVIAS  
 
De conformidad con el artículo 100 del C.G.P formulo la excepción contenida en el 
numeral 4, esto es  “Incapacidad o indebida representación del demandante o del 
demandado.” 
 
En la demanda, sobre el extremo activo de la litis se afirma que está conformado por: 
 

 
Sin embargo dentro de las pruebas no se observa que se haya aportado el acta de 
apertura del proceso de sucesión del señor Misael Largo ni el acta de reconocimiento 
de heredero y representante de la masa sucesoral para Edwin Leandro Largo Reyes 
pues no se tiene certeza que sea el único descendiente del finado.  Por lo tanto, el señor 
Edwin Leandro Largo Reyes carece de legitimación para actuar en nombre de la 
sucesión de su fallecido padre. 
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El Código General del Proceso, artículos 482 y siguientes regula el trámite de la 
declaración de herencia yacente; destaco los siguientes: 
 

“ARTÍCULO 482. DECLARACIÓN DE YACENCIA. Si pasados quince (15) días 
desde la apertura de la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o una cuota 
de ella, ni hubiere albacea con tenencia de bienes y que haya aceptado el cargo, 
el juez, de oficio o a petición del cónyuge, del compañero permanente, de 
cualquiera de los parientes o dependientes del difunto, o de quien pretenda 
promover demanda respecto de ella, declarará yacente la herencia y le designará 
administrador. 
En la solicitud deberán relacionarse y determinarse los bienes del causante de 
que se tenga conocimiento e indicarse el lugar de su ubicación, y conocerá de ella 
el juez competente para el proceso de sucesión.” 
 
“ARTÍCULO 484. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL ADMINISTRADOR. El 
administrador representa la herencia yacente y tendrá atribuciones y deberes 
de secuestre, además de los especiales que la ley le asigna. Estará sujeto a las 
causas de remoción del administrador y a las del secuestre, y el trámite de las 
cuentas que deba rendir se sujetará a lo establecido para los secuestres. 

   
Para el caso del trámite de liquidación sucesoral ante notario, el Decreto 902 de 1988 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, señala la ley que en acta de aceptación de la 
solicitud, se efectuará el reconocimiento de las personas que de común acuerdo se 
presentan como herederos, legatarios y el cónyuge sobreviviente o los cesionarios de 
estos, previa la afirmación de que aceptan la herencia y bajo juramento expresan que 
no conocen otros interesados de igual o mejor derecho.  
   
El artículo 378 del Código de Comercio, impone a los interesados en ejercer la 
representación de los derechos de acciones de una sucesión ilíquida, la carga de 
acreditar el carácter de albacea con tenencia de bienes, o de sucesor reconocido en el 
juicio. Para ello será preciso promover el respectivo trámite sucesoral y solicitar el 
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reconocimiento que lo habilita para ejercer durante el trámite de la liquidación 
sucesoral los derechos correspondientes a las acciones de la sucesión que representa.  
 
Y para el caso de las sucesiones ilíquidas cuando no se ha realizado la aceptación de la 
herencia, la legislación civil impone que la representación de los bienes de la herencia 
que no ha sido aceptada, se regulan como una curaduría de bienes, en los términos del 
artículo 569 del Código Civil, donde se expresa:  
   

“Art. 569 Se dará curador a la herencia yacente, esto es, a los bienes de un difunto 
cuya herencia no ha sido aceptada.  

   
La curaduría de la herencia yacente es dativa."  

   
El mismo Código Civil señala la manera como habrá de establecerse la representación 
de la herencia y la designación del curador de la herencia yacente en los siguientes 
términos:  
   

"Art. 1297. - Herencia yacente. Si dentro de quince días de abrirse la sucesión no se 
hubiere aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el 
testador haya conferido la tenencia de los bienes, y que haya aceptado su encargo, 
el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o 
dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello, o de oficio, declarará 
yacente la herencia; (.....) y se procederá al nombramiento del curador de la 
herencia yacente.  

   
Si hubiere dos o más herederos, y aceptare uno de ellos, tendrá la administración 
de todos los bienes hereditarios pro indiviso, previo inventario solemne; y 
aceptando sucesivamente sus coherederos, y suscribiendo el inventario tomarán 
parte en la administración. Mientras no hayan aceptado todas las facultades del 
heredero o herederos que administren, serán las mismas de los curadores de la 
herencia yacente; pero no serán obligados a prestar caución, salvo que haya 
motivo de temer que bajo su administración peligren los bienes."  
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El discernimiento de esta clase de curaduría es atribución del juez  lo que quiere decir 
que no por el simple hecho de afirmar que se es el representante de una sucesión le sea 
reconocido ese cargo para efectos legales.  Existen normas legales (Código Civil)  que 
regulan la manera cómo ha de proveerse la representación de los bienes de la sucesión 
ilíquida, con el nombramiento del curador de la herencia yacente con las facultades que 
le señala la ley.  
   
Al respecto se hace necesario recurrir a la norma sobre la herencia yacente consagrada 
en el C.G.P que ya se mencionó. Esta forma de curaduría de bienes del difunto, busca 
amparar los bienes que conforman el patrimonio de la persona fallecida, herencia que 
tiene una clara finalidad que es la liquidación y adjudicación a los sucesores del 
causante.  
     
Las facultades del curador de la herencia yacente están establecidas por el artículo 575 
del Código Civil, el cual expresa:  
   
"Art. 575 Facultades del curador de bienes. El curador de los bienes de una persona 
ausente, el curador de una herencia yacente, el curador de los derechos eventuales del 
que está por nacer, están sujetos en su administración a todas las trabas de los tutores 
o curadores y además se les prohíbe ejecutar otros actos administrativos que los de 
mera custodia y conservación y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de 
las deudas de sus respectivos representados."  
   
En el marco de estas facultades será el curador de la herencia yacente la persona que 
represente los derechos de acciones de la sucesión ilíquida, cuando la herencia no ha 
sido aceptada por los sucesores del causante. Esta curaduría terminará en los términos 
de los artículos 579 y 572 del Código Civil.  
 
En ese sentido le pido al Juzgado rechazar la acción impetrada por EDWIN LEANDRO 
LARGO REYES en nombre y representación de la sucesión de MISAEL LARGO y de la 
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misma sucesión en tanto no exista prueba de la representación legal de esta frente al 
proceso. 
 
OTRAS EXCEPCIONES:  
  

A. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA IMPUTABLE A LOS 
DEMANDADOS  
 

Según se afirma en el libelo, “el proceder de las demandadas fue omisivo y causó a mis 
poderdantes un daño que a todas luces es antijurídico y por eso los perjuicios que causó 
deberán ser resarcidos en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 90 Constitucional” 
 
Obsérvese que la parte actora fundamenta sus pretensiones contra todas las 
demandadas en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual establece el 
fundamento de la responsabilidad estatal y, por tal motivo, no puede pretender 
aplicarse a la responsabilidad de los particulares. 
 
Mis representadas son personas jurídicas de derecho privado y, por tanto, su 
responsabilidad tiene que soportarse en las reglas del derecho civil, las cuales exigen 
que se demuestre la existencia de una conducta negligente o dolosa como causante del 
daño. 
 
Por tal motivo, frente a mis representadas no tiene aplicación la teoría de la “falla en el 
servicio” puesto que este es un título de imputación propio de la responsabilidad 
estatal. 
 
Por otro lado, la parte demandante pretende que se declaren solidariamente 
responsables a las demandadas por los presuntos daños que sufrieron como 
consecuencia del accidente en el que perdió la vida el señor MISAEL LARGO, pero sin 
justificar de manera alguna cual sería la fuente de la supuesta solidaridad. 
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Sin embargo, contrario a lo que afirma la parte actora, cualquier daño que se llegare a 
probar en el presente proceso no tuvo como causa directa una acción u omisión 
imputable al Consorcio Constructor o de sus consorciadas. Al contrario, ellas estaban 
ejecutando el contrato de manera adecuada e, incluso, ni siquiera tenían bajo su control 
el sector de la vía donde ocurrió el accidente dado que no había sido entregado por 
parte de la Concesión Pacífico Tres S.A.S, quien, a su vez, estaba realizando las gestiones 
prediales previas a la entrega al ejecutor.  Por consiguiente, para el momento en que se 
produjo el siniestro, mis representadas no tenían obligación alguna frente al tramo en 
el que ocurrió el accidente y por tanto no lo tenían bajo su control ni estaban ejecutando 
ninguna obra de construcción de la cual pueda derivarse su responsabilidad. 
 
Esto confirma que los daños reclamados por los demandantes, no provienen de una 
actividad desarrollada por mis representadas. 
 
Al contrario, lo que aparece probado es que el accidente se produjo por un hecho de la 
naturaleza, imprevisible e irresistible, externo y ajeno a mis poderdantes.  El 
desprendimiento de unas piedras de la montaña, en medio de un ventarrón (en un lugar 
monitoreado constantemente por funcionarios de la concesión con el fin de detectar 
eventuales peligros), ocasionó el desafortunado desenlace. 
 
No puede olvidarse la actividad peligrosísima desplegada por el señor Misael Largo:  la 
conducción de una motocicleta y en este caso en el momento en que se presentaban 
fuertes vientos por una zona de la carretera donde existían advertencias a los usuarios 
sobre el peligro de posibles caídas de derrumbes.   
 

B. INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO 
 
Debe insistirse en que la responsabilidad de los particulares no puede fundarse en el 
concepto del daño antijurídico previsto en el artículo 90 de la Constitución Política pues 
esta norma regula la responsabilidad del Estado mas no la responsabilidad de los 
particulares.  
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De todas maneras, haré una breve explicación sobre la razón por la cual ni siquiera se 
presenta un daño antijurídico en este caso: 
 
Una definición pacífica del daño antijurídico, es la sostenida por el Consejo de Estado, a 
partir de la sentencia del 22 de noviembre de 1992, según la cual, “un daño será 
antijurídico cuando la víctima del mismo no esté obligada por imperativo explícito del 
ordenamiento a soportar la lesión de un interés patrimonial garantizado por una norma 
jurídica". 
 
En el presente caso no existe una acción u omisión que genere el daño y que pudiera 
ser reprochada a la parte que represento pues este ni siquiera tenía la calidad de 
contratista del Estado dado que su papel es el de un constructor contratado por el 
Concesionario a quien ni siquiera se le había hecho entrega del tramo de la carretera en 
la que ocurrió el accidente. 
 
Hechos como el que le costó la vida al señor Misael Largo, escapan del control de los 
seres humanos, desbordan la capacidad de reacción de los hombres pues obedecen a 
fuerzas de la naturaleza, irresistibles e imprevisibles.  
 
No sobra reiterar que mis representados no tuvieron conocimiento del accidente 
porque todavía no habían recibido la vía para su intervención.   
 

C. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE LA 
SOCIEDAD CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. 

 
En acatamiento a las obligaciones contractuales con la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. ha cumplido con 
cada una de sus obligaciones estipuladas en el contrato y, para los fines del presente 
proceso, será objeto de prueba lo siguiente: 
 

i) La Concesión Pacífico Tres S.A.S. en la zona donde ocurrió el accidente que 
corresponde a la Unidad Funcional No. 5, no había empezado las intervenciones 
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pues venía cumpliendo con su cronograma de obras y para ese momento se 
realizaba la gestión predial que permitiría la adquisición de predios para la ANI, 
destinados a las obras de la vía. 
ii) La concesión realiza monitoreos diarios en la vía y ese día no había detectado 
ninguna anomalía en el sitio donde se produjo el siniestro; tampoco se 
conocieron avisos de la comunidad o de alguna autoridad a mi representada, en 
ese sentido.  La zona estaba debidamente señalizada advirtiendo del peligro de 
posibles derrumbes lo que implicaba estar más atento en presencia de 
fenómenos climáticos como lluvias y vientos fuertes. 
iii) Las piedras cayeron y fueron las causantes del accidente; su caída fue súbita, 
inesperada, irrefrenable, imprevisible, irresistible, ajena a la actividad de la 
Concesión Pacífico Tres.  Tal vez esa caída se produjo como consecuencia de los 
fuertes vientos, evento también inesperado, irrefrenable, imprevisible, 
irresistible y ajeno  a la actividad de mi representada.  Nada pudo hacerse para 
impedirlo.   

 
La Concesión por su parte, dando cumplimiento al contrato, realiza labores preventivas, 
señaliza las vías de acuerdo con las estipulaciones legales y contractuales, advierte de 
los peligros existentes a través de vallas y de señales informativas y preventivas. Ya al 
responder los hechos le indicamos al despacho cuales eran las señales de tránsito 
ubicadas en esa zona y donde se aprecia la SP-42 que previene sobre la “caída de 
derrumbes”. 
 
Mi poderdante no falló en su deber de mantenimiento de las carreteras y así se 
demostrará en este proceso.  Téngase en cuenta que en el momento en que se produjo 
el evento de tránsito donde falleció Misael Largo, no se habían iniciado las 
intervenciones en la vía en razón a que el plazo para la ejecución de las actividades en 
la UF5 vencían el 2 de octubre de 2020, plazo ampliado posteriormente hasta el 2 de 
octubre de 2021, pero ya se estaba ejecutando la gestión predial para la adquisición de 
las fajas requeridas para dicha intervención. 
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Teniendo en cuenta las intervenciones prioritarias previstas en el contrato (instalación 
de señalización vertical), la Concesionaria previno a la comunidad instalando las 
señales preventivas SP 42, CAIDA DE DERRUMBES, mientras se seguía el cronograma 
de obras y se empezaban las intervenciones en la zona; fuera de esto realizaba la 
inspección diaria de la vía con el fin de detectar posibles anomalías con el fin de 
corregirlas y además como lo demuestra el informe del accidente elaborado por la 
Concesión cuya copia se adjunta como prueba, la reacción ante la información de 
ocurrencia del siniestro fue inmediata y eficiente. 
 
Como se demostrará en el proceso, mi poderdante no supo de la caída de las piedras en 
ese lugar sino cuando tuvo conocimiento del accidente.  

 
D. INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 
No hay pruebas del eventual nexo de causalidad existente entre el actuar de mi 
representada y el daño no antijurídico alegado por los demandantes.  
 
La parte actora alega en este caso que el daño que supuestamente sufrió se originó en 
no realizar “la reconformación morfológica” del talud ni la “instalación de un manto 
permanente” (debe corresponder a lo que en documento9 se denominó “protección de 
la cara expuesta del talud contra la erosión empleando geosintético”), medidas que se 
habían propuesto como soluciones para las zonas críticas de la Unidad Funcional No. 5, 
pero para ser ejecutadas durante la fase de construcción de las obras de 
mejoramiento10.  Para el momento en que ocurrió el accidente las obras no se habían 
iniciado y la información que se tenía era que en la zona denominada PC2 (Km 2 +293 
del abcisado ruta nacional o Km 2+303 abcisado diseño) “Eventualmente se podría 
presentar caída de material”. Y para el PC2 Y PC3 (km 62+ 336 y Km 62 +335), la 
solución propuesta fue la misma, esto es intervención durante la fase de 
construcción y mantenimiento de la vía.  Y la vía repito no se había intervenido pues 
el Concesionario se encontraba dentro de los plazos contractuales para hacerlo y ella 

 
9 Respuesta Epsilon aportada con la demanda. 
10 idem. 
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debería hacerse una vez se concluyera la gestión predial y durante la construcción de 
las obras de mejoramiento de la vía, las cuales tampoco era el momento de ejecutarlas. 
 
Lo que sucedió ese día fue un fenómeno climático inesperado con fuertes vientos según 
narró la testigo TAPASCO en la fiscalía que produjo el desprendimiento de las rocas. 
 
En el hecho 2.11, último párrafo de la demanda, el apoderado de los actores indica:   
 
“ Desde el mes de agosto de 2016, cuando la concesionaria envió el informe al interventor, 
hasta el 05 de septiembre de 2019, día en que falleció el señor Misael Largo (q.e.p.d.) a 
causa del impacto de una roca que se desprendió de la montaña adyacente a la vía, no hay 
prueba de que se haya realizado la reconformación morfológica del talud ni que se haya 
instalado un manto permanente, tal y como se puede corroborar en las fotografías 
tomadas el día de la ocurrencia de los hechos, medidas que de haberse materializado, 
hubiesen evitado el desprendimiento de rocas que causó la muerte al mencionado 
ciudadano.”  
 
Para agregar en el hecho 2.12: 
 
“2.12. A través de imágenes tomadas de la herramienta tecnológica Google Maps y earth, 
se aprecia que en la zona en donde se presentó el desprendimiento de rocas que causó la 
muerte al señor Misael Largo (q.e.p.d.) hubo un notorio deterioro del muro que separaba 
la vía de la montaña adyacente, sin que se aprecien obras de mantenimiento o mitigación 
del muro y de la montaña, así como la prevención o mitigación de daños (…).  
 
Olvida el demandante que el Concesionario no tiene la capacidad de ejecutar la 
totalidad de las obras exigidas por un proyecto vial de estas características en un solo 
momento y que ellas son ejecutadas de manera gradual y secuencial, sin que la 
intervención en este sector estuviera programada todavía dado que el Concesionario 
contaba con el plazo suficiente para hacerlo, motivo por el cual no se le puede endilgar 
mora alguna en sus actuaciones tal como se insinúa en los párrafos anteriores. 
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Por tanto, estas simples afirmaciones no son suficientes para derivar responsabilidad, 
pues los supuestos allí manifestados deben ser probados y en este caso la carga de la 
prueba la tienen los demandantes, máxime cuando MISAEL LARGO ejecutaba una 
actividad peligrosa, la conducción de la motocicleta en una situación meteorológica 
complicada a causa de los fuertes vientos que azotaron la zona en el momento en que 
él transitaba por el lugar, además la carretera estaba húmeda.   El señor Largo asumió 
el riesgo de continuar conduciendo su moto a pesar de las condiciones climáticas. 
 
El carácter de peligrosa de la actividad desplegada por el finado MISAEL LARGO, implica 
que la parte demandante debe probar, no solo la diligencia y cuidado, sino que debe 
demostrar la contribución eficiente de los demandados en la ocurrencia del hecho. 
Hasta ahora, ni siquiera hay pruebas que determinen una responsabilidad en cabeza de 
CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. 
 
Este nexo de causalidad, como lo han sostenido tanto la Corte Suprema de Justicia, como 
el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, debe ser probado en todos los casos.  
 
Así, por ejemplo en sentencia del 2 de mayo de 2002 dijo el Consejo de Estado: 
 

“El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada 
entre el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante 
prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación 
causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el 
legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez 
sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad 
eficiente y determinante.” 

 
Es importante mencionar que la parte actora pretende derivar responsabilidad para 
todas las demandadas con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, 
olvidando que esta norma se refiere a la responsabilidad del Estado y, por tanto, no 
puede servir de fundamento  para predicar responsabilidad de un particular como lo es 
la sociedad Concesionaria: frente a esta, el título de imputación no puede ser diferente 



  
  

 
  
  
 
 
 
  

39 

al de cualquier particular y, por tanto, sólo si se demostrara un incumplimiento de la 
ley o del contrato, podría predicarse responsabilidad pues su responsabilidad sólo 
puede basarse en una conducta ilícita. Por tal motivo, debe insistirse hasta la saciedad 
que el Concesionario no estaba en mora de intervenir la zona crítica a la que se refiere 
la parte actora pues los plazos para las actividades de mejoramiento de la UF5 aún 
estaban vigentes. 
 
No existen pues, elementos probatorios que permitan establecer el nexo de causalidad 
entre el daño (la muerte de Misael Largo) y la actividad desplegada o no por mi 
poderdante, CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S. 
 

E. CAUSA EXTRAÑA 
 
En general, para el Consejo de Estado existen tres (3) elementos pilares para que 
proceda la causa extraña como causal eximente de responsabilidad para  el agente 
estatal, a saber, “i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad 
respecto del demandado”. 
 
Aplicando al caso concreto existen dos concausas extrañas, irresistibles, imprevisibles, 
ajenas y externas a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.  representada en la 
fuerza mayor y en el hecho de la víctima, pues ésta ejecutaba  una actividad peligrosa 
en una carretera sometida a un vendaval inesperado. 
 

F. CAUSA EXTRAÑA - FUERZA MAYOR  
 

Resulta claro que en el presente asunto no les cabe responsabilidad alguna a los 
demandados, toda vez que se encuentra probada la causa extraña como factor de 
exoneración de responsabilidad. Esta causa extraña no es otra que la fuerza mayor, 
entendiendo fuerza mayor como el evento dañino que estuvo enmarcado en 
condiciones de imprevisibilidad e irresistibilidad que exoneran de responsabilidad a la 
administración.    
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En el caso concreto, la muerte de MISAEL LARGO no ocurrió como consecuencia de una 
omisión que pueda atribuírsele a mi representada, CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., 
sino por un desprendimiento súbito de material rocoso de una montaña que cayó a la 
vía, al parecer por fuertes vientos, en el momento en que la persona siniestrada 
circulaba por ella en su vehículo automotor, causándole la muerte.  Se trató pues, de 
una situación inusual, inesperada, irrefrenable, súbita, que escapa del control de la 
Concesión. 
 
Nos encontramos entonces   frente a un ejemplo claro de configuración de fuerza mayor 
como eximente de responsabilidad porque el evento que condujo a la muerte del señor 
MISAEL LARGO, corresponde a un hecho externo y ajeno a mi representada, además de 
ser imprevisible e irresistible para esta. 
 
La  fuerza mayor, se ha definido por la jurisprudencia como “la imposibilidad absoluta 
de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo insuperable unido a la ausencia de 
culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer”11 y sus elementos son: 
 

“a) Que el hecho sea imprevisible, esto es que en condiciones normales haya sido lo 
suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel específico en la 
actividad que origina el daño, haya podido precaverse contra él.  
b) Que el hecho sea irresistible en el sentido estricto de no haberse podido evitar su 
acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente sojuzgado por el 
suceso así sobrevenido-, en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido”12,  

 
Respecto de la fuerza mayor, el Consejo de Estado ha expuesto lo siguiente: 
 

“La fuerza mayor sólo se demuestra:... mediante la prueba de un hecho externo y 
concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el 
fenómeno como tal, sino sus consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la 

 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1999, expediente 
5220. 
12 Ibíd. 
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fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también 
imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. 
Además de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle 
imputable desde ningún ámbito...”13 
 

Recordemos que  para el Consejo de Estado, Irresistible es que ocurrido el hecho el 
ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha 
hecho… (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
expediente 13.833, sentencia de 26 de febrero de 2004, C. P. Germán Rodríguez 
Villamizar).   
 
En cuanto a la imprevisibilidad: Decir que un acontecimiento era imprevisible significa 
que no había ninguna razón especial para pensar que se produciría ese 
acontecimiento.  (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de Septiembre 
de 2009, expediente 17.251. C.P. Enrique Gil Botero) 
 
“Igualmente, hay que tener claridad en cuanto a que, tanto la imprevisibilidad como la 
irresistibilidad, deben examinarse respecto a los efectos producidos por el suceso 
o acontecimiento exterior, y no frente al fenómeno como tal. Así, se prescindirá de 
analizar las condiciones propias de la causa, para determinar las de sus consecuencias, 
que son, en últimas, las que permitirán concluir la constitución de la eximente de 
responsabilidad” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de Septiembre 
de 2009, expediente 17.251. C.P. Enrique Gil Botero) 
 
De conformidad con lo que se probará en el presente proceso, la caída de la roca que 
causó la muerte del señor Largo, fue un hecho de la naturaleza, externo a la CONCESIÓN 
PACÍFICO TRES S.A.S., imprevisible a la misma entidad y además  de irresistible.  
 

 
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 12423. Ver en igual 
sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 13090. 
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Es claro que esta situación (1) no dependió de los demandados y por ende no fueron 
sus causantes;  (2) no fue posible para los demandados contemplar o anticipar el hecho 
con anterioridad a su ocurrencia, pues en condiciones normales era imposible haberse 
precavido contra la misma; y, (3) eran inevitables las consecuencias derivadas del 
hecho imprevisto.  
 
En cuanto a la prueba de la fuerza mayor, el mismo Consejo de Estado ha dicho, lo 
siguiente:  
 

“La fuerza mayor sólo se demuestra:... mediante la prueba de un hecho externo y 
concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el 
fenómeno como tal, sino sus consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la 
fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también 
imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. 
Además de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle 
imputable desde ningún ámbito...”14 

 
El desprendimiento y caída de la piedra en la carretera, causa de la muerte del señor 
Misael Largo en el sitio.  Esa muerte no se produjo por  una acción y omisión de mi 
representada.  No era posible para la concesión anticipar o contemplar que en ese lugar 
se produciría ese desprendimiento. Son hechos que escapan del control de los seres 
humanos. 
 
Esta circunstancia, correspondiente al desprendimiento de unas piedras que  caen 
sobre la vía, causadas probablemente por la acción de fuertes vientos (hecho de la 
naturaleza), tendrá que tener efectos exoneratorios para los demandados. 
 
G.  CAUSA EXTRAÑA - CULPA DE LA VICTIMA – HECHO PROPIO DE LA VÍCTIMA-  

 

 
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 12423. Ver en igual 
sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 13090. 
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El Consejo de Estado ha establecido que el hecho de la víctima es, por definición, 
irresistible, imprevisible y externo a la actividad del demandado.  Estos elementos, uno 
por uno han sido definidos por la jurisprudencia de esa Corporación,  de la siguiente 
manera:  
  

(…) En primer lugar, la irresistibilidad alude a la “imposibilidad del obligado a 
determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; 
en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la 
ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o 
inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues 
el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o 
impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, 
irresistible, caso de un terremoto o de un huracán algunos de cuyos efectos nocivos, 
en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados .”  

 
(…) Por su parte, la imprevisibilidad de la causa extraña se refiere a  la condición 
de imprevista de la misma, con lo cual será requisito indispensable que se trate de 
“de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”.; 
aclarando que “resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello 
que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o 
repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para 
evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido 
mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia”.  

 
(…). En tercer lugar, la exterioridad de la causa extraña respecto del demandado 
“se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que (se) invoca como causa 
extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la 
causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente (…) la exterioridad 
que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la 
entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de 
tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico 
de responder la accionada”.  
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En el caso concreto está claro y probado que el finado MISAEL LARGO, realizaba una 
actividad peligrosa, la conducción de una motocicleta, en condiciones meteorológicas 
difíciles a causa de fuertes vientos y que fue él quien libre y voluntariamente decidió 
continuar conduciendo su vehículo a pesar del riesgo que generaban las condiciones 
climáticas. Reiteremos el ejemplo de la señora YENCY TATIANA TAPASCO quien narra 
que viendo la inclemencia de los vientos y el riesgo de caídas de roca que se estaba 
produciendo adoptó la prudente decisión de quedarse en casa de un vecino mientras 
mejoraban las condiciones del tiempo.  
 
En otras palabras, la actividad peligrosa fue irresistible a mi poderdante. La Concesión 
no podía impedir que se ejecutara esa actividad peligrosa porque esa decisión les 
correspondía, al conductor de la moto.  La carretera estaba en óptimo estado para 
circular, no ofrecía peligros derivados de la caída o desprendimiento de rocas, estaba 
debidamente señalizada, advirtiendo de la posible caída de derrumbes a los usuarios. 
En ese momento se estaban presentando fuertes vientos lo que implicaba mayor 
diligencia y cuidado en la conducción de la moto, tal vez hasta llegar a detenerse y 
esperar que las condiciones mejoraran. 
 
Para mi representada no era previsible un hecho como el que acabó con la vida de este 
ciudadano. Tratando de evitar accidentes en la carretera es que se señaliza y se 
supervisa día a día por funcionarios encargados de hacerlo. Las decisiones personales 
en la asunción de riesgos se escapan del control de la Concesión. 
 
La víctima MISAEL LARGO realizaba pues, una actividad peligrosa al conducir su 
motocicleta y lo hizo aún ante la presencia de fuertes vientos.  Para el tratadista Javier 
Tamayo Jaramillo una actividad peligrosa es aquella que “…una vez desplegada, su 
estructura o su comportamiento generan más probabilidades de daño, de las que 
normalmente está en capacidad de soportar, por sí solo, un hombre común y corriente. 
Esta peligrosidad surge porque los efectos de la actividad se vuelven incontrolables o 
imprevisibles debido a la multiplicación de energía y movimiento, a la incertidumbre de 
los efectos del fenómeno o a la capacidad de destrozo que tienen sus elementos.”( TAMAYO 
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JARAMILLO, Javier. De la responsabilidad civil. Tomo II. De la responsabilidad 
extracontractual. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá. Colombia. 1999. p. 274) 
 
Por último,  en cuanto a la exterioridad, hay que decir que mi representada no tiene el 
deber jurídico de responder por las decisiones irresponsables que toman los usuarios, 
en actividades peligrosas como la conducción de vehículos aún en medio de condiciones 
climáticas adversas. 
  
Entonces, siempre que la actuación de la víctima sea la causa única, exclusiva o 
determinante del daño resulta innecesario valorar el elemento subjetivo en la 
atribución de responsabilidad de la administración.  El Consejo de Estado insiste en que 
para que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad 
demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a 
la Administración, agregando que  en los casos en los cuales la actuación del afectado 
resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la 
valoración de su subjetividad, como sucede en el proceso que nos ocupa 
 

H. RELATIVIDAD DEL SERVICIO A CARGO DEL ESTADO 
 
Respecto de la previsibilidad de la Administración Pública en la producción de un hecho 
dañoso y en la no adopción de las medidas necesarias para evitarlo, el Consejo de Estado  
ha precisado que, “No es el Estado un asegurador general, obligado a reparar todo daño, 
en toda circunstancia, pues la Administración de Justicia, debe observar la ley sustantiva, 
consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de 
derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los cuales se edifica y sirve 
de razón a la imputación del deber reparador. Así en el caso presente la relatividad del 
servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían 
elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha dicho que al Estado se le 
deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las 
utopías de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se 
ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo 
posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe hacer todo 
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cuanto está a su alcance.” (negrillas nuestras) (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera 
ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil doce 
(2012) Radicación número: 25000-23-26-000-1996-03282-01(20042) Actor: 
SOCIEDAD BANCO GANADERO S.A. Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO Referencia: Apelación - Acción de Reparación Directa) 
 
También ha sostenido esta Corporación, que el mandato que impone la Carta Política 
en el artículo 2 inciso 2, consistente en que las autoridades de la República tienen el 
deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que 
normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones 
o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención 
acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, 
capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en 
un momento dado se requiera”, así las obligaciones que están a cargo del Estado –y por lo 
tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión–, han de mirarse en concreto frente 
al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon 
la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de 
que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización 
adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido 
constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de 
tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a 
su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.  (CONSEJO DE ESTADO, 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A 
Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ Bogotá D.C., catorce (14) de 
septiembre de dos mil once (2011), Radicación número: 66001-23-31-000-1998-
00496-01(22745) Actor: LIGIA PÉREZ VARGAS Y OTROS Demandado: INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS Y OTRO. Referencia: APELACIÓN SENTENCIA. REPARACIÓN 
DIRECTA) 
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En el proceso que nos ocupa, por parte de la Concesión Pacífico Tres S.A.S se 
desplegaron todos los medios para prevenir accidentes en la vía concesionada; sin 
embargo pese a ello, a que la carretera estaba debidamente señalizada con indicación 
de las zonas de peligro, de cuidado, y de las prohibiciones establecidas, cayó una roca y 
se produjo un accidente con un motociclista quien circulaba a pesar de los fuertes 
vientos. 
 

I.  ERROR EN LA CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS  
 
a.  Perjuicios morales: 
 
La petición es exagerada y sobrepasa los límites establecidos por la jurisprudencia. 
 
El Juzgado deberá atenerse a lo establecido en la sentencia de unificación CONSEJO DE 
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA PLENA  SECCIÓN 
TERCERA, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá D.C., 
veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014). Radicación número: 66001-23-31-
000-2001-00731-01(26251) Actor: ANA RITA ALARCÓN VDA. DE GUTIÉRREZ Y OTROS 
Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 
(APELACIÓN SENTENCIA - SENTENCIA DE UNIFICACIÓN.   
 
Dispuso esta sentencia:   

 
“ 6.2. Perjuicios morales (Unificación jurisprudencial). 
 
Sea lo primero señalar, que procede la Sala a unificar la jurisprudencia en 
materia de reparación de perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la 
Sección considera necesario y oportuno determinar los criterios generales que se 
deben tener en cuenta para la liquidación del mencionado perjuicio. 
 



  
  

 
  
  
 
 
 
  

48 

La parte actora solicita el reconocimiento de perjuicios morales en el equivalente 
en moneda nacional a 2.000 gramos de oro fino, para cada uno de los 
demandantes o quien o quienes sus derechos representen. 
    
Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto 
por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, 
desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de 
un daño antijurídico, individual o colectivo. 
 
En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han 
diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que 
acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se 
distribuyen así: 
 
Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales 
y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar 
(1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). 
A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. 
 
Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de 
consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una 
indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. 
 
Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de 
consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente 
al 35% del tope indemnizatorio. 
 
Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de 
consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente 
al 25% del tope indemnizatorio. 
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Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros 
damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% 
del tope indemnizatorio.  
 
Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la 
convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la 
prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la 
relación afectiva.” 
 

De acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado en esta sentencia de unificación 
la masa sucesoral de Misael Largo no tiene derecho en forma independiente a percibir 
ninguna indemnización por concepto de daño moral.  
 
La jurisprudencia citada en la demanda con el fin de sustentar el pago de este perjuicio 
hace referencia al sufrimiento que padeció la víctima directa antes de fallecer; en el caso 
concreto Misael Largo se encuentra probado  murió de forma instantánea, por lo tanto 
no padeció ni dolor ni congoja ni tristeza, de manera que la petición frente al pago de 
este perjuicio no tiene asidero. 
 
a.1.  Daño a la salud:   
 
En la demanda se pide el pago de este perjuicio por las graves heridas que sufrió Misael 
Largo y que fueron causadas por la piedra que le impactó cuando circulaba por la 
carretera,  así mismo, por las graves afectaciones que padecieron su cónyuge e hijo. Hay 
que anotar que la petición carece de monto. 
 
Estos perjuicios requieren probarse, además debe tenerse en cuenta que también se 
pide compensación por daños por afectación a bienes constitucionalmente protegidos 
y si se reconociera un monto por perjuicios por daño a la salud, este excluiría el otro 
rubro mencionado, como se explicará más adelante. 
 
b.  Sobre perjuicios materiales: 
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b.1.  Lucro cesante consolidado 
 
Se afirma en la demanda que Misael Largo  al momento de su fallecimiento trabajaba 
para la sociedad Caldas Gold Marmato S.A.S. como ayudante minero y devengaba la 
suma de un millón noventa y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos M/Cte. 
($1.096.769), dinero que utilizaba para el sostenimiento de su hogar y de sus gastos 
personales. 
 
No existe prueba alguna en el libelo, de la existencia y cuantía de los daños o perjuicios 
reclamados, ni de los requisitos legales y jurisprudenciales para que éstos sean 
susceptibles de indemnización. 
 
 La jurisprudencia y la doctrina han sostenido que el daño es la razón de ser de la 
responsabilidad y, por ello, todo estudio al respecto debe partir de la determinación del 
daño. Para que ese daño sea indemnizable se exige que el mismo sea un daño 
antijurídico, entendido éste como aquel que una persona no está obligada a soportar.  
 
Ese daño antijurídico debe además ser (i) cierto, (ii) directo, (iii) personal, y (iv) 
probado por quien lo sufre. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, si llegare a demostrarse que mi representada fue la 
causante de los perjuicios reclamados no hay lugar al pago de los supuestos daños 
reclamados en la demanda, por lo siguiente: 
 
Por un lado, la cónyuge sobreviviente reclama un lucro cesante consolidado de $ 
31.402.547,  suma que no aparece demostrada.   
 
 
La jurisprudencia ha sido unánime en señalar que la indemnización de perjuicios 
pretende reparar a la víctima, más no puede ser una fuente de  enriquecimiento. El 
Consejo de Estado, en sentencia del 14 de septiembre de 2011, señaló lo siguiente: 
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“En consecuencia, la cuantificación del daño en que se ha inspirado el 
ordenamiento jurídico interno, obedece al criterio de la restitutio in integrum cuyo 
objetivo es el restablecimiento patrimonial y/o espiritual, dañado por un hecho 
ilícito, o que el perjudicado no tenga la obligación de padecer, lo cual encuentra su 
fundamento y límite, se itera, en dos principios generales del derecho que además 
tienen soporte normativo: la reparación integral del daño (art. 16 ley 446 de 1998 
y art. 2341 C.C.) y el enriquecimiento injusto (art. 8 ley 153 de 1887); por ello el 
resarcimiento debe cubrir nada más que el daño causado, pues si va más 
allá, representaría un enriquecimiento ilegítimo del afectado, y si es menor, 
constituiría un empobrecimiento correlativo, desnaturalizándose así los 
principios de dignidad humana y de igualdad, que constituyen pilares 
basilares del modelo Social de Derecho”15(se destaca). 

 
 Reconocer alguna suma a favor de los demandantes por concepto de lucro cesante 
consolidado significaría un enriquecimiento sin causa que no debe permitirse. 
 
b.2.  Lucro cesante futuro 
 
En lo que al lucro cesante futuro se refiere, el apoderado de los demandantes mandante 
lo reclama  por (385.93 meses), correspondiente al tiempo que él considera que 
CONCEPCION REYES TAPASCO, esposa de la víctima dejará de percibir una renta total 
de $190.747.115, que el señor Misael Largo (q.e.p.d.), si viviese, habría destinado para 
el apoyo a su consorte. 
 
 Como se estableció anteriormente, para que un daño sea reconocido debe ser directo, 
cierto, personal y probado.  
 
La Sección Tercera del Consejo de Estado, advierte del aspecto jurídico y probatorio en 
torno a la indemnización del lucro cesante futuro, señalando que este perjuicio no se 

 
15 Sentencia del 14 de septiembre de 2011 del Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Enrique Gil Botero, 
Exp. 38222. 
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puede fundamentar bajo conceptos hipotéticos y en posibilidades inciertas o 
especulativas, así, resalta la necesidad que exista una probabilidad objetiva para poder 
cuantificar este rubro. “(…) Ahora bien, sobre el lucro cesante futuro, debe aclararse que 
él no puede construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas o 
especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias sino 
que, por el 13 contrario, debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte 
del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso en 
concreto de manera que el mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en 
un cálculo sobre lo que hubiera ocurrido de no existir el evento daños16 .”(Énfasis 
añadido). (Sección tercera Sentencia del 2 de mayo de 2018. Rad. 40887)  
 
Esta misma Sección en otra providencia, del 5 de julio de 2012 dentro del expediente 
de radicado N°. 1997-01942-01, expresó lo siguiente: 
 

“Señala la sección que la jurisprudencia ha sido pacífica en sostener que 
tratándose de la muerte de un menor de edad no hay lugar a reconocer el lucro 
cesante por unos hipotéticos ingresos del menor, dado que estos son eventuales, a 
menos que se acredite con grado de certeza la obtención futura de estos ingresos y 
también que en estos casos están sometidos a la doble eventualidad de que el 
menor hubiera podido llegar a percibir ingresos y que los destinara a ayudar a sus 
padres. 

 
A su vez, señala que, lo relevante a la hora de reconocer la indemnización de un 
daño bajo el concepto de lucro cesante futuro, es justamente la certeza sobre su 
existencia o su posterior materialización, es decir que ello no puede quedar en el 
campo de las probabilidades o depender de la realización de otros acontecimientos 
contingentes y extraños, ya que no en vano se afirma por la doctrina que sólo del 
daño que es cierto, no importa si es actual o futuro, se pueden derivar 
consecuencias jurídicas y por ende ordenar su indemnización. 

 
16 Sentencia del 18 de mayo de 2017. 76001-23-31-000-2002-01845-01(37504). C.P: Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. 
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A juicio de la Sala, estas son razones suficientes para negar la solicitud de 
reconocimiento de los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, por 
lo que procede entonces en este punto a confirmar la sentencia de primera 
instancia.”  

 
b.3. Perjuicios denominados “Daño inmaterial por afectación relevante a bienes 
o derechos convencional y constitucionalmente amparados.” 
 
En el plenario no existe prueba – ni existirá-sobre violación a bienes 
constitucionalmente protegidos pues ni siquiera se enlistan.  Este caso tampoco  hace 
referencia a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario por lo tanto no se puede realizar un juicio de imputación de 
cara a garantizar  los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las 
víctimas, en ese sentido. (CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - 
ARTICULO 1 / LEY 522 DE 1999 / LEY 1407 DE 2010 - ARTICULO 3).   
 
En consecuencia resulta descarada la petición que se hace en la demanda de ordenar a 
título de reparación integral que las entidades demandadas: 
“ Publiquen en un diario de amplia circulación nacional la sentencia condenatoria o la 
providencia que ponga fin al proceso. 
 Publiquen la sentencia condenatoria o la providencia que ponga fin al proceso en sus 
páginas web. 
 Realicen un acto público de desagravio con la familia del señor Misael Largo (q.e.p.d.) 
en el cual pidan excusas públicas por los hechos ocurridos y honren la memoria de su ser 
querido.” 
 
Buscando con ello “dignificar la memoria del señor Misael Largo (q.e.p.d.), generar en 
sus familiares un estado de reconciliación y buscar medidas de no repetición en la 
población.”  
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Ahora en cuanto al reconocimiento adicional de 200 SMLMV tanto para la sucesión del 
finado Misael Largo como para su viuda e hijo, al considerar que lo antes mencionado 
no es suficiente para reparar de forma integral el grupo familiar demandante y porque 
según el apoderado, existe la obligación de indemnizar los daños inmateriales por 
afectación relevante a  bienes o derechos convencional y constitucionalmente 
amparados de manera separada. 
 
Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencias de 28 de agosto del 2014, 
exp. 26251 y exp. 27709, así como en el fallo de 25 de septiembre del 2013, exp. 36460  
unificó los topes indemnizatorios en materia de reparación de perjuicios morales hasta 
100 SMLMV en casos de muerte en los eventos allí descritos. “(…) Sin embargo, la Sala 
precisa, con fines de unificación jurisprudencial, que en casos excepcionales, como los de 
graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en 
los eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan 
circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño 
moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de 
los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este quantum deberá motivarse 
por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño. (…) La Sala advierte que esta regla 
de excepción no contradice la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 25 de 
septiembre del 2013, pues esta unificó la jurisprudencia en relación con el tope 
indemnizatorio de los perjuicios morales en escenarios en los que el daño antijurídico 
imputable al Estado tiene su origen en una conducta punible de un agente estatal, 
investigada, sancionada penalmente y contenida en una sentencia ejecutoriada.” Criterio 
que no se compadece con lo pedido en la demanda, dejando claro que lo que se busca 
es un enriquecimiento sin causa de los demandantes. 
 
Hay que tener en cuenta también que la excepción consagrada en la sentencia de 
unificación del Consejo de estado, solo procede cuando la indemnización no se 
reconozca con fundamento en el daño a la salud y en la demanda el abogado pide 
también perjuicios por ese rubro.  
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En complemento a lo anterior, el derecho fundamental afectado debe comprometer 
directamente la dignidad humana del damnificado y además, el menoscabo debe estar 
plenamente demostrado, todo ello con el fin de evitar una doble indemnización, por lo 
que además es necesario que el Juez verifique que la afectación no se encuentra ya 
subsumida en alguno de las restantes daños extra patrimoniales . Consejo de Estado, 
Sección tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, rad. 05001-23-31- 000-1996-
00439-01(29979). 
 
Es importante también tener en cuenta que la mencionada corporación impuso la 
condición de que el reconocimiento de este perjuicio estuviere supeditado a una 
declaración expresa de responsabilidad en contra del Estado por la vulneración del 
conjunto de derechos o bienes constitucionales y/o convencionales. 
 
En consecuencia, en la medida en que los supuestos daños alegados por los 
demandantes no existen y no están probados, deberá exonerarse de toda 
responsabilidad a mi representada. 
 

J.  NO EXISTE PRUEBA DE LA RELACION LABORAL DE MISAEL LARGO 
 
No se sabe qué tipo de contrato de trabajo había suscrito Misael Largo con sus 
supuestos empleadores; se ignora la duración del mismo .  Tampoco existe prueba 
sobre su salario y sus cotizaciones a la seguridad social. 
 
Está situación habrá de tenerse en cuenta ante una eventual condena. 
 

K. CONCURRENCIA DE CULPAS- REDUCCION DE LA CONDENA 
 
También puede denominarse “concausa”.    Se da cuando el comportamiento de la 
víctima habilita al Juez para reducir la cuantía de la indemnización, de acuerdo con el 
artículo 2357 del Código Civil, que consagra:   
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“La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a 
él imprudentemente.”  

 
Solicito dar aplicación a esta norma en caso de probarse la culpa de la víctima en su 
propia muerte. Recordemos que Misael Largo conducía una motocicleta, actividad 
peligrosísima que se realizó en medio de una fuerte ventisca, es decir que la víctima 
libremente asumió el riesgo de desplazarse en ese vehículo, a esa hora y con 
condiciones de tiempo adversas pues también había llovido.  
 
 

V. PRUEBAS 
 
DOCUMENTALES:  
 
Se aportan los siguientes documentos: 

 
A. Relacionados con el contrato.  

 
1. Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 005 del 10 de septiembre 

de 2014, parte general y especial.   
2. Apéndice técnico No. 1. del Contrato de Concesión APP No. 005 del 10 de 

septiembre de 2014. 
3. Acta de inicio del contrato de concesión. 
4. Acta de reconocimiento de un evento eximente de responsabilidad con 

relación a la Unidad Funcional 5. 
5. Plan de Obras. 
 

B. Relacionados con la ocurrencia del accidente, diligenciados por la 
Concesión Pacífico Tres: 

 
1. Formato de Registro de Operaciones del Auxiliar de Comunicaciones, 

elaborado por Luis Felipe Taborda González, fechado 05/09/2019. 
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2. Formato inspección de tránsito,  fechado 05/09/2019,  elaborado por Luis 
Felipe Taborda González donde se consignó lo ocurrido en el PR 66+770, 
ruta 2508, el 04/04/2018 a las 2:51 a.m.  

3. Formato informe de accidente en la vía, fechado 05/09/2019, elaborado por 
Luis Felipe Taborda González. 

4. Formato registro atención a vehículos averiados, revisado por Aicardo Barco 
Fajardo, residente de operación. 

5. Actas de inspecciones de tránsito realizadas por el personal de operación y 
mantenimiento de la Concesión en esa carretera, desde el 1 de abril de 2019   
hasta el 30 de noviembre de 2019.   

 
C. Otros:  

 
1. Certificados de libertad números: 115-15849, 115-21545, 115-21546. 
2. Fotocopia de la escritura pública No. 8.885 del 30 de diciembre de 2019 de 

la Notaría 2 de Riosucio (Caldas) mediante la cual la ANI enajenó los predios 
antes mencionados.  

 
Los documentos mencionados se encuentran disponibles en el siguiente enlace a 
carpeta digital pública y permanente de Google Drive, de donde podrán ser descargados 
para que hagan parte del expediente digitalizado por el Despacho:  
https://drive.google.com/drive/folders/1MnGg0dFOPMI8goJ_3VzZioBztgL04izW?us
p=sharing   
 
 
TESTIMONIALES: 
 
Sírvase fijar fecha y hora para la recepción del testimonio de las siguientes personas, 
todos mayores de edad, quienes declararán sobre les conste del accidente, así como de 
las obligaciones derivadas del contrato de concesión suscrito por la Concesión 
PACIFICO 3 S.A.S, en especial labores que se estuvieran realizando en el sitio exacto del 
accidente.  Hablarán sobre el monitoreo realizado en la carretera, su finalidad y labores 
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de mantenimiento de los taludes de las montañas circundantes a la vía, y en general lo 
que tenga que ver con el cumplimiento del contrato de concesión. 
 

 FABIÁN FLOREZ MUÑOZ, Director de operación y mantenimiento de la 
Concesión Pacífico 3 S.AS.  Dirección electrónica: fabianflorez@pacificotres.com  
 

 CRISTIAN ZULUAGA ARIAS, Residente de operación de la Concesión. 
Dirección electrónica: cristianzuluaga@pacificotres.com  

 
 
INTERROGATORIO DE PARTE  
 
Sírvase señalar fecha y hora para que los demandantes comparezcan a su Despacho 
para ser interrogados por el suscrito como apoderado de la CONCESIÓN LA PACIFICO 
TRES S.A.S. Con este interrogatorio pretenderemos acreditar las condiciones 
personales y las reales afectaciones generadas por el dolor de la pérdida de sus 
familiares. 
 
 
DECLARACIÓN DE PARTE 
 
Solicito se me permita interrogar a mi poderdante, ello de conformidad con dispuesto 
por los artículos 196 y 198 del Código General del Proceso, norma supletoria del 
presente proceso administrativo. 
 
 

VI. NOTIFICACIONES 
 
CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S.: Calle 77 No. 21- 43 de Manizales y en la siguiente 
dirección electrónica: notificacionesjudiciales@pacificotres.com. 
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La sociedad JVB ABOGADOS S.A.S., como apoderada recibirá notificaciones en la 
Carrera 43 B No. 16-95, oficina 214, Edificio Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI 
PBX: 5406990. y en el correo electrónico: contacto@jvbabogados.com  
 
Las demandantes y su apoderado en las direcciones indicadas en la demanda. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JOSÉ VICENTE BLANCO RESTREPO 
T.P. 44.445 C.S. de la J. 
c.c. 71.631.158 
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Medellín, 28 de abril de 2022 

 

Doctora: 

EDITH ALARCÓN BERNAL 

Jueza Sesenta y Uno (61) Administrativo Oral de Bogotá. 

Sección Tercera. 

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co  

Vía correo electrónico 

 

Radicado 11001-3343-061-2021-00318-00 

Medio de control Reparación Directa. 

Demandantes CONCEPCION REYES TAPASCO y otros. 

Demandados Nación – Ministerio de Transporte y otros 

Asunto Contestación de demanda por parte de la CONCESION 

PACIFICO TRES S.AS. 

 

JOSE VICENTE BLANCO RESTREPO, identificado con la cédula de ciudadanía número 

71.631.158 de Medellín, portador de la  tarjeta profesional número 44.445 del C. S. de 

la J,  abogado adscrito a la sociedad prestadora de servicios jurídicos JVB ABOGADOS 

S.A.S., apoderada judicial de la sociedad CONCESION PACIFICO TRES S.A.S. (en 

adelante LA CONCESIÓN o PACÍFICO TRES), sociedad con domicilio en Manizales e 

identificada con NIT 900763357-2, representada legalmente por SANTIAGO PEREZ 

BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.098.362, dentro del 

término legal contesto la demanda en el proceso de la referencia, así:  

 

 

I. FRENTE A LAS PRETENSIONES 

 

Me opongo a las pretensiones de la demanda a través de las cuales se pretende que se 

declare la responsabilidad de la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., por 

carecer de fundamento jurídico, técnico y probatorio y en especial porque el accidente 
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tuvo como causa eficiente un hecho de la naturaleza irresistible e imprevisible para mi 

representada. 

 

Pido se condene en costas y agencias en derecho a la demandante. 

 

 

II. FRENTE A LOS HECHOS 

 

Al hecho 2.1.:   No le consta a mi representada por lo tanto se atiene a lo que resulte 

probado. Mi poderdante no conoció personalmente al señor MISAEL LARGO e ignora 

todos los aspectos de su vida. 

 

Al hecho 2.2:  No le consta a mi representada por lo tanto se atiene a lo que resulte 

probado. 

 

Al hecho 2.3.:  No le consta a mi representada por lo tanto se atiene al resultado de la 

valoración que de la prueba documental aportada en este sentido haga el Juez.  

 

Al hecho 2.4:  No le consta a mi representada por lo tanto se atiene al resultado de la 

valoración que de la prueba documental aportada en este sentido haga el Juez  

 

Al hecho 2.5:  Es cierto.  De todas maneras es importante señalar que MISAEL LARGO 

conducía una motocicleta, actividad catalogada como muy peligrosa, además en un 

momento en el que se presentaban vientos muy fuertes. 

 

Recordemos que la doctrina, en Colombia Javier Tamayo Jaramillo,  ha definido una 

actividad peligrosa como aquella que “…una vez desplegada, su estructura o su 

comportamiento generan más probabilidades de daño, de las que normalmente está en 

capacidad de soportar, por sí solo, un hombre común y corriente”. 

 

Al hecho 2.6:  Es cierto.  Se insiste en que las piedras se desprendieron por causas 

ignoradas para mi poderdante. En el lugar no se habían iniciado las intervenciones de 
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la vía por parte del concesionario pues para ese momento se estaba terminando la 

gestión predial, es decir la adquisición de los inmuebles necesarios para la obra.1  Es 

decir que el contrato se encontraba en la fase preoperativa, dentro la cual se realiza esa 

“gestión predial necesaria para disponer y adquirir técnica, legal y oportunamente los 

inmuebles requeridos para el desarrollo de las intervenciones, siguiendo la normatividad 

vigente y las directrices e indicaciones del Apéndice Técnico 7, así como el plan de 

adquisición de predios.” 2 

 

Como prueba de que en efecto los predios aledaños a la vía apenas estaban siendo 

objeto de gestión predial por parte de la Concesión, le aporto los certificados de libertad 

correspondientes a los inmuebles colindantes a la carretera, identificados con los 

siguientes números de matrícula inmobiliaria:  

 

• Matrícula número 115-15849, donde consta en la anotación número 15 que solo 

el 16 de noviembre de 2019 se inscribió la oferta de compra de la ANI  y en la 18 

la compraventa a favor de la ANI;  

• Matrícula número: 115-21545, abierta con base en la matrícula antes indicada, 

para el bien inmueble que ya pasó a ser propiedad de la ANI (anotación No.1);  

• Matrícula número 115-21546 correspondiente al segundo predio resultante de 

la compraventa efectuada por la ANI, es decir que es un folio de matrícula abierto 

con base en el primero.  Estos dos últimos certificados muestran que solo el 30 

de diciembre de 2019 fueron adquiridos por la Agencia. 

 

También le adjunto la escritura pública No. 8.885 del 30 de diciembre de 2019 de la 

Notaría 2 de Riosucio (Caldas) mediante la cual la ANI enajenó los predios antes 

mencionados. 

 

Con lo anterior queda claro que los inmuebles de donde se desprendieron las rocas que 

terminaron con la vida de Misael Largo, el 5 de septiembre de 2019, no pertenecían a la 

 
1 Contrato de Concesión bajo el esquema de APP 005 de 2014, parte general, numeral 1.79 
2 ídem, Capítulo 4, numeral 4.2 ordinal k). 
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ANI y por lo tanto no podían ser intervenidos de ninguna manera  por la Concesión 

Pacífico Tres para ese entonces. 

 

En este caso concreto, se esté frente a una causa extraña, un evento de fuerza mayor, 

imprevisible para todos los demandados, razón por la cual  no le cabe responsabilidad 

alguna a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.  La fuerza mayor se entiende 

como el evento dañino que estuvo enmarcado en condiciones de imprevisibilidad e 

irresistibilidad y en consecuencia, exonera de responsabilidad a los demandados.    

 

Respecto a la figura de la fuerza mayor, se tiene por establecido que debe ser:  

 

1) Exterior: esto es que está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya 

realización no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del demandado. 

 

2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el demandado se encuentra en tal situación 

que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho 

 

3) Imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante 

la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o 

predecirlo.  

 

Se cumplen pues, las condiciones requeridas para la estructuración de la fuerza mayor, 

pues si bien, se constata que hubo un desprendimiento de unas piedras de la montaña, 

se demostrará que su caída fue imprevisible e irresistible para el concesionario.  

Además como ya lo expresé, se probó que los predios aledaños a la vía en ese sitio 

exacto, para el momento del accidente, no pertenecían a la ANI. Se trató de un 

acontecimiento externo a la actividad de la concesión. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, vr. gr. Sentencia del 15 de junio 

de 2000, Sección Tercera. Exp. 12.423. Actor: Ligia Felizzola Ahumada y otros.  
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“la fuerza mayor sólo se demuestra: ‘...mediante la prueba de un hecho 

externo y concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e 

irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias...En síntesis, 

para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe 

ser irresistible sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad 

o imprevisibilidad de su causa. Además de imprevisible e irresistible debe 

ser exterior del agente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito” 

 

Para la entidad que represento, fue tan irresistible e imprevisible la cadena de sucesos 

que llevaron a la ocurrencia del  accidente que no le era posible imaginar siquiera que 

aquello podría pasar. Una confluencia de azares provenientes de la naturaleza y el del 

hombre, tales como la caída de las piedras en medio de un vendaval y la circulación de 

la motocicleta por el mismo sitio en el mismo instante, circunstancia que conllevaron a 

que se produjera el siniestro.   

 

La concesión no supo de la caída de las rocas sino cuando se le informó de la ocurrencia 

del percance, implicando la puesta en marcha el protocolo creado para atender los 

accidentes en la vía.  

 

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha fijado el contenido y alcance de la 

imprevisibilidad e irresistibilidad, en los siguientes términos:  

 

“imprevisible es aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con 

anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que, no obstante la diligencia y 

cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia 

de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia (…) 

la irresistibilidad, como elemento de la causa extraña, consiste en la imposibilidad 

del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para 

llevarla a cabo”.  (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo 

de 2008, exp. 16.530, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.) 
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Al hecho 2.7:  Es cierto.  Debe tenerse en cuenta que la carretera en ese lugar no había 

sido intervenida y solo se estaba realizando la gestión predial, de lo que dan cuenta no 

solo los certificados de libertad y escritura pública mencionados en la respuesta al 

hecho anterior, como un documento aportado con la demanda, esto es la respuesta por 

parte de la Concesión Pacífico Tres al derecho de petición formulado por LEGAL GROUP 

S.A.S ESPECIALISTAS EN DERECHO, donde se le indica lo siguiente: 

 

 
 

Para el momento de ocurrencia del accidente, en esa unidad funcional, la número 5, no 

se habían comenzado las obras.  Tampoco se había terminado con la gestión predial, 

por lo tanto los terrenos aledaños a la vía eran de particulares en ese sector, 

circunstancia ya demostrada con los certificados de libertad y escritura pública de 

compraventa mencionadas en la respuesta al hecho anterior y que se aportan como 

prueba. En predios privados la concesión no puede llevar a cabo ningún trabajo.  No 

habrá prueba de que las piedras se hayan desprendido de terrenos que pertenecieran 

a la ANI. 

 

La CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S, por la vía en la que el señor Largo conducía, 

cumplió con las obligaciones propias de la fase preoperativa del contrato, como por 

ejemplo la obligación de colaborar con las autoridades de tránsito en el diseño y puesta 

en marcha de proyectos y planes de educación y seguridad vial, así como la de efectuar 

la Operación y Mantenimiento del Proyecto, conforme con los requisitos previstos en el 

Apéndice Técnico 2 y cumplir con el nivel de servicio mínimo de la infraestructura 

prevista para la Fase de Preconstrucción.  

 

Mi poderdante cumplió entonces con las obligaciones establecidas en el contrato y en 

la ley. El Apéndice Técnico 2 del contrato de concesión establece las  condiciones para 

la operación y mantenimiento de las vías.  
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En el capítulo 2, numeral 2.1 se describen los servicios de carácter obligatorio por parte 

de concesionario.  Entre ellos destaco entre otras, los siguientes: 

 

“(…) c) Atención de Emergencias como derrumbes o inundaciones que afecten la 

normal circulación de vías. (…) 

e.  Mantenimiento señalización. 

j. Atención de accidentes. 

k.  Primeros auxilios a personas. 

w. Sistema de información al usuario acerca de los trabajos que se presentan en la 

vía, accidentes o incidentes que afecten la normal circulación de vehículos dentro 

de la concesión (…)” 

 

Además de lo anterior, diariamente se efectúa por parte del concesionario, un 

monitoreo de la carretera para detectar problemas; esa actividad la realizan 

principalmente los inspectores viales de operación y mantenimiento quienes llevan un 

registro diario o semanal en el que se indican los hallazgos, estado de la vía y zonas 

aledañas.   

 

Para ese sector en especial, no hubo ninguna novedad descrita antes de la ocurrencia 

de los hechos que generaron el accidente objeto de esta demanda y que tuvo como 

consecuencia la muerte de Misael Largo.  Como prueba de esta afirmación aporto las 

actas de inspecciones de tránsito realizadas por el personal de operación y 

mantenimiento de la Concesión en esa carretera, desde el 4 de abril de 2019 hasta el 30 

de noviembre de 2019.  

 

La vía se encontraba plenamente señalizada, en especial en el sitio y zonas aledañas al 

accidente; de ello se dejó constancia en el Informe de Accidente en la Vía elaborado por 

la Concesión. 

 

Este informe del que aporto copia contiene el inventario de señales de tránsito en la 

zona; además se describe el evento así: 
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Los datos consignados sobre la ocurrencia del accidente son estos: 

 
Obsérvese que se dejó constancia en las condiciones meteorológicas de viento y lluvias. 
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El inventario de señales de tránsito que contiene este mismo informe es el siguiente:  

 

 
 

Se destaca la presencia de la señal “SP- 42” que indica “zona de derrumbe” en varios 

puntos de la vía, esto es el PR 62+525 y el PR 63+10; además en el PR 62+650 la señal 

“SI” “precaución caída de rocas” 
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Las fotografías que incluye este informe demuestran que efectivamente la vía estaba 

húmeda y que lo que cayó de la montaña no fue una masa de tierra sino algunas piedras 

de diferentes tamaños. 

 

Así mismo el informe policial de accidente de tránsito aportado con la demanda y que 

ya reposa en el expediente da cuenta del estado de la vía, así: 

 

 
 

Se destaca que la carretera se encontraba húmeda y señalizada, visibilidad norma y en 

buen estado. 

 

Adicionalmente, aporto el Plan de Manejo de Tránsito correspondiente a la unidad 

funcional número 5, no objetado por la Interventoría y vigente para la época del 

accidente.  

 

Es importante indicarle al Despacho que para la señalización de la vía, la Concesión se 

ciñó a lo estipulado en la Resolución 00001885 de 2015, “Por la cual se adopta el 

manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en 

calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia” y puede consultarse en esta página web:  

(https://www.mintransporte.gov.co/documentos/29/manuales-de-

senalizacionvial/) 
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En esta vía hay zonas donde se producen deslizamientos de tierra. Estos lugares se han 

señalizado debidamente previniendo a las personas sobre la potencial caída de objetos, 

tal como lo demuestra la presencia de la señal SP – 42 “ zona de derrumbe”. 

 

El accidente ocurrió en el PR 62 +350.  Las señales PR -42 estaban ubicadas en el PR 

62+525 y PR 63+10, y en el PR 62+650 la señal de Precaución caída de rocas.  Lo 

anterior, demuestra que la Concesión informó a los usuarios sobre el riesgo existente, 

riesgo que asumió el señor Misael Largo al arriesgarse a circular con su moto por esa 

zona y además en medio de la ventisca. 

 

Al hecho 2.8:  Aunque lo afirmado en este hecho es cierto en cuanto hace referencia a 

la celebración de los diferentes contratos relacionados con el Contrato de Concesión 

APP 005 de 2014, resulta necesario hacer las siguientes precisiones dado que el 

objetivo claro de la parte actora es deducir una relación de causalidad entre el accidente 

que motiva la demanda y la existencia del Contrato de Concesión. Para una cabal 

comprensión del alcance del citado contrato y de las obligaciones que se derivan del 

mismo, resulta fundamental hacer un resumen de los aspectos principales del contrato 

en cuanto tienen que ver con los hechos de la presente demanda: 

 

Los proyectos de concesiones viales promovidos por la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) bajo la modalidad de Asociaciones Públicas Privadas (APP), han 

tenido como objetivo modernizar la red vial nacional y mejorar las condiciones de las 

carreteras primarias que se encontraban a cargo del INVIAS. Para tal efecto, el 

Concesionario, dentro del plazo de ejecución de la etapa constructiva, debe ejecutar una 

serie de actividades de construcción, mejoramiento o rehabilitación dependiendo del 

alcance definido en cada unidad funcional, actividades que serán ejecutadas en función 

del tipo de intervención prevista para cada sector (que se denominan Unidades 

Funcionales) y del plazo otorgado por la ANI para la ejecución de las mismas. 
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El alcance de cada unidad funcional está definido en el Apéndice Técnico No. 1 al 

Contrato de Concesión, habiéndose definido lo siguiente para la Unidad Funcional 5 que 

es donde ocurrió el accidente que dio lugar a esta demanda: 

 
Como puede observarse, el alcance de la Unidad Funcional 5 es el de mejoramiento, 

actividad esta que fue definida de la siguiente manera en el citado Apéndice Técnico:  
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Para los efectos de la referencia que hace la parte actora en un hecho posterior a los 

sitios críticos, debe destacarse que la actividad de “minimizar los impactos de sitios 

críticos” es parte de la actividad de mejoramiento, pero no está definida como una 

“actividad prioritaria”. Al respecto, el mismo Apéndice define las actividades 

prioritarias de la siguiente manera: 

 

 

 
 

Destaquemos entonces que una cosa es un “sitio crítico” y otra cosa es una actividad 

prioritaria: prioritario es remover los derrumbes e instalar señalización vertical, 

obligaciones estas que fueron cumplidas a cabalidad por el Concesionario con respecto 

al sitio del accidente. 
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Ahora, dada la magnitud de las obras a ejecutar, estas no pueden ser realizadas de 

manera inmediata, una vez se inicia el contrato, sino que las actividades objeto del 

contrato estaban sometidas a un derrotero que en términos genera les está 

comprendido en las siguientes etapas, según lo previsto en la sección 2.5. de la Parte 

General del Contrato de Concesión3;  

 

El numeral 2.5 consagra las diferentes etapas, así 

1. Etapa preoperativa. 

2. Etapa de operación y mantenimiento. 

3. Etapa de reversión. 

 

Las diferentes actividades de construcción, mejoramiento o rehabilitación debían ser 

ejecutadas durante la etapa preoperativa del contrato (ver Sección 2.5. (i) de la Parte 

General del Contrato de Concesión), la cual, a su vez, estaba subdividida en dos etapas: 

la etapa de pre construcción y la etapa de construcción del contrato de concesión, tal 

como se definió en la citada Sección 2.5:  

 

 

 
3 Numeral 2.5 parte General Contrato. Página 43 de 214 



  
  

 
  
  
 

 
 

  

15 

 

Los plazos con los cuales contaba el Concesionario para la ejecución de las 

intervenciones en las diferentes unidades funcionales quedaron definidos en la Sección 

5.3. de la Parte Especial del Contrato de Concesión de la siguiente manera: 

 

 
 

Dado que el inicio de la etapa de construcción fue el día 30 de octubre de 2015, el plazo 

de 1.800 días previsto originalmente para terminar la intervención en la Unidad 

Funcional 5 vencía el 2 de octubre de 2020. Sin embargo, este plazo fue posteriormente 

ampliado mediante el Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad, 

suscrita el 2 de septiembre de 2019, en la cual se acordó que el nuevo plazo sería el 2 

de octubre de 2021. 

 

Por otro lado, la programación de la ejecución de las obras ha quedado recogida en el 

documento denominado Plan de Obras definido en el numeral 1.121 derrotero del 

contrato, consiste en lo siguiente: 
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 De manera que las intervenciones por parte del concesionario en cada una de las 

etapas, deben ceñirse a este plan de obras; para el caso específico de la Unidad 

Funcional 5, la duración estimada de actividades era entre 1 de diciembre de 2016 y el 

2 de octubre de 2020, tal como se ve en el renglón 436 del citado Plan de Obras: 

 

 
 

El plan de obras muestra como las intervenciones que se hacen en un contrato de 

concesión son secuenciales, es decir que no se tiene por qué intervenir toda el área 

concesionada en un solo momento sino que hay un orden establecido y  por lo  tanto, es 

imposible para el concesionario solucionar todos los problemas preexistentes desde el 

mismo momento en que empieza la ejecución del contrato. En consonancia con lo 

anterior y acorde con lo establecido en el plan de obras, las obras en la UF5 finalizaban 

el 2 de octubre de 2020 (plazo posteriormente ampliado hasta el 2 de octubre de 2021),  

lo que significa que no podría afirmarse que el concesionario estaba en mora de ejecutar 

la totalidad de las intervenciones de mejoramiento en la UF5 y, por tanto, en la zona del 

accidente, así como tampoco puede afirmarse que por el sólo hecho de existir el 

contrato de Concesión, todos los sitios de la vía que tuvieran problemas debían estar 

solucionados desde el inicio del mismo. 
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Estas observaciones resultan fundamentales para entender la razón por la cual no le 

era exigible a la sociedad Concesión Pacífico Tres SAS, en su calidad de Concesionario, 

que para el momento del accidente que se dio lugar a la presente demanda, el problema 

existente en el sitio donde este ocurrió, tuviera que estar solucionado puesto que, tal 

como se dijo, las diferentes intervenciones se realizarían de manera secuencial en el 

tiempo, sin que resultara exigible que todos los problemas que aquejaran a la vía 

entregada en Concesión tuvieran que ser resueltos desde el momento mismo en que se 

celebró el Contrato de Concesión. 

 

Al hecho 2.9:  Es cierto.  Pero además el mismo escrito incluye la siguiente información, 

no citada por el apoderado de los demandantes 
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Lo que confirma que la vía se encontraba con la señalización requerida y con ella se 

informaba a los usuarios que tuvieran precaución por peligro caída de rocas.  
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El documento mencionado contiene datos muy importantes que deben ser tenidos en 

cuenta por el Juzgado, por lo tanto, me remito al texto completo de esa comunicación 

que puede ser consultada en la carpeta de anexos de la demanda “Respuesta ANI 06 02 

20.pdf” 

 

Al hecho 2.10:  Es cierto que existe la comunicación y dentro de esta se hace referencia 

a ese sitio crítico.  Sin embargo, en el Contrato de Concesión no estaba previsto que 

tuviera que ejecutarse una actividad de tratamiento de taludes como una actividad 

prioritaria del Contrato; previamente se explicó cuáles eran las actividades prioritarias, 

mencionándose entre ellas la remoción de derrumbes y la instalación de señalización 

vertical, mas no la atención de sitios críticos. 

  

En cuanto al aparte que el abogado resalta con rojo  donde se lee “Eventualmente se 

podría presentar caída de material a la vía” esta significa que no hay certeza de que 

ocurra. 

 

Por último es importante aclarar que la obligación de un concesionario no se extiende 

a las laderas de las montañas aledañas a la vía. Hay que diferenciar talud y ladera para 

mayor comprensión, veamos: 

 

Un talud es el plano inclinado que resulta luego de realizar una excavación para 

conformar la explanación sobre la cual se construye la vía y como tal surge luego de una 

intervención en la ladera.  

 

Por otro lado, la ladera de la montaña es la superficie de la misma en su estado natural. 

La línea que marca el borde del talud se conoce como “chaflán” y separa el talud de la 

ladera en sí misma.  

 

Normalmente, la propiedad del Estado llega hasta la línea del chaflán y por encima, 

también por regla general, los predios son de propiedad privada lo que significa que la 

obligación de mantenimiento y conservación es del respectivo propietario.  Pero en este 

caso, como lo he venido explicando, los inmuebles colindantes no pertenecían todavía 
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a la ANI y en la vía no se habían comenzado las intervenciones por parte de la Concesión, 

pues todavía no había llegado el momento para hacerlo de acuerdo con el Plan de Obras 

del contrato y para esa época se estaba desarrollando la gestión predial requerida para 

poder intervenir terrenos aledaños a la vía. 

 

Teniendo en cuenta lo antes explicado, es importante dejar claro que el mantenimiento 

de las vías no comprende el de las laderas, dado que esta es una función que le 

corresponde a los respectivos propietarios de los terrenos colindante s a esta, a menos 

que el terreno ya haya sido adquirido.  

 

No existe prueba de que las rocas que generaron el accidente se hubieran desprendido 

del área entregada en concesión a la CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. por parte de la 

ANI. pero si existe prueba de que los terrenos colindantes a la carretera para la fecha 

del accidente, 5 de septiembre de 2019 no pertenecían a la ANI.  

 

Tal como se dijo antes, la Concesión realiza las actividades preventivas y de 

mantenimiento de la vía y de los taludes, con el fin de detectar problemas.   

 

Es importante anotar de todas maneras que en los recorridos diarios realizados por el 

personal de mantenimiento y por personal de operación de la Concesión, se verifica el 

estado de la vía y los peligros que puedan presentarse; si se evidencia algún riesgo, se 

actúa de manera inmediata, realizando actividades de señalización y retiro del material 

que esté generando el peligro, tal como es su obligación según la definición de 

actividades prioritarias.  

  

En el sitio donde se presentó el siniestro, no había sido denunciado como posible 

problema ni se había observado por parte del personal de la Concesión ninguna 

anomalía en el talud de donde se desprendieron las rocas, tal y como consta en las actas 

de inspección vial que aportamos. 

 

Ahora, mirando las fotografías y cuadros que se integraron al hecho, se observa que el 

apoderado olvido mencionar que en las dos, en el espacio destinado a la “Solución 
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Propuesta” a continuación de las “observaciones generales” señaladas en rojo   s e indica 

textualmente: 

 

Puntos Críticos PC2 Y PC3 

Punto Crítico PC2 

Localización abcisado ruta nacional Km 62 +293 

Localización abcisado diseño    Km 62+3034 

 

 

 
 

Entonces, claramente se indica que en esta zona no se presentará intervención para 

construcción de ninguna de las calzadas del proyecto (mejoramiento- derecha- y 

ampliación-izquierda), por lo que se propone la intervención del mismo durante la 

fase de construcción de las obras de mejoramiento de la vía existente  

(construcción calzada derecha), intervenciones que se realizarían acorde con el plan de 

trabajo vigente para el Contrato. 

 

Y el siguiente cuadro – foto Punto Crítico PC35, el abogado no menciona la solución 

propuesta que es la siguiente: 

 

 
4 Primera foto, primer cuadro, página 11 de la demanda, hecho 2.10. 
5 Segunda foto – segundo cuadro mencionado en el hecho 2.10 de la demanda. Página 12 del libelo. 



  
  

 
  
  
 

 
 

  

22 

 
 

De donde también queda claro que en la zona no se harían intervenciones para la 

construcción de ninguna de las calzadas sino que se harían obras de mejoramiento y en 

ese momento se realizarían las soluciones propuestas (construcción calzada derecha)  

 

De todas maneras se observa que el apoderado descontextualiza el documento que 

utilizó para configurar la narración de este hecho de la demanda, pues señala y resalta 

los apartes que le convienen olvidando que se trata de un estudio técnico que no puede 

fragmentarse en lo que a cada unidad corresponde y do nde además es claro que las 

soluciones propuestas se realizarían al momento de realizar las obras de mejoramiento 

de la vía. 

 

Al hecho 2.11.  No es cierto, se trata de transcripciones descontextualizadas y de una 

conclusión subjetiva del apoderado.  Analizada la prueba aportada con la demanda por 

el abogado, las soluciones propuestas a los problemas de la vía se harían en la fase de 

construcción de las obras de mejoramiento de la vía existente, lo que significa que el 

Concesionario tenía plazo hasta el 2 de octubre de 2020 para realizar esta intervención.  

Para el momento del accidente del señor MISAEL LARGO, 5 de septiembre de 2019, la 

vía no había sido intervenida pues el Concesionario todavía se encontraba dentro del 

plazo contractual previsto para hacer intervenciones en la Unidad Funcional 5. 

 

Al hecho 2.12.  No le consta a mi representada.  Las fotos extraídas de Google Earth 

deben tener el mismo tratamiento de las fotografías  en general  en los procesos 

judiciales.  Esto es, no deben ser valoradas en tanto no exista la certeza sobre las 

condiciones de tiempo, modo y lugar y autoría de las mismas. (Consejo de Estado 

Sección Tercera, Sentencia 05001233100020030399301 (44494), Feb.15/18.) 

Para el 5 de septiembre de 2019 la vía todavía no había sido intervenida por el 

Concesionario puesto que el plazo para hacerlo vencía el 2 de octubre de 2020, 
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fecha que posteriormente fue prorrogada hasta el 2 de octubre de 2021. Como 

bien le informó el consorcio Epsilon al apoderado de los demandantes: 

 

 
 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la presencia de un muro de 

contención no sirve para detener la caída de objetos como rocas.  Haciendo una simple 

investigación por internet se encuentra la siguiente explicación sobre la utilidad de 

estos: 

 

Muros de contención y su funcionamiento6 

Los muros de contención se utilizan para detener masas de suelo u otros 

materiales sueltos manteniendo pendientes que naturalmente no pueden 

conservar. Estas condiciones se presentan cuando el ancho de una excavación, 

corte o terraplén está restringido por condiciones de propiedad, utilización de 

la estructura o economía. 

Por ejemplo, en la construcción de vías férreas o de carreteras, el ancho de 

servidumbre de la vía es fijo y el corte o terraplén debe estar contenido dentro 

de este ancho. De manera similar, los muros de los sótanos de edificios deben 

ubicarse dentro de los límites de la propiedad y contener el suelo alrededor del 

sótano. 

 

Entonces, un muro de contención como su nombre lo indica es 

un  elemento estructural diseñado para contener algo; por lo general ese algo suele 

ser tierra o parte de un terreno que, de no estar el muro de contención, tomaría una 

forma diferente a la brindada por el muro de contención para encontrar un equilibrio 

estable. Los muros de contención proporcionan apoyo lateral permanente a taludes 

semiverticales o verticales del suelo. La estabilidad de un muro de contención la 

 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_contención 
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ofrece fundamentalmente el peso propio del muro y el peso del material que está sobre 

su placa base. Actualmente, existen diversos diseños de muros de contención, 

incluyendo muros de contención económicos. 

 

No sobra mencionar que el muro de contención existente en el lugar del accidente no 

fue construido por mi representada, dado que formaba parte de la infraestructura de la 

vía que le fue entregada.  Como ya lo he explicado en ese sitio no se habían iniciado los 

trabajos de intervención en la vía pues no era el momento para hacerlo.    El muro como 

el resto de los componentes de la vía serían objeto de intervención una vez se iniciara 

el mejoramiento de la vía, tal y como ocurrió posteriormente.  

 

Al hecho 2.13:  Es cierto que existe un muro, pero debe precisarse cuál es la función de 

un muro de contención, tal como se explicó antes y, adicionalmente, no se entiende la 

razón por la cual se hace referencia a la existencia del muro en pasado, como si este no 

existiera para la época en que ocurrió el accidente. Además, es importante precisar que  

ese muro y esos gaviones no fueron construidos por la Concesión Pacífico Tres S.A.S.  

 

El informe del que hace mención el abogado también explica en que consistieron los 

trabajos: 
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Con el informe de gestión correspondiente al año 20197, se demuestra que las obras en 

la Unidad Funcional No. 5 no habían empezado pues el Concesionario todavía contaba 

con plazo suficiente para hacer la intervención respectiva y que para ese año apenas se 

estaba adelantando la gestión predial como etapa previa para ello.  En todas los 

proyectos viales existe un cronograma de obras.  Para la fecha del accidente, 5 de 

septiembre de 2019, de acuerdo con ese cronograma, la concesión realizaba la gestión 

predial. 

 

El informe de gestión de la concesión mencionado, dice lo siguiente: 

 

 
7 https://pacificotres.com/es/informe-de-gestion-2019/ 
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“Estimamos avanzar significativamente en la gestión predial y social del 

tramo de vía entre La Felisa y La Pintada (Unidad Funcional 5) para obtener 

la pista que nos permita adelantar las labores de construcción en estos 46 

kilómetros de vía, que son los más retadores para nuestro proyecto por sus 

características geográficas, demográficas, sociales, prediales, culturales, 

económicas y arqueológicas; y continuar además, como parte de nuestra 

responsabilidad en términos de seguridad vial, con la implementación de 

campañas de sensibilización que nos permita disminuir la accidentalidad en la vía, 

y el fomento del respeto por la normatividad de tránsito y los puntos de paso 

restringido. (…) 

 

Al hecho 2.14:  No es cierto como lo describe el apoderado demandante.   Para el año 

2020 ya las obras de mejoramiento en al Km 62+350 habían empezado por lo tanto el 

concesionario en su informe de gestión del año 2020 podía mencionar que “se trabaja 

en la estabilización de taludes con sistemas de mallas y pernos pasivos, anclajes activos y 

corte en roca, muros de contención, obras de drenaje transversal tipo alcantarillas y 

boxculvert, se construyeron calzadas en voladizo corredizo (…)8 

 

El concesionario siempre se ciñe al plan de obras vigente para el contrato . 

 

Al hecho 2.15:  No le consta a mi representada pero es la consecuencia legal de un 

accidente  como el ocurrido. 

 

Al hecho 2.16:  Es cierto que la entrevista con la señora YENCY TATIANA TAPASCO 

DIAZ está contenida en el expediente penal; sobre el contenido de su entrevista me 

remito al texto de la misma donde queda claro que previo al accidente se presentaron 

vientos fuertes y caída de tierra y piedras que provocaron la caída del motociclista.   

 

La señora YENCY TATIANA TAPASCO narró los hechos ocurridos así: 

 

 
8  Informe de sostenibilidad Pacífico · 2020. Página 22 del pdf, documento aportado con la demanda.  
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Lo narrado por la testigo evidencia que se estaban presentando condiciones climáticas 

inusuales y muestran cual debería ser la conducta de un usuario de la vía que actúa con 

responsabilidad y autocuidado, cuando explica que ella salía de su casa con su hija hacia 

la Felisa, pero optó por entrar a la casa de su vecino para protegerse previsivamente 

por la intensidad del viento; contrario a lo que hizo esta persona que actuó 

diligentemente, todo parece indicar que el Sr. Misael Largo optó por continuar su 

recorrido en motocicleta, asumiendo el riesgo que finalmente terminó con su vida.  

 

Al hecho 2.17:  Es cierto. 

 

Al hecho 2.18:  Es cierto. 

 

Al hecho 2.19:  No es un hecho, es una conclusión subjetiva y carente de prueba del 

apoderado de los demandantes. 

 

 

III. OPOSICIÓN A LA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES 

 

Me opongo a la prosperidad de todas las pretensiones de la demanda por carecer de 

fundamento jurídico, técnico y probatorio y en especial porque los hechos en los que se 

fundamenta la demanda obedecieron a causa extraña no atribuible a mi representada.   

 

Los perjuicios reclamados carecen de prueba. 

 

Solicito entonces que no se acceda a las pretensiones y en su lugar la parte demandante 

sea condenada en costas. 
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IV. MEDIOS DE DEFENSA – EXCEPCIONES 

 

EXCEPCIONES PREVIAS  

 

De conformidad con el artículo 100 del C.G.P formulo la excepción contenida en el 

numeral 4, esto es  “Incapacidad o indebida representación del demandante o del 

demandado.” 

 

En la demanda, sobre el extremo activo de la litis se afirma que está conformado por:  

 

 
Sin embargo dentro de las pruebas no se observa que se haya aportado el acta de 

apertura del proceso de sucesión del señor Misael Largo ni el acta de reconocimiento 

de heredero y representante de la masa sucesoral para Edwin Leandro Largo Reyes 

pues no se tiene certeza que sea el único descendiente del finado.  Por lo tanto, el señor 

Edwin Leandro Largo Reyes carece de legitimación para actuar en nombre de la 

sucesión de su fallecido padre. 
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El Código General del Proceso, artículos 482 y siguientes regula el trámite de la 

declaración de herencia yacente; destaco los siguientes: 

 

“ARTÍCULO 482. DECLARACIÓN DE YACENCIA. Si pasados quince (15) días 

desde la apertura de la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o una cuota 

de ella, ni hubiere albacea con tenencia de bienes y que haya aceptado el cargo, 

el juez, de oficio o a petición del cónyuge, del compañero permanente, de 

cualquiera de los parientes o dependientes del difunto, o de quien pretenda 

promover demanda respecto de ella, declarará yacente la herencia y le designará 

administrador. 

En la solicitud deberán relacionarse y determinarse los bienes del causante de 

que se tenga conocimiento e indicarse el lugar de su ubicación, y conocerá de ella 

el juez competente para el proceso de sucesión.” 

 

“ARTÍCULO 484. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL ADMINISTRADOR.  El 

administrador representa la herencia yacente y tendrá atribuciones y deberes 

de secuestre, además de los especiales que la ley le asigna. Estará sujeto a las 

causas de remoción del administrador y a las del secuestre, y el trámite de las 

cuentas que deba rendir se sujetará a lo establecido para los secuestres.  

   

Para el caso del trámite de liquidación sucesoral ante notario, el Decreto 902 de 1988 

modificado por el Decreto 1729 de 1989, señala la ley que en acta de aceptación de la 

solicitud, se efectuará el reconocimiento de las personas que de común acuerdo se 

presentan como herederos, legatarios y el cónyuge sobreviviente o los cesionarios de 

estos, previa la afirmación de que aceptan la herencia y bajo juramento expresan que 

no conocen otros interesados de igual o mejor derecho.  

   

El artículo 378 del Código de Comercio, impone a los interesados en ejercer la 

representación de los derechos de acciones de una sucesión ilíquida, la carga de 

acreditar el carácter de albacea con tenencia de bienes, o de sucesor reconocido en el 

juicio. Para ello será preciso promover el respectivo trámite sucesoral y solicitar el 



  
  

 
  
  
 

 
 

  

30 

reconocimiento que lo habilita para ejercer durante el trámite de la liquidación 

sucesoral los derechos correspondientes a las acciones de la sucesión que representa.   

 

Y para el caso de las sucesiones ilíquidas cuando no se ha realizado la aceptación de la 

herencia, la legislación civil impone que la representación de los bienes de la herencia 

que no ha sido aceptada, se regulan como una curaduría de bienes, en los términos del 

artículo 569 del Código Civil, donde se expresa:  

   

“Art. 569 Se dará curador a la herencia yacente, esto es, a los bienes de un difunto 

cuya herencia no ha sido aceptada.  

   

La curaduría de la herencia yacente es dativa."  

   

El mismo Código Civil señala la manera como habrá de establecerse la representación 

de la herencia y la designación del curador de la herencia yacente en los siguientes 

términos:  

   

"Art. 1297. - Herencia yacente. Si dentro de quince días de abrirse la sucesión no se 

hubiere aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el 

testador haya conferido la tenencia de los bienes, y que haya aceptado su encargo, 

el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o 

dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello, o de oficio, declarará 

yacente la herencia; (.....) y se procederá al nombramiento del curador de la 

herencia yacente.  

   

Si hubiere dos o más herederos, y aceptare uno de ellos, tendrá la administración 

de todos los bienes hereditarios pro indiviso, previo inventario solemne; y 

aceptando sucesivamente sus coherederos, y suscribiendo el inventario tomarán 

parte en la administración. Mientras no hayan aceptado todas las facultades del 

heredero o herederos que administren, serán las mismas de los curadores de la 

herencia yacente; pero no serán obligados a prestar caución, salvo que haya 

motivo de temer que bajo su administración peligren los bienes."  
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El discernimiento de esta clase de curaduría es atribución del juez  lo que  quiere decir 

que no por el simple hecho de afirmar que se es el representante de una sucesión le sea 

reconocido ese cargo para efectos legales.  Existen normas legales (Código Civil)  que 

regulan la manera cómo ha de proveerse la representación de los bienes de la sucesión 

ilíquida, con el nombramiento del curador de la herencia yacente con las facultades que 

le señala la ley.  

   

Al respecto se hace necesario recurrir a la norma sobre la herencia yacente consagrada 

en el C.G.P que ya se mencionó. Esta forma de curaduría de bienes del difunto, busca 

amparar los bienes que conforman el patrimonio de la persona fallecida, herencia que 

tiene una clara finalidad que es la liquidación y adjudicación a los sucesores del 

causante.  

     

Las facultades del curador de la herencia yacente están establecidas por el artículo 575 

del Código Civil, el cual expresa:  

   

"Art. 575 Facultades del curador de bienes. El curador de los bienes de una persona 

ausente, el curador de una herencia yacente, el curador de los derechos  eventuales del 

que está por nacer, están sujetos en su administración a todas las trabas de los tutores 

o curadores y además se les prohíbe ejecutar otros actos administrativos que los de 

mera custodia y conservación y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de 

las deudas de sus respectivos representados."  

   

En el marco de estas facultades será el curador de la herencia yacente la persona que 

represente los derechos de acciones de la sucesión ilíquida, cuando la herencia no ha 

sido aceptada por los sucesores del causante. Esta curaduría terminará en los términos 

de los artículos 579 y 572 del Código Civil.  

 

En ese sentido le pido al Juzgado rechazar la acción impetrada por EDWIN LEANDRO 

LARGO REYES en nombre y representación de la sucesión de MISAEL LARGO y de la 
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misma sucesión en tanto no exista prueba de la representación legal de esta frente al 

proceso. 

 

OTRAS EXCEPCIONES:  

  

A. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA IMPUTABLE A LOS 

DEMANDADOS  

 

Según se afirma en el libelo, “el proceder de las demandadas fue omisivo y causó a mis 

poderdantes un daño que a todas luces es antijurídico y por eso los perjuicios que causó 

deberán ser resarcidos en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 90 Constitucional” 

 

Obsérvese que la parte actora fundamenta sus pretensiones contra todas las 

demandadas en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual establece el 

fundamento de la responsabilidad estatal y, por tal motivo, no puede pretender 

aplicarse a la responsabilidad de los particulares. 

 

Mis representadas son personas jurídicas de derecho privado y, por tanto, su 

responsabilidad tiene que soportarse en las reglas del derecho civil, las cuales exigen 

que se demuestre la existencia de una conducta negligente o dolosa como causante del 

daño. 

 

Por tal motivo, frente a mis representadas no tiene aplicación la teoría de la “falla en el 

servicio” puesto que este es un título de imputación propio de la responsabilidad 

estatal. 

 

Por otro lado, la parte demandante pretende que se declaren solidariamente 

responsables a las demandadas por los presuntos daños que sufrieron como 

consecuencia del accidente en el que perdió la vida el señor MISAEL LARGO, pero sin 

justificar de manera alguna cual sería la fuente de la supuesta solidaridad. 
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Sin embargo, contrario a lo que afirma la parte actora, cualquier daño que se llegare a 

probar en el presente proceso no tuvo como causa directa una acción u omisión 

imputable al Consorcio Constructor o de sus consorciadas. Al contrario, ellas estaban 

ejecutando el contrato de manera adecuada e, incluso, ni siquiera tenían bajo su control 

el sector de la vía donde ocurrió el accidente dado que no había sido entregado por 

parte de la Concesión Pacífico Tres S.A.S, quien, a su vez, estaba realizando las gestiones 

prediales previas a la entrega al ejecutor.  Por consiguiente, para el momento en que se 

produjo el siniestro, mis representadas no tenían obligación alguna frente al tramo en 

el que ocurrió el accidente y por tanto no lo tenían bajo su control ni estaban ejecutando 

ninguna obra de construcción de la cual pueda derivarse su responsabilidad.  

 

Esto confirma que los daños reclamados por los demandantes, no provienen de una 

actividad desarrollada por mis representadas. 

 

Al contrario, lo que aparece probado es que el accidente se produjo por un hecho de la 

naturaleza, imprevisible e irresistible, externo y ajeno a mis poderdantes.  El 

desprendimiento de unas piedras de la montaña, en medio de un ventarrón (en un lugar 

monitoreado constantemente por funcionarios de la concesión con el fin de detectar 

eventuales peligros), ocasionó el desafortunado desenlace. 

 

No puede olvidarse la actividad peligrosísima desplegada por el señor Misael Largo:  la 

conducción de una motocicleta y en este caso en el momento en que se presentaban 

fuertes vientos por una zona de la carretera donde existían advertencias a los usuarios 

sobre el peligro de posibles caídas de derrumbes.   

 

B. INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO 

 

Debe insistirse en que la responsabilidad de los particulares no puede fundarse en el 

concepto del daño antijurídico previsto en el artículo 90 de la Constitución Política pues 

esta norma regula la responsabilidad del Estado mas no la responsabilidad de los 

particulares.  
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De todas maneras, haré una breve explicación sobre la razón por la cual ni siquiera se 

presenta un daño antijurídico en este caso: 

 

Una definición pacífica del daño antijurídico, es la sostenida por el Consejo de Estado, a 

partir de la sentencia del 22 de noviembre de 1992, según la cual, “un daño será 

antijurídico cuando la víctima del mismo no esté obligada por imperativo explícito del 

ordenamiento a soportar la lesión de un interés patrimonial garantizado por una norma 

jurídica". 

 

En el presente caso no existe una acción u omisión que genere el daño y que pudiera 

ser reprochada a la parte que represento pues este ni siquiera tenía la calidad de 

contratista del Estado dado que su papel es el de un constructor contratado por el 

Concesionario a quien ni siquiera se le había hecho entrega del tramo de la carretera en 

la que ocurrió el accidente. 

 

Hechos como el que le costó la vida al señor Misael Largo, escapan del control de los 

seres humanos, desbordan la capacidad de reacción de los hombres pues obedecen a 

fuerzas de la naturaleza, irresistibles e imprevisibles.  

 

No sobra reiterar que mis representados no tuvieron conocimiento del accidente 

porque todavía no habían recibido la vía para su intervención.   

 

C. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE LA 

SOCIEDAD CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. 

 

En acatamiento a las obligaciones contractuales con la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA, la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. ha cumplido con 

cada una de sus obligaciones estipuladas en el contrato y, para los fines del presente 

proceso, será objeto de prueba lo siguiente: 

 

i) La Concesión Pacífico Tres S.A.S. en la zona donde ocurrió el accidente que 

corresponde a la Unidad Funcional No. 5, no había empezado las intervenciones 
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pues venía cumpliendo con su cronograma de obras y para ese momento se 

realizaba la gestión predial que permitiría la adquisición de predios para la ANI, 

destinados a las obras de la vía. 

ii) La concesión realiza monitoreos diarios en la vía y ese día no había detectado 

ninguna anomalía en el sitio donde se produjo el siniestro; tampoco se 

conocieron avisos de la comunidad o de alguna autoridad a mi representada, en 

ese sentido.  La zona estaba debidamente señalizada advirtiendo del peligro de 

posibles derrumbes lo que implicaba estar más atento en presencia de 

fenómenos climáticos como lluvias y vientos fuertes. 

iii) Las piedras cayeron y fueron las causantes del accidente; su caída fue súbita, 

inesperada, irrefrenable, imprevisible, irresistible, ajena a la actividad de la 

Concesión Pacífico Tres.  Tal vez esa caída se produjo como consecuencia de los 

fuertes vientos, evento también inesperado, irrefrenable, imprevisible, 

irresistible y ajeno  a la actividad de mi representada.  Nada pudo hacerse para 

impedirlo.   

 

La Concesión por su parte, dando cumplimiento al contrato, realiza labores preventivas, 

señaliza las vías de acuerdo con las estipulaciones legales y contractuales, advierte de 

los peligros existentes a través de vallas y de señales informativas y preventivas. Ya al 

responder los hechos le indicamos al despacho cuales eran las señales de tránsito 

ubicadas en esa zona y donde se aprecia la SP-42 que previene sobre la “caída de 

derrumbes”. 

 

Mi poderdante no falló en su deber de mantenimiento de las carreteras y así se 

demostrará en este proceso.  Téngase en cuenta que en el momento en que se produjo 

el evento de tránsito donde falleció Misael Largo, no se habían iniciado las 

intervenciones en la vía en razón a que el plazo para la ejecución de las actividades en 

la UF5 vencían el 2 de octubre de 2020, plazo ampliado posteriormente hasta el 2 de 

octubre de 2021, pero ya se estaba ejecutando la gestión predial para la adquisición de 

las fajas requeridas para dicha intervención. 
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Teniendo en cuenta las intervenciones prioritarias previstas en el contrato (instalación 

de señalización vertical), la Concesionaria previno a la comunidad instalando las 

señales preventivas SP 42, CAIDA DE DERRUMBES, mientras se seguía el cronograma 

de obras y se empezaban las intervenciones en la zona; fuera de esto realizaba la 

inspección diaria de la vía con el fin de detectar posibles anomalías con el fin de 

corregirlas y además como lo demuestra el informe del accidente elaborado por la 

Concesión cuya copia se adjunta como prueba, la reacción ante la información de 

ocurrencia del siniestro fue inmediata y eficiente. 

 

Como se demostrará en el proceso, mi poderdante no supo de la caída de las piedras en 

ese lugar sino cuando tuvo conocimiento del accidente.  

 

D. INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL 

 

No hay pruebas del eventual nexo de causalidad existente entre el actuar de mi 

representada y el daño no antijurídico alegado por los demandantes.  

 

La parte actora alega en este caso que el daño que supuestamente sufrió se originó en 

no realizar “la reconformación morfológica” del talud ni la “instalación de un manto 

permanente” (debe corresponder a lo que en documento 9 se denominó “protección de 

la cara expuesta del talud contra la erosión empleando geosintético”), medidas que se 

habían propuesto como soluciones para las zonas críticas de la Unidad Funcional No. 5, 

pero para ser ejecutadas durante la fase de construcción de las obras de 

mejoramiento10.  Para el momento en que ocurrió el accidente las obras no se habían 

iniciado y la información que se tenía era que en la zona denominada PC2 (Km 2 +293 

del abcisado ruta nacional o Km 2+303 abcisado diseño) “Eventualmente se podría 

presentar caída de material”. Y para el PC2 Y PC3 (km 62+ 336 y Km 62 +335), la 

solución propuesta fue la misma, esto es intervención durante la fase de 

construcción y mantenimiento de la vía .  Y la vía repito no se había intervenido pues 

el Concesionario se encontraba dentro de los plazos contractuales para hacerlo y ella 

 
9 Respuesta Epsilon aportada con la demanda. 
10 idem. 
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debería hacerse una vez se concluyera la gestión predial y durante la construcción de 

las obras de mejoramiento de la vía, las cuales tampoco era el momento de ejecutarlas.  

 

Lo que sucedió ese día fue un fenómeno climático inesperado con fuertes vientos según 

narró la testigo TAPASCO en la fiscalía que produjo el desprendimiento de las rocas. 

 

En el hecho 2.11, último párrafo de la demanda, el apoderado de los actores indica:   

 

“ Desde el mes de agosto de 2016, cuando la concesionaria envió el informe al interventor, 

hasta el 05 de septiembre de 2019, día en que falleció el señor Misael Largo (q.e.p.d.) a 

causa del impacto de una roca que se desprendió de la montaña adyacente a la vía, no hay 

prueba de que se haya realizado la reconformación morfológica del talud ni que se haya 

instalado un manto permanente, tal y como se puede corroborar en las fotografías 

tomadas el día de la ocurrencia de los hechos, medidas que de haberse materializado, 

hubiesen evitado el desprendimiento de rocas que causó la muerte al mencionado 

ciudadano.”  

 

Para agregar en el hecho 2.12: 

 

“2.12. A través de imágenes tomadas de la herramienta tecnológica Google Maps y earth, 

se aprecia que en la zona en donde se presentó el desprendimiento de rocas que causó la 

muerte al señor Misael Largo (q.e.p.d.) hubo un notorio deterioro del muro que separaba 

la vía de la montaña adyacente, sin que se aprecien obras de mantenimiento o mitigación 

del muro y de la montaña, así como la prevención o mitigación de daños (…).  

 

Olvida el demandante que el Concesionario no tiene la capacidad de ejecutar la 

totalidad de las obras exigidas por un proyecto vial de estas características en un solo 

momento y que ellas son ejecutadas de manera gradual y secuencial, sin que la 

intervención en este sector estuviera programada todavía dado que el Concesionario 

contaba con el plazo suficiente para hacerlo, motivo por el cual no se le puede endilgar 

mora alguna en sus actuaciones tal como se insinúa en los párrafos anteriores.  
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Por tanto, estas simples afirmaciones no son suficientes para derivar responsabilidad, 

pues los supuestos allí manifestados deben ser probados y en este caso la carga de la 

prueba la tienen los demandantes, máxime cuando MISAEL LARGO ejecutaba una 

actividad peligrosa, la conducción de la motocicleta en una situación meteorológica 

complicada a causa de los fuertes vientos que azotaron la zona en el momento en que 

él transitaba por el lugar, además la carretera estaba húmeda.   El señor Largo asumió 

el riesgo de continuar conduciendo su moto a pesar de las condiciones climáticas.  

 

El carácter de peligrosa de la actividad desplegada por el finado MISAEL LARGO, implica 

que la parte demandante debe probar, no solo la diligencia y cuidado, sino que debe 

demostrar la contribución eficiente de los demandados en la ocurrencia del hecho. 

Hasta ahora, ni siquiera hay pruebas que determinen una responsabilidad en cabeza de 

CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. 

 

Este nexo de causalidad, como lo han sostenido tanto la Corte Suprema de Justicia, como 

el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, debe ser probado en todos los casos.  

 

Así, por ejemplo en sentencia del 2 de mayo de 2002 dijo el Consejo de Estado: 

 

“El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada 

entre el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante 

prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación 

causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el 

legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez 

sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad 

eficiente y determinante.” 

 

Es importante mencionar que la parte actora pretende derivar responsabilidad para 

todas las demandadas con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política , 

olvidando que esta norma se refiere a la responsabilidad del Estado y, por tanto, no 

puede servir de fundamento  para predicar responsabilidad de un particular como lo es 

la sociedad Concesionaria: frente a esta, el título de imputación no puede ser dife rente 
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al de cualquier particular y, por tanto, sólo si se demostrara un incumplimiento de la 

ley o del contrato, podría predicarse responsabilidad pues su responsabilidad sólo 

puede basarse en una conducta ilícita. Por tal motivo, debe insistirse hasta la saciedad 

que el Concesionario no estaba en mora de intervenir la zona crítica a la que se refiere 

la parte actora pues los plazos para las actividades de mejoramiento de la UF5 aún 

estaban vigentes. 

 

No existen pues, elementos probatorios que permitan establecer el nexo de causalidad 

entre el daño (la muerte de Misael Largo) y la actividad desplegada o no por mi 

poderdante, CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S. 

 

E. CAUSA EXTRAÑA 

 

En general, para el Consejo de Estado existen tres (3) elementos pilares para que 

proceda la causa extraña como causal eximente de responsabilidad para  el agente 

estatal, a saber, “i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad 

respecto del demandado”. 

 

Aplicando al caso concreto existen dos concausas extrañas, irresistibles, imprevisibles, 

ajenas y externas a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S.  representada en la 

fuerza mayor y en el hecho de la víctima, pues ésta ejecutaba  una actividad peligrosa 

en una carretera sometida a un vendaval inesperado. 

 

F. CAUSA EXTRAÑA - FUERZA MAYOR  

 

Resulta claro que en el presente asunto no les cabe responsabilidad alguna a los 

demandados, toda vez que se encuentra probada la causa extraña como factor de 

exoneración de responsabilidad. Esta causa extraña no es otra que la fuerza mayor, 

entendiendo fuerza mayor como el evento dañino que estuvo enmarcado en 

condiciones de imprevisibilidad e irresistibilidad que exoneran de responsabilidad a la 

administración.    
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En el caso concreto, la muerte de MISAEL LARGO no ocurrió como consecuencia de una 

omisión que pueda atribuírsele a mi representada, CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., 

sino por un desprendimiento súbito de material rocoso de una montaña que cayó a la 

vía, al parecer por fuertes vientos, en el momento en que la persona siniestrada 

circulaba por ella en su vehículo automotor, causándole la muerte.  Se trató pues, de 

una situación inusual, inesperada, irrefrenable, súbita, que escapa del control de la 

Concesión. 

 

Nos encontramos entonces   frente a un ejemplo claro de configuración de fuerza mayor 

como eximente de responsabilidad porque el evento que condujo a la muerte del señor 

MISAEL LARGO, corresponde a un hecho externo y ajeno a mi representada, además de 

ser imprevisible e irresistible para esta. 

 

La  fuerza mayor, se ha definido por la jurisprudencia como “la imposibilidad absoluta 

de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo insuperable unido a la ausencia de 

culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer”11 y sus elementos son: 

 

“a) Que el hecho sea imprevisible, esto es que en condiciones normales haya sido lo 

suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel específico en la 

actividad que origina el daño, haya podido precaverse contra él.  

b) Que el hecho sea irresistible en el sentido estricto de no haberse podido evitar su 

acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente sojuzgado por el 

suceso así sobrevenido-, en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido”12,  

 

Respecto de la fuerza mayor, el Consejo de Estado ha expuesto lo  siguiente: 

 

“La fuerza mayor sólo se demuestra:... mediante la prueba de un hecho externo y 

concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el 

fenómeno como tal, sino sus consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la 

 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1999, expediente 

5220. 
12 Ibíd. 
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fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también 

imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. 

Además de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle 

imputable desde ningún ámbito...”13 

 

Recordemos que  para el Consejo de Estado , Irresistible es que ocurrido el hecho el 

ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha 

hecho… (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

expediente 13.833, sentencia de 26 de febrero de 2004, C. P. Germán Rodríguez 

Villamizar).   

 

En cuanto a la imprevisibilidad: Decir que un acontecimiento era imprevisible significa 

que no había ninguna razón especial para pensar que se produciría ese 

acontecimiento.  (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de Septiembre 

de 2009, expediente 17.251. C.P. Enrique Gil Botero) 

 

“Igualmente, hay que tener claridad en cuanto a que, tanto la imprevisibilidad como la 

irresistibilidad, deben examinarse respecto a los efectos producidos por el suceso 

o acontecimiento exterior, y no frente al fenómeno como tal. Así, se prescindirá de 

analizar las condiciones propias de la causa, para determinar las de sus consecuencias, 

que son, en últimas, las que permitirán concluir la constitución de la eximente de 

responsabilidad” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de Septiembre 

de 2009, expediente 17.251. C.P. Enrique Gil Botero) 

 

De conformidad con lo que se probará en el presente proceso, la caída de la roca que 

causó la muerte del señor Largo, fue un hecho de la naturaleza, externo a la CONCESIÓN 

PACÍFICO TRES S.A.S., imprevisible a la misma entidad y además  de irresistible.  

 

 
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 12423. Ver en igual 

sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 13090.  
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Es claro que esta situación (1) no dependió de los demandados y por ende no fueron 

sus causantes;  (2) no fue posible para los demandados contemplar o anticipar el hecho 

con anterioridad a su ocurrencia, pues en condiciones normales era imposible haberse 

precavido contra la misma; y, (3) eran inevitables las consecuencias derivadas del 

hecho imprevisto.  

 

En cuanto a la prueba de la fuerza mayor, el mismo Consejo de Estado ha dicho, lo 

siguiente:  

 

“La fuerza mayor sólo se demuestra:... mediante la prueba de un hecho externo y 

concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el 

fenómeno como tal, sino sus consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la 

fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también 

imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. 

Además de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle 

imputable desde ningún ámbito...”14 

 

El desprendimiento y caída de la piedra en la carretera, causa de la muerte del señor 

Misael Largo en el sitio.  Esa muerte no se produjo por  una acción y omisión de mi 

representada.  No era posible para la concesión anticipar o contemplar que en ese lugar 

se produciría ese desprendimiento. Son hechos que escapan del control de los seres 

humanos. 

 

Esta circunstancia, correspondiente al desprendimiento de unas piedras que  caen 

sobre la vía, causadas probablemente por la acción de fuertes vientos (hecho de la 

naturaleza), tendrá que tener efectos exoneratorios para los demandados.  

 

G.  CAUSA EXTRAÑA - CULPA DE LA VICTIMA – HECHO PROPIO DE LA VÍCTIMA-  

 

 
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 12423. Ver en igual 

sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 13090.  
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El Consejo de Estado ha establecido que el hecho de la víctima es, por definición, 

irresistible, imprevisible y externo a la actividad del demandado.  Estos elementos, uno 

por uno han sido definidos por la jurisprudencia de esa Corporación,  de la siguiente 

manera:  

  

(…) En primer lugar, la irresistibilidad alude a la “imposibilidad del obligado a 

determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; 

en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la 

ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o 

inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues 

el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o 

impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, 

irresistible, caso de un terremoto o de un huracán algunos de cuyos efectos nocivos, 

en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados .”  

 

(…) Por su parte, la imprevisibilidad de la causa extraña se refiere a  la condición 

de imprevista de la misma, con lo cual será requisito indispensable que se trate de 

“de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”.; 

aclarando que “resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello 

que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o 

repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para 

evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido 

mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia”.  

 

(…). En tercer lugar, la exterioridad de la causa extraña respecto del demandado 

“se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que (se) invoca como causa 

extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la 

causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente (…) la exterioridad 

que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la 

entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de 

tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico 

de responder la accionada”.  
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En el caso concreto está claro y probado que el finado MISAEL LARGO, realizaba una 

actividad peligrosa, la conducción de una motocicleta, en condiciones meteorológicas 

difíciles a causa de fuertes vientos y que fue él quien libre y voluntariamente decidió 

continuar conduciendo su vehículo a pesar del riesgo que generaban las condiciones 

climáticas. Reiteremos el ejemplo de la señora YENCY TATIANA TAPASCO quien narra 

que viendo la inclemencia de los vientos y el riesgo de caídas de roca que se estaba 

produciendo adoptó la prudente decisión de quedarse en casa de un vecino mientras 

mejoraban las condiciones del tiempo.  

 

En otras palabras, la actividad peligrosa fue irresistible a mi poderdante. La Concesión 

no podía impedir que se ejecutara esa actividad peligrosa porque esa decisión les 

correspondía, al conductor de la moto.  La carretera estaba en óptimo estado para 

circular, no ofrecía peligros derivados de la caída o desprendimiento de rocas, estaba 

debidamente señalizada, advirtiendo de la posible caída de derrumbes a los usuarios. 

En ese momento se estaban presentando fuertes vientos lo que implicaba mayor 

diligencia y cuidado en la conducción de la moto, tal vez hasta llegar a detenerse y 

esperar que las condiciones mejoraran. 

 

Para mi representada no era previsible un hecho como el que acabó con la vida de este 

ciudadano. Tratando de evitar accidentes en la carretera es que se señaliza y se 

supervisa día a día por funcionarios encargados de hacerlo. Las decisiones personales 

en la asunción de riesgos se escapan del control de la Concesión. 

 

La víctima MISAEL LARGO realizaba pues, una actividad peligrosa al conducir su 

motocicleta y lo hizo aún ante la presencia de fuertes vientos.  Para el tratadista Javier 

Tamayo Jaramillo una actividad peligrosa es aquella que “…una vez desplegada, su 

estructura o su comportamiento generan más probabilidades de daño, de las que 

normalmente está en capacidad de soportar, por sí solo, un hombre común y corriente. 

Esta peligrosidad surge porque los efectos de la actividad se vuelven incontrolables o 

imprevisibles debido a la multiplicación de energía y movimiento, a la incertidumbre de 

los efectos del fenómeno o a la capacidad de destrozo que tienen sus elementos.”( TAMAYO 
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JARAMILLO, Javier. De la responsabilidad civil. Tomo II. De la responsabilidad 

extracontractual. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá. Colombia. 1999. p. 274) 

 

Por último,  en cuanto a la exterioridad, hay que decir que mi representada no tiene el 

deber jurídico de responder por las decisiones irresponsables que toman los usuarios, 

en actividades peligrosas como la conducción de vehículos aún en medio de condiciones 

climáticas adversas. 

  

Entonces, siempre que la actuación de la víctima sea la causa única, exclusiva o 

determinante del daño resulta innecesario valorar el elemento subjetivo en la 

atribución de responsabilidad de la administración.  El Consejo de Estado insiste en que 

para que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad 

demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a 

la Administración, agregando que  en los casos en los cuales la actuación del afectado 

resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la 

valoración de su subjetividad, como sucede en el proceso que nos ocupa 

 

H. RELATIVIDAD DEL SERVICIO A CARGO DEL ESTADO 

 

Respecto de la previsibilidad de la Administración Pública en la producción de un hecho 

dañoso y en la no adopción de las medidas necesarias para evitarlo, el Consejo de Estado  

ha precisado que, “No es el Estado un asegurador general, obligado a reparar todo daño, 

en toda circunstancia, pues la Administración de Justicia, debe observar la ley sustantiva, 

consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de 

derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los cuales se edifica y sirve 

de razón a la imputación del deber reparador. Así en el caso presente la relatividad del 

servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían 

elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha dicho que al Estado se le 

deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las 

utopías de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se 

ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo 

posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe hacer todo 
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cuanto está a su alcance.” (negrillas nuestras) (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera 

ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil doce 

(2012) Radicación número: 25000-23-26-000-1996-03282-01(20042) Actor: 

SOCIEDAD BANCO GANADERO S.A. Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO Referencia: Apelación - Acción de Reparación Directa) 

 

También ha sostenido esta Corporación, que el mandato que impone la Carta Política 

en el artículo 2 inciso 2, consistente en que las autoridades de la República tienen el 

deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que 

normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones 

o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención 

acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, 

capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en 

un momento dado se requiera”, así las obligaciones que están  a cargo del Estado –y por lo 

tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión–, han de mirarse en concreto frente 

al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon 

la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de 

que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización 

adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido 

constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de 

tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a 

su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.  (CONSEJO DE ESTADO, 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A 

Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ Bogotá D.C., catorce (14) de 

septiembre de dos mil once (2011), Radicación número: 66001-23-31-000-1998-

00496-01(22745) Actor: LIGIA PÉREZ VARGAS Y OTROS Demandado: INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS Y OTRO. Referencia: APELACIÓN SENTENCIA. REPARACIÓN 

DIRECTA) 
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En el proceso que nos ocupa, por parte de la Concesión Pacífico Tres S.A.S se 

desplegaron todos los medios para prevenir accidentes en la vía concesionada; sin 

embargo pese a ello, a que la carretera estaba debidamente señalizada con indicación 

de las zonas de peligro, de cuidado, y de las prohibiciones establecidas, cayó una roca y 

se produjo un accidente con un motociclista quien circulaba a pesar de los fuertes 

vientos. 

 

I.  ERROR EN LA CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS  

 

a.  Perjuicios morales: 

 

La petición es exagerada y sobrepasa los límites establecidos por la jurisprudencia.  

 

El Juzgado deberá atenerse a lo establecido en la sentencia de unificación CONSEJO DE 

ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA PLENA  SECCIÓN 

TERCERA, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá D.C., 

veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014). Radicación número: 66001-23-31-

000-2001-00731-01(26251) Actor: ANA RITA ALARCÓN VDA. DE GUTIÉRREZ Y OTROS 

Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 

(APELACIÓN SENTENCIA - SENTENCIA DE UNIFICACIÓN.   

 

Dispuso esta sentencia:   

 

“ 6.2. Perjuicios morales (Unificación jurisprudencial). 

 

Sea lo primero señalar, que procede la Sala a unificar la jurisprudencia en 

materia de reparación de perjuicios inmateriales; lo anterior, por cuanto la 

Sección considera necesario y oportuno determinar los criterios generales que se 

deben tener en cuenta para la liquidación del mencionado perjuicio. 
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La parte actora solicita el reconocimiento de perjuicios morales en el equivalente 

en moneda nacional a 2.000 gramos de oro fino, para cada uno de los 

demandantes o quien o quienes sus derechos representen. 

    

Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto 

por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, 

desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de 

un daño antijurídico, individual o colectivo. 

 

En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han 

diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que 

acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se 

distribuyen así: 

 

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales 

y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar 

(1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). 

A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. 

 

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de 

consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una 

indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. 

 

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de 

consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente 

al 35% del tope indemnizatorio. 

 

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de 

consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente 

al 25% del tope indemnizatorio. 
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Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros 

damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% 

del tope indemnizatorio.  

 

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la 

convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la 

prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la 

relación afectiva.” 

 

De acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado en esta sentencia de unificación 

la masa sucesoral de Misael Largo no tiene derecho en forma independiente a percibir 

ninguna indemnización por concepto de daño moral.  

 

La jurisprudencia citada en la demanda con el fin de sustentar el pago de este perjuicio 

hace referencia al sufrimiento que padeció la víctima directa antes de fallecer; en el caso 

concreto Misael Largo se encuentra probado  murió de forma instantánea, por lo tanto 

no padeció ni dolor ni congoja ni tristeza, de manera que la petición frente al pago de 

este perjuicio no tiene asidero. 

 

a.1.  Daño a la salud:   

 

En la demanda se pide el pago de este perjuicio por las graves heridas que sufrió Misael 

Largo y que fueron causadas por la piedra que le impactó cuando circulaba por la 

carretera,  así mismo, por las graves afectaciones que padecieron su cónyuge e hijo. Hay 

que anotar que la petición carece de monto. 

 

Estos perjuicios requieren probarse, además debe tenerse en cuenta que también se 

pide compensación por daños por afectación a bienes constitucionalmente protegidos 

y si se reconociera un monto por perjuicios por daño a la salud, este excluiría el otro 

rubro mencionado, como se explicará más adelante. 

 

b.  Sobre perjuicios materiales: 
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b.1.  Lucro cesante consolidado 

 

Se afirma en la demanda que Misael Largo  al momento de su fallecimiento trabajaba 

para la sociedad Caldas Gold Marmato S.A.S. como ayudante minero y devengaba la 

suma de un millón noventa y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos M/Cte. 

($1.096.769), dinero que utilizaba para el sostenimiento de su hogar y de sus gastos 

personales. 

 

No existe prueba alguna en el libelo, de la existencia y cuantía de los daños o perjuicios 

reclamados, ni de los requisitos legales y jurisprudenciales para que éstos sean 

susceptibles de indemnización. 

 

 La jurisprudencia y la doctrina han sostenido que el daño es la razón de ser de la 

responsabilidad y, por ello, todo estudio al respecto debe partir de la determinación del 

daño. Para que ese daño sea indemnizable se exige que el mismo sea un daño 

antijurídico, entendido éste como aquel que una persona no está obligada a soportar.  

 

Ese daño antijurídico debe además ser (i) cierto, (ii) directo, (iii) personal, y (iv) 

probado por quien lo sufre. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, si llegare a demostrarse que mi representada fue la 

causante de los perjuicios reclamados no hay lugar al pago de los supuestos daños 

reclamados en la demanda, por lo siguiente: 

 

Por un lado, la cónyuge sobreviviente reclama un lucro cesante conso lidado de $ 

31.402.547,  suma que no aparece demostrada.   

 

 

La jurisprudencia ha sido unánime en señalar que la indemnización de perjuicios 

pretende reparar a la víctima, más no puede ser una fuente de  enriquecimiento. El 

Consejo de Estado, en sentencia del 14 de septiembre de 2011, señaló lo siguiente: 
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“En consecuencia, la cuantificación del daño en que se ha inspirado el 

ordenamiento jurídico interno, obedece al criterio de la restitutio in integrum cuyo 

objetivo es el restablecimiento patrimonial y/o espiritual, dañado por un hecho 

ilícito, o que el perjudicado no tenga la obligación de padecer, lo cual encuentra su 

fundamento y límite, se itera, en dos principios generales del derecho que además 

tienen soporte normativo: la reparación integral del daño (art. 16 ley 446 de 1998 

y art. 2341 C.C.) y el enriquecimiento injusto (art. 8 ley 153 de 1887); por ello el 

resarcimiento debe cubrir nada más que el daño causado, pues si va más 

allá, representaría un enriquecimiento ilegítimo del afectado, y si es menor, 

constituiría un empobrecimiento correlativo, desnaturalizándose así los 

principios de dignidad humana y de igualdad, que constituyen pilares 

basilares del modelo Social de Derecho”15(se destaca). 

 

 Reconocer alguna suma a favor de los demandantes por concepto de lucro cesante 

consolidado significaría un enriquecimiento sin causa que no debe permitirse.  

 

b.2.  Lucro cesante futuro 

 

En lo que al lucro cesante futuro se refiere, el apoderado de los demandantes mandante 

lo reclama  por (385.93 meses), correspondiente al tiempo que él considera que 

CONCEPCION REYES TAPASCO, esposa de la víctima dejará de percibir una renta total 

de $190.747.115, que el señor Misael Largo (q.e.p.d.), si viviese, habría destinado para 

el apoyo a su consorte. 

 

 Como se estableció anteriormente, para que un daño sea reconocido debe ser directo, 

cierto, personal y probado.  

 

La Sección Tercera del Consejo de Estado, advierte del aspecto jurídico y probatorio en 

torno a la indemnización del lucro cesante futuro, señalando que este perjuicio no se 

 
15 Sentencia del 14 de septiembre de 2011 del Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Enrique Gil Botero, 
Exp. 38222. 
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puede fundamentar bajo conceptos hipotéticos y en posibilidades inciertas o 

especulativas, así, resalta la necesidad que exista una probabilidad objetiva para poder 

cuantificar este rubro. “(…) Ahora bien, sobre el lucro cesante futuro, debe aclararse que 

él no puede construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas o 

especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias sino 

que, por el 13 contrario, debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte 

del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso en 

concreto de manera que el mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en 

un cálculo sobre lo que hubiera ocurrido de no existir el evento daños16 .”(Énfasis 

añadido). (Sección tercera Sentencia del 2 de mayo de 2018. Rad. 40887)  

 

Esta misma Sección en otra providencia, del 5 de julio de 2012 dentro del expediente 

de radicado N°. 1997-01942-01, expresó lo siguiente: 

 

“Señala la sección que la jurisprudencia ha sido pacífica en sostener que 

tratándose de la muerte de un menor de edad no hay lugar a reconocer el lucro 

cesante por unos hipotéticos ingresos del menor, dado que estos son eventuales, a 

menos que se acredite con grado de certeza la obtención futura de estos ingresos y 

también que en estos casos están sometidos a la doble eventualidad de que el 

menor hubiera podido llegar a percibir ingresos y que los destinara a ayudar a sus 

padres. 

 

A su vez, señala que, lo relevante a la hora de reconocer la indemnización de un 

daño bajo el concepto de lucro cesante futuro, es justamente la certeza sobre su 

existencia o su posterior materialización, es decir que ello no puede quedar en el 

campo de las probabilidades o depender de la realización de otros acontecimientos 

contingentes y extraños, ya que no en vano se afirma por la doctrina que sólo del 

daño que es cierto, no importa si es actual o futuro, se pueden derivar 

consecuencias jurídicas y por ende ordenar su indemnización. 

 
16 Sentencia del 18 de mayo de 2017. 76001-23-31-000-2002-01845-01(37504). C.P: Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa. 
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A juicio de la Sala, estas son razones suficientes para negar la solicitud de 

reconocimiento de los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, por 

lo que procede entonces en este punto a confirmar la sentencia de primera 

instancia.”  

 

b.3. Perjuicios denominados “Daño inmaterial por afectación relevante a bienes 

o derechos convencional y constitucionalmente amparados.” 

 

En el plenario no existe prueba – ni existirá-sobre violación a bienes 

constitucionalmente protegidos pues ni siquiera se enlistan.  Este caso tampoco  hace 

referencia a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario por lo tanto no se puede realizar un juicio de imputación de 

cara a garantizar  los derechos a la verdad, a la justicia y a la  reparación integral de las 

víctimas, en ese sentido. (CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - 

ARTICULO 1 / LEY 522 DE 1999 / LEY 1407 DE 2010 - ARTICULO 3).   

 

En consecuencia resulta descarada la petición que se hace en la demanda de ordenar a 

título de reparación integral que las entidades demandadas: 

“  Publiquen en un diario de amplia circulación nacional la sentencia condenatoria o la 

providencia que ponga fin al proceso. 

 Publiquen la sentencia condenatoria o la providencia que ponga fin al proceso en sus 

páginas web. 

 Realicen un acto público de desagravio con la familia del señor Misael Largo (q.e.p.d.) 

en el cual pidan excusas públicas por los hechos ocurridos y honren la memoria de su ser 

querido.” 

 

Buscando con ello “dignificar la memoria del señor Misael Largo (q.e.p.d.), generar en 

sus familiares un estado de reconciliación y buscar medidas de no repetición en la 

población.”  
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Ahora en cuanto al reconocimiento adicional de 200 SMLMV tanto para la sucesión del 

finado Misael Largo como para su viuda e hijo, al considerar que lo antes mencionado 

no es suficiente para reparar de forma integral el grupo familiar demandante y porque 

según el apoderado, existe la obligación de indemnizar los daños inmateriales por 

afectación relevante a  bienes o derechos convencional y constitucionalmente 

amparados de manera separada. 

 

Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencias de 28 de agosto del 2014, 

exp. 26251 y exp. 27709, así como en el fallo de 25 de septiembre del 2013, exp. 36460  

unificó los topes indemnizatorios en materia de reparación de perjuicios morales hasta 

100 SMLMV en casos de muerte en los eventos allí descritos. “(…) Sin embargo, la Sala 

precisa, con fines de unificación jurisprudencial, que en casos excepcionales, como los de 

graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en 

los eventos descritos en la sentencia de unificación antes citada, cuando existan 

circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño 

moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de 

los montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia. Este quantum deberá motivarse 

por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño. (…) La Sala advierte que esta regla 

de excepción no contradice la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 25 de 

septiembre del 2013, pues esta unificó la jurisprudencia en relación con el tope 

indemnizatorio de los perjuicios morales en escenarios en los que el daño antijurídico 

imputable al Estado tiene su origen en una conducta punible de un agente estatal, 

investigada, sancionada penalmente y contenida en una sentencia ejecutoriada.” Criterio 

que no se compadece con lo pedido en la demanda, dejando claro que lo que se busca 

es un enriquecimiento sin causa de los demandantes. 

 

Hay que tener en cuenta también que la excepción consagrada en la sentencia de 

unificación del Consejo de estado, solo procede cuando la indemnización no se 

reconozca con fundamento en el daño a la salud y en la demanda el abogado pide 

también perjuicios por ese rubro.  
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En complemento a lo anterior, el derecho fundamental afectado debe comprometer 

directamente la dignidad humana del damnificado y además, el menoscabo debe estar 

plenamente demostrado, todo ello con el fin de evitar una doble indemnización, por lo 

que además es necesario que el Juez verifique que la afectación no se encuentra ya 

subsumida en alguno de las restantes daños extra patrimoniales . Consejo de Estado, 

Sección tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, rad. 05001-23-31- 000-1996-

00439-01(29979). 

 

Es importante también tener en cuenta que la mencionada corporación impuso la 

condición de que el reconocimiento de este perjuicio estuviere supeditado a una 

declaración expresa de responsabilidad en contra del Estado por la vulneración del 

conjunto de derechos o bienes constitucionales y/o convencionales. 

 

En consecuencia, en la medida en que los supuestos daños alegados por los 

demandantes no existen y no están probados, deberá exonerarse de toda 

responsabilidad a mi representada. 

 

J.  NO EXISTE PRUEBA DE LA RELACION LABORAL DE MISAEL LARGO 

 

No se sabe qué tipo de contrato de trabajo había suscrito Misael Largo con sus 

supuestos empleadores; se ignora la duración del mismo .  Tampoco existe prueba 

sobre su salario y sus cotizaciones a la seguridad social. 

 

Está situación habrá de tenerse en cuenta ante una eventual condena. 

 

K. CONCURRENCIA DE CULPAS- REDUCCION DE LA CONDENA 

 

También puede denominarse “concausa”.    Se da cuando el comportamiento de la 

víctima habilita al Juez para reducir la cuantía de la indemnización, de acuerdo con el 

artículo 2357 del Código Civil, que consagra:   
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“La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a 

él imprudentemente.”  

 

Solicito dar aplicación a esta norma en caso de probarse la culpa de la víctima en su 

propia muerte. Recordemos que Misael Largo conducía una motocicleta, actividad 

peligrosísima que se realizó en medio de una fuerte ventisca, es decir que la víctima 

libremente asumió el riesgo de desplazarse en ese vehículo, a esa hora y con 

condiciones de tiempo adversas pues también había llovido.  

 

 

V. PRUEBAS 

 

DOCUMENTALES:  

 

Se aportan los siguientes documentos: 

 

A. Relacionados con el contrato.  

 

1. Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 005 del 10 de septiembre 

de 2014, parte general y especial.   

2. Apéndice técnico No. 1. del Contrato de Concesión APP No. 005 del 10 de 

septiembre de 2014. 

3. Acta de inicio del contrato de concesión. 

4. Acta de reconocimiento de un evento eximente de responsabilidad con 

relación a la Unidad Funcional 5. 

5. Plan de Obras. 

 

B. Relacionados con la ocurrencia del accidente, diligenciados por la 

Concesión Pacífico Tres: 

 

1. Formato de Registro de Operaciones del Auxiliar de Comunicaciones, 

elaborado por Luis Felipe Taborda González, fechado 05/09/2019. 
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2. Formato inspección de tránsito,  fechado 05/09/2019,  elaborado por Luis 

Felipe Taborda González donde se consignó lo ocurrido en el PR 66+770, 

ruta 2508, el 04/04/2018 a las 2:51 a.m.  

3. Formato informe de accidente en la vía, fechado 05/09/2019, elaborado por 

Luis Felipe Taborda González. 

4. Formato registro atención a vehículos averiados, revisado por Aicardo Barco 

Fajardo, residente de operación. 

5. Actas de inspecciones de tránsito realizadas por el personal de operación y 

mantenimiento de la Concesión en esa carretera, desde el 1 de abril de 2019   

hasta el 30 de noviembre de 2019.   

 

C. Otros:  

 

1. Certificados de libertad números: 115-15849, 115-21545, 115-21546. 

2. Fotocopia de la escritura pública No. 8.885 del 30 de diciembre de 2019 de 

la Notaría 2 de Riosucio (Caldas) mediante la cual la ANI enajenó los predios 

antes mencionados.  

 

Los documentos mencionados se encuentran disponibles en el siguiente enlace a 

carpeta digital pública y permanente de Google Drive, de donde podrán ser descargados 

para que hagan parte del expediente digitalizado por el Despacho:  

https://drive.google.com/drive/folders/1MnGg0dFOPMI8goJ_3VzZioBztgL04izW?us

p=sharing   

 

 

TESTIMONIALES: 

 

Sírvase fijar fecha y hora para la recepción del testimonio de las siguientes personas, 

todos mayores de edad, quienes declararán sobre les conste del accidente, así como de 

las obligaciones derivadas del contrato de concesión suscrito por la Concesión 

PACIFICO 3 S.A.S, en especial labores que se estuvieran realizando en el sitio exacto del 

accidente.  Hablarán sobre el monitoreo realizado en la carretera, su finalidad y labores 
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de mantenimiento de los taludes de las montañas circundantes a la vía, y en general lo 

que tenga que ver con el cumplimiento del contrato de concesión. 

 

• FABIÁN FLOREZ MUÑOZ, Director de operación y mantenimiento de la 

Concesión Pacífico 3 S.AS.  Dirección electrónica: fabianflorez@pacificotres.com  

 

• CRISTIAN ZULUAGA ARIAS, Residente de operación de la Concesión. 

Dirección electrónica: cristianzuluaga@pacificotres.com  

 

 

INTERROGATORIO DE PARTE  

 

Sírvase señalar fecha y hora para que los demandantes comparezcan a su Despacho 

para ser interrogados por el suscrito como apoderado de la CONCESIÓN LA PACIFICO 

TRES S.A.S. Con este interrogatorio pretenderemos acreditar las condiciones 

personales y las reales afectaciones generadas por el dolor de la pérdida de sus 

familiares. 

 

 

DECLARACIÓN DE PARTE 

 

Solicito se me permita interrogar a mi poderdante, ello de conformidad con dispuesto 

por los artículos 196 y 198 del Código General del Proceso, norma supletoria del 

presente proceso administrativo. 

 

 

VI. NOTIFICACIONES 

 

CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S.: Calle 77 No. 21- 43 de Manizales y en la siguiente 

dirección electrónica: notificacionesjudiciales@pacificotres.com. 
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La sociedad JVB ABOGADOS S.A.S., como apoderada recibirá notificaciones en la 

Carrera 43 B No. 16-95, oficina 214, Edificio Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI 

PBX: 5406990. y en el correo electrónico: contacto@jvbabogados.com  

 

Las demandantes y su apoderado en las direcciones indicadas en la demanda. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JOSÉ VICENTE BLANCO RESTREPO 

T.P. 44.445 C.S. de la J. 

c.c. 71.631.158 

 


